



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6
ปี 2567 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ภาคผนวก จ-3

รายงานการประชุมระบบคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSH EMC 6)

รายงานการประชุม QSH EMC 6

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 Office ใทรน้อย

ผู้เข้าประชุม

1.		ประธาน
2.		กรรมการฝ่ายบริหาร
3.		กรรมการฝ่ายบริหาร
4.		กรรมการฝ่ายบริหาร
5.		Document Control
6.		
7.		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
8.		
9.		
10.		QSHE Co.
11.		
12.		
13.		
14.		Budget Holder
15.		Procurement Co.
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		EIA Co.
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		
53.		
54.		
55.		
56.		
57.		
58.		
59.		
60.		
61.		
62.		
63.		
64.		
65.		
66.		
67.		
68.		
69.		
70.		
71.		
72.		
73.		

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. ประธานกรรมการ QSH EMC6 กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระ

วาระที่ 1 Safety Talk and Lesson Learned

- Safety Talk & Lesson learned โดย คุณพงศ์ปนต์ เรื่อง “เรื่อง โรคความดันโลหิตสูง”

Safety Talk & Lesson Learned

* Safety Talk & Lesson Learned : By พงศ์ปนต์ เรื่อง โรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง
คือ การที่แรงดันของเลือดบีบไปบนผนังหลอดเลือดจะสูงกว่าปกติ โรคนี้จึงสามารถเป็นได้ตลอดเวลา

1. ความดันโลหิตสูงมี 2 ประเภท
- ความดันโลหิตสูงชนิดที่ 1 (Primary Hypertension) : เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด
- ความดันโลหิตสูงชนิดที่ 2 (Secondary Hypertension) : เกิดจากโรคอื่น ๆ เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน

2. ผลของการมีโรคความดันโลหิตสูง
- ทำให้หลอดเลือดตีบตัน ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ลดลง
- อาจนำไปสู่โรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคเบาหวาน

Hot line 081-562-7722

Safety Talk & Lesson Learned

CHECK อาการเตือน "ความดันสูง"
แบบไหน

- บวมที่เท้า
- เวียนศีรษะ
- หายใจเหนื่อย
- เลือดกำเดาไหล
- นิ่มม
- รู้สึกไม่สบาย
- หัวใจ
- แขนขาชา
- นิ่มม
- ตาบอด

หากพบว่าเป็นความดันโลหิตสูงอยู่ตลอดเวลา ควรไปพบแพทย์

Hot line 081-562-7722

ความดันโลหิตสูง ปล่อยวันอันตราย!!!

- เสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือด
- เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
- เสี่ยงโรคไต
- เสี่ยงโรคเบาหวาน
- เสี่ยงโรคตาบอด
- เสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมอง

Hot line 081-562-7722

Safety Talk & Lesson Learned

การป้องกันไม่ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง

1. รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ
2. รับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำ
3. รับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูง
4. รับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง
5. รับประทานอาหารที่มีแมกนีเซียมสูง
6. รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง
7. รับประทานอาหารที่มีวิตามินดีสูง

สูตรลดความดันโลหิตสูง DASH Diet
เป็นสูตรที่ไม่ลดความอ้วน แต่เน้นว่าลดไขมันอิ่มตัว และ ไขมันทรานส์

1. กินผัก ผลไม้ วันละ 4-5 อย่าง

2. กินธัญพืชวันละ 2-3 อย่าง

3. กินไขมันดีวันละ 2-3 อย่าง

4. กินไขมันอิ่มตัววันละ 2-3 อย่าง

5. กินไขมันทรานส์วันละ 2-3 อย่าง

6. กินเกลือวันละ 2,300 มก. / วัน

7. กินไขมันอิ่มตัววันละ 2,300 มก. / วัน

8. กินไขมันทรานส์วันละ 2,300 มก. / วัน

9. กินไขมันอิ่มตัววันละ 2,300 มก. / วัน

10. กินไขมันทรานส์วันละ 2,300 มก. / วัน



คุณชัชชัย อธิบาย เรื่อง โรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากช่วงนี้มีการตรวจสุขภาพประจำปี อธิบายความเสี่ยงที่เกิดความดันโลหิตสูง ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทุกคน โดยมีค่าวัดระดับที่ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงจะเริ่มที่ อัตราการเต้นของหัวใจช่วงบน 140-159 และช่วงล่าง 90-99 และจะมีอาการค่วนที่เกิดขึ้นคือ ปวดหัว เหนื่อยง่าย มึนงง ตามัว แน่นหน้าอก หายใจหอบ หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น ให้รีบติดต่อแพทย์ไม่ควรปล่อยไว้นาน เนื่องจากเกิดอันตรายทำให้หัวใจวาย เป็นต้น และการป้องกันหลักก็เลี่ยงอาหารเค็ม ผักที่ให้สารโพแทสเซียม ออกกำลังกาย ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และควรตรวจสุขภาพประจำปี

ผจ.ปท.6 เสริมเรื่องหากท่านใดมีความเสี่ยงเรื่องโรคความดันโลหิต ให้แจ้งเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติงานด้วยกันด้วย หากเกิดเหตุการณ์จะได้มีการช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้ง

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานหรือคณะกรรมการ

2.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ : คุณปรีดี รายงานแทน คุณจักรดาว (ผจ.ปท.6)

- รายการอันไหนที่ยังไม่ทำหรืองานใหม่ให้เร่งดำเนินการ จากที่ประชุม TSOMC พบว่ายังมีจุดที่ Lacking อยู่ให้แผนก หน่วย เร่งติดตามดำเนินการ
- เรื่อง PIC เนื่องจากเรามีจำนวนเยอะ แต่ยังไม่มีการกรอกผล และเรื่องไหนดำเนินการแล้วเสร็จแล้วให้เข้าไปดำเนินการกรอกผลด้วยครับ และจากที่ประชุมฝ่าย เนื่องจากทางเรามีจำนวนเรื่องที่ย่อยและหลากหลาย อยากให้มีการดำเนินการ Sharing PIC และ ผาถ 6-2 เป็นเจ้าภาพเลือกวันและดำเนินงาน โดยให้มีผู้กกิจกรรมกับโคกหนองนาด้วยครับ

- แผนซ่อมอพยพหนีไฟในสัปดาห์หน้าที่จะถึงพลุกษ์ ให้เตรียมพร้อมเข้าร่วมครับ และอีก 2 ครั้ง ซ่อมอพยพหนีไฟกับแผนฉุกเฉิน ขยับไปเดือนตุลาคม
- Big Cleaning day จัดที่กัลปพฤกษ์ เนื่องจากการ Audit พบความสะอาดไม่เรียบร้อยหลายเรื่อง และให้มีการสะสางให้ดีขึ้นและคลังเรื่องการจัดให้เป็นระบบยังมีจุดที่ต้องทำให้เรียบร้อย และห้องทำงานที่มีสาย Lan ต่างๆ ให้จัดให้มีระเบียบทำให้เรียบร้อย
- เรื่องตรวจสอบสภาพให้เสร็จสิ้นภายใน กรกฎาคมนี้ ใครที่ยังไม่ตรวจใส่แผนด้วยครับ
- โศกนาถวันนี้มีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติมครับ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ทางอำเภอมีการเข้ามาปลูกต้นไม้เพิ่มเติม และเดือนสิงหาคม และ กันยายน จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกเยอะครับ
- ประชุมฝ่ายรอบนี้เราเป็น Host ให้เตรียมเรื่องการประชุมจากหน่วยงานอื่นๆด้วยครับ และเน้นเรื่องสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องครับ

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 ประธานแจ้งเพื่อทราบ : QSHE Co.

- แจ้งเรื่อง Two-way Coach ทางผจ.ปท.6 อยากให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ครับ




เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก QSHE Co.

สร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพ เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ขอให้ผู้บังคับบัญชาร่วมกับพนักงานประเมินผล KPIs กลางปี /
Two-way / ผนวก Success Profile
และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
ในระบบ COACH

ตั้งแต่ 1 - 31 ก.ค. 67



หมายเหตุ : พนักงานระดับชั้นบริหารระดับ 6 ขึ้นไป ต้องเข้ารับการประเมินผล KPIs กลางปี และ Two-way Coach กับผู้บังคับบัญชาของตนเอง และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในระบบ COACH ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567



ทั้งนี้ การประเมินผล KPIs กลางปี และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในระบบ COACH จะดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติ (Automated System) และพนักงานต้องเข้ารับการประเมินผล KPIs กลางปี และ Two-way Coach กับผู้บังคับบัญชาของตนเอง และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในระบบ COACH ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาระบบงาน : โครงการพัฒนาระบบงานประเมินผล KPIs กลางปี และ Two-way Coach
ผู้จัดทำ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD) / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (Admin) / ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี (Finance & Accounting) / ฝ่ายบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) / ฝ่ายบริหารงานกฎหมาย (Legal) / ฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม (ES&S) / ฝ่ายบริหารงานความปลอดภัย (Safety) / ฝ่ายบริหารงานการสื่อสาร (Communication) / ฝ่ายบริหารงานการต่างประเทศ (International Affairs) / ฝ่ายบริหารงานการต่างประเทศ (International Affairs) / ฝ่ายบริหารงานการต่างประเทศ (International Affairs)

KS-Department : ฝ่ายบริหารงานประเมินผล KPIs กลางปี และ Two-way Coach
ผู้จัดทำ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD) / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (Admin) / ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี (Finance & Accounting) / ฝ่ายบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) / ฝ่ายบริหารงานกฎหมาย (Legal) / ฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม (ES&S) / ฝ่ายบริหารงานความปลอดภัย (Safety) / ฝ่ายบริหารงานการสื่อสาร (Communication) / ฝ่ายบริหารงานการต่างประเทศ (International Affairs) / ฝ่ายบริหารงานการต่างประเทศ (International Affairs) / ฝ่ายบริหารงานการต่างประเทศ (International Affairs)

ดำเนินการโดย Click
ฝ่ายบริหารงานประเมินผล KPIs กลางปี และ Two-way Coach

- เรื่องตรวจสุขภาพให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกท่านครับ




- Video GRC ให้ทุกท่านเข้าไปศึกษาเป็น Podcast




- กิจกรรม TSO Bootcamp รับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 นี้ครับ




- กำหนดการซ่อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟที่เปลี่ยนแปลงตามที่คุณชัชชัยแจ้งครับ



- การเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานเนื่องจากครบวาระ ในปี 2568 ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ปัจจุบันดำเนินการส่งต่อผู้ประสานงานในปี 2568 และแจ้งชื่อเพื่อ Update รายชื่อส่งหน่วยงานส่วนกลางและแจ้งในที่ประชุมต่อไปครับ



- Defensive Driving 2567 มีผู้ที่ใบอนุญาตใกล้หมดอายุ 9 คน บัตรหมดอายุ 1 คน สำหรับท่านที่ใบอนุญาตจะหมดอายุให้ระมัดระวังเรื่องการไ้ร่ดด้วยครับ เรื่องอบรม มีเมลมาแล้วจะแจ้งทุกท่านอีกครั้งครับ






เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก QSHE Co.

งานฝึกอบรม Defensive ปี 2024

DEFENSIVE DRIVING
สำหรับผู้ขับขี่รถส่วนบุคคล ปี 2567

▶ พนักงาน ระดับ 4-13

- ▶ ท่านที่ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ปกติ, ใกล้หมดอายุ หรือ หมดอายุไม่เกิน 1 ปี
- ▶ ต้องผ่าน E-Learning ทั้ง 2 modules (ตามตาราง) จึงสามารถเลือกกลุ่มเพื่อทำการทดสอบภาคปฏิบัติ

คุณสมบัตินักเรียน

E-Learning (Theory Module)	E-Learning (Practical Module)	ค่าลงทะเบียน	สถานที่
4 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง	ค่าลงทะเบียน E-Learning คือ 2,000 บาท (รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน)	สำนักงานเขตสายไหม หรือ สำนักงานเขตสายไหม

Register NOW!

CONTACT ▶ คุณจิรพงศ์ สิมบุญ ▶ 084-012-8691

▶ ITTRAPORN.WE@PTTCL.COM

▶ คุณสันทนา เรืองชัยพาณิชย์ ▶ 084-126-4451


▶ SANTIANA.RE@PTTCL.COM

คุณจิรพงศ์แจ้งอัปเดตชื่อได้โทรติดต่อกับ มปญ. แล้วอบรมในระบบเพื่อต่ออายุไปก่อนครับ

- กิจกรรมออกกำลังกาย TSOCOUNT 2024 เข้าร่วมออกกำลังกายเก็บแต้มแลกของรางวัลกันครับ



- KPI Region 6 Dashboard จัดทำขึ้นเพื่อดู KPI แต่ละหัวข้อที่ทางเขต 6 มีครับ



คุณภริภัทร แนะนำ โดยตัว Dashborad จะสามารถดูรายเดือนและสามารถดูหัวข้อแต่ละหัวข้อใน KPI โดยมีรายละเอียดตาม Powerbi ที่จัดทำขึ้นครับ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2567 สามารถเข้าไปอ่านได้ที่

\\tsonas\region 6\01_Q_QSHE\รายงานการประชุม QSH EMC67

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 4 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSH E


4.1 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย : ไม่มี

4.2 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร ของหน่วยงานหรือในสายงาน : ไม่มี

4.3 การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลหรืออาจจะมีผลต่อการบริหารการดำเนินงานภายในหน่วยงาน เช่น ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการทำงาน O&M ระบบท่อฯ หรือการดำเนินงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน :

Summary : Procurement

คุณภริภัทร รายงาน Overview การติดตาม CAPEX OPEX



คุณภริภัทร รายงาน CAPEX และ OPEX โดยใช้ Matrix จาก Power BI เพื่อติดตามงานต่างๆภายในเขต โดยทั้งงาน CAPEX และ OPEX อยู่ระหว่างออกเรื่องและดำเนินการ

ปท.6 ปัจจุบันมี 49 รายการ มีเพิ่มใหม่ 4 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR เป็นการใช้งบ CAPEX ส่วนเรื่องอื่นๆออก

เรื่องจัดจ้างครบทั้งหมดแล้ว และ อยู่ระหว่างติดตามงานครบ งานตรวจสอบ Defect จากผล ILI PIG มีปฏิบัติงาน และแก้ไข TOR ทำให้ยังไม่ได้ออก PO อยู่ระหว่างผู้อนุมัติลงนาม คุณชัชวาล ชี้แจงเพิ่มรอบแรกยกเลิกไปแล้วรอบ สองสถานะอยู่ระหว่าง รท. อนุมัติหลังจากแก้ไข ผจ.ปท.6 ให้เร่งดำเนินการด้วยครับ งานที่ใกล้ถึงกำหนดส่วนใหญ่ จะเป็นงานของ ปท.6-3 เช่นงานติดตั้งป้ายต่างๆ ครับ ซึ่งเหลืออีก 1 สัปดาห์

การประชุมกับคณะทำงานต่างๆ

ปท.6-1 :

ปท.6-2 : ประชุม Equipment Maintenance ครั้งที่ 2/67 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ประชุม IA NGV-TSO Q2/2567 วันที่ 5 กรกฎาคม 2567


ประชุม Operation Committee ครั้งที่ 3/67 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

ประชุม Measurement Committee


การประชุมกับคณะทำงานต่างๆ สำหรับ ฝ่าย EQMMS, PL MAINTENANCE, CSRTM หรือ คณะกรรมการอื่นๆ

• ประชุม Equipment Maintenance ครั้งที่ 2/67 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

1. แผนภาพการจัดตั้งคณะกรรมการ (IA NGV-TSO)




2. แผนภาพการจัดตั้งคณะกรรมการ (IA NGV-TSO)




การประชุมกับคณะทำงานต่างๆ สำหรับ ฝ่าย EQMMS, PL MAINTENANCE, CSRTM หรือ คณะกรรมการอื่นๆ

• ประชุม Equipment Maintenance ครั้งที่ 2/67 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

1. แผนภาพการจัดตั้งคณะกรรมการ (IA NGV-TSO)



2. แผนภาพการจัดตั้งคณะกรรมการ (IA NGV-TSO)




การประชุมกับคณะทำงานต่างๆ สำหรับ ฝ่าย EQMMS, PL MAINTENANCE, CSRTM หรือ คณะกรรมการอื่นๆ

• ประชุม Equipment Maintenance ครั้งที่ 2/67 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

2. Pipeline Maintenance Awareness (ปท. 2/2567) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ PMS, การดูแลรักษา และ การปฏิบัติงานใน PMS ประจำปี 2567

การฝึกอบรมโดย Asset Management PMS และ PMS 1.0

- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0
- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0
- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0
- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0
- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0
- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0
- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0
- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0



การประชุมกับคณะทำงานต่างๆ สำหรับ ฝ่าย EQMMS, PL MAINTENANCE, CSRTM หรือ คณะกรรมการอื่นๆ

• ประชุม Equipment Maintenance ครั้งที่ 2/67 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

2. Pipeline Maintenance Awareness (ปท. 2/2567) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ PMS, การดูแลรักษา และ การปฏิบัติงานใน PMS ประจำปี 2567

การฝึกอบรมโดย Asset Management PMS และ PMS 1.0

- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0
- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0
- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0
- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0
- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0
- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0
- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0
- การอบรมเกี่ยวกับ PMS และ PMS 1.0

การประชุมกับคณะทำงานต่างๆ สำหรับ ฝ่าย EQMMS, PL MAINTENANCE, CSRTM หรือ คณะกรรมการอื่นๆ

• ประชุม Equipment Maintenance ครั้งที่ 2/67 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

2. Pipeline Maintenance Awareness (ปท. 2/2567) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ PMS, การดูแลรักษา และ การปฏิบัติงานใน PMS ประจำปี 2567

ผลการฝึกอบรม

1. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
2. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
3. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
4. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
5. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
6. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
7. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
8. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
9. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
10. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB

การประชุมกับคณะทำงานต่างๆ สำหรับ ฝ่าย EQMMS, PL MAINTENANCE, CSRTM หรือ คณะกรรมการอื่นๆ

• ประชุม Equipment Maintenance ครั้งที่ 2/67 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

2. Pipeline Maintenance Awareness (ปท. 2/2567) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ PMS, การดูแลรักษา และ การปฏิบัติงานใน PMS ประจำปี 2567

ผลการฝึกอบรม

1. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
2. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
3. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
4. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
5. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
6. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
7. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
8. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
9. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB
10. การอบรมเกี่ยวกับ LSCOW และ LSCOB

[illegible][illegible]




การประชุมกับพันธมิตรทางต่าง ๆ อาทิ ปตท. EGMMAS,
PI, MAINTENANCE, CSRTM หรือ หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ

• ปตท. Equipment Maintenance ครั้งที่ 267 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

4.4.4.1 ชื่อของเว็บไซต์ที่เว็บไซต์ ปตท. (PTT Approved Vendor List) คือ: PTT AVL

พันธมิตรที่ปตท. ดำเนินการ (PTT Approved Vendor List: PTT AVL)

- ปตท. มีพันธมิตรที่ปตท. ดำเนินการ (PTT Approved Vendor List) จำนวน 1,000 ราย
- ปตท. มีพันธมิตรที่ปตท. ดำเนินการ (PTT Approved Vendor List) จำนวน 1,000 ราย
- ปตท. มีพันธมิตรที่ปตท. ดำเนินการ (PTT Approved Vendor List) จำนวน 1,000 ราย

พันธมิตรที่ปตท. ดำเนินการ (PTT Approved Vendor List: PTT AVL)



พันธมิตรที่ปตท. ดำเนินการ (PTT Approved Vendor List: PTT AVL)




ptt **PTT**

การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลต่าง ๆ อาทิ ปั๊มรวม EGMMMS , PL MAINTENANCE , CSRTM เครื่องปั่นลมแบบใหม่ ฯลฯ

• บำรุง Equipment Maintenance รหัสที่ 267 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ร.ท. ชัยวัฒน์ นิลประทีป : โทร. 09-098-888888 หรือ Line ID: PTT.AOL



การบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำมันจากถัง อาทิ อุปกรณ์ EGMMS, PL MAINTENANCE, CBRTM หรือ ระบบจ่ายน้ำมันจากถัง

- โปรแกรม Equipment Maintenance ครั้งที่ 2667 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

4. ณ. สีขาวเรือทอริกันส์ จำกัด (PTT Equipment Vendor Ltd. PTT AVL)

"การจัดทำแผนปฏิบัติงาน PTT AVL"

ระบบการปฏิบัติงาน PTT AVL ของเรือ T30

	2563	2564	2565	2566	2567	2568
การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2567	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2568
การบำรุงรักษา	การบำรุงรักษาตามแผนบำรุงรักษาประจำปี 2563	การบำรุงรักษาตามแผนบำรุงรักษาประจำปี 2564	การบำรุงรักษาตามแผนบำรุงรักษาประจำปี 2565	การบำรุงรักษาตามแผนบำรุงรักษาประจำปี 2566	การบำรุงรักษาตามแผนบำรุงรักษาประจำปี 2567	การบำรุงรักษาตามแผนบำรุงรักษาประจำปี 2568
การตรวจสอบ	การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปี 2563	การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปี 2564	การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปี 2565	การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปี 2566	การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปี 2567	การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปี 2568
การฝึกอบรม	การฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี 2563	การฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี 2564	การฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี 2565	การฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี 2566	การฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี 2567	การฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี 2568
การประเมินผล	การประเมินผลตามแผนประเมินผลประจำปี 2563	การประเมินผลตามแผนประเมินผลประจำปี 2564	การประเมินผลตามแผนประเมินผลประจำปี 2565	การประเมินผลตามแผนประเมินผลประจำปี 2566	การประเมินผลตามแผนประเมินผลประจำปี 2567	การประเมินผลตามแผนประเมินผลประจำปี 2568

มี 2667 คน มีทีมสนับสนุน 3 กลุ่มคน

- Ground Functioning
- PLC up
- FM ML3 Battery, UPS, Battery Charger

[illegible]

การปรับปรุงระบบการให้บริการฯ อาทิ บริการ EGMMS,
PL MAINTENANCE, CSRTM หรือ การบริหารจัดการฯ หนึ่งฯ

▶ บริการ Equipment Maintenance ครั้งที่ 267 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ฯ ณ. สีตเกษิ่ง จังหวัดสุโขทัย : บริการ PTT Application Service Unit PTT AVL

"การจัดทำผ่านกลุ่มงาน PTT AVL"

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน											
ลำดับ 1	7.1.1	7.1.2	7.1.3	7.1.4	7.1.5	ลำดับ 2	7.2.1	7.2.2	7.2.3	7.2.4	ลำดับ 3
	7.1.6	7.1.7	7.1.8	7.1.9	7.1.10		7.2.5	7.2.6	7.2.7	7.2.8	
ลำดับ 2	7.3.1	7.3.2	7.3.3	7.3.4	7.3.5	ลำดับ 4	7.4.1	7.4.2	7.4.3	7.4.4	ลำดับ 5
	7.3.6	7.3.7	7.3.8	7.3.9	7.3.10		7.4.5	7.4.6	7.4.7	7.4.8	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน : 100%
ทุกกิจกรรม

การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ PL MAINTENANCE CSRTM พร้อม หน่วยงานภายนอก สทท

ประชุม 1A NGV-TSO Q2/2567

สนับสนุนการ NGV Conventional ที่เสนอเข้าสู่สัญญา ปี 67-68

ID	Name	Unit	Capacity	Status
1	NGV Conventional (NGV Conventional)	1,000	1,000	Submitted for approval
2	NGV Conventional (NGV Conventional)	1,000	1,000	Submitted for approval
3	NGV Conventional (NGV Conventional)	1,000	1,000	Submitted for approval
4	NGV Conventional (NGV Conventional)	1,000	1,000	Submitted for approval
5	NGV Conventional (NGV Conventional)	1,000	1,000	Submitted for approval
6	NGV Conventional (NGV Conventional)	1,000	1,000	Submitted for approval
7	NGV Conventional (NGV Conventional)	1,000	1,000	Submitted for approval
8	NGV Conventional (NGV Conventional)	1,000	1,000	Submitted for approval
9	NGV Conventional (NGV Conventional)	1,000	1,000	Submitted for approval
10	NGV Conventional (NGV Conventional)	1,000	1,000	Submitted for approval

Legend:
 Submitted for approval
 Not approved

[illegible][illegible][illegible]

The screenshot displays a presentation slide with a blue header featuring the PTT logo and the number 16. The main content area is titled '2. QSHSE Management : OPS Gap Closing 2024'. Below the title, there is a 'Gap Closing Timeline' section with a progress bar showing 'Completed' and 'Remaining' status. To the right, a table lists 'Key Initiatives' with columns for 'Progress', 'Timeline', and 'Status'. The table includes four rows of initiatives, each with a corresponding progress bar and status indicator.



2. QSHSE Management : OPS Gap Closing 2024

Gap Closing Timeline

Completed: 100% (100%)
Remaining: 0% (0%)


Key Initiatives

Key Initiative	Progress	Timeline	Status
1. Safety Management System (SMS) Improvement	100%	Completed	Completed
2. Environmental Management System (EMS) Improvement	100%	Completed	Completed
3. Occupational Health and Safety (OHS) Improvement	100%	Completed	Completed
4. Quality Management System (QMS) Improvement	100%	Completed	Completed





การตรวจประเมินตามข้อกำหนดฯ สาขา บริการ EQMMs,
PL MAINTENANCE, CBRTM หรือ ข้อกำหนด/มาตรฐานอื่นๆ

• บริการ Operation Committee ครั้งที่ 347 วันที่ ๓๐ กรกฎาคม 2567



Operations:
Detailed recommendations (2/4)



(TSO)

3.4. Factors to Watch (FWs)

Recommendation	Topic	Status	Results
<p>Keying that involves 2nd or 3rd party to call and ensure effectiveness of system communication emergency. This should also be added in our master alarm & standard work (PWS)</p> <p>Review problem for contribution to the assessment including mitigation.</p> <p>Set up OPS RPT to focus on PWS non-compliance that will strengthen relevant master alarm (PWS).</p> <p>Contribution to the root cause of non-compliance (RCs) such as being under-qualified, training deficiency to become full-time pilot.</p> <p>Add mitigation plan that is comprehensive across all units. Direct check during flight as a supervisor for safety understanding, safety planning and the job performance.</p>	<p>Communication</p> <p>Problem</p> <p>RCs</p> <p>Training</p> <p>Supervisor</p>	<p>Green</p> <p>Green</p> <p>Green</p> <p>Green</p> <p>Green</p>	<p>Good</p> <p>Good</p> <p>Good</p> <p>Good</p> <p>Good</p>
<p>3.4.1 Operational Efficiency</p> <p>Operational efficiency can only be achieved by continuous improvement.</p> <p>Operational efficiency can only be achieved by continuous improvement.</p> <p>Operational efficiency can only be achieved by continuous improvement.</p> <p>Operational efficiency can only be achieved by continuous improvement.</p>	<p>Operational Efficiency</p> <p>Operational Efficiency</p> <p>Operational Efficiency</p> <p>Operational Efficiency</p>	<p>Green</p> <p>Green</p> <p>Green</p> <p>Green</p>	<p>Good</p> <p>Good</p> <p>Good</p> <p>Good</p>

การนำข้อมูลไปใช้ทางด้านการบำรุงรักษา

การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

การบำรุงรักษาเชิงเชิงซ้อน

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางน้ำและพาหนะทางบก

การดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ปีที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
PL MAINTENANCE CSRTM หรือ แผนบริหารการซ่อมบำรุง

• ประชุม Operation Committee ครั้งที่ ๓๖7 วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

1. ขยายพื้นที่ O&M Group ๒๕4 OPS To OPMs

1. แผนบริหารการซ่อมบำรุง (Energy and hydrocarbon management)

๑. แผนบริหารการซ่อมบำรุง (Energy and hydrocarbon management)

- ๑.๑๐๐๐ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ
- ๑.๑๐๐๑ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์
- ๑.๑๐๐๒ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์, อุปกรณ์และเครื่องมือ
- ๑.๑๐๐๓ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ
- ๑.๑๐๐๔ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ
- ๑.๑๐๐๕ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ

๑.๑๐๐๖ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ

(Energy and hydrocarbon management)

๑.๑๐๐๖ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ

๑.๑๐๐๖.๐๐๑ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ

๑.๑๐๐๖.๐๐๒ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ

๑.๑๐๐๖.๐๐๓ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ

๑.๑๐๐๖.๐๐๔ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ

๑.๑๐๐๖.๐๐๕ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ

๑.๑๐๐๖.๐๐๖ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ


๑.๑๐๐๖.๐๐๗ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ



๑.๑๐๐๖.๐๐๘ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ

๑.๑๐๐๖.๐๐๙ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ

๑.๑๐๐๖.๐๑๐ - ปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ

(Energy and hydrocarbon management)



การดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนค่าจ้างงาน ภายใต้ บอร์ด COMMS.
PL MAINTENANCE CRTM หรือ คณะกรรมการค่าจ้าง

• ประชุม Operation Committee ครั้งที่ 147 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

1. ประชุมที่ห้อง 306 ชั้น 3 อาคาร 306 OPS ใน COMS

2 ดุลยกรณีพิพาท (Cost-efficiency)

ตามมติของคณะกรรมาธิการค่าจ้าง (Wage Commission) ที่ประชุมครั้งที่ 147/2567 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 มีมติว่า ค่าจ้างขั้นต่ำของพนักงานจ้างรายวัน (Daily Worker) ให้ปรับขึ้นเป็น 100 บาท


- ผลกระทบต่อต้นทุนค่าจ้างรายวัน
 - ค่าจ้างรายวันเดิม 80 บาท/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 100 บาท/วัน
 - ค่าจ้างรายวันเดิม 100 บาท/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 100 บาท/วัน

หมายเหตุ: ค่าจ้างรายวันเดิม 80 บาท/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 100 บาท/วัน



• ผลกระทบต่อต้นทุนค่าจ้างรายวัน (Daily Worker) ให้ปรับขึ้นเป็น 100 บาท

• ผลกระทบต่อต้นทุนค่าจ้างรายวัน (Daily Worker) ให้ปรับขึ้นเป็น 100 บาท

• ผลกระทบต่อต้นทุนค่าจ้างรายวัน (Daily Worker) ให้ปรับขึ้นเป็น 100 บาท



ปท.6-3 :

แจ้งเพื่อทราบ/การประชุมที่สำคัญ

☒ ประชุมคณะกรรมการ CSRTM ครั้งที่ 3/2567

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ปท.6

- ปท.6 ส่งผลการดำเนินการลดระดับความเสี่ยงชุมชน ระดับ High โครงการชุดตรวจสบอวลว BKO02 มีงานปิดถนน ดับไฟฟ้าแรงสูงเป็นวงกว้าง ต.บางขุน อ.เมือง จ.ปทุมธานี สถานะงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีข้อร้องเรียน ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง รายงาน บล. แล้วเสร็จเมื่อ 11/06/67 ในส่วนความเสี่ยงระดับ Medium ปท.6 เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง
- การจัดการชุมชนรัศมี 250 เมตร งานสื่อความฯ ผู้นำชุมชนฯ และ Spot วิทยุ มีความคืบหน้าน้อยกว่าแผน ขอให้ ปท.6 เร่งดำเนินการ
- สรุป KPI 6M 2024 ปท.6
 - TSO CSR Project โครงการ School safety : L3
 - FOC Accident เมื่อวันที่ 28 มกราคม 67 : L2
- สรุป แผนการจัดการชุมชนรัศมี 250 เมตร ปี 2568-2570 รายละเอียดตาม slide ถัดไป

ที่ประชุมรับทราบ

4.4 ข้อมูลป้อนเข้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้า ผู้ผลิต ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อร้องเรียน ข้อร้องขอ


ความพึงพอใจ การดำเนินร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า : ไม่มี ข้อร้องเรียน : ไม่มี

ข้อร้องเรียน - ร้องเรียนจากระบบ 1365

- ตลาด (ตข.) : ไม่มี
- Gas Control : ไม่มี
- ลูกค้า : ไม่มี
- พนักงาน : ไม่มี
- ชุมชน : ไม่มี

ข้อร้องขอ - ร้องขอจากระบบ 1365

- ตลาด (ตข.) : ไม่มี
- Gas Control : ไม่มี
- ลูกค้า : ไม่มี
- พนักงาน : ไม่มี
- ชุมชน : ไม่มี



ที่ประชุมรับทราบ

ผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ข้อร้องเรียน ร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า



NGR

<div> </div> <div>วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSHE</div>											
ข้อร้องเรียน ข้อร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า											
ปีงบประมาณ	ปีพ.ศ.	ไตรมาส	ประเภท	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	วันที่รับทราบ	วันที่ดำเนินการ	วันที่ปิด	วันที่ติดตาม	หมายเหตุ
2567	2567	ไตรมาส 1	ลูกค้า	ข้อร้องเรียน	นางสาว...	ปิด	15/01/2567	15/01/2567	15/01/2567	15/01/2567	ไม่มีข้อร้องเรียน
2567	2567	ไตรมาส 2	ลูกค้า	ข้อร้องเรียน	นางสาว...	ปิด	15/02/2567	15/02/2567	15/02/2567	15/02/2567	ไม่มีข้อร้องเรียน
2567	2567	ไตรมาส 3	ลูกค้า	ข้อร้องเรียน	นางสาว...	ปิด	15/03/2567	15/03/2567	15/03/2567	15/03/2567	ไม่มีข้อร้องเรียน
2567	2567	ไตรมาส 4	ลูกค้า	ข้อร้องเรียน	นางสาว...	ปิด	15/04/2567	15/04/2567	15/04/2567	15/04/2567	ไม่มีข้อร้องเรียน
2567	2567	ไตรมาส 5	ลูกค้า	ข้อร้องเรียน	นางสาว...	ปิด	15/05/2567	15/05/2567	15/05/2567	15/05/2567	ไม่มีข้อร้องเรียน
2567	2567	ไตรมาส 6	ลูกค้า	ข้อร้องเรียน	นางสาว...	ปิด	15/06/2567	15/06/2567	15/06/2567	15/06/2567	ไม่มีข้อร้องเรียน
2567	2567	ไตรมาส 7	ลูกค้า	ข้อร้องเรียน	นางสาว...	ปิด	15/07/2567	15/07/2567	15/07/2567	15/07/2567	ไม่มีข้อร้องเรียน
2567	2567	ไตรมาส 8	ลูกค้า	ข้อร้องเรียน	นางสาว...	ปิด	15/08/2567	15/08/2567	15/08/2567	15/08/2567	ไม่มีข้อร้องเรียน
2567	2567	ไตรมาส 9	ลูกค้า	ข้อร้องเรียน	นางสาว...	ปิด	15/09/2567	15/09/2567	15/09/2567	15/09/2567	ไม่มีข้อร้องเรียน
2567	2567	ไตรมาส 10	ลูกค้า	ข้อร้องเรียน	นางสาว...	ปิด	15/10/2567	15/10/2567	15/10/2567	15/10/2567	ไม่มีข้อร้องเรียน
2567	2567	ไตรมาส 11	ลูกค้า	ข้อร้องเรียน	นางสาว...	ปิด	15/11/2567	15/11/2567	15/11/2567	15/11/2567	ไม่มีข้อร้องเรียน
2567	2567	ไตรมาส 12	ลูกค้า	ข้อร้องเรียน	นางสาว...	ปิด	15/12/2567	15/12/2567	15/12/2567	15/12/2567	ไม่มีข้อร้องเรียน

[illegible]

คุณธรา ราชงาน

BCP เรื่อง พรณ. ที่ปตท.ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การขอเข้าพื้นที่ ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วันเพื่อได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ และได้เข้าไปชี้แจงลูกค้ารวมถึงรับทราบข้อปฏิบัติดังกล่าวเมื่อวันที่ 28/6/67

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSHE

NGR

BCP

ข้อร้องเรียน ข้อร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า

ชื่อลูกค้า	ชื่อผู้ประกอบการ	รายละเอียดการร้องเรียน/ข้อร้องขอ	ท่านพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ	มาตรการแก้ไข
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>

EGAT

EGAT		วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSH										การติดตาม	
ชื่อเรื่องเรียน ข้อร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือลูกค้า													
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่รับเรื่อง	วันที่ดำเนินการ	วันที่ปิดเรื่อง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน	ผู้ติดตาม	ผู้ประเมิน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้รายงาน	วันที่ติดตาม	ผลการติดตาม
18	ขอเรียนข้อร้องขอความพึงพอใจการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือลูกค้า	18/07/2567	18/07/2567	18/07/2567	ปิด	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	18/07/2567	ปิด
19	ขอเรียนข้อร้องขอความพึงพอใจการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือลูกค้า	19/07/2567	19/07/2567	19/07/2567	ปิด	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	19/07/2567	ปิด
20	ขอเรียนข้อร้องขอความพึงพอใจการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือลูกค้า	20/07/2567	20/07/2567	20/07/2567	ปิด	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	20/07/2567	ปิด
21	ขอเรียนข้อร้องขอความพึงพอใจการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือลูกค้า	21/07/2567	21/07/2567	21/07/2567	ปิด	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	นางสาวกัญญาพร งามชู	21/07/2567	ปิด

รายงานผลสำรวจลูกค้า EGAT

BIP1,2 การสื่อสารระหว่างเขตเพื่อตอบคำถามลูกค้าได้เวลาเกิดปัญหา เนื่องจากเกิดปัญหาคุณภาพก๊าซฯ ที่มีไนโตรเจน จากการดำเนินงานของเขต 9 จึงคาดหวังกว่าเขต 6 ในฐานะดูแลปลายทางน่าจะสื่อสารกับเขต 9 ที่ต้นทาง เพื่อให้ทราบกิจกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร็วกว่านี้

คุณปริติ และ คุณกวิภัทร แจ้งว่าได้มีการพูดคุยกับทางลูกค้าที่ผ่านมาในเรื่องนี้แล้วครับ รวมถึง ณ วันที่เกิดเรื่องก็ได้เข้าไปพูดคุยชี้แจงแล้วครับ

NBMR อยากให้แจ้งเหตุผลเวลาที่มีการเปลี่ยนวันเข้าทำงานจริงและไม่ตรงกับกำหนดการที่แจ้งในแผนรายปี เช่น การ calibrate OGC, transmitter เพราะโรงไฟฟ้าจะต้องมีคน 3 คนจากหลายหน่วยงานที่ต้องมาดูแลการทำงานด้วย จึงอยากทราบเหตุผลที่เปลี่ยนวัน เพราะบางหน่วยงานอาจจะไม่ว่างมาดูงานได้

คุณวีรวิทย์ แจ้งว่ารอนัดประชุม แต่ว่าวันที่ได้ E-mail ได้เข้าไปพูดคุยกับทาง EGAT แล้วครับ

ผจ.ปท.6 แจ้งเรื่องนี้เป็นประเด็นให้มีหัวข้อในการประชุมกับทาง รฟน. ด้วยครับ

คุณธรา แจ้งขอ MOM จากการประชุมด้วยครับ

ที่ประชุมรับทราบ

เอกสารควบคุมสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง (Manual, Procedure, Instruction, Form, IA) :

คู่มือ (Document Control) : รายงานสรุปเอกสารควบคุมสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง (Manual, Procedure, Instruction, Form, IA) เอกสารประกาศใช้ใหม่ภายในสายงาน และเอกสารที่ใกล้ถึงรอบการทบทวน , อยู่ระหว่างการทบทวนของหน่วยงาน ปท.6 รวมไปถึงเอกสารที่ขอยกเลิก

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อระบบการบริหารงานเพื่อ
การดำเนินงาน QSH

ภาพหน้าจอเอกสารปฏิบัติงาน ระบบควบคุมเอกสาร Document Control Platform



วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อระบบการบริหารงานเพื่อ
การดำเนินงาน QSH

เอกสารที่เลียบรอบการทบทวน

เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	พิกัด	รอบการทบทวน	วันที่เอกสารหมดอายุ
2.000-2-0000	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0001	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0002	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0003	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567

เอกสารที่ใกล้ถึงรอบการทบทวน

เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	พิกัด	รอบการทบทวน	วันที่เอกสารหมดอายุ
2.000-2-0004	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0005	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0006	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0007	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567

เอกสารที่ขอยกเลิก

เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	พิกัด	รอบการทบทวน	วันที่เอกสารหมดอายุ
2.000-2-0008	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อระบบการบริหารงานเพื่อ
การดำเนินงาน QSH

ปี 2567 ปท. 6 มีเอกสารต้องทบทวนทั้งหมด 75 รายการ

เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 12 รายการ

เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	พิกัด	รอบการทบทวน	วันที่เอกสารหมดอายุ
2.000-2-0001	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0002	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0003	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0004	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0005	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0006	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0007	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0008	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0009	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0010	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0011	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0012	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567

ปี 6-2 = 7 รายการ
ปี 6-3 = 5 รายการ

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อระบบการบริหารงานเพื่อ
การดำเนินงาน QSH

ปี 2567 ปท. 6 มีเอกสารต้องทบทวนทั้งหมด 75 รายการ

เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 16 รายการ

เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	พิกัด	รอบการทบทวน	วันที่เอกสารหมดอายุ
2.000-2-0001	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0002	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0003	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0004	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0005	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0006	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0007	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0008	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0009	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0010	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0011	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0012	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0013	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0014	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567
2.000-2-0015	คู่มือปฏิบัติงาน	000-2	1	24/7/2567

ปี 6-1 = 11 รายการ
ปี 6-2 = 2 รายการ
ปี 6-3 = 3 รายการ

คู่มือ (Doc. Control) รายงาน ในปี 2567 ช่วงเดือนที่ผ่านมา ปว. ยังไม่ได้ส่งเอกสารอัปเดตรายการมานะครับ
ฝากทีมงานทุกท่านเรื่องการอัปเดตหรือยกเลิกเอกสารให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 กันยายน 2567 ด้วย
นะครับ เนื่องจากในวันที่ 1 ต.ค. 67 Doc control จะย้าย Platform ใหม่
เอกสารที่เลียบรอบทบทวนใน มิถุนายน มี 10 รายการ อยู่ระหว่างการการแก้ไข และมี 1 รายการ ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการใดๆของทาง 6-1 ในเดือนกรกฎาคมมีรายการที่ต้องทบทวน 12 รายการ ครอบคลุมถึงเข้ามาแก้ไขด้วยครับ
ในเดือนสิงหาคมมีรายการที่ถึงรอบทบทวน 15 รายการครับ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด KPI และกิจกรรมการดำเนินงานตามระบบบริหารงาน QSHE : คุณธรา (QSHE Co.) นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน QSHE หน่วยงาน ปท.6 ประจำเดือน กรกฎาคม

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน/ไตรมาส	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยคุณวุฒิสุวรรต
1.PIC	Result 100%	รายงานผลภายใน 30 ก.ย. 67	สะสม = 9 เรื่อง รายงานผล = 0 เรื่อง	N/A	
2.Internal control effectiveness					
2.1 External Audit	ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO+ ดำเนินการปิดข้อบกพร่องแล้วเสร็จตามแผน	ไม่มีการตรวจ		N/A	
2.2 Internal Audit	ไม่พบ NC ข้ำ และ NC คง. และมีการแก้ไข NC อย่างเป็นระบบ	ภายในเดือน พ.ค. 67 (รับตรวจ 7.13-14 พฤษภาคม 67)	Minor NC 3 ข้อ (Sharing ที่ประชุมฝ่าย) OFI 21 ข้อ ดำเนินการแก้ไขครบทุกเรื่อง(รอใบ ตรวจ)	L4	ขอหลักฐานการแก้ไขเพิ่มเติม OFI ข้อที่ 3,16 และ 21 ภายใน 31 ก.ค. 67
2.3 OEMS GAP Closing from Maturity Assessment	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปิด Key GAP และดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ 100%	ภายในปี 67		N/A	

การที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

Figure 5 displays three screenshots of a software interface showing maintenance schedules and status for various equipment. The interface includes columns for equipment ID, name, location, and dates. The text indicates that the system tracks and reviews maintenance activities against planned targets.

มีรายการที่ขอเอกสารเพิ่มเติมจากการตรวจ Internal Audit เพื่อปิดรายการในระบบ iAudit ครับ มี 3 รายการตาม Slide ครับ และจะส่งเมลแจ้งรายละเอียดให้ผู้รับผิดชอบอีกครั้งครับ

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน/สะสม	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายปัญหาอุปสรรค
3. Safety					
3.1 PSE Tier1+2 (จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุที่เข้าข่าย PSE Tier1+2)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.2 LTA – Employee (จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน – Employee)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.3 LTA – Contractor (จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน – Contractor)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.4 Major Car Accident (จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนร้ายแรง และ ปตท. เป็นฝ่ายผิด)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.5 Major Security Accident (จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.6 TRIR – Employee (อัตราส่วน Total Recordable Incident Rate – Employee)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
3.7 TRIR – Contractor (อัตราส่วน Total Recordable Incident Rate – Contractor)	0	ภายในปี 67	0	N/A	

เรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ มีเกิดเหตุ 1 ครั้งซึ่ง ปตท.เป็นฝ่ายถูก ยังไม่ตก KPI ตัวนี้ครับ

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน/สะสม	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายปัญหาอุปสรรค
3.8 TROR – Employee (อัตราส่วน Total Recordable Occupational Illnesses Rate – Employee)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
3.9 Substandard %รายงาน substandard / ไม่มีอุบัติเหตุ (Personal Safety, PSE และ Security) ที่เกิดจากการไม่รายงาน/แก้ไข SS	ไม่พบอุบัติเหตุ (Personal Safety, PSE และ Security) ที่เกิดจากการไม่รายงาน/แก้ไข SS	ภายในปี 67	ม.ย. = 3 เรื่อง ก.ค. = 0 เรื่อง ส.ค. = 11 เรื่อง ปิดเรื่อง = 9 เรื่อง	N/A	
3.10 Safety culture score					
1) Accident Report	รายงานภายใน 24 ชั่วโมง และแก้ไขความถี่ตามที่กำหนด	ภายในปี 67	ม.ย. = 3 เรื่อง ก.ค. = 2 เรื่อง ส.ค. = 5 เรื่อง	N/A	
2) Toolbox Talk Campaign Minimum = 200เรื่อง/ปี และ 20 เรื่อง/เดือน	1) Toolbox talk จำนวน 200 เรื่องต่อปี 2) จัดทำ 20 เรื่องต่อเดือน และ Share Lesson Learned ที่เกี่ยวข้อง Safety 100% ใน Toolbox talk	ภายในปี 67	ม.ย. = 23 เรื่อง ก.ค. = 17 เรื่อง ส.ค. รวม = 196 เรื่อง	N/A	

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน/สะสม	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายปัญหาอุปสรรค
4. Environment					
4.1 Oil & Chemical spill to environment (จำนวนครั้งที่ปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
4.2 Percentage of Hazardous waste to secure landfill (Industrial Waste) (%ของเสียอันตรายที่มีสภาพเทียบเคียงของเสียอันตรายที่ส่งกำจัด)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
4.3 Percentage of Non-hazardous waste to secure landfill (Industrial Waste) (%ของเสียไม่อันตรายที่มีสภาพเทียบเคียงของเสียอันตรายที่ส่งกำจัด)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
4.4 จำนวนเรือหรือรถขนส่งสิ่งของอันตรายที่ถูกระงับ (อย่าเป็นหมาก)	0	ภายในปี 67	0	N/A	

Substandard ยังไม่ครบ 24 เรื่องครับ และ Toolbox talk ขาดอีก 3 เรื่อง

ที่ประชุมรับทราบ

รายการ PIC : Productivity Improvement Circle : ลงทะเบียนแล้วทั้งหมด 9 เรื่อง รายงานผล 0 เรื่อง

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

PIC

Project Name: ...


No.	Year	Dept.	Proj.	PIC Project	Category	Value	Target	Result	Unit	%	Actual/Target	Status
1	2567	PTT
2	2567	PTT
3	2567	PTT
4	2567	PTT
5	2567	PTT
6	2567	PTT
7	2567	PTT
8	2567	PTT
9	2567	PTT

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 24

ผจ.ปท.6 แชร่เรื่องอุบัติเหตุของ ปท.3 ที่หลังจากเข้าไปทำ PM แล้วได้ indicator ผิด ซึ่งหลังจากเข้าไป Service อีกครั้งทำให้ Valve ปิดทั้ง 2 Run ทำให้ โรงไฟฟ้า Shutdown ให้ทางเราระมัดระวังในเรื่องการทำ PM ต่างๆด้วยครับ

ที่ประชุมรับทราบ



Substandard ในปี 2567 มีรายงานทั้งหมด 11 เรื่อง ปิดเรื่องแล้ว 9 เรื่อง



ที่ประชุมรับทราบ


รายการ Accident และ NCR (Non Conformance Report) : ในปี 2567

Accident : สะสม 5 เรื่อง




มี Accident เกี่ยวกับรถยนต์ เรื่องเกิดในเดือน กรกฎาคม

Near miss : สะสม 1 เรื่อง



NCR 2567 : สะสม 1 เรื่อง

ปี 2566 คงค้าง 3 เรื่อง



ที่ประชุมรับทราบ

คุณธรา (QSHE Co.) รายงาน สถานะรายการ MOC ที่ขอโดย ปท.6 มีทั้งหมด 6 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง

Step 1 = 0 เรื่อง Step 2 = 1 เรื่อง Step 3 = 4 เรื่อง

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายการ MOC ที่ขอโดย ปท.6

Data From MOC web
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 24 (J 2024-0224)

MOC ทั้งหมด 6 เรื่อง
Delay 0 เรื่อง
Overdue 0 เรื่อง
Due Soon 0 เรื่อง

Step 1 = 0
Step 2 = 1
Step 3 = 4

No.	ชื่อโครงการ	ผู้ขอ	สถานะปัจจุบัน	วันที่	Step ปัจจุบัน	ขั้นตอนที่ต่อไป	วันที่ Due	สถานะ
2	PH-079-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	002000	MOC 1	20/02/24	On Progress
3	PH-133-2023	เพิ่ม Line Charger data 24 ก.ค. 2024	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	027000	MOC 2	21/02/24	On Progress
4	PH-021-2024	ปรับปรุงระบบการให้พลังงานเพื่อความปลอดภัยของสถานีฯ ชี 0808	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	MOC 20	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20/02/24	On Progress
24	PH-009-2024	สถานี Transistor Station Block Up ใช้สายเบอร์ 24 MOC 002 220	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	000000	MOC 1	21/02/24	On Progress
27	PH-009-2024	เพิ่ม Line Charger data 24 ก.ค. 2024	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	000000	MOC 1	21/02/24	On Progress

ที่ประชุมรับทราบ

รายการ MOC ที่ขอโดยหน่วยงานอื่น มีทั้งหมด 22 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีเรื่องที่เกิดครบ Due จำนวน 1 เรื่อง มีเรื่อง Delay จำนวน 7 เรื่อง

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายการ MOC ที่ขอโดยหน่วยงานอื่น

Data From MOC web
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 24 (J 2024-0224)

MOC ทั้งหมด 22 เรื่อง
Delay 7 เรื่อง
Overdue 0 เรื่อง
Due Soon 1 เรื่อง

No.	ชื่อโครงการ	ผู้ขอ	สถานะปัจจุบัน	วันที่	Step ปัจจุบัน	ขั้นตอนที่ต่อไป	วันที่ Due	สถานะ
6	PH-009-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	MOC 1	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20/02/24	On Progress
10	PH-009-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	MOC 1	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20/02/24	On Progress
11	PH-009-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	MOC 1	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20/02/24	On Progress
12	PH-009-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	MOC 1	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20/02/24	On Progress
13	PH-009-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	MOC 1	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20/02/24	On Progress
14	PH-009-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	MOC 1	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20/02/24	On Progress
15	PH-009-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	MOC 1	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20/02/24	On Progress
16	PH-009-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	MOC 1	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20/02/24	On Progress
17	PH-009-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	MOC 1	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20/02/24	On Progress
18	PH-009-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	MOC 1	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20/02/24	On Progress
19	PH-009-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	MOC 1	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20/02/24	On Progress
20	PH-009-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	MOC 1	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20/02/24	On Progress
21	PH-009-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	MOC 1	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20/02/24	On Progress
22	PH-009-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	MOC 1	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20/02/24	On Progress

Data From MOC web
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 24 (ปี 2024-2524)

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

รายการ MOC ที่ขอโดยหน่วยงานอื่น


ร.ร.	เลขที่เอกสาร	ชื่อเอกสาร	ผู้ขอ	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่ครบกำหนด	สถานะ	หมายเหตุ
1	MO-001-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-001-2017	20/03/2014	MO-001-2017	1/7/2024	Done	
2	MO-002-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-002-2017	20/03/2014	MO-002-2017	1/7/2024	Done	
3	MO-003-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-003-2017	20/03/2014	MO-003-2017	1/7/2024	Done	
4	MO-004-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-004-2017	20/03/2014	MO-004-2017	1/7/2024	Done	
5	MO-005-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-005-2017	20/03/2014	MO-005-2017	1/7/2024	Done	
6	MO-006-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-006-2017	20/03/2014	MO-006-2017	1/7/2024	Done	
7	MO-007-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-007-2017	20/03/2014	MO-007-2017	1/7/2024	Done	
8	MO-008-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-008-2017	20/03/2014	MO-008-2017	1/7/2024	Done	
9	MO-009-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-009-2017	20/03/2014	MO-009-2017	1/7/2024	Done	
10	MO-010-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-010-2017	20/03/2014	MO-010-2017	1/7/2024	Done	
11	MO-011-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-011-2017	20/03/2014	MO-011-2017	1/7/2024	Done	
12	MO-012-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-012-2017	20/03/2014	MO-012-2017	1/7/2024	Done	
13	MO-013-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-013-2017	20/03/2014	MO-013-2017	1/7/2024	Done	
14	MO-014-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-014-2017	20/03/2014	MO-014-2017	1/7/2024	Done	
15	MO-015-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-015-2017	20/03/2014	MO-015-2017	1/7/2024	Done	
16	MO-016-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-016-2017	20/03/2014	MO-016-2017	1/7/2024	Done	
17	MO-017-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-017-2017	20/03/2014	MO-017-2017	1/7/2024	Done	
18	MO-018-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-018-2017	20/03/2014	MO-018-2017	1/7/2024	Done	
19	MO-019-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-019-2017	20/03/2014	MO-019-2017	1/7/2024	Done	
20	MO-020-2017	เอกสารประกอบคำขอการขออนุญาตติดตั้งถังแก๊ส LPG 30KG และถังแก๊ส LPG 5 KG ภายในพื้นที่ของโรงงานปิโตรเคมี	นายวิชาญ อิงต๊ะ	MO-020-2017	20/03/2014	MO-020-2017	1/7/2024	Done	

Summary:
MOC ทั้งหมด 22 เรื่อง
Delay 7 เรื่อง
Overdue 0 เรื่อง
Due Soon 1 เรื่อง

คุณธรา QSHE Co. รายงาน จะส่งรายการให้ หน่วย ประสานงานและพูดคุยกับหน่วยงานว่ามีเรื่องที่ Delay ไปแล้วให้มีการติดตามเพิ่มเติมเพื่อได้รับทราบการ Update เพิ่มเติมครับ มี 1 เรื่องที่ ไม่ผ่าน MOC โดยผู้บริหารครับ

ที่ประชุมรับทราบ

ติดตาม PTW



[illegible]

เพื่อติดตามการปิด PTW ประจำเดือน ยังมีเรื่องที่ยังไม่ได้ปิดในเดือนส่วนใหญ่เป็นของ ผรม. โครงการ ท่อ 5 และโครงการบางประกงพระนครใต้ให้ทุกคนตรวจสอบรายการของตนเอง ต้องปิดเรื่อง ภายใน 3 วัน

ผจ.ปท.6 เสริมเรื่องในเชิงปริมาณที่ต้องปิดแล้วจากที่ประชุมฝ่ายให้ SSO สุ่มตรวจ PTW ด้วยและนำไปรายงานในที่ประชุมฝ่ายด้วยครับ

ที่ประชุมรับทราบ

รายการอุปกรณ์ที่ต้องส่งสอบเทียบ เดือนพฤษภาคม จำนวน 11 รายการ

วาระที่ 5 : การติดตาม คควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

รายการอุปกรณ์ที่ส่งมอบเทียบตามแผน เดือน กรกฎาคม

Cal Man. : ทอมมัท

No	Serial No	Equipment Name	Model	Brand	Serial Number	Auto
1	4750007	Mobile Telephone Box	77001	Motorola	sn-3-1	23 Jan-24
2	1030001001	Gas Detector	Alarm MS	ms	sn-3-2	23 Jan-24
3	1030000008	Gas Detector	Alarm MS	ms	sn-3-3	23 Jan-24
4	56010044	Hand-held Thermal Imager (T-1)	MSR	Fluke	sn-3-4	30 Jan-24
5	56010045	Hand-held Thermal Imager (T-2)	MSR	Fluke	sn-3-5	30 Jan-24
6	2100100000	Thermal Imager	MSI	Fluke	sn-3-6	23 Jan-24
7	2100100001	Thermal Imager	MSI	Fluke	sn-3-7	23 Jan-24
8	2100100002	Thermal Imager	MSI	Fluke	sn-3-8	23 Jan-24
9	2100100003	Thermal Imager	MSI	Fluke	sn-3-9	23 Jan-24
10	2100100004	Thermal Imager	MSI	Fluke	sn-3-10	23 Jan-24
11	2100100005	Thermal Imager	MSI	Fluke	sn-3-11	23 Jan-24
12	2100100006	Thermal Imager	MSI	Fluke	sn-3-12	23 Jan-24
13	2100100007	Thermal Imager	MSI	Fluke	sn-3-13	23 Jan-24

แจ้งเดือนเดือน สิงหาคม

30	30000178	DRUMMER	BATAKORUMPS	Pressure	sn-3-1	20 Aug-24
31	30000179	DRUMMER	BATAKORUMPS	Pressure	sn-3-2	20 Aug-24

เดือน มิถุนายน

1	17043	Gas Detector	MSR-EX	Gas Detector	sn-3-1	22 Jan-24
2	13028	Gas Detector	Alarm EX	Gas Detector	sn-3-2	23 Jan-24
3	202176	Gas Detector	Alarm EX	Gas Detector	sn-3-3	23 Jan-24
4	230033	Gas Detector	Alarm EX	Gas Detector	sn-3-4	22 Jan-24
5	240004100	Gas Pressure Meter	KALITE 2700	Gas Meter	sn-3-5	11 Jan-24
6	3002137	Digital pressure gauge	BATAKORUMPS-PR000200	Pressure	sn-3-6	23 Jan-24
7	4901001	Reference Temperature	ET-1	Reference	sn-3-7	22 Jan-24

คุณพนมรัตน์ รายงานอุปกรณ์ที่ส่ง Cal เดือนมิถุนายน ได้กลับมาครบครับ ในเดือนกรกฎาคม มีรายการส่ง 10 รายการแต่ไม่พบ 1 รายการซึ่งหมดอายุไปแล้วครับ รบกวนผู้ครอบครองนำมาส่งด้วยครับ และในเดือนสิงหาคม มีอีก 8 รายการตามตารางนี้ครับ

ผจ.ปท.6 ให้ตามหาภายในวันนี้ว่าอุปกรณ์อยู่ที่ไหนครับ

ที่ประชุมรับทราบ

การประเมินความเสี่ยง ORM ปท.6 ในปี 2567

คุณธีรพงศ์ รายงานการประเมินความเสี่ยง



คุณธีรพงศ์ รายงาน ภาพรวม ปท.6. ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ของปท.6 ในไตรมาส 2 มรายการเพิ่มขึ้น ติดตามรายการอย่างต่อเนื่องครับ ผจ.ปท.6 สอบถามการประชุมที่ผ่านมาและให้สรุปในที่ประชุมฝ่ายด้วยครับ และให้ดูเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข้องกับทางเราด้วยครับ

รายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2567

[illegible][illegible]


คุณชัชชัย รายงาน Update จากเมล



ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งน้ำทิ้ง น้ำประปา และดิน

ที่ประชุมรับทราบ

รายงาน EIA Monitoring Report



คุณวีรุติ แจ้งรายงานส่งครบแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ



5.1 งานสำคัญของ ปท.6-1

5.1.1 งาน PM ประจำเดือนมิถุนายน มี 86 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน งาน CM มี 6 งาน ไม่มีงานที่ไม่ตรงตามแผน

สรุปงาน PM/CM ประจำเดือน				
งาน PM ประจำเดือน				
Year	Month	Plan	Actual	Percentage (%)
2023	Dec	48	48	100%
	Jan	96	96	100%
	Feb	88	88	100%
	Mar	100	100	100%
	Apr	58	58	100%
2024	May	84	84	100%
	Jun	86	86	100%
	Jul	87	67	77%
	Aug	87		
	Sep	104		
	Oct	72		
	Nov	73		
	Dec	40		

งาน PM สิ้นไตรมาสบน			
ลำดับที่	หัวข้อ	วันเดือนปี	สาเหตุ (อธิบายข้อบกพร่อง)

งาน CM ที่ต้องจับ			
ลำดับที่	หัวข้อ	วันเดือนปี	สาเหตุ (อธิบายข้อบกพร่อง)
1	ซ่อมแซม Testpost PIC44540202 ซ้ำจุด	01/04/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ทดน้ำประปา RA6 ที่วัด	10/05/67	ท่อประปาชำรุดเนื่องจากมีรถบรรทุกสัญจรทับ (แล้วเสร็จ)
3	ป้ายสถานี RA7 ซ้ำจุด	13/05/67	ป้ายชำรุด เนื่องจากชนรถ ผังสีจราจร (ระหว่างดำเนินการ)
4	piping & pipeline ทดสอบ BV95FPP_RA6	01/05/67	
5	ซ่อมแซม Testpost RC4453 KP10+700	15/06/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	ซ่อมแซม Testpost RC44540301 KPQ+818	20/06/67	ระหว่างดำเนินการ



ปท.6 พบการทรุดตัวของท่อก๊าซใต้ดิน และ Pipe Support ใน BV RRPP_RA6

RRPP_RA6

ปท.6 พบการทรุดตัวของท่อก๊าซใต้ดิน และ Pipe Support ใน BV RRPP_RA6 :

- ท่อก๊าซใต้ดินทรุดตัว ทำให้ Pipe Support เบี่ยง (PS-RA6-096, 007, 011)
- Pipe support ทรุดตัว ดึงรั้ง Piping ในสถานีทรุดตัว เนื่องจาก Pipe support ไม่มีเข็มโครงสร้าง ตาม As-built Drawing (PS-RA6-056, 095, 094)

14

ปท.6 พบการทรุดตัวของท่อก๊าซใต้ดิน และ Pipe Support ใน BV RRPP_RA6

Apr 2024

May 2024

May-Dec 2024

2025

ปัญหา

พบการทรุดตัวของท่อใต้ดิน และ Pipe Support ในสถานี RA6_RRPP

การแก้ไขปัญหาระยะสั้น

- ประสานงานหน่วยงาน วท.วัด
- ปลด Clamp และ ปรับ Support ให้ได้ระยะห่างเดียวกับฐานราก (Pipeline)
- ปลด U-bolt และ ปรับระดับ Pipe support ใหม่ (Piping)

การติดตามการทรุดตัว

- ติดตั้ง Pipeline monument
- ตรวจวัด Pipeline Settlement ทุกเดือน

การแก้ไขปัญหาระยะยาว

- ชุดตรวจสอบท่อก๊าซใต้ดิน ภายในสถานี เพื่อตรวจสอบ Dent และ ปรับระดับท่อเพื่อลด Stress

15

อัปเดตความคืบหน้างานชุดตรวจสอบบ่อวาล์ว BKD02

- สถานะงานชุดตรวจสอบหาก๊าซ วาล์ว ภายใต้บ่อวาล์ว BKD02 : จากการตรวจสอบท่อก๊าซ และ Valve ใต้ดิน ไม่พบก๊าซ วาล์วภายในบ่อ ตรวจพบ Pipeline Damage (Dent + Corrosion) ความลึก >26% Wall Thickness ชัดเจนโดยการใช้เครื่องมือ Composite Wrapping แล้วเสร็จ
- สถานะงาน De-commissioning NGV หังสุขบีโตนเดิม : ตัดแยก NGV PS บีโตนเดิม แล้วเสร็จ โดยถึงกรมตอนนี้อยู่ระหว่างคืนสภาพพื้นที่ให้กับ NT

PTT Rangsit MR Settlement Study

สถานะงาน : >> ผลการศึกษาออกมาแล้วพบว่าท่อที่วางใหม่ (โครงการ Re-Routing) มีผล Over Stress อันเนื่องมาจากการแก้ไข >> จากการประชุมหารือสรุประหว่างหน่วยงาน ราช.ว.ร.ด., ปท.6, ปท.9, NGR มีดังนี้

- เชิญ วน. ที่เป็นคนค่าแรงเพื่อทำ TSO (เซ็นเซอร์) และ NGR (สถานีตรวจ) จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลการขุดดินที่วางใหม่ และใช้ใช้ไม่ผ่านการตรวจสอบที่วางใหม่
- ผลการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง
- NGR เสนอค่าแรงท่อ 24" และ 12" ภายในสถานี MR Rangsit เพื่อลด Stress ที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการน้ำจากข้างใต้ได้มาก ต้องพิจารณาเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนเพื่อลด Stress ที่เกิดขึ้น เพราะใช้ดินเหนียวที่เก่า และ น้ำที่มีสิ่งสกปรกอยู่ ทำให้การขุดดินใหม่ทำได้ยากขึ้นมาก บริษัทดินทรายได้เสนอวิธีแก้ไขใหม่

รูปภาพพื้นที่ทำการศึกษา

Figure 1-1 Layout of Pipeline at PTT MR Rangsit Station

ผล Pipe Stress อันเนื่องมาจากการแก้ไข

Station	Support	Support Number	Support Height	Support Material	Support Condition
MR Rangsit	Support	1	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	2	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	3	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	4	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	5	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	6	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	7	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	8	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	9	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	10	1.5m	Concrete	Good

Mitigation Method

When mitigation the pipeline and piping stress stations are presented in Table 1 and Table 2 respectively. Since the stress are overstressed, the following mitigation measures are proposed:

- Modify support in Plant 1 (big pipes). The modification is to reduce the pipe stress due to ground settlement. The details are shown in Appendix 11.
- Adjust the support height in Plant 2 (small pipes). The existing supports are adjustable. Some support heights are required to adjust settlement associated with the ground settlement.
- Inject light weight material into the ground in the area in front of MR Rangsit station. The light weight material will reduce the differential ground settlement between the road and the ditch value. Equivalent Polyurethane (EPU) grout is selected because it has low density and construction records of road construction. The details are shown in Appendix 12.

ผล Pipe Stress ถ้าดำเนินการแก้ไข

Station	Support	Support Number	Support Height	Support Material	Support Condition
MR Rangsit	Support	1	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	2	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	3	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	4	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	5	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	6	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	7	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	8	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	9	1.5m	Concrete	Good
MR Rangsit	Support	10	1.5m	Concrete	Good

รูปภาพพื้นที่วาง Stress และ แก้ไขโดยวิธีฉีด Grout

Figure 1-2 Layout of Pipeline with Light Weight Material (Grout) at MR Rangsit Station

ติดตามการทรุดตัวของท่อภายในสถานี MR รังสิต

การติดตามการทรุดตัวของท่อภายใน สถานี

- ติดตามท่อ Spring Hanger >> พบค่าเพี้ยนขึ้นและขึ้นมีน้อย ช่วงวาง Re-route ท่อวางท่อ-รังสิต
- ติดตามท่อวางท่อภายใน สถานี >> พบค่าเพี้ยนขึ้นและขึ้นมีน้อย ช่วงวาง Re-route ท่อวางท่อ-รังสิต
- ติดตาม Pipe Monument 24" >> มีการทรุดตัวเล็กน้อยช่วงวางท่อ-รังสิต (ค่าเฉลี่ยขึ้นเล็กน้อย 1 มม.)

หมายเหตุ: ค่า ค่าการทรุดตัว Spring Hanger และค่าการทรุดตัว Pipe Monument 24" ช่วงวาง Re-route ท่อวางท่อ-รังสิต ช่วงวาง Re-route ท่อวางท่อ-รังสิต ช่วงวาง Re-route ท่อวางท่อ-รังสิต

การสำรวจการทรุดตัวของท่อภายใน สถานี

รอยร้าวกำแพงสถานี MR รังสิต

Station	Crack Count
ส.ท. 04	482
ส.ท. 05	536
ส.ท. 06	539
ส.ท. 07	543
ส.ท. 08	541
ส.ท. 09	542
ส.ท. 10	541
ส.ท. 11	541

การประเมินการทรุดตัวของท่อภายใน สถานี

Station	Settlement (mm)
ส.ท. 04	1.5
ส.ท. 05	2.5
ส.ท. 06	3.5
ส.ท. 07	4.5
ส.ท. 08	5.5
ส.ท. 09	6.5
ส.ท. 10	7.5
ส.ท. 11	8.5

รูปภาพการตรวจวัดตามกำแพงท่อตัว และ Pipe Monument

รูปภาพการตรวจวัดตามกำแพงท่อตัว และ Pipe Monument

5.1.2 Report งาน PM ใน Server: \\tsonas\pm report\02-PM Pipeline

ที่ประชุมรับทราบ

งานจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณปี 2567

<div> </div> <div> <p>บท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ</p> </div>								
จัดซื้อ CAPEX : 30113008001 AA-ปท.6 ปท.2 อุปกรณ์เครื่องจักร								
ลำดับ	ชื่อ	งบปี งบประมาณ	ปีงบ	ค่าคอม มิชชั่น	ผลการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	รูป
1	เครื่อง Pump Station	100,000	100,000	0.0	ไม่พบ	ปท.6	เครื่อง Pump Station 100,000 บาท PR : 1140012000 PO : 4140001000	
2	เครื่อง Pump Station	100,000	100,000	0.0	ไม่พบ	ปท.6	เครื่อง Pump Station 100,000 บาท PR : 1140012001 PO : 4140001001	
3	เครื่อง Pump Station	100,000	100,000	0.0	ไม่พบ	ปท.6	เครื่อง Pump Station 100,000 บาท PR : 1140012002 PO : 4140001002	
4	จัดจ้าง 711 Concrete Slab งานวางท่อ 4x8 เมตร 100 เมตร	4,000,000	2,894,000	0.0	PO อยู่ระหว่าง พิจารณาการ	ช่าง	บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด PR : 1140014384 PO : 4140002131	


<div> </div> <div> <p>บท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ</p> </div>								
จัดซื้อ CAPEX : 30113008002 AA-ปท.6 ปท.2 อาสาสมัคร								
ลำดับ	ชื่อ	งบปี งบประมาณ	ปีงบ	ค่าคอม มิชชั่น	ผลการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
5								
6	จัดจ้าง บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด	100,000	100,000	0.0	ไม่พบ	ปท.6	บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด PR : 1140014385 PO : 4140002132	

จัดซื้อ CAPEX : 30113008001 AM-ปท.6 ปท.2								
ลำดับ	ชื่อ	งบปี งบประมาณ	ปีงบ	ค่าคอม มิชชั่น	ผลการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
7	จัดจ้าง บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด	15,800,000	15,800,000	0.0	อยู่ระหว่าง พิจารณาการ	ช่าง	บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด PR : 1140014386 PO : 4140002133	

จัดซื้อ CAPEX : 30113008001 AL-ค่าใช้สอยทางหลวง ปท.6 ปท.2								
ลำดับ	ชื่อ	งบปี งบประมาณ	ปีงบ	ค่าคอม มิชชั่น	ผลการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
8	ค่าใช้สอยทางหลวง	280,000		0.0	ดำเนินการแล้ว	ช่าง	ดำเนินการแล้ว และเปิดให้บริการ ปัจจุบัน	

งานตรวจสอบ Defect มีการแก้ไข TOR จาก comment ปว. และส่งอยู่ระหว่างตรวจสอบและถ้าผ่านจะเริ่มดำเนินการครับ

<div> </div> <div> <p>บท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ</p> </div>								
OPEX PM								
ลำดับ	ชื่อ	งบปี งบประมาณ	ปีงบ	ค่าคอม มิชชั่น	ผลการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
9	จัดจ้าง บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด	1,800,000	1,322,500.00	0.0	PO อยู่ ระหว่าง พิจารณาการ	ช่าง	บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด PR : 1140013729 PO : 4140001004	
10	จัดจ้าง บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด	3,800,000	2,636,504.90	0.0	PO อยู่ ระหว่าง พิจารณาการ	ช่าง	บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด PR : 1140012007 PO : 4140002090	
11	จัดจ้าง บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด	100,000	100,000	0.0	ไม่พบ	ปท.6	บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด PR : 1140014387 PO : 4140002134	
12	จัดจ้าง บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด	2,800,000				ช่าง		
13	จัดจ้าง บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด	1,350,000				ช่าง		
14	จัดจ้าง บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด	1,350,000				ช่าง		
15	จัดจ้าง บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด	1,350,000				ช่าง		



ผจ.ปท.6 สอบถามเรื่อง concrete slab ใช้วิธีไหน คุณชัชวาลแจ้งใช้วิธีที่ 2 ผจ.ปท.6 ให้แก้ไขตัวอักษรที่ผิดพลาดใน slide ด้วยครับ




ที่ประชุมรับทราบ

- 5.1.3 สถานการณ์ชำระค่าใช้เขตทางหลวง ปท.6 อยู่ระหว่างดำเนินการ คุณชนพแจ้งค่าใช้เขตทางจ่ายครบแล้วอยู่ระหว่างปิดเรื่อง

ที่ประชุมรับทราบ

- 5.1.4 งาน 3rd party : ปท.6-1 รายงานความคืบหน้างาน 3rd Party ที่ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ และ โครงการก่อสร้างเส้นที่ 5 , งานโครงการอื่นๆ รายละเอียดอยู่ในไฟล์ Presentation ปท.6-1 หน้า 18 – 35



Logo of PTT and 66.

Text banner: "โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" (Project to help flood victims).

Map of Thailand with a yellow line indicating a flood path.

Photo of a flooded bridge.

Photo of people wading through floodwaters.

Photo of a flooded road.

โครงการการก่อสร้างไฟฟ้า 230KV เพื่อเป็นยุวาระบโครงการ
ไฟฟ้าภาคเหนือ - เชียงใหม่

โครงการ 66... 230KV เพื่อเป็นยุวาระบโครงการ
ไฟฟ้าภาคเหนือ - เชียงใหม่

โครงการ 66... 230KV เพื่อเป็นยุวาระบโครงการ
ไฟฟ้าภาคเหนือ - เชียงใหม่

โครงการ 66... 230KV เพื่อเป็นยุวาระบโครงการ
ไฟฟ้าภาคเหนือ - เชียงใหม่

โครงการ 66... 230KV เพื่อเป็นยุวาระบโครงการ
ไฟฟ้าภาคเหนือ - เชียงใหม่

The screenshot shows the PTT 166 website, which provides real-time traffic information for Highway 166. The page includes a header with the PTT 166 logo and a navigation bar. The main content area displays a map of Highway 166 with various traffic status indicators (green, yellow, red) and text updates. On the right side, there are several video feeds showing traffic conditions at different locations along the highway. The bottom section features a list of traffic incidents and road closures.

[illegible]

สถาบันส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ ได้จัดทำเอกสารข้อมูลโครงการ
ฉบับนี้ : RC5000

โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสาร
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ - หมายเลข 16-16848

โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสาร
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ - หมายเลข 16-16848

โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสาร
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ - หมายเลข 16-16848

โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ (Project Promotion Service Corporation)
โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสาร
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ - หมายเลข 16-16848

โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ (Project Promotion Service Corporation)
โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสาร
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ - หมายเลข 16-16848


[illegible][illegible]





5.2 งานสำคัญของ ปท.6-2

5.2.1 งาน PM ประจำเดือนพฤษภาคม มี 78 งาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

งาน PM ประจำเดือนมิถุนายน 92 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน มีงาน CM 1 งาน






5.2.2 Report PM ใน Server: [\\tsonas\pm report\01-Metering Station\ปท.6](#) และ ระบบ iFix


5.2.3 งานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หรืองานปรับปรุง

CAPEX-OPEX




ที่ประชุมรับทราบ




5.2.4 Reliable: Risk And Mitigation



Auto switching run อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ได้รับหนังสือจัดจ้างแล้วจะเริ่มดำเนินการในเดือนหน้าครับ

5.2.5 ติดตามโครงการ RA6MXS







โครงการปรับปรุง RASMXS ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามแผนแม่บทการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)
 ตามแผนฉบับขอความเห็นชอบ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)

โครงการปรับปรุง RASMXS ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามแผนแม่บทการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)
 วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมความพอเพียงของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น RASMXS ให้รองรับปริมาณก๊าซที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผน PDP (2568 - 2571)
 TSO Strategy: Ensure Pipeline Security & Reliability
 Budget: CAPEX 18 MB
 Status: Delay (ยังไม่เริ่มการปรับปรุง เนื่องจาก รอใบอนุญาต ธพ.)

Scope 2 Temporary Bypass Line (ขออนุญาต 3 พ. Scope2) (ม.ร. 67- ม.ร. 68)







16

โครงการปรับปรุง RASMXS ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามแผนแม่บทการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)
 ตามแผนฉบับขอความเห็นชอบ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)

โครงการปรับปรุง RASMXS ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามแผนแม่บทการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)
 วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมความพอเพียงของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น RASMXS ให้รองรับปริมาณก๊าซที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผน PDP (2568 - 2571)
 TSO Strategy: Ensure Pipeline Security & Reliability
 Budget: CAPEX 18 MB
 Status: Delay (ยังไม่เริ่มการปรับปรุง เนื่องจาก รอใบอนุญาต ธพ.)

Scope 3 Swap Run (ขออนุญาต 3 พ. Scope3) (ม.ร. 68 - ม.ร. 68)






17


โครงการปรับปรุง RASMXS ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามแผนแม่บทการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)
 ตามแผนฉบับขอความเห็นชอบ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)

โครงการปรับปรุง RASMXS ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามแผนแม่บทการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)
 วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมความพอเพียงของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น RASMXS ให้รองรับปริมาณก๊าซที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผน PDP (2568 - 2571)
 TSO Strategy: Ensure Pipeline Security & Reliability
 Budget: CAPEX 18 MB
 Status: On plan

3.1.1 แผนการส่งก๊าซระยะสั้น (ตามแผนการส่งก๊าซระยะสั้น ปี 2568 - 2571)



3.1.2 แผนการส่งก๊าซระยะยาว (ตามแผนการส่งก๊าซระยะยาว ปี 2568 - 2571)



แผนการส่งก๊าซระยะยาวปรับปรุงใหม่ โดยปริมาณการส่งก๊าซระยะยาวที่ลดลงและปริมาณก๊าซที่เพิ่มขึ้น (จากเดิมปี 2568) ซึ่งตรงกันกับโครงการปรับปรุง RASMXS ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS) อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปว่าควรดำเนินการหรือไม่ ทย. นท. และ ปท. 6

18

ตรวจพบ Sensing Line Pressure ที่เข้า EVC Run ที่
ใช้งานถูกปิดไว้ที่ สถานี SCI1 และ SCI2

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ทาง ปท.6-2 ได้เข้าตรวจสอบที่สถานี SCI1, 2 เนื่องจากมี Alarm Pressure Low-Low ผ่านระบบ IRM จากการตรวจสอบ ค่า Pressure ของสถานีที่หน้างานปกติ แต่ได้ตรวจพบ Sensing line Pressure ของ EVC Run ที่ใช้งานถูกปิดไว้ ทั้งที่สถานี SCI1 และ SCI2 ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

SCI1 Run A

SCI2 Run B

ตรวจพบ Sensing Line Pressure ที่เข้า EVC Run ที่
ใช้งานถูกปิดไว้ที่ สถานี SCI1 และ SCI2

พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

สมการ:
$$P_{sensing} = \frac{P_{line} \cdot P_{line}}{P_{line} + P_{line}}$$

Where:

- $P_{sensing}$: Pressure at Sensing Line (MPa)
- P_{line} : Line Pressure (MPa)
- P_{line} : Pressure at Line (MPa)
- P_{line} : Pressure at Line (MPa)
- P_{line} : Pressure at Line (MPa)
- P_{line} : Pressure at Line (MPa)
- P_{line} : Pressure at Line (MPa)
- P_{line} : Pressure at Line (MPa)
- P_{line} : Pressure at Line (MPa)
- P_{line} : Pressure at Line (MPa)

ตรวจพบน้ำมัน Hydraulic Actuator ที่ SB5 รั่วไหล

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ทาง ปท.6-2 ได้ทำการ PM ML 2 ตรวจพบคราบน้ำมันรั่วไหลของ HOV ที่สถานี SB5 และได้ทำการแจ้ง CM ผ่านระบบ IRM

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานถอดประกอบ Actuator HOV (Shaker) จากหน่วยงาน 28

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 งานยกและถอดประกอบ Part ใหม่พร้อมทดสอบการทำงานของชุด Rotary Actuator แล้วเสร็จ

5.2.6 โครงการท่อ 5

Reliability: RA6MXS

โครงการก่อสร้างท่อ 5

No.	วันที่	ชื่อ	กิจกรรม / กิจกรรม / กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน / วิธีการดำเนินงาน	Existing Control	Risk after control			Mitigation Plan	Risk after mitigation		
						Impact	Likelihood	Level		Impact	Likelihood	Level
34	Mar 2024	RA6MXS	T4.2	Failure of process	1. การตรวจสอบระบบท่อ 30 นิ้ว ภายใน Pipe support โครงการท่อ 5 ในพื้นที่ RA6MXS ที่มีการดำเนินการตาม Process และ Safety Plan ของโครงการ	1. การตรวจสอบระบบท่อ 30 นิ้ว ภายใน Pipe support โครงการท่อ 5 ในพื้นที่ RA6MXS ที่มีการดำเนินการตาม Process และ Safety Plan ของโครงการ	4	High	1. การตรวจสอบระบบท่อ 30 นิ้ว ภายใน Pipe support โครงการท่อ 5 ในพื้นที่ RA6MXS ที่มีการดำเนินการตาม Process และ Safety Plan ของโครงการ	4	High	

โครงการก่อสร้างท่อ 5 - งานรวมท่อ 30 นิ้ว และ Pipe support ในพื้นที่ Process 301 Existing RA6MXS

RA6 STP Mixing - งาน Tie-in เชื่อมต่อระบบท่อ STP Phase 2 เข้ากับ Existing RA6MXS

Tie in เข้ากับ STP Mixing ช่วงวันที่ 1-5 ก.ค. 2567 (Tie-in ท่อ 30 นิ้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ)

โครงการก่อสร้างท่อ 5 - งานรวมท่อ 30 นิ้ว และ Pipe support ในพื้นที่ Process 301 Existing RA6MXS

RA6 STP Mixing - งาน Tie-in เชื่อมต่อระบบท่อ STP Phase 2 เข้ากับ Existing RA6MXS (Tie-in ท่อ 30 นิ้ว แล้วเสร็จ)

Day	Date	Activity	Perform by	Status
Day 1	Week - 1 Jul. 67	1) การเตรียมงาน / Temporary Pipe Support Installation / Tie-in	RA6MXS	Completed
Day 2	Week - 2 Jul. 67	1) การเตรียมงาน / Temporary Pipe Support Installation / Tie-in 2) Work Permit for PTT Project 3) Valve Status Check / Verify status 4) Valve Flushing & Blow Down	RA6MXS	Completed
Day 3	Week - 3 Jul. 67	1) Valve Flushing & Blow Down / Verify status 2) Submit Method Statement / Submit Safety Plan for PTT Operation 3) Valve Flushing & Blow Down / Tie-in	PTT / RA6MXS	Completed
Day 4	Week - 4 Jul. 67	1) Tie-in #1: G-051 / 30" - Tie-in to Hot Tap Valve (HV)	RA6MXS / PTT Valve (HV)	Completed
Day 5	Week - 5 Jul. 67	1) Tie-in #2: G-052 / 30" - Tie-in to Hot Tap Valve (HV)	RA6MXS / PTT Valve (HV)	Completed
Day 6	Week - 6 Jul. 67	1) Tie-in #3: G-053 / 30" - Tie-in to Existing PSC / Tie-in to Existing PSC	RA6MXS / PTT Valve (HV)	Completed
Afternoon	7 Jul. 67 - 23 Jul. 67	1) Reinstatement / Flushing & Blow Down / PTT / RA6MXS 2) Submit Method Statement / Submit Safety Plan for PTT Operation 3) Valve Flushing & Blow Down / Tie-in	PTT / RA6MXS	On Progress

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

STP2 - RA6MX Piping Tie-in to Existing System

STP2 Piping (N2 SS 316L)
 STP2 Piping (AIR)
 STP2 Vent Header (AIR)

25

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 : ภาพรวมสถานีควบคุมก๊าซ Section B (พื้นที่ 10,000 ตร.ม.)

RA6MX

26

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 : ภาพรวมสถานีควบคุมก๊าซ Section B (พื้นที่ 10,000 ตร.ม.)

- BV5.16 -

- BV5.17 -

- BV5.18 -

- BV5.19 -

- BV5.20 -

- RA6MX -

27






ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

: งานก่อสร้างสาย E&I - Section B

E&I :: Installation & Termination Activity for NTEC / TICI

(กิจกรรมติดตั้งสายเคเบิล)

Installation & Termination Activity		Spread #					
		SPVS.10	SPVS.12	SPVS.16	SPVS.19	SPVS.20	SPVS.21
SI	Splicing						
	Lab cabinet wiring	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MEW & DB panels installation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Electrician Cable Termination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Power transfer to Transformer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2 x 1 cabinet installation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Busbar Installation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Manufacturing cable termination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	WFI cabinet installation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Waterproofing cabinet installation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panel installation						
	Demarcating & Lightning Protection	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lab cabinet wiring	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MEW & Lab cabinet wiring	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cable modification	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TS	Heat treatment installation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Electrician cable Termination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Insulation cable distribution	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lab Water / Lab Installation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tracing	which 1% laboral termination	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
	Lab & MEW / TICI & WFI cable installation	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
CR&I	Heat treatment installation	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
	WFI Lab cable installation	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going



SPVS.16
Internal Loop Test



SPVS.19
Instrument Cable Wiring



SPVS.18
Program for Busbar SA 1





SPVS.19
Program for Busbar SA 1




SPVS.20
Instrument Cable Termination



S&M&M
Internal Loop Test to DCS



ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2




ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

ฯ งานก่อสร้างสถานี - Section B

E11 : Pre-Commissioning & SAT Activity



สถานะการปฏิบัติงาน

SAT Activity	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	Result
1. MSB (LP, DCL, ACQ) SAT	✓	✓	Planning	✓	✓	On-going
2. Air Conditioner SAT (PSA)	✓	✓	Planning	✓	✓	On-going
3. UPS Package SAT (PSA)	✓	✓	Planning	✓	✓	On-going
4. Inverter Box	✓	✓	On-going	✓	✓	On-going
5. Solar Charging	✓	✓	On-going	✓	✓	On-going
6. Battery (discharge) Test	✓	✓	Planning	✓	✓	On-going
7. Function Test	✓	✓	Planning	✓	✓	On-going
8. Monitoring Cabinet SAT	Internal Test	Internal Test	Internal Test	Internal Test	Internal Test	On-going
9. DCS Package	Test	Test	Test	Test	Test	On-going
10. Field Instrument SAT (Control Valve, Trans)	Internal Test	Internal Test	Internal Test	Internal Test	Internal Test	On-going
11. Fire Suppression SAT	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
12. HCU SAT	Internal Test	Internal Test	Internal Test	Internal Test	Internal Test	On-going
13. Firewall Package SAT	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
14. PLC - OTDR	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
15. Unit	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
16. RTU	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
17. LAR (B-Block)	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
18. CCTV	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
19. USM	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
20. Analyzer OGC	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
21. Bore Computer	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
22. Flow Computer, Valve (FCV)	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
23. RTU SAT	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
24. CP Control	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going

RAGAMX - Internal Loop Test

5.2.7 Innovation






Innovation

Innovation

- 5.03 IDEA: จัดการพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy
- 5.03 PIC : Solenoid Driven by Nitrogen for OGC at RA6_MXS
- 5.03 Dital: KPI Tracker
- 5.03 Visual Check
- 5.03 PIC: Social Map
- 5.03 PIC: T-Lift Turbine II
- 1.04 Smart A/C Condition
- 5.03 PIC : PCV Station II

30

Smart A/C Condition


ชื่อโครงการ : โครงการ Smart A/C Condition




แนวคิด : ระบบ Air Condition ห้อง DCS RA6 ไม่มีการควบคุมอัตโนมัติ และไม่แจ้งเตือน Alarm temperature High ที่อาจไม่สามารถรับรู้กรณี Air Condition มีปัญหาได้ จึงมีแนวคิดที่จะนำอุปกรณ์ Smart Control มาช่วยในการควบคุม และแจ้งเตือน Alarm temperature ให้ระบบออนไลน์

จุดประสงค์ : เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ CM Air Condition และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในเครื่อง

หลักการ : 100 % ติดตั้งใช้งานที่ห้อง DCS ห้อง RA6MXS แล้วเสร็จ

- สามารถแจ้งเตือนปัญหากรณี
- เครื่องปรับอากาศเสียได้ทันที
- มี Alarm แจ้งเตือน Online และ Offline
- มี Timer ในตัวแจ้งเตือนให้ทราบ
- สามารถดูข้อมูล Temp และ Event ที่เกิดขึ้นย้อนหลังได้



หน้าจอบน Application eWeLink
Control เปิด ปิด และดูอุณหภูมิ

ติดตั้งที่ห้อง Smart A/C

38




Smart A/C Condition

Review Smart A/C




39

Solenoid Driven by Nitrogen for OGC at RA6_MXS

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงการใช้ Nitrogen เพื่อการให้ Helium สำหรับ OGC ที่ RA6 Mixing

แนวคิด : เครื่องมือ OGC ให้ Helium ในการเป็น Carrier System และเปิดด้วย Solenoid Valve โดยมีการเปลี่ยนการใช้ Helium จากเดิม 0.5 ลิตรต่อลิตร มาใช้ถึง 10-2000 บาท คิดเป็นเงินปีละประมาณ 20,000-25,000 บาท จึงมีแนวคิดที่จะใช้ Nitrogen มาช่วยในการขับ Solenoid Valve โดยใช้ Helium เป็น Carrier System เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ Helium (การใช้ Nitrogen มีละ 900 บาท)

สถานะ : คืบหน้า 100% (เสร็จปิดเรื่อง MOC)

MOC 3 Step หลัก

- ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม Tube และวาล์ว
- ติดตั้งใช้ร่วมกับระบบของ OGC Unit B ใน A/C กรังวาล์ว

Before

After

แนวทางการดำเนินงาน

ภาพหน้างานจริง

40

PCV Station II

ชื่อโครงการ : PCV Station II

สถานะ : ทดสอบใช้งาน

41

โครงการจัดทำอุปกรณ์ VGSA (Visual Check)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำอุปกรณ์ VGSA (Visual Gauge Scale Adjust) สำหรับ 14 Pressure Gauge

แนวคิด : เครื่องวัดความดัน Pressure gauge แต่ละชนิด มี Range ที่ต่างกัน และมีการใช้งานที่ต่างกันหลายปีแล้ว หากไม่มีการปรับเทียบ Pressure Gauge ในระบบ ML 3 อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้ข้อมูลการปฏิบัติงาน Pressure Gauge อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยได้ จึงมีความจำเป็นต้องทำอุปกรณ์ที่จะช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน Pressure Gauge ดังได้คิดค้น

จุดประสงค์ : เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ Pressure gauge และเพื่อให้สอดคล้องกับ Visual ที่ต้องตรวจสอบอุปกรณ์

สถานะ : Model เสร็จสิ้น 100% ส่งผลการทดสอบแล้วจำนวน 2 ชิ้น

44




โครงการปรับปรุงการทำงาน PM ML2 Orifice เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานที่ SBMR_CC3

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงการทำงาน Pm ml2 Orifice เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานที่ SBMR_CC3

แนวคิด : โครงการ PM ML2 Orifice คือการทำงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของ Orifice และท่อส่งสายท่อ โดยจัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงานและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงาน PM ML2 Orifice เพื่อช่วยให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการทำงาน

จุดประสงค์ : เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงาน PM ML2 Orifice CC3 SBMR

สถานะ : เสร็จสิ้น 100% ได้ทำการทดสอบในและทดสอบการใช้งานที่บริเวณ Orifice แล้วพบว่าสามารถใช้งานได้ทั้งนี้มีความปลอดภัยในการทำงาน PM ML2 Orifice CC3 SBMR



Orifice meter





บันได




ตัวประกอบแผ่น Orifice


45

โครงการปรับปรุงการทำงาน Pm ml2 Orifice เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานที่ SBMR_CC3



บันได



ตัวประกอบแผ่น Orifice

46




โครงการปรับปรุงการทำงาน Pm ml2 Orifice เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานที่ SBMR_CC3



ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ตัวประกอบแผ่น Orifice

ขั้นตอนการประกอบตัวประกอบ

47




T-Lift Turbine II



ชื่อโครงการ : โครงการ T-Lift Turbine II
 แนวคิด : เครื่องมือช่วยยก Turbine ช่วยลดการบาดเจ็บจากการทำงาน
 จุดประสงค์ : เพื่อลดการบาดเจ็บจากการทำงาน Turbine จากเดิม 100 kg
 มีประสิทธิภาพของเครื่องนี้ได้น้ำหนักเบาขึ้น 100 kg
 สถานะ : 100 % ลงทุนแบบฉบับแล้วเสร็จ ทดสอบใช้งานจริง
 แล้วพบว่าสามารถลดน้ำหนักได้เกิน 100 kg




Option 1 ส้อมเตี้ยสำหรับวางราบ


Option 2 ส้อมสามเหลี่ยมสำหรับวางมีสิ่งกีดขวาง

50






T-Lift Turbine II

Concept Design V.1





51

T-Lift Turbine II

Concept Design V.2

52

T-Lift Turbine II

การเก็บพบได้




53

T-Lift Turbine II

การทดสอบยก 100 kg





54

สรุปการปิดงานในระบบ SAP


สรุปรายการ SAP ประจำปี 2024

Work Order Y2024

PO-2 SAP Order Status JAN-JUL 2024



PO-2 SAP Order Status JAN-JUL 2024



Note:
For JAN-JUL
Remaining PLNA orders are
procurement and PM/CM work order)

PLNA Procurement JAN-JUL 2024

SL	PLNA Description	Category
1	11/06/2024 สั่งจ้างรถ และสิ่งอำนวยความสะดวก	Rb-O
2	30/06/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-O
3	31/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-O
4	31/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-O
5	31/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-O
6	02/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-O
7	03/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-O
8	03/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-O
9	03/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-O
10	03/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-O
11	01/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-E
12	28/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-E
13	28/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-E
14	10/05/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-E
15	10/05/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-E
16	20/05/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-E
17	29/01/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-E
18	29/01/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-E
19	29/01/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-E
20	29/01/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-E
21	14/05/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-P
22	15/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-P
23	06/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-P
24	01/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-P
25	18/06/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก	Rb-P

Updated 19 JUL 2024

57


ที่ประชุมรับทราบ


5.3 งานสำคัญของ ปท.6-3

5.3.1 งาน PM ประจำเดือนมิถุนายน มีจำนวน 34 งาน แล้วเสร็จตามแผน

งาน PM ประจำเดือนกรกฎาคม มีจำนวน 34 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

งาน CM ประจำเดือนกรกฎาคม มีจำนวน 5 งาน แล้วเสร็จ 5 งาน

สรุปงาน PM/CM ประจำเดือน			
<div>  ศูนย์ ปท.6 สำนักงานกัลปพฤกษ์ </div>			
<div> งาน PM ประจำเดือน ปี 2567 </div>			
Month	Plan	Actual	Percentage (%)
JAN	18	18	100
FEB	21	21	100
MAR	19	19	100
APR	19	19	100
MAY	20	20	100
JUN	23	23	100
JUL	18	15	83
AUG	18		
SEP	18		
OCT	19		
NOV	19		
DEC	21		

สรุปงาน PM/CM ประจำเดือน			
<div>  ศูนย์ ปท.6 สำนักงานไทรน้อย </div>			
<div> งาน PM ประจำเดือน ปี 2567 </div>			
Month	Plan	Actual	Percentage (%)
JAN	9	9	100
FEB	9	9	100
MAR	9	9	100
APR	10	10	100
MAY	9	9	100
JUN	11	11	100
JUL	9	5	55
AUG	9		
SEP	9		
OCT	10		
NOV	9		
DEC	11		

5.3.2 งานกิจกรรมสำคัญประจำเดือน กรกฎาคม 2567


ผจ.ปท.6 ผ่ากติดตามประเด็นเรื่องการสื่อความชุมชนที่ได้คุยกันก่อนหน้าแบบ Mackro mail ให้รับดำเนินการครบ
 คุณวรรณทวีรับทราบ ผจ.ปท.6 แจ้งเช่น แผ่นพับหรืออะไรต่างๆ ที่เป็นการสื่อสารกับชุมชนครับ

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.3 งานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ CAPEX 2567 ทั้งหมด 13 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ


งานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ปท.6-3 ปี 2567						
ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	PR	สถานะ	ความคืบหน้า	กำหนดแล้วเสร็จ
CAPEX-(301130080001 AA-ปท.6 ปท.2 อุปกรณ์-เครื่องจักร)						
1	จัดจ้างติดตั้ง Service Ladder สำหรับตรวจสอบและซ่อมแซมถังอากาศที่ฝึกปฏิบัติงานอาคารฝึกผลิต และอาคารโรงกลั่นส่วนพิเศษ ศูนย์ ปท.6 คือปท.ทอ	600,000	PR 1140014337 PO 3140016016 แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40%	30-08-67
2	จัดจ้างติดตั้งระบบระบายน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวก	900,000	PR 1140014002 PO 3140015918 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	
3	จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์การเดินเครื่องและปั๊มระบบน้ำที่สำนักงาน ปท.6 คือปท.ทอ และ สำนักงาน ปท.6 โรงกลั่น	300,000	PR 1140014374 PO 3140015950 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	12-07-67
4	จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์การเดินเครื่องและปั๊มระบบน้ำที่สำนักงาน ปท.6 คือปท.ทอ	253,000	PR 1140014230 PO 3140015923 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	12-07-67 เสร็จ เริ่ม 26-07-67
5	จัดจ้างติดตั้งระบบควบคุมและ Monitor ระบบ CCTV ที่อาคาร ปท.6 คือปท.ทอ	150,000	PR 1140014297 PO 3140015938 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	12-07-67
6	จัดจ้างออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ที่ อาคารควบคุม RA6MXS, อาคารควบคุม SEMR อาคารสำนักงาน ปท.6 คือปท.ทอ	1,250,000	PR 1140014166 PO 3140015847 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	
7	จัดซื้อ จอแสดงผล ขนาด 65 นิ้ว, 70 นิ้ว พร้อมช่าง และเครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์	230,000	PR 1140014088 PO 3140015825 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	
8	จัดซื้อ ชุดอุปกรณ์	1,000,000	PR 1140014160 PO 3140015949 แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50%	20-11-67
9	จัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน พร้อมโต๊ะและตู้เก็บเอกสาร	120,000	PR 1140014156 PO 3140015972 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	
10	จัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ติดตั้งระบบเสียงภายในห้องประชุม อาคาร ปท.6 คือปท.ทอ	485,000	PR 1140014527 PO 3140016131 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	22-07-67
11	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน		อยู่ระหว่างดำเนินการ TOR	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0%	23-09-67

ผจ.ปท.6 สอบถามเรื่องจัดซื้อชุดผจญเพลิง คุณวรรณทวีแจ้งว่าเป็นการสั่งตัดใหม่โดยมีระยะเวลา 180 วันครับ



ที่ประชุมรับทราบ

5.3.4 งานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ OPEX 2567




5.3.5 ผลการผลิตไฟฟ้าระบบ Solar Cell






๒ ได้รายงาน กับ บพ. ที่ติดตามผลแล้วครับ

5.3.8 งานทบทวนเอกสาร I, F หรือ S :

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.9 งานคลังพัสดุ ปท.6





งานตรวจนับทรัพย์สิน ปี 2567

การตรวจนับทรัพย์สิน ปี 2567 ประจำปี 2566 จำนวนการ
เฉลี่ยรวม 4,444,444.44 บาท
ทรัพย์สินที่สำรวจ 14 รายการ จำนวนการ 1 รายการ
รวม 15 รายการ
ดูรายละเอียดการดำเนินงาน ปี 67
ในฝ่ายงานบัญชี งบ. 66

หมายเหตุ: การตรวจนับทรัพย์สินปี 2567
เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
AMS (Annual Maintenance Schedule) ปี 67
6 รายการ และ 14 รายการ
ทั้งหมด 20 รายการ



งานตรวจนับทรัพย์สิน (สัญญาเช่าทรัพย์สิน) ปี 2566

ดำเนินการตามสัญญา จำนวน 6 รายการ

สัญญาเช่าทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ

ทั้งหมด 8 รายการ สถานะ Active

ให้ทุกท่านดำเนินการใช้ iwarehouse 100% และฝากให้เลือกหัวข้อใน SAP ให้ตรงกับหมวดการใช้ด้วยครับ

และดำเนินการปิดเรื่องจาก internal audit กำลังดำเนินการให้ครบถ้วนทุกข้ออยู่ครับ

รบกวนอัปเดตนุปรักษ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้เพื่อความสะดวกในตอนนับปลายปีครับ

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.10 งานจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง



ลำดับ	สถานที่	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	กำหนดชำระ	การดำเนินการชำระ
1	สิ่งปลูกสร้าง ศูนย์ ปท.6 กทม. , SB3 , NGV กทม.	49,425.97	59,311.16	31/7/67	แล้วเสร็จ
2	ภาษีที่ดิน ศูนย์ ปท.6 กทม. และ SB3 , NGV กทม.	314,610.36	370,129.81	25/6/67	แล้วเสร็จ
3	SB4	54,424.98	63,979.23	31/7/67	แล้วเสร็จ
4	SB6	99,725.76	119,670.81	28/6/67	แล้วเสร็จ
5	ศูนย์สโตร์ Gate	22,665.44	27,198.52	28/6/67	แล้วเสร็จ (หน่วยงานอื่นจ่าย)
6	SB1	29,114.06	34,936.87	28/6/67	แล้วเสร็จ
7	NB1	253,093.52	297,606.61	31/7/67	แล้วเสร็จ
8	SB2	139,792.31	164,395.01	28/6/67	แล้วเสร็จ
9	SB5	109,404.21	128,603.13	28/6/67	แล้วเสร็จ
10	SBMR	40,760.63	48,912.48	28/6/67	อยู่ระหว่างดำเนินการ รว. รพ. แจ้ง
11	M/R รังสิต	14,414.79	17,297.74	28/6/67	แล้วเสร็จ
12	RA6	561,804.76	674,165.71	28/6/67	แล้วเสร็จ
13	RA7	4,965.12	5,799.09	28/6/67	แล้วเสร็จ
14	RA8	1,781.82	2,048.47	28/6/67	แล้วเสร็จ
15	BV11	111,651.51	131,336.70	28/6/67	แล้วเสร็จ
16	แนวท่อ BV11-SBMR	62,897.02	75,476.42	28/6/67	แล้วเสร็จ
		1,970,532.26	2,220,867.76		

ข้อมูล ณ วันที่ 19/7/67

5.3.11 ภาระงาน CSR

[illegible]




กิจกรรม CSR

ปตท. ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในด้านการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างโปร่งใสและเปิดเผย

1. โครงการเพื่อสังคม (Social Investment) - สนับสนุนการพัฒนาชุมชน
2. โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Investment) - โครงการเพื่อรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
3. โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) - โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร



วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายวรรณพรี แก้วมณี
นายก อบจ. และ นายพริ้งพิกุล ศรีวันชื่น ชาว
เทศบาล ปก 8-1 สนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้าน
ปลอดภัยกับเทศบาลตำบลราชบุรี การปฏิบัติงาน
เทศมณฑล และ การประชุมสภาเทศบาล การใน
ระบบโดยสายใยชุมชนชาติได้ทำกับ ฝ่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลราชบุรี

[illegible]




วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นายธรรมพร ศรีจันทร์
 ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานสภาผู้
 บริหารสภาที่ 6-1 และพิธีเปิดงานวันเด็กตาม
 ประเพณีไทยของสภาผู้แทนราษฎร โดย
 นายธรรมพร ศรีจันทร์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 และประธานสภาผู้บริหารสภาที่ 6-1 ได้
 ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กตามประเพณีไทยของสภา
 ผู้แทนราษฎร ณ อาคาร 6 ชั้น 1 อาคาร 6

กิจกรรม CSR







กิจกรรม CSR

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน โดยได้จัดกิจกรรม CSR ในรูปแบบของกิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน โดยได้จัดกิจกรรม CSR ในรูปแบบของกิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน





ที่ประชุมรับทราบ

5.3.12 โครงการปลูกป่า นำเสนอในวาระ โคกหนองนา

5.3.13 รายงานผลการจัดการสื่อความชุมชนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 ม.

ความคืบหน้าการจัดการสื่อความชุมชนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 ม. (1 ม.ค. - 31 มิ.ย. 67)							
หน่วย งาน	ข้อมูลจำนวน ทั้งหมดของ หน่วยงาน		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ปี 2567				
	ตำบล	หมู่บ้าน	พบพร ฐานสื่อชุมชน *พบพรได้ครบตามสื่อที่เสนอ (ตามแผน ก.พ. - มิ.ย. 67)	การสื่อความสู่ประชาชน ระดับหมู่บ้าน (ตามแผน เม.ย. - มิ.ย. 67)	คู่มือประสานงานชุมชน ระดับตำบล (ตามแผน เม.ย. - มิ.ย. 67)	การสื่อความกองช่างฯ (พ.ร.) (ตามแผน ก.พ. - มิ.ย. 67)	เผยแพร่ SPOT สถานีวิทยุ (สถานี) (ตามแผน มิ.ย. - มิ.ย. 67)
ปท.6	57	229	แล้วเสร็จ 229 หมู่บ้าน คิดเป็น 100.0 % จากเป้าหมาย 229 หมู่บ้าน *ขอรับเป้าหมาย (เนื่องจากพื้นที่ กม. มีชุมชน 12 ชุมชน)	แล้วเสร็จ 20 หมู่บ้าน คิดเป็น 48.82 % จากเป้าหมาย 49 หมู่บ้าน *ขอรับเป้าหมาย (เนื่องจากพื้นที่ กม. มีชุมชน 12 ชุมชน)	แล้วเสร็จครบ - เสร็จ คิดเป็น - % ปี 2567 เป้าหมาย - เสร็จ คำชี้แจงตามข้อเท็จจริง 46 หมู่บ้าน 27 หมู่บ้านยังไม่เสร็จ	แล้วเสร็จ 16 แห่ง คิดเป็น 80 % จากเป้าหมาย 20 แห่ง	เผยแพร่ SPOT เสียงตามสาย (จุด) คิดเป็น 83.33 % จากเป้าหมาย 4 จุด

5.3.14 รายงานสรุปข้อร้องเรียนและข้อสอบถามผ่าน 1365 ของ ปท.6

สรุปข้อร้องเรียนและสอบถามทุกช่องทาง (1 ม.ค. - 19 มิ.ย. 67)								
ลำดับ	เรื่อง	วันที่ได้รับ แจ้ง	ช่องทางรับเรื่อง (1540, 1365, เขต)	เลขที่รับเรื่อง ผ่าน 1365	รูปแบบการตอบ	ผู้ตอบ	วันที่ ดำเนินการ	สถานะ
1	คุณวราภรณ์แจ้งรถบรรทุกไอระเหย ชุดดินในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ บริเวณ ต. ละหาร อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี	8/05/2567	เขต (โทรแจ้ง ศูนย์รวมการ ปท.6-3)	-	ประสานงาน คุณคำกิ่ง ปท.6-1 ติดต่อคุณวรา ภรณ์พื้นที่แนวท่อส่ง ระบบและแจ้งเจ้าของ ที่ดินแล้ว	คุณ คำกิ่ง ปท.6-1	8/05/2567	เจ้าของที่ดิน ยกเลิกงาน ชุดแล้ว
ไม่มีข้อร้องเรียนและสอบถาม								
ข้อมูล ณ วันที่ 19/7/2567								
								

5.3.15 รายงานติดตามการขอใช้รถยนต์ประจำหน่วยงาน ให้ทุกท่านคืนรถใช้งานให้เรียบร้อย

5.3.16 ติดตาม NCR คงค้าง






INCR คงค้างในระบบ

สถานะรายงานประเภทเหตุการณ์ Transport : ✔ รถออด ปกติ ✖ เป็นฝ่ายถูก ✖ รถออด ปกติ ✖ เป็นฝ่ายผิด ! อยู่ระหว่างการสอบสวน


กำลังสืบเสาะวินัยโดยสำนักงานสอบสวน 0


ที่	เลขที่รายงาน	วันที่ออด	รถออดที่รายงานโดย	สถานะรายงาน	วันที่ได้ผล	วันที่ตอบ สำนักงาน สอบสวน	วันที่รายงาน
ไม่มีพบข้อมูล							


ที่ประชุมรับทราบ

คุณวรรณทิ ศรีมเรืองแนปฏิบัติจากหัวข้อที่ได้รับ Audit จาก ตอญ. เรื่องบริหารเงินสดตรงจ่ายประจำ
หน่วยงาน มีประเด็นข้อย่อย 2 ข้อ และมีการพูดคุยกับทางเขตปฏิบัติการอื่น ๆ มี ปท.6 เป็นเจ้าภาพ

[illegible]







Findings ข้อ 6.1 ข้อมูลในใบสำรวจด้านสิทธิการดำเนินงานของประชาชนหน่วยงานของรัฐ ไม่นครบถ้วนถูกต้อง


สรุปแนวทางการบริหารจัดการฯ

1. กำหนดให้ผู้ดูแลงานเชิงเทคนิคของฝ่าย กรรณธิการ ใน ส่วน งานระบบเทคนิคด้านเทคนิคของฝ่ายฯ งาน ใน แผนของระบบในสำนักงานเชิงเทคนิค / บันทึกการดำเนินงานของฝ่ายระบบงานของ กรรณธิการเชิงเทคนิคของฝ่ายระบบงาน (ตัวกรรณ) โดยกำหนดงานกรรณธิการเชิงเทคนิคของฝ่ายระบบงาน ไม่เกิน XX* วัน (ไม่เกิน 15 วัน) *กรณีของ กำหนดระยะเวลาของงาน เป็นการประเมินสภาพความพร้อมของงานเชิงเทคนิคของฝ่ายระบบงาน ของแต่ละศูนย์ของระบบฯ WI ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และสื่อความ ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ

2. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานราย วัน หรือ ช่วงเวลาของการดำเนินงาน ดัง ตารางของ โดยระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการของงานเชิงเทคนิค (กำหนดช่วงเวลาของการดำเนินงานให้ตรงกับกำหนดการ)

3. ผู้ปฏิบัติงานของระบบงาน ดังกำหนด ให้ผู้ดูแลงานเชิงเทคนิคของระบบงาน ความถี่ 2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยรายงานผลการของงาน รายงานเชิงเทคนิคให้ผู้บริหาร และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องทราบ

ศูนย์ของระบบ	กำหนดระยะเวลาของงานเชิงเทคนิค (วัน)
ศูนย์ 5	10
ศูนย์ 6	15
ศูนย์ 7	0
ศูนย์ 8	5



6. การบริหารจัดการเงินสดของฝ่ายประจำหน่วยงาน ปก.6 ไม่รัดกุม (ต่อ)

6.2 การตรวจนับเงินสดไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจริง

จากการสืบค้นและสอบถามเอกสารรายงานวงเงินการจ่ายประจำหน่วยงาน ปก.6 มีการจัดทำรายชื่อบุคลากรและตรวจสอบเงินสด 1 ครั้งต่อเดือนทุกวันสัปดาห์ โดยนำส่งข้อมูลรายชื่อบุคลากรพร้อมด้วยสำเนาการเดินบัญชีของเดือนนั้นไปส่ง นายบุญ อภัยศิริตาม ซึ่งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นมา ปก.6 มีสำนักงานที่ 2 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (สำนักงานที่ 1 (สำนักงานเดิม) อยู่ที่ ต.กัลปพฤกษ์ กทม.) โดย ณ ปก.6-3 มีการบริหารจัดการวงเงินจ่าย ซึ่ง ณ ปก.6-3 เป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บเงินสดไว้ที่ตู้ปณิกายในสำนักงาน ไทรน้อย และผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานจึงถือเงินมาฝากจ่ายเงินสดให้พนักงาน โดยประจำอยู่ที่สำนักงาน ต.กัลปพฤกษ์ อาจมีความเสี่ยงสูญหายได้

Cause : Ineffective Control

1. ผู้รับผิดชอบวงเงินจ่าย ไม่ทราบแผนการปฏิบัติงานของพนักงานที่รับผิดชอบเงิน จึงไม่สามารถกำหนดวันหักล้างเงินได้
2. ผู้รับผิดชอบวงเงินจ่าย อ้างว่ามีการจัดทำรายชื่อบุคลากรและตรวจสอบเงินสด 1 ครั้งต่อเดือน สมมติเหตุแล้ว

Auditee's Explanation : -

Effect :

1. การไม่กำหนดวันหักล้างเงินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเดินเงิน ทำให้ผู้รับผิดชอบวงเงินจ่าย ไม่มีการระดมเวลาเพื่อเดินบัญชีตามสถานการณ์เงินของพนักงาน รวมทั้งไม่สามารถติดตามวงเงินจากพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลในกรณีนี้พนักงานเดินเงินล่าช้า
2. อาจมีความเสี่ยงที่เงินสูญหายระหว่างการส่งมอบระหว่างผู้รับผิดชอบวงเงิน และผู้ปฏิบัติงาน

Agreed Corrective / Preventive Actions and Timeline :

ส่วนปฏิบัติการระบบข้อ 6 (ปก.6) ควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ปรับปรุงระบบฟอร์มใบฝากเงินประจำหน่วยงาน ให้ระบุวันที่ประสงค์ฝากเงิน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบวงเงินจ่าย ทราบถึงแผนการฝากเงิน เพื่อกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเดินเงินและกำหนดวันหักล้างเงินขึ้นบัญชีตามระบบต่อไป สื่อความให้พนักงาน ปก.6 ได้ทราบ และนำใบปฏิบัติงานโดยทั่วกัน
2. กำหนดรอบในการตรวจนับเงินสด ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ ปก. 6 และดำเนินการตรวจนับเงินสด ตามรอบที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 30 กันยายน 2567

Management's Response :

ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ และจะดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ptt 6

Finding 6.2 การตรวจนับเงินสดไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจริง

ptt

การตรวจนับเงินสดไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจริง

จากการสืบค้นและสอบถามเอกสารรายงานวงเงินการจ่ายประจำหน่วยงาน ปก.6 มีการจัดทำรายชื่อบุคลากรและตรวจสอบเงินสด 1 ครั้งต่อเดือนทุกวันสัปดาห์ โดยนำส่งข้อมูลรายชื่อบุคลากรพร้อมด้วยสำเนาการเดินบัญชีของเดือนนั้นไปส่ง นายบุญ อภัยศิริตาม ซึ่งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นมา ปก.6 มีสำนักงานที่ 2 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (สำนักงานเดิม) อยู่ที่ ต.กัลปพฤกษ์ กทม.) โดย ณ ปก.6-3 มีการบริหารจัดการวงเงินจ่าย ซึ่ง ณ ปก.6-3 เป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บเงินสดไว้ที่ตู้ปณิกายในสำนักงาน ไทรน้อย และผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานจึงถือเงินมาฝากจ่ายเงินสดให้พนักงาน โดยประจำอยู่ที่สำนักงาน ต.กัลปพฤกษ์ อาจมีความเสี่ยงสูญหายได้

สรุปแนวทางบริหารจัดการ

แนวทางปฏิบัติ : ศูนย์เขต กำหนดให้ผู้รับผิดชอบเงินคงเหลือ ประจำหน่วยงานอย่างน้อย 1 คน ตรวจสอบเงินคงเหลือ ความถี่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง* ผ่านระบบ SAP โดยป็นรายชื่อบุคลากรคงเหลือ ประจำหน่วยงาน จาก SAP มาตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือ สอนบท และระบุวันที่ตรวจสอบ เก็บไว้กรณีมีการตรวจสอบ กำหนดเป็นข้อปฏิบัติใน WI ประกาศใช้ ต่อไป

* ต่อญ.3 ยอมรับหากประเมินความถี่ของ Transaction แล้ว เพียงพอต่อการควบคุมความเสี่ยง สำหรับประเด็นเรื่องข้อกำหนด ใน ข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเงิน พ.ศ. 2563 ข้อ 35 ต่อญ.3 แจ้งจะไปสอบถามผู้ออกข้อกำหนด ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

ข้อสังเกต 3 : ควรพิจารณากำหนดวงเงินคงเหลือขั้นต่ำ (Minimum Cash on Hand) ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงเงินสูญหายได้

จากการสอบถามข้อมูลการเบิกเงินจากธนาคารรายการเดินบัญชีวงเงินคงเหลือประจำหน่วยงาน ปก.6 ข้อมูลการจ่ายเงินให้พนักงาน ปก.6 และข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือ จาก SAP ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2567 พบว่า ในบางช่วงเวลามีจำนวนเงินคงเหลือ (Cash on Hand) ที่มากเกินไปจนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญหาย ดังตัวอย่างข้อมูลต่อไปนี้

No.	วันที่	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)
1	2 ม.ค. 66				118,599.07
2	3 ม.ค. 66			2,895.00	115,904.07
3	17 ม.ค. 66	100,000.00		19,662.00	164,755.92
4	18 ม.ค. 66		25,000.00	32,858.00	11,790.42
5	20 ก.พ. 66	100,000.00		22,755.00	180,570.98
6	10 มี.ค. 66		25,000.00	20,811.00	198,577.98
7	7 เม.ย. 66			78,874.00	115,608.25
8	16 เม.ย. 66			38,767.00	140,203.29
9	14 มิ.ย. 66		15,000.00		161,604.06
10	16 ก.ค. 66			30,000.00	205,845.26
11	15 ส.ค. 66		90,000.00	35,000.00	64,178.96
12	17 ส.ค. 66			13,902.00	142,167.62
13	6 ส.ค. 66	100,000.00	10,000.00	69,476.22	122,798.17
14	9 ก.ย. 67	100,000.00		25,850.90	126,780.68
15	11 มิ.ย. 67	100,000.00		30,450.00	151,008.03

Recommendation :



ณ ปก. 6-3 ควรพิจารณาตรวจสอบข้อมูลการเบิกเงินจากธนาคาร การจ่ายเงินให้พนักงาน ปก. 6 และข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือย้อนหลัง เพื่อวิเคราะห์และกำหนดวงเงินคงเหลือขั้นต่ำที่เหมาะสมต่อไป เมื่อได้ข้อสรุปแล้วให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป และแจ้งวงเงินคงเหลือจากเงินคงเหลือตามข้อ 6.2


ผจ.ปท.6 ให้คุณวรรณทวี Sharing เรื่องนี้และกระบวนการใน TSOsolution ครับ คุณวรรณทวีรับทราบ

5.4 งานตามกฎหมาย (รายงานใบอนุญาต) : คุณ ชัชชัย (จป.ปท.6) รายงานผลการดำเนินงาน SSHE

[illegible]

มีกำหนดการตรวจสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงสิ้นสุดเดือน กรกฎาคม 2567



ผลการดำเนินงาน SSHE

รายงานผลดำเนินงาน SSHE ปี 6

การดำเนินงานสำคัญตามกฎเกณฑ์ และแผนงานที่สำคัญ ประจำปี ๒๕๖๒



➢ งานสำคัญส่งรายงานตามกฎเกณฑ์ (ฉบับตาม F-ป.๒๒๕.0020)

ลำดับ	รายการที่ดำเนินการ	กำหนดการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้
1	ส่งมอบใบแจ้งสถานการณ์ (๓.11) ส่งสถิติการตรวจพบ และ รายงาน	31 ม.ค. 67	4 ม.ค. 67	
2	ส่งรายงานการปฏิบัติงาน จป. เพื่อดูแล (๓.๑) Q1-2/2567	31 ก.ค. 67		
3	ส่งบัญชีรายการสารเคมีอันตราย (๓.1) สถิติการ ตรวจพบ และ รายงาน	31 ม.ค. 67	30 ม.ค. 67	
4	ส่งรายงานตรวจบันทึกแจ้งให้พิจารณา การตรวจ และรายงาน	10 พ.ค. 67	9 พ.ค. 67	

➢ งานสำคัญตามแผนงาน SSHE ของ จป. (๓๖ P-๒๒๕.0018)

ลำดับ	รายการที่ดำเนินการ	กำหนดการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้
1	ประชุม QSHRMC/ ๓ป.๓.	19 ก.ค. 67	19 ก.ค. 67	
2	ส่งข้อมูล SSHE database, GHG Q2/67	31 ก.ค. 67		
3	จัดทำแผนป้องกัน F-ป.๒๒๕.0020 สัปดาห์.๒๒๕.	31 ม.ค. 67	17 ม.ค. 67	
4	ประชุมรายงานผลการตรวจครั้งที่ 1/2567 (CLCOP)	31 ก.ค. 67		
5	ตรวจพื้นที่ safety tour (BV 5.19, BV 5.20)	30 ส.ค. 67	19 พ.ค. 67	
6	ตรวจผลงาน	14 ส.ค. 67	14 ส.ค. 67	

รายงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ TSO เดือนมิถุนายน 2567


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ TSO เดือนมิถุนายน 2567

สรุปกฎหมายใหม่ เดือนมิถุนายน 2567

ประเภท	ชื่อกฎหมาย	สรุปสาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สิ่งที่ต้องดำเนินการ
	ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบ ด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ประกอบยานยนต์เกี่ยวกับยานยนต์ ก่อนการใช้งาน พ.ศ. 2567	<p>กำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบ ด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ประกอบยานยนต์เกี่ยวกับยานยนต์ ก่อนการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ข้อ 2 การทดสอบและตรวจสอบเกี่ยวกับยานยนต์ที่ขึ้นทะเบียนโดยผู้จำหน่ายหรือผู้ประกอบ การประกอบเครื่องยนต์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการทดสอบและตรวจสอบ ด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ประกอบยานยนต์เกี่ยวกับยานยนต์ ก่อนการใช้งาน ตามข้อ 2 (1) - (5) ข้อ 3 เมื่อผู้จำหน่ายหรือผู้ประกอบ การประกอบเครื่องยนต์ขึ้นทะเบียนโดยผู้จำหน่ายหรือผู้ประกอบ การประกอบเครื่องยนต์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการทดสอบและตรวจสอบ ด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ประกอบยานยนต์เกี่ยวกับยานยนต์ ก่อนการใช้งาน ตามข้อ 3 (1) - (6) ข้อ 4 เมื่อผู้จำหน่ายหรือผู้ประกอบ การประกอบเครื่องยนต์ขึ้นทะเบียนโดยผู้จำหน่ายหรือผู้ประกอบ การประกอบเครื่องยนต์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการทดสอบและตรวจสอบ ด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ประกอบยานยนต์เกี่ยวกับยานยนต์ ก่อนการใช้งาน ตามข้อ 4 (1) - (5) ข้อ 5 เมื่อผู้จำหน่ายหรือผู้ประกอบ การประกอบเครื่องยนต์ขึ้นทะเบียนโดยผู้จำหน่ายหรือผู้ประกอบ การประกอบเครื่องยนต์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการทดสอบและตรวจสอบ ด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ประกอบยานยนต์เกี่ยวกับยานยนต์ ก่อนการใช้งาน ตามข้อ 5 (1) - (5) 	11 มิ.ย. 67	กรมการปกครอง	ให้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ >>>

\\TSN05A\qshe-public\03_QSHE\legal_shared\00_ประเด็นความสอดคล้องกฎหมาย\2567\03_กฎหมายใหม่ มิ.ย. 67



สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ นริยา บัว

รายการปฏิบัติตามกฎหมาย	ปี 2567				กำหนดการดำเนินงาน	หมายเหตุ	Due Date
	ป.ก.6-1	ป.ก.6-2	ป.ก.6-3	SSO			
ใบอนุญาต							
ใบอนุญาตประกอบกิจการทางอากาศ (สถานีวิทยุคมนาคม 2)	N/A	N/A	/	N/A	เมื่อออกตั้งจ่าย RA6, SBMR (ลดอายุ 1 ปี) RA6 ลดอายุแล้ว 28 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 67 SBMR ลดอายุแล้ว 4 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 67	รอผลอายุ RA 6 = 27 มิ.ย. 67 SBMR = 3 ธ.ค. 67	N/A
แจ้งประกอบกิจการควบคุม (สถานีวิทยุคมนาคม 2)	N/A	N/A	/	N/A	ไม่ต้องส่งอายุ	RA 6	N/A
การอบรม (เพิ่มการอบรมทบทวนต่ออายุ)							
ความปลอดภัยในการทำงานด้วยอากาศยาน	/	/	/	/	อบรมทบทวนทุก 5 ปี		N/A
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับขึ้นบิน	/	/	/	N/A	อบรมทบทวนทุก 2 ปี	วีซีดี 160 บรม 3/67 ตาราง การฝึกฝน ก่อขุดต่อ พงศาวดาร อบรม ทบทวน 4/67 กัมปนาท โข ๐๗ สมุดอายุ เดือนบรมเนื่องจาก สดุดอายุ	N/A
อบรมปฏิบัติการด้านการบิน	/	/	/	/	อบรมทบทวนทุก 5 ปี		N/A
อบรม ๗๖ เทคนิคการขึ้น	N/A	N/A	N/A	/	อบรม ๗๖ ใหม่	คู่มือการ อบรมในภาคการฝึกอบรม	N/A

คุณชัชชัย รายงานไม่มีอุบัติเหตุในเดือนนี้

ที่ประชุมรับทราบ

5.5 งบประมาณ (Budget Holder) : คุณสรรพยา แจ่มรายจ่ายและเงิน Pretty Cash ที่ยังคงเหลือของ ปท.6




รายงานเงินสกล้อยเงินทดลองจ่ายประจำหน่วยงาน
วงเงิน ทดลอง ปก. 6
ณ วันที่ 30.06.2024



เดือน พ.ค. 6 (ผู้เก็บบัญชีรายสิ้นวัน)

4 เดือนรายงานเงินทดลองจ่ายประจำหน่วยงาน ปก.6 ดังนั้นจะยึดต่อไป

1 เงินสดคงเหลือ	44,853.59	บาท
2 ยอดเงินในธนาคาร	230,250.12	บาท
3 ยอดการทดแทนเงินสด		
3.1 เงินไม่ขอเบิกเงินสด	0.00	
3.2 เงิน ข. โอนหนี้	124,896.29	
3.3 เงินเกินทดลองจ่าย	0.00	บาท
รวมเงินทดลองจ่าย	400,000.00	บาท
**** เงินเกิน (ขาด) จากวงเงินทดลองจ่าย ****	0.00	บาท




คุณสรรพยา รายงานภาพรวมงบการเงินที่เข้ามาใช้งาน ปี 2567 เดือนกรกฎาคม




คุณสรรพยา รายงานค่าไฟที่ใช้หลังจากมีมาตรการ พบค่าไฟฟ้าลดลง แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายไฟให้ถึงสิ้นปี

ครับ



ptt




60

สรุปการใช้งบประมาณปี 2567

CAPEX AA อุปกรณ์

No	รายละเอียด	ปี 2567			แผนงบประมาณปี 2567												รวม	หมายเหตุ
		อนุมัติ	Actual	Commit	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
1	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	600,000		600,000													600,000	
2	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	600,000	600,000														600,000	
3	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	1,100,000		950,000													950,000	
4	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	100,000		117,000													117,000	
5	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	300,000		138,000													138,000	
6	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	100,000		175,000													175,000	
7	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	4,000,000																
8	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	1,700,000	1,000,000	625,000													625,000	
9	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	40,000	40,000														40,000	
10	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	60,000	60,000														60,000	
11	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	80,000	80,000														80,000	
12	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	80,000	80,000														80,000	
13	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	200,000	200,000														200,000	
14	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	40,000	40,000														40,000	
15	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	120,000	120,000														120,000	
16	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	40,000	40,000														40,000	
17	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	200,000	200,000														200,000	
18	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	40,000	40,000														40,000	
19	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	120,000	120,000														120,000	
20	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	100,000	100,000														100,000	
21	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	100,000	100,000														100,000	
22	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	100,000	100,000														100,000	
23	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	100,000	100,000														100,000	
24	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	100,000	100,000														100,000	
25	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	100,000	100,000														100,000	
26	ค่าเช่าอาคารสถานที่สำนักงาน	100,000	100,000														100,000	
รวม		11,970,000	5,841,821	3,468,733.00													5,841,821.00	



[illegible]




สรุปการใช้งบประมาณปี 2567

CAPEX AM ซ่อมบำรุง

ปี	รายการ ปี 2567	ปี 2567			Plan การซ่อมบำรุงปี 2567											
		งบเดิม	Actual	Commit	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม defect ท่อแก๊ส DJ P20 บริเวณ RCD900	16,000,000														
2	ค่าใช้จ่าย Battery Backup room UPS and Charger Room RAS	4,200,000														
รวมทั้งสิ้น		20,200,000														
			รวมสิ้น		20,200,000.00											

สรุปการใช้งบประมาณปี 2567

ส่งงบประมาณที่ให้บริการสำหรับสายงาน

GSM/NGR/NGV ประจำปี 2568

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567


ที่ประชุมรับทราบ

5.6 การใช้งานระบบอนุญาตปฏิบัติงาน (Work Permit) : Work permit ประจำเดือนกรกฎาคม

มีทั้งหมด 735 รายการ

Month:	ใบอนุญาต Permit Report												
	CD	HT	CF	EX	HI	SC	RD	LO	EL	SW	CN	FL	Sub Total
มกราคม	25	150	49	82	1	1	0	0	1	0	26	0	335
กุมภาพันธ์	6	224	54	113	40	14	4	4	5	0	26	0	490
มีนาคม	60	191	35	147	16	18	0	0	10	4	69	0	550
เมษายน	62	221	72	90	35	19	2	5	15	2	74	0	597
พฤษภาคม	94	289	85	89	33	23	3	9	4	0	80	0	709
มิถุนายน	65	301	70	49	11	7	4	3	8	0	48	0	566
กรกฎาคม	58	350	53	84	52	23	0	10	20	1	84	0	735
สิงหาคม												0	0
กันยายน												0	0
ตุลาคม												0	0
พฤศจิกายน												0	0
ธันวาคม												0	0
Total	370	1726	418	654	188	105	13	31	63	7	407	0	3982

Workpermit Monthly Report 2024



[ที่ประชุมรับทราบ](#)

วาระการติดตาม โครงการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานฯ (โคกหนองนา)

โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำรูปแบบ "โคกหนองนา โมเดล"

การผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตชุมชนและก่อสร้างเกษตรชาติใต้ดิน
ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำรูปแบบ "โคกหนองนา โมเดล"

"โคกหนองนา โมเดล" การผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตชุมชนและก่อสร้างเกษตรชาติใต้ดิน

แผนงานที่ 1 : กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

แผนงานที่ 2 : ก่อสร้างอาคารเกษตรนาแปลง

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำรูปแบบ "โคกหนองนา โมเดล"

"โคกหนองนา โมเดล" การผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตชุมชนและก่อสร้างเกษตรชาติใต้ดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ : ปลูกต้นไม้บริเวณ 1,500 ต้น

กิจกรรมปลูกต้นไม้

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำรูปแบบ "โคกหนองนา โมเดล"

"โคกหนองนา โมเดล" การผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตชุมชนและก่อสร้างเกษตรชาติใต้ดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ : ปลูกต้นไม้บริเวณ 1,500 ต้น

กิจกรรมปลูกต้นไม้


โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำรูปแบบ "โคกหนองนา โมเดล"

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

18 ก.ร. 67

ptt โครงการการดำเนินงานเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม
"รัก ร่มเงา นก ไก่ฟ้า การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำของชุมชนเกษตรอินทรีย์"

แผนงานที่ 3 : ปลูกต้นไม้เชิงรุก



8 ก.ค. 67

ptt โครงการการดำเนินงานเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม
"รัก ร่มเงา นก ไก่ฟ้า การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำของชุมชนเกษตรอินทรีย์"

แผนงานที่ 3 : ปลูกต้นไม้เชิงรุก



การปลูกต้นตุง

ptt โครงการการดำเนินงานเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม
"รัก ร่มเงา นก ไก่ฟ้า การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำของชุมชนเกษตรอินทรีย์"

แผนงานที่ 3 : ปลูกต้นไม้เชิงรุก



อาทิตย์ที่ 2 ของ เดือน ส.ค. 67

ptt โครงการการดำเนินงานเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม
"รัก ร่มเงา นก ไก่ฟ้า การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำของชุมชนเกษตรอินทรีย์"

แผนงานที่ 4 : ปลูกต้นไม้เชิงรุก





- ปลูกต้นตุงต้นน้ำ
- ปลูกต้นตุงต้นน้ำ
- ปลูกต้นตุงต้นน้ำ
- ปลูกต้นตุงต้นน้ำ

ptt โครงการการดำเนินงานเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม
"รัก ร่มเงา นก ไก่ฟ้า การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำของชุมชนเกษตรอินทรีย์"

แผนงานที่ 3 : ปลูกต้นไม้เชิงรุก





ptt

การดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

ptt โครงการการดำเนินงานเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม
"รัก ร่มเงา นก ไก่ฟ้า การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำของชุมชนเกษตรอินทรีย์"

แผนงานที่ 3 : ปลูกต้นไม้เชิงรุก



วันที่ 9 สิงหาคม 2567

เป้าหมาย Kick off จัดหาต้นไม้ 72,000 ต้น

จำนวนต้นไม้ 100 ต้น

ptt โครงการการดำเนินงานเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม
"รัก ร่มเงา นก ไก่ฟ้า การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำของชุมชนเกษตรอินทรีย์"


แผนงานที่ 3 : ปลูกต้นไม้เชิงรุก



07 กรกฎาคม 2567

08 สิงหาคม 2567

09 สิงหาคม 2567




คุณชัชวาล รายงานความคืบหน้า แผนงานสำคัญที่ผ่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ เตรียมงานสำหรับเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงครับ


ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องแจ้งอื่นๆ:

- แนะนำการใช้ Power app งานตรวจ Safety tour



ปิดประชุม เวลา 17:00 น. ประธานกรรมการ QSH EMC 6 กล่าวปิดการประชุม ประชุมครั้งต่อไป สิงหาคม 2567

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม	ผู้บันทึกรายงานการประชุม (ตรวจสอบ)	ผู้รับรองรายงานการประชุม
		

รายงานการประชุม QSH EMC 6

วันที่ 22 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 Office ไทรน้อย

ผู้เข้าประชุม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ผู้
1.
2.
3.
4.

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. ประธานกรรมการ QSHEMC6 กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระ

คุณทวิศักดิ์ ปว. สรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 สิงหาคม 2567



แนวทางการประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



แนวทางการประเมินการฝึกซ้อม



3P

Skill, Knowledge
People
Expertise

CS-1/6 JOC-0001J
P-พทต.-0013
Process
Recovery Time Objective

Platform
Technology & Communication

ข้อควรพิจารณา	คะแนนเต็ม
1. ความสำเร็จในการฝึกซ้อม	20
2. การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
3. ความปลอดภัยของพนักงานและผู้ฝึกซ้อม	20
4. การสื่อสาร	20
5. การจัดการเหตุฉุกเฉิน	20
6. การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
7. การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
8. การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
9. การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
10. การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
11. การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
12. การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
รวมทั้งหมด	200

สรุปผล ☐ ผ่าน > 50 %
☐ ไม่ผ่าน < 50 %

ผลการฝึกซ้อมอยู่ในระดับ ☐ 3-50 % - ไม่ดี ☐ 50-70 % - พอใช้
☐ 70-90 % - ดี ☐ > 90 % - ดีมาก

Transmission Quality, Safety, Health & Environment Division : QSHE-TSO

1. บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน

การกำหนดหน้าที่ และการแบ่งทีมในการเข้าระงับเหตุอย่างเป็นระบบ ตาม P-มทต-0013 และมีสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งตามโครงสร้างแผนฉุกเฉินชัดเจน

ข้อเสนอแนะ : พิจารณาจัดหาสื่อสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งตามโครงสร้างแผนฉุกเฉินให้ชัดเจน



2. ความพร้อมของข้อมูลแผนระงับเหตุฉุกเฉิน & Pre-Fire Plan

2.1 แผนฉุกเฉิน/Pre-Fire Plan

มีการกำหนดข้อมูล PRE FIRE PLAN ให้เป็นปัจจุบันและมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่รายงานกำหนด

สิ่งที่ผู้ตรวจประเมินตรวจพบ

พบข้อมูล PRE FIRE PLAN พื้นที่อาคารคลังสินค้า ไม่สอดคล้องกับสภาพและรายละเอียดพื้นที่ เช่น

1. ขอบสารเคมี/ เชื้อเพลิงที่อยู่ในพื้นที่



6.1 เทคนิคการปฐมพยาบาล

6.1 เทคนิคการปฐมพยาบาล

- เหมาะสมตามอาการและหลักปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเข้ารับบาดเจ็บในพื้นที่ COLD ZONE และ WARM ZONE
- วิทยุสื่อสารของทีมงานปฐมพยาบาลต้องสามารถใช้งานได้ และมีการเช็คความพร้อมของระบบสื่อสารหรือแจ้งขอการสื่อสารต่อทีมปฏิบัติงาน
- ทีมปฐมพยาบาล ของ ปตท. ต้องผ่านการอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สิ่งที่ผู้ตรวจประเมินตรวจพบ

- พบทีมพยาบาลไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 1 คน (นาย นาย วีระยุทธ ทองชัย)



7. ประสิทธิภาพในการผจญเพลิงและป้องกันเหตุ (ทีมดับเพลิง)

7.1 ความพร้อมในการรับมือเหตุของพื้นที่เพลิงไหม้

- การใช้ PPE ในเวลาที่เหมาะสม ตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ชุดดับเพลิง หมวกดับเพลิง SCBA และ EAR PLUG หรือ EAR MUFF เป็นต้น

สิ่งที่ผู้ตรวจประเมินตรวจพบ

- พบมีการใช้ถุงมือ ในการดับเพลิงไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด(ผิดประเภท)



7. ประสิทธิภาพในการผจญเพลิงและป้องกันเหตุ (ทีมดับเพลิง)

7.1 ความพร้อมในการรับมือเหตุของทีมดับเพลิงทีมค้นหา

- การใช้ PPE ในเวลาที่เหมาะสม ตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ชุดดับเพลิง หมวกดับเพลิง SCBA และ EAR PLUG หรือ EAR MUFF เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

ควรพิจารณาจัดหาชุดดับเพลิง ใหม่ทดแทน เนื่องจากชุดดับเพลิงเดิม เสื่อมสภาพการใช้งาน



ผลการประเมิน การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ


หัวข้อการตรวจประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็น %
1. บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมจับเหตุฉุกเฉิน	20	20	100
2. คู่มือแผนฉุกเฉิน (สำหรับสถานการณ์ประกอบกรณีที่มีผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป)	20	10	50
3. ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	40	40	100
4. ระบบการเตือนภัย	40	40	100
5. แทคติก ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ	60	60	100
6. การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ	40	38	95
7. ประสิทธิภาพในการผจญเพลิงและป้องกันเหตุ	40	38	95
8. การควบคุมการจราจร	40	40	100
9. การติดต่อสื่อสาร	40	40	100
10. ความรู้ในขั้นตอนปฏิบัติขจัดเหตุฉุกเฉิน	30	30	100
11. ห้องควบคุม / ศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน	80	80	100
12. จุดรวมพล	30	30	100

คิดเป็น 97.08 %

สรุปผล ✓ ผ่าน > 50 %

ไม่ผ่าน < 50 %

อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก (> 90 %)



ผลการประเมิน ปท.6 ได้รับการประเมิน 97.08% ผ่านเกณฑ์ และ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คุณทวิศักดิ์ขอให้แก้ไข ข้อบกพร่องที่ตรวจพบโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มมือแผนฉุกเฉินครับ

ผจ.ปท.6 สอบถามเรื่องของเกณฑ์ที่วัดเช่นเรื่องของ ERT คุณทวิศักดิ์แจ้งยังไม่มีเกณฑ์ แต่ปัจจุบันมีเพียงเขต 8 และ เขต 10 ยังไม่มีข้อกำหนดว่ามีหรือไม่มี แต่พิจารณาจากการ Management ของบุคคลเองครับ การซ้อมที่โทร น้อยจะมองเห็นภาพมากขึ้นว่าทางเขต 6 ควรมีหรือไม่ครับ

คุณวรรณทวิสอบถามเรื่อง Pre fire plan ว่ามีกำหนดรอบทบทวนหรือไม่ คุณทวิศักดิ์แจ้งปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

คุณวรรณทวิ สอบถามเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงนับเป็นทรัพย์สินหรือไม่ คุณทวิศักดิ์ แจ้งมูลค่าเกินกว่า 5000 บาทถือเป็นทรัพย์สินครับ และสอบถามเรื่องกำหนดการซื้ออุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินที่เป็นมาตรฐานตาม ปว. กำหนดหรือไม่ครับ คุณทวิศักดิ์แจ้งว่ายังไม่มีครับ

ทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียด สรุปการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ได้ที่ Link นี้ครับ

Link : \\tsonas\region 6\10_Audit\การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

[ที่ประชุมรับทราบ](#)

วาระที่ 1 Safety Talk and Lesson Learned

- **Safety Talk & Lesson learned** โดย คุณกัมพล เรื่อง “เรื่อง นิวไนไต”

[illegible][illegible]




บ่มเพาะนิสิตใหม่

- ✓ พิธีบ่มเพาะนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
- ✓ กิจกรรมบ่มเพาะนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
- ✓ กิจกรรมบ่มเพาะนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
- ✓ กิจกรรมบ่มเพาะนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
- ✓ กิจกรรมบ่มเพาะนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖

Safety Talk & Lesson Learned



Safety Talk & Lesson Learned





Safety Talk & Lesson Learned



คุณกัมพล อธิบาย เรื่อง นิวไนไต เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้อธิบายถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึงอาการที่มี ที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอาการปวดหลัง อาการจะมีการปวดปัสสาวะอีกเสบไม่ค่อยออก การตรวจการรักษาโรคนี้ การขับออกทางปัสสาวะ การส่องกล้องสลายนิ่วสวนทางอวัยวะเพศและยิงเลเซอร์สลายและขับออกมา รวมถึงการป้องกันการเกิดนิ่วในไต การควบคุมการกินอาหารรสจัด เค็ม และควบคุมอาหารดื่มน้ำเยอะๆ กินแคลเซียมให้เพียงพอ คุณสรพรพา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการ อุตุรวัชาวดี หากมีขนาดเล็กกว่า 1 ซม. ยังไม่การันตีว่าคือนิ่ว หรือคืออะไร

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานหรือคณะกรรมการ


2.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ : คุณจักรดาว (ผจ.ปท.6)

- ในช่วงเดือนหน้าจะมีกิจกรรมที่ต้องใช้ข้อมูลเรื่องของ Strategy ให้ทุกคนใส่รายละเอียดในแผนงานสำคัญที่พวกเราใส่เข้ามาด้วยครับ และขอให้ทำเป็นแผนงาน
- มีการประชุม Budgeting วันที่ 11-12 และประชุมฝ่ายวันที่ 16 ให้ทางเรามีข้อมูลและพูดคุยกันก่อนที่จะสรุปส่งข้อมูลในที่ประชุมครับ ให้ประชุมวันที่ 2 กันยายน 2567 เป็นข้อมูลที่มีอ้างอิงราคา Spec รายละเอียดต่างๆครับ และฝากเรื่อง Access control ที่จะต้องมีที่ห้อง control room RA6 เรื่องของเขตหวงห้ามเฉพาะ
- เรื่องการปฏิบัติงานจากที่ประชุม Solutions จากที่ท่อเราโดน Sheet pile ที่ต้องเน้นย้ำพวกเราคือมี Gap หลายอย่างทั้งเรื่องของ WI การประสานงานข้อมูลต่างๆ ในงานประจำของพวกเราให้เรามีการ Awareness WI ในแต่ละจุดกันเองรายละเอียดต่างๆเล็กน้อยๆที่เราหลุดไปเพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เช่น รายละเอียดของ Work Permit เป็นต้น และจะมีการนำเสนอในที่ TSO Solutions ให้เราปิดเรื่องที่เรารับตรวจจาก ตอญ. ให้แล้วเสร็จก่อน 4 กันยายน 2567 และ ขอ Awareness Procedure การออก PTW
- เรื่อง TSO Cer ฝาก หน่วย แผนก ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จครับ
- CSR DIY ให้ทาง ปท.6-2 สรุปครับ

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 ประธานแจ้งเพื่อทราบ : QSHE Co.

- แจ้ง TSO QSHE DAY วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567




- เรื่องประเมิน RA [ขยายเวลา] ประเมิน Risk Assessment and Environmental Aspect ประจำปี 2568 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2567



- ปท.6 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน




ptt




16




ใจหนึ่งเพื่อทราบจาก QSHE Co.



ptt




16



ใจหนึ่งเพื่อทราบจาก QSHE Co.




ptt



16




ใจหนึ่งเพื่อทราบจาก QSHE Co.




ptt




16



ใจหนึ่งเพื่อทราบจาก QSHE Co.




ptt




16




ใจหนึ่งเพื่อทราบจาก QSHE Co.




ptt




16




ใจหนึ่งเพื่อทราบจาก QSHE Co.



ptt



16



ใจหนึ่งเพื่อทราบจาก QSHE Co.

- จาก Internal Audit ตรวจสอบ Internal Control จากผลการ Internal Audit PO5 / PO8

ตรวจสอบ Internal Control จากผลการ Internal Audit PO5 / PO8

		จากการตรวจ Internal Audit	จากการตรวจ IC ปท.6
ปท.5	Minor NC	-	-
	OFI	14	2
ปท.8	Minor NC	-	-
	OFI	11	5


ความบกพร่องของ Work Permit การมอบเอกสารพื้นที่ เช่น Tag ของอุปกรณ์ในสถานที่

การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อชิ้นงานใน Work Permit ไม่ตรงตามและ Calibration อุปกรณ์

ควรมีแผนงานเพื่อติดตามการแก้ไขประเด็นความผิดปกติที่ตรวจพบ

- OFI ปท.5_1/2567_1/14 ความบกพร่องของ Work Permit การมอบเอกสารพื้นที่ เช่น Tag ของอุปกรณ์ในสถานที่
- OFI ปท.5_1/2567_14/14 การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อชิ้นงานใน Work Permit ไม่ตรงตามและ Calibration อุปกรณ์
- OFI ปท.8_1/2567_8/11 ควรมีแผนงานเพื่อติดตามการแก้ไขประเด็นความผิดปกติที่ตรวจพบ
- OFI ปท.8_1/2567_8/11 เอกสาร WI
- OFI ปท.8_1/2567_10/11 SSHE Data
- OFI ปท.8_1/2567_11/11 Web PTT TSO Certification Certification Training Plan ของหน่วยงาน ปตท. และ BSA

- ติดตามผลการแก้ไขจากการตรวจโดยหน่วยงาน ตอญ.



- กำหนดอายุรูปบัตรพนักงาน เดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2567



- TSO-E-Learning Program มี 2 เรื่องที่ต้องเรียนและจะติดตามการเรียนรู้ของทุกคนให้แล้วเสร็จ



- การเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานเนื่องจากครบวาระ ในปี 2568 ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ปัจจุบันดำเนินการส่งต่อผู้ประสานงานในปี 2568 และแจ้งชื่อเพื่อ Update รายชื่อส่งหน่วยงานส่วนกลางและแจ้งในที่ประชุมต่อไปครับ

ผู้ประสานงาน ประจำปี 2566-2567		ผู้ประสานงาน ประจำปี 2568-2569	
QSHE Co.	นางอรรษา ภู่อ่อน (560214)	QSHE Co.	นางอริศพร ธีระกุล
Budget Holder	นายสาธิตา สอนมอญ (550055)	Budget Holder	นายสาธิตา สอนมอญ
Procurement Plan	นายภูริทัต ชาติอยู่ (580266)	Procurement Plan	นายอริศพร ธีระกุล
Document Control	นายอริศพร ธีระกุล (560299)	Document Control	นายวิฑูรย์ หอมก้อย
SSHE CO	นายอริศพร ธีระกุล	SSHE CO	นายภูริทัต ชาติอยู่
BIA (BCMOR)	นายอริศพร ธีระกุล (580089)	BIA (BCMOR)	นายวิฑูรย์ ธีระกุล
Calibrate Man	นายอริศพร ธีระกุล (580084)	Calibrate Man	
EIA Co.	นายวิฑูรย์ ธีระกุล (580131)	EIA Co.	นางอรรษา ภู่อ่อน
สรุป.	<ul style="list-style-type: none"> นายอริศพร ธีระกุล นายอริศพร ธีระกุล นายอริศพร ธีระกุล นายอริศพร ธีระกุล 	สรุป.	

- Defensive Driving 2567 มีผู้ที่ใบอนุญาตใกล้หมดอายุ 10 คน สำหรับท่านที่ใบอนุญาตจะหมดอายุให้
ระมัดระวังเรื่องการขับรถด้วยครับ เรื่องอบรม มีเมตมาแล้วจะแจ้งทุกท่านอีกครั้งครับ

PTT

No.	ชื่อ	วันหมดอายุ
1	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
2	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
3	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
4	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
5	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
6	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
7	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
8	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
9	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
10	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
11	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
12	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
13	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
14	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
15	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
16	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
17	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
18	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
19	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
20	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
21	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
22	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
23	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
24	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก QSHE Co.

รายชื่อ Defensive ปี 2024

BSA

No.	ชื่อ	วันหมดอายุ
30532862	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30533033	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30822152	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30842197	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30532699	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30533047	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30563686	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30532973	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30842198	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30842199	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30842200	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30842201	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30842202	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30842203	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30842204	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30842205	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30842206	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30842207	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30842208	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30842209	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568
30842210	นายวิมล นามานนท์	30/4/2568

บัตร Defensive Driving ใกล้หมดอายุ = 10 คน

PTT

DEFENSIVE DRIVING

สำหรับใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์ ปตท. ปี 2567

▶ พนักงาน ระดับ 4-13

- ▶ สำหรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ปตท. ใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุไม่เกิน 1 ปี
- ▶ ต้องผ่าน E-Learning ถึง 2 modules (ตามตาราง)

จึงสามารถเลือกรุ่นเพื่อทำการทดสอบภาคปฏิบัติ

E-Learning (Theory Module)	E-Learning (Practice Module)	สอบปฏิบัติ	สอบข้อเขียน
4 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง

Register NOW!

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก QSHE Co.

CONTACT PTT


คุณจิตรพร วัฒนกุล 084-012-8691

JITRAPORN.W@PTTCL.COM

คุณวิมล นามานนท์ 084-126-4451

SANTANA_J@PTTCL.COM

- KPI Region 6 Dashboard จัดทำขึ้นเพื่อดู KPI แต่ละหัวข้อที่ทางเขต 6 มีครับ



คุณภูริภัทร แนะนำ โดยตัว Dashborad จะสามารถดูรายเดือนและสามารถดูหัวข้อแต่ละหัวข้อใน KPI โดยมีรายละเอียดตาม Powerbi ที่จัดทำขึ้นครับ ในเรื่องของ Accident ที่เกี่ยวข้องกับ Reliability อยู่ระหว่างสอบสวนผลครับ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2567 สามารถเข้าไปอ่านได้ที่

\\tsonas\region 6\01_Q_QSHE\รายงานการประชุม QSHEMC\67

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 4 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSHE


4.1 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย : ไม่มี

4.2 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร ของหน่วยงานหรือในสายงาน : ไม่มี

4.3 การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลหรืออาจจะมีผลต่อการดำเนินงานภายในหน่วยงาน เช่น ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการ O&M ระบบท่อฯ หรือการดำเนินงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน :

Summary : Procurement

คุณฐริภัทร รายงาน Overview การติดตาม CAPEX OPEX



คุณฐริภัทร รายงาน CAPEX และ OPEX โดยใช้ Matrix จาก Power BI เพื่อติดตามงานต่างๆภายในเขต โดยทั้งงาน CAPEX และ OPEX อยู่ระหว่างออกเรื่องและดำเนินการ



ปท.6 ปัจจุบันมี 49 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR 3 งาน เป็นงานที่แก้ TOR จัดจ้างชุดตรวจสอบผล ILI PIG งานที่ใกล้ Due มี 15 งาน และรายการที่ติดตามจะประสานงานอัปเดตข้อมูลต่อไปครับ

การประชุมกับคณะทำงานต่างๆ

ปท.6-1 :

ปท.6-2 :

ปท.6-3 :



แจ้งเพื่อทราบ/การประชุมที่สำคัญ

☐ ประชุมรายละเอียด เรื่อง จัดฝึกอบรมทบทวน และ จัดทำแผนควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ร่วมกับ ปก.สมุทรปราการ

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ปท.6

วาระที่ 1 : การจัดอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้หลักการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มอบหมายให้ ปท.6 เป็นผู้ประสานหลัก

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อโครงการ	อบรมหลักสูตรทบทวนความรู้หลักการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ผู้จัด	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์	ฝึกอบรมและสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินก๊าซธรรมชาติไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันและเวลา	วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 8.30 - 15.00 น.
สถานที่	ห้องประชุม โรงโม่ไฟฟ้าพระนครใต้ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ผู้ดำเนินการอบรม	เจ้าพนักงาน หน่วยงาน ปก. เป็นที่จังหวัดสมุทรปราการ 100 คน
วิทยากรอบรม	วิทยากรศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง ปตท.
ประธานเปิดพิธี (จังหวัดสมุทรปราการ)	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานเปิดพิธี (ปตท.)	ผอ.ปท.6 หรือ ผู้บริหารระดับฝ่าย
ผู้กล่าวต้อนรับ	ผู้ช่วยราชการโรงแม่ไฟฟ้าพระนครใต้
วิทยากรดำเนินการ	พนักงาน ปตท.
การถ่ายภาพ	บก. จอห์นสันของกองช่าง / ปตท. สื่อสีกวักบี๋ สักขี ปตท.
งบประมาณ	ปตท. สนับสนุนงบประมาณ



แจ้งเพื่อทราบ/การประชุมที่สำคัญ

☐ ประชุมรายละเอียด เรื่อง จัดฝึกอบรมทบทวน และ จัดทำแผนควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ร่วมกับ ปก.สมุทรปราการ

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ปท.6

วาระที่ 1 : การจัดอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้หลักการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

หัวข้อ/ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. ขอใช้สถานที่ สถานที่รับประทานอาหาร และที่จอดรถ	ประสานงานจัดหาสถานที่อบรม สถานที่รับประทานอาหาร และที่จอดรถ	บก. สมุทรปราการ
2. เรียงเชิญ หน่วยงาน ปก. ระดับ ตำบล/อำเภอ	จัดทำหนังสือเชิญเชิญ พร้อมแบบฟอร์ม ตอบกลับเข้าร่วมงาน ส่งให้ หน่วยงาน ปก. ระดับตำบล/อำเภอ	บก. สมุทรปราการ
3. การเตรียมสถานที่ วันที่ 24 กันยายน 2567	กำหนดแผนผัง จัดต่างๆ (ปว. บส. และเขต) จัดเตรียมจุดลงทะเบียน และแบบฟอร์มลงทะเบียน (ปท.6) จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมฯ (ปว.) จัดเตรียมบูธวันงานและเตรียมพนักงานต้อนรับประจำจุด (ปว.) - บูธบริการวันเลี้ยงและศูนย์ฝึก ปตท.ฯ - บูธให้ความรู้การระงับเหตุ จัดเตรียมของรางวัลผู้ตอบคำถาม (แต่ละหน่วยงานสนับสนุน) ของรางวัล 10 รางวัล นำมารวบรวมในงาน ปท.6 เป็นผู้รวบรวม	ปตท. (ปว. บส. และ เขต)
4. จัดทำอาหารและของเบรก เครื่องดื่ม	จัดหา อาหาร (ข้าวกล่อง) และของเบรก ปกติ สถานที่รับประทานอาหาร (ปท.6)	ปตท. (ปท.6)

แจ้งเพื่อทราบ/การประชุมที่สำคัญ

☐ ประชุมรายละเอียด เรื่อง จัดฝึกอบรมทบทวน และ จัดทำแผนควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ร่วมกับ ปก.สมุทรปราการ

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ปท.6
 วาระที่ 2 : การจัดทำแผนการจัดทำแผนฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จังหวัดสมุทรปราการ

ปท.6 รับหน้าที่เป็นผู้รวบรวม ภาพแผนที่แนวท่อฯ จุดอพยพ ของแต่ละตำบลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซฯ ในแผนฉุกเฉินฯ ส่งให้ ปก.สมุทรปราการ

ที่ประชุมรับทราบ


4.4 ข้อมูลป้อนเข้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้า ผู้ผลิต ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อร้องเรียน ข้อร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า : ไม่มี ข้อร้องเรียน : ไม่มี

ข้อร้องเรียน - ร้องเรียนจากระบบ 1365

- ตลาด (ตข.) : ไม่มี
- Gas Control : ไม่มี
- ลูกค้า : ไม่มี
- พนักงาน : ไม่มี
- ชุมชน : ไม่มี

ข้อร้องขอ - ร้องขอจากระบบ 1365

- ตลาด (ตข.) : ไม่มี
- Gas Control : ไม่มี
- ลูกค้า : ไม่มี
- พนักงาน : ไม่มี
- ชุมชน : ไม่มี



ที่ประชุมรับทราบ

ผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ข้อร้องเรียน ร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า

NGR

NGR		วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSH																		
ข้อร้องเรียน ข้อร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า																				
วันที่รับเรื่อง	ผู้รับเรื่อง	รายละเอียด	ประเภทข้อร้องเรียน/ข้อร้องขอ	สถานะ	วันที่ดำเนินการ	วันที่ปิดเรื่อง	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	
15.08.67	นางสาว น. น.	ข้อร้องเรียนเรื่อง...	ข้อร้องเรียน	ปิด	15.08.67	15.08.67														
15.08.67	นางสาว น. น.	ข้อร้องเรียนเรื่อง...	ข้อร้องเรียน	ปิด	15.08.67	15.08.67														
15.08.67	นางสาว น. น.	ข้อร้องเรียนเรื่อง...	ข้อร้องเรียน	ปิด	15.08.67	15.08.67														
15.08.67	นางสาว น. น.	ข้อร้องเรียนเรื่อง...	ข้อร้องเรียน	ปิด	15.08.67	15.08.67														
15.08.67	นางสาว น. น.	ข้อร้องเรียนเรื่อง...	ข้อร้องเรียน	ปิด	15.08.67	15.08.67														

21




วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSH

ข้อร้องเรียน ข้อร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า

NGR

วันที่รับเรื่อง

ผู้รับเรื่อง

รายละเอียด

ประเภทข้อร้องเรียน/ข้อร้องขอ

สถานะ

วันที่ดำเนินการ

วันที่ปิดเรื่อง

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

วันที่ติดตาม

22

คุณชารา รายงาน

BCP เรื่อง ผรม. ที่ปดท.ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การขอเข้าพื้นที่ ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วันเพื่อได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครบ และได้เข้าไปชี้แจงลูกค้ารวมถึงรับทราบข้อปฏิบัติดังกล่าวเมื่อวันที่ 28/6/67

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSHE

NGR

BCP

ข้อร้องเรียน ข้อร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า

ชื่อบริษัท	ชื่อผู้ประกอบการ	รายละเอียดข้อร้องเรียน/ข้อร้องขอ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ดำเนินการ	มาตรการแก้ไข
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	การขอรับใบแจ้งหนี้ (ใบแจ้งหนี้) จาก บ.บางจากฯ	ควบคุมใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้องตามระเบียบ บ.บางจากฯ	1. แจ้งผลการดำเนินงานตามใบแจ้งหนี้ให้ทราบ 2. ดำเนินการแก้ไขปัญหา 3. ติดตามผลการดำเนินงาน

ชื่นชมเหตุการณ์ดีงามพร้อมรับทราบปฏิบัติงาน
 ภาวะเรียบร้อยบริษัท โดยทีม บก 6 วันที่ 28/8/67

23

EGAT

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSHE

EGAT

ข้อร้องเรียน ข้อร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า

ชื่อบริษัท	ชื่อผู้ประกอบการ	รายละเอียดข้อร้องเรียน/ข้อร้องขอ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ดำเนินการ	มาตรการแก้ไข
EGAT	BCP	การขอรับใบแจ้งหนี้ (ใบแจ้งหนี้) จาก บ.บางจากฯ	ควบคุมใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้องตามระเบียบ บ.บางจากฯ	1. แจ้งผลการดำเนินงานตามใบแจ้งหนี้ให้ทราบ 2. ดำเนินการแก้ไขปัญหา 3. ติดตามผลการดำเนินงาน

26

รายงานผลสำรวจลูกค้า EGAT

BIP1,2 การสื่อสารระหว่างเขตเพื่อตอบคำถามลูกค้าได้เวลาเกิดปัญหา เนื่องจากเกิดปัญหาคุณภาพก๊าซฯ ที่มีในโตรเจน จากการทำงานของเขต 9 จึงคาดหวังว่าเขต 6 ในฐานะดูแลปลายทางน่าจะสื่อสารกับเขต 9 ที่ต้นทาง เพื่อให้ทราบกิจกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร็วกว่านี้

คุณปรีติ และ คุณกฤติภัทร แจ้งว่าได้มีการพูดคุยกับทางลูกค้าที่ผ่านมาในเรื่องนี้แล้วครับ รวมถึง ณ วันที่เกิดเรื่องก็ได้เข้าไปพูดคุยชี้แจงแล้วครับ


NBMR อยากให้แจ้งเหตุผลเวลาที่มีการเปลี่ยนวันเข้าทำงานจริงและไม่ตรงกับกำหนดการที่แจ้งในแผนรายปี เช่น การ calibrate OGC, transmitter เพราะโรงไฟฟ้าจะต้องมีคน 3 คนจากหลายหน่วยงานที่ต้องมาดูการทำงานด้วย จึงอยากทราบเหตุผลที่เปลี่ยนวัน เพราะบางหน่วยงานอาจจะไม่ว่างมาดูงานได้


รอนัดประชุมกับ รฟน. อยู่ครับ

ที่ประชุมรับทราบ

เอกสารควบคุมสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง (Manual, Procedure, Instruction, Form, IA) :

คู่มือระบบ (Document Control) : รายงานสรุปเอกสารควบคุมสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง (Manual, Procedure, Instruction, Form, IA) เอกสารประกาศใช้ใหม่ภายในสายงาน และเอกสารที่ใกล้ถึงรอบการทบทวน , อยู่ระหว่างการทบทวนของหน่วยงาน ปท.6 รวมไปถึงเอกสารที่ขอยกเลิก





คู่มือระบบ (Doc. Control) รายงาน ในปี 2567 ช่วงเดือนที่ผ่านมา ระบบ Doc ใหม่จะเริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป ให้ดำเนินการในระบบเก่าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2567 ครับ เอกสารเลขรอบทบทวน 6-1 มี 2 รายการ เอกสารที่ต้องทบทวนเดือนสิงหาคม มี 14 รายการ เดือนตุลาคม มีเอกสารที่ต้องทบทวน 2 รายการ ของปท.6-3 ครับ

หน.ปท.6-2 แจ้งเรื่อง เอกสารเดือนตุลาคม ถ้าไม่แก้ไขในเดือนกันยายน แล้วนำเข้าระบบใหม่จะเป็นการ Revise ในรอบปีถัดไปเลยครับ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม


ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด KPI และกิจกรรมการดำเนินงานตามระบบบริหารงาน QSHE : คุณธรา (QSHE Co.) นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน QSHE หน่วยงาน ปท.6 ประจำเดือน กรกฎาคม

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน /สะสม	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีเหตุหลักรูปสาม
1.PIC	Result 100%	รายงานเลขภายใน 30 ก.ย. 67	สะสม = 9 เรื่อง รายงานผล - 0 เรื่อง	N/A	
2.Internal control effectiveness					
2.1 External Audit	ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO+ ด้านการปิดข้อบกพร่องแล้วเสร็จตามแผน	ไม่มีการตรวจ		N/A	
2.2 Internal Audit	ไม่พบ NC ข้ำ และ NC กน. และมีการแก้ไข NC อย่างเป็นระบบ	ภายในเดือน พ.ค. 67 (รอบตรวจ 7-13-14 พฤษภาคม 67)	Minor NC 3 ด้านในการเฝ้าตรวจเรื่องข้อ OFI 21 หรือด้านการแก้ไข 20 เรื่อง	L4	ติดตามการแก้ไขเพิ่มเติม OFI ข้อที่ 21
2.3 OEMS GAP Closing from Maturity Assessment	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแก้ไข Key GAP และดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ 100%	ภายในปี 67		N/A	

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด



OFI ข้อที่ 21

77

มีรายการที่ขอเอกสารเพิ่มเติมจากการตรวจ Internal Audit เพื่อปิดรายการในระบบ iAudit ครับ มี 1 รายการที่รอเอกสารเพื่อปิดเรื่องครับ คุณวรรณทิวิแจ้งว่าเนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่จึงต้องใช้ระยะเวลาจากกระบวนการของหน่วยงานที่เราต้องไปขอครับ

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน / สะสม	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายปัญหาอุปสรรค
3. Safety					
3.1 PSE Tier1+2 (จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุที่เข้าข่าย PSE Tier1+2)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.2 LTA – Employee (จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น หยุดงาน – Employee)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.3 LTA – Contractor (จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น หยุดงาน – Contractor)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.4 Major Car Accident (จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ ชนเฉี่ยวและ บดขยี้ เป็นอันตราย)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.5 Major Security Accident (จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ร้ายแรง)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.6 TRIR – Employee (อัตราส่วน Total Recordable Incident Rate – Employee)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
3.7 TRIR – Contractor (อัตราส่วน Total Recordable Incident Rate – Contractor)	0	ภายในปี 67	0	N/A	

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน / สะสม	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายปัญหาอุปสรรค
3.8 TROIR – Employee (อัตราส่วน Total Recordable Occupational Injuries Rate – Employee)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
3.9 Substandard % รายงาน substandard / ไม่มี อุบัติเหตุ (Personal Safety, PSE และ Security) ที่เกิดจากการไม่ รายงาน / แก้ไข SS	ไม่พบอุบัติเหตุ (Personal Safety, PSE และ Security) ที่เกิดจากการไม่ รายงานแก้ไข SS	ภายในปี 67	ก.ค. = 0 เรื่อง ส.ค. = 1 เรื่อง สะสม = 12 เรื่อง ปิดเรื่อง = 9 เรื่อง	N/A	
3.10 Safety culture score					
1) Accident Report	รายงานภายใน 24 ชั่วโมง และ แก้ไข สาเหตุ รวบรวมกันแล้ว	ภายในปี 67	ก.ค. = 1 เรื่อง ส.ค. = 1 เรื่อง สะสม 7 เรื่อง	N/A	
2) Toolbox Talk Campaign Minimum = 200 เรื่อง/ปี และ 20 เรื่อง/ เดือน	1) Toolbox talk ขั้นต่ำ 200 เรื่องต่อปี 2) ขั้นต่ำ 20 เรื่องต่อ เดือน และ Share Lesson Learned ที่ เกี่ยวข้อง กับ Safety 100% ใน Toolbox talk	ภายในปี 67	ก.ค. = 28 เรื่อง ส.ค. = 26 เรื่อง สะสมในปี = 233 เรื่อง	N/A	

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน / สะสม	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายปัญหาอุปสรรค
4. Environment					
4.1 Oil & Chemical spill to environment (จำนวนบาร์เรลที่ปล่อย ลงสู่สิ่งแวดล้อม)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
4.2 Percentage of Hazardous waste to secure landfill (Industrial Waste) (% ของเสียอันตรายที่ยังไม่ เก็บกับของเสียอันตรายทั้งหมดที่ส่ง กำจัด)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
4.3 Percentage of Non-Hazardous waste to secure landfill (Industrial Waste) (% ของเสียที่ไม่ใช่อันตรายที่ยัง เก็บกับของเสียอันตรายทั้งหมด ที่ส่งกำจัด)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
4.4 จำนวนเชื้อเพลิงรถยนต์ ที่ปลดปล่อยจากลูกค้าและชุมชน (อย่างเป็นทางการ)	0	ภายในปี 67	0	N/A	

ที่ประชุมรับทราบ

รายการ PIC : Productivity Improvement Circle : ลงทะเบียนแล้วทั้งหมด 9 เรื่อง รายงานผล 0 เรื่อง

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

PIC

ปี 2567


No.	Year	Obj.	Obj.	PIC Manager	Category	Status	Target	Result	Gap	Completion	Team
1	2567	Obj. 1	Obj. 1	Obj. 1	Obj. 1	Obj. 1	Obj. 1	Obj. 1	Obj. 1	Obj. 1	Obj. 1
2	2567	Obj. 2	Obj. 2	Obj. 2	Obj. 2	Obj. 2	Obj. 2	Obj. 2	Obj. 2	Obj. 2	Obj. 2
3	2567	Obj. 3	Obj. 3	Obj. 3	Obj. 3	Obj. 3	Obj. 3	Obj. 3	Obj. 3	Obj. 3	Obj. 3
4	2567	Obj. 4	Obj. 4	Obj. 4	Obj. 4	Obj. 4	Obj. 4	Obj. 4	Obj. 4	Obj. 4	Obj. 4
5	2567	Obj. 5	Obj. 5	Obj. 5	Obj. 5	Obj. 5	Obj. 5	Obj. 5	Obj. 5	Obj. 5	Obj. 5
6	2567	Obj. 6	Obj. 6	Obj. 6	Obj. 6	Obj. 6	Obj. 6	Obj. 6	Obj. 6	Obj. 6	Obj. 6
7	2567	Obj. 7	Obj. 7	Obj. 7	Obj. 7	Obj. 7	Obj. 7	Obj. 7	Obj. 7	Obj. 7	Obj. 7
8	2567	Obj. 8	Obj. 8	Obj. 8	Obj. 8	Obj. 8	Obj. 8	Obj. 8	Obj. 8	Obj. 8	Obj. 8
9	2567	Obj. 9	Obj. 9	Obj. 9	Obj. 9	Obj. 9	Obj. 9	Obj. 9	Obj. 9	Obj. 9	Obj. 9

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2567

ผจ.ปท.6 ให้เร่งปิดเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จครับ

ที่ประชุมรับทราบ

Substandard ในปี 2567 มีรายงานทั้งหมด 12 เรื่อง ปิดเรื่องแล้ว 9 เรื่อง




ผจ.ปท.6 ให้แต่ละแผนกหน่วย ลงรายงานให้ครบถ้วนครับ


ที่ประชุมรับทราบ

รายการ Accident และ NCR (Non Conformance Report) : ในปี 2567


Accident : สะสม 7 เรื่อง



Near miss : สะสม 1 เรื่อง




NCR 2567 : ๕๕๕๕ ๑ เรื่อง

ปี 2566 คงค้าง 3 เรื่อง

ที่ประชุมรับทราบ

คุณธรา (QSHE Co.) รายงาน สถานะรายการ MOC ที่ขอโดย ปท.6 มีทั้งหมด 6 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง

Step 1 = 0 ၀၀၀၀ Step 2 = 0 ၀၀၀၀ Step 3 = 4 ၀၀၀၀




ผจ.ปท.6 ให้ตรวจสอบสถานะ ติดตั้งเสาต่อฟ้าอีกครั้งเนื่องจากไม่มีงานค้างที่ผมแล้วครับ

ที่ประชุมรับทราบ

รายการ MOC ที่ขอโดยหน่วยงานอื่น มีทั้งหมด 25 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีเรื่องที่ใกล้ครบ Due จำนวน 1 เรื่อง มีเรื่อง Delay จำนวน 7 เรื่อง

[illegible]

ติดตาม PTW



วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

ติดตาม PTW (Work Permit) 2024

Work Permit Monthly Report 2024

PTW 1803


Area	Permits
Area 1	100
Area 2	200
Area 3	300
Area 4	400
Area 5	500
Area 6	600
Area 7	700
Area 8	800
Area 9	900
Area 10	1000
Area 11	1100
Area 12	1200
Area 13	1300
Area 14	1400
Area 15	1500
Area 16	1600
Area 17	1700
Area 18	1800
Area 19	1900
Area 20	2000
Area 21	2100
Area 22	2200
Area 23	2300
Area 24	2400
Area 25	2500
Area 26	2600
Area 27	2700
Area 28	2800
Area 29	2900
Area 30	3000
Area 31	3100
Area 32	3200
Area 33	3300
Area 34	3400
Area 35	3500
Area 36	3600
Area 37	3700
Area 38	3800
Area 39	3900
Area 40	4000
Area 41	4100
Area 42	4200
Area 43	4300
Area 44	4400
Area 45	4500
Area 46	4600
Area 47	4700
Area 48	4800
Area 49	4900
Area 50	5000
Area 51	5100
Area 52	5200
Area 53	5300
Area 54	5400
Area 55	5500
Area 56	5600
Area 57	5700
Area 58	5800
Area 59	5900
Area 60	6000
Area 61	6100
Area 62	6200
Area 63	6300
Area 64	6400
Area 65	6500
Area 66	6600
Area 67	6700
Area 68	6800
Area 69	6900
Area 70	7000
Area 71	7100
Area 72	7200
Area 73	7300
Area 74	7400
Area 75	7500
Area 76	7600
Area 77	7700
Area 78	7800
Area 79	7900
Area 80	8000
Area 81	8100
Area 82	8200
Area 83	8300
Area 84	8400
Area 85	8500
Area 86	8600
Area 87	8700
Area 88	8800
Area 89	8900
Area 90	9000
Area 91	9100
Area 92	9200
Area 93	9300
Area 94	9400
Area 95	9500
Area 96	9600
Area 97	9700
Area 98	9800
Area 99	9900
Area 100	10000

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 24

เพื่อติดตามการปิด PTW ประจำเดือน ยังมีเรื่องที่ยังไม่ได้ปิดในเดือนส่วนใหญ่เป็นของ ผรม. โครงการ ท่อ 5 และโครงการบางประกงพระนครใต้ให้ทุกคนตรวจสอบรายการของตนเอง ต้องปิดเรื่อง ภายใน 3 วัน ผจ.ปท.6 เสริมเรื่องในเชิงปริมาณที่ต้องปิดแล้วจากที่ประชุมฝ่ายให้ SSO สุ่มตรวจ PTW ด้วยและนำไปรายงานในที่ประชุมฝ่ายด้วยครับ

ที่ประชุมรับทราบ

รายการอุปกรณ์ที่ต้องส่งสอบเทียบ เดือนสิงหาคม จำนวน 10 รายการ


<div>  <div> <div>6</div> <div>วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด</div> </div> <div>Cal Man. : พนมรัตน์</div> </div>									
รายการอุปกรณ์ที่ส่งสอบเทียบตามแผน เดือน สิงหาคม									
1	4790004	Gas Leak Detector	279001	Electrical	Gas A-1	28-Aug-24			
2	81220012	Digital Multimeter	MS	Electrical	Gas A-2	13-Aug-24			
3	8200000000000	Volume Converter	COMUS P12	Gas	Gas A-2	13-Aug-24			
4	5307008	Gas Detector	AFRAC	Gas	Gas A-2	13-Aug-24			
5	5307008	Gas Detector	AFRAC	Gas	Gas A-2	13-Aug-24			
6	5307008	Gas Detector	AFRAC	Gas	Gas A-2	13-Aug-24			
7	5307008	Gas Detector	AFRAC	Gas	Gas A-2	13-Aug-24			
8	81220012	Digital Multimeter	MS	Electrical	Gas A-2	13-Aug-24			
เดือน กรกฎาคม									
No	Serial/ID	Equipment Name	Model	Group	Station Name	Due			
1	4790004	Gas Leak Detector	279001	Electrical	Gas A-1	28-Aug-24			
2	81220012	Digital Multimeter	MS	Electrical	Gas A-2	13-Aug-24			
3	8200000000000	Volume Converter	COMUS P12	Gas	Gas A-2	13-Aug-24			
4	5307008	Gas Detector	AFRAC	Gas	Gas A-2	13-Aug-24			
5	5307008	Gas Detector	AFRAC	Gas	Gas A-2	13-Aug-24			
6	5307008	Gas Detector	AFRAC	Gas	Gas A-2	13-Aug-24			
7	5307008	Gas Detector	AFRAC	Gas	Gas A-2	13-Aug-24			
8	81220012	Digital Multimeter	MS	Electrical	Gas A-2	13-Aug-24			
9	81220012	Digital Multimeter	MS	Electrical	Gas A-2	13-Aug-24			
10	81220012	Digital Multimeter	MS	Electrical	Gas A-2	13-Aug-24			
แจ้งเดือนเดือน กันยายน									
1	4790004	Gas Leak Detector	279001	Electrical	Gas A-1	28-Aug-24			
2	81220012	Digital Multimeter	MS	Electrical	Gas A-2	13-Aug-24			
3	8200000000000	Volume Converter	COMUS P12	Gas	Gas A-2	13-Aug-24			

คุณพนมรัตน์ รายงานอุปกรณ์ที่ส่ง Cal เดือนกรกฎาคม ได้กลับมานครบถ้วน ในเดือนสิงหาคม มีรายการส่ง 10 รายการ และ กันยายน มีอีก 3 รายการที่ต้องส่ง Cal ครับ ผจ.ปท.6 เสริมให้มีช่องผู้รับผิดชอบในการครอบครองให้ เราเริ่มเก็บข้อมูล คุณพนมรัตน์ แจ้งว่าบางรายการเป็นการเบิกใช้ไม่ได้ใช้ในครอบครอง เป็นการเบิกแล้วนำมาคืน ครับ ผจ.ปท.6 เสนอให้มีประวัติของอุปกรณ์ ใครเป็นผู้ดูแล และอยู่มีใคร ให้มีฐานข้อมูลเพิ่มเติมครับ

ที่ประชุมรับทราบ

การประเมินความเสี่ยง ORM ปท.6 ในปี 2567

คุณธีรพงศ์ รายงานการประเมินความเสี่ยง





คุณธีรพงศ์ รายงาน ภาพรวม ปกติ. ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ของปท.6 ในไตรมาส 2 มรายการเพิ่มขึ้น ติดตาม
รายการอย่างต่อเนื่องครับ

ผจ.ปท.6 สอบถามเรื่องเหตุที่เกิดขึ้น สุขสวัสดิ์ ให้มีการทบทวน รวมถึงกิจกรรมที่ประเมินในระบบ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้งานนี้ประเมินใหม่ด้วยครับ ฝาก 6-1 เพิ่มเติมเรื่องนี้ด้วยครับ

รายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2567







วาระที่ 5 : การติดตาม คับคุมและขบวนการดำเนินงาน
ตามเป้าหมายที่กำหนด

การตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

แนบงานใน link



\\lnas.ptt.com\REGION 6\01. SSO\การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมปี 2566



112


ที่ประชุมรับทราบ

รายงาน EIA Monitoring Report

วาระที่ 5 : การติดตาม คับคุมและขบวนการดำเนินงาน
ตามเป้าหมายที่กำหนด

(TSO-EIA) แจ้งผลการดำเนินงาน แจ้งผลการดำเนินงาน EIA Monitoring Report ครั้งที่ 1/2567




ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2567

90

คุณวีรวิทย์ แจ้งรายงานส่งครบแล้ว ในรอบที่ 1 คุณธราฯ รายงานว่าให้เริ่มถ่ายรูปในรอบที่ 2 และส่งข้อมูลให้คุณวีรวิทย์ ได้แล้วครับ

ที่ประชุมรับทราบ

จากการสำรวจ PTW



คุณภริภัทร รายงานผลการสุ่มตรวจ PTW มีรายการที่ไม่สมบูรณ์หลายรายการ และเสนอ P-ผตด.-0405 ให้ได้ศึกษา
การขอ PTW ในการทำงานครับ ผจ.ปท.6 อยากให้ทำประชาสัมพันธ์ต่อจากที่เราสุ่มตรวจเจอเพื่อให้เป็น Lesson
learn เป็นการ Awareness ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำครับ คุณภริภัทรรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.1 งานสำคัญของ ปท.6-1

5.1.1 งาน PM ประจำเดือนสิงหาคม มี 87 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน งาน CM มี 6 งาน

ไม่มีงานที่ไม่ตรงตามแผน




ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ

สรุปงาน PM/CM ประจำเดือน




งาน PM ประจำเดือน				
Year	Month	Plan	Actual	Percentage (%)
2023	Dec	48	48	100%
	Jan	96	96	100%
	Feb	88	88	100%
	Mar	100	100	100%
	Apr	58	58	100%
	May	84	84	100%
	Jun	86	86	100%
	Jul	87	87	100%
2024	Aug	87	87	77%
	Sep	104		
	Oct	72		
	Nov	73		
	Dec	40		

งาน PM ที่ไม่ตรงตามแผน			
ลำดับที่	หัวข้อ	วันเดือนปี	สาเหตุ (อธิบายพอสังเขป)

งาน CM ที่ไม่ตรงตามแผน			
ลำดับที่	หัวข้อ	วันเดือนปี	สาเหตุ (อธิบายพอสังเขป)
1	ซ่อมแซม Testport RC44540202 3-4-5	01/04/67	ดำเนินการตามแผน
2	ท่อประปาชำรุดบริเวณทางแยกหน้าโรงเรียน (สายใต้)	10/05/67	ท่อประปาชำรุดเนื่องจากมีรถบรรทุกสวนทาง (สายใต้)
3	บ่อบำบัดน้ำเสีย RA7 3-4-5	13/05/67	บ่อบำบัดน้ำเสียชำรุดเนื่องจากมีรถบรรทุกสวนทาง (สายใต้)
4	piping & pipeline ทุบตัว BV895P-RA6	01/05/67	ดำเนินการตามแผน
5	ซ่อมแซม Testport RC4450 KP10-702	15/06/67	ดำเนินการตามแผน
6	ซ่อมแซม Testport RC44540201 KP0-619	20/06/67	ท่อประปาชำรุด

Page 10

Page 10

ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ			
<ul style="list-style-type: none"> งานติดตั้งป้ายเตือนแนวท่อ RC5062 เพิ่ม งานติดตั้งป้ายเตือนแนวท่อ RC050611 เพิ่ม งานติดตั้งป้ายเตือนแนวท่อ RC4457 เพิ่ม 			
Pipeline	จำนวน (ป้าย)	สถานะ	
RC5062 BV#11.1 – BCP	40	แล้วเสร็จ	
RC050611 SGI Gate BV12 – SGI MR	21	แล้วเสร็จ	
RC4457 กลุ่มท่อจ่ายน้ำจากกรมการขนส่งทางบก	53	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
  			
Ex. RC050611			12

บท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ

ป้ายสถานี BV RA7 ชำรุดเสียหาย เนื่องจากอยู่สภาพพื้นฟ้า อากาศ : ป้ายสถานีแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอติดตั้งที่ BV RA7 (รออบรม Safety training ก่อนเริ่มงาน)

รูปภาพป้ายสถานี ที่ชำรุด

สถานีควบคุมก๊าซที่ RA 7

รูปภาพป้ายสถานี ที่ชำรุด

รูปภาพป้ายสถานี ที่ชำรุด

รูปภาพป้ายสถานี ที่ชำรุด

อัปเดตความคืบหน้างานชุดตรวจสอบบ่อแล้ว BKD02

1. สถานะงานชุดตรวจสอบหาก๊าซรั่วไหล ภายในบ่อแล้ว BKD02 : จากการตรวจสอบท่อก๊าซ และ Valve ไม่พบ ไม่พบก๊าซรั่วภายในบ่อ ตรวจสอบ Pipeline Damage (Dent + Corrosion) ความลึก >26% Wall Thickness ซ่อมแซมโดยการเสริมความแข็งแรง Composite Wrapping แล้วเสร็จ
2. สถานะงาน De-commissioning NGV ที่สุรสีห์เดิม : สลัก NGV PS ปิดเรียบร้อยแล้ว แล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ, ไม่มีกิจกรรมใด ๆ หน้งานแล้ว

รูปภาพผลการดำเนินงาน

รูปภาพการคืนสภาพพื้นที่ บ่อแล้ว BKD02

ดำเนินการแล้วเสร็จ

พิกัด : 16°08'20.24 N 100°52'05.36 E
วันที่ : 16/08/2024 14:00
ผู้บันทึก : NGR

PTT Rangsit MR Settlement Study

สถานะงาน : >> ผลการศึกษาออกมาแล้วพบว่าท่อก๊าซที่วางใหม่ (โครงการ Re-Route) มี High Over Stress จำเป็นดำเนินการแก้ไข

>> จากการประชุมหารือระหว่างหน่วยงาน ท.ท.ว.ร., ป.ท.6, ป.ท.9, NGR มีดังนี้

- เสนอ แผน ที่แนบมาเพื่อแก้ไข TSO (สัญญา) และ NGR (สัญญา) จากการตรวจสอบพบว่าใช้ข้อมูลความหนาแน่นที่ต่างกัน และใช้โปรแกรมการคำนวณที่ต่างกัน
- ผลการวิเคราะห์ใช้โปรแกรม
- NGR เสนอใช้ท่อ 24" และ 12" ภายในสถานี MR มี High Stress ที่เกิดขึ้น การปรับพื้นที่ทางวิ่งอาจช่วยได้บ้าง ต้องพิจารณาเรื่องระดับพื้นที่ก่อนแล้ว Stress ที่เกิดขึ้น เพราะใช้พื้นที่หน้ากว้าง และ มีน้ำหนักดินทับถมอยู่ ที่มีการขุดบริเวณนี้ทำให้ดินข้างนอก ขาดดินเพราะปล่อยไว้โดยไม่แก้ไข

รูปภาพพื้นที่ที่ทำการศึกษา

Figure 4-1 Layout of Pipeline at PTT MR Rangsit Station

MR Pipe Stress จำเป็นดำเนินการแก้ไข

Line	Support Location	Support Condition	Support Height	Support Type
1	1st Support	Existing	1.5m	Concrete
2	2nd Support	Existing	1.5m	Concrete
3	3rd Support	Existing	1.5m	Concrete
4	4th Support	Existing	1.5m	Concrete
5	5th Support	Existing	1.5m	Concrete
6	6th Support	Existing	1.5m	Concrete
7	7th Support	Existing	1.5m	Concrete
8	8th Support	Existing	1.5m	Concrete
9	9th Support	Existing	1.5m	Concrete
10	10th Support	Existing	1.5m	Concrete

Mitigation Method

Without mitigation the pipeline and piping stress values are presented in Table 1 and Table 2 respectively. Since the pipes are over-stressed the following mitigation measures are proposed:

- Install support in Figure 4-1 (big pipe). This mitigation is to reduce the pipe stress due to ground settlement. The details are shown in Appendix 1.
- Adjust the support height in Figure 2 (small pipe). The existing supports are adjustable. Lower support height is required to adjust downward settlement with the ground settlement.
- Install light weight material into the ground in the area in front of MR Rangsit station. The light weight material will reduce the differential ground settlement between the road and the block valve station. Expanded Polystyrene (EPS) geofabric is selected because it has low density and construction records of road construction. The details are shown in Appendix 2.

MR Pipe Stress จำเป็นดำเนินการแก้ไข

Line	Support Location	Support Condition	Support Height	Support Type
1	1st Support	Existing	1.5m	Concrete
2	2nd Support	Existing	1.5m	Concrete
3	3rd Support	Existing	1.5m	Concrete
4	4th Support	Existing	1.5m	Concrete
5	5th Support	Existing	1.5m	Concrete
6	6th Support	Existing	1.5m	Concrete
7	7th Support	Existing	1.5m	Concrete
8	8th Support	Existing	1.5m	Concrete
9	9th Support	Existing	1.5m	Concrete
10	10th Support	Existing	1.5m	Concrete

รูปถ่ายแสดง Stress และ ค่าแรงดันในท่อ

Figure 4-2 Layout of Mitigation with Light Weight Material (Appendix 2)



5.1.2 Report งาน PM ใน Server: [\\tsonas\pm report\02-PM Pipeline](#)

[ที่ประชุมรับทราบ](#)

งานจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณปี 2567

ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ

จัดซื้อ CAPEX : 301130080001 AA-ปท.6 ปก.2 อุปกรณ์เครื่องจักร

ลำดับ	ชื่อ	รวมปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน	ผลการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	รูป
1	จัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องจักร	1,000,000	1,000,000	0.0	ไม่พบปัญหา	ไม่มี	ไม่มีปัญหา	
2	จัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องจักร	1,000,000	1,000,000	0.0	ไม่พบปัญหา	ไม่มี	ไม่มีปัญหา	
3	จัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องจักร	1,000,000	1,000,000	0.0	ไม่พบปัญหา	ไม่มี	ไม่มีปัญหา	
4	จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักร	4,000,000	2,004,000	0.0	PO อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มีปัญหา	

ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ

จัดซื้อ CAPEX : 301130080002 AA-ปท.6 ปก.2 วัสดุ

ลำดับ	ชื่อ	รวมปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน	ผลการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5	จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักร	800,000	800,000	0.0	ไม่พบปัญหา	ไม่มี	ไม่มีปัญหา

จัดซื้อ CAPEX : 301130080001 AM-ปท.8 ปก.2

ลำดับ	ชื่อ	รวมปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน	ผลการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7	จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักร	18,000,000	15,900,000	0.0	PO อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มีปัญหา

จัดซื้อ CAPEX : 301130080001 AL-ค่าใช้สอยค่าเช่า ปท.8 ปก.2

ลำดับ	ชื่อ	รวมปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน	ผลการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
8	จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักร	100,000	100,000	0.0	ไม่พบปัญหา	ไม่มี	ไม่มีปัญหา

ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ

OPEX PM

ลำดับ	ชื่อ	รวมปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน	ผลการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
9	จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,800,000	1,322,620.00	0.0	PO อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มีปัญหา
10	จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,800,000	2,636,624.90	0.0	PO อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มีปัญหา
11	จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,000,000	1,000,000	0.0	ไม่พบปัญหา	ไม่มี	ไม่มีปัญหา
12	จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,800,000	2,800,000	0.0	ไม่พบปัญหา	ไม่มี	ไม่มีปัญหา
13	จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,000,000	1,000,000	0.0	ไม่พบปัญหา	ไม่มี	ไม่มีปัญหา
14	จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,000,000	1,000,000	0.0	ไม่พบปัญหา	ไม่มี	ไม่มีปัญหา
15	จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,000,000	1,000,000	0.0	ไม่พบปัญหา	ไม่มี	ไม่มีปัญหา

ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ

OPEX CM

ลำดับ	ชื่อ	หน่วย งบประมาณ	วันที่ เริ่ม	วันที่ สิ้นสุด	ผลการ ปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	การดำเนินงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา...						

6

**จัดจ้างวาง Concrete Slab บนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่
ในพื้นที่ที่ถล่มและมีความเสี่ยงสูง RC4100**

หัวข้องาน: ปท. 6 : ปท. 2

Initiative: จัดโครงการฯ และ ปทุมธานี เกิดอุทกภัยน้ำท่วมบ่อยครั้ง วางแนวติดตั้ง Concrete Slab บนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีความเสี่ยงสูง

Progress:

- จัดทำแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง **Progress 100%** (ลงมือดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว รอเอกสารอนุมัติจาก ปทุม.)
- สำรวจร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง (หน่วยงาน, ปทุมธานี, บริษัทเอกชน, ฯลฯ) **Progress 70%** (การขออนุญาต ปทุม.)

สรุปจำนวนและรายละเอียดงาน: งานนี้มีปริมาณงานทั้งหมด 1 งาน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากพื้นที่ที่ถล่มและมีความเสี่ยงสูง RC4100

สรุปจำนวนและรายละเอียดงาน (ต่อหน้า):

ลำดับ	ชื่อ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	งานวาง Concrete Slab	1	1.00	1.00	
2	งานถมดิน	1	1.00	1.00	
3	งานขุดดิน	1	1.00	1.00	
4	งานถมดิน	1	1.00	1.00	
5	งานขุดดิน	1	1.00	1.00	
6	งานถมดิน	1	1.00	1.00	
7	งานขุดดิน	1	1.00	1.00	
8	งานถมดิน	1	1.00	1.00	
9	งานขุดดิน	1	1.00	1.00	
10	งานถมดิน	1	1.00	1.00	
11	งานขุดดิน	1	1.00	1.00	
12	งานถมดิน	1	1.00	1.00	
13	งานขุดดิน	1	1.00	1.00	
14	งานถมดิน	1	1.00	1.00	
15	งานขุดดิน	1	1.00	1.00	
16	งานถมดิน	1	1.00	1.00	
17	งานขุดดิน	1	1.00	1.00	
18	งานถมดิน	1	1.00	1.00	
19	งานขุดดิน	1	1.00	1.00	
20	งานถมดิน	1	1.00	1.00	
21	งานขุดดิน	1	1.00	1.00	
22	งานถมดิน	1	1.00	1.00	
23	งานขุดดิน	1	1.00	1.00	
24	งานถมดิน	1	1.00	1.00	
25	งานขุดดิน	1	1.00	1.00	
26	งานถมดิน	1	1.00	1.00	
27	งานขุดดิน	1	1.00	1.00	
28	งานถมดิน	1	1.00	1.00	
29	งานขุดดิน	1	1.00	1.00	
30	งานถมดิน	1	1.00	1.00	

รูปแบบการวางแผ่นที่ 1 เมตร

รูปแบบการวางแผ่นที่ 2 เมตร

แผนการส่งข้อมูล:

Total Budget (MB) :

...2.694...

✓ CAPEX
OPEX

7

ที่ประชุมรับทราบ

- 5.1.3 สถานการณ์ชำระค่าใช้เขตทางหลวง ปท.6 อยู่ระหว่างดำเนินการ คุณชนพแจ้งค่าใช้เขตทางจ่ายครบแล้วอยู่ระหว่างปิดเรื่อง

ที่ประชุมรับทราบ

- 5.1.4 งาน 3rd party : ปท.6-1 รายงานความคืบหน้างาน 3rd Party ที่ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ และ โครงการท่อส่งก๊าซเส้นที่ 5 , งานโครงการอื่นๆ รายละเอียดอยู่ในไฟล์ Presentation ปท.6-1 หน้า 27 – 54

[illegible]

6

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 230KV เพื่อปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้าในภาคกลาง - พวณคดีนี้

โครงการก่อสร้าง : การก่อสร้าง 230KV เพื่อปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้าในภาคกลาง

พื้นที่โครงการ : พื้นที่บริเวณถนนพหลโยธิน (EGAT)

ลักษณะพื้นที่โครงการ : ทางหลวง EGAT 30 (SR) - SR41 KTM-400 (ROW EGAT)

รายละเอียด : รวมเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ EGAT จำนวน 1,000 ไร่ และพื้นที่เวนคืนประมาณ 1,000 ไร่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม




พื้นที่เวนคืน

พื้นที่โครงการ




พื้นที่เวนคืน

พื้นที่โครงการ

Figure 1: A collage of various digital tools and data visualizations used in the research. It includes the PTT logo, a map of Thailand with a red location marker, a screenshot of a Google Maps interface showing a specific location, a screenshot of a data visualization tool showing a bar chart and a line graph, and a screenshot of a video player showing a construction site. The collage is titled 'เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย' (Tools used in research) and includes a subtitle 'เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย' (Tools used in research).

[illegible]

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจพลังงาน
กระทรวง พลังงาน

1022800

ข้อมูลเบื้องต้น บริษัทฯ ดำเนินการให้บริการด้านพลังงาน แก่ลูกค้ากลุ่มภาคเกษตรกรรม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

Powermax Service จำกัด (มหาชน) ปี 2559 มี 1,000 ราย

Powermax Service จำกัด (มหาชน) ปี 2560 มี 1,000 ราย

ข้อมูลเบื้องต้น บริษัทฯ ดำเนินการให้บริการด้านพลังงาน แก่ลูกค้ากลุ่มภาคเกษตรกรรม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

Powermax Service จำกัด (มหาชน) ปี 2559 มี 1,000 ราย

Powermax Service จำกัด (มหาชน) ปี 2560 มี 1,000 ราย

ข้อมูลเบื้องต้น บริษัทฯ ดำเนินการให้บริการด้านพลังงาน แก่ลูกค้ากลุ่มภาคเกษตรกรรม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

Powermax Service จำกัด (มหาชน) ปี 2559 มี 1,000 ราย

Powermax Service จำกัด (มหาชน) ปี 2560 มี 1,000 ราย

[illegible]

The screenshot shows the PTT website with a Thai news article titled "ปั๊มแก๊สในซอยตากสิน ไฟไหม้ 49 ลิตร" (Gas station in Soi Tak Sin, fire 49 liters). The article describes a fire at a gas station in Bangkok, mentioning that the fire was caused by a gas leak and that the fire department arrived to extinguish it. To the right of the article is a diagram of a gas station layout, showing the location of the fire and the flow of traffic. The diagram includes labels for various parts of the station, such as the gas pumps, the service area, and the entrance/exit. The diagram is a top-down view, showing the layout of the station and the surrounding area.

[illegible]





ที่ประชุมรับทราบ



5.2 งานสำคัญของ ปท.6-2


5.2.1 งาน PM ประจำเดือนกรกฎาคม มี 92 งาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

งาน PM ประจำเดือนสิงหาคม 78 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน มีงาน CM 4 งาน




งาน PM ประจำเดือน					งาน PM ที่มีความคืบหน้า				
Year	Month	Plan	Actual	Percentage (%)	ลำดับที่	หัวข้อ	รับผิดชอบ	หมายเหตุ	สรุปผลการดำเนินงาน
2024	Jan	83	83	100	1	PMU monitor & Manage all IT Assets	นางสาว ก.		ตามแผนงานที่กำหนดไว้ครบถ้วน
	Feb	73	73	100					
	Mar	92	92	100					
	Apr	78	78	100					
	May	79	79	100					
	Jun	78	72	100					
	Jul	92	92	100					
	Aug	78	9	11.54					
	Sept								
	Oct								
	Nov								
	Dec								


Risk	Consequence	Solution	Status
 <ul style="list-style-type: none"> พบ Sulfur ในกระบวนการผลิต Pilot PCV-03333 Monitor Stand By RUN B 	 <ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัด PCV RUN B Monitor ไม่ได้ 100% ตาม Function ของการตั้งค่า ปกติ 	<ul style="list-style-type: none"> ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ พร้อมทดสอบ การทำงานของ PCV (Test Setpoint Function) 	<ul style="list-style-type: none"> แก้ไข วันที่ 1.8.2567



PCV เปิดได้ 100%



Sulfur ตาม



หน้าปัดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

Risk	Consequence	Solution	Status
 <p>Diesel Generator 4 RAMMXS 2 Alarm Over frequency & Speed Engine Over speed shut down via inverter trip</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ควบคุมความเร็วรอบให้ต่ำกว่า RAMMXS 2 จำกัดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> • Design Diesel injection pump ให้มีค่า idle speed ต่ำกว่าค่าจำกัดของ Load Diesel • ปรับค่าความเร็วรอบให้ต่ำกว่าค่าจำกัดของ Load ตัวเครื่อง • ใช้ Temporary Generator 4 RAMMXS 2 (111) ตัวใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> • อนุมัติดำเนินการ



Diesel Generator 4 RAMMXS 2 Alarm Over
frequency & Speed Engine Over speed shut
down via inverter trip



ใช้ Temporary Generator 4 RAMMXS 2 (111)
ตัวใหม่



เปลี่ยน Diesel injection pump ให้มีค่า idle
speed ต่ำกว่าค่าจำกัดของ Load Diesel



ปรับค่าความเร็วรอบให้ต่ำกว่าค่าจำกัดของ Load
ตัวเครื่อง

มีเสียงดังผิดปกติจากพัดลมระบายความร้อน@ Rangsit

Risk	Consequence	Solution	Status
<div style="display: flex; align-items: center;"> <p>พัดลมระบายความร้อนอุปกรณ์ Rectifier และ DC Charger 24 VDC มีเสียงดังผิดปกติ</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ส่งผลให้อุปกรณ์ภายในตู้มีความร้อนสะสมสูง การเกิดความร้อนสูง อุปกรณ์อาจเสียหาย Shut Down ไม่ได้รับสินค้า 24 VDC Supply ใกล้เคียงสถานี 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการเปลี่ยนพัดลมใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> แจ้งเสร็จ 18.6.2567



พัดลมระบายความร้อน

แรงดัน Output DC Charger Swing ขึ้นสูง@ Rangsit

Risk	Consequence	Solution	Status
<div style="display: flex; align-items: center;"> <p>พบแรงดัน Output ของเครื่อง DC Charger Swing ขึ้นสูง ระหว่าง 26-30-4 Volt ไม่ปกติ สาเหตุเป็นเพราะ Float ที่ใช้ไว้ 27 Volt</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> Board ควบคุมแรงดันของ Rectifier ช่างเดินสาย/ทดสอบ อาจทำการใช้งาน ทำให้ควบคุมแรงดันไม่คงที่ขึ้นได้ มีของใช้ Panasonic Battery 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการเปลี่ยนของใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> แจ้งเสร็จ 27.6.2567



เปลี่ยน Board Control Voltage โดยช่างเดิน สายแล้วได้ แก้

Effectiveness

Maintenance Effectiveness

Region	PR(Mo)	PR(Mo)	CM(Mo)	CM(Mo)	EM(Mo)	EM(Mo)	KPI
Region	287.00	16	38.00	2	87.48%	87.50%	3
POC Technical Area	287.00	16	38.00	2	87.48%	87.50%	3
Total	287.00	16	38.00	2	87.48%	87.50%	3


Effectiveness (A,B,I,S,blank)

Item	Region	PR	CM	EM
Electrical	PR	PR	PR	PR
Electrical	CM	CM	CM	CM
Electrical	EM	EM	EM	EM
Electrical	PR	PR	PR	PR
Electrical	CM	CM	CM	CM
Electrical	EM	EM	EM	EM
Electrical	PR	PR	PR	PR
Electrical	CM	CM	CM	CM
Electrical	EM	EM	EM	EM

5.2.2 Report PM ใน Server: [\\tsonas\pm report\01-Metering Station\ปท.6](#) และ ระบบ iFix


5.2.3 งานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หรืองานปรับปรุง

CAPEX-OPEX




ที่ประชุมรับทราบ

5.2.4 Reliable: Risk And Mitigation



5.2.5 ติดตามโครงการ RA6MXS



ตรวจพบ Sensing Line Pressure ที่เข้า EVC Run ที่
ใช้งานถูกปิดไว้ที่ สถานี SCI1 และ SCI2

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ทาง ปท 6-2 ได้เข้าตรวจสอบที่สถานี SCI1, 2 เนื่องจากมี Alarm Pressure Low-Low ผ่านระบบ
IRM จากการตรวจสอบ ค่า Pressure ของสถานีที่หน้างานปกติ แต่ได้ตรวจพบ Sensing line Pressure ของ EVC Run ที่ใช้งานถูกปิดไว้
ทั้งที่สถานี SCI1 และ SCI2 ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการวัดปริมาณก๊าซ

SCI1 Run A

SCI2 Run B

ตรวจพบ Sensing Line Pressure ที่เข้า EVC Run ที่
ใช้งานถูกปิดไว้ที่ สถานี SCI1 และ SCI2

Photo 1
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ได้เข้าตรวจสอบที่ สถานี SCI1 และ SCI2
เนื่องจากมี Alarm Pressure Low-Low ผ่านระบบ IRM จากการตรวจสอบ ค่า Pressure ของสถานีที่หน้างานปกติ แต่ได้ตรวจพบ Sensing line Pressure ของ EVC Run ที่ใช้งานถูกปิดไว้
ทั้งที่สถานี SCI1 และ SCI2 ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการวัดปริมาณก๊าซ

ทาง NGV ได้ทำการถือคประตุและมีกฎเกณฑ์ที่ผู้ดูแลสถานีเท่านั้นหากทาง ปตท. เข้าไปทำงานให้ไปขออนุญาตเพื่อ
เข้าสถานีปฏิบัติงานครับ

ตรวจพบสัญญาณ DCS Alarm อุปกรณ์ LT, PT737, PT751
และ Status HOV723, HV830 Error

Risk	Consequence	Solution	Status
<p>4-12 สค 2567 พบสัญญาณ Alarm ISP อุปกรณ์ LT, PT737, PT751 และ Status HOV723, HV830 Error</p>	<p>• งานโครงการ คมด ไม่น่าที่ SMMR มีการขุดเจาะดิน สายสัญญาณชำรุด</p> <p>• ไม่สามารถ Monitor ค่าจากระบบ DCS และ SCADA ได้</p>	<p>• ตรวจ โครงการ คมดสายไฟตามพื้นที่ชำรุด • ตรวจ ตรวจสอบแนวสายไฟสายสัญญาณเดิม ได้ครบถ้วน ก่อนดำเนินการขุดลอก</p>	<p>• สัญญาณ DCS Alarm และ Status HOV723, HV830 Error (3-8-2024)</p>

เกิดจากทางโครงการที่ดำเนินการตอนนี้ได้มีการพูดคุยให้ พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานในการ Verify สาย
และกระบวนการขุดใหม่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

เปลี่ยน Dry Gas Filter BIP2

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ทางทีม Unit 6 2 ท่า PM ML3 เปลี่ยน Dry Gas Filter Run A ที่ BIP2 หลังจากโครงการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบท่อ Bypass เพื่อแยกเลิกใช้งาน (ชั่วคราว) - รังสิต) ดำเนินการแล้วเสร็จ

Filter Element BIP2 Run A ก่อนเปลี่ยน

เปลี่ยน Filter Element ใหม่

หลังเปลี่ยนค่า DM Pressure ลดจาก 2.25 psi เหลือ 0.35 psi เป็นไปตามมาตรฐาน

5.2.6 โครงการท่อ 5

Reliability: RA6MXS

โครงการก่อสร้างท่อ 5

No	วันที่	พื้นที่	กิจกรรม / ความเสี่ยง / ผลกระทบ	Existing Control	Risk after control			Mitigation Plan			Risk after mitigation		
					Impact	Likelihood	Level	Impact	Likelihood	Level			
34	Mar-2024	RA6MXS / Safety of worker	การดำเนินการก่อสร้างท่อ 5 ที่ RA6MXS ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุ การเกิดเพลิงไหม้ การเกิดระเบิด การเกิดมลพิษ การเกิดเสียงดัง การเกิดกลิ่นเหม็น การเกิดฝุ่น การเกิดน้ำท่วม การเกิดดินถล่ม การเกิดภัยพิบัติ	1. การจัดทำแผนความปลอดภัย 2. การจัดทำแผนการสื่อสาร 3. การจัดทำแผนการฝึกอบรม 4. การจัดทำแผนการตรวจสอบ 5. การจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยง 6. การจัดทำแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 7. การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ 8. การจัดทำแผนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 9. การจัดทำแผนการติดตามและประเมินผล 10. การจัดทำแผนการปรับปรุง	High	High	High	1. การจัดทำแผนความปลอดภัย 2. การจัดทำแผนการสื่อสาร 3. การจัดทำแผนการฝึกอบรม 4. การจัดทำแผนการตรวจสอบ 5. การจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยง 6. การจัดทำแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 7. การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ 8. การจัดทำแผนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 9. การจัดทำแผนการติดตามและประเมินผล 10. การจัดทำแผนการปรับปรุง	Low	Low	Low		

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

STP2 - RA6MX Piping Tie-in to Existing System

จุดเชื่อมต่อ Tie-in ที่ 1 ของ Line Vent ของ STP2 ที่เชื่อมต่อกับ Line Vent ของ RA6-RRPP ผ่านการท่อน้ำ Gas In

Legend:

- STP2 Piping (GFI)
- STP2 Piping (M2 85 psi)
- STP2 Piping (AIR)
- STP2 Vent Header (AIR)

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

ภาพรวมสถานีควบคุมก๊าซ Section B (Photo on left side only)

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

งานก่อสร้างสถานี - Section B

งาน Civil Construction Complete - new foundation for PSSR Punch List [N/C]

การขุดหลุม / drainage

การติดตั้งเสาเข็ม / pile

RA6MX - งานติดตั้งเสาเข็ม / pile

RA6MX - งานติดตั้งเสาเข็ม / pile

งาน Piping Construction Complete - Demobilized

การติดตั้ง / demobilize

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

Pre-Commissioning & SAT Activity

SAT Activity	Result	Remaining Major Issue / Major Punch	BV5.19	BV5.20	RA6MX
1. MDB (ILP, OLP, ACP) SAT	Pass	N/A	✓	✓	✓
2. Air Conditional SAT	Pass	N/A	✓	✓	✓
3. UPS Package SAT	Pass	N/A	✓	✓	✓
4. Marshalling Cabinet SAT	Pass	N/A	✓	✓	✓
5. DC5 Package	Waiting for SAT	Remaining Fast Loop test / Mixing Test	N/A	N/A	TBC
6. Field Instrument SAT (Local Loop Test)	Pass	RA6 - Activity complete Waiting TFC submit Loop Test Report	✓	✓	On-Going (Final check)
7. Fire Alarm / Fire Suppression SAT	Major Punch	RA6 - Fire Suppression - Waiting not deliver & prepare to SAT Gas Alarm - Waiting to test temporary Gas Detector	✓	✓	Step 26 (Gas Alarm Missing)
8. HOV SAT	Major Punch	RA6 - 3 HOV waiting not delivery in and Sap (Molave can be manual local operated)	✓	✓	
15. CP Online	Waiting for SAT	Waiting not delivery & POC installation complete	Step 28	Step 28	Step 28

มี Punch list มีเป็น Major punch ที่เป็น Battery ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 6 เดือน และได้แจ้งด้วยวาจากับทาง ผจ.วท. ในเรื่องนี้ครับเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข

ความก้าวหน้าโครงการท่อ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

SAT activities ถึง 13 รายการ
 - ค่าใช้จ่ายรวม 8 รายการ 6 รายการ 4 รายการ 2 รายการ 1 รายการ (Major Punch 3 รายการ, Minor Punch 1 รายการ)
 - เริ่มต้นวันที่ SAT วันที่ 7 ตุลาคม

SAT Activity	Result	Remaining Major Issue / Major Punch	BVLS19	BVLS20	RASMK
FOC - QDR	Waiting for SAT	FOC installation to complete mid Sep 24	Sep 23	Sep 23	Sep 23
URF	Waiting for SAT	Waiting to test after FOC complete (End Sep)	Sep 24	Sep 24	Sep 24
FOTE	Waiting for SAT	Waiting to test after FOC complete (End Sep)	Sep 24	Sep 24	Sep 24
LAN (IP Phone)	Waiting for SAT	Waiting to test after FOC complete (End Sep)	Sep 24	Sep 24	Sep 24
CCTV	Waiting for SAT	Waiting to test after FOC complete (End Sep)	Sep 24	Sep 24	Sep 24
10 USM	Major Punch	Following closing minor punch	N/A	N/A	
11 Analyzer OGC	Waiting for SAT	Waiting for SAT - Target office SAT 2-6 Sep 24	N/A	N/A	4-6 Sep 24
12 Flow Computer	Waiting for SAT		N/A	N/A	2-6 Sep 24
13 Flow Control Valve (FCV)	Waiting for SAT	N/A	N/A	N/A	
14 RTU SAT	Waiting for SAT	RTU not start working	TBC	TBC	TBC
GCADA Cloud Base	Waiting for SAT	GCADA - removing i-SAT to HDV & Equipment system			HDV 21 Sep 24
CP Online	Waiting for SAT	Waiting mat delivery & FOC installation complete	Sep 24	Sep 24	Sep 24

ที่ประชุมรับทราบ

5.2.7 Innovation

Innovation

5.03 IDEA: จัดการพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy

5.03 PIC : Solenoid Driven by Nitrogen for OGC at RA6_MXS

5.03 Dital: KPI Tracker

5.03 Visual Check

5.03 PIC: Social Map

5.03 PIC: T-Lift Turbine II

1.04 Smart A/C Condition

5.03 PIC : PCV Station II

Smart A/C Condition

ชื่อโครงการ : โครงการ Smart A/C Condition

แนวคิด : เครื่องปรับอากาศ DCS RA6 ไม่มีการควบคุมอัตโนมัติ และไม่มีการแจ้งเตือน Alarm temperature High ทำให้ไม่สามารถรับรู้กรณีที่ Air Condition มีปัญหาได้ จึงมีแนวคิดที่จะนำอุปกรณ์ Smart Control มาใช้ในการควบคุม และแจ้งเตือน Alarm temperature ผ่านระบบออนไลน์

จุดประสงค์ : เพื่อการใช้งานในการ CM Air Condition และอำนวยความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ในเครื่อง

สถานะ : 100 % จัดตั้งสำนักงานที่ห้อง DCS สถานี RA6MXS แล้วเสร็จ

- สามารถตั้งเครื่องปรับอากาศได้
- เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ตลอดเวลา
- มี Alarm แจ้งเตือนOnline และ Offline
- มี Timer ในตัวสามารถตั้งได้
- สามารถดูข้อมูล Temp และ Event
- สามารถแจ้งเตือนได้

หน้าจาทดสอบ Application eWeLink Control (เปิด-ปิด และ ตั้งอุณหภูมิ)

ติดตั้งหน้างาน Smart A/C

40

Smart A/C Condition

Review Smart A/C

39

โครงการจัดทำอุปกรณ์ VGSA (Visual Check)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำอุปกรณ์ VGSA (Visual Gauge Scale Actuator) 00130 MS 14 Pressure Gauge

แนวคิด : อุปกรณ์ตรวจสอบความดัน Pressure gauge แต่ละสถานี มี Range ที่ต่างกัน และมีการใช้งานร่วมกันได้ระหว่างสถานีเพื่อตรวจสอบความดัน Pressure Gauge ในระบบ ML เพื่อใช้ในการตรวจสอบความดัน และตรวจสอบความดันของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบตรวจสอบความดัน Pressure Gauge ตรวจสอบความดันและตรวจสอบความดันได้

จุดประสงค์ : เพื่อตรวจสอบความดันในระบบตรวจสอบความดัน Pressure gauge และเพื่อให้สามารถตรวจสอบความดัน Pressure Gauge ได้โดยอัตโนมัติ

สถานะ : Model แล้วเสร็จ 100% สามารถตรวจสอบความดันได้ 2 สถานี

46




T-Lift Turbine II



ชื่อโครงการ : โครงการ T-Lift Turbine II
 แนวคิด : เครื่องมือช่วยยก Turbine ระหว่างการบำรุงรักษา
 จุดประสงค์ : เพื่อลดการบาดเจ็บจาก Turbine จากพื้นงาน และ
 ใช้งานได้หลายครั้งต่อวัน โดยมีน้ำหนัก 100 kg
 สถานะ : 100 % ออกแบบระบบแล้วเสร็จ ทดสอบใช้งานจริง
 แล้วพบสามารถยกได้เกิน 100 kg.




Option 1 : ส้อมเตี้ยสำหรับทางราบ


Option 2 : ส้อมสามเหลี่ยมสำหรับทางมีสิ่งกีดขวาง

52

T-Lift Turbine II

Concept Design V.1



53




T-Lift Turbine II


การเก็บพบได้




55



สรุปการปิดงานในระบบ SAP



ผอ.ปท.6 ขอให้เพิ่มการแสดงผลข้อมูลที่ตกค้างนานและแยกรายการที่เป็นงาน PM CM ให้สะท้อนในการติดตามครับ

เพิ่มเติมปัจจุบัน PLNA แยกออกจาก Chart


ที่ประชุมรับทราบ

5.3 งานสำคัญของ ปท.6-3

5.3.1 งาน PM ประจำเดือนกรกฎาคม มีจำนวน 37 งาน แล้วเสร็จตามแผน

งาน PM ประจำเดือนสิงหาคม มีจำนวน 37 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

งาน CM ประจำเดือนสิงหาคม มีจำนวน 5 งาน แล้วเสร็จ 3 งาน

ศูนย์ ปท.6 สำนักงานกัลปพฤกษ์

งาน PM ประจำเดือน ปี 2567

Month	Plan	Actual	Percentage (%)
JAN	18	18	100
FEB	21	21	100
MAR	19	19	100
APR	19	19	100
MAY	20	20	100
JUN	23	23	100
JUL	18	18	100
AUG	18	10	55
SEP	18		
OCT	19		
NOV	19		
DEC	21		

สรุปรงาน PM/CM ประจำเดือน

งาน PM ที่ไม่ตรงตามแผน

ลำดับที่	หัวข้อ	วัน/เดือน/ปี	สาเหตุ (อธิบายพอสังเขป)		
ไม่มี					
งาน CM เดือน ส.ค. 67					
ลำดับที่	หัวข้อ	วัน/เดือน/ปี	สาเหตุ (อธิบายพอสังเขป)	สถานะ	วัน/เดือน/ปี
1	เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำ ป.6 วิทยาลัย	7/8/67	เดินสายตามแผนการไว้ก่อน	แล้วเสร็จ	7/8/67
2	เปลี่ยนหลอดไฟโถงรถ	13/8/67	เดินสายตามแผนการไว้ก่อน	แล้วเสร็จ	13/8/67
3	เปลี่ยนหลอดไฟโถงรถ ห้องปฏิบัติการ พนักงาน	17/8/67	นำใบและเดินระบบไว้ก่อน	แล้วเสร็จ	17/8/67

ข้อมูล ณ วันที่ 21/8/67




ศูนย์ ปท.6 สำนักงานไทรน้อย

งาน PM ประจำเดือน ปี 2567

Month	Plan	Actual	Percentage (%)
JAN	9	9	100
FEB	9	9	100
MAR	9	9	100
APR	10	10	100
MAY	9	9	100
JUN	11	11	100
JUL	9	9	100
AUG	9	6	66.67
SEP	9		
OCT	10		
NOV	9		
DEC	11		

สรุปรงาน PM/CM ประจำเดือน

งาน PM ที่ไม่ตรงตามแผน

ลำดับที่	หัวข้อ	วัน/เดือน/ปี	สาเหตุ (อธิบายพอสังเขป)		
ไม่มี					
งาน CM เดือน ส.ค. 67					
ลำดับที่	หัวข้อ	วัน/เดือน/ปี	สาเหตุ (อธิบายพอสังเขป)	สถานะ	วัน/เดือน/ปี
1	แก้ไขงานท่อส่งจากเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม ปท.6-3 และ ห้องประชุมอาหารชั้น 1	10/8/67	อยู่ระหว่างแก้ไข ระบุสาเหตุ	อยู่ระหว่างแก้ไข	
2	แก้ไขงานรั่วซึมเพดานห้องครัวชั้น 2 อาคารสำนักงาน ชั้นที่ 2	7/8/67	อยู่ระหว่างแก้ไข ระบุสาเหตุ	อยู่ระหว่างแก้ไข	

ข้อมูล ณ วันที่ 21/8/67

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.2 งานกิจกรรมสำคัญประจำเดือน สิงหาคม 2567

[illegible][illegible][illegible]

แจ้งเพื่อการการประชุมที่สำคัญ							
กิจกรรมประชุม ที่สำคัญ เดือน กรกฎาคม 2567							
ที่	เวลา	เรื่อง	สถานที่	ทางออก/ทางเข้า	ทางเข้า/ทางออก	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดส่ง/แจ้ง
20 กรกฎาคม 2567	13.00-16.00 น.	พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน สสวท ปี 2567	ปท. ๓ ต.๓	อาคารอำนวยการชั้น ๒ อาคารเรียนพิเศษชั้น ๒	ตึกเรียนพิเศษ ตึกเรียนพิเศษ	นางสาว นันทิยา	20 กรกฎาคม 2567
31 กรกฎาคม 2567	15.00-18.00 น.	กิจกรรมปลูกป่าเพื่อ รักษาสิ่งแวดล้อม รวมนัก เรียนโรงเรียน ๖-12 ปี และครู	ปท. ๓ โรงเรียน	บริเวณพื้นที่ปลูกป่า ด้านข้างโรงเรียน	ตึกเรียน ตึกเรียน	นางสาว นันทิยา	31 กรกฎาคม 2567
1 สิงหาคม 2567	09.00-10.00 น.	สสวท Cleaning Day	ปท. ๓ ต.๓	ปท. ๓ ต.๓	ตึกเรียน ตึกเรียน	นางสาว นันทิยา	1 สิงหาคม 2567
15 สิงหาคม 2567	20.00-19.00 น.	กิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้มรดก ของโรงเรียน รวมนักเรียน โรงเรียน ๖-12 ปี	ปท. ๓ โรงเรียน	บริเวณพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้มรดก ด้านข้างโรงเรียน	ตึกเรียน ตึกเรียน	นางสาว นันทิยา	15 สิงหาคม 2567

ptt 6		แจ้งเพื่อทราบการประมูลที่สำคัญ				
กิจกรรม/ประมูล ที่สำคัญ เดือน สิงหาคม 2567						
ปี	เวลา	เรื่อง/รายละเอียด	สถานที่	ทางดำเนินการ	ทางติดต่อ	ผู้รับผิดชอบ
10 สิงหาคม 2567	8:00-10:00 น.	เสนอขายที่ดินบริเวณ ในซอยปิ่นเกล้าซอย จางี้ 4 ซอย 4 ซอย 5 เดิม 4 ซอย 5 เดิม 4 ซอย 5	ต. 6 ปิ่นเกล้า	เสนอขายที่ดินบริเวณ ในซอยปิ่นเกล้าซอย จางี้ 4	สำนักงาน ที่ดิน	นางสาว รุสสุภา ภค.
6 สิงหาคม 2567	11:00-12:00 น.	เสนอขายที่ดินบริเวณ ในซอยปิ่นเกล้าซอย จางี้ 4 ซอย 4 ซอย 5 เดิม 4 ซอย 5 เดิม 4 ซอย 5	สำนักงาน ที่ดินบริเวณ เดิม 4 ซอย 5 เดิม 4 ซอย 5	เสนอขายที่ดินบริเวณ ในซอยปิ่นเกล้าซอย จางี้ 4	สำนักงาน ที่ดิน	นางสาว รุสสุภา ภค.
10 สิงหาคม 2567	10:00-12:00 น.	เสนอขายที่ดินบริเวณ ในซอยปิ่นเกล้าซอย จางี้ 4 ซอย 4 ซอย 5 เดิม 4 ซอย 5 เดิม 4 ซอย 5	สำนักงาน ที่ดินบริเวณ เดิม 4 ซอย 5 เดิม 4 ซอย 5	เสนอขายที่ดินบริเวณ ในซอยปิ่นเกล้าซอย จางี้ 4	สำนักงาน ที่ดิน	นางสาว รุสสุภา ภค.

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.3 งานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ CAPEX 2567 ทั้งหมด 17 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ


งานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ปท.6-3 ปี 2567						
ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	PR	สถานะ	ความคืบหน้า	กำหนดส่งมอบ
CAPEX-(301130080001 AA-ปท.6 ปท.2 อุปกรณ์-เครื่องจักร)						
1	จัดจ้างติดตั้ง Service Ladder สำหรับตรวจสอบและซ่อมแซมถังเก็บน้ำดิบที่สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนลำนาน้อย และอาคารโรงกรองน้ำดิบเขื่อนลำนาน้อย ปท.6 กทม.พยุหยา	600,000	PR 1140014337 PO 3140016016	อยู่ระหว่าง ติดตั้ง	70%	15-09-67
2	จัดจ้างติดตั้งเครื่องร่อนเมล็ดสิ่งคัดสรรทราย	900,000	PR 1140014202 PO 3140015919	แล้วเสร็จ	100%	
3	จัดจ้างติดตั้งถังเก็บน้ำดิบพร้อมระบบกรองน้ำดิบและถังบำบัดน้ำเสียที่ สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนลำนาน้อย และ สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนลำนาน้อย	300,000	PR 1140014374 PO 3140015950	แล้วเสร็จ	100%	12-07-67
4	จัดจ้างติดตั้งถังบำบัดน้ำดิบพร้อมระบบกรองน้ำดิบและถังบำบัดน้ำเสียที่ สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนลำนาน้อย	255,000	PR 1140014230 PO 3140015923	แล้วเสร็จ	100%	12-07-67 เสร็จ เมื่อ 24-07-67
5	จัดจ้างติดตั้งระบบควบคุมและ Monitor ระบบ CCTV ที่อาคาร ผลิต ปูน ปท.6 ไทรน้อย	150,000	PR 1140014297 PO 3140015936	แล้วเสร็จ	100%	12-07-67
6	จัดจ้างออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม อากาศควบคุม RAGMOIS , อาคารควบคุม SBMR อาคารสำนักงาน ปท.6 กทม.พยุหยา	1,250,000	PR 1140014166 PO 3140015947	แล้วเสร็จ	100%	
7	จัดซื้อ จอแสดงผล ขนาด 65 นิ้ว, 70 นิ้ว พร้อมขาตั้ง และเครื่องขยาย เสียงพร้อมไมค์สนาม	230,000	PR 1140014088 PO 3140015825	แล้วเสร็จ	100%	
8	จัดซื้อ ชุดตรวจน้ำดื่ม	1,300,000	PR 1140014160 PO 3140015949	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50%	5-11-67
9	จัดซื้อ เตาไฟฟ้ารูปทรงกลม พร้อมถังโถและไฟเตือน	120,000	PR 1140014156 PO 3140015872	แล้วเสร็จ	100%	
10	จัดซื้อเครื่องเชื่อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ที่ สถานี สูบน้ำดิบเขื่อนลำนาน้อย 6 ไทรน้อย	485,000	PR 1140014527 PO 3140016131	แล้วเสร็จ	100%	22-07-67
11	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศพื้นที่และสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำนักงาน		อยู่ระหว่างจัดหา PR	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0%	23-09-67

ข้อมูล ณ วันที่ 21/8/67

งานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ปท.6-3 ปี 2567						
ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	PR	สถานะ	ความคืบหน้า	กำหนดส่งมอบ
CAPEX-(301130080001 AA-ปท.6 ปท.2 อุปกรณ์-เครื่องจักร)						
1	จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารศูนย์ ปท.6 สน.2 ไทรน้อย	550,000		อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR		20-11-67
2	จัดจ้างติดตั้งระบบระบายน้ำ (Gutter) พื้นที่ ศูนย์ ปท.6 สน.2 ไทร น้อย	500,000		อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR		20-11-67


ข้อมูล ณ วันที่ 21/8/67

ชุดผจญเพลิงเป็นรายการที่ต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ



ที่ประชุมรับทราบ

5.3.4 งานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ OPEX 2567



แผนงานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ปี 6-3 ปี 2568

2025-2029
CAPEX

งบลงทุน

รายละเอียดงบประมาณลงทุนปี 2568-2572

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี	ปีงบประมาณ	รายละเอียดงบประมาณลงทุน	งบปี 66	งบปี 67-72	งบปี 73
งบลงทุน ประจำปี	ปี 6-3	งบปี 66	งบปี 67-72	งบปี 73	งบปี 74	งบปี 75
	1	งบปี 66	งบปี 67-72	งบปี 73	งบปี 74	งบปี 75
	2	งบปี 66	งบปี 67-72	งบปี 73	งบปี 74	งบปี 75
	3	งบปี 66	งบปี 67-72	งบปี 73	งบปี 74	งบปี 75

รายละเอียดงบประมาณลงทุนปี 2568-2572

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี	ปีงบประมาณ	รายละเอียดงบประมาณลงทุน	งบปี 66	งบปี 67-72	งบปี 73
งบลงทุน ประจำปี	ปี 6-3	งบปี 66	งบปี 67-72	งบปี 73	งบปี 74	งบปี 75
	1	งบปี 66	งบปี 67-72	งบปี 73	งบปี 74	งบปี 75
	2	งบปี 66	งบปี 67-72	งบปี 73	งบปี 74	งบปี 75
	3	งบปี 66	งบปี 67-72	งบปี 73	งบปี 74	งบปี 75

ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง (PMCM): ISO

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี	ปีงบประมาณ	รายละเอียดงบประมาณลงทุน	งบปี 66	งบปี 67-72	งบปี 73
งบลงทุน ประจำปี	ปี 6-3	งบปี 66	งบปี 67-72	งบปี 73	งบปี 74	งบปี 75
	1	งบปี 66	งบปี 67-72	งบปี 73	งบปี 74	งบปี 75
	2	งบปี 66	งบปี 67-72	งบปี 73	งบปี 74	งบปี 75
	3	งบปี 66	งบปี 67-72	งบปี 73	งบปี 74	งบปี 75

2024-2028
OPEX

งบดำเนินการ

5.3.5 ผลการผลิตไฟฟ้าระบบ Solar Cell



ผลการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าได้จะรายงาน SIM ต่อไปครับ

5.3.6 งานจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดหาผ่าน E-Expense ที่เกิน 50,000.- บาท

[illegible]

5.3.7 การประเมินความเสี่ยงปี 2567

การประเมินความเสี่ยง			
รายการ	การดำเนินการ	สถานะ	จำนวนระดับความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย - งานใหม่/งานที่มีการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน/งานโครงการ	เดือน พ.ค. 2567 มีประเมินความเสี่ยง เพิ่ม 1 งาน	ประเมินฯ แล้วเสร็จ 193 รายการ	Low ทั้งหมด 191 รายการ Medium ทั้งหมด 2 รายการ
ประเมินความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อม - งานใหม่/งานที่มีการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน/งานโครงการ	เดือน พ.ค. 2567 มีประเมินความเสี่ยง เพิ่ม 1 งาน	ประเมินฯ แล้วเสร็จ 209 รายการ	Low ทั้งหมด 209 รายการ
ประเมินความเสี่ยง ด้านชุมชน - รายละเอียดตาม slide ติดไป	ประเมินความเสี่ยง ปี 2567	ประเมินฯ แล้วเสร็จ และอยู่ ระหว่างติดตามเฝ้าระวังงาน ที่มีระดับความเสี่ยงปาน กลางขึ้นไป	รายละเอียดตาม Slide ถัดไป

ภาพที่ 6		ความคืบหน้าการดำเนินงานลดระดับความเสี่ยง จากการประเมินความเสี่ยงชุมชน ปี 2567				ดำเนินการแล้ว 2 พื้นที่	
รหัสโครงการ	จำนวนพื้นที่ (ตำบล)	พื้นที่ที่ดำเนินการแล้ว	พื้นที่ที่ยังดำเนินการอยู่	พื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	พื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	พื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	พื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
ภาพที่ 6	55	0	1	5	49		
ลำดับ	พื้นที่	รายละเอียดความเสี่ยง	จุดรับ	วันที่	ความคืบหน้าการดำเนินงานลดระดับความเสี่ยง	ภาพที่แสดงการดำเนินงาน	ภาพที่แสดงการดำเนินงาน
1.	อ.บ้านนาหว้า อ.เมือง อ.บึงนาราง	1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ BPOD อีคาร์บัสของ อบจ.บึงนาราง	H > L	19/07/2567	19/07/2567 และ อบจ.บึงนาราง ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ อบจ.บึงนาราง เมื่อวันที่ 19/07/2567 เพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าว และ อบจ.บึงนาราง ได้มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 19/07/2567		
2.	บึงนาราง	2. ปรับปรุง QS 10 ปี โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ อบจ.บึงนาราง	M	19/07/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3.	อ.บ้านนาหว้า อ.บ้านนาหว้า อ.บ้านนาหว้า	1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ BPOD อีคาร์บัสของ อบจ.บึงนาราง	H > L	19/07/2567	19/07/2567 และ อบจ.บึงนาราง ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ อบจ.บึงนาราง เมื่อวันที่ 19/07/2567 เพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าว และ อบจ.บึงนาราง ได้มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 19/07/2567		
4.	อ.บ้านนาหว้า อ.บ้านนาหว้า อ.บ้านนาหว้า	1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ BPOD อีคาร์บัสของ อบจ.บึงนาราง	H > L	19/07/2567	19/07/2567 และ อบจ.บึงนาราง ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ อบจ.บึงนาราง เมื่อวันที่ 19/07/2567 เพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าว และ อบจ.บึงนาราง ได้มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 19/07/2567		
5.	อ.บ้านนาหว้า อ.บ้านนาหว้า อ.บ้านนาหว้า	1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ BPOD อีคาร์บัสของ อบจ.บึงนาราง	H > L	19/07/2567	19/07/2567 และ อบจ.บึงนาราง ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ อบจ.บึงนาราง เมื่อวันที่ 19/07/2567 เพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าว และ อบจ.บึงนาราง ได้มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 19/07/2567		
6.	อ.บ้านนาหว้า อ.บ้านนาหว้า อ.บ้านนาหว้า	1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ BPOD อีคาร์บัสของ อบจ.บึงนาราง	H > L	19/07/2567	19/07/2567 และ อบจ.บึงนาราง ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ อบจ.บึงนาราง เมื่อวันที่ 19/07/2567 เพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าว และ อบจ.บึงนาราง ได้มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 19/07/2567		




ที่ประชุมรับทราบ

5.3.8 งานทบทวนเอกสาร I, F หรือ S :



ที่ประชุมรับทราบ

5.3.9 งานคลังพัสดุ ปท.6



ให้ทุกท่านดำเนินการใช้ iwarehouse 100% และฝากให้เลือกหัวข้อใน SAP ให้ตรงกับหมวดการใช้ด้วยครับ

รบกวนอัปเดตนุปรพัทธ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้เพื่อความสะดวกในตอนนับปลายปีครับ

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.10 งานจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดตามการขึ้นงดตรงจ่ายตามข้อกำหนดควบคุมการเบิกจ่ายและให้เป็นไปตาม WI การแก้ไขจากการรับตรวจ

5.3.11 สรุปงาน CSR



ที่ประชุมรับทราบ

5.3.12 โครงการปลูกป่า นำเสนอในวาระ โลกหนองนา

5.3.13 รายงานผลการจัดการสื่อความชุมชนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 ม.

ความคืบหน้าการจัดการสื่อความชุมชนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 ม. (1 ม.ค. – 31 มิ.ย. 67)							
หน่วย งาน	ข้อมูลจำนวน ทั้งหมดของ หน่วยงาน		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ปี 2567				
	ตำบล	หมู่บ้าน	พบทาง ฐานข้อมูลชุมชน *ตามสารให้โรคติดต่อเฝ้าระวัง (ตามแผน ก.พ. - มิ.ย. 67)	การสื่อความสู่บ้าน ชุมชน (ตามแผน ก.พ. - ส.ค. 67)	คู่มือประสานงานชุมชน ระดับตำบล (ตามแผน ก.พ. - ส.ค. 67)	การสื่อความกองช่าง (ช่าง) (ตามแผน ก.พ. - ส.ค. 67)	แผนแม่บท SPOT สถานีวิทยุ (สถานี) (ตามแผน มิ.ค. - ส.ค. 67)
ปท.6	57	229	แล้วเสร็จ 229 หมู่บ้าน คิดเป็น 100.0 % จากเป้าหมาย 229 หมู่บ้าน *ขอรับเอกสาร (เนื่องจากพื้นที่ กรม. มีชุมชนลดลง 12 ชุมชน)	แล้วเสร็จ 30 หมู่บ้าน คิดเป็น 61.22 % จากเป้าหมาย 49 หมู่บ้าน *ขอรับเอกสาร (เนื่องจากพื้นที่ กรม. มีชุมชนลดลง 12 ชุมชน)	แล้วเสร็จครบ 57 เล่ม คิดเป็น 100 % เมื่อ ปี 2566 ปี 2567 เป้าหมาย - เล่ม	แล้วเสร็จ 18 แห่ง คิดเป็น 90% จากเป้าหมาย 20 แห่ง	-
			แล้วเสร็จ 1 จุด อยู่ระหว่างแผนแม่บท 4 จุด คิดเป็น 83.33% จากเป้าหมาย 6 จุด				

ประเด็นปัญหาอุปสรรค :

- 1) การสำรวจประเมินผลการรับรู้ข้อมูลฯ จากเสียงเผยแพร่วิทยุชุมชนบนท่อส่งก๊าซธรรมชาติผ่านหอกระจายเสียง พบว่าชุมชน
ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามน้อย ตอบคำถามไม่ได้ เพราะไม่ได้จดจำสื่อที่เผยแพร่
- 2) อบต./ทต. เปิดสื่อฯ ไม่ต่อเนื่อง ตามที่ ปตท. แจ้ง
- 3) ผลการประเมินการรับรู้ มีค่าต่ำ

5.3.14 รายงานสรุปข้อร้องเรียนและข้อสอบถามผ่าน 1365 ของ ปท.6

สรุปข้อร้องเรียนและสอบถามทุกช่องทาง (1 ม.ค. – 21 ส.ค. 67)							
ลำดับ	เรื่อง	วันที่ได้รับ แจ้ง	ช่องทางรับเรื่อง (1540, 1365, เซต)	เลขที่รับเรื่อง ผ่าน 1365	รูปแบบการตอบ	ผู้ตอบ	วันที่ ดำเนินการ
1	ไม่มี						

ไม่มีข้อร้องเรียนและสอบถาม

5.3.15 รายงานติดตามการขอใช้รถยนต์ประจำหน่วยงาน ให้ทุกท่านคืนรถใช้งานให้เรียบร้อย

5.3.16 ติดตาม NCR คงค้าง




INCR คงค้างในระบบ

สถานะรายงานประเภทเหตุการณ์ Transport : ☒ รถอู่ ปกติ, ☐ เป็นฝ่ายถูก ☒ รถอู่ ปกติ, ☐ เป็นฝ่ายผิด ☒ อยู่ระหว่างการสอบสวน


ที่	เลขที่รายงาน	สิ่งผิด	ระดับความรุนแรง	สถานะรายงาน	วันที่เกิดเหตุ	วันที่เริ่มการสอบสวน	วันที่รายงาน
ไม่พบข้อมูล							

ที่ประชุมรับทราบ

คุณวรรณทวี เสริมเรื่องแนวปฏิบัติจากหัวข้อที่ได้รับ Audit จาก ตอญ. เรื่องบริหารเงินสดตรงจ่ายประจำหน่วยงาน มีประเด็นข้อย่อย 2 ข้อ



ปิดข้อตรวจสอบจาก ตอญ.3
ของ ปท.6-3



6. การบริหารจัดการเงินสดตรงจ่ายประจำหน่วยงาน ปท.6 ไม่รัดกุม



จากการสุ่มสอบภายในสำคัญจ่ายเงินสดกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน (ชั่วคราว) ส่วนปฏิบัติการระบบต่อเขต 6 ของวงเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน ปท.6 ซึ่งตั้งเดือนกรกฎาคม 2566 - มีนาคม 2567 จำนวน 28 รายการ ผลการสุ่มภายในผู้ดูแลวงเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน พบว่า ข้อมูลในใบสำคัญจ่ายเงินสดกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน (ชั่วคราว) ไม่ครบถ้วน ถูกต้องและการตรวจสอบเงินสดไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจริง


6.1 ข้อมูลใบสำคัญจ่ายเงินสดกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน (ชั่วคราว) ไม่ครบถ้วนถูกต้อง

จากการสุ่มสอบภายในสำคัญจ่ายเงินสดกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน (ชั่วคราว) ส่วนปฏิบัติการระบบต่อเขต 6 ของวงเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน ปท.6 ตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2566 - มีนาคม 2567 จำนวน 28 รายการ พบว่า

- พนักงานผู้รับเงินสดไม่แจ้งวันที่ชำระเงินพร้อมจำนวนเงินรับ ใบสำคัญจ่ายเงินสดของหน่วยงานไม่ได้ระบุวันที่ต้องการใช้เงิน
- ใบสำคัญจ่ายเงินสดฯ ทั้ง 28 รายการ มีการบันทึกวันที่ในช่อง "กำหนดวันที่หักเงินต้นเงินตรงจ่าย" ภายในวันที่ ... โดยระบุวันที่ไว้เกินกว่าวันที่พนักงานหักเงินต้นเงินตรงจ่าย

ในการปฏิบัติงานผู้รับเงินที่ประสงค์ใช้เงินใบสำคัญจ่ายเงินสดฯ จะทำให้ผู้ดูแลเงินตรงจ่ายตรงเวลาที่ส่งเงินกับพนักงานผู้รับเงินต้องการใช้เงิน ทำให้ผู้ดูแลเงินตรงจ่ายสามารถจัดเตรียมเงินสดได้แก่พนักงานฯ ได้ทันต่อความต้องการใช้เงิน รวมทั้งควบคุมเงินสดคงเหลือในมือเท่าที่จำเป็นต่อการใช้



สรุปแนวทางบริหารจัดการฯ

เว็บไซต์: www.ptt.go.th
 โทรศัพท์: 0-2611-1111
 โทรสาร: 0-2611-1112

Finding ที่ 61 ฝึกลูกในใบกำกับธุรกรรมออนไลน์เป็นขั้นตอนสุดท้าย: ทำแบบจนกว่าจะ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง

1. กำหนดให้ผู้ดูแลธุรกรรมหรือสาขา หรือกรณีนี้อาจไม่สะดวก
กำหนดวันใกล้ที่สุดขึ้นต้นของวันฯ ในแบบฟอร์ม
ใบกำกับธุรกรรม/ใบ / ปีการเกิดเป็นวันครบรอบของจำเลยเข้า
พบสาขาฯ กรณีขึ้นต้นของรอบของจำเลยเข้าพบสาขาฯ
(ด้วยเหตุว่า) โดยกำหนดว่ากรณีขึ้นต้นของวันครบรอบ (ปีเกิด
XX) 5 ปี (ปีเกิด 15 55) "ตามเดิม" กำหนดด้วยเหตุว่าของ
เป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงตามรอบของวันครบรอบของจำเลย
ประจำตัวแล้ว ของแต่ละกลุ่มคือ ระบุใน WI ที่เกี่ยวข้องให้
ชัดเจน ระบุแบบฉบับลงในใบกำกับธุรกรรมฯ ตามสิทธิความ
ไม่ผิด/ไม่ครบถ้วน

2. กำหนดให้ผู้สืบค้นระบบ 5 ปี หรือ ด้วยเหตุว่า
ด้วยการใช้เงิน 5 ปี อาจใช้จน ไม่ครบถ้วน
เริ่มต้นให้ทราบกับวันที่ขึ้นต้น (ซึ่งด้วยเหตุว่า
ด้วยการใช้เงินต้องไม่เกินกำหนดค่าสาขา)
ตามแบบฟอร์ม คู่มือด้วยเหตุว่า


3. ผู้สืบค้นของรอบของจำเลย ว่ากำหนดให้ผู้ดูแล
ของสาขาฯ ด้วยเหตุว่าผู้สืบค้น อาจด้วยเหตุว่า 1 หรือ/
ปีเกิด/ โดยระบุตามแบบฟอร์มด้วยเหตุว่า

ปก.6-3 ดำเนินการประกาศใช้เอกสาร I และ F ตามสรุปแนวทางฯ แล้วเสร็จ


การปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรม
ปี 6	
ปี 6	15
ปี 7	ไม่ดำเนินการ
ปี 8	5

กำหนดหลักทั้ง ผู้สืบค้นของรอบของจำเลย ออก
NCR ให้ผู้สืบค้นดำเนินการแก้ไขไม่ครบถ้วนระบบ
NCR คือตามใบประกอบ MC




[illegible]



Finding oil 6.2 กระทรวงเห็นชอบในแผนมาตรการสนับสนุน

สรุปแนวทางการบริหารจัดการฯ



Since established since 1948 we've been
 100 years of excellence
 since 1948

“ปตท.เป็นผู้นำด้านพลังงานในประเทศไทย
 100 ปี ปตท.เป็นผู้นำด้านพลังงานในประเทศไทย
 100 ปี ปตท.เป็นผู้นำด้านพลังงานในประเทศไทย”

แนวทางปฏิบัติ : ศูนย์เขต กำหนดให้ผู้รับผิดชอบเงินตรงจ่าย
 ประจำหน่วยงานอย่างน้อย 1 คน ตรวจสอบเงินคงเหลือ ความที่
 สปีดหลัก 1 ครั้ง* ผ่านระบบ SAP โดยจัดทำบันทึกการตรวจสอบ
 โดยใช้อ้างอิงจาก SAP มาตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือ ลงนาม

ปท.6-3 ดำเนินการตรวจสอบตามความถี่ 1 ครั้งต่อสปีดหลัก
 อย่างต่อเนื่อง

เงินฯ แล้ว เพียงพอต่อการควบคุมความเสี่ยง สำหรับประเด็นเรื่อง
 ข้อกำหนดใน ข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน พ.ศ. 2563 ข้อ 35 ตลอดจน 3 คำสั่ง
 สอนตามคู่มือข้อกำหนด **ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่**

การยื่น

ข้อสังเกต 3 : ควรพิจารณากำหนดวงเงินคงเหลือขั้นต่ำ (Minimum Cash on Hand) ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงเงินสูญหายได้

จากการสอบถามข้อมูลการเบิกเงินจากธนาคารรายการเดินบัญชีเงินคงเหลือของฝ่ายประจำหน่วยงาน ปก.6 ข้อมูลการจ่ายเงินให้พนักงาน ปก.6 และข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือ

สำหรับปี ซึ่งจากทำไว้

ปก.6-3 ดำเนินการบริหารจัดการเงินสดคงเหลือให้ไม่เกิน 50,000 บาท อย่างต่อเนื่อง

No.	วันที่	เงิน	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ
1.	2 ม.ค. 66		2,895.00	195,904.97	
2.	3 ม.ค. 66		19,642.00	184,756.92	
3.	17 ม.ค. 66	100,000.00			
4.	18 ม.ค. 66		25,000.00	159,756.92	159,756.92

Recommendation :

ผ.ปก. 6-3 ควรพิจารณารวบรวมข้อมูลการเบิกเงินจากธนาคารจ่ายเงินให้พนักงาน ปก.6 และข้อมูลจำนวนเงินคงเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์และกำหนดวงเงินคงเหลือขั้นต่ำที่เหมาะสมต่อไป เมื่อจัดทำบัญชีเงินคงเหลือเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของ ปก.6 และช่วยลดความเสี่ยงจากเงินสูญหายได้

แนวทางการปฏิบัติ : ปก.6 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเงินสดคงเหลือคงเหลือขั้นต่ำ ไม่เกิน 50,000 บาท เริ่มเดือน ส.ค. 67 เป็นต้นไป

ประเด็น จป. ของ ปท.6

ขอความอนุเคราะห์ส่งพนักงานอบรม จป.เทคนิค กับหน่วยงานภายนอก ระหว่างรอเปิดอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง

PATTARAKORN CHAIYASIN
To: TONGPOON KAMALES; RUJ SRIJAKOT; ANURAT THANASOTHORN; ARTHIT UPARA; JAKDAO PRATOOMCHAI;
SAKDA PORNSIWAKULWONG; SOMYOT SUTTHI; KITTITHIP LANKEREE; SOMCHAI PHANNOL; +13 others
Cc: PIMPORN CHACHARUS; TAWESAK KAYKHUNTOD; MONTHIKA MUENTHAWONG; NAVHA SAMASIL

19/8/2567

การอบรม การฝึกปฏิบัติขั้นสูงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในสถานประกอบการ.ศ.2565_17 (19/8/2567).pdf 277 KB

หนังสือขอความอนุเคราะห์การฝึกปฏิบัติขั้นสูงด้านความปลอดภัยในการทำงาน.ศ.2565_17 (19/8/2567).docx 61 KB

Enterprise Vault

สืบเนื่องจากข้อมูลของ จป.เทคนิคขั้นสูงที่หน่วยงานนี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งหน่วยงานนี้ขอเรียนขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว

1. ขอเรียนขอความอนุเคราะห์จาก จป.เทคนิคขั้นสูงที่หน่วยงานนี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งหน่วยงานนี้ขอเรียนขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว

2. หากหน่วยงาน จป.เทคนิคขั้นสูง สามารถดำเนินการได้ ขอเรียนขอความอนุเคราะห์ดำเนินการดังกล่าว

3. ขอเรียนขอความอนุเคราะห์จาก จป.เทคนิคขั้นสูงที่หน่วยงานนี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งหน่วยงานนี้ขอเรียนขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

ขอแสดงความนับถือ

19/8/2567

- ผ.ปก. 6-3 และ ปก. 6-3 ขอเรียนขอความอนุเคราะห์จาก จป.เทคนิคขั้นสูงที่หน่วยงานนี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งหน่วยงานนี้ขอเรียนขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว
- ผ.ปก. 6-3 และ ปก. 6-3 ขอเรียนขอความอนุเคราะห์จาก จป.เทคนิคขั้นสูงที่หน่วยงานนี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งหน่วยงานนี้ขอเรียนขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว

จากที่ ปท.6 จะเปลี่ยนแปลงรับผิดชอบ จป. ตอนนี้ยังไม่เปิดให้มีหลักสูตรอบรม ตอนนี้จึงยังคงเป็นซัซซัยที่ขึ้นทะเบียนอยู่ตามกฎหมาย และที่ ไทรน้อย ต้องใช้ จป. เทคนิค 1 ท่านที่ต้องอบรมและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องครับ

ผ.ปก.6 ให้ในช่วงที่ จป.เทคนิคขั้นสูงยังไม่เปิดให้ซัซซัยทำหน้าที่ไปก่อนครับ

ผ.ปก.6 เสนอเรื่องของ CSR ที่เข้าถึงชาวบ้านเราไปแก้ไขสิ่งที่เราทำได้เช่นเรื่องสายถังแก๊ส หัวปรับแรงดัน ทำความสะอาดครัวเรือนเป็นต้น กรณีที่ปีหน้ามีงบทำ CSR ต่ำกว่า 1 ล้านบาท เราต้องปรับรูปแบบกิจกรรมบ้าง

5.4 งานตามกฎหมาย (รายงานใบอนุญาต) : คุณ ชัชชัย (จป.ปท.6) รายงานผลการดำเนินงาน SSHE

[illegible]

ผจ.ปท.6 สอบถามสถานที่ที่จะไป Safety tour ต่อไปครับ คุณธราฯ แจ้งไปสถานี SB4-6 ,G_SSW และ SBMR ครับ
โดยไปวันที่ 30 สิงหาคม 2567 และ จะส่งเมลนัดอีกครั้งครับ และ เดือนหน้าขยับไปฝั่ง RA7-RA8 ครับ

ผลการดำเนินงาน SSHE				
รายงานผลดำเนินงาน SSHE ปท.6				
การดำเนินงานสำคัญตามกฎหมาย และแผนงานที่สำคัญ ประจำปี ๒๕๖7				
งานสำคัญส่งรายงานตามกฎหมาย (ฉบับเลข F-ป.บส.0020)				
ลำดับ	รายการที่ดำเนินการ	กำหนดการเสร็จ	ดำเนินการเสร็จ	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้
1	ตรวจสอบสถานะปัจจัยเสี่ยง	31 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67	
2	ส่งรายงานการปฏิบัติงาน จป. เพื่อดูแล (ป.๑) Q1-2/2567	31 ก.ค. 67	26 ก.ค. 67	
3	ส่งรายงานตรวจพบปัจจัยเสี่ยง สวัสดิการฯ คุ้มครอง และอื่นๆ	10 พ.ค. 67	9 พ.ค. 67	
งานสำคัญตามแผนงาน SSHE ของ จป. (ตาม P-บส.0018)				
ลำดับ	รายการที่ดำเนินการ	กำหนดการเสร็จ	ดำเนินการเสร็จ	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้
1	ประชุม QSHEMC/ คปอ.	19 ก.ค. 67	19 ก.ค. 67	
2	ส่งข้อมูล SSHE database, GHG Q2/67	31 ก.ค. 67	25 ก.ค. 67	
3	จัดทำแบบฟอร์ม F-ป.บส.0020 ส่ง ป.บส.	31 ก.ค. 67	17 ก.ค. 67	
4	ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของพื้นที่ 1/2567 (CL report)	31 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67	
5	ตรวจพื้นที่ safety tour (BW 5.19, BV 5.20)	30 ก.ค. 67	19 ก.ค. 67	
6	ตรวจแผนงาน	14 ก.ค. 67	14 ก.ค. 67	

รายงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ TSO เดือนกรกฎาคม 2567



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ TSO เดือนกรกฎาคม 2567				
สรุปกฎหมายใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567				
ID LAW	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	วันมีผลบังคับใช้	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)	กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และกำหนดโทษสำหรับผู้ละเมิดกฎหมาย	1 ก.ค. 67	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)	กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และกำหนดโทษสำหรับผู้ละเมิดกฎหมาย	1 ก.ค. 67	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
3	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)	กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และกำหนดโทษสำหรับผู้ละเมิดกฎหมาย	1 ก.ค. 67	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)	กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และกำหนดโทษสำหรับผู้ละเมิดกฎหมาย	1 ก.ค. 67	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
5	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)	กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และกำหนดโทษสำหรับผู้ละเมิดกฎหมาย	1 ก.ค. 67	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
6	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)	กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และกำหนดโทษสำหรับผู้ละเมิดกฎหมาย	1 ก.ค. 67	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ TSO เดือนกรกฎาคม 2567						
ID LAW	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	วันมีผลบังคับใช้	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รับผิดชอบงาน	
51499	ใช้บังคับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับแก้ไข)	กำหนดสิทธิหน้าที่ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	11 ก.ค. 67	กสทศ.	กสทศ.	กสทศ.
51499	ใช้บังคับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับแก้ไข)	กำหนดสิทธิหน้าที่ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	11 ก.ค. 67	กสทศ.	กสทศ.	กสทศ.
51499	ใช้บังคับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับแก้ไข)	กำหนดสิทธิหน้าที่ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	11 ก.ค. 67	กสทศ.	กสทศ.	กสทศ.
51499	ใช้บังคับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับแก้ไข)	กำหนดสิทธิหน้าที่ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	11 ก.ค. 67	กสทศ.	กสทศ.	กสทศ.
51499	ใช้บังคับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับแก้ไข)	กำหนดสิทธิหน้าที่ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	11 ก.ค. 67	กสทศ.	กสทศ.	กสทศ.
51499	ใช้บังคับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับแก้ไข)	กำหนดสิทธิหน้าที่ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	11 ก.ค. 67	กสทศ.	กสทศ.	กสทศ.
51499	ใช้บังคับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับแก้ไข)	กำหนดสิทธิหน้าที่ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	11 ก.ค. 67	กสทศ.	กสทศ.	กสทศ.



ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ >>>
[\TSO\NAS\qsh-emc6\CD_QSHE\Legal_shared\CD_บทเรียนความเสี่ยงต่อสิทธิกฎหมาย\2567\07_กฎหมาย\ก.ค. 67](#)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
 นันทา ป.

ผลการดำเนินงานตามกฎหมาย เดือน สิงหาคม						
รายการปฏิบัติตามกฎหมาย	ปี 2567				กำหนดการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	ก.ค. 67-1	ก.ค. 67-2	ก.ค. 67-3	SSO		
ใบอนุญาต						
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับแก้ไข)	N/A	N/A	/	N/A	เมื่อออกให้ใช้ใช้ RA6, SBMR (เลขอนุญาต 1 ปี) RA6 เลขอนุญาต 28 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 67 SBMR เลขอนุญาต 4 มี.ค. 66 - 3 มี.ค. 67	N/A
แจ้งประกอบกิจการควบคุม (เฉพาะที่เกี่ยวกับงาน)	N/A	N/A	/	N/A	ไม่เกี่ยวข้อง	RA 6
การอบรม (ที่มีการอบรมครบถ้วนแล้ว)						
ความปลอดภัยในการทำงานระดับสากล	/	/	/	/	อบรมครบถ้วน 5 ปี	N/A
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับอื่น	/	/	/	N/A	อบรมครบถ้วน 2 ปี	จัดขึ้น อบรม 3/67 ร.ร. การุณจิณี กทม. อบรม ทบทวน 4/67 กัมปนาท 10/67 อบรม สาธิตบุรี
อบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	อบรมครบถ้วน 5 ปี	N/A
อบรม กสทศ. กสทศ. กสทศ.	N/A	N/A	N/A	/	อบรม กสทศ. ไม่	ดูที่การ อบรมในวงประชุม

ผลการดำเนินงานตามกฎหมาย เดือน สิงหาคม


ประเภท	สินค้า	ปริมาณ	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวน	มูลค่า (ล้านบาท)	ปริมาณ	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวน	มูลค่า (ล้านบาท)
ปิโตรเลียม	น้ำมันดิบ	1,000,000	10,000	1,000,000	10,000	1,000,000	10,000	1,000,000	10,000
ปิโตรเลียม	น้ำมันกลั่น	2,000,000	20,000	2,000,000	20,000	2,000,000	20,000	2,000,000	20,000
ปิโตรเลียม	น้ำมันสำเร็จรูป	3,000,000	30,000	3,000,000	30,000	3,000,000	30,000	3,000,000	30,000
ปิโตรเลียม	แก๊สธรรมชาติ	4,000,000	40,000	4,000,000	40,000	4,000,000	40,000	4,000,000	40,000
ปิโตรเลียม	ปิโตรเคมี	5,000,000	50,000	5,000,000	50,000	5,000,000	50,000	5,000,000	50,000
ปิโตรเลียม	ปิโตรเลียมอื่นๆ	6,000,000	60,000	6,000,000	60,000	6,000,000	60,000	6,000,000	60,000
ปิโตรเลียม	ปิโตรเลียมรวม	15,000,000	150,000	15,000,000	150,000	15,000,000	150,000	15,000,000	150,000

คุณชัชชัย รายงานไม่มีอุบัติเหตุในเดือนนี้



ที่ประชุมรับทราบ

5.5 งบประมาณ (Budget Holder) : คุณสรรพยา แจ้งรายจ่ายและเงิน Pretty Cash ที่ยังคงเหลือของ ปท.6

<div> <div> <div>รายงานเงินสดย่อย/เงินทศรองจ่ายประจำหน่วยงาน</div> <div>วงเงิน-พัสดุ ปท.6</div> <div>ณ วันที่ 31 07 2024</div> </div> </div>			
<div> <div> <div>เรื่อง : ตจ. ปท. 6</div> <div>(ผู้รับผิดชอบ/ประธาน)</div> </div> <div>เพื่อทราบรายงานเงินทศรองจ่ายประจำหน่วยงาน ปท.6 ตามรายละเอียดต่อไปนี้</div> </div>			
1. เงินคงเหลือ		77,933.42	บาท
2. ยอดเงินใบธนาคาร		282,078.58	บาท
3. เอกสารทดแทนเงินสด			
3.1 เงินชดเชยการขาด	0.00		
3.2 รอ บ. พ. โอนคืน	19,988.00		
3.3 เงินกม.รอเคลียร์	20,000.00	19,988.00	บาท
รวมเงินทศรองจ่าย		400,000.00	บาท
**** เงินเกิน (ขาด) จากวงเงินทศรองจ่าย ****		0.00	บาท





คุณสรรพยา รายงานภาพรวมงบการเงินที่เข้ามาใช้งาน ปี 2567 เดือนสิงหาคม เรื่องของงบ G&A ที่เหลือ ผাগ 6-3 แพลนงานที่จะใช้ให้ครอบคลุมด้วยครับ มีงานประมูลเหลืออีก 1 งาน CAPEX ที่ยังไม่แล้วเสร็จซึ่งอาจจะจ่ายเงินทั้งหมดไม่ทันปีนี้ต้อง แคร่ ออกไป 1 วงด แต่ยังไม่ทราบยอดจริงต้องรอประมูลให้แล้วเสร็จเพื่อรับทราบยอดครับ



คุณสรพร รายงานค่าไฟที่ใช้หลังจากมีมาตรการ พบค่าไฟฟ้าลดลง แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อการใช้ไฟซึ่งงบค่าไฟหมดแล้วครับ ถ้าตามงบที่อนุมัติทบทุนเข้ามาจะมีงบค่าไฟเข้ามาในเดือนหน้าครับ



[illegible][illegible]



สรุปการใช้งบประมาณปี 2567

CAPEX AM ช่องนำร่อง

No.	รายการงาน ปี 2567	ปี 2567			Plan การลงทุนประจำปี 2567									
		งบอนุมัติ	Actual	Commit	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.อ.
1	ติดตั้งอุปกรณ์ Backup Server และ UPS ของ PTT สำนักงาน RC2000	16,000,000												
2	ติดตั้งและเปลี่ยน Battery Backup อุปกรณ์ Charger ที่สถานีรับส่ง RAB	4,200,000		3,246,100										
รวมทั้งสิ้น		19,150,000		3,246,100.00										

สอดคล้อง
 15,903,900.00

สรุปรการใช้งานประมาณปี 2567

เตรียมความพร้อม

จัดตั้งงบ CAPEX-OPEX ปี 2568

Template



จัดตั้งและกำหนดจัดทํา ปี 68

นำส่ง Template สำหรับการจัดตั้งงบประมาณและวางแผนจัดหา ประจำปี 2568

กรม นำส่ง Template การจัดตั้งงบประมาณและวางแผนจัดหา ประจำปี 2568 ให้พร้อม โดยส่งภายใน 150 Budgeting วันที่ 12 ก.ย. 67 1500 Budgeting พร้อมทํางาน email ส่งไป คือ 1. 1. A. 67 ก.ย. 67 หรือ ส่งทางระบบ

เอกสารที่ต้องส่งประกอบด้วยไฟล์ข้อมูล นำส่งแบบ excel พร้อมการคำนวณพร้อมด้วย

- ข้อมูลส่วนงาน Budgeting PowerPoint สำหรับนำเสนอ -- ภายใน 3 ก.ย. 67
- key Input บน Budgeting -- ตั้งแต่ 1-30 ก.ย. 67
- ข้อมูลส่วนงาน Excel -- 10-30 ก.ย. 67

สรุปการใช้งานประมาณปี 2567

ปรับปรุงแผนเบิกจ่าย CAPEX Q4/2024

Template
ปรับแผนจ่าย CAPEX Q4/67

นำไฟล์ Template ของปรับปรุงแผนเบิกจ่าย CAPEX Q4/67 ไปทำ

หมายเหตุ: สามารถปรับข้อมูลเฉพาะ CAPEX Q4/67 ได้ 2 เรื่อง ได้แก่

- กรณี 1 ปรับปรุงรายละเอียดการขึ้นเงินระหว่างเดือนแรกกับ
- กรณี 2 ปรับปรุงรายละเอียดการขึ้นเงินต่อปี [คลิกเพื่อดู](#)

หากพบความผิดปกติ กรุณาติดต่อแผนกจ่ายและอนุมัติงบปี 2567 ได้ที่ฝ่าย
การดำเนินงานดังนี้

- 1) สร้างไฟล์จากตามขั้นตอนการปรับปรุงแผนเบิกจ่าย (File Word ดังแนบ) --- ลับ 1
ฉบับในการขอเงินได้
- 2) ปรับแผนเบิกจ่ายให้ตรงกับไฟล์เอกสารแนบ 1 (File Excel ดังแนบ)

ให้นำไฟล์แนบทั้ง 2 เอกสารแนบมาส่ง/ให้ส่ง [ที่นี่](#) **ภายใน 2 วันรวม 2567** เพื่อให้ แผนก จัด
เตรียมแผนขอเงินได้มาจ่ายได้ทัน


สอบถามเพิ่มเติม กรุณา โทรหาพี่ ณัฏ

5.6 การใช้งานระบบอนุญาตปฏิบัติงาน (Work Permit) : Work permit ประจำเดือนสิงหาคม

มีทั้งหมด 399 รายการ

Month:	ใบอนุญาต Permit Report												
	CD	HT	CF	EX	HI	SC	RD	LO	EL	SW	CN	FL	SubTotal
มกราคม	25	150	49	82	1	1	0	0	1	0	26	0	335
กุมภาพันธ์	6	224	54	113	40	14	4	4	5	0	26	0	490
มีนาคม	60	191	35	147	16	18	0	0	10	4	69	0	550
เมษายน	62	221	72	90	35	19	2	5	15	2	74	0	597
พฤษภาคม	94	289	85	89	33	23	3	9	4	0	80	0	709
มิถุนายน	65	301	70	49	11	7	4	3	8	0	48	0	566
กรกฎาคม	58	350	53	84	52	23	0	9	19	1	84	0	733
สิงหาคม	28	196	31	45	19	11	1	3	16	0	49	0	399
กันยายน												0	0
ตุลาคม												0	0
พฤศจิกายน												0	0
ธันวาคม												0	0
Total	398	1922	449	699	207	116	14	33	78	7	456	0	4379

Workpermit Montly Report 2024



ที่ประชุมรับทราบ


วาระการติดตาม โครงการบริหารจัดการพื้นที่อุทกภัย (โคกหนองนา)

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"

การผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตชุมชนและก่อสร้างทางธรรมชาติได้ขึ้น ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน



แผนงานที่ 1 : กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

วันที่	กิจกรรม	พื้นที่ (ไร่)	จำนวนต้นไม้	จำนวนคน
18/07/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
19/07/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
20/07/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
21/07/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
22/07/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
23/07/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
24/07/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
25/07/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
26/07/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
27/07/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
28/07/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
29/07/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
30/07/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
31/07/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
01/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
02/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
03/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
04/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
05/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
06/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
07/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
08/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
09/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
10/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
11/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
12/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
13/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
14/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
15/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
16/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
17/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
18/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
19/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
20/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
21/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
22/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
23/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
24/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
25/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
26/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
27/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
28/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
29/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
30/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10
31/08/2567	ปลูกต้นไม้	10	100	10

แผนงานที่ 2 : จัดทำอาคารแบบประสาธต์

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

แผนงานที่ 3 : ฝึกอบรมเกษตรกร

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

ptt โครงการพัฒนาระบบนิเวศการปลูกข้าวแบบ "ไทย-คนจน-นา-โมเดล" การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยวิถีชีวิตชุมชนเกษตรยั่งยืนเพื่อเกษตรกรรายได้อื่น

แผนงานที่ 3 : แผนพัฒนาข้าวอินทรีย์



8 ธ.ค. 67

ptt โครงการพัฒนาระบบนิเวศการปลูกข้าวแบบ "ไทย-คนจน-นา-โมเดล" การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยวิถีชีวิตชุมชนเกษตรยั่งยืนเพื่อเกษตรกรรายได้อื่น

แผนงานที่ 3 : แผนพัฒนาข้าวอินทรีย์



การปฏิบัติดูแล

ptt โครงการพัฒนาระบบนิเวศการปลูกข้าวแบบ "ไทย-คนจน-นา-โมเดล" การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยวิถีชีวิตชุมชนเกษตรยั่งยืนเพื่อเกษตรกรรายได้อื่น

แผนงานที่ 3 : แผนพัฒนาข้าวอินทรีย์



อาทิตย์ที่ 2 ของ เดือน ส.ค. 67

ptt โครงการพัฒนาระบบนิเวศการปลูกข้าวแบบ "ไทย-คนจน-นา-โมเดล" การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยวิถีชีวิตชุมชนเกษตรยั่งยืนเพื่อเกษตรกรรายได้อื่น

แผนงานที่ 4 : แผนพัฒนาข้าวอินทรีย์





ดำเนินการโดย ปตท.

- ศึกษาพื้นที่และเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์
- ปรับปรุงดิน
- อบรมเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าวอินทรีย์
- ผลักดันให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์

ptt โครงการพัฒนาระบบนิเวศการปลูกข้าวแบบ "ไทย-คนจน-นา-โมเดล" การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยวิถีชีวิตชุมชนเกษตรยั่งยืนเพื่อเกษตรกรรายได้อื่น

แผนงานที่ 3 : แผนพัฒนาข้าวอินทรีย์





ดำเนินการโดย ปตท.

- ศึกษาพื้นที่และเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์
- ปรับปรุงดิน
- อบรมเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าวอินทรีย์
- ผลักดันให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์

ptt

การดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

ptt โครงการพัฒนาระบบนิเวศการปลูกข้าวแบบ "ไทย-คนจน-นา-โมเดล" การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยวิถีชีวิตชุมชนเกษตรยั่งยืนเพื่อเกษตรกรรายได้อื่น

แผนงานที่ 3 : แผนพัฒนาข้าวอินทรีย์



กิจกรรม Kick off ปลูกข้าวอินทรีย์

ณ บ้านนาโมเดล ตำบลนาโมเดล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 9 สิงหาคม 2567

เป้าหมาย Kick off ปลูกข้าวอินทรีย์

พื้นที่นา จำนวน 72,000 ไร่

จำนวนเกษตรกร 100 คน

ptt โครงการพัฒนาระบบนิเวศการปลูกข้าวแบบ "ไทย-คนจน-นา-โมเดล" การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยวิถีชีวิตชุมชนเกษตรยั่งยืนเพื่อเกษตรกรรายได้อื่น

แผนงานที่ 3 : แผนพัฒนาข้าวอินทรีย์






8 ธ.ค. 67

9 ธ.ค. 67

10 ธ.ค. 67



คุณชัชวาล รายงานความคืบหน้า แผนงานสำคัญที่ผ่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ ดำเนินการต่อเนื่อง และมีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกแต่ขอคุณฝนก่อนครับ ผจ.ปท.6 ฝากเรื่องพื้นที่ถมดินของ โลกหนองนาให้ดูพื้นที่ด้วยครับ

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องแจ้งอื่นๆ :

- เรื่อง CSR DIY คุณสรพญาแจ้งดำเนินการที่ โรงเรียนคลองตาคล้าย วันที่ 14-15 สิงหาคม 2567 ซึ่งได้มีการสำรวจและซื้อของเตรียมทำแบ่งทีมจัดทำแล้วเสร็จรวมถึงมี PR ประชาสัมพันธ์แล้วครับ ผจ.ปท.6 ให้ใส่เพิ่มในที่ PDM ด้วยครับ กิจกรรมจะมีระบบไฟฟ้าห้องเรียนที่จะเข้าไปปรับปรุง



- แนะนำการใช้ Power app งานตรวจ Safety tour

Published 6/5/2024

Safety Tour PO6

TARA PHURAMONG

การตรวจ Safety Tour

ครั้งที่	โซน	วันที่ตรวจ	สถานที่ตรวจ
1	1	11/3/67	เขตเทศบาลนครขอนแก่น โซน 1, 2, 3 และ 4
2	2	11/5/67	BAEMKS Office หนองบัว, NBMR, NGV SUSRP, SB2
3	2	20/6/67	SVS 19 และ SVS 20
4			

เลือก

07

QR Code: SCADA Safety Tour

Safety Tour

View all

วันที่ตรวจ	กิจกรรม	Location	Status	รายละเอียดการแก้ไข	แก้ไขโดย	วันที่แก้ไข	Before
11/3/2024	ติดตั้งไฟส่องสว่าง	เขตเทศบาลนครขอนแก่น	ดำเนินการ				
11/5/2024	ตรวจสอบและซ่อมแซม	BAEMKS Office หนองบัว	ดำเนินการ				

ปิดประชุม เวลา 17:00 น. ประชุมกรรมการ QSH EMC 6 กล่าวปิดการประชุม ประชุมครั้งต่อไป กันยายน 2567

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม	ผู้บันทึกรายงานการประชุม (ตรวจสอบ)	ผู้รับรองรายงานการประชุม