

ภาคผนวก

ภาคผนวก ฉ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2569

(ร่าง) รายงานการประชุม
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙)
วันอังคาร ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าช้าง ชั้น ๒ จังหวัดน่าน

ผู้มาประชุม

ประธาน

๑. นายสายันต์ เหมืองสอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒

กรมชลประทาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒

๒. นายสุพจน์ ช่างสาร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
๓. นายณัฐดนัย คุณสิทธิ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ

๔. นายมหิทธิ์ วงศ์ษา ที่ปรึกษาด้านการศึกษาคู่มือเหมาะสม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) ของกรมชลประทาน
๕. นางสาวกมลวรรณ มั่นยากาศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๖. นางสาวศิริพร คงสำรวย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๗. นางสาวปิยะมาภรณ์ แท้มณี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๘. นางสาวขวัญตา สุขสมบูรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๙. นางสาวชนาพร โพธิ์สุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

๑๐. นางสาวพิมพ์พิวรรณ อินไชย หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

กรมประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

๑๑. นายพงศกร น้อยมูล เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
๑๒. นายพงศธร วงศ์คำปัน นักวิชาการประมง

กรมพัฒนาที่ดิน

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

๑๓. นางสาวสุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ นักสำรวจดินชำนาญการ
๑๔. นางสาววันรัก ฤทธิเกษร นักสำรวจดินชำนาญการ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

๑๕. นายวสุรัช ตันวิพงษ์ตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๖. นางอารีรัตน์ วงศ์กุนะ เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

๑๗. นางสาวศุภกาญจน์ หล่ายแปด นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา

๑๘. นางเฉลิมพร ลำน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

กรมวิชาการเกษตร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

๑๙. นายณณกิจ มูลหล้า นักวิชาการเกษตร

๒๐. นายวรวิทย์ ไบยา นักวิชาการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๒

๒๑. นายวริท ชูสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กรมการข้าว

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

๒๒. นายเบญจพล ราชภักดิ์ นักวิชาการเกษตร

กรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

๒๓. นางพวงผกา สิริรัง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

๒๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงชลนิกา เครือมณี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๒๕. นายนันทชา มานะวิสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กรมการปกครอง

ที่ทำการปกครอง อำเภอท่าวังผา

๒๖. นางสาวนงนุช หลวงทะ ปลัดอำเภอท่าวังผา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

๒๗. นายเอกชัย มหาวงศ์นันท์ นักจัดการงานช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง

๒๘. นางอุไรวรรณ คมเพชรสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสายัณห์ เหมืองสอง (ประธาน) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง การประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะก่อสร้างปีที่ ๒ เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและสังคม จึงต้องดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ กรมชลประทาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ๑๔ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๒,๖๙๒,๐๐๐ บาท จึงจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน การประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในปี ๒๕๖๙ พร้อมให้ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

นางสาวขวัญตา สุขสมบูรณ์ (ฝ่ายเลขานุการ) นำเสนอร่างรายงานการประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา ชั้น ๒ จังหวัดน่าน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๓.๑ รายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน

นายสุพจน์ ช้างสาร (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑) แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

๑) ความเป็นมาของโครงการ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีมติเห็นชอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ กรมชลประทานประกาศวันเริ่มโครงการ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

๒) ลักษณะโครงการ เป็นเขื่อนชนิดเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว ความกว้างสันเขื่อน ๘ เมตร ความยาวสันเขื่อน ๘๔๕ เมตร ระดับเก็บกักที่ +๓๒๐.๐๐ ม.รทก. ความจุ ๕๒.๓๑ ล้าน ลบ.ม. มีระบบท่อส่งน้ำ และคลองส่งน้ำ ความยาวรวม ๘๘.๑๓๓ กม. ส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน ๓๕,๕๕๘ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ชลประทานเดิม ๑๙,๕๕๘ ไร่ และพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ ๑๖,๐๐๐ ไร่ สามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ปศุสัตว์ ได้ ๖,๓๐๕ ครัวเรือน เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำเขตอำเภอท่าวังผา

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) นำเสนอแผนการส่งเสริมการเกษตรจากตารางเป็นข้อมูลจากเล่มรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ดำเนินการศึกษาสำรวจการเพาะปลูกพืชในพื้นที่โครงการตามสภาพปัจจุบันจากพื้นที่การเกษตรก่อนมีโครงการและอนาคตเมื่อมีโครงการ โดยในพื้นที่ชลประทานใหม่ จำนวน ๑๖,๐๙๒ ไร่ **สภาพการเกษตรปัจจุบันก่อนมีโครงการ ในฤดูแล้ง** ใช้ประโยชน์พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ๕๗๗ ไร่ ประกอบด้วย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ยาสูบ และคะน้า **สภาพการเกษตรในอนาคตเมื่อมีโครงการ ในฤดูแล้ง** สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่เพาะปลูกได้เพิ่มมากขึ้นทั้งหมด ๖,๐๙๗ ไร่ ประกอบด้วย ข้าวเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลือง และพืชผักต่อมาในพื้นที่ชลประทานเดิม จำนวน ๑๙,๕๕๘ ไร่ **สภาพการเกษตรในปัจจุบันก่อนมีโครงการ** ใช้ประโยชน์พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ๓,๕๒๙ ไร่ ประกอบด้วย ข้าวเจ้า โพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง คะน้า ยาสูบและถั่วลิสง

สภาพการเกษตรในอนาคตเมื่อมีโครงการ สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่เพาะปลูกได้เพิ่มมากขึ้น ๑๐,๑๙๙ ไร่ ประกอบด้วย ข้าวเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ยาสูบ และพืชผัก

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ที่ปรึกษาฯ) ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจากศึกษาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะนำมาคำนวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

วาระที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าการก่อสร้างและแผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ

นายสุพจน์ ช่างสาร (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑) แจ้งให้ที่ประชุมทราบสภาพภาพโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ และความก้าวหน้าการก่อสร้าง

๑) การขออนุญาตใช้พื้นที่จากส่วนราชการ ประกอบด้วย เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาว น้ำสวด จำนวน ๑,๗๓๓ ไร่ ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เขตป่าตามมาตรา ๕๔ แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๑๖๐ ไร่ ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๖๑ ไร่ ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

๒) แผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกิ ใช้เวลารวม ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๓) งบประมาณจำนวน ๖,๒๐๐ ล้านบาท

๓) การจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน งบประมาณค่าทดแทนทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น ๒๙๑,๘๑๗,๗๕๑.๘๑ บาท ๒๔๘ แปลง เนื้อที่รวม ๑,๓๙๐-๒-๗๐ ไร่ ปัจจุบันจ่ายค่าทดแทนแล้ว ๑๔๕ แปลง เนื้อที่ ๗๖๙-๑-๘๘ ไร่ ไร่ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๓,๖๘๒,๑๓๗ บาท ประกอบด้วยถนนทางเข้าเขื่อนหลัก พร้อมส่งมอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้แล้ว คงเหลือเนื้อที่ จำนวน ๑๐๓ ไร่ งบประมาณ จำนวน ๑๐๘,๑๓๕,๖๑๕ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการทยอยจ่ายค่าชดเชยที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ดิน นส.๓ จำนวน ๑ แปลง และมีพื้นที่ว่างเปล่า จำนวน ๑๔ แปลง ซึ่งไม่มีผู้ครอบครอง ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยที่ดิน

๔) ความก้าวหน้าการก่อสร้าง

๑. งานก่อสร้างถนนทางเข้าห้วยงานพร้อมอาคารประกอบอื่น โดยถนนสายที่ ๑ เข้าทางบ้านแหวน ผ่านฝายน้ำยาว ระยะทาง ๓+๕๖๔ กิโลเมตร และงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ ๑ จุด กม. ๐+๑๔๙ ความยาว ๑๑๐ เมตร อายุสัญญา ๓๖๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้น ร้อยละ ๑๐๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีแผนดำเนินการลาดยางถนน อายุสัญญาก่อสร้างถนนดังกล่าว ๓๖๐ วัน (๕ มี.ค. ๒๕๖๙ - ๒๗ ก.พ. ๒๕๗๐) ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างลงพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีศักยภาพสามารถดำเนินการได้แล้วแต่ต้องพิจารณาสภาพภูมิอากาศ

๒. งานถนนลำเลียงวัสดุ จากทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ ถนนสายที่ ๒ ความยาว ๒+๕๕๕.๘๓๕ กิโลเมตร และถนนสายที่ ๓ เป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง สายที่ ๑ และสายที่ ๒ ระยะทาง ๐+๘๕๙.๙๓๒ เมตร ซึ่งถนนสายที่ ๒ และ ๓ มีแผนการก่อสร้างพร้อมสัญญาการก่อสร้างเขื่อนหลัก

๒. งานขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ห้วยงานและสำนักงาน แล้วเสร็จ

๓. งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ บ้านพัก และอาคารประกอบอื่นๆ อายุสัญญา ๓๖๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้น ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีระบบไฟฟ้าและประปา ระบบประปาบ่อน้ำบาดาล

๔. เชื้อนห้วยงานและอาคารประกอบ ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เตรียมความด้านพัสดุดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ สิงหาคม ๒๕๖๘ จนถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ที่ผ่านมาได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเชื้อนห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.กส.๑๙/๒๕๖๙ (กพด.-งปม.) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซีวิลคอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์ โปรดัคส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๔๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑,๓๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนเสนอ

ความเห็นชอบและรอลงนามในสัญญาในเดือนพฤษภาคม คาดว่าเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จะดำเนินการก่อสร้าง เชื้อนหัวงานแล้วเสร็จ ตามอายุสัญญา ๔๐ เดือน

๕. ระบบส่งน้ำ ความยาวรวม ๘๘.๑๓๓ กม. โดยท่อส่งน้ำสายหลัก MP ความยาว ๐.๒๙๖ กม. ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จ ระบบฝั่งขวา RMP ความยาวรวม ๓๕.๔๙๖ กม. ระบบฝั่งซ้าย LMP ความยาว ๓๒.๘๓๕ กม. ท่อส่งน้ำสายซอย ความยาวรวม ๔.๔๙๖ กม. อยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบ การดำเนินงานระบบท่อส่งน้ำที่ต้องกระจายในพื้นที่ ได้ดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการก่อสร้างเชื้อน ในพื้นที่ ทั้งหมด ๘ ตำบล จาก ๑๐ ตำบลของพื้นที่อำเภอท่าวังผา ต้องดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและสร้างความรู้ ความเข้าใจและขอจัดซื้อที่ดินจากราษฎรในทุกตำบลรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่

วาระที่ ๓.๓ ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุมเรื่องความก้าวหน้าการ เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑๔ แผนงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒,๖๙๒,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔,๙๒๒,๘๓๒ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๘.๗๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นายสายัณห์ เหมืองสอง (ประธาน) แจ้งว่าจากภาพรวมผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ร้อยละ ๓๘.๗๙ ซึ่งตามแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของกรม ในไตรมาสที่ ๓ ควรเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๖๕-๗๐ ให้หน่วยงานต่างๆ ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวสุลาวัลย์ สุทธิวรพงศ์ (นักสำรวจดินชำนาญการ) ผู้แทนจากกรมพัฒนาที่ดิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ร้อยละ ๑๐ เนื่องจากแผนงานของกรมชลประทานจะดำเนินการหลังจากภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีแผนการดำเนินงานลงพื้นที่ในช่วงเดือนปลายเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือน มิถุนายน คาดว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันและไม่มียกงบประมาณเหลือจ่าย

วาระที่ ๓.๔ แจ้งผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุมเรื่องผลการพิจารณารายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ (ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔) จากสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รายละเอียดดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒. ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓. ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๑) ผลการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำผิวดิน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖ สถานี พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๒ และเกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองสัตว์น้ำ จัด ยกเว้น ของแข็งแขวนลอย และเหล็ก ในบางสถานี ๒) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ สถานี พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ยกเว้น ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น แมงกานีส แบคทีเรีย ทั้งหมด อีโคไล และโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด ในบางสถานี

ข้อเสนอแนะต่อรายงาน

๑. เนื่องจากหลายมาตรการยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ดังนั้นเมื่อถึงระยะเวลาดำเนินการ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้

๒. กำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน อย่างเคร่งครัด

๓. ให้โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดิน อย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยแพร่การตรวจวัดคุณภาพให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

๔. ให้โครงการจัดเตรียมงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง

นายमितธิ์ วงศ์ษา (ที่ปรึกษาฯ) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อฝ่ายก่อสร้างโครงการได้ผู้รับจ้างแล้วต้องดำเนินการจัดประชุมและแจ้งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมในครั้งนั้น เพื่อนำมาประกอบข้อมูลชี้แจงให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับทราบ และเผยแพร่การตรวจวัดคุณภาพน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับทราบ หรือแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เช่น การติดป้ายประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำที่ตรวจวัดได้

นายสายันท์ เหมืองสอง (ประธาน) ขอให้ฝ่ายก่อสร้างติดต่อทางที่ว่าการอำเภอท่าวังว่ามีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อื่นเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เข้าใจง่าย สะดวกต่อราษฎร และจากที่นายमितธิ์ วงศ์ษา (ที่ปรึกษาฯ) ชี้แจงในช่วงต้นให้ฝ่ายก่อสร้างดำเนินการแจ้งให้ผู้รับแจ้งทราบในวันประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ งบประมาณจำนวน ๘๘๒,๐๐๐ บาท

นายสุพจน์ ช้างสาร (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำของที่ระลึกเพื่อประกอบการกิจกรรมเวทีชี้แจงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมให้องค์ความรู้ ได้แก่ ถุงผ้า ขยายช้าง ร่มพับ ๓ ตอน สมุดจดบันทึก แก้วใส เสื้อกั๊ก หมวกผ้า โดยรายการทั้งหมดพิมพ์ชื่อโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งได้นำหมวกมาแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย และได้จัดเวทีชี้แจงรายละเอียดโครงการ ประชุมเกษตรกร ชี้แจงประชาสัมพันธ์ ๑ ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๓๐ คน และสนับสนุนงานสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม ซึ่งได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านพ่อ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวัง จังหวัดน่าน

ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๘๐๘,๙๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๑ คาดว่าภายในเดือนมิถุนายนจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

นายสายันท์ เหมืองสอง (ประธาน) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การแจกจ่ายเสื้อ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีชื่อโครงการให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้เกิดการรับรู้และรู้จักกับชื่อโครงการ

นายमितธิ์ วงศ์ษา (ที่ปรึกษาฯ) หากกรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมเกษตรกรสามารถเชิญผู้แทนจากกรมชลประทานเข้าร่วมชี้แจงด้วย

นายสุพจน์ ช้างสาร (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑) แจ้งว่าได้เคยแจ้งขอติดป้ายไวนิลโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ ที่หน้าสำนักงานที่ว่าการอำเภอท่าวังผา ในปีที่ผ่านมาได้ติดที่ทางเข้าหน้างานจากถนน ๑๔๘ ในปีนี้

ระหว่างสำรวจว่าจะติดที่หน้าสำนักงานที่ว่าการอำเภอท่าวังผา หรือที่สำนักงานตำรวจภูธรท่าวังผา ซึ่งต้องดำเนินการขออนุญาตก่อน

๒) แผนการปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พันธุ์น้ำ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
งบประมาณจำนวน ๘,๒๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ โดย ๑) ปลูกป่าจำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่ บ้านปิงใน หมู่ที่ ๓ ตำบลปิงหลวง อำเภอพาน จ.น่าน ๒) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน จำนวน ๓๔๐ แห่ง ๓) ดำเนินการบำรุงรักษาสวนป่าเดิมที่ปลูกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด

ผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๓

๓) แผนการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร

๓.๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน งบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นางเฉลิมพร ลำน้อย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยดำเนินการเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากระดับตัวบุคคล ขยายไปสู่การรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยได้คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานจากฝายน้ำยาว (พื้นที่สีเหลือง) และพื้นที่ชลประทานจากอ่างน้ำกิ เป็นพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ (พื้นที่สีส้ม) จากแผนที่ของโครงการ

กิจกรรมที่ ๑ จัดกระบวนการเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร

- จัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ของเกษตรกร ๑๐๐ ราย หลักสูตร ๑ วัน ดำเนินการจัดกิจกรรม ๒ แห่ง ๑) ศูนย์น่านคอฟฟี่อะคาเดมี โดยจัดฝึกอบรม ๖๐ ราย ซึ่งอยู่ในเขตตำบลผาตอ เนื่องจากเจ้าของศูนย์น่านอะคาเดมีเป็นอดีตนายก อบต. ได้ดำเนินกิจการโรงงานกาแฟและมีการแปรรูปครบวงจรประกอบไปด้วยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ามาพัฒนากาแฟให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพ และจัดฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักจากกากกาแฟ และแจกจ่ายกากกาแฟให้แก่เกษตรกรที่สนใจทำปุ๋ยหมักจากกากกาแฟ ๒) จัดห้องปฏิบัติการส่วนตำบลแสงทอง เดิมได้รับน้ำจากฝายน้ำยาว ได้ดำเนินการอบรม ๔๐ ราย

กิจกรรมที่ ๒ ได้ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืช ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปุ๋ยอินทรีย์ และแจกสารเร่งจากกรมพัฒนาที่ดินไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง ให้แก่เกษตรกร ๑๐๐ ราย

กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนแปลงเกษตรกรเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๕ ราย ได้รับงบประมาณแปลงละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ แปลงที่ ๑ สวนกาแฟโรบัสต้าและโรงงานแปรรูปกาแฟครบวงจร ชื่อเจ้าของสวน นายเทพศักดิ์ หลีพานิช ที่ตั้ง บ้านนาหนูน ๑ หมู่ ๗ ตำบลผาตอ แปลงที่ ๒ สวนผักไฮโดรโปนิคส์ และสวนผสมผสาน ชื่อเจ้าของสวน นายประดิษฐ์ นิลแก้ว ที่ตั้ง บ้านนาหนูน ๑ หมู่ ๗ ตำบลผาตอ แปลงที่ ๓ สวนแก้วมังกรและโรงแปรรูปผักผลไม้อบแห้ง ชื่อเจ้าของสวน นายจรธัญญ์ รัชมีจรัส ที่ตั้ง บ้านแหน ๑ หมู่ ๓ ตำบลผาตอ แปลงที่ ๔ สวนกาแฟโรบัสต้า ชื่อเจ้าของสวน นางพรรณทิพย์ หลีพานิช ที่ตั้ง บ้านแหน ๑ หมู่ ๘ ตำบลผาทอง พร้อมทั้งสนับสนุนระบบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร แปลงที่ ๕ สวนไม้ผลผสมผสานและโรงผลิตปุ๋ยหมักจากเปลือกและแกนข้าวโพด ชื่อเจ้าของสวน นายพล ธนะขว้าง ที่ตั้ง บ้านนาทราย หมู่ ๒ ตำบลแสงทอง ในสวนปลูกทุเรียน โดยมีระบบน้ำอยู่บนเนินเขาของสวนพร้อมระบบส่งน้ำ และมีสวนข้าวโพด พร้อมทั้งเลี้ยงวัว และนำมูลวัวมาผสมหมักเป็นปุ๋ยในโรงเรือน เพื่อขายให้เกษตรกรในราคาต่ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ๑๕๙,๖๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๒ งบประมาณส่วนที่เหลือเป็นงบประมาณค่าดำเนินการติดตามผล คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๙

นายมติธิธิ วงศ์ษา (ที่ปรึกษาฯ) ยกตัวอย่างโครงการห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแปลงส่งเสริมโดยเปลี่ยนการปลูกต้นยูคาลิปตัส มันสำปะหลัง เป็นทุเรียน โดยการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งต้องการให้ส่งเสริมให้เปลี่ยนแปลงแบบเริ่มต้นใหม่ ถ้าส่งเสริมจากเดิมที่มีอยู่เป็นการต่อยอด ซึ่งในช่วงแรกเกษตรกรต้องช่วยเหลือตนเองในเรื่องของระบบน้ำไปก่อน ในอนาคตหากจะดำเนินการส่งเสริม ขอให้พิจารณาแผนการส่งน้ำด้วย

นางเฉลิมพร ลำน้อย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ)ชี้แจงว่าแปลงที่ ๕ มีพื้นที่เหลือจากการปลูกทุเรียนที่เดิมเคยปลูกข้าวโพดมาก่อน ได้ดำเนินการเตรียมต้นกาแฟให้ จำนวน ๓๕๐ ต้น ส่วนเกษตรกรที่เข้ามรม ๑๐๐ ราย ซึ่งได้รับน้ำจากฝายน้ำยาวจะได้ต้นกาแฟ จำนวน ๕๐ ต้น/ราย ซึ่งศึกษาตัวอย่างจากแปลงเรียนรู้

นายมติธิธิ วงศ์ษา (ที่ปรึกษาฯ) เสนอให้ตั้งกลุ่ม LINE เพื่อติดตามผลการเกษตรการเติบโตของพืชแต่ละชนิด พร้อมทั้งขอฝึกดแปลงเรียนรู้ และทำแบบสอบถามพื้นฐานเกษตรกร วิเคราะห์พื้นที่ รายได้ การเพาะปลูก

นางเฉลิมพร ลำน้อย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ)ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กาแฟโรบัสต้าปัจจุบันนำมาจากจังหวัดชุมพร สายพันธุ์ยังไม่นิ่ง จึงได้ขอความร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตรเพื่อนำแนะนำเกษตรกร การดูแลให้มีผลผลิตที่สูงขึ้น

นายธนกฤต มูลกล้า (นักวิชาการเกษตร)ชี้แจงว่าปัจจุบันในพื้นที่ของจังหวัดน่านจะนำกล้ากาแฟจากภาคใต้ ส่วนมากจะเป็นพันธุ์พื้นเมือง เนื่องจากพื้นที่จังหวัดน่านในระดับที่ ๗๐๐ ม.รทก. ลงมาสามารถปลูกกาแฟโรบัสต้าได้ สำหรับพื้นที่ที่สูงจาก ๗๐๐ ม.รทก. ขึ้นไป สามารถปลูกพันธุ์อาราบิก้าได้ ส่วนมากในพื้นที่จังหวัดน่านการปลูกกาแฟโรบัสต้าจะมีคุณภาพและมีความหอม ราคาเทียบเท่าอาราบิก้า

๓.๒ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ กรมการข้าว งบประมาณจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

นายเบญจพล ราชภักดิ์ (นักวิชาการเกษตร) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหาร และรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากพื้นที่ชลประทานจากฝายน้ำยาว (พื้นที่สีเหลือง) จำนวนเกษตรกร ๑๐๐ ครัวเรือน กระบวนการดำเนินงานดังนี้ ๑) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและจัดทำข้อมูลเกษตรกร ๒) จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ๓) จัดทำแปลงสาธิตการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่และระบบชลประทาน ๔) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ๕) ติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามการเพาะปลูกทุกระยะ และสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์

ผลการดำเนินงานในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่และวางแผนร่วมกับกรมชลประทาน ต่อมาในเดือนเมษายน ได้ดำเนินการลงพื้นที่วางแผนการจัดทำแปลงสาธิต ปัจจุบันอยู่ระหว่างสนับสนุนเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิต ซึ่งได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวคุณภาพดี ได้แก่ สันป่าตอง ๑ กข๒๒ และกข๒๖ พันธุ์ข้าวดังกล่าวสามารถปลูกได้ทั้งนาปรังและนาปี และในขั้นตอนถัดไปเดือนมิถุนายน-กันยายน ดำเนินการทำการแปลงสาธิต

ผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ๓๐,๗๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน กันยายน ๒๕๖๙

นายมติธิธิ วงศ์ษา (ที่ปรึกษาฯ) แจ้งว่าเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดน่านมีโรงสีพระราชทาน ซึ่งสามารถรองรับปริมาณข้าวเปลือกเพิ่มได้อีก จึงเสนอให้ส่งเสริมข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของพื้นที่ พร้อมสำรวจเกษตรกรว่าปลูกข้าวอะไรอยู่ พื้นที่มีปัญหาอะไร มีผลผลิตอย่างไร

นายเบญจพล ราชภัณท์ (นักวิชาการเกษตร) ชี้แจงว่าในพื้นที่เกษตรกรปลูกข้าวเหนียวเกือบทั้งหมด มีข้าวหอมมะลิน้อย

นายวาริท ชูสกุล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) แจ้งว่าหากจะดำเนินการส่งเสริมการปลูกข้าวจะต้องเป็นข้าวฤดูแล้ง เพราะราษฎรในพื้นที่ทานข้าวเหนียว การถือครองที่ดินเป็นข้อจำกัดของพื้นที่ที่จะสร้างมูลค่า การปรับปรุงข้าวเป็นข้าวหอมมะลิจึงเป็นสิ่งที่ทำหายเนื่องจากจะต้องมีตลาดรองรับและได้ราคาดี หากปลูกเป็นอัตราต่อไร่ Yield ต่ำ เกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวไม่ค่อยมากเนื่องจากมีความเชื่อว่าข้าวปลูกได้ทาน เหลือแล้วจึงนำไปขาย จึงค่อนข้างเปลี่ยนแปลงยากต้องค่อยๆ ปรับ เสนอให้ส่งเสริมแปลงสาธิตให้ประสบความสำเร็จสามารถนำข้าวไปขายที่โรงสีพระราชทานได้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นๆ

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ที่ปรึกษา) แจ้งว่าในการประชุมครั้งถัดไปจะเชิญผู้แทนจากโรงสีข้าวพระราชทานเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางต่อไป เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ควรหาอาสาสมัครปลูกข้าวที่มีคุณภาพดีหรือข้าวเมล็ดพันธุ์ ที่สามารถสร้างรายได้ได้ดี เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นได้เห็น เนื่องจากการก่อสร้างโครงการใช้งบประมาณลงทุนค่อนข้างสูงจึงต้องการส่งเสริมให้เกิดมูลค่า คຸ້ມທຸນຄ່າກໍ່ສ້າງ หากมีข้อซักถามใดๆเพิ่มเติมระหว่างดำเนินงานสามารถสอบถามได้ใน LINE กลุ่มโครงการ

นายสายัณห์ เหมืองสอง (ประธาน) แจ้งว่าตามแผนการก่อสร้าง อีกระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้าเขื่อนจะก่อสร้างแล้วเสร็จปริมาณน้ำจะเพิ่มมากขึ้น การทำแปลงสาธิตไว้ในพื้นที่เดิมที่ปัจจุบันได้รับน้ำจากฝายน้ำย่าวให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะได้ต่อยอดจากเดิมในพื้นที่ใหม่จากอ่างเก็บน้ำน้ำกึให้เกษตรกรรายอื่นได้เห็นการเปลี่ยนแปลง

นางเฉลิมพร ลำน้อย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) แจ้งว่าเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับค่อนข้างล่าช้าจึงไม่สามารถส่งเสริมพืชฤดูแล้ง พืชหลังนาได้ทัน

นายสายัณห์ เหมืองสอง (ประธาน) สอบถามว่าทำไมงบประมาณถึงไปยังหน่วยงานล่าช้า

นางสาวศุภกาญจน์ หล่ายแปด (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ชี้แจงเพิ่มเติมว่าขั้นตอนที่กรมชลประทานโอนงบไปยังส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อมาจะดำเนินการรวบรวมแผนงานมาจากกรมชลประทานให้ครบทุกโครงการเสนอขึ้นกรม เพื่อขออนุมัติการดำเนินโครงการ และต่อมารกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะดำเนินการอนุมัติแผนงานเพื่อเริ่มดำเนินงานในแต่ละพื้นที่

๓.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน (กรมวิชาการเกษตร) งบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายรณกิจ มูลหล้า (นักวิชาการเกษตร) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดย ๑) คัดเลือกเกษตรกรมีวางแผนการผลิตพืชในพื้นที่ขยายผล ๒) การวิเคราะห์พื้นที่ โดยการศึกษาวิเคราะห์สภาพพื้นที่การจัดเวทียเสวนา ๓) การวางแผนการดำเนินงานตามประเด็นปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์พื้นที่โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม เพื่อใช้พืชพันธุ์ดี ร่วมกับเทคโนโลยีด้านต่างๆ ๔) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้น เช่น พืชพันธุ์ดี สารชีวภัณฑ์ พืชพันธุ์แห้งแดงเมล็ดพันธุ์พืช สมุนไพร ๕) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น การผลิตพันธุ์พืช การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้อง โดย ถ่ายทอดความรู้/การนัดพบเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินการได้เองในพื้นที่ของตนเอง จำนวน ๔๐ ราย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน ๖) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ๗) การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ให้สู่ระบบมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานการผลิตพืช GAP

ผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ๑๐๘,๗๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๖

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ที่ปรึกษา) สอบถามว่ามีแนวโน้มที่ส่งเสริมพืชใด

นายรณกิจ มูลหล้า (นักวิชาการเกษตร) ชี้แจงว่าจะดำเนินการส่งเสริมไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื้นที่ ได้แก่ ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ กาแฟ เนื่องจากในบางพื้นที่ขาดการดูแลรักษา โดยจะนำเอาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร เช่น เชื้อชีวภัณฑ์กำจัดโรคแมลงไม้ผล และการเปลี่ยนยอดกาแฟเพื่อให้ได้ผลผลิต พร้อมทั้งสอบถามปัญหาเกษตรในการทำการเกษตร

๔) แผนการปรับปรุงดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
งบประมาณจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท

นางสาวสุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ (นักสำรวจดินชำนาญการ) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดยพื้นที่ดำเนินการสำรวจดินของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ เป็นพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน ๔๔,๑๒๐ ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่รับประโยชน์โซนด้านล่าง จำนวน ๒๕,๔๘๐ ไร่ ผลการดำเนินงานพบว่าในพื้นที่มีชุดดินอยู่ประมาณ ๑๕ ชุด ๓๐ หน่วยแผนที่ดิน สภาพการใช้ที่ดินในโครงการ โดยส่วนใหญ่ เป็นนาข้าว จำนวนพื้นที่ ๑๒,๗๓๑ ไร่ ร้อยละ ๔๙.๙๗ ข้าวโพดอาหารสัตว์ จำนวนพื้นที่ ๒,๒๓๑ ไร่ ร้อยละ ๘.๗๖ ลำไย จำนวนพื้นที่ ๑,๕๗๗ ไร่ ร้อยละ ๖.๑๙ ยางพารา พื้นที่จำนวน ๑,๔๔๗ ไร่ ร้อยละ ๕.๖๘ ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จะดำเนินการในพื้นที่รับประโยชน์โซนด้านบน จำนวน ๑๘,๖๔๐ ไร่ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนมิถุนายน จะเริ่มดำเนินการ โดยกระบวนการสำรวจได้แก่

- ๑) กิจกรรมสำรวจจำแนกดิน จำแนกตามระบบอนุกรมวิธานดิน จนถึงระดับชุดดิน ทั้งหมด ๑๕๐ จุด
- ๒) จัดชั้นความเหมาะสมของดินสำหรับพืชเศรษฐกิจพร้อมทั้งแนวทางในการจัดการดิน พร้อมทั้งจัดทำแท่งหน้าตัดจำลอง และภาพตัดขวางของสภาพพื้นที่
- ๓) สำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยศึกษาพื้นที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลา ๕-๑๐ ปี ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงรายพืช โดยวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม โดยจากภาพตัดขวางของสภาพพื้นที่โครงการจากชุดดินที่ติดลำน้ำ ชื่อ Cm ชุดดินเชิงใหม่ วัตถุประสงค์กำเนิดมาจากตะกอนน้ำพัดพา การจำแนกชั้นดินเพื่อศึกษาความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่นั้นๆ

๔) จัดทำแผนที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ที่ปรึกษาฯ) สอบถามว่าจะมีชุดดินชื่อท้าววังผาบ้างหรือไม่

นางสาวสุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ (นักสำรวจดินชำนาญการ) ชี้แจงว่าการตั้งชื่อชุดดินต้องมีมาตราส่วน พื้นที่ดินมากกว่า ๘,๐๐๐ ไร่ ในอนาคตอาจจะจัดตั้งชื่อขึ้นมาเพราะเนื่องจากพบชุดดินที่ยังไม่มีชื่อหากมีมาตราส่วนตามที่กำหนดอาจจะมีชุดดินท้าววังผาบ้าง เนื่องจากตั้งตามพื้นที่ที่พบ ปัจจุบันมีชุดดินทั้งหมดจำนวน ๓๔๕ ชุด

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ที่ปรึกษาฯ) แจ้งว่าขอ shapefile ที่แสดงความอุดมสมบูรณ์ของชุดดินในพื้นที่โครงการ หากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำแปลงสาธิตสามารถขอความร่วมมือจากกรมพัฒนาที่ดินเพื่อไปสำรวจดินในพื้นที่นั้นๆ ได้

๕) แผนการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
งบประมาณจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

นายณนทชา มานะวิสาร (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) รายงานว่าจากการประชุมครั้งที่ผ่าน มาให้ปรับกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานจากเดิม ๘ ตำบล ๔๕ หมู่บ้าน ปรับลดเหลือ ๒ ตำบล ในพื้นที่ห้วงาน ตำบลผาทอง และตำบลผาผอ รายงานผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ๗๔,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๐ ซึ่งยังไม่ถึงเป้าที่กรมชลประทานกำหนดเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้รับงบประมาณจาก ส่วนกลางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ และในกระบวนการทำงานจะต้องเสนอขออนุมัติ แผนงานให้แก่ผู้บริหารและจัดทำโครงการตามที่ขออนุมัติจากนั้นประสานกับพื้นที่เพื่อกำหนดแผนการ ดำเนินงานเป็นเหตุให้การเบิกจ่ายล่าช้า และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เกิดอุภัยน้ำท่วมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดน่าน ทำให้ต้องคืนงบประมาณทั้งหมด ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ว่าที่ ร.ต.หญิงชลนิภา เครื่องมิต (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) รายงานกิจกรรมการดำเนินงานได้แก่ ๑) พัฒนาศักยภาพการสร้างสุขนิสัยส่วนบุคคล และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการและประชาชน ๒ ตำบล ได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลอาหารและน้ำในครัวเรือนและชุมชน ตลอดจนการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๗๔ คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย ๒ ตำบล ตำบลผาทอง และตำบลผาตอ ๒) เฝ้าระวังโรคที่ติดต่อที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อและโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม มีแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๓) การกำกับติดตามการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๔) สรุปการดำเนินงานพร้อมวางแผนการดำเนินงานปีถัดไป มีแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน จากการดำเนินงานพบปัญหาและอุปสรรคว่าข้อจำกัดแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๙ ของกรมชลประทาน กำหนดห้ามซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ซึ่งภายใต้แผนงานต้องจัดซื้อวัสดุสาธิต เช่น อุปกรณ์ตรวจน้ำ วัสดุในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เป็นหมวดวัสดุ ซึ่งแนวที่ได้รับจากกรมชลประทานระบุว่าไม่สามารถจัดซื้อวัสดุทุกประเภทได้ จึงขอแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าวหรือชี้แจงว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้หรือไม่ และแนวทางการแก้ไข ๑) เสนอให้จัดสรรงบประมาณให้ทันในไตรมาสที่ ๑-๒) สามารถเปลี่ยนหมวดงบประมาณจากหมวดลงทุนเป็นงบดำเนินงาน ๓) จัดทำแนวทางการเบิกจ่ายวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อจำกัดด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) ชี้แจงว่าตามข้อกำหนดของกรมชลประทานที่ระบุว่าไม่สามารถสามารถจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ได้ หมายถึงสินทรัพย์ที่มีความคงทนถาวร มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑ ปี และมีมูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ตัวอย่าง โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ และรถยนต์ แต่วัสดุในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เป็นวัสดุสาธิต เช่น อุปกรณ์ตรวจน้ำ วัสดุในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากเป็นการดำเนินงานเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

นายสายัณห์ เหมืองสอง (ประธาน) เสนอว่าหากทราบแผนวงเงินงบประมาณที่แน่ชัดให้จัดทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดแผนงานล่วงหน้า และเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนงานได้หรือไม่ ซึ่งระเบียบของทางราชการสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนได้ถ้าผ่านกรรมวิธีการวาระที่ ๒ แต่ไม่ให้ก่อข้อผูกพัน

นายณนทชา มานะวิสาร (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) แจ้งว่ากระบวนการภายในของหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การจะดำเนินการขออนุมัติแผนงานไปยังผู้บริหารจะต้องมีหนังสือราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมายัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งเรื่องงบประมาณเป็นหน้าที่ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งเมื่อส่งแผนงานขออนุมัติไปต้องมีข้อมูลการได้รับจัดสรรมาก่อนถึงจะอนุมัติผ่านต่อไปได้

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอว่าในงบประมาณถัดไปหากได้เอกสารคำขอตั้งงบประมาณแล้ว และงบประมาณที่แน่นอนจะทำหนังสือไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งยืนยันการได้รับงบประมาณอีกครั้ง

นายณนทชา มานะวิสาร (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) แจ้งว่าขอไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่า ในกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานจะต้องใช้รหัสงบประมาณ รหัสแผนงาน ในการกรอกข้อมูลขออนุมัติแผนงาน หรือไม่ และเสนอให้เปลี่ยนหมวดรายจ่ายงบประมาณจากหมวดงบลงทุนเป็นหมวดงบดำเนินการเนื่องจากการดำเนินงานเป็นการจัดฝึกอบรม การจัดประชุม มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าอาหาร ค่าวัสดุ ในการจัดประชุมบางส่วน อาจจะเป็นค่าวิทยากรในการจัดฝึกอบรม เพราะบุคลากรของสำนักงานค่อนข้างน้อย หากสามารถเปลี่ยนหมวดได้จะดำเนินการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาช่วยในการดำเนินงานจะทำให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

นายมติธิ วงศ์ษา (ที่ปรึกษาฯ) แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนหมวดงบประมาณได้ ในการดำเนินงานสามารถจัดประชุมได้ ไม่สามารถจ้างวิทยากรได้

๖) แผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน งบประมาณจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

นางพวงผกา สิริง (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) รายงานผลการดำเนินงานโดยได้ดำเนินการในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกิ ตำบลผาทอง และตำบลผาตอ อำเภอท่าลี่ จังหวัดน่าน กิจกรรมที่ ๑ จัดเวทีประชาคมผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการในการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการฯ สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ และสามารถวางแผนการดำเนินการ บริหารจัดการได้ด้วยตนเอง กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสาธิตการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนการประกอบอาชีพ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ณ บ้านวังผาง หมู่ที่ ๒ ตำบลผาทอง สนับสนุนการทำไข่เค็ม เพาะเห็ดนางฟ้า ณ บ้านปางสา หมู่ที่ ๓ ตำบลผาทอง บ้านแหน ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลผาทอง และบ้านแหน ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลผาตอ สนับสนุนการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์และทำพวงหรีด ณ บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๔ ตำบลผาตอ และบ้านน้ำแ่ง หมู่ ๗ ตำบลผาทอง สนับสนุนการทำไม้กวาดจากเส้นพลาสติก ณ หมู่บ้านแหน ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลผาทอง สนับสนุน การปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ สรุปผลที่ได้รับจากโครงการ ๑) ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ/การสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/๓ สร้างทางรอดของสังคมไทย ๒) การเข้าถึงช่องทางการตลาด เพื่อต่อยอดอาชีพ หน่วยงานที่ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ได้แก่ หน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน /ปกครอง/ สกร. /สง.เกษตร /อบต. /ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้บ้านน้ำพุ และตลาดในชุมชน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกองทุนในชุมชน และหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๓) ส่งเสริมการประกอบอาชีพจากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและฝึกปฏิบัติ อาชีพการทำไม้กวาดจากพลาสติก เพาะเห็ดนางฟ้าในกล่องโฟม และการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ และสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบในด้านอาชีพและรายได้ที่ต้องการพัฒนาเรียนรู้ทักษะด้านอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการต่อยอดอาชีพในอนาคต ข้อจำกัดในการดำเนินโครงการที่เกิดขึ้นจริงข้อจำกัดในการดำเนินโครงการที่เกิดขึ้นจริง ๑) ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการบริหารจัดการ ๒) ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ต้องการอาชีพที่ให้เม็ดเงินที่มากกว่า เช่น ยางพารา ๓) ผลิตภัณฑ์มีตลาดรองรับจำนวนไม่มาก ๔) ปัญหาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ที่ไม่เป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ ข้อเสนอแนะ ๑) สร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะ โดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำบัญชี การตลาดออนไลน์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ๒) ประสานสถาบันการเงินหรือกองทุนชุมชนจัดระบบบริหารจัดการเงินทุนชุมชน สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมทุนในการประกอบอาชีพ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน ๓) พัฒนาช่องทางการตลาดจัดหาตลาดจำหน่าย หรือจำหน่ายออนไลน์ ๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ และพัฒนาระดับเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

ผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ๓๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ที่ปรึกษา) สอบถามว่าผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการส่งเสริมนำไปจำหน่ายที่ไหน
นางพวงผกา สิริรัง (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) แจ้งว่าบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการ
เนื่องจากเพิ่งดำเนินการส่งมอบวัสดุให้ประชาชน ส่วนไข่เค็มที่นำไปจำหน่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ส่วน
ไม่กวาดนำไปจำหน่ายที่ตลาดบ้านน้ำพุ

นายวาริท ชูสกุล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) เสนอเพิ่มเติมว่าหากมองเรื่อง
ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ก่อนและหลังมีโครงการ การดำเนินงานส่งเสริมอาชีพให้ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกันและต่อเนื่อง และเกษตรกรอยู่ได้ เมื่อเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจหลังมีโครงการจะเกิดผลรับที่ดี ที่สำคัญการ
ส่งเสริมอาชีพต้องมีตลาด เช่นการทำไข่เป็ด ต้องเริ่มต้นจากการเลี้ยงเป็ด และขายให้คนทำไข่เค็ม เป็นเครือข่าย
วัฏจักรของอุปสงค์และอุปทาน ให้ครบวงจร ฟังพากันได้

๗) แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา โดยศูนย์อุทกวิทยา
ชลประทาน ภาคเหนือตอนบน งบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

นางสาวพิมพ์พิวรรณ อินไชย (หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ) รายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยติดตามตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำฝนและข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ดำเนินการ
เก็บข้อมูล ๓ สถานี ได้แก่ สถานีอำเภอปัว สถานีอำเภอสองแคว และสถานีอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณการระเหยจากผิวดิน

ผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ๓๒,๓๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๔

๘) แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน โดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน งบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

นางสาวพิมพ์พิวรรณ อินไชย (หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ) รายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานได้ดำเนินการสำรวจสถานีเพื่อติดตั้งสถานีสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา
โดยสำรวจบริเวณเหนืออ่าง ๔ แห่ง และท้ายอ่าง ๑ แห่ง จุดที่ ๑ บริเวณเหนือโครงการ จากการสำรวจพบว่า
ไม่มีสัญญาณ จุดที่ ๒ เหนือโครงการ บริเวณสะพานหน้าหมู่บ้านกิ หมู่ ๕ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จุดที่ ๓
เหนือโครงการ บริเวณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ หมู่ ๕ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา
จุดที่ ๔ เหนือโครงการ บริเวณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ หมู่ ๕ ตำบลผาทอง อำเภอ
ท่าวังผา ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะเลือกจุดใด จุดที่ ๕ ท้ายโครงการ สะพานบ้านแหน ๑ ตำบลผาทอง
อำเภอท่าวังผา

ผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ๓๒,๓๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๔

๙) แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน โดยสำนักบริหารโครงการ งบประมาณจำนวน
๓๔๐,๐๐๐ บาท

นางสาวขวัญตา สุขสมบูรณ์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน ๖ สถานี ได้แก่ สถานีที่ ๑ ลำน้ำแ่่ง ก่อนไหลบรรจบลำน้ำกิ สถานีที่ ๒
ลำน้ำกิ ท้ายจุดบรรจบลำน้ำกิกับลำน้ำแ่่ง สถานีที่ ๓ ลำน้ำกิ บริเวณห้วยงานโครงการ สถานีที่ ๔ ลำน้ำยาว
บริเวณพื้นที่บ้านวังผาง สถานีที่ ๕ ลำน้ำยาว บริเวณพื้นที่บ้านวังทอง สถานีที่ ๖ ลำน้ำยาว ก่อนบรรจบแม่น้ำน่าน
และกำหนดดัชนีคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์จำนวน ๓๓ ดัชนี ครอบคลุมลักษณะ สมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ
โลหะหนัก และสารปราบศัตรูพืชและสัตว์ ซึ่งดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน โดยเก็บตัวอย่างปีละ
๓ ครั้ง คือ ฤดูแล้ง ฤดูฝน และฤดูหนาว ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๖๙ (ตัวแทนฤดูหนาว) ผลการวิเคราะห์พบว่า มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภทที่ ๒ ยกเว้น ปริมาณแมงกานีส (Mn) ในสถานีที่ ๑ สถานีที่ ๒ และสถานีที่ ๓ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๓) และปริมาณ เหล็ก (Fe) ในสถานีที่ ๓ และ สถานีที่ ๕ เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ เพื่อการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดของสัตว์น้ำ การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ (ตัวแทนฤดูแล้ง) ผลการวิเคราะห์อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และมีแผนดำเนินการ เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

ผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ๑๗๒,๔๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๒

๑๐) แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน โดยสำนักบริหารโครงการ งบประมาณ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

นางสาวขวัญตา สุขสมบุญ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานแผนการดำเนินงานโดยติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน ๘ สถานี แบ่งเป็นบ่อน้ำตื้น ๗ สถานี และบ่อน้ำบาดาล ๑ สถานี ได้แก่ สถานีที่ ๑ บ่อน้ำตื้น บ้านวังผาง สถานีที่ ๒ บ่อน้ำตื้น บ้านวังทอง สถานีที่ ๓ บ่อน้ำตื้น บ้านนาหนูน ๑ สถานีที่ ๔ บ่อน้ำตื้น บ้านเชียงแล สถานีที่ ๕ บ่อน้ำตื้น บ้านท่าคำ สถานีที่ ๖ บ่อน้ำตื้น บ้านแห่น สถานีที่ ๗ บ่อน้ำตื้น บ้านนาหนูน สถานีที่ ๘ บ่อน้ำบาดาล บ้านปุดา โดยกำหนดดัชนีคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์จำนวน ๒๑ ดัชนี ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำปีละ ๒ ครั้ง คือใน ฤดูแล้ง และ ฤดูฝน ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ ผลการวิเคราะห์อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และมีแผนดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน ครั้งที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

ผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ๑๘๗,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๙

๑๑) แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน งบประมาณจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

นายพงศกร น้อยมูล (เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยดำเนินการเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ำ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี เก็บตัวอย่างจำนวน ๘ สถานี กิจกรรมการดำเนินงาน ๑) การศึกษาโครงสร้างทางกายภาพของระบบนิเวศทางประมง เก็บข้อมูลทางด้านกายภาพ และการเก็บข้อมูลทางเคมีภาพ ๒) การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างปลา การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง แพลงก์ตอน : ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์หน้าดิน การเก็บ และวิเคราะห์ตัวอย่างพรรณไม้น้ำและพรรณไม้ริมน้ำ โดยทำการสำรวจในครั้งที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ผลการสำรวจ ความกว้างลำน้ำ เฉลี่ย ๒๒.๐๖ เมตร ความลึกลำน้ำ เฉลี่ย ๐.๖๗ เมตร ความเร็วของกระแสน้ำ เฉลี่ย ๓.๔๕ เมตร/วินาที อุณหภูมิ น้ำ เฉลี่ย ๒๕.๓๑ องศาเซลเซียส pH เฉลี่ย ๗.๕ ผลการดำเนินงานเก็บข้อมูล นิเวศ ครั้งที่ ๑ ครั้ง พบปลา ๓๔ ชนิด ความชุกชุม ๙๕.๗ กรัม/ข่าย ๑๐๐ ตรม./คืน Standing crop ๐.๗๓ กิโลกรัม/ไร่ ชนิดเด่นที่พบ ชัยือกหางเหลือง ตะเพียนทราย จาดลาว สัตว์หน้าดิน พบ ๒๖ ชนิด ความชุกชุม ๒๗๒ ตัว/ตรม. ชนิดเด่นที่พบ หอยฝาดเดียว ตัวอ่อนแมลงปอ หอยเจดีย์ ๓) ศึกษาข้อมูลการทำประมงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง

ผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ๑๗๘,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๙

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ที่ปรึกษาฯ) แจ้งให้แจกแจงชนิดพันธุ์ปลาเหนือเขื่อนขึ้นไป และท้ายเขื่อนลงมา มีปลาชนิดใดบ้าง เมื่อเริ่มเก็บกักน้ำจะต้องสำรวจการอพยพของพันธุ์ปลา เพื่อวางแผนการปล่อยปลาในอนาคต

๑๒) แผนการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจสังคม โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๒ (พิษณุโลก) งบประมาณจำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

นายวาริท ชูสกุล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรเบื้องต้น โดยสรุปการดำเนินงานได้ ๓ มิติ ได้แก่ การผลิตภาคเกษตร ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รายละเอียดดังนี้

๑) การผลิตภาคเกษตร การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่โครงการโซนด้านบนประกอบด้วยหมู่บ้านบางส่วนใหญ่เกษตรปลูกไม้ยืนต้น โดยเฉพาะยางพาราเป็นส่วนมาก และมันสำปะหลังบางส่วน ภาวะเศรษฐกิจดีมาก รายได้ดี ใช้แรงงานภายในครอบครัว เกษตรกรมีพื้นที่ถือครองในการปลูกยางพาราเป็นของตนเอง ทำให้ไม่ค่อยเกิดปัญหาความขัดแย้ง มีความพึงพอใจต่อค่าชดเชยที่ดินที่ได้รับ สืบเนื่องจากได้ฟังรายงานแผนการจ่ายเงินค่าชดเชยทำให้ทราบว่า มีขั้นตอนกระบวนการในการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่สูญเสียพื้นที่ ทั้งนี้ขอเสนอให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบเรื่องแผนการจ่ายค่าชดเชย เนื่องจากเกษตรกรบางคนที่ยังไม่ได้รับค่าชดเชยที่ดินยังไม่เข้าใจว่าทำไมตนเองยังไม่ได้รับเงิน หรือเรื่องราคา เนื่องจากการชดเชยค่าที่ดินต้องคำนวณค่าต้นไม้และพืชผลต่างกัน การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่โครงการโซนด้านล่าง บ้านแห่น (พื้นที่สีเหลือง) ใกล้เคียงน้ำยาว ส่วนใหญ่บริเวณนี้ปลูกข้าวเป็นหลักซึ่งเป็นโซนที่เริ่มทำเกษตรฤดูแล้ง ยาสูบ พริก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บางบางส่วน มีความหลากหลายมากขึ้น เน้นพืชอายุสั้น ต้นทุนต่ำ ปัจจุบันยังไม่มีข้าวนาปรัง การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่โครงการโซนด้านล่าง พื้นที่สีม่วง และสีเขียว บริเวณพื้นที่มีฝาย และมีน้ำพร้อมมีพืชหลากหลาย โดยส่วนใหญ่ปลูกยาสูบ รายได้ดี และใช้แรงงานภายในครัวเรือน หากต้องการส่งเสริมพืชฤดูแล้งต้องมีรายได้ดีกว่ายาสูบ เพราะเกษตรกรบางรายสามารถผลิตต้นพันธุ์ได้เอง ทำให้มีรายรับมากกว่ารายจ่าย

๒) ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ภาระหนี้สินไม่มีปัญหา รายได้หลังจากการเกษตรสามารถชำระหนี้ได้ หนี้มีแนวโน้มลดลง ปัญหาส่วนใหญ่คือต้นทุนการผลิตค่าปุ๋ย และสารเคมี ที่ต้องส่งเสริมให้ปรับพฤติกรรมหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ เกษตรกรในพื้นที่มีความมั่นคงทางอาหาร ปลูกข้าวไว้บริโภคเองเป็นหลัก

๓) การเปลี่ยนแปลงในอนาคต การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อ ทำให้ประชาชนมีความสนใจในโครงการมีการรับรู้รับทราบว่า จะมีอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะทำให้สามารถปรับจากพืชน้ำฝนสู่พืชใช้น้ำสม่ำเสมอได้ หากมีระบบชลประทานอาจจะเปลี่ยนไปปลูกพืชผักไม้ผลหรือพืชหลังนาตลอดปี พริกเป็นพืชที่น่าสนใจ ผลตอบแทนดีแต่ต้นทุนสูง เสี่ยงต่อโรคแมลง อาจจะต้องส่งเสริมพืชหมุนเวียนอายุสั้น เกษตรกรบางคนไม่พร้อมเปลี่ยนแปลง สามารถเน้นการต่อยอดนวัตกรรม เพิ่มผลผลิตลดต้นทุน ความต้องการของเกษตรกรคือการเข้าถึงแหล่งน้ำชลประทาน องค์ความรู้ด้านการผลิตและแปรรูปผลผลิต เป็นอาชีพเสริม เกษตรกรมีความพอใจต่อคุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่ จึงยังไม่มั่นใจในการเปลี่ยนแปลง หากจะส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกต้องจัดทำแปลงสาธิต ที่ประสบความสำเร็จอย่างจริงจัง

ผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ๑๐๕,๙๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๓

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ที่ปรึกษาฯ) สอบถามว่าจากการสำรวจพบกลุ่มเกษตรกรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้างหรือไม่

นายวาริท ชูสกุล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) แจ้งว่าไม่มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แต่มีการสืบเชื้อ แต่เกรดข้าวอาจจะไม่ใช่พันธุ์ที่มีคุณภาพ

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ที่ปรึกษาฯ) สอบถามศูนย์วิจัยข้าวแพร่ว่าเกษตรกรที่ต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขายต้องมีมาตรฐานอะไรบ้าง

นายเบญจพล ราชภัณฑ์ (นักวิชาการเกษตร) แจ้งว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์ขายต้องรวมกลุ่มสหกรณ์ก่อตั้งเป็นนาแปลงใหญ่

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) สอบถามว่าได้ทำการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบด้านความพึงพอใจต่อการได้รับค่าชดเชยที่ดิน หรือมีความต้องการด้านใดเพิ่มเติมหรือไม่

นายวริทธิ์ ชูสกุล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) แจ้งว่าเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ของโครงการค่อนข้างดี ทำให้โดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา จะพบเพียงส่วนน้อยที่ยังไม่ได้รับค่าชดเชยที่ดิน

นายสุพจน์ ช่างสาร (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑) สอบถามนายกองค้การบริหารส่วนตำบลผาทองว่า หากทางกรมส่งเสริมการเกษตรต้องการหาพื้นที่แปลงสาธิต สามารถให้การช่วยเหลือในการจัดหาแปลงได้หรือไม่

นางอุไรวรรณ คมเพชรสง่า (นายกองค้การบริหารส่วนตำบลผาทอง) แจ้งว่าจากการหารือในที่ประชุมเรื่องการปลูกข้าวที่ทุกท่านแจ้ง ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ไม่ได้ปลูกข้าวทุกพื้นที่ และปลูกข้าวเฉพาะฤดูฝน ไม่นิยมปลูกในฤดูแล้งเนื่องจากผลผลิตที่ออกมาถูกนกกิน และมีพื้นที่น้อย น้ำน้อย

นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ที่ปรึกษาฯ) แจ้งว่ามีแผนดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จะขอให้ อบต.ผาทองช่วยหาเกษตรกรตัวอย่างเพื่อจัดทำแปลงเกษตรต้นแบบ ปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณภาพ

๑๓) แผนการติดตามการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน งบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ว่าที่ ร.ต.หญิงชลนิภา เครื่องมิต (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโดย ๑) การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Mapping) ต่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คัดเลือกพื้นที่ในการสำรวจรวบรวมข้อมูล ๒) เฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค จำนวน ๒๑ พารามิเตอร์ โดยจะดำเนินการจัดส่งตรวจคุณภาพน้ำในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำตั้งแต่น้ำประปาต้นน้ำไปจนถึงต้นน้ำหยอดเหรียญในชุมชน ตามมาตรฐานของกรมอนามัย จากการดำเนินงานพบปัญหาและอุปสรรค ๑) ข้อจำกัดด้านระยะเวลาและขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ ทำให้การดำเนินกิจกรรมต้องเร่งรัดในช่วงปลายไตรมาส ๒) การประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ยังต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจร่วมและจัดระบบการทำงานที่ชัดเจน ๓) ข้อจำกัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๙ ของกรมชลประทาน ห้ามซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์

ผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ๑๐๐,๕๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๗

๑๔) แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสำนักบริหารโครงการ งบประมาณจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานความก้าวหน้า ๑. กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ EIMP เพื่อตรวจสอบรายละเอียดแผนงานและเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดแผนงานและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ รวมทั้งการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EIMP ซึ่งดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ ๓) จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ EIMP เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ และรวมทั้งลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการ พร้อมเสนอแนะการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการฯ ๑-๒ ครั้ง ๔) จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ EIMP ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งมีแผนจะดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ๕) รวบรวมผลการปฏิบัติงานและเสนอรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ (ม.ค.-มิย) ครั้งที่ ๒ (ก.ค.-ธ.ค.)

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และขอให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๕.๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการหรือผู้ประสานงานโครงการ พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หากคาดว่าจะมีงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งคืนงบประมาณมายังกรมชลประทาน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้จะจัดส่งหนังสือแจ้งคืนงบประมาณไปยังหน่วยงานอีกครั้ง

วาระที่ ๕.๒ การส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกึ่งห้วยดำน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนของแผนงานของท่าน โดยจัดส่งไฟล์ Word และ PDF มายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ได้จัดส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานของท่านแล้ว

วาระที่ ๕.๓ เตรียมความพร้อมการจัดส่งคำขอตังงบประมาณ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ซึ่งจะดำเนินการเปิดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จึงขอแจ้งเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานในพื้นที่ได้ทราบเบื้องต้น ทั้งนี้จะจัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานของท่านภายหลัง

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

(นางสาวขวัญตา สุขสมบูรณ์)
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม