แผนพัฒนาพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2025
บริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

Approved	Prepared

ลำดับ	รายละเอียดงาน	ความถี่ (เดือน)		เดือน											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	**งานปลูกต้นไม้ (ซื้อต้นไม้จากภายนอก)**														
1.1	เลือกกล้าไม้เพื่อเตรียมปลูก เช่น ต้นปีบเงิน และมะฮอกกานี เป็นต้น	ก่อนฤดูฝน	Plan												
			Actual												
2	**งานบำรุงรักษา/ปลูกทดแทน**														
2.1	กำจัดวัชพืชและการพรวนดิน	ทุกเดือน	Plan												
			Actual												
2.3	การใส่ปุ๋ย	ทุก 4 เดือน	Plan												
			Actual												
2.4	การปลูกซ่อม/ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตาย	ทุก 4 เดือน	Plan												
			Actual												
2.5	การตัดแต่งกิ่ง	ทุก 6 เดือน	Plan												
			Actual												
2.6	การรดน้ำ	ฤดูแล้ง	Plan												
			Actual												
3	**งานตรวจติดตาม / ประเมินผล**														
3.1	ตรวจติดตามการเจริญเติบโต	ทุก 6 เดือน	Plan												
			Actual												
3.2	ประเมินผลและกำหนดมาตรการเพิ่มเติม	ทุกปี	Plan												
			Actual												