
บรษัิท  ป่ินทอง  อนิดสัเตรยีล  ปารค์ จ ากดั

แผนงานโครงการ นคิมอตุสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 6  พืน้ที ่ 1,322  ไร่  

ล าดบั รายการ 2562 2563 2564 2565 2566

กค สค กย-ตค พย-ธค มค-มคี เมย-มยิ กค-กย ตค-ธค มค-มคี เมย-มยิ กค-กย ตค-ธค มค-มคี เมย-มยิ กค-กย ตค-ธค มค-มคี เมย-มยิ กค-กย ตค-ธค

1 การด าเนนิการโครงการเบือ้งตน้

1.1 จัดหาทีด่นิ

1.2 ประกาศผังเมอืง EEC

1.3 โอนสทิธิ ์EIA ตอ่ สผ.

1.4 ตรวจสอบแนวเขต-จัดท าคอนทัวส-์เจาะส ารวจดนิ

1.5 ออกแบบระบบสาธารณูปโภค

2 งาน กนอ.

2.1 บอรด์ กนอ.พจิารณา+สญัญาร่วมด าเนนิงาน                            

2.2 ประกาศเขตฯ  

2.3 อนุมัตผัิงแมบ่ท  

2.4 อนุมัตผัิงจัดสรร  

2.5 ขออนุญาตกอ่สรา้งระบบสาธารณูปโภค

2.6 ออกใบอนุญาตจัดสรรทีด่นิ

2.7 รังวดัแบง่แยกโฉนด  

3 งานขออนญุาต/ิประสานงานหนว่ยงานภาครฐัอืน่ๆ

3.1 เทศบาลฯ,อบต ,อ าเภอ,จังหวดั

3.2 กรมโยธาธกิารและผังเมอืง

3.3 ไฟฟ้าแรงสงู , Esat Water

3.4 กรมทางหลวง  

4 งานพฒันาทีด่นิ 

4.1 เคลยีรร์ ิง่-ถมดนิ   

4.2 กอ่สรา้งถนน-ระบบระบายน ้าฝน  

4.3 กอ่สรา้งระบบทอ่น ้าเสยี-ประปา  

4.4 กอ่สรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยี 

4.5 กอ่สรา้งระบบผลติน ้าประปา 

4.6 งานระบบไฟฟ้าแสงสงู-แสงสวา่ง 

4.7 ระบบทอ่น ้าดบิ - Scada

4.8 ระบบบอ่หน่วงน ้า

4.9 สถานนตีรวจคณุภาพอากาศ

4.10 BOD Online

4.11 อาคารส านักงาน กนอ.

5 งานอืน่ๆ

5.1 งานป้ายทางเขา้-รัว้ดา้นหนา้โครงการ

5.2 งานสวนตามแนวถนน  

6 งานแกไ้ข EIA

6.1 แกไ้ข EIA  

6.2 คณะกรรมการพจิารณาครัง้ที ่1

6.3 คณะกรรมการพจิารณาครัง้ที ่2

หมายเหต ุ: 

     1. ระยะเวลาอาจเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัการน าเร ือ่งเขา้ บอรด์ กนอ.พจิารณา Rev. 12-5- 63  suriya.

     2. การประกาศราชกจิจาฯผงัเมอืง EEC


