
วันเริÉมสัญญา

วันสิÊนสุดสัญญา

ระยะเวลาก่อสร้าง 14 เดือน

ค่างาน บาท

ผู้ว่าจ้าง    บริษทั ไวส ์เอสเตท 8 จาํกัด

ผู้รับจ้าง    บริษทั วิศวภัทร ์ จาํกัด

ผู้บริหารการก่อสร้าง  

Look Ahead

Done Remain This Month Previous Total Schedule
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11.55 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 0.94    7.18     

426 9/11/2565 8/1/2567 29,330,000.00  8.12  4.95  1.65  1.65  1.65  1.65  1.65  1.65  1.65  1.65  1.75  1.75  1.75  1.75  1.63  1.63  1.63  1.63  2.08  2.08  2.08  2.08  2.08  2.08  2.08  2.08  2.08  2.08  2.08  2.08  1.98  1.98  1.98  1.98  1.98  1.98  1.98  1.98  1.80  1.80  1.80  1.80  1.05  1.05  1.05  1.05  1.05  1.05  1.05  1.05  2.13  2.13  2.13  2.13  2.55  2.55  1.70  1.70  

62.80 8.90 11.87 11.87 11.87 7.42 7.42 3.46 2.45    1.45     

34 9/11/2565 12/12/2565 14,078,500.00  3.90  70.00  20 25 25 25 5

31.12 2.37 6.09 6.09 5.52 5.52 5.52 0.70    1.54     

138 24/11/2565 10/4/2566 8,095,950.00  2.24  2.00  2 2 2 2 4 6 6 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 4 4

-  -     2.34     

37 9/3/2566 14/4/2566 8,445,265.63  2.34  -  25 25 25 25

-  -     2.34     

11 15/4/2566 25/4/2566 8,445,265.63  2.34  -  80 20

-  -     2.34     

9 26/4/2566 4/5/2566 8,445,265.63  2.34  -  60 40

-  -     2.34     

9 5/5/2566 13/5/2566 8,445,265.63  2.34  -  40 60

-  -     1.92     

9 14/5/2566 22/5/2566 6,937,833.64  1.92  -  80 20

-  -     1.92     

9 23/5/2566 31/5/2566 6,937,833.64  1.92  -  100

-  -     1.92     

11 1/6/2566 11/6/2566 6,937,833.64  1.92  -  90 10

-  -     1.92     

9 12/6/2566 20/6/2566 6,937,833.64  1.92  -  70 30

-  -     0.81     

34 21/6/2566 24/7/2566 2,921,193.11  0.81  -  30 40 30

-  -     0.55     

92 25/5/2566 25/8/2566 1,993,410.01  0.55  -  6 6 6 8 8 10 10 10 8 8 8 6 6
-     -    

-  -     5.99     

150 11/6/2566 7/11/2566 21,645,949.50  5.99  -  4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5

-  -     5.47     

150 19/6/2566 15/11/2566 19,761,095.75  5.47  -  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

-  -     1.43     

150 27/6/2566 23/11/2566 5,161,220.50  1.43  -  4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4

-  -     4.91     

180 5/7/2566 31/12/2566 17,748,855.98  4.91  -  4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 1 1 1

-  -     3.24     

150 13/7/2566 9/12/2566 11,711,095.50  3.24  -  4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 6 6 5 4 4 4 1

-  -     8.02     

150 19/6/2566 15/11/2566 28,964,133.38  8.02  -  4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4

-  -     2.67     

120 29/8/2566 26/12/2566 9,649,068.00  2.67  -  5 5 6 7 7 9 9 9 9 9 9 7 5 1 1 1 1

-  -     4.94     

150 5/6/2566 1/11/2566 17,858,685.00  4.94  -  4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4

-  -     1.52     

180 8/7/2566 3/1/2567 5,495,815.50  1.52  -  3 3 3 4 4 4 4 7 7 7 7 6 6 6 6 6 4 4 4 2 1 1 1

-  -     0.82     

150 5/8/2566 1/1/2567 2,979,151.35  0.82  -  3 3 3 3 5 7 9 9 9 9 9 9 5 5 4 4 1 1 1 1

-  -     1.32     

150 2/8/2566 29/12/2566 4,766,264.44  1.32  -  4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 1 1 1 1
-     -    

-  

-  -     7.08     

240 6/3/2566 31/10/2566 25,571,743.00  7.08  -  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

-  -     11.75  

210 6/6/2566 1/1/2567 42,448,506.00  11.75  -  3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1

-  -     2.81     

120 6/9/2566 3/1/2567 10,142,769.00  2.81  -  5 5 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1
-     -    

45 8/8/2566 21/9/2566 -  -  

-  -     4.94     

253 11/4/2566 19/12/2566 17,848,837.73  4.94  -  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

-  -     0.44     

138 24/8/2566 8/1/2567 1,588,754.81  0.44  -  5 5 8 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 3 3 3 3 2

รวม 361,293,395.64    100.00    Total -    -    -   

Overhead + Profit (8%) 26,557,071.65    

Total 387,850,467.29    

Vat (7%) 27,149,532.71    

Grand total 415,000,000.00    
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0.91 1.11 1.15 1.15 0.37 0.18 0.22 0.27 0.28 0.32 0.32 0.32 0.31 0.27 0.27 0.27 0.52 1.10 1.10 1.05 1.20 2.40 2.40 2.40 1.93 2.07 2.87 2.91 2.95 2.76 2.49 2.77 3.00 2.82 2.82 2.96 2.98 2.98 3.13 3.43 3.44 3.52 3.55 3.58 3.45 3.33 3.23 2.82 2.48 1.80 1.68 0.64 0.63 0.53 0.41 0.15

0.91 2.02 3.17 4.33 4.70 4.88 5.10 5.37 5.65 5.97 6.29 6.61 6.92 7.19 7.46 7.72 8.24 9.34 10.44 11.49 12.69 15.09 17.49 19.89 21.82 23.89 26.75 29.67 32.62 35.38 37.87 40.64 43.64 46.46 49.27 52.24 55.22 58.19 61.33 64.76 68.21 71.73 75.28 78.86 82.31 85.64 88.88 91.69 94.17 95.97 97.65 98.29 98.92 99.44 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00

-   
(1) หกัเงินเบิกลว่งหนา้

(2) หกัเงิน

(3) รวม (1)+(2)

-   

-   

11 12
Prograss Of Work

ธันวาคม(12)

1 2 143 4

2.00 2.08

8,298,711.43 8,641,662.76

แผนงานก่อสร้าง 9 พฤศจิกายน 2565

โครงการ   Atmoz Flow Minburi 8 มกราคม 2567

สถานทีÉ  ถนน ซอยพหลโยธิน แยก 11-10 แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ

415,000,000.00

46,111,990.91

24/12/2022

ลาํดับ รายละเอียด จาํนวนวัน เริÉม แล้วเสร็จ เป็นเงิน (บาท) %
135 6 7 8 9 10

Percentage (%)

ธันวาคม(12)พฤศจิกายน(11) มกราคม(1) กุมภาพันธ(์2) มนีาคม(3) เมษายน(4) พฤษภาคม(5)

1 งานตอกเสาเข็ม

2 งานฐานรากและโครงสรา้งบอ่หนว่ง บอ่บาํบดั

3 งานโครงสรา้งเสา,คาน,พืÊนและชอ่งลิฟท ์ชัÊนทีÉ 1 A,B,C,D,E

2566

มกราคม(1)มถิุนายน(6) กรกฎาคม(7) สิงหาคม(8) กันยายน(9) ตุลาคม(10) พฤศจิกายน(11)

โครงการ :   Atmoz Flow Minburi ( SUMMARY )

A หมวดงานเตรยีมการ

B หมวดงานโครงสร้าง

7 งานโครงสรา้งเสา,คาน,พืÊนและชอ่งลิฟท ์ชัÊนทีÉ 5 A,B,C,D,E

8 งานโครงสรา้งเสา,คาน,พืÊนและชอ่งลิฟท ์ชัÊนทีÉ 6  A,B,C,D,E

9 งานโครงสรา้งเสา,คาน,พืÊนและชอ่งลิฟท ์ชัÊนทีÉ 7 A,B,C,D,E

4 งานโครงสรา้งเสา,คาน,พืÊนและชอ่งลิฟท ์ชัÊนทีÉ 2  A,B,C,D,E

5 งานโครงสรา้งเสา,คาน,พืÊนและชอ่งลิฟท ์ชัÊนทีÉ 3  A,B,C,D,E

6 งานโครงสรา้งเสา,คาน,พืÊนและชอ่งลิฟท ์ชัÊนทีÉ 4  A,B,C,D,E

13 งานโครงสรา้งบนัได ชัÊน 1-8 

C หมวดงานสถาปัตยกรรม

1 งานก่ออิฐและติดตัÊงวงกบ

10 งานโครงสรา้งเสา,คาน,พืÊนและชอ่งลิฟท ์ชัÊนทีÉ 8  A,B,C,D,E

11 งานโครงสรา้ง  ชัÊนดาดฟ้าและ หลงัคา  

5 งานประตู - หนา้ต่างไม้

6 งานประตู - หนา้ต่างอลมิูเนียม

7 งานสขุภัณฑ์

2 งานผนงัฉาบปนูและตกแต่งผิวผนงั

3 งานฝา้เพดาน

4 งานตกแต่งผิวพืÊน

11 งานเบ็ดเตล็ดและเก็บงานตามรูปแบบ

D งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

1 งานระบบสขุาภิบาลและปอ้งกันอัคคีภัย

8 งาน Precast

9 งานทาสี

10 งานบนัได

E หมวดงานภายนอกอาคาร

F งานเก็บความเรยีบร้อย,ทาํความสะอาดและส่งมอบ

ประจาํสปัดาห์
เปอรเ์ซ็นต์

สะสม

2 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร

3 งานระบบระบายอากาศ

4 งานระบบลิฟทโ์ดยสาร

ACTUAL

Weekly
Percent

Accumulative

Monthly
Percent

Sum (Bath)

13.59 8.77 0.151.19 1.17 2.98 7.06 9.26 11.11 11.41 12.05 13.96 2.20

17.49

46,111,990.91 47,344,587.74 50,015,657.67 57,918,994.90 56,413,395.67 36,411,462.83เป็นเงิน (บาท) 13,173,537.68 8,004,862.28 4,928,443.09 4,835,795.78 12,370,422.40 29,281,557.33 38,437,884.83

97.65 100.00
เป็นเงิน (บาท) 13,173,537.68 21,178,399.96 26,106,843.05 30,942,638.83 43,313,061.23

26.75 37.87 49.27 61.33 75.28 88.88

368,837,130.29 405,248,593.12 415,000,000.00254,504,739.72 312,423,734.6272,594,618.56

สะสม 3.17 5.10 6.29

111,032,503.39

ประจาํเดือน

เปอรเ์ซ็นต์ 3.17 1.93

รวม 13,173,537.68
ยอดเงินเบิกต่อเดือน

เงินเบิกล่วงหน้า 5 %

เงินเบิกล่วงหน้า ค่าเหล็ก

7.46 10.44

157,144,494.30 204,489,082.05

แผนการเบิกเงิน

ประจาํเดือน

แผนงานก่อสร้าง

57,918,994.90 56,413,395.67 36,411,462.838,004,862.28 4,928,443.09 4,835,795.78 12,370,422.40 29,281,557.33 38,437,884.83 47,344,587.74 50,015,657.67

2.2012.05 13.967.06 9.26 11.11 11.41

เบิกเงินสุทธิ

เปอรเ์ซ็นตเ์บิกเงินสทุธิ/เดือน 3.17 1.93 1.19

เป็นเงิน (บาท) 13,173,537.68 21,178,399.96

เป็นเงิน (บาท) 13,173,537.68 8,004,862.28 4,928,443.09

26,106,843.05

เปอรเ์ซ็นตเ์บิกเงินสะสม 3.17 5.10 6.29

46,111,990.91 47,344,587.74 50,015,657.67 57,918,994.90 56,413,395.67 36,411,462.83

7.46 10.44 17.49 26.75 37.87 49.27

609,227.344,835,795.78 12,370,422.40 29,281,557.33 38,437,884.83 9,142,179.53

204,489,082.05 254,504,739.72 312,423,734.62 368,837,130.29 405,248,593.12 405,870,000.00

97.65 97.80

30,942,638.83 43,313,061.23 72,594,618.56 111,032,503.39 157,144,494.30

61.33 75.28 88.88 91.08

377,982,000.00

8.77 0.151.17 2.98 13.59

414,390,772.65

9,142,179.53 609,227.34

609,227.349,142,179.53

99.85
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