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แผนการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา 
(Solar Rooftop) 

 
 

 

  

                                เอกสารแนบที่ 1.เอกสารแนบที่ 1.22  



ID Task Mode WBS Task Name Duration Start Finish

1 1 Solar NSSUS Project 450 days ส.ค. 1 '65 ก.พ. 1 '67
2 1.1 Permit Work 348 days ธ.ค. 21 '65 ก.พ. 1 '67
3 1.1.1 Land Used Permit (IEAT01/2) 6 days ก.พ. 2 '66 ก.พ. 8 '66
4 1.1.2 Construction Permit (IEAT02/2) 40 days ธ.ค. 21 '65 ก.พ. 7 '66

5 1.1.3 Construction Certificate (IEAT02/5) 60 days ต.ค. 19 '66 ธ.ค. 27 '66
6 1.1.4 ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า/จําหน่าย/ระบบจําหน่าย 132 days ก.พ. 28 '66 ก.ค. 31 '66

7 1.1.5 Grid Connection (PEA) 191 days พ.ค. 2 '66 ธ.ค. 9 '66
8 1.1.5.1 PEA ตอบรับอนุญาตใหเ้ชือ่มตอ่ระบบโครงขา่ย 45 days พ.ค. 2 '66 ม.ิย. 22 '66
9 1.1.5.2 PEA Site Inspect#1 (After Installation) 1 day ต.ค. 17 '66 ต.ค. 17 '66

10 1.1.5.3 PEA Site Inspect#2 Ready Syn 1 day ธ.ค. 9 '66 ธ.ค. 9 '66
11 1.1.6 ใบอนุญาตผลติพลงังานควบคมุ (พค.2) 161 days ก.ค. 28 '66 ก.พ. 1 '67

12 1.1.6.1 Picture of PV Module (Install 80%) 0 days ก.ค. 28 '66 ก.ค. 28 '66

13 1.1.6.2 Picture of Inverter 0 days ส.ค. 21 '66 ส.ค. 21 '66
14 1.1.6.3 Picture of Transformer 0 days ก.ย. 14 '66 ก.ย. 14 '66

15 1.1.6.4 Picture of SWG 0 days ต.ค. 13 '66 ต.ค. 13 '66
16 1.1.6.5 Submit Report (by apply manufacture picture) 120 days ก.ย. 15 '66 ก.พ. 1 '67

17 1.1.7 แจง้เริม่ประกอบกจิการโรงงาน (ERC) 30 days ธ.ค. 27 '66 ม.ค. 31 '67

18 1.1.8 แจง้เริม่ประกอบกจิการโรงงาน (IEAT03/2)) 30 days ธ.ค. 28 '66 ม.ค. 31 '67
19 1.2 Engineering Work 306 days ส.ค. 1 '65 ส.ค. 17 '66
20 1.2.1 Engineering for Construction Permit 102 days ส.ค. 1 '65 ธ.ค. 20 '65
21 1.2.2 Engineering for Solar System 132 days ม.ค. 1 '66 ม.ิย. 3 '66
22 1.2.2.1 Civil 132 days ม.ค. 1 '66 ม.ิย. 3 '66
23 1.2.2.1.1 Soil Test 2 days ม.ีค. 10 '66 ม.ีค. 11 '66
24 1.2.2.1.2 Calculation of Inverter Building and Transformer 2 days ม.ีค. 13 '66 ม.ีค. 14 '66

25 1.2.2.1.3 Inverter Building DWG. Detail 2 days ม.ีค. 15 '66 ม.ีค. 16 '66
26 1.2.2.1.4 Transformer Foundation Detail 2 days ม.ีค. 15 '66 ม.ีค. 16 '66

27 1.2.2.1.5 Mounting, Walkway, PV Layout 20 days ม.ค. 1 '66 ม.ค. 24 '66

28 1.2.2.1.6 Stairway Ladder 30 days พ.ค. 1 '66 ม.ิย. 3 '66
29 1.2.2.1.7 Water Cleaning Station 53 days ม.ีค. 1 '66 พ.ค. 1 '66

30 1.2.2.2 Piping 50 days ม.ค. 1 '66 ก.พ. 28 '66
31 1.2.2.2.1 Water Distribution Pipeline Layout 50 days ม.ค. 1 '66 ก.พ. 28 '66

32 1.2.2.2.2 P&ID and General Arrangement of Water 50 days ม.ค. 1 '66 ก.พ. 28 '66

33 1.2.2.2.3 Pipe Support Drawing 50 days ม.ค. 1 '66 ก.พ. 28 '66
34 1.2.2.3 Mechanical 50 days ม.ค. 2 '66 ก.พ. 28 '66
35 1.2.2.3.1 Fire Extinguisher Layout 50 days ม.ค. 2 '66 ก.พ. 28 '66
36 1.2.2.3.2 Pumping Calculation 50 days ม.ค. 2 '66 ก.พ. 28 '66

37 1.2.2.4 Electrical 50 days ก.พ. 1 '66 ม.ีค. 30 '66
38 1.2.2.4.1 Grounding Calculation 2 days ม.ีค. 28 '66 ม.ีค. 29 '66
39 1.2.2.4.2 String Grouping 50 days ก.พ. 1 '66 ม.ีค. 30 '66

40 1.2.2.4.3 Solar MDB 50 days ก.พ. 1 '66 ม.ีค. 30 '66
41 1.2.2.5 Control and Instrument 50 days ก.พ. 1 '66 ม.ีค. 30 '66
42 1.2.2.5.1 Communication Diagram 50 days ก.พ. 1 '66 ม.ีค. 30 '66

43 1.2.2.5.2 Communication Cable Schedule 50 days ก.พ. 1 '66 ม.ีค. 30 '66
44 1.2.2.5.3 Meteorological Layout and Typical Detail 50 days ก.พ. 1 '66 ม.ีค. 30 '66

45 1.2.3 Engineering for Switch Gear 150 days ก.พ. 24 '66 ส.ค. 17 '66
46 1.2.3.1 Calculation 150 days ก.พ. 24 '66 ส.ค. 17 '66
47 1.2.3.1.1 CT and PT Calculation 25 days ก.พ. 24 '66 ม.ีค. 24 '66

48 1.2.3.1.2 Relay Calculaton and Relay Setting 15 days ส.ค. 1 '66 ส.ค. 17 '66
49 1.2.3.2 Drawing 33 days ก.พ. 24 '66 เม.ย. 3 '66
50 1.2.3.2.1 Overall Single Line Diagram 15 days ก.พ. 24 '66 ม.ีค. 13 '66
51 1.2.3.2.2 Solar Switchgear 6.6 kV 25 days ก.พ. 24 '66 ม.ีค. 24 '66

52 1.2.3.2.3 Solar Tranformer 25 days ก.พ. 24 '66 ม.ีค. 24 '66

53 1.2.3.2.4 Modify Existing Switchgear 6.6 kV 33 days ก.พ. 24 '66 เม.ย. 3 '66
54 1.3 Procurement 206 days ก.พ. 15 '66 ต.ค. 12 '66
55 1.3.1 PV Module 80 days ม.ีค. 6 '66 ม.ิย. 6 '66
56 1.3.2 Inverter 110 days ม.ีค. 6 '66 ก.ค. 11 '66

57 1.3.3 Inverter Support Structure 60 days เม.ย. 25 '66 ก.ค. 3 '66

58 1.3.4 Mounting Structure 18 days ก.พ. 15 '66 ม.ีค. 7 '66
59 1.3.5 Guard Rail 22 days ก.พ. 15 '66 ม.ีค. 11 '66

60 1.3.6 Walkway 22 days ก.พ. 15 '66 ม.ีค. 11 '66
61 1.3.7 Lifeline 29 days ก.พ. 15 '66 ม.ีค. 20 '66

62 1.3.8 Cable Raceway 28 days ก.พ. 15 '66 ม.ีค. 18 '66

63 1.3.9 DC Cable 64 days ม.ีค. 8 '66 พ.ค. 20 '66
64 1.3.10 AC  LV Cable 76 days ม.ีค. 8 '66 ม.ิย. 3 '66

65 1.3.24 AC MV Cable (70, 185) 120 days เม.ย. 1 '66 ส.ค. 18 '66
66 1.3.23 Fiber optic 7 days ก.ค. 1 '66 ก.ค. 8 '66

67 1.3.11 Ground Cable 80 days ม.ีค. 8 '66 ม.ิย. 8 '66

68 1.3.12 Weather Sensor 105 days ม.ีค. 1 '66 ม.ิย. 30 '66
69 1.3.13 Solar MDB 99 days ม.ีค. 8 '66 ม.ิย. 30 '66

70 1.3.14 PQ Meter 196 days ก.พ. 24 '66 ต.ค. 10 '66
71 1.3.16 Fire Extinguisher 90 days ม.ีค. 15 '66 ม.ิย. 27 '66

72 1.3.17 Water Pipe and Pump 30 days ส.ค. 1 '66 ก.ย. 4 '66

73 1.3.21 Cable Tray for SWG 30 days เม.ย. 4 '66 พ.ค. 8 '66
74 1.3.22  Commercial Gateway 60 days ม.ีค. 6 '66 พ.ค. 13 '66

75 1.3.18 Transformer 2000 KVA 152 days ก.พ. 24 '66 ส.ค. 19 '66
76 1.3.18.1 Manufacture 144 days ก.พ. 24 '66 ส.ค. 10 '66

77 1.3.18.2 FAT 1 day ส.ค. 11 '66 ส.ค. 11 '66

78 1.3.18.3 Delivery Onsite 7 days ส.ค. 12 '66 ส.ค. 19 '66
79 1.3.19 SWG 6.6 KV 198 days ก.พ. 24 '66 ต.ค. 12 '66
80 1.3.19.1 Manufacture 196 days ก.พ. 24 '66 ต.ค. 10 '66
81 1.3.19.2 FAT 1 day ต.ค. 11 '66 ต.ค. 11 '66

82 1.3.19.3 Delivery Onsite 1 day ต.ค. 12 '66 ต.ค. 12 '66

83 1.3.20 Control Panel 196 days ก.พ. 24 '66 ต.ค. 10 '66
84 1.3.20.1 Manufacture 194 days ก.พ. 24 '66 ต.ค. 7 '66

85 1.3.20.2 FAT 1 day ต.ค. 9 '66 ต.ค. 9 '66
86 1.3.20.3 Delivery Onsite 1 day ต.ค. 10 '66 ต.ค. 10 '66

87 1.4 Construction 199 days ก.พ. 28 '66 ต.ค. 17 '66
88 1.4.2 Site Mobilization 5 days ก.พ. 28 '66 ม.ีค. 4 '66

89 1.4.3 Guard Rail,Walkway, Mounting Structure 66 days ม.ีค. 13 '66 พ.ค. 27 '66

90 1.4.7 PV Module 45 days ม.ิย. 7 '66 ก.ค. 28 '66
91 1.4.8 DC Cable Raceway 20 days เม.ย. 24 '66 พ.ค. 16 '66

92 1.4.37 DC Cable Installation 10 days ก.ค. 20 '66 ก.ค. 31 '66
93 1.4.11 Tranformer Foundation 30 days พ.ค. 2 '66 ม.ิย. 5 '66

94 1.4.12 Tranformer Installation 2 days ส.ค. 21 '66 ส.ค. 22 '66

95 1.4.13 Inverter Foundation 30 days เม.ย. 19 '66 พ.ค. 23 '66
96 1.4.14 Inverter Support Structure 14 days ก.ค. 4 '66 ก.ค. 19 '66

97 1.4.39 Inverter Roof 10 days ก.ค. 24 '66 ส.ค. 3 '66
98 1.4.36 Inverter Installation include DC connection 15 days ส.ค. 4 '66 ส.ค. 21 '66

99 1.4.15 Solar AC Panel 3 days ก.ค. 20 '66 ก.ค. 22 '66

100 1.4.16 AC Cable Raceway 7 days ก.ค. 20 '66 ก.ค. 27 '66
101 1.4.17 AC LV Cable Cabling (Inverter-Solar MDB) 7 days ก.ค. 28 '66 ส.ค. 4 '66

102 1.4.40 AC LV Cable Cabling (Solar MDB-Transformer)  7 days ส.ค. 23 '66 ส.ค. 30 '66
103 1.4.18 Control Panel Work 1 day ต.ค. 11 '66 ต.ค. 11 '66
104 1.4.18.1 Install New Control Panel 1 day ต.ค. 11 '66 ต.ค. 11 '66

105 1.4.18.2 AC supply to Control Panel at 22kV Substation 1 day ต.ค. 11 '66 ต.ค. 11 '66
106 1.4.18.3 Wiring cable for CT PT from (Control to new CT PT @22 kV) 1 day ต.ค. 11 '66 ต.ค. 11 '66

107 1.4.18.4 Control Panel Test 1 day ต.ค. 11 '66 ต.ค. 11 '66
108 1.4.19 Fiber work for CT PT Signal 2 days ต.ค. 11 '66 ต.ค. 12 '66

109 1.4.20 Weather Sensor 1 day ก.ค. 1 '66 ก.ค. 1 '66
110 1.4.22 Comunication Cabling 2 days ต.ค. 11 '66 ต.ค. 12 '66

111 1.4.23 Interconnection & CT PT Wiring 1 day ต.ค. 16 '66 ต.ค. 16 '66

112 1.4.24 Config Monitoring System 1 day ต.ค. 17 '66 ต.ค. 17 '66
113 1.4.25 Fire Extinguisher 3 days ม.ิย. 28 '66 ม.ิย. 30 '66

114 1.4.26 Water Pipeline on Rooft and Cleaning System 30 days ก.ย. 5 '66 ต.ค. 9 '66
115 1.4.28 Preparing work for 2 New SWG 6.6kV 92 days ม.ิย. 9 '66 ก.ย. 23 '66
116 1.4.28.1 Install Cable Tray and Cable support 14 days ม.ิย. 22 '66 ก.ค. 7 '66

117 1.4.28.2 MV Cable Cabling from SWG1 to SWG2(200m) and Test 5 days ส.ค. 19 '66 ส.ค. 24 '66

118 1.4.28.3 Coring work (2 point) include preparation work 7 days ก.ค. 8 '66 ก.ค. 15 '66

119 1.4.28.4 Install conduit and cabling fiber optic from 22kV to SWG2 and 
Test

14 days ก.ย. 8 '66 ก.ย. 23 '66

120 1.4.28.5 DC cabling from charger to SWG1 and SWG2 2 days ก.ค. 10 '66 ก.ค. 11 '66
121 1.4.28.6 AC Cable Cabling for UPS in SWG2 1 day ก.ค. 14 '66 ก.ค. 14 '66

122 1.4.28.7 Grounding work from Foundation of Transformer 1 day ม.ิย. 9 '66 ม.ิย. 9 '66

123 1.4.29 Installation New SWG1 and SWG2 1 day ต.ค. 13 '66 ต.ค. 13 '66
124 1.4.29.1 Installation, Positioning, Panel Level adjust, Fixing. 1 day ต.ค. 13 '66 ต.ค. 13 '66

125 1.4.29.2 Connect Ground 1 point (SWG2) 1 day ต.ค. 13 '66 ต.ค. 13 '66
126 1.4.29.3 Pug-in MV cable with SWG2 1 day ต.ค. 13 '66 ต.ค. 13 '66

127 1.4.29.4 Terminal Kit preparation for Pug-in SWG1 1 day ต.ค. 13 '66 ต.ค. 13 '66

128 1.4.29.5 Connect Fiber optic (New control panel with SWG2) 1 day ต.ค. 13 '66 ต.ค. 13 '66
129 1.4.29.6 Pug-in AC Cable to UPS 1 day ต.ค. 13 '66 ต.ค. 13 '66

130 1.4.30 Tie-in Connect New SWG with Existing SWG 1 day ต.ค. 14 '66 ต.ค. 14 '66
131 1.4.30.1 Power OFF 1 day ต.ค. 14 '66 ต.ค. 14 '66

132 1.4.30.2 @SWG1 CAPL 1 day ต.ค. 14 '66 ต.ค. 14 '66
133 1.4.30.2.1 Modify Connection Busbar to Existing 6.6KV Switch Gear 

Panel at site for CAPL Center EER Local Substation
1 day ต.ค. 14 '66 ต.ค. 14 '66

134 1.4.30.2.2 Cable Terminate by Termination Kit, manpower installation 
and without test MV Cable

1 day ต.ค. 14 '66 ต.ค. 14 '66

135 1.4.30.2.3 Internal wirring from Existing PT to Metering Feeder 1 day ต.ค. 14 '66 ต.ค. 14 '66

136 1.4.30.2.4 Connect DC to SWG1, Connect Ground 1 day ต.ค. 14 '66 ต.ค. 14 '66

137 1.4.30.2.7 Busbar Insulation Test, CT PT Loop Test 1 day ต.ค. 14 '66 ต.ค. 14 '66
138 1.4.30.3 @SWG2 1 day ต.ค. 14 '66 ต.ค. 14 '66
139 1.4.30.3.1 Busbar Insulation Test, CT PT Loop Test 1 day ต.ค. 14 '66 ต.ค. 14 '66
140 1.4.30.4 Test Control and Operation test 1 day ต.ค. 14 '66 ต.ค. 14 '66

141 1.4.30.5 Power ON 1 day ต.ค. 14 '66 ต.ค. 14 '66

142 1.5 Mechanical Completion (MC) 1 day ต.ค. 18 '66 ต.ค. 18 '66
143 1.6 Test and Commissioning 100 days ก.ค. 3 '66 ต.ค. 26 '66
144 1.6.1 Inverter SAT 1 day ส.ค. 5 '66 ส.ค. 5 '66
145 1.6.2 Transformer SAT 1 day ส.ค. 31 '66 ส.ค. 31 '66

146 1.6.3 I-V Curve Report 7 days ต.ค. 19 '66 ต.ค. 26 '66
147 1.6.4 Grounding Test 1 day ส.ค. 1 '66 ส.ค. 1 '66

148 1.6.5 DC Cable Continuity Test 7 days ส.ค. 7 '66 ส.ค. 14 '66

149 1.6.6 AC Cable Continuity Test 7 days ส.ค. 5 '66 ส.ค. 12 '66
150 1.6.7 Communication Cable Test 7 days ก.ค. 24 '66 ก.ค. 31 '66

151 1.6.8 Meteorological Sensors Test 1 day ก.ค. 3 '66 ก.ค. 3 '66
152 1.6.9 Water Cleaning Test 1 day ต.ค. 10 '66 ต.ค. 10 '66

153 1.6.10 Solar Switchgear 6.6 kV, Zero Export Function and Relay 
Coordination Test

1 day ต.ค. 16 '66 ต.ค. 16 '66

154 1.6.11 Solar Transformer Test 1 day ก.ย. 1 '66 ก.ย. 1 '66

155 1.6.14 Solar MDB Test 1 day ก.ค. 24 '66 ก.ค. 24 '66

156 1.7 COD 0 days ก.พ. 1 '67 ก.พ. 1 '67
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                                เอกสารแนบที่ 1.เอกสารแนบที่ 1.33  
    

 

ส าเนาหนังสือเห็นชอบต่อรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (ครั้งที่ 4)  
ของบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตลี จ ากัด 
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                                  เอกสารแนบที่ 1.เอกสารแนบที่ 1.44  

    

 

หนังสือน าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
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                                  เอกสารแนบที่ 1.เอกสารแนบที่ 1.55  

ส าเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัตกิารวิเคราะห์เอกชน 
และหนังสือรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 

ของบริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
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(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่       23-LB0056  
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน
(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
(Scieco Services Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๓๓/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
33/2 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่   มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (IS0/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่    ทดสอบ ๑๖๘๐
(Accreditation No. Testing 1680)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 January B.E. 2566 (2023))

edddf060

https://center.tisi.go.th/certify/check_files_lab/MTQw
https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=edddf060-e5e9-42f9-be54-9284c545ff5c
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ก าลังการผลิตสูงสดุตอ่วัน 
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

 
 

 



กราฟแสดงก าลงัการผลติสูงสุดต่อวันในช่วงเดือนมกราคม 2566 ถงึ เดือนมถุินายน 2566
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