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เอกสารผลการ

ปฏิบติัตามมาตรการ

ป้องกนั แกไ้ข  

และลดผลกระทบ
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เอกสารแนบ 

รายงานและจดหมายน าส่งผลการด าเนินงานดา้นการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ี

ท าเหมือง ประจ าปี 2565 
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เอกสารแนบ 

แผนดา้นการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีท่ีผ่านการท าเหมือง  

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 



หนา้  1 / 1
ผูอ้นุมติั

บริษทั เอสซีจี ซิเมนต ์จ  ากดั ผูต้รวจสอบ
Mineral and Sourcing Business ผูจ้ดัท  า นายบญุเชิด  กล่ินโกสุมภ์
 Cement and industrial Mineral Business วนัท่ีจดัท า 1 มกราคม 2566

ผู้รับ

หัวข้อควบคุม เป้าหมาย ค่าปัจจุบัน แล้วเสร็จ YTD ผิดชอบ

เดือน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แผนงานฟ้ืนฟูสภาพพืน้ที่เหมืองลกิไนต์และ แลว้เสร็จ P
ดินอุตสาหกรรมเหมืองแม่ทาน จ.ล าปาง 31 ธ.ค. 66 A

1. งานฟ้ืนฟสูภาพฟ้ืนท่ีผา่นการท าเหมือง อตัราส่วนพ้ืนท่ีสีเขียว 80% จ านวน 43 ไร่ P บญุเชิด
ต่อพ้ืนท่ีแผน A

1.1 เพาะช า และดูแลอนุบาลกลา้ไมใ้นเรือนเพาะช า 40,000 กลา้ เพาะช ากลา้ไม้ 100% 0% 31 ก.ค. 66 P บญุเชิด
A

1.2 จดัหาปุ๋ ยหมกั และวสัดุ อุปกรณ์เพาะช า ครบตามความตอ้งการ 100% 30 มิ.ย. 66 P บญุเชิด
A

1.3 จดัหากลา้ไมเ้พ่ิมเติม 10,000 กลา้ ,เมลด็พนัธ์ุพืชคลุมดิน 200 กก. ครบตามความตอ้งการ 100% 0% 31 ก.ค. 66 P บญุเชิด
A

1.4 จดัหา/จดัจา้งงานปลูกตน้ไมฟ้ื้นฟู ผา่นการอนุมมติั 100% 0% 30 มิ.ย. 66 P บญุเชิด
A

1.5 ปลูกไมย้นืตน้ และหว่านพืชคลุมดินพ้ืนท่ี จ  านวน 43 ไร่ อตัราพ้ืนท่ีต่อแผน 100% 0% 31 ส.ค. 66 P บญุเชิด
A

1.6 ปลูกซ่อม พ้ืนท่ี จ  านวน 43 ไร่ อตัราพ้ืนท่ีปลูกซ่อม 100% 0% 30 ก.ย. 66 P บญุเชิด
ต่อพ้ืนท่ีแผน A

1.7 ปลูก,หว่านพืชคลุมดิน พ้ืนท่ีจ  านวน 43 ไร่ อตัราส่วนพ้ืนท่ีสีเขียว 80% 0% 31 ส.ค. 66 P บญุเชิด
ต่อพ้ืนท่ีทีหว่านพืช A

1.8  ดูแล/ บ ารุงรักษา พ้ืนท่ีฟ้ืนฟู 100% 31 ธ.ค. 66 P บญุเชิด
A

1.9 ตรวจวดัอตัราการรอดตาย อตัรากลา้ไม้/ไร่ >95% 31 ธ.ค. 66 P บญุเชิด
A

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2566

จุดควบคุม

แผนการด าเนินงาน เป้าหมาย 2566



 

 

 

เอกสารแนบ 

รายงานการด าเนินงานดา้นการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีท่ีผ่านการท าเหมือง  

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 
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MSB Rehabilitation Progress

❑ Area : 100 Rai
❑ Planting : 40,000 Trees

❑ 20 Species
❑ Survival rate : 90-95% 
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เอกสารแนบ 

การประเมินความเส่ียงในการท าเหมือง  

(Risk Assessment) 



หน้าที่  1/1
P

ต ำแหนง่/พ้ืนที่      เหมืองแม่ทำน จ.ล ำปำง หนว่ยงำน  Mining ส่วน    Mineral resources and mining

นอ้ย ปานกลาง มาก นอ้ย ปานกลาง มาก
1 งานวางแผนการท าเหมอืง ไฟฟ้าจากคอมพิวเตอร์ สมัผสักระแสไฟฟ้า P P 1

2 งานเอกสาร ไฟฟ้าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/คอมฯ,รังสจีากเคร่ืองถ่ายเอกสารสมัผสักระแสไฟฟ้า,รังสแีละผงผ้าหมกึเข้าสู่

ร่างกายระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ

P P 2

3 งานขุดขนเปิดเปลือกดนิ รถบรรทกุ,สภาพเส้นทางล าเลียง เฉ่ียวชน,พลิกคว ่า,หล่นจากที่สงู P P 5

4 งานบดอดั และ เกล่ียกองดนิ เคร่ืองจักรกลหนัก เช่น รถบด,รถล้อยาง พลิกคว ่า,ร่างกายสั่นสะเทอืน P P 3

5 งานขุดขนดนิอตุสาหกรรม รถบรรทกุ,สภาพเส้นทางล าเลียง เฉ่ียวชน,พลิกคว ่า,หล่นจากที่สงู P P 5

6 งานท ากองดนิอตุสาหกรรม เคร่ืองจักรกลหนัก เช่น รถขุด,รถล้อยาง,รถบรรทกุ เฉ่ียวชน,พลิกคว ่า P P 2

7 งานคดัแยกมลทนิ เคร่ืองจักรกลหนักเช่น รถตกัล้อยาง,ความร้อน รถล้อยางทบัคนงาน,ความร้อนจากหน้างาน P P 4

8 งานย้ายกองดนิ รถบรรทกุ,สภาพเส้นทางล าเลียง เฉ่ียวชน,พลิกคว ่า,หล่นจากที่สงู P P 5

9 งานขุดตกั ขนส่งลิกไนตไ์ปยงัโรงบดย่อย เคร่ืองจักรกลหนัก,เส้นทางล าเลียง หล่นจากที่สงู,เฉ่ียวชน,พลิกคว ่า P P 5

10 งานบดย่อยลิกไนต์ เคร่ืองจักร,ฝุ่ นลิกไนต์ สมัผสักระแสไฟ,หล่นจากที่สงู,เคร่ืองจักรหนีบ

,สมัผสัฝุ่ นฟุ้งกระจาย

P P 5

11 งานพัฒนาเส้นทางล าเลียง เคร่ืองจักรกลหนัก ถนนล่ืน,พลิกคว ่า,หล่นจากที่สงู P P 5

12 งานพัฒนาร่องระบายน า้ บ่อดกัตะกอน เคร่ืองจักรกลหนัก พลิกคว ่า P P 2

13 งานเตรียมพ้ืนที่ฟ้ืนฟูเหมอืง เคร่ืองจักรกลหนัก พลิกคว ่า,หล่นจากที่สงู P P 2

14 งานก่อสร้าง สายไฟฟ้า,ตู้ เช่ือม,ท างานบนที่สงู,เศษวัสดปุลิว สมัผสักระแสไฟฟ้า,หล่นจากที่สงู,วัสดโุดนร่างกาย P P 4

15 งานสบูน า้ไฟฟ้า สายไฟ,บ่อน า้ สมัผสักระแสไฟฟ้า,คนงานจมน า้ P P 5

16 งานสบูน า้เคร่ืองยนต์ เคร่ืองสบูน า้,บ่อน า้,บนแทง็คน์ า้รถบรรทกุ เคร่ืองสบูน า้พลิกคว ่า,คนงานจมน า้,หล่นจากที่สงู P P 3

17 งานตกั และ จัดส่งลิกไนต์ เคร่ืองจักรกลหนัก,ฝุ่ นจากการตกัขาย,ลิกไนตต์ดิไฟ เฉ่ียวชน,สมัผสักา๊ซพิษและฝุ่ นฟุ้งกระจาย P P 3

18 งานตกั และ จัดส่งดนิอตุสาหกรรม เคร่ืองจักรกลหนัก เฉ่ียวชน P P 1

19 งานเพาะช า-อนุบาลกล้าไม้ เคร่ืองมอือปุกรณ์ ถูกมดีบาดมอื P P 1

20 งานปลูกและการดแูลรักษา พ้ืนที่ปลูกและการดแูลรักษาเป็นพ้ินที่ลาดชัน หล่นจากที่สงู P P 3

ทะเบียนระดบัของควำมเสี่ยง

งานท่ีปฏิบติัและรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน /
ผลการส ารวจอนัตรายในพ้ืนท่ีและอาคาร

แหล่งก าเนิดของอนัตราย อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
ผลการประเมินโอกาส ผลการประเมินความรุนแรง ระดบั

ความเส่ียง

ต้นฉบบั : หนว่ยงานผู้ประเมิน

ส าเนา   : ผจก.ความปลอดภยัฯ

R-CZ051 : 2-01/12/55

(                                      )

____/_____/____

 

(                                      )                      

____/_____/____                            .



หน้าที ่ 1/1
P

ต ำแหน่ง/พ้ืนที ่     เหมืองแม่ทำน จ.ล ำปำง หน่วยงำน Mining ส่วน    Mineral resources and mining

นอ้ย ปานกลาง มาก นอ้ย ปานกลาง มาก
21 งานส านักงานฟ้ืนฟู วสัดุและเคร่ืองมือ ไฟไหม้ P P 1

22 งานเกบ็ตัวอย่างหน้างาน ความร้อนหน้างาน,ฝุ่ นจากหน้างาน ร่างกายมีอุณหภมูิสงู,ระคายเคืองระบบ

ทางเดินหายใจ

P P 4

23 งานเตรียมตัวอย่างหน้า ด้วยเคร่ืองมือ Jaw Crusher เสยีง,ฝุ่ นจากเคร่ืองจักร,ตัวเคร่ืองจักร เสยีงดัง,สมัผสัฝุ่ นฟุ้งกระจาย,ถูกหนีบ P P 5

25 งานเตรียมตัวอย่างหน้า ด้วยเคร่ืองมือ Swing Mill ฝุ่ นจากเคร่ืองจักร สมัผสัฝุ่ นฟุ้งกระจาย P P 1

26 งานเตรียมตัวอย่างหน้า ด้วยเคร่ืองมือ Sampling Divider เสยีง,ฝุ่ นจากเคร่ืองจักร,ตัวเคร่ืองจักร เสยีงดัง,สมัผสัฝุ่ นฟุ้งกระจาย,ถูกกระแทก P P 3

27 งานเตรียมตัวอย่างหน้า ด้วยเคร่ืองมือ Mixer ฝุ่ นจากเคร่ืองมือ สมัผสัฝุ่ นฟุ้งกระจาย P P 3

28 งานวเิคราะห์ตัวอย่างลิกไนต์ด้วย Oven & Furnace ไฟฟ้าซอ๊ตจากเคร่ืองมือ,ความร้อน สมัผสักระแสไฟฟ้า,ความร้อน P P 3

29 งานวเิคราะห์ตัวอย่างลิกไนต์ด้วย Bomb Calorimeter ไฟฟ้าซอ๊ตจากเคร่ืองมือ สมัผสักระแสไฟฟ้า P P 3

30 งานรังวดัภมูิประเทศ พ้ืนที่ลาดชัน,สภาพอากาศที่ร้อน หล่นจากที่สงู,ร่างกายอุณหภมูิสงูอ่อนล้า P P 3

31 งานซ่อมบ ารงุเคร่ืองจักรที่หน้างาน เคร่ืองจักร,ความร้อน ถูกบาดขีดข่วน,อุณหภมูิสงู P P 2

32 งานซ่อมบ ารงุเคร่ืองสบูน า้ ไฟฟ้าซอ๊ตจากมอเตอร์ขับ,บ่อน า้ สมัผสักระแสไฟฟ้า,จมน า้ P P 5

33 งานซ่อมบ ารงุโรงบดย่อยลิกไนต์ เคร่ืองจักร,ท างานบนที่สงู ถูกหนีบ,สมัผสักระแสไฟฟ้า,หล่นจากที่สงู P P 5

34 การใช้รถยนต์เหมือง รถยนต,์พขร. อุบัติเหต,ุพักผ่อนไม่พอง่วงซึม,น่ังนานเกนิไป P P 5

35 การใช้ห้องน า้ พ้ืนที่ห้องน า้ล่ืนและต่างระดับ,สารเคมี ล่ืนพ้ืนต่างระดับ,สมัผสัสารเคมีระคายเคือง P P 2

36 ระบบแสงสว่าง ส านักงาน/ห้อง Lab,ห้องควบคุมเคร่ืองจักร แสงน้อยไปหรือมากไป P P 1

37 ระบบปรับอากาศ อุณหภมูิเคร่ืองปรับอากาศ อากาศเยน็หรือร้อนเกนิไป P P 1

38 ระบบไฟฟ้า อุปกรณ,์สายไฟฟ้าส านักงาน,ห้องควบคุม,ห้องLab สมัผสักระแสไฟฟ้า P P 3

39 ผลิตภัณฑลิ์กไนต์ กองลิกไนต์บดย่อย สมัผสักา๊ซพิษและฝุ่ นลิกไนต์ P P 1

ทะเบียนระดบัของควำมเสีย่ง

งานท่ีปฏิบติัและรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน /ผลการส ารวจ
อนัตรายในพ้ืนท่ีและอาคาร

แหล่งก าเนิดของอนัตราย อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
ผลการประเมินโอกาส ผลการประเมินความรุนแรง ระดบั

ความเส่ียง

ต้นฉบบั : หน่วยงานผู้ประเมิน

ส าเนา   : ผจก.ความปลอดภยัฯ

R-CZ051 : 2-01/12/55

(                                      )

____/_____/____

 

(                                      )                      

____/_____/____                            .



หน้าที่  1/1
P

ต ำแหน่ง/พ้ืนที่ หน่วยงำน   Mining ส่วน    Mineral resources and mining

นอ้ย ปานกลาง มาก นอ้ย ปานกลาง มาก
40 ผลิตภัณฑด์ินอตุสาหกรรม กองดินบดย่อย สมัผสัฝุ่ นฟุ้งกระจาย P P 1

41 การจดัเกบ็และจ่ายน า้มัน คลังน า้มัน,ไฟไหม้ ระเบิด,ไฟไหม้ P P 5

42 การเข้ามาเกบ็ขยะของเทศบาล สภาพรถ,พขร.,ท างานบนที่สงู อบุัติเหต,ุน่ังนานเกนิไป,หล่นจากที่สงู P P 2

43 บุคคลภายนอกเข้ามาดูงาน/ตรวจ เข้าใกล้เคร่ืองจกัร,พ้ืนที่ลาดชัน ถูกชน,หล่นจากที่สงู P P 3

44 การเข้ามาส่งวัสดุอปุกรณข์องSupplier วัสดุอปุกรณ์ ยกของหนักเกนิไป,ใช้ก าลังมากเกนิไป P P 1

45 การควบคุมยุง/ปลวก สารเคมีจากยาฉีด สมัผสัสารเคมี,ระคายเคือง P P 1

46 การเดินเคร่ืองป่ันไฟฟ้า เคร่ืองป่ันไฟ,น า้มันเช้ือเพลิง,แหล่งจ่ายไฟ ไฟไหม้,สมัผสักระแสไฟฟ้า P P 3

47 การชาร์ตแบตเตอร่ี กา๊ซไฮโดรเจนจากแบตเตอร่ี,ไฟฟ้าชอ๊ต สมัผสัสารเคมีร่ัวไหล,ระคายเครือง,ระเบิด P P 5

48 การต่อเติมสิ่งปลูกสร้างและการซ่อมบ ารุง สายไฟ,ท างานบนที่สงู,วัสดุ สมัผสักระแสไฟฟ้า,หล่นจากที่สงู,วัสดุปลิว

โดนร่างกาย

P P 5

49 การราดน า้ถนนป้องกนัฝุ่ น เคร่ืองจกัรกลหนัก,สภาพถนน,พ้ืนที่ลาดชัน ถูกชน,หล่นจากที่สงู P P 3

50 การล้างล้อรถบรรทุก สภาพของรถ,พขร.,การติดตั้งหัวฉีดล้างรถ เฉ่ียวชน,น่ังนานเกนิไป,ง่วงซึม P P 1

ทะเบียนระดบัของควำมเสี่ยง

งานท่ีปฏิบติัและรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน /
ผลการส ารวจอนัตรายในพ้ืนท่ีและอาคาร

แหล่งก าเนิดของอนัตราย อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
ผลการประเมินโอกาส ผลการประเมินความรุนแรง ระดบั

ความเส่ียง

ต้นฉบบั : หน่วยงานผู้ประเมิน

ส าเนา   : ผจก.ความปลอดภยัฯ

R-CZ051 : 2-01/12/55

(                                      )

____/_____/____

 

(                                      )                      

____/_____/____                            .









 

 

 

เอกสารแนบ 

รายงานการชัง่น ้าหนกัรถบรรทุก 



































































































 

 

 

เอกสารแนบ 

การว่าจา้งแรงงานทอ้งถ่ินของพนกังานคู่ธรุกิจ  

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 



ช่ือหน่วยงาน ชาย หญงิ รวม

หา้งหุ่นส่วนจ ากดั นิติคุณ 17 12 29

บริษทัรักษาความปลอดภยั ภ.ทวี 2016 10 3 13

หา้งหุน้ส่วนสามญั เขลางคล์  าปาง รักษาทรัพย์ 5 2 7

บริษทั เอน็ดีพี เอน็จิเนียร่ิง 18 8 26

รวม 50 25 75

สรุปจ านวนพนักงานคู่ธุรกจิทั้งหมด



 

 

 

เอกสารแนบ 

เอกสารการรบัฟังความคิดเห็นของชุมชนรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
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เอกสารแนบ 

แผนงาน งบประมาณ และกิจกรรมชุมชนสมัพนัธ ์

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ทั่วไป

        1. การศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมประเพณี
- มอบทนุการศกึษา อปุกรณ์การเรียน/การกีฬา 20,000 20,000 40,000

- ถวายเทียนพรรษา(8วดั) 30,000 30,000

- ตัง้กองผ้าป่า/กฐินถวายวดัในพืน้ที่รอบเหมือง 400,000 400,000

- ประเพณีสงกรานต์รดน า้ด าหวั ผู้สงูอาย/ุผู้น าชมุชน/ราชการในท้องถ่ิน 40,000 40,000

- ร่วมงานประเพณีงานลอยกระทง 10,000 10,000

- รางวลังานกาชาด/งานฤดหูนาว 40,000 40,000

- สนบัสนนุของรางวลังานวนัเด็ก และกิจกรรมเพ่ือการศกึษา 30,000 5,000 5,000 5,000 45,000

- สนบัสนนุงานบญุตา่งๆ (เชน่ งานวดั งานสลากพตัร) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000

- ท าบญุงานศพ/งานบญุ (ผู้น าชมุชน ข้าราชการในท้องถ่ิน) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000

        2. สาธารณประโยชน์

- ปนูซิเมนต์งานก่อสร้าง ( โรงเรียน/วดั/หมู่บ้าน/อ าเภอ/สถานีต ารวจ ) 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000

        3. กิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน

- พบปะและสร้างความสมัพนัธ์ ผู้น าชมุชน และหน่วยงานราชการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 40,000

- สนบัสนนุกองทนุพฒันาบ้านแมท่านหมู่ 7 และหมู่ 9 200,000 200,000

- กองทนุสวสัดิการชมุชนต.สนัดอนแก้ว/ต.สมยั/ต.แมก่วัะ 90,000 90,000

- สนบัสนนุกองทนุฌาปนกิจเทศบาลต าบลสริิราช 50,000 50,000

- จดัแข่งขนักีฬาสมัพนัธ์ฯเอสซีจี ซิเมนต์ เกมส์ 30,000 30,000

- หน่วยแพทย์เคลือ่นที/่ตรวจสขุภาพชมุชน 70,000 70,000

 - มอบผ้าหม่,เคร่ืองกนัหนาว และถงุยงัชีพ 20,000 10,000 30,000

 -สนบัสนนุน ำ้ดื่ม scg เพ่ือชมุชน 5,000 3,000 3,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 42,000

- สนบัสนนุการแข่งขนักีฬา อ.แมท่ะ/ อ.สบปราบ 15,000 15,000 30,000

- ศกึษาดงูาน ของ อบต./ ทต. รวม 3 ต าบล 20,000 20,000 20,000 60,000

- สนบัสนนุการทศันศกึษาเหมืองของผู้น าชมุชน(สนัดอนแก้ว/สมยั/แมก่วัะ) 10,000 10,000 10,000 30,000

รวมแต่ละไตรมาส

รวมงบประมาณกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ทั่วไป 70,000 33,000 198,000 155,000 13,000 43,000 48,000 63,000 243,000 33,000 423,000 155,000 1,477,000

2.กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เชิงรุกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืน

 2.1 สิง่ก่อสร้างสาธารณประโยชน์

    - อ่างเก็บน า้เพ่ือการเกษตร 3 ต าบล 300,000 300,000

    - ปรับปรุงวหิาร วดัแมท่าน 0

    - ปรับปรุงถนน อาคารฯ พืน้ที่สาธารณะ 150,000 150,000

  2.2 การซอ่มบ ารุงถนนร่วมใจซิเมนต์ไทย-บ้านปู 300,000 300,000

  2.3 สนบัสนนุการรณรงค์/การอบรมโครงการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั 10,000 20,000 20,000 50,000

  2.4 จ้างที่ปรึกษาท าแผนด้านการพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยืน 0

  2.5 โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนชมุชนรอบเหมือง 150,000 150,000

  2.6 สง่เสริมอาชีพ/ เศรษฐกิจพอเพียง 30,000 30,000 30,000 90,000

  2.7 กิจกรรมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 30,000 30,000

  2.8 ท าฝายชะลอน า้ / โครงการปอ้งกนัไฟป่า 30,000 30,000 30,000 90,000

  2.9 ปลกูป่า ชมุชน 20,000 20,000 20,000 60,000

  2.10 ปลอ่ยพนัธุ์ปลาในแหลง่น า้ 20,000 20,000

รวมแต่ละไตรมาส

รวมงบประมาณกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เชิงรุกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 40,000 30,000 780,000 20,000 30,000 150,000 20,000 70,000 20,000 0 30,000 50,000 1,240,000

3.การฟ้ืนฟูสภาพเหมือง

  3.1 การปรับภูมิทศัน์ การปหูน้าดิน ปรับร่องน า้ 0

  3.2 การเตรียมปุ๋ย ปลูกพืชคลุมดินเพื่อการฟ้ืนฟู 0

  3.3 การเพาะพันธ์ุ การปลูก และดูแลกล้าไม้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 100,000 100,000 100,000 30,000 10,000 10,000 450,000

  3.4 การดูแลพืน้ที่ที่ ฟ้ืนฟูแล้ว ก าจัดวัชพืช ปลูกซ่อมแซม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 320,000

     3.4.1 ส่งเสริมการดูแลพืน้ที่ที่ ฟ้ืนฟูแล้วโดยชุมชน 40,000 40,000 40,000 40,000 160,000

  3.5 การวัดอัตราการรอดตาย การเติบโต การปรับนิเวศน์น า้ ป่าไม้ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000

  3.6 การศกึษาดูงาน การวิจัยที่เก่ียวข้อง 0

  3.7 การป้องกันการพังทลาย ดูแลพืน้ที่ ร่องน า้ บ่อดักตะกอน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000

  3.8 แผนปฎิบตัิงานเปล่ียนแปลงเงื่อนไขเป็นอ่างเก็บน า้ 500,000 500,000

รวมแต่ละไตรมาส

รวมงบประมาณงานฟ้ืนฟูสภาพเหมือง 75,000 75,000 75,000 115,000 155,000 195,000 245,000 245,000 205,000 135,000 115,000 575,000 2,210,000

4. งานติดตามวัดผลแผนปิดเหมือง

  4.1 ประชมุคณะกรรมการฟื้นฟเูหมืองแมท่าน 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000

  4.2 ตรรวจวดัคณุภาพ น า้ อากาศ ทศันะคติชมุชน 400,000 400,000 300,000 400,000 1,000,000 2,500,000

  4.3 ตรรวจวดัความหลากหลายทางชีวภาพ 0

  4.2 แก้ไข/รายงาน ข้อร้องเรียน 0

รวมแต่ละไตรมาส

รวมงบประมาณงานติดตามวัดผลแผนปิดเหมือง 0 0 425,000 0 0 425,000 300,000 0 425,000 0 0 1,025,000 2,600,000

รวมทัง้หมด 185,000 138,000 1,478,000 290,000 198,000 813,000 613,000 378,000 893,000 168,000 568,000 1,805,000 7,527,000

หมายเหตุ

แผนการใชง้บประมาณปี 2566-ปิด  

225,000 465,000 695,000 825,000

425,000 425,000 725,000 1,025,000

301,000 211,000 354,000 611,000

850,000 200,000 110,000 80,000

แผนงานกองทุนฟ้ืนฟูสภาพเหมือง พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม ประจ าปี 2566

เหมืองลิกไนต์และดินอุตสาหกรรม จ.ล าปาง  Cement and industrial Mineral Business 

 Mineral and Sourcing Business  บริษัท เอสซีจ ีซิเมนต์ จ ากัด

แผนงาน

เดือน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม



 

 

ภาพกจิกรรมชุมชนสัมพนัธ์ ประจ าเดือน  มกราคม 2566 

 

 

 

 

 
วนัที ่13-14 ม.ค.66  มอบงบประมาณ ของรางวลัและของขวญัวนัเดก็  

ให้แก่โรงเรียนในพื้นที ่ต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ และ ต าบลแม่กวัะ , ต าบลสมยั อ าเภอสบปราบ 

 

env-eia5
Text Box



 

 

 

วนัที ่23 ม.ค.66  มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการออกค่ายอาสาพฒันา ให้แก่ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏล าปาง เป็นจ านวนเงนิ 5,000.-บาท(ห้าพนับาทถ้วน) 

   

วนัที ่23 ม.ค.66  มอบงบประมาณสนับสนุนการจดัการประชุมสรุปและวางแผนการพฒันาชุมชน 

ให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลสมยั อ าเภอสบปราบ เป็นจ านวนเงนิ 5,000.-บาท(ห้าพนับาทถ้วน)        
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วนัที ่26 ม.ค.66  มอบงบประมาณสนับสนุนการทอดผ้าป่าชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่ทาน หมู่ที ่7 , 9 

เป็นจ านวนเงนิ 10,000.-บาท(หนึง่หม่ืนบาทถ้วน)  

        

วนัที ่29 ม.ค.66  มอบงบประมาณสนับสนุนการจดังานฉลองสมโภชศาลาการเปรียญ วดับ้านอ้อ 

เป็นจ านวนเงนิ 3,000.-บาท(สามพนับาทถ้วน)         
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ภาพกจิกรรมชุมชนสัมพนัธ์ ประจ าเดือน  กมุภาพนัธ์ 2566 

 
วนัที ่8 ก.พ. 66  มอบงบประมาณสนับสนุนการจดักจิกรรมวนักองร้อยอาสาสมคัรรักษาดนิแดนอ าเภอสบปราบ 

เป็นจ านวนเงนิ 3,000.-บาท(สามพนับาทถ้วน) 

 

 

วนัที ่9 ก.พ. 66  มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจดัการแข่งขนักฬีา ฟุตบอล 

ให้แก่ ชมรมฟุตบอลต าบลสันดอนแก้ว เป็นจ านวนเงนิ 5,000.-บาท(ห้าพนับาทถ้วน) 

 

วนัที ่13 ก.พ. 66  มอบงบประมาณสนับสนุนการจดังานประเพณปิีดทองฝังลูกนมิติ วดัสันดอนแก้ว 

เป็นจ านวนเงนิ 2,000.-บาท(สองพนับาทถ้วน)     

env-eia5
Text Box

env-eia5
Text Box

env-eia5
Text Box



 

 

    

วนัที ่17 ก.พ. 66  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมนินักเรียน เพ่ือรับรางวลันักเรียนพระราชทาน 

ณ โรงเรียนบ้านอ้อวทิยา ต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง 

 

วนัที ่19 ก.พ. 66  ร่วมกจิกรรมและมอบงบประมาณสนับสนุนการจดักจิกรรมท าแนวป้องกนัไฟ ในพื้นทีป่่าบ้านแม่ทาน 

ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้านแม่ทาน เป็นจ านวนเงนิ 5,000.-บาท(ห้าพนับาทถ้วน)         

 

วนัที ่22 ก.พ. 66  มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจดัอบรมการป้องกนัไฟป่า ให้แก่ เทศบาลต าบลสิริราช 

เป็นจ านวนเงนิ 2,500.-บาท(สองพนัห้าบาทถ้วน)       
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ภาพกจิกรรมชุมชนสัมพนัธ์ ประจ าเดือน  มีนาคม 2566 

 
วนัที ่3 ม.ีค. 66  มอบงบประมาณโครงการจดัการแข่งขนักอล์ฟการกศุล ให้แก่ ชมรมนายอ าเภอจงัหวดัล าปาง 

เป็นจ านวนเงนิ 25,000.-บาท(สองหม่ืนห้าพนับาทถ้วน 

 

วนัที ่6 ม.ีค. 66  ร่วมงานท าบุญประเพณีสรงน า้พระธาตุ และฉลองวหิาร วดัแม่ทาน 

และมอบงบประมาณร่วมท าบุญ เป็นจ านวนเงนิ 5,000.-บาท(ห้าพนับาทถ้วน) 
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ภาพกจิกรรมชุมชนสัมพนัธ์ ประจ าเดือน  เมษายน 2566 

 
วนัที ่4 เม.ย. 66  มอบงบประมาณการทอดผ้าป่าสามคัค ีเพ่ือสมทบทุนโครงการสร้างตกึสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลแม่ทะ 

เป็นจ านวนเงนิ 5,000.-บาท(ห้าพนับาทถ้วน) 

 

วนัที ่11 เม.ย. 66 มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการลดอบุัตเิหตชุ่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กวัะ  เป็นจ านวนเงนิ 2,000.-บาท(สองพนับาทถ้วน) 

 

วนัที ่11 เม.ย. 66 มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการลดอบุัตเิหตชุ่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ให้แก่ ศูนย์ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนต าบลสันดอนแก้ว  เป็นจ านวนเงนิ 2,000.-บาท(สองพนับาทถ้วน) 

env-eia5
Text Box

env-eia5
Text Box

env-eia5
Text Box



 

 

 

วนัที ่25 เม.ย. 66  ร่วมเป็นเจ้าภาพงานฌาปนกจิศพมารดาเจ้าหน้าทีป่่าไม้จงัหวดัล าปาง 

พ้รอมมอบงบประมาณร่วมท าบุญ เป็นจ านวนเงนิ 10,000.-บาท(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)   

 

 

วนัที ่26 เม.ย. 66  มอบน า้ด่ืมเพ่ือสนับสนุนโครงการอบรมการป้องกนัยาเสพตดิ ให้แก่ ฝ่ายปกครองอ าเภอสบปราบ 

จ านวน 50 โหล มูลค่า 5,000.-บาท(ห้าพนับาทถ้วน)   

env-eia5
Text Box

env-eia5
Text Box



 

 

ภาพกจิกรรมชุมชนสัมพนัธ์ ประจ าเดือน  พฤษภาคม 2566 

 
วนัที ่8 พ.ค. 66  สนับสนุนปูนซีเมนต์ตรา SCG เพ่ือเทพื้นโงเรือนเอนกประสงค์ ให้แก่เทศบาลต าบลสิริราช  

จ านวน 20 ถุง มูลค่า 3,000.-บาท(สามพนับาทถ้วน) 

 

วนัที ่23 ม.ค.66  มอบงบประมาณสนับสนุนการทอดผ้าป่าผู้สามคัค ีชมรมสูงอายุต าบลแม่กวัะ 

เป็นจ านวนเงนิ 2,000.-บาท(สองพนับาทถ้วน) 

   

 

env-eia5
Text Box

env-eia5
Text Box



 

 

ภาพกจิกรรมชุมชนสัมพนัธ์ ประจ าเดือน  มิถุนายน 2566 

 
วนัที ่1 ม.ิย. 66  ร่วมกจิกรรมงานปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

ณ พื้นทีป่ลูกป่า ส านักสงฆ์ถ า้แจ้ง  ต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง 

 

วนัที ่7 ม.ิย. 66  มอบงบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่ทาน 

เป็นจ านวนเงนิ 10,000.-บาท(หนึง่หม่ืนบาทถ้วน) 

  

 วนัที ่18 ม.ิย. 66  มอบงบประมาณสนับสนุนการจดังานประชุมเพลงิรองเจ้าอาวาส วดัสันดอนแก้ว 

 เป็นจ านวนเงนิ 2,000.-บาท(สองพนับาทถ้วน)        

env-eia5
Text Box

env-eia5
Text Box

env-eia5
Text Box



 

 

  

วนัที ่23 ม.ค.66  มอบงบประมาณสนับสนุนการจดัการประชุมสรุปและวางแผนการพฒันาชุมชน 

ให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลสมยั อ าเภอสบปราบ เป็นจ านวนเงนิ 5,000.-บาท(ห้าพนับาทถ้วน) 

 

env-eia5
Text Box



 

 

 

เอกสารแนบ 

หนงัสือแต่งตัง้คณะท างานความปลอดภยั  

ทรพัยากรธรณีและเหมือง 



env-eia5
Text Box



env-eia5
Text Box



 

 

 

เอกสารแนบ 

แผนและผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั   

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 



SCG Cement Co., Ltd. Environmental and Safety Approved by    
Cement and Industrial Material Business Verified by
Mineral and Sourcing Business Created by

Date

Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Zero P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accident A 0

1 สงัเกตการท างาน Task Observation ตามแผนงาน/มีงานเส่ียง ทกุระดบัรวม 16 เร่ือง/เดือน/คน P - - - - - - - - - - - - - 30-Dec-23 Wichien S.
- MD 1 เร่ือง/เดือน/คน A - - - - - - - - - - - - -
- Director 2 เร่ือง/เดือน/คน A - - - - - - - - - - - - -
- Supervisor (ผจก./ผชก.) 4 เร่ือง/เดือน/คน A - - - - - - - - - - - - -
- Operator (พนกังานปฏิบติัการ) 4 เร่ือง/เดือน/คน A - - - - - - - - - - - - -
- Contractor (จป.คู่ธุรกิจ/หวัหนา้งานคู่ธุรกิจ) 4 เร่ือง/เดือน/คน A - - - - - - - - - - - - -

2 การตรวจสอบความปลอดภยั Safety Inspection ทกุระดบัรวม 10 เร่ือง/สปัดาห์/คน P - - - - - - - - - - - - - 30-Dec-23 Wichien S.
- Director 1 เร่ือง/สปัดาห์/คน A - - - - - - - - - - - - -
- Supervisor (ผจก./ผชก.) 3 เร่ือง/สปัดาห์/คน A - - - - - - - - - - - - -
- Operator (พนกังานปฏิบติัการ) 3 เร่ือง/สปัดาห์/คน A - - - - - - - - - - - - -
- Contractor (จป.คู่ธุรกิจ/หวัหนา้งานคู่ธุรกิจ) 3 เร่ือง/สปัดาห์/คน A - - - - - - - - - - - - -

3 ติดตามการแกไ้ขผล Unsafe 1 คร้ัง/เดือน P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 30-Dec-23 Wichien S.
A 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - - - -

Monthly P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36,000              30-Dec-23 Wichien S.
A 1 1 1 1 1 - - - - - - - -

กิจกรรม JSA & KYT P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -
- งานท่ีมีความเส่ียง(งานความเส่ียงระดบั 3 ข้ึนไป) ทกุงานเส่ียง A - - - - - - - - - - - - -
- งานท่ีตอ้งขออนุญาตก่อนปฏิบติังาน(Work permit) ทกุงาน A - - 100% - - - - - - - - - -
- งานไม่ประจ า Non Ruetine ทกุงาน A - - - - - - - - - - - - -
Near miss report P - - - - - - - - - - - - - 30-Dec-23 Wichien S.

เขียน Near miss report ทกุคร้ังท่ีมีเหตุการณ์ Nearmiss A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
การติดตามการปรับปรุงแกไ้ข Near Miss Report 100% Clearing A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

P - - 100% - - 100% - - 100% - - 100% - 30-Dec-23 Wichien S.
A - - 100% - - - - - - - - - -
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7 ติดตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของป้ันจัน่ชนิดอยูก่บัท่ี (ปจ.1) /เคล่ือนท่ี (ปจ.2) ของคู่ธุรกิจ

Sa
fet
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ure

4 จดักิจกรรม Safety Talk ร่วมกบัคู่ธุรกิจ/สถิติอุบติัเหตุเป็นไปตามเป้าหมาย

5

6

Tianchai S.

Action plan details

Control point

Budget
Finished

date
Responsible

KPI
Target

Project No.  Environment and Safety Maetan Mine 106,000            30-Dec-23

30  December 2022

Action plan year 2023
Parinya V.

             Maetan Mine
Tianchai S.



Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Tianchai S.

Action plan details

Control point

Budget
Finished

date
Responsible

KPI
Target

Project No.  Environment and Safety Maetan Mine 106,000            30-Dec-231 Time/Year P - - - - - - - - - - 100% - - 30-Nov-23 Wichien S.
A -

6 เดือน/ คร้ัง P - - - - - 100% - - - - - 100% - 31-Dec-23 Narawadee W.
A - - - - - - - - - - - - -

All new employees P - - - - - - - - - - 100% - 8,000                30-Dec-23 Wichien S.
Before work A - - - - - - - - - - - - -
1 Time/Year P - - - - - - - - 100% - - - 12,000              30-Sep-23 Wichien S.

A -
1 Time/Year P - - - - - - - - - 2 - - - 30-Nov-23 Wichien S.

A - - - - - - - - - - - - -
1 Time/Year P - - - - - - - - - - 100% - 25,000              30-Nov-23 Wichien S.

A - - - - - - - - - - - - -
Monthly P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Wichien S.

A 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - - - -
Monthly P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Wichien S.

A 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - - - -
จ านวนคร้ัง / ปี P - - - - - - 100% - - - - - - 30-Nov-23 Wichien S.

1 คร้ัง A - - - - - - - - - - - - -

He
alt

h M
an

ag
em

en
t

16 ตรวจสุขภาพพนกังาน ตามขอ้ก าหนด EIA ,วิเคราะห์ขอ้มูลหาแนวทางแกไ้ข (งบ
ตน้ทนุเหมืองคู่ธุรกิจรับผิดชอบค่าใชจ่้าย)
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erg

en
cy

13 ซอ้มแผนฉุกเฉินการดบัเพลิงเบ้ืองตน้และฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ตามกฏหมายก าหนด

14 ตรวจสอบสภาพถงัดบัเพลิง

15 ตรวจสอบระบบแจง้เหตุเพลิงไหม้

อยูร่ะหว่างประสานงานผูรั้บจา้ง บริษทัภายในเครือ EPS ภายในปี 2023
9 รายงานผลการด าเนินงานเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั วิชาชีพ (จป.ว.)
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10 อบรมหลกัสูตรพนกังานใหม่ตามกฎหมายก าหนด

11 อบรมหลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ / CPR ใหก้บัพนกังานกลุ่มเป้าหมายและ
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานไฟฟ้า เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข รพ.สบปราบ พิจารณาก าลงัพลปี 2023

12
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8 ตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าเหมือง รับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า ตามกฏกระทรวง

ต่ออายกุารตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน SCS ธุรกิจ เหมืองแม่ทาน คู่ธุรกิจ 2 ราย



 

 

 

เอกสารแนบ 

บนัทึกสถิติความปลอดภยั  

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 



สถติอิบุตัเิหต:ุเหมอืงแมท่าน ปี2566 (ครัง้)

เดอืน ถงึข ัน้หยดุ
งาน

ไมห่ยดุ
งาน

ทรพัยส์นิ
เสยีหาย

อืน่ ๆ หมายเหตุ

ม.ค. - - - - ไม่มี Case

ก.พ. - - - - ไม่มี Case

ม.ีค. - - - - ไม่มี Case

เม.ย. - - - - ไม่มี Case

พ.ค. - - 1 - 1

ม.ิย. - - - - ไม่มี Case

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม



 

 

 

เอกสารแนบ 

การฝึกอบรม/ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณใ์นการ

ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 



กจิกรรม Safety อืน่ๆ 
เพิม่เตมิ



กจิกรรม KYT กอ่นปฏบิตังิาน 
คูธุ่รกจิ บจก.เอ็น.ด.ีพ.ีเอ็นจเินยีร ิง่

env-eia5
Text Box



กจิกรรม KYT กอ่นปฏบิตังิาน 
คูธุ่รกจิ บจก.รกัษาความปลอดภยั ภ.ทว ี+ หสม.เขลางคล์ าปางฯ

env-eia5
Text Box



กจิกรรม KYT กอ่นปฏบิตังิาน 
คูธุ่รกจิ หจก. นติคิณุ

env-eia5
Text Box



Safety Inspection

เคร่ืองตดัเจียมีการ์ดครอบและมีสภาพที่พร้อมใช้งาน เหลก็ยดึโยงถงัออกซิเจนที่ใช้งานในอาคารเตรียมตัง้อย่าง
ได้ช ารุดแต่ได้ท าการซ่อมแซ่มเรียบร้อยแล้ว

สายไฟของพดัลมได้ช ารุดอาจเกิดอนัตรายจงึได้สัง่ให้หยดุ
ใช้งานและท าการแก้ไขก่อนท่ีจะนะกลบัไปใช้งาน

ตู้ เชื่อมไฟฟ้ามีการใช้สายที่ผิดประเภทและมีหลายจดุท่ไม่ผ่านมาตฐาน การซอ่มแซมรถบรรทกุ ในทกุครัง้ไดม้กีารใรองลอ้รถบรรทกุตามมาตรฐาน



Safety Observation

พบพนกังานคดัมลทินสวมใสห่น้ากากกนัฝุ่ นท่ียงัไม่
ได้มาตรฐาน

โรงบดย่อยผสมดินยงัมีฝุ่ นท่ีเกิดจากการท างานปริมาณมาก
ได้แจ้งไปทางผู้ดแูลให้หาแนวทางลดและปอ้งกันอนัตรายจากฝุ่น
ที่จะสง่ผลกยัพนกังานแล้ว

ได้พบรถตกัล้อยางของทางคู่ธุรกิจยงัไม่มีเสยีงสญัญาณ
เวลามีการใช้เกยร์ถอย

งานตกัขายถ่านหิน ได้มีการปรับเส้นทางให้มีความปลอดภยัและมีการลดน า้เพื่อ
ลดปริมาณฝุ่นเป็นระยะๆ

งานตกัขายดินอตุสาหกรรมหน้าส านกังาน จดุดงักลา่วได้เน้นเร่ืองฝุ่ นเพราะ
เน่ืองจากใกล้กบัชมุชน

env-eia5
Text Box



การตรวจถงัดบัเพลงิของ SCG เหมอืงแมท่าน จ านวนท ัง้ส ิน้ 11 
ถงั ผลการตรวจ คอื มสีภาพทีพ่รอ้มใชท้ ัง้หมด 11ถงั

การตรวจความพรอ้มของถงัดบัเพลงิประจ าเดอืนมกราคม2566
เหมอืงแมท่าน จ.ล าปาง

env-eia5
Text Box

env-eia5
Text Box

env-eia5
Text Box



การตรวจความพรอ้มของถงัดบัเพลงิประจ าเดอืนมกราคม2566
คูธุ่รกจิ NDP 

การตรวจถงัดบัเพลงิของ คูธ่ถรกจิ NDP จ านวนท ัง้ส ิน้ 17ถงั 
ผลการตรวจ คอื มสีภาพทีพ่รอ้มใชท้ ัง้หมด 17ถงั

env-eia5
Text Box



Safety Project
มอบใบรับรองมาตรฐาน SCS ให้แก่คู่ธุรกจิจ านวน 2 ราย

30 มกราคม 2566

หจกนิติคณุ บ.เอ็นดีพี.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั

env-eia5
Text Box



Safety Project
กจิกรรม 5 ส. ประจ าเดอืน มกราคม 2566
สถานที่ บริเวณรอบห้อง Control room โรงบดย่อยผสมดนิ

ก่อนท า 5ส. หลังท า 5ส.



ก่อนการแก้ไข

หลงัการแก้ไข



กจิกรรม KYT กอ่นปฏบิตังิาน 
คูธุ่รกจิ บจก.เอ็น.ด.ีพ.ีเอ็นจเินยีร ิง่

env-eia5
Text Box



กจิกรรม KYT กอ่นปฏบิตังิาน 
คูธุ่รกจิ บจก.รกัษาความปลอดภยั ภ.ทว ี+ หสม.เขลางคล์ าปางฯ

env-eia5
Text Box



กจิกรรม KYT กอ่นปฏบิตังิาน 
คูธุ่รกจิ หจก. นติคิณุ



Safety Inspection

พบมีการถอดการ์ดครอบจดุหมดุออกจงึได้แจ้งให้ผู้ปฏิบติั
งานท าการตอดตัง้คืนก่อนท าการเดินเคร่ืองจกัร

เหลก็ยดึโยงถงัออกซิเจนมีการยดึที่มัน่คง

ปัม้ลมอติัโนมติัยงัมีการติดตัง้การ์ดครอบที่ยงัไม่ได้มาตรฐาน

การซอ่มแซมรถบรรทกุ ในทกุครัง้ไดม้กีารใรองลอ้รถบรรทกุตามมาตรฐาน

การด์ครอบของเครือ่งป่ันน ้าดนิทีไ่ดร้ับการต์ดิตัง้เพิม่เตมิ

env-eia5
Text Box



Safety Observation

การปฎิบติังานเกี่ยวกบัการตดัเหลก็พนกังานได้สวมใสอ่ปุกรณ์
ปอ้งกนัตามมาตรฐาน

งานยกแพเพื่อติดตัง้ปัม้น า้โซลา่เซลล์ ก่อนปฏิบติังานได้
มีการวางแผนและแบง่หน้าที่เพื่อให้การท างานมีความปลอด
ภยัสงูสดุ

งานตกัขายถ่านหิน ได้มีการปรับเส้นทางให้มีความปลอดภยัและมีการลดน า้เพื่อ
ลดปริมาณฝุ่นเป็นระยะๆ

งานตกัขายดินอตุสาหกรรมหน้าส านกังาน จดุดงักลา่วได้เน้นเร่ืองฝุ่ นเพราะเนื่องจากใกล้กบั
ชมุชน



การตรวจถงัดบัเพลงิของ SCG เหมอืงแมท่าน จ านวนท ัง้ส ิน้ 13 
ถงั ผลการตรวจ คอื มสีภาพทีพ่รอ้มใชท้ ัง้หมด 13ถงั

การตรวจความพรอ้มของถงัดบัเพลงิประจ าเดอืน กมุภาพนัธ ์
2566 เหมอืงแมท่าน จ.ล าปาง
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การตรวจความพรอ้มของถงัดบัเพลงิประจ าเดอืน กมุภาพนัธ ์2566
คูธุ่รกจิ NDP 

การตรวจถงัดบัเพลงิของ คูธ่ถรกจิ NDP จ านวนท ัง้ส ิน้ 13ถงั 
ผลการตรวจ คอื มสีภาพทีพ่รอ้มใชท้ ัง้หมด 13ถงั
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Safety Project
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