
ภาคผนวกที่ 2 
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

 
เอกสาร 2-1 ตัวอย่างการสำรวจอาคารข้างเคยีงก่อนดำเนินการก่อสร้างและตัวอย่างเอกสารนำส่งการ

สำรวจบา้นขา้งเคียง 
เอกสาร 2-2 ตัวอย่างสำเนากรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ 
เอกสาร 2-3 ตัวอย่างแผนการก่อสร้าง 
เอกสาร 2-4 ตัวอย่างบนัทึกการประชุมประจำวันก่อนเร่ิมงาน/สรุปการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ 
เอกสาร 2-5 ตัวอย่างหัวข้อการอบรมพนักงานใหม่ 
เอกสาร 2-6 ผังบุคลากรด้านความปลอดภัยประจำโครงการ 
เอกสาร 2-7 ตัวอย่างเอกสารการข้ึนทะเบียนแรงงานตา่งดา้ว 
เอกสาร 2-8 ตัวอย่างการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
เอกสาร 2-9 สำเนาแบบคำขอการแจ้งขึ้นทะเบียนเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัย (แบบ กภ.จพ.) 
เอกสาร 2-10 ตัวอย่างใบรับรองแพทย ์
เอกสาร 2-11 ตัวอย่างเอกสารบักทึกการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควดิ 19  
   
   
   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ 2-1 
ตัวอย่างการสำรวจอาคารข้างเคยีงกอ่นดำเนนิการกอ่สรา้งและตัวอยา่งเอกสาร

นำส่งการสำรวจบ้านข้างเคียง 

 
 
 

  











 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ 2-2 
ตัวอย่างสำเนากรมธรรม์ประกันภยัของโครงการ 

 
 

 
  

















 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ 2-3 
ตัวอย่างแผนการกอ่สรา้ง 

 
 

 
  



ID Task Name Duration R.1 Start R.1 Finish R.1

1 Master Construction Schedule Project Escent Hatyai 836 days Thu 01/04/21 Sat 15/07/23
2 Award of contract on 1/4/2021 1 day Thu 01/04/21 Thu 01/04/21
3 Mobilization & Site set up 47 days Fri 09/04/21 Tue 25/05/21
4 Survey existing Line, Level and Layout 2 days Fri 09/04/21 Sat 10/04/21
5 Temporary electrical , Telphone , cold water, CCTV, Internet 20 days Sun 11/04/21 Fri 30/04/21
6 Site Office , Meeting roon & Toilet & Store 14 days Sun 11/04/21 Sat 24/04/21
7 Labour Camp 45 days Sun 11/04/21 Tue 25/05/21
8 Document Control For Shop Drawing and Material Schedule 390 days Sun 11/04/21 Thu 05/05/22
9 Architecture drawing 174 days Sun 11/04/21 Fri 01/10/21
10 Stucture drawing and Mock up Room 112 days Sun 11/04/21 Sat 31/07/21
11 Material approval 390 days Sun 11/04/21 Thu 05/05/22
12 Safety plan and Quality Plan 45 days Sun 11/04/21 Tue 25/05/21
13 Temporary Facility for Tower Crane, Passenger Lift 472 days Thu 01/04/21 Sat 16/07/22
14 Operation 465 days Thu 01/04/21 Sat 09/07/22
15 Removed 7 days Sun 10/07/22 Sat 16/07/22
16 Keydate 715 days Sat 31/07/21 Sat 15/07/23
17 Key Date 1 : Completed Underground Structural Work (31/7/2021) 0 days Sat 31/07/21 Sat 31/07/21
18 Key Date 2 : Completed Shop Dwg. Structura and Mock up Room (23/9/2021) 0 days Thu 23/09/21 Thu 23/09/21
19 Key Date 3 : Completed Stair at 8th, Architectural Dwg.(23/10/2021) 0 days Sat 23/10/21 Sat 23/10/21
20 Key Date 4 : Completed Structural Work at 25th, Mock up Room, Wet Trade at 13rd (31/1/2022) 0 days Mon 31/01/22 Mon 31/01/22
21 Key Date 5 : Completed RC Structural Work, Handover MEP Rm at B1,3rd (17/5/2022) 0 days Tue 17/05/22 Tue 17/05/22
22 Key Date 6 : Handover Lift Machine Rm. And Completed Wet Trade at 34th (31/8/2022) 0 days Wed 31/08/22 Wed 31/08/22
23 Key Date 7 : AOR.6 (16/01/2023) 0 days Mon 16/01/23 Mon 16/01/23
24 Key Date 8 : Practical Completion (16/3/2023) 0 days Thu 16/03/23 Thu 16/03/23
25 Key Date 9 : Final Completion (15/7/2023) 0 days Sat 15/07/23 Sat 15/07/23
26 Construction Work 673 days Thu 15/04/21 Thu 16/02/23
27 Structural Work 398 days Thu 15/04/21 Tue 17/05/22
28 Underground Structural 102 days Thu 15/04/21 Sun 25/07/21
29 Soil Protection and Excavation 64 days Wed 21/04/21 Wed 23/06/21
30 Sheet pile 18 days Wed 21/04/21 Sat 08/05/21
31 Driven Sheet pile 6 days Wed 21/04/21 Mon 26/04/21
32 Excavation Layer 1 2 days Tue 27/04/21 Wed 28/04/21
33 Installation Stud and bracing 1 day Thu 29/04/21 Thu 29/04/21
34 Excavation Layer 2 1 day Tue 04/05/21 Tue 04/05/21
35 Pile Cut Off and Lean Concrete 1 day Sat 08/05/21 Sat 08/05/21
36 Soil Cement Column 38 days Fri 23/04/21 Sun 30/05/21
37 Mobilize 6 days Fri 23/04/21 Wed 28/04/21
38 Soil Cement Column 32 days Thu 29/04/21 Sun 30/05/21
39 Basement Floor 83 days Mon 10/05/21 Sat 31/07/21
40 Footing 43 days Fri 28/05/21 Fri 09/07/21
41 Zone 1  AK-AR/A1-A7.1 22 days Fri 28/05/21 Fri 18/06/21
42 Zone 1.1  AC-AK/A1-A10.1 39 days Fri 28/05/21 Mon 05/07/21
43 Zone 2  AC-AK/A10.1-A14.1 3 days Fri 28/05/21 Sun 30/05/21
44 Zone 3  AA-AC/A1-A14.1 17 days Thu 24/06/21 Sat 10/07/21
45 Slab 46 days Wed 02/06/21 Sat 17/07/21
46 Zone 1  AK-AR/A1-A7.1 7 days Sat 19/06/21 Fri 25/06/21
47 Zone 1.1  AC-AK/A1-A10.1 8 days Tue 06/07/21 Tue 13/07/21
48 Zone 2  AC-AK/A10.1-A14.1 9 days Wed 02/06/21 Thu 10/06/21
49 Zone 3  AA-AC/A1-A14.1 7 days Sun 11/07/21 Sat 17/07/21
50 Column + Wall 51 days Fri 11/06/21 Sat 31/07/21
51 Zone 1  AK-AR/A1-A7.1 17 days Sat 26/06/21 Mon 12/07/21
52 Zone 1.1  AC-AK/A1-A10.1 18 days Wed 14/07/21 Sat 31/07/21
53 Zone 2  AC-AK/A10.1-A14.1 17 days Fri 11/06/21 Sun 27/06/21
54 Zone 3  AA-AC/A1-A14.1 12 days Tue 20/07/21 Sat 31/07/21
55 WWTP and Retention Tank 42 days Tue 25/05/21 Mon 05/07/21
56 WWTP 2 30 days Tue 25/05/21 Wed 23/06/21
57 Excavation 7 days Tue 25/05/21 Mon 31/05/21
58 Bottom Slab 5 days Tue 01/06/21 Sat 05/06/21
59 Wall 11 days Sun 06/06/21 Wed 16/06/21
60 Top Slab 7 days Thu 17/06/21 Wed 23/06/21
61 WWTP 1 28 days Thu 03/06/21 Wed 30/06/21
62 Excavation 5 days Thu 03/06/21 Mon 07/06/21
63 Bottom Slab 5 days Tue 08/06/21 Sat 12/06/21
64 Wall 10 days Sun 13/06/21 Tue 22/06/21
65 Top Slab 8 days Wed 23/06/21 Wed 30/06/21
66 Retention Tank 28 days Tue 08/06/21 Mon 05/07/21
67 Excavation 5 days Tue 08/06/21 Sat 12/06/21
68 Floor 7 days Sun 13/06/21 Sat 19/06/21
69 Wall 10 days Sun 20/06/21 Tue 29/06/21
70 Top Slab 6 days Wed 30/06/21 Mon 05/07/21
71 Podium 84 days Sat 24/07/21 Fri 15/10/21
72 1st and Formwork 11 days Sat 24/07/21 Tue 03/08/21
73 Slab 2 days Sat 24/07/21 Sun 25/07/21
74 Scaffolding + Form Work Upper Slab 1 day Mon 26/07/21 Mon 26/07/21
75 lowwer Rebars 1 day Tue 27/07/21 Tue 27/07/21
76 Tendon 1 day Wed 28/07/21 Wed 28/07/21
77 Upper Rebars+MEP 1 day Thu 29/07/21 Thu 29/07/21
78 Pour Concrete  1 day Fri 30/07/21 Fri 30/07/21
79 Wall and Column 1 day Sat 31/07/21 Sat 31/07/21
80 Rebar 1 day Sun 01/08/21 Sun 01/08/21
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เอกสารที่ 2-4 
ตัวอย่างบันทกึการประชุมประจำวันกอ่นเริ่มงาน/ 

สรุปการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ 

 
 

 
  











 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ 2-5 
ตัวอย่างหัวข้อการอบรมพนักงานใหม ่

 
 

 
  



 



 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ 2-6 
ผังบุคลากรด้านความปลอดภยัประจำโครงการ 

 
 

 
  





 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ 2-7 
ตัวอย่างเอกสารการขึน้ทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

 
 

 
  





 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ 2-8 
ตัวอย่างการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ ์

 
 

 
  



    

 

     

 
 

ENGINEERING 
THAI 

เอ็นจิเนียริ่งไทย 

ENGINEERINGTHAI 

เอกสารตรวจทดสอบปนจั่น ปจ.2 

รถปนจั่นลอยาง TADANO ขนาด 25 ตัน 

รุน TR-250M-5-00104   Serial no. FB0648   

 

ทะเบียนรถ 71-3890 สงขลา 

บริษัท หาดใหญเครน จำกัด 

วันทีต่รวจทดสอบ 19 กุมภาพันธ 2566 

เอกสารหมดอายุวันท่ี 18 พฤษภาคม 2566 

แบบ ปจ. ๒ 

 

 

แบบการทดสอบการติดตั้งปนจั่นเมื่อติดต้ังเสร็จ ปนจั่นท่ีมกีารหยุดใชงาน 
และสวนประกอบและอุปกรณของปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่ 

๑. การทดสอบกรณี 

ฃ (๑) การทดสอบตามขอ ๕๗ 

ฃ ปนจ่ันท่ีมีการตดิตั้งแลวเสรจ็ 

ฃ กรณีปนจัน่ใหมหลังการติดตั้งแลวเสร็จ กอนการใชงาน 

ฃ กรณีปนจั่นท่ีใชงานแตมีการเปล่ียนแปลงโครงสราง หรือการเพิม่หรือลดความสูง 

ฃ ปนจั่นหยุดการใชงานตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป กอนนำมาใชงานใหม 

ปนจั่นที่ใชสำหรับประเภทการทำงาน 

ฃ ประเภทอุตสาหกรรม ต้ังแต ๑ ตันขึ้นไป 

ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามท่ีผูผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด ตนั 

ฃ ประเภทกอสราง 

ฃ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผูผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด ตัน 

ฃ ประเภทอ่ืนๆ ระบ ุ     ตั้งแต ๑ ตันข้ึนไป 

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผูผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด ตัน 

 

R (๒) การทดสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจ่ันตามขอ ๕๘ 

(๒.๑) ประเภท  ฃ อุตสาหกรรม   ฃ อื่นๆ ระบ ุ

 การทดสอบคร้ังน้ีเปนรอบท่ี   ฃ ๑   ฃ ๒   ฃ ๓  ฃ ๔ ฃ อื่นๆ 

 การทดสอบคร้ังลาสดุเม่ือวันท่ี 

ฃ ขนาดพิกัดน้ำหนกัยกปลอดภัยตามท่ีผูผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต ๑ ตนั แตไมเกิน ๓ ตัน 

      ทดสอบอยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

ฃ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผูผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกวา ๓ ตัน แตไมเกิน ๕๐ ตัน  

     ทดสอบอยางนอย ๖ เดือน ตอ ๑ ครั้ง 

ฃ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผูผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกวา ๕๐ ตนัขึน้ไป 

     ทดสอบอยางนอย ๓ เดือน ตอ ๑ ครั้ง 

(๒.๒) ประเภทกอสราง 

 การทดสอบคร้ังน้ีเปนรอบท่ี   ฃ ๑   ฃ ๒   ฃ ๓  ฃ ๔ R อื่นๆ   ทดสอบตามวาระที่กำหนด 

 การทดสอบคร้ังลาสดุเม่ือวันท่ี                                                

ฃ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผูผลิตหรือวิศวกรกำหนดไมเกิน ๓ ตนั 

     ทดสอบอยางนอย ๖ เดือน ตอ ๑ ครั้ง 

R ขนาดพิกัดน้ำหนกัยกปลอดภัยตามท่ีผูผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกวา ๓ ตันขึ้นไป 

     ทดสอบอยางนอย ๓ เดือน ตอ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 

 
 

 

เอกสารหมดอายุวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 



แบบ ปจ. ๒ 

 

 

- ๒ - 

๒. ผูทาํการทดสอบ ไดดำเนินการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจ่ัน 
ช่ือสถานประกอบกิจการ                                   บริษัท หาดใหญเครน จำกัด 

เลขทะเบยีนนิติบุคคล                                                 0905544001857  
ประกอบกิจการ                                               เชารถเครน , ยกสินคา , กอสราง 
ช่ือนายจาง/ผูกระทำการแทน     คณุกาบแกว วองไวยิบ    
สถานประกอบกิจการต้ังอยูเลขที ่  66/259 หมู 1 ซอย  -  ถนน                   จันทน 6 
แขวง/ตำบล                 คลองแห  เขต/อำเภอ                                  หาดใหญ 
จังหวัด                 สงขลา               โทรศัพท                     
สถานประกอบกิจการมปีนจ่ัน จำนวน       เคร่ือง  ปนจ่ันเคร่ืองท่ีทดสอบ เปนเครือ่งท่ี                          
ทำการทดสอบเมื่อวันที่     19 กุมภาพันธ 2566     ขณะทดสอบปนจ่ันใชงานอยูที่            Onsite หนางาน จ.สงขลา 

ช่ือ-สกุล ของผูบังคบัปนจั่น 
(๑)  ฃ ผานการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ฃ ไมผานการอบรม 
(๒)  ฃ ผานการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ฃ ไมผานการอบรม 
(๓)  ฃ ผานการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ฃ ไมผานการอบรม 

ช่ือ-สกุล ของผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจ่ัน 
(๑)  ฃ ผานการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ฃ ไมผานการอบรม 
(๒)  ฃ ผานการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ฃ ไมผานการอบรม 
(๓)  ฃ ผานการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ฃ ไมผานการอบรม 

ช่ือ-สกุล ของผูยึดเกาะวัสดุ 
(๑)  ฃ ผานการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ฃ ไมผานการอบรม 
(๒)  ฃ ผานการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ฃ ไมผานการอบรม 
(๓)  ฃ ผานการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ฃ ไมผานการอบรม 

ช่ือ-สกุล ของผูควบคุมการใชปนจ่ัน 
(๑)  ฃ ผานการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ฃ ไมผานการอบรม 
(๒)  ฃ ผานการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ฃ ไมผานการอบรม 
(๓)  ฃ ผานการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ฃ ไมผานการอบรม 
 
๓. ขอมูลของผูผลิต ผูสราง หรอืผูคํานวณออกแบบปนจ่ัน 
โดย :  R ชื่อผูผลติ/ผูสราง           TADANO  COMPANY 
 ฃ ชื่อวิศวกรผูคํานวณออกแบบ (กรณีไมไดมาจากผูผลิต)                                          - 

     เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม                                               - 
ย่ีหอ                       TADANO                               เลขทะเบียนยานพาหนะ (จากหนวยงานรัฐ)    ทะเบยีนรถ 71-3890 สงขลา 
ประเทศ       JAPAN  ปทีผ่ลิต        1994           หมายเลขเคร่ือง               Serial no. FB0648   
รุน          TR-250M-5-00104                ขนาดเคร่ืองตนกําลัง      -                กิโลวัตต/แรงมา 
มาตรฐาน (ถามี)  JIS  ผูนําเขา/ผูจําหนาย (ถามี)                             - 

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ปจ. ๒ 
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ท่ีอยู                                                                           - 
 
โทรศัพท      -   โทรสาร                                          - 
 
๔. ขอมูลพื้นฐานของผูดำเนนิการทดสอบประกอบดวย 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว  นายพีรพัฒน บัวแดงดี 
หรือนิติบุคคล (ชื่อ)      - 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี  3920100767580 
ท่ีอยูเลขที ่ 119/393  ซอย  -  ถนน                      วิรัชหงษหยก 
แขวง/ตำบล    วิชิต   เขต/อำเภอ     เมือง 
จังหวัด              ภูเก็ต    โทรศัพท/โทรสาร             080-7025841 
E-mail  Peraphatbuadangdee@gmail.com 

ผูทําการทดสอบมีคณุสมบัตอิยางหน่ึงอยางใด ดงัน้ี 
R (๑) ไดรับอนญุาตประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุ ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

เลขทะเบยีน สก.4382  ระดับ    สามัญวิศวกรเครื่องกล หมดอายุวันท่ี               14 สิงหาคม 2566 
และใบสําคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที่   0602-01-2565-0107 
ซึ่งไมไดอยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ฃ (๒) ไดรบัอนญุาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคมุ ประเภทนติิบุคคล ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
เลขทะเบยีน  -   หมดอายุวันท่ี   - 
และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที ่     - 
หมดอายุวันที่      -   ซึ่งไมไดอยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
โดยมีบคุลากรที่ไดรับอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมไดอยูระหวาง ถูกส่ังพักใชใบอนญุาตหรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เปนผูทําการทดสอบชื่อ        - 
เลขทะเบยีน       -  ระดบั    -  หมดอายุวันที่                              - 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน     - 
 
๕. กรณทีดสอบปนจัน่ชนิดอยูกบัที่ ไดดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคูมือการใชงานที่ผูผลิตหรือวิศวกรกำหนดและ
ตามรายการ ดังนี้ 
๑) แบบปนจั ่น  R รถปนจั ่นไฮดรอลิกลอยาง            ฃ รถปนจั่นลอตีนตะขาบ 

ฃ เรือปนจั่น   ฃ อื่นๆ (ระบุ) 

๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)  R ผูผลิตกำหนด  ฃ วิศวกรกำหนด๑     ใหแนบเอกสารตารางแสดงพิกัด
น้ำหนักยก (Load chart) ประกอบดวย 

R ท่ีแขนปนจ่ันไกลสุด   0.95  ตัน และที่แขนปนจ่ันใกลสดุ    25.0  ตัน 
ฃ ท่ีมุมองศามากสุด     -  ตัน และท่ีมมุองศานอยสุด      -  ตัน 
ฃ อื่นๆ        -   ตัน 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ปจ. ๒ 
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๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคูมือการใชงานในการประกอบ การติดตัง้ การทดสอบ การใช การซอมแซม   
การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรรื้อถอนปนจั่นหรืออุปกรณอื่นของปนจั่น 

R มี โดยผูผลิตกำหนด  ฃ มี โดยวิศวกรกำหนด  ฃ ไมมี เหตุผล 

๔) การดดัแปลงแกไขสวนหนึง่สวนใดของปนจัน่๒ 
ฃ มี (ระบุ)     R ไมม ี

๕) โครงสรางปนจั่น 
๕.๑) สภาพโครงสรางหลักของปนจั่น๓ 
R เรียบรอย   ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 
๕.๒) สภาพรอยเชื่อมตอ 
R เรียบรอย   ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 
๕.๓) สภาพของนอต สลกัเกลียวยึด และหมุดย้ำ 
R เรียบรอย   ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๖) การยึดปนจั ่นไวกับรถ เรือ แพ โปะ หรือพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง๔ 
ฃ เรียบรอย   ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๗) การตดิตั้งน้ำหนักถวง (Counterweight) ท่ีมั่นคง 
R เรียบรอย   ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๘) ระบบตนกําลัง 
๘.๑) สภาพและความพรอมของเคร่ืองยนต 

๘.๑.๑) ระบบหลอลื่น 
R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ) 

๘.๑.๒) ระบบเช้ือเพลิง 
R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ) 

๘.๑.๓) ระบบระบายความรอน 
R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ) 

๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง 
R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ) 

๘.๒) ระบบสงกําลงั ระบบตัดตอกําลัง และระบบเบรก 
๘.๓.๑) สภาพของเพลา ขอตอเพลา เฟอง โซ และสายพาน 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ) 
๘.๓.๒) ระบบคลัตช 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ) 
๘.๓.๓) ระบบเบรก 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ) 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ปจ. ๒ 
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๙) ครอบปดหรือกั้น (Guard) สวนที่หมุน สวนที่เคลื่อนไหวได หรือสวนที่อาจเปนอันตราย 
R มี/เรียบรอย  ฃ ไมม/ีมีแตไมเรียบรอย (ระบุ) 

๑๐) ท่ีครอบปดหรือฉวนหุมทอไอเสีย 
R มี/เรียบรอย  ฃ ไมม/ีมีแตไมเรียบรอย (ระบุ) 

๑๑) ระบบควบคุมการทำงานของปนจั่น๕ 
๑๑.๑) สภาพของแผงควบคุม 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 
๑๑.๒) สภาพกลไกท่ีใชควบคุม 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๑๒) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic) 
๑๒.๑) สภาพของทอน้ำมันและขอตอ 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๑๒.๒) สภาพของทอลมและขอตอ 
R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๑๓) สวิตชหยุดการทำงานของปนจั่นไดโดยอัตโนมัติ (Limit Switches)๖ 
๑๓.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)  

R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 
๑๓.๒) มุมแขนปนจั่น 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches) 
R เรียบรอย   ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๑๕) มวนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ 
๑๕.๑) สภาพมวนลวดสลิง 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 
๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยูในมวนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปนจ่ันทำงานอยางนอย ๒ รอบ 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 
๑๕.๓) อัตราสวนระหวางเสนผานศูนยกลางของรอกกับเสนผานศูนยกลางของลวดสลิง เวนแตอัตราสวน 

ระหวางเสนผานศูนยกลางของรอกหรือลอใดๆ กับเสนผานศูนยกลางของลวดสลิงท่ีพันตามที่ผูผลิตกำหนด 
๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปนจ่ันไมนอยกวา ๑๘ : ๑ หรืออตัราสวน          - ท่ีผูผลติกำหนด 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ) 
๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไมนอยกวา ๑๖ : ๑ หรืออัตราสวน                  - ที่ผูผลิตกำหนด 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ) 
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๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปนจ่ันไมนอยกวา ๑๕ : ๑ หรอือตัราสวน             - ท่ีผูผลิตกำหนด 
R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ) 

๑๕.๔) สภาพตะขอ 
๑๕.๔.๑) การบิดตวัของตะขอ 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ) 
๑๕.๔.๒) การถางออกของปากตะขอ ตองนอยกวารอยละ ๕ 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ) 
๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ทองตะขอ ตองนอยกวารอยละ ๑๐ 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ) 
๑๕.๔.๔) ไมมสีวนหน่ึงสวนใดของตะขอแตกหรือราว 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ) 
๑๕.๔.๕) ไมมีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของหวงตะขอ 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ) 
๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกปองกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch) 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรียบรอย (ระบุ)               

๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes) 
๑๖.๑) ขนาดเสนผานศนูยกลาง  16.02  มม.  คาความปลอดภัยตองไมนอยกวา ๕ (Safety Factor) 

เทากบั   5   อายกุารใชงาน         4   เดอืน/ป 
 

๑๖.๒) ในหนึ่งชวงเกลียว (Rope Lay) เสนลวดขาดนอยกวา ๓ เสน ในเสนเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือนอยกวา ๖ เสน ในหลายเสน
เกลียวรวมกัน 

หรอืตามท่ีผูผลิตกำหนด (ระบุ)                                     - 
R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes) 
๑๗.๑) ขนาดเสนผานศูนยกลาง     -  คาความปลอดภัยตองไมนอยกวา ๓.๕ (Safety Factor) 

เทากับ     -   อายกุารใชงาน           -             เดือน/ป 
๑๗.๒) เสนลวดขาดตรงขอตอนอยกวา ๒ เสน ในหนึ่งชวงเกลียว 

หรอืตามท่ีผูผลิตกำหนด (ระบุ)                                     - 
ฃ เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๑๘) สภาพลวดสลิง 
๑๘.๑) ลวดเสนนอกสึกไปนอยกวาหนึ่งในสามของเสนผานศูนยกลางเดิม 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 
๑๘.๒) ไมมีการขมวด ถกูกระแทก แตกเกลียวหรือชาํรุด 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ปจ. ๒ 
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๑๘.๓) เสนผานศูนยกลางเล็กลงไมเกินรอยละ ๕ ของเสนผานศูนยกลางท่ีระบุ (Nominal Diameter)  
R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๑๘.๔) ไมถูกความรอนทำลายหรอืเปนสนิมมากจนเห็นชดัเจน 
R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๑๘.๕) ไมถูกกัดกรอนชํารุดมากจนเห็นไดชัดเจน 
R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๑๙) สญัญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาท่ีปนจ่ันทางานโดยตดิตัง้ไวใหเห็นและไดยินชัดเจน 
R เรียบรอย   ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๒๐) มีปายบอกพิกัดน้ำหนักยกไวท่ีปนจ่ัน และรอกของตะขอ (Hook Block) 
R เรียบรอย   ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๒๑) ตารางแสดงพกัิดน้ำหนกัยกสิง่ของ (Load Chart) ติดไวในบริเวณท่ีผูบังคบัปนจ่ันเห็นไดชัดเจน 
R เรียบรอย   ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๒๒) รูปภาพหรอืคูมือการใชสัญญาณมือในการส่ือสารระหวางผูปฏิบตัิงานเก่ียวกับปนจ่ัน ติดไวท่ีจุดหรือตำแหนง 
ท่ีลูกจางผูปฏิบัตงิานเห็นชัดเจน 

R เรียบรอย   ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๒๓) เครือ่งดับเพลิงพรอมใชงานไดที่หองบังคับปนจั่น หรือตำแหนงที่สามารถใชงานไดสะดวก 
R เรียบรอย   ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๒๔) ระบบความปลอดภัย๗ 
๒๔.๑) Anti-two block devices 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 
๒๔.๒) Boom backstop devices 

ฃ เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 
๒๔.๓) Swing radius warning devices 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 
๒๔.๔) Boom Angle indicator 

R เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ)               
๒๔.๕) อื่นๆ (ระบุ)                         Overload , Display monitoring 

R  เรียบรอย  ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๒๕) ขายันพ้ืน (Outriggers)๘ 

R เรียบรอย   ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

๒๖) ระบบวัดความเสถยีร (ระดบัน้ำหรือมาตรวัดระดับความเอียง) 
R เรียบรอย   ฃ ไมเรยีบรอย (ระบุ) 

 
 
 
 
 

 
 



แบบ ปจ. ๒ 

 

 

- ๘ - 

๒๗) อุปกรณหรือเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ๙ 
น้ำหนักที่ใชทดสอบการยก ระบุ          แผนคอนกรีต              น้ำหนัก      2.2  ตัน 

เครือ่งมอืวัด ระบุ  เวอรเนียรคาลิปเปอร,ตลับเมตร วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบ ุ        การตรวจสอบดวยสายตา 
อื่นๆ ระบ ุ  เคร่ืองมอืวัดเพ่ิมเตมิ : เคร่ืองวัดระดับเลเซอร 

๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของปนจ่ันในคร้ังนี้เปนการทดสอบในกรณี (น้ำหนกัท่ีใชทดสอบการยกอาจใชการทดสอบดวยนำ้หนักจรงิหรอื
ทดสอบดวยน้ำหนักจําลอง (Load simulation)) 

๒๘.๑) ปนจั่นใหม (หลังการติดต้ังแลวเสร็จ กอนการใชงาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ๑ เทา ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสดุและตำ่สุด
ตามรางตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แตตองไมเกินตามขนาดพิกัด นำ้หนกัยกอยางปลอดภัย (Safety Working Load) ที่
ผูผลิตกำหนด 

ฃ ผาน   ฃ ไมผาน (ระบุ)          

๒๘.๒) ปนจั่นที่ใชงานแลว 
ผลการทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๑-๑.๒๕ เทาของน้ำหนักที่ใชงานจริงสูงสุด๑๐ แตตองไมเกินตามตาราง แสดงพิกัดนำ้หนกัยก 

(Load chart) ตามท่ีผูผลติหรอืวิศวกรกำหนด 

R ตามวาระทุก        3 เดือน/ป R ผาน ฃ ไมผาน 
ฃ หยุดการใชงานตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป ฃ ผาน ฃ ไมผาน 
ฃ หลังการซอมแซมท่ีมีผลตอความปลอดภัย ฃ ผาน ฃ ไมผาน 
ฃ หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสราง ฃ ผาน ฃ ไมผาน 

๒๙) น้ำหนกัยกทีอ่นุญาตใหใชงาน (ตองไมเกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)) 

 ๒๙.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตใหใชงาน         -  ตัน ที่ระยะ                     - 

 ๒๙.๒) น้ำหนักยกที่อนุญาตใหใชงาน         -  ตัน ที่ระยะ                     - 

 ๒๙.๓) น้ำหนักยกที่อนุญาตใหใชงาน         -  ตัน ที่ระยะ                     - 

 ๒๙.๔) น้ำหนักยกที่อนุญาตใหใชงาน         -  ตัน ที่ระยะ                     - 

๓๐) กรณมีีรายการทดสอบเพิ่มเตมิตามรายละเอียดคุณลักษณะและคูมือการใชงานที่ผูผลิตหรือวิศวกรกำหนด 

(สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม) 

                                                            
 
                                                        - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** น้ำหนักยกที่อนุญาตใหใชงาน : ไมเกิน 75% ตามตาราง Load chart ท่ีกำหนดไวของรุนรถ 

แบบ ปจ. ๒ 

 

 

- ๙ - 

รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแกไข ปรับแตง สิ่งชํารุดบกพรอง 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

๑. กรณีขอใดท่ีไมเก่ียวของกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปนจั่น ไมตองดำเนินการทำเคร่ืองหมายหรือลงรายละเอียดใน
หัวขอดังกลาว 

๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปนจั่นตองมีภาพถายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม และสำเนาผูขึ้นทะเบยีนตามมาตรา ๙ หรือผูไดรับอนญุาตตามมาตรา ๑๑ แลวแตกรณีพรอมทั้งเก็บไวเปนหลักฐานใหพนกังานตรวจ
ความปลอดภัยตรวจสอบได 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปจ. ๒ 

 

 

- ๑๐ - 
คําช้ีแจงรายการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณสำหรับปนจ่ัน 

๑ วิศวกรตองคาํนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนกัยกอยางปลอดภัยของปนจ่ันแตละชนิด 
๒ วิศวกรตองคํานวณทางวิศวกรรมพรอมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงสวนที่เกี่ยวของกับโครงสรางที่มีผลตอการรับน้ำหนัก

หรือรับแรงของปนจั่นขณะยก 
๓ โครงสรางหลักหมายถึง ชิ้นสวนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปนจ่ันขณะยก เชน คาน เสา เพลา ลอ รางเล่ือนแขนตอ ขอตอทุก

จุด สลักเกลยีวยึด และแนวเช่ือม เปนตน 
๔ตองมเีอกสารการรับรองการตดิตัง้ปนจ่ันบนรถ ปนจ่ันบนรถ เรือ แพโปะหรือพาหนะลอยน้ำอยางอ่ืนโดยผูไดรบัใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ตามพระราชบัญญตัวิิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕ ใหมีการทดสอบความแมนยําท่ีเก่ียวของกับสิง่ตอไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเรว็ รศัมี มุมยก 
๖ Limit switch ท่ีใชทำการยกขึน้สูงสุด-ลดลงต่ำสดุ, ชุดรางเลื่อนซายสุด-ขวาสดุ, ชดุรางเล่ือนหนาสุดหลังสดุ มุมกวาดซายสดุ-ขวา

สุด 
๗ ระบบความปลอดภัย 
  Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณปองกันการใชตัวยกพรอมกัน 
  Boom backstop devices หมายถงึ อุปกรณปองกันแขนยกทำมุมชันเกินพิกัด 
  Swing radius warning devices หมายถงึ อุปกรณเตอืนการใชมุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด 
  Boom Angle indicator หมายถงึ อุปกรณแสดงมุมของแขนยก 
๘ Outriggers หมายความรวมถึง แขนหรือขายึดท้ังชนิดรูปตัว H และตัว A ขายัน สลักยึด แผนรองและระบบไฮดรอลิค 
๙ น้ำหนักท่ีใชทดสอบการยกอาจใชการทดสอบดวยน้ำหนักจริง หรือทดสอบดวยนำ้หนักจําลอง เชน Load cell หรือ 

Dynamometer เปนตน 
เคร่ืองมอืที่ใชวัดขนาดและเสนผานศูนยกลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เชน เวอรเนียรคาลิปเปอร หรอืเคร่ืองมืออ่ืน

ท่ีมีความละเอียดในการวดัไมนอยกวา ๐.๑ มิลลเิมตร 
การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใชดุลยพินิจของวิศวกรผูทดสอบ เชน การตรวจสอบดวยสายตา การใชสารแทรกซึม ผงแมเหล็ก 

(Magnetic Particle Inspection) คล่ืนเสียง รังสี เปนตน ตามสภาพและความจาํเปนของช้ินงานอ่ืนๆ ใหวิศวกรผูทดสอบระบุอุปกรณหรือ
เครื่องมอืท่ีใชในการทดสอบนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว 

๘ กรณปีนจ่ันทีใ่ชงานแลวใหทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๑.๒๕ เทา ของน้ำหนักท่ีใชงานจรงิสูงสุด โดยไมเกินพกัิด น้ำหนักยกอยาง
ปลอดภัยทีผู่ผลิตออกแบบไว เชน 

ตัวอยางท่ี ๑ ปนจ่ันท่ีผูผลิตออกแบบไว ๑๐ ตนั ใชงานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะตองทดสอบที่ ๖ x ๑.๒๕ จะเทากับ ๗.๕ ตนั ตอง
ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน 

ตัวอยางท่ี ๒ ปนจ่ันท่ีผูผลิตออกแบบไว ๑๐ ตัน ใชงานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะตองทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕ จะเทากับ ๑๑.๒๕ ตน แต
เนื่องจากเกินกวานำ้หนักทีผู่ผลิตออกแบบไว ดงัน้ัน ตองทดสอบการรบัน้ำหนักท่ี ๑๐ ตัน 

เรียบรอย หมายถึง มี ถูกตอง ครบถวน ใชการไดจริง 
ไมเรียบรอย หมายถึง ไมมี ไมถูกตอง ไมครบถวน ใชการไมได หรือไมพรอมใชงาน 

หมายเหตุ วศิวกรผูลงนามจะตองกรอกขอมลูรายละเอียดไวในแบบใหเรียบรอยและครบถวนท่ีสุด ดวยความถูกตอง เท่ียงตรง โดยความ
รับผิดชอบในความปลอดภัยของสวนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ วชิาชีพวิศวกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปจ. ๒ 

 

 

- ๑๑ - 
ขาพเจาขอรบัรองวาในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใชปนจั่นคร้ังน้ี วิศวกรไดดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ

ปนจ่ัน ตามรายละเอียดคณุลักษณะและคูมือการใชงานการใชงานท่ีผูผลิตหรือวิศวกรกำหนด และนายจางไดดำเนินการซอมแซม แกไข และ
ปรับปรงุ กรณพีบขอบกพรองใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคณุลักษณะและคูมอืท่ี
ผูผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนด เปนที่เรียบรอยสมบูรณแลว จึงลงลายมอืชื่อรวมกันไวเปนหลักฐานสำคัญ ดังนี ้

 

 

 ตามขอ ๔ (๑) ลงชื่อ  วันท่ี   19 กุมภาพันธ 2566 

            (         นายพีรพัฒน บัวแดงดี            )  

         วิศวกรซ่ึงไดรับใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ เปนผูทดสอบ 

 

 

 ตามขอ ๔ (๒) ลงชือ่     วันท่ี 

            (               ) 

           นิติบุคคลซ่ึงไดรบัใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรือผูกระทำการแทน 

 

            และลงช่ือ     วันท่ี 

            (               ) 

       บุคลากรของนิติบุคคลตามขอ ๔ (๒) ซ่ึงเปนวิศวกร 

    และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม เปนผูทดสอบ 

 

 

   ลงชื่อ     วันท่ี 

            (               ) 

     นายจางของสถานประกอบกิจการ/ผูกระทำการแทน 

 

 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถามี) 

ประทบัตรา 
นิติบุคคล 

(ถามี) 



การทดสอบการรับน้ำหนัก รถปนจั่นลอยาง TADANO ขนาด 25 ตัน    

รุน TR-250M-5-00104   Serial no. FB0648   ทะเบียนรถ 71-3890 สงขลา 

การทดสอบการรับน้ำหนักโดยใชแผนคอนกรีต น้ำหนัก 2.2 ตัน 

 
 

Load test 

@Load working radius = 20.1 m  , Boom length = 30.4 m , Boom angle = 42.5o 

Rate lifting capacity test = 2.2 ตัน    

Passed = 100%     

 

การวัดขนาดลวดสลงิเคล่ือนท่ี เทากับ 16.02 มลิลิเมตร คาความปลอดภัยเทากับ 5 

 
 

 

............ ..........วิศวกรผูทดสอบ 
 

Function test crane  

Item No load With load 

Hoist up-down Good condition Good condition 

Boom up-down Good condition Good condition 

Swing boom Left-right Good condition Good condition 

Extend boom Good condition - 

Retract boom Good condition - 
 

          

 

ขอเสนอแนะในการใชงาน : 

1. ควรมีการตรวจสอบสภาพลวดสลิงเคลื่อนท่ี ,ตัวล็อกตะขอและตะขอกอนการใชงานทุกครัง้ ลวดสลิง

ตองไมขาด 3 เสนในหน่ึงเกลียว หรือ 6 เสนในหลายเกลียว ไมมีการขมวด,เสียรูปหากพบวาขาดเกิน

ขอกำหนดหรืออุปกรณชดุล็อกตะขอชำรุดใหหยดุใชงาน และซอมแซมแกไขใหเรยีบรอยกอนนำรถ

ปนจั่นมาใชงาน 

2. ควรตรวจสอบระบบเบรกของรอกตะขอ ตองไมมีการไถลระหวางการยกวัตถุ 

3. ใหยกวัตถสุิ่งของตาม load chart ของรุนเครนท่ีติดรถบรรทุก 

4. ควรตรวจสอบระบบความปลอดภัยของรถทุกครัง้ หากพบส่ิงผดิปกติควรหยุดใชงานและใหซอมแซม

ใหเรียบรอยกอนจะนำรถมาใชงาน 

5. ควรใชจาระบีทาลวดสลงิเพ่ือปองกนัสนิมและการกัดกรอน 

........................................................................วิศวกรผูทดสอบ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ 2-9 
สำเนาแบบคำขอการแจ้งขึ้นทะเบียนเจ้าหนา้ที่ความปลอดภยั (แบบ กภ.จพ.) 

 
 

 
  







 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ 2-10 
ตัวอย่างใบรับรองแพทย ์

 
 

  





 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ 2-11 
ตัวอย่างเอกสารบกัทึกการได้รับวัคซีนป้องกนัโรคโควิด 19 

 
 

  




