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รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2566 
เรื่อง ประชุมพิจารณาแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําน้ําปอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา 
วันอังคารท่ี 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. เปนตนไป 

ณ หองประชุมสํานักงานกอสรางโครงการอางเก็บน้ําน้ําปอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 

ผูเขารวมประชุม 
กรมชลประทาน 
 1. นายมหิทธิ์  วงศษา   ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม  ประธาน 
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2 
 1. นายสืบพงศ  สุจา   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
 2. นายกวินท  ปาลี   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
โครงการชลประทานพะเยา 
 1. นายอนันต  แสงสุวรรณ  หัวหนาฝายจดัสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน 
 2. นายอนุสรณ  ไชยสมบัติ  ชางฝมือสนามชั้น 3 
สํานักบริหารโครงการ 
 1. นายธีระ  ปาละจเร   เศรษฐกรปฏิบัติการ 
 2. นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ  นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
 3. นายโสรัจจ  นนทศักด์ิ   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
 4. นางสาวจิภาชา  ไชยชนะ  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
 5. นางสาวดนิตา  อยูสุขวรกุล  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 1. นายอุเทน  คําแปง   หัวหนาฝายวิเคราะหและประมวลสถิติ 
สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
 1. นายกัมปนาท  ขวัญศิริกุล  ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมธรณี 
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 เชียงราย กรมปาไม 
 1. นางสาวอําพร  จี๋มะลิ   นักวิชาการปาไมชํานาญการ 
 2. นางเกศินี  ประทุมทอง   นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร กรมปาไม 
 1. นายศิริชัย  ทองประเสริฐ   เจาพนักงานปาไมอาวุโส 
 2 นายวิณัฐ  คําหมอม   เจาพนักงานปาไมอาวุโส 
 2. นายศานิต  มณีกาศ   เจาพนักงานปาไมอาวุโส 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
 1. นายศราวุธ  เกตุเจริญ   นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ  
 2. นายปราบต  เหมะสุทธินันท  นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 
 3. นายวรายุ  เทียมไธสง   นักวิชาการปาไมชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
 1. นางวรรณวิมล  แพงประสิทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
 1.วาท่ีรอยตรีสุรชาติ  ดีพรมกุล  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
 2. นางสาวกมลทิพย  ทาวงค  นักกีฏวิทยา 
กองสงเสริมพระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร 
 1. นางสาวรัตนพิรุณ  กรุณวงษ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 2. นายไพรุง  บุญเลิศ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 3. นายภูษณะพงษ  เวียงยา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 4. นายสุรชัย  ณ มา    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
อําเภอเชียงมวน 
 1. นายคเณศ  คํานนท   นายอําเภอเชียงมวน 
เทศบาลตําบลเชียงมวน 
 1. นายสุเมธี  คําลือ   นายกเทศมนตรีตําบลเชียงมวน 
 2. นายเปลี่ยน  เมืองกอน   กํานันตําบลเชียงมวน 
ตําบลสระ 
 1. นายนพกรณ  จันทะบุตร  รองนายกนายก อบต.สระ 
 2. นายสามารถ  ชัยธราทิพ  สารวัตรกํานันสระ 
 3. นางมัลลิกา  สืบแสน   เลขานายกองคการบริหารสวนตําบลสระ 
ตําบลมาง 
 1. นายสกุลศักดิ์  บัวชุม   กํานันตําบลมาง 
บริษัทกอสราง 
 1. นายสรรเพชร  ศึกษากิจ  วิศวกรโยธา 
 2. นางสาวอภิชญา  สทาน  จป.วิชาชีพ 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) แจงในท่ีประชุมวาการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการประชุมเพ่ือ
พิจารณาแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ประจําปงบประมาณ 2566 ของโครงการอางเก็บน้ําน้ําปอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา  
 มติท่ีประชุม ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชมุครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 23 สิงหาคม 2565 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 วาระท่ี 3.1 ความกาวหนาการกอสราง  
 นายสืบพงศ  สุจา (สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2) รายงานความกาวหนาการกอสราง
งานจางกอสรางเข่ือนหัวงานและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอ่ืน ปจจุบันไดผูรับจางรายใหม สัญญาเลขท่ี 
กจ.31/2565 (สพด.) ลว. 26 กันยายน 2565 วงเงินสัญญา 2,200,000,000 บาท อายุสัญญา 900 วัน 
(28 กันยายน 2565 – 15 มีนาคม 2568) ผูรับจาง บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร จํากัด แผนงาน 0.001 % 
ผลงาน 0.002 % เร็วกวาแผน 0.001 % อยูระหวางผูรับจางเตรียมความพรอมกอนการกอสราง กิจกรรมท่ี
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ไดดําเนินการ ณ ปจจุบัน งานปรับพ้ืนท่ีกองเก็บวัสดุ งานกอสรางอาคารชั่วคราว งานตรวจสอบทางธรณีฟสิกส 
งานทดสอบการรั่วซึม งานเจาะเก็บตัวอยางคอนกรีต งานสํารวจ  
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) สอบถามงานระบบสงน้ําวาจะดําเนินการอยางไรบาง 
 นายสืบพงศ  สุจา (สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2) แจงวางานระบบสงน้ําแบงเปน 3 
สวน ไดแก พ้ืนท่ีชลประทานเดิม 3,000 ไร ดําเนินการแลวเสร็จ ระบบฝงซายและฝงขวา แผนดําเนินการ 
600 วัน 
 นายคเนศ  คํานนท (นายอําเภอเชียงมวน) แจงในท่ีประชุมวามีความยินดีและพรอมจะใหความ
รวมมือ หากติดขัดปญหาก็ขอใหประสานมายังทางอําเภอได 
 นายสุเมธี  คําลือ (นายกเทศบาลตําบลเชียงมวน) รับทราบความกาวหนาการกอสราง 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) ขอใหทางสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2 แจงผูรับจาง
กอสรางดวยวา ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เชน สํานักงานสาธารณสุขตรวจสุขภาพของพนักงาน การอบรมตาง ๆ การไมบุกรุก เก็บของปา ลาสัตว ใน
พ้ืนท่ีกอสรางซ่ึงเปนเขตอุทยานแหงชาติดอยภูนาง เปนตน และสอบถามความกาวหนาการเพิกถอนพ้ืนท่ี
อุทยานแหงชาติดอยภูนาง วาปจจุบันคืบหนาอยางไรบาง 
 นายศราวุธ  เกตุเจริญ (หัวหนาอุทยานแหงชาติดอยภูนาง) แจงวาขณะนี้การขอเพิกถอนพ้ืนท่ี
อุทยานแหงชาติดอยภูนาง อยูระหวางสงเรื่องใหกระทรวงมหาดไทยดูแนวเขตการแบงชุมชนเพ่ือดําเนินการ
เพิกถอนพ้ืนท่ี  
 นายอนันต  แสงสุวรรณ (โครงการชลประทานพะเยา) สอบถามแผนดําเนินการของระบบสงน้ํา ใน
ป 2567 จะดําเนินการอยางไรบาง 
 นายสืบพงศ  สุจา (สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2) ในสวนของระบบสงน้ํา ป 
2567 เริ่มดําเนินการกอสรางทอสงน้ําฝงซาย และทอสงน้ําฝงขวาอยูระหวางการออกแบบ 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 วาระท่ี 3.2 ความกาวหนาการโอนจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ.2566 
 นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ (ฝายเลขานุการ) รายงานในท่ีประชุมวาในปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 กรมชลประทานไดโอนจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานตาง ๆ โอนจัดสรรครั้งท่ี 1/2566 จํานวน 
8,212,300 บาท โอนจัดสรรครั้งท่ี 2 จํานวน 4,473,440 บาท รวมโอนจัดสรร 12,685,740 บาท 
คงเหลือ 2,314,260 บาท ประกอบดวย 1.แผนการทําไมออกจากพ้ืนท่ีโครงการอางเก็บน้ําน้ําป งบประมาณ 
1,914,260 บาท ดําเนินการโดยองคการอุตสาหกรรมปาไม ซ่ึงยังไมขอรับงบประมาณเนื่องจากการอนุญาต
ใชพ้ืนท่ี 2.แผนการบริหารการใชน้ําและองคกรกลุมผูใชน้ํา งบประมาณ 200,000 บาท ดําเนินการโดย
โครงการชลประทานพะเยา 3.แผนการเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม งบประมาณ 200,000 บาท 
ดําเนินการโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน ซ่ึงยังไมไดรับเอกสารจากหนวยงานในการโอนจัดสรร  
 นายอนันต  แสงสุวรรณ (โครงการชลประทานพะเยา) แจงในท่ีประชุมวาแผนการบริหารการใชน้ํา
และองคกรกลุมผูใชน้ํา การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา ไดดําเนินการในพ้ืนท่ีชลประทานเดิม 3,000 ไร หากวาทราบ
พ้ืนท่ีแนวทอสงน้ําท่ีชัดเจนก็จะเริ่มจัดต้ังกลุมผูใชน้ํา โดยในปงบประมาณนี้ท่ีไดรับงบประมาณ 200,000 
บาท จึงยังไมขอรับงบประมาณ และจะขอเริ่มจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในป 2567 พรอมการดําเนินการกอสรางทอสง
น้ําฝงซาย ในป 2567  
 มติท่ีประชุม ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอในท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1 พิจารณาแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ (ฝายเลขานุการ) ใหผูแทนหนวยงานตางๆ รายงานแผนการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําน้ํา
ปฯ จังหวัดพะเยา ท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1. แผนการประชาสัมพันธโครงการและการมีสวนรวมของประชาชน 
 นายสืบพงศ  สุจา (สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2) รายงานในท่ีประชุวา ไดรับ
งบประมาณ 500,000 บาท ดําเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมการประชุมชี้แจงเพ่ือสรางความเขาใจ
เก่ียวกับโครงการ ไดแก ประชุมชี้แจง เวทีประชาคม หลักสูตรเต็มวัน จํานวน 4 ครั้ง ระหวางเดือนมีนาคม – 
มิถุนายน 2566 2.กิจกรรมการประชาสัมพันธและการมีสวนรวม สื่อประชาสัมพันธและการมีสวนรวม 
ประกอบดวย หนากากอนามัยทางการแพทย 3 ชั้น รม ขนาด 30 นิ้ว สกรีนลายโลโกโครงการฯ ชุดภาชนะ
อาหาร กลองใสอาหาร สเปรยแอลกอฮอลแบบพกพา พัดลมพกพา ถุงผาลดโลกรอน และแกวทรงเยติ (เก็บ
ความรอน – ความเย็น) ขนาด 30 ออนซ 
 นายคเณศ  คํานนท (นายอําเภอเชียงมวน) แจงในท่ีประชุมวาแผนงานดังกลาวเปนสิ่งท่ีไดสรางการ
รับรูการประชาสัมพันธ การมีสวนรวมในทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี ท่ีจะใหความรวมมือในการดําเนินงาน ซ่ึงในสวน
ของอําเภอเชียงมวนไดรับทราบขอมูลมากพอสมควร และขอใหทางกํานันรวมแสดงความคิดเห็น 
 นายเปล่ียน เมืองกอน (กํานันตําบลเชียงมวน) แจงวาจากการประชุมอําเภอ ไดรับทราบ
ความกาวหนาการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําน้ําป และกลาวขอบคุณกรมชลประทานท่ีไดสรางสะพานขาม 
ลําน้ําปเชื่อมถนนเขาหัวงานกับหมู 3 บานปน ตําบลเชียงมวน 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) แจงในท่ีประชุมวา ถนนทางเขาโครงการอาจจะมีปญหาเรื่องฝุน
รบกวนชาวบาน ฝากทางสํานักงานกอสอสรางชวยดูแลในสวนนี้ดวย เชนการรดน้ํา และหากประชาชนพบ
ปญหาก็สามารถรองเรียนมาท่ีโครงการกอสรางได  
 นายสกุลศักดิ์  บัวชุม (กํานันตําบลบานมาง) แจงในท่ีประชุมวา ในสวนของการรับรูของโครงการ
กอสรางอางเก็บน้ําน้ําปฯ ภาคประชาชนรับรูรับทราบกันท้ังหมด และขอใหเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จ
ตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
 2. แผนการปลูกปาทดแทนและดูแลรักษา 
 นายปราบต  เหมะสุทธินันท (ผูแทนสํานักสนองงานพระราชดําริ กรมอุทยานฯ) แจงในท่ีประชุมวา
ไดรับงบประมาณจากกรมชลประทานแลว อยูระหวางการเสนออนุมิติแผนการดําเนินงาน  
 นางสาวอําพร  จี๋มะลิ (สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 กรมปาไม) รายงานในท่ีประชุมวาไดรับ
งบประมาณ 2,180,000 บาท ในการดําเนินงานกิจกรรมบํารุงรักษาปา ปท่ี 2 – 6 จํานวน 2,000 ไร รวม 
13 แปลง เพ่ือดําเนินการซอมทางตรวจการ ท่ีอยูระหวางการดําเนินการ เตรียมกลาไม โดยการจัดซ้ือในชวง
เดือนเมษายน การดายวัชพืชครั้งท่ี 1 โดยจะทําในชวงเดือนพฤศจิกายน 2565-เดือนมีนาคม 2566 ปลูก
ซอม พรวนดินใสปุย ดําเนินการชวงเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2566 ดายวัชพืชครั้งท่ี 2 ชวงเดือน
มิถุนายน ยามปองกันไฟ ในชวงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2566  
 นายศิริชัย  ทองประเสริฐ (สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร) รายงานในท่ีประชุมวา
ไดรับงบประมาณเพ่ือดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 1) ปลูกปาทดแทน จํานวน 142 ไร บริเวณพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ
น้ํายาวและปาน้ําสวดท่ี 2 จังหวัดนาน โดยมีนายณัฐชนน  คนสูง เปนผูรับผิดชอบ บํารุงรักษาปา ท่ีปลูกในป 
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2563 (ปลูกปาท่ัวไป) จํานวน 1,500 ไร และบํารุงรักษาปา ท่ีปลูกในป 2565 (ปลูกปาท่ัวไป) จํานวน 
1,910 ไร รวมงบประมาณ 4,273,440 บาท  
 3. แผนการบริหารการใชน้ําและองคกรกลุมผูใชน้ํา 
 นายอนันต  แสงสุวรรณ (โครงการชลประทานพะเยา) แจงในท่ีประชุมวาในป 2566 ยังไมขอรับ
งบประมาณ และจะเริ่มดําเนินการแผนงานดังกลาวในป 2567 ซ่ึงสอดคลองกับการกอสรางทอสงน้ําฝงซายท่ี
จะเริ่มดําเนินการในป 2567 
 4. แผนการเฝาระวังดานอนามัยส่ิงแวดลอม 
 นางวรรณวิมล แพงประสิทธิ์ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา) แจงในท่ีประชุมวาไดรับ
งบประมาณ 200,000 บาท ดําเนินการโดย 3 หนวยงาน ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
โรงพยาบาลเชียงมวน และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงมวน กิจกรรมดังนี้  1) ประชุมเจาหนาท่ี
สาธารณสุข อสม. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูนําชุมชน ประชาชนในการสรางความรูความเขาใจ ในการ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสุขภาพการลดใชสารเคมีจากโครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา 2) ประชุม
ชี้แจงการตรวจคัดกรองสุขภาพแกพนักงานในโครงการกอสราง 3) ประชุมให ความรูเรื่องโรคจากการประกอบ
อาชีพแกพนักงานในโครงการกอสราง 4) ประชุมการเฝาระวังดานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแกประชาชน
ในตําบลตนแบบการจัดการปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพจากโครงการอางเก็บน้ําน้ําปฯ กรณีพยาธิใบไมตับ 
(ขยายผลปท่ี 5) 5) ประชุมติดตามการดําเนินงานถอดบทเรียนตําบลตนแบบการจัดการปจจัยเสี่ยง และ
พฤติกรรมสุขภาพ จากโครงการอางเก็บน้ําน้ําปฯ กรณีโรคพยาธิใบไมตับ(ระยะขยายผลปท่ี 5) 6) ประชุม
ชี้แจงและสัมภาษณประชาชนเปาหมายในพ้ืนท่ีและคนงานกอสรางเพ่ือทราบขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ 
พฤติกรรมเสี่ยง 7) ประชุมสรุปผลการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางประชาชน ผูนําชุมชนและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 8) คาวัสดุ เอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ สรางการเรียนรูใหประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสุขภาพจากโครงการอางเก็บน้ําน้ําป  
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) ขอใหทางสํานักงานสาธารณสุขชวยเก็บขอมูลคนงานท่ีเขามาทํางาน
ในพ้ืนท่ีโครงการดวย และขอใหดร.กัมปนาท ใหขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องงานกอสราง และฐานราก เพ่ือสรางความ
ม่ันใจใหกับประชาชน 
 นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล (ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมธรณี) แจงในท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากการ
กอสรางโครงการไดหยุดการกอสรางไประยะหนึ่ง จึงดําเนินการตรวจสอบงานฐานรากท้ังหมด พบวาสภาพฐาน
รากมีความม่ันคงแข็งแรง อยูในเกณฑมาตรฐาน  
 5. แผนการเฝาระวังโรคติดตอนําโดยแมลงและจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน 
 นางสาวกมลทิพย  ทาวงค (สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม กรมควบคุมโรค) รายงาน
ในท่ีประชุมวามีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้  1) กิจกรรมประชุมแผนงานและรายงาน
ความกาวหนาโครงการฯ 2) กิจกรรมการสํารวจ และเก็บตัวอยางแมลง และสัตวรังโรคท่ีเปนพาหะนํา
โรคติดตอทางดานกีฏวิทยา การสํารวจแมลงพาหะนําโรค แบงเปน 1.การสํารวจยุง พาหะนําโรคมาลาเรีย 
ไขเลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไขสมองอักเสบ โรคเทาชาง 2.การสํารวจหนู สัตวรังโรคพาหะนํา
โรคสครัปไทฟส (ไขรากสาดใหญ) 3.การสํารวจริ้นฝอยทราย พาหะนําโรคลิชมาเนีย และ 3) กิจกรรมสราง
ความรู ความเขาใจ สงเสริมการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสานและควบคุม
โรคติดตอนําโดยแมลงในพ้ืนท่ีไดอยางยั่งยืนคืนขอมูลผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะใหกับชุมชน 
ดําเนินการใน 2 พ้ืนท่ี ไดแก พ้ืนท่ีกอสรางอางเก็บน้ําน้ําปฯ และพ้ืนท่ีทายเข่ือน งบประมาณท่ีไดรับ 
200,000 บาท  
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 6. แผนการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร 
 นางสาวรัตนพิรุณ  กรุณวงษ (กองสงเสริมพระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร  
กรมสงเสริมการเกษตร) รายงานในท่ีประชุมวาไดรับงบประมาณ 200,000 บาทถวน ดําเนินกิจกรรม คัดเลือก
เกษตรกรเขารวมโครงการ ฯ ถายทอดความรูใหแกเกษตรกร จัดทําแปลงเรียนรูตนแบบจัดทําแปลงสงเสริม
การเกษตร จัดทําฐานขอมูลเกษตรกรตนแบบ สรุปผลการดําเนินโครงการฯ ติดตาม ชวยเหลือ แกไขปญหา  
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) แผนการสงน้ําขยับออกไป แตสามารถสงน้ําพ้ืนท่ี 3,000 ไร ไดในฤดู
ฝน ฤดูแลงสามารถสงน้ําใหไดบางสวน โดยในพ้ืนท่ี 3,000 ไร สวนใหญปลูกขาว อยากใหทางกรมสงเสริม
การเกษตรสงเสริมเรื่องการปลูกขาว พันธุขาว ผลผลิตขาวในพ้ืนท่ี 3,000 ไร เปนอยางไร มีการใชสารเคมี
ชนิดใด การปลูกพืชฤดูแลง ปลูกอะไรบาง ไดผลผลิตตามเกณฑหรือไม 
 นายคเณศ คํานนท (นายอําเภอเชียงมวน) การเกษตรในอําเภอเชียงมวน ในภาพรวมสวนใหญจะ
เปนขาว ขาวโพด ลําไย โดยเชียงมวนเปนพ้ืนท่ีนํารองการปลูกลําไยนอกฤดู ถามีการสงเสริมใหไดผลผลิตมาก 
มีคุณภาพและมีราคาท่ีสูงข้ึน ก็นาจะเปนประโยชนกับกลุมเกษตรกร และเรื่องท่ีเปนกังวลอีกเรื่อง คือ การใช
สารเคมี ตองใหความรูกับเกษตรกร เพ่ือจะไดลดการใชและลดการปนเปอนในน้ํา 
 นายมหิทธิ์ วงศษา (ประธาน) ฝากกรมสงเสริมการเกษตรชวยสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 
ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีตนน้ํา โดยสงเสริมใหปลูกพืชยืนตนมากข้ึน ลดการใชสารเคมีท่ีใชในการปลูกขาวโพด และจะไดลด
การใชสารเคมีท่ีจะปนเปอนลงสูแหลงน้ํา  
 7. แผนการติดตามตรวจสอบดานสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา 
 8. แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
 9. แผนการติดตามตรวจสอบดานการกัดเซาะและการตกตะกอน 
 นายอุเทน  คําแปง (ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน) รายงานในท่ีประชุมวาไดรับ
งบประมาณ 441,200 บาท ดําเนินการ 3 แผนงาน ดังนี้ 
 แผนการติดตามตรวจสอบดานสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา สํารวจและบันทึกขอมูลปริมาณ
น้ําฝนรายวัน ปริมาณน้ําฝนรายเดือน 2 สถานี ไดแก 1) สถานีโครงการอางเก็บน้ํา น้ําป ผลการดําเนินงาน
ปริมาณฝนสูงสุดรายวัน วัดได 51.5 มม. วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ปริมาณฝนต่ําสุดรายวัน วัดได 0.5 มม. 
วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 ปริมาณฝนสะสมสูงสุดเดือนตุลาคม 2565 วัดได 116.0 มม. ปริมาณฝนสะสม
ต่ําสุดเดือนพฤศจิกายน, เดือนธันวาคม 2565 วัดได 0.0 มม. ปริมาณฝนตั้งแตเดือนตุลาคม 2565 จนถึง
เดือนธันวาคม 2565 ปริมาณฝนสะสมรวม 116.0 มม. 2) สถานี Y.24 อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
ปริมาณฝนสูงสุดรายวัน วัดได 52.0 มม. วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ปริมาณฝนต่ําสุดรายวัน วัดได 0.2 มม. 
วันท่ี 25 ตุลาคม 2565 ปริมาณฝนสะสมสูงสุดเดือนตุลาคม 2565 วัดได 98.8 มม. ปริมาณฝนสะสมต่ําสุด
เดือนธันวาคม 2565 วัดได 3.0 มม. ปริมาณฝนตั้งแตเดือนตุลาคม 2565 จนถึงเดือนธันวาคม 2565 
ปริมาณฝนสะสมรวม 140.6 มม.  
 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน ดําเนินการสํารวจปริมาณน้ํา 2 สถานี 
ไดแก 1) สถานี Y.24 น้ําป บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา ระดับสูงสุด วัดได 2.52 ม.(ร.ส.ม.)ปริมาณน้ํา
สูงสุด วัดได 40.06 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2565 ระดับน้ําต่ําสุด วัดได 1.13 ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณ
น้ําต่ําสุด วัดได 0.572 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 
 2) สถานี Y.65 น้ําป บานพ้ีใต อ.บานหลวง จ.นาน ระดับน้ําสูงสุด วัดได 1.19 ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ํา
สูงสุด วัดได 3.960 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2565 ระดับน้ําต่ําสุด วัดได 0.58 ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณ
น้ําต่ําสุด วัดได 0.306 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 
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 แผนการติดตามตรวจสอบดานการกัดเซาะและการตกตะกอน ดําเนินการสํารวจตะกอนแขวนลอย 2 
สถานี ไดแก 1) สถานี Y.24 น้ําป บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา ดําเนินการเก็บตะกอนแลว 5 ครั้ง 2) สถานี 
Y.65 น้ําป อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ดําเนินการเก็บตะกอนแลว 5 ครั้ง และหาความสัมพันธปริมาณน้ํา
กับปริมาณตะกอนแขวนลอย และสามารถเขาดูขอมูลไดท่ีเว็บไซตของศูนยอุทกวิทยา การสํารวจปริมาณน้ํา 
โดยเฉพาะการเตือนภัยของลุมน้ําทุกลุมน้ํา ท่ี www.hydro-1 .net เบิกจายงบประมาณแลว 65,760 บาท 
คงเหลือยอดเบิกจาย 375,440 บาท 
 10. แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําผิวดิน 
 11. แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําใตดิน 
 นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ (ฝายเลขานุการ) รายงานในท่ีประชุมวาป ดําเนินการเก็บตัวอยาง
คุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน 6 สถานี 2566 ไดรับงบประมาณ 389,000 บาท คุณภาพน้ําใตดิน 7 สถานี 
งบประมาณ 380,000 บาท จํานวน 3 ครั้งตอป ดัชนคุีณภาพน้ําเปนไปตามมาตรฐานในรายงาน EIA กําหนด 
โดยจะเริ่มเก็บตัวอยางครั้งท่ี 1 ในเดือนมกราคม ครั้งท่ี 2 ชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และครั้งท่ี 3 ชวง
เดือนสิงหาคม-กันยายน  
 12. แผนการติดตามตรวจสอบดานสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 นายธีระ  ปาละจเร (สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน) รายงานในท่ีประชุมวา ป 2566 เปน
การดําเนินงานในปท่ี 2 ปจจุบันอยูระหวางจางผูรับจางมาดําเนินงาน หลังจากไดผูรับจางแลว ก็จะลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
สํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) เสนอแนะใหมีการแยกพ้ืนท่ีในการสํารวจ เปนพ้ืนท่ีสงน้ํา 3,000 ไร 
วาภายหลังการพัฒนาระบบชลประทานแลว มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การปลูกพืช แตกตางจากพ้ืนท่ีท่ียังไมได
รับการพัฒนาระบบชลประทานอยางไรบาง  
 นายสุเมธี  คําลือ (นายกเทศมนตรีตําบลเชียงมวน) แจงในท่ีประชุมวา เปนหวงเรื่องของฝุนละอองท่ี
เกิดจากการขนสงวัสดุตาง ๆ การปรับปรุงถนน ทางสํานักงานกอสรางมีแผนการรองรับแกไขอยางไรบาง 
 นายสรรเพชร  ศึกษากิจ (บริษัทกอสราง) แจงในท่ีประชุมวา แผนการลดผลกระทบดานฝุนละออง ทาง
บริษัทจะดําเนินการเทคอนกรีตถนนหนา 5 เซนติเมตร จาก กม.0 มาถึงโครงการ กวาง 6 เมตร ยาว 5 กิโลเมตร  
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) สอบถามเรื่องการขนวัสดุจากแมเมาะมายังโครงการกอสราง วาจะ
ดําเนินการเม่ือไหร ปริมาณเทาไหรตอวัน เสนทางการขนสง 
 นายสรรเพชร  ศึกษากิจ (บริษัทกอสราง) แจงในท่ีประชุมวา จะเริ่มขนวัสดุในชวงเดือนมีนาคม –
เมษายน เปน หินและทราย โดยขนสงประมาณ 100 เท่ียว/วัน  
 นายสุเมธี  คําลือ (นายกเทศมนตรีตําบลเชียงมวน) การขนเครื่องจักรหนัก ในพ้ืนท่ีตําบลเชียงมวน 
โดยเริ่มตั้งแตบานไชยสถาน จนถึงฝงตา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซ่ึงเปนถนนของชุมชน เปนถนนท่ีไม
สามารถรับน้ําหนักได ซ่ึงมีปญหาพิพาทกันมาตลอด เบื้องตนมีคํารองจากชาวบานเรื่องถนน จึงอยากสอบถาม
แนวทางแกไขจากท่ีประชุมวาจะดําเนินการอยางไรไดบาง  
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) ขอใหแจงเรื่องมายังสํานักงานกอสราง เพ่ือใหเจาหนาท่ีลงตรวจสอบ 
ถาหากชํารุดหนักก็ดําเนินการซอมแซมแกไขกอน และฝากทางผูรับจางดูแลเรื่องนี้ดวย และดูแลเรื่องไฟสอง
สวางทางเขาโครงการกอสรางดวย 
 13. แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปองกันแกไขและลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ (ฝายเลขานุการ) รายงานในท่ีประชุมวาไดรับงบประมาณ 
550,000 บาท ดําเนินการพิจารณาแผนการดําเนินตามแผนปฏิบัติการฯ และแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
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รายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2566 
เรื่อง ประชุมความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําน้ําปอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา 
วันพฤหัสบดท่ีี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. เปนตนไป 

ณ หองประชุมสํานักงานกอสรางโครงการอางเก็บน้ําน้ําปอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 

ผูเขารวมประชุม 
กรมชลประทาน 
 1. นายสายัณห  เหมืองสอง  ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2
      ประธาน 
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2 
 1. นายพีรภัทร  ขายมาน   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
 2. นายกวินท  ปาลี   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
 3. นางสาวธัญญะรัตน  ทวีทรัพยธารดา นายชางโยธา 
โครงการชลประทานพะเยา 
 1. นายปาโมกข  ปงเมือง   ผูอํานวยการโครงการชลประทานพะเยา 
 2. นายยุทธพงษ  กันศรีเวียง  หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 3 
 3. นายอนุสรณ  ไชยสมบตั ิ  ชางฝมือสนามชั้น 3 
สํานักบริหารโครงการ 
 1. นายมหิทธิ์  วงศษา   นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานษญการพิเศษ 
 2. นายธรีะ  ปาละจเร   เศรษฐกรปฏิบัติการ 
 3. นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ  นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
 4. นางสาวปยะมาภรณ  แตมมณี  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
 5. นางสาวอาทิตยติญา  บัวสอน  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
 6. นางสาวจิตติรักษ  เทียนทองสกุล นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 1. นายอุเทน  คําแปง   หัวหนาฝายวิเคราะหและประมวลสถิติ 
 2. นางสาวพรนภัส  อินไชย  หัวหนาฝายติดตามและวิเคราะหสถานการณน้ํา 
 3. นางสาวณิดา  ขันปาลี   นักจัดการงานท่ัวไป 
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 เชียงราย กรมปาไม 
 1. นางสาวอําพร  จี๋มะลิ   นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 
 2. นายทรงพล  ชัยมงคล   นักวิชาการปาไม 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
 1. นายศราวุธ  เกตุเจริญ   นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ  
 2. นายปราบต  เหมะสุทธินันท  นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 
 3. นายพันธศักดิ์  สายเกียรติวงศ  นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 
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กองสงเสริมพระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร 
 1. นายภูษณะพงษ  เวียงยา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 2. นายสุรชัย  ณ มา    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 3. นางสาวกัญญาลักษณ  เสนาหม่ืน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
 1. นายพฤทธิ์  ชัยดรุณ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
 1.นางสาวปวีณา  คําแปง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
อําเภอเชียงมวน 
 1. นายสุริท  ถูกอยาง   ปลัดอําเชียงมวนแทนนายอําเภอเชียงมวน 
เทศบาลตําบลเชียงมวน 
 1. นายเจริญ  เจือจาน   รองนายกเทศมนตรีตําบลเชียงมวน 
 2. นายพันธกานต  จันตา   เจาหนาท่ีเทศบาลเชียงมวน 
ตําบลสระ 
 1. นายนพกรณ  จันทะบุตร  รองนายกนายก อบต.สระ 
 2. นายสอนรวิชญ  สมฤทธ  รองปลัดอบต.สระ  
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 นายสายัณห  เหมืองสอง (ประธาน) แจงในท่ีประชุมวาตามท่ี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติให
ดําเนินการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําน้ําปฯ จ.พะเยา เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 โดยใหกรมชลประทาน
และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมชลประทานไดโอน
จัดสรรใหกับหนวยงานตาง ๆ ดําเนินงานตามแผนงานท่ีเก่ียวของ จึงเห็นควรใหมีการจัดประชุมติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการอางเก็บน้ําน้ําปฯ จ.พะเยา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งท่ี 2/2566) เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ และขอความรวมมือจากหนวยงานใหชวยเรงรัดการเบิกจายงบประมาณดวย 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชมุครั้งท่ี 1/2566 วันท่ี 10 มกราคม 2566 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 วาระท่ี 3.1 ความกาวหนาการกอสราง  
 นายพีระภัทร  ขายมาน (สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2) รายงานความกาวหนาการ
กอสรางงานจางกอสรางเข่ือนหัวงานและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอ่ืน แผนงาน 4.427 % ผลงาน 
0.359 % ชากวาแผน 4.068 % อยูระหวางการตรวจสอบขอมูลท่ีดําเนินการในสัญญาเดิม  
 นายสายัณห  เหมืองสอง (ประธาน) แจงเพ่ิมเติมในท่ีประชุมวา ในสัญญางานกอสรางไดระบุใหผู
รับจางตรวจสอบงานเดิมและมีการรับรองยืนยันความม่ันคงแข็งแรง ซ่ึงผลการตรวจสอบพบวามีความม่ันคง
แข็งแรง การขออนุญาตใชพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูนาง อยูระหวางเสนอครม.อนุมัติ 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
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 วาระท่ี 3.2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมการเกษตรในเขต
ชลประทานปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกรมสงเสริมการเกษตร 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ฝายเลขานุการ) รายงานในท่ีประชุมวา ไดจัดประชุมเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 
2566 ณ โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ดําเนินการจัดโดย 
กรมสงเสริมการเกษตร โดยไดรับเกียรติจาก นายครองศักด์ิ สงรักษา รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  
เปนประธานกลาวเปดการประชุม โดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดมีการนําเสนอผลการดําเนินงานและแผนการ
ดําเนินงานในป 2566 ท้ังหมด 28 โครงการ จากผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดจํานวน 23 จังหวัด และ
ผูแทนจากสํานักงานเกษตรอําเภอ 40 อําเภอ และในวันท่ี 29 มีนาคม 2566 มีกําหนดการลงพ้ืนท่ีติดตาม
แปลงเกษตรกรตนแบบ ในพ้ืนท่ีโครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี พรอมรับฟง
การบรรยายและศึกษาดูงาน ณ หองประชุมตนน้ํา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานฤบดินทรจินดา อําเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี ท้ังนี้ ไดเชิญเจาหนาท่ีจากกรมพัฒนาท่ีดิน มาบรรยายเรื่อง การประยุกตใชฐานขอมูล
ทรัพยากรดินสําหรับการสงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสม ภายใตระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
Agri-Map 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 วาระท่ี 3.3 ติดตามการดําเนินงานแผนการปลูกปาทดแทนและดูแลรักษา 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ฝายเลขานุการ) รายงานในท่ีประชุมวา วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2566 ไดรวม
ติดตามแผนการปลูกปาทดแทนและดูแลรักษา โดยมีเจาหนาท่ีจากสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13 แพร  
กรมอุทยานแหงชาติฯ เปนผูพาคณะเขาติดตามการดําเนินงาน ซ่ึงปลูกในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีนาน 
แปลงบํารุงสวนเดิม 2-6 ป (แปลงปลูกป พ.ศ.2561) จํานวน 90 ไร แปลงบํารุงสวนเดิม 7-10 ป (แปลง
ปลูกป พ.ศ.2560) จํานวน 22 ไร และ 25 ไร ทองท่ีตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน และอุทยาน
แหงชาติแมจริม แปลงบํารุงสวนเดิม 7-10 ป (แปลงปลูกป พ.ศ.2560) อุทยานแหงชาติดอยภูคา อําเภอสันติ
สุข และแปลงบํารุงสวนเดิม 7-10 ป (แปลงปลูกป พ.ศ.2560) จํานวน 200 ไร ทองท่ีตําบลพงษ อําเภอ
สันติสุข ผลการลงติดตามพบวาแปลงปลูกบางแปลงตนไมไมครบถวน ขอใหเจาหนาท่ีบํารุง ปรับปรุง และดูแล
เพ่ิมเติมตอไป  
 วาระท่ี 3.4 การดําเนินการกับผูบุกรุกท่ีราชพัสดุในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ฝายเลขานุการ) แจงในท่ีประชุมเก่ียวกับการดําเนินการกับผูบุกรุกท่ีราชพัสดุใน
ความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน ซ่ึงสวนจัดการการบุกรุกพ้ืนท่ีชลประทาน สํานักกฎหมายและท่ีดิน
ไดมีแนวทางการดําเนินงานไว  
 นายปาโมกข  ปงเมือง (โครงการชลประทานพะเยา) แจงในท่ีประชุม ภายหลังการรับมอบโครงการ
แลว ทางชลประทานจังหวัด เขามาดูแล จัดตั้งกลุมผูใชน้ํา อาจจะมีเจาหนาท่ีของกรมชลประทาน ประสานงาน
มาทางอําเภอ ผูใหญบาน และเขามาดําเนินการรวมกัน 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ฝายเลขานุการ) แจงในท่ีประชุมวา ในอนาคตการไฟฟาฝายผลิตจะเขามาติดตั้ง
การผลิตกระแสไฟฟา ในป 2568  
 นายสุริท  ถูกอยาง (อําเภอเชียงมวน) แจงในท่ีประชุมวา ปจจุบันพ้ืนท่ีอําเภอเชียงมวนยังไมมีระบบ
ประปา จะสามารถดําเนินการควบคูไปพรอมกันไดหรือไม 
 นายปาโมกข  ปงเมือง (โครงการชลประทานพะเยา) แจงในท่ีประชุมวา ภายหลังการรับโครงการ
แลว จะประกาศมาตรา 5 เปนสิทธิของกรมชลประทาน แลวใหทางประปาเสนอแบบ ทําเรื่องขออนุญาตมา
ทางโครงการชลประทานจังหวัดเพ่ือจะเสนอมายังกรมฯ เพ่ือประกาศเปลี่ยนมาตรา จากมาตรา 5 เปนมาตรา 
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8 น้ําเพ่ือเกษตรกรรม ไมเสียคาใชจาย แตหากนําน้ําไปใชเพ่ือธุรกิจ กรมชลประทานจะเก็บอัตราลูกบาศกเมตร
ละ 50 สตางค และใหมีการใชภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด 
 นายสายัณห  เหมืองสอง (ประธาน) แจงวาปจจุบันการไฟฟาฝายผลิตประสานแลว หากวาประปา
สนใจสามารถประสานงานมาท่ีโครงการเพ่ือดําเนินการตอไป 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอในท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1 ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ (ฝายเลขานุการ) รายงานในท่ีประชุมวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 กรมชลประทานไดโอนจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานตางๆ รวม 12,885,740 บาท เบิกจาย
แลว 4,245,727 บาท และใหผูแทนหนวยงานตางๆ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําน้ําปฯ จังหวัดพะเยา ท่ีไดดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1. แผนการประชาสัมพันธโครงการและการมีสวนรวมของประชาชน 
 นายพีระภัทร  ขายมาน (สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2) รายงานในท่ีประชุมวา 
ไดรับงบประมาณ 500,000 บาท ผลิตสื่อประชาสัมพันธและการมีสวนรวม ประกอบดวย หนากากอนามัยทาง
การแพทย 3 ชั้น รม ขนาด 30 นิ้ว สกรีนลายโลโกโครงการฯ ชุดภาชนะอาหาร กลองใสอาหาร สเปรย
แอลกอฮอลแบบพกพา พัดลมพกพา ถุงผาลดโลกรอน และแกวทรงเยติ (เก็บความรอน – ความเย็น) ขนาด 
30 ออนซ กิจกรรมประชุมชี้แจง เวทีประชาคม หลักสูตรเต็มวัน จํานวน 4 ครั้ง ขอปรับเปนเริ่มดําเนินการใน
เดือนมิถุนายน – กันยายน จากเดิมเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2566  
 นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) เสนอวาสื่อประชาสัมพันธตางๆ ใหนําไปแจกประชาชน ผูเขารวม
ประชุมกับทางโครงการ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธโครงการ  
 2. แผนการปลูกปาทดแทนและดูแลรักษา 
 นางสาวอําพร  จี๋มะลิ (สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 กรมปาไม) รายงานในท่ีประชุมวาไดรับ
งบประมาณ 2,180,000 บาท ในการดําเนินงานกิจกรรมบํารุงรักษาปา ปท่ี 2 – 6 จํานวน 2,000 ไร รวม 
13 แปลง เบิกจายงบประมาณแลว 904,321 บาท คิดเปน 41.87 %  
 นายพันธศักดิ์  สายเกียรติวงศ (สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13 แพร กรมอุทยานฯ) รายงานในท่ี
ประชุมวา ดําเนินการปลูกปาทดแทน จํานวน 1,600 ไร ในป 2560 – 2561 ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูคา 
อุทยานแหงชาติแมจริม และอุทยานแหงชาติศรีนาน ปงบประมาณ 2566 ดําเนินกิจกรรมบํารุงปาปท่ี 2-6 
จํานวน 800 ไร และบํารุงปาปท่ี 7-10 อีก 800 ไร เบิกจายงบประมาณแลว 445,781.90 บาท คิดเปน 35 %  
 นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ขอใหดูแลบํารุงรักษาตนไมท่ีปลูกดวย 
 นายปราบต  เหมะสุทธินันท (สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสันติสุข – บานขุนกําลัง 
กรมอุทยานฯ) แจงในท่ีประชุมวาไดรับงบประมาณ 625,400 บาท เบิกจายแลว 586,077 บาท คงเหลือเงิน
งบประมาณเหลือจาย 39,323 บาท โดยมีกิจกรรมท่ีไดดําเนินการดังนี้ การซอมทางตรวจการณ 5.9 
กิโลเมตร ยามปองกันไฟ 590 ไร การดายวัชพืช พรวนดิน ใสปุย 590 ไร การปลูกซอม 14,750 ไร กลาไม
ท่ีปลูกซอม ไดแก กลาสัก กลาประดู กลาง้ิวปา กลามะขามปอม กลาเพกา 
 นายศราวุธ  เกตุเจริญ (อุทยานแหงชาติดอยภูนาง กรมอุทยานฯ) รายงานในท่ีประชุมวา ไดรับประมาณ 
518,400 บาท เพ่ือดําเนินการบํารุงปาปท่ี 2-6 ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูนาง เนื้อท่ี 570 ไร รวม 3 แปลง
โดยมีข้ันตอนดังนี้ ซอมทางตรวจการ การดายวัชพืช พรวนดิน ใสปุย ยามปองกันไฟ  
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 นายมหิทธิ์  วงศษา (ฝายเลขานุการ) เสนอในท่ีประชุมวา หากเพิกถอนพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูนาง
แลว ใหออป. เขามาดําเนินการตัดไมท่ีระดับเก็บกักน้ํา และขอใหกรมอุทยานฯ ปลูกปาเสริมบริเวณขอบอาง  
 นายศราวุธ  เกตุเจริญ (อุทยานแหงชาติดอยภูนาง กรมอุทยานฯ) ตองดูเรื่องการบุกรุก ซ่ึงตอง
ลาดตระเวน การปลูกปาเสริม จํานวน  25 ตน/ไร  
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ฝายเลขานุการ) แจงในท่ีประชุมวาในป 2567 ตองนํากระบือท่ีชาวบานเลี้ยงออก
จากพ้ืนท่ีในอางเก็บน้ําฯ และสอบถามในท่ีประชุมวามีพ้ืนท่ีสาธารณะหรือไมสําหรับการปลูกหญาเนเปยรและเลี้ยง
สัตว 
 นายสุริท  ถูกอยาง (อําเภอเชียงมวน) เบื้องตนไดแจงกับทางผูนําชุมชนแลววา ขอใหไมเขามาบริเวณอาง
เก็บน้ํา 
 นายสายัณห  เหมืองสอง (ประธาน) แจงเพ่ิมเติมในท่ีประชุม 2 ประเด็น ดังนี้ 1.อุทยานแหงชาติศรี
ลานนาเปนแหลงทองเท่ียว ทางอุทยานแหงชาติดอยภูนางจะสามารถดําเนินการใหอางเก็บน้ําน้ําปฯ เปนแหลง
ทองเท่ียวไดหรือไมอยางไร 2.นําเรียนผูนําชุมชน เรื่องการเลี้ยงโค-กระบือ ปลายป 2566 จะปดเสน
ทางเขาออกอางเก็บน้ํา ซ่ึงจะสามารถเขาไดโดยทางน้ําเทานั้น  
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ฝายเลขานุการ) แจงวาอุทยานแหงชาติศรีลานนาประกาศทับอางเก็บน้ําสมบูรณชล
ในภายหลัง ประชาชนท่ีทําแพคือคนท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางอาง ภายหลังเม่ืออุทยานมาประกาศเขต เปน
อางเก็บน้ํา ประกาศมาตรา 5 กอน แลวประกาศอุทยานฯ เพ่ือสามารถใชประโยชนรวมกันได และทางอุทยาน
แหงชาติศรีลานนาประกาศหามเพ่ิมเติมแพใหม  
 นายศราวุธ  เกตุเจริญ (อุทยานแหงชาติดอยภูนาง กรมอุทยานฯ) ขอใหมีการทํา check list จํานวนโค-
กระบือท่ีปลอยในอางเก็บน้ํา ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีอุทยานฯ ทําขอตกลงวาหากเริ่มมีการเก็บน้ําจะนําโค-กระบือออกจาก
พ้ืนท่ี 
 นายสุริท  ถูกอยาง (อําเภอเชียงมวน) ขอใหแจงกําหนดระยะเวลาท่ีใหยายโค-กระบือ เพ่ือแจงกับ
ชาวบาน 
 3. แผนการเฝาระวังดานอนามัยส่ิงแวดลอม 
 นายพฤทธิ์  ชัยดรุณ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา) แจงในท่ีประชุมวาไดรับงบประมาณ 
200,000 บาท ดําเนินการ 8 กิจกรรม ดังนี้ 1) ประชุมเจาหนาท่ีสาธารณสุข อสม. องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และผูนําชุมชน ประชาชนในการสรางความรูความเขาใจ ในการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบตอ
สุขภาพการลดใชสารเคมีจากโครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา อยูระหวางดําเนินการ 2) ประชุมชี้แจง
การตรวจคัดกรองสุขภาพแกพนักงานในโครงการกอสราง ดําเนินการแลวเสร็จ 3) ประชุมให ความรูเรื่องโรค
จากการประกอบอาชีพแกพนักงานในโครงการกอสราง ดําเนินการแลวเสร็จ 4) ประชุมการเฝาระวังดาน
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแกประชาชนในตําบลตนแบบการจัดการปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพจาก
โครงการอางเก็บน้ําน้ําปฯ กรณีพยาธิใบไมตับ (ขยายผลปท่ี 5) ดําเนินการแลวเสร็จ 5) ประชุมติดตามการ
ดําเนินงานถอดบทเรียนตําบลตนแบบการจัดการปจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมสุขภาพ จากโครงการอางเก็บน้ําน้ํา
ปฯ กรณีโรคพยาธิใบไมตับ(ระยะขยายผลปท่ี 5) อยูระหวางดําเนินการ 6) ประชุมชี้แจงและสัมภาษณ
ประชาชนเปาหมายในพ้ืนท่ีและคนงานกอสรางเพ่ือทราบขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยง ดําเนินการ
แลวเสร็จ 7) ประชุมสรุปผลการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางประชาชน ผูนําชุมชนและหนวยงานท่ี
เก่ียวของในพ้ืนท่ี อยูระหวางดําเนินการ 8) คาวัสดุ เอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ สรางการเรียนรูให
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสุขภาพจากโครงการอางเก็บน้ําน้ําป อยูระหวางการเบิกจาย 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ฝายเลขานุการ) แจงวา ในพ้ืนท่ีมีคนงานเขามาทํางานแตสวนใหญเปนคนใน
พ้ืนท่ีและขอใหระวังเรื่องการติดเชื้อโควิด 

5 
 



 นางสาวปวีณา  คําแปง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน) อยูระหวางจัดทําคําขอใชงบประมาณ
ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีผานมาไดดําเนินการในอําเภอบานหลวง ครอบคลุม 4 ตําบล  เนน
การดําเนินการเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม การจัดการสุขาภิบาลในครัวเรือน (ปญหาหลักในพ้ืนท่ี การ
จัดการมูลฝอย การใชสารเคมี) การเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค และการเฝาระวังดานสุขาภิบาลอาหาร การ
พัฒนารูปแบบการจัดการน้ําบริโภค เฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค 21 พารามิเตอร ประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ  
 4. แผนการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร 
 นายภูษณะพงษ  เวียงยา (กองสงเสริมพระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร  
กรมสงเสริมการเกษตร) กิจกรรมท่ีดําเนินการดังนี้ คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ ฯ จํานวน 30 ราย 
(ดําเนินการแลว) และถายทอดใหความรูแกเกษตรกร 3 หลักสูตร 1) หลักสูตรการทําเกษตรผสมผสาน และ
การใชน้ําอยางรูคุณคา 2) หลักสูตรการปรับปรุงบํารุงดิน การใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมี และการ
จัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) 3) หลักสูตรสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตร และการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร จัดทําแปลงเรียนรูตนแบบ 5 แปลง จัดทําแปลงสงเสริมการเกษตร 25 แปลง จัดทํา
ฐานขอมูลเกษตรกรตนแบบ จํานวน 30 ราย สรุปผลการดําเนินโครงการฯและติดตาม ชวยเหลือ แกไขปญหา 
งบประมาณท่ีไดรับ 200,000 บาท  
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ฝายเลขานุการ) เสนอวาเกษตรกรท่ีจะสงเสริมใหเปนแปลงเรียนรูตนแบบ ตอง
สามารถชวยเหลือตนเองไดกอน และขอใหติดตามเรื่องผลผลิตดวยวาเพ่ิมข้ึนหรือไมอยางไร 
 นายปาโมกข  ปงเมือง (โครงการชลประทานพะเยา) เสนอใหมีการสงเสริมสินคาเกษตรเขาสูตลาด 
Modern Trade 
 5. แผนการติดตามตรวจสอบดานสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา 
 6. แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
 7. แผนการติดตามตรวจสอบดานการกัดเซาะและการตกตะกอน 
 นายอุเทน  คําแปง (ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน) รายงานในท่ีประชุมวาไดรับ
งบประมาณ 441,200 บาท ดําเนินการ 3 แผนงาน ดังนี้ 
 แผนการติดตามตรวจสอบดานสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา สํารวจและบันทึกขอมูลปริมาณ
น้ําฝนรายวัน ปริมาณน้ําฝนรายเดือน 2 สถานี ไดแก 1) สถานีโครงการอางเก็บน้ํา น้ําป ผลการดําเนินงาน
ปริมาณฝนสูงสุดรายวัน วัดได 51.5 มม. วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ปริมาณฝนต่ําสุดรายวัน วัดได 0.5 มม. 
วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 ปริมาณฝนสะสมสูงสุดเดือนตุลาคม 2565 วัดได 116.0 มม. ปริมาณฝนสะสม
ต่ําสุดเดือนพฤศจิกายน, เดือนธันวาคม 2565 วัดได 0.0 มม. ปริมาณฝนตั้งแตเดือนตุลาคม 2565 จนถึง
เดือนมีนาคม 2566 ปริมาณฝนสะสมรวม 135.0 มม. 2) สถานี Y.24 อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
ปริมาณฝนสูงสุดรายวัน วัดได 52.0 มม. วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ปริมาณฝนต่ําสุดรายวัน วัดได 0.2 มม. 
วันท่ี 25 ตุลาคม 2565 ปริมาณฝนสะสมสูงสุดเดือนตุลาคม 2565 วัดได 98.8 มม. ปริมาณฝนสะสมต่ําสุด
เดือนมกราคม 2566 วัดได 0.0 มม. ปริมาณฝนตั้งแตเดือนตุลาคม 2565 จนถึงเดือนมีนาคม 2566 
ปริมาณฝนสะสมรวม 166.4 มม.  
 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน ดําเนินการสํารวจปริมาณน้ํา 2 สถานี 
ไดแก 1) สถานี Y.24 น้ําป บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา ปริมาณน้ําทารายเดือนต่ําสุดเดือนธันวาคม-
มีนาคม วัดได 0.00 ลาน ลบ.ม. ปริมาณทารายเดือนสูงสุดเดือนตุลาคม วัดได 68.2 ลาน ลบ.ม. 
 2) สถานี Y.65 น้ําป บานพ้ีใต อ.บานหลวง จ.นาน ปริมาณน้ําทารายเดือนต่ําสุดเดือนมีนาคม วัดได 
0.00 ลาน ลบ.ม. ปริมาณทารายเดือนสูงสุดเดือนตุลาคม วัดได 5.97 ลาน ลบ.ม. 
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 แผนการติดตามตรวจสอบดานการกัดเซาะและการตกตะกอน ดําเนินการสํารวจตะกอนแขวนลอย 2 
สถานี ไดแก 1) สถานี Y.24 น้ําป บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา ปริมาณตะกอนตํ่าสุดเดือนเดือนมกราคม-
มีนาคม วัดได 0.0 ตัน ปริมาณตะกอนสูงสุดเดือนตุลาคม 30,686 ตัน  
 2) สถานี Y.65 น้ําป อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ปริมาณตะกอนตํ่าสุดเดือนเดือนมีนาคม วัดได 
0.0 ตัน ปริมาณตะกอนสูงสุดเดือนตุลาคม 238 ตัน 
 เบิกจายงบประมาณแลว 226,440 บาท คงเหลือยอดเบิกจาย 214,760 บาท 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ฝายเลขานุการ) เสนอวาขอใหรายงานผลปจจุบันและเปรียบเทียบผลกับปท่ี
ผานมา และภาพรวมวาเปนอยางไร 
 นายสายันห  เหมืองสองฺ (ประธาน) เสนอวาขอใหวิเคราะหแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนและแจงวาขอมูลท่ีได
ทําการสํารวจสามารถนําไปใชไดอยางไร 
 8. แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําผิวดิน 
 9. แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําใตดิน 
 นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ (สวนส่ิงแวดลอม สํานักบริหารโครงการ) รายงานในท่ีประชุมวา 
ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน ครั้งท่ี 1  จํานวน 6 สถานี พบวา มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
น้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) และ
เกณฑคุณภาพน้ําเพ่ือการคุมครองทรัพยากรสัตวน้ําจืด ตามเอกสารวิชาการสถาบันการประมงน้ําจืดแหง
ประเทศไทย ฉบับท่ี 75/2530 เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ํา เพ่ือการคุมครองสัตวน้ําจืด ยกเวน คาความสกปรกใน
รูปบีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน และเหล็ก 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน ครั้งท่ี 1 จํานวน 7 สถานี พบวา พารามิเตอรท่ีตรวจวัดมีคาเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2551) เรื่อง มาตรฐาน
น้ําบาดาลท่ีใชบริโภคได และมาตรฐานน้ําใตดิน ยกเวน ความขุน ฟลูออไรด สารหนู แบคทีเรียท้ังหมด 
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด และอีโคไล 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําครั้งท่ี 2 ท่ีไดดําเนินการเก็บเม่ือเดือนเมษายน อยูระหวางการวิเคราะหผล 
จะรายงานใหทราบในการประชุมครั้งถัดไป สวนการเก็บตัวอยางครั้งท่ี 3 จะดําเนินการในเดือนกันยายน 
 10. แผนการติดตามตรวจสอบดานสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 นายธีระ  ปาละจเร (สวนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สวนสํานักบริหารโครงการ) 
รายงานในท่ีประชุมวาปจจุบันไดผูรับจางมาดําเนินงานอยูระหวางเตรียมลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ
และสังคมในเดือนมิถุนายน 
 11. แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปองกันแกไขและลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ (สวนส่ิงแวดลอม สํานักบริหารโครงการ ) รายงานในท่ีประชุมวา
ไดดําเนินการพิจารณาแผนการดําเนินตามแผนปฏิบัติการฯ และโอนจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของตามแผนท่ีไดรับความเห็นชอบ ประชุมพิจารณาแผนการดําเนินงานฯ เม่ือเดือนมกราคม การประชุม
ครั้งนี้เปนการประชุมติดตามความกาวหนาแผนการดําเนินงาน และจะจัดใหมีประชุมอีกครั้งในชวงเดือน
สิงหาคม-กันยายน เปนการประชุมสรุปผลการดําเนินงานตลอดปงบประมาณ และติดตามและใหขอเสนอแนะ
ตอการปฏิบัติตามมาตรการท่ีเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการปองกันแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปละ 2 ครั้ง (ประจําเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.) 
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รางรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2566 
เรื่อง ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําน้ําปอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา 
วันพฤหัสบดท่ีี 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เปนตนไป 

ณ หองประชุมสํานักงานกอสรางโครงการอางเก็บน้ําน้ําปอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 

ผูเขารวมประชุม 
กรมชลประทาน 
 1. นายมหิทธิ์  วงศษา   ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม ประธาน 
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2 
 1. นายสุธรรม  ยลสุริยันวงศ  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
 2. นายพานิช  ปราสาทแกว  นายชางโยธาอาวุโส 
 3. นายกวินท  ปาลี   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
 4. นายคมชาญ  คําคง   นายชางสํารวจ 
 5. นายนัฐพงษ  วงษสละ   พนักงานท่ัวไป 
โครงการชลประทานพะเยา 
 1. นายยุทธพงษ  กันศรีเวียง  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
      หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 3 
 2. นายอนุสรณ  ไชยสมบตั ิ  ชางฝมือสนามชั้น 3 
สํานักบริหารโครงการ 
 1. นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ  นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
 2. นางสาวปยะมาภรณ  แตมมณี  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
 3. นางสาวญาตาวี  อรมุต   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
 4. นางสาวจิตติรักษ  เทียนทองสกุล นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 1. นางสาวพรนภัส  อินไชย  หัวหนาฝายติดตามและวิเคราะหสถานการณน้ํา 
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 เชียงราย กรมปาไม 
 1. นางสาวอําพร  จี๋มะลิ   นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 
 2. นายทรงพล  ชัยมงคล   นักวิชาการปาไม 
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร กรมปาไม 
 1. นายวรทร คําหอมศิริคุณ  เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน แทนผูอํานวยการ 
      สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 1. นายปราบต  เหมะสุทธินันท  นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 
 2. นายวรายุ  เทียมไธสง   นักวิชาการปาไมชํานาญการ 
กองสงเสริมพระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร 
 1. นายภูษณะพงษ  เวียงยา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 2. นายสุรชัย  ณ มา    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 3. นายธนภัทร  คําจิ่ง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
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สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
 1. นายจักรพงษ  ทองพิทักษ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
 1. นายพฤทธิ์  ชัยดรุณ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
 1. นางสาวปวีณา  คําแปง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 2. นางสาวนิภาพร  นโมไชย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กองประสานงานโครงการพ้ืนท่ี 3 (ภาคเหนือ) กปร. 
 1. นายธเนศ  มณีกุล   ผูอํานวยการกลุมประสานงานพ้ืนท่ี 32 
 2. นายอิธิพล  รัตนาพิบูลมงคล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
อําเภอเชียงมวน 
 1. นายคเณศ  คํานนท   นายอําเภอเชียงมวน 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง 
 1. นายถนัด  มูลศรี   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานมาง 
ผูนําชุมชน 
 1. นายเปลี่ยน  เมืองกอน   กํานันตําบลเชียงมวน 
 2. นายมอ  จันตา   สารวัตรกํานันตําบลบานมาง 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) แจงในท่ีประชุมวาวัตถุประสงคของการประชุม เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ํา 
น้ําปอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ 2566 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชมุครั้งท่ี 2/2566 วันท่ี 1 มิถุนายน 2566 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 วาระท่ี 3.1 ความกาวหนาการกอสราง  
 นายพานิช  ปราสาทแกว (สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2) รายงานความกาวหนาการ
กอสรางงานจางกอสรางเข่ือนหัวงานและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอ่ืน ณ ปจจุบัน แผนงาน 23.591 % 
ผลงาน 4.289 % ชากวาแผน 19.302 % ผลงานคอนขางลาชา และกรมไดมีหนังสือเรงรัดการดําเนินงานไป
ยังผูรับจาง 2 ครั้ง สาเหตุท่ีงานลาชา เดิมผูรับจางวางแผนงานกอสรางไว คาดวาจะสามารถทํางานไดเร็ว 
ขอเท็จจริง วัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือ ตองนําเขามาจากตางประเทศ ทําใหงานเตรียมความพรอมคอนขาง
ลาชา ณ ปจจุบันงานเตรียมความพรอมสมบูรณแลว และตอนนี้เปนชวงฤดูฝนซ่ึงไมสามารถปฏิบัติงานไดตาม
แผนงาน หากผานฤดูฝนแลวผลการดําเนินงานจะเปนไปตามแผน และคาดวาจะสามารถดําเนินการกอสราง
โครงการแลวเสร็จในป 2568  
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 งานติดตั้งทอสงน้ําเพ่ือการเกษตรและผลิตกระแสไฟฟา ความกาวหนาคิดเปน 51 เปอรเซ็นต  
 งานระบบสงน้ําพ้ืนท่ีเดิม 3,000 ไร สงน้ําและสงมอบใหโครงการชลประทานจังหวัดดูแล แตยังคาง
จายคาชดเชยท่ีดินอีก 49 แปลง  
 งานระบบสงน้ําฝงซาย 8,000 ไร วางแผนการดําเนินงานในป 2568 การจัดหาท่ีดินจํานวน 549 
แปลง จายคาชดเชยท่ีดินแลว 497 แปลง คงเหลือ 52 แปลง คาดวาจะสามารถจายไดในปงบประมาณถัดไป 
 งานระบบสงน้ําฝงขวา 17,000 ไร การจัดหาท่ีดินจํานวน 620 แปลง จายคาชดเชยท่ีดินแลว 286
แปลง คงเหลือ 334 แปลง เนื่องจากท่ีดินทับซอนทําใหไมสามารถรังวัดได และไดขอความรวมมือกับกรมท่ีดิน
แลว คาดวาในป 2567 จะสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ 
 นายคเณศ  คํานนท  (นายอําเภอเชียงมวน) แจงท่ีประชุมวา ภาพรวมมีการแตงตั้งกรรมการติดตาม
การดําเนินงานการกอสราง มีภาคประชาชนเขามาประสานงาน ติดตามการกอสรางเปนระยะ ซ่ึงทางสํานักงาน
กอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2 ไดมีการชี้แจงความคืบหนาการดําเนินงานในท่ีประชุมมาอยางตอเนื่อง ใน
สวนของคณะกรรมการติดตามผล มีภาคประชาชนเขามามีสวนรวมดวย จากท่ีประชุมเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 
2566 ท่ีผานมา คาดวาการดําเนินการจะสามารถดําเนินการไดตามสัญญา สวนท่ีกังวล การรังวัดท่ีดินทับซอน 
ขอใหทางสํานักงานกอสรางฯ ติดตามดวย ผลกระทบสิ่งแวดลอม ฝุนละอองจากการกอสรางท่ีชวยดําเนินการ
แกไขปญหาดังกลาว ถนนทางเขา ขอใหมีการซอมแซมเปนระยะๆ เพ่ือปองกันความเสียหายมากกวานี้  
 นายธเนศ  มณีกุล  (สํานักงาน กปร.) กลาววา ขอใหดําเนินการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําน้ําปฯ 
ใหเปนไปตามแผน เนื่องจากเปนโครงการพระราชดําริ และเปนโครงการขนาดใหญ หากวาแลวเสร็จจะเปน
ประโยชนแกพ้ืนท่ีเปนอยางมาก  
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) ขอใหทางสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2 ชวยเรงรัด
การกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญาเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว และคาดวาภายในป 2568 จะสามารถสง
น้ําเพ่ือการเพาะปลูกในฤดูแลง จะไดประชาสัมพันธใหเกษตรกรไดทําการเพาะปลูกพืชในฤดูแลงได 100
เปอรเซ็นต และสามารสงน้ําไปยังฝายแมยมไดอีก 35,000 ไร อีกท้ังไดมีการสํารวจเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีชลประทาน
ฝงขวาอีก 5,000 ไร ขอใหทางสํานักงานกอสรางฯ ชวยติดตามดวย 
 นายพานิช  ปราสาทแกว (สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2) แจงในท่ีประชุมวาการ
ดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมระบบสงน้ําฝงขวา ขอความอนุเคราะหสํานักงานชลประทานท่ี 2 ศึกษา
รายละเอียดวาจะสามารถดําเนินการไดจํานวนเทาใด และขอเพ่ิมเติมเรื่องถนนทางเขาโครงการ ภายหลังฤดูฝน
จะเขาดําเนินการซอมแซมทันที 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 วาระท่ี 3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ (ฝายเลขานุการ) รายงานในท่ีประชุมวา รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ท่ี
ตองสงรายงานใหทางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ปละ 2 ครั้ง 
โครงการอางเก็บน้ําน้ําปอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับท่ี 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-
มิถุนายน ไดดําเนินการแลวเสร็จและสงรายไปใหหนวยงานตางๆแลว  
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) แจงในท่ีท่ีประชุมวา นอกเหนือจากการจัดทํารายงานเพ่ีอสงไปยัง 
สผ. ยังมีมาตรการดานตาง ๆ ท่ีระบุไวในรายงาน EIA ขอใหทางใหสํานักงานกอสรางฯ ดําเนินการตาม
มาตรการท่ีกําหนดไวในรายงานดวย  
 มติท่ีประชุม ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอในท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ (ฝายเลขานุการ) รายงานในท่ีประชุมวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 กรมชลประทานไดโอนจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานตางๆ รวม 12,885,740 บาท เบิกจาย
แลว 11,959,505 บาท คิดเปนรอยละ 92.81 และเชิญผูแทนหนวยงานตางๆ รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําน้ําปฯ 
จังหวัดพะเยา ท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1. แผนการประชาสัมพันธโครงการและการมีสวนรวมของประชาชน 
 นายพานิช  ปราสาทแกว (สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2) รายงานในท่ีประชุมวา 
กิจกรรมการประชุมชี้แจงเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับโครงการในพ้ืนท่ี ดําเนินการ 7 - 8 ครั้ง  
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) ขอใหดําเนินงานสอดคลองกับงานกอสราง การใหขอมูล เชน ใน
ปลายป 2567 อางน้ําปฯ จะสามารถเก็บน้ําได การดําเนินการปลอยน้ํา ปแรกๆ ของการเก็บน้ําทุกเข่ือน จะมี
ปญหาดานคุณภาพน้ํา ขอใหทางสํานักงานกอสรางฯ ชวยประชาสัมพันธใหทางชาวบานไดรับทราบขอมูลดวย  
 2. แผนการปลูกปาทดแทนและดูแลรักษา 
 นางสาวอําพร  จี๋มะลิ (สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 เชียงราย กรมปาไม) รายงานในท่ีประชุม
วาไดรับงบประมาณ 2,160,000 บาท ในการดําเนินงานกิจกรรมบํารุงรักษาปา ปท่ี 2 – 6 จํานวน 2,000 
ไร รวม 13 แปลง งบประมาณท่ีไดรับ 2,160,000 บาท เบิกจายงบประมาณแลว 2,159,432 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 568 บาท กิจกรรมท่ีไดดําเนินการ ซอมทางตรวจการ เตรียมกลาไม ดายวัชพืชครั้งท่ี 1 
ปลูกซอม พรวนดินใสปุย ดายวัชพืชครั้งท่ี 2 ยามปองกันไฟ  
 นายวรทร  คําหอมศิริคุณ (สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร กรมปาไม) รายงานในท่ี
ประชุมวา ไดรับงบประมาณ 4,273,440 บาท ดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาปาปท่ี 2-6 จํานวน 3,410 ไร 
และปลูกปาทดแทน 142 ไร ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ 
 นายวรายุ  เทียมไธสง (สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13 แพร กรมอุทยานฯ) รายงานในท่ีประชุมวา 
ไดรับงบประมาณ 1,256,000 บาท ดําเนินการบํารุงรักษาปาปท่ี 2-6 จํานวน 800 ไร บํารุงรักษาปาปท่ี 7-
10 จํานวน 800 ไร รวม 1,600 ไร เบิกจายงบประมาณแลว 1,020,490 บาท การดําเนินงานเปนไปตาม
แผนงาน  
 นายปราบต  เหมะสุทธินันท (สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสันติสุข – บาน
ขุนกําลัง กรมอุทยานฯ) ดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ป จํานวน 590 ไร ท่ีไดดําเนินการปลูก
เม่ือป พ.ศ. 2562 งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน 625,400 บาท ดําเนินการเบิกจายตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท้ังสิ้น 624,163 บาท คงเหลือเงินงบประมาณเหลือจาย 1,237 บาท 
โดยมีกิจกรรมท่ีไดดําเนินการดังนี้ 1.การซอมทางตรวจการ จํานวน 5.9 กิโลเมตร 2.ยามปองกันไฟ จํานวน 
590 ไร 3.การดายวัชพืช พวนดิน ใสปุย จํานวน 590 ไร 4.การปลูกซอม จํานวน 14,750กลา กลาไมท่ี
ปลูกซอม ไดแก กลาสัก กลาประดู กลาง้ิวปา กลามะขามปอม กลาเพกา 
 และรายงานแทนอุทยานแหงชาติดอยภูนาง กิจกรรมบํารุงรักษา สวนปาเดิม 7-10ป อุทยานแหงชาติ
ดอยภูนาง 170 ไร ปลูกเม่ือ ป 2560 โดยไดดําเนินการ ยามปองกันไฟ ซอมทางตรวจการณ ดายวัชพืช 2 ครั้ง 
พรวนดิน ใสปุย ปลูกซอม บํารุงรักษาสวนปาเดิม 2-6ป อุทยานแหงชาติ ดอยภูนาง 200 ไร ปลูกเม่ือ  
ป 2561 และปลูกเม่ือ ป 2562 จํานวน 200 ไร โดยไดดําเนินการ ยามปองกันไฟ ซอมทางตรวจการณ  
ดายวัชพืช 2 ครั้ง พรวนดิน ใสปุย ปลูกซอม 
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 ความกาวหนาการเพิกถอนพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูนาง เม่ือ ครม.เห็นชอบแลว ข้ันตอนตอไปคือ 
สงเอกสารไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดขอบเขตของอุทยานใหมและประกาศใชตอไป 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) ขอหารือในท่ีประชุมเรื่องแผนการผลักดันสัตวและเคลื่อนยายสัตวปา
ออกจากพ้ืนท่ีกอสราง วาทางสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 เชียงราย สามารถดําเนินการไดหรือไม 
 นายปราบต  เหมะสุทธินันท (สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสันติสุข – บาน
ขุนกําลัง กรมอุทยานฯ) แจงวา เบื้องตนไดประสานกับทางสวนอนุรักษสัตวปา ของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ
ท่ี 15 เชียงราย มีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูสามารถดําเนินการในสวนนี้ได ซ่ึงหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ 
และหัวหนาเขตหามลาสัตวปาหนองเล็งทราย เปนผูเชี่ยวชาญทางดานสัตวปาของ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15  
 นายธเนศ  มณีกุล  (สํานักงาน กปร.) แจงในท่ีประชุม โครงการพระราชดําริดานการพัฒนาแหลงน้ํา 
ติดปญหาเรื่องพ้ืนท่ีปา และจะมีคนนําไปพูดวา อางเก็บน้ําทําลายปา ภายหลังกรมชลประทานไดมีแผนการ
ปลูกปาทดแทน จากท่ีหนวยงานไดรายงานผลการดําเนินงาน ซ่ึงไดดําเนินการมาแลว 6 ป ขอมูลท่ีรายงานในท่ี
ประชุมเปนขอมูลเชิงปริมาณ นอกจากนี้แลวมีตัวชี้วัดเรื่องคุณภาพของปาหรือไมอยางไร เปรียบเทียบปาท่ีโดน
น้ําทวมในพ้ืนท่ีเดิมความสมบูรณของปาเปนอยางไร พ้ืนท่ีท่ีปลูกทดแทนมีความสมบูรณดังเดิมหรือไม หรือตอง
ใชระยะเวลาเทาใดจึงจะเหมือนเดิม เพ่ือตอบใหไดวาเม่ือโครงการแลวเสร็จ มีทําลายปาไปและก็มีการปลูก
ทดแทนกันไดหรือไมอยางไร ซ่ึงทางกรมชลประทานตองตอบคําถามกับคณะกรรมมาธิการตาง ๆ รวมไปถึง
ประชนในพ้ืนท่ีดวย จึงขอฝากเรื่องนี้ดวย 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) แจงวามีโครงการตัวอยาง คือ โครงการหวยโสมง ท่ีไดทําการปลูกใน 
บริเวณพ้ืนท่ีหัวงาน ซ่ึงมีความสมบูรณมาก ปลูกประมาณ 12 ป ในปนี้จะทําเปนแปลงทดลองเขาโครงการ
คารบอนเครดิต สวนแปลงปลูกปาท่ีอ่ืนๆ จะมีการติดตามอยางตอเนื่อง และจะขอเชิญทาง กปร. เขารวมดวย 
และขอใหทางสํานักงานกอสรางฯ ติดตามเรื่องการเพิกถอนพ้ืนท่ี และการขอใชพ้ืนท่ีดวย 
 3. แผนการเฝาระวังดานอนามัยส่ิงแวดลอม 
 นายพฤทธิ์  ชัยดรุณ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา) แจงในท่ีประชุมวาไดรับงบประมาณ 
200,000 บาท เบิกจายท้ังหมดแลว ไดดําเนินกิจกรรมดังนี้ 1) การประชุมตรวจคัดกรองสุขภาพแกพนักงาน
ในโครงการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 2 รุน รุนท่ี 1 
เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2566 ณ หองประชุมสํานักงานอางเก็บน้ําน้ําป (ประชุมเตรียมความพรอมชี้แจงแนว
ทางการตรวจสุขภาพ) รุนท่ี 2 เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลเชียงมวน คัดกรองสุขภาพ ตรวจ
สมรรถภาพ และ X-ray ปอด กลุมเปาหมาย พนักงานในโครงการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําน้ําป 50 คน 2) 
กิจกรรมการประชุมการเฝาระวังดานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแกประชาชนในตําบลตนแบบ การจัดการ
ปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพจากโครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา กรณีโรคพยาธิใบไมในตับ จํานวน 
4 รุน รุนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2566 ณ หองประชุม รพ.สต.ปน ต.เชียงมวน อ.เชียงมวน จ.พะเยา มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 60 คน รุนท่ี 2 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2566 ณ หองประชุม รพ.สต.บานทาฟาใต 
ต.สระ อ.เชียงมวน จ.พะเยา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 60 คน รุนท่ี 3 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2565  
ณ หองประชุม รพ.สต.บานไชยสถาน ต.เชียงมวน อ.เชียงมวน จ.พะเยา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 60 คน 
รุนท่ี 4 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2566 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา  
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 90 คน โดยมีเนื้อหาการประชุม ไดแก การคืนขอมูลผลการสํารวจความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ ป 2565 สถานการณโรคมะเร็งทอน้ําดี/ความรูโรคมะเร็งทอน้ําดี ชนิดของ
หนอนพยาธิท่ีพบบอยในพ้ืนท่ี/ชมคลิปวิดีโอ กิจกรรมกลุม 3 กลุม “กินปลาอยางไรใหปลอดภัย” กลุมท่ี 1  
ปลาน้ําจืดเกล็ดขาว กลุมท่ี 2 ปลาหนังน้ําจืด กลุมท่ี 3 ปลาทะเล ตัวแทนกลุมนําเสนอตอท่ีประชุม และ
รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู 3) ประชุมติดตามการดําเนินงานถอดบทเรียนตําบลตนแบบการจัดการปจจัยเสี่ยง
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และพฤติกรรมสุขภาพจากโครงการอางเก็บน้ําน้ําปอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรณีโรคพยาธิใบไมในตับ 
(ขยายผลปท่ี5) และมีขอเสนอประเด็นท่ีอยากใหทําในปหนา 1.เจาะสารเคมี/ การใชสารเคมีทางการเกษตร 2.
สิ่งแวดลอม ขยะและมูลฝอย 3.หมอกควัน  PM2.5  4) ประชุมชี้แจงเพ่ือการเก็บขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ 
พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพจิต และ สํารวจขอมูลสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลในครัวเรือน 
ดําเนินการวันท่ี 24 เมษายน 2566 ณ หองประชุม สสอ.เชียงมวน กลุมเปาหมาย ประชาชน อ.เชียงมวน 
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางประชาชน ผูนําชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ระหวางวันท่ี 22 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ หองประชุม สสอ.เชียงมวน กลุมเปาหมาย ประชาชน ผูนํา
ชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 5) การประชุมเจาหนาท่ีสาธารณสุข อสม. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนํา
ชุมชน และประชาชนในการสรางความรูความเขาใจในการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสุขภาพจากโครงการ
อางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมท่ีวาการอําเภอเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา จํานวน 
2 รุน รุนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2566 กลุมเปาหมาย ไดแก เจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียง
มวน และโรงพยาบาลเชียงมวน เจาหนาท่ีจาก PCU บานมาง, รพ.สต.บานปน, รพ.สต.บานไชยสถาน อสม.
และแกนนําชุมชน ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของ PCU มาง ,รพ.สต.บานปน,รพ.สต.บานไชยสถาน รุนท่ี 2 เม่ือวันท่ี 
25 สิงหาคม 2566 กลุมเปาหมาย ไดแก เจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงมวน และโรงพยาบาล
เชียงมวน เจาหนาท่ีจาก รพ.สต.สระ , รพ.สต.ทาฟา, รพ.สต.บอเบี้ย,สสช.นาบัว,สสช.หวยกางปลา อสม.และ
แกนนําชุมชน ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของ รพ.สต.สระ , รพ.สต.ทาฟา, รพ.สต.บอเบี้ย,สสช.นาบัว,สสช.หวยกางปลา  
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ฝายเลขานุการ) ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยารายงานผลการ
วิเคราะหสุขภาพจิต สมรรถภาพของคนงานในรายงานท่ีตองสงมายังกรมชลประทานดวย 
 นางสาวปวีณา  คําแปง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน) รายงานในท่ีประชุมวา ดําเนินกิจกรรม 
สํารวจตูน้ําหยอดเหรียญ อ. บานหลวง ป 2566 ท้ังหมด 90 ตู การเก็บตัวอยางเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค 
เพ่ือสงตรวจทางหองปฏิบัติการกรมอนามัย ตามมาตรฐานน้ําบริโภค 21 พารามิเตอร เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 
2566 อยูระหวางการวิเคราะหผล ผลการเบิกจายเบิกจายแลว 100 เปอรเซ็นต 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) แจงวา อําเภอบานหลวงเปนพ้ืนท่ีตนน้ําของโครงการอางเก็บน้ําน้ําปฯ 
ในการดําเนินกิจกรรม การเฝาระวัง จึงอยากใหเนนเรื่องคุณภาพน้ําท่ีจะลงมายังอางเก็บน้ําน้ําปฯ หากมีเรื่อง
ขยะ การปนเปอน สวม การใชสารเคมี ก็จะสงผลกระทบมายังอางน้ําป  
 4.แผนการเฝาระวังโรคติดตอนําโดยแมลงและจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน 
 นายจักพงษ ทองพิทักษ (สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม) รายงานผลการดําเนินงาน
การสํารวจแมลงพาหะนําโรค ฯ ดังนี้ 
 การสํารวจยุงพาหะนําโรคฯ หมูท่ี 3 บานปน ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา การ
สํารวจยุงกลางคืนโดยใช กับดัก BG-sentinel พบยุง Culex ยุง Aedes และยุง Arimigeres การสํารวจยุง
กลางคืนโดยใช คนเปนเหยื่อลอ พบยุง Culex ยุง Aedes และยุง Arimigeres การสํารวจยุงกลางวัน โดยใช 
กับดัก BG – Sentinel พบยุง Culex ยุง Aedes ยุง Cx.quinquefasciatus และยุง Ae.albopictus การ
สํารวจลูกน้ํายุงจากแหลงน้ําธรรมชาติ บริเวณแหลงน้ําไหล และบริเวณสรางอางเก็บน้ํา โดยพบวาเปนลูกน้ํา
ยุงกนปลองชนิดท่ีเปนพาหะหลัก ของโรคไขมาลาเรีย Anopheles minimus เปนลูกน้ํายุงกนปลองชนิดท่ีเปน
พาหะสงสัย Anopheles barbirostris  และเปนลูกน้ํายุงกนปลอง Anopheles hyrcanus บริเวณแหลงน้ํา
ไหล และบริเวณสรางอางเก็บน้ํา โดยพบวาเปนลูกน้ํายุงกนปลองชนิดท่ีเปนพาหะหลัก ของโรคไขมาลาเรีย 
Anopheles minimus เปนลูกน้ํายุงกนปลองชนิดท่ีเปนพาหะสงสัย Anopheles barbirostris และเปนลูกน้ํา
ยุงกนปลอง Anopheles hyrcanus สํารวจลูกน้ํายุงลายรอบๆบานและสถานท่ีราชการตางๆ มาตรการ 7ร. 4 
ครั้ง การสํารวจแมลง ริ้นฝอยทราย พาหะนําโรคลิชมาเนีย ชนิดริ้นฝอยทรายท่ีดักไดจาก Light Traps ครั้งท่ี 
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1 – 2 พบ Sergentomyia  gammea 100 เปอรเซ็นต แตไมพบเชื้อลิชมาเนีย ครั้งท่ี 3-4 พบริ้นฝอยทราย 
ท้ังหมด 3 ตัว Sergentomyia  gammea 1 ตัว Sergentomyia  indica 2 ตัว แตไมพบเชื้อลิชมาเนีย การ
สํารวจสัตวรังโรคและพาหะโรคสครัปไทฟส ครั้งท่ี 1 – 2 ผลการตรวจไมพบสครัปไทฟส ครั้งท่ี 3 – 4 พบเชื้อ 
สครัปไทฟส  
 การสํารวจยุงพาหะนําโรคฯ บานหนองกลาง หมูท่ี 7 ตําบลบานมาง อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
การสํารวจยุงกลางคืนโดยใช กับดัก BG-sentinel พบยุง Culex และยุง Aedes การสํารวจยุงกลางคืนโดยใช 
คนเปนเหยื่อลอ พบยุง Culex ยุง Aedes และยุง Armigeres การสํารวจยุงกลางวัน โดยใช กับดัก BG – 
Sentinel พบยุง Culex และยุง Aedes การสํารวจลูกน้ํายุงจากแหลงน้ําธรรมชาติ บริเวณแหลงน้ําไหล และ
บริเวณสรางอางเก็บน้ํา โดยพบวาเปนลูกน้ํายุงกนปลองชนิดท่ีเปนพาหะหลัก ของโรคไขมาลาเรีย Anopheles 
minimus เปนลูกน้ํายุงกนปลองชนิดท่ีเปนพาหะสงสัย Anopheles barbirostris  และเปนลูกน้ํายุงกนปลอง 
Anopheles hyrcanus สํารวจลูกน้ํายุงลายรอบๆบานและสถานท่ีราชการตางๆ มาตรการ 7ร. จํานวน 4 ครั้ง 
การสํารวจแมลง ริ้นฝอยทราย พาหะนําโรคลิชมาเนีย ครั้งท่ี 1 – 2 ไมพบเชื้อลิชมาเนีย ครั้งท่ี 3 – 4 ไดริ้น
ฝอยทรายท้ังหมด 1 ตัว ไดแก Sergentomyia  indica การสํารวจสัตวรังโรคและพาหะโรคสครัปไทฟส ครั้งท่ี 
1 -4 ไมพบเชื้อริกเค็ทเซีย  
 5. แผนการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร 
 นายภูษณะพงษ  เวียงยา (กองสงเสริมพระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร  
กรมสงเสริมการเกษตร) ดําเนินกิจกรรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกร (3 วัน) 1) หลักสูตรการทําเกษตร
ผสมผสานและการใชน้ําอยางรูคุณคา ดําเนินการเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมหมูบานทาฟาใต 
หมูท่ี 2 ตําบลสระ 2) หลักสูตรการปรับปรุงบํารุงดิน การใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมี และการ
จัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) ดําเนินการวันท่ี 20 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมหมูบานทาฟาใต 
หมูท่ี 2 ตําบลสระ 3) หลักสูตรสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ดําเนินการเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมบานทาฟาใต หมูท่ี 2 ตําบลสระ กิจกรรมจัดทําแปลง
เรียนรูตนแบบและแปลงสงเสริมการเกษตร สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือจัดทําแปลงเรียนรูตนแบบ จํานวน 5 
แปลง สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือจัดทําแปลงสงเสริมกาเกษตร จํานวน 25 แปลง ติดตามชวยเหลือ แกไข
ปญหา ใหกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ และสรุปผลการดําเนินงาน งบประมาณท่ีไดรับ 200,000 บาท 
เบิกจาย 194,510 บาท เงินเหลือคืน 5,490 บาท 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) ใหขอคิดเห็นวา ขอใหดําเนินการพ้ืนท่ีสงน้ําชลประทาน 3,000 ไร 
หากวาดําเนินการนอกพ้ืนท่ีสงน้ําดังกลาว เกษตรกรตองมีความพรอมและสามารถชวยเหลือตัวเองไดกอน  
 6. แผนการติดตามตรวจสอบดานสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา 
 7. แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
 8. แผนการติดตามตรวจสอบดานการกัดเซาะและการตกตะกอน 
 นางสาวพรนภัส  อินไชย (ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน) รายงานในท่ีประชุมวา
ไดรับงบประมาณ 441,200 บาท ดําเนินการ 3 แผนงาน ดังนี้ 
 แผนการติดตามตรวจสอบดานสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา สํารวจและบันทึกขอมูลปริมาณ
น้ําฝนรายวัน ปริมาณน้ําฝนรายเดือน 2 สถานี ไดแก 1) สถานีโครงการอางเก็บน้ําน้ําป ปริมาณฝนสะสมตั้งแต
ตุลาคม 2564 – ตุลาคม 2565 รวม 520.0 มม. ปริมาณฝนสะสมตั้งตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566 
รวม 815.2 มม. ป 2566 ปริมาณฝนสะสม 815 มิลลิเมตร สถานี Y.24 บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา 
ปริมาณฝนรายเดือนตั้งแตตุลาคม 2564 – ตุลาคม 2565 รวม 1,828 มม. ปริมาณฝนรายเดือนตั้งแตตุลาคม 
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2565 – สิงหาคม 2566 รวม 731 มม. ปริมาณน้ําฝนสะสมรายป ป 2565 ปริมาณฝนสะสม 1,807.7 
มม. ป 2566 ปริมาณฝนสะสม 731 มม. ต่ํากวาคาเฉลี่ย 57 % ปริมาณน้ําฝนสะสมป 2566 731 มม.  
 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน ดําเนินการสํารวจปริมาณน้ํา 2 สถานี 
ไดแก 1) สถานี Y.65 น้ําป บานพ้ีใต อ.บานหลวง จ.นาน พบวาปริมาณน้ํารายเดือนป 2565 มากกวา
ปริมาณน้ํารายเดือนป 2566 ปริมาณน้ําทาสะสม (ปน้ํา 2565) ป 2565 ปริมาณน้ําสะสม 405.6 ลบ.ม./
วินาที ป 2566 ปริมาน้ําทาสะสม 67.3 ลบ.ม./วินาที ต่ํากวาคาเฉลี่ย 60% 2) สถานี Y.24 น้ําป บานมาง 
อ.เชียงมวน จ.พะเยา พบวาปริมาณน้ํารายเดือนป 2565 มากกวาปริมาณน้ํารายเดือนป 2566 ปริมาณ
น้ําทาสะสมรายป ป 2565 ปริมาณน้ําสะสม 1,845.53 ลบ.ม./วินาที ป 2566 ปริมาณน้ําทาสะสม 
225.0 ลบ.ม./วินาที ต่ํากวาคาเฉลี่ย 70% 
 แผนการติดตามตรวจสอบดานการกัดเซาะและการตกตะกอน ดําเนินการสํารวจตะกอนแขวนลอย 2 
สถานี ไดแก 1) สถานี Y.65 น้ําป บานพ้ีใต ต.บานพ้ี อ.บานหลวง จ.นาน พบวาป 2566 ปริมาณตะกอน
นอยกวาป 2565  2) สถานี Y.24 น้ําป บานมาง ต.มาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา พบวาป 2566 ตะกอนนอย
กวาป 2565 ปริมาณตะกอนดานเหนือน้ํา สถานี Y.65 มีปริมาณตะกอนนอยกวาดานทายน้ํา สถานี Y.24 
 สรุปไดวาปริมาณน้ําทา ปริมาณน้ําฝน ปริมาณตะกอน มีปริมาณลดลงจากป 2565 เนื่องจาก
ปรากฏการณเอลนีโญ งบประมาณท่ีไดรับ 441,200 บาท เบิกจายงบประมาณแลว 432,120 บาท 
คงเหลือยอดเบิกจาย 9,080 บาท 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) ขอใหมีการติดตามเรื่องน้ําทารายเดือน น้ําทาเฉลี่ยรายเดือน 
เนื่องจากวาต่ํากวาคาเฉลี่ย 70 เปอรเซ็นต เพราะฝนตกนอย สงผลตอการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลง 
 นายคเณศ  คํานนท (นายอําเภอเชียงมวน)  รายงานวาปนี้ปริมาณน้ําฝนนอยมาก ปริมาณน้ําฝนท่ี
เก็บได สูงสุด 30 มิลลิเมตรและพ้ืนท่ีมีความหวงใยเรื่องตะกอนดินทราย บริเวณหนาฝายน้ําป ซ่ึงไดมีการ
พูดคุย หารือกับทางหัวหนาโครงการสํานักงานกอสรางฯ วาทางผูนําชุมชนขอใหมีการขุดลอกภายใน 1 – 2 ป 
แตทางชลประทานแจงวาอาจจะตองรอโครงการกอสรางแลวเสร็จ ในสวนของงบประมาณท่ีจะดําเนินการ หาก
วาเรงดวนภายในปหนาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม เนื่องจากปนี้น้ํานอยและตะกอนดินคอนขางเยอะ 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) แจงในท่ีประชุมวา หากผานพนฤดูฝน ขอใหทางโครงการทําฝาย
ชะลอน้ําเปนฝายกระสอบทราย สําหรับเรื่องงบประมาณในการขุดลอกฝายน้ําป ตองประสานงานกับทาง
โครงการชลประทานจังหวัด  
 นายพานิช  ปราสาทแกว (สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 2) แจงในท่ีประชุมวา 
บริเวณหนาฝายน้ําป ทางสํานักงานกอสรางฯ ไดเพ่ิมประตูระบายทรายแลว แตเนื่องจากปริมาณตะกอนท่ีมา
จากตนน้ําปมายังฝายน้ําป มีปริมาณมาก หากอางเก็บน้ําน้ําปแลวเสร็จ ก็จะสามารถลดปริมาณตะกอนท่ีมายัง
หนาฝายน้ําปได 
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) ในอนาคตตะกอนจะอยูท่ีอางน้ําป ฉะนั้น ตองปรับหรือแกไขในพ้ืนท่ี
ลุมน้ําท่ีจะดําเนินการปลูกปา พ้ืนท่ีท่ีชาวบานปลูกพืช คือ ขาวโพด ไมลมลุก ทําใหการชะลางพังทลายสูง ตอง
ฝากทางเรื่องการอนุรักษดินและน้ํา แมน้ํายมมีปริมาณตะกอนคอนขางสูง อาจจะทําใหประสิทธิภาพของเข่ือน
ลดลง  
 นายธเนศ  มณีกุล  (สํานักงาน กปร.) แจงในท่ีประชุม หากวาโครงการแลวเสร็จ สามารถสงน้ําไดท้ัง
ฤดูฝนและฤดูแลงจะสามารถชวยใหเกษตรกรลดภาระลง ในพ้ืนท่ีตนน้ําขอใหมีการเปลี่ยนการปลูกพืชจากพืช
ลมลุกเปนไมผลหรือไมยืนตน เชน พริกไทย กาแฟ การทําฝายแมวเพ่ือชวยชะลอตะกอน สรางความชุมชื้น
ใหแกพ้ืนท่ีและบริเวณใกลเคียง การปลูกหญาแฝก แนวทางการปฏิบัติแนะนําใหประสานงานหนวยงานใน
ทองท่ีตอไป เรื่องการพัฒนาอาชีพแผนพัฒนาการเกษตร เกษตรกรสามารถศึกษาดูงานไดท่ีศูนยภูฟา จังหวัดนาน 
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เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพอยูในปาได มีการปลูกพืชชนิดตาง ๆ ปริมาณตะกอนท่ีถูกชะลางมีปริมาณ
นอย ไมตองแกไขรายป  
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) สอบถามวา ศูนยภูฟาสามารถครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีอําเภอบานหลวง
หรือไมอยางไร 
 นายธเนศ  มณีกุล (สํานักงาน กปร.) แจงวา แนวทางการปฏิบัติไมสามารถดําเนินการถึงอําเภอบานหลวง 
แตหากมีพระราชดําริสามารถดําเนินการได  
 9. แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําผิวดิน 
 10. แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําใตดิน 
 นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ (สวนส่ิงแวดลอม สํานักบริหารโครงการ) รายงานในท่ีประชุมวา 
 แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําผิวดิน ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน ครั้งท่ี 1 จํานวน 6 
สถานี พบวา มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) และเกณฑคุณภาพน้ําเพ่ือการคุมครองทรัพยากร
สัตวน้ําจืด ตามเอกสารวิชาการสถาบันการประมงน้ําจืดแหงประเทศไทย ฉบับท่ี 75/2530 เรื่อง เกณฑ
คุณภาพน้ํา เพ่ือการคุมครองสัตวน้ําจืด ยกเวน คาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
แอมโมเนียในหนวยไนโตรเจน และเหล็ก ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน ครั้งท่ี 2  จํานวน 6 สถานี พบวา 
มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) และเกณฑคุณภาพน้ําเพ่ือการคุมครองทรัพยากรสัตวน้ําจืด ตาม
เอกสารวิชาการสถาบันการประมงน้ําจืดแหงประเทศไทย ฉบับท่ี 75/2530 เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ํา เพ่ือการ
คุมครองสัตวน้ําจืด ยกเวน คาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย แอมโมเนียในหนวย
ไนโตรเจน และเหล็ก 
 แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําใตดิน ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน ครั้งท่ี 1 จํานวน 7 
สถานี พบวา พารามิเตอรท่ีตรวจวัดมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2551) เรื่อง มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใชบริโภคได และมาตรฐานน้ําใตดิน ยกเวน ความ
ขุน ฟลูออไรด สารหนู แบคทีเรียท้ังหมด แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด และอีโคไล ผลการวิเคราะหคุณภาพ
น้ําใตดิน ครั้งท่ี 2 จํานวน 7 สถานี พบวา พารามิเตอรท่ีตรวจวัดมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2551) เรื่อง มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใชบริโภคได และ
มาตรฐานน้ําใตดิน ยกเวน ความขุน ฟลูออไรด สารหนู แบคทีเรียท้ังหมด แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด 
และอีโคไล  
 การเก็บตัวอยางน้ําผิวดินและน้ําใตดินครั้งท่ี 3 อยูระหวางดําเนินการเก็บตัวอยาง  
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) แจงในท่ีประชุมวา ขอใหแจงเจาของบอน้ําตื้นท่ีเปนตัวแทนสถานีเก็บ
ตัวอยางน้ําใตดิน กรณีพบสารหนูใหทราบดวย  
 11. แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปองกันแกไขและลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ (สวนส่ิงแวดลอม สํานักบริหารโครงการ ) รายงานในท่ีประชุมวา
ไดดําเนินการพิจารณาแผนการดําเนินตามแผนปฏิบัติการฯ และโอนจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของตามแผนท่ีไดรับความเห็นชอบ ประชุมพิจารณาแผนการดําเนินงานฯ เม่ือเดือนมกราคม การประชุม
ติดตามความกาวหนาแผนการดําเนินงาน และครั้งนี้เปนการประชุมสรุปผลการดําเนินงานตลอดปงบประมาณ 
2566 และติดตามและใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติตามมาตรการท่ีเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และจัดทําสรุปผลการ
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ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอ
ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปละ 2 ครั้ง (ประจําเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.) 
 นายธเนศ  มณีกุล (สํานักงาน กปร.) ขอเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา เนื่องจากปรากฏการณเอลนี
โญ ลานีญา ปนี้ปริมาณน้ําฝนนอย สงผลใหเกิดความแหงแลง ขอใหมีการทําความเขาใจกับประชาชนกับการใช
น้ําอยางมีประสิทธิภาพใชน้ําอยางประหยัด ตั้งกลุมผูใชน้ํารองรับอางท่ีกําลังจะเกิดข้ึนภายใน 1 – 2 ปขางหนา 
ยุวชลกร สรางความรูความเขาใจในเรื่องการใชน้ําตั้งแตเด็ก การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
 นายมหิทธิ์  วงศษา (ประธาน) กลาววา แผนการบริหารการใชน้ําจะดําเนินการในปหนา ซ่ึง
ดําเนินการโดยโครงการชลประทานจังหวัดพะเยา แผนงานอ่ืน ๆ จะประสานงานหนวยงานตาง ๆ ให
ดําเนินการตอไป 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 วาระท่ี 5.1 การสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ (สวนส่ิงแวดลอม สํานักบริหารโครงการ) แจงในท่ีประชุม ขอให
หนวยงานสงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม มายังฝายเลขานุการ ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2566  เพ่ือดําเนินการรวบรวมและทํารายงาน
สงไปยังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป ชองทางการติดตอ E-mail : 
rid_envi@hotmail.com หรือ rid_envi@yahoo.com ทางจดหมาย ผูประสานงานโครงการ นางสาวปยะมาภรณ 
แตมมณี 095-712-5656 หรือไลนกลุมโครงการ  
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
ปดประชุม 12.15 น. 
 
 
 
 

(นางสาวปยะมาภรณ  แตมมณี) 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ) 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายมหิทธิ์  วงศษา) 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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