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บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนดคอนสตรัคช่ัน จำกดั
๒๒๔/๗๗ ม.๑๓ ถ.จอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน  ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๔๓-๔๒๔๒๗๐ ,  
๐๘๒-๔๘๖๔๙๙๐  

วันที่  ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
 
เรื่อง แจงขอเขาพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 
เรียน ผูอำนวยการ โรงพยาบาลราชธานี 
สิ่งท่ีสงมาดวย แผนการดำเนินงาน 
 

ตามท่ี บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนดคอนสตรคัช่ัน จำกัด ไดรับวาจางจาก โรงพยาบาลราชธานี ให
ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ทาง บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนดคอนสตรัคช่ัน จำกัด จึงขอแจงเขา
ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

โดยจะขออนุญาตเขาพ้ืนที่หนางานรกอสรางในวันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพ่ือใหเปนไปตามขอบเขต
ระยะเวลาท่ีกำหนดและถูกตองตามหลักวิศวกรรม หลักความปลอดภัยสำหรับ งานบริหารจัดการโครงการ บริษัท 

โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนดคอนสตรัคชั่น จำกัด ไดแตงตั้งผูจัดการโครงการและวิศกรควบคุมงาน ไดแก 
๑. นาย สุทิน สไลวงษ  089 227 7618 
๒. นาย เฉลิมเกียรติ พันธไชย 086 821 5948 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

 
 
                  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                      

 
                                                                                      ( นาย เฉลิมยศ  พันธไชย   ) 
                           กรรมการผูจัดการ 
                                                                      
                       

ขอแสดงความนบถอ

ิ ั ไ
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บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนดคอนสตรัคช่ัน จำกดั 
๒๒๔/๗๗ ม.๑๓ ถ.จอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน  ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๔๓-๔๒๔๒๗๐ ,  
๐๘๒-๔๘๖๔๙๙๐  

วันที่  ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
 
เรื่อง แจงกำหนดวันสงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 
เรียน ผูอำนวยการ โรงพยาบาลราชธานี 
 

ตามที่ บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนดคอนสตรัคชั่น จำกัด ไดรับวาจางจาก โรงพยาบาลราชธานี       
ใหดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ทาง บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนดคอนสตรัคชั่น จำกัด จึงขอแจงเขา
ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 

เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดสั่งซื้ออุปกรณเฉพาะซ่ึงไมมีจำหนายเปนการทั่วไปทำใหเกิดความลาชา บริษัทจึง
ขอแจงเลื่อนกำหนดการสงงานเปนวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้สามารถเก็บตัวอยางน้ำทิ้งไดภายใน         
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม เปนตนไป  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

 
 
                  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                       
 
 
                                                                                      ( นาย เฉลิมยศ  พันธไชย   ) 
                           กรรมการผูจัดการ 
                                                                      
                       

ขอแสดงความนบถอ

ย เฉลิมยศ พันธไชย
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