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เอกสารผลการ

ปฏิบติัตามมาตรการ

ป้องกนั แกไ้ข  

และลดผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ภาคผนวก 



 

 

 

เอกสารแนบ 

การออกแบบการใชว้ตัถรุะเบิดตามแผน 

การท าเหมือง และแปลนการระเบิดของโครงการ 





 

 

 

เอกสารแนบ 

มาตรการควบคุมการระเบิดแร่ของโครงการ 











 

 

 

เอกสารแนบ 

แบบฟอรม์ตวัอย่างรายงานการระเบิดเหมือง 





 

 

 

เอกสารแนบ 

ต าแหน่งคนัท านบดิน กองมูลดินทราย และทางระบายน ้า

ลงสู่บ่อดกัตะกอน 



กองทิง้ดิน ครูะบายน า้รองกองทิง้ดิน

ครูะบายน า้รองกองทิง้ดิน ทางระบายน า้



 

 

 

เอกสารแนบ 

การเตรียมพ้ืนท่ีกองดินและฟ้ืนฟกูองดิน 



กองทิง้เปลือกดนิ



 

 

 

เอกสารแนบ 

การขุดลอกบ่อดกัตะกอนหรือครูะบายน ้า 





 

 

 

เอกสารแนบ 

การตรวจสอบและซ่อมแซมเสน้ทางขนส่งท่ีใชร่้วมกบัชุมชน 
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เอกสารแนบ 

ผลการตรวจสุขภาพ (พนกังานผูร้บัเหมา) ประจ าปี 2566 
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เอกสารแนบ 

แผนการด าเนินการดา้นการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีเหมืองแร่ 

ประจ าปี 2566 





1.แผนงานและระยะเวลาในการด าเนินงาน

รายละเอียด
เดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ส ำรวจพืน้ทีแ่ละ
ออกแบบ
2. ปรบัพืน้ทีแ่ละ
เตรยีมกลำ้ไม้
3. ด ำเนินกำรปลกู
กลำ้ตน้ไม้
4.ดแูลแปลงปลกู
และบ ำรุงรกัษำ
5. ตรวจสอบ
และสรุปผล

ฤดกูำล
แลง้ ฝน  แลง้

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แผนงานปี 2023



List Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Progress

Gypsum mine Northern 

1
Seedling and Cover crop 

preparation.

10 Species

Hamata 100 kg.

P
100%

A

2 Area Preparation 10 Rai
P

100%
A

3 Planting and Monitoring 10 Rai
P

A

4
Follow-up (Survival ratio  

measurement)

Survival rate 

>90%

P

A

5 Result and Report Report
P

A



เหมืองยิปซมั จ.นครสวรรค์
พืน้ท่ีฟ้ืนฟปูระจ าปี 2023

พืน้ท่ีฟ้ืนฟู : 10 ไร่
พืชคลมุดิน : ถัว่ฮำมำตำ้ 50 กโิลกรมั
หมายเหต ุ: ท ำกำรปลกูพชืคลุมดนิ เพือ่
ปรบัปรงุสภำพดนิในปีนี้ เพือ่เตรยีมดนิให้
พรอ้มส ำหรบัปลกูตน้ไมใ้นปีถดัไป

พืน้ทีฟ้ื่นฟูปี 2023



2.การเตรียมพืน้ท่ี (Area preparation)

จดัเตรยีมพื้นที่แล้วเสรจ็ตำมก ำหนดกำรแล้ว โดยมพีื้นที่ฟ้ืนฟูของเหมอืงยปิซมัพื้นที่
ประมำณ 10 ไร่

Next step : เตรยีมท ำกำรปลกูตน้ไมใ้นเดอืนสงิหำคม



ถัว่ฮามาต้า เป็นถัว่ท่ีมีอาย ุ2-3 ปี พุ่มเตีย้ตัง้ตรง แตกก่ิงก้านแผ่คลมุพืน้ท่ีได้กว้าง 
ทนทานตอ่สภาพแห้งแล้ง ทนทานตอ่การแทะเลม็เหยียบย ่าของสตัว์ได้ดี ไม่ทนตอ่สภาพพืน้ท่ีดิน
ชืน้แฉะ ไม่ทนน า้ท่วมขงั ผลผลิตถัว่ฮามาต้า น า้หนกัแห้ง 1.5-2.0 ตนัตอ่ไร่ต่อปี โปรตีน 16-18 
เปอร์เซน็ต์ ถัว่ฮามาต้าเหมาะกบัการยดึจบัหน้าดิน ลดการพงัทลาย เม่ือถกูน า้กัดเซาะ และ
สามารถน าเลีย้งววั ควาย เป็นหญ้าเลีย้งสตัว์

การปลูก
ใช้เมล็ดพนัธุ์ถัว่ฮามาต้า อตัรา 3-4 กิโลกรัมตอ่ไร่ โดยก่อนหวา่นให้ไถเปิดหน้าดินก่อน 

ประมาณ 1-2 สปัดาห์ และวนัท่ีหวา่นให้หวา่นปุ๋ ย สตูร 15-15-15 แล้วให้ไถตีดินจนละเอียด 
จากนัน้ท าการหวา่นเมลด็แล้วท าการคราดกลบบางๆ หรือใช้เคร่ืองตีดินตีรวมกบัดินได้เลยก่อน
ปลกูต้องแช่เมลด็ถัว่ฮามาต้าในน า้ร้อนอณุหภมิูประมาณ 80 องศาเซลเซียส นาน 5-10 นาที
แนะน าควรปลกูช่วงฤดฝูนเปอร์เซน็ต์การงอกจะดี

3.การหว่านหญ้าฮามาต้า



การใส่ปุ๋ ย
ก่อนปลกูควรใสปุ่๋ ยสตูร 15-15-15 อตัรา 30-50 กิโลกรัมตอ่ไร่ เป็นปุ๋ ยรองพืน้ และควรใสปุ่๋ ย

คอกร่วมด้วย ในปีต่อ ๆ ไปควรใสปุ่๋ ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) อตัรา 20 กิโลกรัมตอ่ไร่ 
ช่วงต้นฤดฝูนของทกุปี
การก าจัดวัชพชื

ก าจดัวชัพืชครัง้แรกหลงัจากปลกูถัว่ 3-4 สปัดาห์ และก าจดัวชัพืชครัง้ที่ 2 หลงัจากครัง้แรก
ประมาณ 1-2 เดือน
การใช้ประโยชน์

เพ่ือการยดึหน้าดินท่ีร่วนซยุ ไม่จบัตวัยดึกนัแน่น เม่ือหญ้าฮามาต้า เจริญเติบโตขยายกอ พุ่ม
ออกไปโดยรอบ จะช่วยยดึหน้าดินให้แข็งแรง ลดการพงัทลายของหน้าดิน ไหลก่องดินไม่ให้ไหล
เม่ือถกูน า้ฝนไหลผ่าน กดัเซาะ ทัง้ยงัเพิ่มความชุ่มชืน้แก่พืน้ดิน ต้นไม้ ท่ีหญ้าขึน้ปกคลมุ

5. การบ ารงุดแูลรกัษา



เมื่อผ่ำนหน้ำแล้งและฤดูฝนของปีถดัไป ควรมกีำรตรวจวดัผลกำรฟ้ืนฟูโดยใช้ดชันี
ตวัชีว้ดั ดงันี้

1. อตัราการรอดตายของต้นไม้ (Survival rate)
2. อตัราการเจริญเติบโตของต้นไม้ (Growth rate)

6. การติดตามและประเมินผล











 

 

 

เอกสารแนบ 

รายงานผลการด าเนินงานปรบัปรุงพ้ืนท่ีฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีโครงการ 

ท่ีผ่านการท าเหมืองแลว้ประจ าปี 2566  
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ประจ ำปี 2566

รำยงำนแผน และผลกำรด ำเนินงำนฟ้ืนฟูพื้นที่ผ่ำนกำรท ำเหมือง
โครงกำรท ำเหมืองแร่ยิปซัม เพ่ืออุตสำหกรรมปูนซีเมนต์

ประทำนบัตรเลขที่ 1684/15425

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั ( มหำชน )
ตั้งอยู่  หมู่ที่ 3 ต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์



โครงการเหมืองแร่ยปิซมั ของ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)   ประทานบตัรท่ี 16841/15425
ตั้งอยูท่ี่หมู่ 3 ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์ ไดรั้บความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกรกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม จากส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เม่ือ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2553  โดยมีมติ
ดงักล่าวใหโ้ครงการ   ท  าการปรับปรุงฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีโครงการท่ีผ่านการท าเหมืองแลว้ พร้อมทั้งใหร้ายงานผลการด าเนิน
งานใหส้ านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
ทราบทุกปี

  โครงการจึงไดจ้ดัท ารายงานผลและแผนการด าเนินการปรับปรุงฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีโครงการท่ีผ่านการท าเหมือง
มาแลว้ เพ่ือเสนอต่อส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรมมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
 และการเหมืองแร่ทราบและพิจารณาใหค้วามเห็น      ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะ     เพ่ือปรับปรุง แกไ้ข   ด าเนินการ
ปรับปรุงฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีโครงการท่ีผ่านการท าเหมืองแร่ใหมี้ความถูกตอ้งเหมาะสม

บทน ำ



1.  ขอ้มลูประทานบตัร
ช่ือผูถื้อประทานบตัร      บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ช่ือผูรั้บช่วงการท าเหมือง         -
หมายเลขประทานบตัร 16841/15425 หมายเลขค าขอประทานบตัรเดิม     7/2550
ท่ีตั้งหมู ่3 ต าบล ทุ่งทอง อ าเภอ หนองบวั จงัหวดั นครสวรรค์
ชนิดแร่ ยปิซมั วิธีการท าเหมือง เหมืองหาบ
อายปุระทานบตัร ปี  เร่ิมตั้งแต่   วนัส้ินอายุ 12 พฤศจิกายน 2568
เน้ือท่ีประทานบตัรทั้งหมด 277-3-74 ไร่  โดยกรรมสิทธ์ิท่ีดินดงัน้ี

(     ) มีกรรมสิทธ์ิ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3ก, นส.3 ฯลฯ)  - ไร่
(  /  ) ท่ีรัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวนฯ) ป่าสงวนแห่งชาติ 277-3-74 ไร่
(     ) อ่ืนๆ (ระบุ) ไร่

2.  ขอ้มลูการท าเหมืองปัจจุบนั
สภาพปัจจุบนั (  /  ) เปิดการท าเหมือง (     ) หยดุการท าเหมือง
พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการท าเหมือง และประกอบกิจกรรมเก่ียวเน่ืองทั้งหมดในปัจจุบนัประมาณ  141-0-0 ไร่
จ านวนหนา้เหมือง 1 แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามล าดบั)  46-0-0 ไร่
พ้ืนท่ีเก็บกองเปลือกดินและเศษหิน 1 แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามล าดบั)  50-0-0 ไร่
พ้ืนท่ีโรงแต่งแร่ / ส านกังาน / บา้นพกั ฯลฯ รวม  1-0-0 ไร่
จ านวนขมุเหมืองท่ีไมใ่ชท้  าเหมืองแลว้ 1  แห่ง   ขนาดประมาณ 40-0-0  ไร่  ลึก 30 เมตร
พ้ืนท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแลว้ 40-0-0 ไร่   พ้ืนท่ีท่ีท  าการฟ้ืนฟูแลว้ประมาณ 40-0-0 ไร่

3.  รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินภายหลงัส้ินสุดการท าเหมือง (พร้อมแนบแผนผงัการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีในภาพรวมซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แผนผงัโครงการท าเหมือง โดยเฉพาะคร้ังแรกของการรายงาน และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชพ้ื้นท่ีสุดทา้ย)

(  /  ) พฒันาเป็นแหล่งน ้าสาธารณะ (     ) พฒันาเป็นทุ่งหญา้ธรรมชาติ / ทุ่งหญา้เล้ียงสตัว์
(     ) พฒันาเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (     ) ปลูกสร้างสวนป่า
(    ) อ่ืนๆ  (ระบุ)

แบบรำยงำนแผนและผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ท ำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่

15 13 พฤศจิกายน 2553

ประจ ำปี พ.ศ. 2566



4.  แผนการด าเนินงานปี 2564
4. 1 แผนการด าเนินงานท่ีจะจดัท าต่อไปจนส้ินอายปุระทานบตัร (พร้อมแนบแผนผงัแสดงต าแหน่งท่ีจะด าเนินการต่อไป)

(     ) การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีบริเวณหนา้เหมือง
จ านวน  - แห่ง เน้ือท่ี  - ไร่
วิธีด าเนินการ (ให้อธิบายลกัษณะของหนา้เหมือง ความปลอดภยั)

(  /  ) การปรับสภาพและฟ้ืนฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน
จ านวน 1 แห่ง เน้ือท่ี 10 ไร่
วิธีด าเนินการ หวา่นถัว่ฮามาตา้ ให้ทัว่บริเวณท่ีตอ้งการพ้ืนฟู เพ่ือให้ข้ึนปกคลุมหนา้ดิน

(     ) การปรับสภาพและฟ้ืนฟูขมุเหมืองท่ีไมใ่ชง้านในการท าเหมืองแลว้
จ านวน  - แห่ง ขนาด(กxยxล)  - เมตร
วิธีด าเนินการ  -

(     ) การปรับสภาพและฟ้ืนฟูระบบป้องกนัการชะลา้งตะกอนดินจากบริเณหนา้เหมืองท่ีเก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน
และบริเวณอ่ืนๆ อาทิเช่น  คนัท านบดินและคูระบายน ้าและบ่อดกัตะกอน เป็นตน้

จ านวน  - แห่ง ขนาด(กxยxล)  - เมตร
วิธีด าเนินการ  -

(    ) การปลูกตน้ไมร้ะหวา่งพ้ืนท่ีวา่งทัว่ไปในเขตพ้ืนท่ีประทานบตัร รวมเน้ือท่ี ไร่
จ  านวน  - แห่ง เน้ือท่ี  - ไร่
วิธีด าเนินการ  -

(     ) การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีบริเวณโรงโมหิ่น เน้ือท่ี  - ไร่
วิธีด าเนินการ  -

(     ) การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีบริเวณส านกังาน / บา้นพกั เน้ือท่ี  - ไร่
วิธีด าเนินการ  -

 -
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1.แผนงานและระยะเวลาในการด าเนินงาน

รายละเอียด
เดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ส ำรวจพืน้ทีแ่ละ
ออกแบบ
2. ปรบัพืน้ทีแ่ละ
เตรยีมกลำ้ไม้
3. ด ำเนินกำรปลกู
กลำ้ตน้ไม้
4.ดแูลแปลงปลกู
และบ ำรุงรกัษำ
5. ตรวจสอบ
และสรุปผล

ฤดกูำล
แลง้ ฝน  แลง้

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แผนงานปี 2023



List Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Progress

Gypsum mine Northern 

1
Seedling and Cover crop 

preparation.

10 Species

Hamata 100 kg.

P
100%

A

2 Area Preparation 10 Rai
P

100%
A

3 Planting and Monitoring 10 Rai
P

A

4
Follow-up (Survival ratio  

measurement)

Survival rate 

>90%

P

A

5 Result and Report Report
P

A



เหมืองยิปซมั จ.นครสวรรค์
พืน้ท่ีฟ้ืนฟปูระจ าปี 2023

พืน้ท่ีฟ้ืนฟู : 10 ไร่
พืชคลมุดิน : ถัว่ฮำมำตำ้ 50 กโิลกรมั
หมายเหต ุ: ท ำกำรปลกูพชืคลุมดนิ เพือ่
ปรบัปรงุสภำพดนิในปีนี้ เพือ่เตรยีมดนิให้
พรอ้มส ำหรบัปลกูตน้ไมใ้นปีถดัไป

พืน้ทีฟ้ื่นฟูปี 2023



2.การเตรียมพืน้ท่ี (Area preparation)

จดัเตรยีมพื้นที่แล้วเสรจ็ตำมก ำหนดกำรแล้ว โดยมพีื้นที่ฟ้ืนฟูของเหมอืงยปิซมัพื้นที่
ประมำณ 10 ไร่

Next step : เตรยีมท ำกำรปลกูตน้ไมใ้นเดอืนสงิหำคม



ถัว่ฮามาต้า เป็นถัว่ท่ีมีอาย ุ2-3 ปี พุ่มเตีย้ตัง้ตรง แตกก่ิงก้านแผ่คลมุพืน้ท่ีได้กว้าง 
ทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง ทนทานต่อการแทะเลม็เหยียบย ่าของสตัว์ได้ดี ไม่ทนตอ่สภาพพืน้ท่ีดิน
ชืน้แฉะ ไม่ทนน า้ท่วมขงั ผลผลิตถัว่ฮามาต้า น า้หนกัแห้ง 1.5-2.0 ตนัตอ่ไร่ต่อปี โปรตีน 16-18 
เปอร์เซน็ต์ ถัว่ฮามาต้าเหมาะกบัการยดึจบัหน้าดิน ลดการพงัทลาย เม่ือถกูน า้กัดเซาะ และ
สามารถน าเลีย้งววั ควาย เป็นหญ้าเลีย้งสตัว์

การปลูก
ใช้เมลด็พนัธุ์ถัว่ฮามาต้า อตัรา 3-4 กิโลกรัมตอ่ไร่ โดยก่อนหวา่นให้ไถเปิดหน้าดินก่อน 

ประมาณ 1-2 สปัดาห์ และวนัท่ีหวา่นให้หวา่นปุ๋ ย สตูร 15-15-15 แล้วให้ไถตีดินจนละเอียด 
จากนัน้ท าการหวา่นเมลด็แล้วท าการคราดกลบบางๆ หรือใช้เคร่ืองตีดินตีรวมกบัดินได้เลยก่อน
ปลกูต้องแช่เมลด็ถัว่ฮามาต้าในน า้ร้อนอณุหภมิูประมาณ 80 องศาเซลเซียส นาน 5-10 นาที
แนะน าควรปลกูช่วงฤดฝูนเปอร์เซน็ต์การงอกจะดี

3.การหว่านหญ้าฮามาต้า



การใส่ปุ๋ ย
ก่อนปลกูควรใสปุ่๋ ยสตูร 15-15-15 อตัรา 30-50 กิโลกรัมตอ่ไร่ เป็นปุ๋ ยรองพืน้ และควรใสปุ่๋ ย

คอกร่วมด้วย ในปีต่อ ๆ ไปควรใสปุ่๋ ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) อตัรา 20 กิโลกรัมตอ่ไร่ 
ช่วงต้นฤดฝูนของทกุปี
การก าจัดวัชพชื

ก าจดัวชัพืชครัง้แรกหลงัจากปลกูถัว่ 3-4 สปัดาห์ และก าจดัวชัพืชครัง้ที่ 2 หลงัจากครัง้แรก
ประมาณ 1-2 เดือน
การใช้ประโยชน์

เพ่ือการยดึหน้าดินท่ีร่วนซยุ ไม่จบัตวัยดึกนัแน่น เม่ือหญ้าฮามาต้า เจริญเติบโตขยายกอ พุ่ม
ออกไปโดยรอบ จะช่วยยดึหน้าดินให้แข็งแรง ลดการพงัทลายของหน้าดิน ไหลก่องดินไม่ให้ไหล
เม่ือถกูน า้ฝนไหลผ่าน กดัเซาะ ทัง้ยงัเพิ่มความชุ่มชืน้แก่พืน้ดิน ต้นไม้ ท่ีหญ้าขึน้ปกคลมุ

5. การบ ารงุดแูลรกัษา



เมื่อผ่ำนหน้ำแล้งและฤดูฝนของปีถดัไป ควรมกีำรตรวจวดัผลกำรฟ้ืนฟูโดยใช้ดชันี
ตวัชีว้ดั ดงันี้

1. อตัราการรอดตายของต้นไม้ (Survival rate)
2. อตัราการเจริญเติบโตของต้นไม้ (Growth rate)

6. การติดตามและประเมินผล











 

 

 

เอกสารแนบ 

ตวัอย่างรายงานการตรวจสอบการท าเหมือง 

โดยวิศวกรควบคุมเหมือง  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 
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เอกสารแนบ 

แผนงานและงบประมาณชุมชนสมัพนัธ ์ประจ าปี 2566 



บริษทั เอสซีจี ซิเมนต์ จาํกดั

ผูอ้นุมตัิ

ผูต้รวจสอบ

Gypsum Mine ผูจ้ดัทาํ

CIMB \ Mineral and Sourcing Business \ GCB วนัที1จดัทาํ

ผู้รับ

หัวข้อควบคุม สะสม ผิดชอบ

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

โครงการชุมชนสมัพนัธ์เหมืองยิปซมั จ.พิจิตรและนครสวรรค์ งบประมาณที1ใช้ P 32,000      73,000      17,000      17,000      3,000        17,000      8,000        3,000        47,000      7,000        526,000    17,000      758,000            สุภกิณห์  พ.

A 20,000      70,900      10,500      7,500        5,000        5,500        3,500        13,500      5,390        1,000        511,000    3,000        656,790            

1. เชิงรับ (บาท) งบประมาณที1ใช้ P 28,000      73,000      17,000      13,000      3,000        17,000      8,000        3,000        47,000      3,000        513,000    17,000      742,000            

A 18,000      68,900      9,000        6,000        3,000        4,500        2,500        12,500      3,890        -           510,000    2,000        640,290            

1.1 กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 20,000 P 20,000      20,000              ถนอม ร.

(ต. วงังิOว อ.ดงเจริญ, ต.ทุ่งทอง อ.หนองบวั) A 16,000      16,000              สุภกิณห์ พ.

1.2  สนบัสนุนงานประเพณี 20,000 P 10000 10000 20,000              ถนอม ร.

A สุภกิณห์ พ.

1.3 สนบัสนุนสลากกาชาด 10,000 P 5,000        5,000        10,000              ถนอม ร.

A -           10,000      10,000              สุภกิณห์ พ.

1.4 ร่วมงานในชุมชนพืOนที1เหมืองฯ 36,000 P 3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        36,000              ถนอม ร.

(งานศพ บวช งานแต่งงาน ฯลฯ ) A 2,000        2,000        3,000        2,000        3,000        2,500        14,500              สุภกิณห์ พ.

1.5 สนบัสนุนปูนซีเมนต์,วสัดุก่อสร้างและอื1นๆ 56,000 P 14,000      14,000      14,000      14,000      56,000              ถนอม ร.

A 2,500        7,500        10,000              สุภกิณห์ พ.

1.6 สนบัสนุนการแข่งขนักีฬา 20,000 P 20,000        20,000              ถนอม ร.

A 10,000      5,000        2,000        17,000              สุภกิณห์ พ.

1.7  สนบัสนุนงบประมาณศึกษาดูงาน 30,000 P 30,000      30,000              ถนอม ร.

(ต. วงังิOว อ.ดงเจริญ, ต.ทุ่งทอง อ.หนองบวั) A -                    สุภกิณห์ พ.

1.8 สนบัสนุนอุปกรณ์สาํนกังานใหห้น่วยงานราชการ 10,000 P 10,000      10,000              ถนอม ร.

( งานทั1วไป เช่น ขอสนบัสนุนปรับปรุงอาคาร พืOนที1โ ดยรอบ) A 10,000      10,000              สุภกิณห์ พ.

1.10 สนบัสนุนอุปกรณ์สาํนกังานใหห้น่วยงานราชการ 40,000 P 40,000      40,000              ถนอม ร.

(คอมพิวเตอร์,เครื1องพิมพ์ และอื1น ๆ ) A 46,900      6,000        4,000        2,000        3,890        62,790              สุภกิณห์ พ.

1.11 สนบัสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนชุมชน 500,000 P 500,000    500,000            ถนอม ร.

 (อบต.) A 500,000    500,000            สุภกิณห์ พ.

2.เชิงรุก (บาท) งบประมาณที1ใช้

2.1 พบปะสงัสรรคก์บัผูน้าํชุมชน 16,000 P 4,000        4,000        4,000        4,000        16,000              ถนอม ร.

(สลบักนัระหวา่ง ต.วงังิOว กบั ต.ทุ่งทอง) A 2,000        2,000        1,500        1,500        2,000        1,000        1,000        1,000        1,500        1,000        1,000        1,000        16,500              สุภกิณห์ พ.

แผนการดาํเนินงานประจําปี  2566

นายถนอม ระลึกมูล

15 มกราคม 2566

จุดควบคุม

แผนการดําเนินงาน เป้าหมาย

นายสุภกิณห์  ไพรสิงห์

นายปริญญา  วิลยัธรรม

D:\05 ชุมชนสัมพนัธ์\ยิปซัม ชุมชนสัมพนัธ์\01 แผนชุมชน\ / ชุมชนสัมพนัธ์เหมืองยิปซัม 13/1/2024
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เอกสารแนบ 

กิจกรรมร่วมกบัชุมชน  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 



ปลูกต้นไม้เฉลมิพระเกยีรติ ร่วมกบัทีว่่าการอ าเภอดงเจริญ จ.พจิิตร สนับสนุนงบประมาณกจิกรรมวนัแม่แห่งชาติ โรงเรียนประชาอปุภัมภ 

สนับสนุนงบประมาณให้กาชาดจังหวดันครสวรรค  เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง

ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพทุธบุตร) 
กบัวดัทุ่งทอง
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