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บทที่ 4 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 
  กรมทางหลวงชนบทจักดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในช่วงระยะดำเนินการ ตามที่ระบุเงื่อนไขไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อันเนื ่องมาจากการดำเนินการโครงการ รวมทั ้งปรับปรุงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
โครงการ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
  การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจึงต้องจัดทำโดยบุคคลที่ 3 (Third Party) 
ทางกรมทางหลวงชนบทจึงได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ 
 
4.1 เกณฑ์ที่ ใช้ในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 
  เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
จะประเมินใน 7 ลักษณะ รายละเอียดดังตารางที่ 4.1-1 
 
ตารางที่ 4.1-1 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

เกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรการ สัญลักษณ์ ความหมาย 
1. มาตรการท่ีปฏิบัติ 

⚫ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดในกรณีท่ีทางโครงการปฏิบัติตาม
มาตรการครบถ้วนในทุกประเด็น 

2. มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการในกรณีท่ีทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีกำหนดไว้ 

3. มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน 
 

- ได้ปฏิบัติตามมาตรการ แต่ไม่ครบถ้วนตามทุกเงื่อนไข 
- มีการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดไว้บางส่วน และมีบางส่วนท่ียังไม่ถึง

เวลาท่ีต้องปฏิบัติ 
4. มาตรการท่ียังไมถ่ึงเวลาปฏิบัติ 

 
- มาตรการกำหนดให้ปฏิบัติแต่ในขณะท่ีประเมินยังไม่ถึงเวลาท่ีโครงการ

จะต้องปฏิบัติ 
- มาตรการท่ีกำหนดไว้ไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติในปัจจุบัน 

5. มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้  กรณีมาตรการท่ีกำหนดเป็นมาตรการที่โครงการไม่สามารถปฏิบัติได้ 
6. มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ 

 การประเมินในกรณีท่ีโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนดแต่ไม่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันหรือลดผลกระทบ 

7. มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

กรณีท่ีมาตรการอยู่ในขั้นตอนการประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ 
สามารถดำเนินการได้ 

 



  บทที่ 4
 กรมทางหลวงชนบท การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 4-2  

4.2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ 

  
  โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะก่อนก่อสร้าง
และระยะก่อสร้าง ทั้งสิ้น 189 มาตรการ (ตารางที่ 4.2-1)  
 
ตารางที่ 4.2-1 มาตรการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    ในช่วงระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
มาตรการในช่วงระยะก่อนก่อสร้าง 

และระยะก่อสร้าง (มาตรการ) 
1. มาตรการทั่วไป 8 

รวม 1. 8 
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

 

 2.1 คุณภาพอากาศ 7 
 2.2 เสียงและความสั่นสะเทือน 12 
 2.3 คุณภาพน้ำ 21 
 2.4 ทรัพยากรดิน 4 

รวม 2. 44 
3.  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ  
 3.1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 18 
 3.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ 1 

รวม 3. 19 
4.  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  
 4.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 5 
 4.2 ระบบสาธารณูปโภค 4 
 4.3 การคมนาคมขนส่ง 25 
 4.4 การจัดการขยะมูลฝอย 7 

รวม 4. 41 
5. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต     
 5.1 เศรษฐกิจและสังคม การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 20 
 5.2 การชดเชยทรัพย์สิน 5 
 5.3 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 49 
 5.4 สุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 3 

รวม 5. 77 
รวมทั้งหมด 1.+2.+3.+4.+5. 189 
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4.3  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
  สิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 
  การพัฒนาโครงการ มีกิจกรรมในระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ของประชาชน เพื่อให้การดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนน้อยที่สุด ทางโครงการจึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีจำนวน 14 แผน แบ่งเป็นแผนในระยะก่อนก่อสร้าง 
จำนวน 3 แผน และแผนในระยะก่อสร้าง จำนวน 11 แผน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
  1) แผนในระยะก่อนก่อสร้าง 
   (1) แผนปฏิบัติการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (2) แผนปฏิบัติการด้านการชดเชยทรัพย์สิน 
   (3) แผนปฏิบัติการด้านระบบสาธารณูปโภค 
 
  2) แผนในระยะก่อสร้าง 
   (1) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 
   (2) แผนปฏิบัติการด้านเสียงและความสั่นสะเทือน 
   (3) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ 
   (4) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรดิน 
   (5) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
   (6) แผนปฏิบัติการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   (7) แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง 
   (8) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
   (9) แผนปฏิบัติการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (10) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   (11) แผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 
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4.4  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการ
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง  

 
4.4.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ของโครงการในระยะก่อสร้าง 
   
  ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  
ในระยะก่อสร้าง พบว่า มาตรการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 189 มาตรการ ทางโครงการได้ปฏิบัติตาม
มาตรการ 172 มาตรการ มาตรการที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน 9 มาตรการ มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 6 มาตรการ 
และมาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ 2 มาตรการ โดยสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังตารางที่ 4.4.1-1 ถึงตารางที่ 4.4.1-3 
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หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง 
 
องค์ประกอบ

ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1. คุณภาพ
อากาศ 

1) กำหนดให้มีรั้วปิดมิดชิดบริเวณพื้นท่ีเก็บกองวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น หิน ทราย เป็นต้น 

⚫ ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างรั้วปิดมิดชิดบริเวณพื้นท่ี
เก็บกองวัสดุก่อสร้าง  

ไม่มี 

 
 

 
สภาพรั้วปิดมิดชิดบริเวณพื้นท่ี

เก็บกองวัสดุก่อสร้าง  
 2) การขนย้ายวัสดุ ดิน และหิน ด้วยรถบรรทุกต้องมี

ผ้าใบปิดคลุมวัสดุและจัดเตรียมพื้นท่ีสำหรับการทำ
ความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง
และแหล่งวัสด ุ

⚫ - ผู้รับจ้างได้ใช้ผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง
ท้ายรถบรรทุกก่อนขนย้ายวัสดุ ดิน และ
หินมายังโครงการ 

-  ผู้รับจ้างจัดเตรียมพื้นท่ีบริเวณผสมปูน
สำหรับการทำความสะอาดล้อรถ บรรทุก
ก่อนออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง 

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างได้ใช้ผ้าใบปิดคลุม
วัสดกุ่อสร้างท้ายรถบรรทุก
ก่อนขนย้ายวัสดุ ดิน และหิน

มายังโครงการ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1. คุณภาพ
อากาศ (ต่อ) 

    

 
พื้นท่ีสำหรับทำความสะอาด
ล้อรถบรรทุกก่อนออกจาก
พื้นท่ีก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นท่ี
สำนักงานก่อสร้างโครงการ 

 3) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยปัดกวาด เศษหิน ดินโคลน 
และล้างพื้นบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นท่ีก่อสร้างกับ
ถนนสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ 

⚫ ผู้รับจ้างได้จัดเจ้าหน้าท่ีคอยปัดกวาด เศษหิน 
ดินโคลน และล้างพื้นบริเวณรอยต่อระหว่าง
พื้ น ท่ีก่ อสร้ างกับถนนสาธารณ ะอย่ าง
สม่ำเสมอภายหลังจากเลิกงานในแต่ละวัน 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีคอยปัดกวาดเศษหิน 
ดินโคลน และล้างพื้นบริเวณ
รอยต่อระหว่างพื้นท่ีก่อสร้าง

กับถนนสาธารณะ 
 4) กำหนดตารางเพื่อตรวจสอบเครื่องจักรและเครื่องยนต์

ต่างๆ ให้มีระดับการปล่อยไอเสียให้เป็นไปตาม
มาตรฐานกำหนด และไม่เกิดควันดำ 

⚫ - ผู้ รั บจ้ างได้ กำหนดตารางตรวจสอบ 
บำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องยนต์ 
เช่น รถบรรทุก รถบดอัดดิน รถขุดเจาะ
เสาเข็ม และรถแบ็คโฮ ตามรอบการ
ทำงานของเครื่องจักรไมใ่ห้เกิดควันดำ 

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างตรวจสอบ 

บำรุงรักษาเครื่องจักรและ
เครื่องยนต์อยู่เสมอ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1. คุณภาพ
อากาศ (ต่อ) 

  - ผลการติดตามตรวจสอบสภาพพื้นท่ีท่ีมี
เครื่องจักรทำงานไม่มีการร้องเรียนเรื่อง
ควันดำจากประชาชนท่ีอาศัยใกล้พื้นท่ี
โครงการ 

  

5) ควบคุมความเร็วรถบรรทุกไม่ให้เกินกว่ากฎหมาย
กำหนดในเส้นทางสายหลักและในเส้นทางสายรอง 
สำหรับเส้นทางเข้าท่าเทียบเรือประมง/แพปลา/
ห้องเย็น ความเร็วรถต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
เพื่อป้องกันการกระจายของอนุภาคฝุ่นที่อยู่บน
ผิวจราจรขณะรถวิ่ง และกำหนดให้ดับเครื่องยนต์
ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือเมื่อจอด 

⚫ - ผู้ รับจ้ างได้กำชับให้คนขับรถบรรทุก
ควบคุมความเร็วของรถต้องไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อแล่นรถบนเส้นทาง
สายหลักและในเส้นทางสายรอง 

- ผู้รับจ้างกำชับให้คนขับรถดับเครื่องยนต์
ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือเมื่อจอด 

ไม่มี 

ป้ายเตือนจำกัดความเร็วรถ
ต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตร/

ช่ัวโมง เมื่อผ่านพื้นท่ีก่อสร้าง 
 6) เตรียมรถน้ำสำหรับฉี ดพรมน้ำในพื้ น ท่ี ท่ี เป็ น

แหล่งกำเนิดฝุ่นละออง โดยเฉพาะพื้นท่ีก่อสร้างที่อยู่
ใกล้ชุมชน เช่น ช่วงก่อสร้างถนน หรือมีการขุดเจาะ 
หรือเปิดหน้าพื้นผิว ช่วงที่มีการขนส่งวัสดุและฉีด
พรมน้ำพื้นท่ีก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง ในช่วง
วันท่ีฝนไม่ตก หรือลดจำนวนลงตามความเหมาะสม
ในวันท่ีมีฝนตก 

⚫ ผู้รับจ้างเตรียมรถน้ำสำหรับฉีดพรมน้ำใน
พื้นท่ีก่อสร้างวันละ 3 ครั้ง คือ เวลา 10.00 น. 
14.00 น. และเวลา 16.00 น. หรือเพิ่มความถี่
ในช่วงฤดูแล้งหรือมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายใน
พื้นท่ี 

ไม่มี 

 
รถน้ำสำหรับฉีดพรมน้ำใน

พื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีก่อสร้าง
ท่ีอยู่ใกล้ชุมชน 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1. คุณภาพ
อากาศ (ต่อ) 

7) บริเวณท่ีมีการเปิดผิวหน้าดิน รื้อถอน/ทำลายสิ่ง 
ปลูกสร้าง กองวัสดุ อุปกรณ์  ขุดเจาะดิน หิน หรือ
คอนกรีต ต้องจัดเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างให้เรียบร้อย น้ำจากการล้างพื้นท่ีดังกล่าว
ต้องมีบ่อพักก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ 

 
 
 
 

⚫ - ผู้รับจ้ างได้ จัด เจ้ าหน้าท่ีคอยจัดเก็บ
อุปกรณ์ก่อสร้างท่ีไม่ได้ใช้งานและทำ
ความสะอาดบริเวณพื้ นท่ีก่อสร้างให้
เรียบร้อย อย่างสม่ำเสมอภายหลังจาก
เลิกงานในแต่ละวัน 

- ผู้รับจ้างไม่มีกิจกรรมการล้างพื้นท่ีบริเวณ
ท่ีมีการเปิดผิวหน้าดิน รื้อถอน/ทำลายสิ่ง
ปลูกสร้าง กองวัสดุอุปกรณ์ ขุดเจาะดิน 
หิน หรือคอนกรีต  

ไม่มี 
 
 

 
ผู้รับจ้างได้ทำความสะอาด
พื้นท่ีก่อสร้างภายหลังจาก

เลิกงานในแต่ละวัน 

2. เสียง 
และความ
สั่นสะเทือน 

1) แจ้งแผนการก่อสร้างให้บ้านเรือนท่ีอยู่ใกล้เคียงได้
รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนดำเนิน
กิจกรรมการก่อสร้าง 

⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้แจ้ง
แผนการก่อสร้างให้ประชาชนท่ีอาศัยในบ้าน
ตำมะลังใต้และบ้ านตำมะลังเหนือ ท่ีอยู่
ใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้าง ได้รับทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนดำเนินกิจกรรม
การก่อสร้าง 

ไม่มี 

 
กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้
รับจ้างได้แจ้งแผนการก่อสร้าง
ให้ประชาชนให้รับทราบก่อน

ก่อสร้าง 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2. เสียง 
และความ
สั่นสะเทือน 
(ต่อ) 

2) แจ้งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้ประชาชนได้ 
รับทราบ โดยกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดังต้องเริ่ม
หลังจากเวลา 08.30 น. และสิ้นสุดก่อนเวลา 17.30 น. 
เพื่อป้องกันการรบกวนประชาชนท่ีอาศัยอยู่ ใน
บริเวณใกล้เคียง และห้ามไม่ให้มีกิจกรรมดังกล่าว
ในช่วงท่ีมีกิจกรรมทางศาสนาของมัสยิด 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้
แจ้งกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น เสียง
ดังจากการขุดเจาะเสาเข็ม การตอกเสาเข็ม 
และแผนการก่อสร้างให้ประชาชนท่ีอาศัย
ในบ้านตำมะลังใต้และบ้านตำมะลังเหนือ
ท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้าง ได้รับทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนดำเนิน
กิจกรรมการก่อสร้าง 

- ช่ วงเวลาทำงานของคนงาน เริ่ ม เวลา  
08.30 น. และสิ้นสุดก่อนเวลา 17.30 น. 

- ผู้รับจ้างไม่มีกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิด
เสียงดังท่ีส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทาง
ศาสนาของมัสยิดตำมะลังใต ้

ไม่มี 

 
กรมทางหลวงชนบทร่วมกับ
ผู้รับจ้างได้แจ้งกิจกรรมท่ี

ก่อให้เกิดเสียงดัง 

 3) ต้องตรวจสอบสภาพอาคารบ้านเรือนท่ีอยู่ใกล้เคียง
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการก่อนก่อสร้าง หากอาคาร
ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างของโครงการ 
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

⚫ ผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสภาพอาคารบ้านเรือน
ท่ีอยู่ใกล้บริเวณพื้นท่ีก่อนก่อสร้างและขณะ
ก่อสร้าง พบว่า มีอาคารของผู้พักอาศัย 5 ราย 
ท่ีอยู่ใกล้เคียงโครงการมีรอยร้าว ซ่ึงทางเจ้าของ 
อาคารได้แจ้งผู้รับจ้างและเข้าตรวจสอบพื้นท่ี
พร้อมกัน โดยทางผู้รับจ้างจะซ่อมแซมทันที
ภายหลังจากการก่อสร้างในพื้นท่ีบริเวณน้ี
แล้วเสร็จ 
     

ไม่มี 

 
- ผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสภาพ

อาคารบ้านเรือนท่ีอยู่ใกล้
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ
ก่อนก่อสร้างและขณะ
ก่อสร้าง 

- รายละเอียดการแก้ไขเรื่อง
บ้านร้าวของเจ้าของอาคาร
ดังแสดงในภาคผนวก 4ก 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2. เสียง 
และความ
สั่นสะเทือน 
(ต่อ) 

4) การเดินเครื่องจักรกลหนักท่ีมี เสียงดัง ต้องเร่ง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และติดเครื่องยนต์
เฉพาะช่วงทำงานเท่าน้ัน และหยุดเครื่องทันทีเมื่อใช้
งานเสร็จ 

⚫ ผู้รับจ้างได้เดินเครื่องจักรกลหนักที่มีเสียงดัง 
เช่น เครื่องเจาะดินท่ีใช้ในการเจาะเสาเข็ม 
โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตาม
แผนก่อสร้าง และติดเครื่องยนต์เฉพาะช่วง
ทำงานตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. เท่าน้ัน 
และหยุดเครื่องทันทีเมื่อใช้งานเสร็จ 

ไม่มี 

 
เครื่องเจาะเสาเข็มติดเครื่องยนต์
เฉพาะช่วงขณะทำงาน 

 5) การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังบริเวณใกล้บ้านเรือน
และมัสยิดให้รีบดำเนินการก่อสร้างให้เร็วท่ีสุด และ
ต้องเป็นช่วงเวลาท่ีไม่รบกวนกิจกรรมในพื้นท่ี 

⚫ - ผู้รับจ้างดำเนินงานในเวลากลางวัน ตั้งแต่
เวลา 08.30-17.30 น.  

- ปัจจุบันยังไม่มีประชาชนร้องเรียนเรื่อง
เสียงดังจากการก่อสร้าง 

ไม่มี ไม่มี 

 6) กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกั้นเสียงในช่วงท่ีมีการ
ดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างผ่านบริเวณท่ีอาจได้รับผล 
กระทบจากเสียงดังเพื่อลดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด 
บริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบด้านเสียงฝั่งแผ่นดิน 
ได้แก่ ท่ีพักอาศัยในชุมชน หมู่ท่ี 2 บ้านตำมะลังเหนือ 
ท่ีพักอาศัยในชุมชนหมู่ท่ี 3 บ้านตำมะลังใต้ มัสยิด 
หมู่ท่ี 3 บ้านตำมะลังใต้ และฝั่งเกาะตำมะลัง ได้แก่ 
ท่ีพักอาศัยในชุมชนหมู่ท่ี 2 บ้านตำมะลังเหนือ มัสยิด 
หมู่ท่ี 2 บ้านตำมะลังเหนือ และชุมชนหมู่ที่ 3 บ้าน
ตำมะลังใต้ เป็นต้น 

⚫ - ผู้รับจ้างได้ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบริเวณท่ี
พักอาศัยในชุมชน หมู่ท่ี 2 บ้านตำมะลัง
เหนือ ท่ีพักอาศัยในชุมชนหมู่ท่ี 3 บ้านตำ
มะลังใต้ มัสยิด หมู่ท่ี 3 บ้านตำมะลังใต้ 
เรียบร้อยแล้ว 

 
 

ไม่มี 

 

 

 
- กำแพงกันเสียงฝั่งแผ่นดิน 
- หนังสือขออนุมัติรูปแบบ

กำแพงกันเสียง แสดงใน
ภาคผนวก 4ข 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2. เสียง 
และความ
สั่นสะเทือน 
(ต่อ) 

7) เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือ
ใช้อุปกรณ์ลดเสียงจากเครื่องจักรไม่ให้มีเสียงดังเกิน 
90 เดซิเบล (เอ) ท่ีแหล่งกำเนิด โดยติดตั้งอุปกรณ์
ครอบเครื่องยนต์ของเครื่องจักรกลท่ีอาจจะก่อให้เกิด
เสียงดัง เช่น เครื่องยนตข์องรถแทรกเตอร์ เป็นต้น 

⚫ ผู้รับจ้างเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักรท่ีมีระดับ
เสียงต่ำและหมั่นตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องจักรทุกครั้ งก่อนปฏิบัติ งาน  เมื่ อ
พิ จารณ าผลการตรวจวัด เสี ย งบริ เวณ 
หมู่ท่ี 3 บ้านตำมะลังใต้ พบว่า ค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานท่ี
กำหนดไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) 

ไม่มี 

 
ประเภทรถยนต์ท่ีใช้ในงาน
ปรับถมดินในพื้นท่ีแนวถนน 

 8) ถ้าจำเป็นต้องใช้แผ่นเหล็กหนารองถนนชั่วคราว
จะต้องมีแผ่นยางปูทับเพื่อป้องกันเสียงดังและความ
สั่นสะเทือนท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

⚫ ผู้รับจ้างใช้แผ่นเหล็กหนารองถนนชั่วคราว
บริเวณพื้นท่ีเปิดหน้าดินในพื้นท่ีโครงการ  

ไม่มี 

 
แผ่นเหล็กหนารองถนน

ชั่วคราวบริเวณพื้นท่ีเปิดหน้า
ดินในพื้นท่ีโครงการ 

 9) กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในบริเวณ
ท่ีมีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ให้ทำงานได้ไม่เกิน 
8 ชั่วโมง/วัน และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน คือ Ear 
Plug หรือ Ear Muff ท่ีมีมาตรฐานและมีคุณสมบัติ  
ไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายกำหนด คือ สามารถลดระดับ
เสียงลง 15 และ 25 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ 

 

⚫ - ผู้รับจ้างกำหนดให้คนงานท่ีทำงานกับ
เครื่องเจาะดิน รถบดอัดดินและรถเครน 
เป็นต้น สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง คือ 
Ear Plug หรือ  Ear Muff ตลอดเวลาท่ี
ปฏิบัติงานและให้ทำงานได้ไม่ เกิน 8 
ชั่วโมง/วัน  

- ไม่มีคนงานได้รับผลกระทบด้านการได้
ยินภายหลังจากการทำงานข้างต้น 

ไม่มี 

 
คนงานท่ีทำงานกับเครื่องเจาะดิน 
รถบดอัดดินและรถเครน สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียง คือ Ear 
Plug หรือ Ear Muff ตลอดเวลา
ท่ีปฏิบัติงานและให้ทำงานได ้

ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2. เสียง 
และความ
สั่นสะเทือน 
(ต่อ) 

10) ต้องควบคุมระดับเสียงท่ีเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ท่ีอยู่ใกล้เคียงกับบ้านเรือนและมัสยิดท่ีอยู่ในระยะ 
100 เมตร จากขอบด้านนอกเขตทางของแนวถนน
โครงการให้อยู่ในมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด คือ 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) 
ระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) และเสียง
รบกวนต่อชุมชนไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ) 

⚫ ผู้รับจ้างหมั่นตรวจสอบความพร้อมในการ
ทำงานของเครื่ องจั กรและเครื่ องยนต์  
ท่ีนำมาใช้ งานไม่ ให้ เกิดเสียงดังรบกวนต่อ
บ้านเรือนและมัสยิดท่ีอยู่ใกล้เคียงกับถนน
โครงการ เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดเสียง
บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านตำมะลังใต้ พบว่า ค่าระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
ท่ีกำหนดไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และค่า
ระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) 

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างหมั่นตรวจสอบความ

พร้อมในการทำงานของ
เครื่องจักรและเครื่องยนต์ทุก

ครั้งก่อนเริ่มงาน 
 11) ต้องตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและใช้งาน
ได้ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดเสียงดังน้อยท่ีสุด 

⚫ ผู้รับจ้างตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างเป็น
ประจำทุกวันให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานดี
อย่างสม่ำเสมอ  

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างหมั่นตรวจสอบความ

พร้อมในการทำงานของ
เครื่องจักรและเครื่องยนต์ทุก

ครั้งก่อนเริ่มงาน 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2. เสียง 
และความ
สั่นสะเทือน 
(ต่อ) 

12) จัดตั้งกรรมการรับเรื่องร้องเรียน โดยมีตัวแทนจาก 
3 ฝ่าย ได้แก่  กรมทางหลวงชนบท ผู้รับจ้าง และ
ตัวแทนชุมชน พร้อมจัดให้มีตู้ด้านสิ่งแวดล้อมท่ี
สำนักงานก่อสร้าง ซ่ึงต้องมีการตรวจสอบข้อร้องเรียน
ทุกวัน และเมื่อมีข้อร้องเรียนให้มีการประชุม 3 ฝ่าย 
ภายใน 3 วัน รวมท้ังมีมาตรการเพื่อแก้ไขให้เสร็จสิ้น
ภายใน 7 วัน 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทได้ แต่ งตั้ งคณ ะ 
กรรมการรับเรื่องร้องเรียน ซ่ึงเป็นตัวแทน
จาก 3 ฝ่าย ได้แก่  กรมทางหลวงชนบท 
(นายจิระศักดิ์ ทองสม หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
โครงการ) ผู้รับจ้าง (นายสุรพงษ์ เมฆนาวิน 
ผู้จัดการโครงการ) และผู้แทนชุมชน 
(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตำมะลัง) เพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
การก่อสร้าง (ภาคผนวก 4ฌ) 

- โครงการได้ติดตั้งตู้ด้านสิ่งแวดล้อมไว้ท่ี
สำนักงานก่อสร้างฝั่งแผ่นดิน 

- โครงการได้รับฟังเรื่องบ้านร้าวของเจ้าของ
อาคาร 5 ราย โดยทางผู้รับจ้างจะซ่อมแซม
ทันทีภายหลังจากการก่อสร้างในพื้นท่ี
บริเวณนี้แล้วเสร็จ 

ไม่มี 

 
ตู้รับเรื่องร้องเรียนติดตั้งหน้า
สำนักงานก่อสร้างสะพานข้าม
คลองตำมะลัง (สำนักงาน

หลักฝั่งแผ่นดิน) 

 
ตู้รับเรื่องร้องเรียนติดตั้ง 
หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ 

3. คุณภาพน้ำ มาตรการฯ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
1) การก่อสร้างถนนโครงการประเภทงานขุดเปิดหน้าดิน 

งานดินและการบดอัดชั้นรองผิวทาง โดยเฉพาะใน
บริเวณเข้าใกล้คลองตำมะลัง ควรดำเนินการในฤดูแล้ง
ประมาณเดือนมกราคมถึงเมษายน เพื่อป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำ กรณี  
ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงฤดูแล้งได้
ให้ทำบ่อดักตะกอนและรางระบายน้ำบังคับทิศทาง 
การไหลของน้ำลงสู่บ่อดักตะกอน เพื่อดักตะกอนและ
ชะลอความแรงของน้ำก่อนปล่อยไหลล้นลงสู่คลอง
หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ 

 
⚫ 

 
ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างอยู่ในขั้นตอน
ประเภทงานดินถมคันทาง งานบดอัดชั้นรอง
พื้นทางบริเวณ กม.1+200 ถึง กม.1+600 
(ฝั่งเกาะตำมะลัง) ท้ังน้ีในการปฏิบัติงานจะ
ดำเนินงานเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
และหลีกเลี่ยงการทำงานในช่วงฝนตก เพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของตะกอนดินลง
สู่แหล่งน้ำ 
 

 
ไม่มี 

 
สภาพการเปิดหน้าดิน 

และพื้นคอนกรีต 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

3. คุณภาพน้ำ 
(ต่อ) 

2) ให้หยุดกิจกรรมการก่อสร้างท่ีเกี่ยวกับงานดินใน
ช่วงเวลาท่ีมีฝนตกหนัก 

⚫ ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างจะดำเนินงานเร่งรัด
ให้แล้วเสร็จตามแผนงานและทำงานในช่วง
วันท่ีฝนไม่ตกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำและพื้นท่ีข้างเคียง 

ไม่มี ไม่มี 

 3) ในการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลังต้องควบคุม
การเจาะเสาเข็มและการก่อสร้างฐานรากตอม่อให้
แล้วเสร็จในเวลาท่ีกำหนดหรือใช้ระยะเวลาให้สั้นท่ีสุด 

⚫ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเจาะเสาเข็มและการ
ก่อสร้างฐานรากตอม่อแล้วเสร็จในเวลาท่ี
กำหนด 

ไม่มี 

 
การเจาะเสาเข็มดำเนินการ

ก่อสร้างตามแผนงานท่ีกำหนด 
 4) การเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากตอม่อสะพาน

คลองตำมะลังให้ติดตั้งตาข่ายหรือม่านดักตะกอน 
(Slit Curtain) โดยรอบเพื่อกันการฟุ้งกระจายของ
ตะกอนและการเคลื่อนย้ายม่านดักตะกอนออกไปยัง
ตำแหน่งเสาตอม่อใหม่จะต้องท้ิงช่วงให้ตะกอนท้อง
น้ำตกตะกอนก่อน 

⚫ ผู้รับจ้างติดตั้งตาข่ายโดยรอบพื้นท่ีเสาเข็ม
และก่อสร้างฐานรากตอม่อ เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของตะกอน 

ไม่มี 

 
การติดตั้งตาข่ายโดยรอบ

พื้นท่ีเจาะเสาเข็ม 
 5) ให้ ใช้ วัสดุป้องกันการรั่ วซึมอุดรอยต่อแบบหล่อ

คอนกรีตในการก่อสร้างฐานรากสะพานก่อนเทปูน 
เพื่อป้องกันและลดการรั่วซึมของน้ำปูน 

⚫ ผู้รับจ้างได้ตรวจสอบแบบหล่อโครงสร้างฐาน
รากไม่ให้มีรอยรั่วและอยู่ ในสภาพสมบูรณ์
ก่อนเทคอนกรีตฐานรากตอม่อ 

ไม่มี 

 
ลักษณะแบบหล่อฐานราก

สะพาน 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

3. คุณภาพน้ำ 
(ต่อ) 

6) ประสานงานกับ อบต.ตำมะลัง เพื่อแจ้งประชาชนผู้
เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณคลองตำมะลังให้ผูกกระชัง
ห่างจากตำแหน่งก่อสร้างสะพานไม่น้อยกว่า 500 
เมตร 

⚫ โครงการได้ประสาน อ.บ.ต.ตำมะลัง และจัด
ประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน ครั้งท่ี 2 
(ช่วงระหว่างการก่อสร้าง) ณ บริเวณลาน
คอนกรีตมัสยิดบ้านตำมะลังเหนือ เมื่อวันท่ี 9 
ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน เพื่อชี้แจง
ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง และแจ้ง
ประชาชนผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณคลอง
ตำมะลัง ให้ผูกกระชังห่างจากตำแหน่งก่อสร้าง
สะพานไม่น้อยกว่า 500 เมตร ตลอดจนรับฟัง
ปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนในพื้นท่ี เพื่อนำมาแก้ไขเพื่อลด
ผลกระทบจากการก่อสร้าง ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนต่อไป 

ไม่มี 

 
ภาพบรรยากาศการประชุม
รับทราบความก้าวหน้าโครงการ
ต่อประชาชนในพื้นท่ีก่อสร้าง 

 

 7) การจัดการเบนโทไนท์ท่ีใช้ในการเจาะเสาเข็ม 
- ให้ผสมเบนโทไนท์ (Bentonite) ท่ีใช้ในการเจาะให้

มีปริมาณพอดีกับการใช้งานเพื่อลดปริมาณโคลน
เบนโทไนท์ท่ีเหลือท้ิง 

⚫ - ผู้รับจ้างใช้โพลิเมอร์แทนเบนโทไนท์  
- ผู้รับจ้างใช้โพลิเมอร์ในการเจาะเสาเข็มมี

ปริมาณพอดีและเหมาะสมกับการใช้งาน
เพื่อลดปริมาณโพลิเมอร์ท่ีเหลือท้ิง 

 
 

ไม่มี 

 
ลักษณะถังโพลิเมอร์ที่ใช้ 

ในงานเจาะเสาเข็ม 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

3. คุณภาพน้ำ 
(ต่อ) 

- ให้เตรียมถังหรือบ่อรองรับโคลนเบนโทไนท์ท่ีไหลล้น
ออกมาจากการเจาะในปริมาณท่ีพอดีกับการเจาะแต่ละ
ครั้ง 

⚫ ผู้รับจ้างได้เตรียมบ่อรองรับโพลิเมอร์ท่ีไหล
ล้นออกมาจากการเจาะในปริมาณท่ีพอดีกับ
การเจาะแต่ละครั้ง 

ไม่มี 

 
ลักษณะถังโพลิเมอร์ที่ใช้ 

ในงานเจาะเสาเข็ม 
 - โคลนเบนโทไนท์ท่ีเหลือท้ิงจากการผสม หรือตกค้าง

อยู่ในถัง หรือบ่อรองรับ ให้นำไปกำจัดในพื้นท่ีท่ี
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นท่ีก่อนเข้าทำการเก็บ
ขนเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป รวมท้ังจะต้องแจ้ง
ข้อมูลคุณสมบัติของสารเบนโทไนท์ให้เจ้าของพื้นท่ี
รับทราบก่อนดำเนินการ 

⚫ ผู้รับจ้างนำโพลิเมอร์เหลือท้ิงจากการผสม 
หรือตกค้างอยู่ในถัง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม ่

ไม่มี 

 
ลักษณะถังผสมโพลิเมอร์ 

 - ให้ผู้รับจ้างพิจารณานำสารละลายเบนโทไนท์ท่ีใช้งาน
แล้วนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ โดยการสูบสาร ละลาย
เบนโทไนท์ท่ีล้นออกมาหลังจากการเจาะ ซ่ึงไหล
รวมอยู่ในบ่อหรือถังท่ีเตรียมไว้ นำขึ้นไปไว้บนถัง
ตกตะกอนท่ีมีเครื่องกวนและเครื่องแยกทราย โดย
ต้องมีการควบคุมคุณภาพต่างๆ เช่น ค่า pH ความ
ถ่วงจำเพาะ Viscosity และปริมาณทรายท่ีติดเข้ามา
ให้อยู่ภายในค่าท่ียอมให้ได้  แต่หากพบว่าค่าต่างๆ 
แตกต่างจากของเดิมมากจนเลยขอบเขตท่ียอมให้
จะต้องเติมเบนโทไนท์ใหม่ เข้าไปจนสารละลายมี
คุณสมบัติตามท่ีกำหนด 

⚫ โพลิเมอร์ท่ีใช้งานแล้วนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ 
โดยการสูบโพลิเมอร์ท่ีล้นออกมาหลังจาก
การเจาะ ซ่ึงไหลรวมอยู่ในถังท่ีเตรียมไว้ 

ไม่มี 

 
ลักษณะถังโพลิเมอร์ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

3. คุณภาพน้ำ 
(ต่อ) 

มาตรการป้องกันฯ การฟุ้งกระจายของตะกอนในคลอง
ตำมะลัง 
1) ให้ทำการเจาะเสาเข็มในช่วงน้ำกำลังลงในช่วงน้ำตาย

เท่าน้ัน ห้ามเจาะเสาเข็มในช่วงน้ำกำลังขึ้นโดยเด็ดขาด 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอนท่ีจะกระทบ
ต่อกระชังปลาท่ีอยู่บริเวณด้านเหนือของตอม่อ 

 
 
⚫ 

 
 
ผู้รับจ้างทำการเจาะเสาเข็มในช่วงน้ำกำลัง
ลงในช่วงน้ำตาย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของตะกอน 

 
 

ไม่มี 

 
 

 
 
 

 
การเจาะเสาเข็มในช่วงน้ำ

กำลังลงในช่วงน้ำตาย 
 2) ห้ามท้ิงดินท่ีนำออกมาจาก Casing ของเสาเข็มเจาะ

ลงในน้ำ 
⚫ ผู้รับจ้างได้นำดินจาก Casing ของเสาเข็ม

เจาะรวบรวมใส่กระบะและนำไปปรับถมท่ี
ในพื้นท่ีท้ิงดินของผู้รับจ้าง 

ไม่มี 

 
ดินท่ีนำออกมาจาก Casing 
ของเสาเข็มเจาะ นำไปปรับ

ถมพื้นท่ี 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

3. คุณภาพน้ำ 
(ต่อ) 

3) ทำการติดตั้งม่านดักตะกอนรอบๆ พื้นท่ี ท่ีจะเจาะ
เสาเข็ม โดยม่านกันตะกอนมีลักษณะเป็นแผ่นใย
สังเคราะห์แบบทอ (Woven Geotextile) ท่ีขอบบนยึด
กับทุ่นลอยและขอบล่างถึงท้องน้ำมีโซ่ถ่วงมีการโยง
ยึดใต้น้ำเป็นช่วงๆ ตลอดความยาวของม่านตะกอน 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายแล้ว และใช้กำหนดแนวเขต
พื้นท่ีทำงานของโครงการ ม่านดักตะกอนท่ีจะนำมาใช้
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

⚫ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งม่านดักตะกอนรอบพื้นท่ี
เจาะเสาเข็มในคลองตำมะล ัง ซ่ึงคุณสมบัติ
สอดคล้องตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
การล้อมเสาเข็มเจาะ 
ด้วยม่านดักตะกอน 

 - ขนาดของรูตาข่ายม่านจะต้องไม่ใหญ่กว่า 100 ไมครอน 
- ม่านจะต้องถูกถักทอจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% 
- ความสามารถในการรับแรงตึงไม่น้อยกว่า 200/200 

kN/m ท้ังสองแนวแกน 
- ทุ่นท่ีใช้ติดตั้งกับม่านดักตะกอนต้องมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 500 มิลลิเมตร 

    

 - วิธีการเก็บรักษาม่านจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานม่าน
ท่ีนำมาใช้จะต้องไม่ฉีกขาดเป็นรู 

    

 มาตรการฯ บริเวณสำนักงานโครงการและพื้นที่พักคนงาน 
1) สำนักงานโครงการและท่ีพักคนงาน ต้องตั้งอยู่บริเวณ

ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ โดยกำหนดให้ต้ังอยู่นอกเขต
ป่าสงวนแห่งชาติและป่าเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี
อยู่ห่างจากชุมชนเป็นท่ีดอน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
ปัญหาน้ำท่วมขัง และตั้งอยู่ห่างจากแหล่งธรรมชาติ
มากกว่า 50 เมตร 

 
⚫ 

 
สำนักงานโครงการและท่ีพักคนงาน ตั้งอยู่
บริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการและอยู่ห่าง 
จากป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 33.0 เมตร 
และอยู่ห่างจากป่าเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 
140.0 เมตร และอยู่ห่างจากชุมชน 10.0 เมตร 
ตลอดจนสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีดอนเพื่อหลีกเลี่ยง
การเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และตั้งอยู่ห่างจาก
คลองตำมะลังประมาณ 144.0 เมตร 

 
ไม่มี 

 

 
สำนักงานโครงการและท่ีพัก
คนงาน ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง
พื้นท่ีโครงการ โดยกำหนดให้ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

3. คุณภาพน้ำ 
(ต่อ) 

    ตั้งอยู่นอกเขตป่าสงวน
แห่งชาติและป่าเลน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี อยู่ห่างจาก

ชุมชน เป็นท่ีดอน 
 2) ก่อสร้างคันดินและทางระบายน้ำล้อมรอบบริเวณ

พื้นท่ีสำนักงานก่อสร้างและท่ีพักคนงาน รวมถึงท่ีเก็บ
กองวัสดุก่อสร้าง โดยมีบ่อดักตะกอนไว้รองรับก่อน
ระบายน้ำออกนอกพื้นท่ี ท้ังน้ีผู้รับจ้างต้องจัดวาง
ระบบระบายน้ำชั่วคราวท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดย
ต้องคำนึงถึงความลาดชันของพื้นท่ีการซึมและการ
ไหลนองของน้ำ โดยจะต้องไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นท่ี 
ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นท่ี
ข้างเคียง 

⚫ - ผู้รับจ้างก่อสร้างคนัปูนและทางระบายน้ำ
ล้อมรอบบริเวณพื้นท่ีสำนักงานก่อสร้าง
และท่ีพักคนงาน รวมท้ังมีบ่อซึมรองรับ
น้ำจากการซักล้างของคนงาน 

- ผลการติดตามตรวจสอบพื้นท่ีไม่พบว่า 
มีการท่วมขังของน้ำท้ิงจากโครงการ 

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างก่อสร้างคันปูนและ

ทางระบายน้ำล้อมรอบ
บริเวณพื้นท่ีสำนักงานก่อสร้าง 

    

 

 
ผู้รับจ้างก่อสร้างคนัปูนและ

ทางระบายน้ำล้อมรอบบริเวณ
อาบน้ำและซักล้างที่พื้นท่ี

บ้านพักคนงาน 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

3. คุณภาพน้ำ 
(ต่อ) 

    

 
บ่อซึมรองรับน้ำจากห้อง

อาบน้ำ ลานซักล้าง และครัว
ของบ้านพักคนงาน 

 3) บริเวณพื้นท่ีเก็บถังน้ำมันเชื้อเพลิง ให้จัดทำเป็นลาน
คอนกรีต มีหลังคาคลุมและมีคันคอนกรีตยกสูงขึ้นมา
ประมาณ 15 เซนติเมตร ล้อมรอบลานคอนกรีต ซ่ึงมี
ความจุอย่างน้อย 110 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาตรความจุ
ของถังท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ออกสู่สิ่งแวดล้อมในกรณีท่ีเกิดน้ำมันรั่วไหล 

  ผู้ รั บจ้ างไม่ มี การเก็ บสำรองน้ ำมั น
เชื้อเพลิงไว้ใช้ในโครงการ เน่ืองจาก
เครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ท่ีต้องใช้
น้ำมันผู้รับจ้างจะดำเนินการเติมน้ำมัน
ก่อนนำมาใช้ในพื้นท่ีโครงการ 

ไม่มี 

 4) การล้างทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ 
และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำหรือน้ำมันต้องดำเนินการ
ภายในพื้นท่ีสำนักงานโครงการในบริเวณท่ีมีลาน
คอนกรีต รางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนรองรับ 
ห้ามมิให้ล้างทำความสะอาดในพื้นท่ีก่อสร้างและ
แหล่งน้ำธรรมชาต ิ

⚫ - ผู้รับจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องจักร 
เครื่องยนต์ รถยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย
น้ำหรือน้ำมันภายในพื้นท่ีลานคอนกรีต
บริเวณเก็บกองวัสดุก่อสร้าง  

- ปริมาณน้ำจากการล้างอุปกรณ์ปล่อยซึม
ดินภายในพื้นท่ีเก็บกองวัสดุก่อสร้าง 

 

ไม่มี 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

3. คุณภาพน้ำ 
(ต่อ) 

  - ปริมาณน้ำมันท่ีเหลือจากการซ่อมแซม
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรจะเก็บรวบรวม
ใส่ภาชนะแล้วนำไปขายให้แก่ผู้รับซ้ือต่อไป 

 

สภาพพื้นท่ีล้างทำความสะอาด
เครื่องจักร เครื่องยนต์ บริเวณ 
ลานคอนกรีตภายในพื้นท่ี

สำนักงานโครงการ 
5) สำหรับท่ีพักคนงาน ผู้รับจ้างต้องจัดระบบสุขาภิบาล

เบื้องต้นให้ถูกต้อง โดยจัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูปสำหรับห้องส้วมและบ่อเกรอะ -บ่อซึม
สำหรับน้ำท้ิงจากห้องอาบน้ำ ลานซักล้าง และครัว
ให้จัดท่อระบายมารวมไว้ท่ีเดียวกันแล้วปล่อยให้ซึม
ลงดิน แทนการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง 

⚫ ผู้รับจ้างติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเกรอะ
สำหรับรับน้ำท้ิงจากห้องส้วม น้ำเสียหลังผ่าน
บ่อเกรอะจะระบายไปยังบ่อซึมเพื่อปล่อย
ให้ซึมลงดิน ซ่ึงเป็นบ่อเดียวกับบ่อรองรับน้ำ
จากห้องอาบน้ำ ลานซักล้าง และครัว  

ไม่มี 

 
บ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเกรอะ-

บ่อซึมรองรับน้ำเสียจาก
ห้องน้ำ-ห้องส้วมและลานซัก
ล้างบริเวณบ้านพักคนงาน 

6) บริเวณสำนักงานให้จัดสร้างระบบบำบัดชนิด On-
site Treatment สำหรับบำบัดน้ำท้ิงจากสำนักงาน 
ซ่ึงระบบบำบัดดังกล่าว ควรจะประกอบด้วย ถังเกรอะ
และกรองไร้อากาศสำเร็จรูปและบ่อสูบน้ำ น้ำท้ิงท่ี
ผ่านการบำบัดและพักไว้ในบ่อสูบควรนำไปใช้รดต้นไม้ 
และลานจอดรถภายในพื้นท่ีสำนักงานพื้นท่ีเพื่อลด
ฝุ่นละอองแทนการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง 

⚫ - ผู้รับจ้างจัดสร้างบ่อเกรอะและบ่อซึม
สำหรับรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วม
ของสำนักงาน 

- ปริมาณน้ำท้ิงท่ีกักเก็บไว้ในบ่อซึมจะถูก
สูบแล้วนำไปใชร้ดน้ำต้นไม้  

ไม่มี 

 
บ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเกรอะ
รองรับน้ำเสียจากสำนักงาน

โครงการ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

3. คุณภาพน้ำ 
(ต่อ) 

    

 
บ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อซึม
รองรับน้ำเสียจากสำนักงาน

โครงการ 
7) เตรียมการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าท่ี

และคนงาน โดยจัดถังขยะขนาด 200 ลิตร ไว้ตามจุด
ต่างๆ ในบริเวณสำนักงานและท่ีพักคนงาน เพื่อ
รวบรวมขยะและให้องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
เป็นผู้จัดเก็บ 

⚫ - ผู้รับจ้างได้วางภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 200 ลิตร จำนวน 4 ใบ ไว้บริเวณ
บ้านพักคนงาน ซ่ึงเป็นถังแยกประเภท
ขยะสำหรับรองรับขยะท่ี เกิดขึ้นจาก
เจ้ าหน้าท่ีและคนงานเพียงพอรองรับ
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในโครงการ 

- ผู้รับจ้างประสานใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบล
ตำมะลังเป็นผู้จัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไป
กำจัดต่อไป โดยทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลตำมะลังจะเข้ามาเก็บวันเว้นวัน 

ไม่มี 

 
 

 
ลักษณะถังรองรับมูลฝอย 
ท่ีติดตั้งไว้บริเวณสำนักงาน
โครงการ ท่ีพักคนงานและ 

พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

3. คุณภาพน้ำ 
(ต่อ) 

8) ห้ามท้ิงขยะหรือของเสียใดๆ ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
โดยเด็ดขาด 

⚫ ผู้รับจ้างได้กำชับคนงานห้ามท้ิงขยะหรือของ
เสียใดๆ ลงสู่คลองตำมะลังโดยเด็ดขาด และ
หากพบผู้ท่ีฝ่าฝืนกระทำความผิดในลักษณะ
ดังกล่าว จะมีบทลงโทษโดยการตักเตือน
จนถึงขั้นให้หยุดการทำงานชั่วคราว 

ไม่มี 

 
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
กฎระเบียบและกำชับคนงาน
ห้ามท้ิงขยะหรือของเสียใดๆ 

ลงสู่คลองตำมะลัง 
4. ทรัพยากร

ดิน 
1) การเปิดหน้าดินในการก่อสร้างโครงการให้ดำเนินการ

เฉพาะในพื้นท่ีเขตทางของถนนและสะพาน รวมท้ัง
ลานจอดรถของโครงการเท่าน้ัน 

⚫ ผู้รับจ้างได้เปิดหน้าดินในการก่อสร้างโครงการ
เฉพาะในพื้นท่ีเขตทางของโครงการเท่าน้ัน 

ไม่มี 

 
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการเฉพาะ

ในพื้นท่ีเขตทางเท่าน้ัน 
 2) การขุด ปรับ ถม และบดอัดพื้นท่ีก่อสร้างท่ีอาจจะก่อให้ 

เกิดการชะล้างหน้าดิน ให้เร่งดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง
ประมาณเดือนมกราคมถึงเมษายน เพื่อป้องกันการ 
ชะล้างพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ำ กรณีไม่สามารถ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงฤดูแล้งได้ให้ทำบ่อดัก
ตะกอนและรางระบายน้ำบังคับทิศทางการไหลของน้ำ 
ลงสู่บ่อดักตะกอน เพื่อดักตะกอนและชะลอความแรง
ของน้ำ ก่อนปล่อยไหลล้นลงสู่คลองหรือแหล่งน้ำ
ธรรมชาติและให้หยุดกิจกรรมก่อสร้างดังกล่าวใน
ช่วงเวลาท่ีมีฝนตกหนัก 

⚫ ผู้รับจ้างจะดำเนินงานเร่งรัดให้แล้วเสร็จตาม
แผนงานและทำงานในช่วงวันท่ีฝนไม่ตก เพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของตะกอนดิน
ลงสู่แหล่งน้ำ 

ไม่มี 

 
สภาพพื้นท่ี ขุด ปรับ ถม และ
บดอัดพื้นท่ีก่อสร้าง ให้เร่ง
ดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4. ทรัพยากร
ดิน (ต่อ) 

3) เมื่อทำผิวทางแล้วเสร็จ ให้ปลูกหญ้าคลุมดินเพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของลาดคันทาง 

⚫ ผู้รับจ้างดำเนินการปลูกหญ้าคลุมดินพร้อม
การปลูกต้นไม้สองข้างถนนโครงการแล้ว 

ไม่มี ไม่มี 

 4) ก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งท้ังสองฝั่ง
คลองตำมะลัง 

 ผู้รับจ้างยังไม่ถึงพื้น ท่ีและเวลาก่อสร้าง
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งทั้งสองฝั่ง
คลองตำมะลัง 

ไม่มี ไม่มี 

5. ทรัพยากร
ป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

การป้องกันพื้นที่ป่าและการล่าสัตว์ป่า 
1) การเปิดพื้นท่ีก่อสร้างโครงการให้ดำเนินการเฉพาะ

ในเขตทางของถนนและสะพาน รวมท้ังลานจอดรถ
ของโครงการเท่าน้ัน เพื่อป้องกันการรุกเข้าไปใน
พื้นท่ีป่าชายเลน 

 
⚫ 

 
ผู้รับจ้างเปิดพื้นท่ีก่อสร้างโครงการเฉพาะใน
เขตทาง 

 
ไม่มี 

 
การเปิดพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ

เฉพาะในเขตทางด้าน 
ฝั่งแผ่นดิน 

 
การเปิดพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ

เฉพาะในเขตทางด้าน 
ฝั่งเกาะตำมะลัง 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5. ทรัพยากร
ป่าไม้และ
สัตว์ป่า 
(ต่อ) 

2) ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้อย่างใกล้ชิดใน
การตรวจตราดูแลการรุกเข้าไปในพื้นท่ีป่า นอกเหนือ 
จากที่ได้รับอนุญาตและป้องกันการล่าสัตว์ป่าในพื้นท่ี
ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง 

⚫ กรมทางหลวงชนบท โดยนายจำนงค์   
เกษมสถิตวงศ์ เจ้าหน้าท่ีประจำโครงการฯ ได้
ประสานกับนายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง ผู้อำนวยการ
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 24 ใน
การแจ้งรายละเอียดพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
เพื ่อเป็นข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการ
ตรวจตราดูแลการรุกเข้าไปในพื้นท่ีป่าและ
ป้องกันการล่าสัตว์ของประชาชนในพื้นท่ี ท่ี
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 24 เมื่อ
วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
 
 

ไม่มี 

 
กรมทางหลวงชนบท โดย 
นายจำนงค์ เกษมสถิตวงศ์ 
เจ้าหน้าท่ีประจำโครงการฯ  
ได้แจ้งรายละเอียดโครงการ 

แก่นายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 24 

 3) ไม่อนุญาตให้คนงานพักค้างในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
และเข้าไปในพื้นท่ีป่าไม้โดยเด็ดขาด 

⚫ ผู้รับจ้างได้กำชับให้คนงานท้ังหมดไม่อนุญาต
ให้คนงานพักค้างในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
และเข้าไปในพื้นท่ีป่าไม้โดยเด็ดขาด ตั้งแต่
เวลา 18.00-06.00 น. หรือก่อนได้รับอนุญาต 
และหากพบผู้ ท่ีฝ่ าฝืนกระทำความผิดใน
ลักษณะดังกล่าว จะมีบทลงโทษโดยการ
ตักเตือนจนถึงขั้นให้หยุดการทำงานชั่วคราว 

ไม่มี 

 
ป้ายเตือนแจ้งให้คนงานไม่ให้

เข้าพื้นท่ีก่อสร้างในเวลา 
18.00-06.00 น. 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5. ทรัพยากร
ป่าไม้และ
สัตว์ป่า 
(ต่อ) 

    

 
ผู้รับจ้างได้กำชับให้คนงาน

ท้ังหมดไม่อนุญาตให้คนงานพัก
ค้างในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. 
ของวันถัดไปหรือก่อนได้รับ

อนุญาต 
4) มีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับเจ้าหน้าท่ีและคนงาน

ท่ีลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า 
⚫ ผู้รับจ้างได้กำชับให้คนงานท้ังหมดไม่อนุญาต

ให้คนงานลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่าบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาดและหากพบผู้ที่
ฝ่าฝืนกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว 
จะมีบทลงโทษโดยการตักเตือนจนถึงขั้นให้
หยุดการทำงานชั่วคราว 

ไม่มี 

 
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
กฎระเบียบและมีบทลงโทษ

เรื่องการลักลอบตัดไม้ 
และล่าสัตว์ป่า 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5. ทรัพยากร
ป่าไม้และ
สัตว์ป่า 
(ต่อ) 

การปลูกต้นไม้ในเขตทาง 
ดำเนินการปลูกต้นไม้สองข้างถนนโครงการ โดยให้เลือกใช้
ไม้ท่ีสามารถขึ้นได้ดีในพื้นท่ีดินเค็มจำพวกพืชป่าชายเลน
และป่าชายหาด เช่น สนทะเล ตีนเป็ดทะเล โพธิ์ทะเล 
สารภีทะเล ตะแบก กระทินเทพา เป็นต้น โดยเลือกใช้ 
พันธุ์ไม้เพียงชนิดเดียว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของถนน 
กำหนดปลูกบริเวณขอบลาดคันทางข้างละ 1 แถว 
ระยะปลูก 3 เมตร 

 
⚫ 

 
ผู้รับจ้างดำเนินการปลูกต้นไม้สองข้างถนน
โครงการแล้ว โดยต้นไม้ท่ีนำมาปลูก ได้แก่ 
ต้นสนทะเล 

 
ไม่มี 

 

 
 

 
การปลูกต้นไม้ในเขตทาง 

ของโครงการ 
 การปลูกป่าทดแทน 

1) กรมทางหลวงชนบทประสานงานกับกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในการปลูกป่าชายเลน จำนวน 
154.0 ไร่ โดยสถานท่ีปลูกกำหนดให้เป็นบริเวณ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนตอนท่ี 5 ในท้องท่ีหมู่ท่ี 3 
ชุมชนบ้านหัวทาง ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัด
สตูล ตามท่ีสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 34 
(ตำมะลัง สตูล) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กำหนด หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีสถานี
พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 34 (ตำมะลัง สตูล) หรือ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเห็นสมควร
ในขณะปฏิบัติงาน 

 
⚫ 

 
กรมทางหลวงชนบท โดยนาย จำนงค์   
เกษมสถิตวงศ์ เจ้าหน้าท่ีประจำโครงการฯ ได้
ประสานกับนายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง ผู้อำนวยการ
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 24 ในการ
แจ้งรายละเอียดพื้นท่ีก่อสร้างโครงการและ
รายละเอียดการปลูกป่าทดแทน จำนวน 
154.0 ไร่ โดยสถานท่ีปลูกกำหนดให้เป็น
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนตอนท่ี 5 
ในท้องท่ีหมู่ท่ี 3 ชุมชนบ้านหัวทาง ตำบล
คลองขุด อำเภอเมืองจังหวัดสตูล ท่ี ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 24 เมื่อวันท่ี 
24 ธันวาคม 2563 

 
ไม่มี 

 

 
กรมทางหลวงชนบท โดยนาย
จำนงค์ เกษมสถิตวงศ์ เจ้าหน้าท่ี
ประจำโครงการฯ ได้ประสาน

กับนายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง 
ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 24 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5. ทรัพยากร
ป่าไม้และ
สัตว์ป่า 
(ต่อ) 

2) ดำเนินการปลูกป่าในพื้นท่ี โดยกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านน้ี
โดยตรง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักวิชาการ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตาม
กรอบการวางแผนงานการฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชายเลนของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

⚫  - กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดสรร
งบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งในการปลูกป่าชายเลนแล้ว  

- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้
ดำเนินการปลูกป่าในพื้นท่ีและเป็นไป
ตามกรอบการวางแผนงานการฟื้นฟูพ้ืนท่ี
ป่าชายเลน 

 
 

ไม่มี - สำเนาหนังสือผลการจัดสรร
งบประมาณเพื่อปลกูและบำรุง
ป่าชายเลนทดแทนและพื้นท่ี
แปลงปลูกป่า รายละเอียดดัง
ภาคผนวก 4ค 

- สำเนาหนังสือรายงานผลการ
ดำเนินการปลูกและบำรุงป่า
ชายเลนทดแทน รายละเอียด
ดังภาคผนวก 4ค-1 

 3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดูแล บำรุงรักษา
ต้นไม้ท่ีปลูกและปลูกซ่อมแซมต้นไม้ตาย 

⚫  - กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดสรร
งบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งในการปลูกป่าชายเลนแล้ว 

-  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งได้
ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และปลูก
ซ่อมแซมต้นไม้ท่ีตาย  

ไม่มี - สำเนาหนังสือผลการจัดสรร
งบประมาณเพื่อปลกูและบำรุง
ป่าชายเลนทดแทนและพื้นท่ี
แปลงปลูกป่า รายละเอียดดัง
ภาคผนวก 4ค 

- สำเนาหนังสือรายงานผลการ
ดำเนินการปลูกและบำรุงป่า
ชายเลนทดแทน รายละเอียด
ดังภาคผนวก 4ค-1 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5. ทรัพยากร
ป่าไม้และ
สัตว์ป่า 
(ต่อ) 

การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่
ป่าชายเลน 
1) การก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานบริเวณท่ีผ่านพื้นท่ี

ป่าสงวนแห่งชาติอาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหาย
ต่อระบบนิเวศป่าชายเลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิด
กั้นทางไหลของน้ำ ให้กรมทางหลวงชนบทจัดให้มี
ท่อลอด (Box Culvert) ท่ีเหมาะสมและใช้การได้
ตลอด เพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางระบายน้ำและเป็น
การรักษาระบบนิเวศป่าชายเลน 

 
 
⚫ 

 
 

- กรมทางหลวงชนบทโดยนายจำนงค์   
เกษมสถิตวงศ์ เจ้าหน้าท่ีประจำโครงการฯ 
ได้ประสานกับนายวิสิษฐ์  สุทธิสว่าง 
ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลนท่ี 24  ในการชี้แจงแนวทางการวาง
ท่อระบายน้ำ ท่ีศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลนท่ี 24 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 

- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. บริ เวณ  กม.0+000 กม.0+100  
กม.0+200 กม.0+500 และช่วงทางเชื่อม
ซ้ายทาง กม.0+500 

 
 

ไม่มี 

 
 

 
การชี้แจงแนวทางการวางท่อ

ระบายน้ำ 

 
- แนวท่อระบายน้ำในโครงการ 
- หนังสือขออนุมัติรูปแบบ 

วางท่อระบายน้ำ แสดงใน
ภาคผนวก 4ง 

 
 
 
 
 

   



4-30 

ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5. ทรัพยากร
ป่าไม้และ
สัตว์ป่า 
(ต่อ) 

2) เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีเป็นป่าสงวน
แห่งชาติในระหว่างการก่อสร้าง ให้กรมทางหลวงชนบท
ประสานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการ
จัดตั้งหน่วยพิทักษ์พื้นท่ีป่าชายเลนบริเวณใกล้เคียง
พื้นท่ีก่อสร้าง และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
กฎหมายเพื่อร่วมกันดูแลพื้นท่ีป่าชายเลนดังกล่าวใน
ระหว่างก่อสร้างด้วย 

⚫ กรมทางหลวงชนบทโดยนายจำนงค์ เกษม
สถิตวงศ์ เจ้าหน้าท่ีประจำโครงการฯ ได้ประสาน
กับนายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 24 ในการ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการและเรื่องการจัดตั้ง
หน่วยพิทักษ์พื้นท่ีป่าชายเลนบริเวณใกล้เคียง
พื้นท่ีก่อสร้าง และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามกฎหมายเพื่อร่วมกันดูแลพื้นท่ีป่าชายเลน
ดังกล่าวในระหว่างก่อสร้าง ท่ีศูนย์อนุรักษ์
ทร ัพยากรป ่าชายเลนท่ี 24 เมื่อวันท่ี 24 
ธันวาคม 2563 

ไม่มี 

 
กรมทางหลวงชนบท 

โดยนายจำนงค์ เกษมสถิตวงศ์ 
เจ้าหน้าท่ีประจำโครงการฯ 
ได้ประสานกับนายวิสิษฐ์ 
สุทธิสว่าง ผู้อำนวยการ 
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร 

ป่าชายเลนท่ี 24 
5. ทรัพยากร

ป่าไม้และ
สัตว์ป่า 
(ต่อ) 

3) ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติด้านท่ี
ติดต่อกับพื้นท่ีของประชาชนในหมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 3 
ทุกระยะ 200 เมตร โดยรูปแบบป้ายให้เป็นไปตาม 

 มาตรฐานของกรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

 
 
⚫ 

 
 

- กรมทางหลวงชนบทโดยนายจำนงค์ 
เกษมสถิตวงศ์ เจ้าหน้าท่ีประจำโครงการฯ 
ได้ประสานกับนายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง  

 ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลนท่ี 24  ในเรื่องการจัดทำแผนท่ี
แสดงขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติด้านท่ี
ติดต่อกับพื้นท่ีของประชาชนในหมู่ ท่ี 2 
และหมู่ ท่ี  3 ทุกระยะ 200 เมตร โดย
รูปแบบป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ท่ีศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลนท่ี 24 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2564 

 
 

ไม่มี 

 
 

 
กรมทางหลวงชนบทโดยนาย

จำนงค์ เกษมสถิตวงศ์ เจ้าหน้าท่ี
ประจำโครงการฯ ได้ประสาน

กับนายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง 
ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 24 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5. ทรัพยากร
ป่าไม้และ
สัตว์ป่า 
(ต่อ) 

- เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 โครงการร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลนท่ี 24  ติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตป่า
สงวนแห่งชาติด้านท่ีติดต่อกับพื้นท่ีของ
ประชาชนในหมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 3 ทุกระยะ 
200 เมตร โดยติดต้ังท่ี กม.0+100 จำนวน 
1 ป้าย กม.0+300 จำนวน 1 ป้าย และ 
กม.0+600 จำนวน 1 ป้าย 

 

 

 
ลักษณะป้ายแสดงขอบเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ 
 - จัดทำแผนท่ีแสดงขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเจ๊ะบิลัง 

ป่าตันหยงโป และป่าตำมะลัง และป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเลนตอนท่ี 5 ติดตั้งไว้บริเวณท่ีทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลตำมะลัง 

⚫ เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 โครงการร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชาย
เลนท่ี 24 จัดทำแผนท่ีและนำไปติดตั้งป้าย
แสดงขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเจ๊ะบิลัง 
ป่าตันหยงโป และป่าตำมะลัง และป่าสงวน
แห่งชาติป่าเลนตอนท่ี 5 ติดตั้งไว้บริเวณท่ี
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง 

ไม่มี 
 
 

 
ลักษณะป้ายแสดงขอบเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ 
 4) ประสานงานกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

ที่ 34 (ตำมะลัง สตูล) กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เพื่อจัดทำแผนท่ีแสดงขอบเขตป่าเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี ติดตั้งไว้บริเวณท่ีทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตำมะลัง เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ
ถึงเขตป่าไม ้

⚫ เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 โครงการร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชาย
เลนท่ี 24 จัดทำแผนท่ีและนำไปติดตั้งป้าย
แสดงขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเจ๊ะบิลัง 
ป่าตันหยงโป และป่าตำมะลัง และป่าสงวน
แห่งชาติป่าเลนตอนท่ี 5 ติดตั้งไว้บริเวณท่ี
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง 

ไม่มี 

 
ลักษณะป้ายแสดงขอบเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5. ทรัพยากร
ป่าไม้และ
สัตว์ป่า 
(ต่อ) 

5) ประสานงานกับท่ีดินจังหวัดสตูล กรมท่ีดิน เพื่อขอ
ความร่วมมือจัดทำโครงการส่งเสริมการให้เอกสาร
สิทธิ์ในที่ดินแก่เจ้าของที่ดินในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้าน
ตำมะลังเหนือ และหมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ ตำบล
ตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ให้เจ้าของท่ีดินมี
เอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด ท้ังน้ี การท่ีประชาชนมี
เอกสารสิทธิ์มั่นคงเป็นการจำกัดกรอบพื้นท่ีท่ีชัดเจน
เพื่อไม่ให้รุกล้ำเข้าไปในพื้นท่ีป่าไม้ 

⚫ กรมทางหลวงชนบท โดยนายจำนงค์ เกษม
สถิ ตวงศ์  เจ้ าหน้ าท่ี ประจำโครงการฯ ได้
ประสานงานกับท่ีดินจังหวัดสตูล กรมท่ีดิน 
เพื่อขอความร่วมมือจัดทำโครงการส่งเสริมการ
ให้เอกสารสิทธิ์ในท่ีดินแก่เจ้าของท่ีดินในพื้นท่ี
หมู่ท่ี 2 บ้านตำมะลังเหนือ และหมู่ท่ี 3 บ้าน
ตำมะลังใต้ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัด
สตูล ให้เจ้าของที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ประเภท
โฉนด ท้ังน้ี การท่ีประชาชนมีเอกสารสิทธิ์
มั่นคงเป็นการจำกัดกรอบพื้นท่ีท่ีชัดเจนเพื่อ
ไม่ให้รุกล้ำเข้าไปในพื้นท่ีป่าไม้ 

ไม่มี 
 

 
เจ้าของท่ีดินในพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 
บ้านตำมะลังเหนือ และหมู่
ท่ี 3 บ้านตำมะลังใต้ ตรวจสอบ

แนวเขตท่ีดินกับเจ้าหน้าท่ี
ท่ีดิน จังหวัดสตูล 

 6) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง 
เพื่อดำเนินการดังต่อไปน้ี 

    

 - สำรวจรายชื่อประชาชนท่ีมีท่ีดินติดป่าสงวนแห่งชาติ ⚫ กรมทางหลวงชนบทได้ประสานงานกับ อบต.
ตำมะลังสำรวจรายชื่อประชาชนท่ีมีท่ีดินติด
ป่าสงวนแห่งชาติโดยระบุในระวางแผนท่ี
แปลงท่ีดินตามแนวเขตทางท่ีได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างโครงการ 

ไม่มี 

 
ระวางแผนท่ีแปลงท่ีดินของ

ประชาชนท่ีมีท่ีดินติดป่าสงวน
แห่งชาติ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5. ทรัพยากร
ป่าไม้และ
สัตว์ป่า 
(ต่อ) 

- แจ้งให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาต
ปลูกสร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงบทลงโทษในกรณี
ไม่ขออนุญาตเป็นระยะๆ เพื่อองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินของประชาชน
ก่อนอนุญาตก่อสร้าง 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทได้ประสานงานกับ 
อบต.ตำมะลัง เพื่อให้ อบต.ฯ แจ้งประชาชน 
ทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคารโดยไม่ติดขัดต่อ พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

 

ไม่มี 

 
ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการ
ขออนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือ

สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
 - แจ้งให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติงานด้านการ

ป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีป่า
ชายเลน ได้แก่ การติดตั้งแผนท่ีแสดงขอบเขตป่า 
การติดป้ายแสดงขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 

⚫ เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 โครงการร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 
ท่ี  24 ติดตั้ งป้ ายแสดงขอบเขตป่าสงวน
แห่งชาติด้านท่ีติดต่อกับพื้นท่ีของประชาชน
ในหมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 3 ทุกระยะ 200 เมตร 
โดยติดตั้งที่ กม.0+100 จำนวน 1 ป้าย กม.
0+300 จำนวน 1 ป้ าย และ กม.0+600 
จำนวน 1 ป้าย เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบถึง
ขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ  

ไม่มี 

 
การติดป้ายแสดงขอบเขตป่า

สงวนแห่งชาติริมเขตทาง 

 - อำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่าง
ประชาชนที่มีที ่ดินติดเขตป่าสงวนแห่งชาติกับ
กรมท่ีดินเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน 

⚫ กรมทางหลวงชนบทได้ประสานงานกับ อบต.
ตำมะลัง เพื่อให้ทาง อบต.ฯ อำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนท่ีติดกับเขตป่าสงวน
แห่งชาติเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน 
 
 

ไม่มี ไม่มี 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

6. นิเวศวิทยา
ทางน้ำ 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านคุณภาพน้ำผิวดินของโครงการ 

⚫ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกัน
และลดผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน เช่น 
การประสาน อบต. ตำมะลัง แจ้งประชาชนให้
จอดเรือห่างจากพื้นท่ีก่อสร้าง การจัดการขยะ 
การติดตั้งม่านดักตะกอน และการควบคุม
การเจาะเสาเข็มของสะพาน 

ไม่มี ไม่มี 

7. การใช้
ประโยชน์
ที่ดิน 

1) กำกับดูแล ควบคุมไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์
ในพื้นท่ีป่าชายเลนอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้กิจกรรม
ของโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นท่ีป่าชาย
เลนหรือท่ีสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยผู้รับจ้างต้อง
ดำเนินกิจกรรมเฉพาะในพื้นท่ีโครงการเท่าน้ัน 

⚫ - ผู้รับจ้างกำกับดูแล ควบคุมไม่ให้คนงาน
ก่อสร้างบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี
ป่าชายเลนอย่างเข้มงวด 

- ผู้รับจ้างดำเนินกิจกรรมเฉพาะในพื้นท่ี
โครงการเท่าน้ัน 

 

ไม่มี 

 
ควบคุมดูแลคนงานไม่ให้

คนงานเข้าไปใช้ประโยชน์ใน
พื้นท่ีป่าชายเลน 

 2) ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำมะลัง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 34 
(ตำมะลัง สตูล) สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสตูล สำนักงานท่ีดินจังหวัดสตูล และสำนักงาน
จังหวัดสตูล ได้รับทราบและวางแผนรองรับการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นท่ีโครงการใน
อนาคต 

⚫ กรมทางหลวงชนบทได้ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ท่ีจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นท่ีโครงการในอนาคต 
ได้แก่ นางสาวเสาวภา สุวรรณะ (นายช่างรังวัด
ชำนาญการ) นายวรโชติ ทวีรัตน์ (นักวิชาการ
ป่าไม้ปฏิบัติการ) นายเอกชัย เถวว่อง (ผอ. ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 34 (ตำมะลัง 
สตูล)) นายมะมาด หลงกูนัน (นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตำมะลัง)  
 
 

ไม่มี ไม่มี 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

7. การใช้
ประโยชน์
ที่ดิน (ต่อ) 

3) จัดประชุมร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำมะลัง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 34 
(ตำมะลัง สตูล) สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสตูล และสำนักงานจังหวัดสตูล เพื่อหารือและ
กำหนดข้อบัญญัติการใช้ประโยชน์พื้นท่ีเกาะตำมะลัง 
สำหรับควบคุมการขยายตัวของชุมชน การควบคุม
มลพิษ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง 
เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานในการประชุมและร่าง
ข้อบัญญัต ิ

⚫ กรมทางหลวงชนบทดำเนินการจัดประชุมกับ
ผู้แทนเข้าร่วม ดังน้ี นางสาวเสาวภา สุวรรณะ 
(นายช่างรังวัดชำนาญการ) นายวรโชติ ทวีรัตน์ 
(นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ) นายเอกชัย เถวว่อง 
(ผอ. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 34  
(ตำมะลัง สตูล)) นายมะมาด หลงกูนัน (นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง) เพื่อ
หารือและกำหนดข้อบัญญัติการใช้ประโยชน์
พื้ น ท่ี เกาะตำมะลั ง สำหรับควบคุมการ
ขยายตัวของชุมชน การควบคุมมลพิษ และ
การอ นุ รักษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่มี 

 
การประชุมเพื่อหารือร่วมกัน 
เรื่อง การกำหนดข้อบัญญัติ

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 4) ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติการใช้ประโยชน์พื้นท่ี
เกาะตำมะลังให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับทราบ และเสนอแนะหรือคัดค้าน เพื่อปรับปรุง
ร่างข้อบัญญัติฯ จนเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่ายและได้
ข้อยุติ จากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง 
จึงออกข้อบัญญัติการใช้ประโยชน์พื้นท่ีเกาะตำมะลัง 
และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและประชาชนได้รับ
ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทได้มีการหารือเรื่อง
กำหนดข้อบัญญัติการใช้ประโยชน์พื้นท่ี
เกาะตำมะลังกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลตำมะลังเรียบร้อยแล้ว 

- องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังมี
ข้อบัญญัติการใช้ประโยชน์พื ้นที่เกาะ 
ตำมะลังแล้ว โดยหน่วยงานและประชาชน
ในพื้นท่ีได้รับทราบ 

ไม่มี ไม่มี 

 
 

5) กรมทางหลวงชนบทประสานงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตำมะลังให้เร่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในการควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นท่ีเกาะตำมะลัง 

⚫ กรมทางหลวงชนบทได้ประสานงานกับ 
นายมะมาด หลงกูนัน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตำมะลังในเรื่องการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นในการควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นท่ี
เกาะตำมะลังแล้ว 

ไม่มี ไม่มี 
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หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

8. ระบบ
สาธารณูปโภค 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
1) ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 

เพื่อเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าบางส่วนในบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

 
⚫ 

 
- แขวงทางหลวงชนบทสตูลได้ประสานงาน

กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 
เพื่อเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าบางส่วนในบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลได้เข้า
ดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าท่ีกีดขวางงาน
ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว 

 
ไม่มี 

 

 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสตูลดำเนินการ 
รื้อย้ายเสาไฟฟ้าบางส่วน 

- รายละเอียดของกรม- 
ทางหลวงชนบทได้ประสาน
ขอเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า
ออกจากพื้นท่ีก่อสร้างดัง
แสดงในภาคผนวก 4จ 

 2) ประสานงานขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสตูล เพื่อใช้ในบริเวณท่ีตั้งสำนักงานโครงการ
และท่ีพักคนงาน 

⚫ ผู้รับจ้างได้ประสานงานขอใช้ไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล เพื่อใช้ใน
บริเวณท่ีตั้งสำนักงานโครงการและท่ีพัก
คนงาน 

ไม่มี รายละเอียดของผู้รับเหมา 
ก่อสร้างได้ประสานขอใช้ไฟฟ้า
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสตูล ดังแสดงใน
ภาคผนวก 4จ 

 3) ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 
เพื่อเคลื่อนย้ายท่อส่งน้ำประปาบางส่วนในบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

⚫ การประปาส่วนภูมิภาคจั งหวัดสตูล ได้
ดำเนินการเคลื่อนย้ายท่อส่ งน้ำประปา
บางส่วนในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

ไม่มี 

 
การดำเนินการเคลื่อนย้ายท่อ

ส่งน้ำประปา 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

8. ระบบ
สาธารณูปโภค 
(ต่อ) 

4) ประสานงานขอใช้น้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดสตูล เพื่อใช้ในบริเวณท่ีตั้งสำนักงานโครงการ
และท่ีพักคนงาน 

⚫ ผู้รับจ้างประสานงานขอใช้น้ำประปากับการ
ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล เพื่อใช้ใน
บริเวณที่ตั ้งสำนักงานโครงการและที่พัก
คนงาน 

ไม่มี รายละเอียดของผู้รับจ้างได้
ประสานขอใช้น้ำประปากับ

การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
สตูล ดังแสดงในภาคผนวก 

4ฉ 
9. การคมนาคม

ขนส่ง 
การคมนาคมทางน้ำ 
1) แจ้งเจ้าของท่าเทียบเรือประมงที่อยู่ในบริเวณพื้นท่ี

ก่อสร้างสะพานโครงการริมฝั่งแผ่นดิน ได้แก่ ท่าเทียบ
เรือโกปอ (หรือแพปอ) และท่าเทียบเรือโต๊ะยี ให้
จอดเรือห่างจากแนวสะพานโครงการ 

 
⚫ 

 
- โครงการได้ประสาน อบต.ตำมะลัง และ

จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
ครั้งท่ี 2 (ช่วงระหว่างการก่อสร้าง) ณ 
บริเวณลานคอนกรีตมัสยิดบ้านตำมะลัง
เหนือ เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่
เวลา 09.30-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม
ประมาณ 70 คน 

- โครงการได้แจ้งเจ้าของท่าเทียบเรือประมง
ท่ีอยู่ ในบริ เวณพื้ น ท่ีก่อสร้างสะพาน
โครงการริมฝั่งแผ่นดิน ได้แก่ ท่าเทียบเรือ
โกปอ (หรือแพปอ) และท่าเทียบเรือโต๊ะยี 
ให้จอดเรือห่างจากแนวสะพานโครงการ 

 
ไม่มี 

  

 
ภาพบรรยากาศการประชุม 

- รายละเอียดสำเนาหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งการ
ก่อสร้างสะพานต่อกลุ่มผู้เลี้ยง
ปลากระชัง ให้ผูกกระชัง
ห่างจากโครงการ ดังแสดง
ในภาคผนวก 4ช  

- สำเนาหนังสือแจ้ง
ผู้ประกอบการเดินเรือ  
จอดเรือห่างจากแนวสะพาน 
รายละเอียดดังภาคผนวก 4ซ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

9. การคมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

2) ผู้รับจ้างต้องกั้นเขตก่อสร้างหรือปักธง เพื ่อเป็น
เครื่องหมายแนวสะพานบริเวณตลิ่งคลองตำมะลัง
ท้ังสองฟาก ให้คนขับเรือและประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบ 

⚫ ผู้รับจ้างได้ปักธงเพื่อเป็นเครื่องหมายแนว
สะพานบริเวณตล่ิงคลองตำมะลังท้ังสองฟาก 
ให้คนขับเรือและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ 

ไม่มี 

 
การติดตั้งธงแสดงแนวสะพาน

ริมตล่ิง 
 3) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีแพขนานยนต์ไว้ใช้เฉพาะการ

ขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการข้ามฟากระหว่างฝั่ง
แผ่นดินกับเกาะตำมะลัง จำนวน 1 ลำ และจัดให้มี
เรือลากจูงสำรองไว้ จำนวน 1 ลำ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
ฐานราก เพื่อคอยลากหรือผลักแพขนานยนต์หรือ
เรือต่างๆ ไม่ให้เข้าใกล้พ้ืนท่ีก่อสร้างฐานราก 

⚫ ผู้รับจ้างจัดให้มีแพขนานยนต์ไว้ใช้เฉพาะ 
จำนวน 1 ลำ และจัดให้มีเรือลากจูงสำรองไว้ 
จำนวน 1 ลำ สำหรับขนส่งวัสดุก่อสร้างของ
โครงการข้ามฟากระหว่างฝั่งแผ่นดินกับ
เกาะตำมะลัง 

ไม่มี 

 
แพขนานยนต์ใช้ขนส่งวัสดุ

ก่อสร้าง 
 4) จัดให้มีเรือเร็วสำรองไว้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

และต้องมีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
⚫ ผู้รับจ้างจัดให้มีเรือเร็วสำรองไว้ในกรณีไว้ใน

กรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ไม่มี 

 
เรือเร็วสำรองใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

5) กำหนดให้ขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยทางเรือหรือแพ
ขนานยนต์ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ห้ามขนส่ง
ในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วงเช้าเวลา 07.00-09.30 น. 
และช่วงเย็นเวลา 15.30-18.00 น. 

⚫ ผู้รับจ้างอบรมและกำชับให้คนงานขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างโดยทางเรือหรือแพขนานยนต์ ให้ใช้
ช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เท่าน้ัน  

ไม่มี 

 
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับ 

การขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

9. การคมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

6) ผู้รับจ้างต้องแจ้งเส้นทางการสัญจร ท่าเทียบแพและ
ช่วงเวลาการทำงานของแพขนานยนต์ ตลอดจน
แผนการก่อสร้างให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำมะลัง เพื่อแจ้งเรือหางยาวเรือประมง ท่าเทียบ
เรือประมงต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้ใช้เรือในคลอง
ตำมะลังได้รับทราบ 

⚫ โครงการได้แจ้งต่อเจ้าของท่าเทียบเรือโต๊ะยี  
ตาเหลบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำมะลัง ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มผู้เลี้ยงปลา
กระชัง และการจอดเรือห่างจากแนวก่อสร้าง
สะพาน   

ไม่มี รายละเอียดดังแสดงใน
ภาคผนวก 4ช และ

ภาคผนวก 4ซ 

 7) ปักธงเพื่อเป็นเครื่องหมายแนวสะพานบริเวณตลิ่ง
คลองตำมะลังท้ังสองฟากให้ผู้ใช้เรือและประชาชน
ท่ัวไปได้รับทราบ 

⚫ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งธงบริเวณแนวสะพานริมตลิ่ง
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ให้ผู้แล่นเรือเพิ่มความ
ระมัดระวังเมื่อผ่านพื้นท่ีก่อสร้าง 

ไม่มี 

 
การติดตั้งธงแสดงแนวสะพาน

ริมตล่ิง 
 8) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน บริเวณท่า

เทียบแพ และแพขนานยนต์เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
⚫ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเวลา

กลางคืน บริเวณท่าเทียบแพและแพขนานยนต์ 
ไม่มี 

 

 
การติดไฟฟ้าส่องสว่างท่า

เทียบแพ และแพขนานยนต์
ฝั่งแผ่นดิน 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

9. การคมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

9) ทำแนวทุ่นธงพร้อมไฟฟ้ าส่องสว่างหรือไฟวาบ
ล้อมรอบบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างฐานรากสะพานโดย
ทุ่นธงจะต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะ
อย่างน้อย 200 เมตร 

⚫ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งไฟฟ้าไฟวาบล้อมรอบบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างฐานรากตอม่อ 

ไม่มี 

 

 
การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหรือ
ไฟวาบบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง

ฐานรากสะพาน 
 10) ทาสี ทำเครื่องหมาย และระบุตัวเลขความสูงของ

ช่องลอดบริเวณท้องสะพาน รวมท้ังทาสีตอม่อ
สะพานให้เห็นเด่นชัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเรือชน
ท้องสะพานและตอม่อสะพาน 

 ผู้รับจ้างยังไม่ถึงเวลาและพื้นท่ีก่อสร้างบริเวณ
ท้องสะพานทาสี ทำเครื่องหมาย และระบุ
ตัวเลขความสูงของช่องลอดบริเวณท้องสะพาน 

ไม่มี ไม่มี 

 11) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณท้องสะพานและตอม่อ
สะพานให้สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน 

 ผู้รับจ้างยังไม่ถึงเวลาและพื้นท่ีก่อสร้าง 
ท้องสะพานข้ามคลองตำมะลัง จึงยังไม่ได้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณดังกล่าว 

ไม่มี ไม่มี 

 การคมนาคมทางบก 
1) การขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจากแหล่งวัสดุ

มายังพื้นท่ีโครงการให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองและ
หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านแหล่งชุมชน 

 
⚫ 

 
ผู้รับจ้างขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจาก
แหล่งวัสดุมายังพื้นท่ีโครงการให้ใช้ เส้นทาง
หลวงหมายเลข 406 เป็นเส้นทางหลัก 
 

 
ไม่มี 

 
ทางหลวงหมายเลข 406 ใช้
ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

9. การคมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

2) หยุดการขนส่งวัสดุในช่วงเทศกาลต่างๆ ได้แก่ วันขึ้น
ปีใหม่ วันสงกรานต์ วันหยุดติดต่อกันเกิน 3 วัน 
เป็นต้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

⚫ ผู้รับจ้างวางแผนการหยุดการขนส่งวัสดุ
ในช่วงเทศกาลต่างๆ ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วัน
สงกรานต์ วันหยุดติดต่อกันเกิน 3 วัน เป็นต้น 
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ไม่มี ไม่มี 

 3) ห้ามขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในชั่วโมงท่ีมีการจราจรคับค่ัง 
โดยเฉพาะช่วงเช้าเวลา 07.00-09.30 น. และช่วง
เย็นเวลา 15.30-18.00 น. 

⚫ ผู้รับจ้างกำชับและอบรมพนักงานขับรถห้าม
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในชั่วโมงท่ีมีการจราจร
คับค่ัง โดยเฉพาะช่วงเช้าเวลา 07.00-09.30 น. 
และช่วงเย็นเวลา 15.30-18.00 น. 

ไม่มี 

 
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับการ 

ขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
4) ควบคุมน้ำหนักบรรทุก และความเร็วของรถขนส่ง

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไปตามพิกัดท่ีกฎหมาย
กำหนด 

⚫ ผู้รับจ้างกำชับและอบรมให้พนักงานควบคุม
น้ำหนักบรรทุก และความเร็วของรถขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไปตามพิกัดท่ี
กฎหมายกำหนด 

ไม่มี 

 
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
การควบคุมน้ำหนักบรรทุก
และความเร็วของรถขนส่ง

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
 5) ตรวจสอบผิวการจราจรของทางหลวงหมายเลข 4183 

และถนนโครงข่ายอยู่เสมอ หากพบว่าผิวการจราจร
ชำรุดเน่ืองจากการขนส่งของโครงการให้ผู้รับจ้าง
ประสานแขวงการทางสตูล เพื่อดำเนินการซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพดีทันที 

⚫ ผู้รับจ้างตรวจสอบผิวการจราจรของทางหลวง
หมายเลข 406 (ทางหลวงหมายเลข 4183 
เดิม) และพบว่าสภาพถนนอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี ไม่มี 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

9. การคมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

6) ให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกให้มิดชิด เพื่อป้องกัน
วัสดุตกหล่น 

⚫ ผู้รับจ้างใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกให้มิดชิด
ก่อนแล่นออกจากแหล่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อ
ป้องกันวัสดุตกหล่น 

ไม่มี 

 
ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้ผ้าใบปิด

คลุมรถบรรทุกให้มิดชิด 
7) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง 

เพื่อรักษาความสะอาดของทางหลวงหมายเลข 4183 
และถนนโครงข่ายลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง และ
ผลกระทบด้านทัศนียภาพ 

⚫ ผู้รับจ้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อน
ออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง 

ไม่มี 

 
ผู้รับเหมาก่อสร้างทำความ

สะอาดล้อรถบรรทุก 
ก่อนออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง 

 8) ควบคุมดูแลให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด 

⚫ ผู้รับจ้างกำชับ อบรมและควบคุม ดูแลให้
พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด 
 
 
 

ไม่มี 

 
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับ

กฎจราจร 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

9. การคมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

9) ต้องจัดให้มีท่ีจอดรถบรรทุกของโครงการในบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ ห้ามไม่ให้จอดกีดขวาง
การจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4183 

⚫ - ผู้รับจ้างจัดให้มี ท่ีจอดรถบรรทุกของ
โครงการในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- ผู้รับจ้างได้อบรมให้พนักงานขับรถไม่ให้
จอดกีดขวางการจราจรบนทางหลวง
หมายเลข 406 (ทางหลวงหมายเลข 4183 
เดิม) 

ไม่มี 

 
พื้นท่ีจอดรถบรรทุกของโครงการ

ในบริเวณพื้นท่ีเก็บกองวัสดุ 
10) จัดให้มีช่องทางเดินรถท่ีสะดวกปลอดภัยสำหรับ

ประชาชนฝั่งแผ่นดินท่ียังคงต้องใช้เส้นทางเข้า-ออก 
เส้นทางเดียวกับถนนโครงการท่ีกำลังก่อสร้าง โดย
ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนนสลับทีละข้างเป็นชั้นๆ และ
จัดให้มีทางเบี่ยงหรือทางเลี่ยง เพื่อให้การจราจร
ผ่านไปได้เช่นเดิม พร้อมท้ังให้มีป้ายบอกเส้นทาง
เดินรถชั่วคราว และธงสัญลักษณ์ปักแนวเส้นทาง
เดินรถไว้ทุกระยะ 20 เมตร หรือแถบเตือน (Warning 
Tape) กั้นแบ่งเส้นทางเดินรถ 

⚫ - ผู้รับจ้างจัดให้มีช่องทางเดินรถท่ีสะดวก
ปลอดภัยสำหรับประชาชนฝั่งแผ่นดินท่ี
ยังคงต้องใช้เส้นทางเข้า-ออกได้ตามปกต ิ

- ผู้รับจ้างได้จัดให้มีทางเบี่ยงหรือทางเลี่ยง
เพื่อให้การจราจรผ่านไปได้เช่นเดิม พร้อม
ท้ังให้มีป้ายบอกเส้นทางเดินรถชั่วคราว 
และธงสัญลักษณ์ปักแนวเส้นทางเดินรถไว้
ทุกระยะ 20 เมตร หรือแถบเตือน (Warning 
Tape) กั้นแบ่งเส้นทางเดินรถ 

ไม่มี 

 
สภาพช่องทางเดินรถท่ีสะดวก

และปลอดภัยสำหรับ
ประชาชนฝั่งแผ่นดินท่ียังคง

ต้องใช้เส้นทางเข้า-ออก 

 
ป้ายเตือนใช้ทางเบี่ยง 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

9. การคมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

11) ติดป้ายชื่อโครงการพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้
ประชาชนสามารถแจ้งข้อปัญหาความเดือดร้อนได้ 

⚫ ผู้ รั บจ้ างได้ ติ ดป้ ายชื่ อ โครงการพร้ อม
หมายเลขโทรศัพท์  โดยติดตั้ งไว้บริ เวณ
จุดเริ่มต้นโครงการ 1 ป้าย  

ไม่มี 

 
ลักษณะป้ายชื่อโครงการ พร้อม

หมายเลขโทรศัพท์ 
12) ติดป้ายเครื่องหมายการจราจร ป้ายเตือน ไฟส่องสว่าง 

และสัญลักษณ์แสดงขอบเขตบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
โครงการให้เห็นได้ชัดเจน ก่อนถึงบริเวณก่อสร้าง
ประมาณ 500 เมตร และ 100 เมตร ตามลำดับ และ
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างท่ีอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนน 
เช่น บริเวณพื้นท่ีต่างระดับจุดสิ้นสุดเขตก่อสร้างใน
แต่ละช่วง จุดเชื่อมทางเข้า-ออกบ้านเรือน ถนนซอย 
เป็นต้น 

⚫ ผู้รับจ้างได้ติดป้ายเครื่องหมายการจราจร 
ได้แก่ ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 
ป้ายเตือนงานก่อสร้างทางข้างหน้า ป้ายงาน
ไหล่ทางข้างหน้า ไฟส่องสว่าง ป้ายแจ้งทางปิด
โดยติดตั้งก่อนถึงบริเวณก่อสร้างประมาณ 
500 เมตร และ 100 เมตร ตามลำดับ รวมท้ัง
ผู้รับจ้างได้วางกรวยส้มและแนวเชือกสีแดง
สลับขาวบอกแนวเขตทางบริ เวณพื้ นท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

ไม่มี 

 

 
การติดตั้งป้ายเครื่องหมาย

การจราจร ป้ายเตือน ไฟส่อง
สว่าง และสัญลักษณ์แสดง

ขอบเขตบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
โครงการให้เห็นได้ชัดเจน 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

9. การคมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

    

 
ป้ายเตือนทางปิดห้ามผ่าน

เข้า-ออกบริเวณแนวเส้นทางน้ี 

 
ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 

30 กม./ชม. 

 
ป้ายแสดงเขตพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

 
ป้ายเตือนพ้ืนท่ีก่อสร้างยังไม่ 

เปิดใช้งานทางสาธารณะ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

9. การคมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

    

 
ป้ายเตือนใช้ทางเบี่ยง 

 
ทุ่นธงพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างหรือ
ไฟวาบล้อมรอบบริเวณพื้นท่ี

ก่อสร้าง 
     

 
ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นท่ี

ก่อสร้าง 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

9. การคมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

13) แจ้งให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบเกี่ยวกับแผนการ
ก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณก่อสร้างและระมัดระวัง
หากต้องใช้เส้นทางดังกล่าว 

⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้จัด
ป ระ ชุ ม รั บ ฟั งค วาม คิ ด เห็ น แ ล ะ แ จ้ ง
รายละเอียดโครงการและแผนการก่อสร้าง
โครงการให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ เพื่อ
หลีกเลี่ยงบริเวณก่อสร้างและระมัดระวัง
หากต้องใช้เส้นทางดังกล่าวท่ีโรงเรียนบ้าน
ตำมะลังเหนือ เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 

ไม่มี 

 
กรมทางหลวงชนบทร่วมกับ 
ผู้รับจ้างจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นและแจ้ง

รายละเอียดโครงการและ
แผนการก่อสร้างโครงการให้
ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ 

 14) ติดป้ายห้ามจอดรถบริเวณสะพานโครงการและคอ
สะพาน ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
บริเวณถนนและสะพานโครงการภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

 ผู้รับจ้างยังไม่ถึงเวลาติดป้ายห้ามจอดรถ 
บริเวณสะพานโครงการและคอสะพาน ป้าย
จำกัดความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
บริเวณถนนและสะพานโครงการ เน่ืองจาก
อยู่ระหว่างงานก่อสร้างโครงการ 

ไม่มี ไม่มี 

10. การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

1) ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้
ประโยชน์ได้ เช่น แผ่นเหล็กแบบหล่อคอนกรีต ให้
ผู้รับจ้างเก็บเพื่อนำไปใช้ใหม่และเศษวัสดุท่ีสามารถ
จำหน่ายได้ เช่น เศษเหล็ก ให้รวบรวมกองไว้และ
จำหน่ายให้แก่ผู้รับซ้ือของเก่าต่อไป 

 

⚫ ผู้รับจ้างได้รวบรวมและคัดแยกขยะมูลฝอย
จากการก่อสร้างท่ีสามารถนำกลับมาใช้
ประโยชน์ ได้  เช่น แผ่นเหล็กแบบหล่อ
คอนกรีต เพื่อนำไปใช้ใหม่และเศษวัสดุ ท่ี
สามารถจำหน่ายได้ เช่น เศษเหล็ก ได้รวบรวม
และจำหน่ายให้แก่ผู้รับซ้ือของเก่าต่อไป 

ไม่มี 

 
แผ่นเหล็กแบบหล่อคอนกรีต 
นำกลับมาใชใ้นงานก่อสร้างใหม่  
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

10. การจัดการ
ขยะมูลฝอย 
(ต่อ) 

2) ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากคนงานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัด
ภาชนะรองรับขนาด 200 ลิตร ท่ีมีฝาปิดมิดชิด วาง
ไว้ในบริเวณสำนักงานโครงการ ท่ีพักคนงานและ
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

⚫ ผู้ รับจ้ างได้ วางภาชนะรองรับแบบแยก
ประเภทขนาด 200 ลิตร ท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
จำนวน 4 ใบ วางไว้ ในบริ เวณสำนักงาน
โครงการ ท่ีพักคนงานและพื้ นท่ีก่อสร้าง
โครงการซ่ึงมีปริมาตรเพียงพอรองรับมูลฝอย
ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีโครงการ 

ไม่มี 

 
 

 
ลักษณะถังรองรับมูลฝอยท่ี
ติดตั้งไว้บริเวณสำนักงาน

โครงการ ท่ีพักคนงานและพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

 3) ห้ามกำจัดขยะมูลฝอยโดยการเผา ⚫ ผู้รับจ้างได้กำชับคนงานห้ามกำจัดขยะมูล
ฝอยโดยการเผา โดยแจ้งเตือนในทุกเช้า
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

10. การจัดการ
ขยะมูลฝอย 
(ต่อ) 

4) การเก็บขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ให้ผู้รับจ้างรวบรวม
และเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการก่อสร้างบริเวณ
ฝั่งเกาะตำมะลังมายังฝั่งแผ่นดินและประสานให้
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังมาเก็บขนขยะ
ดังกล่าวพร้อมกับขยะท่ีเกิดขึ้นในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
ฝั่งแผ่นดินไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน 

⚫ ผู้รับจ้างได้ประสานให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลตำมะลังมาเก็บขนขยะท่ี เกิดขึ้นใน
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างวันเว้นวัน เน่ืองจาก
ปริมาณ ขยะมี ปริ มาณ น้อย ดั งน้ั นทาง
โครงการได้แจ้งให้ อบต.ตำมะลัง เข้ามาเก็บ
รวบรวมขยะวันเว้นวัน 

ไม่มี ไม่มี 

 5) ขยะในบริเวณสำนักงานโครงการและท่ีพักคนงาน 
(สำนักงานหลักท่ีอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลตำมะลัง) ให้ผู้รับจ้างประสานงานกับหน่วยงาน
รับผิดชอบในพื้นท่ีน้ันๆ เป็นผู้จัดเก็บไปกำจัดเป็น
ประจำทุกวัน 

⚫ ผู้รับจ้างได้ประสานให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลตำมะลังมาเก็บขนขยะท่ีเกิดขึ้นใน
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

ไม่มี ไม่มี 

 6) จัดให้มีถังขยะรองรับขยะมูลฝอยในบริเวณท่ีจะมี
ประชาชนเข้าไปใช้พื้นท่ีเป็นจำนวนมากกว่าท่ีอื่นๆ 
ได้แก่ ลานจอดรถ ทางกลับรถใต้สะพาน เป็นต้น 

 ผู้รับจ้างยังไม่ถึงเวลาจัดให้มีถังขยะรองรับ
ขยะมูลฝอยในบริเวณท่ีจะมีประชาชนเข้าไป
ใช้พื้นท่ีเป็นจำนวนมากกว่าท่ีอื่นๆ ได้แก่ 
ลานจอดรถ ทางกลับรถใต้สะพาน เป็นต้น 
เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนงานก่อสร้าง 

ไม่มี ไม่มี 

 7) ติดตั้งป้ายรณรงค์ท้ิงขยะให้ถูกท่ีบริเวณลานจอดรถ 
และทางกลับรถใต้สะพาน ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

 ผู้รับจ้างยังไม่ถึงเวลาติดตั้งป้ายรณรงค์  
ท้ิ งขยะให้ถูก ท่ีบริ เวณลานจอดรถและ 
ทางกลับรถใต้สะพาน เน่ืองจากอยู่ในขั้นตอน
งานก่อสร้าง 
 

ไม่มี ไม่มี 
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หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

11. เศรษฐกิจและ
สังคม การ
ประชาสัมพัน
ธ์และการมี
ส่วนร่วม 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
1) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง

เกี่ยวกับการชดเชยทรัพย์สิน โดยผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ ประกาศเสียงตามสาย 
เป็นต้น โดยเน้ือหาท่ีนำเสนอ ได้แก่ แนวทางการ
พิจารณาจ่ายค่าชดเชย ขั้นตอนและหน้าท่ีของ 
ผู้รับค่าชดเชย แผนการก่อสร้าง มาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
⚫ 

 
กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้ รับจ้ างได้
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการชดเชยทรัพย์สิน โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ ประกาศ
เสียงตามสาย เป็นต้น โดยเน้ือหาท่ีนำเสนอ 
ได้แก่ แนวทางการพิจารณาจ่ายค่าชดเชย 
ขั้นตอนและหน้าท่ีของผู้รับค่าชดเชยแผนการ
ก่อสร้าง มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 
ไม่มี 

 

 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ

โครงการบริเวณพื้นท่ี
โครงการ 

 2) จัดประชุมกลุ่มย่อยในระดับตำบล โดยรูปแบบการ
ประชุมแบบไม่เป็นทางการ เน้นการมีส่วนร่วมและ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงรูปแบบของการ
ประชุมอาจปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในช่วงต่างๆ โดยหัวข้อหลักของการประชุมพิจารณา
ให้สอดคล้องกับสถานภาพโครงการและสถานการณ์
ของชุมชน 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้จัด
ประชุมกลุ่มย่อยในระดับตำบล โดย
รูปแบบการประชุมแบบไม่เป็นทางการ 
เน้นการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ซ่ึงรูปแบบของการประชุม
อาจปรับ เปลี่ ยน ได้ ให้ เหมาะสม กั บ
สถานการณ์ในช่วงต่างๆ โดยหัวข้อหลัก
ของการประชุมพิจารณาให้สอดคล้องกับ
สถานภาพโครงการและสถานการณ์ของ
ชุมชนท่ีโรงเรียนตำมะลังเหนือ เมื่อวันท่ี 
22 ตุลาคม 2563 

 

ไม่มี 

 
กรมทางหลวงชนบทร่วมกับ
ผู้รับจ้างได้จัดประชุมกลุ่มย่อย
ในระดับตำบล โดยรูปแบบ
การประชุมแบบไม่เป็น

ทางการ เน้นการมีส่วนร่วม
และการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 
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หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

11. เศรษฐกิจและ
สังคม การ
ประชาสัมพัน
ธ์และการมี
ส่วนร่วม 
(ต่อ) 

  - โครงการได้ประสาน อ.บ.ต.ตำมะลัง และ
จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ครั้งท่ี 2 (ช่วงระหว่างการก่อสร้าง) ณ 
บริเวณลานคอนกรีตมัสยิดบ้านตำมะลัง
เหนือ เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่
เวลา 09.30-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม
ประมาณ 70 คน 

 

 
การประชุมการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ครั้งท่ี 2  
(ช่วงระหว่างการก่อสร้าง)  

ณ บริเวณลานคอนกรีตมัสยิด
บ้านตำมะลังเหนือ 

 3) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง 
เพื่อแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการและวันเริ่มก่อสร้าง
ให้แก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นท่ีรับทราบก่อน
นำเครื่องจักรเข้าไปในพื้นท่ีก่อสร้าง อย่างน้อย 15 วัน 

⚫ ผู้รับจ้างประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลตำมะลัง เพื่อแจ้งแผนการก่อสร้าง
โครงการและวันเริ่มก่อสร้างให้แก่หน่วยงาน
และประชาชนในพื้ นท่ี รั บทราบก่ อนนำ
เครื่องจักรเข้าไปในพื้นท่ีก่อสร้างที่โรงเรียน 
ตำมะลังเหนือ เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2563  

ไม่มี 

 
การจัดประชุมกลุ่มย่อยและ
แจ้งแผนการก่อสร้างให้แก่
หน่วยงานและประชาชน 

ในพื้นท่ีรับทราบ 
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หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

11. เศรษฐกิจและ
สังคม การ
ประชาสัมพัน
ธ์และการมี
ส่วนร่วม 
(ต่อ) 

ระยะก่อสร้าง 
1) จัดทำป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ได้แก่ ชื่อ

โครงการ เจ้าของโครงการ แนวเส้นทางโครงการ 
วันเดือนปี ท่ีเริ่มก่อสร้างและสิ้นสุดการก่อสร้าง 
งบประมาณโครงการ ชื่อผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เป็นต้น ติดตั้งไว้
บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ 1 จุด และบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการฝั่งเกาะตำมะลังอีก 1 จุด 

 
⚫ 

 
ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 
ได้แก่  ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ แนว
เส้นทางโครงการ วันเดือนปีท่ีเริ่มก่อสร้างและ
สิ้นสุดการก่อสร้าง งบประมาณโครงการ ชื่อ
ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อ เป็นต้น ติดตั้งไว้บริเวณจุดเริ่มต้น
โครงการ 1 ป้าย และบริเวณพื้นท่ีฝั่งเกาะ
ตำมะลังอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งป้าย
ดังกล่าว 

 
ไม่มี 

 

 
ลักษณะป้ายแสดงรายละเอยีด

โครงการ 
 
 

 2) จัดให้มีช่องทางในการติดต่อกับโครงการ เช่น ตั้งตู้
รับเรื่องร้องเรียนบริเวณท่ีทำการผู้ใหญ่บ้าน โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน และ
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสำคัญสำหรับติดต่อกรณีมีเรื่อง
ร้องเรียน หรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร กรณีท่ีมี
การร้องเรียนถึงความเดือดร้อนจากการก่อสร้างผู้รับ
จ้างจะต้องให้ความช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็ว 

⚫   กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้เพิ่ม
ช่องทางในการติดต่อกับโครงการ เช่น ตั้งตู้
รับเรื่องร้องเรียนบริเวณสำนักงานโครงการ 
และจะเพิ่มตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณท่ีทำ
การผู้ใหญ่บ้าน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับเรื่องร้องเรียน และหมายเลขโทรศัพท์
ท่ีสำคัญสำหรับติดต่อกรณีมีเรื่องร้องเรียน 
หรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร กรณีท่ีมี
การร้องเรียนถึ งความเดือดร้อนจากการ
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องให้ความช่วยเหลือ
และแก้ไขโดยเร็ว 

ไม่มี 

 
ตู้รับเรื่องร้องเรียนติดตั้ง 

หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2  
บ้านตำมะลังเหนือ 

 
ตู้รับเรื่องร้องเรียนติดตั้ง 
หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ 
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หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

11. เศรษฐกิจและ
สังคม การ
ประชาสัมพัน
ธ์และการมี
ส่วนร่วม 
(ต่อ) 

    

 
ตู้รับเรื่องร้องเรียนติดตั้งหน้า
สำนักงานก่อสร้างสะพาน

ข้ามคลองตำมะลัง 
 3) หากมีการร้องเรียนถึงความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องให้ความช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็ว 
⚫ กรมทางหลวงร่วมกับผู้รับจ้างรับทราบปัญหา

บ้านร้าวของประชาชนและจะรับดำเนินการ
แก้ไขเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ไม่มี รายละเอียดแสดงดัง
ภาคผนวก 4ก 

 4) เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
และผู้นำชุมชน เพื่อให้ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ
เรื่องการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากการก่อสร้างและแก้ไข รวมขอความร่วมมือ
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง และผู้นำชุมชน
กระจายข่าวเพื่อให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ
ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้ขอ
เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำมะลังและผู้นำชุมชน ท่ีโรงเรียนบ้าน
ตำมะลังเหนือ เมื่ อวัน ท่ี  22 ตุลาคม 
2563 เพื่อให้ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ
เรื่ องการก่ อสร้ าง ระยะเวลาก่ อสร้ าง 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและ
แก้ไข รวมท้ังขอความร่วมมือให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลตำมะลัง และผู้นำชุมชน
กระจายข่าวเพื่อให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
โครงการไปสู่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและ
ต่อเนื่อง 

 

ไม่มี 

 

 
การจัดประชุมแจ้ง

ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง
ให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นท่ี

รับทราบ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

11. เศรษฐกิจและ
สังคม การ
ประชาสัมพัน
ธ์และการมี
ส่วนร่วม 
(ต่อ) 

  - กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างจัด
ประชุมชี้แจงข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ 

 ให้กับผู้นำชุมชนทราบเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2565 

  

5) ให้ผู้รับจ้างทำความเข้าใจ ดูแล กวดขัน และกำชับ
เจ้าหน้าท่ีและคนงานของโครงการ ให้อยู่ร่วมกันกับ
คนในชุมชนอย่างสงบสุข มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้ นับถือ
ศาสนาอิสลาม และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 

⚫ ผู้รับจ้างได้อบรมและทำความเข้าใจ ดูแล 
กวดขันและกำชับเจ้าหน้าท่ีและคนงานของ
โครงการ ให้อยู่ร่วมกันกับคนในชุมชนอย่าง
สงบสุข มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เข้าใจถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้นับถือศาสนา
อิสลาม และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและ
หากพบว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนและทะเลาะ สร้าง
ปัญหากับผู้พักอาศัยในพื้นท่ีจะมีบทลงโทษ
โดยการว่ากล่าวตักเตือนจนถึงไล่ออกจาก
การทำงานและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

ไม่มี 

 
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับ

การอยู่อาศัยร่วมกัน 
กับคนในชุมชน 

 6) ให้ผู้รับจ้างสอดส่องดูแลเจ้าหน้าท่ีและคนงานอย่าง
ใกล้ชิด หากมีการทะเลาะวิวาท ลักขโมย หรือการ
กระทำท่ีส่อในการทุจริตหรือผิดกฎหมายให้ตักเตือน 
ลงโทษ และแจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจในท้องท่ีเป็นลำดับ
ชั้น เพื่อเอาผิดและดำเนินคดีต่อไป 

⚫ ผู้รับจ้างได้มอบหมายให้หัวหน้างานคอย
สอดส่องดูแลเจ้าหน้าท่ีและคนงานอย่าง
ใกล้ชิด หากมีการทะเลาะวิวาท ลักขโมย หรือ
การกระทำท่ีส่อในการทุจริตหรือผิดกฎหมาย
ให้ตักเตือน ลงโทษ และแจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจ
ในท้องท่ี เป็นลำดับชั้น เพื่ อ เอาผิดและ
ดำเนินคดีต่อไป 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

11. เศรษฐกิจและ
สังคม การ
ประชาสัมพัน
ธ์และการมี
ส่วนร่วม 
(ต่อ) 

7) มาตรการลดผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพเรือ 
ข้ามฟาก และอาชีพประมง/กระชังปลา มีดังนี้ 

- ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการแจ้งผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
บริเวณคลองตำมะลังให้เคลื่อนย้ายกระชังห่างจาก
ตำแหน่งก่อสร้างสะพานไม่น้อยกว่า 500 เมตร ด้าน
เหนือของตอม่อ 

 
 
⚫ 

 
 

กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างไดแ้จ้งผู้
เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณคลองตำมะลังให้
เคลื่อนย้ายกระชังห่างจากตำแหน่งก่อสร้าง
สะพานไม่น้อยกว่า 500 เมตร ด้านเหนือ
ของตอม่อโดยรูปแบบการประชุมแบบไม่
เป็นทางการ เน้นการมีส่วนร่วมและการแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงรูปแบบของการประชุม 
อาจปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในช่วงต่างๆ โดยหัวข้อหลักของการประชุม
พิจารณาให้สอดคล้องกับสถานภาพโครงการ
และสถานการณ์ของชุมชนท่ีโรงเรียนบ้าน
ตำมะลังเหนือ เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 

 
 

ไม่มี 

 
 

 
การมีส่วนร่วมและการแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นต่อการ

ดำเนินโครงการ 

 - ให้เจาะเสาเข็มในช่วงน้ำกำลังลงในช่วงน้ำตายเท่าน้ัน 
ห้ามเจาะเสาเข็มในช่วงน้ำกำลังขึ้นโดยเด็ดขาด เพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอนท่ีจะกระทบต่อ
กระชังปลาท่ีอยู่บริเวณด้านเหนือของตอม่อ 

⚫ ผู้รับจ้างทำการเจาะเสาเข็มในช่วงน้ำกำลังลง
ในช่วงน้ำตาย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของตะกอน 

ไม่มี 

 
 

 
การเจาะเสาเข็มในช่วงน้ำ

กำลังลงในช่วงน้ำตาย 



4-56 

ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

11. เศรษฐกิจและ
สังคม การ
ประชาสัมพัน
ธ์และการมี
ส่วนร่วม 
(ต่อ) 

- ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างแจ้งเส้นทางขนส่งทางแพขนานยนต์ 
ท่าเทียบแพและช่วงเวลาการทำงานของแพขนานยนต์ 
ตลอดจนแผนการก่อสร้างให้กับองค์การบริหารส่วน
ตำบลตำมะลังผู้ประกอบการเรือข้ามฟาก เรือหาง
ยาว เรือประมง ท่าเทียบเรือประมงต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนผู้ใช้เรือในคลองตำมะลัง  

 ท้ั งน้ี  ในระยะเวลาก่ อสร้ างการดำเนินงานด้ าน
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ยังคงเป็นกิจกรรม
ท่ีต่อเน่ืองจากระยะเวลาเตรียมการก่อสร้าง อาทิ การ
เข้าพบและจัดประชุมแบบไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม 
อาจมีความจำเป็นต้องพิจารณากิจกรรมอื่นๆ ด้วย 
เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ซ่ึงมีกิจกรรมตามขั้นตอนการดำเนินงานเบื้องต้น ดังน้ี 

⚫ - โครงการได้ประสาน อ.บ.ต.ตำมะลัง และ
จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ครั้งท่ี 2 (ช่วงระหว่างการก่อสร้าง) ณ 
บริเวณลานคอนกรีตมัสยิดบ้านตำมะลัง
เหนือ เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่
เวลา 09.30-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม
ประมาณ 70 คน 

- โครงการไดแ้จ้งเจ้าของท่าเทียบเรือประมง
ท่ีอยู่ ในบริ เวณพื้ น ท่ีก่อสร้างสะพาน
โครงการริมฝั่งแผ่นดิน ได้แก่ ท่าเทียบ
เรือโกปอ (หรือแพปอ) และท่าเทียบเรือ
โต๊ะยี ให้จอดเรือห่างจากแนวสะพาน
โครงการ 

ไม่มี 

 
ภาพบรรยากาศการประชุม 

 เข้าพบผู้นำชุมชนและประชุมกลุ่มย่อย 
1) เข้าพบผู้นำและเจ้าหน้าท่ีเพื่อหารือรายละเอียด

เกี่ยวกับการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
⚫ 

 
กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้เข้า
พบผู้นำและเจ้าหน้าท่ีเพื่อหารือรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน ครั้งท่ี 1 (ช่วงเริ่มการก่อสร้าง) ท่ี
โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ เมื่อวันท่ี 22 
ตุลาคม 2563 

 
ไม่มี 

 

 
กรมทางหลวงชนบทร่วมกับ

ผู้รับจ้างจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

11. เศรษฐกิจและ
สังคม การ
ประชาสัมพัน
ธ์และการมี
ส่วนร่วม 
(ต่อ) 

2) จัดประชุมกลุ่มย่อยในระดับหมู่บ้าน/ตำบล ⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้จัด
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งท่ี 
1 (ช่วงเริ่มการก่อสร้าง) กับประชาชนใน
พื้นท่ีท่ีโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ เมื่อวันท่ี 
22 ตุลาคม 2563 

ไม่มี 

 
การจัดประชุมกลุ่มย่อย 
ในระดับหมู่บ้าน/ตำบล 

 3) ดำเนินการประชุมโดยรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการเน้น
การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ท้ังน้ี รูปแบบของการประชุมอาจปรับเปลี่ยนได้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงต่างๆ 

 

⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้ รับจ้ างได้
ด ำเนิ นการประชุ ม ชี้ แ จงรายละ เอี ยด
โครงการโดยรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการเน้น
การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

ไม่มี 

 
การดำเนินการประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการโดย
รูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ 

 4) หัวข้อหลักของการประชุมพิจารณาให้สอดคล้องกับ
สถานภาพโครงการและสถานการณ์ของชุมชนตาม
แนวถนนโครงการ 

⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้ รับจ้างได ้
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้ง
ท่ี  1 (ช่ วงเริ่มการก่อสร้าง) อย่ างไม่ เป็ น
ทางการโดยเข้ าพบปะพูดคุยเพื่ อชี้ แจง
ความก้าวหน้าในการก่อสร้างให้แก่ประชาชน
ท่ีอยู่ใกล้เคียงโครงการได้รับทราบเป็นระยะ 
และลงบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายประชาชน ฝ่ายผู้รับจ้าง และฝ่ายกรม
ทางหลวงชนบท เพื่อร่วมมือในการพัฒนา
โครงการร่วมกัน 

ไม่มี 

 
หัวข้อหลักของการประชุม
พิจารณาให้สอดคล้องกับ
สถานภาพโครงการและ

สถานการณ์ของชุมชนตาม
แนวถนนโครงการ และลง 



4-58 

ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

11. เศรษฐกิจและ
สังคม การ
ประชาสัมพัน
ธ์และการมี
ส่วนร่วม 
(ต่อ) 

    บันทึกข้อตกลงร่วมกัน 3 ฝ่าย 
ดังแสดงในภาคผนวก 4ฌ 

5) ผลิตเอกสารประกอบการประชุม ⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้ใช้
แผ่นพับเพื่อแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมการ
มีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งท่ี 1 (ช่วงเริ่ม
การก่อสร้าง) 

ไม่มี เอกสารประกอบการประชุม
ได้แก่ แผ่นพับ ดังแสดงใน

ภาคผนวก 4ญ 

 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
1) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ (Cut Out) 

กิจกรรมก่อสร้าง ระยะเวลา และหน่วยงานรับผิดชอบ 
พร้อมท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ โดยติดตั้งไว้ใน
บริเวณที่เป็นท่ีสนใจของคนส่วนใหญ่ 

 
 

 
⚫ 

 
ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 
ได้แก่  ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ แนว
เส้นทางโครงการ วันเดือนปีท่ีเริ่มก่อสร้างและ
สิ้นสุดการก่อสร้าง งบประมาณโครงการ ชื่อ
ผู้ รับจ้าง ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เป็นต้น ติดตั้ งไว้บริ เวณ
จุดเริ่มต้นโครงการ 1 ป้าย 

 
ไม่มี 

 

 
ลักษณะป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการบริเวณจุดเริ่มต้น

โครงการ 
 2) ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย 
⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้ใช้

แผ่นพับเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ 
รูปแบบการพัฒนาโครงการ ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากโครงการ เป็นต้น เพื่อแจกให้แก่ผู้เข้าร่วม
ประชุม 
 

ไม่มี เอกสารประกอบการประชุม
ได้แก่ แผ่นพับ ดังแสดงใน

ภาคผนวก 4ญ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

11. เศรษฐกิจและ
สังคม การ
ประชาสัมพัน
ธ์และการมี
ส่วนร่วม 
(ต่อ) 

3) เผยแพร่ข่าวสารโครงการทางสื่อวิทยุท้องถิ่นและ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้ รับจ้ างได้
ประสานงานกับผู้ ใหญ่บ้าน ขอแจ้งความ 
ก้าวหน้าผ่านทางเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดสตูล เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า
โครงการ 

ไม่มี 

 
กรมทางหลวงชนบทร่วมกับ
ผู้รับจ้างได้ประสานกับสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสตูล 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 
12. การชดเชย

ทรัพย์สิน 
ระยะก่อนก่อสร้าง     
1) เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้รับความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว  
กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการสำรวจออกแบบ
รายละเอียดโครงการ เพื่ อทราบถึ งตำแหน่งท่ีตั้ ง
โครงการและแนวเขตทางอย่างละเอียดอีกครั้งหน่ึง 
โดยปักหมุดหลักฐานแนวเขตทางอย่างชัดเจน เพื่อให้
ประชาชนรับทราบโดยท่ัวกัน 

⚫ กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจ
ออกแบบรายละเอียดโครงการ เพื่อทราบถึง
ตำแหน่งที่ต้ังโครงการและแนวเขตทางอย่าง
ละเอียดอีกครั้งหน่ึง โดยปักหมุดหลักฐาน
แนวเขตทางอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชน
รับทราบโดยท่ัวกัน 

ไม่มี 

 
ปักหมุดหลักฐานแนวเขตทาง
อย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชน

รับทราบโดยท่ัวกัน 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

12. การชดเชย
ทรัพย์สิน 
(ต่อ) 

2) จัดทำแผนการจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ชี้แจงให้ผู้ท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการทราบ
ถึงตำแหน่งท่ีตั้งโครงการและแนวเขตทาง 

⚫ ผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการจัดการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงให้ผู้ท่ีอยู่อาศัยใน
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการทราบถึงตำแหน่งที่ตั้ง
โครงการและแนวเขตทาง 

ไม่มี 

 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

ตำแหน่งท่ีตั้งโครงการให้ผู้ท่ี
อยู่อาศัยในเส้นทางได้รับ

ทราบ 
 
 
 

3) กรมทางหลวงชนบท ขอความร่วมมือให้จังหวัดสตูล
แต่งตั้ งคณะกรรมการแก้ ไขปัญหาท่ีดินโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อันเน่ืองมาจาก 

⚫ 
 
 

จังหวัดสตูลได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาท่ีดินในโครงการ โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูล เป็นประธานกรรมการ และ
แต่ งตั้ งอ นุ กรรมการเพื่ อ เจรจาซ้ื อขาย
อสังหาริมทรัพย์ท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ก่ อสร้ างตามแนวเขตทางของโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลังอันเน่ือง 
มาจากพระราชดำริ  โดยมีนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตำมะลัง เป็นประธาน
อนุกรรมการ 

ไม่มี - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาท่ีดินโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 

  พระราชดำริ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
เป็นคณะทำงานระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

(1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการ 

(2) กรรมการ มีดังน้ี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล, อัยการ
จังหวัดสตูล นายอำเภอเมืองสตูล, เจ้าพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสตูล, ผู้อำนวยการสำนักงานรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, ผู ้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา), ท้องถิ่นจังหวัด
สตูล, ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
สตูล, ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา, สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตำมะลังในท้องท่ีท่ีเกี่ยวข้อง และ
กำนันและผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง  

   ตำมะลังอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ ดังแสดงใน
ภาคผนวก 4ฎ 

- คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ
เพื่อเจรจาซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้าง 
ตามแนวเขตทางของ
โครงการก่อสร้างสะพาน 
ข้ามคลองตำมะลัง  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
ดังแสดงในภาคผนวก 4ฏ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

12. การชดเชย
ทรัพย์สิน 
(ต่อ) 

(3) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

    

(4) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ี  
สำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ท่ีจะเจรจาซ้ือขายปรองดองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีดิน กำหนด
ราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะซ้ือขาย และ
จำนวนเงินค่าชดเชยท่ีจะจ่าย ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จาก
สำนักงาน กปร. สำหรับเป็นค่าชดเชย และจ่ายเงิน
ค่าชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ท้ังน้ี อาศัย
หลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 โดยอนุโลม 

    

 4) จัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น ร่วมกับการ
แจกแผ่นพับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย
ค่าชดเชย รวมท้ังกำหนดเวลาการจ่ายค่าชดเชยให้
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบรับทราบถึงสิทธิหน้าท่ี
ของตน 

⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้ รับจ้ างได้
ประสานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสตูล สำนักประชาสัมพันธ์
เขต 6 ในการประชาสัมพันธ์รายละเอียด
โครงการหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าชดเชย 
รวมท้ังกำหนดเวลาการจ่ายค่าชดเชยให้
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบรับทราบถึงสิทธิ
หน้าท่ีของตนให้แก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 

ไม่มี 

 
กรมทางหลวงชนบทร่วมกับ
ผู้รับจ้างได้ประสานกับสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดสตูล 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

12. การชดเชย
ทรัพย์สิน 
(ต่อ) 

5) แจ้งกำหนดเริ่มการก่อสร้างโครงการให้ผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบทราบ เพื่อดำเนินการโยกย้ายรื้อถอน 
สิ่งปลูกสร้างให้พ้นแนวเขตทางให้แล้วเสร็จก่อนเริ่ม
การก่อสร้าง 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้จัด
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้ง
ท่ี 1 (ช่วงเริ่มการก่อสร้าง) ท่ีโรงเรียนบ้าน
ตำมะลัง เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้นำชุมชน ประชาชน 
และผู้ ได้ รับผลกระทบจากการพัฒนา
โครงการได้รับทราบรายละเอียดโครงการ 
แผนการก่อสร้างก่อนเริ่มการก่อสร้าง 

- โครงการร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบ สำรวจ
พื้นท่ีแนวก่อสร้างโครงการ 

ไม่มี 

 
โครงการร่วมกับประชาชน

สำรวจพื้นท่ีแนวเขตก่อสร้าง
โครงการ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 

1) กรมทางหลวงชนบทประสานงานไปยังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลังให้เตรียมรับการ
บริการด้านสาธารณสุขท่ีอาจจะเพิ่มขึ้นจากการมี
สะพานโครงการ โดยแจ้งขอรับการสนับสนุนด้าน
การสาธารณสุขจากสาธารณสุขจังหวัดสตูล และ
โรงพยาบาลสตูลตามขั้นตอนของหน่วยงาน จัด
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอกับ
คนงานก่อสร้างและต้องสอดส่องดูแลให้คนงานใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตลอดการทำงาน 

 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้
ประสานงานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลตำมะลังและโรงพยาบาล
ส ตู ล ให้ เต รี ย ม รั บ ก า รบ ริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขท่ีอาจจะเพิ่มขึ้นจากการมี
สะพานโครงการ 

- ทางโครงการได้สนับสนุนเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้ 
แก่ รพ.สต.ตำมะลัง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

- ผู้รับจ้างได้จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้เพียงพอกับคนงานก่อสร้าง
และมอบหมายให้หัวหน้างานสอดส่อง
ดูแลให้คนงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ตลอดการทำงาน 

ไม่มี 

 
- กรมทางหลวงชนบท

ประสานงานไปยังโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลัง
ให้เตรียมรับการบริการด้าน
สาธารณสุขท่ีอาจจะเพิ่มขึ้น
จากการมีสะพานโครงการ 

- สำเนาหนังสือขอส่งมอบ 
 ของโครงการต่อโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลัง 
รายละเอียดแสดงดัง
ภาคผนวก 4ฐ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

2) การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และจัด
พื้นท่ีทำงานและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดการคุ้มครองแรงงานและการส่งเสริม
สวัสดิภาพการทำงาน 

⚫ - ผู้รับจ้างได้จัดเตรียมน้ำด่ืม น้ำใช้ การจัด 
การขยะมูลฝอย และการจัดพื้นท่ีทำงาน
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

- ผู้รับจ้างได้จัดทำประกันสั งคมให้กับ
คนงานท้ังหมดเพื่อใช้รักษาสุขภาพใน
คราวเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 

ไม่มี 

 

 
ผู้รับจ้างได้จัดเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้ 
และภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ตั้งอยู่ในบ้านพักคนงานและ

สำนักงานโครงการ 
 3) จัดให้มีป้าย สัญญาณเตือน สัญญาณจราจร และ

พนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลพื้นท่ีก่อสร้าง
สำนักงานโครงการและท่ีพักคนงาน 

⚫ ผู้รับจ้างได้ติดป้ายเครื่องหมายการจราจร 
ได้แก่ ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 
ป้ายเตือนงานก่อสร้างทางข้างหน้า ป้ายงาน
ไหล่ทางข้างหน้า ไฟส่องสว่าง ป้ายแจ้งทางปิด 
โดยติดตั้งก่อนถึงบริเวณก่อสร้างประมาณ 
500 เมตร และ 100 เมตร ตามลำดับ รวมท้ัง
ผู้รับจ้างได้วางกรวยส้มและแนวเชือกสีแดง
สลับขาวบอกแนวเขตทางบริ เวณพื้น ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

ไม่มี 

 
การติดตั้งป้ายเครื่องหมาย

การจราจรบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 
 



4-64 

ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

    

 
ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 

30 กม./ชม. 

 
ป้ายแสดงเขตพ้ืนท่ี

ก่อสร้าง

 
ป้ายเตือนพ้ืนท่ีก่อสร้างยังไม่ 

เปิดใช้งานทางสาธารณะ 

 
ป้ายเตือนใช้ทางเบี่ยง 



4-65 

ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

4) จัดให้มีเรือเร็วสำรองไว้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
และต้องมีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

⚫ ผู้รับจ้างจัดให้มีเรือเร็วสำรองไว้ในกรณีเกิด
อุบัติเหตุฉุกเฉิน  

ไม่มี 

 
เรือเร็วสำรองใช้ในกรณีฉกุเฉิน 

 5) จัดให้มี เสื้อชูชีพและอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณี เกิด
อุบัติเหตุทางน้ำ 

⚫ ผู้รับจ้างได้จัดให้มี เสื้อชูชีพและอุปกรณ์
ช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ เนื่องจาก
กิจกรรมการก่อสร้างยังไม่ถึงพื้นท่ีก่อสร้าง
ใกล้คลองตำมะลัง 

ไม่มี 

 
เสื้อชูชีพและอุปกรณ์ช่วยเหลอื

กรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ 
 6) จัดให้มีหน่วยพยาบาลของโครงการ พร้อมเวชภัณฑ์

และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจำอยู่ในเรือเร็ว ใน
สำนักงานโครงการและท่ีพักคนงาน 

⚫ -  ผู้รับจ้างได้จัดเตรียมหน่วยพยาบาลของ
โครงการ พร้อมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลประจำไว้ ท่ี สำนั กงาน
โครงการเพียงแห่งเดียวเนื่องจากท่ีพัก
คนงานตั้งอยู่ติดกับสำนักงานก่อสร้าง
โครงการ ท้ังน้ีหากมีผู้เจ็บป่วยเล็กน้อย
สามารถเข้ามาขอรับยาสามัญประจำบ้าน
ได้ทันที  

- ผู้รับจ้างยังไม่ถึงเวลาจัดเตรียมหน่วย
พยาบาลของโครงการ พร้อมเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจำอยู่ในเรือเร็ว 

ไม่มี 

 
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลประจำไว้ท่ีสำนักงาน

โครงการ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

7) กรมทางหลวงชนบทประสานงานไปยังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลัง ให้เตรียมรับการ
บริการด้านสาธารณสุขท่ีอาจจะเพิ่มขึ้นจากการมี
สะพานโครงการ โดยให้แจ้งขอรับการสนับสนุนด้าน
การสาธารณสุขจากสาธารณสุขจังหวัดสตูลและ
โรงพยาบาลสตูลตามขั้นตอนของหน่วยงาน 

⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้ รับจ้ างได้
ประสานงานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลตำมะลังและโรงพยาบาลสตูล
ให้เตรียมรับการบริการด้านสาธารณสุขท่ี
อาจจะเพิ่มขึ้นจากการมีสะพานโครงการ 

 

ไม่มี 

 
กรมทางหลวงชนบทร่วมกับ 

ผู้รับจ้างได้ประสานงานไปยัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลตำมะลัง 
 8) ในการรักษาพยาบาล กรณีอุบัติ เหตุท่ัวไปหรือ

รุนแรง รวมท้ังเจ็บป่วยจะต้องนำส่งโรงพยาบาล
จังหวัดสตูล 

⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้ รับจ้ างได้
ประสานงานไปยังโรงพยาบาลสตูล กรณี
คนงานได้รับอุบัติเหตุท่ัวไปหรือรุนแรง รวมท้ัง
เจ็บป่วยจะนำส่งโรงพยาบาลจังหวัดสตูล 
และ รพ.สต.ตำมะลัง 

ไม่มี ไม่มี 

 9) หากมีบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
และได้รับอันตรายจากการก่อสร้าง เน่ืองจากการละเลย
ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลและค่าความเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 

⚫ บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาในบริเวณพื้น ท่ี
ก่อสร้างไมไ่ด้รับอันตรายจากการก่อสร้าง 

ไม่มี ไม่มี 

 10) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับคนงานเรื่องการ
จัดการสุขาภิบาล/โรคติดต่อ 

 

⚫ โครงการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลตำมะลัง จัดอบรมให้ความรู้กับคนงาน
เรื่องการจัดการสุขาภิบาล/โรคติดต่อ เพื่อ
ความปลอดภัยและสุขลักษณะท่ีดีในการ
อาศัยอยู่ร่วมกัน ท่ีสำนักงานโครงการก่อสร้าง
สะพานตำมะลัง เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 

ไม่มี 

 
ภาพบรรยากาศการอบรม 
ให้ความรู้ด้านการจัดการ
สุขาภิบาลและโรคติดต่อ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

11) สนับสนุนกิจกรรม/อุปกรณ์  ให้แก่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลังตามความเหมาะสม 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้
ประสานงานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลตำมะลังและโรงพยาบาล
ส ตู ล ให้ เต รี ย ม รั บ ก า รบ ริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขท่ีอาจจะเพิ่มขึ้นจากการมี
สะพานโครงการ 

- โครงการได้สนับสนุนเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ 
รพ.สต.ตำมะลัง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

ไม่มี 

  
กรมทางหลวงชนบท

ประสานงานไปยังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลัง 

12) มาตรการลดผลกระทบจากคนงานต่างถิ่นและคนงาน
ต่างด้าว มีดังนี ้

- พิจารณารับแรงงานท้องถิ่นท่ีมีฝีมือเข้าทำงานก่อสร้าง
โครงการเป็นอันดับแรก 

 
 
⚫ 

 
 

ผู้รับจ้างมีคนงานก่อสร้างท้ังหมด 35 คน 
แบ่งเป็นคนงานในท้องถิ่น 31 คน และ
คนงานต่างด้าว 4 คน 

 
 

ไม่มี 

 
 

ไม่มี 

- กรณีผู้รับจ้างพิจารณารับแรงงานต่างด้าวกำหนดให้
บุคคลน้ันต้องมีการขั้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

⚫ คนงานต่างด้าวมีสัญชาติ 4 คน ซ่ึงคนงาน
ท้ังหมดขั้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

ไม่มี ไม่มี 

- กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำทะเบียนคนงานอพยพ 
(ท่ีมาจากต่างจังหวัด) เพื่อให้สามารถควบคุม ดูแล 
ตรวจสอบคนงานท่ีเข้าทำงานในช่วงดำเนินการ
ก่อสร้างได้อย่างทั่วถึง 

⚫ ผู้รับจ้างได้จัดทำทะเบียนประวัติคนงาน
อพยพ (ท่ีมาจากต่างจังหวัด) เพื่อให้สามารถ
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบคนงานท่ีเข้าทำงาน
ในช่วงดำเนินการก่อสร้างได้อย่างท่ัวถึง 

ไม่มี ไม่มี 

- ผู้รับจ้างต้องขอหลักฐานใบรับรองแพทย์จากคนงาน
ก่อสร้างทุกคนว่าไม่เป็นโรคติดต่อและมีสุขภาพ
อนามัยดี ท่ีออกให้โดยบุคลากรด้านการสาธารณสุข
และการแพทย์ ก่อนพิจารณารับคนงานเข้าทำงาน 

⚫ - ผู้รับจ้างแจ้งกับคนงานทุกคนให้ตรวจ
สุ ขภ าพ และรวบรวม เก็ บห ลั ก ฐาน
ใบรับรองแพทย์จากคนงานก่อสร้างทุกคน
ว่าไม่เป็นโรคติดต่อและมีสุขภาพอนามัยดี 

ไม่มี ไม่มี 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

 เพื่อเป็นการคัดกรองและป้องกันการระบาดของโรค
ท่ีมาพร้อมกับคนงานสู่ชุมชนในระดับหน่ึง โดยควร
พิจารณารับคนงานท่ีอยู่ในพื้นท่ีด้วยเพื่อลดจำนวน
ประชากรแฝงให้มากที่สุด 

 - ผลการตรวจสุขภาพของคนงานทุกคน
พบว่า มีร่างกายปกติ จึงรับเข้าทำงานใน
โครงการได้ 

  

- กำหนดให้ผู้รับจ้างควบคุมดูแลมิให้คนงานก่อสร้าง
ก่อปัญหากับประชาชนในชุมชน 

⚫ - ผู้รับจ้างอบรมกฎระเบียบข้อบังคับในการ
ทำงานและการอยู่ ร่ วมกันในบ้ านพั ก
คนงานเพื่อความเรียบร้อยและสงบสุข 
ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ
โครงการเป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มงาน 

- หัวหน้าคนงานจะคอยควบคุมดูแลมิให้
คนงานก่อสร้างก่อปัญหากับประชาชน 
ในชุมชน 

ไม่มี 

 
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
กฎระเบียบข้อบังคับในการ
ทำงานและการอยู่ร่วมกัน 

- ผู้รับจ้างต้องคอยสอดส่องดูแลคนงานของตนเอง 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การลักทรัพย์ 
การทะเลาะวิวาท เป็นต้น  

 

⚫ ผู้รับจ้างได้มอบหมายให้หัวหน้าคนงานคอย
สอดส่องดูแลคนงานของตนเอง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การลักทรัพย์ การ
ทะเลาะวิวาทในบริเวณบ้านพักคนงานและผู้
พักอาศัยโดยรอบโครงการ 

ไม่มี ไม่มี 

- กรณีท่ีมีการร้องเรียนจากประชาชน ต้องรีบตรวจสอบ
และดำเนินการแก้ไขและแจ้งผลการแก้ไขปัญหา
ต่อหน่วยงานท้องถิ่น (อำเภอ/ตำบล) และชุมชนท่ี
ได้รับผลกระทบ 

⚫ การร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับบ้านร้าว
จากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ทางผู้รับ
จ้างจะดำเนินการก่อสร้างภายหลังจากการ
ก่อสร้างฝั่งแผ่นดินแล้วเสร็จ 

ไม่มี 

 
การตรวจสภาพบ้าน 

ของชาวบ้าน 
 



4-69 

ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

13) การจัดระบบสาธารณูปโภคบริเวณสำนักงานโครงการ 
และท่ีพักคนงาน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังน้ี 

(1) สำนักงานก่อสร้างโครงการ (สำนักงานหลัก) ฝั่งแผ่นดิน 
 - กำหนดให้มีถังบรรจุน้ำขนาด 3,000 ลิตร หรือ 

3.0 ลูกบาศก์เมตร วางไว้ข้างสำนักงานโครงการ 
จำนวน 2 ถัง และท่ีพักคนงาน จำนวน 8 ถัง 
สำรองน้ำดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำใช้อย่างน้อย
ถังละ 0.03 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 
10 ของปริมาตรถังเก็บน้ำใช้ รวมท้ังหมด 3.0 
ลูกบาศก์เมตร 

 
 
⚫ 

 
 

ผู้รับจ้างได้จัดเตรียมถังบรรจุน้ำขนาด 3,000 
ลิตร หรือ 3.0 ลูกบาศก์เมตร วางไว้ข้าง
สำนักงานโครงการ จำนวน 2 ถัง และท่ีพัก
คนงาน จำนวน 8 ถัง สำรองน้ำดับเพลิงไว้
ในถังเก็บน้ำใช้อย่างน้อยถังละ 0.03 ลูกบาศก์
เมตร รวมท้ังหมด 3.0 ลูกบาศก์เมตร 

 
 

ไม่มี 

 
 

 

 
ถังบรรจุน้ำบริเวณพื้นท่ีเก็บ
กองวัสดุก่อสร้างท่ีอยู่ใกล้กับ

สำนักงานโครงการ 

 
ถังบรรจุน้ำบริเวณพื้นท่ีเช่า
สำหรับเก็บกองวัสดุก่อสร้าง 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

    

 
ถังบรรจุน้ำบริเวณพื้นท่ีเช่า
สำหรับเก็บกองวัสดุก่อสร้าง 

 - ผู้รับจ้างจัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วม พื้นท่ีห้องละ 
4.00 ตารางเมตร ไว้บริเวณสำนักงานโครงการ 
จำนวน 2 ห้อง และท่ีพักคนงาน จำนวน 10 ห้อง 

⚫ ผู้รับจ้างจัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วม พื้นท่ีห้อง
ละ 4.00 ตารางเมตร ไว้บริเวณสำนักงาน
โครงการ จำนวน 4 ห้อง และท่ีพักคนงาน 
จำนวน 5 ห้อง ซ่ึงเพียงพอต่อคนงาน 

ไม่มี 

 
ห้องน้ำ-ห้องส้วม พื้นท่ีห้องละ 

4.00 ตารางเมตร 

 
สภาพห้องน้ำ-ห้องส้วมบริเวณ

สำนักงานโครงการ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ)  

สภาพโถปัสสาวะชายบริเวณ
สำนักงานโครงการ 

 

 
สภาพห้องน้ำ-ห้องส้วมบริเวณ

บ้านพักคนงาน 
  - จัดให้มีลานซักผ้าและลานทำอาหารสำหรับ

คนงาน พื้นท่ีรวม 66 ตารางเมตร (อัตราส่วน
ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร/20 คน) 

⚫ - ผู้รับจ้างจัดให้มีลานซักผ้าและสำหรับ
คนงาน พื้นท่ีรวม 20 ตารางเมตร  

- ผู้ รับจ้ างไม่ ได้จัด ให้มี ลานทำอาหาร
สำหรับคนงาน ท้ังน้ีเพราะคนงานจะ
ประกอบอาหารภายในบ้านพักของตนเอง 

ไม่มี 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

    

 
สภาพลานซักผ้าและลาน
อาบน้ำสำหรับคนงาน 

  - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 3 จุด 
ได้แก่ ด้านหลังสำนักงานก่อสร้างโครงการ จำนวน 
1 จุด ด้านหลังห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณท่ีพัก
คนงาน จำนวน 2 จุด ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้องควบคุม 
ดูแลให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ และดำเนินการ
สูบตะกอนส่วนเกินไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ 

⚫ - ผู้รับจ้างติดต้ังบ่อเกรอะ-บ่อซึม จำนวน 4 
จุด ได้แก่  ด้ านหลังสำนักงานก่อสร้าง
โครงการ จำนวน 2 จุด และด้านหล ัง
ห้องน้ำ-ห้องส้วมของคนงาน จำนวน 2 
จุด 

- ผู้รับจ้างควบคุมและดูแลบ่อเกรอะ-บ่อซึม 
ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ  

- ผู้รับจ้างยังไม่ถึงเวลาสูบตะกอนส่วนเกิน
นำไปกำจัด (คาดว่าจะดำเนินการสูบตะกอน
เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ) 

ไม่มี 

 

 
การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบบ่อเกรอะ-บ่อซึมบริเวณท่ี

พักคนงาน 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

 - จัดทำร่องระบายน้ำรอบพ้ืนท่ีสำนักงานก่อสร้าง
และรอบพ้ืนท่ีเก็บกองวัสดุก่อสร้าง เพื่อรวบรวม
น้ำฝนลงสู่บ่อดักตะกอนดิน และกรวด ทราย 
รวมท้ังเศษวัสดุต่างๆ ก่อนระบายออกสู่ทาง
ระบายน้ำท่ีอยู่ด้านหน้าพื้นท่ีสำนักงานโครงการมี
บ่อหน่วงน้ำขนาด 8.0x8.0 เมตร ลึก 2.0 เมตร 
ปริมาตร 92.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถกักเก็บน้ำ
อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยผู้รับจ้างจะสูบน้ำออก
หลังฝนหยุดตก เพื่อควบคุมการระบายน้ำของ
โครงการไม่ให้กระทบต่อการระบายน้ำของชุมชน 

⚫ - ผู้รับจ้างได้สร้างรางระบายน้ำบริเวณพื้นท่ี
สำนักงานโครงการเพื่ อรวบรวมน้ำฝน
ท้ังหมดไปกักเก็บไว้ท่ีบ่อซึม  

- ปริมาณน้ำฝนท่ีตกบริเวณ สำนักงาน
ก่อสร้างและรอบพื้ น ท่ี เก็บกองวัสดุ
ก่อสร้างจะระบายลงลานทรายด้านหลัง
อาคารสำนักงาน 

- ผลจากการติดตามการระบายน้ำฝนจาก
พื้นท่ีสำนักงานก่อสร้างและรอบพื้นท่ีเก็บ
กองวัสดุก่อสร้างจะระบายซึมดิน ไม่มีน้ำ
ท่วมขั งนอกพื้ น ท่ีดั งกล่ าว และไม่มี
ประชาชนร้องเรียนผลกระทบท่ีได้รับจาก
น้ำฝนท่ีตกในพื้นท่ีแต่อย่างใด 

ไม่มี 

 

 
รางรองรับน้ำฝนจากอาคาร

สำนักงานโครงการ 

  - ถังขยะขนาด 200 ลิตร วางไว้ในพื้นท่ีใกล้เคียง
สำนักงานและท่ีพักคนงาน โดยจัดแยกเป็นถัง
ขยะเปียก ถั งขยะแห้ ง รองรับมูลฝอยจาก
คนงานก่อสร้าง แล้วนำไปท้ิงในถังขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือติดต่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดเก็บ 

⚫ ผู้รับจ้างได้วางถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 
8 ใบ วางไว้ในพื้นท่ีใกล้เคียงสำนักงานและ
ท่ีพักคนงาน โดยจัดแยกเป็นถังขยะเปียก 
ถังขยะแห้ง รองรับมูลฝอยจากคนงาน
ก่อสร้าง แล้วนำไปท้ิงในถังขยะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตำมะลัง 

ไม่มี 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

    ผู้รับจ้างได้วางถังขยะขนาด 
200 ลิตร จำนวน 8 ใบ  

โดยวางไว้ในพื้นท่ีใกล้ เคียง
สำนักงาน 4 ใบ และ 
ท่ีพักคนงาน 4 ใบ 

  - จัดเตรียมเครื่องดับ เพลิ งชนิดเคมีแห้ ง ท่ี
สามารถเคลื่อนย้ายแบบ ABC ขนาด 10 ปอนด์ 
จำนวน 11 ถัง ติดตั้งบริเวณสำนักงานโครงการ 
จำนวน 1 ถัง ท่ีพักคนงาน จำนวน 6 ถัง ท่ีเก็บ
น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ถัง โกดังเก็บของ 
จำนวน 2 ถัง และอาคารซ่อมบำรุง จำนวน 1 ถัง 

⚫ - ผู้รับจ้างจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงชนิดเคมี
แห้งท่ีสามารถเคลื่อนย้ายแบบ ABC ขนาด 
10 ปอนด์ จำนวน 11 ถัง ติดตั้งบริเวณ
สำนักงานโครงการ จำนวน 1 ถัง ท่ีพัก
คนงาน จำนวน 6 ถัง โกดังเก็บของ จำนวน 
2 ถัง และอาคารซ่อมบำรุง จำนวน 1 ถัง 

ไม่มี 

 
การติดตั้งถังดับเพลิงเคมี
บริเวณบ้านพักพนักงาน 

   - ผู้ รั บ จ้ า งไม่ มี ก าร เก็ บ ส ำรอง น้ ำมั น
เชื้อเพลิงไว้ใช้ในโครงการ จึงไม่มีพื้นท่ี
สำหรับ เก็บ น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ งในพื้ น ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

 

 
การติดตั้งถังดับเพลิงเคมี

บริเวณบ้านพักพนักงานและ
สำนักงานโครงการ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

    

 
การติดตั้งถังดับเพลิงเคมี

บริเวณโกดังเก็บของ 
     

 
 

 
การติดตั้งถังดับเพลิงเคมี
บริเวณอาคารซ่อมบำรุง 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

 - จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอท้ังใน
อาคารสำนักงาน ท่ีพักคนงาน ห้องส้วมและ
ห้องน้ำ และบริเวณด้านนอกอาคาร เป็นต้น  

⚫ ผู้รับจ้างติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
เพียงพอ ท้ังในอาคารสำนักงานโครงการ 
บ้านพักคนงาน ห้องส้วมและห้องน้ำ และ
บริเวณด้านนอกอาคาร 

ไม่มี 

 

 

 
การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณบ้านพักคนงาน 

     

 
การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

บริเวณห้องน้ำ-ห้องส้วมของ
อาคารสำนักงาน 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

(2) จุดกองวัสดุก่อสร้างฝั่งแผ่นดิน 
 - กำหนดให้มีถังบรรจุน้ำขนาด 3,000 ลิตร 

หรือ 3.0 ลูกบาศก์เมตร วางไว้ข้างห้องส้วม
สำหรับคนงาน จำนวน 2 ถัง 

 
⚫ 

 
ผู้รับจ้างมีถังบรรจุน้ำสามารถบรรจุน้ำได้ 3.0 
ลูกบาศก์เมตร วางไว้ข้างห้องส้วมสำหรับ
คนงาน จำนวน 2 ถัง 

 
ไม่มี 

 

  
ถังบรรจุน้ำบริเวณพื้นท่ีเช่า
สำหรับเก็บกองวัสดุก่อสร้าง 

 
ลักษณะของถังบรรจุน้ำ 

  - จัดเตรียมห้องส้วมไว้ไม่น้อยกว่า 4 ห้อง ⚫ ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างห้องส้วมประมาณ 2 ห้อง 
ปัจจุบันพื้นท่ีบริเวณน้ียังไม่มีคนงานเข้าใช้
ประโยชน์ แต่ใช้เก็บเหล็กเส้นในพื้นท่ี 

ไม่มี ไม่มี 

  - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 
จุด ด้านหลังห้องส้วม 

⚫ ผู้ รับจ้ างติดตั้ งระบบบ่ อ เกรอะ -บ่อ ซึม 
จำนวน 1 จุด ด้านหลังห้องส้วม 

ไม่มี 

 
บ่อเกรอะ-บ่อซึม จำนวน 1 จุด 

ด้านหลังห้องส้วม 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

 - กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำร่องระบายน้ำรอบ
พื้นท่ีกองวัสดุก่อสร้าง เพื่อรวบรวมน้ำฝนลงสู่
บ่อดักตะกอนดิน และกรวด ทราย รวมท้ัง
เศษวัสดุต่างๆ ก่อนระบายออกสู่พ้ืนท่ีภายนอก 

  ผู้รับจ้างได้เช่าพื้นท่ีสำหรับกองวัสดุ
ก่อสร้าง สภาพพื้นท่ีเป็นลานปูน มีรั้ว
ปูนคอนกรีต ปริมาณน้ำฝนจะระบายสู่
รางระบายน้ำเดิมของพื้นท่ีก่อนระบาย
ออกสู่พื้นท่ีภายนอก 
 
 
 
 

 

 
สภาพพื้นท่ีเป็นลานปูน มีรั้ว
ปูนคอนกรีต ปริมาณน้ำฝน

จะระบายสู่รางระบายน้ำเดิม
ของพื้นท่ีก่อนระบายออกสู่

พื้นท่ีภายนอก 
  - จัดเตรียมถังขยะขนาด 200 ลิตร วางไว้ใกล้

ทางเข้า-ออกพื้น ท่ีกองวัสดุก่อสร้าง เพื่ อ
รองรับมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง แล้วติดต่อ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดเก็บ 

⚫ 
 
 

ผู้รับจ้ างได้วางถังขยะขนาด 200 ลิตร 
จำนวน 8 ใบ โดยวางไว้ ในพื้ นท่ี ใกล้ เคียง
สำนักงาน 4 ใบ และท่ีพักคนงาน 4 ใบ เพื่อ
รองรับมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง 

ไม่มี 

 

 
ผู้รับจ้างได้วางถังขยะขนาด 
200 ลิตร จำนวน 8 ใบ โดย

วางไว้ในพื้นท่ีใกล้เคียง
สำนักงาน 4 ใบ และที่พัก

คนงาน 4 ใบ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

 - จัดเตรียมเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งท่ีสามารถ
เคลื่อนย้ายได้แบบ ABC ขนาด 10 ปอนด์ ไว้ 
1 ถัง บริเวณป้อมยาม 

⚫ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง
ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้แบบ ABC ขนาด 10 
ปอนด์ ไว้ 1 ถัง บริเวณสำนักงานโครงการ 
(เนื่องจากทางโครงการไม่มีป้อมยาม) 

ไม่มี 

 
ลักษณะถังดับเพลิงเคมี 

  - จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอ ⚫ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอ
บริเวณพื้นท่ีวางวัสดุก่อสร้าง 

ไม่มี 

 

 
แสงสว่างบริเวณพื้นท่ีวาง

วัสดุก่อสร้าง 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

(3) สำนักงานโครงการ (สำนักงานย่อย) ฝั่งเกาะตำมะลัง 
 - กำหนดให้มีถังบรรจุน้ำขนาด 3,000 ลิตร หรือ 

3.0 ลูกบาศก์ เมตร จำนวน 3 ถั ง วางไว้ข้ าง
สำนักงานโครงการและห้องส้วมสำหรับคนงาน 

 
  
 

 - ผู้รับจ้างได้จัดให้มีตู้คอนเทนเนอร์
สำหรับให้คนงานเข้าพักในระหว่าง
วันท่ีทำงานฝั่งเกาะตำมะลัง ไม่มี
คนงานพักค้างคืนท่ีพื้นท่ีดังกล่าว 

- เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างสะพาน
ข้ามคลองตำมะลังก่อสร้างแล้วเสร็จ 
คนงานก่อสร้างสามารถข้ามจาก
ด้านฝั่งเกาะตำมะลังมาใช้ระบบ
สาธารณูปโภคท่ีสำนักงานก่อสร้าง
ฝั่งแผ่นดินได ้

- ผู้รับจ้างจัดเตรียมเครื่องดับเพลิง
ชนิดเคมีแห้งท่ีสามารถเคลื่อนย้าย
ได้แบบ ABC ขนาด 10 ปอนด์ ท่ีได้
มาตรฐานฯ จัดเก็บไว้บนรถยนต์
บรรทุกของผู้รับจ้าง 

- คนงานด่ืมน้ำจากน้ำบรรจุขวด 
- ขยะจากคนงานและเศษวัสดุก่อสร้าง

จะเก็บรวบรวมและนำกลับมาท้ิงท่ี
สำนักงานก่อสร้างในแต่ละวัน 

 
 

 

 
ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับให้
คนงานเข้าพักในระหว่าง

วันท่ีทำงานฝั่งเกาะตำมะลัง 

 - จัดเตรียมน้ำสำรองดับเพลิงสำรองไว้ในถังบรรจุ
น้ำขนาด 3.0 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง วางไว้
ข้างสำนักงาน 

  

  - จัดเตรียมห้องส้วมไว้บริเวณสำนักงานโครงการ  
ไม่น้อยกว่า 4 ห้อง 

  

  - ติดตั้ งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปด้านหลัง 
ห้องส้วม ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลให้มี
ประสิทธิภาพดี และดำเนินการสูบตะกอน
ส่วนเกินไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ 

  

  - จัดทำร่องระบายน้ำรอบพ้ืนท่ีสำนักงานก่อสร้าง
โครงการและรอบพื้นท่ีเก็บกองวัสดุก่อสร้าง  
เพื่อรวบรวมน้ำฝนลงสู่บ่อตกตะกอนดิน และ
กรวดทราย รวมท้ังเศษวัสดุต่างๆ ก่อนระบาย
ออกสู่พื้นท่ีภายนอก 

  
 
 

 

  - จัดเตรียมถังขยะขนาด 200 ลิตร วางไว้ในพื้นท่ี
ใกล้เคียงสำนักงาน เพื่อรองรับมูลฝอยจาก
พนักงานและคนงานก่อสร้าง แล้วขนไปท้ิงใน 
ถังขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ติดต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดเก็บ 

 
 

   
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

 - จัดเตรียมเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งท่ีสามารถ
เคลื่อนย้ายได้แบบ ABC ขนาด 10 ปอนด์ ท่ีได้
มาตรฐานฯ ติดตั้งบริเวณสำนักงานโครงการ  
1 ถัง และท่ีเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ถัง 

    

 - จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอ  ท้ังใน
สำนักงาน ห้องส้วม และพื้นท่ีด้านนอก 

    

 14) การจัดการด้านความปลอดภัยภายในพื้นท่ีบ้านพัก
คนงาน ผู้รับจ้างกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับใช้
กำกับ ดูแล และควบคุมความประพฤติของคนงาน 
ได้แก่ 

    

 (1) มาตรการรักษาความปลอดภัยของพื้นท่ี 
 - ล้อมรั้วรอบพื้นท่ีเพื่อควบคุมการเข้า -ออก  

ให้ผ่านทางประตูด้านหน้าเพียงทางเดียว 

 
⚫ 

 
ผู้รับจ้ างล้อมรั้ วรอบพื้ นท่ี เพื่ อควบคุมการ 
เข้า-ออกให้ผ่านทางประตูด้านหน้าเพียงทาง
เดียว 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 - จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ตลอด  
24 ชั่วโมง 

⚫ ผู้รับจ้างจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 2 คน คอยตรวจ
ตราพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

ไม่มี ไม่มี 

 - กำหนดระยะเวลาปิด-เปิดทางเข้า ⚫ ผู้รับจ้างได้กำหนดระยะเวลาห้ามเข้า-ออก
บริเวณบ้านพักคนงานตั้งแต่เวลา 22.00-
05.00 น. 

ไม่มี ไม่มี 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

(2) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากเรื่องยา
เสพติด สารเสพติด การเล่นการพนัน การทะเลาะ
วิวาท และการลักขโมยของคนงาน 

 - กำหนดข้อห้ามต่างๆ เช่น ห้ามทะเลาะวิวาท 
ห้ามสูบบุหรี่ในท่ีพักคนงานและใกล้กับถังเก็บ
น้ำมันเชื้อเพลิง ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
บริเวณท่ีพักคนงานและห้ามซ้ือขายยาเสพติด
ในพื้น ท่ีก่อสร้างและท่ีพักคนงาน เป็นต้น 
พร้อมกำหนดบท ลงโทษกรณีที่คนงานฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตาม 

 

 
 
 
⚫ 

 
 
 

ผู้รับจ้างได้กำหนดกฎข้อบังคับ กฎระเบียบ
และข้อห้ามแก่คนงานเช่น ห้ามทะเลาะ
วิวาท ห้ามสูบบุหรี่ในท่ีพักคนงานและใกล้
กับถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ห้ามเล่นการพนัน
ทุกชนิดบริเวณท่ีพักคนงานและห้ามซ้ือขาย
ยาเสพติดในพื้นท่ีก่อสร้างและท่ีพักคนงาน 
เป็นต้น พร้อมกำหนดบทลง โทษกรณีที่
คนงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เช่น การว่ากล่าว
ตักเตือน จนถึงขั้นไล่ออกจากการทำงาน
หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 
 
 

ไม่มี 

 
 
 

 
การประชุมเพื่อหารือกฎระเบียบ

การป้องกันยาเสพติดของ
คนงาน 

 
ป้ายรณรงค์การป้องการยา
เสพติด ติดไว้ท่ีสำนักงาน

โครงการ 
     - รายละเอียดข้อกำหนด

และกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัยในการทำงาน
ของคนงาน ดังแสดงใน
ภาคผนวก 4ฑ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

    - รายละเอียดนโยบายฯ 
การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของโครงการ ดัง
ภาคผนวก 4ฒ 

(3) มาตรการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น 
และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในบริเวณท่ีพักอาศัย
ของคนงาน 

 - จัดเตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ งท่ี
สามารถเคลื่อนย้ายได้ แบบ ABC ขนาด 10 ปอนด์ 
ท่ีได้มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่อง
ดับเพลิงท่ีเคลื่อนย้ายได้ พ.ศ. 2556 ไม่น้อยกว่า 
6 ถัง (อัตรา 1 เครื่องต่อพื้ นท่ีอาคาร 200 
ตารางเมตร ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ. 2555) เพื่ อป้องกันอัคคีภัยในบริ เวณ 
ต่าง  ๆได้แก่ สำนักงานโครงการ จำนวน 1 ถัง ท่ีพัก
คนงาน จำนวน 4 ถัง และท่ีเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 
จำนวน 1 ถัง 

 
 
 
⚫    
 
 
 
 

 
 
 

- ผู้รับจ้างจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิด
เคมีแห้ง สามารถเคลื่อนย้ายได้ แบบ ABC 
ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 11 ถัง ติดตั้ง
บริเวณสำนักงานโครงการ จำนวน 1 ถัง 
ท่ีพักคนงาน จำนวน 6 ถัง โกดังเก็บของ 
จำนวน 2 ถั ง และอาคารซ่อมบำรุง 
จำนวน 1 ถัง 

- ผู้ รั บ จ้ า งไม่ มี ก าร เก็ บ สำรอ ง น้ ำมั น
เชื้อเพลิงไว้ใช้ในโครงการ จึงไม่มีพื้นท่ี
สำหรับ เก็บ น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ งในพื้ น ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

 
 
 

ไม่มี  
การติดตั้งถังดับเพลิงเคมี
บริเวณบ้านพักพนักงาน 

 
การติดตั้งถังดับเพลิงเคมี

บริเวณบ้านพักพนักงานและ
สำนักงานโครงการ 

 
การติดตั้งถังดับเพลิงเคมี

บริเวณโกดังเก็บของ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

    

 

 
การติดตั้งถังดับเพลิงเคมี
บริเวณอาคารซ่อมบำรุง 

  - ทำการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดีไม่น้อยกว่า 6 เดือน/ครั้ง พร้อมป้าย
แสดงผลการตรวจสอบและวันท่ีตรวจสอบ 
และเก็บผลการตรวจสอบไว้เป็นข้อมูลในการ
ตรวจสอบครั้งต่อไป 

⚫ ผู้รับจ้างได้ตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อมป้าย
แสดงผลการตรวจสอบและวันท่ีตรวจสอบ 
และเก็บผลการตรวจสอบไว้เป็นข้อมูลใน
การตรวจสอบครั้งต่อไป 

ไม่มี ไม่มี 

  - มีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิง
ตามข้อกำหนดของผู้ผลิต 

⚫ ผู้รับจ้างได้มีการตรวจสอบสารดับเพลิงตาม
ข้อกำหนดของผู้ผลิต จึงไม่ต้องเปลี่ยนถ่าย
สารดับเพลิงและผู้รับจ้างได้จัดเจ้าหน้าท่ี
ตรวจเช็คถังดับเพลิงเป็นประจำ 
 

ไม่มี ไม่มี 



4-85 

ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

13. สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

 - กำหนดให้มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ
ดับเพลิงขั้นต้นในการดับไฟ และการปฏิบัติ
เมื่อ เกิดอัคคีภัยในบริเวณ ท่ีพักอาศัยของ
คนงาน เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

⚫ ผู้รับจ้างจัดฝึกอบรมคนงานในเรื่องการใช้
เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นในการดับไฟ และ
การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในบริเวณท่ีพัก
อาศัยของคนงาน เดือนละ 1 ครั้ง 

ไม่มี 

 
การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ
ดับเพลิงขั้นต้นในการดับไฟ 

14. สุนทรียภาพ
และการ
ท่องเที่ยว 

1) จัดให้มีแนวกันสายตา (Visual Screens/Barriers) 
เช่น แผงกั้นทึบชั่วคราว เป็นต้น เพื่อปิดบังพื้นท่ี
ก่อสร้างลดการรบกวนสายตา โดยเฉพาะบริเวณ
จุดเริ่มต้นโครงการที่เป็นทางผ่านไปท่าเทียบเรือ
ตำมะลัง และแนวกันสายตาดังกล่าวต้องวางใน
บริเวณ ท่ีไม่กีดขวางการจราจรท้ังบนทางหลวง
หมายเลข 4183 และถนนโครงการ 

⚫ - ผู้รับจ้างได้ติดตั้งแนวกันสายตา (Visual 
Screens/Barriers)  เพื่ อ ปิ ด บั ง พื้ น ท่ี
ก่อสร้าง ลดการรบกวนสายตาของผู้ใช้
เส้นทางผ่านพื้นท่ีก่อสร้าง 

- ตำแหน่งแนวกันสายตาไม่กีดขวางเส้นทาง
เดินรถของผู้ใช้ทาง 

ไม่มี 

 
แนวกันสายตา  

(Visual Screens/Barriers) 
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

 2) เก็บกองวัสดุก่อสร้างและจอดรถให้เป็นระเบียบหลัง
เลิกใช้งานในแต่ละวัน 

⚫ ผู้รับจ้างได้เก็บอุปกรณ์ก่อสร้างกองวัสดุ
ก่อสร้างและจอดรถให้เป็นระเบียบหลังเลิก
ใช้งานในแต่ละวัน 

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างได้เก็บอุปกรณ์

ก่อสร้างกองวัสดุก่อสร้างให้
เป็นระเบียบ 
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ตารางที่ 4.4.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ    

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียด 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

14. สุนทรียภาพ
และการ
ท่องเที่ยว 
(ต่อ) 

3) รักษาความสะอาดพื้นท่ีก่อสร้าง เช่น จัดเก็บขยะ
มูลฝอย ทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษดินท่ีตกหล่น
บนทางหลวงหมายเลข 4183 บริเวณจุดเริ่มต้น
โครงการ ซ่ึงเป็นทางเข้า-ออกพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
รวมท้ังเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างโครงการ เป็นต้น 

⚫ - ผู้รับจ้างได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด
พื้นท่ีก่อสร้าง จัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ  

-  คนขับรถบรรทุกใช้ผ้าใบปิดคลุมวัสดุ
ก่อสร้างท้ายรถบรรทุกก่อนแล่นสู่ถนน
สาธารณะ จึงไม่มีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ร่วงหล่นบนทางหลวงหมายเลข 4183 
บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ ซ่ึงเป็นทางเข้า-
ออกพื้นท่ีก่อสร้างโครงการรวมท้ังเส้นทาง
ขนส่งวัสดุก่อสร้างโครงการ 

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความสะอาดพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
ผู้รับจ้างได้ใช้ผ้าใบปิดคลุม
วัสดกุ่อสร้างท้ายรถบรรทุก
ก่อนขนย้ายวัสดุ ดิน และหิน

มายังโครงการ 
 



 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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ตารางที่ 4.4.1-2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศของโครงการ ในระยะก่อสร้าง 

 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการ 

ปฏิบัติงาน 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/
ภาพประกอบ 

มาตรการทั่วไป 
มติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงาน
การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางบกและ 
ทางอากาศ 

1. มาตรการและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีกรมหลวง
ชนบทต้องปฏิบัติ 

    

 1) กรมทางหลวงชนบทจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ตำมะลัง อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ตำบลตำมะลัง 
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และท่ีคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ กำหนดเพิ่มเติมโดยนำไปกำหนด
เป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง 
และ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้างและผู้บริหารจัดการ
โครงการหรือบำรุงรักษาโครงการ 

 กรมทางหลวงชนบท ได้นำมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
ตาม ท่ี เสนอ ไว้ ในรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ไปปฏิบัติ 
ปั จ จุบั นมาตรการ ท่ี ต้ อ งปฏิ บั ติ ท้ั งหมด  
189 มาตรการ ทางโครงการได้ปฏิบัติตาม
มาตรการ 172 มาตรการ มาตรการท่ีปฏิบัติ
ไม่ครบถ้วน 9 มาตรการ ท่ีไม่สามารถประเมิน
ได้ 6 มาตรการ แล้ว มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้ 
2 มาตรการ 

ไม่มี ไม่มี 

 2) กรมทางหลวงชนบทจะต้องควบคุมดูแลและกำกับ
ให้ผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง และ/หรือผู้ดำเนินการ
ก่อสร้างและผู้บริหารจัดการโครงการหรือบำรุงรักษา
โครงการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ ามคลองตำมะลั ง อั น เน่ื องมาจาก
พระราชดำริ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

 

⚫ กรมทางหลวงชนบทได้ควบคุมดูแลและกำกับ
ให้ผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง และผู้รับเหมา 
ก่อสร้างต้องฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
ตาม ท่ี เสนอ ไว้ ในรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

ไม่มี 
 

 

 

 

 

ไม่มี 



ตารางที่ 4.4.1-2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศของโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการ 

ปฏิบัติงาน 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/
ภาพประกอบ 

มาตรการทั่วไป 
มติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงาน
การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางบกและ 
ทางอากาศ (ต่อ)  

 3) กรมทางหลวงชนบทจะต้องจัดหาบุคคลท่ี 3 
(Third Party) เป็นผู้ ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง  
อันเนื ่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตำมะลัง 
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยตั้งงบประมาณรวมอยู่
ในค่าใช้จ่ายของโครงการ ภายใต้การกำกับดูแล
ของกรมทางหลวงชนบท และแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม (ซ่ึงประกอบด้วย  
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุม
มลพิษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล สำนักสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 16 (สงขลา) 
ผู้แทนจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
องค์กรพัฒนาเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น  
เพื่อกำกับดูแลการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมท้ังโครงการ 

⚫ -  กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้
บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ตามท่ีเสนอไว้ ในรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการตามสัญญา
เลขท่ี สกส.4/2567 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 
2567 

- กรมทางหลวงชนบทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกำกับ
ดูแลการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

ไม่มี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับการติดตามตรวจสอบ
และการปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
ดังแสดงในภาคผนวก 4ณ 

 

 4) กรมทางหลวงชนบทจะต้องจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีกำหนดไว้ในรายงานการ 

⚫ - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 30 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ไม่มี ไม่มี 



ตารางที่ 4.4.1-2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศของโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการ 

ปฏิบัติงาน 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/
ภาพประกอบ 

มาตรการทั่วไป 
มติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงาน
การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางบกและ 
ทางอากาศ (ต่อ)  

  วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ ามคลองตำมะลั ง  อัน เน่ื องมาจาก
พระราชดำริ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว
ในรอบ 6 เดือน ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

 - กรมทางหลวงชนบทได้นำส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 
(ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2563) 
เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา เมื่อวันท่ี 
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และนำส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือน
มกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 นำส่ง 
สผ. พิจารณาเมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
รายงานฉบับเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2564 นำส่ง สผ. พิจารณาเมื่อวันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รายงานฉบับเดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 นำส่ง 
สผ. พิจารณาเมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 
2565 รายงานฉบับเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2565 นำส่ง สผ. พิจารณาเมื่อ
วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2566 รายงานฉบับ
เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
นำส่ง สผ. พิจารณาเมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2566 รายงานฉบับเดือนกรกฎาคมถึง
เดื อนธันวาคม พ.ศ. 2566 นำส่ ง สผ. 
พิจารณาเมื่อวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2567 
และรายงานฉบับเดือนมกราคมถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2567 นำส่ง สผ. พิจารณา
เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

  



ตารางที่ 4.4.1-2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศของโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการ 

ปฏิบัติงาน 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/
ภาพประกอบ 

มาตรการทั่วไป 
มติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงาน
การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางบกและ 
ทางอากาศ (ต่อ)  

2. ในกรณีกรมทางหลวงชนบท มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองตำมะลัง อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ตำบลตำ
มะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ท่ีได้รับความเห็นชอบไว้ 

⚫ มีการปรับตัวเลขตำแหน่งหลักกิโลเมตรใหม่
ให้ตรงตามพื้นท่ีจริงท่ีได้จากการรังวัดพื้นท่ี เพื่อ 
ให้สอดคล้องตามสภาพพื้นท่ีจริงสอดคล้อง
ตามการออกแบบทางวิศวกรรม มิได้ถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อสาระสำคัญในรายงาน EIA ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ และได้รายงานการเปลี่ยนแปลง 

ไม่มี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ ดังแสดงในตารางท่ี 
2.2.2-1 

 แล้ว ให้กรมทางหลวงชนบทแจ้งหน่วยงานท่ีมีอำนาจ
หน้าท่ีในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังน้ี 

 1) หากหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการท่ีกำหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานอนุมติหรือ
อนุญาตรับจดแจ้งให้ เป็นตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายน้ันๆ ต่อไป พร้อม
กับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น
ท่ีได้รับการจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 

 ไว้แล้วในรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
พร้อมท้ังนำส่งให้ สผ. พิจารณาเมื่อวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2564 

  

 
 
 
 
 
 

 2) หากหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานอนุมัติหรือ
อนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการ

⚫ มีการปรับตัวเลขตำแหน่งหลักกิโลเมตรใหม่
ให้ตรงตามพื้นท่ีจริงท่ีได้จากการรังวัดพื้นท่ี 
เพื่อให้สอดคล้องตามสภาพพื้นท่ีจริงสอดคล้อง
ตามการออกแบบทางวิศวกรรม มิได้ถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และไม่
ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญในรายงาน EIA ท่ี
ได้ รั บความเห็ นชอบ และได้ รายงานการ

ไม่มี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ ดังแสดงในตารางท่ี 
2.2.2-1 



ตารางที่ 4.4.1-2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศของโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการ 

ปฏิบัติงาน 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/
ภาพประกอบ 

มาตรการทั่วไป 
มติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงาน
การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางบกและ 
ทางอากาศ (ต่อ)  

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชุดท่ีเกี่ยวข้องให้ความเห็นประกอบการดำเนินการ
เปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรือ
อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานอนุมัติ
หรืออนุญาต (หากมี) แจ้งผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 

เปล่ียนแปลงไว้แล้วในรายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ พร้อมท้ังนำส่งให้ สผ. พิจารณาเมื่อ
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 

3. ในการก่อสร้างและดำเนินโครงการ หากพบว่าโครงการ
ทำให้มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ 
กรมทางหลวงชนบท และ/หรือดำเนินการก่อสร้าง 
และผู้บริหารจัดการโครงการหรือบำรุงรักษาโครงการ 
ต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วนและแจ้ง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 

⚫ การดำเนินการโครงการไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หรือมีข้อร้องเรียนต่อผู้ใช้เส้นทางหรือประชาชน
ในพื้นท่ี 

ไม่มี ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กรมทางหลวงชนบท ต้องจัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์
โครงการให้แล้วเสร็จก่อนก่อสร้าง เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพื้นท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น 
จะได้รับทราบวิธีการก่อสร้างและแผนการดำเนินงาน
โครงการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รวมท้ังมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปิด

⚫ กรมทางหลวงชนบทได้จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์
โครงการแล้วตั ้งแต่ก่อนก่อสร้าง โดยทาง
กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้ รับจ้างได้ ใช้
สำนักงานโครงการเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
จากชุมชน รวมท้ังได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ โดย
ติดตั้งไว้บริเวณก่อนถึงจุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณจุดละ 1 ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้กับชุมชนในพื้นท่ีโดยรอบได้ทราบข้อมูล

ไม่มี ไม่มี 



ตารางที่ 4.4.1-2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศของโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้    มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการ 

ปฏิบัติงาน 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/
ภาพประกอบ 

มาตรการทั่วไป 
มติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงาน
การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางบกและ 
ทางอากาศ (ต่อ)  

โอกาสให้มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์และตรวจสอบ
ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันและ
ป้องกันเรื่องร้องเรียน 

โครงการ และจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์
โครงการก่อนการก่อสร้าง เพื่อแจกจ่ายให้
ประชาชนที่พักอาศัยตามแนวเส้นทางและ
ผู้ใช้ทาง 

 
  



  บทที่ 4
 กรมทางหลวงชนบท การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 4-93  

ตารางที่ 4.4.1-3 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    ของโครงการในระยะก่อสร้าง  
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
จำนวน

มาตรการ 

จำนวนมาตรการที่โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

⚫       
1.  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

        

 1.1 คุณภาพอากาศ 7 7 - - - - - - 
 1.2 เสียงและความสั่นสะเทือน 12 12 - - - - - - 
 1.3 คุณภาพน้ำ 21 20 - - - - 1 - 
 1.4 ทรัพยากรดิน 4 3 - - - 1 - - 

รวม 1. 44 42 - - - 1 1 - 
2.  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ   

       

 2.1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 18 18 - - - - - - 
 2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ 1 1 - - - - - - 

รวม 2. 19 19 - - - - - - 
3.  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์          
 3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 5 5 - - - - - - 
 3.2 ระบบสาธารณูปโภค 4 4 - - - - - - 
 3.3 การคมนาคมขนส่ง 25 22 - - - 3 - - 
 3.4 การจัดการขยะมูลฝอย 7 5 - - - 2 - - 

รวม 3. 41 36 - - - 5 - - 
4.  คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต            
 4.1 เศรษฐกิจและสังคม การประชาสัมพันธ์ 
  และการมีส่วนร่วม 

20 20 - - - - - - 

 4.2 การชดเชยทรัพย์สิน 5 5 - - - - - - 
 4.3 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 49 40 - - 8 - 1 - 
 4.4 สุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 3 3 - - - - - - 

รวม 4. 77 68 - - 8 - 1 - 
5. มาตรการทั่วไป 8 7 - - 1 - - - 

รวม 5. 8 7 - - 1 - - - 
รวมทั้งหมด 1.+2.+3.+4.+5. 189 172 - - 9 6 2 - 

หมายเหตุ : ⚫   มาตรการที่ปฏิบัติ      มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
    มาตรการที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน     มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ   มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้  
     มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 



  บทที่ 4
 กรมทางหลวงชนบท การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 4-94  

  1) รายละเอียดของมาตรการที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน 9 มาตรการ มีดังนี้ 
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม มาตรการ ผลการปฏิบัติ 
1. มาตรการทั่วไป 
- มติคณะกรรมการ

ผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางบกและทาง
อากาศ 

มาตรการและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่  
กรมหลวงชนบทต้องปฏิบัติ 
กรมทางหลวงชนบทจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้ อ งกั นและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแ วดล้อมและ 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 
ตำมะลัง อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ตำบลตำมะลัง 
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และท่ีคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ กำหนดเพิ่มเติมโดยนำไปกำหนด 
เป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง 
และ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้างและผู้บริหารจัดการ
โครงการหรือบำรุงรักษาโครงการ 

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของ
โครงการในระยะก่อสร้าง พบว่า มาตรการตาม
เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกำหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท้ังหมด 
189 มาตรการ ทางโครงการได้ปฏิ บั ติ ตาม
มาตรการ 172 มาตรการ มาตรการท่ีปฏิบัติ 
ไม่ครบถ้วน 9 มาตรการ มาตรการท่ีไม่สามารถ
ประเมินได้ 6 มาตรการ และมาตรการท่ีปฏิบัติ
ไม่ได้ 2 มาตรการ 

2. สาธารณสุข  
อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

สำนักงานโครงการ (สำนักงานย่อย) ฝั่งเกาะตำมะลัง 
1. กำหนดให้มีถังบรรจุน้ำขนาด 3,000 ลิตร หรือ 

3.0 ลูกบาศก์ เมตร จำนวน 3 ถัง วางไว้ข้าง
สำนักงานโครงการและห้องส้วมสำหรับคนงาน 

- ผู้รับจ้างได้จัดให้มีตู้คอนเทนเนอร์สำหรับให้
คนงานเข้าพักในระหว่างวันท่ีทำงานฝั่งเกาะ
ตำมะลัง ไม่มีคนงานพัก ค้างคืนท่ีพื้น ท่ี
ดังกล่าว 

- เน่ืองจากปัจจุบันโครงสร้างสะพานข้าม
คลองตำมะลังก่อสร้างแล้วเสร็จ  คนงาน
ก่อสร้างสามารถข้ามจากด้านฝั่งเกาะตำมะลัง
มาใช้ระบบสาธารณูปโภคท่ีสำนักงานก่อสร้าง
ฝั่งแผ่นดินได้ 

- ผู้รับจ้างจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงชนิดเคมี
แห้ ง ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้แบบ ABC 
ขนาด 10 ปอนด์ ท่ีได้มาตรฐานฯ จัดเก็บไว้
บนรถยนต์บรรทุกของผู้รับจ้าง 

- คนงานด่ืมน้ำจากน้ำบรรจุขวด 
- ขยะจากคนงานและเศษวัสดุก่อสร้างจะเก็บ

รวบรวมและนำกลับมาท้ิงท่ีสำนักงาน
ก่อสร้างในแต่ละวัน 

2. จัดเตรียมน้ำสำรองดับเพลิ งสำรองไว้ในถั ง 
บรรจุน้ำขนาด 3.0 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง 
วางไว้ข้างสำนักงาน 

3. จัดเตรียมห้องส้วมไว้บริเวณสำนักงานโครงการ  
ไม่น้อยกว่า 4 ห้อง 

4. ติดตั้ งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปด้านหลัง 
ห้องส้วม ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลให้มี
ประสิทธิภาพดี และดำเนินการสูบตะกอนส่วนเกิน
ไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ 

5. จัดทำร่องระบายน้ำรอบพื้นท่ีสำนักงานก่อสร้าง
โครงการและรอบพื้นท่ีเก็บกองวัสดุก่อสร้าง  
เพื่อรวบรวมน้ำฝนลงสู่บ่อตกตะกอนดิน และ
กรวดทราย รวมท้ังเศษวัสดุต่าง ๆ ก่อนระบาย
ออกสู่พื้นท่ีภายนอก 

6. จัดเตรียมถังขยะขนาด 200 ลิตร วางไว้ในพื้นท่ี
ใกล้ เคียงสำนักงาน เพื่อรองรับมูลฝอยจาก
พนักงานและคนงานก่อสร้าง แล้วขนไปท้ิง 
ในถังขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ติดต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดเก็บ 



  บทที่ 4
 กรมทางหลวงชนบท การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 4-95  

 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม มาตรการ ผลการปฏิบัติ 
 7. จัดเตรียมเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งท่ีสามารถ

เคลื่อนย้ายได้แบบ ABC ขนาด 10 ปอนด์ ท่ีได้
มาตรฐานฯ ติดตั้งบริเวณสำนักงานโครงการ  
1 ถัง และท่ีเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ถัง 

 

8. จัดให้มี ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอ  ท้ังใน
สำนักงาน ห้องส้วม และพื้นท่ีด้านนอก 

 
  2) รายละเอียดของมาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ 2 มาตรการ มีดังนี้ 
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม มาตรการ ผลการปฏิบัติ 
1. คุณภาพน้ำ 1. บริเวณพื้นท่ีเก็บถังน้ำมันเชื้อเพลิง ให้จัดทำเป็น

ลานคอนกรีต มีหลังคาคลุมและมีคันคอนกรีต
ยกสูงขึ้นมาประมาณ 15 เซนติเมตร ล้อมรอบ
ลานคอนกรีต ซ่ึงมีความจุอย่างน้อย 110 
เปอร์เซ็นต์ ของปริมาตรความจุของถังท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนออก
สู่สิ่งแวดล้อมในกรณีท่ีเกิดน้ำมันรั่วไหล 

ผู้รับจ้างไม่มีการเก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ไว้ใช้ในโครงการ เน่ืองจากเครื่องจักร เครื่องยนต์
ต่าง ๆ ท่ีต้องใช้น้ำมัน ผู้รับจ้างจะดำเนินการ
เติมน้ำมันก่อนนำมาใช้ในพื้นท่ีโครงการ 

2. สาธารณสุข  
อาชีวอนามัย  
และความปลอดภัย 

1. กำหนดให้ผู้รับจ้างทำร่องระบายน้ำรอบพื้นท่ี
กองวัสดุก่อสร้าง เพื่อรวบรวบน้ำฝนลงสู่บ่อดัก
ตะกอนดิน และกรวดทราย รวมท้ังเศษวัสดุ
ต่าง ๆ ก่อนระบายออกสู่พื้นท่ีภายนอก 

ผู้รับจ้างได้เช่าพื้นท่ีสำหรับกองวัสดุก่อสร้าง 
สภาพพื้ น ท่ี เป็นลานปูน มีรั้ วปูคอนกรีต 
ปริมาณน้ำฝนจะระบายสู่รางระบายน้ำเดิม
ของพื้นท่ีก่อนระบายออกสู่พื้นท่ีภายนอก 

 
4.4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
  สิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง 
 
  การพัฒนาโครงการ มีกิจกรรมในระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ของประชาชน เพื่อให้การดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และประชาชนน้อยที่สุด ทางโครงการจึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีจำนวน 14 แผน แบ่งเป็นแผนใน  
ระยะก่อนก่อสร้าง จำนวน 3 แผน และแผนในระยะก่อสร้าง จำนวน 11 แผน สำหรับผลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติฯ ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ในช่วงระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง มีจำนวน  
14 แผน จำนวน 157 มาตรการ พบว่า ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ 144 มาตรการ ส่วนมาตรการที่
ปฏิบัติไม่ครบถ้วน 5 มาตรการ มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 6 มาตรการ และมาตรการที ่ปฏิบัติไม่ได้ 2 
มาตรการ โดยสรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง (ตารางที่ 4.4.2-1 และตารางที่ 4.4.2-2) มีรายละเอียดดังนี้ 
 



  บทที่ 4
 กรมทางหลวงชนบท การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 4-96  

  1) รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติไม่ได้ 2 มาตรการ  
มีดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติการ มาตรการ ผลการปฏิบัติ 
1. แผนปฏิบัติการ 

ด้านคุณภาพน้ำ
และนิเวศวิทยา 
ทางน้ำ 

1. บริเวณพื้นท่ีเก็บถังน้ำมันเชื้อเพลิง ให้จัดทำเป็นลาน
คอนกรีต มีหลังคาคลุมและมี คันคอนกรีตยกสูงขึ้นมา
ประมาณ 15 เซนติเมตร ล้อมรอบลานคอนกรีต ซ่ึงมี
ความจุอย่างน้อย 110% ของปริมาตรความจุของถังท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม
ในกรณีท่ีเกิดน้ำมันรั่วไหล 

- ผู้รับจ้ างไม่มีการเก็บสำรองน้ำมัน
เชื้ อ เพลิ งไว้ ใช้ ในโครงการ เน่ืองจาก
เครื่องจักร เครื่องยนต์ต่าง ๆ ท่ีต้องใช้
น้ำมัน ผู้รับจ้างจะดำเนินการเติมน้ำมัน
ก่อนนำมาใช้ในพื้นท่ีโครงการ 

2. แผนปฏิบัติการ 
ด้านสาธารณสุข  
อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

1. กำหนดให้ผู้รับจ้างทำร่องระบายน้ำรอบพื้นท่ีกองวัสดุ
ก่อสร้าง เพื่อรวบรวบน้ำฝนลงสู่บ่อดักตะกอนดิน และ
กรวดทราย รวมท้ังเศษวัสดุต่าง ๆ ก่อนระบายออกสู่พื้นท่ี
ภายนอก 

- ผู้รับจ้างได้เช่าพื้นท่ีสำหรับกองวัสดุ
ก่อสร้าง สภาพพื้นท่ีเป็นลานปูน มีรั้วปู
คอนกรีต ปริมาณน้ำฝนจะระบายสู่ราง
ระบายน้ำเดิมของพื้นท่ีก่อนระบาย
ออกสู่พื้นท่ีภายนอก 

 
  2) รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
5 มาตรการ มีดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติการ มาตรการ ผลการปฏิบัติ 
1. แผนปฏิบัติการ 
 ด้านสาธารณสุข  
 อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

สำนักงานโครงการ (สำนักงานย่อย) ฝั่งเกาะตำมะลัง 
1. กำหนดให้มีถังบรรจุน้ำขนาด 3,000 ลิตร หรือ 3.0 

ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง วางไว้ข้างสำนักงานโครงการ
และห้องส้วมสำหรับคนงาน 

2. จัดเตรียมห้องส้วมไว้บริเวณสำนักงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 
4 ห้อง 

3. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปด้านหลังห้องส้วม ซ่ึง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลให้มีประสิทธิภาพดี และ
ดำเนินการสูบตะกอนส่วนเกินไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ 

4. จัดทำร่องระบายน้ำรอบพื้นท่ีสำนักงานก่อสร้างโครงการ
และรอบพื้นท่ีเก็บกองวัสดุก่อสร้าง เพื่อรวบรวมน้ำฝนลง
สู่บ่อดักตกตะกอนดิน และกรวด ทราย รวมท้ังเศษวัสดุ
ต่าง ๆ ก่อนระบายออกสู่พื้นท่ีภายนอก 

5. จัดเตรียมถังขยะขนาด 200 ลิตร วางไว้ในพื้นท่ีใกล้เคียง
สำนักงาน เพื่อรองรับมูลฝอยจากพนักงานและคนงาน
ก่อสร้าง แล้วขนไปท้ิงในถังขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือติดต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
จัดเก็บ 

- ผู้รับจ้างได้จัดให้มีตู้คอนเทนเนอร์
สำหรับให้คนงานเข้าพักในระหว่าง
วัน ท่ีทำงานฝั่ งเกาะตำมะลัง ไม่มี
คนงานพักค้างคืนท่ีพื้นท่ีดังกล่าว 

- เน่ืองจากปัจจุบันโครงสร้างสะพาน
ข้ามคลองตำมะลังก่อสร้างแล้วเสร็จ 
คนงานก่อสร้างสามารถข้ามจากด้าน
ฝั่ ง เก า ะ ต ำ ม ะ ลั ง ม า ใ ช้ ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคท่ีสำนักงานก่อสร้างฝั่ง
แผ่นดินได ้

- ขยะจากคนงานและเศษวัสดุก่อสร้าง
จะเก็บรวบรวมและนำกลับมาท้ิงท่ี
สำนักงานก่อสร้างในแต่ละวัน 

 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัต ิ           มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ      มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง 
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1. แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อนก่อสร้าง)     
1.1 แผนปฏิบัติการด้าน

สังคมและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
การชดเชยทรัพย์สิน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ 
ป้ายประกาศ ประกาศเสียงตามสาย เป็นต้น โดยเน้ือหาท่ี
นำเสนอ ได้แก่ แนวทางการพิจารณาจ่ายค่าชดเชย ขั้นตอน
และหน้าท่ีของผู้รับค่าชดเชย แผนการก่อสร้าง มาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

⚫ กรมทางหลวงชนบทร่ วมกั บผู้ รับ จ้ างได้
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการชดเชยทรัพย์สิน โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ ประกาศ
เสียงตามสาย เป็นต้น โดยเน้ือหาท่ีนำเสนอ 
ได้แก่ แนวทางการพิจารณาจ่ายค่าชดเชย 
ขั้นตอนและหน้าท่ีของผู้รับค่าชดเชย แผนการ
ก่อสร้าง มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี 

 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ
โครงการบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 2) จัดประชุมกลุ่มย่อยในระดับตำบล โดยรูปแบบการประชุม
แบบไม่เป็นทางการ เน้นการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ซ่ึงรูปแบบของการประชุมอาจปรับเปลี่ยนได้
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงต่างๆ โดยหัวข้อหลักของ
การประชุมพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานภาพโครงการและ
สถานการณ์ของชุมชน 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้จัด
ประชุมกลุ่มย่อยในระดับตำบล โดยรูปแบบ
การประชุมแบบไม่เป็นทางการ เน้นการมี
ส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึง
รูปแบบของการประชุมอาจปรับเปลี่ยนได้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ ์ในช่วงต่างๆ 
โดยหัวข้อหลักของการประชุมพิจารณาให้
สอดคล้องกับสถานภาพโครงการและ
สถานการณ์ ของชุมชน ท่ี โรงเรียนบ้ าน 
ตำมะลังเหนือ เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 

 

ไม่มี 

 
กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้
รับจ้างไดจ้ัดประชุมกลุ่มย่อยใน
ระดับตำบล โดยรูปแบบการ
ประชุมแบบไม่เป็นทางการ  
เน้นการมีส่วนร่วมและการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1.1 แผนปฏิบัติการด้าน
สังคมและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

  - โครงการได้ประสาน อบต.ตำมะลังและจัด
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งท่ี 2 
(ช่วงระหว่างการก่อสร้าง) ณ บริเวณลาน
คอนกรีตมัสยิดบ้านตำมะลังเหนือ เมื่อวันท่ี 
9 ธันวาคม 2564 ตั้ งแต่ เวลา 09.30 – 
12.00 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน 

 

 
การประชุมการมีส่วนร่วมภาค

ประชาชน ครั้งท่ี 2 (ช่วงระหว่าง 
การก่อสร้าง) ณ บริเวณลาน 

คอนกรีตมัสยิดบ้านตำมะลังเหนือ 
 3) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เพื่อแจ้ง

แผนการก่อสร้างโครงการและวันเริ่มก่อสร้างให้แก่หน่วยงาน
และประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ ก่อนนำเครื่องจักรเข้าไปใน
พื้นท่ีก่อสร้าง อย่างน้อย 15 วัน 

⚫ ผู้รับจ้างประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลตำมะลั ง เพื่ อแจ้ งแผนการก่ อสร้ าง
โครงการและวันเริ่มก่อสร้างให้แก่หน่วยงานและ
ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ ก่อนนำเครื่องจักร
เข้าไปในพื้นท่ีก่อสร้างที่โรงเรียนตำมะลังเหนือ 
เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2563  

ไม่มี 

 
การจัดประชุมกลุ่มย่อยและแจ้ง
แผนการก่อสร้างให้แก่หน่วยงาน
และประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ 

1.2 แผนปฏิบัติการ 
 ด้านการชดเชย 
 ทรัพย์สิน 

1) เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ได้รับความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว กรมทางหลวงชนบท
จะดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ เพื่อ
ทราบถึงตำแหน่งท่ีตั้งโครงการและแนวเขตทางอย่าง
ละเอียดอีกครั้งหน่ึง โดยปักหมุดหลักฐานแนวเขตทางอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยท่ัวกัน 

⚫ กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจ
ออกแบบรายละเอียดโครงการ เพื่อทราบถึง
ตำแหน่งท่ีตั้งโครงการและแนวเขตทางอย่าง
ละเอียดอีกครั้งหน่ึง โดยปักหมุดหลักฐานแนว
เขตทางอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนรับทราบ
โดยทั่วกัน 

ไม่มี 

 
ปักหมุดหลักฐานแนวเขตทาง
อย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชน

รับทราบโดยท่ัวกัน 
 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1.2 แผนปฏิบัติการ 
 ด้านการชดเชย 
 ทรัพย์สิน (ต่อ) 

2) จัดทำแผนการจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงให้ผู้
ท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการทราบถึงตำแหน่งท่ีตั้ง
โครงการและแนวเขตทาง 

 

⚫ ผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการจัดการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงให้ผู้ ท่ีอยู่อาศัยใน
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการทราบถึงตำแหน่งท่ีตั้ง
โครงการและแนวเขตทาง 

ไม่มี ไม่มี 

3) กรมทางหลวงชนบท ขอความร่วมมือให้จังหวัดสตูลแต่งตั้ง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาท่ีดินโครงการก่อสร้างสะพาน 
ข้ามคลองตำมะลัง อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ตำบลมะลัง 
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นคณะทำงานระดับจังหวัด 
ประกอบด้วย 

- รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ 
 ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล กรรมการ 
- อัยการจังหวัดสตูล กรรมการ 
- นายอำเภอเมืองสตูล กรรมการ 
- เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสตูล กรรมการ 
- ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
 และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล  
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการ กรรมการ 
 ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา)  
- ท้องถิ่นจังหวัดสตูล กรรมการ 
- ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท กรรมการ 
 จังหวัดสตูล  
- ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา กรรมการ 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง กรรมการ 
 ในท้องท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  

⚫ - จังหวัดสตูล แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาท่ีดินโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองตำมะลัง อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็น
ประธานกรรมการ 

- จังหวัดสตูลได้แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อเจรจา
ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้ างตามแนวเขตทางของ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  โดยมีนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เป็น
ประธาน 

ไม่มี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาท่ีดินโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองตำมะลัง  

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  
ดังแสดงในภาคผนวก 4ฎ 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1.2 แผนปฏิบัติการ 
 ด้านการชดเชย 
 ทรัพย์สิน (ต่อ) 

- กำนันและผู้ใหญ่บ้านในท้องท่ีท่ีเกี่ยวข้อง กรรมการ 
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง กรรมการและ 
  เลขานุการ 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง กรรมการและ 
  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ี สำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที ่จะเจรจาซื้อขายปรองดองของ
ประชาชนผู ้เป็นเจ ้าของหรือผู ้ครอบครอง โดยชอบด้วย
กฎหมายท่ีดิน กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์  
ท่ีจะซ้ือขาย และจำนวนเงินค่าชดเชยท่ีจะจ่าย ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
จากสำนักงาน กปร. สำหรับเป็นค่าชดเชย และจ่ายเงิน
ค่ าชดเชยให้ แก่ ผู้ มี สิ ทธิ ได้ รับ ค่ าชดเชย  ท้ั ง น้ี  อาศั ย 
หลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 โดยอนุโลม 

    คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อ
เจรจาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ที่
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
ตามแนวเขตทางของโครงการ

ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 
ตำมะลัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริดังแสดงใน

ภาคผนวก 4ฏ 

 4) จัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น ร่วมกับการแจกแผ่น
พับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าชดเชยรวมท้ัง
กำหนดเวลาการจ่ายค่าชดเชยให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
รับทราบถึงสิทธิหน้าท่ีของตน 

⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้ประสาน
กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสตูล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในการ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการหลักเกณฑ์
และวิธีการจ่ายค่าชดเชย รวมท้ังกำหนดเวลา
การจ่ายค่าชดเชยให้ประชาชนท่ีได้รับผล 
กระทบรับทราบถึงสิทธิหน้าท่ีของตนให้แก่
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 

ไม่มี 

 
กรมทางหลวงชนบทร่วมกับ 
ผู้รับจ้างได้ประสานกับสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดสตูล  

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-101 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1.2 แผนปฏิบัติการ 
 ด้านการชดเชย 
 ทรัพย์สิน (ต่อ) 

5) แจ้งกำหนดเริ่มการก่อสร้างโครงการให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
ทราบ เพื่อดำเนินการโยกย้ายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้พ้นแนว
เขตทางให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มการก่อสร้าง 

⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้ รับจ้างได้จัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการท่ีโรงเรียน
บ้านตำมะลังเหนือ เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 
โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้นำชุมชน ประชาชน 
และผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
ได้รับทราบรายละเอียดโครงการ แผนการ
ก่อสร้างก่อนเริ่มการก่อสร้าง 

ไม่มี 

 
ภาพบรรยากาศการประชุม 

1.3 แผนการปฏิบัติการ 
ด้านระบบ
สาธารณูปโภค 

1) ประสานงานกับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล เพื่ อ
เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าบางส่วนในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

⚫ -  แขวงทางหลวงชนบทสตูลได้ประสานงาน 
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล เพื่อ
เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าบางส่วนในบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลได้ เข้า
ดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าท่ีกีดขวาง 

ไม่มี 

 
- การไฟฟ้าฯ ดำเนินการรื้อย้าย

เสาไฟฟ้าออกจากแนวเขตพื้นท่ี
ก่อสร้าง 

- รายละเอียดของแขวงทางหลวง
ชนบทสตูลได้ประสานขอ
เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าออกจาก
พื้นท่ีก่อสร้างดังแสดงใน
ภาคผนวก 4ง 

 
 
 
 
 
 

2) ประสานงานขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 
เพื่อใช้ในบริเวณที่ต้ังสำนักงานโครงการและท่ีพักคนงาน 

⚫ ผู้รับจ้างได้ประสานงานขอใช้ไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล เพื่อใช้ในบริเวณ
ท่ีตั้งสำนักงานโครงการและท่ีพักคนงาน 

ไม่มี 

 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-102 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1.3 แผนการปฏิบัติการ 
ด้านระบบ
สาธารณูปโภค 
(ต่อ) 

สตูลดำเนินการรื้อย้ายเสา
ไฟฟ้าออกจากแนวเขตพื้นท่ี
ก่อสร้าง 

- รายละเอียดของผู้รับจ้างได้
ประสานขอใช้ไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล 
ดังแสดงในภาคผนวก 4จ 

3) ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล เพื่อ
เคลื่อนย้ายท่อส่งน้ำประปาบางส่วนในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
โครงการ 

⚫ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการ
เคลื่อนย้ายท่อส่งน้ำประปาบางส่วนในบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

ไม่มี 

 
การดำเนินการเคลื่อนย้าย 

ท่อส่งน้ำประปา 
 4) ประสานงานขอใช้น้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค

จังหวัดสตูล เพื่อใช้ในบริเวณท่ีตั้งสำนักงานโครงการและท่ี
พักคนงาน 

⚫ ผู้รับจ้างได้ประสานงานขอใช้น้ำประปากับการ
ประปาส่วนภูมิภาคจั งหวัดสตูลเพื่ อใช้ ใน
บริเวณท่ีตั้งสำนักงานโครงการและท่ีพักคนงาน 

ไม่มี รายละเอยีดของผู้รับจ้างได้ประสาน
ขอใช้น้ำประปากับการประปา

ส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ดังแสดง
ในภาคผนวก 4ฉ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-103 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2. แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)     
2.1 แผนปฏิบัติการ 

ด้านคุณภาพ
อากาศ 

1) กำหนดให้มีรั ้วปิดมิดชิดบริเวณพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง 
เช่น หิน ทราย เป็นต้น 

⚫ ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างรั้วปิดมิดชิดบริเวณพื้นท่ี
เก็บกองวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย เป็นต้น 

ไม่มี 

 

 
สภาพรั้วปิดมิดชิดบริเวณพื้นท่ี
เก็บกองวัสดุก่อสร้าง บริเวณ
ด้านฝั่งจุดเริ่มต้นโครงการ 

 2) การขนย้ายวัสดุ ดิน และหิน ด้วยรถบรรทุกต้องมีผ้าใบปิด
คลุมวัสดุ และจัดเตรียมพื้นท่ีสำหรับการทำความสะอาดล้อ
รถบรรทุกก่อนออกจากพื้นท่ีก่อสร้างและแหล่งวัสดุ 

⚫ - ผู้รับจ้างได้ใช้ผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้างท้าย
รถบรรทุกก่อนขนย้ายวัสดุ ดิน และหินมายัง
โครงการ 

-  ผู้รับจ้างจัดเตรียมพื้น ท่ีบริ เวณผสมปูน
สำหรับการทำความสะอาดล้อรถ บรรทุก
ก่อนออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง 

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างได้ใช้ผ้าใบปิดคลุมวัสดุ
ก่อสร้างท้ายรถบรรทุกก่อนขน
ย้ายวัสดุ ดิน และหินมายัง

โครงการ 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-104 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.1 แผนปฏิบัติการ 
ด้านคุณภาพ
อากาศ (ต่อ) 

    

 
พื้นท่ีสำหรับการทำความสะอาด
ล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นท่ี

ก่อสร้างและแหล่งวัสดุ 
 3) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยปัดกวาด เศษดิน ดินโคลน และล้าง

พื้นบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นท่ีก่อสร้างกับถนนสาธารณะ
อย่างสม่ำเสมอ 

⚫ ผู้รับจ้างได้จัดเจ้าหน้าท่ีคอยปัดกวาด เศษหิน 
ดินโคลน และล้างพื้นบริเวณรอยต่อระหวา่งพื้นท่ี
ก่อสร้างกับถนนสาธารณะอย ่างสม ่ำเสมอ
ภายหลังจากเลิกงานในแต่ละวัน 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีคอยปัดกวาด เศษหิน 
ดิน โคลน และล้างพื้นบริเวณ

รอยต่อระหว่างพื้นท่ีก่อสร้างกับ
ถนนสาธารณะ 

 4) กำหนดตารางเวลาเพื่อตรวจสอบเครื่องจักร และเครื่องยนต์
ต่างๆ ให้มีระดับการปล่อยไอเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กำหนด และไม่เกิดควันดำ 

⚫ - ผู้รับจ้างได้กำหนดตารางตรวจสอบ บำรุง 
รั ก ษ า เครื่ องจั กรและเครื่ องยนต์  เช่ น 
รถบรรทุกรถบดอัดดิน รถขุดเจาะเสาเข็ม
และรถแบ็คโฮ ตามรอบการทำงานของ
เครื่องจักรไม่ให้เกิดควันดำ 

- ผลการติดตามตรวจสอบสภาพพื้นท่ีท่ีมี
เครื่องจักรทำงานไม่มีการร้องเรียนเรื่องควัน
ดำจากประชาชนท่ีอาศัยใกล้พื้นท่ีโครงการ 

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างตรวจสอบ บำรุงรักษา
เครื่องจักรและเครื่องยนต์อยู่

เสมอ 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-105 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.1 แผนปฏิบัติการ 
ด้านคุณภาพ
อากาศ (ต่อ) 

5) ควบคุมความเร็วรถบรรทุกไม่ให้เกินกว่ากฎหมายกำหนดใน
เส้นทางสายหลัก และในเส้นทางสายรอง สำหรับเส้นทาง
เข้าท่าเทียบเรือประมง/แพปลา/ห้องเย็น ความเร็วรถต้องไม่
เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ
อนุภาคฝุ่นท่ีอยู่บนพื้นผิวจราจรขณะรถวิ่ง และกำหนดให้
ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือเมื่อจอด 

⚫ - ผู้รับจ้างได้กำชับให้คนขับรถบรรทุกควบคุม
ความเร็วของรถต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง เมื่อแล่นรถบนเส้นทางสายหลักและ
ในเส้นทางสายรอง 

- ผู้รับจ้างกำชับให้คนขับรถดับเครื่องยนต์ทุก
ครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือเมื่อจอด 

ไม่มี 

 
ป้ายเตือนจำกัดความเร็วรถ 
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

เมื่อผ่านพื้นท่ีก่อสร้าง 
 6) เตรียมรถน้ำสำหรับฉีดพรมน้ำในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น

ละออง โดยเฉพาะพื้นท่ีก่อสร้างท่ีอยู่ใกล้ชุมชน เช่น ช่วง
ก่อสร้างถนนหรือมีการขุดเจาะหรือเปิดหน้าพื้นผิว ช่วงท่ีมี
การขนส่งวัสดุ และฉีดพรมน้ำพื้นท่ีก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 
3 ครั้ง ในช่วงวันท่ีฝนไม่ตกหรือลดจำนวนลงตามความ
เหมาะสมในวันท่ีมีฝนตก 

⚫ ผู้รับจ้างเตรียมรถน้ำสำหรับฉีดพรมน้ำในพื้นท่ี
ก่อสร้างวันละ 3 ครั้ง เวลา 10.00 น. 14.00 น. 
และเวลา 16.00 น. หรือเพิ่มความถี่ในช่วงฤดู
แล้งหรือมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในพื้นท่ี 

ไม่มี 

 
รถน้ำสำหรับฉีดพรมน้ำในพื้นท่ี 
โดยเฉพาะพื้นท่ีก่อสร้างท่ีอยู่ใกล้

ชุมชน 
 7) บริเวณท่ีมีการเปิดผิวหน้าดิน รื้อถอน/ทำลายสิ่งปลูกสร้าง 

กองวัสดุอุปกรณ์ ขุดเจาะดิน หินหรือคอนกรีต ต้องจัดเก็บ
ทำความสะอาดบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างให้เรียบร้อย น้ำจากการ
ล้างพื้นท่ีดังกล่าวต้องมีบ่อพักก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ 

⚫ - ผู้รับจ้างได้จัดเจ้าหน้าท่ีคอยจัดเก็บอุปกรณ์
ก่อสร้างท่ีไม่ได้ใช้งานและทำความสะอาด
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างให้เรียบร้อย อย่าง
สม่ำเสมอภายหลังจากเลิกงานในแต่ละวัน 

-  ผู้รับจ้างไม่มีกิจกรรมการล้างพื้นท่ีบริเวณท่ี
มีการเปิดผิวหน้าดิน รื้อถอน/ทำลายสิ่ง
ปลูกสร้าง กองวัสดุ อุปกรณ์ ขุดเจาะดิน 
หิน หรือคอนกรีต  

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างได้ทำความสะอาดพื้นท่ี

ก่อสร้าง 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-106 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.2 แผนปฏิบัติการด้าน
เสียงและความ
สั่นสะเทือน 

1) แจ้งแผนการก่อสร้างให้บ้านเรือนท่ีอยู่ใกล้เคียงได้รับทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์  ก่อนดำเนินกิจกรรมการ
ก่อสร้าง 

⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้แจ้ง
แผนการก่อสร้างให้ประชาชนท่ีอาศัยในบ้าน
ตำมะลังใต้และบ้ านตำมะลั งเห นือ ท่ีอยู่
ใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้างได้รับทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนดำเนินกิจกรรมการ
ก่อสร้าง 

ไม่มี 

 
กรมทางหลวงชนบทร่วมกับ 

ผู้รับจ้างได้แจ้งแผน 
การก่อสร้างให้ประชาชน 

ให้ทราบกิจกรรมการก่อสร้าง 
 2) แจ้งกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดังให้ประชาชนได้รับทราบ โดย

กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดังต้องเริ่มหลังจากเวลา 08.30 น. 
และสิ้นสุดก่อนเวลา 17.30 น. เพื่อป้องกันการรบกวน
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และห้ามไม่ให้มี
กิจกรรมดังกล่าวในช่วงท่ีมีกิจกรรมทางศาสนาของมัสยิด 

⚫ -  กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้แจ้ง
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น เสียงดัง
จากการขุดเจาะเสาเข็ม การตอกเสาเข็ม 
และแผนการก่อสร้างให้ประชาชนท่ีอาศัยใน
บ้านตำมะลังใต้และบ้านตำมะลังเหนือที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างได้รับทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนดำเนินกิจกรรม
การก่อสร้าง 

-  ช่วงเวลาทำงานของคนงานเริ่มเวลา 08.30 น. 
และสิ้นสุดก่อนเวลา 17.30 น. 

ไม่มี 

 
ผูร้ับจ้างได้แจ้งกิจกรรม 

ท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดัง เช่น เสียงดัง
จากการขุดเจาะเสาเข็ม การตอก
เสาเข็ม และแผนการก่อสร้างให้
ประชาชนท่ีอาศัยในบ้านตำมะลัง
ใต้และบ้านตำมะลังเหนือที่อยู่

ใกล้เคียงพื้นท่ี 

   - ผู้รับจ้างไม่มีกิจกรรมก่อสร้างท่ีมี เสียงดัง
รบกวนช่วงท่ีมีกิจกรรมทางศาสนาของมัสยิด 

 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-107 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.2 แผนปฏิบัติการด้าน
เสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ) 

3) ต้องตรวจสอบสภาพอาคารบ้านเรือนท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการก่อนก่อสร้าง หากอาคารได้รับความ
เสียหายจากการก่อสร้างของโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

⚫ - ผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสภาพอาคารบ้านเรือน
ท่ีอยู่ใกล้บริเวณพื้นท่ีก่อนก่อสร้างและขณะ
ก่อสร้าง พบว่ามีอาคารของผู้พักอาศัย 5 
ราย ท่ีอยู่ใกล้เคียงโครงการ มีรอยร้าวซ่ึง
ทางเจ้าของอาคารได้แจ้งผู้รับจ้างและเข้า
ตรวจสอบพื้นท่ีพร้อมกัน โดยทางผู้รับจ้าง
จะซ่อมแซมทันทีภายหลังจากการก่อสร้าง
ในพื้นท่ีบริเวณนี้แล้วเสร็จ 

 

ไม่มี 

 
- ผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสภาพ

อาคารบ้านเรือนท่ีอยู่ใกล้
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการก่อน
ก่อสร้างและขณะก่อสร้าง 

- รายละเอียดการแก้ไขเรื่อง 
บ้านร้าวของเจ้าของอาคาร 
ดังแสดงในภาคผนวก 4ก 

 4) การเดินเครื่องจักรกลหนักท่ีมีเสียงดัง ต้องเร่งดำเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็วและติดเครื่องยนต์เฉพาะช่วงทำงานเท่าน้ัน 
และหยุดเครื่องทันทีเมื่อใช้งานเสร็จ 

⚫ ผู้รับจ้างได้เดินเครื่องจักรกลหนักท่ีมีเสียงดัง 
เช่น เครื่องเจาะดินท่ีใช้ในการเจาะเสาเข็ม โดย
จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามแผน 
และติดเครื่องยนต์เฉพาะช่วงทำงานเท่าน้ัน 
และหยุดเครื่องทันทีเมื่อใช้งานเสร็จ 

ไม่มี 

 
เครื่องเจาะเสาเข็มขณะทำงาน 

 5) การก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดเสียงดังบริเวณใกล้บ้านเรือนและ
มัสยิดให้รีบดำเนินการก่อสร้างให้เร็วท่ีสุด และต้องเป็น
ช่วงเวลาท่ีไม่รบกวนกิจกรรมในพื้นท่ี 

⚫ - ผู้รับจ้างดำเนินงานในเวลากลางวัน ตั้งแต่
เวลา 08.30-17.30 น.  

- ปัจจุบันยังไม่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องเสียง
ดังจากการก่อสร้าง 

ไม่มี ไม่มี 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-108 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.2 แผนปฏิบัติการด้าน
เสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ) 

6) กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกั้นเสียงในช่วงท่ีมีการดำเนิน
กิจกรรมการก่อสร้างผ่านบริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก
เสียงดัง เพื่อลดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด บริเวณท่ีอาจ
ได้รับผลกระทบด้านเสียงฝั่งแผ่นดิน ได้แก่ บริเวณท่ีพัก
อาศัยในชุมชนหมู่ท่ี 2 บ้านตำมะลังเหนือ (กม.0+700 ถึง 
1+000) ท่ีพักอาศัยในชุมชนหมู่ท่ี 3 บ้านตำมะลังใต้ (กม.
0+900 ถึง 1+000) มัสยิดหมู่ท่ี 3 บ้านตำมะลังใต้ (กม.
0+725 ถึง 0+750) และฝั่งเกาะตำมะลัง บริเวณท่ีพักอาศัย
ในชุมชนหมู่ ท่ี  2 บ้านตำมะลังเหนือ ด้านทิศเหนือของ
สะพานโครงการ (กม.1+160 และ 2+735) ชุมชนหมู่ท่ี 2 
บ้านตำมะลังเหนือด้านทิศใต้ของสะพานโครงการ (กม.
1+160) และมัสยิดหมู่ท่ี 2 บ้านตำมะลังเหนือ (กม.2+650) 
เป็นต้น 

⚫ ผู้รับจ้างเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีระดับ
เสียงต่ำและหมั่นตรวจสอบความพร้อมของ
เครื ่อ งจ ัก รท ุกครั ้งก ่อนปฏ ิบ ัต ิง าน  เมื่ อ
พิจารณาผลการตรวจวัดเสียงบริเวณหมู่ท่ี 3 
บ้านตำมะลังใต้ พบว่าค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานท่ีกำหนดไม่
เกิน 70 เดซิเบล (เอ) 

ไม่มี 

 
ประเภทรถยนต์ท่ีใช้ในงานปรับ

ถมดินในพื้นท่ีแนวถนน 

 7) เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรท่ีมีระดับเสียงต่ำหรือใช้
อุปกรณ์ลดเสียงจากเครื่องจักรไม่ให้มี เสียงดังเกิน 90  
เดซิเบล (เอ) ท่ีแหล่งกำเนิด โดยติดตั้ งอุปกรณ์ ครอบ
เครื่องยนต์ของเครื่องจักรกล ท่ีอาจจะก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น 
เครื่องยนตข์องรถแทรกเตอร์ เป็นต้น 

⚫ ผู้รับจ้างเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีระดับ
เสียงต่ำ  เช่น เครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์ 
เป็นต้น 

ไม่มี ไม่มี 

 8) ถ้าจำเป็นต้องใช้แผ่นเหล็กหนารองถนนชั่วคราวจะต้องมี
แผ่นยางปูทับ เพื่อป้องกันเสียงดังและความสั่นสะเทือนท่ี
อาจจะเกิดขึ้น 

⚫ ผู้รับจ้างใช้แผ่นเหล็กหนารองถนนชั่วคราว
บริเวณพื้นท่ีเปิดหน้าดินในพื้นท่ีโครงการ  

ไม่มี 

 
แผ่นเหล็กหนารองถนนชั่วคราว
บริเวณพื้นท่ีเปิดหน้าดินในพื้นท่ี

โครงการ 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-109 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.2 แผนปฏิบัติการด้าน
เสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ) 

9) กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมี
เสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ให้ทำงานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน คือ Ear Plug หรือ Ear Muff ท่ีมี
มาตรฐาน และมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายกำหนด คือ 
สามารถลดระดับ เสีย งลง 15 และ 25 เดซิ เบล (เอ ) 
ตามลำดับ  

⚫ ผู้รับจ้างกำชับให้คนงานท่ีทำงานกับเครื่อง
เจาะดิน รถบดอัดดินและรถเครน สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียง คือ Ear Plug หรือ Ear 
Muff ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานและให้ทำงานได้
ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน  

ไม่มี 

 
คนงานท่ีทำงานกับเครื่องเจาะดิน 
รถบดอัดดินและรถเครน สวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันเสียง คือ Ear Plug 
หรือ Ear Muff ตลอดเวลาท่ี

ปฏิบัติงานและให้ทำงานได้ไม่เกิน  
8 ชั่วโมง/วัน 

 10) ต้องควบคุมระดับเสียงท่ีเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างท่ีอยู่
ใกล้เคียงกับบ้านเรือนและมัสยิดท่ีอยู่ในระยะ 100 เมตร 
จากขอบด้านนอกเขตทางของแนวถนนโครงการ ให้อยู่ใน
มาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด คือ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิ
เบล (เอ) และเสียงรบกวนต่อชุมชนไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)  

⚫ ผู้รับจ้างหมั่นตรวจสอบความพร้อมในการ
ทำงานของเครื่องจักรและเครื่องยนต์ท่ีนำมาใช้
งานไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อบ้านเรือนและ
มัสยิดท่ีอยู่ ใกล้ เคียงกับถนนโครงการ เมื่ อ
พิจารณาผลการตรวจวัดเสียงบริเวณหมู่ท่ี 3 
บ้านตำมะลังใต้ พบว่าค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานท่ีกำหนดไม่
เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และค่าระดับเสียงสูงสุด
ไม่เดิน 115 เดซิเบล(เอ) 

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างหมั่นตรวจสอบ 

ความพร้อมในการทำงานของ
เครื่องจักรและเครื่องยนต์ 

ทุกครั้งก่อนเริ่มงาน 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-110 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.2 แผนปฏิบัติการด้าน
เสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ) 

11) ต้องตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
ในการก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อให้เกิดเสียงดังน้อยท่ีสุด 

⚫ ผู้ รับจ้ างตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ในการก่อสร้างเป็น
ประจำทุกวัน ให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานดี
อย่างสม่ำเสมอ  

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างหมั่นตรวจสอบ 

ความพร้อมในการทำงานของ
เครื่องจักรและเครื่องยนต์ทุก

ครั้งก่อนเริ่มงาน 
12) จัดตั้งกรรมการรับเรื่องร้องเรียน โดยมีตัวแทนจาก 3 ฝ่าย 

ได้แก่ กรมทางหลวงชนบท ผู้รับจ้าง และตัวแทนชุมชน พร้อม
จัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสำนักงานก่อสร้าง 
ซ่ึงต้องมีการตรวจสอบข้อร้องเรียนทุกวัน และเมื่อมีข้อ
ร้องเรียนให้มีการประชุม 3 ฝ่าย ภายใน 3 วัน รวมท้ังมี
มาตรการเพื่อแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับเรื่องร้องเรียน ซ่ึงเป็นตัวแทนจาก 3 ฝ่าย 
ได้แก่ กรมทางหลวงชนบท (นายจิระศักดิ์ 
ทองสม หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีโครงการ) ผู้รับจ้าง 
(นายสุรพงษ์ เมฆนาวิน ผู้จัดการโครงการ) 
และผู้แทนชุมชน (นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ 
นายกตำบลตำมะลัง) เพื่อรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้ ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง 

- โครงการได้ติดตั้งตู้ด้านสิ่งแวดล้อมไว้ท่ี
สำนักงานก่อสร้าง 

- โครงการได้รับฟังเรื่องบ้านร้าวของเจ้าของ
อาคาร 5 ราย โดยทางผู้รับจ้างจะซ่อมแซม
ทันทีภายหลังจากการก่อสร้างในพื้น ท่ี
บริเวณนี้แล้วเสร็จ 

ไม่มี 

 

 
ตู้รับเรื่องร้องเรียนติดตั้งหน้า
สำนักงานก่อสร้างสะพานข้าม

คลองตำมะลัง 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-111 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.3 แผนปฏิบัติการ 
ด้านคุณภาพน้ำ  
และนิเวศวิทยา 
ทางน้ำ 

1) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง 
 (1) การก่อสร้างถนนโครงการประเภทงานขุดเปิดหน้าดิน 

งานดิน และการบดอัดชั้นรองผิวทาง โดยเฉพาะใน
บริเวณเข้าใกล้คลองตำมะลัง ต้องดำเนินการในฤดูแล้ง
ประมาณเดือนมกราคมถึงเมษายน เพื่อป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำ กรณี ไม่
สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงฤดูแล้งได้ ให้ทำ
บ่อดักตะกอน และรางระบายน้ำบังคับทิศทางการไหล
ของน้ำลงสู่บ่อดักตะกอน เพื่อดักตะกอนและชะลอ
ความแรงของน้ำ ก่อนปล่อยไหลล้นลงสู่คลองหรือ
แหล่งน้ำธรรมชาต ิ

 
⚫ 

 
- ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างอยู่ในขั้นตอน

ประเภทงานดินถมคันทาง งานบดอัดชั้น
รองพื้ นทางบริ เวณ  กม.1+200 ถึ ง กม.
1+600 (ฝั่ งเกาะตำมะลัง) ท้ั งน้ี ในการ
ปฏิบัติงานจะดำเนินงานเร่งรัดให้แล้วเสร็จ
ตามแผนงานและทำงานในช่วงวันท่ีฝนไม่
ตกเพื่ อป้องกันการชะล้างพั งทลายของ
ตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำ 

 

 
ไม่มี 

 
 
 

 

 

 
สภาพการเปิดหน้าดินและ 

พื้นคอนกรีต 

  (2) ให้หยุดกิจกรรมการก่อสร้างท่ี เกี่ ยวกับงานดินใน
ช่วงเวลาท่ีมีฝนตกหนัก 

⚫ ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างจะดำเนินงานเร่งรัดให้
แล้วเสร็จตามแผนงานและทำงานในช่วงวันท่ีฝน
ไม่ ตกเพื่ อป้ องกันการชะล้ างพั งทลายของ
ตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำ 

ไม่มี ไม่มี 

  (3) ในการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง ต้องควบคุม
การเจาะเสาเข็มและการก่อสร้างฐานรากตอม่อให้แล้ว
เสร็จในเวลาท่ีกำหนดหรือใช้ระยะเวลาให้สั้นท่ีสุด 

⚫ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเจาะเสาเข็มและการ
ก่อสร้างฐานรากตอม่อแล้วเสร็จในเวลาท่ีกำหนด 

ไม่มี 

 
การเจาะเสาเข็มตามแผนงาน 

ท่ีกำหนด 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-112 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.3 แผนปฏิบัติการ 
ด้านคุณภาพน้ำ  
และนิเวศวิทยา 
ทางน้ำ (ต่อ) 

 (4) การเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากตอม่อสะพานใน
คลองตำมะลังให้ติดตั้งตาข่ายหรือม่านดักตะกอน 
(Silt Curtain) โดยรอบ เพื่ อกันการฟุ้ งกระจายของ
ตะกอน และการเคลื่อนย้ายม่านดักตะกอนออกไปยัง
ตำแหน่งเสาตอม่อใหม่จะต้องทิ้งช่วงให้ตะกอนตกสู่
ท้องน้ำก่อน 

 

⚫ ผู้รับจ้างติดต้ังตาข่ายโดยรอบพื้นท่ีเจาะเสาเข็ม
และก่อสร้างฐานรากตอม่อ เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของตะกอน 

ไม่มี 

 
การติดตั้งตาข่ายโดยรอบพื้นท่ี

เจาะเสาเข็ม 
  (5) ให้ ใช้วัสดุป้องกันการรั่วซึมอุดรอยต่อแบบหล่อ

คอนกรีตในการก่อสร้างฐานรากสะพานก่อนเท
คอนกรีต เพื่อป้องกันและลดการรั่วซึมของน้ำปูน 

⚫ ผู้รับจ้างได้ตรวจสอบแบบหล่อโครงสร้างฐาน
รากไม่ให้มีรอยรั่วและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อน
เทคอนกรีตฐานรากตอม่อ 

ไม่มี 

 
ลักษณะแบบหล่อฐานราก

สะพาน 
  (6) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง 

เพื่อแจ้งประชาชนผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณคลอง
ตำมะลังให้ เคลื่อนย้ายกระชังห่างจากตำแหน่ง
ก่อสร้างสะพานไม่น้อยกว่า 500 เมตร 

⚫ โครงการได้ประสาน อบต. ตำมะลัง และจัด
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งท่ี 2 
(ช่วงระหว่างการก่อสร้าง) ณ บริเวณลาน
คอนกรีตมัสยิดบ้านตำมะลังเหนือ เมื่อวันท่ี 9 
ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.  
มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน เพื่อชี้แจง
ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง และแจ้ ง
ประชาชนผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณคลองตำ
มะลังให้ผูกกระชังห่างจากตำแหน่งก่อสร้าง
สะพานไม่น้อยกว่า 500 เมตร ตลอดจนรับฟัง
ปัญ หาข้อ คิด เห็ นและข้อ เสนอแนะจาก
ประชาชนในพื้นท่ี เพื่อนำมาแก้ไขเพื่อลด 

ไม่มี 

 
ภาพบรรยากาศการประชุม

รับทราบความก้าวหน้าโครงการ
ต่อประชาชนในพื้นท่ีก่อสร้าง 

 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-113 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.3 แผนปฏิบัติการ 
ด้านคุณภาพน้ำ  
และนิเวศวิทยา 
ทางน้ำ (ต่อ) 

  ผลกระทบจากการก่อสร้าง ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนต่อไป 

  

 (7) การกำจัดสารเบนโทไนท์ท่ีใช้ในการเจาะเสาเข็ม 
  - ให้ผสมเบนโทไนท์ (Bentonite) ท่ีใช้ในการเจาะ

เสาเข็มให้มีปริมาณพอดีกับการใช้งาน เพื่อลด
ปริมาณโคลนเบนโทไนท์ท่ีเหลือท้ิง 

 
⚫ 

 
- ผู้รับจ้างไม่ได้ใช้เบนโทไนท์ผสมในการเจาะ

เสาเข็ม 
- ผู้รับจ้างผสมโพลิเมอร์ในปริมาณพอดีกับการ

เจาะเสาเข็มและเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อ
ลดปริมาณโพลิเมอร์ท่ีเหลือท้ิง 

 
ไม่มี 

 
ภาชนะผสมโพลิเมอร์ ท่ีใช้ในการ

เจาะเสาเข็ม 
   - ให้เตรียมถังหรือบ่อรองรับโคลนเบนโทไนท์ท่ีไหล

ล้นออกมาจากการเจาะในปริมาณท่ีพอดีกับการ
เจาะแต่ละครั้ง 

⚫ ผู้รับจ้างได้เตรียมบ่อรองรับโพลิเมอร์ท่ีไหลล้น
ออกมาจากการเจาะในปริมาณท่ีพอดีกับการ
เจาะแต่ละครั้ง 

ไม่มี 

 
ลักษณะถังโพลิเมอร์ที่ใช้ 

ในงานเจาะเสาเข็ม 
   - โคลนเบนโทไนท์ท่ีเหลือท้ิงจากการผสมหรือ

ตกค้างอยู่ในถังหรือบ่อรองรับ ให้นำไปกำจัดใน
พื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นท่ีก่อนเข้าทำ
การเก็บขนเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป รวมท้ัง
จะต้องแจ้งข้อมูลคุณสมบัติของสารเบนโทไนท์ให้
เจ้าของพื้นท่ีรับทราบก่อนดำเนินการ 

⚫ ผู้รับจ้างนำโพลิเมอร์เหลือทิ้งจากการผสม หรือ
ตกค้างอยู่ในถัง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 

ไม่มี 

 
ลักษณะถังผสมโพลิเมอร์ 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-114 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.3 แผนปฏิบัติการ 
ด้านคุณภาพน้ำ  
และนิเวศวิทยา 
ทางน้ำ (ต่อ) 

  - ให้ผู้รับจ้างพิจารณานำสารละลายเบนโทไนท์ท่ีใช้
งานแล้วนำมาหมุนเวียนใช้ ใหม่  โดยการสูบ
สารละลายเบนโทไนท์ท่ีล้นออกมาหลังจากการเจาะ 
ซ่ึงไหลรวมอยู่ในบ่อหรือถังท่ีเตรียมไว้ นำขึ้นไว้
บนถังตกตะกอนท่ีมีเครื่องกวนและเครื่องแยก
ทราย โดยต้องมีการควบคุมคุณภาพต่างๆ เช่น ค่า 
PH, ความถ่วงจำเพาะ, Viscosity และปริมาณ
ทรายท่ีติดเข้ามา ให้อยู่ภายในค่าท่ียอมให้ได้ แต่
หากพบว่า ค่าต่างๆ แตกต่างจากของเดิมมากจน
เลยขอบเขตท่ียอมให้จะต้องเติมเบนโทไนท์ใหม่เข้า
ไปจนสารละลายมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด 

⚫ ผู้รับจ้างนำสารละลายโพลิเมอร์ท่ีใช้งานแล้ว
นำมาหมุน เวียนใช้ใหม่ โดยการสูบโพลิเมอร์ท่ี
ล้นออกมาหลังจากการเจาะ ซ่ึงไหลรวมอยู่ใน
บ่อหรือถังที่เตรียมไว้ 

ไม่มี 

 
ลักษณะถังโพลิเมอร์ 

 2) มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการฟุ้ง
กระจายของตะกอนในคลองตำมะลัง มีดังนี้ 

 (1) ให้ทำการเจาะเสาเข็มในช่วงน้ำกำลังลงในช่วงน้ำตาย
เท่าน้ัน ห้ามเจาะเสาเข็มในช่วงน้ำกำลังขึ้นโดยเด็ดขาด 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอนท่ีจะกระทบ
ต่อกระชังปลาท่ีอยู่บริเวณด้านเหนือของตอม่อ 

 
 
⚫ 

 
 
ผู้รับจ้างทำการเจาะเสาเข็มในช่วงน้ำกำลังลง
ในช่วงน้ำตาย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ตะกอน 

 
 

ไม่มี 

 
 

 
 

 
การเจาะเสาเข็มในช่วงน้ำกำลังลง

ในช่วงน้ำตาย 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-115 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.3 แผนปฏิบัติการ 
ด้านคุณภาพน้ำ  
และนิเวศวิทยา 
ทางน้ำ (ต่อ) 

 (2) ห้ามท้ิงดินท่ีนำออกมาจาก Casing ของเสาเข็มเจาะ
ลงในน้ำ 

⚫ ผู้รับจ้างไดน้ำดินจาก Casing ของเสาเข็มเจาะ
รวบรวมใส่กระบะและนำไปปรับถมท่ีในพื้นท่ี
ท้ิงดินของผู้รับจ้าง 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
ดินท่ีนำออกมาจาก Casing  

ของเสาเข็มเจาะ 
  (3) ทำการติดตั้งม่านดักตะกอนรอบๆ พื้นท่ีท่ีจะเจาะ

เสาเข็ม โดยม่านกันตะกอนมีลักษณะเป็นแผ่นใย
สังเคราะห์แบบทอ (Woven Geotextile) ท่ีขอบบน
ยึดกับทุ่นลอยและขอบล่างถึงห้องน้ำมีโซ่ถ่วง มีการ
โยงยึดใต้น้ำเป็นช่วงๆ ตลอดความยาวของม่านตะกอน 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายแล้ว และใช้กำหนดแนวเขต
พื้นท่ีทำงานของโครงการ ม่านดักตะกอนท่ีจะนำมาใช้
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

  - ขนาดของรูตาข่ายม่านจะต้องไม่ใหญ่กว่า 100 
ไมครอน 

  - ม่านจะต้องถูกถักทอจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% 

⚫ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งม่านดักตะกอนรอบๆ พื้นท่ี
เจาะเสาเข็มสะพาน โดยลักษณะม่านดักตะกอน
เป็นไปตามคุณสมบัติท่ีกำหนด 

ไม่มี 

 
ลักษณะม่านดักตะกอนล้อม 

เสาตอม่อ 

   - ความสามารถในการรับแรงดึงไม่น้อยกว่า 200/200 
kN/m ท้ังสองแนวแกน 

  - ทุ่นท่ีใช้ติดตั้งกับม่านดักตะกอนต้องมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 500 มิลลิเมตร 

    

   - วิธีการเก็บรักษาม่านจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
ม่านท่ีนำมาใช้จะต้องไม่ฉีกขาดเป็นรู 

 
 

    



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-116 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.3 แผนปฏิบัติการ 
ด้านคุณภาพน้ำ  
และนิเวศวิทยา 
ทางน้ำ (ต่อ) 

3) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ บริเวณสำนักงาน
โครงการและที่พักคนงาน 

 (1) สำนักงานโครงการและที่พักคนงาน ต้องตั้งอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการโดยกำหนดให้ตั้งอยู่นอกเขตป่า
สงวนแห่งชาติ และป่าเลนตามมติคณะรัฐมนตรี อยู่ห่าง
จากชุมชนเป็นท่ีดอน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาน้ำ
ท่วมขังและตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติมากกว่า 
50 เมตร 

 
 
⚫ 

 
 
สำนักงานโครงการและท่ีพักคนงาน ตั้งอยู่
บริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการและอยู่ห่างจาก
ป่าสงวนแห่งชาติ 33.0 เมตร และอยู่ห่างจาก
ป่าเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 140.0 เมตร และ
อยู่ห่างจากชุมชน 10.0 เมตร ตลอดจนสภาพ
พื้นท่ีเป็นท่ีดอนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาน้ำ
ท่วมขั ง และตั้ งอยู่ห่ างจากคลองตำมะลั ง
ประมาณ 144.0 เมตร 

 
 

ไม่มี 

 
 

 
สำนักงานโครงการและท่ีพัก
คนงานตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง
พื้นท่ีโครงการ โดยตั้งอยู่นอก
เขตป่าสงวนแห่งชาติ และ 

ป่าเลนตามมติคณะรัฐมนตรี  
อยู่ห่างจากชุมชน เป็นท่ีดอน 

  (2) ก่อสร้างคันดินและทางระบายน้ำ ล้อมรอบบริเวณพื้นท่ี
สำนักงานก่อสร้างและท่ีพักคนงาน รวมถึงที่เก็บกอบ
วัสดุก่อสร้าง โดยมีบ่อดักตะกอนไว้รองรับก่อนระบายน้ำ
ออกนอกพื้นท่ี ท้ังน้ี ผู้รับจ้างต้องจัดวางระบบระบายน้ำ
ชั่วคราวท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยต้องคำนึงถึงความ
ลาดชัดของพื้นท่ี การซึมและการไหลนองของน้ำ โดย
จะต้องไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นท่ีขณะเดียวกันก็ต้องไม่
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นท่ีข้างเคียง 

⚫ ผู้รับจ้างก่อสร้างคันปูนและทางระบายน้ำ
ล้อมรอบบริเวณพื้นท่ีสำนักงานก่อสร้างและท่ี
พักคนงาน 

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างก่อสร้างคันปูนและทาง
ระบายน้ำล้อมรอบบริเวณพื้นท่ี

สำนักงานก่อสร้าง 
 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-117 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.3 แผนปฏิบัติการ 
ด้านคุณภาพน้ำ  
และนิเวศวิทยา 
ทางน้ำ (ต่อ) 

    

 

 
ผู้รับจ้างก่อสร้างคันปูนและ 

ทางระบายน้ำล้อมรอบบริเวณ
อาบน้ำและซักล้างที่พื้นท่ี

บ้านพักคนงาน 
  (3) บริเวณพื้นท่ีเก็บถังน้ำมันเชื้อเพลิง ให้จัดทำเป็นลาน

คอนกรีต มีหลังคาคลุมและมีคันคอนกรีตยกสูงขึ้นมา
ประมาณ 15 เซนติเมตร ล้อมรอบลานคอนกรีต ซ่ึงมี
ความจุอย่างน้อย 110% ของปริมาตรความจุของถังที่
มีขนาดใหญ่ ท่ีสุด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนออกสู่
สิ่งแวดล้อมในกรณีท่ีเกิดน้ำมันรั่วไหล 

  ผู้รับจ้างไม่มีการเก็บสำรอง
น้ ำมั น เชื้ อ เพ ลิ ง ไว้ ใช้ ใน
โครงการ เน่ืองจากเครื่องจักร 
เครื่องยนต์ต่างๆ ท่ีต้องใช้
น้ำมันผู้รับจ้างจะดำเนินการ
เติมน้ำมันก่อนนำใช้ในพื้นท่ี
โครงการ 

ไม่มี 

  (4) การล้างทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ 
และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำหรือน้ำมัน ต้องดำเนินการ
ภายในพื้ นท่ีสำนักงานโครงการในบริ เวณท่ีมี ลาน
คอนกรีต รางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนรองรับ 
ห้ามมิให้ล้างทำความสะอาดในพื้นท่ีก่อสร้างและ
แหล่งน้ำธรรมชาติ 

⚫ - ผู้ รับจ้ างล้ างทำความสะอาดเครื่องจักร 
เครื่องยนต์ รถยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย
น้ำหรือน้ำมันภายในพื้ นท่ีลานคอนกรีต
บริเวณเก็บกองวัสดุก่อสร้าง  

- ปริมาณน้ำจากการล้างอุปกรณ์ปล่อยซึมดิน
ภายในพื้นท่ีเก็บกองวัสดุก่อสร้าง 

ไม่มี 

 
 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-118 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.3 แผนปฏิบัติการ 
ด้านคุณภาพน้ำ  
และนิเวศวิทยา 
ทางน้ำ (ต่อ) 

    

 
สภาพพื้นท่ีล้างทำความสะอาด
เครื่องจักร เครื่องยนต์ บริเวณ

ลานคอนกรีตภายในพื้นท่ี
สำนักงานโครงการ 

  (5) สำหรับท่ีพักคนงาน ผู้รับจ้างต้องจัดระบบสุขาภิบาล
เบื้องต้นให้ถูกต้อง โดยจัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
สำหรับห้องส้วม และบ่อเกรอะบ่อซึมสำหรับน้ำท้ิงจาก
ห้องอาบน้ำ ลานซักล้าง และครัว ให้จัดท่อระบายมา
รวมไว้ท่ีเดียวกันแล้วปล่อยให้ซึมลงดิน แทนการปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง 

⚫ ผู้รับจ้างจัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเกรอะ-
บ่อซึมสำหรับน้ำท้ิงจากห้องส้วม ห้องอาบน้ำ 
ลานซักล้าง และครัวให้จัดท่อระบายมารวมไว้
ท่ีเดียวกันแล้วปล่อยให้ซึมลงดินแทน โดยไม่
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ 

ไม่มี 

 
บ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเกรอะ-
บ่อซึมรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำ-
ห้องส้วมและลานซักล้างบริเวณ

บ้านพักคนงาน 
 
 
 
 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-119 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.3 แผนปฏิบัติการ 
ด้านคุณภาพน้ำ  
และนิเวศวิทยา 
ทางน้ำ (ต่อ) 

 (6) บริเวณสำนักงานให้จัดสร้างระบบบำบัดชนิด On-site 
Treatment สำหรับบำบัดน้ำท้ิงจากสำนักงาน ซ่ึง
ระบบบำบัดดังกล่าวควรจะประกอบด้วย ถังเกรอะและ
กรองไร้อากาศสำเร็จรูปและบ่อสูบน้ำ น้ำท้ิงท่ีผ่านการ
บำบัดและพักไว้ในบ่อสูบควรน้ำไปใช้รถน้ำต้นไม้ และ
ลานจอดรถภายในพื้นท่ีสำนักงาน พื้นท่ีเพื่อลดฝุ่น
ละออง แทนการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง 

⚫ - ผู้ รับจ้ างจัดสร้ างบ่อ เกรอะและบ่ อ ซึม
สำหรับรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วม
ของสำนักงาน 

- ปริมาณน้ำท้ิงท่ีกักเก็บไว้ในบ่อซึมจะถูกสูบ
แล้วนำไปใช้รดน้ำต้นไม้  

ไม่มี 

 
บ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเกรอะ
รองรับน้ำเสียจากสำนักงาน

โครงการ 
     

 
บ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อซึม
รองรับน้ำเสียจากสำนักงาน

โครงการ 
  (7) เตรียมการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าท่ี

และคนงาน โดยจัดถังขยะขนาด 200 ลิตร ไว้ตามจุด
ต่างๆ ในบริ เวณสำนักงานและท่ีพักคนงาน เพื่ อ
รวบรวมขยะและให้องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
เป็นผู้จัดเก็บ 

⚫ - ผู้รับจ้างได้วางภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 
200 ลิตร จำนวน 4 ใบ ไว้บริเวณบ้านพัก
คนงาน ซ่ึงเป็นถังแยกประเภทขยะสำหรับ
รองรับขยะท่ี เกิดขึ้นจากเจ้ าหน้าท่ีและ
คนงานเพียงพอรองรับปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น
ในโครงการ 

 
 
 

ไม่มี 

  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-120 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.3 แผนปฏิบัติการ 
ด้านคุณภาพน้ำ  
และนิเวศวิทยา 
ทางน้ำ (ต่อ) 

  -  ผู้รับจ้างประสานให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลตำมะลังเป็นผู้จัดเก็บและนำไปกำจัด
ต่อไป โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำมะลังจะเข้ามาเก็บขยะท่ีโครงการวันเว้น
วัน 

 

 
ลักษณะถังรองรับมูลฝอยท่ี
ติดตั้งไว้บริเวณสำนักงาน

โครงการ ท่ีพักคนงานและพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

  (8) ห้ามท้ิงขยะหรือของเสียใดๆ ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
โดยเด็ดขาด 

⚫ ผู้รับจ้างได้กำชับคนงานห้ามท้ิงขยะหรือของ
เสียใดๆ ลงสู่คลองตำมะลังโดยเด็ดขาด และ
หากพบผู้ท่ีฝ่าฝืนกระทำความผิดในลักษณะ
ดังกล่าว จะมีบทลงโทษโดยการตักเตือนจนถึง
ขั้นให้หยุดการทำงานชั่วคราว 

ไม่มี 

 
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับ

กฎระเบียบและกำชับคนงานห้าม
ท้ิงขยะหรือของเสียใดๆ ลงสู่

คลองตำมะลัง 
 
 
 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-121 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.4 แผนปฏิบัติการ 
ด้านทรัพยากรดิน 

1) การเปิดหน้าดินในการก่อสร้างโครงการ ให้ดำเนินการเฉพาะ
ในพื้นท่ีเขตทางของถนนและสะพาน รวมท้ังลานจอดรถของ
โครงการเท่าน้ัน 

⚫ ผู้รับจ้างได้เปิดหน้าดินในการก่อสร้างโครงการ
เฉพาะในพื้นท่ีเขตทางของโครงการเท่าน้ัน 

ไม่มี 

 
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการเฉพาะใน

พื้นท่ีเขตทางเท่าน้ัน 
 2) การขุด ปรับ ถม และบดอัดพ้ืนท่ีก่อสร้างท่ีอาจก่อให้เกิดการ

ชะล้างหน้าดิน ให้เร่งดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง ประมาณ
เดือนมกราคมถึงเมษายน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินลงสู่แหล่งน้ำ กรณีไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ในช่วงฤดูแล้งได้ ให้ทำบ่อดักตะกอน และรางระบายน้ำ
บังคับทิศทางการไหลของน้ำลงสู่บ่อดักตะกอน เพื่อดัก
ตะกอนและชะลอความแรงของน้ำ ก่อนปล่อยไหลล้นลงสู่
คลองหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ และให้หยุดกิจกรรมการ
ก่อสร้างดังกล่าวในช่วงเวลาท่ีมีฝนตกหนัก 

⚫ ผู้รับจ้างจะดำเนินงานเร่งรัดให้แล้วเสร็จตาม
แผนงานและทำงานในช่วงวันท่ีฝนไม่ตก เพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของตะกอนดินลงสู่
แหล่งน้ำ 

ไม่มี 

 
สภาพพื้นท่ี ขุด ปรับ ถม และ 
บดอัดพื้นท่ีก่อสร้าง ให้เร่ง
ดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง 

3) เมื่อทำผิวทางแล้วเสร็จ ให้ปลูกหญ้าคลุมดินเพื่อป้องกัน 
การชะล้างพังทลายของลาดคันทาง 

⚫ ผู้รับจ้างดำเนินการปลูกหญ้าคลุมดิน พร้อม
การปลูกต้นไม้สองข้างถนนโครงการแล้ว 

ไม่มี ไม่มี 

4) ก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งท้ังสองฝั่งคลอง 
ตำมะลัง 

 ผู้ รั บ จ้ างยั ง ไม่ ถึ งพื้ น ท่ี และ เวลาก่ อ สร้ า ง
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งท้ังสองฝั่ง
คลองตำมะลังเน่ืองจากอยู่ ในขั้นตอนการ
ก่อสร้าง 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-122 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.5 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า     
2.5.1 แผนการป้องกัน

การบุกรุกป่าไม้
และล่าสัตว์ป่า
  

1) การเปิดพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ ให้ดำเนินการเฉพาะในเขตทาง
ของถนนและสะพาน รวมท้ังลานจอดรถของโครงการเท่าน้ัน 
เพื่อป้องกันการรุกเข้าไปในพื้นท่ีป่าชายเลน 

 
⚫ 

 
ผู้รับจ้างเปิดพื้นท่ีก่อสร้างโครงการเฉพาะใน
เขตทาง 

 
ไม่มี 

 
การเปิดพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ
เฉพาะในเขตทาง ด้านฝั่งแผ่นดิน 

 
การเปิดพื้นท่ีก่อสร้างเฉพาะใน
เขตทาง ด้านฝั่งเกาะตำมะลัง 

 2) ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้อย่างใกล้ชิดในการตรวจตรา
ดูแลการรุกเข้าไปในพื้นท่ีป่านอกเหนือจากท่ีได้รับอนุญาต และ
ป้องกันการล่าสัตว์ป่าในพื้นท่ีก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง 

⚫ กรมทางหลวงชนบทโดยนายจำนงค์ เกษมสถิตวงศ์ 
เจ้าหน้าท่ีประจำโครงการฯ ได้ประสานกับ 
นายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 24 ในการแจ้งรายละเอียด 
พื้ น ท่ี ก่ อสร้ างโครงการเพื่ อเป็ นข้ อมู ลแก่
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ในการตรวจตราดูแลการรุกเข้า
ไปในพื้ นท่ีป่าและป้องกันการล่าสัตว์ของ
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลนท่ี 24 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
 
 

ไม่มี 

 
กรมทางหลวงชนบทโดย 

นายจำนงค์ เกษมสถิตวงศ์ 
เจ้าหน้าท่ีประจำโครงการฯ  

ได้แจ้งรายละเอียดโครงการแก่
นายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง 

ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 24 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-123 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.5.1 แผนการป้องกัน
การบุกรุกป่าไม้
และล่าสัตว์ป่า 
(ต่อ)  

3) ไม่อนุญาตให้คนงานพักค้างในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและเข้าไปใน
พื้นท่ีป่าไม้โดยเด็ดขาด 

⚫ ผู้รับจ้างได้กำชับให้คนงานท้ังหมดไม่อนุญาต
ให้คนงานพักค้างในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและ
เข้าไปในพื้นท่ีป่าไม้ โดยเด็ดขาด ตั้งแต่เวลา 
18.00 -06.00 น. ในวันถัดไปหรือก่อนได้รับ
อนุญาต และหากพบผู้ท่ีฝ่าฝืนกระทำความผิด
ในลักษณะดังกล่าว จะมีบทลงโทษโดยการ
ตักเตือนจนถึงขั้นให้หยุดการทำงานชั่วคราว 

ไม่มี 

 
ป้ายเตือนห้ามเข้าพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
ผู้รับจ้างได้กำชับให้คนงานท้ังหมด 

ไม่อนุญาตให้คนงานพักค้าง 
ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

 4) มีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับเจ้าหน้าท่ีและคนงานท่ีลักลอบ
ตัดไม้และล่าสัตว์ป่า 

⚫ ผู้รับจ้างได้กำชับให้คนงานท้ังหมดไม่อนุญาต
ให้คนงานลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่าบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างโดยเด็ดขาด และหากพบผู้ท่ีฝ่า
ฝืนกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว จะมี
บทลงโทษโดยการตักเตือนจนถึงขั้นให้หยุด
การทำงานชั่วคราว 

ไม่มี 

 
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับ

กฎระเบียบและบทลงโทษเรื่อง
การลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า 

 
 
 
 
 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-124 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.5.2 แผนการปลูก
ต้นไม้ในเขตทาง 

ดำเนินการปลูกต้นไม้สองข้างถนนโครงการ โดยให้เลือกใช้ไม้ท่ีสามารถ
ขึ้นได้ดีในพื้นท่ีดินเค็มจำพวกพืชป่าชายเลนและป่าชายหาด เช่น 
สนทะเล ตีนเป็ดทะเล โพธ์ิทะเล สารภีทะเล ตะแบก กระถินเทพา 
เป็นต้น โดยเลือกใช้พันธุ์ไม้เพียงชนิดเดียว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของถนน 
กำหนดปลูกบริเวณขอบลาดคันทางข้างละ 1 แถว ระยะปลูก 3 เมตร 

⚫ ผู้รับจ้างดำเนินการปลูกต้นไม้สองข้างถนน
โครงการแล้ว โดยต้นไม้ ท่ีนำมาปลูก ได้แก่   
ต้นสนทะเล 

ไม่มี 

 
 

 
การปลูกต้นไม้ในเขตทาง 

ของโครงการ 
2.5.3 แผนการปลูกป่า
  ทดแทน 
 

1) กรมทางหลวงชนบท ประสานงานกับกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งในการปลูกป่าชายเลน จำนวน 154.0 ไร่ โดย
สถานท่ีปลูกกำหนดให้เป็นบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน
ตอนท่ี 5 ในท้องที่หมู่ท่ี 3 ชุมชนบ้านหัวทาง ตำบลคลองขุด 
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตามท่ีสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชาย
เลนท่ี 34 (ตำมะลัง สตูล) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กำหนดหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีสถานีพัฒนา
ทรัพยากรป่ าชายเลนท่ี  34 (ตำมะลั ง สตูล) หรือกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเห็นสมควรในขณะปฏิบัติงาน 

⚫ กรมทางหลวงชนบทโดยนายจำนงค์ เกษมสถิตวงศ์ 
เจ้าหน้าท่ีประจำโครงการฯ ได้ประสานกับนาย 
วิสิษฐ์ สุทธิสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 24 ในการแจ้งรายละเอียด
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการและรายละเอียดการ
ปลูกป่าทดแทน จำนวน 154.0 ไร่ โดยสถานท่ี
ปลูกกำหนดให้เป็นบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่า
ชายเลนตอนท่ี 5 ในท้องท่ีหมู่ท่ี 3 ชุมชนบ้าน
หัวทาง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองจังหวัดสตูล 
ท่ีศ ูนย ์อน ุร ักษ ์ทร ัพยากรป ่าชายเลนท่ี 24  
เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
 

ไม่มี 

 
กรมทางหลวงชนบทโดยนาย

จำนงค์ เกษมสถิตวงศ์ เจ้าหน้าท่ี
ประจำโครงการฯ ได้ประสาน

กับนายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง 
ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 24 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-125 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.5.3 แผนการปลูกป่า
  ทดแทน (ต่อ) 
 

2) ดำเนินการปลูกป่าไม้ในพื้นท่ี โดยกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านน้ีโดยตรง เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปตามหลักวิชาการมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามกรอบการวางแผนงานการฟื้นฟู
พื้นท่ีป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดสรร
งบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งในการปลูกป่าชายเลนแล้ว  

- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการ
ปลูกป่าในพื้นท่ีและเป็นไปตามกรอบการ
วางแผนงานการฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชายเลน 

ไม่มี สำเนาหนังสือผลการจัดสรร
งบประมาณเพื่อปลูกและบำรุง
ป่าชายเลนทดแทนและพื้นท่ี
แปลงปลูกป่า รายละเอียดดัง

ภาคผนวก 4ค 

3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ท่ี
ปลูกและปลูกซ่อมเมื่อต้นไม้ตาย 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดสรร
งบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในการปลูกป่าชายเลนแล้ว 

- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งได้
ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และปลูก
ซ่อมแซมต้นไม้ท่ีตาย  

ไม่มี สำเนาหนังสือผลการจัดสรร
งบประมาณเพื่อปลูกและบำรุง
ป่าชายเลนทดแทนและพื้นท่ี
แปลงปลูกป่า รายละเอียดดัง

ภาคผนวก 4ค 

2.5.4 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการบุก
รุกพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติและ
พื้นที่ป่าชายเลน 

 

1) ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล, กรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการดังต่อไปน้ี 

 (1) ติดตั้งป้ายแสดงเขตป่าสงวนแห่งชาติด้านท่ีติดกับพื้นท่ี
ของประชาชนในหมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 3 ทุกระยะ 200 
เมตร 

 
 
⚫ 

 
 

- กรมทางหลวงชนบทโดยนายจำนงค์   
เกษมสถิตวงศ์ เจ้าหน้าท่ีประจำโครงการฯ 
ได้ ป ระสานกั บน ายวิ สิ ษ ฐ์  สุ ท ธิ ส ว่ า ง
ผู้ อ ำนวยก าร ศูนย์ อ นุ รั กษ์ ท รัพ ย าก ร 
ป่าชายเลนท่ี 24 ในเรื่องการจัดทำแผนท่ี
แสดงขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติด้านท่ีติดต่อ
กับพื้นท่ีของประชาชนในหมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 
3 ทุกระยะ 200 เมตร โดยรูปแบบป้ายให้
เป็นไปตามมาตรฐานของกรมป่าไม้และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ท่ี ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 24 เมื่อวันท่ี 
3 สิงหาคม 2564 

 
 

ไม่มี 

 
 

 
กรมทางหลวงชนบทโดยนายจำนงค์ 

เกษมสถิตวงศ์ เจ้าหน้าท่ีประจำ
โครงการฯ ได้ประสานกับนายวิสิษฐ์ 
สุทธิสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์

ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 24 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-126 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.5.4 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการบุก
รุกพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติและ
พื้นที่ป่าชายเลน 
(ต่อ) 

 

-  เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 โครงการร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่ า 
ชายเลนท่ี  24 ติ ดตั้ งป้ ายแสดงขอบเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติด้านท่ีติดต่อกับพื้นท่ีของ
ประชาชนในหมู่ ท่ี 2 และหมู่ท่ี 3 ทุกระยะ 
200 เมตร โดยติดต้ังที่ กม.0+100 จำนวน 1 
ป้าย กม.0+300 จำนวน 1 ป้าย และ กม.
0+600 จำนวน 1 ป้าย 

 

 

 
ลักษณะป้ายแสดงขอบเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ 
  (2) จัดทำแผนท่ีแสดงขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเจ๊ะบิลัง 

ป่าตันหยงโป และป่าตำมะลัง และป่าสงวนแห่งชาติป่า
เลนตอนท่ี 5 ติดตั้งไว้บริเวณท่ีทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตำมะลัง 

⚫ เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 โครงการร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชาย
เลนท่ี 24 จัดทำแผนท่ีและนำไปติดตั้งป้าย
แสดงขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเจ๊ะบิลัง ป่า
ตันหยงโป และป่าตำมะลัง และป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ าเลนตอนท่ี 5 ติดตั้ งไว้บริ เวณ ท่ีทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง 

ไม่มี 
 
 

 
ลักษณะป้ายแสดงขอบเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.5.4 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการบุก
รุกพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติและ
พื้นที่ป่าชายเลน 
(ต่อ) 

2) ประสานงานกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 34 (ตำ
มะลัง สตูล) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อจัดทำ
แผนท่ีแสดงขอบเขตป่าเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ติดตั้งไว้
บริเวณท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เพื่อให้
ประชาชนในพื้นท่ีทราบถึงเขตป่าไม้ 

⚫ เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 โครงการร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ท่ี 24 จัดทำแผนท่ีและนำไปติดตั้งป้ายแสดง
ขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเจ๊ะบิลัง ป่าตันหยงโป 
และป่าตำมะลัง และป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน
ตอนท่ี 5 ติดตั้งไว้บริเวณท่ีทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตำมะลัง 

ไม่มี 

ลักษณะป้ายแสดงขอบเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ 

 3) ประสานงานกับท่ีดินจังหวัดสตูล, กรมท่ีดิน เพื่อขอความ
ร่วมมือจัดทำโครงการส่งเสริมการให้เอกสารสิทธิ์ในท่ีดินแก่
เจ้าของท่ีดินในพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 บ้านตำมะลังเหนือ และหมู่ท่ี 3 
บ้านตำมะลังใต้ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ให้
เจ้าของท่ีดินมี เอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด ท้ังน้ีการท่ี
ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ท่ีมั่นคงเป็นการจำกัดกรอบพื้นท่ีท่ี
ชัดเจน เพื่อไม่ให้รุกล้ำเข้าไปในพื้นท่ีป่าไม้ 

⚫ กรมทางหลวงชนบทโดยนายจำนงค์ เกษม
สถิตวงศ์ เจ้าหน้าท่ีประจำโครงการฯ ได้
ประสานงานกับท่ีดินจังหวัดสตูล กรมท่ีดิน 
เพื่อขอความร่วมมือจัดทำโครงการส่งเสริมการ
ให้เอกสารสิทธิ์ในท่ีดินแก่เจ้าของท่ีดินในพื้นที่
หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ และหมู่ที่ 3 บ้าน
ตำมะลังใต้ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัด
สตูล ให้ เจ้าของท่ีดินมีเอกสารสิทธิ์ประเภท
โฉนด ท้ังน้ี การท่ีประชาชนมีเอกสารสิทธิ์มั่นคง
เป็นการจำกัดกรอบพื้นที่ที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้
รุกล้ำเข้าไปในพื้นท่ีป่าไม ้

ไม่มี 
 

เจ้าของท่ีดินในพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 
บ้านตำมะลังเหนือ และหมู่ท่ี 3 
บ้านตำมะลังใต้ตรวจสอบแนว

เขตท่ีดินกับเจ้าหน้าท่ีท่ีดิน
จังหวัดสตูล 

 4) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เพื่อ
ดำเนินการดังต่อไปน้ี 

 (1) สำรวจรายชื่อประชาชนท่ีมีท่ีดินติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  
 
 
 

⚫ กรมทางหลวงชนบทได้ประสานงานกับ อบต.
ตำมะลัง สำรวจรายชื่อประชาชนท่ีมีท่ีดินติด
ป่าสงวนแห่งชาติ โดยระบุในระวางแผนท่ีแปลง
ท่ีดินตามแนวเขตทางท่ีได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการ 

ไม่มี 

 
ระวางแผนท่ีแปลงท่ีดิน 

ของประชาชนท่ีมีท่ีดินติด 
ป่าสงวนแห่งชาติ 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.5.4 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการบุก
รุกพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติและ
พื้นที่ป่าชายเลน 
(ต่อ) 

 (2) แจ้งให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาต ปลูก
สร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงบทลงโทษในกรณี ไม่ขอ
อนุญาต เป็นระยะๆ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินของประชาชนก่อน
อนุญาตก่อสร้าง 

 
 

⚫ กรมทางหลวงชนบทได้ประสานงานกับ อบต.
ตำมะลัง เพื่อดำเนินการแจ้งให้ประชาชนทราบ
ถึงขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้างสะพาน 
 

ไม่มี 

 
ประชาชนทราบถึงขั้นตอน 

การขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน
หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

  (3) แจ้งให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
การบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีป่าชายเลน 
ได้แก่ การติดตั้งแผนท่ีแสดงขอบเขตป่า การติดป้าย
แสดงเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทได้ประสานงานกับ อบต. 
ตำมะลัง เพื่อดำเนินการแจ้งให้ประชาชน
ทราบถึงการป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ  

- เมื่อวัน ท่ี 27 สิงหาคม 2564 โครงการ
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลนท่ี 24 ติดตั้งป้ายแสดงขอบเขต
ป่าสงวนแห่งชาติด้านท่ีติดต่อกับพื้นท่ีของ
ประชาชนในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ทุกระยะ 
200 เมตร โดยติดตั้งท่ี กม.0+100 จำนวน 1 
ป้าย กม.0+300 จำนวน 1 ป้าย และ กม.
0+600 จำนวน 1 ป้าย 

ไม่มี 

การติดป้ายแสดงขอบเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติริมเขตทาง 

  (4) อำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างประชาชน
ท่ีมีท่ีดินติดเขตป่าสงวนแห่งชาติกับกรมท่ีดิน เพื่อออก
เอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน 

⚫ กรมทางหลวงชนบทได้ประสานงานกับ อบต. 
ตำมะลัง เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนท่ีติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน 

ไม่มี ไม่มี 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.6 แผนปฏิบัติด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) กำกับดูแล ควบคุมไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี
ป่าชายเลนอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้กิจกรรมของโครงการ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อพื้ นท่ีป่ าชายเลนหรือท่ีสาธารณะ
ประโยชน์อื่นๆ โดยผู้รับจ้างก่อสร้างต้องดำเนินกิจกรรม
เฉพาะในพื้นท่ีโครงการเท่าน้ัน 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทกำกับดูแล ควบคุมไม่ให้
คนงานก่อสร้างบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ใน
พื้นท่ีป่าชายเลนอย่างเข้มงวด 

- ผู้รับจ้างดำเนินกิจกรรมเฉพาะในพื้นท่ี
โครงการเท่าน้ัน 

ไม่มี 

 
ควบคุมดูแลคนงานเข้าไปใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าชายเลน 

 2) ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล สถานีพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 34 (ตำมะลัง สตูล) สำนักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดสตูล สำนักงานท่ีดินจังหวัดสตูล และ
สำนักงานจังหวัดสตูล ได้รับทราบและวางแผนรองรับการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นท่ีโครงการในอนาคต 

⚫ กรมทางหลวงชนบทได้ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ท่ีจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นท่ีโครงการในอนาคต 
ได้แก่ นางสาวเสาวภา สุวรรณะ (นายช่างรังวัด
ชำนาญการ) นายวรโชติ ทวีรัตน์ (นักวิชาการ
ป่าไม้ปฏิบัติการ) นายเอกชัย เถวว่อง (ผอ.ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 34 (ตำมะลัง 
สตูล)) นายมะมาด หลงกูนัน (นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตำมะลัง) 

ไม่มี ไม่มี 

 3) จัดประชุมร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 34 (ตำบลตำมะลัง สตูล) 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล และสำนักงาน
จังหวัดสตูล เพื่อหารือและกำหนดข้อบัญญัติการใช้ประโยชน์
พื้นท่ีเกาะตำมะลัง สำหรับควบคุมการขยายตัวของชุมชน 
การควบคุมมลพิษ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เป็น
ผู้รับผิดชอบประสานงานในการประชุมและร่างข้อบัญญัติ 

⚫ กรมทางหลวงชนบทดำเนินการจัดประชุมร่วม
ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน
ท่ี 34 (ตำมะลัง สตูล) สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสตูลและสำนักงานจังหวัด
สตูล เพื่อหารือและกำหนดข้อบัญญัติการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีเกาะตำมะลัง สำหรับควบคุม
การขยายตัวของชุมชน การควบคุมมลพิษ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี 
 
 

 
การประชุมเพื่อหารือร่วมกัน 

เรื่อง การกำหนดข้อบัญญัติการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.6 แผนปฏิบัติด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ) 

4) ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติการใช้ประโยชน์พื้นท่ีเกาะตำมะลัง
ให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบและเสนอแนะ
หรือคัดค้าน เพื่อปรับปรุงร่างข้อบัญญัติฯ จนเป็นท่ีพอใจของ
ทุกฝ่ายและได้ข้อยุติ จากน้ันองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง 
จึงออกข้อบัญญัติการใช้ประโยชน์พื้นท่ีเกาะตำมะลัง และ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและประชาชนได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทได้มีการหารือเรื่อง
กำหนดข้อบัญญัติการใช้ประโยชน์พื้นท่ี
เกาะตำมะลังกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำมะลังเรียบร้อยแล้ว 

- องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังมีข้อบัญญัติ
การใช้ประโยชน์พื้นท่ีเกาะตำมะลัง โดย
หน่วยงานและประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบ 

ไม่มี ไม่มี 

 5) กรมทางหลวงชนบทประสานงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำมะลังให้เร่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมการใช้
ประโยชน์ท่ีดินบนพื้นท่ีเกาะตำมะลัง 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทได้ประสานกับนาย
มะมาด หลงกูนัน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตำมะลัง ในเรื่องความก้าวหน้าใน
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุม
การใช้ประโยชน์ท่ีดินบนพื้นท่ีเกาะตำมะลัง 

- ผลจากการติดตาม พบว่าอยู่ ในขั้นตอน
ประชุมหารือในเรื่องดังกล่าว 

ไม่มี ไม่มี 

2.7 แผนปฏิบัติการด้าน
การคมนาคมขนส่ง 

 

1) การคมนาคมทางน้ำ 
 (1) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เพื่อ

แจ้งผู้ประกอบการเรือข้ามฟากย้ายจุดจอดเรือข้าม
ฟากบริเวณหมู่ ท่ี 2 ฝั่งเกาะตำมะลังชั่วคราว โดย
ขอให้ผู้ประกอบการเป็นผู้หาจุดจอดเรือ และผู้รับจ้าง
จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการปรับพ้ืนท่ี 

 
⚫ 

 
- โครงการได้ประสาน อบต.ตำมะลังและจัด

ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งท่ี 2 
(ช่วงระหว่างการก่อสร้าง) ณ บริเวณลาน
คอนกรีตมัสยิดบ้านตำมะลังเหนือ เมื่อวันท่ี 
9 ธันวาคม 2564 ตั้ งแต่ เวลา 09.30 – 
12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน  

- โครงการได้แจ้งเจ้าของท่าเทียบเรือประมง
ท่ีอยู่ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างสะพานโครงการ
ริมฝั่งแผ่นดิน ได้แก่  ท่าเทียบเรือโกปอ 
(หรือแพปอ) และท่าเทียบเรือโต๊ะยี ให้จอด
เรือห่างจากแนวสะพานโครงการ 

 
ไม่มี 

  

 
ภาพบรรยากาศการประชุม 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.7 แผนปฏิบัติการด้าน
การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 (2) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง 
เพื่อแจ้งเจ้าของท่าเรือประมงและผู้ประกอบการ
เรือประมงท่ีอยู่ ในบริ เวณพื้น ท่ีก่อสร้างสะพาน
โครงการริมฝั่งแผ่นดิน ให้ย้ายจุดจอดเรือชั่วคราว 

⚫ - โครงการได้ประสาน อบต.ตำมะลัง และจัด
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนครั้งท่ี 
2 (ช่วงระหว่างการก่อสร้าง) ณ บริเวณลาน
คอนกรีตมัสยิดบ้านตำมะลังเหนือ เมื่อวันท่ี 9 
ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน 

- โครงการได้แจ้งเจ้าของท่าเทียบเรือประมง
ท่ีอยู่ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างสะพานโครงการ
ริมฝั่งแผ่นดิน ได้แก่  ท่าเทียบเรือโกปอ 
(หรือแพปอ) และท่าเทียบเรือโต๊ะยี ให้จอด
เรือห่างจากแนวสะพานโครงการ 

ไม่มี 
 

 
ภาพบรรยากาศการประชุม 

  (3) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีแพขนานยนต์ ไว้ใช้เฉพาะการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการข้ามฟากระหว่างฝั่ง
แผ่นดินกับเกาะตำมะลัง จำนวน 1 ลำ และจัดให้มี
เรือลากจูงสำรองไว้ จำนวน 1 ลำ บริ เวณพื้น ท่ี
ก่อสร้างฐานราก เพื่อคอยลากหรือผลักแพขนานยนต์
หรือเรือต่างๆ ไม่ให้เข้าใกล้พื้นท่ีก่อสร้างฐานราก 

⚫ ผู้รับจ้างได้จัดแพขนานยนต์ ไว้ใช้ เฉพาะการ
ขนส่งวัสดุก่ อสร้างของโครงการข้ ามฟาก
ระหว่างฝั่งแผ่นดินกับเกาะตำมะลัง จำนวน 1 
ลำ และจัดให้มีเรือลากจูงสำรองไว้ จำนวน 1 ลำ 
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างฐานราก  

ไม่มี 
 

 
ลักษณะแพขนานยนต์ท่ีใช้ขนส่ง

อุปกรณ์ก่อสร้าง 
  (4) จัดให้มีเรือเร็วสำรองไว้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

และต้องมีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
⚫ ผู้รับจ้างจัดให้มี เรือเร็วสำรองไว้ในกรณี เกิด

อุบัติเหตฉุุกเฉิน 
ไม่มี 

 
เรือเร็วสำรองใช้ในกรณีฉุกเฉิน 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.7 แผนปฏิบัติการด้าน
การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 (5) กำหนดให้ขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยทางเรือหรือแพ
ขนานยนต์ ในช่วงเวลา 10.00 – 15.00 น. ห้ามขนส่ง
ในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วงเช้าเวลา 07.00 – 09.30 น. 
และช่วงเย็นเวลา 15.30 – 18.00 น. 

⚫ ผู้รับจ้างกำชับให้คนงานขับเรือขนส่งอุปกรณ์
ก่อสร้างทางเรือหรือแพในช่วงเวลา 10.00 -
15.00 น. 

ไม่มี 

 
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับ 

การขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
  (6) ผู้รับจ้างต้องแจ้งเส้นทางการสัญจร ท่าเทียบแพ และ

ช่วงเวลาการทำงานของแพขนานยนต์  ตลอดจน
แผนการก่อสร้าง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล 
ตำมะลัง เพื่อแจ้งผู้ประกอบการเรือข้ามฟาก เรือหางยาว 
เรือประมง ท่าเทียบเรือประมงต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ผู้ใช้เรือในคลองตำมะลัง 

⚫ ผู้รับจ้างได้แจ้งเส้นทางการสัญจรท่าเทียบแพ
และช่วงเวลาการทำงานของแพขนานยนต์ 

ไม่มี ไม่มี 

  (7) ปักธงเพื่อเป็นเครื่องหมายแนวสะพานบริเวณตลิ่ง
คลองตำมะลังท้ังสองฟาก ให้ผู้ใช้เรือและประชาชน
ท่ัวไปได้รับทราบ 

⚫ ผู้รับจ้างได้ปักธงเพื่อเป็นเครื่องหมายแนว
สะพานบริเวณตลิ่งคลองตำมะลังท้ังสองฟาก 
ให้ผู้ใช้เรือและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ 

ไม่มี 

 
การติดตั้งธง 

แสดงแนวสะพานริมตล่ิง 
  (8) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน บริเวณท่าเทียบแพ 

และแพขนานยนต์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
⚫ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน 

บริเวณท่าเทียบแพและแพขนานยนต์ 
ไม่มี 

 
 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-133 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.7 แผนปฏิบัติการด้าน
การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

    

 
การติดไฟฟ้าส่องสว่างท่าเทียบแพ 

และแพขนานยนต์ฝ่ังแผ่นดิน 
  (9) ทำแนวทุ่นธงพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างหรือไฟวาบ ล้อมรอบ

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างฐานรากสะพาน โดยทุ่นธงจะต้อง
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะอย่างน้อย 200 เมตร 

⚫ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งไฟวาบล้อมรอบบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างฐานรากสะพาน 

ไม่มี 

 

 
การติดตั้งไฟวาบบริเวณพื้นท่ี

ก่อสร้างฐานรากสะพาน 
  (10) ทาสี ทำเครื่องหมาย และระบุตัวเลขความสูงของช่อง

ลอดบริเวณท้องสะพาน รวมท้ังทาสีตอม่อสะพาน ให้
เห็นเด่นชัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเรือชนท้องสะพานและ
ตอม่อสะพาน 

 ผู้รับจ้างยังไม่ถึงเวลาและพื้นท่ีก่อสร้างท้องสะพาน
ข้ามคลองตำมะลัง จึงยังไม่ได้ทาสีทำเครื่องหมาย
และระบุตัวเลขความสูงของช่องลอดบริเวณ 
ท้องสะพาน 

ไม่มี ไม่มี 

  (11) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณท้องสะพานและตอม่อ
สะพานให้สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน 

 ผู้รับจ้างยังไม่ถึงเวลาและพื้นท่ีก่อสร้างท้องสะพาน
ข้ามคลองตำมะลัง จึงยังไม่ได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณท้องสะพานและตอม่อสะพานให้สามารถ
มองเห็นได้ในเวลากลางคืน 

ไม่มี ไม่มี 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-134 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.7 แผนปฏิบัติการด้าน
การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

2) การคมนาคมทางบก 
 (1) การขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจากแหล่งวัสดุ

มายังพื้นท่ีโครงการให้ใช้ เส้นทางเลี่ยงเมือง และ
หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านแหล่งชุมชน 

 
⚫ 

 
ผู้รับจ้างขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจาก
แหล่งวัสดุมายังพื้นท่ีโครงการให้ใช้เส้นทาง
หลวงหมายเลข 406 เป็นทางสายหลัก 

 
ไม่มี 

 
ทางหลวงหมายเลข 406  

ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
  (2) หยุดการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเทศกาลต่างๆ ได้แก่ 

วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันหยุดติดต่อกันเกิน 3 วัน 
เป็นต้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

⚫ ผู้รับจ้างวางแผนการหยุดการขนส่งวัสดุในช่วง
เทศกาลต่างๆ ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ 
วันหยุดติดต่อกันเกิน 3 วัน เป็นต้น เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ไม่มี ไม่มี 

  (3) ห้ามขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในชั่วโมงท่ีมีการจราจรคับค่ัง 
โดยเฉพาะช่วงเช้าเวลา 7.00 – 9.30 น. และช่วงเย็น
เวลา 15.30 – 18.00 น. 

⚫ ผู้รับจ้างกำชับและอบรมพนักงานขับรถห้าม
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในชั่วโมงท่ีมีการจราจรคับค่ัง
โดยเฉพาะช่วงเช้าเวลา 07.00-09.30 น. และ
ช่วงเย็นเวลา 15.30-18.00 น. 

ไม่มี ไม่มี 

  (4) ควบคุมน้ำหนักบรรทุก และความเร็วของรถขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไปตามพิกัดท่ีกฎหมาย
กำหนด 

⚫ ผู้รับจ้างกำชับและอบรมให้พนักงานควบคุม
น้ำหนักบรรทุก และความเร็วของรถขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไปตามพิกัดท่ีกฎหมาย
กำหนด 
 

ไม่มี 

 
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับการ

ควบคุมน้ำหนักบรรทุกและความเร็ว
ของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

 
 
 
 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-135 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.7 แผนปฏิบัติการด้าน
การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 (5) ตรวจสอบผิวการจราจรของทางหลวงหมายเลข 4183 
และถนนโครงข่ายอยู่เสมอ หากพบว่าผิวการจราจร
ชำรุด เน่ืองจากการขนส่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้าง
ประสานแขวงการทางสตูล เพื่อดำเนินการซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพดีทันที 

⚫ ผู้รับจ้างตรวจสอบผิวการจราจรของทางหลวง
หมายเลข 406 (ทางหลวงหมายเลข 4183 เดิม) 
และพบว่าสภาพถนนอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี ไม่มี 

  (6) ให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกให้มิดชิด เพื่อป้องกัน
วัสดุตกหล่น 

⚫ ผู้รับจ้างใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกให้มิดชิด
ก่อนแล่นออกจากแหล่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อ
ป้องกันวัสดุตกหล่น 

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างใช้ผ้าใบปิดคลุม

รถบรรทุกให้มิดชิด 
  (7) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง 

เพื่อรักษาความสะอาดของทางหลวงหมายเลข 4183 
และถนนโครงข่าย ลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง และ
ผลกระทบด้านทัศนียภาพ 

⚫ ผู้รับจ้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออก
จากพื้นท่ีก่อสร้าง 

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างทำความสะอาดล้อ
รถบรรทุกก่อนออกจากพื้นท่ี

ก่อสร้าง 
  (8) ควบคุมดูแลให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร

อย่างเคร่งครัด 
⚫ ผู้ รับจ้ างกำชับ อบรมและควบคุมดูแลให้

พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด 

ไม่มี 

 
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับกฎจราจร 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-136 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.7 แผนปฏิบัติการด้าน
การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 (9) ต้องจัดให้มีท่ีจอดรถบรรทุกของโครงการในบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ ห้ามไม่ให้จอดกีด
ขวางการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4183 

⚫ - ผู้รับจ้างจัดให้มีท่ีจอดรถบรรทุกของโครงการ
ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- ผู้รับจ้างได้อบรมให้พนักงานขับรถไม่ให้จอด
กีดขวางการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 
406 (ทางหลวงหมายเลข 4183 เดิม) 

ไม่มี 

 
พื้นท่ีจอดรถบรรทุกของโครงการ

ในบริเวณพื้นท่ีเก็บกองวัสดุ 
  (10) จัดให้มีช่องทางเดินรถท่ีสะดวกปลอดภัยสำหรับ

ประชาชนฝั่งแผ่นดินท่ียังคงต้องใช้เส้นทางเข้า-ออก 
เส้นทางเดียวกับถนนโครงการท่ีกำลังก่อสร้าง โดยให้
ผู้รับจ้างก่อสร้างถนนเป็นช่วงๆ และให้แล้วเสร็จทีละ
ช่องทาง พร้อมกับจัดให้มีป้ายบอกเส้นทางเดินรถ
ชั่วคราว และธงสัญลักษณ์ปักแนวเส้นทางเดินรถไว้
ทุกระยะ 20 เมตร หรือแถบเตือน (Warning Tape) 
กั้นแบ่งเส้นทางเดินรถ 

⚫ -  ผู้รับจ้างจัดให้มีช่องทางเดินรถท่ีสะดวก
ปลอดภัยสำหรับประชาชนฝั่งแผ่นดินท่ียังคง
ต้องใช้เส้นทางเข้า-ออกได้ตามปกต ิ

-  ผู้รับจ้างได้จัดให้มีทางเบี่ยงหรือทางเลี่ยง
เพื่อให้การจราจรผ่านไปได้เช่นเดิม พร้อมท้ัง
ให้มีป้ายบอกเส้นทางเดินรถชั่วคราว และธง
สัญลักษณ์ปักแนวเส้นทางเดินรถไว้ทุกระยะ 
20 เมตร หรือแถบเตือน (Warning Tape) 
กั้นแบ่งเส้นทางเดินรถ 

ไม่มี 

 
สภาพช่องทางเดินรถท่ีสะดวก
และปลอดภัยสำหรับประชาชน
ฝั่งแผ่นดินท่ียังคงต้องใช้เส้นทาง

เข้า-ออก 
  (11) ติดตั้งป้ายเครื่องหมายการจราจร ป้ายเตือน ไฟส่อง

สว่าง และสัญลักษณ์แสดงขอบเขตบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการให้เห็นได้ชัดเจน ก่อนถึงบริเวณ
ก่อสร้างประมาณ  500 เมตร และ 100 เมตร 
ตามลำดับ และบริ เวณพื้ น ท่ีก่อสร้างท่ีอาจเป็น
อันตรายต่อผู้ ใช้ถนน เช่น บริเวณพื้นท่ีต่างระดับ 

⚫ ผู้รับจ้างได้ติดป้ายเครื่องหมายการจราจร ได้แก่ 
ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ป้าย
เตือนงานก่อสร้างทางข้างหน้า ป้ายงานไหล่
ทางข้างหน้า ไฟส่องสว่าง ป้ายแจ้งทางปิดโดย
ติดตั้งก่อนถึงบริเวณก่อสร้างประมาณ 500 
เมตร และ 100 เมตร ตามลำดับ  รวม ท้ั ง

ไม่มี 

 
ป้ายเตือนทางปิดห้ามผ่านเข้า-

ออกบริเวณแนวเส้นทางน้ี 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-137 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.7 แผนปฏิบัติการด้าน
การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

จุดสิ้นสุดเขตก่อสร้างในแต่ละช่วง จุดเชื่อมทางเข้า-
ออกบ้านเรือน ถนน ซอย เป็นต้น 

ผู้รับเหมาก่อสร้างได้วางกรวยส้มและแนว
เชือกสีแดงสลับขาวบอกแนวเขตทางบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ  

 
ทุ่นธงพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างหรือ
ไฟวาบล้อมรอบบริเวณพื้นท่ี

ก่อสร้าง 
     

 
ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30  

กม./ชม. 

 
ป้ายแสดงเขตพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-138 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.7 แผนปฏิบัติการด้าน
การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

    

 
ป้ายเตือนพ้ืนท่ีก่อสร้างยังไม่ 

เปิดใช้งานทางสาธารณะ 

 
ป้ายเตือนใช้ทางเบี่ยง 

 (12) แจ้งให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบเกี่ยวกับแผนการ
ก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณก่อสร้างและระมัดระวัง
หากต้องใช้เส้นทางดังกล่าว 

⚫ ผู้รับจ้างได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและ
แจ้งรายละเอียดโครงการและแผนการก่อสร้าง
โครงการให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ เพื่อ
หลีกเลี่ยงบริเวณก่อสร้างและระมัดระวังหาก
ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวท่ีโรงเรียนบ้านตำมะลัง
เหนือ เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 

ไม่มี 

 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
และแจ้งรายละเอียดโครงการ

และแผนการก่อสร้างโครงการให้
ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ 

 
 
 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-139 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.7 แผนปฏิบัติการด้าน
การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 (13) ติดตั้งป้ายห้ามจอดรถบริเวณสะพานโครงการ และคอ
สะพาน ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/
ชั่วโมง บริเวณถนนและสะพานโครงการภายหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ  

 ผู้รับจ้างยังไม่ถึงเวลาติดป้ายห้ามจอดรถบริเวณ
สะพานโครงการและคอสะพาน ป้ายจำกัด
ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณ
ถนนและสะพานโครงการเนื่องจากอยู่ระหว่าง
งานก่อสร้าง 

ไม่มี ไม่มี 

2.8 แผนปฏิบัติการ 
ด้านการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

1) ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างท่ีสามารถนำกลับมาใช้
ประโยชน์ได้ เช่น แผ่นเหล็กแบบหล่อคอนกรีต ให้ผู้รับจ้าง
จัดเก็บเพื่อนำไปใช้ใหม่ และเศษวัสดุท่ีสามารถจำหน่ายได้ 
เช่น เศษเหล็ก ให้รวบรวมกองไว้และจำหน่ายให้แก่ผู้รับซ้ือ
ของเก่าต่อไป 

⚫ ผู้รับจ้างได้รวบรวมและคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
การก่อสร้างท่ีสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น แผ่นเหล็กแบบหล่อคอนกรีต เพื่อนำไปใช้
ใหม่และเศษวัสดุท่ีสามารถจำหน่ายได้ เช่น 
เศษเหล็ก ได้รวบรวมและจำหน่ายให้แก่ผู้รับซ้ือ
ของเก่าต่อไป 

ไม่มี 

 
แผ่นเหล็กแบบหล่อคอนกรีต  

นำกลับมาใช้ในงานก่อสร้างใหม่ 
 2) ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากคนงานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างจัดภาชนะ

รองรับขนาด 200 ลิตร ท่ีมีฝาปิดมิดชิด วางไว้ในบริเวณ
สำนักงานโครงการ ท่ีพักคนงาน และพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

⚫ ผู้รับจ้างได้วางภาชนะรองรับแบบแยกประเภท
ขนาด 100 ลิตร ท่ีมีฝาปิดมิดชิด วางไว้ใน
บริเวณสำนักงานโครงการ ท่ีพักคนงานและ
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการซ่ึงมีปริมาตรเพียงพอ
รองรับมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีโครงการ 

ไม่มี 

 

 
ลักษณะถังรองรับมูลฝอยท่ี
ติดตั้งไวบ้ริเวณสำนักงาน

โครงการ ท่ีพักคนงานและพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการ 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-140 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.8 แผนปฏิบัติการ 
ด้านการจัดการ 
ขยะมูลฝอย (ต่อ) 

3) ห้ามกำจัดขยะมูลฝอยโดยการเผา ⚫ ผู้รับจ้างไม่ได้กำจัดขยะมูลฝอยโดยการเผา ไม่มี ไม่มี 
4) การเก็บขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ให้ผู้รับจ้างรวบรวมและเก็บ

ขนขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการก่อสร้างบริเวณฝั่งเกาะตำมะลัง
มายังฝั่งแผ่นดิน และประสานงานให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลตำมะลัง มาเก็บขนขยะดังกล่าวพร้อมกับขยะท่ีเกิดขึ้น
ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างฝั่งแผ่นดิน ไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน 

⚫ ผู้รับจ้างได้ประสานให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลตำมะลังมาเก็บขนขยะท่ีเกิดขึ้นในบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้าง 

ไม่มี ไม่มี 

 5) ขยะในบริเวณสำนักงานโครงการและท่ีพักคนงาน (สำนักงาน
หลักท่ีอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง) ให้ผู้รับ
จ้างประสานงานกับหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นท่ีน้ันๆ เป็น 
ผู้จัดเก็บไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน 

⚫ ผู้รับจ้างได้ประสานให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำมะลังมาเก็บขนขยะท่ีเกิดขึ้นในบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างวันเว้นวน เน่ืองจากปริมาณขยะมี
ปริมาณน้อย ดังนั้นทางโครงการได้แจ้งให้ทาง 
อบต.ตำมะลัง เข้ามาเก็บรวบรวมขยะวันเว้นวัน 

ไม่มี ไม่มี 

6) จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยในบริเวณท่ีจะมีประชาชนเข้า
ไปใช้พื้นท่ีเป็นจำนวนมากกว่าท่ีอื่นๆ ได้แก่ ลานจอดรถ  
ทางกลับรถใต้สะพาน เป็นต้น 

 ผู้รับจ้างยังไม่ถึงเวลาจัดให้มีถังขยะรองรับขยะ
มูลฝอยในบริเวณท่ีจะมีประชาชนเข้าไปใช้
พื้นท่ีเป็นจำนวนมากกว่าท่ีอื่นๆ ได้แก่ ลาน
จอดรถ ทางกลับรถใต้สะพาน เป็นต้น เนื่องจาก
พื้นท่ีอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง 

ไม่มี ไม่มี 

7) ติดตั้งป้ายรณรงค์ท้ิงขยะให้ถูกที่บริเวณลานจอดรถ และทาง
กลับรถใต้สะพาน ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 

 ผู้รับจ้างยังไม่ถึงเวลาติดตั้งป้ายรณรงค์ท้ิงขยะ
ให้ถูกท่ีบริเวณลานจอดรถและทางกลับรถใต้
สะพาน เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.9 แผนปฏิบัติการ 
ด้านสังคมและ 
การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

มาตรการ/วิธีการดำเนินงาน : 
1) จัดทำป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ได้แก่ ชื่อโครงการ 

เจ้าของโครงการ แนวเส้นทางโครงการ วันเดือนปี ท่ีเริ่ม
ก่อสร้างและสิ้นสุดการก่อสร้าง งบประมาณโครงการ ชื่อผู้รับ
จ้าง ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เป็นต้น 
ติดตั้งไว้บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ 1 จุด และบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการฝั่งเกาะตำมะลัง อีก 1 จุด 

 
⚫ 
 

 
ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 
ได้แก่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ แนวเส้น 
ทางโครงการ วันเดือนปี ท่ี เริ่มก่อสร้างและ
สิ้นสุดการก่อสร้าง งบประมาณโครงการ ชื่อ
ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อ เป็นต้น ติดตั้งไว้บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ 
1 ป้าย และบริเวณพื้นที่ฝั่งเกาะตำมะลังอยู่
ระหว่างดำเนินการติดตั้งป้ายดังกล่าว 

 
ไม่มี 

 

 
ลักษณะป้ายแสดงรายละเอียด

โครงการ 

 2) จัดให้มีช่องทางในการติดต่อกับโครงการ เช่น ตั้งตู้รับเรื่อง
ร้องเรียนบริเวณท่ีทำการผู้ ใหญ่บ้าน โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสำคัญ
สำหรับติดต่อกรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือต้องการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร กรณี ท่ีมีการร้องเรียนถึงความเดือดร้อนจากการ
ก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องให้ความช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็ว 

⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้เพิ่ม
ช่ อ งทางในก ารติ ดต่ อ กั บ โครงการ  เช่ น  
ตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณสำนักงานโครงการ 
และจะ เพิ่ มตู้ รั บ เรื่ อ งร้ องเรี ยน ท่ี ทำการ
ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
เรื่องร้องเรียน และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสำคัญ
สำหรับติดต่อกรณีมีเรื่องร้องเรียน หรือต้องการ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร กรณี ท่ีมีการร้องเรียนถึง
ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้อง
ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็ว 

ไม่มี 

 
ตู้รับเรื่องร้องเรียนติดตั้งหน้า

บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2  
บ้านตำมะลังเหนือ 

 
ตู้รับเรื่องร้องเรียนติดตั้งหน้า
บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 

บ้านตำมะลังเหนือ 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.9 แผนปฏิบัติการ 
ด้านสังคมและ 
การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 
(ต่อ) 

    

 
ตู้รับเรื่องร้องเรียนติดตั้งหน้า
สำนักงานก่อสร้างสะพานข้าม

คลองตำมะลัง 
 3) หากมีการร้องเรียนถึงความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง  

ผู้รับจ้างจะต้องให้ความช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็ว 
⚫ กรมทางหลวงร่วมกับผู้รับจ้างรับทราบปัญหา

บ้านร้าวของประชาชน และจะรับดำเนินการ
แก้ไขเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ไม่มี รายละเอยีดแสดงดังภาคผนวก 4ก 

 4) เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง และผู้นำ
ชุมชน เพื่อให้ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ เรื่องการก่อสร้าง 
ระยะเวลาก่อสร้าง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและ
การแก้ไข รวมขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนตำบลตำ
มะลัง และผู้นำชุมชนกระจายข่าว เพื่อให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับโครงการไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างได้ขอเข้า
พบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
และผู้นำชุมชน ท่ีโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 
เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ข้อมูล
ความก้ าวหน้าโครงการเรื่องการก่อสร้าง
ระยะเวลาก่อสร้าง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก
การก่อสร้างและแก้ไข รวมขอความร่วมมือ
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง และ
ผู้นำชุมชนกระจายข่าวเพื่อให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับโครงการไปสู่ประชาชนอย่างท่ัวถึง
และต่อเนื่อง 

- กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้รับจ้างจัดประชุม
ชี้แจงข้อมูลความก้าวหน้าโครงการให้กับผู้นำ
ชุมชนทราบเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ไม่มี 

 

 
การจัดประชุมแจ้ง

ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง
ให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นท่ีรับทราบ 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.9 แผนปฏิบัติการ 
ด้านสังคมและ 
การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 
(ต่อ) 

5) ให้ผู้รับจ้างทำความเข้าใจ ดูแล กวดขัน และกำชับเจ้าหน้าท่ี
และคนงานของโครงการให้อยู่ร่วมกันกับคนในชุมชนอย่าง
สงบสุข มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เข้าใจถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีของผู้นับถือศาสนาอิสลามและปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม 

⚫ ผู้รับจ้างได้อบรมและทำความเข้าใจ ดูแล กวดขัน 
และกำชับเจ้าหน้าท่ีและคนงานของโครงการให้อยู่
ร่วมกันกับคนในชุมชนอย่างสงบสุข มีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้
นับถือศาสนาอิสลาม และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
และหากพบว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนและทะเลาะ สร้าง
ปัญหากับผู้พักอาศัยในพื้นท่ีจะมีบทลงโทษโดย
การว่ากล่าวตักเตือนจนถึงไล่ออกจากการทำงาน
และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

ไม่มี 

 
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับการ
อยู่อาศัยร่วมกันกับคนในชุมชน 

 6) ให้ผู้รับจ้างสอดส่องดูแลเจ้าหน้าท่ีและคนงานอย่างใกล้ชิด 
หากมีการทะเลาะวิวาท ลักขโมย หรือการกระทำท่ีส่อในทาง
ทุจริตหรือผิดกฎหมาย ให้ตักเตือน ลงโทษ และแจ้งเจ้าหน้าท่ี
ตำรวจในท้องท่ีเป็นลำดับขั้น เพื่อเอาผิดและดำเนินคดีต่อไป 

 

⚫ ผู้ รับจ้ างได้มอบหมายให้หั วหน้ างานคอย
สอดส่องดูแลเจ้าหน้าท่ีและคนงานอย่างใกล้ชิด 
หากมีการทะเลาะวิวาท ลักขโมย หรือการกระทำ
ท่ีส่อในการทุจริตหรือผิดกฎหมายให้ตักเตือน 
ลงโทษ และแจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจในท้องที่เป็น
ลำดับชั้น เพื่อเอาผิดและดำเนินคดีต่อไป 

ไม่มี ไม่มี 

2.10 แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

1) จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้เพียงพอกับคนงาน
ก่อสร้างและต้องสอดส่องดูแลให้คนงานใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายตลอดการทำงาน 

⚫ ผู้รับจ้างได้จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้ เพียงพอกับคนงานก่อสร้างและ
มอบหมายให้หัวหน้างานสอดส่องดูแลให้คนงาน
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตลอดการทำงาน 

ไม่มี ไม่มี 

 2) การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทำงาน และจัดพื้น ท่ีทำงานและ
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดการคุ้มครอง
แรงงานและการส่งเสริมสวัสดิภาพการทำงาน 

⚫ - ผู้รับจ้างได้จัดเตรียม น้ำดื่ม น้ำใช้ การจัดการ
ขยะมูลฝอย และการจัดพื้ นท่ีทำงานให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

- ผู้รับจ้างได้จัดทำประกันสังคมให้กับคนงาน
ท้ังหมดเพื่อใช้รักษาสุขภาพในคราวเจ็บป่วย
หรือประสบอุบัติเหต ุ

ไม่มี 

 
 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-144 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.10 แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

    

 
ผู้รับจ้างได้จัดเตรียมน้ำดื่ม น้ำใช้ 
และภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไว้

ในบริเวณบ้านพักคนงานและ
พื้นท่ีสำนักงานโครงการ 

 3) จัดให้มีป้าย สัญญาณเตือน สัญญาณจราจร และพนักงาน
รักษาความปลอดภัยดูแลพื้นท่ีก่อสร้างสำนักงานโครงการ
และท่ีพักคนงาน 

⚫ ผู้รับจ้างได้ติดป้ายเครื่องหมายการจราจร 
ได้แก่ ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 
ป้ายเตือนงานก่อสร้างทางข้างหน้า ป้ายงาน
ไหล่ทางข้างหน้า ไฟส่องสว่าง ป้ายแจ้งทางปิด
โดยติดตั้งก่อนถึงบริเวณก่อสร้างประมาณ 
500 เมตร และ 100 เมตร ตามลำดับ รวมท้ัง
ผู้รับเหมาก่อสร้างได้วางกรวยส้มและแนว
เชือกสีแดงสลับขาวบอกแนวเขตทางบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

ไม่มี 

 

 
การติดตั้งป้ายเครื่องหมายการ 
จราจรบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

 4) จัดให้มีเรือเร็วสำรองไว้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน และต้อง
มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

⚫ ผู้รับจ้างจัดให้มีเรือเร็วสำรองไว้ในกรณีเกิด
อุบัติเหตุฉุกเฉิน เน่ืองจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ยังไม่ถึงพื้นท่ีก่อสร้างใกล้คลองตำมะลัง 

ไม่มี 
 

 
เรือเร็วสำรองใช้ในกรณีฉุกเฉิน 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.10 แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

5) จัดให้มีเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ  
ทางน้ำ 

⚫ ผู้รับจ้างได้จัดให้มีเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ช่วยเหลือ 
กรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ เนื่องจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างยังไม่ถึงพื้นท่ีก่อสร้างใกล้คลองตำมะลัง 

ไม่มี 

 
เสื้อชูชีพและอุปกรณ์ช่วยเหลือ

กรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ 
 6) จัดให้มีหน่วยพยาบาลของโครงการ พร้อมเวชภัณฑ์และ

อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ประจำอยู่ในเรือเร็ว ในสำนักงาน
โครงการและท่ีพักคนงาน 

⚫ -  ผู้รับจ้างได้จัดเตรียมหน่วยพยาบาลของ
โครงการ พร้อมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลประจำไว้ท่ีสำนักงานโครงการ
เพียงแห่งเดียวเน่ืองจากท่ีพักคนงานตั้งอยู่
ติดกับสำนักงานก่อสร้างโครงการ ท้ังนี้หาก
มีผู้เจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถเข้ามาขอรับ 
ยาสามัญประจำบ้านได้ทันที  

-  ผู้รับเหมาก่อสร้างยังไม่ถึงเวลาจัดเตรียม
หน่วยพยาบาลของโครงการ พร้อมเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจำอยู่ในเรือเร็ว 

ไม่มี 

 
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐม

พยาบาลประจำไว้ท่ีสำนักงาน
โครงการ 

 7) ในการรักษาพยาบาล กรณีมีอุบัติเหตุท่ัวไปหรือรุนแรง รวมท้ัง
เจ็บป่วย จะต้องนำส่งโรงพยาบาลจังหวัดสตูล 

⚫ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับ ผู้ รับจ้ างได้
ประสานงานไปยังโรงพยาบาลสตูล กรณีคนงาน
ได้รับอุบัติเหตุท่ัวไปหรือรุนแรง รวมท้ังเจ็บป่วย
จะนำส่งโรงพยาบาลจังหวัดสตูล 

ไม่มี ไม่มี 

 8) หากมีบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและได้รับ
อันตรายจากการก่อสร้าง เน่ืองจากการละเลยของผู้รับจ้าง 
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
และค่าความเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 

⚫ มีบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
ไมไ่ด้รับอันตรายจากการก่อสร้าง 

ไม่มี ไม่มี 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.10 แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

9) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับคนงานเรื่องการจัดการ
สุขาภิบาล/โรคติดต่อ 

⚫ ผู้รับจ้างจัดอบรมให้ความรู้กับคนงานเรื่องการ
จัดการสุขาภิบาล/โรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัย
และสุขลักษณะท่ีดีในการอาศัยอยู่ร่วมกัน 

ไม่มี 

 
ภาพบรรยากาศการอบรม 
ให้ความรู้ด้านการจัดการ
สุขาภิบาลและโรคติดต่อ 

 10) สนับสนุนกิจกรรม/อุปกรณ์ ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลตำมะลังตามความเหมาะสม 

⚫ - กรมทางหลวงชนบทร่วมกับผู้ รับจ้างได้
ประสานงานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลตำมะลังและโรงพยาบาลสตูล
ให้เตรียมรับการบริการด้านสาธารณสุขท่ี
อาจจะเพิ่มขึ้นจากการมีสะพานโครงการ 

- ทางโครงการได้สนับสนุนเวชภัณฑ์ต่างๆ
ให้แก่  รพ.สต.ตำมะลัง เพื่อใช้ประโยชน์
ต่อไป 

ไม่มี 

 
กรมทางหลวงชนบท

ประสานงานไปยังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลัง 

11) มาตรการลดผลกระทบจากคนงานต่างถิ่นและคนงานต่างด้าว 
มีดังนี ้

    

  (1) พิจารณารับแรงงานท้องถิ่นท่ีมีฝีมือเข้าทำงานก่อสร้าง
โครงการเป็นอันดับแรก 

⚫ ผู้ รับจ้ างมีคนงานก่อสร้างท้ั งหมด 35 คน 
แบ่งเป็นคนงานในท้องถิ่น 31 คน และคนงาน
ต่างด้าว 4 คน 

ไม่มี ไม่มี 

  (2) กรณีผู้รับจ้างพิจารณารับแรงงานต่างด้าว กำหนดให้
บุคคลน้ันต้องมีการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

⚫ คนงานต่างด้าวมีสัญชาติ 4 คน และคนงาน
ท้ังหมดขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.10 แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 (3) กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำทะเบียนคนงานอพยพ (ท่ีมา
จากต่างจังหวัด) เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลตรวจสอบ
คนงานท่ีเข้าทำงานในช่วงดำเนินการก่อสร้างได้อย่าง
ท่ัวถึง 

⚫ ผู้รับจ้างได้จัดทำทะเบียนประวัติคนงานอพยพ 
(ท่ีมาจากต่างจังหวัด) เพื่อให้สามารถควบคุม 
ดูแล ตรวจสอบคนงานท่ีเข้าทำงานในช่วงดำเนิน 
การก่อสร้างได้อย่างท่ัวถึง 

ไม่มี ไม่มี 

  (4) ผู้รับจ้างต้องขอหลักฐานใบรับรองแพทย์จากคนงาน
ก่อสร้างทุกคนว่าไม่เป็นโรคติดต่อ และมีสุขภาพ
อนามัยดี ท่ีออกให้โดยบุคลากรด้านการสาธารณสุข
และการแพทย์ ก่อนพิจารณารับคนงานเข้าทำงาน 
เพื่อเป็นการคัดกรองและป้องกันการระบาดของโรค
ท่ีมาพร้อมกับคนงานสู่ชุมชนได้ในระดับหน่ึง โดยควร
พิจารณารับคนงานท่ีอยู่ในพื้นท่ีด้วยเพื่อลดจำนวน
ประชากรแฝงให้มากที่สุด 

⚫ - ผู้ รับจ้ างแจ้ งกับคนงานทุกคนให้ ตรวจ
สุขภาพและรวบรวมเก็บหลักฐานใบรับรอง
แพทย์จากคนงานก่อสร้างทุกคนว่าไม่เป็น
โรค ติดต่อและมีสุขภาพอนามัยดี  

- ผลการตรวจสุขภาพของคนงานทุกคน 
พบว่ามีร่างกายปกติ จึงรับเข้าทำงานใน
โครงการได ้

ไม่มี ไม่มี 

  (5) กำหนดให้ผู้รับจ้างควบคุมดูแลมิให้คนงานก่อสร้างก่อ
ปัญหากับประชาชนในชุมชน 

⚫ - ผู้รับจ้างอบรมกฎระเบียบข้อบังคับในการ
ทำงานและการอยู่ร่วมกันในบ้านพักคนงาน
เพื่อความเรียบร้อยและสงบสุขไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการเป็น
ประจำทุกวันก่อนเริ่มงาน 

- หัวหน้าคนงานจะคอยควบคุม ดูแลมิให้
คนงานก่อสร้างก่อปัญหากับประชาชนใน
ชุมชน 

ไม่มี 

 
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับ 
กฎระเบียบข้อบังคับในการ
ทำงานและการอยู่ร่วมกัน 

 (6) ผู้รับจ้างต้องคอยสอดส่องดูแลคนงานของตนเอง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การลักทรัพย์ การ
ทะเลาะวิวาท เป็นต้น   

⚫ ผู้รับจ้างได้มอบหมายให้หัวหน้าคนงานคอย
สอดส่องดูแลคนงานของตนเอง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การลักทรัพย์ การ
ทะเลาะวิวาท ในบริเวณบ้านพักคนงานและผู้
พักอาศัยโดยรอบโครงการ 

ไม่มี ไม่มี 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-148 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.10 แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 (7) กรณีท่ีมีการร้องเรียนจากประชาชน ต้องรีบตรวจสอบ
และดำเนินการแก้ไข และแจ้งผลการแก้ไขปัญหาต่อ
หน่วยงานท้องถิ่น (อำเภอ/ตำบล) และชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

⚫ การร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับบ้านร้าว
จากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ทางผู้รับจ้าง
จะดำเนินการก่ อสร้ างภายหลังจากการ
ก่อสร้างฝั่งแผ่นดินแล้วเสร็จ 

ไม่มี 

 
การตรวจสภาพบ้านของชาวบ้าน 

 12) การจัดระบบสาธารณูปโภคบริเวณสำนักงานโครงการและท่ี
พักคนงาน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังน้ี 

 (1) สำนักงานก่อสร้างโครงการ (สำนักงานหลัก) ฝั่งแผ่นดิน 
  - กำหนดให้มีถึงบรรจุน้ำขนาด 3,000 ลิตร หรือ 

3.0 ลูกบาศก์เมตร วางไว้ข้างสำนักงานโครงการ
จำนวน 2 ถัง และท่ีพักคนงาน จำนวน 8 ถัง 

 
 
⚫ 

 
 

ผู้รับจ้างได้จัดเตรียมถังบรรจุน้ำขนาด 3,000 
ลิตร หรือ  3 .0 ลูกบาศก์ เมตร วางไว้ข้ าง
สำนักงานโครงการ จำนวน 2 ถัง และท่ีพัก
คนงาน จำนวน 8 ถัง สำรองน้ำดับเพลิงไว้ใน
ถังเก็บน้ำใช้อย่างน้อยถังละ 0.03 ลูกบาศก์
เมตร รวมท้ังหมด 3.0 ลูกบาศก์เมตร 

 
 

ไม่มี 

 
 

 

 
ถังบรรจุน้ำบริเวณพื้นท่ีเก็บกอง

วัสดุก่อสร้างท่ีอยู่ใกล้กับ
สำนักงานโครงการ 

 
 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-149 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.10 แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

   
 
 

 

 
 

 
ถังบรรจุน้ำบริเวณพื้นท่ีเช่า
สำหรับเก็บกองวัสดุก่อสร้าง 

   - จัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วมไว้บริเวณสำนักงาน
โครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ห้อง และท่ีพักคนงาน  
ไม่น้อยกว่า 10 ห้อง 

⚫ ผู้รับจ้างจัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วม พื้นท่ีห้อง
ละ 4.00 ตารางเมตร ไว้บริเวณสำนักงาน
โครงการ จำนวน 4 ห้อง และท่ีพักคนงาน 
จำนวน 5 ห้อง ซ่ึงเพียงพอต่อคนงาน 

ไม่มี 

 
ห้องน้ำ-ห้องส้วม พื้นท่ีห้องละ 

4.00 ตารางเมตร 

 
สภาพห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณ

สำนักงานโครงการ 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-150 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.10 แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

    

 
สภาพโถปัสสาวะชาย 

บริเวณสำนักงานโครงการ 

 
สภาพห้องน้ำ-ห้องส้วม  
บริเวณบ้านพักคนงาน 

   - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจำนวน 3 จุด 
ได้แก่ ด้านหลังสำนักงานโครงการ จำนวน 1 จุด 
ด้านหลังห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณท่ีพักคนงาน 
จำนวน 2 จุด ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ และดำเนินการสูบตะกอน
ส่วนเกินไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ 

 

⚫ - ผู้รับจ้างติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อ
เกรอะ-บ่อซึม จำนวน 4 จุด ได้แก่ ด้านหลัง
สำนักงานก่อสร้างโครงการ จำนวน 2 จุด 
และด้านหลังห้องน้ำ-ห้องส้วมและบริเวณท่ี
พักคนงาน จำนวน 2 จุด 

 - ผู้รับจ้างจะควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำ
เสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ  

- ผู้รับจ้างยังไม่ถึงเวลาสูบตะกอนส่วนเกิน
นำไปกำจัด 

ไม่มี 

 
 

 
การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม 
บริเวณที่พักคนงาน 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-151 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.10 แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  - จัดทำร่องระบายน้ำรอบพื้นท่ีสำนักงานก่อสร้าง
โครงการหลัก และรอบพ้ืนท่ีเก็บกองวัสดุก่อสร้าง 
เพื่อรวบรวมน้ำฝนลงสู่บ่อดักตกตะกอนดิน และ
กรวด ทราย รวมท้ังเศษวัสดุต่างๆ ก่อนระบาย
ออกสู่ทางระบายน้ำท่ีอยู่ด้านหน้าพื้นท่ีสำนักงาน
ก่อสร้างโครงการ 

⚫ -  ผู้รับจ้างได้สร้างรางระบายน้ำบริเวณพื้นท่ี
สำนักงานโครงการ เพื่ อรวบรวมน้ำฝน
ท้ังหมดไปกักเก็บไว้ท่ีบ่อซึม  

- ปริมาณน้ำฝนท่ีตกบริเวณสำนักงานก่อสร้าง
และรอบพื้นท่ีเก็บกองวัสดุก่อสร้างจะระบาย
ลงลานทรายด้านหลังอาคารสำนักงาน 

-  ผลจากการติดตามการระบายน้ำฝนจาก
พื้นท่ีสำนักงานก่อสร้างและรอบพื้นท่ีเก็บ
กองวัสดุก่อสร้างจะระบายซึมดิน ไม่มีน้ำ
ท่วมขังนอกพื้นท่ีดังกล่าวและไม่มีประชาชน
ร้องเรียนผลกระทบท่ีได้รับจากน้ำฝนท่ีตกใน
พื้นท่ีแต่อย่างใด 

ไม่มี 

 

 
รางรองรับน้ำฝนจากอาคาร

สำนักงานโครงการ 
   - เตรียมถังขยะขนาด 200 ลิตร วางไว้ในพื้นท่ี

ใกล้เคียงสำนักงาน และท่ีพักคนงาน โดยจัดแยก
เป็นถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง รองรับมูลฝอยจาก
คนงานก่อสร้าง แล้วนำไปท้ิงในถังขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือติดต่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดเก็บ 

 
 
 
 

⚫ ผู้รับจ้างได้วางถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 
4 ใบ วางไว้ในพื้นท่ีใกล้เคียงสำนักงานและท่ีพัก
คนงาน โดยจัดแยกเป็นถังขยะเปียก ถังขยะ
แห้ง รองรับมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง แล้ว
นำไปท้ิงในถังขยะขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตำมะลัง 

ไม่มี 

 

 
ผู้รับจ้างได้วางถังขยะขนาด 200 
ลิตร จำนวน 8 ใบ โดยวางไว้ใน
พื้นท่ีใกล้เคียงสำนักงาน 4 ใบ 

และท่ีพักคนงาน 4 ใบ 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-152 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.10 แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 (2) จุดกองวัสดุก่อสร้างฝั่งแผ่นดิน   
  - กำหนดให้มีถังบรรจุน้ำขนาด 3,000 ลิตร หรือ 

3.0 ลูกบาศก์เมตร วางไว้ข้างห้องส้วมสำหรับ
คนงาน จำนวน 2 ถัง 

 
⚫ 

 
ผู้รับจ้างมีถังบรรจุน้ำขนาด 3,000 ลิตร หรือ 
3.0 ลูกบาศก์เมตร วางไว้ข้างห้องส้วมสำหรับ
คนงาน จำนวน 2 ถัง 

 
ไม่มี 

 
ถังบรรจุน้ำ 

   - จัดเตรียมห้องส้วมไว้ไม่น้อยกว่า 4 ห้อง ⚫ ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างห้องส้วมประมาณ 2 ห้อง 
ซ่ึงเพียงพอต่อคนงานท่ีพักอาศัย 

ไม่มี ไม่มี 

   - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจำนวน 1 จุด 
ด้านหลังห้องส้วม 

⚫ ผู้รับจ้างติดตั้งระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม จำนวน 
1 จุด ด้านหลังห้องส้วม 

ไม่มี 

 
บ่อเกรอะ-บ่อซึม จำนวน 1 จุด 

ด้านหลังห้องส้วม 
   - จัดทำร่องระบายน้ำรอบพื้นท่ีกองวัสดุก่อสร้าง 

เพื่อรวบรวมน้ำฝนลงสู่บ่อดักตกตะกอนดิน และ
กรวด ทราย รวมท้ังเศษวัสดุต่างๆ ก่อนระบาย
ออกสู่พื้นท่ีภายนอก 

  ผู้รับจ้างได้เช่าพ้ืนท่ีสำหรับ
กองวัสดุก่อสร้าง สภาพพื้นท่ี
เป็นลานปูน มีรั้วปูนคอนกรีต 
ปริมาณน้ำฝนจะระบายสู่ราง
ระบายน้ำเดิมของพื้นท่ีก่อน
ระบายออกสู่พ้ืนท่ีภายนอก 
 

 
สภาพพื้นท่ีเป็นลานปูน มีรั้วปูน
คอนกรีต ปริมาณน้ำฝนจะระบาย

สู่รางระบายน้ำเดิมของพื้นท่ี
ก่อนระบายออกสู่พื้นท่ีภายนอก 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-153 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.10 แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  - จัดเตรียมถังขยะขนาด 200 ลิตร วางไว้ใกล้
ทางเข้า-ออก พื้นท่ีกองวัสดุก่อสร้างเพื่อรองรับ
มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง แล้วติดต่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดเก็บ 

⚫ ผู้รับจ้างได้วางถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 
4 ใบ วางไว้ในพื้นท่ีใกล้เคียงสำนักงานและท่ีพัก
คนงานและวางไว้ใกล้ทางเข้า-ออก โดยจัดแยก
เป็นถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง รองรับมูลฝอย
จากคนงานก่อสร้าง แล้วนำไปท้ิงในถังขยะ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง 

ไม่มี 

 

 
ผู้รับจ้างได้วางถังขยะขนาด 200 
ลิตร จำนวน 8 ใบ โดยวางไว้ใน
พื้นท่ีใกล้เคียงสำนักงาน 4 ใบ 

และท่ีพักคนงาน 4 ใบ 
  (3) สำนักงานโครงการ (สำนักงานย่อย) ฝั่งเกาะตำมะลัง 

  - กำหนดให้มีถังบรรจุน้ำขนาด 3,000 ลิตร หรือ 
3.0 ลูกบาศก์ เมตร จำนวน 3 ถัง วางไว้ข้าง
สำนักงานโครงการและห้องส้วมสำหรับคนงาน 

  - จัดเตรียมห้องส้วมไว้บริเวณสำนักงานโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 4 ห้อง 

  - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปด้านหลัง
ห ้อ งส้วม ซ่ึงผู้ รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลให้มี
ประสิทธิภาพดี และดำเนินการสูบตะกอนส่วนเกิน
ไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 - ผู้รับจ้างได้จัดให้มีตู้คอน
เทนเนอร์สำหรับให้คนงาน
เข้ าพักในระหว่างวันท่ี
ทำงานฝั่งเกาะตำมะลัง 
ไม่มีคนงานพักค้างคืนท่ี
พื้นท่ีดังกล่าว 

- เ น่ื อ ง จ า ก ปั จ จุ บั น
โครงสร้างสะพานข้าม
คลองตำมะลังก่อสร้าง
แล้วเสร็จ คนงานก่อสร้าง
สามารถข้ามจากด้านฝั่ง
เกาะตำมะลังมาใช้ระบบ 

 

 
ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับให้

คนงานเข้าพักในระหว่างวันท่ี
ทำงานฝั่งเกาะตำมะลัง 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-154 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.10 แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  - จัดทำร่องระบายน้ำรอบพื้นท่ีสำนักงานก่อสร้าง
โครงการและรอบพื้นท่ีเก็บกองวัสดุก่อสร้าง เพื่อ
รวบรวมน้ำฝนลงสู่บ่อดักตกตะกอนดิน และกรวด 
ทราย รวมท้ังเศษวัสดุต่างๆ ก่อนระบายออกสู่
พื้นท่ีภายนอก 

  - จัดเตรียมถังขยะขนาด 200 ลิตร วางไว้ในพื้นท่ี
ใกล้ เคี ยงสำนักงาน เพื่ อรองรับมู ลฝอยจาก
พนักงานและคนงานก่อสร้าง แล้วขนไปท้ิงในถัง
ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือติดต่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดเก็บ 

 
 
 
 
 
 

  สาธารณูปโภคท่ีสำนักงาน
ก่อสร้างฝั่งแผ่นดินได้ 

- ขยะจากคนงานและเศษ
วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง จ ะ เก็ บ
รวบรวมและนำกลับมา
ท้ิงที่สำนักงานก่อสร้างใน
แต่ละวัน 

 

 13) การจัดการด้านความปลอดภัยภายในพื้นท่ีบ้านพักคนงาน 
ผู้รับจ้างต้องกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับใช้กำกับ ดูแล 
และควบคุมความประพฤติของคนงาน ได้แก่ 

 (1) มาตรการรักษาความปลอดภัยของพื้นท่ี 
  - ล้อมรั้วรอบพ้ืนท่ีเพื่อควบคุมการเข้า-ออก ให้ผ่าน

ทางประตูด้านหน้าเพียงทางเดียว 

 
 
 
 
⚫ 

 
 
 
 
ผู้รับจ้างล้อมรั้วรอบพื้นท่ีเพื่อควบคุมการเข้า-
ออก ให้ผ่านทางประตูด้านหน้าเพียงทางเดียว 

 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 

ไม่มี 

   - จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ⚫ ผู้รับจ้างจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 2 คน คอยตรวจตรา
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

ไม่มี ไม่มี 

   - กำหนดระยะเวลาปิด-เปิดประตูทางเข้า ⚫ ผู้รับจ้างได้กำหนดระยะเวลาห้ามเข้า-ออก
บริเวณบ้านพักคนงาน ตั้งแต่เวลา 22.00 -
05.00 น. 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-155 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.10 แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 (2) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากเรื่องยาเสพติด 
สารเสพติด การเล่นการพนัน การทะเลาะวิวาท และ
การลักขโมยของคนงาน 

  
 
 

  

- กำหนดข้อห้ามต่างๆ เช่น ห้ามทะเลาะวิวาท ห้าม
สูบบุหรี่ในท่ีพักคนงานและใกล้กับถังเก็บน้ำมัน
เชื้อเพลิง ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดบริเวณท่ีพัก
คนงาน และห้ามซ้ือขายยาเสพติดในพื้นท่ีก่อสร้าง
และท่ีพักคนงาน เป็นต้น พร้อมกำหนดบทลงโทษ
กรณีท่ีคนงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 

⚫ ผู้รับจ้างได้กำหนดกฎข้อบังคับ กฎระเบียบ 
และข้อห้ามแก่คนงาน เช่น ห้ามทะเลาะวิวาท 
ห้ามสูบบุหรี่ในท่ีพักคนงานและใกล้กับถังเก็บ
น้ำมันเชื้อเพลิง ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
บริเวณท่ีพักคนงานและห้ามซ้ือขายยาเสพติด
ในพื้ น ท่ีก่อสร้างและท่ีพั กคนงาน เป็นต้น 
พร้อมกำหนดบทลงโทษกรณีที่คนงานฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตาม เช่นการว่ากล่าวตักเตือน จนถึง
ขั้นไล่ออกจากการทำงานหรือดำเนินคดีตาม
กฎหมาย 

ไม่มี รายละเอียดดังแสดงใน
ภาคผนวก 4ฑ และภาคผนวก 4ฒ 

  (3) มาตรการการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น 
และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในบริเวณท่ีพักอาศัย
ของคนงาน 

  - จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมีแห้งท่ีสามารถ
เคลื่อนย้ายได้ แบบ ABC ขนาด 10 ปอนด์ ท่ีได้
มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงท่ี
เคลื่ อนย้ายได้  พ.ศ. 2556 ไม่ น้ อยกว่า 6 ถั ง  
(อัตรา 1 เครื่องต่อพื้นท่ีอาคาร 200 ตารางเมตร ตาม 

   กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ .ศ. 2555) เพื่ อ
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ ได้แก่ สำนักงาน 

⚫ -  ผู้รับจ้างจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงชนิดเคมี
แห้งที่สามารถเคลื่อนย้ายแบบ ABC ขนาด 
10 ปอนด์ จำนวน 11 ถัง ติดตั้งบริเวณ
สำนักงานโครงการ จำนวน 1 ถัง ท่ีพักคนงาน 
จำนวน 6 ถัง โกดังเก็บของ จำนวน 2 ถัง 
และอาคารซ่อมบำรุง จำนวน 1 ถัง 

-  ผู้รับจ้างไม่มีการเก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงไว้
ใช้ในโครงการ จึงไม่มีพื้นท่ีสำหรับเก็บน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

 

ไม่มี 
 

 
การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีบริเวณ

บ้านพักพนักงาน 

 
การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีบริเวณ
บ้านพักพนักงานและสำนักงาน

โครงการ 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-156 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.10 แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  โครงการ จำนวน 1 ถัง ท่ีพักคนงาน จำนวน 4 ถัง 
และท่ีเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ถัง 

   

 
การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีบริเวณ

โกดังเก็บของ 

 
การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีบริเวณ

อาคารซ่อมบำรุง 
   - ทำการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งาน

ได้ดีไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ ง พร้อมติดป้าย
แสดงผลการตรวจสอบและวันท่ีตรวจสอบ และ
เก็บผลการตรวจสอบไว้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ
ครั้งต่อไป 

⚫ ผู้รับจ้างได้ตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อมป้าย
แสดงผลการตรวจสอบและวันท่ีตรวจสอบ 
และเก็บผลการตรวจสอบไว้เป็นข้อมูลในการ
ตรวจสอบครั้งต่อไป 

ไม่มี ไม่มี 

   - มีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตาม
ข้อกำหนดของผู้ผลิต 

 

⚫ ผู้รับจ้างได้มีการตรวจสอบสารดับเพลิงตาม
ข้อกำหนดของผู้ผลิต จึงไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายสาร
ดับเพลิงและผู้รับจ้างได้จัดเจ้าหน้าท่ีตรวจเช็ค
ถังดับเพลิงเป็นประจำ 

ไม่มี ไม่มี 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
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แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.10 แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- กำหนดให้มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือดับเพลิง
ขั้นต้นในการดับไฟ และการปฏิบัติ เมื่ อ เกิด
อัคคีภัยในบริเวณท่ีพักอาศัยของคนงาน เป็น
ประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

⚫ ผู้รับจ้างจัดฝึกอบรมคนงานในเรื่องการใช้
เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นในการดับไฟ และการ
ปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยในบริเวณท่ีพักอาศัยของ
คนงาน เดือนละ 1 ครั้ง 

ไม่มี 
 

 
 

 
 

การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ
ดับเพลิงขั้นต้นในการดับไฟ 

2.11 แผนปฏิบัติการ 
ด้านสุนทรียภาพ 
และการท่องเที่ยว 

1) จัดให้มีแนวกันสายตา (visual screens/barriers) เช่น แผง
กั้นทึบชั่วคราว เป็นต้น เพื่อปิดบังพื้นท่ีก่อสร้างลดการ
รบกวนทางสายตา โดยเฉพาะบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการท่ี
เป็นทางผ่านไปท่าเทียบเรือตำมะลัง และแนวกันสายตา
ดังกล่าวต้องวางในบริเวณท่ีไม่กีดขวางการจราจรท้ังบนทาง
หลวงหมายเลข 4183 และถนนโครงการ 

⚫ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งแนวกันสายตา (Visual Screens 
/Barriers) แผงกั้นทึบชั่วคราว เพื่อบดบังสายตา
ของผู้ท่ีใช้เส้นทางมองเห็นกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในขั้นตอนงานดินถม
พื้นทาง  

ไม่มี 

 
แนวกันสายตา (Visual 

Screens/ Barriers) บริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้าง 

 2) เก็บกองวัสดุก่อสร้างและจอดรถให้เป็นระเบียบหลังเลิกใช้
งานในแต่ละวัน 

⚫ ผู้รับจ้างได้ เก็บอุปกรณ์ ก่อสร้าง กองวัสดุ
ก่อสร้างและจอดรถให้เป็นระเบียบหลังเลิกใช้
งานในแต่ละวัน 

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างไดเ้ก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง

กองวัสดุก่อสร้าง 



ตารางที่ 4.4.2-1 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : ⚫  มาตรการท่ีปฏิบัติ      มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ        มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ     มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน  
     มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ    มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้     มาตรการท่ีปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4-158 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.11 แผนปฏิบัติการ 
ด้านสุนทรียภาพ 
และการท่องเที่ยว 
(ต่อ) 

3) รักษาความสะอาดของพื้นท่ีก่อสร้าง เช่น จัดเก็บขยะมูลฝอย 
ทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษดินท่ีตกหล่นบนทางหลวง
หมายเลข 4183 บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ ซ่ึงเป็นทางเข้า-ออก
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ รวมท้ังเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง
โครงการ เป็นต้น 

⚫ - ผู้รับจ้างได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด
พื้นท่ีก่อสร้าง จัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการ  

-  ปัจจุบันยังไม่มีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างร่วงหล่น
บนทางหลวงหมายเลข 406 (ทางหลวง
หมายเลข 4183 เดิม) บริเวณจุดเริ่มต้น
โครงการ ซ่ึงเป็นทางเข้า-ออกพื้นท่ีก่อสร้าง
โครงการรวมท้ังเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง
โครงการ 

ไม่มี 

 
ผู้รับจ้างได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความสะอาดพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
 



  บทที่ 4
 กรมทางหลวงชนบท การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 4-159  

ตารางที่ 4.4.2-2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
  สิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง 

 

แผนปฏิบตัิการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จำนวน
มาตรการ 

จำนวนมาตรการที่โครงการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

⚫       
1.  แผนในระยะก่อนก่อสร้าง 

        

 1) แผนปฏิบัติการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 3 - - - - - - 
 2) แผนปฏิบัติการด้านการชดเชยทรัพย์สิน 5 5 - - - - - - 
 3) แผนปฏิบัติการด้านระบบสาธารณูปโภค 4 4 - - - - - - 

รวม 1. 12 12 - - - - - - 
2.  แผนในระยะก่อสร้าง        

 

 1) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 7 7 - - - - - - 
 2) แผนปฏิบัติการด้านเสียงและความสั่นสะเทือน 12 12 - - - - - - 
 3) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพนำ้และนิเวศวิทยาทางน้ำ 21 20 - - - - 1 - 
 4) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรดิน 4 3 - - - 1 - - 
 5) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรปา่ไม้และสัตว์ป่า 16 16 - - - - - - 
 6) แผนปฏิบัติการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 5 5 - - - - - - 
 7) แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง 24 21 - - - 3 - - 
 8) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอย 7 5 - - - 2 - - 
 9) แผนปฏิบัติการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 6 6 - - - - - - 
 10) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภยั 
40 34 - - 5 - 1 - 

 11) แผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 3 3 - - - - - - 
รวม 2. 145 132 - - 5 6 2 - 

รวมทั้งหมด 1.+2. 157 144 - - 5 6 2 - 
หมายเหตุ : ⚫   มาตรการที่ปฏิบัติ      มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ       มาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  

 มาตรการที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน     มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ   มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้  
     มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 




