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รายงานการประชุม 

การทบทวนมาตรการที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการทางขนานสะพานขามแมน้ําเจาพระยา (ภายใตโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง  

สายวงแหวนรอบนอก กทม.ดานตะวันตก (บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมตอวงแหวนรอบนอก 
ดานตะวันตกและดานตะวันออก และทางขนานสะพานขามแมน้ําเจาพระยา) 

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00-11.30 น.  
ณ หองประชุมสํานักงานควบคุมการกอสราง โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา 

บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 จ.ปทุมธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยา 

รายนามผูเขารวมประชุม (กรมทางหลวง) 

สํานักกอสรางสะพาน 

1. นายณัฐวุฒ ิ เอกกิตติ นายชางโครงการฯ 
2. นายเจษฎา ถิรพงศพันธ ผูชวยนายชางโครงการฯ 
3. นายสันติภาพ สมณา ผูชวยนายชางโครงการฯ 
4. นาวสาวหทัยชนก มะโนแกว ชางควบคุมงาน 

สํานักแผนงาน 

1. นางสาวอลิสา คําละออ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
2. นางสาวภัญทินัญฉ ธนประโยชนศักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  

ผูรับเหมากอสราง 

1. นางสาวจันทรจิรณี เจะโซะ วิศวกรโครงการฯ บริษัท ประยูรวิศว จํากัด 
2. นางสาวศิริวรรณ สังขจุย เจาหนาที่ความปลอดภัย บริษัท ประยูรวิศว จํากัด 

รายนามผูเขารวมประชุม (บริษัทที่ปรึกษา บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จํากัด) 

1. นางรังษิยา กมลพนัส ผูจัดการโครงการ 
2. นายนฤพนธ ภมรพล วิศวกรระบายน้ํา 
3. นางสาวพิศสมร เหลืองทองคํา ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม 
4. นายดนุสรณ พงษแสงจันทร นักวิชาการสิ่งแวดลอม/ผูประสานงานโครงการ 
5. นางสาวชลธิชา ออนฉิมพลี นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
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เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ที่ปรึกษาไดนําเสนอรายละเอียดโครงการ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งโครงการฯ ตองนําไปปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยเนนประเด็น
มาตรการที่สําคัญ ชี้แจงและหารือรวมกันในที่ประชุม ดังนี ้

1. ขอใหโครงการฯ และผูรับเหมากอสรางปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวในรายงาน EIA อยางเครงครัด 
อยางไรก็ตาม หากมาตรการใดไมสามารถปฏิบัติไดจริง ที่ปรึกษาจะเสนอมาตรการทดแทน ซึ่งสามารถลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน  

2. ทอลอดเหลี่ยม กม.74+337.700 (คลองชลประทาน) รูปแบบกอสรางตามคูสัญญามีขนาดเล็กกวาที่
ออกแบบไวในรายงาน EIA แตยังคงมีประสิทธิภาพการระบายน้ําไดดี จึงไมจําเปนตองทํารายงาน 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ แตตองสรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเสนอตอ สผ. ทราบ 

3. เริ่มการปรับปรุงคุณภาพดินฐานราก ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ปจจุบันไดสงผลการวิเคราะหคาการ
ทรุดตัวของดินไปยัง สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ กรมทางหลวง เพื่อพิจารณาคาการทรุดตัวของดิน 
ปจจุบันอยูระหวางรอการพิจารณาของสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ กอนดําเนินการตอไป  

4. พื้นที่วางกองดิน โครงการจะดําเนินการวางกองดินใหหางจากแหลงน้ําและทางระบายน้ําไมนอยกวา 150 
เมตร ซึ่งอยูระหวางรอการพิจารณาตําแหนงวางกองดินจากแขวงทางหลวงปทุมธานี หากไมสามารถ
หลีกเลี่ยงแหลงน้ําและทางระบายน้ําในระยะ 150 เมตรได ที่ปรึกษาจะเขาตรวจสอบพื้นที่และเสนอแนะ
มาตรการปองกัน 

5. เนื่องจากที่ผานมา โครงการไดดําเนินการตัดตนไมและแผวถางพรรณพืชตามแนวเขตทางออกแลว โดยไมได
มีการประสานงานกับสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) เขามาตรวจสอบ ปรึกษาจึงมีขอเสนอแนะ
ตอโครงการฯ ดังนี ้
- ทําหนังสือแจงรายละเอียดรูปแบบกอสราง ชนิดตนไมที่ตัดฟนออก ใหศูนยปาไมจังหวัดรับทราบ 
- หารือรายละเอียดรูปแบบกอสราง ชนิดตนไมที่ตัดฟนออก รวมกับศูนยปาไมจังหวัด พรอมถึงทําหนังสือ

บันทึกการหารือ 

6. โครงการฯ ไดเขาชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการกอสรางกับเจาอาวาสวัดแตละแหง ไดแก วัดโบสถ วัดกราง 
วัดทายเกาะ และวัดมหิงษาราม ซึ่งเปนแหลงโบราณสถาน รวมทั้งไดดําเนินการถายรูปสภาพของแหลง
โบราณสถานแลวในชวงเริ่มตนงานกอสราง โดยจะสงหลักฐานภาพประกอบใหกับที่ปรึกษา ภายในวันที่ 19 
สิงหาคม พ.ศ.2567 แตยังไมไดมีการหารือรวมกับสํานักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุร ีโดยจะนัดวันหารือรวมกัน
อีกครั้ง 

7. เนื่องจากลักษณะดินบริเวณพื้นที่กอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา มีลักษณะเปนดินออน ดังนั้น 
โครงการฯ จึงมีความจําเปนตองใชสารละลายโพลิเมอร รวมกับการใชสารละลายเบนโทไนท ในการพยุงหลุม
เจาะเสาตอมอ อยางไรก็ตาม โครงการจะปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานการจัดการสารละลายเบนโทไนท 
ตามที่ที่ปรึกษาเสนอแนะไวอยางเครงครัด 

8. เนือ่งจากโครงการฯ ไมมีคางานสําหรับการปลูกตนทรงบาดาลตามที่มาตรการกําหนด ที่ปรึกษาจึงเสนอแนะ
ใหประสานงานขอความอนุเคราะหตนไมที่ศูนยเพาะชํากลาไม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ปรึกษาจะ
ตรวจสอบพื้นที่ และคํานวณจํานวนตนไมที่คาดวาสามารถปลูกไดจริง เนื่องจากตําแหนงและจํานวนตนไมที่
มาตรการกําหนดไมสามารถปลูกไดทั้งหมด 
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9. การเปลี่ยนแปลงตําแหนง Stair Tower อยูระหวางรอการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดังนั้น ที่ปรึกษาจึง
ขอใหโครงการฯ สงมอบรายละเอียดตางๆ ไดแก ผลการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน รูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนง Stair Tower หลักฐานการหารือรูปแบบกับผูเกี่ยวของตางๆ ใหแกที่ปรึกษาภายในวันที่ 19 
สิงหาคม พ.ศ.2567 เพื่อประกอบการพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนตําแหนง Stair Tower ตอไป 

 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 

  

ภาพที่ 1 บรรยากาศการหารือ  

 

  

 

นายดนุสรณ พงษแสงจันทร 
ผูจดรายงานการประชุม 

(นายณัฐวุฒิ เอกกิตติ) 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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