
ภาคผนวก ข
รูปประกอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

ข-1 

 

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) 

ดำเนินการโดย บริษัท เซ็นทรัลพฒันา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 

  
รูปที่ 1 รั้วชัว่คราว Metal Sheet 

  
รูปที่ 2 ป้าย “อันตราย เขตก่อสรา้ง” รูปที่ 3 ป้ายรายละเอียดโครงการ 

  
รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศยัข้างเคียง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

ข-2 

 

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

  
รูปที่ 5 พ้ืนท่ีทิ้งดิน 

  
รูปที่ 6 คนงานฉีดพรมน้ำภายในพ้ืนท่ีโครงการ และบรเิวณดา้นหน้าโครงการ 

  
รูปที่ 7 ผ้าใบปิดคลมุวัสดุรอการใช้งาน รูปที่ 8 พื้นที่จอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

  
รูปที่ 9 คนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

ข-3 

 

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

  

  
รูปที่ 10 คนงานทำความสะอาดภายในโครงการ ดา้นหน้าโครงการ และถนนด้านหนา้โครงการ 

 
รูปที่ 11 ถังรองรับมูลฝอย 

  
รูปที่ 12 ผสมปูนสำเรจ็รูป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

ข-4 

 

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

  
รูปที่ 13 ตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน 

  
รูปที่ 14 เสาเข็ม รูปที่ 15 ห้องน้ำ-ห้องส้วม 

  
รูปที่ 16 ระบบบำบัดน้ำเสีย รูปที่ 17 คนงานทำความสะอาดหอ้งน้ำ 

  
รูปที่ 18 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ และประหยดัไฟ รูปที่ 19 กิจกรรม Safety Talk 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

ข-5 

 

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

  
รูปที่ 20 ถังสำรองน้ำ รูปที่ 21 เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้า 

  
รูปที่ 22 กฎระเบียบพื้นที่ก่อสร้าง รูปที่ 23 ถังดับเพลิง 

  
รูปที่ 24 ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของถังดับเพลิง รูปที่ 25 วิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลงิ 

  
รูปที่ 26 ไฟฟ้าส่องสว่าง รูปที่ 27 ป้ายห้ามสูบบุหรี ่



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 
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รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

  
รูปที่ 28 บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  
รูปที่ 29 คนงานสวมใส่อุปกรณป์อ้งกันอันตรายส่วนบุคคล รูปที่ 30 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

  

รูปที่ 31 พ้ีนท่ีจัดเก็บวัสดุไวไฟ รูปที่ 32 สโตร์เกบ็ของ 

  
รูปที่ 33 พ้ืนท่ีสูบบุหรี่ รูปที่ 34 จุดรวมพล 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

ข-7 

 

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

 
รูปที่ 35 แผนการฉุกเฉิน และเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน 

  
รูปที่ 36 กล้องวงจรปิด (CCTV) 

  
รูปที่ 37 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปที่ 38 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรุบรรทกุ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

ข-8 

 

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

  
รูปที่ 39 หม้อแปลงไฟฟ้า รูปที่ 40 กล่องรับความคิดเห็น 

  
รูปที่ 41 วิศวกรควบคุมการก่อสรา้ง 

  

  
รูปที่ 42 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม. ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์ ป้ายกำหนดช่วงเวลาทำงาน  

และป้ายเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้าง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

ข-9 

 

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

  

  

  

  
รูปที่ 43 บ้านพักคนงาน 

User
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 
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รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

  
รูปที่ 43 (ต่อ) บ้านพักคนงาน 

  
รูปที่ 44 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน รูปที่ 45 ป้ายห้ามเผาขยะ 

  
รูปที่ 46 น้ำดื่ม รูปที่ 47 ราวกันตก 

  
รูปที่ 48 อบรมย์พนักงานใหม่ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

ข-11 

 

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

  
รูปที่ 49 ห้องปฐมพยาบาล รูปที่ 50 คนงานรวบรวมขยะมลูฝอย 

  

  

 
รูปที่ 51 ติดตั้งแผงเหล็กพืด Sheet Pile และระบบคำ้ยัน งานระบบช้ันใต้ดิน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 
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รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

                    
รูปที่ 52 คนงานทำความสะอาดพืน้ท่ีโครงการ 

  
รูปที่ 53 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณไ์ฟฟ้าประจำเดือน 

          
รูปที่ 54 ใบอนุญาตใช้นั่งร้าน 

  
รูปที่ 55 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเสถยีรภาพของเนินดิน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

ข-13 

 

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

  
รูปที่ 56 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังดบัเพลิงบริเวณบ้านพัก

คนงาน 
รูปที่ 57 ตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่น 

  
รูปที่ 58 เอกสารตรวจสอบปั้นจั่นหอสูงแบบ ปจ.1 

  

  
รูปที่ 59 ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมตลอดความสูงของตัวอาคารโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

ข-14 

 

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

  
รูปที่ 60 ลิฟต์ช่ัวคราว 

  
รูปที่ 61 บันไดทางขึ้น-ลงโครงการ รูปที่ 62 แผ่นเหล็กปูทางเดินรถ 

  
รูปที่ 63 พื้นที่พักช่วงเวลากลางวัน รูปที่ 64 บริษัทควบคุมการก่อสร้าง 

  
รูปที่ 65 ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครน รูปที่ 66 เครื่องสูบน้ำ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

ข-15 

 

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 
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ภาคผนวก ค1
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม



ที่ D-COE๐๙๔๕๑๔/๒๕๖๘

๑๖๑๖/๑ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง


เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ สายด่วน ๑๓๐๓


โทรสาร ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๕, ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๗


www.coe.or.th

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายณวรรณรัฐ พานทอง เลขทะเบียนใบอนุญาต

สย.๕๒๐๘
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรม

โยธา
ได้รับใบอนุญาตครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม ฉบับปัจจุบันออกให้ตั้งแต่วันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๓ เมษายน ๒๕๗๑ ขณะนี้ไม่ได้ถูกพัก

ใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

สภาวิศวกร

หมายเหตุ หนังสือฉบับนี้ให้ใช้ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือ

ข้อมูลสรุปตามที่ระบุไว้ในคำขอหนังสือรับรองนี้ เพื่อใช้ในการยื่นคำขออนุญาตตามแบบ มาตรา 39 ทวิ

ประเภทงาน งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

งานที่รับผิดชอบ ก่อสร้าง

สิ่งปลูกสร้างชนิด อาคารค.ส.ล. สูง 31 ชั้น

เจ้าของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบตาม QR CODE ท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์จากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การรับรอง Digital Certificate

โดยสามารถตรวจสอบด้วยเลข Ref No. ผ่านเว็บไซต์


www.coe.or.th หรือตรวจสอบผ่าน QR CODE

ออกให้ ณ วันที่ 2025-06-13 15:34:33


Ref : 684097160
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ภาคผนวก ค2
เอกสำรแต่งตั้งผู้ควบคุม กำรติดตั้งและรื้อถอนทำวเวอร์เครน
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ภาคผนวก ค3
แผนงำนกำรก่อสร้ำง



ID WBS Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 1 PROJECT : ESCENT NAKHON SRI อาคารชุดพักอาศัย 31 ชัÊน 721 days 16 May '25 31 May '27

2 1.1 หมวดงานอํานวยการ 721 days 16 May '25 31 May '27

18 1.2 หมวดงานโครงสร้าง 484 days 16 May '25 27 Sep '26

19 1.2.1 ระบบป้องกันดินพัง 139 days 16 May '25 4 Oct '25

24 1.2.2 KEY DATE 1 :  กําหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 135 วนันับจากวันเริÉมสัญญาหรือ

วันทีÉ 27 กันยายน 2568

0 days 27 Sep '25 27 Sep '25 46

25 1.2.2.1 1.จดัทาํ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรม งานโครงสรา้ง ชัÊน 1-5 แลว้เสร็จ 0 days 27 Sep '25 27 Sep '25

26 1.2.2.2 2.งานฐานรากพรอ้มโครงสรา้งถังเก็บนํÊาใตด้นิ บ่อหน่วงนํÊา ทีÉอยู่ภายในอาคารแลว้เสรจ็ 0 days 27 Sep '25 27 Sep '25

27 1.2.2.3 3.ขออนุมตัวิัสดงุานโครงสรา้งแลว้เสร็จ 100% 0 days 27 Sep '25 27 Sep '25

28 1.2.2.4 4.จดัทาํ Shop Drawing งานสถาปัตนยกรรมแบบหอ้งชุด หอ้งตวัอย่าง แลว้เสร็จ 100% 0 days 27 Sep '25 27 Sep '25

29 1.2.3 งานโครงสร้างชัÊนใต้ดิน 90 days 16 Jun '25 15 Sep '25 22SS

38 1.2.4 KEY DATE 2 :   กําหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 210 วันนับจากวันเริÉมสัญญาหรือ

วันทีÉ 11 ธันวาคม 2568

0 days 11 Dec '25 11 Dec '25 76

39 1.2.4.1 1.จดัทาํ Shop Drawing งาน สถาปัตยกรรม งานโครงสรา้งแลว้เสร็จถึงชัÊนดาดฟ้า 0 days 11 Dec '25 11 Dec '25

40 1.2.4.2 2.จดัทาํ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมแบบหอ้งชุด Type หลกั แลว้เสร็จครบทกุ Type 0 days 11 Dec '25 11 Dec '25

41 1.2.4.3 3.จดัสง่ Material Approve งานโครงสรา้ง สถาปัตยกรมม ครบทัÊงหมด 0 days 11 Dec '25 11 Dec '25

42 1.2.4.4 4.งานโครงสรา้งหลกัของอาคารแลว้เสร็จถึงชัÊน 4 0 days 11 Dec '25 11 Dec '25

43 1.2.5 งานโครงสร้าง ชัÊน 1 12 days 16 Sep '25 27 Sep '25 29

47 1.2.6 งานโครงสร้าง ชัÊน 2 12 days 28 Sep '25 9 Oct '25 43

51 1.2.7 งานโครงสร้าง ชัÊน 3 12 days 10 Oct '25 22 Oct '25 47

55 1.2.8 งานโครงสร้าง ชัÊน 4 12 days 23 Oct '25 3 Nov '25 51

59 1.2.9 งานโครงสร้าง ชัÊน 5 10 days 4 Nov '25 13 Nov '25 55

63 1.2.10 KEY DATE 3 :   กําหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 300 วันนับจากวันเริÉมสัญญาหรือ

วันทีÉ 11 มีนาคม 2569

0 days 11 Mar '26 11 Mar '26 111FS-2 days

64 1.2.10.1 1.จดัทาํ Shop Drawing งานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม งานถนน ลานจอดรถงาน Hardscape 

งานส่วนกลาง แลว้เสรจ็ทัÊงหมด

0 days 11 Mar '26 11 Mar '26

65 1.2.10.2 2.งานโครงสรา้งหลกัของอาคาร แลว้เสรจ็ถึงชัÊน 13 งานตดิตัÊงผนงั Pre Cast รอบนอกอาคาร แลว้

เสร็จถึงชัÊน 7

0 days 11 Mar '26 11 Mar '26

66 1.2.11 งานโครงสร้าง ชัÊน 6 10 days 14 Nov '25 23 Nov '25 59

70 1.2.12 งานโครงสร้าง ชัÊน 7 10 days 24 Nov '25 3 Dec '25 66

74 1.2.13 งานโครงสร้าง ชัÊน 8 10 days 4 Dec '25 14 Dec '25 70

78 1.2.14 งานโครงสร้าง ชัÊน 9 10 days 15 Dec '25 24 Dec '25 74

82 1.2.15 งานโครงสร้าง ชัÊน 10 10 days 25 Dec '25 7 Jan '26 78

86 1.2.16 งานโครงสร้าง ชัÊน 11 10 days 8 Jan '26 17 Jan '26 82

90 1.2.17 งานโครงสร้าง ชัÊน 12 10 days 18 Jan '26 27 Jan '26 86

94 1.2.18 งานโครงสร้าง ชัÊน 13 10 days 28 Jan '26 6 Feb '26 90

98 1.2.19 งานโครงสร้าง ชัÊน 14 10 days 7 Feb '26 16 Feb '26 94

102 1.2.20 งานโครงสร้าง ชัÊน 15 10 days 17 Feb '26 26 Feb '26 98

106 1.2.21 งานโครงสร้าง ชัÊน 16 10 days 27 Feb '26 8 Mar '26 102

110 1.2.22 งานโครงสร้าง ชัÊน 17 10 days 9 Mar '26 18 Mar '26 106

114 1.2.23 KEY DATE 4 : กําหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 365 วันนับจากวันเริÉมสัญญาหรือ

วันทีÉ 15 พฤษภาคม 2569

0 days 15 May '26 15 May '26 139

115 1.2.23.1 งาน Mock Up Room ทีÉชัÊน 4 (Type A, B, C, D, E, F รวม 6  Type) แลว้เสรจ็ 0 days 15 May '26 15 May '26

116 1.2.23.2 2.งานโครงสรา้งหลกัของอาคาร แลว้เสรจ็ ถึงชัÊน 19 งานติดตัÊงผนงั Pre Cast รอบนอกอาคาร แลว้

เสร็จถึงชัÊน 15

0 days 15 May '26 15 May '26

117 1.2.23.3 3.ส่งมอบหอ้งไฟฟ้าประจาํชัÊน ถึงชัÊน 13 ใหผู้ร้บัจา้งระบบเขา้ดาํเนินการได้ 0 days 15 May '26 15 May '26

118 1.2.24 งานโครงสร้าง ชัÊน 18 10 days 19 Mar '26 28 Mar '26 110

122 1.2.25 งานโครงสร้าง ชัÊน 19 10 days 29 Mar '26 7 Apr '26 118

126 1.2.26 งานโครงสร้าง ชัÊน 20 10 days 8 Apr '26 20 Apr '26 122

130 1.2.27 งานโครงสร้าง ชัÊน 21 10 days 21 Apr '26 30 Apr '26 126

134 1.2.28 งานโครงสร้าง ชัÊน 22 10 days 2 May '26 11 May '26 130

138 1.2.29 งานโครงสร้าง ชัÊน 23 10 days 12 May '26 21 May '26 134

142 1.2.30 KEY DATE 5 : กําหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 395 วันนับจากวันเริÉมสัญญาหรือ

วันทีÉ 14 มิถุนายน 2569

0 days 14 Jun '26 14 Jun '26 154FS-2 days

143 1.2.30.1 1.งาน Mock Up Floor ทีÉช ัÊน 4 แลว้เสร็จ 0 days 14 Jun '26 14 Jun '26

144 1.2.30.2 2.ส่งมอบหอ้งเครืÉองปัËมและถงันํÊาใตด้ินใหผู้ร้บัจา้งงานระบบเขา้ดาํเนินการได ้ 0 days 14 Jun '26 14 Jun '26

145 1.2.31 งานโครงสร้าง ชัÊน 24 10 days 22 May '26 31 May '26 138

149 1.2.32 งานโครงสร้าง ชัÊน 25 10 days 1 Jun '26 11 Jun '26 145

153 1.2.33 งานโครงสร้าง ชัÊน 26 10 days 12 Jun '26 21 Jun '26 149

157 1.2.34 KEY DATE 6 : กําหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 500 วันนับจากวันเริÉมสัญญาหรือ

วันทีÉ 27 กันยายน 2569

0 days 27 Sep '26 27 Sep '26 198FS+9 days

158 1.2.34.1 1.งานโครงสรา้งหลกั แลว้เสร็จทัÊงหมดถึงชัÊนหลงัคา พรอ้มโครงสรา้งบนัไดทกุตวัแลว้เสร็จ ส่งมอบ

พืÊนทีÉใหผู้ร้บัเหมาลฟิตเ์ขา้ติดตัÊงได้

0 days 27 Sep '26 27 Sep '26

159 1.2.34.2 2.ส่งมอบหอ้งเครืÉอง Transformer MDB Generator และส่งมอบพืÊนทีÉชัÊนงานระบบทัÊงหมดใหผู้ร้บั

จา้งงานระบบเขา้ดาํเนินการได ้

0 days 27 Sep '26 27 Sep '26

160 1.2.35 งานโครงสร้าง ชัÊน 27 10 days 22 Jun '26 1 Jul '26 153

164 1.2.36 งานโครงสร้าง ชัÊน 28 10 days 2 Jul '26 11 Jul '26 160

168 1.2.37 งานโครงสร้าง ชัÊน 29 10 days 12 Jul '26 21 Jul '26 164

172 1.2.38 งานโครงสร้าง ชัÊน 30 10 days 22 Jul '26 1 Aug '26 168

176 1.2.39 ชัÊน ห้องเครืÉอง 8 days 2 Aug '26 9 Aug '26 172

180 1.2.40 ชัÊน 31 Fitnessและสระว่ายนํÊา 18 days 10 Aug '26 28 Aug '26 176

185 1.2.41 ชัÊนพืÊนชัÊนลอย +104.85 7 days 29 Aug '26 4 Sep '26 180

189 1.2.42 งานลิฟต์ : Keydate 1 กําหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 412 วันนับจากวันเริÉมสัญญา

หรือวันทีÉ 30 สิงหาคม 2569

0 days 30 Aug '26 30 Aug '26 1095SS-3 days

190 1.2.42.1 1.ผูข้ายจดัส่งวัสดแุละอุปกรณง์านลิฟต ์1 ตวัต่ออาคาร (ตวัทีÉใชส้าํหรบัตรวจ อ.5) 0 days 30 Aug '26 30 Aug '26

191 1.2.43 ชัÊน ห้องเครืÉองลิฟต์ 7 days 5 Sep '26 11 Sep '26 185

195 1.2.44 ชัÊน หลงัคา 7 days 12 Sep '26 18 Sep '26 191

199 1.3 KEY DATE 7 :กําหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 595 วนันับจากวันเริÉมสัญญาหรือวันทีÉ 

31 ธันวาคม 2569

0 days 28 Dec '26 28 Dec '26 1095FS-14 days

200 1.3.1 1.ผูร้บัจา้งดาํเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็เพืÉอใหก้ารตรวจใชอ้าคาร (อ.5) ผ่านการอนมุตัจิากหน่วยงาน

ราชการ

0 days 28 Dec '26 28 Dec '26

201 1.3.2 2.หอ้งพกัผ่าน QC อย่างนอ้ย 35% ของจาํนวนหอ้งพกัทัÊงหมด 0 days 28 Dec '26 28 Dec '26

202 1.4 หมวดงานสถาปัตยกรรม 465 days 4 Nov '25 28 Feb '27 55

203 1.4.1 งานระบบ : KEY DATE 1 กําหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 504 วนันับจากวันเริÉม

สัญญาหรือวนัทีÉ 1 ตุลาคม 2569

0 days 1 Oct '26 1 Oct '26 771

204 1.4.1.1 1.ผูร้บัจา้งนาํเขา้อปุกรณ ์Main Equipment ของงานระบบ ครบทกุระบบ 100% 0 days 1 Oct '26 1 Oct '26

205 1.4.2 งานสถาปัตยกรรมชัÊนใต้ดิน 91 days 4 Nov '25 7 Feb '26

215 1.4.3 งานสถาปัตยกรรมชัÊน1 167 days 4 Nov '25 27 Apr '26 205SS

233 1.4.4 งานสถาปัตยกรรมชัÊน2A+2B 103 days 14 Nov '25 1 Mar '26 215FS-157 days

246 1.4.5 งานสถาปัตยกรรมชัÊน3A+3B 103 days 24 Nov '25 11 Mar '26 233FS-93 days

259 1.4.6 งานสถาปัตยกรรมชัÊน4 130 days 4 Dec '25 20 Apr '26 246FS-93 days

291 1.4.7 งานสถาปัตยกรรมชัÊน5 130 days 15 Dec '25 30 Apr '26 259FS-120 days

323 1.4.8 งานสถาปัตยกรรมชัÊน6 130 days 25 Dec '25 11 May '26 291FS-120 days

355 1.4.9 งานสถาปัตยกรรมชัÊน7 130 days 8 Jan '26 21 May '26 323FS-120 days

387 1.4.10 งานสถาปัตยกรรมชัÊน8 130 days 18 Jan '26 31 May '26 355FS-120 days

419 1.4.11 งานสถาปัตยกรรมชัÊน9 130 days 28 Jan '26 11 Jun '26 387FS-120 days

451 1.4.12 งานสถาปัตยกรรมชัÊน10 130 days 7 Feb '26 21 Jun '26 419FS-120 days

483 1.4.13 งานสถาปัตยกรรมชัÊน11 130 days 17 Feb '26 1 Jul '26 451FS-120 days

515 1.4.14 งานสถาปัตยกรรมชัÊน12 130 days 27 Feb '26 11 Jul '26 483FS-120 days

547 1.4.15 งานสถาปัตยกรรมชัÊน13 130 days 9 Mar '26 21 Jul '26 515FS-120 days

579 1.4.16 งานสถาปัตยกรรมชัÊน14 130 days 19 Mar '26 1 Aug '26 547FS-120 days

611 1.4.17 งานสถาปัตยกรรมชัÊน15 130 days 29 Mar '26 11 Aug '26 579FS-120 days

643 1.4.18 งานสถาปัตยกรรมชัÊน16 130 days 8 Apr '26 22 Aug '26 611FS-120 days

675 1.4.19 งานสถาปัตยกรรมชัÊน17 130 days 21 Apr '26 1 Sep '26 643FS-120 days

707 1.4.20 งานสถาปัตยกรรมชัÊน18 130 days 2 May '26 11 Sep '26 675FS-120 days

739 1.4.21 งานสถาปัตยกรรมชัÊน19 130 days 12 May '26 21 Sep '26 707FS-120 days

771 1.4.22 งานสถาปัตยกรรมชัÊน20 130 days 22 May '26 1 Oct '26 739FS-120 days

803 1.4.23 งานระบบ : KEY DATE 2 กําหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 535 วนันับจากวันเริÉม

สัญญาหรือวนัทีÉ 1 พฤศจิกายน 2569

0 days 1 Nov '26 1 Nov '26 869

804 1.4.23.1 1.ผูร้บัจา้งดาํเนินการเอาไฟจรงิเขา้ระบบ พรอ้ม Test Commissioning เสร็จสิ Êน เพืÉอใชใ้นการ

ทดสอบระบบอืÉนๆ

0 days 1 Nov '26 1 Nov '26

805 1.4.24 งานสถาปัตยกรรมชัÊน21 130 days 1 Jun '26 11 Oct '26 771FS-120 days

837 1.4.25 งานสถาปัตยกรรมชัÊน22 130 days 12 Jun '26 22 Oct '26 805FS-120 days

869 1.4.26 งานสถาปัตยกรรมชัÊน23 130 days 22 Jun '26 1 Nov '26 837FS-120 days

901 1.4.27 งานสถาปัตยกรรมชัÊน24 130 days 2 Jul '26 11 Nov '26 869FS-120 days

933 1.4.28 งานสถาปัตยกรรมชัÊน25 130 days 12 Jul '26 21 Nov '26 901FS-120 days

965 1.4.29 งานสถาปัตยกรรมชัÊน26 130 days 22 Jul '26 1 Dec '26 933FS-120 days

997 1.4.30 งานสถาปัตยกรรมชัÊน27 130 days 2 Aug '26 11 Dec '26 965FS-120 days

1029 1.4.31 งานสถาปัตยกรรมชัÊน28 130 days 13 Aug '26 21 Dec '26 997FS-120 days

1061 1.4.32 งานสถาปัตยกรรมชัÊน29 130 days 23 Aug '26 4 Jan '27 1029FS-120 days

1093 1.4.33 งานลิฟต์ :KEY DATE 2  กาํหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 524 วันนับจากวนัเริÉม

สัญญาหรือวนัทีÉ 20 ธันวาคม 2569

0 days 20 Dec '26 20 Dec '26 1185FS+40 days

1094 1.4.33.1 1.ผูข้ายติดตัÊงลฟิตแ์ลว้เสร็จพรอ้มใชอ้ย่างนอ้ยอาคารละ 1 ตวั ในการตรวจขออนญุาตเปิดใช้

อาคาร (อ.5)

0 days 20 Dec '26 20 Dec '26

1095 1.4.34 งานสถาปัตยกรรมชัÊน30 130 days 2 Sep '26 14 Jan '27 1061FS-120 days

1127 1.4.35 งานลิฟต์ : KEY DATE 3 กาํหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 535 วันนับจากวนัเริÉม

สัญญาหรือวนัทีÉ 31 ธันวาคม 2569

0 days 28 Dec '26 28 Dec '26 1185FS+48 days

1128 1.4.35.1 1.ผูข้ายจดัส่งวัสดแุละอุปกรณง์านลิฟตที์Éเหลือ เขา้หน่วยงานครบทัÊงหมด 0 days 28 Dec '26 28 Dec '26

1129 1.4.36 งานสถาปัตยกรรมชัÊน ห้องเครืÉอง 65 days 12 Sep '26 16 Nov '26 1095FS-120 days

1139 1.4.37 งานสถาปัตยกรรมชัÊน 31 Fitnessและสระว่ายนํÊา 59 days 4 Sep '26 2 Nov '26 1129FS-73 days

1158 1.4.38 งานลิฟต์ : KEY DATE 4 กาํหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 594 วันนับจากวนัเริÉม

สัญญาหรือวนัทีÉ 28 กุมภาพันธ์ 2570

0 days 28 Feb '27 28 Feb '27 1185FS+106 days

1159 1.4.38.1 1.ผูข้ายติดตัÊงงานลิฟตท์ุกตวัแลว้เสร็จ Test Run แลว้เสร็จพรอ้มใชง้าน (ยกเวน้รายการ Minor 

Defect

0 days 28 Feb '27 28 Feb '27

1160 1.4.39 งานสถาปัตยกรรมชัÊนพืÊนชัÊนลอย +104.85 110 days 30 Jul '26 18 Nov '26 1139FS-94 days

1173 1.4.40 งานสถาปัตยกรรมชัÊน ห้องเครืÉองลิฟต์ 67 days 9 Aug '26 16 Oct '26 1160FS-100 days

1185 1.4.41 งานสถาปัตยกรรมชัÊน หลงัคา 55 days 16 Sep '26 10 Nov '26 1173FS-30 days

1189 1.5 งานหลัง อ.5 1 day 2 Jan '27 2 Jan '27

1190 1.6 Practical Completion 58 days 2 Jan '27 28 Feb '27 1189FS-1 day

1191 1.6.1 เนืÊองานครบถว้นตามแบบและรายการประกอบแบบรวมทาํงานเพิÉมลดสาํคญัถึงรายการประจบุนั ไม่มี

งาน Major Defect

58 days 2 Jan '27 28 Feb '27

1192 1.6.2 พืÊนทีÉสว่นกลาง งานตกแตง่ Main Lobby , Clubhouse , Facility สาํหรลัลูกคา้แลว้เสรจ็ สามารถใช้

งานไดส้มบรูณ ์อย่างมีคณุภาพ และความสะอาดเรียบรอ้ย

58 days 2 Jan '27 28 Feb '27

1193 1.6.3 ระบบรกัษาความปลอดภยั , ระบบเตือนภยั , ระบบประกอบอาคารส่วนสาํคญั สาํหรบัการอยู่อาศยั

ของลกูคา้ตอ้งแลว้เสรจ็ ทาํงานไดอ้ย่างมีคุณภาพและปลอดภยั

58 days 2 Jan '27 28 Feb '27

1194 1.6.4 ทดสอบระบบ Test&Commissioning,Training ( เฉพาะ Main Equipment MDB , Fier Pump , 

Generator , Swimming Pool System , Booster Pump&Transfer Pump, Access Control)

58 days 2 Jan '27 28 Feb '27

1195 1.6.5 พืÊนทีÉหอ้ง Control , หอ้งนิตบิคุคลฯ สามารถใชง้านได้ 58 days 2 Jan '27 28 Feb '27

1196 1.6.6 หอ้งพกัผ่าน QC อย่างนอ้ย 50% ของหอ้งพกัทัÊงหมด 58 days 2 Jan '27 28 Feb '27

1197 1.6.7 ผูร้บัจา้งเบิกเงินได ้95 % ของมูลค่าสญัญา 58 days 2 Jan '27 28 Feb '27

1198 1.7 งานส่งมอบพืÊนทีÉ 247 days 7 Feb '26 19 Oct '26

1199 1.7.1 ส่งมอบพืÊนทีÉหอ้ง ปัÊม ชัÊนใตดิ้น 1 day 8 Feb '26 8 Feb '26 214

1200 1.7.2 ส่งมอมหอ้ง TRANSFORMR ชัÊน 1 1 day 7 Feb '26 7 Feb '26 224

1201 1.7.3 ส่งมอบหอ้งเครืÉอง ชัÊนหอ้งเครืÉอง 1 day 15 Aug '26 15 Aug '26 179FS+4 days

1202 1.7.4 ส่งมอบหอ้งลฟิต ์(นดัตรวจรบัปล่องลิฟต ์วนัทีÉ 1 กันยายน 2569 ) 1 day 16 Sep '26 16 Sep '26 191FS+4 days

1203 1.7.5 ส่งมอบพืÊนทีÉงานLandscape ชัÊน1 1 day 18 Apr '26 18 Apr '26 231

1204 1.7.6 ส่งมอบพืÊนทีÉงานLandscape ชัÊน2 1 day 13 Feb '26 13 Feb '26 243

1205 1.7.7 ส่งมอบพืÊนทีÉงานLandscape ชัÊน3 1 day 23 Feb '26 23 Feb '26 256

1206 1.7.8 ส่งมอบพืÊนทีÉงานLandscape ชัÊน4 1 day 10 Mar '26 10 Mar '26 272

1207 1.7.9 ส่งมอบพืÊนทีÉงานLandscape ชัÊน31 1 day 19 Oct '26 19 Oct '26 1148

1208 1.8 หมวดงานบริเวณภายนอกอาคาร 630 days 26 Jun '25 6 Apr '27

1209 1.8.1 งานสีรูปด้านอาคาร 120 days 2 Oct '26 3 Feb '27 771

1210 1.8.1.1 งานทาสีรองพืÊนดา้น 1,2,3,4 60 days 2 Oct '26 1 Dec '26

1211 1.8.1.2 งานทาสีภายนอกรอบ1 ดา้น 1,2,3,4 60 days 2 Oct '26 1 Dec '26 1161FS-30 days

1212 1.8.1.3 งานทาสีภายนอกรอบ2 ดา้น 1,2,3,4 60 days 2 Nov '26 4 Jan '27 1211FS-30 days

1213 1.8.1.4 งานทาํความสะอาดภายนอก ดา้น 1,2,3,4 60 days 2 Dec '26 3 Feb '27 1212FS-30 days

1214 1.8.2 งานรืÊอถอน 59 days 27 Sep '26 25 Nov '26

1215 1.8.2.1 งานรื Êอถอน Tower Crane 1 10 days 27 Sep '26 6 Oct '26 12

1216 1.8.2.2 งานรื Êอถอน Tower Crane 2 10 days 16 Nov '26 25 Nov '26 13FS+7 days

1217 1.8.2.3 งานรื Êอถอน PH-1 7 days 5 Nov '26 11 Nov '26 1215FS+28 days

1218 1.8.2.4 งานรื Êอถอน PH-2 7 days 9 Nov '26 15 Nov '26 1217FS-3 days

1219 1.8.3 หมวดงาน Hardscape 195 days 19 Sep '26 6 Apr '27 195

1220 1.8.3.1 งานระบบระบายนํÊาภายในโครงการ 30 days 19 Sep '26 19 Oct '26

1221 1.8.3.2 งานถนนภายในโครงการ 30 days 20 Oct '26 18 Nov '26 1220

1222 1.8.3.3 งานทีÉจอดรถและทางเดินเทา้ 60 days 19 Nov '26 21 Jan '27 1221

1223 1.8.3.4 งานร ัÊวโครงการ 75 days 20 Oct '26 6 Jan '27 1220

1224 1.8.3.5 งานหลงัคาทีÉจอดรถ 30 days 19 Nov '26 18 Dec '26 1221

1225 1.8.3.6 งาน COVERED WOLKWAY 30 days 19 Dec '26 21 Jan '27 1224

1226 1.8.3.7 งานมา้นัÉง และสนามเด็กเลน่ 45 days 22 Jan '27 7 Mar '27 1225

1227 1.8.3.8 งานปอ้มยาม GUARDHOUSE 30 days 22 Jan '27 20 Feb '27 1222

1228 1.8.3.9 งาน SPIRIT HOUSE 45 days 21 Feb '27 6 Apr '27 1227

1229 1.8.3.10 งานหอ้งพกัขยะรวมโครงการ 25 days 19 Dec '26 16 Jan '27 1224

1230 1.8.3.11 งาน FURNITURE 30 days 19 Nov '26 18 Dec '26 1221

1231 1.8.4 งานถังบําบัดนํÊาเสีย 385 days 26 Jun '25 29 Jul '26

1232 1.8.4.1 โครงสรา้งบ่อบาํบัดนํÊาเสีย By TTS 30 days 26 Jun '25 25 Jul '25 29SS+10 days

1233 1.8.4.2 งานกันซมึบ่อบาํบัดนํÊาเสีย By TTS 30 days 29 Jun '26 29 Jul '26 1232FS+325 days

1234 1.8.5 หมวดงานถนนภาวะจํายอม 50 days 15 Oct '26 3 Dec '26 1219SS

1235 1.8.5.1 งานวางทอ่ระบายนํÊา 20 days 15 Oct '26 3 Nov '26 1220FS-5 days

1236 1.8.5.2 งานถนน 30 days 4 Nov '26 3 Dec '26 1235

1237 1.9 Final Completion 88 days 1 Mar '27 31 May '27 1190

1238 1.9.1 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่มอบงานหอ้งสุดทา้ยโดยผ่าน QC ของผูว้่าจา้ง และตวัแทนผูว้่าจา้งแลว้ 88 days 1 Mar '27 31 May '27

1239 1.9.2 ผูร้บัจา้งตอ้งแกไ้ขความชาํรุดบกพร่องทัÊงหมด ( Defect Work ) ใหค้รบถว้นแลว้เสร็จทัÊงหมด 88 days 1 Mar '27 31 May '27

1240 1.9.3 ผูร้บัจา้งตอ้งดาํเนินการจดัทาํเอกสาร Statement of  Final Account การเบิกจ่ายผลงานรวมงานเพิÉม

-ลดใหค้รบถ้วมแลว้เสร็จทัÊงหมด 

88 days 1 Mar '27 31 May '27

1241 1.9.4 ผูร้บัจา้งตอ้งดาํเนินการจดัทาํเอกสารปลอดหนีÊกบัผูร้บัจา้งอืÉนๆ ใหค้รบถว้นแลว้เสรจ็ท ัÊงหมด 88 days 1 Mar '27 31 May '27

1242 1.9.5 เริÉมนับระยะเวลารบัประกันเมืÉอแกไ้ขความชาํรุดบกพร่องครบทัÊงหมด 88 days 1 Mar '27 31 May '27

1243 1.9.6 ผูร้บัจา้งขอคืนเงินประกนัผลงาน ( Retention ) โดยนาํ Maintenance Bond มาวางตามระยะเวลา

รบัประกัน

88 days 1 Mar '27 31 May '27

1244 1.9.7 ผูร้บัจา้งขอคืน Performance Bond 88 days 1 Mar '27 31 May '27

1245 1.9.8 ผูร้บัจา้งตอ้งแนบเอกสาร การสาํรวจความเสียหายหลงัการก่อสรา้งเมืÉอจบโครงการของบา้นขา้งเคียง

ทกุหลงัทีÉอยู่ตดิหรือใกลโ้ครงการดายมีการเซ็นตร์บัทราบจากเจา้ของบา้นทุกหลงั

88 days 1 Mar '27 31 May '27

1246 1.9.9 ส่ง As-Built Dwg, เอกสารประกันผลงานมมคู่มือใชง้าน แลว้เสร็จ 88 days 1 Mar '27 31 May '27

16/5 31/5
PROJECT : ESCENT NAKHON SRI อาคารชุดพกัอาศยั 31 ชัÊน

16/5 31/5
หมวดงานอาํนวยการ

16/5 27/9
หมวดงานโครงสร้าง

16/5 4/10
ระบบป้องกนัดินพงั

27/9
KEY DATE 1 :  กาํหนดให้แล้วเสรจ็ ภายใน 135 วนันับจากวนัเริÉมสญัญาหรือวนัทีÉ 27 กนัยายน 2568

1.จดัทาํ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง ชั Êน 1-5 แล้วเสรจ็

2.งานฐานรากพร้อมโครงสร้างถงัเกบ็นํÊาใต้ดิน บ่อหน่วงนํÊา ทีÉอยู่ภายในอาคารแล้วเสรจ็

3.ขออนุมติัวสัดุงานโครงสร้างแล้วเสรจ็ 100%

4.จดัทาํ Shop Drawing งานสถาปัตนยกรรมแบบห้องชุด ห้องตวัอย่าง แล้วเสรจ็ 100%

16/6 15/9
งานโครงสร้างชัÊนใต้ดิน

11/12
KEY DATE 2 :   กาํหนดให้แล้วเสรจ็ ภายใน 210 วนันับจากวนัเริÉมสญัญาหรือวนัทีÉ 11 ธนัวาคม 2568

1.จดัทาํ Shop Drawing งาน สถาปัตยกรรม งานโครงสร้างแล้วเสรจ็ถึงชั Êนดาดฟ้า

2.จดัทาํ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมแบบห้องชุด Type หลกั แล้วเสรจ็ครบทุก Type

3.จดัส่ง Material Approve งานโครงสร้าง สถาปัตยกรมม ครบทั Êงหมด

4.งานโครงสร้างหลกัของอาคารแล้วเสรจ็ถึงชั Êน 4

16/9 27/9
งานโครงสร้าง ชั Êน 1

28/9 9/10
งานโครงสร้าง ชั Êน 2

10/10 22/10
งานโครงสร้าง ชัÊน 3

23/10 3/11
งานโครงสร้าง ชั Êน 4

4/11 13/11
งานโครงสร้าง ชั Êน 5

11/3
KEY DATE 3 :   กําหนดให้แล้วเสรจ็ ภายใน 300 วนันับจากวนัเริÉมสญัญาหรือวนัทีÉ 11 มีนาคม 2569

1.จดัทาํ Shop Drawing งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานถนน ลานจอดรถงาน Hardscape งานส่วนกลาง แล้วเสรจ็ทั Êงหมด

2.งานโครงสร้างหลกัของอาคาร แล้วเสรจ็ถึงชั Êน 13 งานติดตั Êงผนัง Pre Cast รอบนอกอาคาร แล้วเสรจ็ถึงชั Êน 7

14/11 23/11
งานโครงสร้าง ชัÊน 6

24/11 3/12
งานโครงสร้าง ชั Êน 7

4/12 14/12
งานโครงสร้าง ชั Êน 8

15/12 24/12
งานโครงสร้าง ชัÊน 9

25/12 7/1
งานโครงสร้าง ชั Êน 10

8/1 17/1
งานโครงสร้าง ชัÊน 11

18/1 27/1
งานโครงสร้าง ชั Êน 12

28/1 6/2
งานโครงสร้าง ชัÊน 13

7/2 16/2
งานโครงสร้าง ชั Êน 14

17/2 26/2
งานโครงสร้าง ชัÊน 15

27/2 8/3
งานโครงสร้าง ชั Êน 16

9/3 18/3
งานโครงสร้าง ชั Êน 17

15/5
KEY DATE 4 : กาํหนดให้แล้วเสรจ็ ภายใน 365 วนันับจากวนัเริÉมสญัญาหรือวนัทีÉ 15 พฤษภาคม 2569

งาน Mock Up Room ทีÉชั Êน 4 (Type A, B, C, D, E, F รวม 6  Type) แล้วเสรจ็

2.งานโครงสร้างหลกัของอาคาร แล้วเสรจ็ ถึงชั Êน 19 งานติดตั Êงผนัง Pre Cast รอบนอกอาคาร แล้วเสรจ็ถึงชั Êน 15

3.ส่งมอบห้องไฟฟ้าประจาํช ัÊน ถึงชั Êน 13 ให้ผู้รบัจ้างระบบเข้าดาํเนินการได้

19/3 28/3
งานโครงสร้าง ชั Êน 18

29/3 7/4
งานโครงสร้าง ชั Êน 19

8/4 20/4
งานโครงสร้าง ชั Êน 20

21/4 30/4
งานโครงสร้าง ชั Êน 21

2/5 11/5
งานโครงสร้าง ชัÊน 22

12/5 21/5
งานโครงสร้าง ชัÊน 23

14/6
KEY DATE 5 : กาํหนดให้แล้วเสรจ็ ภายใน 395 วนันับจากวนัเริÉมสญัญาหรือวนัทีÉ 14 มิถนุายน 2569

1.งาน Mock Up Floor ทีÉชั Êน 4 แล้วเสรจ็

2.ส่งมอบห้องเครืÉองปั ËมและถงันํÊาใต้ดินให้ผู้รบัจ้างงานระบบเข้าดําเนินการได้

22/5 31/5
งานโครงสร้าง ชัÊน 24

1/6 11/6
งานโครงสร้าง ชั Êน 25

12/6 21/6
งานโครงสร้าง ชั Êน 26

27/9
KEY DATE 6 : กาํหนดให้แล้วเสรจ็ ภายใน 500 วนันับจากวนัเริÉมสญัญาหรือวนัทีÉ 27 กนัยายน 2569

1.งานโครงสร้างหลกั แล้วเสรจ็ทั Êงหมดถึงชั Êนหลงัคา พร้อมโครงสร้างบนัไดทุกตวัแล้วเสรจ็ ส่งมอบพืÊนทีÉให้ผู้รบัเหมาลิฟต์เข้าติดตั Êงได้

2.ส่งมอบห้องเครืÉอง Transformer MDB Generator และส่งมอบพืÊนทีÉชั Êนงานระบบทั Êงหมดให้ผู้รบัจ้างงานระบบเข้าดาํเนินการได้

22/6 1/7
งานโครงสร้าง ชั Êน 27

2/7 11/7
งานโครงสร้าง ชั Êน 28

12/7 21/7
งานโครงสร้าง ชั Êน 29

22/7 1/8
งานโครงสร้าง ชั Êน 30

2/8 9/8
ชัÊน ห้องเครืÉอง

10/8 28/8
ชัÊน 31 Fitnessและสระว่ายนํÊา

29/8 4/9
ชัÊนพืÊนชั Êนลอย +104.85

30/8

1.ผู้ขายจดัส่งวสัดุและอุปกรณ์งานลิฟต ์1 ตวัต่ออาคาร (ตวัทีÉใช้สาํหรบัตรวจ อ.5)

5/9 11/9
ชัÊน ห้องเครืÉองลิฟต์

12/9 18/9
ชัÊน หลงัคา

28/12
KEY DATE 7 :กาํหนดให้แล้วเสรจ็ ภายใน 595 วนันับจากวนัเริÉมสญัญาหรือวนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2569

1.ผู้รบัจ้างดําเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็เพืÉอให้การตรวจใช้อาคาร (อ.5) ผ่านการอนุมติัจากหน่วยงานราชการ

2.ห้องพกัผ่าน QC อย่างน้อย 35% ของจาํนวนห้องพกัทั Êงหมด

4/11 28/2
หมวดงานสถาปัตยกรรม

1/10

1.ผู้รบัจ้างนําเข้าอปุกรณ์ Main Equipment ของงานระบบ ครบทุกระบบ 100%

4/11 7/2
งานสถาปัตยกรรมชัÊนใต้ดิน

4/11 27/4
งานสถาปัตยกรรมชัÊน1

14/11 1/3
งานสถาปัตยกรรมชั Êน2A+2B

24/11 11/3
งานสถาปัตยกรรมชัÊน3A+3B

4/12 20/4
งานสถาปัตยกรรมชั Êน4

15/12 30/4
งานสถาปัตยกรรมชั Êน5

25/12 11/5
งานสถาปัตยกรรมชัÊน6

8/1 21/5
งานสถาปัตยกรรมชั Êน7

18/1 31/5
งานสถาปัตยกรรมชั Êน8

28/1 11/6
งานสถาปัตยกรรมชั Êน9

7/2 21/6
งานสถาปัตยกรรมชัÊน10

17/2 1/7
งานสถาปัตยกรรมชั Êน11

27/2 11/7
งานสถาปัตยกรรมชัÊน12

9/3 21/7
งานสถาปัตยกรรมชั Êน13

19/3 1/8
งานสถาปัตยกรรมชั Êน14

29/3 11/8
งานสถาปัตยกรรมชั Êน15

8/4 22/8
งานสถาปัตยกรรมชั Êน16

21/4 1/9
งานสถาปัตยกรรมชั Êน17

2/5 11/9
งานสถาปัตยกรรมชัÊน18

12/5 21/9
งานสถาปัตยกรรมชั Êน19

22/5 1/10
งานสถาปัตยกรรมชั Êน20

1/11

1.ผู้รบัจ้างดาํเนินการเอาไฟจริงเข้าระบบ พร้อม Test Commissioning เสรจ็สิÊน เพืÉอใช้ในการทดสอบระบบอืÉนๆ

1/6 11/10
งานสถาปัตยกรรมชั Êน21

12/6 22/10
งานสถาปัตยกรรมชั Êน22

22/6 1/11
งานสถาปัตยกรรมชั Êน23

2/7 11/11
งานสถาปัตยกรรมชั Êน24

12/7 21/11
งานสถาปัตยกรรมชั Êน25

22/7 1/12
งานสถาปัตยกรรมชั Êน26

2/8 11/12
งานสถาปัตยกรรมชั Êน27

13/8 21/12
งานสถาปัตยกรรมชั Êน28

23/8 4/1
งานสถาปัตยกรรมชั Êน29

20/12

1.ผู้ขายติดตัÊงลิฟต์แล้วเสรจ็พร้อมใช้อย่างน้อยอาคารละ 1 ตวั ในการตรวจขออนุญาตเปิดใช้อาคาร (อ.5)

2/9 14/1
งานสถาปัตยกรรมชัÊน30

28/12

28/12

12/9 16/11
งานสถาปัตยกรรมชั Êน ห้องเครืÉอง

4/9 2/11
งานสถาปัตยกรรมชั Êน 31 Fitnessและสระว่ายนํÊา

28/2

1.ผู้ขายติดตัÊงงานลิฟต์ทุกตวัแล้วเสรจ็ Test Run แล้วเสรจ็พร้อมใช้งาน (ยกเว้นรายการ Minor Defect

30/7 18/11
งานสถาปัตยกรรมชั ÊนพืÊนชั Êนลอย +104.85

9/8 16/10
งานสถาปัตยกรรมชั Êน ห้องเครืÉองลิฟต์

16/9 10/11
งานสถาปัตยกรรมชั Êน หลงัคา

Practical Completion

26/6 6/4
หมวดงานบริเวณภายนอกอาคาร

2/10 3/2
งานสีรปูด้านอาคาร

27/9 25/11
งานรืÊอถอน

ลิฟต์โครงการแล้วเสรจ็ 1 ตวั วนัทีÉ5 พ.ย. 26

19/9 6/4
หมวดงาน Hardscape

15/10 3/12
หมวดงานถนนภาวะจาํยอม

31/5
Final Completion

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Qtr 2, 2025 Qtr 3, 2025 Qtr 4, 2025 Qtr 1, 2026 Qtr 2, 2026 Qtr 3, 2026 Qtr 4, 2026 Qtr 1, 2027 Qtr 2, 2027 Qtr 3, 2027 Qtr 4, 2027

2026 2027

Task Split Milestone Summary Project Summary Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only External Tasks External Milestone Deadline Progress Manual Progress

ผูค้วบคุมงาน : บรษิทั เค ซ ีย ูเซอรว์สิ จาํกดั
ผูร้บัเหมา : บรษิทั ท.ีท.ีเอส. เอ็นจเินียร ิŕง (2004) จาํกดั

โครงการก่อสร้าง คอนโดมิเนียม ESCENT NAKHON SI

Project: Escent Nakhon Sri 

                    อาคารชุดพกัอาศยั 31 ชัÊน

Rev.03 วนัทีÉ 6 มิถุนายน 2568



ภาคผนวก ค4
เอกสำรขึ้นทะเบียนเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
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ภาคผนวก ค5
รำยงำนกกำรส ำรวจของอำคำรบ้ำนข้ำงเคียง
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ภาคผนวก ค6
เอกสำรสัญญำจ้ำง/บริกำรงำนรักษำควำมปลอดภัย (รปภ.)
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ภาคผนวก ค7
สัญญำจ้ำง งำนโครงสร้ำง สถำปัตยกรรม และ Hardscape โครงกำร คอนโดมิเนียม นครศรี











ภาคผนวก ค8
เอกสำรตรวจสอบกำรใช้งำนของเคร่ืองจักร (ปจ.1, ปจ.2)



 
SIAM ENGINEERING INSPECTION PROFESSIONAL 

License for Professional Engineering Control No. N.C. 2218/65 
 

|  CONTACT US  |  

✆ 062.528.8626 | ✉ s.intarapaiboon@gmail.com 
 

เอกสารตรวจสอบปั้นจั่นแบบ ปจ.1 
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

TOWER CRANE : QLCM | QD 5521 (TC1) 

เจ้าของเครื่องจักร / ผู้ให้เช่า : บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: ใช้งานอยู่ที่ โครงการก่อสรา้ง : 

คอนโดมิเนียม เอสเซ็นท์ นครศรี 

ทดสอบเมื่อวันที่ :   19 ตุลาคม 2568 
ทดสอบครั้งต่อไปวันที่ :   19 มกราคม 2569 

หรือเมือ่เครื่องจักรมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ 



 - 1 - แบบ ปจ.1 
 

S E I P  

61/78 Village No.13, Khlong Nueng Subdistrict,  Khlong Luang District, Pathum Thani Province 12120 ✆ : 062 – 528 – 8626 
 

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน 
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ 

1. การทดสอบกรณี 
 (1) การทดสอบตามข้อ 57 
  ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ 
   กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จก่อนการใช้งาน 
   กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพ่ิม หรือลด ความสูง 
  ปั้นจั่นหยุดการใช้งาน ตั้งแต ่6 เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่ 

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน 

  ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต ่1 ตัน ขึ้นไป 
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด  ตัน 

  ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด 
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด 10.0 ตัน 

  ประเภทอ่ืนๆ(ระบุ)          ตั้งแต ่1 ตัน ขึ้นไป 
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด  ตัน 

 (2) การทดสอบส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ 58 
 (2.1) ประเภท     อุตสาหกรรม   อ่ืนๆ (ระบุ)     
การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่  1   2   3   4   อ่ืนๆ    
การทดสอบครั้งล่าสุด เมื่อวันที่  

  ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ 1 ตัน 
แต่ไม่เกิน 3 ตัน ทดสอบอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
  ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามท่ีผู้ผลิต หรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตัน 
แต่ไม่เกิน 50 ตัน ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง 
  ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามท่ีผู้ผลิต หรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 50 ตัน ขึ้นไป 
ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง 
 (2.2) ประเภทก่อสร้าง 
การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่  1   2   3   4   อ่ืนๆ    
การทดสอบครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2568 

  ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน 3 ตัน  
ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง 
  ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตัน ขึ้นไป 
ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง  
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 - 2 - แบบ ปจ.1 
 

S E I P  

61/78 Village No.13, Khlong Nueng Subdistrict,  Khlong Luang District, Pathum Thani Province 12120 ✆ : 062 – 528 – 8626 
 

2. ผู้ทำการทดสอบได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของปั้นจั่น 
ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0 1055 47125 32 5 
ประกอบกิจการ การก่อสร้างอาคาร 
ชื่อนายจ้าง / ผู้กระทำการแทน  
เลขที่ 3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 ถนน  
ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-726-8731 

 

สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่น จำนวน 2 เครื่อง เครื่องปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบเป็นเครื่องที่ 1 
ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 
ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่ คอนโดมิเนียม เอสเซ็นท์ นครศรี 

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น 

(1) ตามเอกสารแนบ   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(2)    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(3)    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น 
(1) ตามเอกสารแนบ   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(2)    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(3)    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ 
(1) ตามเอกสารแนบ   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(2)    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(3)    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 
(1) ตามเอกสารแนบ   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(2)    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(3)    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
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 - 3 - แบบ ปจ.1 
 

S E I P  

61/78 Village No.13, Khlong Nueng Subdistrict,  Khlong Luang District, Pathum Thani Province 12120 ✆ : 062 – 528 – 8626 
 

3. ข้อมูลของผู้ผลิตผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น 
โดย   ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง SICHUAN QIANGLI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. 

   ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต)  
เลขที่ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ยี่ห้อ QLCM 
ประเทศ CHINA ปีที่ผลิต 2016 – 8  หมายเลขเครื่อง TC1 
รุ่น QD 5521 ขนาดเครื่องต้นกำลัง 92/123.28 กิโลวัตต์/แรงม้า 
มาตรฐาน (ถ้ามี) ISO9001, CE ผู้นำเข้า / ผู้จำหน่าย (ถ้ามี)  
ที่อยู่  
โทรศัพท์  โทรสาร  

4. ข้อมูลของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)  
หรือนิติบุคคล(ชื่อ) บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0 – 13556 – 3002 – 54 – 2 
ที่อยู่เลขที่ 61/78 หมู่ 13 ถนน  
แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง 
จังหวัด ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 062-528-8626, 02-102-6460 
โทรสาร  e-Mail s.intarapaiboon@gmail.com 

ผู้ทำการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 
 (1) ได้รับอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

เลขทะเบียน  ระดับ  หมดอายุวันที่  
และใบสำคัญ (ตามมาตรา 9) เลขที่  

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

  (2) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
เลขทะเบียน นต. 2218/65 หมดอายุวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 
และใบอนุญาต (ตามมาตรา 11) เลขท่ี 0602 – 03 – 2565 – 0147 
หมดอายุวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบ 
ผู้ทำการทดสอบชื่อ วศ.ภคพล นวลใย เลขทะเบียน ภก. 54524 ระดับ ภาคีวิศวกร 
หมดอายุวันที่ 13 มีนาคม 2571 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3 8001 00228 05 1 
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5. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดอยู่กับ ที่ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียด คุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน 
ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด และตามรายการ ดังนี้ 
1.) แบบปั้นจั่น   ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)  ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane) 
     ปั้นจั่นขาสูง (Gantry Crane)   อ่ืนๆ (ระบุ)      

2.) ขนาดพิกัดการยก 
2.1) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)  ผู้ผลิตกำหนด  วิศวกรกำหนด1 

  ปั้นจั่นขาสูง   ตัน     ปั้นจั่นเหนือศีรษะ   ตัน 
  อ่ืนๆ (ระบุ)             ตัน 
2.2) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)     ผู้ผลิตกำหนด  วิศวกรกำหนด1 

สำหรับกรณีปั้นจั่นหอสูง ให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย 

 ที่แขนปั้นจั่นใกลสุ้ด  เมตร ร้อยสลิง  ทบ ยกได้  ตัน 
และท่ีแขนปั้นจั่นไกลสุด    ยกได้  ตัน 

 ที่มุมองศามากสุด ใกล้สุด – 3.3 เมตร ร้อยสลิง 4 ทบ ยกได้ 10.0 ตัน 
และท่ีมุมองศาน้อยสุด 55 55  ยกได้ 2.1 ตัน 

  อ่ืนๆ (ระบุ)  

3.) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งาน ในการประกอบการติดตั้ง การทดสอบ การใช้
การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่น หรืออุปกรณ์อ่ืน ของปั้นจั่น 
 มี โดยผู้ผลิตกำหนด   มี โดยวิศวกรกำหนด1  


 ไม่มี (เหตุผล)      

4.) การดัดแปลงแก้ไข ส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น2 

 มี (ระบุ)                ไม่มี 

5.) โครงสร้างป้ันจั่น 
5.1.) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น3 

  เรียบร้อย 
  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

5.2.) สภาพรอยเชื่อมต่อ 

  เรียบร้อย 
  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

5.3.) สภาพของนอตสลักเกลียวยึดและหมุดย้ำ 

  เรียบร้อย 
  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

6.) การติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่ม่ันคง4 


 เรียบร้อย 

  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

7.) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่ม่ันคง 


 เรียบร้อย 

  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
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8.) ระบบต้นกำลัง 
8.1.) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์ 
8.1.1.) ระบบหล่อลื่น 

 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
8.1.2.) ระบบเชื้อเพลิง 

 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
8.1.3.) ระบบระบายความร้อน 

 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
8.1.4.) การติดตั้งม่ันคงแข็งแรง 

 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
8.1.5.) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย 

 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
8.2.) มอเตอร์ และระบบควบคุมไฟฟ้า 
8.2.1.) สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 

 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
8.2.2.) การติดตั้งม่ันคงแข็งแรง 

 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
8.2.3.) สภาพแผง หรือสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์ และอุปกรณ์อ่ืน 

 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
8.3.) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก 
8.3.1.) สภาพของเพลาข้อต่อ เพลาเฟืองโซ่ และสายพาน 

 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
8.3.2.) ระบบคลัตช์ 

 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
8.3.3.) ระบบเบรก 

 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

9.) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุนส่วน ที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย 


 เรียบร้อย 

  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

10.) ระบบควบคุมการทำงานของป้ันจั่น5 
10.1.) สภาพของแผงควบคุม 

  เรียบร้อย 
  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

10.2.) สภาพกลไกท่ีใช้ควบคุม 

  เรียบร้อย 
  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
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11.) ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic) 
11.1.) สภาพของท่อน้ำมัน และข้อต่อ 

  เรียบร้อย 
  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

11.2.) สภาพของท่อลม และข้อต่อ 

  เรียบร้อย 
  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

12.) สวิตช์หยุดการทำงานของป้ันจั่น ได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)6 
12.1.) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches) 

  เรียบร้อย 
  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

12.2.) การทำงานของ ชุดรางเลื่อน 


 เรียบร้อย 

  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
12.3.) มุมแขนปั้นจั่น 

  เรียบร้อย 
  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

13.) การเคลื่อนที่บนราง หรือแขนของป้ันจั่น 

 เรียบร้อย   ไม่มี/มี ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

14.) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches) 

 เรียบร้อย   ไม่มี/มี ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

15.) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอกและตะขอ 

15.1.) สภาพม้วนลวดสลิง 

  เรียบร้อย 
  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

15.2.) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิง ตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย 2 รอบ 

  เรียบร้อย 
  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

15.3.) อัตราส่วน ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอก กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วน 
ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง ที่พันตามท่ีผู้ผลิตกำหนด 
15.3.1.) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 18:1 หรืออัตราส่วน  ที่ผู้ผลิตกำหนด 

  เรียบร้อย 
  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

15.3.2.) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า 16:1 หรืออัตราส่วน  ที่ผู้ผลิตกำหนด 

  เรียบร้อย 
  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

15.3.3.) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 15:1 หรืออัตราส่วน  ที่ผู้ผลิตกำหนด 


 เรียบร้อย 

  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
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15.4.) สภาพตะขอ 
15.4.1.) การบิดตัวของตะขอ 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
15.4.2.) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ 5 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
15.4.3.) การสึกหลอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ 10 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
15.4.4.) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอ แตก หรือร้าว 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
15.4.5.) ไม่มีการเสียรูปทรง หรือสึกหลอ ของห่วงตะขอ 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
15.4.6.) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิง หลุดจากตะขอ (Safety Latch) 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

16.) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes) 
16.1.) ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลางสลิงยกของ 14.4 มม. ขนาดสลิง ตั้งบูม 20.2 มม. 
ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 5 (Safety Factor) เท่ากับ  อายุการใช้งาน N/A เดือน/ปี 
16.2.) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า 3 เส้นในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) 
หรือน้อยกว่า 6 เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)  

  เรียบร้อย 
  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

17.) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes) 
17.1.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 3.5  
(Safety Factor) เท่ากับ  อายุการใช้งาน  เดือน/ปี 
17.2.) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า 2 เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว  
หรือตามท่ีผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)  

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
 

18.) สภาพลวดสลิง 
18.1.) ลวดเส้นนอกสึกไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
18.2.) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทกแตกเกลียว หรือชำรุด 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
18.3.) เส้นผ่านศูนย์กลาง เล็กลงไม่เกินร้อยละ 5 ของเส้นผ่านศูนย์กลาง ที่ระบุ (Nominal Diameter) 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
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18.4.) ไม่ถูกความร้อนทำลาย หรือเป็นสนิมมาก จนเห็นชัดเจน 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
18.5.) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมาก จนเห็นได้ชัดเจน 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

19.) อุปกรณ์ป้องกันการชน หรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

20.) กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างข้ึนไปทำงานบนปั้นจั่น หรืออุปกรณ์อ่ืนของป้ันจั่น ที่มีความสูงเกิน 2 เมตร 
ต้องมีบันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก หรือจัดให้มีอุปกรณ์อ่ืนใด ที่มีความเหมาะสม 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

21.) การจัดทำพื้นชนิดกันลื่น ราวกันตก และแผงกันตก ระดับพื้น (ชนิดที่ต้องจัดทำพื้น และทางเดิน) 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

22.) สัญญาณเสียง และแสงไฟเตือน ตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงาน โดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ใช้สัญญาณเสียงแตรไม่ใช้สัญญาณแสง 

23.) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยก ไว้ที่ปั้นจั่นและรอกของตะขอ (Hook Block) 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) แปรผันตามระยะยกให้ดูตารางพิกัดยก 

24.) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกส่ิงของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

25.) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือ ในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ใช้วิทยุสื่อสารแทนสัญญาณมือ 

26.) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก 

  เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

27.) อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ7 

น้ำหนักท่ีใช้ทดสอบการยก (ระบุ) แท่งคอนกรีต / เหล็กเส้น น้ำหนัก 2.0 / 3.0 ตัน 
เครื่องมือวัด (ระบุ) เวอร์เนียคาลิปเปอร์, ตลับเมตร, เครื่องวัดมุม, เครื่องวัดอุณหภูมิ 
วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม (ระบุ) ตรวจพินิจด้วยสายตา อ่ืนๆ (ระบุ)  
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28.) การทดสอบการรับน้ำหนักของป้ันจั่นในครั้งนี้ เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก 
อาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation)) 

28.1.) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของพิกัดน้ำหนักยก
อย่างปลอดภัย (Safe Working Load) 

 ก) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน 20 ตัน 
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 – 1.25 เท่า 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน (ระบุ)  

 ข) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 20 ตัน 
แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพ่ิมอีก 5 ตัน จากพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน (ระบุ)  

 ค) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 50 ตัน ขึ้นไป 
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.1 เท่า 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน (ระบุ)  

 ง) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยสูงสุด ตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดสำหรับปั้นจั่นหอสูง 
ให้ทดสอบ การรับน้ำหนักที่ 1 เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุด และต่ำสุด ตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load 
chart) แต่ต้องไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยก อย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน (ระบุ)  
 

28.2.) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว 
28.2.1.) ผลการทดสอบการรับน้ำหนักท่ี 1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด 8 โดยไม่เกิน 

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามท่ีผู้ผลิต หรือวิศวกรกำหนด 

  ตามวาระทุก  เดือน/ปี  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

  หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

  หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

  หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

  หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

28.2.2.) กรณีปั้นจั่นหอสูง ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1-1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด8 แต่ต้อง 
ไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิต หรือวิศวกรกำหนด 

 ตามวาระทุก 3 เดือน/ปี  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 หลังการติดตั้งเสร็จ(กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

  หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

  หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หรือการเพ่ิมหรือลดความสูง     
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29.) น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน 
29.1.) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน    ตัน (ไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย) 
29.2.) กรณีปั้นจั่นหอสูงพิกัดน้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน 

(ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)) 
 - น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน 3.0 ตัน  ที่ระยะ 40 เมตร 
 - น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน 2.7 ตัน  ที่ระยะ 45 เมตร 
 - น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน 2.5 ตัน  ที่ระยะ 50 เมตร 
 - น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน 2.0 ตัน  ที่ระยะ 55 เมตร 

30.) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติม ตามรายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิต หรือวิศวกรกำหนด
(สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม) 

ทดสอบการยกน้ำหนักโดยการยกน้ำหนักค้าง ในแนวดิ่งวัดระยะ 2 ครั้ง ห่างกัน 10 นาที 

 วัดความสูงครั้งที่ 1 วัดได้ 600 มิลลิเมตร | วัดระยะครั้งที่ 2 วัดได้ 600 มิลลิเมตร 

ตรวจสอบระบบการทำงานของชุดลิมิตสวิตช์ต่างๆ ว่ายังทำงานได้เป็นปรกติ ก่อนเริ่มงานทุกวันประเมิน 

คำนวณน้ำหนักวัสดุ ที่จะทำการยกย้ายทุกครั้ง ก่อนทำการยกย้ายวัสดุ ให้ทำความสะอาดบริเวณฐาน 

ปั้นจั่นไม่ให้มีน้ำขัง และเศษวัสดุปกคลุม 

 ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด 55 เมตร  ร้อยสลิง 2 ทบ 

ถ้ามีการเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนแปลงตารางพิกัดยกใหม่ ให้นายจ้างเครื่องจักรแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

- รายการคำนวณออกแบบ รับรองฐานรากโดย วิศวกรโยธา 

- ข้อมูลใบเซอร์ Safety Factor และอายุสลิงที่ใช้งาน 

ผลการตรวจสอบ จากการมองเห็นประสาทสัมผัส การทดสอบเป็นที่น่าพอใจ บนพ้ืนฐานของการทดสอบว่า 

เครื่องจักรอยู่ในสภาพเรียบร้อยดี ณ วันเวลา และสถานที่ทดสอบ ต้องดำเนินการให้มีการปฎิบัติตามคู่มือ 

บำรุงรักษา และหมั่นตรวจสอบทางวิศวกรรม อย่างเคร่งครัด 
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รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบทดสอบ หรือแก้ไขปรับแต่งสิ่งชำรุดบกพร่อง 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.รายงานตรวจทดสอบฉบับนี้เป็นการตรวจทดสอบโดยการพินิจด้วยสายตา และเครื่องมือวัดเบื้องต้น เท่านั้น  

ยึดหลักตามมาตรฐานวิศวกรรม และกฎหมายที่ใช้ภายในประเทศ ขณะทำการตรวจทดสอบพบว่า  

เครื่องจักรชนิดนี้ในส่วน 

เฉพาะของงานเครื่องกล สามารถใช้งานได้อย่าง ปลอดภัย และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 2.ข้อเสนอแนะในการใช้งานอย่างปลอดภัยทางวิศวกรผู้ตรวจทดสอบ ได้มีการให้ข้อเสนอแนะด้วยวาจา 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น การตรวจสอบประจำวันก่อนการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น และอ่ืนๆ  

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1.กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นไม่ต้องดำเนินการ 

ทำเครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว 

2.การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบสำเนาใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา9หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา11 แล้วแต่กรณี 

พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
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คำชี้แจงรายการทดสอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น 
1. วิศวกรต้องคำนวณหา ขนาดพิกัดน้ำหนักยก อย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด 
2. วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรม พร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้อง กับโครงสร้างที่มีผล

ต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่น ขณะยก 
3. โครงสร้างหลัก หมายถึงชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ล้อรางเลื่อน 

แขนต่อ ข้อต่อ ทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น 
4. ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่น บนฐานที่มั่นคง โดยผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมสาขาโยธาตาม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
5. ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เก่ียวข้อง กับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะความเร็ว รัศมีมุมยก 
6. Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้น สูงสุด ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเลื่อน ซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื่อน หน้าสุด-

หลังสุด กรณีปั้นจั่นหอสูง แขนเลื่อนไกลสุด-ใกล้สุด, มุมกวาดซ้ายสุด–ขวาสุด. 
7. น้ำหนักท่ีใช้ทดสอบการยก อาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลองเช่น Load cell 

หรือDynamometer เป็นต้น 
เครื่องมือที่ใช้วัดขนาด และเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอ และอ่ืนๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
หรือเครื่องมืออ่ืน ที่มีความละเอียด ในการวัดไม่น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร 

การตรวจสอบแนวเชื่อม โดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรก
ซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียงรังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็น ของชิ้นงานอ่ืนๆ 
ให้วิศวกรผู้ทดสอบ ระบุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว 

8. กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว ให้ทดสอบการรับน้ำหนักท่ี 1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัด
น้ำหนักยกอย่างปลอดภัย ที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น 

ตัวอย่างที่ 1 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 6 ตัน จะต้องทดสอบที่ 6 x 1.25 
จะเท่ากับ 7.5 ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 7.5 ตัน 

ตัวอย่างที่ 2 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 9 ตัน จะต้องทดสอบที่ 9x1.25 จะเท่ากับ 
11.25 ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักท่ีผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 10 ตัน 

เรียบร้อย หมายถึง มีถูกต้องครบถ้วนใช้การได้จริง 
ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน 

หมายเหตุ 
วิศวกรผู้ลงนาม จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อย และครบถ้วนที่สุดด้วยความถูกต้อง

เที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบ ในความปลอดภัย ของส่วนรวมตามจรรยาบรรณ และมารยาทอันดี ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 
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ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าในการตรวจสอบ และทดสอบความปลอดภัย ในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการ 
ตรวจสอบ และทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิต หรือวิศวกรกำหนด 
และนายจ้าง ได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนด หรือวิศวกรกำหนด เป็นที่
เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้ 

 

ตามข้อ 4 (1)  
ลงชื่อ  วันที่  

(  ) 
วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการข้ึนทะเบียนตามมาตรา9เป็นผู้ทดสอบ  

 

 

ตามข้อ 4(2) 
ลงชื่อ  วันที่ 19 ตุลาคม 2568 

 (สิริวัฒน์ อินทรไพบูลย์)  
นิติบุคคลบุคคล ซ่ึงได้รับใบอนุญาตตาม มาตรา 11 / หรือผู้กระทำการแทน 
 

และ  
ลงชื่อ  วันที่ 19 ตุลาคม 2568 

 วศ.ภคพล นวลใย ภก. 54524  
บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ 4 (2) ซึ่งเป็นวิศวกร 

และได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ  
 

 

ลงชื่อ  
 

วันที่  

(  ) 
นายจ้างของสถานประกอบกิจการ / ผู้กระทำการแทน  

 

หมายเหตุ 
การรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบ ของวิศวกร

เท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
 

 

ประทับ
ตรานิติ
บุคคล
(ถ้ามี) 
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ขณะทำการทดสอบ TOWER CRANE : QLCM | QD 5521 (TC1) 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 

ใช้งานอยู่ที่ คอนโดมิเนียม เอสเซ็นท์ นครศรี 

 

  

SIAM ENGINEERING INSPECTION PROFESSIONAL CO., LTD. 
 

SIAM ENGINEERING INSPECTION PROFESSIONAL CO., LTD. 
 

SIAM ENGINEERING INSPECTION PROFESSIONAL CO., LTD. 
 

SIAM ENGINEERING INSPECTION PROFESSIONAL CO., LTD. 
 

SIAM ENGINEERING INSPECTION PROFESSIONAL CO., LTD. 
 

SIAM ENGINEERING INSPECTION PROFESSIONAL CO., LTD. 
 

SIAM ENGINEERING INSPECTION PROFESSIONAL CO., LTD. 
 

SIAM ENGINEERING INSPECTION PROFESSIONAL CO., LTD. 
 

SIAM ENGINEERING INSPECTION PROFESSIONAL CO., LTD. 
 

SIAM ENGINEERING INSPECTION PROFESSIONAL CO., LTD. 
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ข้าพเจ้า วศ.ภคพล นวลใย บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี 3 8001 00228 051 
ที่อยู่เลขที่ 40/544 ซอย นวมินทร์ 111 แยก 2 ถนน  
แขวง/ตำบล นวมินทร์ อำเภอ/เขต บึงกุ่ม 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 085 063 1784 
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2552 
และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตระดับ ภาคีวิศวกร 
เลขทะเบียน ภก. 54524 วันที่หมดอายุ 13 มีนาคม พ.ศ.2571 
วิศวกรผู้ได้รับการแต่งตั้งของ บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 
 

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการ  

 ทดสอบเครื่องจักร ใบอนุญาตเลขท่ี 0601-03-2565-0147 

 ทดสอบปั้นจั่น ใบอนุญาตเลขท่ี 0602-03-2565-0147 

 ทดสอบหม้อน้ำ ใบอนุญาตเลขท่ี 0603-03-2565-0104 
 

วิศวกร  ผู้ทดสอบ  ผู้ช่วย ทดสอบ  ผู้ควบคุม การทดสอบ 
       

ขณะทำการทดสอบ TOWER CRANE : QLCM | QD 5521 (TC1) 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 

ใช้งานอยู่ที่ คอนโดมิเนียม เอสเซ็นท์ นครศรี 

เจ้าของเครื่องจักร / ผู้ให้เช่า : บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด 
 

User
Rectangle

User
Rectangle

User
Rectangle

User
Rectangle

User
Rectangle

User
Rectangle

User
Rectangle

User
Rectangle



ภาคผนวก ค9
แบบส ำรวจข้อมูลสภำพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชำชนท่ีมีต่อกำรก่อสร้ำง



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) ดำเนินการโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 
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รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 

โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) 

ดำเนินการโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

1. บทนำ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และการตื่นตัวของประชาชนในปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังมีบทบาทที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างประชาชน และผู้ดำเนินการโครงการ รวมถึงบทบาทให้คำแนะนำ คำปรึกษากับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

 

 สำหรับการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน ดำเนินการโดย 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด พื้นที่ดำเนินการบริเวณโครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) การ
ดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนมีประเด็นที่สำคัญกับชุมชน คือ ความวิตกกังวล
เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมท้ังทางบวกและทางลบ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อ
โครงการฯ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจและเพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อคิดเห็นและผลกระทบ เพื่อจะนำมาใช้เป็นข้อมูลใน
กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชน เป็นไปตามนโยบายของเจ้าของโครงการ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
โครงการควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

2. วัตถุประสงค์ของการสำรวจข้อมูล 

  2.1) เพื่อต้องการทราบสภาพปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนท่ีอยู่ในขอบเขตพื้นท่ี   

2.2) เพื่อต้องการทราบทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงการ ทั้งทางบวกและทาง
ลบ 

2.3) เพื่อต้องการทราบข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบอันเกิดจาก
การก่อสร้างโครงการ  

2.4) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนา
โครงการ ท้ังทางบวกและทางลบ  
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3. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholders) 

 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะกำหนดให้ครอบคลุมประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมี 100 เมตร รวมถึงมีการ
พิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ เช่น สภาพการอยู่อาศัยภายในชุมชน จึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการสำรวจข้อมูล 
ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือน สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียง ผู้นำ
ชุมชน  

 

  

  

  

รูปภาพที่ 1 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 

 

 



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) ดำเนินการโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

 

  3 

  

  

  

  

รูปภาพที่ 1 (ต่อ) การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 
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4. ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม  

จากผลดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อยู่ในระยะ 100 เมตร 
จำนวน 15 ชุด โดยสามารถสรุปความคิดเห็นได้ ดังนี้ 

 

4.1  สรุปข้อมูลแบบสอบถามรายครัวเรือน 

 1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ อายุ นับถือศาสนา สถานภาพทางครัวเรือน และ
ระดับการศึกษา เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-1  

 

ตารางที่ 4.1-1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 15 

จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 9 60.00 

หญิง 6 40.00 

อาย ุ อายุ 31-40 ปี 1 6.67 

อายุ 41-50 ปี 5 33.33 

มากกว่า 50 ปี 9 60.00 

ศาสนา พุทธ 14 93.33 

อิสลาม 1 6.67 

สถานภาพในครอบครัว หัวหน้าครัวเรือน 6 40.00 

คู่สมรส 3 20.00 

บุตร/ธดิา/เขย/สะใภ ้ 3 20.00 

พ่อ/แม ่ 3 20.00 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  3 20.00 

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 6 40.00 

ปวส. / อนุปรญิญา 2 13.33 

ปริญญาตร ี 4 26.67 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

 จากตารางที ่4.1-1 สามารถสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จำนวน 6 คน (ร้อยละ 40.00) และเพศชาย จำนวน 9 คน (ร้อยละ 
60.00) มีช่วงอายุส่วนใหญ่มากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 60.00)  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 93.33) 
โดยสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 40.00) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  
(ร้อยละ 40.00)  
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 2)  ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุข 

   ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ลักษณะที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ สถานภาพที่อยู่อาศัย การ
ประกอบอาชีพ การเจ็บป่วยในรอบ 1 ปี และการเข้ารักษาพยาบาล เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-2 
 

ตารางที่ 4.1-2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุข 

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 15 

จำนวน ร้อยละ 

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย/สถาน
ประกอบการ 

บ้านเดี่ยว 7 46.67 

อาคารพาณิชย/์ตึกแถว 8 53.33 

สถานภาพการอยู่อาศัย 
เป็นเจ้าของ  11 73.33 

เช่าบางส่วน 4 26.67 

อาชีพหลัก ท่ีเป็นรายได้ของ
ครอบครัว 

ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 6 40.00 

รับจ้างท่ัวไป 6 40.00 

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน 2 13.33 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 1 6.67 

การเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่าน
มา/ปัจจุบนั 

ไม่ป่วย 11 73.33 

ป่วย 4 26.67 

การรักษาพยาบาลเมื่อ
เจ็บป่วย 

โรงพยาบาลรัฐ 9 60.00 

โรงพยาบาลเอกชน 4 26.67 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 20.00 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 
 

 จากตารางที่ 4.1-2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุขของประชาชนสรุปได้ว่า 

 ลักษณะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์/ตึกแถว (ร้อยละ 53.33) สถานภาพการอยู่อาศัยส่วน
ใหญ่เป็นเจ้าของบ้าน (ร้อยละ 73.33) อาชีพหลักของครอบครัวส่วนใหญ่จะประอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวและรับจ้าง
ทั่วไป (ร้อยละ 40.00) ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเองในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเจ็บป่วยเลย (ร้อยละ 73.33) ทั้งนี้
ประชาชนส่วนใหญ่เมื่อเจ็บป่วยจะรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลรัฐ (ร้อยละ 60.00) 
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  3)  ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพ้ืนฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม 

   ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การเดินทางสัญจร สภาพการจราจรที่ใช้ในปัจจุบัน แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อ
การบริโภค แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ การจัดการมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย และความเดือดร้อน
รำคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-3 
 

ตารางที่ 4.1-3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 15 

จำนวน ร้อยละ 

การเดินทางสัญจร รถยนต์ส่วนตัว 6 40.00 

รถจักรยานยนต์ส่วนตัว 9 60.00 

สภาพการจราจรที่ใช้
ในปัจจุบนั 

คล่องตัวด ี 15 100.00 

แหล่งน้ำท่ีใช ้
เพ่ือการบริโภค 

น้ำประปา 3 20.00 

ซื้อน้ำบรรจุขวด/ถัง 12 80.00 

แหล่งน้ำท่ีใช ้
เพ่ือการอุปโภค 

น้ำประปา 15 100.00 

ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช ้ ไม่ม ี 15 100.00 

การจัดการมูลฝอย ใส่ถังรองรับขยะเทศบาลมาเก็บ 15 100.00 

การจัดการน้ำเสีย ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ 15 100.00 

ความเดือดร้อน
รำคาญจากปัญหา
สิ่งแวดล้อมและ
สังคม ในปัจจบุัน 

1. การขาดแคลนน้ำด่ืม/น้ำใช ้   

 ไม่ได้รับ 15 100.00 

2. คุณภาพน้ำของน้ำด่ืม/น้ำใช ้   

 ไม่ได้รับ 15 100.00 

3. กระแสไฟฟ้าตก/ดับบ่อย   

 ไม่ได้รับ 15 100.00 

4. น้ำเสียไม่ได้รับการบำบัด   

 ไม่ได้รับ 15 100.00 

5. เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง   

 ไม่ได้รับ 15 100.00 

6. น้ำท่วมขังจากฝนตก   

 ไม่ได้รับ 15 100.00 

7. แรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและก่อสร้าง   

 ไม่ได้รับ 15 100.00 

8. มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นรบกวน   

 ไม่ได้รับ 15 100.00 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 
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ตารางที่ 4.1-3 (ต่อ) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม  

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 15 

จำนวน ร้อยละ 

ความเดือดร้อน
รำคาญจากปัญหา
สิ่งแวดล้อมและ
สังคม ในปัจจบุัน 

9. อุบัติตุจากการจราจร   

 ไม่ได้รับ 15 100.00 

10. ปัญหาฝุ่นละออง   

 ไม่ได้รับ 10 66.67 

 ได้รับ 5 33.33 

 * น้อยที่สุด 1 6.67 

 * น้อย 4 26.67 

11. อาชญากรรม/ลักขโมย   

 ไม่ได้รับ 15 100.00 

12. ยาเสพติด   

 ไม่ได้รับ 15 100.00 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

 จากตารางที4่.1-3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อมสรุปได้ว่า 

  ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัวในการเดินทางสัญจร (ร้อยละ 60.00) โดยสภาพ
การจราจรที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่คล่องตัว (ร้อยละ 100.00) สำหรับแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการบริโภคประชาชนซื้อน้ำบรรจุ
ขวด/ถัง (ร้อยละ 80.00) แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคทั้งหมดใช้น้ำประปา (ร้อยละ 100.00) สำหรับปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้
ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา (ร้อยละ 100.00) ในส่วนของการจัดการมูลฝอยท้ังหมดใช้วิธีการใส่ถังรอรถขยะเทศบาลมาเก็บ (ร้อย
ละ 100.00) และการจัดการน้ำเสียส่วนใหญ่ระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะ (ร้อยละ 100.00)  
 
 ในส่วนความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปัจจุบัน สรุปได้ว่า  

❖ การขาดแคลนน้ำดื่ม/น้ำใช้ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
❖ คุณภาพน้ำของน้ำดื่ม/น้ำใช้ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
❖ กระแสไฟฟ้าตก/ดับบ่อย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
❖ น้ำเสียไม่ได้รับการบำบัด พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
❖ เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 

100.00) 
❖ น้ำท่วมขังจากฝนตก พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
❖ แรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 

100.00) 
❖ มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นรบกวน พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 

❖ อุบัติตุจากการจราจร พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
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❖ ปัญหาฝุ่นละออง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) และได้รับความเดือดร้อน 
(ร้อยละ 33.33) ส่วนใหญ่ได้รับความเดือนร้อนในระดับน้อย (ร้อยละ 26.67) 

❖ อาชญากรรม/ลักขโมย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
❖ ยาเสพติด พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
 

  4) ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

   ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ช่องทางการรับข้อมูล และ
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงดัง ขยะมูลฝอย น้ำเสีย กลิ่นเหม็น น้ำท่วมขัง 
การจราจรติดขัด อาชญากรรม/ลักขโมย ยาเสพติด เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-4 

ตารางที่ 4.1-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 15 

จำนวน ร้อยละ 

ทราบหรือไม่ว่าจะมี
การก่อสร้างโครงการ 

ทราบ 15 100.00 

ทราบจากแหล่งใด 

ป้ายโฆษณาของโครงการ 1 6.67 

เพื่อนบ้าน/คนในครอบครัว แจ้งให้ทราบ 5 33.33 

เป็นทางผ่าน/อยู่ใกล้บ้าน 10 66.67 

ผลกระทบที่คาดว่า 
จะได้รับจากขัน้ตอน

การก่อสร้าง 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   

1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ ์

 ปานกลาง 2 13.33 

 น้อย 3 20.00 

 ไม่ม ี 10 66.67 

2. เสียงดังรบกวนจากการก่อสร้าง 

 ปานกลาง 1 6.67 

 น้อย 4 26.67 

 ไม่ม ี 10 66.67 

3. กลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำเสยี และไอเสียจากเครื่องจักร 

 ไม่ม ี 15 100.00 

4. ความสั่นสะเทือนจากการก่อสรา้ง 

 น้อย 3 20.00 

 ไม่ม ี 12 80.00 

5. น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง   

 ไม่ม ี 15 100.00 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) ดำเนินการโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

 

 

ตารางที่ 4.1-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 15 

จำนวน ร้อยละ 

ผลกระทบที่คาดว่า 
จะได้รับจากขัน้ตอน

การก่อสร้าง 

6. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพ้ืนท่ี และเศษวัสดุก่อสร้าง  

 ไม่ม ี 15 100.00 

7. น้ำท่วม เนื่องจากการปรับพ้ืนท่ีของโครงการ  

 ไม่ม ี 15 100.00 

8. การจราจรติดขดัจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ   

 ไม่ม ี 15 100.00 

ผลกระทบด้านสขุภาพ   

1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์  

 ไม่ม ี 15 100.00 

2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสยีงรบกวนในการก่อสรา้ง  

 ไม่ม ี 15 100.00 

3. มีการแพร่กระจายของโรคติดตอ่/โรคติดเชื้อ   

 ไม่ม ี 15 100.00 

4. ส่งผลดา้นความปลอดภยั   

 ไม่ม ี 15 100.00 

5. สร้างความเครียด ความรำคาญ และความวติกกังวล  

 ไม่ม ี 15 100.00 

ผลกระทบด้านสังคม   

1. ความเดือดร้อนรำคาญจากคนงานก่อสร้าง   

 ไม่ม ี 15 100.00 

2. ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ ลักขโมย เพิ่มขึ้น   

 ไม่ม ี 15 100.00 

3. ระบบสาธารณูปการไม่เพียงพอ   

 ไม่ม ี 15 100.00 

4. เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น   

 ไม่ม ี 15 100.00 

5. แรงงานจากต่างถ่ิน/ต่างด้าวมากข้ึน   

 ไม่ม ี 15 100.00 

6. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ   

 ไม่ม ี 15 100.00 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) ดำเนินการโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

 

 

 จากตารางที4่.1-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น สรุปได้ว่า 

 ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ (ร้อยละ 100.00) ส่วนใหญ่ทราบจากเป็น
ทางผ่าน/อยู่ใกล้บ้าน (ร้อยละ 66.67) โดยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการ
ก่อสร้างโครงการ สามารถสรุปดังน้ี 
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 

❖ ปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์  พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความ
เดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) และได้รับความเดือนร้อนในระดับน้อย (ร้อยละ 20.00) 

❖ ปัญหาด้านเสียงดังจากการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) 
และได้รับความเดือนร้อนในระดับน้อย (ร้อยละ 26.67) 

❖ ปัญหาด้านกลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความ
เดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  

❖ ปัญหาด้านความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 
80.00) และได้รับความเดือนร้อนในระดับน้อย (ร้อยละ 20.00) 

❖ ปัญหาด้านน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 
100.00)  

❖ ปัญหาด้านท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง  พบว่า 
ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 

❖ ปัญหาด้านน้ำท่วม เนื่องจากการปรับพ้ืนท่ีของโครงการ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน 
(ร้อยละ 100.00) 

❖ ปัญหาด้านการจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความ
เดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 

ผลกระทบด้านสุขภาพ ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
❖ ปัญหาด้านโรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้

รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  
❖ ปัญหาด้านการส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้

รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
❖ ปัญหาด้านการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน 

(ร้อยละ 100.00) 
❖ ปัญหาด้านความปลอดภัย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
❖ ปัญหาด้านสร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวล พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความ

เดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
ผลกระทบด้านสังคม ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
❖ ปัญหาด้านความเดือดร้อนรำคาญจากคนงานก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน 

(ร้อยละ 100.00) 
❖ ปัญหาด้านอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้น พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน 

(ร้อยละ 100.00) 



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 
โครงการ เอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si) ดำเนินการโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

 

 

❖ ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อย
ละ 100.00) 

❖ ปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 
100.00) 

❖ ปัญหาด้านแรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 
100.00) 

❖ ปัญหาด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 
100.00) 

 

  5)  ความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

   ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ความคิดเห็นในภาพรวม ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ ข้อวิตก
กังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-5  

ตารางที่ 4.1-5 ความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ  

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 15 

จำนวน ร้อยละ 

ความคิดเห็นใน
ภาพรวม 

ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ 11 73.33 

ไม่แน่ใจ 4 26.67 

ความคิดเห็นต่อการ
ก่อสร้างโครงการ 

เห็นด้วย 12 80.00 

ไม่แสดงความคดิเห็น 3 20.00 

ข้อวิตกกังวลต่อ
โครงการ 

ไม่วิตกกังวล 15 100.00 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

 
 สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมต่อการพัฒนาโครงการประชาชนส่วนใหญ่คิดเห็นว่าผลกระทบด้านบวก

มากกว่าด้านลบ (ร้อยละ 73.33) ในส่วนของความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการ
ก่อสร้าง (ร้อยละ 80.00) และประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ (ร้อยละ 100.00)  
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