
ภาคผนวกที ่4
เอกสารแจง้รายละเอียดโครงการ















ภาคผนวกที ่5
แจง้ช่องทางการติดต่อ ผูด้  าเนินการก่อสร้าง



 



ภาคผนวกที ่6
แผนงานการก่อสร้าง



ปี
เดือนที่
เดือน

ติดตัง้ TC.2, TC.3 ติดตัง้ TC.1, TC.4 รือ้ TC 3 รือ้ TC.2 รือ้ TC 1, 4

NO.3 No.1,2

B A

สง่มอบ

สง่มอบ

B A

B A

B A

B A

A, B

โครงการ : ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย - พัฒนาการ

ผู้ ว่าจ้าง : บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 

ล ำดับ 1110
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ผู้ รับจ้าง: บริษัท เวสท์คอน จ ากัด

ระยะเวลาก่อสร้าง : 29 เดือน

แผนงานก่อสร้างหลัก

รำยละเอียด 1 2 3
ก.พ.

8 9 22 234 5 6 13 14127
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2915 16 17 18
พ.ค. มิ.ย.

27 2824 25 2619 20 21
ม.ค. ก.พ. มี.ค. มิ.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.

A หมวดงานเตรียมการ

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ก.ค. ส.ค.มี.ค. เม.ย.

1  SERVICE ROAD และบอ่ล้างล้อ

2  ส านกังานสนาม, ห้องน า้ และสโตร์

3  งานติดตัง้ไฟฟา้, ประปา และระบบระบายน า้

1  ระบบลิฟต์

4  งานรัว้โครงการ และทางเดินปลอดภยั

5  งานติดตัง้ CCTV

6  งานติดตัง้ TOWER CRANE

7  งานติดตัง้ PASSENGER LIFT

8  ระบบป้องกนัฝุ่ นละอองรอบอาคาร และระบบ SPRAY น า้

B งานส่งมอบพืน้ที่ให้กับผู้ รับเหมารายอ่ืนๆ

2  LOBBY และห้องน า้ FL.1

3  ร้านค้า  FL.1

4  สระวา่ยน า้ 

5 พืน้ที่สว่นกลางดาดฟา้

6 พืน้ที่จดัสวน ชัน้ 1

7  บอ่บ าบดัน า้เสีย 

8 ห้องเคร่ือง FL.1

10 สง่มอบพืน้ที่ให้ส านกังานขาย

9 ห้องเคร่ืองป๊ัม,ถงัเก็บน า้ใต้ดิน

2567 2568 2569
อ.6



ปี
เดือนที่
เดือน

โครงการ : ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย - พัฒนาการ

ผู้ ว่าจ้าง : บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 

ล ำดับ 1110
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ผู้ รับจ้าง: บริษัท เวสท์คอน จ ากัด

ระยะเวลาก่อสร้าง : 29 เดือน

แผนงานก่อสร้างหลัก

รำยละเอียด 1 2 3
ก.พ.

8 9 22 234 5 6 13 14127
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2915 16 17 18
พ.ค. มิ.ย.

27 2824 25 2619 20 21
ม.ค. ก.พ. มี.ค. มิ.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ก.ค. ส.ค.มี.ค. เม.ย.

2567 2568 2569
อ.6

 2-3  4-5

6  7,8  9-11  12-14  15-17  18-19  20-21  22-24  25-27  28-29  30-RF.

1.10

1.8 งาน คสล. ห้องเคร่ืองและถงัเก็บน า้ชัน้ดาดฟา้

1.9 งาน โครงสร้าง Cloud

1.6

1.4 งาน คสล. ฐานราก

D หมวดงานโครงสร้าง อาคาร A (30 ชัน้)

1.1 ระบบป้องกนัดินพงั (Tower A)

1.2 งานขดุดิน

1.3 งาน คสล.ฐานราก , LIFT PIT

1.5 งาน คสล. พืน้ชัน้ 1

1.7 งาน คสล. พืน้ชัน้ 6,7-30, R

1.12 งาน คสล. สระวา่ยน า้

1.11 งาน คสล. พืน้ชัน้ 1-6 (Podium A)

งาน คสล. พืน้ชัน้ 2-5 ชัน้ลานจอดรถ

งาน คสล. ฐานรากและ ถงัเก็บน า้ (Podium A)

3 งาน Hardscape

C งานถนน และงานบริเวณ

4 งาน Softscape

1 งานระบบระบายน า้

2 งานถนนและทางเท้า



ปี
เดือนที่
เดือน

โครงการ : ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย - พัฒนาการ

ผู้ ว่าจ้าง : บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 

ล ำดับ 1110
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ผู้ รับจ้าง: บริษัท เวสท์คอน จ ากัด

ระยะเวลาก่อสร้าง : 29 เดือน

แผนงานก่อสร้างหลัก

รำยละเอียด 1 2 3
ก.พ.

8 9 22 234 5 6 13 14127
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2915 16 17 18
พ.ค. มิ.ย.

27 2824 25 2619 20 21
ม.ค. ก.พ. มี.ค. มิ.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ก.ค. ส.ค.มี.ค. เม.ย.

2567 2568 2569
อ.6

1.2 งาน PRECAST

 - งานฝา้เพดาน, สี, ประต ูและสขุภณัฑ์ (สถาปัตย์แห้ง)

E หมวดงานสถาปัตย์ อาคาร A

1.3  งานห้องน า้ส าเร็จรูป

1.4  งานก่ออิฐ

1.5  งานฉาบปนู

1.6  งานกระเบือ้งผนงัครัว

1.7  งานผนงัอ่ืนๆ

1.8 งานพืน้ และตกแตง่ผิวพืน้

 - งานกระเบือ้งพืน้ห้องพกั

 - งานปรับระดบัพืน้ก่อนปไูม้

 - งานกระเบือ้งพืน้โถงทางเดิน

 - งานพืน้ไม้

 - งานพืน้อ่ืนๆ

1.9 งานฝา้เพดาน

 - งานฝา้เพดานอ่ืนๆ

 - งานฝา้เพดานภายในห้องพกั 

1.1 งาน MOCK UP FL. 7 (หาข้อสรุปเพ่ือการท างาน)

 - งานก่ออิฐ, ฉาบปนู, กระเบือ้ง และปรับระดบั (สถาปัตย์เปียก)

 - ลามิเนต, วอลเปเปอร์, ชดุครัว และแอร์ (สัง่จ้าง โดย SPL.)



ปี
เดือนที่
เดือน

โครงการ : ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย - พัฒนาการ

ผู้ ว่าจ้าง : บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 

ล ำดับ 1110
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ผู้ รับจ้าง: บริษัท เวสท์คอน จ ากัด

ระยะเวลาก่อสร้าง : 29 เดือน

แผนงานก่อสร้างหลัก

รำยละเอียด 1 2 3
ก.พ.

8 9 22 234 5 6 13 14127
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2915 16 17 18
พ.ค. มิ.ย.

27 2824 25 2619 20 21
ม.ค. ก.พ. มี.ค. มิ.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ก.ค. ส.ค.มี.ค. เม.ย.

2567 2568 2569
อ.6

1.10 งานติดตัง้ประตหูน้าตา่งอลมิูเนียม

 - ประตหูน้าตา่งอลมิูเนียมภายนอก

 - ประตหูน้าตา่งอลมิูเนียมภายใน

1.11 งานติดตัง้ประตหูน้าตา่ง (บานไม้, บานเหล็ก)

 - ประตหู้องพกั

 - ประตสูว่นกลาง

1.12 งานทาสีภายใน

 - งาน SKIM ผนงั

 - งานทาสีภายในห้องพกั และสว่นกลางครัง้ที่ 1

1.14 งาน SUB CONTRACTOR ประกอบห้องพกั

 - สว่นผนงัภายนอกอาคาร

 - งานทาสีภายในห้องพกั และสว่นกลางครัง้ที่ 2

1.13 งานทาสีภายนอก

 - สว่นระเบียง

 - QC.1

 - QC.2

 - งานติดตัง้ชดุครัว

 -  งานติดตัง้เฟอร์นิเจอร์

 - งานติดตัง้ CDU, FCU

1.15 งานสง่มอบห้องพกัและโถงทางเดิน

 - งานท าความสะอาด ก่อนสง่มอบลกูค้า



ปี
เดือนที่
เดือน

โครงการ : ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย - พัฒนาการ

ผู้ ว่าจ้าง : บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 

ล ำดับ 1110
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ผู้ รับจ้าง: บริษัท เวสท์คอน จ ากัด

ระยะเวลาก่อสร้าง : 29 เดือน

แผนงานก่อสร้างหลัก

รำยละเอียด 1 2 3
ก.พ.

8 9 22 234 5 6 13 14127
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2915 16 17 18
พ.ค. มิ.ย.

27 2824 25 2619 20 21
ม.ค. ก.พ. มี.ค. มิ.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ก.ค. ส.ค.มี.ค. เม.ย.

2567 2568 2569
อ.6

 2-3 4

5  6-8  9-11  12-14  15-17  18-19  20-21  22-24  25-27 RF.

รอรือ้ TC.3 

1.11 งาน คสล. พืน้ชัน้ 1-6 (Podium B)

1.12 งาน คสล. สระวา่ยน า้

1.10

F หมวดงานโครงสร้าง อาคาร B (27 ชัน้)

 - งานติดตัง้ Façade ชัน้จอดรถ 1-5

 - งานตกแตง่บนัได

 - งานสถาปัตยกรรมชัน้ 1-5 (ลานจอด)

1.1 งานระบบป้องกนัดินพงั

1.2 งานขดุดิน

1.3 งาน คสล. ฐานราก ,LIFT PIT

1.4 งาน คสล. ฐานราก 

1.5 งาน คสล. พืน้ชัน้ 1

1.7 งาน คสล. พืน้ชัน้ 5,6-27, RF.

1.6 งาน คสล. พืน้ชัน้ 2-4 ชัน้ลานจอดรถ

1.8 งาน คสล. ห้องเคร่ืองและถงัเก็บน า้ชัน้ดาดฟา้

1.9 งานโครงสร้าง Cloud

งาน คสล. ฐานรากและ ถงัเก็บน า้ (Podium B)

1.16 งานอ่ืนๆ



ปี
เดือนที่
เดือน

โครงการ : ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย - พัฒนาการ

ผู้ ว่าจ้าง : บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 

ล ำดับ 1110
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ผู้ รับจ้าง: บริษัท เวสท์คอน จ ากัด

ระยะเวลาก่อสร้าง : 29 เดือน

แผนงานก่อสร้างหลัก

รำยละเอียด 1 2 3
ก.พ.

8 9 22 234 5 6 13 14127
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2915 16 17 18
พ.ค. มิ.ย.

27 2824 25 2619 20 21
ม.ค. ก.พ. มี.ค. มิ.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ก.ค. ส.ค.มี.ค. เม.ย.

2567 2568 2569
อ.6

G หมวดงานสถาปัตย์ อาคาร B

1.1 งาน PRECAST

1.2  งานห้องน า้ส าเร็จรูป

1.3  งานก่ออิฐ

1.4  งานฉาบปนู

1.6  งานผนงัอ่ืนๆ

1.5  งานกระเบือ้งผนงัครัว

1.7 งานพืน้ และตกแตง่ผิวพืน้

 - งานกระเบือ้งพืน้ห้องพกัและทางเดิน

 - งานปรับระดบัพืน้ก่อนปไูม้

 - งานกระเบือ้งพืน้โถงทางเดิน

 - งานพืน้ไม้

 - งานพืน้อ่ืนๆ

1.8 งานฝา้เพดาน

 - งานฝา้เพดานภายในห้องพกัและทางเดิน

 - งานฝา้เพดานโถงทางเดิน

 - งานฝา้เพดานอ่ืนๆ

1.9 งานติดตัง้ประตหูน้าตา่งอลมิูเนียม

 - ประตหูน้าตา่งอลมิูเนียมภายนอก

 - ประตหูน้าตา่งอลมิูเนียมภายใน



ปี
เดือนที่
เดือน

โครงการ : ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย - พัฒนาการ

ผู้ ว่าจ้าง : บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 

ล ำดับ 1110
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ผู้ รับจ้าง: บริษัท เวสท์คอน จ ากัด

ระยะเวลาก่อสร้าง : 29 เดือน

แผนงานก่อสร้างหลัก

รำยละเอียด 1 2 3
ก.พ.

8 9 22 234 5 6 13 14127
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2915 16 17 18
พ.ค. มิ.ย.

27 2824 25 2619 20 21
ม.ค. ก.พ. มี.ค. มิ.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ก.ค. ส.ค.มี.ค. เม.ย.

2567 2568 2569
อ.6

1.10 งานติดตัง้ประตหูน้าตา่ง (บานไม้, บานเหล็ก)

 - ประตหู้องพกั

 - ประตสูว่นกลาง

1.11 งานทาสีภายใน

 - งาน SKIM ผนงั

 - สว่นระเบียง

 - สว่นผนงัภายนอกอาคาร

 - งานทาสีภายในห้องพกั และสว่นกลางครัง้ที่ 1

 - งานทาสีภายในห้องพกั และสว่นกลางครัง้ที่ 2

1.12 งานทาสีภายนอก

1.14 งานสง่มอบห้องพกัและโถงทางเดิน

 - QC.1

1.13 งาน SUB CONTRACTOR ประกอบห้องพกั

 - งานติดตัง้ชดุครัว

 - งานติดตัง้เฟอร์นิเจอร์

 - QC.2

 - งานท าความสะอาด ก่อนสง่มอบลกูค้า

 - งานติดตัง้ CDU, FCU



ปี
เดือนที่
เดือน

โครงการ : ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย - พัฒนาการ

ผู้ ว่าจ้าง : บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 

ล ำดับ 1110
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ผู้ รับจ้าง: บริษัท เวสท์คอน จ ากัด

ระยะเวลาก่อสร้าง : 29 เดือน

แผนงานก่อสร้างหลัก

รำยละเอียด 1 2 3
ก.พ.

8 9 22 234 5 6 13 14127
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2915 16 17 18
พ.ค. มิ.ย.

27 2824 25 2619 20 21
ม.ค. ก.พ. มี.ค. มิ.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ก.ค. ส.ค.มี.ค. เม.ย.

2567 2568 2569
อ.6

Milestone

1.งานโครงสร้างใต้ดิน - ชัน้ 5 16-ธ.ค.-66

2.ประกอบห้อง Mock up ชัน้ 7 แล้วเสร็จ 1-มี.ค.-68

3.งานย้ายส านกังานขายเข้าในโครงการ 16-ก.พ.-68

3.ตรวจเปิดใช้อาคาร (อ.6) 30-เม.ย.-69

 - งานตกแตง่บนัได

 - งานสถาปัตยกรรมชัน้ 1-4 (ลานจอด)

1.15 งานอ่ืนๆ

 - งานติดตัง้ Façade ชัน้จอดรถ 1-4



ภาคผนวกที ่7
กรมธรรมป์ระกนัภยั





































































































ภาคผนวกที ่8
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)























ภาคผนวกที ่9
ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องทุกขแ์ละแจง้เหตุ



ขัน้ตอนการรบัเรื่องร้องทุกข์และแจ้งเหตุจากบ้านขา้งเคยีง 

โครงการ ศภุาลยั ปาร์ค เอกมยั – พฒันาการ 

 
ตัวแทนหรือเจ้าของบ้านบริเวณ 

ข้างเคียง 

ฝ่ายประสานงาน 

น.ส.สุนิสา มูลอ้าย 

นาย วรานนท์ รัตนประภา 

วิศวกรโครงการ 

นาย วรัญญู สุขแสวง 

น.ส.อังคณา ชัยชมวงศ ์

ผู้จัดกรโครงการ 

นาย สันติ โทบุหย่อง 

 

เจ้าของโครงการ 

บริษัท ศุภาลัย จ ากัด(มหาชน) 

 



ภาคผนวกที ่10
หนงัสือยนืยนัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (ท้ิงดิน)





































ภาคผนวกที ่11
เอกสารการเขา้พบบา้นขา้งเคียงในระหวา่งการก่อสร้าง





ภาคผนวกที ่12
เอกสารแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน (จป.)



ส านักงานเขตประเวศ ชั้น 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

01355842 

ที่ เลขทะเบยีน จป. ชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภยั

ระดับหวัหน้างาน (จป.ง)

1 01-108-2567-001714 นางสาวอังคณา ชัยชมวงศ์

ระดับเทคนิค (จป.ท)

1 03-108-2567-000018 นายนิติวฒันากร สร้อยมุข

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้อ านวยการส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

ต้องระบุ ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ของเจ้าหน้าที่ จป. ในแบบการแจ้งการขอขึ้นทะเบียน ทุกคน ทุกระดับ

จะไม่สามารถขึ้นทะเบียน จป. ได้ ต้องท าการยกเลิกให้เรียบร้อยก่อนขึ้นทะเบียน จป. ใหม่
3. การขอคัดข้อมูลประวัติการขึ้นทะเบียน จป. ทุกระดับในสถานประกอบกิจการ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ สรพ.3

หมายเหตุ

ขอแสดงความนับถือ

นายมนตรี มณีรัตน์

ก่อนยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดทุกคร้ัง กรุณาตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้
1. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนต้องมีความเรียบร้อย ครบถ้วน ชัดเจน

2.หากมีเลขทะเบียน จป. ติดค้างอยู่ที่สถานประกอบกิจการเดิม โครงการเดิม ระดับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเดิม

ที่ รง 0513/2567 ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

ส านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที ่3 ไดต้รวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆ แล้ว
จึงขอแจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน ดงัน้ี

บริษัท เวสท์คอน จ ากัด (โครงการศุภาลัย ปาร์ค เอกมยั-พัฒนาการ)



ภาคผนวกที ่13
กฎระเบียบดา้นความปลอดภยัในการท างาน



กกฎระเบยีบความปลอดภยัในการทาํงาน 

1. ผู�ปฏิบัติงานทุกคน ต�องติดบัตรประจําตัว, สวมหมวกนิรภัย, สวมรองเท�าหุ�มสั้นและสวมเสื้อ
บริษัทให�เห็นเด�นชัดตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 

2. ผู�ปฏิบัติงานทุกคนต�องสวมใส�อุปกรณ�ป�องกันอันตรายส�วนบุคคล ตามลักษณะงานตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

3. ห�ามสวมรองเท�าแตะ กางเกงขาสั้น เข�ามาในเขตก�อสร�าง 
4. ห�ามดื่มสุรา และของมึนเมา รวมทั้งห�ามผู�ที่อยู�ในสภาพมึนเมาเข�ามาปฏิบัติงาน 
5. ห�ามเสพสารเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมาย 
6. ห�ามพกพาอาวุธทุกชนิดเข�ามาในพืน้ท่ีการก�อสร�าง 
7. ห�ามเล�นการพนันหรือหยอกล�อขณะทํางาน รวมทั้งห�ามมีการทะเลาะวิวาทในเขตก�อสร�าง 
8. ห�ามเด็กอายุตํ่ากว�า 18 ป�และบุคคลภายนอกเข�ามาในเขตก�อสร�างโดยเด็ดขาด 
9. หลังเลิกงานให�ทําความสะอาดพื้นท่ีให�เป�นระเบียบทุกครั้ง 
10. อนุญาตให�รับประทานอาหารหรือสูบบุหร่ีในสถานท่ีที่จัดให�เท�านั้น 
11. ให�ทิ้งขยะในถงัขยะที่จัดไว�ให�เท�านั้น 
12. ห�ามปรับแต�ง หรือซ�อมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองจักรต�างๆ โดยไม�ใช�หน�าที่หรือไม�ได�รับอนุญาต 

13. ห�ามตัดต�อกระแสไฟฟ�าต�างๆ โดยไม�ใช�หน�าทีห่น�าที่หรือไม�ได�รับอนุญาต 

14. ห�ามผู�ใดนําทรัพย�สินเข�า-ออกโดยไม�ได�รับอนุญาต 
15. บุคคลภายนอกหรือผู�มาติดต�อภายในเขตก�อสร�าง ต�องกรอกแบบฟอร�มผู�มาติดต�อ พร�อมทั้ง

แลกบัตรและหมวก Visitor กับ รปภ. มิฉะนั้นจะห�ามเข�าหน�วยงานและต�องปฏิบัตติาม

กฎระเบียบข�อบังคับความปลอดภัยในการทํางานอย�างเคร�งครัด  

 

เลขทีเ่อกสาร SSF-FF024 RREV. 05/05/59 



ภาคผนวกที ่14
รายการค านวณการรับแรงลม และแผน่ดินไหว













































































































ภาคผนวกที ่15
เอกสารแผนฉุกเฉิน



แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
เม่ือเกดิ
อุบัติเหตุ

ผูพ้บเห็นแจง้ทนัที

บาดเจ็บ
เลก็น้อย

ทรัพย์สิน
เสียหาย

ท ำกำรปฐมพยำบำล 
เบ้ืองตน้ ดว้ยยำสำมญั

ประจ ำบำ้น

จัดเตรียมเอกสารลูกจ้าง
น.ส.สุกญัญำ บุตรศรี
โทร 093-519-9313
น.ส.ปวีณำ นำมมูล
โทร 063-815-2027

1. ส ำเนำบตัรประชำชน , Passport 
2. ใบส่งตวัเขำ้รับกำรรักษำ 

น าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ร.พ.เพชรเวช โทร 02-718-1515
รพ.วิภำรำม โทร 02-032-2550
ร.พ.สิรินธรโทร 02-328-6900

บาดเจ็บ
สาหัส

PE และเจ้าหน้าที่ความปลอดภยั  
1น.ส.สุนิษำ มูลอำ้ย โทร 088-769-8099
2. นำย วรำนนท ์รัตนประภำ โทร 083-617-5619
3.น.ส.องัคณำ ชยัชมวงศ ์ โทร 088-403-2619
ด าเนินการ

1.ส ำรวจ ตรวจสอบควำมเสียหำย
2.เจรจำต่อรอง หำขอ้สรุป
3.บนัทึกรำยงำน แจง้ฝ่ำยบริหำร เพื่อหำแนวทำง
ป้องกนั แกไ้ข
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คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานก่อสร้าง 

เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยั
น.ส.สุนิษำ มูลอำ้ย 

นำย วรำนนท ์รัตนประภำ
จดัท ำรำยงำนสอบสวน
อุบติัเหตุแจง้ฝ่ำยบริหำร

แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภยั
น.ส.สุนิษำ มูลอำ้ย จป.วิชำชีพ

โทร 088-769-8099
นำย วรำนนท ์รัตนประภำ จป.วิชำชีพ

โทร 083-617-5619
น.ส.องัคณำ ชยัชมวงศ์

วิศวกรโครงกำร
โทร 088-403-2619

น.ส.สุกญัญำ บุตรศรี
โทร 093-519-9313
น.ส.ปวีณำ นำมมูล
โทร 063-815-2027

แจ้งผู้จัดการโครงการ
นาย สันติ โทบุหย่อง

ผู้รับผดิชอบฝ่ายเจ้าของโครงการ
นาย เกริก พนัมหา

นาย อศิพล สุวรรณวงค์ 
บริษทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน)



แผนรองรับเหตุเพลงิไหม้

ผู้พบเห็นแจ้งทนัทีสามารถ
ดับเพลงิ
ได้เอง

ไม่สามารถ
ดับเพลงิ 
ได้เอง

ผู้พบเห็นที่ผ่านการอบรม  ใช้ถัง
ดบัเพลงิ ระงบัเหตุทันทีและ

ประสานงานขอความช่วยเหลือ
น.ส.สุนิษำ มูลอำ้ย จป.วิชำชีพ

โทร 088-769-8099
นำย วรำนนท ์รัตนประภำ จป.วิชำชีพ

โทร 083-617-5619
น ำทีมผูท่ี้ผำ่นกำรอบรมเขำ้ช่วยระงบั
เหตุและตรวจสอบควำมเสียหำย

ท าการอพยพทุกคนไปยงัจุดรวมพล

ตรวจสอบความเสียหาย
จัดท ารายงานสอบสวน

อุบัติเหตุ

สนง.ป้องกนับรรเทำสำธำรณภยั  โทร 199
สถำนีดบัเพลิง บำงกะปิ         โทร 02-318-1360
สถำนีดบัเพลิง หวัหมำก          โทร 02-314-0071
หน่วยแพทยฉุ์กเฉิน โทร  1669
สถำนีต ำรวจ คลองตนั             โทร 02-314-0041
สถำนีต ำรวจ ทองหล่อ โทร 02-381-8853

ผู้รับผดิชอบฝ่ายเจ้าของโครงการ
นาย เกริก พนัมหา

นาย อศิพล สุวรรณวงค์ 
บริษทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน)

รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ
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คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานก่อสร้าง 

เม่ือเกดิเหตุ
เพลงิไหม้

ประสานความความช่วยเหลือจากภายนอกและ
ส่ังการอพยพไปยงัจุดรวมพล

1. น.ส.สุนิษำ มูลอำ้ย โทร 088-769-8099
2. นำย วรำนนท ์รัตนประภำ โทร 083-617-5619
3. นำยวีรภทัร พนัอุ่น โทร 083-946-9353

กรณคีนไม่ครบให้ท าการแจ้งเจ้าหน้าที่
ดบัเพลงิเพ่ือท าการค้นหา

ธุรการโครงการท าการเช็ค
รายช่ือพนักงานและแรงงาน

น.ส.สุกญัญำ บุตรศรี
โทร 093-519-9313
น.ส.ปวีณำ นำมมูล
โทร 063-815-2027

แจ้งผู้จัดการโครงการ
นายสันติ โทบุหย่อง

รายงานผู้บังคบับัญชาเพ่ือตัดสิน
ขอความช่วยเหลือจากภายนอก

นำย นาย สันติ โทบุหย่อง ผูจ้ดักำรโครงกำร 
โทร 099-426-9442


