

# แผนงานลกรางระบายน้ำประจำปี 2561

ลำดับที่	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	Plant	มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				
			Actual	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	CFBK ถึง ทางออกหินลับ	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant	←→																								
			Actual	←→																								
2	งานลกรางระบายน้ำ Z-01 ถึง บริเวณทางออกประตู 1	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant		←→																							
			Actual		←→																							
3	งานลกรางระบายน้ำ Z-85 ถึง บริเวณ Mortar 3	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant			←→																						
			Actual			←→																						
4	งานลกรางระบายน้ำ สโตร์กลาง ถึง บิมน้ำมัน line และบริเวณสโตร์กลาง	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant				←→																					
			Actual				←→																					
5	งานลกรางระบายน้ำบริเวณอุโมงค์ท่อรถไฟ ถึง ตาชั่งรถไฟ	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant					←→																				
			Actual					←→																				
6	งานลกรางระบายน้ำ ลานซ่อม 02 ถึง ทีพีโอ พลาซ่า	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant						←→																			
			Actual						←→																			
7	งานลกรางระบายน้ำบริเวณ Line 4 ถึง บริเวณประตู 3	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant							←→																		
			Actual								←→																	
8	งานลกรางระบายน้ำบริเวณหน้า TQM. ถึง บริเวณ Drymortar 1-2	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant									←→																
			Actual											←→														
9	งานลกรางระบายน้ำ Coal Crsher ถึง ตาชั่ง RDF	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant											←→														
			Actual													←→												
10	งานลกรางระบายน้ำ ลาน FAB ชับบอน ถึง แนวรั้ว RDF	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant													←→												
			Actual															←→										
11	งานลกรางระบายน้ำ อีจุมวลเบา ถึง โรงไฟฟ้า	ซ่อมบำรุงโยธา	Plant															←→										
			Actual																	←→								

หมายเหตุ รถแม็คโฮ ล้อยาง 1 คัน  
 รถคัมพ์ 1 คัน  
 รถบรรทุกติดเครน 1 คัน  
 Skill 1 คน  
 แรงงาน 5 คน

ผู้จัดทำแผน: หน่วยงานแผนกซ่อมบำรุงโยธา  
 ผู้อนุมัติแผน: คุณสนธยา อุดตะปา  
 ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงโยธา