

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด  
แผนงานโครงการ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 6 พื้นที่ 1,322 ไร่

ลำดับ	รายการ	2562				2563				2564				2565				2566			
		กค	สค	กย-ตค	พย-ธค	มค-มีค	เมย-มิย	กค-กย	ตค-ธค	มค-มีค	เมย-มิย	กค-กย	ตค-ธค	มค-มีค	เมย-มิย	กค-กย	ตค-ธค	มค-มีค	เมย-มิย	กค-กย	ตค-ธค
<b>1</b>	<b><u>การดำเนินการโครงการเบื้องต้น</u></b>																				
1.1	จัดหาที่ดิน																				
1.2	ประกาศผังเมือง EEC																				
1.3	โอนสิทธิ์ EIA ต่อ สผ.																				
1.4	ตรวจสอบแนวเขต-จัดทำคอนทัวส์-เจาะสำรวจดิน																				
1.5	ออกแบบระบบสาธารณูปโภค																				
<b>2</b>	<b><u>งาน กนอ.</u></b>																				
2.1	บอร์ด กนอ.พิจารณา+สัญญาร่วมดำเนินงาน																				
2.2	ประกาศเขตฯ																				
2.3	อนุมัติผังแม่บท																				
2.4	อนุมัติผังจัดสรร																				
2.5	ขออนุญาตก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค																				
2.6	ออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน																				
2.7	รังวัดแบ่งแยกโฉนด																				
<b>3</b>	<b><u>งานขออนุญาต/ประสานงานหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ</u></b>																				
3.1	เทศบาลฯ,อบต ,อำเภอ,จังหวัด																				
3.2	กรมโยธาธิการและผังเมือง																				
3.3	ไฟฟ้าแรงสูง , Esat Water																				
3.4	กรมทางหลวง																				
<b>4</b>	<b><u>งานพัฒนาที่ดิน</u></b>																				
4.1	เคลียร์รัง-ถมดิน																				
4.2	ก่อสร้างถนน-ระบบระบายน้ำฝน																				
4.3	ก่อสร้างระบบท่อน้ำเสีย-ประปา																				
4.4	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย																				
4.5	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา																				
4.6	งานระบบไฟฟ้าแสงสูง-แสงสว่าง																				
4.7	ระบบท่อน้ำดิบ - Scada																				
4.8	ระบบบ่อนักงน้ำ																				
4.9	สถานีตรวจคุณภาพอากาศ																				
4.10	BOD Online																				
4.11	อาคารสำนักงาน กนอ.																				
<b>5</b>	<b><u>งานอื่นๆ</u></b>																				
5.1	งานป้ายทางเข้า-รั้วด้านหน้าโครงการ																				
5.2	งานสวนตามแนวถนน																				
<b>6</b>	<b><u>งานแก้ไข EIA</u></b>																				
6.1	แก้ไข EIA																				
6.2	คณะกรรมการพิจารณาครั้งที่ 1																				
6.3	คณะกรรมการพิจารณาครั้งที่ 2																				

หมายเหตุ :  
1. ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการนำเรื่องเข้า บอร์ด กนอ.พิจารณา  
2. การประกาศราชกิจจานุเบกษา EEC