

## ภาคผนวก ข-17

---

บันทึกปริมาณยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง

เลขที่ RJN-801

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

เรื่อง นำส่งเอกสาร Daily Request

เรียน ผู้ควบคุมงาน บริษัท สวณอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

## สำเนาเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร Daily Request

เพื่อโปรด

( ) ปฏิบัติตาม

( ) พิจารณาและอนุมัติ

( ) รับทราบ

( ) เพื่อโปรดดำเนินการ

( ) ອື່ນໆ

นําส่งเอกสาร Daily Request

1	Daily Request ประจำวันที่ 19-25 สิงหาคม 2565	จำนวน	7 ฉบับ	ตรวจรับครบถ้วน
---	--	-------	--------	----------------

บันทึกเพิ่มเติม :

ผู้นำส่งเอกสาร

ตรวจสอบและรับเอกสารครบถ้วน

ผู้รับจ้าง : บริษัท เช็บเอสพี เวิลด์ จำกัด

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สวณอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

## DAILY REQUEST

Object : งานปรับปรุง

Date : 19/08/2565

**Attention :**

Ref No : RJN-B01

Working Date : 20/08/2565

[illegible]

**Remark** ขาฉนัการเปลียนแปลงได้ ตามสภาพและเนต-ปัจจยหน้างาน

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

เลขที่ RJN-B01

วันที่ 16 กันยายน 2565

เรื่อง นำส่งเอกสาร Daily Request

เรียน ผู้ควบคุมงาน บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

### สำเนาเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร Daily Request

เพื่อโปรด

( ) ปฏิบัติตาม                      ( ) พิจารณาและอนุมัติ                      ( ) รับทราบ

( ) เพื่อโปรดดำเนินการ ( ) อื่นๆ

นำเสนอเอกสาร Daily Request

1 Daily Request ประจำวันที่ 9-15 กันยายน 2565 จำนวน 7 ฉบับ ตรวจสอบครบถ้วน

บันทึกเพิ่มเติม :

ผู้นำส่งเอกสาร

ตรวจสอบและพิจารณาคร่าวๆ

ผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็นเอสที เวิลด์ จำกัด

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สวเนกอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

### DAILY REQUEST

Object : งานปรับปรุง

Date : 09/09/2565

**Attention :**

Ref No : RJN-B01

Working Date : 10/09/2565



[illegible]

Remark	อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพและเขต-ปัจจัยทางงาน
--------	---


[illegible][illegible]


[illegible][illegible]



	โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมโรจนะเขตบรี 2 (เขาคันทรง)					
ผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็นเอสพี เวลด์ จำกัด		ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 60%;">DAILY REQUEST</div>						
Object : งานปรับเปลี่ยน		Date : 14/09/2566				
Attention :		Ref No : RJN-801				
		Working Date : 15/09/2566				
NO.	Description	Qty./Day	Start	Until	Remarks	
1	ปรับเปลี่ยน เฟส 1		เครื่องจักรหยุดทำงาน เนื่องจากฝนตกหนักสะสม สภาพน้ำงานไม่อำนวยในการทำงาน			
1.1	Cut/Fill S5,S6					
2	งานถนนลูกรังและวางท่อ HDPE					
2.1	งานขุดดินร่องระบายน้ำ					
2.2	งานปูแผ่น HDPE 1.0 มม. thick แบบชนิดมี Key					
เครื่องจักร						
1.	แบคโฮ                 1 คัน					
2.	สิบล้อ                  0 คัน					
3.	รถไถ                   0 คัน					
4.	รถเกรด               0 คัน					
5.	รถบด                  0 คัน					
6.	รถน้ำ                  0 คัน					
<b>Remark</b> อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพและเหตุปัจจัยหน้างาน						

[illegible]

Iyasa		โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง)		 ROJANA	
Ref No :		DAILY REPORT		วันที่ 5 / 12 / 65	
รายงานการทำงานของเครื่องจักร					
ลำดับ	รายการ/ชนิดเครื่องจักร	จำนวน	การทำงาน	หมายเหตุ	
1	แบคโฮ	1	ถม Slope หน้า	หน้า 2	
2	สิบล้อ				
3	รถไถ				
4	รถบรรทุก				
5	รถน้ำ				
6	รถเคตเตอร์				
7	แบคโฮ	1	ถมหน้าข้าง	ถมหน้า 2	
8	สิบล้อ				
9	รถไถ				
10	รถบรรทุก				
11	รถน้ำ				
12	รถเคตเตอร์				
รวม					
ปัญหาอุปสรรค / เหตุการณ์พิเศษและแนวทางการแก้ไข					
ลำดับ	ปัญหาอุปสรรค / เหตุการณ์พิเศษ	แนวทางการแก้ไข			
หมายเหตุ					

Iyasa		โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง)		 ROJANA	
Ref No :		DAILY REPORT		วันที่ 6 / 12 / 65	
รายงานการทำงานของเครื่องจักร					
ลำดับ	รายการ/ชนิดเครื่องจักร	จำนวน	การทำงาน	หมายเหตุ	
1	แบคโฮ	1	ถมหน้า	หน้า 2	
2	สิบล้อ				
3	รถไถ				
4	รถบรรทุก				
5	รถน้ำ				
6	รถเคตเตอร์				
7	แบคโฮ				
8	สิบล้อ				
9	รถไถ				
10	รถบรรทุก				
11	รถน้ำ				
12	รถเคตเตอร์				
รวม					
ปัญหาอุปสรรค / เหตุการณ์พิเศษและแนวทางการแก้ไข					
ลำดับ	ปัญหาอุปสรรค / เหตุการณ์พิเศษ	แนวทางการแก้ไข			
หมายเหตุ					



# ภาคผนวก ข-18

---

รายงานการประชุมของบริษัทผู้รับเหมา



บริษัท ไอยรา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-48076-49-2  
126 ซอยจันทน์ 16 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 02-213-2324-7 แฟกซ์ 02-287-1812 อีเมล : bccr.iyara@gmail.com



บริษัท ไอยรา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-48076-49-2  
126 ซอยจันทน์ 16 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 02-213-2324-7 แฟกซ์ 02-287-1812 อีเมล : bccr.iyara@gmail.com

## รายงานการประชุม ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2565

ณ สำนักงานใหญ่โรจนะอุตสาหกรรม เริ่มประชุมเวลา 9:08 - 11:05

ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม	
1.		(คุณยุทธ)
2.		(คุณเจริญ)
3.		(คุณบอม)
4.		(คุณหญิง)
5.		(คุณอัส)
6.		(คุณเจน)
7.		(คุณอาร์ม)
8.		(คุณเจน)
9.		(คุณ โอ)
10.		
11.		
12.		
13.		(คุณอ้น)
14.		(คุณนก)
15.		(คุณแม็กซ์)
16.		(คุณเบนซ์)
17.		(คุณวา)
18.		(คุณดินห์)
19.		(คุณชิน)
20.		(คุณเป้)
21.		

## ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ทราบ

- ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2565

## ระเบียบวาระที่ 3 : รายงานผลการดำเนินงาน

### โครงการอุโมงค์ 10

#### ถนนอมร

- Road A 2,065 m.
- Road A1 145 m.
- Road A2 531 m.
- Road A3 230 m. (Service road)
- Total 2,741 m. Plan 15 เดือน Feb2022 - May 2023
- ระบายน้ำออกจากบ่อ 1 และบ่อ 3
- เทคอนกรีตถนน Sta 0+425 - 0+750 Progress 72.12%
- งานวางระบายน้ำ จาก 5,702 m. ได้ 5,389 m. Progress 94.51%
- งานตัดชั้นดิน จาก 86,300 ลบ.ม. ได้ 77,929 ลบ.ม. Progress 90.30%
- งานลูกรัง จาก 5,932 m. ได้ 4,757 m. เทเพิ่มได้ 385 m. Progress 80.19%
- งานหินคลุก จาก 5,472 m. ได้ 4,372 m. เทเพิ่มได้ 940 m. Progress 79.90%
- งานคอนกรีต จาก 48,107 ตร.ม. ได้ 35,236.26 ตร.ม. เทเพิ่มได้ 3,199.79 ตร.ม. Progress 73.25%
- Plan 72.53% Actual 74.62% +2.03%

#### ถนนเสรี

- ระดับน้ำบ่อ 1 -1 เมตรพอง น้ำบ่อ 2 ออกค่อ

### โครงการอุโมงค์ เฟส 5

#### ถนนอมร

- Sta 0+000 - 0+195 ลูกรัง Layer 1 ตัดเกรดคดอัด Progress 50% วันที่ 19/12/65 เทบ่บ
- Plan 65.68% Actual 50.59% -15.10%



บริษัท ไอยรา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48076-49-2  
126 ซอยจันทน์ 16 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 02-213-2324-7 แฟกซ์. 02-287-1812 อีเมล : beer.iyara@gmail.com

### โครงการหนองใหญ่

#### คุณภาพ

- Soil Balance work area Phase 2 76.97%
- แผนงานเสร็จจบมกราคม 2566
- Zone 1 Progress 87%  
Fill Soil Balance A8 บ่อน้ำ รื้อถอนโครงสร้างเก่า บ่อน้ำเก่าเสาไฟ  
Cut Soil Balance A32 และ Fill Soil Balance A11,A12,A13
- Zone 2 85.50% คงเดิม ไม่มีกิจกรรม
- Zone 4 88.38%  
ตัดหญ้าตัด A27 และ A28
- Road work Phase 1 Progress 96% Plan 94%
- Road work R1 ได้เก็บ Defect ตัดหญ้า ขยาย ดัดราง U-ditch แต่งแนวราง U-ditch
- Road work R5 Sta 2+200 - 2+420 LT&RT
- เร่งเทพื้นงานถนน Road work Phase 1
- Water supply and water sewage  
Plan 72.86% Actual 85.17%  
R1 Progress 95% คงเหลือ น้ำดี RT ต่อท่อ น้ำดี แต่ง Slope งานประปา Progress 86.92%  
R4 Progress 100% เก็บงาน ปิดฝาบ่อ  
R5 Progress 62% เหลือ 1 งาน Sta 1+900 - 2+400 เหลืองานประปา ติดตั้งวาล์วหัวดับเพลิง แยกวาล์วเสร็จแล้ว
- Hardscape Plan 63.84% Actual 57.92% -5.92%  
K1 Progress 100% K2 คงเหลือป้าย 20%  
Water supply 95% ได้ป้าย ไฟฟ้า Control 33%  
งานทรายล้าง  
ติดตั้งซีเมนต์
- Site drainage 85.17% Defect และ MB R5 RT
- Road work Phase 1 99% Defect
- Soil Balance Phase 2 76.97% Zone 1,2,4
- Hardscape 57.92% Main electric , walk way และ K2(signage)
- R1 R4 R5 คงเหลือดีเอ็นจราช



บริษัท ไอยรา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48076-49-2  
126 ซอยจันทน์ 16 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 02-213-2324-7 แฟกซ์. 02-287-1812 อีเมล : beer.iyara@gmail.com

### โครงการบ่อวิน2 (เขตกั้นราง)

#### คุณภาพ

- ความคืบหน้าของงานถนน  
ราง U-Ditch Road A 1,553 m. ได้ 1,553 m. 100%  
ราง U-Ditch Road B 2,100 m. 100%  
Road concrete A+B 3,473 m. 95.07%  
Remaining A 0 m. B 180 m.
- ทางเข้า Road A
- Road B ทำราง U-ditch Sta 1+240 - 1+480 Progress 100%
- งานถนน หินคลุก บดอัด เทคอนกรีต 60m. จาก 240m. คงค้าง Road B 180 m.
- งานก่อสร้าง ก่ออิฐแล้วเสร็จ ก่ออิฐห้อยน้ำ 80%
- รางน้ำเข้าดำเนินการแล้วเสร็จ
- Office Plan 48% Actual 53% +5%
- งานปรับพื้นที่แปลง S8
- Cut Slope แปลง S13 แล้ว
- งานแผ่นอลูมิเนียมคอนกรีต Pink Copper Cream Pearl
- งานกรุแผ่นอลูมิเนียมเมทัลชีท Natural Brown
- กรอบหน้าต่างและประตูสีขาว
- ซิลิโคนสีขาว
- ทราวล้างพื้นน้ำศาล
- หลังคาถ้ำน้ำศาล
- ติดตั้งหัวโคมและโซ่โซ่ร้อย

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 : วาระติดตามงาน

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดมาจากองค์กรข้างประจำที่ไปหา  
โครงการรวมทุนเงินอุดหนุนโรงเรียน  
วันที่ 19 ธันวาคม 2565

ณ ห้องประชุม สำนักงานสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อากาศดีไทย ชั้น 26

ร.ร.	ชื่อโรงเรียน	ชื่อผู้แทน	ตำแหน่ง	โทรศัพท์	อีเมล
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					



# ภาคผนวก ข-19

---

ใบเสร็จค่ากำจัดขยะมูลฝอยจาก อบต. เขาคันทรง



เลขที่/Bill No/單號.

**CASH SALE/現 兌 單**

19 หมู่ที่ 8 ถนนสัต์หีบ - ฉะเชิงเทรา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ที่ ขบ 71202/ <sup>เลขประจำตัวผู้เสียภาษี</sup>

ชื่อลูกค้า Customer: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด วันที่ 01/01/2564  
ที่อยู่ Address: เลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

[illegible]

ผู้รับเงิน/Collector/ 收貨人

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน  
Thank You For Your Kind Attention

เลขที่/Bill No./單號.

**ปิดเงินสด**

**CASH SALE/現兌單**

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

19 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ - ฉะเชิงเทรา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ที่ ชบ 71202/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

姓名 黄就 日期 2019年10月16日  
 Customer Date  
 地址 住址  
 Address

[illegible]

ผู้รับเงิน/Collector/ 收貨人

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน  
— Thank You For Your Kind Attention



เลขที่/Bill No./單號.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

—19 หมู่ที่ 8 ถนนสัตตหีบ - ฉะเชิงเทรา

**บิลเงินสด**

**CASH SALE/現兌**

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ที่ ขบ 71202/

474 甯疏

Customer -

ที่อยู่ 住址

Address

บริษัท ไทยวา สัตว์เลี้ยง จำกัด

Date \_\_\_\_\_

[illegible]

ผู้รับเงิน/Collector/ 收貨人

ขอขอบคุณทุกท่านที่อดทน

Thank You For Your Kind Attention

เล่มที่ / Book No. / 本號.

เลขที่/Bill No./單號.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

-19 หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ - ฉะเชิงเทรา

**บิลเบินส์**

**CASH SALE/現金**

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

หน้า 71 | 71202/

434 齊讀

Customer

ที่อยู่ 住址

Address

บริษัท 10 มกราคม 2561

Date:

[illegible]

ผู้รับเงิน/Collector/ 收貨人

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

— Thank You For Your Kind Attention

## ภาคผนวก ข-20

---

สถิติอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331  
ทางหลวงชนบท ชบ. 3038 และทางหลวงชนบท ชบ. 3027



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)  
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
2034/115 26TH FLOOR ITALTHAI TOWER, NEW PETCHBURI ROAD, BANGKAPI, HUAYKWANG, BANGKOK 10310 THAILAND  
TEL : 0-2716-1750-5 FAX : 0-2716-1759

ที่ RJN-ENVI01041

วันที่ 20 มกราคม 2566

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบันทึกสถิติอุบัติเหตุฯ

เรียน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปอวิน

ตามที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report) ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) เสนอต่อนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประจำทุกปี ตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นั้น

ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ซึ่งจำเป็นต้องนำข้อมูลบันทึกสถิติอุบัติเหตุบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ทางหลวงชนบท ขบ.3083 และทางหลวงชนบท ขบ. 3027 ระหว่างพื้นที่โครงการฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่าน มาประกอบการจัดทำรายงานฯ ด้วย ดังนั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านจัดส่งข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบริเวณทางดังกล่าว ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ส่งไปที่ E-mail : [Sasithorn.Sirin@rojana.com](mailto:Sasithorn.Sirin@rojana.com) หรือจัดส่งเอกสารโดยตรงที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมโรจนะปอวิน ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ คุณ ศศิธร ไชยศิริพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 318 6788

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(คุณณรงค์ หวังดี)

ผู้จัดการโครงการฯ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

โทรศัพท์ 02-318-6788



# ภาคผนวก ข-21

---

หนังสือขอจัดตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติแทนคณะมวลชนสัมพันธ์  
และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



# บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2034/115 26TH FLOOR ITALTHAI TOWER, NEW PETCHBURI ROAD, BANGKAPI, HUAYKWANG, BANGKOK 10310 THAILAND

TEL: 0-2716-1750-5 FAX: 0-2716-1759

วันที่ 18 มกราคม 2565

เรื่อง ขออนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการแทนคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

และคณะกรรมการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้จัดการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

เนื่องจาก บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรการด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม กำหนดให้หลายโครงการสวนอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม ที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา จำเป็นต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนการศึกษา การศึกษา และอื่นๆ ให้แก่ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรของโครงการ รวมไปถึงคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จะดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ข้อมูล การสร้างความเข้าใจอันดี ในเรื่องการทำงานโครงการ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษ และวางแผนดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ของโครงการต่างๆ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการร่างรายชื่อคณะกรรมการ 1 ชุด และอำนาจหน้าที่การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อปฏิบัติงานแทนชั่วคราว

ดังนั้น ฝ่ายสิ่งแวดล้อม จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการแทนคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และคณะกรรมการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติงานแทน จนกว่าจะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และคณะกรรมการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม แล้วเสร็จ

ผู้ขออนุมัติ.

( นางสาวเมธาวี เชียงไร่ )

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ผู้อนุมัติ....

( นายภคิน ชลรัตน์วิทย์ )

ผู้จัดการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)