

ที่ อทค.คว.013/2566

9 มกราคม 2566

เรื่อง ขี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานการสรรหาและการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการบริหาร บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายชื่อคณะกรรมการฯ ที่ตอบรับ
2) แผนการดำเนินงาน (ฉบับแก้ไขเดือนมกราคม 2566)

ตามที่บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการสรรหาและการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยมีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาที่พบในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
1	การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ		
	1.1 จัดส่งหนังสือขอสรรหารายชื่อคณะกรรมการ ฯ จากแต่ละกลุ่ม	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดส่งหนังสือครบถ้วนทุกหน่วยงานและชุมชน เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ปัญหาที่พบ : ไม่พบปัญหา	-
	1.2 ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมหลักฐานการสรรหารายชื่อคณะกรรมการ ฯ จากแต่ละกลุ่ม	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการประสานงาน ติดตาม และรวบรวมหลักฐานรายชื่อคณะกรรมการจากแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 โดยการลงพื้นที่ และโทรศัพท์ติดตาม โดยมีรายชื่อคณะกรรมการที่ตอบรับเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ปัญหาที่พบ : มีชุมชน จำนวน 1 แห่ง ที่ยังไม่ส่งตอบรับเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ได้แก่ กำนันตำบลหนองกึ่ง สาเหตุที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับเป็นคณะกรรมการ เนื่องจากจากการลง	- นัดหมายเพื่อเข้าพบนายอำเภออินทร์บุรี ในเดือนมกราคม 2566 เพื่อขอหารือแนวทางการดำเนินงาน กรณีกำนันตำบลหนองกึ่งยังไม่ตอบรับเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีหัวข้อหารือ ได้แก่ 1) อำเภออินทร์บุรี สามารถช่วยเป็นหน่วยงานกลางในการนัดหมายเจรจาร่วมกันระหว่างกำนันตำบลหนองกึ่งและเจ้าของโครงการได้หรือไม่ 2) หากภายหลังการนัดหมายเจรจาร่วมกันแล้ว แต่กำนันตำบลหนองกึ่งยังไม่ตอบรับเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือกำนัน

ผู้ประสานงาน : นางสาวนิตติยา กุดแก้ว

โทรศัพท์ 087-7415954 , 038-481197-8 ต่อ 2 อีเมล nittiya@etech.co.th

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
		พื้นที่ติดตามกำนันตำบลหนองกิ้งต้องการให้ผู้บริหารของบริษัท เซาว์สตีลฯ ลงพื้นที่เข้าพบกำนันด้วยตนเอง	ตำบลหนองกิ้งไม่เข้าร่วมการเจรจากับบริษัทเจ้าของโครงการ บริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการและทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้เลยหรือไม่ โดยระบุตำแหน่งกำนันตำบลหนองกิ้งเป็นคณะกรรมการตามโครงสร้างโดยตำแหน่งอยู่แล้ว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานในขั้นตอนอื่นๆ ต่อไปได้ โดยไม่ต้องรอการตอบรับของกำนันตำบลหนองกิ้ง
	1.3 จัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	ยังไม่ได้สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ยังได้รับการตอบรับ เป็นคณะกรรมการฯ ไม่ครบถ้วน	3) นายอำเภอภินทรบุรี สามารถลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้หรือไม่ เนื่องจากทางกำนันตำบลหนองกิ้งอ้างว่าโดยปกติในพื้นที่ตำบลหนองกิ้งต้องเป็นนายอำเภอเป็นผู้ประกาศแต่งตั้งและออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ หากไม่มีการประกาศแต่งตั้งหรือออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการโดยนายอำเภอ ทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านบางส่วนของตำบลหนองกิ้ง (ตามที่กำนันอ้างถึง แต่ไม่ระบุหมู่บ้านที่ไม่ยอมรับ) ก็จะ ไม่ยอมรับการแต่งตั้งคณะกรรมการ และ ไม่ยอมรับการเชิญประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการประสานงานนัดหมายเพื่อขอเข้าพบนายอำเภอภินทรบุรี
	1.4 จัดส่งหนังสือประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ รับทราบ		
2	การจัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ		
	2.1 ประสานงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม	ยังไม่ได้สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ยังได้รับการตอบรับ เป็นคณะกรรมการฯ ไม่ครบถ้วน	
	2.2 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้คณะกรรมการฯ		
	2.3 จัดเตรียมไฟล์นำเสนอ และเอกสารประกอบการประชุม		
	2.4 ดำเนินการจัดประชุม และการเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ		
	2.5 จัดทำรายงานการประชุม		
	2.6 จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ		

โดยบริษัทฯ ได้ปรับแก้ไขแผนการดำเนินงานใหม่ในสอดคล้องตามปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ง
ปรับขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการฯ ที่เคยได้รับความเห็นชอบ ดังแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ ปราบณรงค์)

ผู้จัดการฝ่ายตรวจวิเคราะห์

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางสาวนิตติยา กุดแก้ว

โทรศัพท์ 087-7415954 , 038-481197-8 ต่อ 2 อีเมล nittiya@etech.co.th

รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	หน่วยงาน/ชุมชน	จำนวน (คน)	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์ต่อ	การตอบรับเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	หมายเหตุ
1. คณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน							
1.1	เขตเทศบาลเมืองหนองกี่ อำเภอบ้านกรวดบุรี						จำนวนคณะกรรมการเพิ่มมากกว่าที่ระบุไว้ในมาตรการฯ EIA ที่เคยได้รับความเห็นชอบ (ระบุไว้ 14 คน) เนื่องจากผู้แทนภาคประชาชนควรครอบคลุมทุกพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และต้องมีสัดส่วนจำนวนคณะกรรมการมากกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ตามที่ระบุเงื่อนไขไว้ในมาตรการฯ EIA ที่เคยได้รับความเห็นชอบ
	กำนันตำบลหนองกี่ และหมู่ที่ 12 บ้านโคกหนองแขวงพัฒนา	1	นายคิษยา ชัยสวัสดิ์	กำนัน	081-9829649	ยังไม่ตอบรับ	
	หมู่ที่ 1 บ้านโคกอุดม	1	นายวรารุณ พูลจวง	ผู้ใหญ่บ้าน	063-187-3439	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
	หมู่ที่ 2 บ้านโคกขี้เหล็ก	1	นายอานนท์	ผู้ใหญ่บ้าน	093-080-6747	ได้รับการตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว ทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565	
	หมู่ที่ 3 บ้านโคกลาน	1	นายปิยะนัฐ คีอ่อง	ผู้ใหญ่บ้าน	086-368-9806	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
	หมู่ที่ 4 บ้านโสมง	1	นายสามารถ พันทอง	ผู้ใหญ่บ้าน	089-541-6151	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
	หมู่ที่ 5 บ้านทอด	1	นางสาวมัสกิตา สิงสมดี	ผู้ใหญ่บ้าน	095-361-6693	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
	หมู่ที่ 6 บ้านโคกลั่น	1	นายสมคิด พันน้อย	ผู้ใหญ่บ้าน	095-116-8946	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
	หมู่ที่ 7 บ้านคลองอุดม	1	นายจตุรงค์ บุญประสิทธิ์	ผู้ใหญ่บ้าน	081-761-2110	ได้รับการตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว ทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565	
	หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะเลา	1	นายพิชญะ ติแสวง	ผู้ใหญ่บ้าน	086-350-4695	ได้รับการตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว ทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565	
	หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โคกอุดม	1	นายวิไล สีคำ	ผู้ใหญ่บ้าน	089-244-6329	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
	หมู่ที่ 10 บ้านโสกโคกอุดม	1	นายประหัด พากอง	ผู้ใหญ่บ้าน	084-947-4912	ได้รับการตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว ทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565	
	หมู่ที่ 11 บ้านรัชดาป่าจิก	1	นายณัฐวุฒิ	ผู้ใหญ่บ้าน	063-840-2864	ได้รับการตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว ทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565	
1.2	ขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอบ้านกรวดบุรี						
	กำนันตำบลเมืองเก่า	1	นางสาวมัลลิกา หงส์มั่ง	กำนัน	063-695-9298	ได้รับการตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว ทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565	
	หมู่ที่ 18 บ้านเหล่าเจริญ	1	นายธนพัฒน์ สุระแสงประเสริฐ	ผู้ใหญ่บ้าน	090-975-4516	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
	หมู่ที่ 21 บ้านโนนพัฒนา	1	นางนงนุช กันมล	ผู้ใหญ่บ้าน	092-785-1439	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	

ลำดับ	หน่วยงาน/ชุมชน	จำนวน (คน)	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	การตอบรับเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	หมายเหตุ
1.3	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี						
	กำนันตำบลบ้านนา	1	นายเอกชัย สิงห์ทองคำ	กำนัน	092-923-9664	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
	หมู่ที่ 1 บ้านนาคำ	1	นายชัชวาลย์ คงสุข	ผู้ใหญ่บ้าน	087-069-4069	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
	หมู่ที่ 2 บ้านหาคะมกอก	1	นายโจวง มูลวัน	ผู้ใหญ่บ้าน	082-215-0668	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
1.4	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนาดี						
	กำนันตำบลนาดี	1	นายสุภาชัย หาสูงเนิน	กำนัน	098-962-5292	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
	หมู่ที่ 6 บ้านสระจาน	1	นายสมเพ็ญ เขียงสอน	ผู้ใหญ่บ้าน	080-645-5549	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
	หมู่ที่ 13 บ้านสระแท่น	1	นายประภาวิทย์ ประดิษฐ์	ผู้ใหญ่บ้าน	061-472-5404	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
1.5	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาดี						
	กำนันตำบลลำพันตา	1	นางสุชานาถ ก้านกิ่ง	กำนัน	064-137-7748	ได้รับการตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว ทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565	
	หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล	1	นายมานิตย์ โขธาพันธ์	ผู้ใหญ่บ้าน	065-936-3832	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
1.6	ชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี						
	กำนันตำบลทุ่งโพธิ์	1	นายสุชิน สิทธินิสัยสุข	กำนัน	081-782-0709	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
	หมู่ที่ 1 บ้านแหลมไผ่	1	ว่าที่ร้อยตรีณัฐ สมตน	ผู้ใหญ่บ้าน	087-408-4728	ได้รับการตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว ทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565	
รวมจำนวนคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน		25					
2. คณะกรรมการผู้แทนหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง							
2.1	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี	1	นางสาวมริษา ไชยโอสถ	ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม	083-796-3456	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
2.2	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี	1	นายจักรี สมศรีเชตกิจ	วิศวกรปฏิบัติการ	037-625-520 #3/082-891-8126	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
2.3	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี	1		หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	037-211-626/037-213-166 #102	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	

ลำดับ	หน่วยงาน/ชุมชน	จำนวน (คน)	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	การตอบรับเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	หมายเหตุ
2.4	อำเภอภินทรบุรี	1	นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล	นายอำเภอภินทรบุรี	081-867-2852	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	จำนวนเพิ่มมากกว่าที่ระบุไว้ใน มาตรการฯ EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ (ระบุไว้ 5 คน) เนื่องจากหน่วยงาน ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีผู้แทน หน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ครบถ้วนจากทุกหน่วยงานที่ รับผิดชอบในพื้นที่ศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการ
2.5	อำเภอนาดี	1	นางสาวชฎาภรณ์ คงเผ่าพงษ์	ปลัดอำเภอนาดี	037-289-074	ได้รับการตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว ทาง โทรศัพท์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565	
2.6	เทศบาลเมืองหนองกี่	1	นายอุดม แนวสุข	นายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่	086-402-9149	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
2.7	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า	1	นายครรชิต สุ้งงาม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	098-119-0538	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
2.8	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	1	นายประครอง จุฑาทัยตระกูล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา	037-210-692	ได้รับการตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว ทาง โทรศัพท์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565	
2.9	องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	1	ส.ต.ต.ณรงค์สิทธิ์ รั้งยี่	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	098-827-6295	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
2.10	องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา	1	นายสายรุ้ง ปาประกอบ	รองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลสำพันตา	062-464-3565	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
2.11	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	1	นายชูชาติ บำรุง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โพธิ์	089-930-4054	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	บริษัทเจ้าของโครงการขอเพิ่มเติม
2.12	เขตอุตสาหกรรมภินทรบุรีจำกัด	1	นายพิสิทธิ์ หมั่นโสภกา	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม	097-204337-41	ได้รับใบตอบรับฯ เรียบร้อยแล้ว	
รวมจำนวนคณะกรรมการผู้แทนหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		12					
3. คณะกรรมการผู้แทนจากโครงการ							
3.1	บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2					
รวมจำนวนคณะกรรมการผู้แทนจากโครงการ		2					
รวมจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด		39					

แผนการดำเนินงาน (ฉบับแก้ไข เดือนมกราคม 2566)

การสรรหาและการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566		
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1	การสรรหาคณะกรรมการ ฯ						
	1.1 จัดส่งหนังสือขอสรรหารายชื่อคณะกรรมการ ฯ จากแต่ละกลุ่ม						
	1.2 ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมหลักฐานการสรรหารายชื่อคณะกรรมการ ฯ จากแต่ละกลุ่ม						
	1.3 เข้าพบนายอำเภออินทร์บุรี เพื่อหารือเรื่องจัดประชุมคณะกรรมการและการแต่งตั้งคณะกรรมการ						
2	การจัดประชุมเพื่อกำหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2565						
	2.1 ประสานงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม						
	2.2 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้คณะกรรมการ ฯ						
	2.3 จัดเตรียมไฟล์นำเสนอ และ เอกสารประกอบการประชุม						
	2.4 ดำเนินการจัดประชุม และการเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ						

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566		
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
	2.5 จัดทำรายงานการประชุม						
	2.6 จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ						
3	ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ						
	3.1 จัดทำร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ส่งให้นายอำเภอภกบรินทร์บุรี						
	3.2 เสนอนายอำเภอภกบรินทร์บุรีเพื่อลงนามประกาศแต่งตั้ง						
	3.3 จัดส่งหนังสือประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ รับทราบ						