

**แผนปฏิบัติงาน : แผนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย**

**วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ :** เพื่อให้ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรม ให้สามารถกลับมาบำบัดน้ำเสีย

**ผู้รับผิดชอบหลัก ประสานและกำกับ :** แผนกช่าง

**ผู้ร่วมรับผิดชอบ :** แผนกช่าง

**สาระสำคัญของโครงการ** เนื่องจากปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียโรงแรมเลย ใช้งานมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่เปิดดำเนินการมาก กว่า 20 ปี ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่สามารถบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการใช้น้ำของโรงแรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ชุมชน หรือการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรม ให้สามารถกลับมาใช้ได้เป็นปกติโดยเร็ว

**วัตถุประสงค์ของ :** โครงการ เพื่อให้ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรม ให้สามารถกลับมาบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด

ลำดับที่	รายการกิจกรรม	กำหนดระยะเวลาดำเนินการ			
		ปี 2566			
		ม.ค - ก.พ	มี.ค - เม.ย	พ.ค - มิ.ย	ก.ค - ส.ค
1	กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะประเมินราคาและขออนุมัติ	↔			
2	ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์		↔		
3	ทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย			↔	
4	ติดตามและตรวจวัดคุณภาพน้ำ				↔