

รหัส.....เครื่องจักร.....TOWER CRANE.....เครื่องจักรรุ่น.....JTL 150 F10.....

[illegible]

ให้ใส่
ให้ใส่
สิ่งใด
ป.

รหัส.....เครื่องจักร.....TOWER CRANE.....เครื่องจักรรุ่น.....JTL 150 F10.....

ส่วนประกอบ	รายการบำรุงรักษา	วันที่ตรวจ										บันทึกความผิดปกติของเครื่องจักร	
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ระบบยกของ	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์	✓				✓				✓			
	สภาพของลวดสลิง	✓				✓				✓			
	การจัดระเบียบลวดสลิงเข้าตัวหี	✓				✓				✓			
	สภาพของคัตวาล์วและส่วนประกอบ	✓				✓				✓			
	สภาพของเบรกลึงที่ติดกับและตัวโซ่	✓				✓				✓			
	สภาพของเบรคและการทำงาน	✓				✓				✓			
	สภาพของมอเตอร์และการทำงาน	✓				✓				✓			
ระบบค้ำเบรมนอนเบร	ทาม้ำมันหล่อลื่นลวดสลิง	✓				✓				✓			
	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์	✓				✓				✓			
	สภาพของลวดสลิง	✓				✓				✓			
	การตั้งความตึงของลวดสลิง	✓				✓				✓			
	สภาพของคัตวาล์วและส่วนประกอบ	✓				✓				✓			
	สภาพของเบรคและการทำงาน	✓				✓				✓			
	สภาพของมอเตอร์และการทำงาน	✓				✓				✓			
ระบบสวิง	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์	✓				✓				✓			
	อัตราบีบอัดเบรค	✓				✓				✓			
	ทวจาบีบอัดเบรค	✓				✓				✓			
	สภาพเพ็องและสวิงเบรค และเสื่อ	✓				✓				✓			
	สภาพของเบรคและการทำงาน	✓				✓				✓			
	ตรวจลวดสลึงและเบรค	✓				✓				✓			
	อัตราบีบอัดเบรคและการทำงาน	✓				✓				✓			
ค้ำของยกของ	อัตราบีบอัดเบรคและการทำงาน	✓				✓				✓			
	สภาพของเบรคและการทำงาน	✓				✓				✓			
โครงร่าง	ตรวจลวดสลึงและเบรค	✓				✓				✓			
	ตรวจลวดสลึงและเบรค	✓				✓				✓			
ระบบไฟฟ้า	อัตราบีบอัดเบรค (SWIVEL)	✓				✓				✓			
	การทำงานของระบบไฟฟ้าในตู้	✓				✓				✓			
	การทำงานของเบรคและการทำงาน	✓				✓				✓			
	จุดต่อสายไฟ (TERMINAL)	✓				✓				✓			
	ลิมิตสวิทช์ยกของ	✓				✓				✓			
	ลิมิตสวิทช์สวิง	✓				✓				✓			
	ลิมิตสวิทช์ตั้งเบรค นอนเบร	✓				✓				✓			
	ไฟฉุกเฉิน	✓				✓				✓			
โมเมนตัมลิฟต์	✓				✓				✓			✓	

รหัส.....เครื่องจักร.....TOWER CRANE.....เครื่องจักรรุ่น.....JTL 150 F10.....


[illegible]

25

การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรทาวเวอร์เครนประจำวัน



การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรทาวเวอร์เครนประจำวัน




การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรทาวเวอร์เครนประจำวัน



เอกสารแนบที่ 8 แผนงานก่อสร้าง

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Project : TAIT 12	1018 days	Mon 6/15/20	Wed 3/29/23												
2	Preparation work	45 days	Mon 6/15/20	Wed 7/29/20												
3	Structural work	821 days	Mon 6/15/20	Tue 9/13/22												
4	Underground work	333 days	Mon 6/15/20	Thu 5/13/21												
33	Structure First floor	45 days	Fri 5/14/21	Sun 6/27/21												
34	Structure 1M floor	14 days	Mon 6/28/21	Sun 7/11/21												
35	Increase the height of the tower crane No.1	2 days	Mon 7/12/21	Tue 7/13/21												
36	Structure floor 2 - 10	135 days	Wed 7/14/21	Thu 11/25/21												
37	Structure floor 2	11 days	Wed 7/14/21	Sat 7/24/21												
38	Structure floor 3	11 days	Sun 7/25/21	Wed 8/4/21												
39	Structure floor 4	11 days	Thu 8/5/21	Sun 8/15/21												
40	Increase the height of the tower crane No.2	2 days	Mon 8/16/21	Tue 8/17/21												
41	Structure floor 5	11 days	Wed 8/18/21	Sat 8/28/21												
42	Structure floor 6	11 days	Sun 8/29/21	Wed 9/8/21												
43	Structure floor 7	11 days	Thu 9/9/21	Sun 9/19/21												
44	Increase the height of the tower crane No.3	2 days	Mon 9/20/21	Tue 9/21/21												
45	Structure floor 8	11 days	Wed 9/22/21	Sat 10/2/21												
46	Structure to transfer	30 days	Sun 10/3/21	Mon 11/1/21												
47	Structure floor 9	14 days	Tue 11/2/21	Mon 11/15/21												
48	Increase the height of the tower crane No.4	2 days	Tue 11/16/21	Wed 11/17/21												
49	Structure floor 10	8 days	Thu 11/18/21	Thu 11/25/21												
50	Structure floor 11 - 20	86 days	Fri 11/26/21	Sat 2/19/22												
51	Structure floor 11	8 days	Fri 11/26/21	Fri 12/3/21												
52	Structure floor 12	8 days	Sat 12/4/21	Sat 12/11/21												
53	Increase the height of the tower crane No.5	2 days	Sun 12/12/21	Mon 12/13/21												
54	Structure floor 13	8 days	Tue 12/14/21	Tue 12/21/21												
55	Structure floor 14	8 days	Wed 12/22/21	Wed 12/29/21												
56	Structure floor 15	8 days	Thu 12/30/21	Thu 1/6/22												
57	Increase the height of the tower crane No.6	2 days	Fri 1/7/22	Sat 1/8/22												
58	Structure floor 16	8 days	Sun 1/9/22	Sun 1/16/22												
59	Structure floor 17	8 days	Mon 1/17/22	Mon 1/24/22												
60	Structure floor 18	8 days	Tue 1/25/22	Tue 2/1/22												
61	Increase the height of the tower crane No.7	2 days	Wed 2/2/22	Thu 2/3/22												
62	Structure floor 19	8 days	Fri 2/4/22	Fri 2/11/22												
63	Structure floor 20	8 days	Sat 2/12/22	Sat 2/19/22												
64	Structure floor 21 - 34	118 days	Sun 2/20/22	Fri 6/17/22												
65	Structure floor 21	8 days	Sun 2/20/22	Sun 2/27/22												
66	Increase the height of the tower crane No.8	2 days	Mon 2/28/22	Tue 3/1/22												
67	Structure floor 22	8 days	Wed 3/2/22	Wed 3/9/22												
68	Structure floor 23	8 days	Thu 3/10/22	Thu 3/17/22												
69	Structure floor 24	8 days	Fri 3/18/22	Fri 3/25/22												
70	Increase the height of the tower crane No.9	2 days	Sat 3/26/22	Sun 3/27/22												
					<div> <div> <div>Critical</div> <div>Split</div> <div>Finish-only</div> <div>Baseline Milestone</div> <div>Manual Summary</div> <div>Inactive Task</div> </div> <div> <div>Critical Split</div> <div>Task Progress</div> <div>Duration-only</div> <div>Milestone</div> <div>Project Summary</div> <div>Inactive Milestone</div> </div> <div> <div>Critical Progress</div> <div>Manual Task</div> <div>Baseline</div> <div>Summary Progress</div> <div>External Tasks</div> <div>Inactive Summary</div> </div> <div> <div>Task</div> <div>Start-only</div> <div>Baseline Split</div> <div>Summary</div> <div>External Milestone</div> <div>Deadline</div> </div> </div>											

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
71	Structure floor 25	8 days	Mon 3/28/22	Mon 4/4/22												
72	Structure floor 26	8 days	Tue 4/5/22	Tue 4/12/22												
73	Structure floor 27	8 days	Wed 4/13/22	Wed 4/20/22												
74	Increase the height of the tower crane No.10	2 days	Thu 4/21/22	Fri 4/22/22												
75	Structure floor 28	8 days	Sat 4/23/22	Sat 4/30/22												
76	Structure floor 29	8 days	Sun 5/1/22	Sun 5/8/22												
77	Structure floor 30	8 days	Mon 5/9/22	Mon 5/16/22												
78	Increase the height of the tower crane No.11	2 days	Tue 5/17/22	Wed 5/18/22												
79	Structure floor 31	7 days	Thu 5/19/22	Wed 5/25/22												
80	Structure floor 32	7 days	Thu 5/26/22	Wed 6/1/22												
81	Structure floor 33	7 days	Thu 6/2/22	Wed 6/8/22												
82	Increase the height of the tower crane No.12	2 days	Thu 6/9/22	Fri 6/10/22												
83	Structure floor 34	7 days	Sat 6/11/22	Fri 6/17/22												
84	Structure floor 35	7 days	Sat 6/18/22	Fri 6/24/22												
85	Structure floor 36	7 days	Sat 6/25/22	Fri 7/1/22												
86	Swimming pool structure floor 36	40 days	Sat 6/25/22	Wed 8/3/22												
87	Increase the height of the tower crane No.13	2 days	Sat 7/2/22	Sun 7/3/22												
88	Structure floor 37	7 days	Mon 7/4/22	Sun 7/10/22												
89	Structure floor 38	7 days	Mon 7/11/22	Sun 7/17/22												
90	Structure floor 39	7 days	Mon 7/18/22	Sun 7/24/22												
91	Structure to pump room	14 days	Mon 7/25/22	Sun 8/7/22												
92	Structure to lift room	14 days	Mon 8/8/22	Sun 8/21/22												
93	Roof floor Structure	15 days	Mon 8/22/22	Mon 9/5/22												
94	Structure of wastewater treatment plant	60 days	Fri 5/14/21	Mon 7/12/21												
95	Structure of stair and ramp	400 days	Tue 8/10/21	Tue 9/13/22												
96	Architectural works	524 days	Thu 8/5/21	Tue 1/10/23												
97	Architectural works floor B2	60 days	Thu 8/5/21	Sun 10/3/21												
98	Architectural works floor B1	60 days	Thu 8/12/21	Sun 10/10/21												
99	Architectural works floor 1 - 10	249 days	Thu 8/19/21	Sun 4/24/22												
100	Architectural works first floor	105 days	Thu 8/19/21	Wed 12/1/21												
101	Architectural works floor 1M	45 days	Thu 9/2/21	Sat 10/16/21												
102	Architectural works floor 2	45 days	Thu 9/16/21	Sat 10/30/21												
103	Architectural works floor 3	45 days	Thu 9/30/21	Sat 11/13/21												
104	Architectural works floor 4	45 days	Thu 10/14/21	Sat 11/27/21												
105	Architectural works floor 5	45 days	Thu 10/28/21	Sat 12/11/21												
106	Architectural works floor 6	45 days	Thu 11/11/21	Sat 12/25/21												
107	Architectural works floor 7	45 days	Thu 11/25/21	Sat 1/8/22												
108	Architectural works floor 8	45 days	Thu 12/9/21	Sat 1/22/22												
109	Architectural works floor 9	104 days	Thu 12/23/21	Tue 4/5/22												
110	Milestone 1 : Mock up units 1B1,2B2,2B4 with corridor and lift lobby on 9F	1 day	Sun 4/24/22	Sun 4/24/22												
111	Architectural works floor 10	104 days	Fri 12/31/21	Wed 4/13/22												



Critical	Start	Split	Finish-only	Baseline Milestone	Manual Summary	Inactive Task
Critical Split	Task Progress	Duration-only	Milestone	Project Summary	Inactive Milestone	
Critical Progress	Manual Task	Baseline	Summary Progress	External Tasks	Inactive Summary	
Task	Start-only	Baseline Split	Summary	External Milestone	Deadline	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
112	Architectural works floor 11 - 20	168 days	Sat 1/8/22	Fri 6/24/22											
113	Architectural works floor 11	96 days	Sat 1/8/22	Wed 4/13/22											
114	Architectural works floor 12	96 days	Sun 1/16/22	Thu 4/21/22											
115	Architectural works floor 13	96 days	Mon 1/24/22	Fri 4/29/22											
116	Architectural works floor 14	96 days	Tue 2/1/22	Sat 5/7/22											
117	Architectural works floor 15	96 days	Wed 2/9/22	Sun 5/15/22											
118	Architectural works floor 16	96 days	Thu 2/17/22	Mon 5/23/22											
119	Architectural works floor 17	96 days	Fri 2/25/22	Tue 5/31/22											
120	Architectural works floor 18	96 days	Sat 3/5/22	Wed 6/8/22											
121	Architectural works floor 19	96 days	Sun 3/13/22	Thu 6/16/22											
122	Architectural works floor 20	96 days	Mon 3/21/22	Fri 6/24/22											
123	Architectural works floor 21 - 30	172 days	Tue 3/29/22	Fri 9/16/22											
124	Architectural works floor 21	96 days	Tue 3/29/22	Sat 7/2/22											
125	Architectural works floor 22	96 days	Wed 4/6/22	Sun 7/10/22											
126	Architectural works floor 23	96 days	Thu 4/14/22	Mon 7/18/22											
127	Architectural works floor 24	96 days	Fri 4/22/22	Tue 7/26/22											
128	Architectural works floor 25	96 days	Sat 4/30/22	Wed 8/3/22											
129	Architectural works floor 26	96 days	Sun 5/8/22	Thu 8/11/22											
130	Architectural works floor 27	96 days	Mon 5/16/22	Fri 8/19/22											
131	Architectural works floor 28	96 days	Tue 5/24/22	Sat 8/27/22											
132	Architectural works floor 29	96 days	Wed 6/1/22	Sun 9/4/22											
133	Milestone 2 : Mock up units 2BG3 or 2B14(garden unit) on 29F	1 day	Fri 9/16/22	Fri 9/16/22											
134	Architectural works floor 30	96 days	Thu 6/9/22	Mon 9/12/22											
135	Architectural works floor 31 - 39	148 days	Fri 6/17/22	Fri 11/11/22											
145	Architectural works roof floor	30 days	Sat 9/3/22	Sun 10/2/22											
146	Exterior painting work	272 days	Thu 4/14/22	Tue 1/10/23											
147	Swimming pool floor 36	90 days	Mon 8/22/22	Sat 11/19/22											
148	External works	534 days	Mon 7/5/21	Tue 12/20/22											
155	Hardscape works	75 days	Tue 9/6/22	Sat 11/19/22											
156	Interior Decoration Works	303 days	Mon 2/21/22	Tue 12/20/22											
157	Interior Decoration Works To Residence Unit Only	300 days	Mon 2/21/22	Sat 12/17/22											
158	Interior Decoration Works To Public Area Included Main Lobby Fit out, Lift Lobbies and Corridors	165 days	Sat 7/9/22	Fri 12/23/22											
159	Mechanical, Electrical and Plumbing Works	642 days	Mon 3/1/21	Fri 12/2/22											
160	Electrical and Communication system	475 days	Thu 8/5/21	Tue 11/22/22											
161	Sanitary and Plumbing System	600 days	Mon 3/1/21	Fri 10/21/22											
162	Fire Protection System	475 days	Thu 8/5/21	Tue 11/22/22											
163	Air Conditioning (Included Support & Installation) and Ventilation System.	300 days	Sun 2/6/22	Fri 12/2/22											
164	Miscellaneous work	780 days	Mon 2/8/21	Wed 3/29/23											
165	Installation tower crane	10 days	Mon 2/8/21	Wed 2/17/21											
166	Installation passenger hoist	14 days	Mon 9/20/21	Sun 10/3/21											
167	Demolition work for tower crane	10 days	Fri 10/7/22	Sun 10/16/22											

Critical	Split	Finish-only	Baseline Milestone	Manual Summary	Inactive Task
Critical Split	Task Progress	Duration-only	Milestone	Project Summary	Inactive Milestone
Critical Progress	Manual Task	Baseline	Summary Progress	External Tasks	Inactive Summary
Task	Start-only	Baseline Split	Summary	External Milestone	Deadline

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
168	Handover area for elevator installation floor 30	4 days	Sat 7/16/22	Tue 7/19/22											
169	Fireman Lift	1 day	Sat 7/16/22	Sat 7/16/22											
170	Milestone 3.1 : Lift shaft handover - Floor B2-30	1 day	Tue 7/19/22	Tue 7/19/22											
171	Installation Lift PL-03,04 step 1st 1FL-30FL	64 days	Tue 7/19/22	Tue 9/20/22											
172	Set up temporary plateform of M/C room	3 days	Tue 7/19/22	Thu 7/21/22											
173	Handover Shaft of Elevator 1 st	1 day	Fri 7/22/22	Fri 7/22/22											
174	Hoist check and Rectify	5 days	Sat 7/23/22	Wed 7/27/22											
175	Material Arrangement	1 day	Thu 7/28/22	Thu 7/28/22											
176	Installation Equipment 1st Step at 1FL-30FL	55 days	Thu 7/28/22	Tue 9/20/22											
177	Scaffolding or Tirak	1 day	Thu 7/28/22	Thu 7/28/22											
178	Template/Plump	1 day	Fri 7/29/22	Fri 7/29/22											
179	Q.C. Inspection #1(In)	1 day	Sat 7/30/22	Sat 7/30/22											
180	Installing Bracket, Guide rail, Buffer	25 days	Mon 8/1/22	Thu 8/25/22											
181	Aligning guide rail	1 day	Fri 8/26/22	Fri 8/26/22											
182	Installing and adjust landing door	19 days	Sat 8/27/22	Wed 9/14/22											
183	Shaft of Elevator to M/C room Handover	1 day	Thu 9/15/22	Thu 9/15/22											
184	Remove temporary plateform at 29-30 FL	1 day	Fri 9/16/22	Fri 9/16/22											
185	Hoist check and Rectify	1 day	Sat 9/17/22	Sat 9/17/22											
186	Handover Shaft of Elevator 2nd	2 days	Mon 9/19/22	Tue 9/20/22											
187	Handover area for elevator installation floor 39	191 days	Tue 9/20/22	Wed 3/29/23											
188	Passenger Lift	1 day	Tue 9/20/22	Tue 9/20/22											
189	Milestone 3.2 : Lift shaft handover - Floor 31-Roof	1 day	Mon 11/7/22	Mon 11/7/22											
190	Elevator installation	191 days	Tue 9/20/22	Wed 3/29/23											
191	Installation Lift PL-03,04 step 2nd 31FL-37FL	48 days	Tue 9/20/22	Sun 11/6/22											
192	Scaffolding or Tirak	1 day	Tue 9/20/22	Tue 9/20/22											
193	Template/Plump	1 day	Wed 9/21/22	Wed 9/21/22											
194	Q.C. Inspection #1(In)	1 day	Thu 9/22/22	Thu 9/22/22											
195	Installing Bracket, Guide rail, Buffer	7 days	Fri 9/23/22	Thu 9/29/22											
196	Aligning guide rail	1 day	Fri 9/30/22	Fri 9/30/22											
197	Installing and adjust landing door	5 days	Sat 10/1/22	Wed 10/5/22											
198	Installing hall box	1 day	Thu 10/6/22	Thu 10/6/22											
199	Fix wireway at Hoistway & M/R	1 day	Fri 10/7/22	Fri 10/7/22											
200	Installing Car assembly	1 day	Sat 10/8/22	Sat 10/8/22											
201	Installing Machine	3 days	Sun 10/9/22	Tue 10/11/22											
202	Installing Controller	1 day	Wed 10/12/22	Wed 10/12/22											
203	Installing Counter Weight Frame	1 day	Thu 10/13/22	Thu 10/13/22											
204	Roping and fill filler weight 50%	1 day	Fri 10/14/22	Fri 10/14/22											
205	Installing travelling cable & compenset chain	1 day	Sat 10/15/22	Sat 10/15/22											
206	Remove scaffolding or Tirak	2 days	Sun 10/16/22	Mon 10/17/22											
207	Wiring at Hoistway & M/R	3 days	Tue 10/18/22	Thu 10/20/22											
208	Installing trunking and shaft connection	1 day	Tue 10/18/22	Tue 10/18/22											
209	Installing car electrification	1 day	Wed 10/19/22	Wed 10/19/22											

Critical	Split	Finish-only	Baseline Milestone	Manual Summary	Inactive Task
Critical Split	Task Progress	Duration-only	Milestone	Project Summary	Inactive Milestone
Critical Progress	Manual Task	Baseline	Summary Progress	External Tasks	Inactive Summary
Task	Start-only	Baseline Split	Summary	External Milestone	Deadline

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
210	Pit wiring	1 day	Thu 10/20/22	Thu 10/20/22											
211	Test	15 days	Fri 10/21/22	Fri 11/4/22											
212	Slow speed test	5 days	Fri 10/21/22	Tue 10/25/22											
213	Safety & Sensor Checks	1 day	Wed 10/26/22	Wed 10/26/22											
214	Push button & Hall lantern and landing door	1 day	Thu 10/27/22	Thu 10/27/22											
215	High speed test	4 days	Fri 10/28/22	Mon 10/31/22											
216	Balance load test	1 day	Tue 11/1/22	Tue 11/1/22											
217	Q.C. Inspection #1(In)	3 days	Wed 11/2/22	Fri 11/4/22											
218	Commissioning	1 day	Sat 11/5/22	Sat 11/5/22											
219	Handover to Owner	1 day	Sun 11/6/22	Sun 11/6/22											
220	Installation PL-01,02	157 days	Mon 10/24/22	Wed 3/29/23											
221	Machine Installation	134 days	Mon 10/24/22	Mon 3/6/23											
222	Centering & Prepare	8 days	Mon 10/24/22	Mon 10/31/22											
223	Install of Guide rail and Check center	40 days	Tue 11/1/22	Sat 12/10/22											
224	Fixing bracket of guide rail	17 days	Mon 12/12/22	Wed 12/28/22											
225	Install of entrance	29 days	Thu 12/29/22	Thu 1/26/23											
226	Fix sill support	18 days	Fri 1/27/23	Mon 2/13/23											
227	Install of Machine room Equipment	5 days	Tue 2/14/23	Sat 2/18/23											
228	Fixing duct in hoisway and machine room	6 days	Sun 2/19/23	Fri 2/24/23											
229	Assembling of cage	4 days	Sat 2/25/23	Tue 2/28/23											
230	Roping	3 days	Wed 3/1/23	Fri 3/3/23											
231	Install of hatch door	3 days	Sat 3/4/23	Mon 3/6/23											
232	Wiring test	22 days	Tue 3/7/23	Tue 3/28/23											
233	Wiring & Test run at slow speed	5 days	Tue 3/7/23	Sat 3/11/23											
234	Test run at High speed	8 days	Mon 3/13/23	Mon 3/20/23											
235	Decorate	2 days	Tue 3/21/23	Wed 3/22/23											
236	Q.C. & Adjust	6 days	Thu 3/23/23	Tue 3/28/23											
237	Handover	1 day	Wed 3/29/23	Wed 3/29/23											
238	Installation PL-05	157 days	Mon 10/24/22	Wed 3/29/23											
239	Machine Installation	134 days	Mon 10/24/22	Mon 3/6/23											
240	Centering & Prepare	8 days	Mon 10/24/22	Mon 10/31/22											
241	Install of Guide rail and Check center	40 days	Tue 11/1/22	Sat 12/10/22											
242	Fixing bracket of guide rail	17 days	Mon 12/12/22	Wed 12/28/22											
243	Install of entrance	29 days	Thu 12/29/22	Thu 1/26/23											
244	Fix sill support	18 days	Fri 1/27/23	Mon 2/13/23											
245	Install of Machine room Equipment	5 days	Tue 2/14/23	Sat 2/18/23											
246	Fixing duct in hoisway and machine room	6 days	Sun 2/19/23	Fri 2/24/23											
247	Assembling of cage	4 days	Sat 2/25/23	Tue 2/28/23											
248	Roping	3 days	Wed 3/1/23	Fri 3/3/23											
249	Install of hatch door	3 days	Sat 3/4/23	Mon 3/6/23											
250	Wiring test	22 days	Tue 3/7/23	Tue 3/28/23											
251	Wiring & Test run at slow speed	5 days	Tue 3/7/23	Sat 3/11/23											

Critical

Critical Split

Critical Progress

Task

Split

Manual Task

Start-only

Finish-only

Duration-only

Baseline

Baseline Split

Baseline Milestone

Milestone

Summary Progress

Summary

Manual Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Deadline

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
252	Test run at High speed	8 days	Mon 3/13/23	Mon 3/20/23	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
253	Decorate	2 days	Tue 3/21/23	Wed 3/22/23												0%
254	Q.C. & Adjust	6 days	Thu 3/23/23	Tue 3/28/23												0%
255	Handover	1 day	Wed 3/29/23	Wed 3/29/23												0%
256	Installation PL-06	52 days	Mon 10/24/22	Wed 12/14/22												0%
257	Machine Installation	34 days	Mon 10/24/22	Sat 11/26/22												0%
258	Centering & Prepare	2 days	Mon 10/24/22	Tue 10/25/22												0%
259	Install of Guide rail and Check center	11 days	Wed 10/26/22	Sat 11/5/22												0%
260	Fixing bracket of guide rail	5 days	Mon 11/7/22	Fri 11/11/22												0%
261	Install of entrance	6 days	Sat 11/12/22	Thu 11/17/22												0%
262	Fix sill support	4 days	Fri 11/18/22	Mon 11/21/22												0%
263	Install of Machine room Equipment	1 day	Tue 11/22/22	Tue 11/22/22												0%
264	Fixing duct in hoisway and machine room	1 day	Wed 11/23/22	Wed 11/23/22												0%
265	Assembling of cage	1 day	Thu 11/24/22	Thu 11/24/22												0%
266	Roping	1 day	Fri 11/25/22	Fri 11/25/22												0%
267	Install of hatch door	1 day	Sat 11/26/22	Sat 11/26/22												0%
268	Wiring test	16 days	Mon 11/28/22	Tue 12/13/22												0%
269	Wiring & Test run at slow speed	5 days	Mon 11/28/22	Fri 12/2/22												0%
270	Test run at High speed	5 days	Sun 12/4/22	Thu 12/8/22												0%
271	Decorate	1 day	Fri 12/9/22	Fri 12/9/22												0%
272	Q.C. & Adjust	4 days	Sat 12/10/22	Tue 12/13/22												0%
273	Handover	1 day	Wed 12/14/22	Wed 12/14/22												0%
274	Finishing works to the front of elevator	425 days	Fri 10/15/21	Tue 12/13/22												0%
275	Demolition work for passenger hoist	12 days	Mon 11/7/22	Fri 11/18/22												0%
276	Curtain Wall Installation Passenger Hoist Zone	34 days	Sat 11/19/22	Thu 12/22/22												0%
277	Milestone 4 : OP Insection	1 day	Tue 12/13/22	Tue 12/13/22												0%
278	Milestone 5 : OP Approval	1 day	Fri 12/23/22	Fri 12/23/22												0%
279	Milestone 6 : Premanent power and water supply(after main powr suply is done)	1 day	Mon 10/24/22	Mon 10/24/22												0%
280	Inspection,Cleaning and handover	120 days	Tue 11/15/22	Tue 3/14/23												0%
281	Milestone 7 : First unit trasferred and CJP Set up	1 day	Wed 3/15/23	Wed 3/15/23												0%

Critical	Split	Finish-only	Baseline Milestone	Manual Summary	Inactive Task
Critical Split	Task Progress	Duration-only	Milestone	Project Summary	Inactive Milestone
Critical Progress	Manual Task	Baseline	Summary Progress	External Tasks	Inactive Summary
Task	Start-only	Baseline Split	Summary	External Milestone	Deadline

เอกสารแนบที่ 9 หนังสือแจ้งการทำงานล่วงเวลา

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

เรียน เจ้าของบ้านและสถานประกอบการ

เรื่อง หนังสือแจ้งการทำงานล่วงเวลา โครงการ Tait Sathorn 12

เนื่องด้วยทางบริษัท วิสวภัทร์ จำกัด โครงการก่อสร้าง Tait Sathorn 12 อาคารสูง 39 ชั้น ภายในโครงการ Tait Sathorn 12 ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน ทำงานต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางโครงการจึงขอแจ้งท่านเจ้าของบ้านเพื่อโปรดทราบ และทางโครงการจะควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรการ EIA ด้วยความเรียบร้อยและให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

1. วันจันทร์ - ศุกร์ ทำงาน ช่วงเวลา 08.00 - 20.00 น.
2. วันเสาร์ ทำงาน ช่วงเวลา 08.00 - 21.00 น.

หมายเหตุ : งานเทปูน ทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 - 21.00 น.

ดังนั้นทางบริษัท วิสวภัทร์ จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินการก่อสร้าง จึงขอแจ้งท่านเจ้าของบ้านข้างเคียง หากได้รับผลกระทบในช่วงดังกล่าว ให้แจ้งกับทางผู้ควบคุมงานดังกล่าวได้ทันที ดังนี้



วันที่ 4 มิถุนายน 2565

เรียน เจ้าของบ้านและสถานประกอบการ

เรื่อง การทำงานในวันหยุด (วันเสาร์)

โครงการ Tait Sathorn 12

เนื่องด้วยทางบริษัท วิศวภัทร์ จำกัด โครงการก่อสร้าง Tait Sathorn 12 อาคารสูง 39 ชั้น
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการทำงานวันเสาร์ ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ทางโครงการมีการเทคอนกรีต
พื้นที่ในช่วงเวลาประมาณ 08.00 – 21.00 น. ทั้งนี้ทางโครงการจึงขอแจ้งท่านเจ้าของบ้านเพื่อโปรดทราบ และ
ทางโครงการจะควบคุมการทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

วันที่ 4 มิถุนายน 2565

เรียน เจ้าของบ้านและสถานประกอบการ
เรื่อง การทำงานในวันหยุด (วันเสาร์)
โครงการ Tait Sathorn 12

เนื่องด้วยทางบริษัท วิศวภัทร์ จำกัด โครงการก่อสร้าง Tait Sathorn 12 อาคารสูง 39 ชั้น
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการทำงานวันเสาร์ ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ทางโครงการมีการเทคอนกรีต
พื้นที่ในช่วงเวลาประมาณ 08.00 – 21.00 น. ทั้งนี้ทางโครงการจึงขอแจ้งท่านเจ้าของบ้านเพื่อโปรดทราบ และ
ทางโครงการจะควบคุมการทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้มีผลกระทบน้อยที่สุด



วันที่ 4 มิถุนายน 2565

เรียน เจ้าของบ้านและสถานประกอบการ
เรื่อง การทำงานในวันหยุด (วันเสาร์)
โครงการ Tait Sathorn 12

เนื่องด้วยทางบริษัท วิศวกรรม จำกัด โครงการก่อสร้าง Tait Sathorn 12 อาคารสูง 39 ชั้น
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการทำงานวันเสาร์ ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ทางโครงการมีการเทคอนกรีต
พื้นที่ในช่วงเวลาประมาณ 08.00 – 21.00 น. ทั้งนี้ทางโครงการจึงขอแจ้งท่านเจ้าของบ้านเพื่อโปรดทราบ และ
ทางโครงการจะควบคุมการทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้มีผลกระทบน้อยที่สุด



วันที่ 4 มิถุนายน 2565

เรียน เจ้าของบ้านและสถานประกอบการ
เรื่อง การทำงานในวันหยุด (วันเสาร์)
โครงการ Tait Sathorn 12

เนื่องด้วยทางบริษัท วิศวกรรม จำกัด โครงการก่อสร้าง Tait Sathorn 12 อาคารสูง 39 ชั้น
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการทำงานวันเสาร์ ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ทางโครงการมีการเทคอนกรีต
พื้นที่ในช่วงเวลาประมาณ 08.00 – 21.00 น. ทั้งนี้ทางโครงการจึงขอแจ้งท่านเจ้าของบ้านเพื่อโปรดทราบ และ
ทางโครงการจะควบคุมการทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

เอกสารแนบที่ 10 กรมธรรม์ประกันภัย



ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE

การรับประกันภัย

FM-09-11-06 (REV.00)
ห้องโยกย้ายสินค้า

COVER NOTE NO. CVI.8620/1717

Class Construction All Risks Insurance

Issued to : Raimond Land Sathorn Co., Ltd.

Subject to the particulars and conditions herein specified and to all terms, conditions and exceptions of our Company's Policy in use at present, we hereby grant cover to :-

Insured : Raimond Land Sathorn Co., Ltd. as The Project Owner or Principal and/or
Visavapat Co., Ltd. as Main Contractor

Address : As per details hereto attached

Interest : As per details hereto attached

Term of Cover : As per details hereto attached

Period : 1st July 2020 to 1st April 2023

Premium : As per details hereto attached

Warranty : This Cover Note is valid for a period of 30 days from 1st July 2020

The Insured undertakes to declare to the Company on the Company Proposal Form as soon as practicable full details of the risks for the issuance of formal Policy.

Issued at Bangkok this, 1st July 2020

Made by NR

Checked by _____

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองกาวี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO., LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand.

Tel : +66 (0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax : +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th





ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE
มหาชนปับภัยกรุงเทพ

ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

Attaching to and forming part of the Cover Note No. CVI. 8620/1717

Type : Construction All Risks Insurance

Principal : Raimond Land Sathorn Co., Ltd.

Insureds : Raimond Land Sathorn Co., Ltd. as The Project Owner or Principal and/or
Visavapat Co., Ltd. as Main Contractor(s) and/or Sub-Contractors and/or any
persons/firms involving in the performance of the contract work insured by this
Policy

Project : TAIT12

Period : 1st July 2020 to 1st April 2023 (33 months)
including 8 weeks testing & commissioning
plus 24 months maintenance period

Total Contract Value : Bht. 1,557,175,000.00 for Architectural, Structural, All Systems according to the
contract, bill board / advertising board within or adjacent to the Site including
Materials Supplied by the Principal

Occupancy : 39 storey condominium with 2 basement

Location : Sathorn 12, Sathorn Rd., Bangkok

Area of Construction : 2,900 sq.m.

Bidding Method : One Main Contractor

Principal's Existing : Bht. 2,000,000.-AOA/AOP (No additional premium)

Property

Detail of Pile : Bored Pile 1,200mm dia. x Pile tip -60 m (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Soil Protection : Pile wall (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Remarks : Surrounding โปรดดูเอกสารแนบประกอบ

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเหนือ
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand.

Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th



Sub Limit : Sub-Limit for Flood

THB 400,000,000.- any one occurrence and in aggregate.

Sub-Limit for Windstorm and Earthquake

THB 500,000,000.- any one occurrence and in aggregate.

TPL Limit : Bht. 100,000,000.- CSL any one occurrence and in aggregate

Coverages : Standard CAR Covers Sections I, II & III including: -

1. 72-Hours Flood, Windstorm, Tempest, Earthquake
2. Architects' Surveyors' and Consulting Engineers' Fees
Limit : Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
3. Automatic Extension of Cover for Contract Works (3 months) with additional premium subject to rate and terms to be agreed
4. Automatic Reinstatement Clause
5. Automatic Increase Clause
6. Cessation of Works Clause (3 months)
7. Change in the Risks / Error & Omission
8. Clearance of Debris
Limit : Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
9. Consequential Loss to T/P
Limit : Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
(Deductible: 10% of loss or minimum THB 50,000.- each and every loss)
10. Consequence of Faulty Design or Designer's Risks
Limit : Bht 50,000,000 any one occurrence and in aggregate
11. Cross Liability Clause
12. Escalation Clause or Insured Amount Adjustment Clause 10%
13. Expediting Cost Clause 20% of Repair Cost including AIR FREIGHT
14. Extended Maintenance Period 24 months for Sections I, II & III.
Excesses per Contract Works & T/P Sections.
15. Inland Transit Clause (All Risks)
Limit : Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
Excess : Bht. 30,000.- any one occurrence and in aggregate
16. Insured Contract Works Taken Over or Put into Use Clause (AMENDED)
17. Insured Property In Use



ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE
มหาชน จำกัด (มหาชน)
มหาชน จำกัด (มหาชน)

ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

18. Loss Notification Clause (45 days)
19. Mitigation Expenses
Limit : Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
20. Off-Site Storage Clause
Limit : Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
Excess : Bht. 30,000.- any one occurrence
21. Special conditions concerning piling foundation and retaining wall works (MR121)
22. Principal's Employees & Representative clause for BI & PD by Deleting Supervision Personnel
23. Principal's Employees Not Concerning with the Project as Third Party
24. Principal's Existing Property
Limit : Bht. 2,000,000.- any one occurrence and in aggregate
Excess : 10% of loss or minimum Bht. 50,000 each and every loss
25. Principal's, Principal's Representative's & Contractors' Office Equipment at Site, Temporary Site Office, Labour Camp, Stores within or around to the Site (4 km.)
Limit : Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
Excess : Bht. 30,000.- any one occurrence and in aggregate
26. Principal's Sales Office and **Mock-up Room** Located on or Adjacent to Site
Limit : Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
Excess : Bht. 30,000.- any one occurrence
27. Principal's Prospective Customers as T/P
28. Restoration of Record or Plan and Document Clause
Limit : Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
29. SRCC (MR001)
30. Sudden and unforeseen seepage and pollution
31. Sue & Labour Clause
32. Temporary Protection Clause
Limit : Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate





33. Underground Cables, Pipes and other Facilities (MR102)
Limit : Bht 50,000,000 any one occurrence and in aggregate
Deductible 10% of loss or minimum Bht.100,000.- each and every loss
whichever is higher
34. Tool of Trade
35. VRWS (MR120)
Limit : Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
Deductible 10% of loss or minimum Bht.100,000.- each and every loss
whichever is higher
36. Any supplier who deliver construction material to the construction site and
not performing any contract works shall be treated as TP
37. Sub-limit for Flood
Limit : Bht. 400,000,000.- any one occurrence and in aggregate
38. Waiver of Subrogation

Deductible

: Contract Works

1. 10% of loss or minimum THB 80,000.- each and every loss in respect of
Flood, Windstorm, Earthquake, Hail and Water Damage
2. THB 75,000.- each and every loss in respect of Collapse, Subsidence,
Landslide, Fire, Maintenance Period, Consequence of Faulty Design, Election,
Testing & Commissioning and Theft
3. 10% of loss or minimum THB 50,000.- each and every loss in respect of
Principal's Existing property
4. THB 40,000.- each and every loss in respect of any other loss

Third Party Liability

1. THB 40,000.- each and every loss in respect of Third Party Property Damage
2. 10% of loss or minimum THB 100,000.- each and every loss in respect of
Vibration and/or Removal or Weakening of Support
3. 10% of loss or minimum THB 100,000.- each and every loss in respect of
Existing Underground Cables or Pipeline Clause





ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE
การรับประกันภัยทุกชนิด


ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

Exclusion	:	1. Absolute Asbestos Exclusion 2. Electronic Data & Internet Endorsement 3. War & Terrorism Exclusion 4. Pollution Exclusion 5. Political Demonstration and Motive Exclusion 6. Sanction Limitation Exclusion and Endorsement
ผู้รับประกันภัย	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน
Insurer	:	Dhipaya Insurance Public Co., Ltd. 55% The Viriyah Insurance Public Co., Ltd. 25% The Deves Insurance Public Co., Ltd. 20%
Subjectivity	:	No known or reported loss until inception date.

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเหนือ
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO., LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yennawa, Bangkok 10120, Thailand.

Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th





การแก้ไขทั่วไป (ENDORSEMENT)

ORIGINAL

รหัสบริษัท Company Code	DHP	เอกสารแนบท้ายเลขที่ Endorsement No.	24019-299-200000414	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Being Part of the Policy No.	14019-299-200000404
ชื่อผู้เอาประกันภัย Name of Insured	Visavapat Co.,Ltd.			วันที่เอกสาร Endorsement issued on	10 August 2020
ระยะเวลาที่มีผลบังคับ Effective Date	1004 days	เริ่มวันที่ From	1 July 2020	เวลา 12:00 น. at	สิ้นสุดวันที่ Expiry Date
					1 April 2023
				เวลา 12:00 น. at	
เบี้ยประกันภัยเพิ่ม/ลด (Hereto 100%) Additional/Refund Premium		อากร Duty		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax	เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium
- บาท Baht	- บาท Baht	- บาท Baht	- บาท Baht	- บาท Baht	- บาท Baht

เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันในเอกสารนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ :-
It is hereby noted and agreed that the amendment (s) is (are) made to above mentioned policy, particulars as undernoted :-

It is hereby understood and agreed that with effect from inception date, the insurance under this policy are altered as follows :-

1.) The Project Owner or Principal is amended to read as follow :

From **Raimond Land Sathorn Co.,Ltd.**
To **Raimon Land Sathorn Co.,Ltd.**

2.) The Coverages of Item 25 is amended to read as follows :

From : 25. Principal's, Principal's Representative's & Contractors' Office Equipment at Site,
Temporary Site Office, Labour Camp, Stores within or around to the Site (4 km.)
Limit: Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
Excess: Bht. 30,000.- any one occurrence and in aggregate

To : 25. Principal's, Principal's Representative's & Contractors' Office Equipment at Site,
Temporary Site Office, Labour Camp, Stores within or around to the Site (4 km.)
Limit: Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
Excess: Bht. 30,000.- each and every loss

Subject otherwise to the terms, conditions and exceptions of this policy.

ส่วนข้อความและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามเดิม
All other terms and conditions remain unchanged.

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัทฯ

กรรมการ
Director



กรรมการ
Director

ผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

(สำหรับลูกค้า)



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

Attaching to and forming part of Endorse No. 24019-299-200000414

Insured's Name : Visavapat Co.,Ltd.

Co-Insurance Premium

Premium (100%)	Bht.	0.00
Stamp Duty	Bht.	0.00
Vat	Bht.	0.00
Total	Bht.	0.00

<u>Co-Insurers</u>	<u>Sum Insured</u>	<u>Premium</u>	<u>Stamp Duty</u>	<u>Vat</u>	<u>Total</u>
Dhipaya Insurance Public Company Limited (55.0000%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
The Viriyah Insurance Public Co.,Ltd. (25.0000%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
The Deves Insurance Public Co.,Ltd. (20.0000%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Approve Date 10/08/2020

Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์)



ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง
CONTRACTOR ALL RISKS INSURANCE POLICY SCHEDULE

Stamp Duty Paid
ORIGINAL

Policy No. 14019-299-200000404

Project : TAIT12

Insured : Raimond Land Sathorn Co., Ltd. as The Project Owner or Principal and/or
Visavapat Co., Ltd. as Main Contractor(s) and/or Sub-Contractors and/or
any persons/firms involving in the performance of the contract work insured
by this Policy

Location : Sathorn 12, Sathorn Road, Bangkok

Whereas the Insured named in the Schedule hereto has made to **DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED**

(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing a Questionnaire which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this Policy is deemed to be Incorporated herein,

Now this Policy witnesses that in consideration of the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

Provided always that the due observance and fulfilment of the terms, conditions and exceptions of this Policy in so far as they relate to anything to be done or compiled with by the Insured and the truth of the statements and answers in the proposal(s) shall be conditions precedent to the right of the Insured to recover hereunder,

The Schedule and the Section(s) shall be deemed to be Incorporated in and form part of this Policy and the expression 'this Policy' wherever used in this contract shall be read as including the Schedule and the Section(s). Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule or of the Section(s) shall bear such meaning wherever it may appear.

CONTRACTOR ALL RISKS INSURANCE POLICY SCHEDULE

Insured : Visavapat Co.,Ltd.		Policy No.	
		14019-299-200000404	
Section I Building and Civil Engineering Works 1 10 Contract Works (Pemanent and Temporary Works, including all materials to be incorporated therein) 11 Materials or items supplied by the Principal 2 Construction Equipment 3 Construction Machinery and stationary plant 4 Clearance of Debris (Limit of Indemnity) 5 Architects',Surveyors' and Consulting Engineers' fees necessarily incurred by the Insured with the consent of the Insurers in the reinstatement or replacement of the property insured by Items 1, 2 or 3 destroyed or damaged by any of the perils hereby insured against 6 Principal's Existing Structures/Property Total Sum Insured		Sum Insured 1,557,175,000.00 Baht Inclusive in 1.10 Not covered As attached As attached 2,000,000.00 Baht 1,559,175,000.00 Baht	
Excess 1 Contract Works, Construction Equipment in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of 10 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage 11 any other cause 2 Construction Machinery in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of 20 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage 21 any other cause 3 Principal's Existing Structures/Property in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of 30 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage 31 any other cause		the first As attached the first As attached the first N/A the first N/A the first As attached the first As attached	
Section II Machinery Erection 1 Property to be erected, including Freight, Customs Duties and Dues, and Costs of Erection 2 Erection Machinery and Tools 3 Clearance of Debris Total Sum Insured		Sum Insured Included in section I Not covered As attached -	
Excess 1 Property to be erected : in respect of each and every occurrence 10 during erection 11 during testing 2 Erection Machinery and Tools : in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of any cause		the first As attached the first As attached the first N/A	
Section III Third Party Liability 1 Limit of indemnity in respect of any one accident or series of accidents arising out of one event 10 for bodily injury 11 for property damage Total limit of indemnity under this Policy		Sum Insured Combined Single Limit of Bht. 100,000,000 any one accident or occurrence and in aggregate. 100,000,000.00 Baht	
Excess 1 In respect of each and occurrence for 10 bodily injury/death 11 loss of or damage to property		the first Nil the first As attached	
Period of Insurance 1004 days Section I From 1 July 2020 at 12:00 Hrs. To 1 April 2023 at 12:00 Hrs. plus 24 month/s maintenance Section II From 1 July 2020 at 12:00 Hrs. To 1 April 2023 at 12:00 Hrs. plus 24 month/s maintenance Section III From 1 July 2020 at 12:00 Hrs. To 1 April 2023 at 12:00 Hrs. plus 24 month/s maintenance			
Premium (Baht) (Hereto 100%) Section I 1,401,458.00 Baht Stamp duty 5,606.00 Baht Value Added Tax 98,494.48 Baht Total 1,505,558.48 Baht Section II Include Stamp duty Include Value Added Tax Include Total Include Section III Include Stamp duty Include Value Added Tax Include Total Include			
Agreement made on 1 July 2020		Policy issued on 13 July 2020	
<input type="checkbox"/> Agent <input checked="" type="checkbox"/> Broker		Slam Surety Co.,Ltd. License No. 200235/2528	

As

ผู้จัด
Prep

(611246111)



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

Attaching to and forming part of Policy No. 14019-299-200000404

Insured's Name : Visavapat Co.,Ltd.

Co-Insurance Premium

Premium (100%)	Bht.	1,401,458.00
Stamp Duty	Bht.	5,606.00
Vat	Bht.	<u>98,494.48</u>
Total	Bht.	<u>1,505,558.48</u>

<u>Co-Insurers</u>	<u>Sum Insured</u>	<u>Premium</u>	<u>Stamp Duty</u>	<u>Vat</u>	<u>Total</u>
Dhipaya Insurance Public Company Limited (55.0000%)	857,546,250.00	770,802.00	3,083.00	54,171.95	828,056.95
The Viriyah Insurance Public Co.,Ltd. (25.0000%)	389,793,750.00	350,364.00	1,402.00	24,623.62	376,389.62
The Deves Insurance Public Co.,Ltd. (20.0000%)	311,835,000.00	280,292.00	1,121.00	19,698.91	301,111.91

Approve Date 13/07/2020

Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์)



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ **14019-299-200000404**
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

1

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Type	:	Construction All Risks Insurance
Principal	:	Raimond Land Sathorn Co., Ltd.
Insureds	:	Raimond Land Sathorn Co., Ltd. as The Project Owner or Principal and/or Visavapat Co., Ltd. as Main Contractor(s) and/or Sub-Contractors and/or any persons/firms involving in the performance of the contract work insured by this Policy
Project	:	TAIT12
Period	:	1st July 2020 to 1st April 2023 (33 months) including 8 weeks testing & commissioning plus 24 months maintenance period
Total Contract Value	:	Bht. 1,557,175,000.00 for Architectural, Structural, All Systems according to the contract, bill board / advertising board within or adjacent to the Site including Materials Supplied by the Principal
Occupancy	:	39 storey condominium with 2 basement
Location	:	Sathorn 12, Sathorn Rd., Bangkok
Principal's Existing Property	:	Bht. 2,000,000.- any one occurrence and in aggregate (No additional premium)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ **14019-299-200000404**
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

2

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Sub Limit	:	Sub-Limit for Flood THB 400,000,000.- any one occurrence and in aggregate. Sub-Limit for Windstorm and Earthquake THB 500,000,000 any one occurrence and in aggregate.
TPL Limit	:	Bht. 100,000,000 any one occurrence and in aggregate.
Coverages	:	Standard CAR Covers Sections I, II & III including : 1. 72-Hours Flood, Windstorm, Tempest, Earthquake 2. Architects' Surveyors' and Consulting Engineers' Fees Limit: Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate 3. Automatic Extension of Cover for Contract Works (3 months) with additional premium subject to rate and terms to be agreed 4. Automatic Reinstatement Clause 5. Automatic Increase Clause 6. Cessation of Works Clause (3 months) 7. Change in the Risks / Error & Omission 8. Clearance of Debris Limit: Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate 9. Consequential Loss to T/P Limit: Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate (Deductible: 10% of loss or minimum THB 50,000.- each and every loss) 10. Consequence of Faulty Design or Designer's Risks Limit: Bht 50,000,000 any one occurrence and in aggregate 11. Cross Liability Clause 12. Escalation Clause or Insured Amount Adjustment Clause 10%

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ **14019-299-200000404**
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

3

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

13. Expediting Cost Clause 20% of Repair Cost including AIR FREIGHT
14. Extended Maintenance Period 24 months for Sections I, II & III.
Excesses per Contract Works & T/P Sections.
15. Inland Transit Clause (All Risks)
Limit: Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
Excess: Bht. 30,000.- any one occurrence
16. Insured Contract Works Taken Over or Put into Use Clause (AMENDED)
17. Insured Property In Use
18. Loss Notification Clause (45 days)
19. Mitigation Expenses
Limit: Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
20. Off-Site Storage Clause
Limit: Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
Excess: Bht. 30,000.- any one occurrence
21. Special conditions concerning piling foundation and retaining wall works (MR121)
22. Principal's Employees & Representative clause for BI & PD by Deleting
Supervision Personnel
23. Principal's Employees Not Concerning with the Project as Third Party
24. Principal's Existing Property
Limit: Bht. 2,000,000.- any one occurrence and in aggregate
Excess : 10% of loss or minimum Bht. 50,000 each and every loss
25. Principal's, Principal's Representative's & Contractors' Office Equipment at Site,
Temporary Site Office, Labour Camp, Stores within or around to the Site (4 km.)
Limit: Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
Excess: Bht. 30,000.- any one occurrence and in aggregate

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ **14019-299-200000404**
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

4

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

26. Principal's Sales Office and Mock-up Room Located on or Adjacent to Site

Limit: Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate

Excess: Bht. 30,000.- any one occurrence

27. Principal's Prospective Customers as T/P

28. Restoration of Record or Plan and Document Clause

Limit : Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate

29. SRCC (MR001)

30. Sudden and unforeseen seepage and pollution

31. Sue & Labour Clause

32. Temporary Protection Clause

Limit: Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate

33. Underground Cables, Pipes and other Facilities (MR102)

Limit: Bht 50,000,000 any one occurrence and in aggregate

Deductible 10% of loss or minimum Bht.100,000.- each and every loss
whichever is higher

34. Tool of Trade

35. VRWS (MR120)

Limit: Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate

Deductible 10% of loss or minimum Bht.100,000.- each and every loss
whichever is higher

36. Any supplier who deliver construction material to the construction site and not
performing any contract works shall be treated as TP

37. Sub-limit for Flood

Limit: Bht. 400,000,000.- any one occurrence and in aggregate

38. Waiver of Subrogation

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ **14019-299-200000404**
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

5

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Deductible

:

Contract Works

1. 10% of loss or minimum THB 80,000.- each and every loss in respect of Flood, Windstorm, Earthquake, Hail and Water Damage
2. THB 75,000.- each and every loss in respect of Collapse, Subsidence, Landslide, Fire, Maintenance Period, Consequence of Faulty Design, Election, Testing & Commissioning and Theft
3. 10% of loss or minimum THB 50,000.- each and every loss in respect of Principal's Existing property
4. THB 40,000.- each and every loss in respect of any other loss

Third Party Liability

1. THB 40,000.- each and every loss in respect of Third Party Property Damage
2. 10% of loss or minimum THB 100,000.- each and every loss in respect of Vibration and/or Removal or Weakening of Support
3. 10% of loss or minimum THB 100,000.- each and every loss in respect of Existing Underground Cables or Pipeline Clause

Exclusion

:

1. Absolute Asbestos Exclusion
2. Electronic Data & Internet Endorsement
3. War & Terrorism Exclusion
4. Pollution Exclusion
5. Political Demonstration and Motive Exclusion
6. Sanction Limitation Exclusion and Endorsement

ผู้รับประกันภัย

:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107539000533



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL 1736, 0 2239 2200
FAX 0 2239 2049
โทร: 676
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ **14019-299-200000404**
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

6

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Premium Rate : 0.09% on Total Contract Value

Premium : THB 1,401,458.00

Stamp : THB 5,606.00

Vat : THB 98,494.48

Total : THB 1,505,558.48

Insurers	:	Dhipaya Insurance Public Co., Ltd.	55%
		The Viriyah Insurance Public Co., Ltd.	25%
		The Deves Insurance Public Co., Ltd.	20%

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CONTRACT WORKS INSURANCE POLICY

Whereas the Insured named in the Schedule hereto has made to the DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing a Questionnaire which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this Policy is deemed to be incorporated herein.

Now this Policy witnesses that in consideration of the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

Provided always that the due observance and fulfilment of the terms, conditions and exceptions of this Policy in so far as they relate to anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements and answers in the proposal(s) shall be conditions precedent to the right of the Insured to recover hereunder.

The Schedule and the Section(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression 'this Policy' wherever used in this contract shall be read as including the Schedule and the Section (s). Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule or of the Section(s) shall bear such meaning wherever it may appear.

GENERAL CONDITIONS

- 1 The Insured at his own expense shall take all reasonable precaution to prevent loss, damage or liability and to comply with sound engineering practice, statutory, requirements and manufacturers' recommendations designed to ensure the safe working of plant and equipment. The Insured shall also maintain in efficient condition all contract works, construction plant, equipment and construction or erection machinery insured by this Policy.
- 2 The Insured shall immediately notify the Insurers in writing of any material change in the risk insured hereunder; in such case continuance of the insurance shall be subject to terms and conditions to be agreed.
- 3 Representatives of the Insurers shall at any reasonable time have access to the site or premises and to all pertinent data, documents, drawings, etc. and shall have the right to inspect any property insured.
- 4 In the event of any occurrence which might give rise to a claim under the Policy, the Insured shall:
 - 4.1 immediately notify the Insurers by telephone or telegram as well as in writing and supply all such particulars and proofs of claim as may be required by the Insurers;
 - 4.2 take all steps within his power to minimise the extent of the loss or damage;
 - 4.3 preserve the damaged property and make it available for inspection by a representative or surveyor of the insurers;
 - 4.4 inform the police authorities in case of loss or damage due to theft or burglary;
 - 4.5 send to the Insurers immediately on receipt any writ, summons or other proceedings which may be commenced against the Insured.

The Insurers shall not in any case be liable for loss, damage or liability of which no notice has been

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

received by the Insurers within 14 days of its occurrence.

Upon notification being given to the Insurers under this condition, the Insured may carry out the repairs or replacement of any minor damage; in all other cases a representative of the Insurers shall have the opportunity of inspecting the loss or damage before any repairs or alterations are effected. Nothing herein shall prevent the Insured from taking such steps as are absolutely necessary for the security and continuation of the contract work.

The Insured shall not be entitled to abandon any property to the Insurers whether taken possession of by the Insurers or not.

- 5 The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required by the Insurers in the interest of any rights or remedies, or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those insured under this Policy) to which the Insurers shall be or would become entitled or subrogated upon their paying for or making good any loss or damage under this Policy, whether such acts and things shall be or become necessary or required before or after the Insured's indemnification by the Insurers.

- 6 Arbitration clause : In case of any disputes, differences or claims arising out of this policy between the company and person(s) who has/have right of claims under this policy, the company shall, if person (s) who has/have right of claims wishes, agree to settle such disputes, differences or claims through Arbitration in accordance with the Department of Insurance's directive on Arbitration.

- 7 In the event of

- 7.1 material change in the risk;
- 7.2 the termination of the Contract by the Principal,
- 7.3 withdrawal from the Contract by any main Contractor;
- 7.4 stoppage of work occasioned by any other cause, except seasonal interruption, for a period exceeding one calendar month;

this policy shall be void unless its continuance be admitted by endorsement signed by and on behalf of the Insurers.

- 8 This insurance is not to be called upon in contribution and is only to pay any loss hereon if and so far as not recoverable under any other insurance.

GENERAL EXCLUSIONS

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of

- 1 The excesses stated in the Schedule to be borne by the Insured,
- 2 Consequential loss of any kind or liquidated damages or penalties for delay or detention or in connection with guarantees of performance or efficiency,
- 3 Wilful act or wilful negligence of any director, manager or responsible site official of the Insured,
- 4 Loss or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purpose of

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

this exclusion only combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission,

- 5 Any loss, destruction, damage or legal liability directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from nuclear weapons material,
- 6 Loss, damage or liability directly or indirectly caused by or arising out of war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, mutiny, riot, strike, lock-out, civil commotion, military or usurped power, or malicious persons acting on behalf of or in connection with any political organisation, confiscation, commandeering, requisition or destruction of or damage to property by order of the government de jure or de facto or by any public authority.

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion (6) above any loss, destruction, damage or liability is not covered by this insurance the burden of proving that such loss, destruction, damage or liability is covered shall be upon the Insured.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Section I **BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORKS**

If at any time during the period of insurance stated in the Schedule the property described in the Schedule shall suffer any unforeseen or accidental loss or damage from any cause, other than those specifically excluded, necessitating repair or replacement, the Insurers will indemnify the Insured in respect of all such loss or damage up to an amount not exceeding in respect of each of the items specified in the Schedule the sum set opposite thereto and not exceeding in all the total sum expressed in the said Schedule as insured hereby, except so far as reinstatement may be made as follows:

Payments in respect of claims under this Section of the policy shall not reduce the Sum Insured but the Insured shall pay to the Insurers an additional premium at an agreed rate on the amount of the payment pro rata from the date of loss to the expiry of the Policy. Such additional premium shall be disregarded for the purpose of any adjustment of premium.

The Insurers will also reimburse the Insured for the cost of Clearance of Debris following upon any event giving rise to a claim under this Policy but not exceeding in all the sum set opposite thereto in the Schedule.

EXCLUSIONS

The Insurers shall not be liable for:

1. loss or damage due to faulty design;
2. normal making good;
3. cost of replacement or rectification of defective material and/or workmanship, but this exclusion shall be limited to the part or parts immediately affected and shall not be deemed to exclude loss or damage resulting from an accident due to such defective material and/or workmanship;
4. wear and tear, corrosion, oxidation, deterioration due to lack of use and normal atmospheric conditions;
5. mechanical and/or electrical breakdown or derangement of construction plant and construction machinery;
6. loss of or damage to vehicles licensed for general road use or waterborne vessels or aircraft;
7. loss of or damage to files, drawings, accounts, bills, currency, stamps, deeds, evidences of debt, notes, securities or cheques;
8. loss discovered only at the time of taking an inventory.

PERIOD OF INSURANCE

Construction period

The liability of the Insurers shall commence, notwithstanding any date to the contrary specified in the Schedule, after unloading of the property specified in the Schedule at the Contract Site and shall expire on the date specified in the Schedule.

The Insurer's liability expires also for any part of the insured contract works taken over or taken into use (whichever shall be earlier) by the Principal prior to the expiry date specified in the Schedule.

Maintenance Period

If a maintenance period is specified in the Schedule, the liability of the Insurers during this period shall be limited to any loss or damage occasioned by the Insured Contractor(s) in the course of operations carried out for the purpose of complying with the obligations under the Maintenance Clause of the contract.

SUM INSURED

It is a requirement of this insurance that the amount of insurance stated in the Schedule shall represent:
for item 1: the full value of the contract works at the completion at the construction, inclusive of materials,

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

wages, freight, customs duties, dues and materials or items supplied by the Principal;
for item 2: the current value at the time of concluding the insurance;
for item 3: the replacement value.

The Insured undertakes to notify the Insurers of any facts resulting in a material increase or decrease of the sums insured, provided always that such increase or decrease shall take effect only after the same has been recorded on the Policy by Insurers, before the occurrence of any claim hereunder.

LOSS SETTLEMENT

Items, 1, 2 and 3

The Insured shall satisfy the Insurers by such reasonable evidence as may be required that the loss or damage in respect of which a claim is made has actually arisen from one of the risks insured against. The Insurers will make payments on the basis of valid bills and documents after repairs have been effected or replacement has taken place, as the case may be. The cost of any provisional repairs will be borne by the Insurers if such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the total repair expenses. The cost of any alterations, additions and/or improvements which may be undertaken as a result of any loss or damage shall not be recoverable hereunder.

In addition for Item 3, the following conditions are applicable:

In the event of any loss or damage the basis of any settlement under this Policy shall be

1. in the case of any damage which can be repaired-the cost of repairs necessary to restore the property to its condition immediately before the occurrence of the damage less salvage, or
2. in the case of a total loss-the actual value of the property immediately before the occurrence of the loss less salvage.

All damage which can be repaired shall be repaired, but if the cost of repairing any damage equals or exceeds the value of the property immediately before the occurrence of the damage, the settlement shall be made on the basis provided for in (2) above.

If, in the event of loss or damage, it is found that the sum insured is less than the amount required to be insured, then the amount recoverable by the Insured under this Policy shall be reduced in such proportion as the sum insured bears to the amount required to be insured.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Section II **MACHINERY ERECTION**

If at any time during the period of insurance stated in the Schedule the property described in the Schedule shall suffer any unforeseen or accidental loss or damage from any cause, other than those specifically excluded, necessitating repair or replacement, the Insurers will indemnify the Insured in respect of all such loss or damage up to an amount not exceeding in respect of each of the items specified in the Schedule the sum set opposite thereto and not exceeding in all the total sum expressed in the said Schedule as insured hereby, except so far as reinstatement may be made as follows:

Payments in respect of claims made under this Section of the policy shall not reduce the Sum Insured but the Insured shall pay to the Insurers an additional premium at an agreed rate on the amount of the payment pro rata from the date of loss to the expiry of the Policy. Such additional premium shall be disregarded for the purpose of any adjustment of premium.

The Insurers will also reimburse the Insured for the cost of Clearance of Debris following upon any event giving rise to a claim under this Policy but not exceeding in all the sum set opposite thereto in the Schedule.

EXCLUSIONS

The Insurers shall not be liable for:

1. loss or damage due to faulty design, defective material or casting, bad workmanship other than faults in erection;
2. normal making good;
3. wear and tear, corrosion, oxidation, deterioration due to lack of use and normal atmospheric conditions;
4. mechanical and/or electrical breakdown or derangement of erection machinery and erection equipment;
5. loss of or damage to vehicles licensed for general road use or waterborne vessels or aircraft;
6. loss of or damage to files, drawings, accounts, bills, currency, stamps, deeds, evidences of debt, notes securities, cheques, packing materials such as cases boxes and crates;
7. loss discovered only at the time of taking an inventory

PERIOD OF INSURANCE

The liability of the Insurers shall commence, notwithstanding any date to the contrary specified in the Schedule, directly after unloading of the property specified in the Schedule at the site. It shall continue until immediately after taking over or after the testing operations are completed, but not beyond four weeks from the date of commencement of the test unless otherwise specified in the Schedule. If for part of a plant testing has been completed and/or that part is put into operation, the cover for such part ceases notwithstanding the expiry date stated in the Schedule.

For second-hand property the insurance hereunder ceases immediately testing commences.

SUM INSURED

It is a requirement of this insurance that the amount of insurance stated in the Schedule shall represent:
for item 1: the full value of the property at the completion of erection, inclusive of freight, customs duties, due and erection cost.

for item 2: replacement value of erection machinery and tools.

The Insured undertakes to notify the Insurers of any facts resulting in a material increase or decrease of the

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัณหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

sums insured, provided always that such increase or decrease shall take effect only after the same has been recorded on the Policy by Insurers, before the occurrence of any claim hereunder.

LOSS SETTLEMENT

The Insured shall satisfy the Insurers by such reasonable evidence as may be required that the loss or damage in respect of which a claim is made has actually arisen from one of the risks insured against. In the event of any loss or damage the basis of any settlement under this Policy shall be

- 1 in the case of any damage which can be repaired-the cost of repairs necessary to restore the property to its condition immediately before the occurrence of the damage less salvage, or
- 2 in the case of a total loss-the actual value of the property immediately before the occurrence of the loss less salvage.

The Insurers will make payments only after being satisfied by production of the necessary bills and documents that the repairs have been effected or replacement has taken place, as the case may be. All damage which can be repaired shall be repaired, but if the cost of repairing any damage equals or exceeds the value of the property immediately before the occurrence of the damage, settlement shall be made on the basis provided for in (2) above.

The cost of any provisional repairs will be borne by the Insurers if such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the total repair expenses.

The cost of any alterations additions and/or improvements which may be undertaken as a result of any loss or damage shall not be recoverable hereunder.

If, in the event of loss or damage, it is found that the sum insured is less than the amount required to be insured, then the amount recoverable by the Insured under this Policy shall be reduced in such proportion as the sum insured bears to the amount required to be insured.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Section III

THIRD PARTY LIABILITY

The Insurers will indemnify the Insured against all sums which the Insured shall become legally liable to pay as compensation for

1 accidental bodily injury or illness to any person

2 accidental loss of or damage to property

occurring in direct connection with the performance of the contract insured by this policy and happening on or in the immediate vicinity of the Contract Site during the Period of Insurance.

In respect of a claim for compensation to which the indemnity provided herein applies, the Insurers will in addition indemnify the Insured against

1 all costs and expenses of litigation recovered by any claimant from the Insured, and

2 all costs and expenses of litigation incurred with the written consent of the Insurers in resisting any claim.

The Liability of the Insurers under this section shall not exceed the limits of indemnity stated in the Schedule

EXCLUSIONS

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of

1 expenditure incurred in repairing or replacing any work or property covered or coverable under Section I and/or II of this Policy;

2 damage to any property or land or building caused by vibration or by the removal or weakening of support or injury or damage to any person or property occasioned by or resulting from any such damage.

3 Liability arising out of

3.1 bodily injury to or illness of employees or workmen of the Contractor (s) or the Principal or any other firm connected with the contract work or members of their families;

3.2 loss of or damage to property belonging to or held in care, custody or control of the Contractor (s), the Principal or any other firm connected with the contract work or an employee or workman of one of the aforesaid;

3.3 any accident caused by vehicles licensed for general road use or by waterborne vessels or aircraft;

3.4 any contract or agreement unless such liability would have attached in the absence of such contract or agreement;

3.5 technical or professional advice given by the Insured or by any person acting on behalf of the Insured.

SPECIAL CONDITIONS

The Insured shall not negotiate, pay, settle, admit or repudiate any claim under the Policy without the consent of the Insurers, who shall be entitled, if they so desire, to take over and conduct in the name of the Insured the defense or settlement of any claim or to prosecute for their own benefit in the name of the Insured any claim for indemnity or damages or otherwise and shall have full discretion in the conduct of any proceedings or in the settlement of any claim and the Insured shall give all such information and assistance as the Insurers may require.

The Insurers may in respect of any claim or claims pay to the Insured the amount of their maximum liability as stated in the Schedule or such lesser sum for which the claim or claims can be settled (subject in either case to deduction of any sum or sums already paid on account of such claim or claims) and thereafter the Insurers shall be under no further liability in respect of such claim or claims except for payment of costs and expenses incurred prior to the date of such payment and for which the Insurers may be liable hereunder.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัณหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองตัน
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000632



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1849, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/038 72HOURS CLAUSE

It is agreed that all losses arising separately out of on event of

- earthquake
- storm, tempest or flood
- bursting, overflowing, discharging, or leaking of water tanks, apparatus or pipes

occurring within each and every separate period of 72 consecutive hours shall be adjusted as one loss.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000632



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1849, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

PROFESSIONAL FEES CLAUSE

The Insurance under this Policy includes in addition an amount in respect of Architects' Surveyors and Consulting Engineers' Fees or other professional fees necessarily incurred by the Insured in the reinstatement of the Property Insured consequent upon its loss or damage but not for preparing any claim, it being understood that the amount payable for such fees shall not exceed those authorised by the appropriate professional body.

The Limit of Liability under this clause shall not exceed Baht 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate.

All other terms and conditions remain unchanged.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองตัน
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000633



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1819, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/026 EXTENSION OF CONTRACT PERIOD CLAUSE (3 Months)

It is hereby understood and agreed that Insurers shall automatically extend the period of Insurance under the Policy for 3 months if there is any delay in completion of the contract at premium to be agreed. Such additional premium to be payable on commencement of the extension in period.

All other terms and conditions of the Policy remain unaltered.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000633



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1349, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/001 AUTOMATIC REINSTATEMENT OF SUM INSURED CLAUSE

The liability of the Insured shall not exceed the Total Sum Insured stated in the Schedule during the Period of Insurance or such other sum or sums as may be hereafter substituted therefore by memorandum hereon except so far as reinstatement may be made as follows.

In the event of loss or damage the insurance hereunder shall notwithstanding be maintained in force during the currency for the Total Sum Insured, the Insured undertaking to pay an Additional Premium at Rate to be agreed from the date of such loss or damage to the expiry of the current Period of Insurance.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000633



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1849, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/002 AUTOMATIC INCREASE CLAUSE

If during the Period of Insurance the value of the Contract shall be in excess of the total estimated contract price, the Sum Insured shall be increased automatically by the amount of such excess value but not exceeding in all 20% of the Sum Insured under Section I&II as stated in the Policy Schedule provided that a declaration of the actual total contract price shall be made to insurers at expiry for the premium adjustment.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000632



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1819, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/005 CESSATION OF WORK

This insurance is extended to cover loss or damage or liability caused by or arising out of cessation of work for a period not exceeding 3 months due to perils insured against under this policy.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองตัน
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000633



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1349, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Change in Risk / Errors & Omissions

- (a) If there is any material change in the risk insured during the period of insurance or if any defects or conditions of working are discovered which shows the risk more hazardous than usual the Insured shall notify the Insurers and take such precautions as circumstances may require.
- (b) If the development or discovery of a defect in any property manufactured by or on behalf of the Insured shall indicate or suggest that a similar defect exists in the Insured Property the Insurers reserve the right to advise the Insured of intended suspension of the insurance on any such Insured Property at reasonable notice in respect of loss or damage due to arising out of the said defect.
- (c) Any unintentional or inadvertent error or omission in name or description or amount or reporting or notification in respect of this Policy by one of the Insured shall not operate to the prejudice of any of the other Insureds, providing the error or omission is corrected when discovered by the Insured.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

DEBRIS REMOVAL CLAUSE

It is hereby declared and noted that the insurance under this policy is extended to include costs and expenses necessarily incurred by the Insured with the consent of the company in

- a) Removing Debris
- b) Dismantling and/or Demolishing
- c) Shoring up or Propping

of any insured property under this policy for damage by any cause not excluding by this policy.

The Limit of Liability under this Endorsement shall not exceed Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate.

However, the liability of the Company under this clause and the policy shall in no case exceed the sum insured hereby.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000632



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1819, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/007 CONSEQUENTIAL LOSS TO THIRD PARTY

It is agreed and understood that the coverage under Section III (excluding the existing completed principals property) of this policy is extended to include consequential loss due to the physical damage directly caused by the performance of the contract insured by this policy for which the Insured is legally liable. Provided that the liability of the Insurers shall not exceed the limit of THB 50,000,000.- any one accident and in aggregate during the period of insurance.

Subject otherwise to the terms, provisions and conditions of this policy.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Consequence of Faulty Design (DE3) - Subject to no change in structure design

This policy excludes loss of or damage to and the cost necessary to replace, repair or rectify

- Property Insured which is in a defective condition due to a defect in design, plan specification, materials, or workmanship of such Property Insured or any part thereof
- Property Insured lost or damaged to enable the replacement, repair or rectification of Property Insured excluded by (a) above

Exclusion (a) above shall not apply to other Property Insured which is free of the defective condition but is damaged in consequence thereof

For the purpose of the policy and not merely this Exclusion, the Property Insured shall not be regarded as lost or damaged solely by virtue of the existence of any defect in design, plan, specification, materials, or workmanship in the Property Insured or any part thereof

Limit of indemnity : Baht 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/004 CROSS LIABILITY CLAUSE

1. INSURANCE COVER

- 1.1. It is agreed and understood that for the purpose of the Third Party Liability Section of this Policy, any person or body specified as the Insured in the Schedule shall be considered as separate and distinct entity and the words "the Insured" shall be considered as applying to each such person or body as if a separate policy had been issued to each of them in his name alone. The Insurers waive all rights of subrogation which they may have or acquire against the said persons or bodies.
provided always that :
- 1.2. nothing in this clause shall be deemed to increase the Insurers' liability beyond the limits of indemnity stated in the Schedule.
- 1.3. all other terms, conditions and exclusions of the Policy shall apply insofar as they are not modified or replaced by the stipulations of this Endorsement.

2. EXCLUSIONS of particular significance for this endorsement

The insurers shall not be liable for :

- 2.1. any loss of or damage to property which is or could have been insured under this Material Damage Section of this Policy.
- 2.2. any loss of or damage to adjoining property which is owned by one of the Insured.
- 2.3. fatal or non-fatal injury or illness of employees or workmen who are or could have been insured under workmen's compensation and/or employers's liability insurance.

3. PERIOD OF INSURANCE

The Period of Insurance for this Endorsement is identical to the period of insurance specified in the Schedule for the Third Party Liability Section.

4. LIMIT OF LIABILITY

The Limit of Liability under this Endorsement is the amount entered in the Schedule under the Third Party Liability Section.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสักลหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองตัน
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000633



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1349, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ESCALATION CLAUSE (10%)

If during the Period of Insurance the actual Contract Price shall in excess of the original Contract Price then the Sum Insured as shown in the Schedule of the Policy shall be increased by the amount of such excess but not exceeding in all 10% of the Sum Insured.

Upon completion of the Contract Works, the Insured shall furnish to the Insurers a declaration of the actual Contract Price and if such price shall differ from the original Contract Price the Premium will be adjusted accordingly by applying the agreed rate ofor any subsequent amended rating as may be agreed to the actual Contract Price.

In the event of loss or damage in respect of which payment is made by the Insurers the Insurance hereunder shall be maintained in force for the Sum Insured in consideration of the Insured having agreed to pay an appropriate reinstatement premium on the amount of the loss which premium shall be disregarded for the purpose of any adjustment of premium mentioned above.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/025 EXPEDITION COSTS INCLUDING AIRFREIGHT CLAUSE

1. INSURANCE COVER

- 1.1. It is agreed and understood that the Insurers will also indemnify the Insured in respect of extra charges for overtime work, nightwork, work on public holidays and express freight including airfreight.

provided always that

- 1.2. such extra charges are incurred in connection with and indemnifiable loss of or damage to property insured under this Policy.
1.3. all other terms, conditions and exclusions of the Policy shall apply insofar as they are not modified or replaced by the stipulations of this Endorsement.

2. PERIOD OF INSURANCE

The Period of Insurance is identical to the period specified in the Schedule

3. SUM INSURED

The limit of indemnity is limited to 20% of normal repair cost of any damage and the sum insured under this additional cover shall not exceed the total sum insured shown in the Schedule.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

EXTENDED MAINTENANCE CLAUSE (24 Months)

The Insurance Policy is extended for the Maintenance Period on condition that its cover shall be limited as follows:

1. INSURANCE COVER

1.1. It is agreed and understood that the Insurers will Indemnify the Insured Contractor(s) solely for loss of or damage to the property insured under the Material Damage Section of this Policy, occurring during the Maintenance Period specified in the Schedule and only when it is caused by

1.1.1. the Contractor(s) whilst at the contract site for the purpose of doing any work in order to comply with the maintenance obligations under the contract

1.1.2. any act of omission of the Contractor(s) whilst at the contract site during the contract works period specified in the Schedule

1.2. All terms, conditions, exclusions and endorsements of the Policy referring to or contained in the Material Damage Section shall apply insofar as they are not modified or replaced by the stipulations of this Endorsement.

2. MAINTENANCE PERIOD

The Maintenance Period shall commence for the entire works upon completion of commissioning and testing or whenever the works are taken over or taken into use, whichever is earlier. It shall end on the date specified in the Schedule. If individual part of the works are tested, taken over or taken into use, the Maintenance Period shall begin and expire for each such part individually and shall not exceed the period in months specified in the Schedule. The Insured shall notify the Insurers of such gradual taking over.

3. SUM INSURED

The Sum Insured is identical to the estimated contract value at completion of the contract works.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสักรหัสอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/040 INLAND TRANSIT CLAUSE

It is noted that the coverage under this endorsement shall include coverage of the property insured during the transit from Anywhere in Thailand provided that the transit is in connection with the contract works.

Limit of Liability : Baht 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate.

Transit Coverage : This insurance is against direct loss or damage to property in transit on land conveyance caused by collision, upset, derailment and overturning of the conveyance or the conveyance being on fire or by fire, including Risk of Robbery of the entire shipment including loading and unloading.

This insurance attaches from the the time of property leaves the place named in the policy for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates at the destination named in the policy.

This company shall not be liable for any loss ;

from theft unless there in an accident to the conveyance as defined in the first paragraph, from depreciation, delay, deterioration, change of temperature, humidity, loss of market, nor from any other consequential or indirect loss of any kind.

It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable dispatch in all circumstances within their control.

Deductible : Baht 30,000.- any one occurrence.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000532



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1115 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/012 COVER FOR INSURED CONTRACT WORKS TAKEN OVER OR PUT INTO SERVICE

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, the insurance shall be extended to cover.

- loss of or damage to parts of the insured contract works taken over or put into service and happens during the period of cover. This extension also applies to Section III (Third Party Liability) of this policy.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000633



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1819, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/043 LOSS NOTIFICATION CLAUSE

Notwithstanding anything contained to the contrary, it is agreed that this Insurance will not be prejudiced by any inadvertent delay errors or omissions in notifying the Insurers within 45 days of any circumstances or event giving rise or likely to give rise to a claim under this Policy.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000632



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1314, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

OFFSITE STORAGE CLAUSE

It is hereby declared and agreed that the insurance under this policy is extended to cover the construction materials in off-site storage awaiting delivery to the contract site.

The liability of the Insurer under this extension in respect of all or any occurrence shall not exceed Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate.

Deductible: Baht 30,000.- any one occurrence.

Subject always to the policy term, conditions and exceptions.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Special Conditions Concerning Piling Foundation And Retaining Wall Works (MR 121)

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured in respect of expenses incurred

1. for replacing or rectifying piles or retaining wall elements
 - a. which have become misplaced or misaligned or jammed during their construction,
 - b. which are lost or abandoned or damaged during driving or extraction, or
 - c. which have become obstructed by jammed or damaged piling equipment or casings,
2. for rectifying disconnected or declutched sheet piles,
3. for rectifying any leakage or infiltration of material of any kind,
4. for filling voids or for replacing lost bentonite;
5. as a result of any piles or foundation elements having failed to pass a load bearing test or otherwise not having reached their designed load bearing capacity,
6. for reinstating profiles or dimensions.

This endorsement shall not apply to loss or damage caused by natural hazards. The burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the Insured.

CAR/121-MR - 1371

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสักรหัสอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000632



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1849, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/047 PRINCIPAL'S EMPLOYEES & REPRESENTATIVES CLAUSE

The insurance under Section III of this Policy is extended to include Employee(s) and/or Representative (s) of the Principal and their Personal properties as the third party.

Provided that such persons shall observe fulfil and be subject to terms exceptions limits provisions and conditions of this Policy insofar as they apply.

It is understood that this Policy does not cover Professional Liability.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองตัน
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000632



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1819, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/055 PRINIPAL'S EMPLOYEES NOT CONCERNING WITH THE PROJECT

The insurance under Section III of this Policy is extended to cover accidental bodily injury and property damage to Principal's Employees.

Provided that such persons shall observe fulfill and be subject to terms exceptions limits provisions and conditions of this Policy Insofar as they apply.

LIMIT OF INDEMNITY : Combined single limit included in the schedule of this policy.

It is understood that this Policy does not cover Professional Liability.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

EXISTING PRINCIPAL PROPERTY CLAUSE

1. INSURANCE COVER

- 1.1. It is agreed and understood that the Insurer will indemnify the Insured for loss of or damage to existing property located on or immediately adjacent to the site and belonging to or held in care, custody or control by the Principal(s).

provided always that :

- 1.2. such loss or damage is directly caused by the construction, erection or testing of the works insured under the Material Damage Section(s) and occurring during the Period of Insurance.
- 1.3. immediately upon discovery of loss of or damage to property caused by vibration or by the removal or weakening of support due or alleged to be due to any operations of the Insured or any person acting on his behalf the Insured shall suspend operations, carry out repairs, and install additional supports to the damaged property. If the Insured shall fail to comply with this special provision the Insurer shall be under no liability for any claims in respect of the damaged property.
- 1.4. all terms, conditions and exclusions of the Policy shall apply insofar as they are not modified or replaced by the stipulations of this Endorsement.

2. SPECIAL EXCLUSIONS

This Endorsement shall not cover for :

- 2.1. loss or damage due to forces of nature or any other cause not related to the contract works.
- 2.2. any expenses incurred in taking safety measures to prevent damage to property.
- 2.3. claims in respect of loss or damage to building or other structures directly or indirectly due to cracking unless the building or structure becomes unusable or unsafe for its users as a results of such cracks.

3. PERIOD OF INSURANCE

The Period of Insurance for this Endorsement is identical to the contract works and test period specified in the Schedule but always excluding the maintenance period unless otherwise agreed.

4. SUM INSURED

The Sum Insured under this additional cover is the limit to be shown in the Schedule of the Policy.

5. EXCESS

It is agreed that for each and every occurrence giving rise to a claim under this additional cover the Insured shall be responsible for the first 10% of loss subject to minimum limit of Bht. 30,000.- whichever is greater.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000633



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1849, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/063 TEMPORARY OFFICES & EQUIPMENT CLAUSE

The Sum Insured under item 1 (section 1) of the schedule is deemed to include an amount not exceeding **THB 50,000,000.-** any one occurrence and in the aggregate in respect of site huts and their contents, labour camp, site office and stores owned by the insured and within the contract site, within 4.0 K.M. radius.

Subject always to the terms and conditions of the policy.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองตัน
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000633



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1819, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/091 Restoration of Records

It is hereby declared and agreed that the insurance under this policy extends to cover necessary and reasonably expenses incurred to restore the records lost or damaged by the insured perils.

Limit of indemnity : Bht. **50,000,000** any one occurrence and in aggregate

Subject otherwise to all other terms exceptions and conditions of this policy.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Cover for loss or Damage due to Strike, Riot and Civil Commotion (SRCC) (MR 001)

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms exclusions provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this Policy shall be extended to cover loss or damage due to riot, strike and civil commotion which for the purpose of this Endorsement shall mean (subject always to the Special Conditions hereinafter contained) loss of or damage to the property insured directly caused by:

1. the act of any person taking part together with others in any disturbances of the public peace (whether in connection with a strike or lock-out or not) not being an occurrence mentioned in condition 2 of the Special Conditions hereof,
2. the action of any lawfully constituted authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimizing the consequences of any such disturbance,
3. the willful act of any striker or locked-out worker done in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out,
4. the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act.

Provided that it is hereby further expressly agreed and declared that:

1. all the terms exclusions provisions and conditions of the Policy shall apply in all respects to the insurance granted by this extension save in so far as the same are expressly varied by the following Special Conditions and any reference to loss or damage in the wording of the Policy shall be deemed to include the perils hereby insured against,
2. the following Special Conditions shall apply only to the insurance granted by this extension and the wording of the Policy shall apply in all respects to the insurance granted by the Policy as if this Endorsement and not been made thereon.

Special Conditions

1. This insurance does not cover
 - a) loss or damage resulting from total or partial cessation of work or the retarding or interruption or cessation of any process or operation,
 - b) loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession resulting from confiscation or commandeering requisition by any lawfully constituted authority,

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัณหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- c) loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession of any building resulting from the unlawful occupation by any person of such building.
- d) consequential loss or liability of any kind or description, any payments over and above the indemnity for the material damage as provided herein.

Provided nevertheless that the Insurers are not relieved under (b) or (c) above of any liability to the Insured in respect of physical damage to the property insured occurring before dispossession or during temporary dispossession.

2. This insurance does not cover any loss or damage occasioned by or through or in consequence, directly or indirectly, of any of the following occurrences, namely

- a) war invasion act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war,
- b) mutiny civil commotion assuming the proportion of or amounting to a popular rising military rising insurrection rebellion revolution military or usurped power,
- c) any act of any person acting on behalf of or in connection with any organization with activities directed toward the overthrow by force of the government de jure or de facto or to the influencing of it by terrorism or violence.

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of this condition any loss or damage is not covered by this insurance, the burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the Insured.

3. This insurance may at any time be terminated by the Insurers on notice to that effect being given by registered post at the Insured's last known address, in which case the Insurers shall be liable to repay a rateable proportion of the premium for the unexpired term from the date of cancellation.
4. The limit of indemnity any one occurrence as stated below shall be understood to limit the indemnity for all loss or damage covered by this Endorsement during a consecutive period of 168 hours.

The aggregate liability of the Insurers during the period of cover of this Policy shall be limited by twice the limit of indemnity any one occurrence.

Limit of indemnity : any one occurrence

Deductible : any one occurrence

Extra premium :

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัณฐานอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองตัน
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000633



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1819, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Sue and Labour Clause

The sum insured extends to include reasonable expenses incurred by the Insured in their efforts to recover safeguard or preserve the property insured, to minimise any loss insured thereunder; or to prosecute in its own name any claim for indemnity or otherwise in respect of such loss provided the company has consented to such action.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000633



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1849, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/065 TEMPORARY PROTECTION CLAUSE

This policy extends to cover costs and expenses incurred by or on behalf of any of the Insured anywhere within the Territorial Limits mentioned in the schedule in the purchasing and/or hiring and in the erection and dismantling of hoardings, barriers, fences and any other form of protection which the relevant Insured must provide, in order to comply with the requirements of any Government Department, Local Government or other Statutory Authority, provided that the indemnity afforded by this clause shall only apply where the requirement to provide protection as aforesaid occurs as a result of the operation of any peril or eventuality hereby insured against.

The limit of liability under this clause shall in no case exceed **THB 50,000,000.-** any one occurrence and in aggregate.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Special Conditions Concerning Underground Cables, Pipes and other Facilities (MR-102)

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the Insured in respect of loss or damage to existing underground cables and/or pipes or other underground facilities if, prior to the commencement of works, the Insured has inquired with the relevant authorities about the exact position of such cables, pipes or other underground facilities and takes all necessary steps to avoid damage to same.

Claims in respect of loss of or damage to such underground facilities which are in the same position as shown on the underground maps (drawings indicating the position of the underground facilities) Shall be payable after applying a deductible of 20% of the loss amount or the deductible states under a below, whichever is the greater.

Claims in respect of loss of or damage to underground facilities incorrectly shown on the underground map shall be payable after applying the deductible stated under a below.

The indemnity shall in any case be restricted to respect cost of such cables, pipes or other underground facilities, any consequential damage and penalties being excluded from the cover.

Limit of indemnity : Baht 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate

Deductible: 10% of loss or minimum Baht 100,000.- any one occurrence

CAR/102-MR - 1356

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000632



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1849, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/064 TOOL OF TRADE - PLANT CLAUSE

It is hereby declared and agreed that in respect of section III, Third Party Liability of this policy includes coverage for third party any accidental liability arising from the use of road registered mobile plant of the site as a tool of trade which is the property of the contractor and their subcontractors but only in respect of such liability not to be insured under any other policy of insurance.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Vibration, Removal or Weakening of Support (MR 120)

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, Section II of this insurance shall be extended to cover liability consequent upon loss or damage caused by vibration or by the removal weakening of support.

Provided always that

- the Insurers will indemnify the Insured in respect of liability for loss or damage to any property or land or building only if such loss or damage results in the total or partial collapse;
- the Insurers will indemnify the Insured in respect of liability for loss or damage to any property or land or building only if prior to the commencement of construction its condition is sound and the necessary loss prevention measures have been taken;
- the Insured if required shall before commencement of construction and at his own expense prepare a report on the condition of any endangered property or land or building.

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of liability for

- loss or damage which is 'foreseeable having regard to the nature of the construction work or the manner of its execution,
- superficial damage which neither impairs the stability of the property, land or buildings nor endangers their users,
- the costs of loss prevention or minimization measures which become necessary during the period of insurance.

Limit of indemnity : Baht 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate

Deductible: 10% of loss or minimum Baht 100,000.- each and every loss

CAR/120-MR - 1370

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภักดิ์หลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000632



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1849, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Waiver of Subrogation

It is hereby declared and agreed that Insurers will, at the option of the named insured's waive rights of subrogation against any party who is an Insured but only to the extent that a waiver of recourse is expressly required or granted under a written contract or agreement entered into prior to the accident or occurrence giving rise to the relevant claim. For the purposes of this clauses an Insured is limited to parties who were Insured's prior to the time of the accident or occurrence.

The Insured's may opt not to exercise rights of recovery against any individual or employee or their families or guests, or any officers, management committee members, employees, their families or guests of the Insureds' social sport welfare first aid rescue or similar organizations or clubs, or against any visitors or sponsoring organizations of any government.

In connection with the subject matter of this insurance, the Insurers shall not have the right to be subrogated to or require assignment of the Insured's rights or rights or recovery against any contractor, subcontractor or other party if such contractor or subcontractor or party are indemnified parties under written contract or are allowed to recover from the Insureds any amount recoverable by Insurers by way of subrogation.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองตัน
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200
โทรสาร: 0 2239 2049
เลขประจำตัวเสียภาษี
0107538000632



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200
FAX. 0 2239 2049
1314, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

This contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of resulting from, in consequence of, contributed to or aggravated by asbestos in whatever form or quantity.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Electronic Data and Internet Clause

It is agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary,

The Company will not pay for Damage or Consequential loss directly or indirectly caused by, consisting of, or arising from:

- 1) Any functioning or malfunctioning of the internet or similar facility, or of any intranet or private network or similar facility,
- 2) Any corruption, destruction, distortion, erasure or other loss or damage to data, software or any kind of programming or instruction set,
- 3) Loss of use or functionality whether partial or entire of data, coding, program, software, any computer or computer system or other device dependent upon any microchip or embedded logic, and any ensuing inability or failure of the Insured to conduct business.

This Endorsement shall not exclude subsequent damage or Consequential Loss, not otherwise excluded, which itself results from any loss or damage not specifically excluded under this policy.

Such Damage or Consequential loss described in 1,2 or 3 above is excluded regardless of any other cause that contributed concurrently or in any other sequence.

All other terms and conditions remain unchanged.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

War and Terrorism Exclusion

It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary,

This insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss;

1. war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or war like operations (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising, military or usurped power; or
2. any act of terrorism
For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the used of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to (1) and (2) above.

In the event that any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

(FR/PD 1.69 - 1,118)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสักรหัสอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Pollution and Contamination Exclusion

It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary,

This policy does not cover

Material Damage

Loss or destruction or damage caused by pollution or contamination but this shall not exclude destruction of or damage to the Property Insured, not otherwise excluded, caused by

(a) pollution or contamination which itself results from a Defined Peril

(b) a Defined Peril which itself results from pollution or contamination

Consequential Loss

Loss resulting from pollution or contamination but this shall not exclude loss resulting from destruction of or damage to property used by the Insured at the Premises for the purpose of the Business, not otherwise excluded, caused by

pollution or contamination which itself results from a Defined Peril

(b) a Defined Peril which itself results from pollution or contamination

The words "Defined Peril" shall mean fire, lightning, explosion, aircraft or other aerial devices or articles dropped therefrom, riot, civil commotion, strikers, locked-out workers, persons taking part in labour disturbances, earthquake, storm, flood, bursting overflowing discharging or leaking water tanks apparatus or pipes, sprinkler leakage or impact by any road vehicle or animal and not otherwise excluded.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Political Demonstration Or Motive Exclusion Endorsement

Notwithstanding any provision to the contrary set out within this insurance Policy or any endorsement attached thereto, it is agreed that this Policy does not insure against any loss or Damage arising either directly or indirectly caused by or arising from any:

- (a) Act of Political Protest or Demonstration; and/or
- (b) Act of any lawfully constituted authority which is undertaken either directly or indirectly for the purpose of preventing, controlling, suppressing or minimizing any Act of Political Protest or Demonstration or its consequences.

For the purposes of this endorsement:

Act of Political Protest or Demonstration means an act or series of acts committed in the course of a public demonstration, riot, strike, or civil commotion including but not limited to malicious acts, looting, or acts of sabotage by any person or group(s), which is in any way motivated by political, religious or ideological purposes, including the intention to influence any government and/or to put the public in fear for such purposes.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-299-200000404
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Sanction Limitation and Exclusion Clause

This endorsement forms part of this policy.

It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in the Policy or Endorsement to the contrary,

This Policy shall not cover any claim, payment of any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose the Company to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, Japan, United Kingdom or United States of America.

The agreement under this endorsement shall be subject to the same exclusions, general conditions and other statements as contained in this policy, unless otherwise amended, changed, appended within this endorsement.

Remark: This endorsement shall not be enforced if the Insured has not acknowledged the limitation and exclusion given in this endorsement when the contract is entered into; and the Company shall provide evidence of the Insured's acknowledgement to the Registrar upon requested.

หมายเหตุ เอกสารนี้ถือเป็นคำแปลเท่านั้น

Remark The English language used in this policy is merely a translation of Thai Version

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสักรหัสอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

เอกสารแนบที่ 11 บันทึกตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า



บริษัท / Company : _____
ขนาด / Capacity : _____

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้าประจำวัน

DAILY DISTRIBUTION

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :

วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date.

เดือน / Month : ๓๐๖๕

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No.

วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/10/65

[illegible]

ความคิดเห็น / Comments : _____ / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default



บริษัท / Company : VP.
 ขนาด / Capacity :

แบบตรวจสอบสภาพหนังสือไฟฟ้าประจำวัน

DAILY DISTRIBUTION

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge

วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date. : 9/10/25

Price / Month: 01065

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :

วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/10/66

[illegible]

ความเห็นอื่น ๆ / Comments : _____ / = คำว่า / OK X = ไม่อ่าน / Default



บริษัท / Company : VE
ขนาด / Capacity :

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้าประจำวัน

DAILY DISTR

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge

วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date.

เดือน / Month: May

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No.

วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/10/65

[illegible]

การเปลี่ยนแปลง / Comments : / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default



บริษัท / Company : VP

แบบตรวจสอบสภาพแสงไฟฟ้าประจำวัน

DAILY DISTR

Person in Charge

วันที่ตรวจ / Inspection Date. : 1/11/63


Class / Month : **W.G. 65**

หมายเลข / Serial No.

วันที่หมดอายุ / Expiry Date : 30/11/15

[illegible]

งานที่เสร็จสิ้น / Comments : _____ / = สำเร็จ / OK X = ไม่สำเร็จ / Defect



แบบตรวจสอบสภาพแสงไฟฟ้าประจำวัน

DAILY DISTRIBUTION

บริษัท / Company : VP

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge

วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date : 1/11/65

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :

วันหมดอายุ / Expiry Date : 30/11/65

เดือน / Month : พ.ย. 65

ข้อ	รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	รวม	หมายเหตุ
1	สภาพโดยรวม Panel Condition	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	มี Main circuit breaker และทำงานทดสอบ Is the main circuit breaker installed and testing ?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ความสมบูรณ์สายไฟฟ้า Incoming Cables	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	ความสมบูรณ์สายไฟฟ้า Outgoing Cables	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	ความสมบูรณ์ปลั๊กไฟ Terminal socket Plug	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	มีฝาครอบปลั๊กไฟที่ปิดสนิท (ภายนอกอาคาร) Is the socket plug covered? (outdoor)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าที่ฉนวน Is the condition joint insulated with connecting?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	มีสายดิน Bus bar Is the bus bar protection ?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	มีสายดินป้องกันไฟรั่วและอันตราย Is there earth leakage protection the power supply?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	มีการต่อสายดินที่ถูกต้อง Is the grounding connected to ground rod?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	มีการติดป้ายเตือน Is the warning sign posted?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	มีการติดตั้งแผงกระจายไฟฟ้าที่ถูกต้อง Is the distribution panel installed at properly position?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	อื่นๆ Others	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ความเห็น / Comments : / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Defect



แบบตรวจสอบสภาพแสงไฟฟ้าประจำวัน

DAILY DISTRIBUTION

บริษัท / Company : VP

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge

วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date : 1/11/65

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :

วันหมดอายุ / Expiry Date : 30/11/65

เดือน / Month : พ.ย. 65

ข้อ	รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	รวม	หมายเหตุ
1	สภาพโดยรวม Panel Condition	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	มี Main circuit breaker และทำงานทดสอบ Is the main circuit breaker installed and testing ?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ความสมบูรณ์สายไฟฟ้า Incoming Cables	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	ความสมบูรณ์สายไฟฟ้า Outgoing Cables	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	ความสมบูรณ์ปลั๊กไฟ Terminal socket Plug	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	มีฝาครอบปลั๊กไฟที่ปิดสนิท (ภายนอกอาคาร) Is the socket plug covered? (outdoor)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าที่ฉนวน Is the condition joint insulated with connecting?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	มีสายดิน Bus bar Is the bus bar protection ?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	มีสายดินป้องกันไฟรั่วและอันตราย Is there earth leakage protection the power supply?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	มีการต่อสายดินที่ถูกต้อง Is the grounding connected to ground rod?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	มีการติดป้ายเตือน Is the warning sign posted?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	มีการติดตั้งแผงกระจายไฟฟ้าที่ถูกต้อง Is the distribution panel installed at properly position?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	อื่นๆ Others	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ความเห็น / Comments : / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Defect



แบบตรวจสอบสภาพแสงไฟฟ้าประจำวัน

DAILY DISTRIBUTION

บริษัท / Company : VP

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge

วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date : 1/11/65

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :

วันหมดอายุ / Expiry Date : 30/11/65

เดือน / Month : พ.ย. 65

ข้อ	รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	รวม	หมายเหตุ
1	สภาพโดยรวม Panel Condition	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	มี Main circuit breaker และทำงานทดสอบ Is the main circuit breaker installed and testing ?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ความสมบูรณ์สายไฟฟ้า Incoming Cables	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	ความสมบูรณ์สายไฟฟ้า Outgoing Cables	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	ความสมบูรณ์ปลั๊กไฟ Terminal socket Plug	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	มีฝาครอบปลั๊กไฟที่ปิดสนิท (ภายนอกอาคาร) Is the socket plug covered? (outdoor)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าที่ฉนวน Is the condition joint insulated with connecting?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	มีสายดิน Bus bar Is the bus bar protection ?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	มีสายดินป้องกันไฟรั่วและอันตราย Is there earth leakage protection the power supply?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	มีการต่อสายดินที่ถูกต้อง Is the grounding connected to ground rod?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	มีการติดป้ายเตือน Is the warning sign posted?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	มีการติดตั้งแผงกระจายไฟฟ้าที่ถูกต้อง Is the distribution panel installed at properly position?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	อื่นๆ Others	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ความเห็น / Comments : / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Defect

รูปถ่าย/Photo		ข้อ 204																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No.	ข้อ/Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518</

[illegible][illegible][illegible]

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : 30/11/65

[illegible]

ความคิดเห็น / Comments : / = input / OK X = Cancel / Default

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : 30/11/65

[illegible]

ความเห็นเพิ่มเติม / Comments :

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : ๒๐๑๑/๒๕


[illegible]

จำนวนคิดเงิน / Comments : _____ / = จำนวน / OK X = ไม่ทราบ / Default

หมายเลขใบกำกับ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : 30/11/65

[illegible]

ความเห็น / Comments : _____ / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Defaul



DAILY DISTRIBUTION

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :

วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date: 1/11/65


1984 / Month: **W.V.65**

หมายเลขเครื่อง / Serial No. :

วันหมดอายุ / Expiry Date : 20/11/65

[illegible]

ความเห็น/ Comments : _____ / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Disult



DAILY DISTRIB

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :

วันจิตตรวจสอบ / Inspection Date: 1 / 11 / 65

DEAL / Month : **W-4.66**

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :

วันหมดอายุ / Expiry Date : 30 11 15

[illegible]

ความเห็น / Comments : / = สำ / OK X = ไม่สำ / Default



DAILY DISTRIBUTION

ပုဂ္ဂိုလ်ဝိသေသ / Person in Charge

วันที่ตรวจพบ / Inspection Date.: 1 / 11 / 65


Udika / Month: **W.V.65**

หมายเลข / Serial No.

วันหมดอายุ / Expiry Date : 30/11/69

[illegible]

ความเห็นเพิ่มเติม (Comments) : _____ / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Defect



DAILY DISTR.

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge

วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date : 1 / 11 / 16

₹ 1000 / Month : **W-4.66**

หมายเลขใบปลิว / Serial No.

วันหมดอายุ / Expiry Date : 30 / 11 / 65

[illegible]

ความเห็น / Comments : / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Defaul



แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้าประจำวัน
DAILY DISTRIBUTION PANEL CHECK LIST

บริษัท / Company : **VP**
ขนาด / Capacity :

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :
วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date : **9/11/65**

เดือน / Month : **พ.ย. 65**
หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : **30/11/65**

ข้อ	รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	สภาพตู้ควบคุม													
2	มี Main circuit breaker ติดตั้งถูกต้องหรือไม่													
3	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
4	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
5	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
6	มี Main circuit breaker ติดตั้งถูกต้องหรือไม่													
7	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
8	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
9	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
10	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
11	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
12	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
13	อื่นๆ													

หมายเหตุ / Remarks :
/ = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default



แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้าประจำวัน
DAILY DISTRIBUTION PANEL CHECK LIST

บริษัท / Company : **VP**
ขนาด / Capacity :

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :
วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date : **1/11/65**

เดือน / Month : **พ.ย. 65**
หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : **30/11/65**

ข้อ	รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	สภาพตู้ควบคุม													
2	มี Main circuit breaker ติดตั้งถูกต้องหรือไม่													
3	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
4	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
5	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
6	มี Main circuit breaker ติดตั้งถูกต้องหรือไม่													
7	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
8	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
9	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
10	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
11	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
12	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
13	อื่นๆ													

หมายเหตุ / Remarks :
/ = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default



แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้าประจำวัน
DAILY DISTRIBUTION PANEL CHECK LIST

บริษัท / Company : **VP**
ขนาด / Capacity :

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :
วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date : **9/11/65**

เดือน / Month : **พ.ย. 65**
หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : **30/11/65**

ข้อ	รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	สภาพตู้ควบคุม													
2	มี Main circuit breaker ติดตั้งถูกต้องหรือไม่													
3	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
4	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
5	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
6	มี Main circuit breaker ติดตั้งถูกต้องหรือไม่													
7	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
8	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
9	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
10	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
11	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
12	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
13	อื่นๆ													

หมายเหตุ / Remarks :
/ = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default



แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้าประจำวัน
DAILY DISTRIBUTION PANEL CHECK LIST

บริษัท / Company : **VP**
ขนาด / Capacity :

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :
วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date : **1/11/65**

เดือน / Month : **พ.ย. 65**
หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : **30/11/65**

ข้อ	รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	สภาพตู้ควบคุม													
2	มี Main circuit breaker ติดตั้งถูกต้องหรือไม่													
3	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
4	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
5	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
6	มี Main circuit breaker ติดตั้งถูกต้องหรือไม่													
7	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
8	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
9	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
10	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
11	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
12	การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า													
13	อื่นๆ													

หมายเหตุ / Remarks :
/ = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

ความเห็น / Comments :

ความคิดเห็น / Comments : / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

ความคิดเห็น / Comments : _____ / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

ความคิดเห็น / Comments : / = ส่วน / OK X = ไม่ส่วน / Default

[illegible]

ควาเห็นใจ / Comments : _____ / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Disbuit

[illegible]

ความคิดเห็น / Comments: _____ / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

[illegible]

ความคิดเห็น / Comments : / * คำว่า / OK X * ไล่อ่าน / Default

[illegible]

ความคิดเห็น / Comments: / * สำรอง / OK X = ไล่ผ่าน / Default

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้าประจำวัน

DAILY DISTRIBUTION

เดือน / Month : 12 65

บริษัท / Company : _____

ขนาด / Capacity : _____

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :

9/10/25

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No.

วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/10/65

[illegible]

การคิดเงิน / Comments : / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้าประจำวัน

DAILY DISTRIBUTION

เดือน / Month: มิ.ย. ๖๕

บริษัท / Company : V.P.
ขนาด / Capacity :

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :

1/10!

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :

วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/10/60

[illegible]

ความเห็น / Comments : / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้าประจำวัน

DAILY DISTRIBUTION DAILY CHECK LIST.

● \$10K / Month: 0206

บริษัท / Company : _____
 ความจุ / Capacity : _____

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :

17101

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No.

วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/10/65

[illegible]

ความคิดเห็น / Comments: / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้าประจำวัน

DAILY DISTRIBUTION

MA 65

บริษัท / Company : _____
ขนาด / Capacity :

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :

17016

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
Manufacture & Supply Date :

วันที่หมดอายุ / Expiry Date : 31/10/25

[illegible]

ความคิดเห็น / Comments : _____ / = 好啊 / OK X = ไม่好啊 / Default

บริษัท / Company : VP
ขนาด / Capacity :

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :
วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date.

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/10/25

[illegible]

ความคิดเห็น / Comments: / = สำเนา / OK X = ไล่อ่าน / Default

บริษัท / Company : VP
 ขนาด / Capacity :

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :
วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date. :

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/10/65

[illegible]

ความคิดเห็น / Comments : / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

บริษัท / Company : VP
 ขนาด / Capacity : _____

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge _____
วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date. : ๗/๑๒/๖๕

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/12/65

[illegible]

ความคิดเห็น / Comments : _____ / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

บริษัท / Company : VP.
ขนาด / Capacity : _____

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :
วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date : 1/12/65

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/12/65

[illegible]

ความเห็น / Comments : _____ / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้าประจำวัน
DAILY DISTRIBUTION PANEL CHECK LIST

เดือน / Month : ธ.ค. 45

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge : [REDACTED]
 วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date : 11/2/65

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/12/65

[illegible]

ความเห็น / Comments: / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้าประจำวัน
DAILY DISTRIBUTION PANEL CHECK LIST

เดือน / Month : ๑๒

บริษัท / Company :
ขนาด / Capacity :

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge : 
วันที่ตรวจ / Inspection Date. : 14/05/15

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. _____
วันหมดอายุ / Expiry Date : _____

กำหนดอายุ / Expiry Date : 31/03/67

[illegible]

ความคิดเห็น / Comments : _____ / = ผ่าน / OK : X = ไม่ผ่าน / Default

แบบตรวจสอบสภาพแรงไฟฟ้าประจำวัน
DAILY DISTRIBUTION PANEL CHECK LIST

เดือน / Month : ๕.๑.๕๕

บริษัท / Company : VP.

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :
 วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date : 11/12/65

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/12/65

วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/12/65

[illegible]

ความเห็น / Comments : _____ / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้าประจำวัน
DAILY DISTRIBUTION PANEL CHECK LIST

เดือน / Month: ๕-๓. 65

บริษัท / Company : **ว.พ.**
ขนาด / Capacity :

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :
วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date : 11/2/65

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/12/65

วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/12/65

[illegible]

ความคิดเห็น / Comments : _____ / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

[illegible]

ความเห็น/Comments : / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

[illegible]


ความเห็น / Comments: / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

[illegible]

ความเห็น / Comments : _____ / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Defect

[illegible]

ความเห็น / Comments: / * ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default



DAILY DISTRIBUTION PANEL CHECK LIST

VP_SAF.16


เดือน / Month: ๘.๑๕

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/12/65

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge : 
วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date : 11/12/65

[illegible]

กรุณาระบุความคิดเห็น / Comments : / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Defect



DAILY DISTRIBUTION PANEL CHECK LIST

VP, CAF, 16


เดือน / Month: ๕.๐.๖๕

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/12/65

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge : 
วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date : 1/19/65

[illegible]

ความคิดเห็น / Comments: / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default



DAILY DISTRIBUTION PANEL CHECK LIST

VP.BAF.9


เดือน / Month : ธ.ค. 65

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/12/65

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge : [REDACTED]
วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date. : 11/12/65

[illegible]

ความคิดเห็น / Comments : / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default



DAILY DISTRIBUTION PANEL CHECK LIST

VOLUME 1

ថ្ងៃទី / Month : ៥.៧.៦៥

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
 คุ้มครอง / Expiry Date : 31/12/65

Person in Charge : XXXXXXXXXX
 Date : 1/10/15

[illegible]

/ = 1000 / OK X = 10000 / Def

แบบตรวจสอบสภาพแรงไฟฟ้าประจำวัน
DAILY DISTRIBUTION PANAL CHECK LIST

เดือน / Month : ๖-๑๕

บริษัท / Company : ว.ป.
ขนาด / Capacity :

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge :
วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date : 11/12/65

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/12/65

[illegible]

ความเห็น/Comments: _____ / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้าประจำวัน
DAILY DISTRIBUTION PANEL CHECK LIST

เดือน / Month : ๐.๓. 65

Model / Company : VP
 Size / Capacity :

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge : [REDACTED]
วันที่ตรวจสอบ / Inspection Date. : ๑/๑๑/๖๖

หมายเลขอุปกรณ์ / Serial No. :
วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/12/65

[illegible]

ความเห็น / Comments: / = สำรอง / OK X = ไม่สำรอง / Default

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้าประจำวัน
DAILY DISTRIBUTION

เมือง / Month : ๕.๑. ๖๕

บริษัท / Company : VP.
ขนาด / Capacity : _____

ผู้รับผิดชอบ / Person in Charge : _____
วันที่ตรวจรอบ / Inspection Date : 1/12/65

หมายเลขรูปพรรณ / Serial No. : _____
วันหมดอายุ / Expiry Date : 31/12/65

[illegible]

ความคิดเห็น / Comments : _____ / = ผ่าน / OK X = ไม่ผ่าน / Default

เอกสารแนบที่ 12 ใบเสร็จค่าขยะ

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



ຄ້າຂາຍສ່ວນອຳກິດ ປະເທດ ວິໄລລັກຍານ ພິພິ 119

รับเหมางานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับชมแบบฟรีๆ แบบบูรณาการ และรับชมแบบวีดิทัศน์ออนไลน์ ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 089-224-1098

นาม 4. วิมลวิทย์ เวลา 14-40
 ที่อยู่ สภ. 2.12 เวลาออก 14-50
 ทะเบียนรถ No. 93-5545
 วันที่ 93-8-65
 กรมตำรวจ (ในนามบิดา/มารดา)

QTY/หน่วย Quantity	รายการ Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวมัน		
	พืช		
	พริก		
	มัน		
	หมูขบ		
1	น้ำ		500
	อื่นๆ		
	รวมยอดทั้งสิ้นนี้เท่ากับ		500
จำนวน		รวมเงิน	500

จำนวน		รวม	500	
-------	--	-----	-----	--



ก้างกึ่งส่วนจำกัด ประวิทย์ แอมด์ วิลลัดดอยน์ นีนิ 119

รับเหมางานทั่วไปสามารถทนายงานก่อสร้าง

รับทราบและปฏิบัติ เสนอแนะ และรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

มือถือ : 099-224-1098

นาม	อ. วิมลรัตน์	เวลาเข้า	19.10
ชื่อ		เวลาออก	19.30
	หน้า 16	ทะเบียนรถ No.	43-910
		วันที่	23-6-69

กรรพ.ตำรวจนิเทศน์

QTY/IN Quantity	ITEM/IN Description	UNIT PRICE Unit Price	AMOUNT Amount
	รวมเงิน		
	เงิน		
	รวม		
	เงิน		
	รวมเงิน		
1	เงิน		500
	รวมเงิน		500

จำนวนเงิน Total 500



ក្រាបបង្គំស្រឡាត់ ប្រជានិមិត្ត ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី 119

รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานก่อนแล้ว

รับชมเคสอื่นๆ เก่าๆ และรับชมเคสวิศดุก่อสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

ទីស្តីការ : ០៩៩-២២៤-១០១៨

นาม น. อรุณ เวลา 09.30
 ที่อยู่ บ้าน 4.12 เวลาออก 09.30
 ทะเบียน No. 93-5585
 วันที่ 11-8-65
 กุณณาจารย์เงิน ใบรวมปฏิทิน

จำนวน Quantity	119011 Description	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวสาร		
	ไข่		
	หมูสาม		
	มัน		
	สาคูป่น		
1	กาแฟ		500
	อื่นๆ		
	รวมของเหลือใช้ให้โรงเรียน		2
จำนวนเงิน		รวมเงิน	500

ตัวอักษร	รวมเงิน	500
----------	---------	-----



ทำนองนี้ส่วนจำกัถ ประวิทย์ แอนด วิไลลักษณ์ ๗๗ 119

รับเหมางานทั่วไปตามหน้าของงานก่อสร้าง

รับชมเคาะอิฐ เสาปูน และรับชมเคาะวัสดุก่ออิฐฉาบ ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 089-224-1098

นาม จ. วัฒนา
 ที่อยู่ บร 12
 กรุณาทวีตลงในนามบริษัทท่าน

เวลาเข้า 09:44
 เวลาออก 09:55
 วิทยุขอ No. 22-1
 วันที่ 24/8/03

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	เงิน		
	ทอง		
	เงิน		
	กาแฟ		
1	นม		500
	อื่นๆ		
	รวมของเข้าร้านประจำวันนี้		f
จำนวน	01/10/2559 01/10/2559	รวมเงิน	500

ค่าตัวกรม	out 500 บาท	รวมเงิน Total	500	
-----------	-------------	------------------	-----	--



1) ការពិនិត្យផលប៉ះពាល់ដល់សង្គម និងបរិស្ថាន របស់គម្រោង បានធ្វើឡើងតាមវិធីសាស្ត្រណាមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រទាំងបីខាងលើនេះ។

รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานที่ขอรับ

รับทราบแผนอัตรากำลัง และรับทราบแผนการดำเนินงานตามหน่วยงานต่างๆ

☎ 089-224-1098

นาม 4. วิมลเกียรติ
ที่อยู่ สภ. น. 12
เวลาเข้า 11-00
เวลาออก 11-15
ทะเบียนรถ No. 43-5549
วัน 424-8-63
กรุณาทำเรื่องในนามบิดาฉัน

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าว		
	ไก่		
	หมู		
	ไข่		
1	กล้วย		
1	ส้ม		500
1	อื่นๆ		
	รวมยอดทั้งสิ้น		500

ตัวอักษร		รวมเงิน Total	500
----------	---	------------------	-----



ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ 119

គំរូបទព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រជែងកីឡា

รับทราบและถือปฏิบัติ และรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่ง

ปี ๒๕๖๑ : ๐๙๐-๐๓๔-๑๐๐๐

วันที่	๑๖. ๑๐. ๖๕	เวลา	๑๑. ๒๑
ที่	๑๖๕	เวลา	๑๑. ๓๕
เลขที่	๑๖๕	เลขที่	๑๖๕
วันที่	๑๖. ๑๐. ๖๕	วันที่	๑๖. ๑๐. ๖๕

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	ที่		
	ทราบ		
	วัน		
	ค่าเช่า		
1	ค่าเช่า		500
	อื่นๆ		
	รวมยอดสุทธิในรายการ		500
รวมเงิน	รวมเงิน		500

จำนวนเงิน	500
-----------	-----

เลขที่ 19-10
 เลขที่ 12-40
 หมายเลขใบ No. 93-55/15
 วันที่ 24-8-65

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวหอม		
	พริก		
	ขมิ้น		
	ตะขอยักษ์		
1	กล้วย		500
	อื่นๆ		
รวมของเข้าใช้ราชการ			500

อนุมัติ รวมเงิน
Total

นาม: <u>จ. ดอกรักษ์</u>	เลขที่: <u>13-85</u>
ชื่อ: <u>นาย ย. 13</u>	เลขสอบ: <u>13-45</u>
	ทะเบียนรถ: <u>33-9585</u>
	วันที่: <u>8A-8-65</u>
คุณอาจมีเงินในกระเป๋าเงิน	

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวสาร		
	มัน		
	ข้าวเหนียว		
	มัน		
	กล้วย		
1	ไข่		800
	อื่นๆ		
รวมของที่มีไว้ในกระเป๋าเงิน		รวมเงิน Total	800

วันที่ ๒๐/๐๗/๖๕		เลขที่ 13344
ถึง ๒๐/๗/๖๕		เลขอาศ. 13354
		ภาษีเบรกด. 82.975 of
		วันที่ ๒๕/๗/๖๕

ดูรายชื่อรถในนามบริษัท

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	รถกระบะ		500
1	รถบรรทุก		
1	รถจักรยานยนต์		
รวมยอดทั้งสิ้น			500
รวมยอดทั้งสิ้น			500

นาม	21/22/2563	เลขที่	14-50
ชื่อ	สวท 6.12	เลขออก	15-00
		หมายเลข No	83-5545
		วันที่	24-8-65
กรุณาชำระคืนในนามของสถาบัน			

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยและ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ข้าว		500
1	ไข่		500
1	หมู		500
1	ไก่		500
รวมยอดทั้งสิ้นที่ชำระเงิน			500
จำนวน		รวมเงิน Total	500

[illegible]

นาม	ว. วิทยาลัย	เวลา	๐๙. 35
ที่อยู่	บ้าน ๕ 12	เวลาออก	๐๘. 45
		หนังสือเลข No.	33-5515
		วันที่	๒๒ - ๕ - ๖5
กรุณาชำระหนี้ในนามผู้ทำหนี้			
จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวสาร		
	มัน		
	กล้วย		
	ส้ม		
	ยาสูบ		
	กาแฟ		
	อื่นๆ		
รวมยอดแล้วไม่หักภาษี			2
ชำระหนี้		รวมเงิน Total	๑๐๐

เลขที่	V-๑๒๖๓๗	เวลาเข้า	๙.๔๐
ชื่อผู้	นางสาว ก. ๑๕	เวลาออก	๙.๕๐
		พระเครื่อง No.	๑๑.๑๗.๑๘
		วันที่	๒๕-4-๖5
กรุณาทำเรื่องเป็นแบบบันทึกเข้า			

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	หน่วยคิด Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รวมวัน		
	ดิน		
	ทราย		
	หิน		
	ปูน		
๑	ถัง		500
	อื่นๆ		
	รวมของใช้ไม่จำพวกนี้		
ทั้งสิ้น		รวมเงิน Total	500

นาม ชื่อ		เวลาทำ 10:05	
๒. วิชา ๒๒		เวลาสอบ ๒๕-๒๖	
กรุณาทำคะแนนในข้อนี้ให้		วันที่ ๒๖/๘/๖๕	

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
รวมเงิน			
เงิน			
รวม			
เงิน			
รวมเงิน			
รวม			500
เงิน			
รวมเงิน			
รวม			500

วิชาสอบ
 ๒๒

นาม <u>Mr. Saksit</u>	เลขที่ <u>10-40</u>
ชื่อ <u>สมิต</u>	เลขสอบ <u>10-55</u>
<u>ว. 12</u>	รหัสวิชา No. <u>9-5415</u>
	วันที่ <u>26-6-65</u>

กรุณาทำคะแนนในแบบนี้นะครับ

จำนวน Quantity	110000 Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวสาร		
	ไข่		
	พริก		
	หมู		
	สาหร่าย		
1	ไข่		500
	อื่นๆ		
รวมของมีค่าทั้งหมด			7
จำนวนเงิน			500

หมายเลข ชื่อ ที่อยู่ ภูมิลำเนา ๖๖	วันที่ เวลา ที่ ๖๖
---	-----------------------------

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
๖๖	ข้าว		
๖๖	ไข่		
๖๖	หมู		
๖๖	ไก่		
๖๖	ปลา		
๖๖	ผัก	๖๖	๖๖
๖๖	ผลไม้		
๖๖	เครื่องดื่ม		
๖๖	บริการ		
๖๖	รวม		๖๖

นาม <u> </u>	เวลาถึง <u>11.35</u>
ที่อยู่ <u> </u>	เวลาที่ออก <u>11.49</u>
<u> </u>	ทะเบียนรถ No. <u>8-1-5903</u>
<u> </u>	วันที่ <u>26-9-65</u>

รายการ Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
ยาพิษ		
ดิน		
ทราย		
หิน		
คานปูน		
อื่นๆ		
รวม		300
รวมของทั้งหมดที่เข้าเครื่อง		300
ผู้บันทึก		
	Total	300

[illegible]

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าว		
	ไก่		
	หมู		
	ไข่		
	กล้วย		
1	ไข่ไก่	500	500
	อื่นๆ		
	รวมค่าวัสดุที่ใช้รวมกัน		5
จำนวน		รวมเงิน	500

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รวมเงิน		
	เงิน		
	กระดาษ		
	ดิน		
1	กระดาษ		500
	อื่นๆ		
	รวมค่าวัสดุทั้งหมด		500
จำนวน	Total		500

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวหอม		
	ไก่		
	พริก		
	ถั่ว		
10	หมู		500
1	อื่นๆ		
	รวมค่าวัสดุทั้งสิ้น		500

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ยางพื้น		
	หิน		
	ทราย		
	หิน		
	สนทนูป		
1	ธง		700
	อื่นๆ		
	รวมยอดทั้งสิ้นไม่รวมภาษี		7
จำนวน		รวมเงิน	700

ชื่อรายการ Quantity	รายละเอียด Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
ข้าวเหนียว			
มัน			
กล้วย			
ไข่			
สาหร่าย			
นม			500
อื่นๆ			
รวมค่าสินค้าและบริการ			
จำนวนเงิน		รวมเงิน Total	500

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	เงิน		
	ทราย		
	หิน		
	คานปูน		
1	รถ		800
	อื่นๆ		
	รวมของใช้ทั่วไปสำหรับเงิน		
จำนวนเงิน		รวมเงิน	1200

เลขที่ 094 ใบรับงาน เลขที่ 4690
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับทราบงานทั่วไปจากหน่วยงานอื่น
รับทราบงานทั่วไปจากหน่วยงานอื่น
วันที่ : 089-224-1098

นาม ช. วิชาญ 10.95
ชื่อ วิชาญ 10.34
เลขที่ 12
วันที่ 31-8-65
เวลาออก 10.34
เวลาเข้า 10.34
วันที่ 31-8-65
จำนวน 1
ราคา 500
รวม 500

เลขที่ 054 ใบรับงาน เลขที่ 2662
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับทราบงานทั่วไปจากหน่วยงานอื่น
รับทราบงานทั่วไปจากหน่วยงานอื่น
วันที่ : 089-224-1098

นาม ช. วิชาญ 10.95
ชื่อ วิชาญ 10.34
เลขที่ 12
วันที่ 31-8-65
เวลาออก 10.34
เวลาเข้า 10.34
วันที่ 31-8-65
จำนวน 1
ราคา 500
รวม 500

เลขที่ 059 ใบรับงาน เลขที่ 2914
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับทราบงานทั่วไปจากหน่วยงานอื่น
รับทราบงานทั่วไปจากหน่วยงานอื่น
วันที่ : 089-224-1098

นาม ช. วิชาญ 11.58
ชื่อ วิชาญ 11.34
เลขที่ 12
วันที่ 31-8-65
เวลาออก 11.34
เวลาเข้า 11.34
วันที่ 31-8-65
จำนวน 1
ราคา 500
รวม 500

เลขที่ 094 ใบรับงาน เลขที่ 4691
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับทราบงานทั่วไปจากหน่วยงานอื่น
รับทราบงานทั่วไปจากหน่วยงานอื่น
วันที่ : 089-224-1098

นาม ช. วิชาญ 12.10
ชื่อ วิชาญ 12.35
เลขที่ 12
วันที่ 31-8-65
เวลาออก 12.35
เวลาเข้า 12.35
วันที่ 31-8-65
จำนวน 1
ราคา 500
รวม 500

เลขที่ 054 ใบรับงาน เลขที่ 2663
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับทราบงานทั่วไปจากหน่วยงานอื่น
รับทราบงานทั่วไปจากหน่วยงานอื่น
วันที่ : 089-224-1098

นาม ช. วิชาญ 12.10
ชื่อ วิชาญ 12.35
เลขที่ 12
วันที่ 31-8-65
เวลาออก 12.35
เวลาเข้า 12.35
วันที่ 31-8-65
จำนวน 1
ราคา 500
รวม 500

เลขที่ 094 ใบรับงาน เลขที่ 4692
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับทราบงานทั่วไปจากหน่วยงานอื่น
รับทราบงานทั่วไปจากหน่วยงานอื่น
วันที่ : 089-224-1098

นาม ช. วิชาญ 14.00
ชื่อ วิชาญ 14.30
เลขที่ 12
วันที่ 31-8-65
เวลาออก 14.30
เวลาเข้า 14.30
วันที่ 31-8-65
จำนวน 1
ราคา 500
รวม 500

นาม	ว. ๑ ๑๐๓๖	เวลาเข้า	10.00
ที่อยู่	๓๓๔ 1๓	เวลาออก	10.10
กรุงเทพมหานคร		หมายเลข No.	๑๔.๑๐๐
		วันที่	๗-๑-๕๖

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยวัด Unit Price	จำนวนเงิน Amount
๑๐๐	ข้าว		
๑๐๐	ไข่		
๑๐๐	หมู		
๑๐๐	ไก่		
๑๐๐	ปลา		
๑๐๐	ผลไม้		
๑๐๐	เครื่องดื่ม		
๑๐๐	อื่นๆ		
๑๐๐	รวม		๑๐๐
๑๐๐	รวม		๑๐๐

หมายเลข ที่อยู่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด	เลขที่ ๑๑. ๒๖ หมู่บ้าน No. ๙๘-๒๕๔ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่บ้าน ๑๐๖	วันที่ ๑๑. ๑๖	
ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้การชำระเงิน			
จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยคิด Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	กิน		
	ทราย		
	ดิน		
	คนงาน		
1	รถบรรทุก		500
	อื่นๆ		
รวมยอดทั้งสิ้นชำระคืน			
จำนวน		รวมเงิน Total	1000

นาม	นาย วิชาญ	เลขที่	11-39
ที่อยู่	เลขที่ 11	เลขที่รถ	11-42
		ทะเบียนรถ No.	9-8-95
		วันที่	7/4/63
คู่ค้าชำระเงินในวันขึ้นทะเบียน			

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	ราคาต่อ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รถรับ		
	ดิน		
	ทราย		
	หิน		
	เสาปูน		
1	ค่า อื่นๆ		500
รวมยอดเงินที่ชำระคืน			
จำนวน		รวมเงิน	500

นาม ชื่อ	๙. ฐิตะพร	ราคาซื้อ	11.00
วันที่	๐๗/๕/๖๔	ราคาขาย	12.00
		พหุคูณ No.	๕๑.51๐9
		วันที่	๙-๓-๖๕

คุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนด

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยต่อ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวไร้		
	ถั่ว		
	พริกขี้หนู		
	มะนาว		
1	ไข่ไก่		3.00
	อื่นๆ		
	รวมยอดทั้งสิ้นชำระคืน		5

ผู้รับเงิน

วันที่รับเงิน	รวมเงิน Total
	300

นาม	จ. ชลวิทย์	เวลา	12.00
หมู่		เวลาออก	12.24
	บทที่ 12.	เลขที่รับ No.	82-5934
		วันที่	7-9-65
กรุณากำหนดเงินในนามของกิจการ			

จำนวน (Quantity)	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	เงิน		
	ราคา		
	เงิน		
	ค่าเช่า		
1	เงิน		500
	เงิน		5
	หักของแล้วไม่ทำเรื่อง		
จำนวน		รวมเงิน Total	500

นาม: <u>น. วิชากร</u> ที่เกิด: <u>สงขลา</u> วันที่: <u>12</u> / <u>12</u>	เวลา: <u>12.30</u> เวลาออก: <u>12.50</u> ทะเบียน No: <u>42-SS-15</u> วันที่: <u>12-12-65</u>			
กรุณาชำระหนี้ในนามนี้ด้วย				
จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	หน่วย Unit	ราคา Price	จำนวนเงิน Amount
	รายการ			
	ดิน			
	ทราย			
	หิน			
	เสาปูน			
	เหล็ก			
	อื่นๆ			
รวมยอดหนี้เงินนี้ด้วย				
จำนวนเงิน				500

จำนวน	๗๗๗๗	๗๗๗๗	๗๗๗๗
รวม	๗๗๗๗	๗๗๗๗	๗๗๗๗

รับเหมามาทำไปตามท่วงงานก่อสร้าง

รับชมเคสอิฐ เสาปูน และรับชมเคสวัสดุก่ออิฐร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

អ៊ីម៉ូល : 089-224-1098

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	รวมรวมเงิน Amount
	ข้าวสาร		
	มัน		
	กระเทียม		
	ไข่		
	หมูสามชั้น		
๑	หมู		๑๐๐
	อื่นๆ		
	รวมของทั้งหมดที่ส่งมอบ		
จำนวนเงิน	๑๖,๐๐๐ บาท	รวมเงิน	๑๐๐

จำนวน	๖,๓๐๖ บาทถ้วน	รวมเงิน	500	
-------	---------------	---------	-----	--

จับเหมืองงานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับทราบแผนวิธร แผนงาน และรับทราบแผนวิธรก่อสร้ง ตามท่นางงานค่างว

มือถือ : 089-224-1098

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวโพด		
	ถั่ว		
	พริก		
	มะเขือ		
	มะเขือ		
1	กล้วย		500
	อื่นๆ		
	รวมยอดเงินที่ต้องรับ		300
จำนวนเงิน Total	รวมเงิน Total		300

ตัวอักษร	12504944	รวมเงิน Total	300
----------	----------	------------------	-----

www.burmesemusic.com

รับทราบงานทั่วไปของหน่วยงานและหน่วยงานต้นสังกัด

รับชมและซื้อ เศษปูน และรับชมเครื่องจักรก่อสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

☎ : 089-224-1098

จำนวน Quantity	1100173 Description	หน่วยวัด Unit Price	จำนวนเงิน Amount
๕	ทรายหยาบ		
๓	หิน		
๒	กรวด		
๑	ดิน		
๑	เสาปูน		
๑	ท่อ		500
	รวมทั้งสิ้น		5
จำนวนเงิน	รวมเงิน		500

ตัวอักษร		รวมเงิน Total	500
----------	--	------------------	-----

ប្រែសម្រួលពីភាសាខ្មែរ ទៅភាសាអង់គ្លេស

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

มือถือ : 089-224-1066

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รวมรวม		
	เงิน		
	รวม		
	เงิน		
1	รวม		500
	เงิน		
	รวมรวมเงินใช้ประโยชน์		
จำนวน	รวมรวมเงินใช้ประโยชน์	รวมรวม	500

จำนวน	๕๐๐	รวมเงิน	500
-------	-----	---------	-----

รับทราบจากตัวไปตามทบทวนงานแต่ละวิชา

รับทราบสิทธิ เศรษฐกิจ และรับทราบสิทธิคุ้มครองแรงงาน ตามหน่วยงานต่างๆ

☎ 080-224-1096

จำนวน ตัวอักษร	รายการ Transcription	จำนวน เลข 500	จำนวนเงิน Amount
	ห้าพัน		
	สิบ		
	ยี่สิบ		
	สามสิบ		
	สี่สิบ		
1	ห้าร้อย		500
	หนึ่ง		
	ห้าร้อยยี่สิบ		
ตัวอักษร	10 50 ๑๐๐๐๐๐	รวมเป็น รวม	500

จำนวน	1000000000	รวม	500
-------	------------	-----	-----

ตั้งหน่วยงานนี้ไปดูแลหน่วยงานระดับจังหวัด

รับชมเสวนาถึง ๒๐.๐๐ น. และรับชมเสวนาพิเศษก่อนเที่ยง ตามตารางด้านล่าง

អ៊ីលីអ៊ុន : 089-224-1098

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	รวม Amount
	นมสด		
	ไข่ไก่		
	หมูสับ		
	ข้าวสวย		
1	นมช็อคโกแลต		500
	อื่นๆ		
	รวมทั้งสิ้น		
จำนวนเงิน	รวม		500

ตัวอักษร	รวมเงิน Total	500
----------	------------------	-----

1

အစပေးပေးပါ

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 459–466



	TOTAL	

เล่มที่ 023 ใบรับงาน เลขที่ 1146

กองกึ่งส่วนกลาง ปรวณ 119
รับงานจากทั่วไปตามหน่วยงานที่ส่ง
รับงานจาก ปรวณ และรับงานจากที่ส่งมา ตามหน่วยงานต่างๆ
ติดต่อ : 089-224-1098

นาม อ. วิเศษ ทรัพย์ เวลาเข้า 09-50
ชื่อ พร 12 เวลาออก 10-10
ทะเบียนรถ No. 88-5205
วันที่ 15-9-65

กรุณาชำระหนี้ในนามนี้เท่านั้น

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ข้าว		500
	อื่นๆ		
	รวมทั้งสิ้น		500

เล่มที่ 054 ใบรับงาน เลขที่ 2674

กองกึ่งส่วนกลาง ปรวณ 119
รับงานจากทั่วไปตามหน่วยงานที่ส่ง
รับงานจาก ปรวณ และรับงานจากที่ส่งมา ตามหน่วยงานต่างๆ
ติดต่อ : 089-224-1098

นาม อ. วิเศษ ทรัพย์ เวลาเข้า 09-55
ชื่อ พร 12 เวลาออก 10-10
ทะเบียนรถ No. 88-5205
วันที่ 15-9-65

กรุณาชำระหนี้ในนามนี้เท่านั้น

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ข้าว		500
	อื่นๆ		
	รวมทั้งสิ้น		500

เล่มที่ 099 ใบรับงาน เลขที่ 4906

กองกึ่งส่วนกลาง ปรวณ 119
รับงานจากทั่วไปตามหน่วยงานที่ส่ง
รับงานจาก ปรวณ และรับงานจากที่ส่งมา ตามหน่วยงานต่างๆ
ติดต่อ : 089-224-1098

นาม อ. วิเศษ ทรัพย์ เวลาเข้า 10-20
ชื่อ พร 12 เวลาออก 10-35
ทะเบียนรถ No. 88-5205
วันที่ 15/09/65

กรุณาชำระหนี้ในนามนี้เท่านั้น

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ข้าว		500
	อื่นๆ		
	รวมทั้งสิ้น		500

เล่มที่ 010 ใบรับงาน เลขที่ 0462

กองกึ่งส่วนกลาง ปรวณ 119
รับงานจากทั่วไปตามหน่วยงานที่ส่ง
รับงานจาก ปรวณ และรับงานจากที่ส่งมา ตามหน่วยงานต่างๆ
ติดต่อ : 089-224-1098

นาม อ. วิเศษ ทรัพย์ เวลาเข้า 11-40
ชื่อ พร 12 เวลาออก 12-11
ทะเบียนรถ No. 88-5205
วันที่ 15-9-65

กรุณาชำระหนี้ในนามนี้เท่านั้น

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ข้าว		500
	อื่นๆ		
	รวมทั้งสิ้น		500

เล่มที่ 059 ใบรับงาน เลขที่ 2936

กองกึ่งส่วนกลาง ปรวณ 119
รับงานจากทั่วไปตามหน่วยงานที่ส่ง
รับงานจาก ปรวณ และรับงานจากที่ส่งมา ตามหน่วยงานต่างๆ
ติดต่อ : 089-224-1098

นาม อ. วิเศษ ทรัพย์ เวลาเข้า 12-04
ชื่อ พร 12 เวลาออก 12-20
ทะเบียนรถ No. 88-5205
วันที่ 15/9/65

กรุณาชำระหนี้ในนามนี้เท่านั้น

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ข้าว		500
	อื่นๆ		
	รวมทั้งสิ้น		500

เล่มที่ 054 ใบรับงาน เลขที่ 2675

กองกึ่งส่วนกลาง ปรวณ 119
รับงานจากทั่วไปตามหน่วยงานที่ส่ง
รับงานจาก ปรวณ และรับงานจากที่ส่งมา ตามหน่วยงานต่างๆ
ติดต่อ : 089-224-1098

นาม อ. วิเศษ ทรัพย์ เวลาเข้า 12-20
ชื่อ พร 12 เวลาออก 12-30
ทะเบียนรถ No. 88-5205
วันที่ 15-9-65

กรุณาชำระหนี้ในนามนี้เท่านั้น

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ข้าว		500
	อื่นๆ		
	รวมทั้งสิ้น		500

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	รวม Amount
	ข้าว		
	พริก		
	ปลา		
1	หมู		500
	อื่นๆ		
	รวมทั้งสิ้น		
จำนวน		รวม	500

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	กิน		
	ขาย		
	คืน		
1	กาแฟ		5.00
	อื่นๆ		5
	รวมยอดสุทธิทั้งหมด		
จำนวนเงิน	เงิน 50 บาท	รวมเงิน Total	500

จำนวน Quantity	ชื่อสินค้า Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ทรายถม		
	หิน		
	ทราย		
	หิน		
	เสาปูน		
1	ท่อ		500
	อื่นๆ		5
	รวมของวัสดุไม้กระดาน		
จำนวน		รวมเงิน Total	500

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	น้ำมัน		
	ดิน		
	ทราย		
	หิน		
	เสาปูน		
10	เหล็ก		500
	อื่น		
ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่รวมเงิน			500
จำนวน		รวมเงิน	500

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวเหนียว		
	ถั่วลิสง		
	พริกไทย		
	ขมิ้น		
	สมุนไพร		
1	ใบเตย		500
			5
	รวมมูลค่าใบข้าวเหนียว		
จำนวนเงิน		รวมเงิน	600

รายการ Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าว		
	ไก่		
	หมู		
	ปลา		
1	ไข่		500
	รวม		500

เล่มที่ 059 ใบรับมอบ เลขที่ 2937



ការងាររៀនសូត្រចំពោះ ប្រជានិពន្ធ អង្គ វិទ្យាសាលា ឆ្នាំ ១១៩

รับเหมาร้างหัวไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับชมแบบฮิสโทร เทนชัน และรับชมแบบวีลคูกัดสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 089-224-1086

นาม ว. วาฬวณ เวลาเข้า 12:10
 ที่อยู่ mal 12 เวลาออก 12:20
 ทะเบียนรถ No 42-769
 วันที่ 16/9/65
 กรุณาชำระเงินในนามถือบัตรนี้

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวเหนียว		
	มัน		
	พริกไทย		
	มัน		
	เต้าหู้		
๕	ไข่		500
	รวมทั้งสิ้น		500

เล่มที่ 023 ๒๕๓๖ ๒๕๓๖ ๒๕๓๖



ការព្យាបាលជំងឺ ប្រភេទ វិសាលភាព ឆ្នាំ ១១៩

รับเหมางานทั่วไปสามารถนำผลงานก่อสร้าง

รับชมเคสอื่นๆ เกษม/น และรับชมเคสวีดีทัศน์สร้าง ตามหน่วยงานต่าง ๆ

ដីឈើ : ០៨៩-២២៤-១០៩៨

นาม อ. วิไลสิทธิ์
 ที่อยู่ สาร ๕.12
 เลขประจำตัว 12-39
 เวลาออก 13-10
 ทะเบียนรถ No. 93-550
 วันที่ 16-9-65
 กรุณาชำระเงินใบมอบตัวทันที

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Value	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวปั้น		
	ถั่วงอก		
	พริก		
	ถั่วงอก		
	หมู		
1	ไข่	500	
	รวม		500
	รวมทั้งสิ้นเงินจำนวน		
จำนวนเงิน		รวมเงิน Total	500

เล่มที่ . 054 ใบรับเลข เลขที่ 2679



ห้องหุ่นตัวเจ้าทิด ประวิทย์ ทองดี วิลลิกขณย์ หน้า 119

รับทราบงานทั่วไปตามท่วงแถวงานก่อสร้าง

รับชมบทมิฎฐ์ เศรษฐิน และรับชมบทวิศกุกออดร้าง ความทักว่างานต่างก

089-224-1098

นาม บ. วิฑูรธวิทย์
 ที่อยู่ ถ. ๑๒
 เวลาเข้า ๑๔:๐๐
 เวลาออก ๑๔:๑๕
 หมายเลข No. ๑๒-๕๗(๕)
 วันที่ ๑๖-๙-๖๕
 กรุณาชำระเงินในแบบบันทึกนี้

จำนวน Quantity	รายการ Direct Input	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	วุ้นวน		
	หิน		
	ทราย		
	ดิน		
	เสาปูน		
	ตะปู		
	เหล็ก		
	น้ำคอนกรีตสำเร็จ		
ทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	รวมเงิน Total	500

ចំណុច 023 ប្រធានក្រុម 1149



ทางศูนย์ส่วนจำกัด ประเวศน์ วิลลาชัยกุล ๒๒๒ ๑๑๑

รับเหมางานทั่วไปตามที่หน่วยงานก่อสร้าง

รับชมบทวิจารณ์ บทวิจารณ์ และรับชมบทวิจารณ์วัสดุก่อสร้าง ตามหน่วยงานต่าง ๆ

มือถือ : 089-224-1098

นาม 4. วิมลวิทย์
 ที่อยู่ สาทร ว. 19
 กรุณาชำระเงินในนามบริษัทท่าน

เวลา 10-15
 เวลาออก 10-45
 ประเมินผล No. 93-534
 วันที่ 18-9-65

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	คืน		
	ทราบ		
	อื่น		
10	เช่ารถ		500
	อื่นๆ		5
รวมทั้งค่าใช้จ่ายรวม			
จำนวน	รวมเงิน		500

ฉบับที่ ๐๖๑ ใบรับงาน เลขที่ 2938



ការវាយតម្លៃស្តង់ដារ ប្រភេទ វិស័យ ឆ្នាំ 119

รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับชมเคาะบัญชี เกษมปุณ และรับชมเคาะวีศตูกอสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

☎ 089-224-1088

นาม ป.จ. ต.ก.ร. เวลาขึ้น 13.22.4
 ที่อยู่ บ.ร. 11 เวลาออก 13.38.2
 หมายเลข No. 99-7168
 วันที่ 17/9/15
 ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในภาคที่บันทึก

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	วชิรวิทย์		
	สินค้า		
	บริการ		
	สินค้า		
	ค่าบริการ		
๑	ค่าเช่า		๕๐๐
	อื่นๆ		
	รวมยอดทั้งสิ้น		
จำนวนเงิน Total	๙๐๐ บาทถ้วน		๙๐๐

เล่มที่ 010 ในจำนวน เลขที่ 0470



ทำงำนส่วนจำกัฒ ประวัณย์ แอนด์ วัลลัฏษณ ย์ 119

รับเหมางานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับชมเศษอีฐ เศษกุน และรับชมเศษวัสดุก่อตราง ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 089-224-1098

นาม	91 วิวัฒน์	เลขที่	12.12
ที่อยู่	66 12	เวลาออก	12.20
		ทะเบียนรถ No.	52-598
		วันที่	19-9-65
ครูประจำโรงเรียน ใบงานนี้ทำขึ้น			

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รวมเงิน		
	เงิน		
	ทอง		
	เงิน		
	ทองคำ		
1	ทองคำ		500
	เงิน		5
	รวมยอดเงินทั้งสิ้น		
จำนวน	รวมเงิน	Total	500

Hours		Total	500
-------	--	-------	-----

จำนวน		รวมเงิน Total	500
-------	--	------------------	-----

จำนวน		รวม	500
		Total	

ตัวอักษร		รวม	1000
----------	--	-----	------

Amount	1000	Total	1000
--------	------	-------	------

2000		2000	1000
		Total	



119

รับเหมางานทั่วไปตามกฎหมายก่อสร้าง

รับชมและชมวิธี เสนอแนะ และรับชมวิธีวัดค่าก่อสร้าง ตามภาพผ่านงานต่างๆ

มือถือ : 089-224-1098

นาม อ. อนุทิน
 ที่อยู่ กรุงเทพฯ - 19
 เวลาเข้า 10-15
 เวลาออก 10-50
 โทรศัพท์ No. 85-0359
 วันที่ 30/08/63
 กรุณาชำระเงิน ในนามบริษัทท่าน

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Factor	จำนวน Amount
	วาล์ว		
	ดิน		
	พรม		
	หิน		
	เสาปูน		
1	50 ลิ		1000
	อื่นๆ		
	รวมค่าวัสดุทั้งหมด		
ค่าเงิน		รวมเงิน	1000

จำนวน	728	รวม	1000
-------	-----	-----	------



ការងាររបស់បណ្ឌិត ប្រតិបត្តិ គោល វិស័យអប់រំ ឆ្នាំ 119

รับทราบงานทั่วไปตามภาพรวมของธุรกิจ

รับทราบแผนปฎิบัติการ และรับทราบแผนวิจัยของคณะวิจัย คณะกรรมการฯ เห็นชอบ

☎ : 089-224-1099

ชื่อ นามสกุล : นาย วิฑูรย์ ทรัพย์
เลขที่ :
วิชา :
ภาค : ภาค ๑๒
ครูสอนพิเศษ :
เวลาทำ : ๐๙.๕๖
เวลาออก : ๑๐.๔๖
ทะเบียนรถ No. ๓๘๐๓๙
วันที่ : ๓๑-๘-๖๕

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวเหนียว		
	ฟัก		
	พริก		
	ถั่ว		
	เห็ด		
	กล้วย		
1	หมู/ 5 ตัว	1000	1000
1	ไก่		
	รวมผลประโยชน์		
รวมเงิน			1000

จำนวน	2	รวม	1000
		Total	



ทางต้นส่วนจำกัด ประวิทย์ แอนด วิสสิกข์ 119

รับเหมางานทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยงานก่อสร้าง

รับชมแพร่ภาพพิเศษ และรับชมแพร่ภาพสดทุกช่องทาง สามารถชมภาพต่าง ๆ

ស៊ីអិល : ០៨៩-២២៤-១០៩៨

นาม น. ภิเชษฐ์
 ที่อยู่ หมู่ ๑๒
 เลขประจำตัว ๙๙-๐๓๕
 วันที่ ๓๑/๐๘/๖๕
 การชำระเงินในนามผู้ทำขึ้น

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รวมเงิน		
	เงิน		
	รวม		
	เงิน		
	รวม		
1	ค่าจ้าง 5 ชั่วโมง		1000
	รวม		
รวมเงินทั้งสิ้น		รวมเงิน	1000

จำนวน		รวม	1000
		Total	



ภาณุรักษ์ด้วยจำกัฏ ประวิทย์ หนอง วิไลลักษณ์ หน้าที่ 119

กับหน่วยงานทั่วไปตามหน่วยงานกึ่งรัฐวิสาหกิจ

รับเหมางานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

มือถือ : 089-224-1096

นาม จ. จิตพรักษ์
 ที่อยู่ ทล. 12
 การเดินทางมายังหน่วยงาน
 เวลาเข้า 14-95
 เวลาออก 14-50
 ทะเบียนรถ No. 99-03
 วันที่ 31/08/65

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รวมเงิน		
	เงิน		
	กระดาษ		
	ดิน		
	สกรู		
1	500		1000
	อื่นๆ		
	รวมเงินที่ต้องชำระ		
จำนวนเงิน		รวมเงิน	1000

કચ્છીયો	૧૧૧૧૧૧	૧૧૧૧૧૧	૧૦૦૦
---------	--------	--------	------



ការងាររៀនសូត្រ ប្រភេទ វិទ្យាសាស្ត្រ រៀន 119

รับเหมางานทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยงานก่อสร้าง

รับชมและยืมดูฟรี และรับชมและยืมดูฟรี

រំពឹង : 089-224-1098

นาม น. วิมลวาทย์
ชื่ออยู่
เลขที่ ๑๐
โรงเรียน ร. ๓๐๓๒
วันที่ ๑-๗-๖๕

กรุณาส่งใบตอบในนามนักเรียน

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	กิน		
	พวย		
	อื่น		
	รวม		
๕	๕ (๕)	1000	1000
	อื่นๆ		
	รวมและวิธีคิดรายการอื่น		
รวม	รวม		1000

จำนวน	รวม	รวม	รวม
			1000



ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ បច្ចេកវិទ្យា កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ສັນນະຄະດີທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີສະເໜີ

รับเหมางานทั่วไป/ตามทัวของงานก่อสร้าง

๙. และท้ายชนเคาะวิสาขบูชา

นาม	จ. พินิจพงศ์	เวลาเข้า	19-05
ที่อยู่	106-12	เวลาออก	17-35
		ทะเบียนรถ No	8-035
		วันที่	1/09/65

จำนวน ชิ้น	ชนิด Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวโพด		
	พริก		
	กระเทียม		
	ถั่วลิสง		
1	5 (๑)		4000
	อื่นๆ		
	รวมค่าเช่าที่ดินบ้านเรียน		
รวมเงิน		รวมเงิน	1,000

#		Total	1000
---	--	-------	------



สำนักงานส่วนจำกัด ประเวศน์ ถนน วิไลลักษณ์ หนึ่ 119

รับชมเคสอิฐ เกลปน และรับชมเคสวัสดุก่อสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ
มือถือ : 089-224-1098

นาม	ช. ชื่นฉกาฬ	เวลา	14-45
ที่อยู่	โพธิ์ - 18	เวลาสอบ	15-20
		ทะเบียนสอบ No.	85-0359
		วันที่	1/09/65

กรุณาส่งคืนใบแนบชื่อท่านนี้

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รวม		
	เงิน		
	กระดาษ		
	ดิน		
1	กระดาษ 502		1000
	อื่นๆ		
	รวมยอดทั้งสิ้นที่ชำระเงิน		
จำนวนเงิน		รวมเงิน	1000

จำนวน	๑๐๐๐
-------	------



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

รับชมแบบฟรีๆ เศษปูน และรับชมแบบวีดีโอสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ
มือถือ : 089-224-1098

นาม ว. ใจผ่อง
 ที่อยู่ หมู่ ๑๙
 เลขที่ ๘๐๐
 เวลาออก ๙.๐๐
 ทะเบียนรถ No. ๙๕-๐๙๕๙
 วันที่ ๒/๐๙/๖๕
 ฤดูหนาวเริ่ม (หมายเหตุ)

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	หน่วย Unit Price	จำนวน Amount
	ข้าว		
	ไก่		
	หมู		
	ไข่		
1	หมูปรุง 50g		1000
	อื่นๆ		
	รวมสุทธิทั้งสิ้น		
จำนวน		รวม Total	1000

Exhibit		STATION	1000
		Total	



119

รับชมและสั่งซื้อ : 089-224-1098

นาม อ. อดิสรณ์ เวลา 11.05
 ที่อยู่ ม. 6/12 เวลาออก 11.45
 ทะเบียนรถ No. 83-0559
 วันที่ 6/09/69
 การชำระเงินใบนำเงินเข้า

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยวัด Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายการ		
	ส้ม		
	กล้วย		
	ส้ม		
	กล้วย		
1	ส้ม 5 กิโล		1000
	อื่นๆ		
	รวมยอดทั้งสิ้นที่ชำระเงิน		
จำนวนเงิน		รวมยอด	1000

จำนวน		รวม	1,000
-------	--	-----	-------



ภาณุรักษ์ส่วนจำกัด ประเวศย์ ถนน วิไลลักษณ์ ฝั่ง 119

รับชมและรับชมฟรีตามช่องทางต่าง ๆ
รับชมและรับชมฟรีตามช่องทางต่าง ๆ
ฟรี : 089-224-1000

นาม	ว. อดิศักดิ์	เวลาเข้า	14.00
ที่อยู่	หมู่ 12	เวลาออก	14.50
		ทะเบียนรถ No.	83-0859
		วันที่	6/09/65

กรณาทำระงับใบนายทะเบียนทำขึ้น

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยวัด: Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ยางปิ่น		
	พิน		
	ทราย		
	ดิน		
	หินปูน		
1	5 		
	อื่นๆ		
	ทั้งหมดรวมยังไม่หักภาษี		
จำนวนเงิน		รวมเงิน	1000

3738-754	1000
Total	1000



ทางหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ แอนด์ วิลเลจลิมิเตด ปีที่ 119

รับชมและซื้อ ๒๒.๐๐ บาท และรับชมและซื้อ ๒๒.๐๐ บาท ตามหน่วยงานต่างๆ
มือถือ : ๐๘๙-๒๒๔-๑๐๙๘

นาม ส. รัตนวาทิ เวลา 09-00
 ที่อยู่ 17/1 12 เวลาออก 06-20
 ทะเบียนรถ No. 83-0359
 วันที่ 07/09/65
 กรมเจ้าเรือนโบราณคดีฯ

ปริมาณ Quantity	3 รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวเหนียว		
	พริก		
	พริกขี้หนู		
	ขมิ้น		
7	กะหล่ำปลี		
	5 กิโล		1000
	อื่นๆ		
	รวมยอดทั้งสิ้นใช้การประเมิน		1000

จำนวน	รวม	1000
-------	-----	------



119

รับชมเคสอื่นๆ เปรียบเทียบ และรับชมเคสตัวอย่างสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ
มือถือ : 089-224-1098

นาม จ. จิตกนก
 ที่อยู่ 17/19
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 วันที่ 10-35
11-05
 ทะเบียนรถ No. 95-0559
09/09/65

จำนวน Quantity	วิชา/วิชา Subject	ราคา/ราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	กิน		
	ทราบ		
	ดื่ม		
	เฉพาะ		
1	รวม 5 วัน		1000
	อื่นๆ		
	รวมของใช้ทั่วไปรายวัน		
จำนวน		รวมเงิน	1000

1000	1000	1000
------	------	------

รับเหมางานทั่วไปไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

☎ ០៩៩-២២៤-១០៩៨

[illegible]

รับเหมางานทั่วไปตามทนายงานก่อสร้าง

អ៊ីម៉ែល : 099-224-1098

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	



รับทราบงานทั่วไปไปตามท่วงอานกัอศร

๔. และรับทราบเกณฑ์วัสดุก่ออิฐ-

[illegible]

รับหมาย/ส่งตัวไปตามหน่วยงานก่อเหตุ

ปีงบประมาณ : ๒๕๕๖-๒๕๕๗

Total



รับเหมางานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

มือถือ : 089-224-1098

	Total	100	100
--	-------	-----	-----

การดำเนินงานของโครงการฯ ได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผลงานที่โดดเด่นและยกย่อง

Weight		Total	1000
--------	--	-------	------

2633



119

รับเหมางานทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้าง

รับชมตามวิทยุ เศรษฐกิจ และรับชมเศรษฐกิจสุดอลังการ ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 089-224-1098

นาม พ. วิชากร
 ที่อยู่ หมู่ 12
 เวลาทำ 10-40
 เวลาออก 11-10
 ทะเบียนรถ No. 93-0959
 วันที่ 15/09/65
 คุรุสภาฯจะเก็บใบงานนี้ทันที

รายการ Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวเหนียว		
	มัน		
	พริก		
	ลิ้น		
	เห็ดฟาง		
1	5 กก		1000
	อื่นๆ		
	รวมสุทธิเงินค่าวัตถุดิบ		
จำนวน		รวมเงิน	1000

2635



ការងារក្នុងស្ថាប័ន ប្រតិភូ លេខ វិទ្យាស្ថាន ឆ្នាំ 119

รับเหมางานทั่วไปไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับทราบและถือปฏิบัติ และรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 089-224-1098

นาม อ. วิชากร เวลาเช้า 12-50
 ที่อยู่ 17/6 19 เวลาออก 13-30
 หมายเลข No. 83-085
 วันที่ 11/09/65
 ภูมิลำเนา บ้านนาบึงท่าช้าง

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	กิน		
	ทรงใจ		
	กิน		
	แทน		
1	5 คิว		1000
	อื่นๆ		
	รวมของใช้ส่วนตัวรวมเงิน		
จำนวน		รวมเงิน	1000

លេខរៀង 2634



ក្លោងប្រជុំស្តង់ដារភ័ស្តុតាង ប្រភេទ វិទ្យាសាស្ត្រ ឆ្នាំ ១១៩

รับเหมางานทั่วไปตามกฎหมายว่าจ้างก่อสร้าง

รับชมแผนที่ และรับชมแผนที่แสดงจุดก่อสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

☎ 089-224-1098

นาม อ. สอนทิพย์
 ที่อยู่ _____

 เลขประจำตัวประชาชน 13-00
 เวลาออก 13-40
 หมายเลขรถ No. 98-0839
 วันที่ 15/09/65

กรุณาส่งใบนี้ไปงานปฐมนิเทศน์

ปริมาณ Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวสาร		
	ถั่ว		
	พริก		
	ปลา		
	สมุนไพร		
1	500g		1000
	อื่นๆ		
	รวมยอดสินค้าในใบเสร็จ		
จำนวนเงิน		Total	1000

2636



๓) ทำนองทวนส่วนจำกัถ ประวิทย์ หนอง วิลลัดชยณ ๒๒๒ ๑๑๑

รับเหมาก่อสร้างทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

วิมลเกษมฮิรุ เกษมภูม และรับชมเสนอวัสดุที่ก่อสร้าง ตามทบทวนงานต่างๆ

มือถือ : 089-224-1098

นาม อ. วิชาญ
 ที่อยู่ 172 12
 เวลาเข้า 9-45
 เวลาออก 10-30
 พระนิพนธ์ No. 93-0359
 วันที่ 20/09/65
 กรุณาชำระคืนใบนามปึกฉบับนี้

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รวมเงิน		
	เงิน		
	กระดาษ		
	ดิน		
	หมึก		
1	กระดาษ 500		1000
	ดิน		
	รวมของใช้สำนักงาน		
รวมเงิน			1000

2637



ក្លោងប្រជុំស្ថាប័នសាសនា ប្រជុំ ប្រជុំ វិទ្យាស្ថាន ឆ្នាំ ១១

รับเหมาก่อสร้างทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับชมและเรียนรู้ เสนอแนะ และรับชมเครือข่ายสื่อท้องถิ่นต่าง ๆ ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 089-224-1098

หมายเลข 91-907061
 ที่อยู่ 19/1
 เลขหน้า 11-53
 เลขออก 12-20
 ทะเบียน No. 83-0359
 วันที่ 90/09/65
 กรุณาชำระเงินใบขนานเมื่อทำเสร็จ

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	คืน		
	รวม		
	เงิน		
	เลขที่		
1	500		1000
	คืน		
	รวมของสำนักงาน		
จำนวน		รวมเงิน	1000

2638



ក្លោងទ្វារដំបូង ប្រវត្តិ រតន វិទ្យាស្ថាន ឃុំ 119

รับเหมางานทั่วไปไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับชมเคสอื่นๆ เคสอื่นๆ และรับชมเคสวิดีโออื่นๆ ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 089-224-1098

นาม: อ. วิชาญ เวลา: 14:35
 ที่อยู่: ม. 12 เวลาออก: 15:00
 No. 93-0359
 วันที่: 20/09/65
 กรุณาชำระหนี้ในนามปีเตอร์กันัน

วันที่รับ Cash/Date	รายการ Description	รับ/จ่าย Cash/Paid	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	เงิน		
	ทอง		
	เงิน		
	เงิน		
1	เงิน 5 บาท		1000
	เงิน		
	รับของเข้าร้านไม่เข้าร้าน		
จำนวน	Total		1000



รับทราบและเข้าใจไปตรงกันก่อนแล้วค่อยทำ

รับชมเคสอื่นๆ เคส/น และรับชมเคสวีลคอก่อนสร้าง ความถนัดงานต่างๆ

มือถือ : 089-224-1098

นาม	อ. วิฑิต นาม	เวลาเข้า	12:50
ที่อยู่	บ้าน 12	เวลาออก	13:05
		ทะเบียนรถ No.	83-7466
		วันที่	20/1/65

กรุณาส่งคืนใบในนามบริษัทท่าน

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยและ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวปุ้น		
	พืช		
	พริก		
	ผัก		
	ถั่ว		
	เต้าหู้		
1	ข้าว		1.00
1	ไข่		
	รวมและภาษีไม่หักเรอเงิน		
จำนวน		รวมเงิน Total	5.00

ตัวอักษร		รวมเงิน Total	500	
----------	--	------------------	-----	--

2940

รับเหมาก่อสร้างทั่วไปตามหน่วยงานของรัฐ

รับชมเคสอีซู เพาะปูน และรับชมเคสวัสดุก่อสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

ទូរស័ព្ទ : ០៩៩-២២៤-១០៩៩

หมายเลข 91. สัตวแพทย์ เวลาเข้า 14:04
 ที่อยู่ 108/92 เวลาออก 14:10
 ทะเบียนรถ No. 82-86
 วันที่ 90/4/13
 คุณภาพระเคินในนาบปึกที่ ขึ้น

จำนวน Quantity	ชนิดของวัตถุ Investigation	วันที่พบเจอ Date Find	จำนวนชิ้น Amount
	ปืน		
	กระสุน		
	ดิน		
	กระดาษเงิน		
	เสื้อผ้า		500
	อื่นๆ		S
	รวมของทั้งหมดที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ		800
ผู้ตรวจ:		วันเดือนปี: Year	

ตัวอักษร รวมทั้งหมด Total 300



เลขที่ 0477

รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับชมเคสอีซู เซลล์ และรับชมเคสวัสดุอุปกรณ์สร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 069-224-1098

นาม พ. วิชาวัฒน์ เวลา 11.40
 ที่อยู่ บวศ 12 เวลาออก 12.29
 ทะเบียนรถ No. 82-5539
 วันที่ 22-9-65
 กรมการทะเบียน ในนามกึ่งยานยนต์

จำนวน Quantity	ชื่อสินค้า Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	นมข้น		
	ไข่		
	หมู		
	ปลา		
	ขนมปัง		
1	ไข่		500
	อื่นๆ		
	รวมของเหลือไว้ใช้ภายใน		5
จำนวนเงิน		รวมเงิน Total	500

จำนวน	รวม	500
-------	-----	-----

2681 ពោធិ៍

รับแผนงานทั่วไปไปดำเนินการตามงานก่อสร้าง

รับชมและซื้อ ทีวี, คอมพิวเตอร์ และรับชมและซื้อสินค้าก่อสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

☎ : 089-224-1095

นาม ช. ทักดา เวลาเช้า 19:21 น.
 ที่อยู่ บ้าน 19 เวลาออก 19:41 น.
 ทะเบียนรถ No. 49-6700
 วันที่ 20/09/16
 การออกตรวจในนามกองกำกับการ

ชื่อรายการ Quantity	รายละเอียด Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
3 ไร่ 3 งาน			
ที่ดิน			
การถม			
ที่ดิน			
1 ไร่ 3 งาน		600	600
ที่ดิน			
รวมค่าเช่าที่ดิน 3 ไร่ 3 งาน			600

รวมเงิน Total	600
------------------	-----

0478

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ

รับชมแบบฟรีๆ แบบกลุ่ม และรับชมแบบวีสดูก็สดบ้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 089-224-1098

นาม ว. ธีระวัฒน์ เวลา 14.00
 ที่อยู่ บมร 12 เวลาออก 14.20
 ทะเบียนรถ No 92-5939
 วันที่ 22-9-65
 ภาระจำนองเงิน ในนามบริษัท

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	ราคาต่อ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	วามัน		
	หิน		
	กรวด		
	หิน		
	เสาปูน		
1	ถัง		500
	อื่นๆ		
	รวมตามใบแจ้งใช้ภายใน		500

จำนวน	รวม	500
-------	-----	-----

2682

รับทราบงานทั่วไปตามท่วงตามกึ่งสุวั

รับชมเคาะอีฐ เกษปุ่น และรับชมเคาะวีศุภกัณฐ์วาง ตามทนายงานต่าง

☎ 089-224-1090

นาม ช. วิจิตรศักดิ์
 ที่อยู่ สามาร
 เลขประจำตัว No. 89-6100
 วันที่ 99/04/68
 กรุณาชำระหนี้ในนามบริษัทนี้

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวน Amount
	ข้าวเหนียว		
	ถั่วลิสง		
	กล้วย		
	ดิน		
	ตะกั่ว		
1	ปลา	500	500
	อื่นๆ		
	รวมค่าวัสดุที่ใช้จริง		500
รวม	Total		500

รวมเงิน Total 500


© 2006 The Authors



[illegible]

07/01/1		Total	7
---------	--	-------	---


จำนวน	รวม	500
-------	-----	-----

Address		STAGE Total	500
---------	---	----------------	-----

จำนวนเงิน	5,720.00	500
Total		500

จำนวน	500
-------	-----

จำนวน	7780794	Total	600
-------	---------	-------	-----

TO WHOM IT MAY CONCERN		THRU	
Extens		Total	600

จำนวนเงิน Total 5.00

จำนวนเงิน Total 500

รวมเงิน Total 6.00

	Total	\$ 0.00
--	-------	---------

10/10/2019
 10/10/2019
 10/10/2019

	Total	500
--	-------	-----

ปริมาณ Quantity	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวเหนียว		
	ไข่ไก่		
	หมูสามชั้น		
	กุ้ง		
	เต้าหู้ยี้		
1	ไข่ต้ม	600	600
	อื่นๆ		
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7		5
รวมเงินทั้งสิ้น		รวมเงินทั้งสิ้น	200

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
๒๓๖.๗๕	ดิน		
	ทราย		
	หิน		
	เสาปูน		
๑	ท่อ	500	500
	อื่นๆ		
รวมยอดทั้งสิ้นจำนวนเงิน			
ผู้ทำกรณ	๔,๙๐๘	รวมเงิน	500

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	คืน		
	ทวาม		
	คืน		
	รวม		500
	คืน		
	รวมของตัวเงินในจำนวน		
จำนวน		รวม	500

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	หน่วยวัด Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวเหนียว		
	ไข่		
	ข้าวหอม		
	ถั่วลิสง		
	เผือก		
1	หมู		500
	อื่นๆ		7
รวมของใช้ทั่วไปสำหรับครัวเรือน			
จำนวนเงิน		รวมเงิน	500

จำนวน Quantity	ชื่อ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
๖๖๖	ข้าวสาร		
	ไข่		
	หมู		
	ไก่		
	ปลา		
	ผัก		
	ผลไม้		
	เครื่องดื่ม		
	บริการ		
	รวม		

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวเหนียว		
	พริก		
	ขมิ้น		
	ใบมะขาม		
1	ไข่ไก่		500
	อื่นๆ		
รวมยอดเงินที่ต้องจ่าย			
จำนวนเงิน	๕,๕๐๐ บาท	รวมเงิน	500

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวเหนียว		
	พริก		
	พริก		
	พริก		
	กะหล่ำปลี		
1	ส้ม		500
	อื่นๆ		
	รวมแล้วอีกเงินชำระเพิ่ม		5
จำนวนเงิน	รวมเงิน		500

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวเหนียว		
	ไข่		
	หมู 30		
	ปลา		
	เต้าหู้		
1	ไข่	500	500
	อื่นๆ		600
	รวมยอดทั้งสิ้นเงิน 1320 บาท		1320
จำนวนเงิน		รวมเงิน	500

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวสาร		
	ไก่		
	กระเทียม		
	ใบ		
	ผักกาด		
1	ไข่		500
	อื่นๆ		5
	รวมเงินทั้งสิ้น		500

จำนวน Quantity	ชื่อรายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	เงิน		
	พวงมา		
	ดิน		
1	ถนนปูน		
	อื่นๆ		500
			5
	รวมค่าขนส่งถึงหน้าโครงการ		
รวมรวม		รวมรวม Total	500

จำนวน หน่วย	รายการ Description	ราคาต่อ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าว		
	ปลา		
	พริก		
	ไข่		
	หมู		
1	หมู		5.00
	อื่นๆ		
	รวม		1
	รวมเงิน		5.00

[illegible]

นาม	ว. สดากา	เวลา	13 : 13 น.
ที่อยู่	บ้าน 19	เวลาออก	13 : 20 น.
		หมายเลข No.	88 / 138
		วันที่	10 / 10 / 68

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน			
จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวสาร		
	ถั่ว		
	ข้าวโพด		
	มัน		
	หน่อไม้		
1	หมู	500	600
	อื่นๆ		
รวมหนี้สินที่มีภาระหนี้			5
ค่ารวม		Total	600

นาม	สมชาย	ราคา	13.30
ชื่อ	มร 18	เวลาออก	13.60
		รถโดยสาร No.	87-705
		วันที่	T-10-25
ข้อมูลการเดินทางในมาบิตกัณฑ์			
จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	กิน		
	ทราบ		
	สิ้น		
	ลงบัญชี		
1	ค่าเช่า	500	500
	อื่นๆ		
รับของเสร็จแล้วไม่ชำระเงิน			
จำนวน	๕700 บาท	รวมเงิน	500

นาม <u>จ. อดิศักดิ์</u> ที่อยู่ <u>บ.ก. ๗</u>		เลขที่ <u>๒๒ ๔</u> เลขออก <u>๒๔-๒๒๓</u> ทะเบียน No. <u>๒๑ ๗๔๑</u> วันที่ <u>๕/๑๐/๖๕</u>	
๑. รายการรับเงินโอนมาอีกส่วน			
จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยวัด Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวสาร		
	มัน		
	พริก		
	มัน		
	กะหล่ำ		
	ขมิ้น		
	อื่นๆ		
	รวม		500
รับจากสวัสดิการจากเงิน			
จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยวัด Unit Price	จำนวนเงิน Amount
			500

นาม	จ. วิภาดา	ตรา	15: 00 26.
ชื่อ	วิภาดา	เวลาออก	15: 30 น.
		หมายเลข No.	49-3/84
		วันที่	06/10/85

ดูรายละเอียดไว้ในหมายเหตุข้างนี้

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	วาทัน		
	จีน		
	ทราย		
	ดิน		
	ทรายถม		
1	ปูน	500	500
	อื่นๆ		
	รวมของเข้าไว้ในโครงการ		
จำนวน		รวมเงิน	500

[illegible]

นาม ชื่อ	๒๐๖๖๖	เวลาทำ	11.74
	1๓๕ 11	เวลาออก	14.15
		กรณีขอ No	87.55๐5
		วันที่	6-10-65
ข้อมูลการขึ้นใบภาษีกรณี			

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ข้าวสาร		
	มัน		
	พริก		
	มัน		
	สาคู		
1	ไข่	500	500
	อื่นๆ		
รวมยอดเงินที่ต้องชำระ			
จำนวน	13500 บาท	รวมเงิน	500

เลขที่ 076 ใบรับงาน เลขที่ 3756
ทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน 119
 รับรายงานการไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 รับรายงานการไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 ติดต่อ : 089-224-1098

นาม พ. วิชากร เวลาเข้า 08:00
 ชื่อ วิชากร เวลาออก 09:00
 เลขที่บัตร No. 42-7168
 วันที่ 06/10/65
 กรุณาทำเรื่องในนามนี้

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	คืน		
	ทราบ		
	คืน		
1	เช่า	600	600
	อื่นๆ		
	รวม		600

จำนวนเงินรวม 600

เลขที่ 076 ใบรับงาน เลขที่ 3756
ทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน 119
 รับรายงานการไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 รับรายงานการไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 ติดต่อ : 089-224-1098

นาม พ. วิชากร เวลาเข้า 10:00
 ชื่อ วิชากร เวลาออก 11:00
 เลขที่บัตร No. 42-7168
 วันที่ 06/10/65
 กรุณาทำเรื่องในนามนี้

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	คืน		
	ทราบ		
	คืน		
1	เช่า	600	600
	อื่นๆ		
	รวม		600

จำนวนเงินรวม 600

เลขที่ 005 ใบรับงาน เลขที่ 0249
ทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน 119
 รับรายงานการไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 รับรายงานการไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 ติดต่อ : 089-224-1098

นาม Satit เวลาเข้า 16:50
 ชื่อ Inf 12 เวลาออก 17:00
 เลขที่บัตร No. 42-7168
 วันที่ 06/10/65
 กรุณาทำเรื่องในนามนี้

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	คืน		
	ทราบ		
	คืน		
1	เช่า	500	500
	อื่นๆ		
	รวม		500

จำนวนเงินรวม 500

เลขที่ 076 ใบรับงาน เลขที่ 3757
ทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน 119
 รับรายงานการไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 รับรายงานการไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 ติดต่อ : 089-224-1098

นาม พ. วิชากร เวลาเข้า 19:11
 ชื่อ วิชากร เวลาออก 19:18
 เลขที่บัตร No. 42-7168
 วันที่ 06/10/65
 กรุณาทำเรื่องในนามนี้

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	คืน		
	ทราบ		
	คืน		
1	เช่า	500	500
	อื่นๆ		
	รวม		500

จำนวนเงินรวม 500

เลขที่ 010 ใบรับงาน เลขที่ 0490
ทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน 119
 รับรายงานการไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 รับรายงานการไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 ติดต่อ : 089-224-1098

นาม พ. วิชากร เวลาเข้า 12:50
 ชื่อ วิชากร เวลาออก 13:15
 เลขที่บัตร No. 42-5934
 วันที่ 07-10-65
 กรุณาทำเรื่องในนามนี้

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	คืน		
	ทราบ		
	คืน		
1	เช่า	500	500
	อื่นๆ		
	รวม		500

จำนวนเงินรวม 500

เลขที่ 064 ใบรับงาน เลขที่ 3167
ทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน 119
 รับรายงานการไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 รับรายงานการไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 ติดต่อ : 089-224-1098

นาม พ. วิชากร เวลาเข้า 12:55
 ชื่อ วิชากร เวลาออก 13:05
 เลขที่บัตร No. 42-5934
 วันที่ 07-10-65
 กรุณาทำเรื่องในนามนี้

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	คืน		
	ทราบ		
	คืน		
1	เช่า	500	500
	อื่นๆ		
	รวม		500

จำนวนเงินรวม 500

พื่นที่	รวม	500
---------	-----	-----

ตัวอักษร	รวมเงิน Total	500
----------	------------------	-----

จำนวน	12 + 500 = 512	500	500
-------	----------------	-----	-----

ตัวอักษร	รวมทั้งหมด	600
----------	------------	-----

ตัวอักษร	รวมเงิน Total	500	
----------	------------------	-----	--

[illegible]

จำนวน 500 หน้า

คำวิจารณ์: รวมค่า Total: 500

จำนวนรวม	Total	500
----------	-------	-----

จำนวนเงินรวม 500

จดหมายฉบับที่ ๑๖

ตัวอักษร รวมเงิน 500
Total

รวมเงิน Total 100

รับเหมางานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับชมแบบวีซี ดีวีดี และรับชมแบบไฟล์ดาวน์โหลดได้ฟรี ตามหน่วยงานต่างๆ

ទូរស័ព្ទ : ០៩៩-២២៤-១០១៩

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	รวมเงิน Total Price	จำนวนเงิน Amount
	รวมเงิน		
	หิน		
	ทราย		
	ดิน		
	เสาปูน		
1	ถัง		500
	อื่นๆ		
	รวมของแล้วไม่เข้ารวม		5
จำนวน		รวมเงิน Total	500

รับผลงานทั่วไปไปตามหน้างานก่อสร้าง

รับชมแบบมีลิขสิทธิ์ และรับชมแบบไม่มีลิขสิทธิ์ สามารถใช้งานได้ทั้งบน

☎ 089-224-1098

รายการ Quantity	1 มย 017 Description	หน่วยวัด Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	นมวัว		
	ไข่		
	นมผง		
	ปลา		
	หมู		
	ไก่		
	กล้วย		
	ไข่ไก่		500
	ไข่ปลา		
	รวมของสดตั้งโต๊ะอาหาร		500

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

รับเหมางานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

กับชนเผ่าอีซุ, เกาหลีน และกับชนเผ่าที่อาศัยอยู่ข้าง สามารถช่วยงานต่าง ๆ

☎ 089-224-1098

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยวัด Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รวมเงิน		
	เงิน		
	กระดาษ		
	ดิน		
	เหล้าปูน		
1	ขวด		5.00
	อื่นๆ		
	รวมยอดเงินทั้งสิ้น		5.00

Figure 1 illustrates the experimental setup. A subject is seated at a table, viewing a video screen. A camera is positioned above the screen. A horizontal bar is placed on the table, with a vertical rod attached to it. The rod is connected to a motor unit. The motor unit is connected to a power source. The power source is connected to a control unit. The control unit is connected to a computer. The computer is connected to a data acquisition system. The data acquisition system is connected to a plotter. The plotter is connected to a printer. The printer is connected to a storage device. The storage device is connected to a network. The network is connected to a server. The server is connected to a database. The database is connected to a user interface. The user interface is connected to a user.

รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

กับระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับสภาพหน้างานต่างๆ

มือถือ : 099-224-1096

จำนวน Quantity	ชื่อสินค้า Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
จำนวน			
ชิ้น			
กิโลกรัม			
ลิตร			
เมตร/ฟุต			
จำนวน			
ชิ้น			
รวมทั้งสิ้น			5000
รวมทั้งสิ้น			5000

รับเหมางานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับชมแบบฟรีๆ เปรียบเทียบ และรับชมแบบวีลด์ดูเกิ้ลสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

☎ 089-224-1093

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	จีน		
	พวลาช		
	จีน		
1	(เลขคู่)		500
	อื่นๆ		7
	รวมของตัวนี้ให้การเงิน		500



รับทราบจากทั่วไปไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รับชมเคสอิฐ เกล่งปูน และรับชมเคสวัสดุก่อผนัง ตามหน้างานต่างๆ

ទូរស័ព្ទ : 089-224-1096

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวเหนียว		
	มัน		
	พริกแดง		
	ขมิ้น		
	กะหล่ำปลี		
1	หมู	600	600
	อื่นๆ		
	รวมยอดทั้งสิ้นที่ชำระเงิน		1
จำนวน	รวมเงิน		600

97



តារាងក្នុងស្នងការដ្ឋាន ប្រជាជន ក្រសួង វិទ្យាសាស្ត្រ ប្រជាជន 119

รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

วิชานเกษตรอินทรีย์ เกษตรป่าน และวิชานเกษตรวิสัยดุกอสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 089-224-1098

นาย อ. วิชาญ
 ที่อยู่ เลข 72
 เวลาเข้า 09:20
 เวลาออก 09:35
 หมายเลขใบ No. 82-7615
 วันที่ 14/10/65
 ลงนาม:
 ตราประทับ:

ชื่อครัวเรือน Household	รวมครัวเรือน Overlapping	พื้นที่ผืนนา Unit Paddy	จำนวนครัวเรือน Household
รวมครัวเรือน			
พื้นที่นา			
รวมครัวเรือน			
พื้นที่นา			
รวมครัวเรือน			
พื้นที่นา			500
รวมครัวเรือน			
พื้นที่นา			
รวมครัวเรือน			
พื้นที่นา			300

с



ก) ทำางหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ แอนด์ วิลเลจลิมิเตด ปีที่ 119

รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

บริษัทเคซีอีซี เคทีบี และบริษัทเคซีอีซี เคทีบี จำกัด ตามหน่วยงานต่าง ๆ

ទូរស័ព្ទ : ០៩៩-២២៤-១០៩៩

นาม พ. อดิศักดิ์
 ที่อยู่ บร 19
 หมายเลข 11-45
 รหัส 19-00
 หมายเลข No. 82-7666
 วันที่ 11/11/65

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	กล้วย		
	ส้ม		
	พริก		
	ขมิ้น		
	ตะขอยี่		
1	ไข่		5.00
	อื่นๆ		
	รวมยอดเงินที่ชำระคืน		5.00
ผู้ขาย		รวมเงิน	5.00

เล่มที่ 064 ในรัชสมัย เลขที่ 3177



ក្នុងក្រុមស្នាក់នៅ ប្រវត្តិ អាយុ វិស័យ ឈ្មោះ 119

รับเหมางานทั่วไปสามารถนำมาจากข้อ ๔๖

รับชมเคสอิฐ เกล่ปูน และรับชมเคสวัสดุอุดฉนวน ความทนทานงานต่างๆ

ទូរស័ព្ទ : ០៨៩-២២៤-១០០៩

นาม อ. ชลสิทธิ์ เวลาเข้า 10:32
 ที่อยู่ 104/5 เวลาออก 10:43
104/5 หมายเลข No. 89-261
12/19043 วันที่

กรุณาชำระค่าปรับในนามบริษัทที่บันทึก

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวสาร		
	ไข่ไก่		
	พริกไทย		
	พริก		
	หมูสามชั้น		
	หมู		600
	อื่นๆ		
	รวมยอดทั้งสิ้นที่ควรได้รับ		
จำนวนเงิน		รวมเงิน Total	800

14



ក្លោងក្រុមស្នាក់នៅ ប្រវត្តិ អាយុ វិស័យស្នាក់នៅ ឈ្មោះ 119

รับเหมางานทั่วไปสามารถนำของจากโกดังรับ

รับชมเคสอื่นๆ เศษบู๊ และรับชมเคสวิศดุก้อดร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 089-224-1099

นาม อ. อดิศักดิ์
 ที่อยู่ ทพ 12
 เวลา 13:30
 เวลาออก 13:45
 ทะเบียนรถ No. 13-266
 วันที่ 14/10/65

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	รวมมูลค่า Amount
	ข้าวหอม		
	ปลา		
	พริก		
	ถั่วลิสง		
	ไข่ไก่		๕๐๐
	อื่นๆ		๘
	รวมยอดเงินทั้งสิ้น		
จำนวนเงิน		รวมเงิน	๕๐๐

IV



ការងាររៀនសូត្រចំពោះបុគ្គលិក ឧបត្ថម្ភ វិទ្យាសាស្ត្រ ជំហាន ១

รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับชมแบบวีซีดี, เทปเทป และรับชมแบบวีสดูจอสีจริง ตามทางนำชมงานต่างๆ

អ៊ីម៉ូល : ០៩៩-២២៤-១០៩៩

นาม อ. วัฒนศิริ เวลาเช้า 15:18
 ที่อยู่ บทร 12 เวลาออก 15:30
 หมายเลขรถ No. 89-365
 วันที่ 12/10/63
 กรุณาชำระเงินใบนำรถกลับบ้าน

จำนวน หน่วย	รายการ Inventory	วันที่ Date	จำนวนเงิน Amount
	รวม		
	สินค้า		
	ทรัพย์สิน		
	หนี้		
	ต้นทุน		
1	รวม		100
	สินค้า		
	ทรัพย์สิน		
	หนี้		
	ต้นทุน		
	รวม		100

12



ក្នុងកិច្ចសន្យាទាំងនេះ ប្រភេទ វិស័យសេវា រយៈពេល 119

รับชมและดาวน์โหลดฟรีที่ www.thaigov.go.th

ที่ประชุมสมัชชาฯ เสนอว่า และที่ประชุมสมัชชาฯ ได้สรุปข้อชี้แจง ความห่วงใยความต่าง...

ปีงบประมาณ : ๒๕๖๒-๒๕๖๓

นาม จ. วิชาญ ใจดี
 ที่อยู่ บ้าน ๑๒
 เลขที่ 16-088
 เลขสอบ 16-388
 หมายเลขสอบ No 89-0000
 วันที่ 14/10/66

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	รวมรวม Amount
	ข้าวเหนียว		
	พริก		
	พริก		
	พริก		
1	กล้วย	500	500
	อื่นๆ		5
	รวมรวมทั้งสิ้น		500



ក្លោងមុខស្នាក់នៅក្នុងភូមិ ប្រទេស វិស្វកម្ម ឆ្នាំ ១១៩

รับเหมากงานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับชมแบบมีลิขสิทธิ์ และรับชมแบบวีดิทัศน์ออกอากาศ ความหน่วยงานต่างๆ

☎ 089-224-1098

นาม อ. วิชาญ วิชาญ
 ที่อยู่ Long 72
 เวลาเข้า 16:20
 เวลาออก 16:30
 ทะเบียนรถ No 8-765
 วันที่ 14/10/65
 การเข้ารถเป็นไปตามข้อที่ ๓

จำนวน Quantity	ลักษณะ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	รวมมูลค่า Amount
	ทรายถม		
	หิน		
	ท่อ 10"		
	ดิน		
	ถนนลูกรัง		
1	ปูน		800
	อื่นๆ		
	รวมยอดทั้งสิ้นเป็นเงิน		
ค่าขนส่ง		รวมเป็นเงิน	800

จำนวนเงิน	รวม	500
-----------	-----	-----



ทำนองคลึงส่วนจำกัถ ประวัทญ์ ทอนด วิไลลัททณน พืพื 119

รับเหมารานทั่วไปไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับชมแบบฟรีๆ! เชมรูป และรับชมแบบวีdeoที่อลังการ! ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 099-224-1098

นาม พ. ธีรภัทร
 ที่อยู่ กึ่งนร 12
 เวลาเข้า 13:20
 เวลาออก 12:30
 ทะเบียนรถ No 48-8408
 วันที่ 16/10/65
 4
 กรรมการบริหารในนามผู้ถือหลักฐาน

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวปั้น		
	ถัสน		
	พริก		
	ถัสน		
1	ข้าวปั้น	500	500
	ถัสน		
	รวม		500

จำนวน		รวม	500
-------	--	-----	-----



๓) ทำงำนส่วนจำกััด ประวัศษย์ แอนด วัลลัศหยกั เป็ปี 119

รับทราบงานทั่วไปตามทบทวนการดำเนินงาน

รับชมเคสอื่นๆ เศษปูน และรับชมเคสวัสดุก่อสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 089-224-1098

นาม อ. สวัสดิ์
 ที่อยู่ เลข 12
 เวลา 15.20
 เวลาจบ 15.45
 ทะเบียนรถ 82-5939
 วันที่ 15-10-65
 ฤดูกาลหรือวันเป็นงานฉลองทำบุญ

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวสาร		
	พืช		
	กระดาษ		
	ดิน		
1	คอปเปอร์		500
	อื่นๆ		5
	รวมยอดเงินที่ชำระคืน		
จำนวนเงิน		รวมเงิน	500

จำนวน	รวมเงิน	500
ตัวอักษร	Total	



ทางกึ่งกลางจำกัด ประติมากรรม ลอนดอน วิลเลียมมอร์ริส 119

รับเหมางานทั่วไปไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับทราบและปฏิบัติตาม และรับทราบและปฏิบัติตามตามหน่วยงานต่างๆ

អ៊ីម៉ូ : 089-224-1090

นาม: ญ. อดิศักดิ์
 ที่อยู่: จก 8 12
 เวลาเข้า: 10:50
 เวลาออก: 11:24
 หมายเลขบัตร No. 8-246
 วันที่: 19/10/63
 ตยพ.ที่ประเมินใบงานฉบับที่ หน้า

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	รวมมูลค่าเงิน Amount
	ข้าวสาร		
	ไก่		
	กระเทียม		
	พริก		
	สาหร่าย		
	ไข่		500
	อื่นๆ		
	รวมยอดเงินที่ต้องชำระเงิน		500
จำนวนเงิน		Total	500

WZ000000		Total	5.00
----------	---	-------	------



๕) ทางหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ ถอบด์ วิไลลักษณ์ วันที่ 11๐

รับทราบงานทั่วไปจากหน่วยงานด้วย

รับชมละครอิฐ เสาปูน และรับชมแนววีรสกุลก่อสร้าง ตามหน่วยงานต่าง

រាល់ព័ត៌មាន : ០៨៩-២២៤-១០៩៧

P-1

นาม	จ. โสภิตา	เวลา	79-52
ชื่อผู้	กนฟ ๗๒	เวลาออก	13:10
		หมายเลข No.	82-66
		วันที่	17/10/65

กรุณาทำเรื่องขึ้นไปยังนายอำเภอ

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวเหนียว		
	ส้ม		
	พริกขี้หนู		
	มะเขือ		
	แตงกวา		
10	กล้วย		5.00
	อื่นๆ		
	รวมค่าสินค้าทั้งหมด		5.00

จำนวน		รวม	500
-------	--	-----	-----



ทางทูลส่วนจำกัถ ประวัถย ๓๐๗ วัไลถักมณ ๒๒ ๑๑๑

รับเหมางานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับชมเคสอีฐู เคสบูบ และรับชมเคสวิศตุก่อส้าง ความท่น่วยงานพ่างๆ

☎ 089-224-1098

นาม ญ. ชลัทธวิ
 ที่อยู่ ไทร 12
 เวลาเข้า 14:45
 เวลาออก 15:05
 ทะเบียนรถ 8-669
 วันที่ 19/10/43
 ครูพาทำระณีนในสนามเมื่อทำกัน

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
รวม รวม			
ดิน			
ทราย			
หิน			
เสาปูน			
เหล็ก			
อื่นๆ			
รวมค่าเช่าที่ดิน			
รวม Total			

ค่าอื่นๆ _____ Total 5.00

၂၀၁၇ ၃၁၈၅

☎ : 089-224-1028

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายการ		
	สิ้น		
	รายการ		
	สิ้น		
	รวมก่อน		
1	รวม		500
	อื่นๆ		
	รวมรวมแล้วหักภาษีอากรแล้ว		
รวมเงิน			500

3760

☎ : 099-224-1099

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รวมเงิน		
	เงิน		
	ภาษี		
	เงิน		
	รวมเงิน		
1	เงิน		500
	รวมเงิน		
	รวมเงิน		

	Total	

၂၀၁၆ ၃၁၈၆

โทรศัพท์ : ๐๘๘-๒๓๔-๑๐๘๓

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	กิน		
	พราด		
	ดื่ม		
	ทานปู		
500	อื่นๆ		500
	รวมทั้งสิ้นมีค่าระงับ		
รวม		รวมเงิน	500

	Total	

3510

มือถือ : 089-234-1090

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยและ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	นมวัว		
	ไข่		
	นมข้น		
	ไข่		
	นมผง		
1	นม		500
	อื่นๆ		5
	รวมของใช้ภายในครัวเรือน		
รวมเงิน		รวมเงิน	500

	Total	

၂၀၁၆ ၃၉၀၈

ហិរញ្ញវត្ថុ : ០០៩-២២៤-១០៩៩

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวเหนียว		
	ขมิ้น		
	พริกแดง		
	ขมิ้น		
	ตะขาคั่ว		
1	ไข่	500	500
	ขมิ้น		
	รวมของสดกับข้าวเหนียว		
จำนวนเงิน		รวมเงิน	1200

		Total	000
--	--	-------	-----

3187

☎ : 089-224-1099

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รวมเงิน		
	เงิน		
	กระดาษ		
	อื่น		
	ค่าเช่า		
๑๐๐			๑๐๐
อื่นๆ			
	รวมค่าเช่าที่ดินรวมเงิน		
รวมเงิน			๑๐๐

เลขที่ 099 ใบรับงาน เลขที่ 4916
ทางศูนย์ส่วนจัดซื้อ ปรเวียต ทอยด์ วิไลลักษณ์ ยี่ 119
 รับงานจากตัวไปตามหน่วยงานของรัฐ
 รับงานของรัฐ งบลงทุน และรับงานของรัฐอุดหนุน ตามหน่วยงานต่างๆ
 มีเนื้อที่ : 089-224-1098

นาม จ. วิชากร เวลา 13:30
 ที่อยู่ บ้าน 12 เวลาออก 14:10
 เลขที่ 14/10/65 เลขที่ 829089
 เลขที่ 14/10/65

กรุณาชำระหนี้ในนามนี้เท่านั้น

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ข้าว		500
	รวมเงิน Total		500

รับของแล้วไม่ชำระหนี้

วันที่ 14/10/65

เลขที่ 079 ใบรับงาน เลขที่ 3909
ทางศูนย์ส่วนจัดซื้อ ปรเวียต ทอยด์ วิไลลักษณ์ ยี่ 119
 รับงานจากตัวไปตามหน่วยงานของรัฐ
 รับงานของรัฐ งบลงทุน และรับงานของรัฐอุดหนุน ตามหน่วยงานต่างๆ
 มีเนื้อที่ : 089-224-1098

นาม จ. วิชากร เวลา 13:06:26
 ที่อยู่ บ้าน 19 เวลาออก 14:30
 เลขที่ 14/10/65 เลขที่ 42-51705
 เลขที่ 14/10/65

กรุณาชำระหนี้ในนามนี้เท่านั้น

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ข้าว	500	500
	รวมเงิน Total		500

รับของแล้วไม่ชำระหนี้

วันที่ 14/10/65



เลขที่ 058 ใบรับงาน เลขที่ 2639
ทางศูนย์ส่วนจัดซื้อ ปรเวียต ทอยด์ วิไลลักษณ์ ยี่ 119
 รับงานจากตัวไปตามหน่วยงานของรัฐ
 รับงานของรัฐ งบลงทุน และรับงานของรัฐอุดหนุน ตามหน่วยงานต่างๆ
 มีเนื้อที่ : 089-224-1098

นาม จ. วิชากร เวลา 10:35
 ที่อยู่ บ้าน 12 เวลาออก 11:00
 เลขที่ 14/10/65 เลขที่ 829089
 เลขที่ 14/10/65

กรุณาชำระหนี้ในนามนี้เท่านั้น

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ข้าว 5 ตัน		1000
	รวมเงิน Total		1000

รับของแล้วไม่ชำระหนี้

วันที่ 14/10/65

เลขที่ 066 ใบรับงาน เลขที่ 3251
ทางศูนย์ส่วนจัดซื้อ ปรเวียต ทอยด์ วิไลลักษณ์ ยี่ 119
 รับงานจากตัวไปตามหน่วยงานของรัฐ
 รับงานของรัฐ งบลงทุน และรับงานของรัฐอุดหนุน ตามหน่วยงานต่างๆ
 มีเนื้อที่ : 089-224-1098

นาม จ. วิชากร เวลา 10:10
 ที่อยู่ บ้าน 12 เวลาออก 10:30
 เลขที่ 14/10/65 เลขที่ 829089
 เลขที่ 14/10/65

กรุณาชำระหนี้ในนามนี้เท่านั้น

จำนวน Quantity	รายการ Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ข้าว 5 ตัน		1000
	รวมเงิน Total		1000

รับของแล้วไม่ชำระหนี้

วันที่ 14/10/65

จำนวน		รวม	1,000
Total			

จำนวน		รวมเงิน	1,000
		Total	

จำนวน	๗๗๗	รวม	๑๐๐๐
-------	-----	-----	------

จำนวน		รวม	100
-------	--	-----	-----

Amount	1,000
Total	1,000

จำนวน		รวมรวม	1000
		Total	

เล่มที่ 053 ใบรับงาน เลขที่ 2645
 119
 รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 รับทราบและปฏิบัติตามคำสั่ง ตามหน่วยงานต่าง
 มีมติ : 089-224-1090

นาม ว. 31/10/15 เวลา 15-35
 ที่ 1/16 19 เวลาออก 16-10
 หมายเลข 33-0359
 วันที่ 23/09/15

คุณลักษณะในแบบฝึกหัด

จำนวน	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน
Quantity	Description	Unit Price	Amount
	รายวัน		
	คืน		
	ทราบ		
	คืน		
1	ทราบ 5 ตัว		1000
	อื่นๆ		
	รับของแล้วไม่ชำระเงิน		
จำนวน	รวม		1000
จำนวน	Total		1000

เล่มที่ 066 ใบรับงาน เลขที่ 3254
 119
 รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 รับทราบและปฏิบัติตามคำสั่ง ตามหน่วยงานต่าง
 มีมติ : 089-224-1090

นาม ว. 31/10/15 เวลา 10-00
 ที่ 1/16 12 เวลาออก 10-00
 หมายเลข 33-0359
 วันที่ 23/09/15

คุณลักษณะในแบบฝึกหัด

จำนวน	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน
Quantity	Description	Unit Price	Amount
	รายวัน		
	คืน		
	ทราบ		
	คืน		
1	ทราบ 5 ตัว		1000
	อื่นๆ		
	รับของแล้วไม่ชำระเงิน		
จำนวน	รวม		1000
จำนวน	Total		1000

เล่มที่ 066 ใบรับงาน เลขที่ 3255
 119
 รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 รับทราบและปฏิบัติตามคำสั่ง ตามหน่วยงานต่าง
 มีมติ : 089-224-1090

นาม ว. 31/10/15 เวลา 15-35
 ที่ 1/16 12 เวลาออก 16-10
 หมายเลข 33-0359
 วันที่ 23-9-15

คุณลักษณะในแบบฝึกหัด

จำนวน	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน
Quantity	Description	Unit Price	Amount
	รายวัน		
	คืน		
	ทราบ		
	คืน		
1	ทราบ 5 ตัว		1000
	อื่นๆ		
	รับของแล้วไม่ชำระเงิน		
จำนวน	รวม		1000
จำนวน	Total		1000

เล่มที่ 066 ใบรับงาน เลขที่ 3256
 119
 รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 รับทราบและปฏิบัติตามคำสั่ง ตามหน่วยงานต่าง
 มีมติ : 089-224-1090

นาม ว. 31/10/15 เวลา 10-00
 ที่ 1/16 12 เวลาออก 10-00
 หมายเลข 33-0359
 วันที่ 23/9/15

คุณลักษณะในแบบฝึกหัด

จำนวน	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน
Quantity	Description	Unit Price	Amount
	รายวัน		
	คืน		
	ทราบ		
	คืน		
1	ทราบ 5 ตัว		1000
	อื่นๆ		
	รับของแล้วไม่ชำระเงิน		
จำนวน	รวม		1000
จำนวน	Total		1000

เล่มที่ 053 ใบรับงาน เลขที่ 2647
 119
 รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 รับทราบและปฏิบัติตามคำสั่ง ตามหน่วยงานต่าง
 มีมติ : 089-224-1090

นาม ว. 31/10/15 เวลา 6-35
 ที่ 1/16 12 เวลาออก 7-40
 หมายเลข 33-0359
 วันที่ 26/09/15

คุณลักษณะในแบบฝึกหัด

จำนวน	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน
Quantity	Description	Unit Price	Amount
	รายวัน		
	คืน		
	ทราบ		
	คืน		
1	ทราบ 5 ตัว		1000
	อื่นๆ		
	รับของแล้วไม่ชำระเงิน		
จำนวน	รวม		1000
จำนวน	Total		1000

เล่มที่ 066 ใบรับงาน เลขที่ 3257
 119
 รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานที่ส่ง
 รับทราบและปฏิบัติตามคำสั่ง ตามหน่วยงานต่าง
 มีมติ : 089-224-1090

นาม ว. 31/10/15 เวลา 10-00
 ที่ 1/16 12 เวลาออก 10-00
 หมายเลข 33-0359
 วันที่ 26/9/15

คุณลักษณะในแบบฝึกหัด

จำนวน	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน
Quantity	Description	Unit Price	Amount
	รายวัน		
	คืน		
	ทราบ		
	คืน		
1	ทราบ 5 ตัว		1000
	อื่นๆ		
	รับของแล้วไม่ชำระเงิน		
จำนวน	รวม		1000
จำนวน	Total		1000

ตัวอักษร		รวมเงิน Total	1000
----------	--	------------------	------

ตัวชี้วัด	Unit will understand	220/230	1,000
		Total	

จำนวน		รวม	1,000
Total			

จำนวนเงิน	รวมเงิน	1000
Total		

จำนวนเงินรวม 1000 Total 1000

จำนวน	รวมเงิน	1000
Total		

ขอขอบคุณที่สนใจการ

Variable	Total	Mean	Standard Deviation
Age	100	35.5	12.5
Gender	100	50	50
Marital Status	100	50	50
Education	100	12	3
Income	100	3000	1500
Occupation	100	10	10
Health Status	100	50	50
Stress Level	100	40	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability	100	50	20
Physical Health	100	50	20
Mental Health	100	50	20
Social Support	100	50	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability	100	50	20
Physical Health	100	50	20
Mental Health	100	50	20
Social Support	100	50	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability	100	50	20
Physical Health	100	50	20
Mental Health	100	50	20
Social Support	100	50	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability	100	50	20
Physical Health	100	50	20
Mental Health	100	50	20
Social Support	100	50	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability	100	50	20
Physical Health	100	50	20
Mental Health	100	50	20
Social Support	100	50	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability	100	50	20
Physical Health	100	50	20
Mental Health	100	50	20
Social Support	100	50	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability	100	50	20
Physical Health	100	50	20
Mental Health	100	50	20
Social Support	100	50	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability	100	50	20
Physical Health	100	50	20
Mental Health	100	50	20
Social Support	100	50	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability	100	50	20
Physical Health	100	50	20
Mental Health	100	50	20
Social Support	100	50	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability	100	50	20
Physical Health	100	50	20
Mental Health	100	50	20
Social Support	100	50	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability	100	50	20
Physical Health	100	50	20
Mental Health	100	50	20
Social Support	100	50	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability	100	50	20
Physical Health	100	50	20
Mental Health	100	50	20
Social Support	100	50	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability	100	50	20
Physical Health	100	50	20
Mental Health	100	50	20
Social Support	100	50	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability	100	50	20
Physical Health	100	50	20
Mental Health	100	50	20
Social Support	100	50	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability	100	50	20
Physical Health	100	50	20
Mental Health	100	50	20
Social Support	100	50	20
Life Satisfaction	100	60	20
Resilience	100	50	20
Emotional Stability			

3269

รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รับทราบและอนุมัติ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอ

มือถือ : 089-224-1008

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	รวมมูลค่า Amount
	ข้าวเหนียว		
	สีน้ำตาล		
	ขาว		
	สีฟ้า		
1	ข้าวเหนียวสีน้ำตาล		1000
	สีฟ้า		
	รวมยอดเงินทั้งสิ้น		1000

3270

รับทราบงานทั่วไปที่ตามหน่วยงานเกี่ยวข้อง

รับชมเฉพาะกิจ เทศกาล และรับชมสายวีสดารณ์ต่าง ๆ ตามหน่วยงานต่าง ๆ

☎ : 089-224-1099

จำนวน Quantity	110013 Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รวมเงิน		
	กิน		
	พรวน		
	ดิน		
1	เสาปูน ๑๕๔		1000
	อื่นๆ		
	รวมยอดทั้งสิ้นให้กระทรวง		5
จำนวน		รวมเงิน Total	1000



3271

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

ทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนความก้าวหน้าของ

អ៊ីបស៊ីត : ០៨៩-២២៤-១០៩៩

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
300 ฟุต			
ดิน			
ทราย			
หิน			
รวม			
100	500		1000
อื่นๆ			
			5
รวมค่าขนส่ง			
รวม			1000

3612

รับเหมางานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง

รับชมเศษอิฐ เศษปูน และรับชมเศษวัสดุก่อสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 099-224-1096

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	เงิน		
	โทรฯ		
	ดิน		
	เหล็กเส้น		
5 ตี		1000	1000
	อื่นๆ		
	รวมทั้งสิ้นเงิน		
รวมเงิน			1000

3272

รับทราบงานทั่วไปตามทบทวนการบังคับใช้

รับชมแบบฟรีๆ แบบไหน และรับชมแบบวีดีโอสตรีมมิ่ง ดูความยาวของเวลาฟรีๆ

மில்க் : 030-224-1038

จำนวน Quantity	ประเภท Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รวม		
	เงิน		
	รวม		
	เงิน		
1	รวม		1000
	เงิน		
	รวม		
	เงิน		

ผู้วิจัย
 หน่วยงาน

3273

ก็จะหางานทั่วไปตามชนบทมาทำต่อ

รับชมและซื้อตั๋ว และรับชมและซื้อตั๋วของผู้อื่นได้ จากหน่วยงานต่าง ๆ

ទូរស័ព្ទ : ០៩៩-២២៤-១០៩៨

จำนวน Quantity	1 รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รวมทั้งหมด		
	เงิน		
	กระดาษ		
	ดิน		
	สากปูน		
1	คอป ๐.๖		1000
	อื่นๆ		
	รวมของใช้สำหรับครัวเรือน		5
จำนวนเงิน		รวมเงิน Total	1000

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย



ใบรับงาน เลขที่ 3194
 ทำคุณส่วนจำกัด ปรวิทย์ ทอนด์ วิไลชัยณ ชัย 119
 รับทีมงานทั่วไปตามหน่วยงานก่อสร้าง
 เศรษฐกิจ และวิเทศสัมพันธ์ด้วยจ้าง ตามหน่วยงานต่างๆ
 มีมติ : 089-224-1098

หมายเลข ๑๖๖๖๖๖๖๖
 ชื่อ นาย 12
 เวลาเข้า 19:30
 เวลาออก 13:00
 ทะเบียนรถ No. ๖๖๖๖๖๖
 วันที่ 13/10/66
 กรุณาชำระคืนใบในนามถือทำกัน

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ข้าวปั้น		
	ซีอิ๊ว		
	พริกไทย		
	ขมิ้น		
	ผงชูรส		
1	ข้าวปั้น 5 กิโลกรัม		100
	ซีอิ๊ว		5
	รวมยอดสินค้าทั้งสิ้น 12 กิโลกรัม		
จำนวนเงิน Total	5		100

ผู้ตรวจ
โปรแกรม



ใบรับงาน เลขที่ 3275
กล่าวถึงส่วนช่างไม้ ประเวศน์ ยอดดี วิลลิกซ์ นพ. 119
รับทราบงานทั่วไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และรับทราบและรับผิดชอบงาน ตามหน่วยงานต่างๆ
มีติด : 089-224-1098

นาม	อ. จิตกรินทร์	เวลาเข้า	18.00
ที่อยู่	บ้าน 14	เวลาออก	18.40
		ทะเบียนรถ No.	จฉ 102
		วันที่	15-10-63

กรุณาเซ็นชื่อลงในใบแนบเพื่อส่งกลับ

จำนวน Quantity	100015 Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ยาพารา		
	พารา		
	พารา		
	พารา		
1	ยาพารา		1000
	อื่นๆ		5
	รวมยอดทั้งสิ้นนี้ค่าพารา		
จำนวนเงิน	Total		1000



ใบรับงาน เลขที่ 3613
 ก้าวทันส่วนจัดตั้ง ประวิทย์ ทองดี วิลลิตถ์ ฌี 119
 รับมอบงานทั่วไปจากหน่วยงานก่อสร้าง
 เสนอ และรับชมและวิศวะก่อสร้าง จากหน่วยงานต่างๆ
 มีติด : 009-224-1068

นาม	อ. วิภากร	เวลาเข้า	11:25
ชื่อ	ภ. 12	เวลาออก	11:55
		ทะเบียนรถ No.	930859
		วันที่	17/10/63

กรรมการประเมิน ใบงานฝึกทำนุ

ชื่อและนามสกุล	วิทยฐานะ	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน
Name and Surname	Qualification	Post	Amount
นายวิชาญ			
คุณหญิง			
นางสาว			
คุณ			
นายแพทย์			
7 นาย 5 ตา			1000
อื่นๆ			
รวมของหน่วยงานนี้ทั้งหมด			1000
คำอธิบาย:			

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110



3614
 ใบรับงาน
 ภัทรวลัยนันท์ ปรวิทย์ แอนด์ วิลเลจันท์ ยิม 119
 รับงานจากทั่วไประหว่างหน่วยงานต่างๆ
 เกษปณ และรับงานเสริมวิศุทธิ์กิจสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ
 มือถือ : 089-224-1098

นาม ช. วัฒนรัตน์ เวลาเข้า 19-35
 ที่อยู่ หมู่ 12 เวลาออก 14-20
 ทะเบียนรถ No. 850397
 วันที่ 17/10/65
 กุญแจขั้วรถเงินในนามบิดาทัน

จำนวน Quantity	พรรณานี้ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ราวีน		
	มิถุน		
	พริก		
	ลิ้น		
1	500		1000
	อื่นๆ		
รับของแล้วได้รับใบเสร็จ			
จำนวน		รวมเงิน Total	1000



ใบรับงาน เลขที่ 3615
 ตำบลสวนผักกาด ปรุวิชัย กองด่ วิธลัทธิณ่ นัฒน 119
 รับเนนางานท่ไว้มาตามท่อยานาณัดจ้าง
 เสนอญ และรับขนเสนวืลลู่ก่อดจ้าง ตามท่อยานาณัดจ้าง
 มีถึ : 009-224-1098

นาม พ. วิมลกัน
 ที่อยู่ 175. 12
 เวลาเช้า 9-50
 เวลาบ่าย 10-25
 พระนิมิต No. 93-0855
 วันที่ 18/10/65
 กรุณาชำระหนี้ในนามบริษัทนี้

จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	วันที่รับ Date Recd	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	เงิน		
	พรชัย		
	หิน		
	สมบุญ		
1	รวม 5 ตัว		1,000
	อื่นๆ		
	รวมเงิน		1,000



เลขที่ 3616

ใบรับงาน

ก้างกุ้งส่วนจำกัด ประวิทย์ ทองดี วิไลลักษณ์ นัมย์ 119

รับเหมารานเก่าไปดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืช
บริเวณบึง และบริเวณสวนพฤกษศาสตร์ ภายในหน่วยงานต่างๆ
มือถือ : 089-224-1098

นาม จ. วิมลรัตน์
 ที่อยู่ 1918 . 19
 เวลาเข้าเรียน 11-10
 เวลาออก 11-55
 พระเถลิงยศ No. 93-035
 วันที่ 18/10/65
 ฤกษ์เข้าเรียนในนามวัดกำนัน

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	รายวัน		
	เงิน		
	พราน		
	หิน		
	ทราย		
1	5 ตัน		1000
	อื่นๆ		
	รวมยอดทั้งสิ้นที่ควรเก็บ		1000

ตัวอักษร		รวมเงิน Total	1000
----------	--	------------------	------

จำนวน	รวม	1,000
Total		

ตัวอักษร	รวมเงิน Total	1000
----------	------------------	------

ตัวอักษร รหัสลับ 600

ตัวอักษร		รวมเงิน Total	650
----------	--	------------------	-----

พัสดุภัณฑ์		รวมเงิน Total	๓๐๐
------------	--	------------------	-----