



ภาคผนวก 18

เอกสารการใช้เสาเข็ม



บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
GENERAL NIPPON CONCRETE INDUSTRIES LIMITED

99/9 หมู่ 4 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

99/9 Moo 4, Chiangraknoi, Samkok, Pathumthani 12160 Thailand



02-147-3144, 02-147-3145



genci@genci.co.th



www.genci.co.th



www.facebook.com/gencithailand

เลขที่ GENCI-KEBR-PAY-003

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอส่งมอบผลงานเสาเข็มคอนกรีตกลมแรงเหวี่ยงพร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 3
โครงการ Kave Embryo

เรียน กรรมการผู้จัดการ, ผู้ควบคุมงาน, ผู้จัดการโครงการ ฯ
บริษัท จีระหนา ก่อสร้าง จำกัด

สำเนาถึง คุณอัศวิน รัตนกิจโรจน์ (กรรมการผู้จัดการ) และคุณนุชิตา กาญจนารัตน์ (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด

อ้างอิง ใบสั่งซื้อ/สัญญาซื้อขาย เลขที่ PO23070092 #4 ลงวันที่ 12/07/2023
ใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง เลขที่ WO23070152 #2 ลงวันที่ 12/07/2023
ใบเสนอราคาเลขที่ GENCI-QT6605087R.07 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566

ตามที่บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับเหมาส่วนงานเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงพร้อมติดตั้ง โดยเริ่มเข้าปฏิบัติงานในโครงการ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566 เป็นต้นมา บัดนี้ บริษัท ฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขแห่งสัญญา จึงขอส่งมอบผลงานเสาเข็มคอนกรีตกลมแรงเหวี่ยงพร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 3 โดยเป็นผลงานระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีรายละเอียดเรียนให้ทราบมีดังนี้

1.1. สรุปจำนวนส่งมอบผลงาน ครั้งที่ 3 ;

1	Spun Pile Ø400x37.00 m.	จำนวน	90	ต้น
2	Mobilization	จำนวน	1	Rig
3	ค่าส่งหัวเสาเข็ม	จำนวน	9	เมตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ







