

สายงานระบบทอส่งก๊าซธรรมชาติ			ส่วนบริการกลาง ฝ่ายบริหารและสนับสนุนสายงานระบบทอส่งก๊าซธรรมชาติ (บล.ปสด.)										รหัสแผนงาน		มวลชน 2567/1		
ชื่อแผนงาน		CSR Strategy & Performance Management															
วัตถุประสงค์ของแผนงาน		บริหารจัดการ Stakeholder กลุ่มชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมาย การปฏิบัติการขนส่งก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีเหตุหยุดชะงักอัน สืบเนื่องจากชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทอส่งก๊าซ ธรรมชาติ								ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่				Evolving for future sustainability			
เป้าหมาย (KPI Level 5)																	
งบประมาณ		บาท		ประเภทของแผนงาน		<input checked="" type="radio"/> Master Plan <input type="radio"/> Action Plan		ระดับการติดตาม		<input checked="" type="radio"/> ผจ.ส่วน <input type="radio"/> ผจ.ฝ่าย <input type="radio"/> ผทต.							
จัดเตรียมโดย		ทบทวนโดย				อนุมัติโดย				จำนวนหน้า							
<div></div>		<div></div>				<div></div>				ประกาศใช้ครั้งที่		1					
วันที่ 1 / มี.ค. / 2567		วันที่ 1 / มี.ค. / 2567				วันที่ 8 / มี.ค. / 2567				วันที่จัดทำแผนงาน		1 มี.ค. 2567					
ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เดือน	2566	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ผู้รับผิดชอบ
			Q3 Q4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4		
1	แผนงานสำคัญ (Key Projects) และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี																
1.1	รับการถ่ายทอดทิศทางเชิงกลยุทธ์จากการประชุม Pre-STs TSO จาก บท.กตต.	แผนงาน															บล.ปสด.
		ปฏิบัติ	/														
1.2	จัดทำร่าง Initiative / Action Plan / และงบประมาณของงานมวลชนสัมพันธ์ ปี 2567 เสนอคณะกรรมการ CSRTM พิจารณาให้ความเห็นชอบ	แผนงาน															บล.ปสด., CSRWT
		ปฏิบัติ	/														
1.3	เสนอขออนุมัติ Initiative / Action Plan / และงบประมาณในการสนับสนุนเชิงปฏิบัติการ STs TSO และสนับสนุน TSO Budgeting	แผนงาน															บล.ปสด.
		ปฏิบัติ	/														
1.4	กำหนดแผนงานและตัวชี้วัด (KPI) ของงานมวลชนสัมพันธ์ เสนอคณะกรรมการ CSRTM และ TSO Soln ให้ความเห็นชอบ	แผนงาน															บล.ปสด.
		ปฏิบัติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.5	จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายต่อ ปอบ. และจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่อผู้มีอำนาจ	แผนงาน															บล.ปสด.
		ปฏิบัติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	เขตปฏิบัติการ
1.6	ดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ตามแผนงานประจำปี	แผนงาน															บล.ปสด.
		ปฏิบัติ															
1.7	ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของทุกเขตปฏิบัติการ รายงานต่อที่ประชุม CSRTM	แผนงาน															บล.ปสด.
		ปฏิบัติ															

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ				ส่วนบริการกลาง ฝ่ายบริหารและสนับสนุนสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (บล.ปสต.)												รหัสแผนงาน		มวลชน 2567/1	
ชื่อแผนงาน		CSR Strategy & Performance Management																	
วัตถุประสงค์ของแผนงาน		บริหารจัดการ Stakeholder กลุ่มชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมาย การปฏิบัติการขนส่งก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีเหตุหยุดชะงักอัน สืบเนื่องจากชุมชน ตลอดจนจนการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติ								ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่				Evolving for future sustainability					
เป้าหมาย (KPI Level 5)																			
งบประมาณ		บาท		ประเภทของแผนงาน		<input checked="" type="radio"/> Master Plan <input type="radio"/> Action Plan		ระดับการติดตาม		<input checked="" type="radio"/> ผจ.ส่วน <input type="radio"/> ผจ.ฝ่าย <input type="radio"/> ผตด.									
														จำนวนหน้า					
														ประกาศใช้ครั้งที่		1			
														วันที่จัดทำแผนงาน		1 มี.ค. 2567			
ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เดือน	2566	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ผู้รับผิดชอบ		
			Q3	Q4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4		
2	งานประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบต่อชุมชน																		
2.1	ประเมินความเสี่ยงชุมชน (Community Risk Assessment) พื้นที่ความรับผิดชอบของทุกเขตปฏิบัติการ	แผนงาน																บล.ปสต.	
		ปฏิบัติ			/ / / /	/ / /												เขตปฏิบัติการ	
2.2	สรุปผลการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญชุมชน จัดทำแผนลดระดับความเสี่ยง (Mitigation Plan) ความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป	แผนงาน																บล.ปสต.	
		ปฏิบัติ			/ / / /	/ / /	รายงานที่ประชุม CSRTM 2/2567										เขตปฏิบัติการ		
2.3	ดำเนินการตามแผนลดระดับความเสี่ยง (Mitigation Plan) ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานลดระดับความเสี่ยงรายงานต่อ CSRTM	แผนงาน																บล.ปสต.	
		ปฏิบัติ					CSRTM 2/2567			CSRTM 3/2567			CSRTM 4/2567		CSRTM 1/2568		เขตปฏิบัติการ		
3	การสื่อสารผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานมวลชนสัมพันธ์																		
3.1	สื่อสารผลการดำเนินงานรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งภายในสายงานฯ (TSO CSR Focus) และภายนอกสายงานฯ (PR ภายใน, Biz Buzz)	แผนงาน																บล.ปสต.	
		ปฏิบัติ																	
3.2	สื่อสารและรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม CSRTM และ TSOMC รายไตรมาส	แผนงาน																บล.ปสต.	
		ปฏิบัติ			/	CSRTM 1/2567		CSRTM 2/2567			CSRTM 3/2567			CSRTM 4/2567		CSRTM 1/2568			
3.3	จัดทำรายงานมวลชนสัมพันธ์ (TSO CSR Report) รายไตรมาส	แผนงาน																บล.ปสต.	
		ปฏิบัติ																	
3.4	จัดทำรายงานการให้บริการตามบันทึกข้อตกลง (Interface Agreement) ระหว่าง ผตด. และ ผจก. (GSM)	แผนงาน																บล.ปสต.	
		ปฏิบัติ			/ / /														
3.5	จัดทำรายงานการดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ สายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ นำส่ง EIA	แผนงาน																บล.ปสต.	
		ปฏิบัติ																	

แผนงาน ☒ เปลี่ยนแปลงแผน ☒ → ☐ ปฏิบัติ ☒

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ				ส่วนบริการกลาง ฝ่ายบริหารและสนับสนุนสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (บล.บสค.)												รหัสแผนงาน			มวลงช 2567/2																
ชื่อแผนงาน				การจัดการชุมชนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รัศมี 250 เมตร (แผนงานต่อเนื่องปี 2564 - 2567)																															
วัตถุประสงค์ของแผนงาน				1. เพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลชุมชนให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 2. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในความปลอดภัยของท่อส่งก๊าซฯ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและให้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง												ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เรื่อง				Evolving for future sustainability															
เป้าหมาย (KPI Level 5)																																			
งบประมาณ				บาท		ประเภทของแผนงาน		<input checked="" type="radio"/> Master Plan		<input type="radio"/> Action Plan		ระดับการติดตาม		<input checked="" type="radio"/> ผจ.ส่วน		<input type="radio"/> ผจ.ฝ่าย		<input type="radio"/> ผทต.																	
																				จำนวนหน้า															
																				ประกาศใช้ครั้งที่		1													
																				วันที่จัดทำแผนงาน		1 มี.ค. 2567													
ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			เดือน	2566		ม.ค.-67		ก.พ.-67		มี.ค.-67		เม.ย.-67		พ.ค.-67		มิ.ย.-67		ก.ค.-67		ส.ค.-67		ก.ย.-67		ต.ค.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ผู้รับผิดชอบ		
					Q3	Q4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	การจัดการชุมชนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รัศมี 250 เมตร (แผนงานต่อเนื่องปี 2564 - 2567)																																		
1.1	ทวนสอบฐานข้อมูลชุมชนระดับตำบล / ระดับหมู่บ้าน			แผนงาน																														บล.บสค.	
				ปฏิบัติ				/	/	/	/	/	/																						เขตปฏิบัติการ
1.2	สื่อความให้ความรู้ชุมชนและการเตือนอันตรายให้แก่ผู้นำชุมชนระดับหมู่บ้าน (ปท.1 ปท.5 ปท.6) 165 หมู่บ้าน			แผนงาน																														บล.บสค.	
				ปฏิบัติ																															เขตปฏิบัติการ
1.3	กำหนดจุดอพยพและจัดทำคู่มือประสานงานชุมชนระดับตำบล (ตำบลใหม่ 20 เล่ม)			แผนงาน																														บล.บสค.	
				ปฏิบัติ																															เขตปฏิบัติการ
1.4	การสื่อความเชิงรุกกับกองช่างฯ (ปท.1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12) 214 กองช่าง			แผนงาน																														บล.บสค.	
				ปฏิบัติ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																			เขตปฏิบัติการ
1.5	เผยแพร่สไลด์เสียง ผ่านช่องทางเสียงตามสายชุมชน และสถานีวิทยุ (142 จุดเสียงตามสาย / 3 สถานีวิทยุ)			แผนงาน																														บล.บสค.	
				ปฏิบัติ						/	/	/																							เขตปฏิบัติการ
1.6	การซ่อมแผนฉุกเฉินฯ ระดับ 1 และ ระดับ 2 ทุกเขตปฏิบัติการ			แผนงาน																														บล.บสค.	
				ปฏิบัติ																															เขตปฏิบัติการ
1.7	ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานของทุกเขตปฏิบัติการ รายงานต่อที่ประชุม CSRTM			แผนงาน																														บล.บสค.	
				ปฏิบัติ																															

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ				ส่วนบริการกลาง ฝ่ายบริหารและสนับสนุนสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (บล.ปสด.)												รหัสแผนงาน		มวลงช 2567/3	
ชื่อแผนงาน		โครงการคืนประโยชน์ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ท่อฯ เส้นที่ 4 ตาม EIA (จำนวน 6 จังหวัด)																	
วัตถุประสงค์ของแผนงาน		เพื่อดำเนินการโครงการคืนประโยชน์ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ท่อฯ เส้นที่ 4 ในระยะดำเนินการอย่างต่อเนื่องครบถ้วนตาม EIA						ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไว้						Evolving for future sustainability					
เป้าหมาย (KPI Level 5)																			
งบประมาณ		บาท		ประเภทของแผนงาน		<input checked="" type="radio"/> Master Plan		<input type="radio"/> Action Plan		ระดับการติดตาม		<input checked="" type="radio"/> ผจ.ส่วน		<input type="radio"/> ผจ.ฝ่าย		<input type="radio"/> ผทต.			
														จำนวนหน้า					
														ประกาศใช้ครั้งที่		1			
														วันที่จัดทำแผนงาน		1 มี.ค. 2567			
ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เดือน	2566	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ผู้รับผิดชอบ		
	โครงการคืนประโยชน์ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ท่อฯ เส้นที่ 4 ตาม EIA (จำนวน 6 จังหวัด) ปท.1, 2, 3 และ 10		Q3	Q4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4			
1.1	จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการและงบบริจาคโครงการคืนประโยชน์ฯ ปี 2567	แผนงาน															บล.ปสด.		
		ปฏิบัติ			/ /	/ /													
1.2	ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานและผลประเมินความพึงพอใจของโครงการปี 2566 นำส่ง บล. ก่อนการประชุมครั้งที่ 1	แผนงาน															บล.ปสด.		
		ปฏิบัติ			/ / / /	/ / / /	/ /										ปท.2, 3 และ 10		
1.3	จัดการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/67 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการปี 2566	แผนงาน															บล.ปสด.		
		ปฏิบัติ				/ /											ปท.2, 3 และ 10		
1.4	ชุมชน/หมู่บ้าน เสนอโครงการ โดยระดับอำเภอร่วมกับ ปตท. พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ	แผนงาน															บล.ปสด.		
		ปฏิบัติ															ปท.2, 3 และ 10		
1.5	จัดการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/67 เพื่อพิจารณาโครงการปี 2567	แผนงาน															บล.ปสด.		
		ปฏิบัติ															ปท.2, 3 และ 10		
1.6	ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนงาน															บล.ปสด.		
		ปฏิบัติ																	
1.7	ส่งมอบงบประมาณให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน	แผนงาน															บล.ปสด.		
		ปฏิบัติ															ปท.2, 3 และ 10		
1.8	ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานของทุกเขตปฏิบัติการ รายงานต่อที่ประชุม CSRTM	แผนงาน															บล.ปสด.		
		ปฏิบัติ							CSRTM 2/2567			CSRTM 3/2567		CSRTM 4/2567		CSRTM 1/2568			

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ				ส่วนบริการกลาง ฝ่ายบริหารและสนับสนุนสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (บล.บสค.)										รหัสแผนงาน		มวลง 2567/4			
ชื่อแผนงาน		โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (TSO CSR Project) ประจำปี 2567																	
วัตถุประสงค์ของแผนงาน		เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของพนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญให้เป็นอย่างต่อเนื่อง						ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่				Evolving for future sustainability							
เป้าหมาย (KPI Level 5)																			
งบประมาณ		2 ล้าน		บาท		ประเภทของแผนงาน				<input checked="" type="radio"/> Master Plan <input type="radio"/> Action Plan		ระดับการติดตาม				<input checked="" type="radio"/> ผจ.ส่วน <input type="radio"/> ผจ.ฝ่าย <input type="radio"/> ผทต.			
อัตรากำลัง				แผนของ						อนุมัติโดย				จำนวนหน้า					
														ประกาศใช้ครั้งที่		1			
														วันที่จัดทำแผนงาน		1 มี.ค. 2567			
														วันที่ 1 / มี.ค. / 2567		วันที่ 1 / มี.ค. / 2567		วันที่ 8 / มี.ค. / 2567	
ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			เดือน	2566	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ผู้รับผิดชอบ
					Q3	Q4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	1; 2; 3; 4	
	โครงการ TSO CSR Project 2024																		
1.1	สรุปแผนงานและพื้นที่เป้าหมาย จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			แผนงาน															บล.บสค.
				ปฏิบัติ		/ / / /	/ / / /	/ / / /											
1.2	โครงการพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน (ตะบันน้ำ)			แผนงาน															บล.บสค.
				ปฏิบัติ			/ / / /	/ / / /											เขตปฏิบัติการ
1.3	โครงการเสริมแรงดินด้วยหญ้าแฝกในกระบอกไม้ไผ่			แผนงาน															บล.บสค.
				ปฏิบัติ			/ / / /	/ / / /											เขตปฏิบัติการ
1.4	โครงการโรงเรียนแนวท่อฯ ปลอดภัย (School Safety)			แผนงาน															บล.บสค.
				ปฏิบัติ			/ / / /	/ / / /											เขตปฏิบัติการ
1.5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ชุมชนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (LESS)			แผนงาน															บล.บสค.
				ปฏิบัติ			/ / / /	/ / / /											เขตปฏิบัติการ
1.6	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ			แผนงาน															บล.บสค.
				ปฏิบัติ			/ / / /	/ / / /											เขตปฏิบัติการ
1.8	ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานของทุกเขตปฏิบัติการ			แผนงาน															บล.บสค.
	รายงานต่อที่ประชุม CSRTM			ปฏิบัติ															