

ภาคผนวก 4ก

เอกสารแผนการติดตั้งระบบ CEMs



2. แผนงานและค่าหาคะยะเวลา

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
แผนการรักษาระบบตรวจสอบคุณภาพภายใน (CPMIS) ฉบับปรับปรุง (โครงการ 1) ประจำปี 2566 - 2567

กลุ่มงาน ร่มโอโซน		ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67
1	ผู้เกี่ยวข้องจัดการห้องปฏิบัติการ (Quality Management)																				
2	การดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Spare Deval)																				
3	กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)																				
	3.1 ผลิตโอโซน ขนาด 200 liter ผลิตอง ต่อ 4.50 x H 45.00 cm.																				
4	การดำเนินงานจัดทำคู่มือ (PM, PC)																				
5	ขั้นตอนการดำเนินงานการติดตั้ง																				
	5.1 ออกแบบและจัดตั้งแบบ และแบบการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์																				
	5.2 ดำเนินการติดตั้งและตรวจสอบที่ 1 ในการติดตั้ง																				
	5.3 การประกอบอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการติดตั้ง																				
	5.4 ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์																				
	5.4.1 งานติดตั้งสายสัญญาณและติดตั้งตู้ควบคุม																				
	5.4.2 งานแกะสลักและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง																				
	5.5 ดำเนินการประกอบสายสัญญาณทางรวมโรงงาน																				
6	ขั้นตอนการทดสอบ และจัดการอุปกรณ์																				
	6.1 การทดสอบระบบ																				
	6.2 การวัดค่าการปฏิบัติงาน																				
7	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน																				



หัวหน้าแผนก
ผู้จัดทำ



ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด
ผู้อนุมัติ