







| แผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฝั่งโรงไฟฟ้า | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|---|---|---|-------|---|---|--------|
| Deatail | | June | | | | July | | | |
| | | week1 | week2 | week3 | week 4 | week1 | week2 | week3 | week 4 |
| เตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ | Plan | |  | | | |  | | |
| | Actual | | | 22 | | | | | |
| ซื้อต้นไม้สำหรับปลูกเฟส 1 / ต้นปีบ,กรีนเกรา,ชมพูพันธุ์ทิพย์, เหลืองปรีชาญ,มะเม่า,อินทนิล | Plan | | |  | | | | | |
| | Actual | | | 19 | | | | | |
| ดำเนินการปลูกเฟสที่ 1 | Plan | | | |  | | | | |
| | Actual | | | | 25 | | | | |
| ซื้อต้นไม้สำหรับปลูก เฟสที่ 2 | Plan | | | | | |  | | |
| | Actual | | | | | | | | |
| ดำเนินการปลูกเฟสที่ 2 | Plan | | | | | | |  | |
| | Actual | | | | | | | | |







