

ภาคผนวกที่ 15

ตารางแผนงานการก่อสร้าง

วัน-เดือน-ปี	รายละเอียดงาน	เวลาการทำงาน		หมายเหตุ
		8.00 - 17.00 น.	18.00 - 20.00น.	
1 เมษายน 2568	งานขุดดิน	✓	-	
2 เมษายน 2568	งานขุดดิน	✓	-	
3 เมษายน 2568	งานขุดดิน	✓	-	
4 เมษายน 2568	งานขุดดิน	✓	-	
5 เมษายน 2568	งานขุดดิน	✓	-	
6 เมษายน 2568	-	-	-	
7 เมษายน 2568	-	-	-	
8 เมษายน 2568	งานขุดดิน	✓	-	
9 เมษายน 2568	งานขุดดิน	✓	-	
10 เมษายน 2568	งานขุดดิน	✓	-	
11 เมษายน 2568	งานขุดดิน	✓	-	
12 เมษายน 2568	งานขุดดิน	✓	-	
13 เมษายน 2568	-	-	-	
14 เมษายน 2568	-	-	-	
15 เมษายน 2568	-	-	-	
16 เมษายน 2568	-	-	-	
17 เมษายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
18 เมษายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
19 เมษายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
20 เมษายน 2568	-	-	-	
21 เมษายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
22 เมษายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
23 เมษายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
24 เมษายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
25 เมษายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
26 เมษายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
27 เมษายน 2568	-	-	-	
28 เมษายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
29 เมษายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
30 เมษายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	

(หมายเหตุ : หากมีการเพิ่มเติมวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

0. 11/04/68

วัน-เดือน-ปี	รายละเอียดงาน	เวลาการทำงาน		หมายเหตุ
		8.00 - 17.00 น.	18.00 - 20.00น.	
1 พฤษภาคม 2568	-	-	-	
2 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
3 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
4 พฤษภาคม 2568	-	-	-	
5 พฤษภาคม 2568	-	-	-	
6 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
7 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
8 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
9 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
10 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
11 พฤษภาคม 2568	-	-	-	
12 พฤษภาคม 2568	-	-	-	
13 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
14 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
15 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
16 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
17 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
18 พฤษภาคม 2568	-	-	-	
19 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
20 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
21 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
22 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
23 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
24 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
25 พฤษภาคม 2568	-	-	-	
26 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
27 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
28 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
29 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
30 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
31 พฤษภาคม 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	

(หมายเหตุ : หากมีการเพิ่มเติมวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

รับทราบ



วัน-เดือน-ปี	รายละเอียดงาน	เวลาการทำงาน		หมายเหตุ
		8.00 - 17.00 น.	18.00 - 20.00น.	
1 มิถุนายน 2568	-	-	-	
2 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
3 มิถุนายน 2568	-	-	-	
4 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
5 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
6 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
7 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
8 มิถุนายน 2568	-	-	-	
9 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
10 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
11 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
12 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
13 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
14 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
15 มิถุนายน 2568	-	-	-	
16 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
17 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
18 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
19 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
20 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
21 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
22 มิถุนายน 2568	-	-	-	
23 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
24 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
25 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
26 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
27 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	✓	
28 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	
29 มิถุนายน 2568	-	-	-	
30 มิถุนายน 2568	งานโครงสร้างฐานราก	✓	-	

(หมายเหตุ : หากมีการเพิ่มเติมวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

รับทราบ

