

ภาคผนวก

ภาคผนวก จ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2568

ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๑๕. นายจิตรกร ตนะทิพย์ หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๑.๕.๒ อ.ท่าวังผา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง วัตถุประสงค์ของการประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน มีองค์ประกอบโครงการ ได้แก่ ห้วงาน อ่างเก็บน้ำ ระบบส่งน้ำ และถนนเข้าห้วงานโครงการและถนนขนส่งวัสดุก่อสร้าง อยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ ขึ้นไป ซึ่งเข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้และจัดรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง โดยกรมชลประทาน ได้กำหนดแผนการดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๘๑ ซึ่งได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอแผนการดำเนินงานพร้อมให้ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๓.๑ รายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน

นายสุพจน์ ช่างสาร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

๑) ลักษณะโครงการ เป็นเขื่อนชนิดเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว ความกว้างสันเขื่อน ๑๒ เมตร ความยาวสันเขื่อน ๘๒๐ เมตร ระดับเก็บกักที่ +๓๒๐.๐๐ ม.รทก. ความจุ ๕๒.๓๑ ล้าน ลบ.ม. มีระบบท่อส่งน้ำ และคลองส่งน้ำ ความยาวรวม ๘๘.๑๓๓ กม. ส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน ๓๕,๕๕๘ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ชลประทานเดิม ๑๙,๕๕๘ ไร่ และพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ ๑๖,๐๐๐ ไร่ สามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ปศุสัตว์ ได้ ๖,๓๐๕ ครัวเรือน เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำเขตอำเภอท่าวังผา ตลอดจนพื้นที่ราบลุ่มริมลำน้ำน่าน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรบริโภคและเป็นแหล่งสร้างรายได้เสริม

๒) พื้นที่รับโยชน์โครงการ ครอบคลุม ๔๕ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ๘ ตำบล ของอำเภอท่าวังผา ได้แก่ ตำบลผาทอง ผาตอ ปากา แสนทอง ศรีภูมิ ริม ตาลชุม และเทศบาลตำบลท่าวังผา พื้นที่รับประโยชน์ จำนวน ๔๔,๑๒๐ ไร่

๓) มติเห็นชอบโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เมื่อวันที่ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ กรมชลประทานประกาศวันเริ่มโครงการ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ การขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสิ้น ๑,๙๕๔ ไร่ ประกอบด้วย เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาว น้ำสวด จำนวน ๑,๗๓๓ ไร่ ได้รับอนุญาตเมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน

๒๕๖๕ เขตป่าตาม ม. ๕๔ แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๑๖๐ ไร่ ได้รับอนุญาตเมื่อ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๖๑ ไร่ ได้รับอนุญาตเมื่อ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าการก่อสร้างและแผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ

นายสุพจน์ ช้างสาร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างและแผนการก่อสร้างโครงการดังนี้

๑) แผนการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ ๗ ปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. ๒๕๖๗ - ปี พ.ศ. ๒๕๗๓ งบประมาณรวมทั้งโครงการ จำนวน ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น (ถนนเข้าห้วยงาน อาคารที่ทำการและบ้านพัก) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณจำนวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ เชื้อเพลิงห้วยงานและอาคารประกอบ แผนดำเนินการก่อสร้างใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๙- ปี พ.ศ. ๒๕๗๑ งบประมาณจำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ แผนดำเนินการก่อสร้าง ใน ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ - ปี พ.ศ. ๒๕๗๓ งบประมาณจำนวน ๓,๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒) การจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน งบประมาณจำนวน ๓๓๗,๘๘๕,๔๐๐ บาท จ่ายค่าทดแทนไปแล้วทั้งสิ้น ๑๓๒,๑๐๕,๕๐๐ บาท

๓) ความก้าวหน้าการก่อสร้าง ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาที่ กจ. ๗/๒๕๖๗ (สพด.) ลว. ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดำเนินการก่อสร้างถนน ทางเข้าห้วยงานพร้อมอาคารประกอบอายุสัญญา ๓๖๐ วัน (๒๗ มิย. ๒๕๖๗ – ๒๖ มิย. ๒๕๖๘) แผนการก่อสร้างอยู่ที่ ๒๙.๙๙๕ % ผลการดำเนินงานอยู่ที่ ๑๒.๘๔๔ % ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ ๑๗.๑๕๑ % ได้ดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๓ ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุมว่า โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (คชก.) เมื่อวันที่ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอ สผ. และกรมป่าไม้ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่าง เก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละทรัพยากร ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ (แบบ สผ.๑) รายละเอียดดังนี้

๑) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การเตรียมพื้นที่เพื่อก่อสร้าง กรมชลประทานต้องดำเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ พร้อมทั้ง แจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำแหม และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่โครงการ รับทราบก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ทราบ กำหนดให้ผู้รับเหมาวางแผนงานก่อสร้างเขื่อนและองค์ประกอบต่างๆ ให้สอดคล้องกับฤดูกาล วางแผน

ตัดไม้หรือขุดเปิดหน้าดินในช่วงฤดูแล้ง หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน ดำเนินการปรับพื้นที่ บดอัดดิน ปลุกไม้ ยืนต้น พืชคลุมดิน ในพื้นที่ที่ไม่ถูกน้ำท่วม และดำเนินกิจกรรมการขุดเคลื่อนย้ายดินเสร็จ และบริเวณที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ จัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียน หากมีข้อร้องเรียนต้องรีบตรวจสอบและแก้ไขทันที เรื่องเสียงดัง จากกิจกรรมก่อสร้าง ผลกระทบจากการคมนาคมขนส่ง การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย รวมทั้งแจ้งผลการแก้ไขต่อหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำอาคาร พื้นน้ำชั่วคราว ระหว่างก่อสร้างองค์ประกอบโครงการ ดำเนินการตัดฟันต้นไม้ เฉพาะในพื้นที่ที่กำหนด และดำเนินการตัดฟันและชักไม้ออกจากพื้นที่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้เลื่อยยนต์ รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามชั้นคุณภาพของต้นไม้ จำกัดพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการเท่าที่ได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องดำเนินการจัดวางแผนผัง กำหนดขอบเขตอาคาร บริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ เขตก่อสร้าง เขตพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ที่พักคนงานชั่วคราว สำนักงานภาคสนาม พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในแบบและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ก่อสร้างโครงการและพยายามใช้ประโยชน์ในสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว กำหนดให้ผู้รับเหมาติดตั้งระบบบำบัด บริเวณสำนักงานและที่พักคนงาน ได้แก่ บ่อตกตะกอนและไขมัน ถังเกราะ และบ่อพักน้ำ ควรติดตั้งป้ายจราจรเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้มีความระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณทางแยกเข้าห้วงงาน และในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

๒) มาตรการคนงาน

ให้พิจารณารับแรงงานท้องถิ่นเข้าทำงานก่อสร้างโครงการเป็นลำดับแรก โดยพิจารณาคุณสมบัติให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ และหากจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างถิ่นหรือแรงงานต่างด้าว ต้องผ่านการตรวจโรคก่อนอนุญาตให้ทำงานก่อสร้าง รวมทั้งมีการควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานก่อสร้าง ห้ามเผลอทำลายเศษวัสดุก่อสร้างหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการ กำหนดระยะเวลาก่อสร้างช่วงกลางวัน (๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดังเกิน ๘๕ เดซิเบล(เอ) ให้ทำงานไม่เกิน ๘ ชั่วโมง/วัน ออกกฎระเบียบข้อบังคับห้ามไม่ให้คนงานทิ้งขยะของเสียใดๆ ลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ลักลอบเก็บของป่าหรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ล่าสัตว์ป่า ห้ามคนงานก่อสร้างจับสัตว์น้ำในลำน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนบรรจุเข้าทำงาน และอบรมให้รู้จักความปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริเวณสำนักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการเพื่อให้บริการตรวจรักษาสุขภาพคนงาน ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๔ การโอนจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๑๔ แผนงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๖,๗๔๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรงบประมาณแล้วทั้งสิ้น ๑๕,๘๓๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙๐๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๓.๔.๑. แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๗ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๔๓๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๑. แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ งบประมาณจำนวน ๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว

๒. แผนงานทำไม้เอกและการแผ้วถางป่าในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้

๓. แผนการปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ งบประมาณจำนวน ๑๐,๖๐๒,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว

๔. แผนการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน งบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว

๕. แผนการปรับปรุงดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน โดยกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน งบประมาณจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว

๖. แผนการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน งบประมาณจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว

๗. แผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน งบประมาณจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว

๓.๔.๒. แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๗ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๑๐,๐๐ บาท รายละเอียดแผนดังนี้

๑. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการ งบประมาณจำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท

๒. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการ งบประมาณจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว

๓. แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด งบประมาณจำนวน ๓๗๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว

๔. แผนการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังโรคหนองพยาธิต่างๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อทั่วไป งบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว

๕. แผนการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่ออื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมควบคุมโรค โดยสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ งบประมาณจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว

๖. แผนการติดตามการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน งบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว

๗. แผนการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการ งบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานแนวทางการจัดรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑) ชื่อแผนงาน ๒) หลักการและเหตุผล ๓) วัตถุประสงค์ ๔) กิจกิจกรรมการดำเนินงานโดยละเอียด ๕) งบประมาณการดำเนินงาน ๖) ระยะเวลาการดำเนินงาน ๗) พื้นที่ดำเนินงาน โดยขอให้ใส่รายละเอียดของพื้นที่ พิกัด แผนที่ และขอบเขตในการดำเนินงานให้ชัดเจน ๘) กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ ๙) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงาน ๑๐) . หากมีการจัดประชุม ถ่ายทอดความรู้ หรือสำรวจประชากร ขอให้ใส่รายละเอียดของประชาชนที่มีการเข้าประชุม อบรม ตามแผนงาน ประกอบด้วย ชื่อและที่อยู่ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม ชื่อหัวข้อกิจกรรม การจัดกิจกรรม ในกรณีผลการดำเนินงานมีข้อมูลที่เป็น กราฟ แผนภูมิ ขอให้มีการ

อธิบายข้อมูล รายละเอียดประกอบกราฟการดำเนินงานให้ชัดเจน การจัดเวทีเชิงวิชาการหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ ขอให้มีการอธิบายข้อมูล รายละเอียด กิจกรรม ที่ดำเนินการ วัน เวลา สถานที่ ที่ดำเนินการ สรุปผลที่ได้จากการประชุม/การถ่ายทอดองค์ความรู้ และหากมีกิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิต ขอให้ใส่รายละเอียดของพืชและแผนที่ใช้ในการดำเนินการ และใส่ผลผลิตที่ได้จากการจัดทำแปลงสาธิตด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ งบประมาณจำนวน ๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท

นายสุพจน์ ช้างสาร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ รายงานแผนการดำเนินงานโดยจะดำเนินการจัดประชุมราษฎรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจชี้แจงรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แบบจำลองภูมิประเทศของโครงการ บอร์ดไวน์โรลล์พ ทุ่งผ้าขยายช้าง ชุดแก้วกาแพ ร่ม สมุดจดบันทึก ผัดสปริง แผ่นพับข้อมูลโครงการ เสื้อโปโล น้ำดื่ม โดยรายการทั้งหมดพิมพ์ชื่อโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการจัดประชุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้

๒) แผนงานทำไม้เอกและการแผ้วถางป่าในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) แจ้งว่ายังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณนี้

๓) แผนการปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูผืนน้ำ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ งบประมาณจำนวน ๑๐,๖๐๒,๐๐๐ บาท

นางสาวกมลวรรณ มัญยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานแผนดำเนินงานแทน สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ เนื่องจากการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ ก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าสวด และป่าตาม ม.๕๔ พรบ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ จำนวน ๑๖๐ ไร่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆของโครงการ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑,๘๘๘ ไร่ ดังนั้นจึงต้องมีการปลูกป่าทดแทนจำนวน ๒ เท่า ของพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) และปลูกป่าทดแทนจำนวน ๑ เท่า ในเขตพื้นที่ป่าตาม พรบ. ป่าไม้ ๒๔๘๔ ตามกฎหมายที่สูญเสียไปจากการดำเนินงานโครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะดำเนินการ ปลูกป่าทดแทน จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ และจัดทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน จำนวน ๔๑๑ แห่ง

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) แจ้งให้ประสานกับสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ การจัดการฝายต้นน้ำ ขอให้ดำเนินการก่อสร้างฝายในพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำกิ เท่านั้น

๔) แผนการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน งบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายจักรพันธ์ อินสย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รายงานแผนการดำเนินงานโดยมีแผนการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของชุมชนเกษตรกรของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ และจัดเวทีชุมชนครั้งที่ ๑ เกษตรกรจำนวน ๑๐๐ ราย เพื่อเตรียมความพร้อม วิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่ม และจัดทำโครงการพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรและชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม วิเคราะห์ทั้งในมิติของพื้นที่ คน สินค้า ให้พิจารณาอย่างครบวงจรทั้งกิจกรรมต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และจัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมที่กลุ่มดำเนินการอยู่แล้วตามศักยภาพ และความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและชุมชน และจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรตาม

ความเหมาะสมของศักยภาพพื้นที่ โดยดำเนินการจัดอบรม ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ๒) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ๒ ครั้ง ๓) หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร จากนั้นติดตามช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และสรุปผลการดำเนินงาน

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) เสนอให้ดำเนินการสำรวจความต้องการข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรและปัญหาของแต่ละพื้นที่โดยแยกเป็นพื้นที่รับประโยชน์ใหม่ และพื้นที่รับประโยชน์เดิมของอ่างเก็บน้ำน้ำเพื่อสามารถวางแผนการดำเนินงานได้ในอนาคต

นายจักรพันธ์ อินสอย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สอบถามว่าเนื่องจากต้องดำเนินการทำแผนให้ข้อมูลเกษตรกรเรื่องปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงขอข้อมูลแผนการจ่ายน้ำทั้งก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการและหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ เพื่อใช้ในการประกอบการเลือกชนิดพืชในการเพาะปลูกของเกษตรกร

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) แจ้งให้ฝ่ายเลขาส่งข้อมูลในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ลงกลุ่มไลน์

๕) แผนการปรับปรุงดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
งบประมาณจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

นายธวัชชัย ตาอินทร์ นักสำรวจดินปฏิบัติการ รายงานแผนการดำเนินงานโดย ๑) การสำรวจดินภาคสนาม เพื่อรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ในพื้นที่รับประโยชน์ ทั้งจากภาคสนามและข้อมูลทุติยภูมิ จำแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) จนถึงระดับชุดดิน และใช้หน่วยของแผนที่เป็นประเภทของชุดดิน หน่วยดินรวม หรือหน่วยดินเบ็ดเตล็ด และจัดชั้นความเหมาะสมของดินสำหรับพืชเศรษฐกิจพร้อมทั้งแนวทางในการจัดการดินจัดทำแผนที่ดิน และรายงาน ๒) สำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รับน้ำ โดยมุ่งเน้นในพื้นที่รับน้ำเนื่องจากมีสภาพการใช้ที่ดินเป็นพืชไร่ ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการชะล้างพังสลายของดินสูง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียมจากโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และจัดทำแผนที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างละเอียด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลในอดีต ซึ่งมีแผนการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในช่วงเดือน มกราคม – กรกฎาคม

๖) แผนการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
งบประมาณจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวปวีณา คำแพง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รายงานว่าจากการศึกษารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุขพบว่า ๑) การเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงของโรคติดเชื้อจากการเพิ่มขึ้นของคนงานต่างถิ่น อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคเอดส์ จากการให้บริการทางเพศ มาตรการป้องกันและแก้ไขให้ดำเนินการพิจารณาใช้แรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกและกรณีที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวต้องผ่านการตรวจโรคก่อนอนุญาตให้ทำงานก่อสร้าง ๒) ผลกระทบจากภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักคนงานไม่ถูกสุขลักษณะ มาตรการป้องกันแก้ไขให้ดำเนินการจัดที่พักคนงานและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และรณรงค์ให้คนงานรับประทานอาหารที่สุขสะอาด ประชุมเพื่อติดตามของพยาธิ ๓) ผลกระทบจากผลละอองและเสียงจากการก่อสร้าง ที่อาจรบกวนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและความเดือดร้อนของคนงานก่อสร้างและชุมชน มาตรการป้องกันและแก้ไขให้ดำเนินการจัดหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริเวณสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู หูที่ครอบหู ๓) ผลกระทบด้านความปลอดภัยของชุมชน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ปัญหาทะเลาะวิวาท การลักขโมย หรือปัญหายาเสพติด มาตรการป้องกันแก้ไขให้ดำเนินการวางระบบรักษาความปลอดภัยร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมการ

ดำเนินงานได้แก่ ๑) ดำเนินการอบรมให้ความรู้การสร้างสุขนิสัยส่วนบุคคล แก่คนงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒) ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค ในพื้นที่ก่อสร้างและชุมชน ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างในปัจจุบันก่อน ๓) ณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่โครงการปรับปรุงพฤติกรรมบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ

นายสุพจน์ ช้างสาร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ ชี้แจงว่าปัจจุบันงานก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ใช้แรงงานจากคนในพื้นที่ทั้งหมดและไม่มีที่พักคนงาน

๗) แผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน งบประมาณจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

นางสาวอัมพร พรหมตาแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานแล้ว ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ ๒ ตำบล ๘ หมู่บ้าน ในอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน กิจกรรมดำเนินงานได้แก่ ๑) จัดเวทีประชาคม ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการในการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการฯ สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ และสามารถวางแผนการดำเนินการ บริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ๒) ดำเนินกิจกรรมที่ได้จากเวทีประชาคม การสร้างความรู้เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพเสริม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มั่นคงและยั่งยืน

นายสุพจน์ ช้างสาร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันคือพื้นที่ตำบลผาทอง ซึ่งจะส่งรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบลงในไลน์กลุ่มโครงการในภายหลัง

นายสมิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) เสนอให้สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชเกษตรที่ทำการเพาะปลูก หรือแปรรูปจากวัตถุดิบเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการต่อยอดด้านการตลาดให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

๘) แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน โดยสำนักบริหารโครงการ งบประมาณจำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานว่าการก่อสร้างเขื่อนและองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดิน จึงต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำและพื้นที่รับประโยชน์ โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน ๖ สถานี ได้แก่ สถานีที่ ๑ ลำน้ำแบ่ง ก่อนไหลบรรจบลำน้ำกิ สถานีที่ ๒ ลำน้ำกิ ท้ายจุดบรรจบลำน้ำกิ กับลำน้ำแบ่งสถานีที่ ๓ ลำน้ำกิ บริเวณห้วยนางโครงการ สถานีที่ ๔ ลำน้ำยาว บริเวณพื้นที่บ้านวังผาง สถานีที่ ๕ ลำน้ำยาว บริเวณพื้นที่บ้านวังทอง สถานีที่ ๖ ลำน้ำยาว ก่อนบรรจบแม่น้ำน่าน และกำหนดดัชนีคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์จำนวน ๓๓ ดัชนี ครอบคลุมลักษณะ สมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ โลหะหนักเพื่อการชลประทาน และสารปราบศัตรูพืชและสัตว์ ดำเนินการเก็บตัวอย่างปีละ ๒ ครั้ง คือ ฤดูแล้ง และฤดูฝน

๙) แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำใต้ดินและระดับน้ำใต้ดิน โดยสำนักบริหารโครงการ งบประมาณจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานแผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน ๘ สถานี แบ่งเป็นบ่อน้ำตื้น ๔ สถานี และบ่อน้ำบาดาล ๔ สถานี ได้แก่ สถานีที่ ๑ บ่อน้ำบาดาล บ้านวังผาง สถานีที่ ๒ บ่อน้ำตื้น บ้านวังทอง สถานีที่ ๓ บ่อน้ำตื้น บ้านนาหนูน ๑ สถานีที่ ๔ บ่อน้ำตื้น บ้านเชียงแล สถานีที่ ๕ บ่อน้ำบาดาล บ้านท่าคำ สถานีที่ ๖ บ่อน้ำตื้น บ้านแห่น สถานีที่ ๗ บ่อน้ำบาดาล บ้านนาหนูน สถานีที่ ๘ บ่อน้ำบาดาล บ้านปุดา

โดยกำหนดดัชนีคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์จำนวน ๒๑ ดัชนี ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำปีละ ๒ ครั้ง คือในฤดูแล้ง และ ฤดูฝน

๑๐) แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด งบประมาณจำนวน ๓๗๐,๐๐๐ บาท

นายจิรวุฒิ คำวงศ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายงานแผนการดำเนินงานโดยดำเนินการเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ำ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ/ตรวจสอบ ศึกษาสภาพนิเวศวิทยาและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ โดยการเก็บและวิเคราะห์ ดังนี้ ๑) ปลา โดยใช้OWNขนาดช่องตา ๐.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๕ เมตร ล้อมจับสัตว์น้ำเป็นวงกลมหรือตามสภาพของพื้นที่ สัตว์น้ำและปลาที่ลุ่มจับได้นำมาจำแนกชนิดและอ้างอิงตามเอกสารของ Rianboth (๑๙๙๖) ซึ่งน้ำหนักปลารายตัว และวัดความยาวปลารายตัว นำข้อมูลที่ได้นำไปคำนวณหาผลผลิตทางการประมงมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไร่ ๒) แพลงก์ตอนพืช ใช้ถุงเก็บแพลงก์ตอนพืช ขนาดช่องตา ๒๐ ไมครอน นำตัวอย่างที่ลุ่มได้มาทำการจำแนกกลุ่มของแพลงก์ตอนในห้องปฏิบัติการผ่านกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง ๓) แพลงก์ตอนสัตว์ โดยใช้ถุงเก็บแพลงก์ตอนสัตว์ ขนาดช่องตา ๑๐๐ ไมครอน นำตัวอย่างที่ลุ่มได้มาทำการจำแนกกลุ่มของแพลงก์ตอนในห้องปฏิบัติการผ่านกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง ๔) สัตว์หน้าดิน ทำการร่อนคัดแยกสัตว์หน้าดินโดยใช้ตะแกรงขนาดช่องตา ๕๐๐ ไมครอน นำตัวอย่างมาจำแนกชนิดและนับจำนวนภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายต่ำในห้องปฏิบัติการ ๕) พรรณไม้น้ำ เก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อนำมาจำแนกชนิดโดยการถ่ายภาพแล้วนำมาจำแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ เก็บตัวอย่างจำนวน ๘ สถานี ได้แก่ สถานีที่ ๑ ลำน้ำแม่ บ้านแม่ สถานีที่ ๒ ลำน้ำกิ ตำบลผาทอง สถานีที่ ๓ ลำน้ำกิ ตำบลผาทอง สถานีที่ ๔ ลำน้ำยาว บ้านวังผาง สถานีที่ ๕ ลำน้ำยาว บ้านวังทอง สถานีที่ ๖ ลำน้ำยาว บ้านนาหนูน สถานีที่ ๗ แม่น้ำน่าน บ้านเชียงแล สถานีที่ ๘ แม่น้ำน่าน บ้านซอน

๑๑) แผนการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังโรคหนองพยาธิต่างๆ โดยกองโรคติดต่อทั่วไป งบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานแผนการดำเนินงานแทนกองโรคติดต่อทั่วไป โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลปัจจุบันด้านสาธารณสุขทั่วไปและจำนวนอัตราการป่วยตามด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของประชาชนในพื้นที่โครงการฯ และตรวจหาพยาธิใบไม้เลือดพยาธิใบไม้ตับในอุจจาระคน ปลาเกล็ดขาว และสำรวจข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สำรวจชนิดหอย ความหนาแน่นประชากรหอย และตรวจหาตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้เลือดและพยาธิใบไม้ตับในหอย พร้อมทั้งการคืนข้อมูลให้ในพื้นที่และโอนถ่ายภารกิจต่อเพื่อแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการฯ

นายमितธิ์ วงศ์ษา (ประธาน) เสนอว่าหากดำเนินการเก็บตัวอย่างปลาแล้วพบพันธุ์ปลาที่สำคัญให้ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลานั้น แล้วนำมาปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในอนาคตและประชาชนขอให้แจ้งหน่วยงานทำความเข้าใจโครงการ ให้จัดทำข้อมูลแยกลำน้ำ โดยรายงานการพบชนิดปลาให้ระบุว่าพบในลำน้ำไหนเนื่องจากในบริเวณพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ๓ ลำน้ำ ได้แก่ ลำน้ำกิ ลำน้ำน่าน ลำน้ำยาว

๑๒) แผนการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อที่น้ำโดยยุง โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ งบประมาณจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

นายปราโมทย์ ตะเพียนทอง นักวิชาการสาธารณสุข รายงานแผนดำเนินงานโดยดำเนินการสำรวจยุงพาหะ ใน ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านน้ำแม่และบ้านวังผาง ๑) ทำการสำรวจยุงกลางคืน หมู่บ้านละ ๔ คน ๒ จุด ทั้งในบ้านและนอกบ้าน โดยนั่งล่อยุง จับยุงที่มาเกาะตั้งแต่ ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. นำไปแยกชนิด ๒) สำรวจยุงกลางวัน หมู่บ้านละ ๔ คน ๒ จุด (ในบ้าน) นั่งล่อยุง จับยุงที่มาเกาะตั้งแต่ ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. นำไปแยกชนิด ๓) สำรวจ

ลูกน้ำยุง จากแหล่งน้ำขัง น้ำไหล พุ่มนารอบๆหมู่บ้าน โดยใช้จากรูปทรงกลม ตักในแหล่งน้ำ และภาชนะน้ำขัง ทั้งในบ้าน นอกบ้าน แล้วนำไปแยกชนิด

๑๓) แผนการติดตามการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
งบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นางสาวปวีณา คำแปง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รายงานแผนดำเนินงานโดยดำเนินการ จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรวมทุกภาคส่วน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดของพื้นที่ตำบลท่าวังผา ซึ่งจะดำเนินการรวบรวม สำนวจข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนที่ความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการสำรวจคือคนงานในพื้นที่โครงการและประชาชนในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะ ดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ห้วงงานโครงการก่อนในปีแรก และดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อ เฝ้าระวังน้ำอุปโภคและบริโภค

๑๔) แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยสำนักบริหารโครงการ งบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานแผนการดำเนินงานเพื่อติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการและแผนการดำเนินงาน งบประมาณที่จะดำเนินการจัดสรรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดประชุมปีละ ๓ ครั้ง ประชุมพิจารณาแผน ประชุมติดตามการดำเนินงาน ประชุมสรุปผลการ ดำเนินงาน และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อส่งสำนักงานนโยบาย และ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

มติที่ประชุม รับทราบแผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขอให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๕.๑ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอความร่วมมือหน่วยงาน ที่ได้รับงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยแจ้งมายังฝ่ายเลขา หรือผู้ประสานงานโครงการ

นายมติธิ วงศ์ษา (ประธาน) แจ้งเพิ่มเติมว่าขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเร่งรัด การเบิกจ่ายและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกเดือนเนื่องจาก ทางส่วนสิ่งแวดล้อมจะต้องสรุปผล การเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานต่อกรมชลประทานในลำดับต่อไป

วาระที่ ๕.๒ ข้อกำหนดในการจัดทำป้ายและไวนิลต่างๆ

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้หน่วยงานที่ได้รับ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่จะดำเนินการจัดทำป้ายและไวนิลต่างๆ โดยระบุข้อความ พร้อมทั้งใส่โลโก้ของกรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่ดำเนินงานพร้อมระบุว่า “ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกัก จังหวัดน่าน กรมชลประทาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

รวันดา สุขสมบูรณ์

(นางสาวขวัญตา สุขสมบูรณ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

พอพรรณ มั่นยากาศ

(นางสาวกมลวรรณ มั่นยากาศ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม