

ภาคผนวก

ภาคผนวก จ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2568

รายงานการประชุม
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมอำเภอท่าวังผา ชั้น ๒ จังหวัดน่าน

ผู้มาประชุม

ประธาน

๑. นายสายัณห์ เหมืองสอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ กรมชลประทาน
๒. นายสุพจน์ ช้างสาร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
๓. นายธวัชชัย ตนะทิพย์ นายช่างโยธา
๔. นายณัฐชัย แก้วเทพ พนักงานทั่วไป
๕. นางสาวทอฝัน สอนใจ เจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

๖. นายมหิทธิ์ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
๗. นางสาวกมลวรรณ มั่นยากาศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๘. นางสาวปิยะมาภรณ์ แต้มมณี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๙. นางสาวขวัญตา สุขสมบูรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๑๐. นางสาวชนาพร โพธิ์สุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน กรมประมง

๑๑. นายจิรวุฒิ คำวงศ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน

๑๒. นางสาวสุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ นักสำรวจดินชำนาญการ
๑๓. นางสาวปิยภัทร นิยมสนิท เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

๑๔. นายเอกราช บุญล้อมรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
๑๕. นางสาวศุภกาญจน์ หล่ายแปด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๑๖. นายสุรพล โสภิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน กรมส่งเสริมการเกษตร

๑๗. นายจักรพันธ์ อินไสย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
๑๘. นายอาณัติ ตะวีไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

สำนักงานเกษตรอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร

๑๙. นางเบญจวรรณ สุขชุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน กรมการพัฒนาชุมชน

๒๐. นางดวงดาว มหานิล พัฒนาการอำเภอท่าวังผา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน กระทรวงสาธารณสุข

๒๑. นางสาวปวีณา คำแปง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค

๒๒. นายปราโมทย์ ตะเพียนทอง นักวิชาการสาธารณสุข
๒๓. นางสาวหยด วงศ์พญา นักกีฏวิทยา
๒๔. นายจิตรกร ตนะทิพย์ หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑.๕.๒ อ.ท่าวังผา

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ กรมป่าไม้

๒๕. นายชุมทาง กวาวสีสาม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
๒๖. นายวรทระ คำหอมศิริคุณ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ที่ทำการปกครอง อำเภอท่าวังผา

๒๗. นายฐิติชัย บำเพ็ญ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๒๘. นางสาวเสาวลักษณ์ คำหว่าง ปลัดอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

๒๙. นางสาวพรรณทิพา สิริวิจิตรกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง

๓๐. นางอุไรวรรณ คมเพชรสง่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสายัณห์ เหมืองสอง (ประธาน) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง วัตถุประสงค์ของการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการนี้ กรมชลประทาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ๑๓ แผนงาน จำนวน ๑๖,๗๔๐,๐๐๐ บาท และได้โอนจัดสรรแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๑๕,๘๓๒,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๙๐๘,๐๐๐ บาท

จึงจัดประชุมประชุมฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวกมลวรรณ มั่นยากาศ (ฝ่ายเลขา) นำเสนอร่างรายงานการประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๓.๑ รายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน

นายสุพจน์ ช้างสาร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

๑) ความเป็นมาของโครงการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมชลประทาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างฝายทดน้ำเพื่อการเกษตร โดยกรมชลประทานได้เข้ามาประเมินศักยภาพของที่ตั้งโครงการ จึงได้ทราบว่าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำมีใช้ฝายพร้อมระบบส่งน้ำ ต่อมาได้เข้าศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งมีมติเห็นชอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เมื่อวันที่ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

๒) แผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกิ ใช้เวลารวม ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๓) งบประมาณจำนวน ๖,๒๐๐ ล้านบาท

๓) ลักษณะโครงการ เป็นเขื่อนชนิดเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว ความกว้างสันเขื่อน ๘ เมตร ความยาวสันเขื่อน ๘๔๕ เมตร ระดับเก็บกักที่ +๓๒๐.๐๐ ม.รทก. ความจุ ๕๒.๓๑ ล้าน ลบ.ม. มีระบบท่อส่งน้ำ และคลองส่งน้ำ ความยาวรวม ๘๘.๑๓๓ กม. ส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน ๓๕,๕๕๘ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ชลประทานเดิม ๑๙,๕๕๘ ไร่ และพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ ๑๖,๐๐๐ ไร่ สามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ปศุสัตว์ ได้ ๖,๓๐๕ ครัวเรือน เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำเขตอำเภอท่าวังผา ตลอดจนพื้นที่ราบลุ่มริมลำน้ำน่าน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรบริโภคและเป็นแหล่งสร้างรายได้เสริม

๔) การขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสิ้น ๑,๙๕๔ ไร่ ประกอบด้วย เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาว น้ำสวด จำนวน ๑,๗๓๓ ไร่ ได้รับอนุญาตเมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เขตป่าตาม ม. ๕๔ แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ จำนวน ๑๖๐ ไร่ ได้รับอนุญาตเมื่อ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๖๑ ไร่ ได้รับอนุญาตเมื่อ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

๕) การจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน งบประมาณค่าทดแทนทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น ๒๙๑,๑๗๐,๑๙๗.๘๑ บาท จำนวน ๒๖๓ แปลง เนื้อที่รวม ๑,๓๙๐-๒- ๗๐ ไร่ ปัจจุบันจ่ายค่าทดแทนแล้วจำนวน ๑๐๑ แปลง เนื้อที่ ๕๔๔-๐-๗๗ ไร่ เป็นเงินจำนวน ๑๓๒,๑๐๕,๕๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ คณะกรรมการพิจารณาค่าทดแทนทรัพย์สิน ได้อนุมัติรับราคาแล้วทั้งหมด เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำบัญชีขอเบิกจ่าย เป็นเงินจำนวน ๕๑,๕๗๖,๖๓๖.๘๑ บาท และได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติมเป็นเงิน จำนวน ๑๐๗,๔๘๘,๐๖๑ บาท และพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ว่างเปล่าจึงไม่ต้องดำเนินการจ่ายค่าทดแทน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าการก่อสร้างและแผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ

นายสุพจน์ ช้างสาร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างและแผนการก่อสร้างโครงการดังนี้

- แผนการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ ๗ ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๖๗ - ปี พ.ศ. ๒๕๗๓ งบประมาณรวมทั้งโครงการ จำนวน ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ความก้าวหน้าการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. งานก่อสร้างถนนทางเข้าห้วงงานพร้อมอาคารประกอบ ถนนความยาว ๓.๕ กิโลเมตร ทางเข้าจากฝายน้ำยาว โดยมีอายุสัญญา ๓๖๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ แผนการดำเนินงาน ๙๘.๓๑ % ผลงานสะสม ๔๒.๕๕ % ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ล่าช้ากว่าแผนคิดเป็น ๕๕.๗๖ % เนื่องจากผู้รับจ้างจัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือ และบุคลากร ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ บ้านพัก และอาคารประกอบอื่นๆ อายุสัญญา ๓๖๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ แผนการดำเนินงาน ๒๗.๑๙% ผลงานสะสม ๒๔.๙๐% ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ล่าช้ากว่าแผน ๒.๒๘%


- แผนการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานก่อสร้างเขื่อนห้วงงานและอาคารประกอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำราคากลางคาดว่าจะภายในกรกฎาคม-สิงหาคม จะดำเนินการเสนอร่างราคากลางให้กรมฯ พิจารณาในเบื้องต้น

- แผนการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๑ เป็นต้นไป งานระบบท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน ๓๕,๕๕๘ ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ชลประทานเดิม ๑๙,๕๕๘ ไร่ และพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ ๑๖,๐๐๐ ไร่

นายมติธิ วังศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องพื้นที่ชลประทาน ครอบคลุม ๔๕ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ๘ ตำบล ของอำเภอท่าวังผา ได้แก่ ตำบลผาทอง ผาตอ ป่าคา แสนทอง ศรีภูมิ ริมตาลชุม และเทศบาลตำบลท่าวังผา พื้นที่ชลประทาน จำนวน ๓๕,๕๕๘ ไร่ รายละเอียดดังนี้

- พื้นที่ชลประทานจากอ่างน้ำกิ เป็นพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ (พื้นที่สีส้ม) จำนวน ๑๖,๐๐๐ ไร่
- พื้นที่ชลประทานจากฝายน้ำยาว (พื้นที่สีเหลือง) จำนวน ๓,๔๒๔ ไร่
- พื้นที่ชลประทานจากอ่างเก็บน้ำน้ำริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่สีเขียว) จำนวน ๔,๒๗๐ ไร่
- พื้นที่ชลประทานจากอ่างเก็บน้ำห้วยปุด อ่างเก็บน้ำห้วยคัวะ (พื้นที่สีชมพู) จำนวน ๑,๙๙๓ ไร่
- พื้นที่ชลประทานจากฝายน้ำย่าง (พื้นที่สีเขียว) จำนวน ๙,๔๘๒ ไร่
- พื้นที่ชลประทานจากอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ (พื้นที่สีม่วง) จำนวน ๓๘๙ ไร่

ดังที่แสดงในแผนที่



นายจักรพันธ์ อินสอย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (ผู้แทนจากสำนักงานเกษตร จังหวदन่าน) สอบถามเพิ่มเติมเนื่องจากได้ส่งแผนการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายได้แก่ พื้นที่ฝายน้ำยาว (พื้นที่สีเหลือง) พื้นที่ฝายน้ำย่าง (พื้นที่สีเขียว) พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยโฮ (พื้นที่สีม่วง) ซึ่งได้รับการทักท้วงจากผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ แต่เป็นพื้นที่ของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำยาว ซึ่งทำให้ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรไม่อนุมัติแผนการดำเนินงาน จึงได้ขออนุมัติดำเนินการในส่วนพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ (พื้นที่สีส้ม) ทั้งนี้จึงขอสอบถามความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่ดำเนินงานอีกครั้ง

นายมติธิ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่าฝายน้ำยาวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ สาเหตุที่ทำให้ดำเนินการในพื้นที่ฝายน้ำยาว (พื้นที่สีเหลือง) พื้นที่ฝายน้ำย่าง (พื้นที่สีเขียว) พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยโฮ (พื้นที่สีม่วง) ก่อนเนื่องจากได้รับประโยชน์แล้วจากฝายน้ำยาว จะทำให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันว่าเกษตรกร มีพื้นฐานการเกษตรอย่างไรบ้าง หากเมื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกิ แล้วเสร็จ ในช่วงฤดูแล้งจะทำให้มีน้ำไปช่วยส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ (พื้นที่สีส้ม) จะดำเนินการเมื่อโครงการสามารถส่งน้ำได้ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์แล้วก่อน เพื่อศึกษาพื้นฐานของเกษตรกร

นายจักรพันธ์ อินสอย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (ผู้แทนจากสำนักงานเกษตร จังหวदन่าน) แจ้งว่าเนื่องจากเป็นการสอบถามความต้องการของเกษตรกร ซึ่งจะต้องดำเนินการในทุกพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จึงขอดำเนินการในส่วนพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ (พื้นที่สีส้ม) ตามที่ได้ขออนุมัติไปแล้วก่อน ซึ่งในปีถัดไปจะดำเนินการในพื้นที่ที่เหลือ

นายมติธิ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าหากไปดำเนินการส่งเสริมในพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ (พื้นที่สีส้ม) ซึ่งกว่าจะได้รับน้ำประมาณอีก ๔-๕ ปี ข้างหน้า ปัจจุบันมีแต่น้ำฝน

นายจักรพันธ์ อินสอย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (ผู้แทนจากสำนักงานเกษตร จังหวदन่าน) แจ้งว่าการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเพียงเท่านั้น

นายมติธิ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ต่างกัน เช่น พื้นที่ฝายน้ำยาว (พื้นที่สีเหลือง) พื้นที่ฝายน้ำย่าง (พื้นที่สีเขียว) เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ ปลูกข้าว ในช่วงฤดูฝน ส่วนพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ (พื้นที่สีส้ม) เป็นพื้นที่เนินเขา ส่วนใหญ่ปลูกไม้ยืนต้น และกว่าที่จะได้รับน้ำไม่ต่ำกว่า ๕ ปี การที่ไปดำเนินการอบรมให้ความรู้ก่อนอาจจะไม่เกิดผลประโยชน์ แต่หากดำเนินการในพื้นที่ฝายน้ำยาว (พื้นที่สีเหลือง) พื้นที่ฝายน้ำย่าง (พื้นที่สีเขียว) ก่อน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ สามารถให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรในช่วงช่วงฤดูแล้งจะได้ประโยชน์มากกว่า

แจ้งเพิ่มเติมว่าขอให้แต่ละหน่วยงานศึกษาข้อมูลจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ ซึ่งจะมีรายละเอียดโครงการ พื้นที่ของโครงการ หรือการส่งเสริมการเกษตร แผนการปลูกพืชเมื่อมีโครงการ

นายจักรพันธ์ อินสอย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (ผู้แทนจากสำนักงานเกษตร จังหวदन่าน) แจ้งว่าจะดำเนินการปรับแผนงานตามที่ได้ข้อมูลจากที่ประชุม

นายอาณัติ ติ้ววิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ผู้แทนจากสำนักงานเกษตร จังหวदन่าน) แจ้งว่าขอให้กรมชลประทาน เจ้าของโครงการทำหนังสือถึงกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่าให้ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ชลประทานเดิมก่อน เพื่อยืนยันให้ผู้บริหารได้รับทราบ

นายเอกราช บุญล้อมรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ผู้แทนจากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร) แจ้งว่าจากเรื่องดังกล่าว กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรจะดำเนินการทำหนังสือแจ้งให้ทางฝ่ายผู้บริหารทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๓ ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุมเรื่องความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ๑๔ แผนงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๖,๗๔๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรงบประมาณแล้วทั้งสิ้น ๑๕,๘๓๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙๐๘,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๖๘๘,๑๓๔ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๖.๙๘ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ งบประมาณจำนวน ๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท

นายสุพจน์ ช่างสาร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ รายงานว่าได้ดำเนินการจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แบบจำลองภูมิประเทศของโครงการ บอร์ดไวเนลโรลล์ ผนังขยายข้าง ชุดแก้วกาแฟ ร่ม สมุดจดบันทึก พัดสปริง แผ่นพับข้อมูลโครงการ เสื้อโปโล น้ำดื่ม โดยรายการทั้งหมดพิมพ์ชื่อโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ โดยได้จะจัดเวทีชี้แจงรายละเอียดโครงการ ประชุมเกษตรกร ชี้แจงประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ครั้ง (ครั้งละ ๓๐ คน)

ครั้งที่ ๑ ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านปูคา ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านปางสา ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ในวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๓ ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านเชียงแล ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ในวันอาทิตย์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๔ จะดำเนินการจัดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม

๒) แผนงานทำไม้เอกและการแผ้วถางป่าในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ

นายมหิทธิ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม แจ้งว่ายังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณนี้

๓) แผนการปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูผืนน้ำ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ งบประมาณจำนวน ๑๐,๖๐๒,๐๐๐ บาท

นายวรท คำหอมศิริคุณ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รายงานว่ากรมชลประทานได้ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าสวด และป่าตาม ม.๕๔ พรบ.ป่าไม้ ๒๕๔๔ เพื่อดำเนินการก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆของโครงการ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑,๘๙๓ ไร่ ดังนั้นจึงต้องมีการปลูกป่าทดแทนจำนวน ๒ เท่า ของพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) และปลูกป่าทดแทนจำนวน ๑ เท่า ในเขตพื้นที่ ป่าตาม พรบ. ป่าไม้ ๒๕๔๔ ตามกฎหมายที่สูญเสียไปจากการดำเนินงานโครงการ

นายชุมทาง กวาลิบสาม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รายงานว่ายังไม่ได้ดำเนินการปลูกป่าเนื่องจากได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และได้เข้าที่ประชุมในระดับจังหวัด ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อมาได้รับอนุมัติพื้นที่จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ ๑) บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๑,๑๐๐ ไร่ ๒) บ้านคั่ว หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๔๕๐ ไร่ ๓) บ้านคั่ว หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๔๕๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ร่วมกับประชาคมชาวบ้าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่และจัดหากล้าไม้

การก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน จำนวน ๔๑๑ แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน

ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น ๑,๒๑๔,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๕

นายมหิทธิ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เสนอให้ตรวจสอบพื้นที่ปลูกป่าไม่ว่าเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านได้บุกรุกเข้าใช้ประโยชน์หรือไม่

นายชุมทาง กวาลิบสาม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในการจัดหาพื้นที่ปลูกป่าได้ดำเนินการสำรวจในพื้นที่ปลูกป่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของราษฎร พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) บางส่วนพื้นที่ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ได้ดำเนินการจัดประชุมกับราษฎรที่เห็นชอบให้ดำเนินการได้

๔) แผนการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน งบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายจักรพันธ์ อินสย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รายงานแผนการดำเนินงานโดยมีแผนการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของชุมชนเกษตรกรของเกษตรในพื้นที่โครงการ และจัดเวทีชุมชนครั้งที่ ๑ เกษตรกรจำนวน ๑๐๐ ราย เพื่อเตรียมความพร้อม วิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่ม และจัดทำโครงการพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรและชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม วิเคราะห์ทั้งในมิติของพื้นที่ คน สินค้า ให้พิจารณาอย่างครบวงจรทั้งกิจกรรมต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และจัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมที่กลุ่มดำเนินการอยู่แล้วตามศักยภาพ และความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและชุมชน และจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามความเหมาะสมของศักยภาพพื้นที่ โดยดำเนินการจัดอบรม ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ๒) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ๒ ครั้ง ๓) หลักสูตรการตลาดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร จากนั้นติดตามช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และสรุปผลการดำเนินงาน

ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินงานและยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

นายมหิทธิ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เสนอให้ศึกษาการส่งเสริมการเกษตร แผนการปลูกพืช จากเล่มรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพิ่มเติม

๕) แผนการปรับปรุงดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน งบประมาณจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท

นางสาวสุภาวีย์ สุทธิวรพงศ์ นักสำรวจดินชำนาญการ รายงานแผนการดำเนินงาน ๑) การสำรวจดินภาคสนาม เพื่อรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ในพื้นที่รับประโยชน์ ๒) สำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รับน้ำ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มุ่งเน้นในพื้นที่รับน้ำประมาณ ๒๒,๐๐๐ ไร่ เนื่องจากมีสภาพการใช้ที่ดินเป็นพืชไร่ ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินสูง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม จากโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และจัดทำแผนที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างละเอียด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลในอดีต

นายมติธิ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าให้แยกผลการสำรวจข้อมูลระหว่างพื้นที่
รับประโยชน์เดิมและพื้นที่รับประโยชน์ใหม่

๖) แผนการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
งบประมาณจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวปวีณา คำแพง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รายงานกิจกรรมการดำเนินงานได้แก่
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการอบรมให้ความรู้การสร้างสุขนิสัยส่วนบุคคล แก่คนงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ ๒ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค ในพื้นที่ก่อสร้างและชุมชน ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ที่มีการ
ก่อสร้างในปัจจุบันก่อน กิจกรรมที่ ๓ รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่โครงการปรับปรุงพฤติกรรมบริโภค
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการ กิจกรรมที่ ๑ และ กิจกรรมที่ ๒ ไปแล้ว โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ราษฎรในพื้นที่ตำบลผาทองและตำบลผาตอ กลุ่มที่ ๒ ราษฎรในพื้นที่ตำบลริมและ
ตำบลแสนทอง โดยเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรคที่มีสัตว์น้ำและแมลงนำโรคเป็นสื่อ และได้ดำเนินการชักซ้อมเตรียมการวางแผนรณรงค์ป้องกัน
โรคภัย จัดการแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคในชุมชนแต่ละหมู่บ้าน

นายมติธิ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สอบถามว่าสถิติโรคประจำถิ่นในพื้นที่ที่มีโรค
อะไรบ้าง

นางสาวปวีณา คำแพง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แจ้งว่าจากสถิติจะพบโรคไข้เลือดออก
และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

๗) แผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดน่าน งบประมาณจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

นางดวงดาว มหานิล พัฒนาการอำเภอท่าวังผา รายงานว่าได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบของโครงการในพื้นที่ตำบลผาทองและตำบลผาตอ เพื่อให้ครัวเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบ เกิดการสร้างอาชีพใหม่ เสริมรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมดำเนินงานได้แก่

กิจกรรมที่ ๑ จัดเวทีประชุมผู้แทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาความต้องการในการประกอบอาชีพ
เสริมหารายได้ เมื่อวันที่ ๑๓ , ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวนผู้เข้าร่วม ๔๗ คน ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลผาทอง ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

กิจกรรมที่ ๒ การจัดเวทีเชิงวิชาการหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสถิติการส่งเสริมอาชีพดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลผาทอง

กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนการประกอบอาชีพ ดำเนินการ เมื่อเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ณ พื้นที่ดำเนินการ
ในหมู่บ้าน โดยการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ
ส่งเสริมการทำแคบหมู ดอกไม้จันทน์ การเลี้ยงไก่สามสายเลือด การเลี้ยงปลา การทำปุ๋ยหมัก

นายมติธิ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เสนอว่าให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีในพื้นที่

๘) แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน โดยสำนักบริหารโครงการ งบประมาณจำนวน
๓๔๐,๐๐๐ บาท

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใน
อ่างเก็บน้ำน้ำกิ และบริเวณพื้นที่ด้านท้ายน้ำ (พื้นที่รับประโยชน์) เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการ โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน ๖ สถานี
ได้แก่ สถานีที่ ๑ ลำน้ำแบ่ง ก่อนไหลบรรจบลำน้ำกิ สถานีที่ ๒ ลำน้ำกิ ท้ายจุดบรรจบลำน้ำกีกับลำน้ำแบ่ง

สถานีที่ ๓ ลำน้ำกิ บริเวณห้วยงานโครงการ สถานีที่ ๔ ลำน้ำยาว บริเวณพื้นที่บ้านวังผาง สถานีที่ ๕ ลำน้ำยาว บริเวณพื้นที่บ้านวังทอง สถานีที่ ๖ ลำน้ำยาว ก่อนบรรจบแม่น้ำน่าน และกำหนดดัชนีคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์ จำนวน ๓๓ ดัชนี ครอบคลุมลักษณะ สมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ โลหะหนักเพื่อการชลประทานและ สารปราบศัตรูพืชและสัตว์ ซึ่งดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน โดยเก็บตัวอย่างปีละ ๒ ครั้ง คือ ฤดูแล้ง และ ฤดูฝน

เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำครั้งที่ ๑ ตัวแทนฤดูแล้ง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ ผลการวิเคราะห์ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ สภาพลำน้ำพบว่าลำน้ำกิและลำน้ำแ่ง น้ำใส ไม่มีกลิ่น ส่วนในสถานีที่ ๔, ๕ และ ๖ สภาพลำน้ำค่อนข้างขุ่นและมีกลิ่น

เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำครั้งที่ ๒ ตัวแทนฤดูฝน จะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม

๙) แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำใต้ดินและระดับน้ำใต้ดิน โดยสำนักบริหารโครงการ
งบประมาณจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำ ใต้ดิน เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน ๘ สถานี แบ่งเป็นบ่อน้ำตื้น ๗ สถานี และ บ่อน้ำบาดาล ๑ สถานี ได้แก่ สถานีที่ ๑ บ่อน้ำตื้น บ้านวังผาง สถานีที่ ๒ บ่อน้ำตื้น บ้านวังทอง สถานีที่ ๓ บ่อน้ำตื้น บ้านนาหนูน ๑ สถานีที่ ๔ บ่อน้ำตื้น บ้านเชียงแล สถานีที่ ๕ บ่อน้ำตื้น บ้านท่าคำ สถานีที่ ๖ บ่อน้ำตื้น บ้านแหน สถานีที่ ๗ บ่อน้ำตื้น บ้านนาหนูน สถานีที่ ๘ บ่อน้ำบาดาล บ้านปูคา โดยกำหนดดัชนี คุณภาพน้ำที่วิเคราะห์จำนวน ๒๑ ดัชนี ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำปีละ ๒ ครั้ง คือใน ฤดูแล้ง และ ฤดูฝน

เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำครั้งที่ ๑ ตัวแทนฤดูแล้ง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ ผลการวิเคราะห์อยู่ ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำครั้งที่ ๒ ตัวแทนฤดูฝน จะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม

๑๐) แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืดน่าน งบประมาณจำนวน ๓๗๐,๐๐๐ บาท

นายจิรวุฒิ คำวงศ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายงานการดำเนินงานโดยดำเนินการ เก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ำ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี เก็บตัวอย่างจำนวน ๘ สถานี ได้แก่ สถานีที่ ๑ ลำน้ำแ่ง บ้านแ่ง สถานีที่ ๒ ลำน้ำกิ ตำบลผาทอง สถานีที่ ๓ ลำน้ำกิ ตำบลผาทอง สถานีที่ ๔ ลำน้ำยาว บ้านวังผาง สถานีที่ ๕ ลำน้ำยาว บ้านวังทอง สถานีที่ ๖ ลำน้ำยาว บ้านนาหนูน สถานีที่ ๗ แม่น้ำน่าน บ้านเชียงแล สถานีที่ ๘ แม่น้ำน่าน บ้านซอน

ดำเนินการสำรวจในครั้งที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ผลการสำรวจ

๑) ปลา พบจำนวน ๓๗ ชนิด ความชุกชุม เท่ากับ ๓.๕๖ กรัม/ข่าย ๑๐๐ ตร.ม./คืน กำลังการผลิต เท่ากับ ๐.๗๐ กก./ไร่ ชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ กระตู่เหว ปากหนวด ขี้ยอกหางเหลือง

๒) สัตว์หน้าดิน พบจำนวน ๒๓ ชนิด ความชุกชุม เท่ากับ ๑๘๗ ตัว/ตร.ม. ชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ หอย เจริญ มวนงาน ตัวอ่อนแมลงปอเสื่อ

ส่วนแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ พรรณไม้น้ำ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและ การสำรวจในครั้งที่ ๒ จะดำเนินการเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

นายमितธิ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เสนอว่าเนื่องจากในพื้นที่มี ๓ ลำน้ำ คือ ลำน้ำกิ ลำน้ำยาว ลำน้ำน่าน จึงขอให้แยกชนิดพันธุ์ปลาที่พบแยกแต่ละลำน้ำ เพื่อจะได้ทราบปลาที่อพยพย้ายลำน้ำ

๑๑) แผนการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังโรคหนองพยาธิต่างๆ โดยกองโรคติดต่อทั่วไป
งบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแทนกองโรคติดต่อทั่วไป โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลปัจจุบันด้านสาธารณสุขทั่วไปและจำนวนอัตราการป่วยตามด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของประชาชนในพื้นที่โครงการฯ และตรวจหาพยาธิใบไม้เลือดพยาธิใบไม้ตับในอุจจาระคน ปลาเกล็ดขาว และสำรวจข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สำนวชนิตหอย ความหนาแน่นประชากรหอย และตรวจหาตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้เลือดและพยาธิใบไม้ตับในหอย พร้อมทั้งการคืนข้อมูลให้ในพื้นที่และโอนถ่ายภารกิจต่อไปเพื่อแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการฯ

๑๒) แผนการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อที่นำโดยยุง โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ งบประมาณจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

นายปราโมทย์ ตะเพียนทอง นักวิชาการสาธารณสุข รายงานว่าการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกามีพื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก ๑,๑๗๐ ไร่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา จากหุบเขากลายเป็นอ่างเก็บน้ำ ส่งผลถึงวิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการประกอบอาชีพและการท่องเที่ยว ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้เกิดการแพร่กระจาย การระบาดของโรคติดต่อมาโดยแมลง (ยุง) ได้

การคัดเลือกพื้นที่สำรวจยุงพาหะ จำนวน ๒ กลุ่มบ้าน คือ หมู่ ๗ บ้านน้ำแบ่ง พื้นที่ใกล้โครงการฯ และ หมู่ ๒ บ้านวังผาง พื้นที่ใต้โครงการฯ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยสำรวจ ๓ ช่วงเวลา เข้าเวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. สำรวจยุงกลางวัน บ้านละ ๔ คน ๒ จุด (ใน/นอกบ้าน) กลางวัน เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.สำรวจลูกน้ำยุง จากแหล่งน้ำขัง น้ำไหล หุ่นารอบๆ หมู่บ้าน และภาชนะขังน้ำทั้งในบ้าน/นอกบ้าน กลางคืน เวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. สำรวจยุงกลางคืน บ้านละ ๔ คน ๒ จุด (ใน/นอกบ้าน)

ผลการสำรวจพบว่า ในพื้นที่บ้านน้ำแบ่ง พบยุงก้นปล่องชนิด *An.mimimus* ที่เป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย ยุงลายบ้าน ยุงลายเสือ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โรคไข้ไวรัสชิกา ยุงรำคาญ เป็นพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ และพบลูกน้ำ สรุปลำดับชนิดลูกน้ำยุงลาย (HI) เท่ากับ ๒.๕ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐานกำหนดไม่เกิน ๕ ส่วนพื้นที่บ้านวังผาง พบ ยุงลายบ้าน ยุงลายเสือ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงรำคาญ เป็นพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ และพบลูกน้ำ สรุปลำดับชนิดลูกน้ำยุงลาย (HI) เท่ากับ ๑๒.๕ ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐาน

นายมหิทธิ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สอบถามว่าในพื้นที่พบโรคไข้มาลาเรีย บ้างหรือยัง

นายปราโมทย์ ตะเพียนทอง นักวิชาการสาธารณสุข แจ้งว่าปัจจุบันยังไม่พบ พบแต่พาหะ

นายมหิทธิ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม แจ้งเพิ่มเติมว่าอนาคตเมื่อเริ่มก่อสร้างอ่างจะมีแรงงานต่างถิ่นเพิ่มขึ้น ขอความร่วมมือให้สาธารณสุขตรวจสอบสุขภาพคนงานเพื่อควบคุมและดูแลพื้นที่ และสอบถามฝ่ายก่อสร้างโครงการว่าจะมีแรงงานต่างด้าวหรือไม่

นายสายันท์ เหมืองสอง (ประธาน) แจ้งว่าจะดำเนินการจ้างแรงงานประมาณ ๓๐๐ คน โดยส่วนใหญ่บริษัทผู้รับจ้างจะดำเนินการจ้างแรงงานจากในพื้นที่ แต่เนื่องด้วยพื้นที่ตำบลท่าวังผา ไม่นิยมทำงานก่อสร้าง ทำให้ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก และแรงงานจะมีการหมุนเวียน

๑๓) แผนการติดตามการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
งบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นางสาวปิวิศา คำแปง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รายงานว่าวิธีดำเนินการดำเนินงานโดยจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรวมทุกภาคส่วน ประกอบด้วย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดของพื้นที่ตำบลท่าวังผา ซึ่งจะดำเนินการรวบรวม

สำรวจข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนที่ความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการสำรวจคือคนงานในพื้นที่โครงการและประชาชนในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะ ดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ห้วงงานโครงการก่อนในปีแรก และดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้า ระวังน้ำอุปโภคและบริโภค

ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดประชุมแจ้งการดำเนินงานและชี้แจงการใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Mapping) ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำบริโภค ๒๑ พารามิเตอร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของกรมอนามัยทางห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์

นายมหิทธิ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สอบถามว่าแรงงานต่างด้าวมีสิทธิในการ รักษาพยาบาลในพื้นที่โรงพยาบาลใกล้เคียงพื้นที่โครงการหรือไม่

นางสาวปวีณา คำแปง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แจ้งว่าระบบการส่งต่อรักษาแรงงาน ต่างด้าวก็สามารถเข้าสู่ระบบสาธารณสุขได้ ทั้งนี้ขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ทราบในภายหลังอีกครั้ง

๑๔) แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โดยสำนักบริหารโครงการ งบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานการดำเนินงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า ของโครงการและแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และดำเนินการจัดประชุมปีละ ๓ ครั้ง ประชุมพิจารณาแผน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ ประชุมติดตามการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และแผนประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ในช่วงเดือนกันยายน และจัดทำรายงานสรุปผล การปฏิบัติตามมาตรการ ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยครั้งที่ ๑ ในเดือนกรกฎาคม

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขอให้ หน่วยงานดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๕.๑ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอความร่วมมือหน่วยงาน ที่ได้รับงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยแจ้งมายังฝ่ายเลขา หรือผู้ประสานงานโครงการ และขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งคืนกรมชลประทานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

วาระที่ ๕.๒ การจัดส่งเล่มรายงาน

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้หน่วยงานจัดส่งผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ มายังฝ่ายเลขานุการ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ กำหนดส่งเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่จัดส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเร่งรัดดำเนินการภายในสิ้น เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการรวบรวมสรุปรายงานและส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) ต่อไป

วาระที่ ๕.๓ การจัดส่งคำขอต้งงบประมาณแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) นำเสนอแนวทางการจัดทำรายละเอียดแผนงาน และคำขอต้งงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๔ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๑๒,๖๙๒,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ๒) หลักการและเหตุผล ๓) วัตถุประสงค์ ๔) ขอบเขตการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ พื้นที่ดำเนินการ ๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๖) เป้าหมายการดำเนินงาน ๗) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๘) วิธีดำเนินการ ๙) รายละเอียดการใช้งบประมาณ ๑๐) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดจัดส่งเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

รวันดา สุขสมบูรณ์

(นางสาวขวัญตา สุขสมบูรณ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

กมลวรรณ มัณยาภาศ

(นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม