

รายงานการประเมิน ครั้งที่ 1/2569



(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เรื่อง ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
และโครงการประตุน้ำแม่เนียงบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง จังหวัดลำปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานการประชุม

๑. นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน

กรมชลประทาน

โครงการชลประทานลำปาง

๒. นายพงษ์สฤทธ์ ไชยเครื่อง นายช่างชลประทานชำนาญงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒

๓. นายทวี สุวรรณพิบูลย์ นายช่างชลประทานอาวุโส
๔. นายอนวัช คล่องอักษระ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๕. นายไพโรจน์ แอบยิ้ม ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของสำนักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ ๒

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

๖. นายอุเทน คำแพง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมาณสถิติ

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ

๗. นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
๘. นางสาวกมลวรรณ มั่นยากาศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๙. นางสาวจิรารัตน์ แสงสิริไพบูลย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๑๐. นายโสรัจจ์ นนทศักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๑๑. นางสาววิภาวดี เดชโชคชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๑๒. นายวรเมธ หวานใจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กรมประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

๑๓. นายณัฐพงษ์ บุญยัษฐีร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
๑๔. นางสาวโสภภาพรรณ แสงผาบ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
๑๕. นายวชิร ยอดทอง พนักงานผู้ช่วยประมง

กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

๑๖. นางสาวกัญญา สมบุญโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

กรมพัฒนาที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง

๑๗. นายวรรณะพงศ์ จันทน์อินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

๑๘. นางสาวกรรณกาญจน์ สายมัน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๑๙. นางชลธิชา ขระเชื่อน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒๐. นางสาวณัฐนรี นาระกันทา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๒๑. นางสาวปริญญพร ราชคม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กรมป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

๒๒. นายจรินทร์ กันต์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

๒๓. นางสาวโชติรส พงษ์ปรามิพย์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

๒๔. นางสุธิดา จินดาโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒๕. นางวรรณภา หมั่นตาบุตร พนักงานนโยบายและแผนงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) แจ้งว่าตามที่ กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เงาเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ทั้งหมด ๑๙ แผน คือ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐ แผน แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ แผน และโครงการประจักษ์น่านน้ำแม่เงาบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนฯ เป็นปีแรก โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการเฝ้าระวังตรวจสอบปริมาณน้ำ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ทั้งหมด ๙ แผน คือ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ แผน แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ แผน จึงได้จัดประชุมพิจารณาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอแผนการดำเนินงานและร่วมกันพิจารณา พร้อมร่วมให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม รับทราบ

ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เงาเนื่องจากพระราชดำริ และโครงการประจักษ์น่านน้ำแม่เงาบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๒/๒๐

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๓ (๓/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ฝ่ายเลขานุการได้มีการแจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการตรวจสอบร่างรายงานการประชุมและรับรองรายงานการประชุม ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ไม่มีหน่วยงานใด ๆ แจ้งแก้ไขร่างรายงานการประชุม

นางสาวจิรรัตน์ แสงสิริไพบุลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร และโครงการประตุน้ำแม่เนิ้งบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง ได้มีการแจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ขอให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๓ (๓/๒๕๖๘) วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการประตุน้ำแม่เนิ้งบ้านเหล่า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๓.๑ องค์ประกอบและความก้าวหน้าการก่อสร้าง โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กรมชลประทาน

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

นายอนวัช คล่องอักษร (นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ความก้าวหน้าการก่อสร้างซ่อมแซมบริเวณ stilling basin ของอาคารระบายน้ำล้น (Spillways) ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) แจ้งในที่ประชุมว่า ในส่วนของพื้นที่โครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ครบถ้วนและดำเนินการเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อย ทั้งระบบส่งน้ำ ๓ สาย และอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้ง โดยขอให้ฝ่ายก่อสร้างจัดทำสำเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และกำชับให้ดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามระเบียบก่อนที่จะมีการส่งมอบมาให้โครงการชลประทานลำปาง นอกจากนี้ หากพบว่ามีกรบุงกรุกพื้นที่ในอ่างเก็บน้ำ ขอให้รีบแจ้งกรมป่าไม้ทันที เพื่อพิจารณาแก้ไขร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของค่าชดเชยที่ยังคงค้างอยู่ ขอให้ฝ่ายก่อสร้างดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถส่งมอบให้โครงการชลประทานลำปาง นำไปบริหารจัดการต่อไปได้โดยเร็ว สำหรับเรื่องการรายงานสถานการณ์น้ำและการจัดสรรน้ำในปัจจุบัน เนื่องจากทางโครงการชลประทานลำปาง ยังไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่โดยตรง จึงขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างดูแลรับผิดชอบความเรียบร้อยจนกว่าจะถึงขั้นตอนการส่งมอบ ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้เร่งรัดกระบวนการส่งมอบโดยเร็ว

โครงการประตุน้ำแม่เนิ้งบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง

นายกวี สุวรรณพิบูลย์ (นายช่างชลประทานอาวุโส) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า แผนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าการก่อสร้าง อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ปัจจุบันตอนนี้

อยู่ระหว่างช่วงดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และจัดซื้อประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดประชุมการมีส่วนร่วม คาดว่าจะสามารถจัดการประชุมได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำกั้นแม่น้ำสายหลัก ซึ่งเข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ในส่วนของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น จะยึดแนวทางเดียวกับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่หนึ่ง โดยจะเริ่มดำเนินแผนงานในปีนี้เป็นปีแรก สำหรับส่วนที่สำคัญของโครงการประกอบด้วย การก่อสร้างประตูระบายน้ำและการติดตั้งสถานีสูบน้ำในพื้นที่โครงการ ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ราษฎรจะสามารถใช้น้ำผ่านระบบสถานีสูบน้ำที่กระจายอยู่ตามแนวลำน้ำได้ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น ๗,๗๔๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๒๔ หมู่บ้าน ใน ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลล่อมเรด ตำบลเถินบุรี ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ การบริหารจัดการน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หนึ่ง โดยโครงการชลประทานลำปาง กรมชลประทาน

นายพงษ์สฤทธ์ ไชยเครื่อง (นายช่างชลประทานชำนาญงาน) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่หนึ่งมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ ร้อยละ ๗๙.๒๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙ ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำ ปัจจุบันได้พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบท่อส่งน้ำฝังชาย (LMP) และระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝังชาย (LMC) กลุ่มที่ ๒ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝังขวา (RMC) ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มรวมประมาณ ๕๐๐ ราย ซึ่งจากการที่หน่วยงานได้เข้าไปสนับสนุนด้านการให้ความรู้และความเข้าใจ ส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำได้วางแผนการเพาะปลูกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) สอบถามในที่ประชุมว่า ในฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๙ มีการจัดสรรและส่งน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูกเป็นพื้นที่เท่าใด

นายพงษ์สฤทธ์ ไชยเครื่อง (นายช่างชลประทานชำนาญงาน) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของข้อมูลตัวเลขพื้นที่ จะนำเสนอให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) เสนอแนะในที่ประชุมว่า ให้ฝ่ายบริหารจัดการน้ำและฝ่ายก่อสร้างบริหารจัดการน้ำดำเนินการร่วมกัน พร้อมทั้งเร่งรัดการส่งมอบงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๓ การโอนจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หนึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด ๑๙ แผน แบ่งเป็น แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐ แผน และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ แผน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว จำนวน ๕,๔๙๐,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างโอนจัดสรร จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนปลูกป่าทดแทนและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบโดย สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) กรมป่าไม้ งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. แผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง รับผิดชอบโดย กรมประมง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง รับผิดชอบโดย กรมประมง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. แผนการเฝ้าระวังป้องกันความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร รับผิดชอบโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๓๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. แผนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๓๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา รับผิดชอบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน งบประมาณรวม ๖๘,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๗. แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน รับผิดชอบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน งบประมาณรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๘. แผนการติดตามตรวจสอบด้านการกักเข้และการตกตะกอน รับผิดชอบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน งบประมาณรวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๙. แผนการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรสัตว์ป่า รับผิดชอบโดย อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๓๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๐. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน งบประมาณรวม ๒๓๔,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๑. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน งบประมาณรวม ๑๖๖,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๒. แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน งบประมาณรวม ๕๒๒,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๓. แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเรื่องการอพยพจากภัยน้ำท่วมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้ง จังหวัดลำปาง รับผิดชอบโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง งบประมาณรวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๔. แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบโดย กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๓๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๕. แผนการเฝ้าระวังด้านโรคติดต่อฯ โดยแมลงและการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน รับผิดชอบโดย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑.๒ ลำปาง กรมควบคุมโรค โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๖. แผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพด้านโรคหอนปยาธิ รับผิดชอบโดย กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๗. แผนป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน รับผิดชอบโดย กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๘. แผนการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน รับผิดชอบโดย กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๙. แผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ รับผิดชอบโดย โครงการชลประทานลำปาง กรมชลประทาน งบประมาณรวม ๒๑๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันยังไม่ได้โอนจัดสรรงบประมาณ

ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายสะสม เบิกจ่ายแล้วอยู่ที่ ๒๐๔,๐๖๗.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๒ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง

นางสาวจิรารัตน์ แสงสิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด ๙ แผน แบ่งเป็น แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ แผน และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ แผน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๗๒๒,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว จำนวน ๒,๗๒๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพด้านโรคติดต่อ (หอนปยาธิ) รับผิดชอบโดย กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการคืน งบประมาณ เนื่องจากมีความล่าช้าในการโอนงบประมาณ ทางหน่วยงานกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ได้

๓. แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังพาหะและโรคติดต่อฯ โดยแมลง รับผิดชอบโดย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการโอนงบประมาณ

๔. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน งบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. แผนการติดตามตรวจสอบระดับน้ำใต้และคุณภาพน้ำใต้ดิน รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง รับผิดชอบโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๔๑๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๗. แผนการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบโดย สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน งบประมาณ ๖๑๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๘. แผนติดตามและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี รับผิดชอบโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการโอนงบประมาณ

๙. แผนติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน งบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) สอบถามในที่ประชุมว่า ปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยในปีงบประมาณนี้ยังคงเหลือ ๑ แผนงานที่ยังไม่ได้โอนงบประมาณ ได้แก่ แผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ เนื่องจากกองแผนได้แจ้งว่าแผนงานดังกล่าวมีความซ้ำซ้อนกับแผนงานของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนชื่อแผนงาน และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ก่อนเสนอกรมเพื่อขออนุมัติ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๔ การรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้ง ฉบับที่ ๒ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) นำเสนอสรุปรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๒ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดส่งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) นำเสนอสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีทั้งหมด ๑๕ แผน แบ่งเป็น แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ แผน และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ แผน โดยมีสรุปผลการดำเนินงานรายละเอียด ดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๑. แผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ รับผิดชอบโดย โครงการชลประทานลำปาง กรมชลประทาน ดำเนินถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการน้ำ การบำรุงรักษาอาคารชลประทานและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ความรู้เรื่องความปลอดภัยเขื่อนและงานป้องกันอุทกภัย การจัดปฏิทินส่งน้ำ

ในคลองส่งน้ำ รับฟังปัญหาของเกษตรกรผู้ใช้น้ำและชุมชนของอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้ง จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งละ ๖๐ ราย ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้ ตำบลทุ่งกว๋าว จำนวน ๒๐ ราย เพื่อผลิตมะพร้าว น้ำหอมซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจ และหลักสูตรการป้องกัน กำจัดศัตรูข้าวตามหลักวิชาการและการบริหารจัดการน้ำอย่างประหยัด ตำบลบ้านเอื้อมและตำบลบ้านคำ จำนวน ๖๐ ราย และสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยเคมี สารชีวภัณฑ์ เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับติลิส และสารจับใบ จัดทำแปลงส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๘๐ ราย

๓. แผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง รับผิดชอบโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงน้ำจืดลำปาง กรมประมง ดำเนินการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งหมด ๔ ครั้ง พบปลาประจำถิ่น เช่น ปลาแก้มช้ำ ปลาค้อ sp. ปลาพลวงหิน ปลาเลียหินและปลาน้ำหมึกเหลืองและดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้ง จังหวัดลำปาง ทั้งหมด ๕ ครั้ง จำนวน ๔๐๓,๕๐๐ ตัว ชนิดปลาที่ปล่อยมี ปลาปักธง ปลาหมอสี ปลาแค่น และปลาเลียหิน (ปลามัน) ปลากบ ปลาแก้มช้ำ ปลาแค่น ปลาหมอสี

๔. แผนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดำเนินการ ๑.สภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่โครงการทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน จำนวน ๔,๖๖๓ ครัวเรือน มีน้ำดื่ม ที่เพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐ และใช้ส้วม ร้อยละ ๑๐๐ และมีการกำจัดขยะถูกหลักสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ๒.เฝ้าระวังโรคที่สัมพันธ์กับการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ โรคไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีอัตราป่วยต่อแสนประชากร ๐ และ ๒.๒๒ โดยอัตราป่วยของโรคไม่เกินค่ามัธยฐานของประเทศ ๓.รณรงค์ปรับปรุง อนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและที่สาธารณะในหมู่บ้าน ๔.ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาจากระบบประปา หมู่บ้านตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาที่ได้ ผลการตรวจผ่านเกณฑ์ จำนวน ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ และ ที่ผลไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ ๕.ประสานผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านที่มีผลการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์ฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำดื่มได้ ของกรมอนามัย

๕. แผนปลูกป่าทดแทนและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบโดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) กรมป่าไม้ ดำเนินการปลูกป่าทดแทนที่สูญเสียไปจากการก่อสร้าง และบำรุงรักษาต่อเนื่อง ๑๐ ปี จำนวน ๑,๕๐๐ ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการบำรุงป่าใช้สอย (แปลงปลูกป่า พ.ศ. ๒๕๖๓) จำนวน ๒๓๐ ไร่ ปลูกไม้ซ่อมเสริม ๔๐ ต้น/ไร่ ได้แก่ ต้นสัก ต้นยางนา พะยูง ประดู่ และมะขามป้อม งานบำรุงป่า (อายุ ๒ - ๖ ปี ปลูกในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗) จำนวน ๑,๒๗๐ ไร่ ปลูกไม้ซ่อมเสริม ๒๖ ต้น/ไร่ ได้แก่ ต้นสัก ต้นยางนา พะยูง ประดู่ มะขามป้อม

๖. แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเรื่องการอพยพจากภัยน้ำท่วม รับผิดชอบโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำปาง ดำเนินการกำจัดวัชพืชในลำห้วยแม่เนิ้งจุดเริ่มต้นท้ายอ่างแม่เนิ้ง ถึงจุดบรรจบลำน้ำแม่ตุ๋ย ความยาว ๓,๐๐๐ เมตร เพื่อให้ลำห้วยแม่เนิ้งสามารถระบายน้ำได้ดี และไหลได้สะดวกขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มากขึ้น ไม่ล้นตลิ่งท่วมพื้นที่

แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๑. แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา รับผิดชอบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝนของสถานีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า มีปริมาณฝนสะสมรวม ๑,๘๗๓.๙ มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนรายเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มีปริมาณฝนสะสม สูงสุด และพบว่า เดือนมกราคม และเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มีปริมาณฝนสะสมต่ำสุด

๒. แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน รับผิดชอบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา กรมชลประทาน ดำเนินการสำรวจระดับน้ำและปริมาณน้ำที่สถานีน้ำแม่เนิ้ง บ้านป่าเวียง ซึ่งอยู่ท้ายโครงการฯ พบว่า ปริมาณน้ำสะสมรายเดือนในปีน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) อยู่ที่ ๖.๓๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และสถานีน้ำ Tw.๒๘ แม่ต๋อย บ้านปลายนา ซึ่งอยู่ตอนล่าง (ท้ายโครงการฯ) พบว่า ปริมาณน้ำสะสมรายเดือนในปีน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) อยู่ที่ ๒๙.๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร

๓. แผนการติดตามตรวจสอบด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน รับผิดชอบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ดำเนินการสำรวจปริมาณตะกอนแขวนลอยที่ สถานีน้ำแม่เนิ้งบ้านป่าเวียง ซึ่งอยู่ท้ายโครงการฯ พบว่า ปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมในปีน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) เท่ากับ ๕๔๒ ตัน และสถานีน้ำ Tw.๒๘ แม่ต๋อย บ้านปลายนา ซึ่งอยู่ตอนล่าง (ท้ายโครงการฯ) พบว่า ปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมในปีน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) เท่ากับ ๒,๕๓๗ ตัน

๔. แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง รับผิดชอบโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง กรมประมง ดำเนินการเก็บทั้งหมด ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ - ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม พบพรรณไม้น้ำ ทั้งหมด ๑๔ ชนิด พบแพลงก์ตอนพืช ทั้งหมด ๒๘ ชนิด พบแพลงก์ตอนสัตว์ ทั้งหมด ๑๖ ชนิด พบสัตว์หน้าดิน ทั้งหมด ๑๙ ชนิด พบพันธุ์ปลา ทั้งหมด ๑๗ ชนิด

๕. แผนการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรสัตว์ป่า รับผิดชอบโดย อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการสำรวจชนิดสัตว์ป่า การกระจาย ความชุกชุมและลักษณะการใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ต่อเนื่องจากแนวน้ำท่วม พบว่าจากการสำรวจสัตว์ป่า ในพื้นที่โครงการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน ๑๐ ชนิด นกจำนวน ๑๐ ชนิด สัตว์เลื้อยคลานจำนวน ๑ ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน ๑ ชนิด และความชุกชุมของสัตว์ป่าที่พบมากที่สุด ร้อยละ ๖๖.๖๗ เป็นนกปากห่าง ความชุกชุมของสัตว์ป่าที่พบปานกลาง ร้อยละ ๕๐ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ หมูป่า และหนูท้องขาว และนก ได้แก่ นกกระเต็นน้อยธรรมดา และนกแซงแซวหางปลา

๖. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ดำเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน ๖ สถานี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตัวแทนฤดูร้อน) และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตัวแทนฤดูฝน) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ ๓ และเกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองสัตว์น้ำจืด มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน โดยพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ค่าเหล็ก ค่าบีโอดี และของแข็งแขวนลอยในบางสถานี และบางฤดูกาล

๗. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ดำเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน ๕ สถานี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตัวแทนฤดูร้อน) และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตัวแทนฤดูฝน) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามคุณภาพน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้และคุณภาพน้ำใต้ดิน ยกเว้น ค่าความเป็นกรด - ด่าง และค่าความขุ่นในบางสถานี และบางฤดูกาล สำหรับคุณลักษณะทางชีวภาพของทุกสถานี ในฤดูร้อนและในฤดูฝน ทั้งนี้ สามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร และหากจะนำไปใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค ได้ โดยต้องผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งดูแลการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ในถังพักและท่อส่งน้ำจากระบบบาดาล

๘. แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพเศรษฐกิจสังคม รับผิดชอบโดย ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ดำเนินการศึกษาครัวเรือนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน ๘๐ ครัวเรือน กลุ่มครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร จำนวน ๗๔ ราย ร้อยละ ๔๕.๐๙ เห็นว่ามีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ และผลกระทบทางลบจากการสูญเสียที่ดินจากการก่อสร้างคลองส่งน้ำ และมีความต้องการส่งเสริมอาชีพเสริมบางส่วน ในเรื่องเกษตรทางเลือกใหม่ พัฒนาสายพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่พึงพอใจการได้รับค่าชดเชย และครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่รับผลประโยชน์จำนวน ๓๒๕ ครัวเรือนเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคขัดขวางในการเกษตร ส่วนใหญ่มีปัญหาต้นทุนการผลิตสูงและมีค่าครองชีพสูง

๙. แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ทั้งหมด ๑๕ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๕๖,๕๖๐ บาท ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮั่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งหมด ๑๑ หน่วยงาน จำนวน ๑๙ แผนงาน ดังนี้

๑. โครงการชลประทานลำปาง กรมชลประทาน รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- แผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ

นายพงษ์สฤตย์ ไชยเครื่อง (นายช่างชลประทานชำนาญงาน) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ มีแผนดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้แผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ การดูแลรักษาอาคารชลประทานและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (หลักสูตร ๑ วัน) จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งละ ๖๐ ราย โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในระยะนี้ให้ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดประชุม รวมถึงการกำหนดจำนวนและลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการและได้สอบถามในที่ประชุมว่าภายหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้ว มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ครอบคลุมในด้านป่าไม้และด้านประมงหรือไม่ เพื่อใช้ในการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการจัดตั้งงบประมาณในส่วนดังกล่าว

๒. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน รับผิดชอบจำนวน ๓ แผนงาน

- แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา

- แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน

- แผนติดตามตรวจสอบด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน

นายอุเทน คำแปง (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมาณสถิติ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณรวม ๓๖๘,๐๐๐ บาท มีแผนดำเนินการ ๑.กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลตะกอนแขวนลอย ๒.กิจกรรมสำรวจเก็บข้อมูลตะกอนแขวนลอย ตามช่วงเวลา ฤดูร้อน ฤดูฝน ในระยะเวลา ๑ ปี ๓. กิจกรรมวิเคราะห์

และประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนและปริมาณน้ำ (Rating curve) โดยติดตามสถานีอุตุ - อุทกวิทยา บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้ง ตรวจวัดปริมาณฝนรายวัน วัดได้สูงสุด ๓๖.๑ มิลลิเมตร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และวัดได้ต่ำสุด ๑.๖ มิลลิเมตร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่วนข้อมูลปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ รวม ๒๙๗.๗ มิลลิเมตร ในส่วนของสถานีน้ำแม่เนิ้ง บ้านป่าเวียง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ปริมาณน้ำรายเดือน ปีน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่มีข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ปริมาณน้ำสะสมสูงสุดจะอยู่ที่ ๘.๕๒ ล้าน ลบ.ม. และปริมาณตะกอนสะสมสูงสุด ๖๖๖ ตัน สำหรับสถานี Tw.๒๘ น้ำแม่ตุ๋ย บ้านปลายนา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ปริมาณน้ำรายเดือน ปีน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่มีข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ปริมาณน้ำสะสมสูงสุดจะอยู่ที่ ๓๓.๗๔ ล้าน ลบ.ม. และปริมาณตะกอนสะสมสูงสุด ๒,๖๗๕ ตัน ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ จำนวน ๓๗,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๒

๓. กรมพัฒนาที่ดิน รับผิดชอบจำนวน ๒ แผนงาน

- แผนการป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน

นางสาวกรรณกาญจน์ สายมัน (เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณรวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีแผนดำเนินงาน ๑.การสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ๒.การอนุรักษ์ดินและน้ำ ๓.การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน ๔.การประเมินกำลังผลิตดิน และศึกษาแนวทางการจัดการดิน น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการประสานงาน และยังไม่มีการเบิกจ่าย

- แผนการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน

นางสาวกรรณกาญจน์ สายมัน (เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีแผนดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน และระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการประสานงาน และยังไม่มีการเบิกจ่าย

๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

นางสาวกัญญา สมบุญโส (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการทำการเกษตร ผสมผสานและเฝ้าระวังผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบอาชีพด้านเกษตร แผนการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพเกษตรผสมผสานระยะสั้น จำนวน ๓๐ ราย พร้อมทั้งจัดทำแปลงส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนปัจจัยการผลิตในแปลงเกษตรผสมผสาน จำนวน ๓๐ แปลง และติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) สอบถามในที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณนี้จะกำหนดให้พืชชนิดใดเป็นพืชหลักในการดำเนินโครงการ

นางสาวกัญญา สมบุญโส (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า แนวทางเบื้องต้นคาดว่าจะมุ่งเน้นพืชอายุสั้นควบคู่กับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่ โดยมีแนวคิดในการส่งเสริมการเลี้ยงแพะนมเพิ่มเติมด้วย

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) เสนอแนะในที่ประชุมว่า ตามเป้าหมายของกรมชลประทานควรมุ่งเน้นด้านพืชเป็นหลัก โดยในระยะแรกควรคัดเลือกเกษตรกรจำนวน ๓๐ ราย เข้ารับการอบรมก่อน จากนั้นจึงพิจารณาความต้องการของเกษตรกรว่าจะดำเนินการเลือกอย่างไร แล้วจึงให้การ

สนับสนุนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ในประเด็นการจัดการศัตรูพืชตามหัวข้อที่เสนอ ควรกำหนดให้มีกิจกรรมการอบรมในเรื่องดังกล่าวด้วย

นางสาวกัญญา สมบุญโสภณ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การให้ความรู้แก่เกษตรกรจะเน้นการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยสามารถใช้สารเคมีได้เท่าที่จำเป็น ภายใต้การสำรวจและประเมินสภาพนิเวศเกษตรในพื้นที่ก่อนดำเนินการ

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) สอบถามในที่ประชุมว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๐ ราย มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร และมีการกระจายตัวของกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ซึ่งมีลักษณะพื้นที่และรูปแบบการเกษตรแตกต่างกัน

นางสาวกัญญา สมบุญโสภณ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มเป้าหมายจะคัดเลือกจากพื้นที่ตำบลทุ่งกวาวเป็นหลัก และอาจพิจารณาขยายไปยังพื้นที่อำเภอเมืองเพิ่มเติม ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๐ ราย ถือเป็นกลุ่มขนาดเล็ก จึงจำเป็นต้องคัดเลือกอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มต้นแบบ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกเกษตรกรทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ซึ่งมีลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกัน คือ ฝั่งซ้ายเป็นพื้นที่ติดภูเขาและมีการทำเกษตรหลากหลาย ส่วนฝั่งขวาเป็นพื้นที่นาข้าว ดังนั้น ในการคัดเลือกจะพิจารณาให้มีสัดส่วนทั้งสองฝั่งอย่างเหมาะสม และคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพในการต่อยอดได้เป็นหลัก ซึ่งทำให้จำนวนกลุ่มตัวอย่างในปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) สอบถามในที่ประชุมว่า หากโครงการมุ่งเน้นด้านพืชเป็นหลัก การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากฝั่งขวาซึ่งเป็นพื้นที่นาทั้งหมดจำนวน ๓๐ ราย จะมีความเหมาะสมหรือไม่ และในปีถัดไปจะสามารถขยายไปยังฝั่งซ้ายซึ่งมีลักษณะการทำเกษตรแตกต่างกันได้หรือไม่ ทั้งนี้ ควรพิจารณาแผนการจัดซื้อและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไป รวมทั้งขอให้ชี้แจงจำนวนเกษตรกรเป้าหมายทั้งหมดเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่าง ๓๐ ราย ว่ามาจากกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวนเท่าใด เช่น ๓๐๐ หรือ ๕๐๐ ราย เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกับพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์

นางสาวกัญญา สมบุญโสภณ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลตัวเลขจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการมีการจัดทำข้อมูลพื้นที่ในระบบ Google Map ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถเข้าตรวจสอบได้ โดยการวางแผนดำเนินงานจะต้องอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่โครงการดังกล่าว

๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง กรมประมง รับผิดชอบจำนวน ๒ แผนงาน

- แผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง

นางสาวโสฬษาพรรณ แสงผาบ (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในแหล่งน้ำ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการประมงจากการพัฒนาของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิง ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมหลัก คือ ๑.กิจกรรมรวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม ๒.กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ตัว โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ปล่อยปลาสร้อยขาว จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๑๕๐,๖๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๒

- แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง

นายณัฐพงษ์ บุญยัษฐี (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและ

ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางน้ำ และนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เปรียบเทียบกับชุดข้อมูลของการสร้างอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างปีละ ๓ ครั้ง เป็นตัวแทนของฤดูหนาว ฤดูร้อนและฤดูฝน ดำเนินการติดตามงานด้าน นิเวศทางน้ำและทรัพยากรประมง จำนวน ๖ สถานี โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ เพื่อจำแนกชนิด ศึกษาการผลิตรายการประมง ประสิทธิภาพอัตราการจับสัตว์น้ำ ชนิดและการสืบพันธุ์ของปลา และค่า ดัชนีความสมบูรณ์เพศในปลา และดำเนินการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินสภาพระบบนิเวศทางน้ำ โดยดำเนินงาน ติดตามงานด้านนิเวศทางน้ำ ครั้งที่ ๑ ตัวแทนฤดูหนาว เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลการสำรวจ พบพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑๘ ชนิด เช่น ปลาน้ำหมึก ปลาช้อยหางเหลือง และปลาชิวควายแถบดำ ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๗๖,๐๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๗

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) สอบถามในที่ประชุมว่า ในการที่หน่วยงานประมงลงพื้นที่ดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ได้พบแพในบริเวณอ่างเก็บน้ำหรือไม่ อีกทั้ง ในส่วนของภาพประกอบสไลด์กิจกรรมเกี่ยวกับวัชพืช พบในพื้นที่ใด หากเป็นพื้นที่ในโครงการอ่างเก็บน้ำ แม่เนียง ขอให้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบด้วย

นายณัฐพงษ์ บุญยัษฐียร (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พบว่าแพดังกล่าวใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับสถานการณ์ วัชพืชในแหล่งน้ำ พบการกระจายตัวตั้งแต่สถานีที่ ๓ - ๕ โดยยังไม่พบในบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เนียง

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) สอบถามในที่ประชุมว่า จากการสำรวจในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำแม่เนียงมีการพบเห็นปลาเอเลียนสปีชีส์หรือปลาน้ำจืดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่

นายณัฐพงษ์ บุญยัษฐียร (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ปลาเอเลียน สปีชีส์ที่พบ ได้แก่ ปลานิล อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในเชิงลบมีไม่มาก เนื่องจากเป็นปลาที่ประชาชนนิยมบริโภค

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) สอบถามในที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในประเด็นเกี่ยวกับแพ ควรประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม ทั้งนี้ การรับโอนหรือการก่อสร้าง อาจมีข้อจำกัด จึงควรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขตามขั้นตอนที่ถูกต้อง หรือกำหนดแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่าง เหมาะสม

นายจรินทร์ กันติ (เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ควรเชิญประชาชนในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบจำนวน ๒ แผนงาน

- แผนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางชลธิชา ขระเขื่อน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด ๒๑ หมู่บ้าน ในพื้นที่ห้วงงานโครงการ หมู่ ๓ - ๙, ๑๑ - ๑๒ และ ๑๔ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน หมู่ ๑, ๕ - ๖ และ ๘ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง และหมู่ ๒ - ๔ และ ๘ - ๑๑ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มเป้าหมาย ๔,๖๖๓ครัวเรือน แผนการ ดำเนินการประกอบด้วย การรวบรวมวิเคราะห์สถานะสุขภาพภาวะโภชนาการประชาชนในพื้นที่และเฝ้าระวัง โรคที่สัมพันธ์กับการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ อยู่ในช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม และในช่วงเดือนเมษายนจะเริ่มมีการ รณรงค์ ปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน และที่สาธารณะในหมู่บ้าน ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ ติดตามการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน โดยจัดซื้อชุดทดสอบคลอรีนตกค้าง ทั้งยังมีการพัฒนาคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานประปาดื่มได้ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน

- แผนการเฝ้าระวังป้องกันความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางเกษตร

นางชลธิชา ขระเชื่อน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รายงานในที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด ๒๑ หมู่บ้าน ในพื้นที่ห้วงงานโครงการ หมู่ ๓ - ๙, ๑๑ - ๑๒ และ ๑๔ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน หมู่ ๑, ๕ - ๖ และ ๘ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง และหมู่ ๒ - ๔ และ ๘ - ๑๑ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มเป้าหมายกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร ๖๐๐ ราย จำแนกรายสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้ รพ.สต.บ้านป่าเวียง ตำบลทุ่งกว๋าว และ รพ.สต.บ้านทุ่งช่วง ตำบลทุ่งกว๋าว และ รพ.สต.บ้านรัตนารักษ์ ตำบลบ้านคำ และ รพ.สต.บ้านสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม และ รพ.สต.บ้านทุ่งกล้วย ตำบลบ้านเอื้อม แผนดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่เริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม สํารวจพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและตรวจเลือดเพื่อศึกษาเอ็นไขมีโคลีนเอสเตอเรส ในตัวอย่างเลือดของประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ค้นข้อมูลและจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง จัดทำสื่อประกอบกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบชุดสาธิต สมุนไพรว่านรางจืด สื่อประกอบกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในเดือนกรกฎาคมและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) สอบถามในที่ประชุมว่า รูปแบบของสื่อที่จะดำเนินการจัดทำ จะเป็น ในลักษณะแผ่นผั่งหรือสื่อวีดิทัศน์

นางชลธิชา ขระเชื่อน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จะดำเนินการจัดทำในรูปแบบชุดสาธิตการใช้สมุนไพรว่านรางจืด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ลดหรือกำจัดสารเคมีตกค้างในร่างกายของผู้ที่ตรวจพบสารเคมีในเลือด ทั้งนี้ จะจัดทำสื่อประกอบในลักษณะ ชุดสาธิตดังกล่าว

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) สอบถามในที่ประชุมว่า มีการบันทึกและจัดเก็บ ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับประเภทของสารเคมีที่ใช้หรือไม่ และในส่วนของกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร จำนวน ๖๐๐ ราย นั้น ในปีที่ผ่านมามีกลุ่มผู้บริโภคและแม่บ้านซึ่งมีความเสี่ยงร่วมด้วยใช้หรือไม่

นางชลธิชา ขระเชื่อน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กลุ่มเป้าหมายเป็นแม่บ้าน ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จะมุ่งเน้นกลุ่มเกษตรกร โดยตรง

๗. กรมควบคุมโรค รับผิดชอบจำนวน ๒ แผนงาน

- **แผนการเฝ้าระวังด้านโรคติดต่อ**นำโดยแมลงและจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า แผนนี้ดำเนินการ โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๑.๒ ลำปาง ได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แผนการดำเนินงาน ๑.ประสาน ติดตาม สรุปผลและค่นข้อมูลผลการดำเนินงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ๒.ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย และเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา ๓.ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย ของ อบท. ๔.สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพาหะนำโรคให้แก่กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย ๒๑ หมู่บ้าน ๓ ตำบล (ต.ทุ่งกว๋าว, ต.บ้านเอื้อม, ต.บ้านคำ) ๒ อำเภอ (อ.เมืองปาน, อ.เมือง)

- **แผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพด้านโรคหนองพยาธิ**

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า แผนนี้ดำเนินการ โดยกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้รับงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แผนการดำเนินงาน ๑.ตรวจอุจจาระประชาชนและสำรวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เงา ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอย่าง มีแผนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒.การตรวจหาตัวอ่อน

พยาธิใบไม้ในหอยน้ำจืด เก็บตัวอย่างหอยน้ำจืดผาเดียวในพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตัว จุดเก็บตัวอย่าง ๑๕ จุด ในพื้นที่รับประโยชน์ มีแผนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ๓.การตรวจหาตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในปลา น้ำจืดเกล็ดขาว เก็บตัวอย่างปลา น้ำจืดเกล็ดขาวในพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัว มีแผนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงวันที่ ๑๘-๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ๔.แจ้งคืนข้อมูล และให้ความรู้เรื่องโรคหนองพยาธิ มีแผนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

๘. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) กรมป่าไม้ รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- แผนปลูกป่าทดแทนและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

นายจรินทร์ กันติ (เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการบำรุงป่าใช้สอย (แปลงปลูกป่า พ.ศ. ๒๕๖๓) จำนวน ๒๓๐ ไร่ และบำรุงป่า (อายุ ๒ - ๖ ปี) จำนวน ๑,๒๗๐ ไร่ ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๑๙๑,๗๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๘

๙. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- แผนการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรสัตว์ป่า

นางสาวโชติรส พงษ์ปราโมทย์ (นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสำรวจและติดตามด้านทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่ห้วยนางอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เนิงและเพื่อติดตามสถานภาพสัตว์ป่าในพื้นที่อ่างเก็บน้ำและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวิธีการศึกษาสำรวจชนิดสัตว์ป่า การกระจาย และความชุกชุม ๑. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม วิธีการดำเนินงานการเดินสำรวจ (ร่องรอย, พบตัวโดยตรง) ระยะทางรวม ๒๗๒ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๑๒ ตารางกิโลเมตร การวางแผนสำรวจ ๑๐ x ๑๐ เมตร จำนวน ๒๐ จุด วางกรงดักจุดละ ๔ กรง ทั้งหมด ๖ ครั้ง ครั้งละ ๔ trap-night รวมเป็น ๑,๙๒๐ trap-night การติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ ๖ ครั้ง ครั้งละ ๔ จุด รวมเป็น ๒๔ จุด การสอบถามประชาชนในพื้นที่ ๒. นก วิธีการดำเนินงาน กำหนดจุดสำรวจบนเส้นสำรวจหลัก ๒๑ เส้น โดยกำหนดจุดห่างกันจุดละ ๔๐๐ เมตร ทั้งหมด ๔๒ จุด จุดจำแนกชนิดด้วยวิธีการพบเห็นตัวหรือเสียงร้อง ๓. สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก วิธีการดำเนินงานการสำรวจโดยการพบเห็นตัวโดยตรง ใช้การเดินสำรวจโดยการเดินสุมไปตามแหล่งที่อยู่อาศัย ลำน้ำ การใช้แปลงสำรวจขนาด ๔ x ๔ เมตร ในช่วงเวลากลางวัน โดยแต่ละแปลงห่างกัน ๔๐๐ เมตร ทั้งหมด ๔๒ จุด ในส่วนของแผนดำเนินงาน ตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นและวางแผนการเข้าสำรวจได้เข้าพื้นที่ครั้งที่ ๑ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยภายในปีนี้จะทำการดำเนินการวางแผนการเข้าสำรวจเก็บข้อมูล ๖ ครั้ง เป็นเวลา ๖ เดือน ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๒๓,๑๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๘

๑๐. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเรื่องการอพยพจากภัยน้ำท่วม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิง จังหวัดลำปาง

นางสุธิดา จินดาโชติ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความตระหนักรู้และพร้อมรับมือสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างถูกต้อง ๒.จัดตั้งศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันภัย ๓.ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัย และแผนการดำเนินงาน ๑.การถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ๒.การจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน และชุมชน โดยองค์ประกอบศูนย์ป้องกันภัยมี ดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานชุมชน แผนที่หมู่บ้าน แผนที่เสี่ยงภัย แผนที่เส้นทางอพยพ ปฏิทินภัย ผังโครงสร้าง รายชื่อคณะกรรมการ สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน และการฝึกซ้อมแผน

ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการประตุน้ำแม่เนิงวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ๑๕/๒๐

ในส่วนพื้นที่เป้าหมายโดยคัดเลือกจากหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลทุ่งกว่า ที่ได้รับผลกระทบและได้รับผลประโยชน์จากพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนียง ซึ่งได้คัดเลือก ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ ๑.บ้านทุ่งแท่น ตำบลทุ่งกว่า ๒.บ้านปลายนาเฮี้ย ตำบลทุ่งกว่า กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร แบ่งการฝึกอบรม ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ ราย รวมเป็น ๑๐๐ ราย ในส่วนของแผนการดำเนินงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดตั้งศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยและการฝึกซ้อม เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) สอบถามในที่ประชุมว่า ระบบกล้องวงจรปิดยังสามารถใช้งานได้หรือไม่

นางสุริตา จินดาโชติ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นได้เข้าตรวจสอบระบบโดยการเข้ารหัส แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากหน่วยงานที่รับโอนมีการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ล่าสุดยังพบว่ากล้องวงจรปิดยังคงมีการใช้งานอยู่

๑๑. ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน รับผิดชอบจำนวน ๓ แผนงาน

- แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐ บาท เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน ๖ สถานี ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินจำนวน ๓ ครั้งต่อปี เป็นตัวแทนฤดูหนาวในช่วงเดือนมกราคม ฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมและฤดูฝนในช่วงเดือนสิงหาคม โดยมีพารามิเตอร์วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๓๘ ดัชนี และนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) และเกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด ตามเอกสารวิชาการสถาบันการประมงน้ำจืดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๗๕/๒๕๓๐ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินครั้งที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ

- แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๑๖๖,๐๐๐ บาท เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ ๕ สถานี ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน ๓ ครั้งต่อปี เป็นตัวแทนฤดูหนาวในช่วงเดือนมกราคม ฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมและฤดูฝนในช่วงเดือนสิงหาคม โดยมีพารามิเตอร์วิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ๒๙ ดัชนี และนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน และเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๕๑) เรื่อง มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินครั้งที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ

- แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๕๒๒,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการพิจารณาแผนการดำเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แจ้งให้หน่วยงาน

ส่งแผนการดำเนินงาน และโอนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๙ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท อีกทั้งมีการจัดประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประชุมติดตามและประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และขอให้หน่วยงานดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่เสนอ

พิจารณาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวัง บ้านเหล่า ทั้งหมด ๗ หน่วยงาน จำนวน ๙ แผนงาน ดังนี้

๑. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและแผนงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาวจิรรัตน์ แสงสิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ และให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ ติดตามรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอต่าง ๆ มาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่โครงการสูงสุดในส่วนของการดำเนินงาน ๑.จัดกิจกรรมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการ ๒.จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการ ๓.จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายไพโรจน์ แอบยิ้ม (ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จะมีการดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งหมด ๒๒ ครั้ง จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการสร้างความเข้าใจความรู้การบริหารจัดการน้ำ การจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำที่จะใช้น้ำของโครงการประตุน้ำแม่ น้ำวัง บ้านเหล่าในตำบลแม่ะ ตำบลนาโป่ง ตำบลล้อมแรด ตำบลแม่ปะและตำบลเถินบุรี จำนวน ๒๒ ครั้ง ซึ่งคาดว่าจะเร่งดำเนินการภายในเดือนมีนาคมเป็นต้นไปและจะคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพิ่มเติม

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) สอบถามในที่ประชุมว่า กำหนดแผนการลงพื้นที่เมื่อใด

นายไพโรจน์ แอบยิ้ม (ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มีกำหนดเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

๒. สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังพาหะและโรคติดต่อฯโดยแมลง

นางสาวจิรรัตน์ แสงสิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.เพื่อป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังและโรคติดต่อฯโดยแมลงในพื้นที่โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวัง บ้านเหล่า ๒.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถควบคุมโรคติดต่อฯโดยแมลงในพื้นที่ได้ โดยมีแผนการดำเนินงาน ๒ แผน ๑.ประสาน ติดตาม สรุปผล และคืนข้อมูลผลการดำเนินงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการและคืนข้อมูลผลการดำเนินงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ๒.เฝ้าระวังทางกีฏวิทยา สรรวจลูกน้ำยุงลายและตัวเต็มวัย

ลูกน้ำยุงกันปล่องและตัวเต็มวัยยุงพาหะนำโรค ลูกน้ำยุงพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย แหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่ เป้าหมาย ๒๔ หมู่บ้าน ๓ ตำบล (ตำบลล้อมแรด, ตำบลเถินบุรี, ตำบลแม่ปุ) อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) สอบถามในที่ประชุมว่า แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพด้านโรคติดต่อ (หนอนพยาธิ) ของกรมควบคุมโรค กองโรคติดต่อ ซึ่งเดิมมีจำนวน ๒ แผนงานนั้น ยังดำเนินการอยู่หรือไม่ และแผนดังกล่าวมีสถานะเป็นอย่างไร

นางสาวจิรารัตน์ แสงศิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพด้านโรคติดต่อ (หนอนพยาธิ) ของกรมควบคุมโรค กองโรคติดต่อ ได้มีการคืบหน้าไปมาก จึงได้มีการดำเนินแผนงานดังกล่าวในงบประมาณนี้

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- **แผนติดตามและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี**

นางชลธิชา ขระเชื่อน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย ๗๑ หมู่บ้าน จำนวน ๒๘,๘๐๕ ราย พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ - ๓ ของทั้ง ตำบลเถินบุรี ตำบลแม่ถอด ตำบลแม่วะ ตำบลนาโป่ง ตำบลล้อมแรด ตำบลแม่ปะ ปัจจุบันยังไม่ได้รับงบประมาณ แต่ได้มีการรวบรวมข้อมูลสถานะสุขภาพในพื้นที่และรวมถึงการเฝ้าระวังโรคที่สัมพันธ์กับการพัฒนาประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า และโครงการเฝ้าระวังป้องกันความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางเกษตร ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย ๑๖,๘๙๖ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐๐ ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละ ๕๐ ราย จำแนกรายสถานบริการสาธารณสุข ๑๒ แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ตำบลเถินบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหิน ตำบลเถินบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ถอด และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นชัย ตำบลแม่วะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลนาโป่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเบี้ย ตำบลนาโป่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นแก้ว ตำบลล้อมแรด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะหลวง ตำบลแม่ปะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว็น ตำบลแม่ปะ

๔. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- **แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง**

นายณัฐพงษ์ บุญยัษฐียร (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเก็บตัวอย่างทั้งหมด ๕ จุด ทำการดำเนินการเก็บตัวอย่างปลา ๓ ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์เป็นตัวแทนของฤดูหนาว เดือนพฤษภาคมเป็นตัวแทนของฤดูร้อน และเดือนกรกฎาคมเป็นตัวแทนของฤดูฝนและได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างครั้งที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ พบพันธุ์สัตว์น้ำ ๒๗ ชนิด ชนิดพันธุ์ใหม่ที่พบ ได้แก่ ปลาช้อยหางเหลือง ปลาหมอช้างเหยียบและปลานิล สำหรับแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน อยู่ระหว่างการจำแนกชนิดพันธุ์ ในห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๑๗๓,๖๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๔

๕. ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- **แผนการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคม**

นางสาวจิรารัตน์ แสงสิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๖๑๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติของประชาชนที่เกิดขึ้น ทั้งทางบวกและทางลบ ในพื้นที่รับประโยชน์และพื้นที่ผลกระทบของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคม และพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนของพื้นที่ที่รับผลกระทบบริเวณหัวงาน ตำบลล้อมแรดและตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปางและพื้นที่รับประโยชน์ตำบลล้อมแรด ๙ หมู่บ้าน และตำบลเถินบุรี ๘ หมู่บ้าน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในส่วนของการดำเนินการสำรวจข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามตัวแทนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบและในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมและทัศนคติของประชากรในเขตพื้นที่โครงการ ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการเตรียมการสำรวจข้อมูล

๖. ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน รับผิดชอบจำนวน ๓ แผนงาน

- แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน

นางสาวจิรารัตน์ แสงสิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่โครงการประจวบฯ น้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่าในแม่น้ำวัง ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ ทั้งหมด ๕ จุด ทำการดำเนินการเก็บตัวอย่างปีละ ๓ ครั้ง เป็นตัวแทนฤดูหนาว ฤดูร้อนและฤดูฝน และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูหนาว โดยผลการตรวจสอบอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ

- แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

นางสาวจิรารัตน์ แสงสิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและระดับน้ำใต้ดินในพื้นที่โครงการ ประจวบฯ น้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่าในแม่น้ำวัง ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ ทั้งหมด ๓ จุด ทำการดำเนินการเก็บตัวอย่างปีละ ๓ ครั้ง เป็นตัวแทนฤดูหนาว ฤดูร้อนและฤดูฝน และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างครั้งที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูหนาว โดยผลการตรวจสอบอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ

- แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาวจิรารัตน์ แสงสิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ ๒.ลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๓.ประชุมพิจารณา ติดตาม และประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและแผนติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอให้หน่วยงานดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๕.๑ การรายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่닝อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง และโครงการประทุรบายน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยจัดส่งผ่านทาง Group Line : “ค. อ่างเก็บน้ำแม่寧ฯ” และ Group Line : “ปตร. แม่น้ำวังบ้านเหล่า”

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ ข้อกำหนดการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายไว้นิลต่าง ๆ

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อกำหนดในการจัดทำป้ายโครงการ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบุ โลโก้ ของกรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่ดำเนินงานและระบุข้อความว่า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพร้อมระบุชื่อโครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายวรเมธ หวานใจ)
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวจิรารัตน์ แสงศิริไพบูลย์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม