



ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

- ❖ ภาคผนวก ข-1 เอกสารจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ฉบับล่าสุด)
- ❖ ภาคผนวก ข-2 หนังสือตรวจสอบข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของโครงการ
- ❖ ภาคผนวก ข-3 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
- ❖ ภาคผนวก ข-4 บันทึกเรื่องร้องเรียน
- ❖ ภาคผนวก ข-5 หนังสือที่ ทส.1009.7/11055 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2569
- ❖ ภาคผนวก ข-6 หนังสือที่ นบ.51020/3375 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
- ❖ ภาคผนวก ข-7 บันทึกการฉีดพรมน้ำ
- ❖ ภาคผนวก ข-8 เอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์
- ❖ ภาคผนวก ข-9 มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ของจังหวัดนนทบุรี
- ❖ ภาคผนวก ข-10 แผนการก่อสร้าง
- ❖ ภาคผนวก ข-11 เอกสารแจ้งทำงานล่วงหน้า
- ❖ ภาคผนวก ข-12 เส้นทางรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
- ❖ ภาคผนวก ข-13 ใบเสร็จค่ากำจัดขยะ
- ❖ ภาคผนวก ข-14 บันทึกปริมาณขยะ
- ❖ ภาคผนวก ข-15 แผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- ❖ ภาคผนวก ข-16 แผนฉุกเฉิน



ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

- ❖ ภาคผนวก ข-17 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงาน
- ❖ ภาคผนวก ข-18 คู่มือความปลอดภัย
- ❖ ภาคผนวก ข-19 เอกสารระบบขออนุญาตในการเข้าทำงาน
- ❖ ภาคผนวก ข-20 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
- ❖ ภาคผนวก ข-21 กิจกรรม CSR
- ❖ ภาคผนวก ข-22 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (ครั้งล่าสุด)
- ❖ ภาคผนวก ข-23 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- ❖ ภาคผนวก ข-24 การประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน
- ❖ ภาคผนวก ข-25 รายงานสถิติอุบัติเหตุ
- ❖ ภาคผนวก ข-26 สถิติการเจ็บป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2568
- ❖ ภาคผนวก ข-27 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ปี 2568



ภาคผนวก ข-1

เอกสารจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ฉบับล่าสุด)



SUPER EARTH ENERGY 8
Co., Ltd.

สำนักงาน กกพ.ประจำเขต ๑๓
เลขที่ ๐๐๒๒ 8 วันที่ 30 ม.ค. 2569
เวลา 15:21 ผู้รับ [REDACTED]

SUPER EARTH ENERGY 8
COMPANY LIMITED.

เลขที่ SUS-TH-SEE8-30/01/2026-001

สำเนา

วันที่ 30 มกราคม 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการเขต สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 ในรูปแบบของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) จำนวน 3 อัน

เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีให้ก่อสร้างและบริหารโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) โดยมีที่ตั้งโครงการอยู่ในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมในระยะก่อสร้าง และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 1)

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(.....)
วันที่ 30 ม.ค. 2569



SUPER EARTH ENERGY 8
Co., Ltd.



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด

หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256901-1049

ชื่อโครงการ : โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี

รอบรายงาน : ก.ค. 68 - ธ.ค. 68

วันที่ยื่นรายงาน : 30/01/2569

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 6886

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรศัพท์ :

QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development



ภาคผนวก ข-2

หนังสือตรวจสอบข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของโครงการ



ที่ นบ ๐๐๑๗.๑/๒๕'๖๕'

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
จังหวัดนนทบุรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน [REDACTED] กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี ๘ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี ๘ จำกัด ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี ๘ จำกัด ได้มีหนังสือแจ้ง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีว่า บริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีให้ก่อสร้าง
และบริหารโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเสนอสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณา จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นนทบุรีตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการ ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของโครงการฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดนนทบุรีขอเรียนว่า จากการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี พบว่า มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบ่อกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เรื่อง ร้องเรียนว่ามีการลักลอบเผาขยะมูลฝอย
ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน และเขม่าควันฟุ้งกระจายในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง


๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นรบกวน
จากบ่อกำจัดขยะ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ร้องและประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง

๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
รับกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน
ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนและช่วงฤดูหนาว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสร้างความเดือดร้อน
แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้างหรือการบริหารโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี


กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด





ภาคผนวก ข-3

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน



นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ตุลาคม 2565
หน้า 175/177

ผู้ชำนาญการ
บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ภาคผนวก ข-4

บันทึกเรื่องร้องเรียน


รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ประจำปี 2569

เดือน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	เรื่องร้องเรียน	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
มกราคม 2569	0					
กุมภาพันธ์ 2569	0					
มีนาคม 2569	0					
เมษายน 2569	0					
พฤษภาคม 2569	0					
มิถุนายน 2569	0					
กรกฎาคม 2569						
สิงหาคม 2569						
กันยายน 2569						
ตุลาคม 2569						
พฤศจิกายน 2569						
ธันวาคม 2569						
รวม	0					


โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด

ลงชื่อ



ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบงานร้องเรียน



ภาคผนวก ข-5

หนังสือที่ ทส.1009.7/11055 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๑๑๐๕๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/๘๒๓
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

๒. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ๕๑๐๒๐/๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงานในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๒) ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็นหรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้เสนอรายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๒) ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และให้นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม





ภาคผนวก ข-6

หนังสือที่ นบ.51020/3375 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2569



ที่ นบ ๕๑๐๒๐/ ๓ ๓๗๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี
ถนนรัตนธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๒๖

พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนันทบุรี (ครั้งที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/๑๑๐๕๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนันทบุรี (ครั้งที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี จำนวน ๒ ชุด

๒. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลบรรจุรายงานฯ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนันทบุรี (ครั้งที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี ที่เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และให้นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรีร่วมกับบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี ๘ จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนันทบุรี (ครั้งที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนันทบุรี (ครั้งที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม





ภาคผนวก ข-7

บันทึกการฉีดพรมน้ำ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



ภาคผนวก ข-8

เอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท เคซีเครน ระยะง จำกัด

ยี่ห้อและรุ่น Manufacture & No. : NANITOWOC / M16000

หมายเลขทะเบียน Registration No. : SN.16001042

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)	ผลการตรวจ (Result) ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)	Remark หมายเหตุ
1	มีโหลดชาร์ทซึ่งแปลเป็นภาษาไทย (Load Chart Translated in Thai)	✓	
2	การทำงานของเครื่องมือบอกน้ำหนัก (Safe Load Indicator)	✓	
3	สัญญาณเตือนมุมของบูมมากเกินไป (Reverse Alarm)	✓	
4	การทำงานของตัวป้องกันรอกชนปลายบูม (Limit Switch Working)	✓	
5	สภาพทั่วไป (General Condition)	✓	
6	การทำงานของดวงไฟ (Lights)	✓	
7	สภาพของล้อและยาง (Type Condition)	✓	
8	การทำงานของที่ปิดน้ำฝน (Window Wider)	✓	
9	สภาพของตีนช้าง (Out Rigger)	✓	
10	การติดตั้งจุ่มข้อ (Fly Gyp Stowed Correctly)	✓	
11	สภาพของสลิงห้อยรอก (Hoist Rope Condition)	✓	
12	การหมุนของรอก (Rope Sheave Turning Freely)	✓	
13	สภาพของสลักที่ยึดรอก (Sheave Retaining Bolts Fitted)	✓	
14	สภาพของลิ่มที่ม้วนสลึง (Hoist Rope Drums)	✓	
15	สลึงมีสารหล่อลื่น (Ropes Greased)	✓	
16	สภาพการหมุนตัวของรอก (Hiab Swing Condition)	✓	
17	สภาพของตะขอเกี่ยวและคัปเปอร์ (Hook Block & Safe)	✓	
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บีม (Hydraulic Pump Seal Check)	✓	

ชื่อพนักงานผู้ขับรถเครน Hiab Operator Name : [REDACTED]

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name : [REDACTED]

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector : [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector : 7/11/2026



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท เคซีเครน ระยะง จำกัด

ยี่ห้อและรุ่น Manufacture & No. : NANITOWOC / M16000

หมายเลขทะเบียน Registration No. : SN.16001042

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)	ผลการตรวจ (Result) ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)	Remark หมายเหตุ
1	มีโหลดชาร์ทซึ่งแปลเป็นภาษาไทย (Load Chart Translated in Thai)		
2	การทำงานของเครื่องมือบอกน้ำหนัก (Safe Load Indicator)		
3	สัญญาณเตือนมุมของบูมมากเกินไป (Reverse Alarm)		
4	การทำงานของตัวป้องกันรอกชนปลายบูม (Limit Switch Working)		
5	สภาพทั่วไป (General Condition)		
6	การทำงานของดวงไฟ (Lights)		
7	สภาพของล้อและยาง (Type Condition)		
8	การทำงานของที่ปิดน้ำฝน (Window Wider)		
9	สภาพของตีนช้าง (Out Rigger)		
10	การติดตั้งจุ่มข้อ (Fly Gyp Stowed Correctly)		
11	สภาพของสลิงห้อยรอก (Hoist Rope Condition)		
12	การหมุนของรอก (Rope Sheave Turning Freely)		
13	สภาพของสลักที่ยึดรอก (Sheave Retaining Bolts Fitted)		
14	สภาพของลิ่มที่ม้วนสลึง (Hoist Rope Drums)		
15	สลึงมีสารหล่อลื่น (Ropes Greased)		
16	สภาพการหมุนตัวของรอก (Hiab Swing Condition)		
17	สภาพของตะขอเกี่ยวและคัปเปอร์ (Hook Block & Safe)		
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บีม (Hydraulic Pump Seal Check)		

ชื่อพนักงานผู้ขับรถเครน Hiab Operator Name : [REDACTED]

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name : [REDACTED]

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector : [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector : 7/11/2026



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท หจก.เครน ระยะ จำกัด

ยี่ห้อและรุ่น Manufacture & No. : NANITOWOC / M16000

หมายเลขทะเบียน Registration No. : SN.16001042

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)		ผลการตรวจ (Result)		Remark หมายเหตุ
			ใช่ (Yes)	ไม่ใช่ (No)	
1	มีโหลดชาร์ตซึ่งเป็นภาษาไทย	(Load Chart Translated in Thai)	✓		
2	การทำงานของเครื่องมือบอกลำหนัก	(Safe Load Indicator)	✓		
3	สัญญาณเตือนของบูมมากเกินไป	(Reverse Alarm)	✓		
4	การทำงานของตัวป้องกันรอกชนปลายบูม	(Limit Switch Working)	✓		
5	สภาพทั่วไป	(General Condition)	✓		
6	การทำงานของดวงไฟ	(Lights)	✓		
7	สภาพของฮ้อยและยาง	(Type Condition)	✓		
8	การทำงานของปีกหน้าต่าง	(Window Wider)	✓		
9	สกรูของคานะขึ้น	(Out Rigger)	✓		
10	การติดตั้งบูมค่อ	(Fly Gyp Stowed Correctly)	✓		
11	สภาพของลวดสลิงดีรอก	(Hoist Rope Condition)	✓		
12	การหมุนของรอก	(Rope Sheave Turning Freely)	✓		
13	สภาพของสลักที่รอก	(Sheave Retaining Bolts Fitted)	✓		
14	สภาพของดรัมที่รับลวดสลิง	(Hoist Rope Drums)	✓		
15	ลวดสลิงมีการชุบสารหล่อลื่น (จารบี)	(Ropes Greased)	✓		
16	สภาพการหมุนตัวของรอก	(Hiab Swing Condition)	✓		
17	สภาพของตะขอเกี่ยวและคัปเปอร์	(Hook Block & Safe)	✓		
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บีม	(Hydraulic Pump Seal Check)	✓		

ชื่อพนักงานผู้ขับรอก Hiab Operator Name :

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name :

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector :

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector :

๗/๖/2๐๒๖



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท หจก.เครน ระยะ จำกัด

ยี่ห้อและรุ่น Manufacture & No. : NANITOWOC / M16000

หมายเลขทะเบียน Registration No. : SN.16001042

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)		ผลการตรวจ (Result)		Remark หมายเหตุ
			ใช่ (Yes)	ไม่ใช่ (No)	
1	มีโหลดชาร์ตซึ่งเป็นภาษาไทย	(Load Chart Translated in Thai)			
2	การทำงานของเครื่องมือบอกลำหนัก	(Safe Load Indicator)			
3	สัญญาณเตือนของบูมมากเกินไป	(Reverse Alarm)			
4	การทำงานของตัวป้องกันรอกชนปลายบูม	(Limit Switch Working)			
5	สภาพทั่วไป	(General Condition)			
6	การทำงานของดวงไฟ	(Lights)			
7	สภาพของฮ้อยและยาง	(Type Condition)			
8	การทำงานของปีกหน้าต่าง	(Window Wider)			
9	สกรูของคานะขึ้น	(Out Rigger)			
10	การติดตั้งบูมค่อ	(Fly Gyp Stowed Correctly)			
11	สภาพของลวดสลิงดีรอก	(Hoist Rope Condition)			
12	การหมุนของรอก	(Rope Sheave Turning Freely)			
13	สภาพของสลักที่รอก	(Sheave Retaining Bolts Fitted)			
14	สภาพของดรัมที่รับลวดสลิง	(Hoist Rope Drums)			
15	ลวดสลิงมีการชุบสารหล่อลื่น (จารบี)	(Ropes Greased)			
16	สภาพการหมุนตัวของรอก	(Hiab Swing Condition)			
17	สภาพของตะขอเกี่ยวและคัปเปอร์	(Hook Block & Safe)			
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บีม	(Hydraulic Pump Seal Check)			

ชื่อพนักงานผู้ขับรอก Hiab Operator Name :

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name :

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector :

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector :

๗/๖/2๐๒๖



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท เคอะเครน ระยอง จำกัด

ยี่ห้อและรุ่น Manufacture & No. : NANITOWOC / M16000

หมายเลขทะเบียน Registration No. : SN.16001042

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)	ผลการตรวจ (Result)		Remark หมายเหตุ
		ใช่ (Yes)	ไม่ใช่ (No)	
1	มีโหลดชาร์ทซึ่งแปลเป็นภาษาไทย (Load Chart Translated in Thai)			
2	การทำงานของเครื่องมือบอกน้ำหนัก (Safe Load Indicator)			
3	สัญญาณเตือนมุมของบูมมากเกินไป (Reverse Alarm)			
4	การทำงานของตัวป้องกันรอกชนปลายบูม (Limit Switch Working)			
5	สภาพทั่วไป (General Condition)			
6	การทำงานของดวงไฟ (Lights)			
7	สภาพของล้อและยาง (Type Condition)			
8	การทำงานของที่ปิดน้ำฝน (Window Wider)			
9	สภาพของลิ้นชัก (Out Rigger)			
10	การติดตั้งบูมต้อ (Fly Gyp Stowed Correctly)			
11	สภาพของลวดสลิงที่รอก (Hoist Rope Condition)			
12	การหมุนของรอก (Rope Sheave Turning Freely)			
13	สภาพของสลักที่ยึดรอก (Sheave Retaining Bolts Fitted)			
14	สภาพของลวดสลิงที่ม้วนลวดสลิง (Hoist Rope Drums)			
15	ลวดสลิงมีการชุบสารหล่อลื่น (จารบี) (Ropes Greased)			
16	สภาพการหมุนตัวของรอก (Hiab Swing Condition)			
17	สภาพของตะขอกับและลิบล็อค (Hook Block & Safe)			
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก ปัม (Hydraulic Pump Seal Check)			

ชื่อพนักงานผู้ขับรถเครน Hiab Operator Name :

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name :

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector :

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector :

7/5/2026



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท เคอะเครน ระยอง จำกัด

ยี่ห้อและรุ่น Manufacture & No. : NANITOWOC / M16000

หมายเลขทะเบียน Registration No. : SN.16001042

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)	ผลการตรวจ (Result)		Remark หมายเหตุ
		ใช่ (Yes)	ไม่ใช่ (No)	
1	มีโหลดชาร์ทซึ่งแปลเป็นภาษาไทย (Load Chart Translated in Thai)	✓		
2	การทำงานของเครื่องมือบอกน้ำหนัก (Safe Load Indicator)	✓		
3	สัญญาณเตือนมุมของบูมมากเกินไป (Reverse Alarm)	✓		
4	การทำงานของตัวป้องกันรอกชนปลายบูม (Limit Switch Working)	✓		
5	สภาพทั่วไป (General Condition)	✓		
6	การทำงานของดวงไฟ (Lights)	✓		
7	สภาพของล้อและยาง (Type Condition)	✓		
8	การทำงานของที่ปิดน้ำฝน (Window Wider)	✓		
9	สภาพของลิ้นชัก (Out Rigger)	✓		
10	การติดตั้งบูมต้อ (Fly Gyp Stowed Correctly)	✓		
11	สภาพของลวดสลิงที่รอก (Hoist Rope Condition)	✓		
12	การหมุนของรอก (Rope Sheave Turning Freely)	✓		
13	สภาพของสลักที่ยึดรอก (Sheave Retaining Bolts Fitted)	✓		
14	สภาพของลวดสลิงที่ม้วนลวดสลิง (Hoist Rope Drums)	✓		
15	ลวดสลิงมีการชุบสารหล่อลื่น (จารบี) (Ropes Greased)	✓		
16	สภาพการหมุนตัวของรอก (Hiab Swing Condition)	✓		
17	สภาพของตะขอกับและลิบล็อค (Hook Block & Safe)	✓		
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก ปัม (Hydraulic Pump Seal Check)	✓		

ชื่อพนักงานผู้ขับรถเครน Hiab Operator Name :

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name :

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector :

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector :

7/6/2026

รายงานการตรวจสอบการใช้งานถังแก๊ส - แก๊ส ประจำวัน

Gas Cutting Equipment Inspection Check List

สถานที่ ศิษย์เตี๋ยงจักร

ประจำเดือน มกราคม

พ.ศ. 2026

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจพบ (Result)																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 GAS CYLINDERS (ถังลม)																																	
a.	มีการผูกมัดถังอย่างมั่นคง และวางตั้งขึ้น Are in secured in upright position.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	วางให้ห่างจากแหล่งที่เกิดความร้อนหรือประกายไฟ Are protected from dirt sparks, heat and fire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
c.	ไม่ได้วางทับสายไฟฟ้าหรือสายเชื่อมต่างๆ Are keep away from live electrical cable / ground wires	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 REGULATORS (แก๊สวัดแรงดัน)																																	
a.	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน Are in good working conditions.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap solution)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

E HAMA 19 - Page A

3 HOSES & CONNECTIONS (สายแก๊ส - แก๊ส)																																
a.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap solution)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	จุดต่อสายแน่นหนาและรัดด้วยเข็มขัดรัดสาย Are securely joined and fasten with clips	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
c.	การลากสายไม่ได้วางสายไว้บนวัสดุแหลม หรือเสี่ยงต่อการถูกทับสาย Are not run over sharp edge or exposed to "run - over"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 CUTTING TORCH (หัวตัดแก๊ส)																																
a.	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน Are in good working conditions.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap solution)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 SAFETY DEVICES (อุปกรณ์ความปลอดภัย)																																
a.	ได้มีการติดตั้งตัวกันไฟย้อนกลับที่गेจวัดความดันของถังแก๊ส Flash - back arrestors at regulators.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	มีถังดับเพลิงประจำไว้ใกล้จุดทำงาน Flash extinguisher near equipment.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ																																
ผู้ควบคุมงาน																																

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบต้องลงชื่อกำกับทุกวัน

✓ = ดี, ใช้งานได้

✗ = ไม่ดี, แก๊ส, ชำรุด

E HAMA 19 - Page A

รายงานการตรวจสอบการใช้งานถังลม - แก๊ส ประจำวัน

Gas Cutting Equipment Inspection Check List

สถานที่ติดตั้งเครื่องจักร.....

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2026

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ (Result)																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	GAS CYLINDERS (ถังลม)																																
a.	มีการผูกมัดถังอย่างมั่นคง และวางถังตั้งขึ้น Are in secured in upright position.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	วางให้ห่างจากแหล่งที่เกิดความร้อนหรือประกายไฟ Are protected from dirert sparks,heat and fire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
c.	ไม่ได้วางทับสายไฟฟ้าหรือสายเชื่อมต่างๆ Are keep away from live erectrical cable / ground wires	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	REGULATORS (แก๊สหัวแก๊ส)																																
a.	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน Are in good working conditions.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap solution)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

C HANA 10 - Draw A

3	HOSES & CONNECTIONS (สายลม - แก๊ส)																															
a.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap solution)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	จุดต่อสายแน่นหนาและรัดด้วยเข็มขัดรัดสาย Are securely joined and fasten with clips	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
c.	การลากสายไม่ได้วางสายไว้บนวัตถุมีคม หรือเสี่ยงต่อการถูกทับสาย Are not run over sharp edge or exposed to "run - over"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CUTTING TORCH (หัวตัดแก๊ส)																															
a.	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน Are in good working conditions.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap solution)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	SAFETY DEVICES (อุปกรณ์ความปลอดภัย)																															
a.	ได้มีการติดตั้งตัวกันไฟย้อนกลับที่गेจวัดความดันของถังลม - แก๊ส Flash - back arrestors at regulators.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	มีถังดับเพลิงประจำไว้ใกล้จุดทำงาน Flash extinguisher near equipment.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ																																
ผู้ควบคุมงาน																																

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบต้องลงชื่อกำกับทุกวัน

✓ = ดี, ใช้งานได้

✗ = ไม่ดี, แก๊ส, ชำรุด

C HANA 10 - Draw A

รายงานการตรวจสอบการใช้งานถังแก๊ส ประจำวัน

Gas Cutting Equipment Inspection Check List

สถานที่ติดตั้งเครื่องจักร.....

ประจำเดือน มีนาคม

พ.ศ. 2026

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ (Result)																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	GAS CYLINDERS (ถังลม)																																		
a.	มีการผูกมัดอย่างมั่นคง และวางตั้งขึ้น Are in secured in upright position.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
b.	วางให้ห่างจากแหล่งที่เกิดความร้อนหรือประกายไฟ Are protected from dirert sparks,heat and fire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
c.	ไม่ได้วางทับสายไฟฟ้าหรือสายเชื่อมต่างๆ Are keep away from live eelectrical cable / ground wires	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	REGULATORS (แก๊สวัดแรงดัน)																																		
a.	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน Are in good working conditions.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
b.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap solution)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

C HANA 10 - Rev A

3		HOSES & CONNECTIONS (สายลม - แก๊ส)																																	
a.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap solution)		✓ ✓																																

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบต้องลงชื่อกำกับทุกวัน

✓ = ดี, ใช้งานได้

× = ไม่ดี, แก๊ส, ขาด

C HANA 10 - Rev A

รายงานการตรวจสอบการใช้งานถังแก๊ส - แก๊ส ประจําวัน

Gas Cutting Equipment Inspection Check List

สถานที่ คัดตั้งเครื่องจักร.....

ประจำเดือน เมษายน

พ.ศ. 2026

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ (Result)																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	GAS CYLINDERS (ถังลม)																																
a.	มีการผูกมัดถังอย่างมั่นคง และวางตั้งขึ้น Are in secured in upright position.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	วางให้ห่างจากแหล่งที่เกิดความร้อนหรือประกายไฟ Are protected from dirert sparks,heat and fire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
c.	ไม่ได้วางทับสายไฟฟ้าหรือสายเชื่อมต่างๆ Are keep away from live erectrical cable / ground wires	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	REGULATORS (แก๊สวัดแรงดัน)																																
a.	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน Are in good working conditions.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap soluton)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

C MAM 19 - Draw A

3	HOSES & CONNECTIONS (สายลม - แก๊ส)																															
a.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap soluton)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	จุดต่อสายแน่นหนาและรัดด้วยเข็มขัดรัดสาย Are securely joined and fasten with clips	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
c.	การลากสายไม่ได้วางสายไว้บนวัตถุมีคม หรือเสี่ยงต่อการถูกทับสาย Are not run over sharp edge or exposed to "run - over"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CUTTING TORCH (หัวคัตแก๊ส)																															
a.	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน Are in good working conditions.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap soluton)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	SAFETY DEVICES (อุปกรณ์ความปลอดภัย)																															
a.	ได้มีการติดตั้งตัวกันไฟย้อนกลับที่เกจวัดความดันของถังแก๊ส Flash - back arrestors at regulators.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	มีถังดับเพลิงประจำไว้ใกล้จุดทำงาน Flash extinguisher near equipment.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ																																
ผู้ควบคุมงาน																																

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบต้องลงชื่อกำกับทุกวัน

✓ = ดี, ใช้งานได้

x = ไม่ดี, แก๊ส, ขาด

C MAM 19 - Draw A

รายงานการตรวจสอบการใช้งานถังลม - แก๊ส ประจำวัน

Gas Cutting Equipment Inspection Check List

สถานที่ ติดตั้งเครื่องจักร.....

ประจำเดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2026

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ (Result)																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 GAS CYLINDERS (ถังลม)																																	
a.	มีการผูกมัดอย่างมั่นคง และวางตั้งขึ้น Are in secured in upright position.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
b.	วางให้ห่างจากแหล่งที่เกิดความร้อนหรือประกายไฟ Are protected from dirert sparks,heat and fire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
c.	ไม่ได้วางทับสายไฟฟ้าหรือสายเชื่อมต่างๆ Are keep away from live erectrical cable / ground wires	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2 REGULATORS (แก๊สวัดแรงดัน)																																	
a.	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน Are in good working conditions.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
b.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap solution)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

C HANA 19 - Rev A

3	HOSES & CONNECTIONS (สายลม - แก๊ส)																															
a.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap solution)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	จุดต่อสายแน่นหนาและรัดด้วยเข็มขัดรัดสาย Are securely joined and fasten with clips	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
c.	การลากสายไม่ได้วางสายไว้บนวัสดุมีคม หรือเสี่ยงต่อการถูกทับสาย Are not run over sharp edge or exposed to "run - over"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CUTTING TORCH (หัวตัดแก๊ส)																															
a.	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน Are in good working conditions.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap solution)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	SAFETY DEVICES (อุปกรณ์ความปลอดภัย)																															
a.	ได้มีการติดตั้งตัวกันไฟย้อนกลับที่गेจวัดความดันของถังลม - แก๊ส Flash - back arrestors at regulators.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	มีถังดับเพลิงประจำไว้ใกล้จุดทำงาน Flash extinguisher near equipment.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ																																
ผู้ควบคุมงาน																																

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบต้องลงชื่อกำกับทุกวัน

✓ = ดี, ใช้งานได้

× = ไม่ดี, แก๊ส, ชั่วครู่

C HANA 19 - Rev A

รายงานการตรวจสอบการใช้งานถังลม - แก๊ส ประจำวัน

Gas Cutting Equipment Inspection Check List

สถานที่ คลังขยะวัดเข้...

ประจำเดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2026

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ (Result)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1 GAS CYLINDERS (ถังลม)																																
a.	มีการผูกมัดถังอย่างมั่นคง และวางตั้งขึ้น Are in secured in upright position.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	วางให้ห่างจากแหล่งที่เกิดความร้อนหรือประกายไฟ Are protected from dirert sparks,heat and fire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
c.	ไม่ได้วางทับสายไฟฟ้าหรือสายเชื่อมต่างๆ Are keep away from live electrical cable / ground wires	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 REGULATORS (เกจวัดแรงดัน)																																
a.	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน Are in good working conditions.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap solution)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

C LABA 10 - Rev. A

3 HOSES & CONNECTIONS (สายลม - แก๊ส)																															
a.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap solution)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	จุดต่อสายแน่นหนา และรัดด้วยเข็มขัดรัดสาย Are securely joined and fasten with clips	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
c.	การลากสายไม่ได้วางสายไ้บนวัสดุมีคม หรือเสี่ยงต่อการถูกทับสาย Are not run over sharp edge or exposed to "run - over"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 CUTTING TORCH (หัวตัดแก๊ส)																															
a.	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน Are in good working conditions.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	มีการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ที่จุดต่อระหว่างสาย Are leak free (to be tested with soap solution)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 SAFETY DEVICES (อุปกรณ์ความปลอดภัย)																															
a.	ได้มีการติดตั้งตัวกันไฟย้อนกลับที่เกจวัดความดันของถังลม - แก๊ส Flash - back arrestors at regulators.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b.	มีถังดับเพลิงประจำไว้ใกล้จุดทำงาน Flash extinguisher near equipment.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ																															
ผู้ควบคุมงาน																															

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบต้องลงชื่อกำกับทุกวัน

✓ = ดี, ใช้งานได้

x = ไม่ดี, แก๊ส, ขาด

C LABA 10 - Rev. A

รายการตรวจสอบตู้ไฟฟ้าประจำวัน

หมายเลข FE02 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2026

รายละเอียด	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. หัวตู้ไฟ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. สายดินและหาหลักดิน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3. ฟิวส์		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. แผงปลั๊กข้างตู้		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. หลอดไฟ Pilot Lamp		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. แผ่นอะคริลิกกันบารทองแดง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. แผ่นฉนวนยางกันระหว่างเฟส		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8. (Circuit Breaker)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9. อุปกรณ์ตัดไฟเมื่อมีไฟฟ้ารั่ว (ELCB)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10. จุดต่อสาย (TERMINAL)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11. สายไฟฟ้า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12. อุปกรณ์ ภายในตู้		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
รายการตรวจสอบรายเดือน (เพิ่มเติม)																																	
1. ตรวจสอบจำนวนสายไฟ (วัดด้วยเครื่อง)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. ตรวจสอบชิ้นแน่น จุดต่อสายไฟ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ																																	
ผู้ควบคุมงาน																																	

หมายเหตุ

✓ = ดี, ใช้งานได้

ผู้ตรวจสอบต้องลงชื่อกำกับทุกวัน

✗ = ไม่ดี, แก้ไข, ชำรุด

รายการตรวจสอบตู้ไฟฟ้าประจำวัน

หมายเลข FE03 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2026

รายละเอียด	วันที่	เดือน พฤษภาคม พ.ศ.																															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1. ตัวตู้ไฟ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. สายดินและหลักดิน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3. ฟิวส์		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. แผงปลั๊กข้างตู้		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. หลอดไฟ Pilot Lamp		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. แผ่นอะคริลิกกับบาร์ทองแดง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. แผ่นฉนวนยางกันระหว่างเฟส		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8. (Circuit Breaker)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9. อุปกรณ์ตัดไฟเมื่อมีไฟฟ้ารั่ว (ELCB)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10. จุดต่อสาย (TERMINAL)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11. สายไฟฟ้า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12. อุปกรณ์ ภายในตู้		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
รายการตรวจสอบรายเดือน (เพิ่มเติม)																																	
1. ตรวจสอบจำนวนสายไฟ (วัดด้วยเครื่อง)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. ตรวจสอบชิ้นแน่น จุดต่อสายไฟ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ																																	
ผู้ควบคุมงาน																																	

หมายเหตุ

✓ = ดี, ใช้งานได้

ผู้ตรวจสอบต้องลงชื่อกำกับทุกวัน

✗ = ไม่ดี, แก้ไข, ชำรุด

รายการตรวจสอบตู้ไฟกระแสไฟฟ้าประจำวัน

หมายเลข.....FE04.....เดือน.....มิถุนายน.....ปี พ.ศ.2026

[illegible]

หมายเหตุ ✓ = คัด, ใช้ได้

ผู้ตรวจสอบต้องลงชื่อกำกับทุกวัน x = ไม่ดี, แก้ไข, ชำรุด

รายการตรวจสอบผู้ไฟกระแไฟฟ้าประจำวัน

หมายเลข.....FE05.....เดือน.....เมษายน.....ปีพ.ศ.....2026

รายละเอียด		วันที่		กรม กอง																				ตอน		ปี พ.ศ.		หมายเหตุ						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28	29	30	31	
1. ฟิวส์ไฟ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. สายดินและหลักดิน		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3. ฟาปัดตู้		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. แผงปลั๊กข้างตู้		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. หลอดไฟ Pilot Lamp		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. แผ่นกะฉริลกับบาร์ทองแดง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. แผ่นฉนวนยากันกระแทกห้วงเฟส		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8. (Circuit Breaker)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9. อุปกรณ์ตัดไฟเมื่อมีไฟฟ้ารั่ว (ELCB)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10. จุดต่อสาย (TERMINAL)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11. สายไฟฟ้า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12. อุปกรณ์ ภายในตู้		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
รายการตรวจสอบรายเดือน (เห็นเดิม)																																		
1. ตรวจสอบจำนวนสายไฟ (วัดด้วยเครื่องมือ)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. ตรวจสอบชั้นฉนวน จุดต่อสายไฟ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ																																		
ผู้ควบคุมงาน																																		

พมวอ(พพ) Y = ค. ขค

ผู้ตรวจสอบต้องลงชื่อกำกับทุกวัน

	x = ไม่ดี, แก้ไข, ชำรุด
--	--------------------------------

รายการตรวจสอบตู้ไฟกระแสไฟฟ้าประจำวัน

หมายเลข.....FD06.....เดือน.....พฤษภาคม.....ปี พ.ศ.....2026

รายละเอียด		วันที่		รายละเอียด																												หมายเหตุ	
1. ตัวตู้ไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2. สายดินและหลักดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3. ค่าปีคี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. แบตเตอรี่ชาร์จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. หลอดไฟ Pilot Lamp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. แผ่นอะคริลิกกับบารทองแดง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. แผ่นฉนวนยางกับกระเบื้องฟอส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8. (Circuit Breaker)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9. อุปกรณ์ตัดไฟเมื่อมีไฟฟ้ารั่ว (ELCB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10. จุดต่อสาย (TERMINAL)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11. สายไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12. อุปกรณ์ ภายในตู้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
รายการตรวจสอบรวมเดือน (ทั้งหมด)																																	
1. ตรวจสอบค่าแรงดันภายใน (วัดด้วยเครื่อง)																																	
2. ตรวจสอบชิ้นแน่น จุดต่อสายไฟ																																	
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ																																	
ผู้ควบคุมงาน																																	

44300192

✓ = 9.13.16

ผู้ตรวจสอบต้องลงชื่อกำกับทุกวัน

x = ไม่ดี, แก้ไข, จำรด

รายการตรวจสอบตู้ไฟกระแสไฟฟ้าประจำวัน

หมายเลข.....FE01.....เดือน.....มิถุนายน.....ปีพ.ศ.....2026

รายละเอียด	วันที่	กม.๑๔๒												ตบ.๒												บ.พ.๒												หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1. ตัวตู้ไฟ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2. สายดินและหลักดิน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3. แม่ปั๊มตู้		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4. แผงสวิตข้างตู้		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5. หลอดไฟ Pilot Lamp		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6. แผ่นอะคริลิกกับบาร์ทองแดง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
7. แผ่นฉนวนยากันระหว่างเฟส		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
8. (Circuit Breaker)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
9. อุปกรณ์ตัดไฟเมื่อมีไฟฟ้า (ELCB)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
10. จุดต่อสาย (TERMINAL)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
11. สายไฟฟ้า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
12. อุปกรณ์ ภายในตู้		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
หมายเหตุตรวจสอบตามเงื่อนไข (ถ้ามี)																																						
1. ตรวจสอบค่าฉนวนสายไฟ (วัดด้วยมือ)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2. ตรวจสอบฉนวนแน่น จุดต่อสายไฟ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ																																						
ผู้ควบคุมงาน																																						

အမည်(များ)

✓ = ดีใช้ได้

ผู้ตรวจสอบต้องลงชื่อกำกับทุกวัน

x = ไม่ดี, แก้ไข, ขำขัน



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท ชัน อูปีเตอร์ จำกัด
ยี่ห้อและรุ่น Manufacture & No. : ZOOMLION / WA7025-02E
หมายเลขทะเบียน Registration No. : 1012T002122298

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)	ผลการตรวจ (Result)		Remark หมายเหตุ
		ใช่ (Yes)	ไม่ใช่ (No)	
1	มีโหลดชาร์ตซึ่งแปลเป็นภาษาไทย (Load Chart Translated in Thai)	✓		
2	การทำงานของเครื่องมือเบรกน้ำหนัก (Safe Load Indicator)	✓		
3	สัญญาณเตือนมุมของบูตมากเกินไป (Reverse Alarm)	✓		
4	การทำงานของตัวป้องกันรอกชนปลายบูต (Limit Switch Working)	✓		
5	สภาพทั่วไป (General Condition)	✓		
6	การทำงานของดวงไฟ (Lights)	✓		
7	สภาพของล้อและยาง (Type Condition)	✓		
8	การทำงานของที่ปิดน้ำฝน (Window Wider)	✓		
9	สภาพของคานข้าง (Out Rigger)	✓		
10	การติดตั้งบูต (Fly Gyp Stowed Correctly)	✓		
11	สภาพของสลิงหิ้วรอก (Hoist Rope Condition)	✓		
12	การหมุนของรอก (Rope Sheave Turning Freely)	✓		
13	สภาพของสลักที่ยึดรอก (Sheave Retaining Bolts Fitted)	✓		
14	สภาพของดรัมที่มีวนสลิง (Hoist Rope Drums)	✓		
15	สลิงมีการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ (Ropes Greased)	✓		
16	สภาพการหมุนตัวของรอก (Hiab Swing Condition)	✓		
17	สภาพของตะขอเกี่ยวและกลีปล็อก (Hook Block & Safe)	✓		
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บูม (Hydraulic Pump Seal Check)	✓		

ชื่อพนักงานผู้ขับรถเครน Hiab Operator Name : XXXXXXXXXX
ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name : XXXXXXXXXX
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector : XXXXXXXXXX
วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector : ๗/๑/๒๐๒๖



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท ชัน อูปีเตอร์ จำกัด
ยี่ห้อและรุ่น Manufacture & No. : ZOOMLION / WA7025-02E
หมายเลขทะเบียน Registration No. : 1012T002122298

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)	ผลการตรวจ (Result)		Remark หมายเหตุ
		ใช่ (Yes)	ไม่ใช่ (No)	
1	มีโหลดชาร์ตซึ่งแปลเป็นภาษาไทย (Load Chart Translated in Thai)	✓		
2	การทำงานของเครื่องมือเบรกน้ำหนัก (Safe Load Indicator)	✓		
3	สัญญาณเตือนมุมของบูตมากเกินไป (Reverse Alarm)	✓		
4	การทำงานของตัวป้องกันรอกชนปลายบูต (Limit Switch Working)	✓		
5	สภาพทั่วไป (General Condition)	✓		
6	การทำงานของดวงไฟ (Lights)	✓		
7	สภาพของล้อและยาง (Type Condition)	✓		
8	การทำงานของที่ปิดน้ำฝน (Window Wider)	✓		
9	สภาพของคานข้าง (Out Rigger)	✓		
10	การติดตั้งบูต (Fly Gyp Stowed Correctly)	✓		
11	สภาพของสลิงหิ้วรอก (Hoist Rope Condition)	✓		
12	การหมุนของรอก (Rope Sheave Turning Freely)	✓		
13	สภาพของสลักที่ยึดรอก (Sheave Retaining Bolts Fitted)	✓		
14	สภาพของดรัมที่มีวนสลิง (Hoist Rope Drums)	✓		
15	สลิงมีการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ (Ropes Greased)	✓		
16	สภาพการหมุนตัวของรอก (Hiab Swing Condition)	✓		
17	สภาพของตะขอเกี่ยวและกลีปล็อก (Hook Block & Safe)	✓		
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บูม (Hydraulic Pump Seal Check)	✓		

ชื่อพนักงานผู้ขับรถเครน Hiab Operator Name : XXXXXXXXXX
ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name : XXXXXXXXXX
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector : XXXXXXXXXX
วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector : ๗/๑/๒๐๒๖



รายการตรวจสอบเครื่อ
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท ชัน อูปีเตอร์ จำกัด
ชื่อและรุ่น Manufacture & No. : ZOOMLION / WA7025-02E
หมายเลขทะเบียน Registration No. : 1012T002122298

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)		ผลการตรวจ (Result)		Remark หมายเหตุ
			ใช่ (Yes)	ไม่ใช่ (No)	
1	มีโหลดชาร์ทซึ่งแปลเป็นภาษาไทย	(Load Chart Translated in Thai)	✓		
2	การทำงานของเครื่องมือเบรกน้ำหนัก	(Safe Load Indicator)	✓		
3	สัญญาณเตือนของน้ำหนักเกินไป	(Reverse Alarm)	✓		
4	การทำงานของสวิทช์ป้องกันรถชนปลายบูม	(Limit Switch Working)	✓		
5	สภาพทั่วไป	(General Condition)	✓		
6	การทำงานของดวงไฟ	(Lights)	✓		
7	สภาพของล้อและยาง	(Type Condition)	✓		
8	การทำงานของที่ปิดน้ำฝน	(Window Wider)	✓		
9	สภาพของตีนช้าง	(Out Rigger)	✓		
10	การติดตั้งบูมค้ำ	(Fly Gyp Stowed Correctly)	✓		
11	สภาพของสลิงหิ้วรอก	(Hoist Rope Condition)	✓		
12	การหมุนของรอก	(Rope Sheave Turning Freely)	✓		
13	สภาพของสลักที่ยึดรอก	(Sheave Retaining Bolts Fitted)	✓		
14	สภาพของดรัมที่ม้วนสลิง	(Hoist Rope Drums)	✓		
15	สลิงได้รับการหล่อลื่น (จารบี)	(Ropes Greased)	✓		
16	สภาพการหมุนตัวของรอกเครน	(Hiab Swing Condition)	✓		
17	สภาพของตะขอกันเขวและค้ำล็อก	(Hook Block & Safe)	✓		
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บูม	(Hydraulic Pump Seal Check)	✓		

ชื่อพนักงานผู้ขับรอกเครน Hiab Operator Name :

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณรอก Flag Man Operator Name :

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector :

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector : ๗/๑/๒๐๒๖



รายการตรวจสอบเครื่อ
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท ชัน อูปีเตอร์ จำกัด
ชื่อและรุ่น Manufacture & No. : ZOOMLION / WA7025-02E
หมายเลขทะเบียน Registration No. : 1012T002122298

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)		ผลการตรวจ (Result)		Remark หมายเหตุ
			ใช่ (Yes)	ไม่ใช่ (No)	
1	มีโหลดชาร์ทซึ่งแปลเป็นภาษาไทย	(Load Chart Translated in Thai)	✓		
2	การทำงานของเครื่องมือเบรกน้ำหนัก	(Safe Load Indicator)	✓		
3	สัญญาณเตือนของน้ำหนักเกินไป	(Reverse Alarm)	✓		
4	การทำงานของสวิทช์ป้องกันรถชนปลายบูม	(Limit Switch Working)	✓		
5	สภาพทั่วไป	(General Condition)	✓		
6	การทำงานของดวงไฟ	(Lights)	✓		
7	สภาพของล้อและยาง	(Type Condition)	✓		
8	การทำงานของที่ปิดน้ำฝน	(Window Wider)	✓		
9	สภาพของตีนช้าง	(Out Rigger)	✓		
10	การติดตั้งบูมค้ำ	(Fly Gyp Stowed Correctly)	✓		
11	สภาพของสลิงหิ้วรอก	(Hoist Rope Condition)	✓		
12	การหมุนของรอก	(Rope Sheave Turning Freely)	✓		
13	สภาพของสลักที่ยึดรอก	(Sheave Retaining Bolts Fitted)	✓		
14	สภาพของดรัมที่ม้วนสลิง	(Hoist Rope Drums)	✓		
15	สลิงได้รับการหล่อลื่น (จารบี)	(Ropes Greased)	✓		
16	สภาพการหมุนตัวของรอกเครน	(Hiab Swing Condition)	✓		
17	สภาพของตะขอกันเขวและค้ำล็อก	(Hook Block & Safe)	✓		
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บูม	(Hydraulic Pump Seal Check)	✓		

ชื่อพนักงานผู้ขับรอกเครน Hiab Operator Name :

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณรอก Flag Man Operator Name :

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector :

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector : ๗/๑/๒๐๒๖



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท ชัน ซูเปอร์ จำกัด

ชื่อและรุ่น Manufacture & No. : ZOONLION / WA7025-02E

หมายเลขทะเบียน Registration No. : 1012T002122298

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)	ผลการตรวจ (Result)		Remark หมายเหตุ
		ใช่ (Yes)	ไม่ใช่ (No)	
1	มีโหลดชาร์ทซึ่งแปลเป็นภาษาไทย (Load Chart Translated in Thai)	✓		
2	การทำงานของเครื่องมือบอกน้ำหนัก (Safe Load Indicator)	✓		
3	สัญญาณเตือนมุมของบูมมากเกินไป (Reverse Alarm)	✓		
4	การทำงานของตัวป้องกันรอกชนปลายบูม (Limit Switch Working)	✓		
5	สภาพทั่วไป (General Condition)	✓		
6	การทำงานของดวงไฟ (Lights)	✓		
7	สภาพของล้อและยาง (Type Condition)	✓		
8	การทำงานของที่ปิดน้ำมัน (Window Wider)	✓		
9	สภาพของดินช้าง (Out Rigger)	✓		
10	การติดตั้งบูมค้ำ (Fly Gyp Stowed Correctly)	✓		
11	สภาพของสลิงดึงรอก (Hoist Rope Condition)	✓		
12	การหมุนของรอก (Rope Sheave Turning Freely)	✓		
13	สภาพของสลึงที่ยึดรอก (Sheave Retaining Bolts Fitted)	✓		
14	สภาพของดรัมที่ม้วนสลึง (Hoist Rope Drums)	✓		
15	สลึงมีการชุบสารหล่อลื่น (จารบี) (Ropes Greased)	✓		
16	สภาพการหมุนตัวของเครน (Hiab Swing Condition)	✓		
17	สภาพของตะขอเกี่ยวและคัปปลิ้ง (Hook Block & Safe)	✓		
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บูม (Hydraulic Pump Seal Check)	✓		

ชื่อพนักงานผู้ขับเครน Hiab Operator Name : [REDACTED]

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name : [REDACTED]

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector : [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector : ๗/๕/๒๐๒๖



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท ชัน ซูเปอร์ จำกัด

ชื่อและรุ่น Manufacture & No. : ZOONLION / WA7025-02E

หมายเลขทะเบียน Registration No. : 1012T002122298

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)	ผลการตรวจ (Result)		Remark หมายเหตุ
		ใช่ (Yes)	ไม่ใช่ (No)	
1	มีโหลดชาร์ทซึ่งแปลเป็นภาษาไทย (Load Chart Translated in Thai)	✓		
2	การทำงานของเครื่องมือบอกน้ำหนัก (Safe Load Indicator)	✓		
3	สัญญาณเตือนมุมของบูมมากเกินไป (Reverse Alarm)	✓		
4	การทำงานของตัวป้องกันรอกชนปลายบูม (Limit Switch Working)	✓		
5	สภาพทั่วไป (General Condition)	✓		
6	การทำงานของดวงไฟ (Lights)	✓		
7	สภาพของล้อและยาง (Type Condition)	✓		
8	การทำงานของที่ปิดน้ำมัน (Window Wider)	✓		
9	สภาพของดินช้าง (Out Rigger)	✓		
10	การติดตั้งบูมค้ำ (Fly Gyp Stowed Correctly)	✓		
11	สภาพของสลึงดึงรอก (Hoist Rope Condition)	✓		
12	การหมุนของรอก (Rope Sheave Turning Freely)	✓		
13	สภาพของสลึงที่ยึดรอก (Sheave Retaining Bolts Fitted)	✓		
14	สภาพของดรัมที่ม้วนสลึง (Hoist Rope Drums)	✓		
15	สลึงมีการชุบสารหล่อลื่น (จารบี) (Ropes Greased)	✓		
16	สภาพการหมุนตัวของเครน (Hiab Swing Condition)	✓		
17	สภาพของตะขอเกี่ยวและคัปปลิ้ง (Hook Block & Safe)	✓		
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บูม (Hydraulic Pump Seal Check)	✓		

ชื่อพนักงานผู้ขับเครน Hiab Operator Name : [REDACTED]

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name : [REDACTED]

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector : [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector : ๗/๕/๒๐๒๖



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท ชัน อูปีเตอร์ จำกัด

ชื่อและรุ่น Manufacture & No. : QLCM / QTZ125 (Q6018)

หมายเลขทะเบียน Registration No. : SJ-168

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)		ผลการตรวจ (Result)		Remark หมายเหตุ
			ใช่ (Yes)	ไม่ใช่ (No)	
1	มีโหลดชาร์ตซึ่งแปลเป็นภาษาไทย (Load Chart Translated in Thai)		✓		
2	การทำงานของเครื่องมือเบรกน้ำหนัก (Safe Load Indicator)		✓		
3	สัญญาณเตือนมุมของบูมมากเกินไป (Reverse Alarm)		✓		
4	การทำงานของสวิทช์ป้องกันรอกชนปลายบูม (Limit Switch Working)		✓		
5	สภาพทั่วไป (General Condition)		✓		
6	การทำงานของดวงไฟ (Lights)		✓		
7	สภาพของล้อและยาง (Type Condition)		✓		
8	การทำงานของปีกน้ำฝน (Window Wiper)		✓		
9	สภาพของดินช้าง (Out Rigger)		✓		
10	การติดตั้งบูมค่อ (Fly Gyp Stowed Correctly)		✓		
11	สภาพของลวดสลิงหึงรอก (Hoist Rope Condition)		✓		
12	การหมุนของรอก (Rope Sheave Turning Freely)		✓		
13	สภาพของสลักที่ยึดรอก (Sheave Retaining Bolts Fitted)		✓		
14	สภาพของดรัมที่มีลวดสลิง (Hoist Rope Drums)		✓		
15	ลวดสลิงมีการชุบสารหล่อลื่น (จารบี) (Ropes Greased)		✓		
16	สภาพการหมุนตัวของรอก (Hiab Swing Condition)		✓		
17	สภาพของตะขอเกี่ยวและกลีบล็อค (Hook Block & Safe)		✓		
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บูม (Hydraulic Pump Seal Check)		✓		

ชื่อพนักงานผู้ขับเครน Hiab Operator Name : [REDACTED]

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name : [REDACTED]

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector : [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector : ๗/๗/๒๐๒๖



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท ชัน อูปีเตอร์ จำกัด

ชื่อและรุ่น Manufacture & No. : QLCM / QTZ125 (Q6018)

หมายเลขทะเบียน Registration No. : SJ-168

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)		ผลการตรวจ (Result)		Remark หมายเหตุ
			ใช่ (Yes)	ไม่ใช่ (No)	
1	มีโหลดชาร์ตซึ่งแปลเป็นภาษาไทย (Load Chart Translated in Thai)		✓		
2	การทำงานของเครื่องมือเบรกน้ำหนัก (Safe Load Indicator)		✓		
3	สัญญาณเตือนมุมของบูมมากเกินไป (Reverse Alarm)		✓		
4	การทำงานของสวิทช์ป้องกันรอกชนปลายบูม (Limit Switch Working)		✓		
5	สภาพทั่วไป (General Condition)		✓		
6	การทำงานของดวงไฟ (Lights)		✓		
7	สภาพของล้อและยาง (Type Condition)		✓		
8	การทำงานของปีกน้ำฝน (Window Wiper)		✓		
9	สภาพของดินช้าง (Out Rigger)		✓		
10	การติดตั้งบูมค่อ (Fly Gyp Stowed Correctly)		✓		
11	สภาพของลวดสลิงหึงรอก (Hoist Rope Condition)		✓		
12	การหมุนของรอก (Rope Sheave Turning Freely)		✓		
13	สภาพของสลักที่ยึดรอก (Sheave Retaining Bolts Fitted)		✓		
14	สภาพของดรัมที่มีลวดสลิง (Hoist Rope Drums)		✓		
15	ลวดสลิงมีการชุบสารหล่อลื่น (จารบี) (Ropes Greased)		✓		
16	สภาพการหมุนตัวของรอก (Hiab Swing Condition)		✓		
17	สภาพของตะขอเกี่ยวและกลีบล็อค (Hook Block & Safe)		✓		
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บูม (Hydraulic Pump Seal Check)		✓		

ชื่อพนักงานผู้ขับเครน Hiab Operator Name : [REDACTED]

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name : [REDACTED]

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector : [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector : ๗/๗/๒๐๒๖



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท ชัน ซูเปอร์ จำกัด

ยี่ห้อและรุ่น Manufacture & No. : QLCM / QTZ125 (Q6018)

หมายเลขทะเบียน Registration No. : SJ-168

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)		ผลการตรวจ (Result)		Remark หมายเหตุ
			ใช่ (Yes)	ไม่ใช่ (No)	
1	มีโหลดชาร์ตซึ่งแปลเป็นภาษาไทย (Load Chart Translated in Thai)		✓		
2	การทำงานของเครื่องมือเบรกน้ำหนัก (Safe Load Indicator)		✓		
3	สัญญาณเตือนของบูมมากเกินไป (Reverse Alarm)		✓		
4	การทำงานของตัวป้องกันรอกชนปลายบูม (Limit Switch Working)		✓		
5	สภาพทั่วไป (General Condition)		✓		
6	การทำงานของดวงไฟ (Lights)		✓		
7	สภาพของล้อและยาง (Type Condition)		✓		
8	การทำงานของที่ปิดน้ำฝน (Window Wiper)		✓		
9	สภาพของตีนช้าง (Out Rigger)		✓		
10	การติดตั้งบูมค่อ (Fly Gyp Stowed Correctly)		✓		
11	สภาพของสลิงสลึงตึงรอก (Hoist Rope Condition)		✓		
12	การหมุนของรอก (Rope Sheave Turning Freely)		✓		
13	สภาพของสลักที่ตรึงรอก (Sheave Retaining Bolts Fitted)		✓		
14	สภาพของดรัมที่มีสลิงสลึง (Hoist Rope Drums)		✓		
15	สลึงสลึงมีการชุบสารหล่อลื่น (จารบี) (Ropes Greased)		✓		
16	สภาพการหมุนตัวของรอก (Hiab Swing Condition)		✓		
17	สภาพของตะขอเกี่ยวและคิปล็อก (Hook Block & Safe)		✓		
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บูม (Hydraulic Pump Seal Check)		✓		

ชื่อพนักงานผู้ขับรอก Hiab Operator Name : [REDACTED]

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name : [REDACTED]

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector : [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector : 7/4/2026



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท ชัน ซูเปอร์ จำกัด

ยี่ห้อและรุ่น Manufacture & No. : QLCM / QTZ125 (Q6018)

หมายเลขทะเบียน Registration No. : SJ-168

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)		ผลการตรวจ (Result)		Remark หมายเหตุ
			ใช่ (Yes)	ไม่ใช่ (No)	
1	มีโหลดชาร์ตซึ่งแปลเป็นภาษาไทย (Load Chart Translated in Thai)		✓		
2	การทำงานของเครื่องมือเบรกน้ำหนัก (Safe Load Indicator)		✓		
3	สัญญาณเตือนของบูมมากเกินไป (Reverse Alarm)		✓		
4	การทำงานของตัวป้องกันรอกชนปลายบูม (Limit Switch Working)		✓		
5	สภาพทั่วไป (General Condition)		✓		
6	การทำงานของดวงไฟ (Lights)		✓		
7	สภาพของล้อและยาง (Type Condition)		✓		
8	การทำงานของที่ปิดน้ำฝน (Window Wiper)		✓		
9	สภาพของตีนช้าง (Out Rigger)		✓		
10	การติดตั้งบูมค่อ (Fly Gyp Stowed Correctly)		✓		
11	สภาพของสลิงสลึงตึงรอก (Hoist Rope Condition)		✓		
12	การหมุนของรอก (Rope Sheave Turning Freely)		✓		
13	สภาพของสลักที่ตรึงรอก (Sheave Retaining Bolts Fitted)		✓		
14	สภาพของดรัมที่มีสลึงสลึง (Hoist Rope Drums)		✓		
15	สลึงสลึงมีการชุบสารหล่อลื่น (จารบี) (Ropes Greased)		✓		
16	สภาพการหมุนตัวของรอก (Hiab Swing Condition)		✓		
17	สภาพของตะขอเกี่ยวและคิปล็อก (Hook Block & Safe)		✓		
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บูม (Hydraulic Pump Seal Check)		✓		

ชื่อพนักงานผู้ขับรอก Hiab Operator Name : [REDACTED]

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name : [REDACTED]

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector : [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector : 7/4/2026



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท ชัน อูปีเตอร์ จำกัด

ชื่อและรุ่น Manufacture & No. : QLCM / QTZ125 (Q6018)

หมายเลขทะเบียน Registration No. : SJ-168

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)	ผลการตรวจ (Result) ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)	Remark หมายเหตุ
1	มีโหลดชาร์ทซึ่งแปลเป็นภาษาไทย (Load Chart Translated in Thai)	✓	
2	การทำงานของเครื่องมือบอกน้ำหนัก (Safe Load Indicator)	✓	
3	สัญญาณเตือนมุมของบูมมากเกินไป (Reverse Alarm)	✓	
4	การทำงานของสวิชป้องกันรถชนปลายบูม (Limit Switch Working)	✓	
5	สภาพทั่วไป (General Condition)	✓	
6	การทำงานของดวงไฟ (Lights)	✓	
7	สภาพของล้อและยาง (Type Condition)	✓	
8	การทำงานของที่ปิดน้ำฝน (Window Wider)	✓	
9	สภาพของตีนช้าง (Out Rigger)	✓	
10	การจัดตั้งบูมค่อ (Fly Gyp Stowed Correctly)	✓	
11	สภาพของสลักสลึงดีรอก (Hoist Rope Condition)	✓	
12	การหมุนของรอก (Rope Sheave Turning Freely)	✓	
13	สภาพของสลักที่ยึดรอก (Sheave Retaining Bolts Fitted)	✓	
14	สภาพของดรัมที่ม้วนสลักสลึง (Hoist Rope Drums)	✓	
15	สลักสลึงมีการหล่อลื่น (Ropes Greased)	✓	
16	สภาพการหมุนตัวของรอก (Hiab Swing Condition)	✓	
17	สภาพของตะขอเกี่ยวและคัปเปอร์ (Hook Block & Safe)	✓	
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บูม (Hydraulic Pump Seal Check)	✓	

ชื่อพนักงานผู้ขับรอก Hiab Operator Name : [REDACTED]

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name : [REDACTED]

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector : [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector : ๗/๕/2016



รายการตรวจสอบเครน
Hiab & tower crane Check List

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : บริษัท ชัน อูปีเตอร์ จำกัด

ชื่อและรุ่น Manufacture & No. : QLCM / QTZ125 (Q6018)

หมายเลขทะเบียน Registration No. : SJ-168

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Inspection List)	ผลการตรวจ (Result) ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)	Remark หมายเหตุ
1	มีโหลดชาร์ทซึ่งแปลเป็นภาษาไทย (Load Chart Translated in Thai)		
2	การทำงานของเครื่องมือบอกน้ำหนัก (Safe Load Indicator)		
3	สัญญาณเตือนมุมของบูมมากเกินไป (Reverse Alarm)		
4	การทำงานของสวิชป้องกันรถชนปลายบูม (Limit Switch Working)		
5	สภาพทั่วไป (General Condition)		
6	การทำงานของดวงไฟ (Lights)		
7	สภาพของล้อและยาง (Type Condition)		
8	การทำงานของที่ปิดน้ำฝน (Window Wider)		
9	สภาพของตีนช้าง (Out Rigger)		
10	การจัดตั้งบูมค่อ (Fly Gyp Stowed Correctly)		
11	สภาพของสลักสลึงดีรอก (Hoist Rope Condition)		
12	การหมุนของรอก (Rope Sheave Turning Freely)		
13	สภาพของสลักที่ยึดรอก (Sheave Retaining Bolts Fitted)		
14	สภาพของดรัมที่ม้วนสลักสลึง (Hoist Rope Drums)		
15	สลักสลึงมีการหล่อลื่น (Ropes Greased)		
16	สภาพการหมุนตัวของรอก (Hiab Swing Condition)		
17	สภาพของตะขอเกี่ยวและคัปเปอร์ (Hook Block & Safe)		
18	การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก บูม (Hydraulic Pump Seal Check)		

ชื่อพนักงานผู้ขับรอก Hiab Operator Name : [REDACTED]

ชื่อพนักงานผู้ให้สัญญาณ Flag Man Operator Name : [REDACTED]

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ Signature of Inspector : [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ Date of Inspector : ๗/๖/2016



ภาคผนวก ข-9

มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ของจังหวัดนนทบุรี



ที่ นบ ๕๑๐๒๐/๖๕๕๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ จังหวัดนนทบุรี

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี ๘ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

ด่วนที่สุด ที่ นบ (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๔๕๒๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งจากกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ว่าในช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูแล้งของทุกปี ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยมีสาเหตุเกิดทั้งจากโดยธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะในช่วงที่ลมสงบ ซึ่งส่งผลให้ระดับการลอยตัวและการกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำ การไหลเวียนและการถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นในบางช่วงเวลาในหลายพื้นที่ ส่งผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก

เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) ในกรณีนี้ จึงขอให้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี ๘ จำกัด ดำเนินการป้องกันและลดการเกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการก่อสร้าง ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จนถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ด่วนที่สุด

ที่ นบ (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๔๕๒๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เลขที่รับ ๒๑๕๒
วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๕
เวลา

☐ สบ. ☐ สล.อบจ. ☐ กยง.
☐ สนค. ☐ สนช. ☐ กสร.
☐ ดศ. ☐ บ.จก. ☐ กสค.
☒ กทส. ☐ กทผ. ☐ กทจ.

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ จังหวัดนนทบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง ๑. คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๕๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๖๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) ๐๖๒๔/ว ๐๑๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาคำสั่งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๓๔๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๓. แผนเผชิญเหตุฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนาจการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็ก (PM_{2.5}) จังหวัดนนทบุรี เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็ก (PM_{2.5}) และติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าในช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูแล้งของทุกปี ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยมีสาเหตุการเกิดทั้งจากโดยธรรมชาติและ กิจกรรมของมนุษย์ ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะในช่วงที่ลมสงบ ซึ่งส่งผลให้ระดับการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำ การไหลเวียน และการถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นในบางช่วงเวลาในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ จังหวัดนนทบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งขอให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และแนวทางของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ดังนี้

/๑. เฝ้าระวัง...

๑. เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ในพื้นที่ โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ภาพถ่ายดาวเทียม การใช้ระบบแอปพลิเคชันต่างๆ ในการสนับสนุนการอำนวยความสะดวก ให้ผู้อำนวยการในแต่ละระดับ รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

๒. ทบทวน และจัดทำแผนเผชิญเหตุในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของแผนเผชิญเหตุฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ จังหวัดนonthaburi โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาทิ พื้นที่เสี่ยง (พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน/เมือง) ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงาน แนวทางปฏิบัติในแต่ละระดับตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ การแบ่งพื้นที่ และการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในแต่ละพื้นที่ถึงระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน อย่างชัดเจน พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางทางปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

๓. เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้มีความพร้อมใช้งานตามภารกิจ สำหรับในพื้นที่ที่มีเกิดการเผาอยู่บ่อยครั้ง ให้ประสานการปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งชุดเฝ้าระวังระดับพื้นที่ สนับสนุนการลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเผาในที่โล่งแจ้ง เขตพื้นที่การเกษตร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนจิตอาสาให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

๔. เน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) โดยกำชับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่างๆ อาทิ จากการคมนาคมขนส่ง การเผาในที่โล่ง (การเผาวัสดุการเกษตร การเผาขยะกิ่งไม้ใบไม้) ภาคอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง เป็นต้น

๕. กรณีการเผาในพื้นที่การเกษตร ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจนใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมรณรงค์จัดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร โดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์หมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) รุนแรง พร้อมทั้ง ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ด้านการกำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปแปรรูปใช้ประโยชน์ หรือเพิ่มมูลค่าแทนการเผา อาทิ การกลบตอซัง การใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ

๖. ร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ มาตรการ ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ ข้อมูลด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ของภาครัฐ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง

๗. เมื่อเกิดสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) เกินค่ามาตรฐานและมีแนวโน้มสูงขึ้น ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อำเภอ บูรณาการหน่วยงานฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา ยกระดับมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) โดยเคร่งครัด

/๘. การปฏิบัติการ...

๘. การปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตราย เน้นย้ำการให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนอาสาสมัครที่เข้าร่วมร่วมกับภาครัฐ พร้อมทั้งจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน การดูแลด้านสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด

๙. การดูแลสุขภาพประชาชน ให้มอบหมายหน่วยงานด้านสาธารณสุข จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลประชากรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพ แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพื้นที่และระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือห้องปลอดฝุ่น ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีความเหมาะสมตามแนวทาง และมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ ขอให้รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินการมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนonthaburi ทางโทรสาร ๐๒ ๕๙๑ ๒๔๙๔ และทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ dod_nonthaburi@hotmail.com โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ ทางคิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนonthaburi
ผู้อำนวยการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓



สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด



กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
☒	ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ.....คุณ ชัยวัฒน์
☐	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม.....คุณ. น.น.น. น.น.น.
☐	คุณ. น.น.น. น.น.น.
.....ผอ.กองทรัพยากร..... 6 มี.ค. 2565 คุณ. น.น.น.	

นร. ชัยวัฒน์, นร.
อ. น.น.น. น.น.น.
น.น.น.
๘ มี.ค.

"จังหวัดนonthaburiเป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)"



ภาคผนวก ข-10

แผนการก่อสร้าง

แผนงาน โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	Duration	Start	Finish	Qtr 3, 2024 7 8 9	Qtr 4, 2024 10 11 12	Qtr 1, 2025 1 2 3	Qtr 2, 2025 4 5 6	Qtr 3, 2025 7 8 9	Qtr 4, 2025 10 11 12	Qtr 1, 2026 1 2 3	Qtr 2, 2026 4 5 6	Qtr 3, 2026 7 8 9	Qtr 4, 2026 10 11 12	Qtr 1, 2027 1 2 3	Qtr 2, 2027 4 5 6						
1	โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	792 days	Fri 10/11/24	Tue 4/13/27		โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี																
2	แผนระยะเวลาการดำเนินงานตามจุดหมายสำคัญ	477 days	Sat 6/28/25	Wed 12/30/26					แผนระยะเวลาการดำเนินงานตามจุดหมายสำคัญ													
3	เริ่มดำเนินการเปิดงานชุดบ่อขยะ	1 day	Sat 6/28/25	Sat 6/28/25				เริ่มดำเนินการเปิดงานชุดบ่อขยะ 6/28 6/28														
4	งานฐานรากบ่อขยะดำเนินงานถึงระบบ 0.00ม.	1 day	Thu 9/25/25	Thu 9/25/25				งานฐานรากบ่อขยะดำเนินงานถึงระบบ 0.00ม. 9/25 9/25														
5	การส่งมอบฐานรากหม้อไอน้ำเพื่อดำเนินการติดตั้ง	1 day	Thu 10/16/25	Thu 10/16/25																		
6	การยกถังหม้อไอน้ำขึ้นติดตั้งในตำแหน่ง	1 day	Wed 12/17/25	Wed 12/17/25							◆ 10/16 การยกถังหม้อไอน้ำขึ้นติดตั้งในตำแหน่ง 12/17 12/17											
7	การก่อสร้างโครงสร้างหลักของโรงงานได้ดำเนินการถึงระดับสูงสุด	1 day	Wed 4/15/26	Wed 4/15/26																		
8	การทดสอบความดันน้ำโดยรวมของหม้อไอน้ำ	1 day	Mon 4/20/26	Mon 4/20/26								◆ 4/15 การทดสอบความดันน้ำโดยรวมของหม้อไอน้ำ 4/20 4/20										
9	การส่งมอบพื้นที่ห้องกังหันไอน้ำเพื่อดำเนินการติดตั้ง	1 day	Thu 5/7/26	Thu 5/7/26								การส่งมอบพื้นที่ห้องกังหันไอน้ำเพื่อดำเนินการติดตั้ง 5/7 5/7										
10	การประกอบข้อต่อกระบอกกังหันไอน้ำ	1 day	Sat 8/1/26	Sat 8/1/26								การประกอบข้อต่อกระบอกกังหันไอน้ำ 8/1 8/1										
11	ระบบจ่ายไฟฟ้าของโรงงาน	1 day	Wed 9/16/26	Wed 9/16/26								ระบบจ่ายไฟฟ้าของโรงงาน 9/16 9/16										
12	ระบบผลิตน้ำดำเนินการแล้วเสร็จ	1 day	Fri 10/9/26	Fri 10/9/26								ระบบผลิตน้ำดำเนินการแล้วเสร็จ 10/9 10/9										
13	การติดตั้งอุปกรณ์ของสถานีบำบัดน้ำชะขยะแล้วเสร็จ	1 day	Wed 10/21/26	Wed 10/21/26								การติดตั้งอุปกรณ์ของสถานีบำบัดน้ำชะขยะแล้วเสร็จ 10/21 10/21										
14	ขยะมูลฝอยชุดแรกได้เข้าสู่ภายในโรงงานแล้ว	1 day	Wed 11/11/26	Wed 11/11/26								ขยะมูลฝอยชุดแรกได้เข้าสู่ภายในโรงงานแล้ว 11/11 11/11										
15	การทำความสะอาดท่อไอน้ำของหม้อไอน้ำและท่อไอน้ำหลัก	1 day	Sat 11/14/26	Sat 11/14/26								การทำความสะอาดท่อไอน้ำของหม้อไอน้ำและท่อไอน้ำหลัก 11/14 11/14										
16	เริ่มเดินเครื่องระบบทั้งหมด (จุดหัวพ่นไฟและเผาขยะ)	1 day	Sat 12/5/26	Sat 12/5/26								เริ่มเดินเครื่องระบบทั้งหมด (จุดหัวพ่นไฟและเผาขยะ) 12/5 12/5										
17	กังหันไอน้ำได้ผ่านการทดสอบการเดินเครื่องแล้ว	1 day	Sat 12/12/26	Sat 12/12/26								กังหันไอน้ำได้ผ่านการทดสอบการเดินเครื่องแล้ว 12/12 12/12										
18	การชิงโครไนซ์ไฟฟ้ากับการไฟฟ้า	1 day	Wed 12/16/26	Wed 12/16/26								การชิงโครไนซ์ไฟฟ้ากับการไฟฟ้า 12/16 12/16										
19	ดำเนินการทดสอบเดินเครื่องแล้วเสร็จ	1 day	Wed 12/30/26	Wed 12/30/26								ดำเนินการทดสอบเดินเครื่องแล้วเสร็จ 12/30 12/30										
20	งานเตรียมการเบื้องต้น	281 days	Fri 10/11/24	Sat 8/30/25		งานเตรียมการเบื้องต้น																
21	การสำรวจพื้นที่	25 days	Fri 10/11/24	Fri 11/8/24	การสำรวจพื้นที่ 10/11 11/8																	
22	ระบบน้ำชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง	30 days	Mon 2/17/25	Thu 3/20/25		ระบบน้ำชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง 2/17 3/20																
23	ระบบไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง	40 days	Mon 2/10/25	Tue 3/25/25		ระบบไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง 2/10 3/25																
24	สิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง	45 days	Tue 3/25/25	Thu 5/15/25		สิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง 3/25 5/15																
25	การตอกเสาเข็มทดสอบ และการทดสอบเสาเข็ม	20 days	Tue 1/21/25	Wed 2/12/25	การตอกเสาเข็มทดสอบ และการทดสอบเสาเข็ม 1/21 2/12																	
26	งานก่อสร้าง งานเสาเข็มตอก	90 days	Tue 5/20/25	Sat 8/30/25				งานก่อสร้าง งานเสาเข็มตอก 5/20 8/30														
27	โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนที่อยู่นอกพื้นที่โครงการก่อสร้าง	375 days	Sat 6/21/25	Fri 8/28/26				โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนที่อยู่นอกพื้นที่โครงการก่อสร้าง														
28	การก่อสร้างระบบเชื่อมต่อกริดไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า 115kV	375 days	Sat 6/21/25	Fri 8/28/26				การก่อสร้างระบบเชื่อมต่อกริดไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า 115kV 6/21 8/28														
29	การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ เข้า-ออก โครงการ	75 days	Wed 7/16/25	Fri 10/10/25				การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ เข้า-ออก โครงการ 7/16 10/10														
30	งานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง	500 days	Thu 5/15/25	Fri 12/11/26				งานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง														
31	โครงการโรงงานหลัก	500 days	Thu 5/15/25	Fri 12/11/26				โครงการโรงงานหลัก														

หน้า ที่ 1

แผนงานโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี																																													
ลำดับ	รายการ	Duration	Start	Finish	Qtr 3, 2024			Qtr 4, 2024			Qtr 1, 2025			Qtr 2, 2025			Qtr 3, 2025			Qtr 4, 2025			Qtr 1, 2026			Qtr 2, 2026			Qtr 3, 2026			Qtr 4, 2026			Qtr 1, 2027			Qtr 2, 2027							
					7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4						
32	บ่อขยะและลานเทรียบขยะ	468 days	Thu 5/15/25	Thu 11/5/26													บ่อขยะและลานเทรียบขยะ																												
33	งานฐานรากและงานขุดดินสำหรับพื้นที่บ่อขยะ	36 days	Thu 5/15/25	Tue 6/24/25																																									
34	งานบ่อขยะถึงระดับ 0.00 เมตร	75 days	Wed 6/25/25	Fri 9/19/25																																									
35	งานก่อสร้างบ่อขยะส่วนบนและลานเทรียบขยะ	180 days	Sat 9/20/25	Wed 4/15/26																																									
36	การติดตั้งเครนขยะ	20 days	Sat 5/9/26	Mon 6/1/26																																									
37	การก่อสร้างหลังคาห้องบ่อขยะ	40 days	Fri 5/15/26	Tue 6/30/26																																									
38	งานก่อสร้างบ่อขยะ	61 days	Tue 6/2/26	Mon 8/10/26																																									
39	บ่อขยะพร้อมรับขยะ	1 day	Thu 11/5/26	Thu 11/5/26																																									
40	งานหม้อต้มไอน้ำ	93 days	Tue 7/1/25	Thu 10/16/25																																									
41	งานฐานรากและบ่อเถ้า	12 days	Tue 7/1/25	Mon 7/14/25																																									
42	งานโครงสร้างรับหม้อไอน้ำและบ่เถ้า	30 days	Tue 7/15/25	Mon 8/18/25																																									
43	งานโครงสร้างส่วนบนของบ่เถ้า	50 days	Tue 8/19/25	Wed 10/15/25																																									
44	การส่งมอบฐานรากหม้อไอน้ำเพื่อดำเนินการติดตั้ง	1 day	Thu 10/16/25	Thu 10/16/25																																									
45	งานกังหันไอน้ำ	252 days	Mon 7/21/25	Thu 5/7/26																																									
46	งานก่อสร้างฐานรากสำหรับกังหันไอน้ำ	40 days	Mon 7/21/25	Thu 9/4/25																																									
47	งานก่อสร้างโครงสร้างส่วนบนของห้องกังหันไอน้ำ	125 days	Fri 9/5/25	Wed 1/28/26																																									
48	งานติดตั้งเครนเหนือศีรษะสำหรับห้องกังหันไอน้ำ	7 days	Fri 2/27/26	Fri 3/6/26																																									
49	งานก่อสร้างหลังคาห้องกังหันไอน้ำ	30 days	Sat 3/7/26	Thu 4/9/26																																									
50	การส่งมอบพื้นที่ห้องกังหันไอน้ำเพื่อเริ่มงานติดตั้งเครื่องจักร	1 day	Thu 5/7/26	Thu 5/7/26																																									
51	งานก่อสร้างฐานรากสำหรับพื้นที่ระบบบำบัดอากาศ	100 days	Mon 8/25/25	Thu 12/18/25																																									
52	งานโครงสร้างอาคารระบบบำบัดน้ำสำหรับติดตั้งเครื่องจักร	60 days	Fri 3/27/26	Tue 6/2/26																																									
53	งานโครงสร้างอาคารห้อง GIS และสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	45 days	Thu 4/23/26	Sat 6/13/26																																									
54	งานติดตั้งบางส่วนขอระบบภายในอาคารหลัก ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบประปาและไฟฟ้า และระบบ	180 days	Sat 4/11/26	Tue 11/3/26																																									
55	งานตกแต่งละเอียดภายในโรงงานหลัก	90 days	Tue 9/1/26	Fri 12/11/26																																									
56	งานก่อสร้างปล่องควัน	130 days	Thu 8/21/25	Mon 1/19/26																																									
57	งานก่อสร้างฐานรากปล่องควัน	25 days	Thu 8/21/25	Thu 9/18/25																																									
58	งานก่อสร้างโครงสร้างหลักปล่องควัน	75 days	Fri 10/24/25	Mon 1/19/26																																									
59	อาคารระบบบำบัดน้ำเสีย(น้ำชะขยะ)	225 days	Fri 8/15/25	Fri 5/1/26																																									
60	งานขุดดิน งานฐานราก และงานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน	75 days	Fri 8/15/25	Mon 11/10/25																																									
61	งานโครงสร้างส่วนบนและงานก่อสร้างอาคาร	150 days	Tue 11/11/25	Fri 5/1/26																																									
62	อาคารระบบปั้มน้ำหมุนเวียน	160 days	Tue 10/21/25	Wed 4/22/26																																									
63	งานก่อสร้างอาคารปั้มน้ำ	160 days	Tue 10/21/25	Wed 4/22/26																																									

หน้า ที่ 2

[illegible]

</



ภาคผนวก ข-11

เอกสารแจ้งทำงานล่วงเวลา

เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-001

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน นายอำเภอไทรน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินการก่อสร้าง

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อทดแทนการกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ นั้น

บริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อดำเนินการกำจัดมูลฝอยและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเร่งดำเนินการก่อสร้างซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในช่วงเวลา 08.00 – 20.00 น. และอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ในการนี้บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด

เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-002

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินการก่อสร้าง

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อทดแทนการกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ นั้น

บริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อดำเนินการกำจัดมูลฝอยและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเร่งดำเนินการก่อสร้างซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในช่วงเวลา 08.00 – 20.00 น. และอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ในการนี้บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด

เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-003

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระยะเวลากำหนดดำเนินการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกักจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน กำนันตำบลคลองขวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินการก่อสร้าง


จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกักจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกักจัดขยะมูลฝอย เพื่อทดแทนการกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ นั้น

บริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบกักจัดขยะมูลฝอยให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อดำเนินการกำจัดมูลฝอยและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเร่งดำเนินการก่อสร้างซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในช่วงเวลา 08.00 – 20.00 น. และอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ในการนี้บริษัทใครขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด

เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-004

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระยะเวลากำหนดดำเนินการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกักจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลคลองขวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินการก่อสร้าง

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกักจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกักจัดขยะมูลฝอย เพื่อทดแทนการกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ นั้น

บริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบกักจัดขยะมูลฝอยให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อดำเนินการกำจัดมูลฝอยและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเร่งดำเนินการก่อสร้างซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในช่วงเวลา 08.00 – 20.00 น. และอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ในการนี้บริษัทใครขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด

เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-005

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและ
บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลคลองขวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินการก่อสร้าง

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและ
บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8
จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อม
เดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อทดแทนการกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลเนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ นั้น

บริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วเพื่อดำเนินการกำจัดมูลฝอยและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเร่งดำเนินการก่อสร้าง
ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในช่วงเวลา 08.00 – 20.00 น. และอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ในการนี้บริษัทฯขอ
ความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด



ภาคผนวก ข-12

เส้นทางการขนส่งวันสดอุปกรณ์ก่อสร้าง

เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-001

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน นายอำเภอไทรน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่เส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย นั้น

บริษัทฯ มีแผนที่จะขนส่งวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ซึ่งได้เลือกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (แยกนพวงศ์-บางเลน) และถนนทางหลวงชนบท นบ.3008 เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ชุมชนและการจราจรเบาบางกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทรน้อย) ในการนี้บริษัทใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เส้นทางขนส่งวัสดุดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด

เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-003

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน ท่านตำบลคลองขวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่เส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย นั้น

บริษัทฯ มีแผนที่จะขนส่งวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ซึ่งได้เลือกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (แยกนพวงศ์-บางเลน) และถนนทางหลวงชนบท นบ.3008 เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ชุมชนและการจราจรเบาบางกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทรน้อย) ในการนี้บริษัทใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เส้นทางขนส่งวัสดุดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด

เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-002

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง


สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่เส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย นั้น

บริษัทฯ มีแผนที่จะขนส่งวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะมีผลกระทบต่อน้อยที่สุด ซึ่งได้เลือกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (แยกนพวงศ์-บางเลน) และถนนทางหลวงชนบท นบ.3008 เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ชุมชนและการจราจรเบาบางกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทรน้อย) ในการนี้บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เส้นทางขนส่งวัสดุดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด



เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-004

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลคลองขวาง


สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่เส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย นั้น

บริษัทฯ มีแผนที่จะขนส่งวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะมีผลกระทบต่อน้อยที่สุด ซึ่งได้เลือกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (แยกนพวงศ์-บางเลน) และถนนทางหลวงชนบท นบ.3008 เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ชุมชนและการจราจรเบาบางกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทรน้อย) ในการนี้บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เส้นทางขนส่งวัสดุดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด



เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-005

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลคลองขวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่เส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย นั้น

บริษัทฯ มีแผนที่จะขนส่งวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ซึ่งได้เลือกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (แยกนพวงศ์-บางเลน) และถนนทางหลวงชนบท นบ.3008 เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ชุมชนและการจราจรเบาบางกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทรน้อย) ในการนี้บริษัทใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เส้นทางขนส่งวัสดุดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด

เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-006

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี


เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลคลองขวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่เส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย นั้น

บริษัทฯ มีแผนที่จะขนส่งวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ซึ่งได้เลือกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (แยกนพวงศ์-บางเลน) และถนนทางหลวงชนบท นบ.3008 เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ชุมชนและการจราจรเบาบางกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทรน้อย) ในการนี้บริษัทใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เส้นทางขนส่งวัสดุดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด

เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-008

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเส้นทางการเดินรถขนส่งวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลคลองขวาง


สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่เส้นทางการเดินรถขนส่งวัสดุ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย นั้น

บริษัทฯ มีแผนที่จะขนส่งวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ซึ่งได้เลือกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (แยกนพวงศ์-บางเลน) และถนนทางหลวงชนบท นบ.3008 เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ชุมชนและการจราจรเบาบางกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทรน้อย) ในการนี้บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เส้นทางการขนส่งวัสดุดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด



เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-009

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเส้นทางการเดินรถขนส่งวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลคลองขวาง


สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่เส้นทางการเดินรถขนส่งวัสดุ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย นั้น

บริษัทฯ มีแผนที่จะขนส่งวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ซึ่งได้เลือกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (แยกนพวงศ์-บางเลน) และถนนทางหลวงชนบท นบ.3008 เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ชุมชนและการจราจรเบาบางกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทรน้อย) ในการนี้บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เส้นทางการขนส่งวัสดุดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด



เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-010

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเส้นทางการเดินทางขนส่งวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลคลองขวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่เส้นทางการเดินทางขนส่งวัสดุ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย นั้น

บริษัทฯ มีแผนที่จะขนส่งวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะมีผลกระทบต่อน้อยที่สุด ซึ่งได้เลือกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (แยกนพวงศ์-บางเลน) และถนนทางหลวงชนบท นบ.3008 เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ชุมชนและการจราจรเบาบางกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทรน้อย) ในการนี้บริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เส้นทางขนส่งวัสดุดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด



เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-011

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเส้นทางการเดินทางขนส่งวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลคลองขวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่เส้นทางการเดินทางขนส่งวัสดุ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย นั้น

บริษัทฯ มีแผนที่จะขนส่งวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะมีผลกระทบต่อน้อยที่สุด ซึ่งได้เลือกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (แยกนพวงศ์-บางเลน) และถนนทางหลวงชนบท นบ.3008 เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ชุมชนและการจราจรเบาบางกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทรน้อย) ในการนี้บริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เส้นทางขนส่งวัสดุดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด



เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-012

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลคลองขวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่เส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย นั้น

บริษัทฯ มีแผนที่จะขนส่งวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะมีผลกระทบต่อน้อยที่สุด ซึ่งได้เลือกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (แยกพวงศ-บางเลน) และถนนทางหลวงชนบท นบ.3008 เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ชุมชนและการจราจรเบาบางกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทรน้อย) ในการนี้บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เส้นทางขนส่งวัสดุดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด



เลขที่ SUS-TH-SEE8-06/06/2025-013

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลคลองขวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่เส้นทางเดินรถขนส่งวัสดุ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย นั้น

บริษัทฯ มีแผนที่จะขนส่งวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะมีผลกระทบต่อน้อยที่สุด ซึ่งได้เลือกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (แยกพวงศ-บางเลน) และถนนทางหลวงชนบท นบ.3008 เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ชุมชนและการจราจรเบาบางกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทรน้อย) ในการนี้บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เส้นทางขนส่งวัสดุดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ




กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด



เส้นทางการเดินทางขนส่งวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการ
ระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี





ภาคผนวก ข-13

ใบเสร็จค่ากำจัดขยะ



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00642/69
วันที่ 8 พฤษภาคม 2569

เทศบาลตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ได้รับเงินจาก บริษัท ซูเปอร์เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		ประจำเดือน เมษายน 2569
	ที่อยู่ 31 หมู่ 2 ม.- ซ.- ถ.- ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี		
	รวมเงิน		
ตัวอักษร			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทรน้อย
เลขที่บัญชี วันที่ 8 พฤษภาคม 2569

รวม :



ภาคผนวก ข-14

บันทึกปริมาณขยะ



บันทึกปริมาณขยะ

โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า ระยะที่ 1 จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	เดือน - ปี	ประเภท	ปริมาณ (กิโลกรัม)	หมายเหตุ
1	มกราคม 2026	มูลฝอยทั่วไป	4,800	
2	กุมภาพันธ์ 2026		4,800	
3	มีนาคม 2026		4,800	
4	เมษายน 2026		5,400	
5	พฤษภาคม 2026		4,800	
6	มิถุนายน 2026		4,800	
รวม			176,400	



เอกสาร บันทึกปริมาณขยะ

ว / ค / ป	รายการ	จำนวน	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ผู้ขอเบิก
7/1/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
9/1/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
14/1/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
16/1/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
21/1/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
23/1/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
28/1/2023	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
30/1/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
รวมทั้งหมด (กิโลกรัม)			4,800 กก.	



เอกสาร บันทึกปริมาณขยะ

ว / ด / ป	รายการ	จำนวน	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ผู้ขอเบิก
4/2/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
6/2/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
11/2/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
13/2/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
18/2/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
20/2/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
25/2/2023	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
27/2/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
รวมทั้งหมด (กิโลกรัม)			4,800 กก.	



เอกสาร บันทึกปริมาณขยะ

ว / ค / ป	รายการ	จำนวน	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ผู้ขอเบิก
4/3/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
6/3/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
11/3/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
13/3/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
18/3/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
20/3/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
25/3/2023	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
27/3/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
รวมทั้งหมด (กิโลกรัม)			4,800 กก.	



เอกสาร บันทึกปริมาณขยะ

ว / ค / ป	รายการ	จำนวน	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ผู้ขอเบิก
1/4/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
3/4/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
8/4/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
10/4/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
15/4/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
17/4/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
22/4/2023	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
24/4/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
29/4/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
รวมทั้งหมด (กิโลกรัม)			5,400 กก.	



เอกสาร บันทึกปริมาณขยะ

ว / ด / ป	รายการ	จำนวน	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ผู้ขอเบิก
6/5/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
8/5/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
13/5/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
15/5/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
20/5/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
22/5/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
27/5/2023	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
29/5/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
รวมทั้งหมด (กิโลกรัม)			4,800 กก.	



เอกสาร บันทึกปริมาณขยะ

ว / ด / ป	รายการ	จำนวน	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ผู้ขอเบิก
3/6/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
5/6/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
10/6/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
12/6/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
17/6/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
19/6/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
24/6/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
26/6/2026	ขยะในไซต์งาน และที่พักอาศัย	20 ถัง	600 กก.	
รวมทั้งหมด (กิโลกรัม)			4,800 กก.	



ภาคผนวก ข-15

แผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม



สรุปงบประมาณประจำปี 2569 บาท

ลงชื่อ ผู้เสนอแผน

(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน)

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

ผู้จัดการ โครงการ



ภาคผนวก ข-16

แผนฉุกเฉิน

ภาคผนวกที่ 7: แผนรับมือเหตุฉุกเฉินแบบบูรณาการ (ความปลอดภัย)

โครงการ: การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ นนทบุรี ระยะที่ 1 ประเทศไทย จัดทำโดย: สำนักงานจัดการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ นนทบุรี ระยะที่ 1 วันที่: 4 กรกฎาคม 2568

1. บททั่วไป (General Provisions)

- 1.1 วัตถุประสงค์:** เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถจัดการเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและทันทั่วถึง ลดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต และทรัพย์สินตามนโยบาย "ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง เน้นการป้องกันเป็นหลัก"
- 1.2 เกณฑ์การจัดทำ:** อ้างอิงตามกฎหมายไทยและกฎหมายมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (GB/T45001-2020)
- 1.3 ขอบเขตการใช้งาน:** ใช้ครอบคลุมพื้นที่การจัดการของโครงการฯ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขีดความสามารถของโครงการ ให้รายงานหน่วยงานเหนือขึ้นไปเพื่อขอรับการสนับสนุน
- 1.4 หลักการทำงาน:** ยึดถือบุคลากรเป็นศูนย์กลาง (ชีวิตสำคัญที่สุด), การรวมศูนย์สั่งการ, การประสานงานระหว่างองค์กรและท้องถิ่น, และใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการกู้ภัย

2. รายละเอียดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ (Accident Risk Description)

โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีความเสี่ยงหลักดังนี้:

- ไฟฟ้าชั่วคราว: ไฟฟ้าดูด, อัคคีภัย
- งานดินและฐานราก: ดินถล่ม, โครงสร้างค้ำยันเอียงหรือพัง
- งานโครงสร้างเหล็ก: ตกจากที่สูง, วัตถุตกหล่น, เครนล้ม
- งานติดตั้งเครื่องจักรและไฟฟ้า: ไฟฟ้าดูด, ตกจากที่สูง

3. องค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Emergency Organization)

โครงการได้จัดตั้ง กองอำนวยการตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัย โดยมีโครงสร้างดังนี้:

- ผู้อำนวยการ (หัวหน้ากลุ่ม): [REDACTED] — ผู้จัดการโครงการ
- รองผู้อำนวยการ: [REDACTED]
- กลุ่มงานย่อย 6 กลุ่ม:
 - กลุ่มประสานงานทั่วไป: รับผิดชอบความสัมพันธ์สาธารณะและงานธุรการ
 - กลุ่มกู้ภัยหน้างาน: จัดการทีมกู้ภัยและช่วยเหลือผู้เจ็บ

3. กลุ่มสนับสนุนด้านเทคนิค: ประเมินความเสี่ยงและกำหนดแผนเทคนิคการกู้ภัย
4. กลุ่มสนับสนุนวัสดุ: จัดเตรียมอุปกรณ์ ขนพาหนะ และเสบียง
5. กลุ่มเยียวยาและจัดการภายหลัง: ประสานงานเรื่องการชดเชยและดูแลครอบครัวผู้บาดเจ็บ
6. กลุ่มสอบสวนอุบัติเหตุ: รักษาสภาพที่เกิดเหตุและหาสาเหตุของเหตุการณ์

4. การแจ้งเตือนและการรายงานข้อมูล (Warning and Information Reporting)

ระดับการแจ้งเตือน (แบ่งตามความรุนแรง):

- สีน้ำเงิน (ระดับ 4): คาดว่าอาจเกิดอุบัติเหตุทั่วไป หรือสภาพอากาศเลวร้าย
- สีเหลือง (ระดับ 3): คาดว่าอุบัติเหตุจะขยายตัว หรือพบจุดเสี่ยงอันตรายขนาดใหญ่
- สีส้ม (ระดับ 2): พบอันตรายเด่นชัด หรือโครงสร้างเริ่มแตกร้าว
- สีแดง (ระดับ 1): อันตรายร้ายแรง อุบัติเหตุพร้อมจะเกิดขึ้น ได้ทุกเมื่อ

การรายงานเหตุ:

- สายด่วนฉุกเฉิน (ไทย): [REDACTED]
- การแจ้งเหตุภายนอก: ต้องรายงานต่อตัวแทนเจ้าของโครงการทันที และรายงานต่อหน่วยงานแรงงานในท้องถิ่น (ประเทศไทย) ภายใน 1 ชั่วโมง สำหรับอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

5. มาตรการสนับสนุนและอุปกรณ์สำรอง (Support Measures)

โครงการได้เตรียมอุปกรณ์หลักไว้ดังนี้ (ตัวอย่าง):

- เครื่องปั่นไฟ (200kw), เครื่องเชื่อม, รถขุด (PC200)
- รถกระบะสำหรับขนส่งฉุกเฉิน, เครน (50t/25t)
- อุปกรณ์นิรภัย: เข็มขัดนิรภัย, หน้ากากกันพิษ, เครื่องตรวจจับก๊าซ, ชุดปฐมพยาบาล และเปลสนาม

6. ข้อมูลการติดต่อฉุกเฉิน (Emergency Contacts)

- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (ไทย): 1669
- โรงพยาบาลไทรน้อย (Sainoi Hospital): [REDACTED] ระยะทาง 3.6 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที
- สถานีตำรวจ: 191 | สถานีดับเพลิง: 199



ภาคผนวก ข-17

ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงาน

คำสั่ง บริษัท. ໄໝສເຕທອນສຕຣັກຊັນ(ประเทศไทย).. จำกัด

ที่ 01.../2568.

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ตามที่กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้ง ลูกจ้างซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประจำ สถานประกอบกิจการ อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย นั้น

บริษัท ໄໝສເຕທອນສຕຣັກຊັນ(ประเทศไทย).. จำกัด ประกอบกิจการ.....รับเหมาก่อสร้างอาคาร.....มีลูกจ้างจำนวน.....154.....คน ชาย.....100.....คน หญิง.....54.....คน จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ข้อ 21 ประจำสถานประกอบกิจการ เลขที่.....31.....หมู่ที่.....2.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....คลองขวาง.....อำเภอ/เขต.....ไทรน้อย.....จังหวัด.....นนทบุรี..... ดังนี้

1. [REDACTED]
2.
3.

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อป้องกันอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ต่อนายจ้าง
5. ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัย ในการทำงาน
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ สถานประกอบกิจการ
7. แนะนำ ฝึกสอน และอบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
10. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมา จากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาค่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ โดยไม่ชักช้า
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง
12. ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน และระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
13. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....
(.....)

นายจ้าง/กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ/หรือผู้มอบอำนาจลงนามแทน