


หลักการแจ้งแผนงานก่อสร้าง

และการขออนุญาตทำงานล่วงเวลาต่อหน่วยงานราชการ และพื้นที่ข้างเคียง



BUILDING FOR LIFE

บริษัท เอบีวีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด


273 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100

โทร. 02-591-8895

OWPY		
Name	Act	Info
Chatchai H.	☒	☒
Paiboj S.	☒	☒
Manote S.	☒	☒
Chalit pong Ch.	☒	☒
Teerapat	☒	☒
Auss. (QS)	☒	☒
COST.	☒	☒
OS/Akkarin	☒	☒
QC	☒	☒
Safety/Thitikorn	☒	☒
Khemmanut P.	☒	☒
Draftsman	☒	☒
Store	☒	☒
Doc.	☒	☒
A BUILD	☒	☒

Letter-037



โครงการ : วันซ์ วงศ์อมตย์ (Once Wongamat)

เลขที่ : PSR/BTL/OWPY/L/2026/0037

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2569

เรื่อง : หลักฐานการแจ้งต่อเทศบาลเมืองพญาเรื่อง การแจ้งขออนุญาตทำงานล่วงเวลา
ประจำเดือน มิถุนายน 2569

เรียน : คุณกมลภพ รักเจริญ บริษัท เอบีวีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท บวิค ไทย จำกัด ขอนำส่งหลักฐานการแจ้ง ต่อเทศบาลเมืองพญา เรื่องการขออนุญาตทำงาน
ล่วงเวลา ประจำเดือน มิถุนายน 2569 โดยมีการแจ้งแผนงานต่อ เพื่อนบ้านข้างเคียงให้รับทราบ และ
ได้ลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ไพโรจน์ ศรีอ่อน

ผู้อำนวยการโครงการ

สำเนาเรียน :



บริษัท ออเนอร์ วันส์ จำกัด

บริษัท เอบีวีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด

CHA/MANOTE/QSM


บริษัท บวิค-ไทย จำกัด

BOUYGUES-THAI LIMITED


489 Bond Street Road, Bangpood, Pakred, Nonthaburi 11120, Thailand.

Tel : +66 (0) 2 960 2300 Fax : +66 (0) 2 960 2312-13

https://www.bouyguesthai.com



Letter-037



โครงการ: วันซ์ วงศ์อมตย์ (Once Wongamat)

เลขที่ : PSR/BTL/OWPY/L/2026/0035

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2569

เรื่อง : นำเสนอแผนงานการทำงาน และแจ้งขออนุญาตทำงานล่วงเวลา ประจำเดือน มิถุนายน 2569

โครงการ วันซ์ วงศ์อมตย์ (Once Wongamat)


เรียน : นายกเมืองพัทยา

เอกสารแนบ : เอกสารขึ้นได้รับทราบบ้านรอบข้างโครงการฯ

บริษัท บวิค-ไทย จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักโครงการก่อสร้าง โครงการ วันซ์ วงศ์อมตย์ (Once Wongamat) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพญา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมูน จังหวัดชลบุรี ขอนำเสนอแผนงานการทำงาน และแจ้งขออนุญาตทำงานล่วงเวลา ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ที่เพื่อนบ้านรอบข้างโครงการฯ ได้ขึ้นได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการโครงการ

BOUYGUES-THAI LIMITED

489 Bond Street Road, Bangpood, Pakred, Nonthaburi 11120, Thailand.

Tel : +66 (0) 2 960 2300 Fax : +66 (0) 2 960 2312-13

<https://www.bouyguesthai.com>

แผนการทำงานของ โครงการ วันซ์ วงศ์อมตย์ พัทยา

(PRODUCTION PLANING FOR ONCE WONGAMAT PATTYA PROJECT)

ลำดับ	รายละเอียด	มิถุนายน 2569																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา	จ	อ
งานฐานราก																															
1	งานติดตั้งเหล็กฐานราก																														
2	งานเข้าแบบฐานราก																														
3	งานเทคอนกรีต ฐานราก																														
งานเสาและกำแพงผนัง ชั้นใต้ดิน 1																															
4	งานติดตั้งเหล็กเสาและกำแพง																														
5	งานเข้าแบบเสาและกำแพง																														
6	งานเทคอนกรีต เสาและกำแพง																														
งานระบบป้องกันดินพัง																															
7	งานรื้อ Platform , Mainbeam , kingpost																														




แผนการทำงาน การทำงานในช่วงเวลาปกติ 8.00 - 17.00 น.



แผนการทำงาน การทำงานต่อเนื่อง เกินเวลาหลังจาก 17.00 ถึง 20.00 น.



วันหยุด



แผนการทำงานล่วงเวลาของ โครงการ วันซ์ วงศ์อมตย์ พัทยา

(PRODUCTION PLANING FOR ONCE WONGAMAT PATTYA PROJECT)

ลำดับ	รายละเอียด	มิถุนายน 2569																
		1	3	5	7	8	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	28	29
		จ	พ	ค	อา	จ	พ	ศ	อา	จ	พ	ค	อา	จ	พ	ศ	อา	จ
งานฐานราก																		
1	งานติดตั้งเหล็กฐานราก																	
2	งานเข้าแบบฐานราก																	
3	งานเทคอนกรีต ฐานราก																	
งานเสาและกำแพงผนัง ขึ้นใต้ดิน 1																		
4	งานติดตั้งเหล็กเสาและกำแพง																	
5	งานเข้าแบบเสาและกำแพง																	
6	งานเทคอนกรีต เสาและกำแพง																	
งานระบบป้องกันดินพัง																		
7	งานรื้อ Platform , Mainbeam , kingpost																	




แผนการทำงาน การทำงานในช่วงเวลาปกติ 8.00 - 17.00 น.




แผนการทำงาน การทำงานต่อเนื่อง เกินเวลาหลังจาก 17.00 ถึง 20.00 น.



วันหยุด



Letter - 037



แผนการทำงานของ โครงการ วันซ์ วงศ์อมตย์ พัทยา

(PRODUCTION PLANING FOR ONCE WONGAMAT PATTYA PROJECT)

ลำดับ	รายละเอียด	มิถุนายน 2569						
		1	2	3	4	5	6	7
		จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
งานฐานราก								
1	งานติดตั้งเหล็กฐานราก							
2	งานเข้าแบบฐานราก							
3	งานเทคอนกรีต ฐานราก							
งานเสาและกำแพงผนัง ชั้นใต้ดิน 1								
4	งานติดตั้งเหล็กเสาและกำแพง							
5	งานเข้าแบบเสาและกำแพง							
6	งานเทคอนกรีต เสาและกำแพง							
งานระบบป้องกันดินพัง								
7	งานรื้อ Platform , Mainbeam , kingpost							




แผนการทำงาน การทำงานในช่วงเวลาปกติ 8.00 - 17.00 น.



แผนการทำงาน การทำงานต่อเนื่อง เกินเวลาหลังจาก 17.00 ถึง 20.00 น.



วันหยุด



Letter-037

แผนการทำงานของ โครงการ วันซ์ วงศ์อมตย์ พัทยา

(PRODUCTION PLANING FOR ONCE WONGAMAT PATTYA PROJECT)

ลำดับ	รายละเอียด	มิถุนายน 2569						
		8	9	10	11	12	13	14
		จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
งานฐานราก								
1	งานติดตั้งเหล็กฐานราก							
2	งานเข้าแบบฐานราก							
3	งานเทคอนกรีต ฐานราก							
งานเสาและกำแพงผนัง ชั้นใต้ดิน 1								
4	งานติดตั้งเหล็กเสาและกำแพง							
5	งานเข้าแบบเสาและกำแพง							
6	งานเทคอนกรีต เสาและกำแพง							
งานระบบป้องกันดินพัง								
7	งานรื้อ Platform , Mainbeam , kingpost							



แผนการทำงาน การทำงานในช่วงเวลาปกติ 8.00 - 17.00 น.



แผนการทำงาน การทำงานต่อเนื่อง เกินเวลาหลังจาก 17.00 ถึง 20.00 น.



วันหยุด

แผนการทำงานของ โครงการ วันซ์ วงศ์มัตย์ พัทยา

(PRODUCTION PLANING FOR ONCE WONGAMAT PATTYA PROJECT)

ลำดับ	รายละเอียด	มิถุนายน 2569								
		22	23	24	25	26	27	28	29	30
		จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา	จ	อ
งานฐานราก										
1	งานติดตั้งเหล็กฐานราก									
2	งานเข้าแบบฐานราก									
3	งานเทคอนกรีต ฐานราก									
งานเสาและกำแพงผนัง ชั้นใต้ดิน 1										
4	งานติดตั้งเหล็กเสาและกำแพง									
5	งานเข้าแบบเสาและกำแพง									
6	งานเทคอนกรีต เสาและกำแพง									
งานระบบป้องกันดินพัง										
7	งานรื้อ Platform , Mainbeam , kingpost									




แผนการทำงาน การทำงานในช่วงเวลาปกติ 8.00 - 17.00 น.




แผนการทำงาน การทำงานต่อเนื่อง เกินเวลาหลังจาก 17.00 ถึง 20.00 น.



วันหยุด



BUILDING FOR LIFE



Letter - 037


29 พฤษภาคม 2569

เรื่อง : นำเสนอแผนงานการทำงาน และแจ้งขออนุญาตทำงานล่วงหน้า ประจำเดือน มิถุนายน 2569
โครงการ วันซ์ วงศ์อมตย์ (Once Wongamat)
เรียน : ผู้จัดการโครงการ Again Pattaya

บริษัท บวิค-ไทย จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักโครงการก่อสร้าง โครงการ วันซ์ วงศ์อมตย์ (Once Wongamat) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพญา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมูน จังหวัดชลบุรี ขอนำเสนอแผนงานการทำงาน และแจ้งขออนุญาตทำงานล่วงหน้า ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ดังเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณในความเข้าใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ



ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว



รับทราบการดำเนินการ ลงชื่อ ..



ผู้จัดการโครงการ Again Pattaya

BOUYGUES-THAI LIMITED


489 Bond Street Road, Bangpood, Pakred, Nonthaburi 11120, Thailand.

Tel : +66 (0) 2 960 2300 Fax : +66 (0) 2 960 2312-13

<https://www.bouyguethai.com>


รูปภาพประกอบการส่งจดหมาย นำเสนอแผนงานการทำงาน ๑ ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ชื่ออาคาร	Against Pattaya
วันที่แจ้ง	29 พฤษภาคม 2569





BUILDING FOR LIFE



Letter-039


29 พฤษภาคม 2569

เรื่อง : นำเสนอแผนงานการทำงาน และแจ้งขออนุญาตทำงานล่วงเวลา ประจำเดือน มิถุนายน 2569
โครงการ วันซ์ วงศ์อมตย์ (Once Wongamat)
เรียน : ผู้จัดการ โรงแรมอครา


บริษัท บวิค-ไทย จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักโครงการก่อสร้าง โครงการ วันซ์ วงศ์อมตย์ (Once Wongamat) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพญา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมูน จังหวัดชลบุรี ขอนำเสนอแผนงานการทำงาน และแจ้งขออนุญาตทำงานล่วงเวลา ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ดังเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณในความเข้าใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี


ขอแสดงความนับถือ



ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว



รับทราบการดำเนินการ ลงชื่อ



ผู้แทน โรงแรมอครา

BOUYGUES-THAI LIMITED



489 Bond Street Road, Bangpood, Pakred, Nonthaburi 11120, Thailand.


Tel : +66 (0) 2 960 2300 Fax : +66 (0) 2 960 2312-13

<https://www.bouyguesthai.com>

รูปภาพประกอบการส่งจดหมาย นำเสนอแผนงานการทำงานฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ชื่ออาคาร	โรงแรมอครา
วันที่แจ้ง	29 พฤษภาคม 2569






BUILDING FOR LIFE



Letter-037




29 พฤษภาคม 2569

เรื่อง : นำเสนอแผนงานการทำงาน และแจ้งขออนุญาตทำงานล่วงหน้า ประจำเดือน มิถุนายน 2569
โครงการ วันซ์ วงศ์อมตย์ (Once Wongamat)
เรียน : บ้านวาริน โฮเทล & แคทรายเพลส

บริษัท บิวค-ไทย จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักโครงการก่อสร้าง โครงการ วันซ์ วงศ์อมตย์ (Once Wongamat) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพิทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมูน จังหวัดชลบุรี ขอนำเสนอแผนงานการทำงาน และแจ้งขออนุญาตทำงานล่วงหน้า ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ดังเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณในความเข้าใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการโครงการ

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว

รับทราบการดำเนินการ ลงชื่อ ผู้แทนบ้านวาริน โฮเทล & แคทรายเพลส

BOUYGUES-THAI LIMITED

489 Bond Street Road, Bangpood, Pakred, Nonthaburi 11120, Thailand.



Tel : +66 (0) 2 960 2300 Fax : +66 (0) 2 960 2312-13


<https://www.bouyguethai.com>

12/15

รูปภาพประกอบการส่งจดหมาย นำเสนอแผนงานการทำงาน ๑ ประจําเดือน มิถุนายน 2569

ชื่ออาคาร	บ้านวราริน โฮเทล & แคทรายเฟลด์
วันที่แจ้ง	29 พฤษภาคม 2569






BUILDING FOR LIFE



Letter-037



29 พฤษภาคม 2569

เรื่อง : นำเสนอแผนงานการทำงาน และแจ้งขออนุญาตทำงานล่วงหน้า ประจำเดือน มิถุนายน 2569

โครงการ วันซ์ วงศ์อมตย์ (Once Wongamat)

เรียน : ผู้แทนร้านซัก อบ รีด

บริษัท บวีก-ไทย จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักโครงการก่อสร้าง โครงการ วันซ์ วงศ์อมตย์ (Once Wongamat) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพญา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมูน จังหวัดชลบุรี ขอนำเสนอแผนงานการทำงาน และแจ้งขออนุญาตทำงานล่วงหน้า ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ดังเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณในความเข้าใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

ไพโรจน์ ศรีอ่อน

ผู้อำนวยการโครงการ

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว
[Redacted]

รับทราบการดำเนินการ ลงชื่อ ผู้แทนร้านซัก อบ รีด
[Redacted]

BOUYGUES-THAI LIMITED

489 Bond Street Road, Bangpood, Pakred, Nonthaburi 11120, Thailand.

Tel : +66 (0) 2 960 2300 Fax : +66 (0) 2 960 2312-13

<https://www.bouyguesthai.com>

4/15

รูปภาพประกอบการส่งจดหมาย นำเสนอแผนงานการทำงานฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ชื่ออาคาร	ร้านซัก อบ รีด
วันที่แจ้ง	29 พฤษภาคม 2569

