

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ๒.๒ แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล
- ๒.๓ สัญญาจ้างการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล
- ๒.๔ รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

รายงานขั้นต้น (Inception Report) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องเดิม

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กพส. ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบดิจิทัล ในวงเงิน ๘,๕๔๘,๓๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดย สม. มีคำสั่งที่ ๖๘๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายสิทธิชัย ปิตินิชุชัย	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางพรรณนิภา สืบสิงห์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางสุนธรา เศรษฐวรกิจ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางฤทัยรัตน์ ราชมณี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาววัลยา ศิริทัพ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวกรรณิการ์ สรกล	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ โดยให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่อย่างช้าภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

และตามคำสั่ง สม. ที่ ๘๖๓/๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพิ่มเติม ได้แก่ นายชาณูวิทย์ ทองสัมฤทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับพัสดุตามคำสั่ง สม. ที่ ๖๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

๒.๒ แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล ได้กำหนดแผนการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบแผนการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

๒.๓ สัญญาจ้างการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล

เรื่องเดิม

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาให้ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล ราคาที่เสนอเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๙๘,๓๐๐ บาท

๒. สม. ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้รับจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ๒๔๐ วัน และกำหนดส่งมอบงานเป็น ๔ งวด ดังนี้

งวดงาน	กำหนดส่งมอบ		การจ่ายเงิน	
	จำนวนวัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)	ครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
งวดที่ ๑ รายงานขั้นต้น (Inception Report)	ภายใน ๓๐ วัน	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔	๒,๕๑๙,๔๙๐	๓๐
งวดที่ ๒ รายงานฉบับกลาง (Inception Report)	ภายใน ๑๒๐ วัน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕	๒,๕๑๙,๔๙๐	๓๐
งวดที่ ๓ รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report)	ภายใน ๒๑๐ วัน	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕	๒,๕๑๙,๔๙๐	๓๐
งวดที่ ๔ รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)	ภายใน ๒๔๐ วัน	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๘๓๙,๘๓๐	๑๐
รวม			๘,๓๙๘,๓๐๐	๑๐๐

ทั้งนี้ ในการจัดทำสัญญาจ้างดังกล่าวได้ประสาน กนต. ตรวจสอบร่างสัญญาก่อนลงนามในสัญญาด้วย รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบสัญญาจ้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

๒.๔ รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่องเดิม

ตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล หัวข้อที่ ๑๔ เงื่อนไขอื่น ข้อย่อยที่ ๑๔.๓.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้า เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทราบทุกๆ ๑ เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินการ

ตามหนังสือ บริษัท ไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ PM ๖๔๑๒-๐๐๐๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ บริษัทฯ ได้นำส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (ในระหว่าง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ซึ่งมีความสำเร็จของโครงการโดยวัดจากสิ่งที่ต้องส่งมอบทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๒ โดยได้มีการดำเนินงานระหว่างงวดงานที่ ๑ คือ การจัดทำแผนดำเนินงานโดยสรุปของโครงการฯ ศึกษาความต้องการของระบบ พร้อมทั้งจัดการกระบวนการทำงานของระบบ (Workflow) และเตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบงานงวดที่ ๑ โดยในช่วงเวลาเดียวกันได้ดำเนินงานของงวดงานที่ ๒ ควบคู่กันไป คือ การศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งาน และความถูกต้องของกระบวนการทำงาน โดยภาพรวม “เป็นไปตามแผนดำเนินงานไม่เกิดความล่าช้า” รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล

มติที่ประชุม

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

รายงานขั้นต้น (Inception report) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล

เรื่องเดิม

๑. ตามที่ สผ. โดย กพส. ได้ว่าจ้างบริษัท ไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้รับจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล โดยในสัญญาได้กำหนดให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายงานขั้นต้น (Inception report) ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งครบกำหนดวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. บริษัท ไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยจำนวน ๑๐ เล่ม ให้ สผ. เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖

การดำเนินการ

๑. ตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล กำหนดการส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายงานขั้นต้น (Inception report) ในรายงานประกอบด้วย

๑.๑ เอกสารแผนดำเนินงานโดยสรุปของโครงการฯ ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ วิธีการพัฒนาระบบ แผนการดำเนินงาน และรายละเอียดบุคลากรประจำทีมงานแต่ละด้าน (Project Management Work Plan)

๑.๒ เอกสารสรุปการศึกษากระบวนการทำงานเพื่อสรุปขั้นตอนการทำงานของระบบฐานข้อมูลการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน เบื้องต้นในรายงานขั้นต้น (Inception Report) โดยสรุปรายละเอียดดังเอกสารแนบ ๗

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นขอบงานงวดที่ ๑ รายงานขั้นต้น (Inception Report) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล และตรวจรับงานงวดดังกล่าว หรือมีความเห็นเป็นประการใด

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....