
บทท่ี 6 
แผนการปดิเหมืองและการฟื้ นฟูพ้ืนท่ีจากการทําเหมืองแร ่



 หน้า 6-1 

บทที่   แผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร ่
 
 

การปิดเหมืองและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่จากการทำเหมืองแร่ (Mine Closure and Rehabilitation Plan)  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือนำพ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองมาปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ หน่วยงานหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิในพ้ืนที่ ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ โดยในการนำพ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุด
การทำเหมืองไปใช้ประโยชน์ ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือความปลอดภัยของสภาพพ้ืนที่ และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเหมืองในพ้ืนที่ ดังน้ันแผนการปิดเหมืองและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่จากการ
ทำเหมืองแร่จำเป็นต้องมีการวางแผนและออกแบบอย่างเหมาะสมต้ังแต่เริ่มต้นการทำเหมืองให้มีความสอดคล้อง
กับสภาพภูมิประเทศ ข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ แผนผังโครงการทำเหมือง และการร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง
หรือการบูรณาการกับโครงการเหมืองแร่อ่ืนซึ่งอยู่ในเขตแหล่งแร่เดียวกัน โดยในการออกแบบการทำเหมือง (Mine 
Design) และการวางแผนปิดเหมืองและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่จากการทำเหมืองแร่ ต้องพิจารณาถึงขอบเขตสุดท้ายของ
บ่อเหมือง (Final Pit Limit) เมื่อมีการทำเหมืองจนหมดศักยภาพของแหล่งแร่น้ันด้วย ทั้งน้ี การออกแบบเพ่ือใช้
ประโยชน์พ้ืนที่จากการทำเหมืองแร่ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยไม่เป็นการลงทุนที่สูญเปล่าหรือ
เป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไป คณะผู้ศึกษาได้วางแผนการปรับปรุงสภาพพื้นที่ดังกล่าวที่สอดคล้องกับ
แผนผังโครงการมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมถึงศึกษาแผนการปิดเหมือง การฟ้ืนฟูพ้ืนที่
โครงการ  

 
6.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และรูปแบบของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภายหลังสิ้นสดุการทำเหมอืงแร่ 

การทำเหมืองแร่เป็นกระบวนการหรือกรรมวิธีในการนำทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ แต่เน่ืองจาก
ทรัพยากรแร่ส่วนใหญ่มักเกิดอยู่ใต้ดิน ขั้นตอนการทำเหมืองแร่จึงเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมในการขุดและขนย้าย
เปลือกดินเพ่ือสกัดหินหรือแยกแร่ไปใช้ประโยชน์ การทำเหมืองแร่จึงมักก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านและ
เก่ียวข้องในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย อาทิ การตัดต้นไม้ทำเพ่ือปรับสภาพ
พ้ืนที่ในบริเวณท่ีจะทำเหมืองแร่หรือพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่อเน่ืองจากการทำเหมือง ปัญหาความขัดแย้งใน
เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินกับภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย และการท่องเที่ยว รวมท้ังผลกระทบต่อ
สัตว์ป่า ระบบนิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ำใกล้เคียง ปัญหามลพิษ เช่น ฝุ่นละออง ตลอดจนทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากมี
การทำเหมืองแร่ ดังน้ัน การกำหนดรูปแบบและวางแผนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองอย่าง
เหมาะสม จึงเป็นคำตอบของการพัฒนาเหมืองแร่อย่างย่ังยืน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์แร่
ของมนุษย์และการพัฒนาของประเทศอย่างสมดุลและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติอย่างรอบคอบและรัดกุมทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 



 หน้า 6-2 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองแร่ที่เหมาะสม  
ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปน้ี  

1. มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ภูมิประเทศ และเหมาะสมตามหลักภูมิสถาปัตยกรรม 
2. มีความสอดคล้องกับข้อมูลทางธรณีวิทยา ชนิดแร่ แหล่งแร่ แผนผังโครงการทำเหมือง วิธีการทำ

เหมือง และขอบเขตสุดท้ายของบ่อเหมือง 
3. มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
4. มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมหน่วยงานหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิในพ้ืนที่ ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตและกำกับดูแลการทำ
เหมืองแร่ ชุมชนและประชาชนที่ต้องการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองแร่ รวมทั้งองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการพ้ืนที่ภายหลังที่มีการส่งมอบพ้ืนที่ 

 
6.2 การออกแบบการทำเหมือง แผนการปดิเหมือง  

แผนการทำเหมืองของโครงการตามคำขอประทานบัตรที่ 2/2553 ได้วางแผนและออกแบบการทำ
เหมืองที่ระดับความสูง 20-(-30) ม.(รทก.) หากมีการดำเนินการผลิตตามแผนงานจะมีระยะเวลาการทำเหมือง 17 ปี 
จะมีพ้ืนที่ที่เปิดหน้าเหมืองทั้งสิ้นประมาณ 67.2 ไร่ จากพ้ืนที่ทั้งหมด 98.2 ไร่ โดยพ้ืนที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว
และสามารถดำเนินการฟ้ืนฟู เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองตามศักยภาพแร่จะปรับเสถียรภาพบ่อให้มีความปลอดภัย 
และพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต่อไป  

 
6.3 แผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่จากการทำเหมืองแร่  

ปัจจัยในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมืองไม่ต่างอะไรจากปัจจัยในการปลูกพืชโดยสภาพปกติทั่วไป  
ที่ประกอบด้วยปัจจัยพันธุกรรมของต้นไม้ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ำ ธาตุอาหาร อากาศ แสงสว่าง และ
อุณหภูมิ ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นมีอยู่ตามธรรมชาติแล้ว แต่ในการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมืองแตกต่างไปจากสภาพพื้นที่ทั่วไป กล่าวคือ ต้องใช้เทคนิค วิธีการ ตลอดจนระยะเวลา
ในการดำเนินการเป็นพิเศษ เพ่ือให้การฟ้ืนฟูประสบความสำเร็จ เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมือง มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เช่น มีความลาดชันสูง ดินเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมกับ
การปลูกพืช ลักษณะทางกายภาพเป็นหินหรือทรายล้วน บางพื้นที่มีสภาพเป็นดินทรายไม่มีแร่ธาตุที่จำเป็นในการ
เจริญเติบโตของพืช เน้ือดินมีปริมาณน้อยไม่สามารถดูดซับน้ำได้ เป็นต้น 

สำหรับการวางแผนฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทำเหมืองตามคำขอประทานบัตรของโครงการ ได้กำหนดระยะเวลาใน
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองในปีที่ 1-17 หลังจากผ่านการทำเหมืองบริเวณ
พ้ืนที่ดังกล่าวจะมีวิธีการฟ้ืนฟูสภาพและขั้นตอนการดำเนินงานมีดังน้ี 

 
 



 หน้า 6-3 

1. วัตถุประสงค์ของการฟืน้ฟเูหมือง 
1.1 เพ่ือกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ขั้นสุดท้ายของพื้นที่ทำเหมือง ให้สามารถใช้ประโยชน์

พ้ืนที่ได้เหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการทำเหมือง 
1.2 เพ่ือปรับปรุงลักษณะภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ทำเหมือง และพ้ืนที่รองรับกิจกรรมให้มีความกลมกลนื

กับธรรมชาติโดยรอบ เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
1.3 เพ่ือความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อราษฎรที่ใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณใกล้เคียง 

2. ขั้นตอนและวิธีการฟืน้ฟสูภาพพืน้ที ่
ในการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง มีปัจจัยที่เกื้อหนุนให้การฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำ

เหมืองประสบความสำเร็จดังน้ี 
2.1 สภาพพื้นที่ ภายหลังการทำเหมืองแล้วต้องมีการปรับพ้ืนที่เพ่ือลดการกัดเซาะหน้าดินตาม

ธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยรักษาหน้าดินและธาตุอาหารที่มีน้อยอยู่แล้วภายหลังการทำเหมืองให้มีเพ่ิมขึ้นเหมาะสมกับ
การปลูกพืช ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ใช้เทคนิค วิธีการ และระยะเวลาในการดำเนินการ ในการปรับความลาดชัน
ของพ้ืนที่ที่เหมาะสมและง่ายที่สุดในการปลูกพืช คือ การปรับสภาพพ้ืนที่เป็นขั้นบันไดซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่
ไปพร้อมกับการทำเหมือง เมื่อเริ่มทำการฟ้ืนฟูจึงเตรียมหลุมปลูก โดยมีระยะปลูกที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ที่ปลูก 

2.2 ดินปลูก ดินที่ใช้ในการปลูกส่วนใหญ่เป็นเปลือกดินที่ปิดทับหรือปกคลุมแหล่งแร่อยู่เดิม  
ซึ่งมีแร่ธาตุที่จำเป็นกับการเจริญเติบโตของพืชต่ำ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมดินปลูก (Soil Preparation) ก่อนที่จะ
นำไปใช้เป็นวัสดุในการปลูกพืช โดยการปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือให้มีสภาพที่
เหมาะสม ทั้งน้ี อาจมีขั้นตอนการรักษาหน้าดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน ด้วยพืชตระกูลหญ้า เพ่ือลดอัตราการกัด
เซาะหน้าดินและทำให้มีการสะสมของอินทรียวัตถุเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

2.3 กล้าไม้ เริ่มจากการเตรียมกล้าไม้ (Seedling Preparation) ซึ่งกล้าไม้ที่ใช้ในการปลูกเพ่ือ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมืองควรเป็นไม้ประจำถิ่น เพ่ือรักษาระบบนิเวศของพ้ืนที่โครงการให้มีสภาพใกล้เคียง
สภาพเดิมมากที่สุด โดยมีการศึกษาระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือก
ชนิดพันธ์ุไม้ที่เหมาะสม ทั้งน้ี ในระยะแรกของการปรับปรุงพ้ืนที่ควรเลือกพันธ์ุไม้ท้องถิ่นหรือพันธ์ุไม้โตเร็ว เป็นพืช
เบิกนำก่อนหรือเป็นพันธ์ุไม้ที่ปลูกมาอยู่เดิม หลังจากน้ันจึงนำพันธ์ุไม้มีค่าทางเศรษฐกิจมาปลูกเสริม ทั้งน้ี พันธ์ุไม้
โตเร็วที่นำมาใช้ในการปลูก ไม่ควรเลือกพันธ์ุไม้โตเร็วต่างถิ่น (ยูคาลิปตัส หรือกระถินยักษ์) เมื่อเลือกพันธ์ุไม้ได้แล้ว 
ในขั้นตอนการเตรียมกล้าไม้จะใช้วิธีปฏิบัติตามหลักทั่วไป โดยคัดเลือกกล้าไม้ที่มีอายุกล้าไม้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขนาด
ความสูง 30-50 ซม. โดยเตรียมกล้าไม้ก่อนเข้าหน้าฝนจุดสำคัญอยู่ที่ก่อนนำกล้าไม้ไปปลูกในพ้ืนที่เหมืองที่
จัดเตรียมหลุมปลูกไว้แล้ว 1 เดือน ควรมีการทำให้กล้าไม้มีความทนทาน หรือการทำ Hardening โดยการลด
ปริมาณน้ำให้เพียงช่วงเช้า 1 สัปดาห์ ให้วันเว้นวัน 2 สัปดาห์ และเพ่ิมปริมาณแสงให้กับกล้าไม้ เป็นระยะเวลา  
2-3 สัปดาห์ ก่อนนำไปปลูกโดยเลือกพันธ์ุไม้ เน่ืองจากพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่เอกสารสิทธ์ิ ประเภท โฉนดที่ดิน
เลือกพันธ์ุไม้เศรษฐกิจและพันธ์ไม้มีค่ามาใช้ในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ยกตัวอย่างเช่น ยางพารา ไม้สัก พะยูง ชิงชัน ยางนา 
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ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง มะค่าแต้ โดยทำการเพาะไว้ยังเรือนเพาะชำของโครงการ โดยต้องเป็นกล้าไม้ค้างปีที่
มีอายุมากกว่า 1 ปี สำหรับไม้พ้ืนล่างปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 

2.4 การปลูก (Planting) เริ่มจากการขนย้ายกล้าไม้จากเรือนเพาะชำไปยังสถานที่ปลูกหรือ
หลุมปลูก หากปฏิบัติไม่เหมาะสมอาจทำให้รากหรือกล้าไม้ช้ำ เมื่อนำไปปลูกอาจมีโอกาสตายได้ บ่อยครั้งที่พบว่าผู้
ปลูกไม่ได้ฉีกถุงเพาะออกก่อนปลูก ซึ่งทำให้ต้นไม้ตายหรือไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ก่อนปลูกจึงต้องฉีกถุงเพาะ
ออกก่อนอย่างระมัดระวังเพ่ือให้ระบบรากกระทบกระเทือนน้อยที่สุด แล้วจึงนำกล้าไม้ลงปลูกในหลุมปลูกที่
จัดเตรียมดินรองก้นหลุมไว้แล้ว นำดินปิดทับโคนกล้าไม้แล้วเหยียบดินที่กลบรอบโคนกล้าไม้ให้แน่น เพ่ือไม่ให้มี
ช่องอากาศ แล้วจึงรดน้ำให้ชุ่ม ทั้งน้ี ระยะห่างระหว่างแถวและต้น 2x2 ม.  

2.5 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และกล้าไม้ เพ่ือให้การดำเนินการปลูกต้นไม้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
สามารถฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมืองให้มีสภาพกลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่ใกล้เคียง ในการปลูกต้นไม้เพ่ือให้
สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้เองในธรรมชาติ ทางโครงการจะเตรียมวัสดุที่จำเป็นดังน้ี 

1) ดิน/ปุ๋ย จะทำการเตรียมดินไว้เพ่ือมาปลูกในบริเวณที่ไม่มีดินเดิมหรือดินเดิมที่มีคุณภาพต่ำ 
พร้อมทั้งเตรียมปุ๋ยบำรุงดิน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 60-0-0 หรือใกล้เคียง ในช่วงเร่ิมปลูก 
แต่ในช่วงต่อไปจะใช้สูตร 15-15-15 หรือใกล้เคียง ในอัตรา 100-200 กรัม/ต้น/ปี ในช่วงต้นและปลายฤดูฝนให้
เพียงพอต่อการเจริญเติบโต 

2) ไม้หลักยึดต้นไม้ จะเตรียมไม้ขนาดความยาว 1 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ  
1 น้ิว หรืออาจจะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีก โดยการเสี้ยมปลายด้านหน่ึงให้แหลมไว้สำหรับปักผูกยึดกับกล้าไม้ที่จะปลูกใน
ระยะแรก 

3) การเตรียมกล้าไม้จะประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) หรือกรมป่า
ไม้ เพ่ือขอสนับสนุนกล้าไม้หรือโครงการอาจจะทำการเพาะชำในเรือนเพาะชำของโครงการเอง หรือจัดซื้อจาก
ภายนอก โดยจะคัดเลือกกล้าไม้ที่มีขนาดความสูง 30-50 ซม. ที่มีความแข็งแรงมาปลูก 

2.6 วิธีการปลูก เมื่อเตรียมหลุมปลูกเรียบร้อยแล้ว จะปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือให้กล้าไม้
เจริญเติบโตได้ดี โดยการผสมปุ๋ยลงคลุกเคล้ากับดินและวัสดุอุ้มน้ำ จากน้ันนำกล้าไม้ลงปลูก พร้อมทั้งไม้หลักที่
เตรียมไว้ปักและผูกยึดติดกับกล้าไม้ด้วยเชือกให้แน่น เพ่ือป้องกันการหักโค่นหรือกระทบกระเทือนจากลม  
นอกจากน้ีระหว่างการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้โตเร็ว จะดำเนินการปลูกหญ้าแฝกควบคู่กันไปด้วย เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะพัดพาตะกอนดินจากน้ำฝนโดยปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบด้านนอกของขั้นบันได 

2.7 การดูแลรักษา โครงการจะต้องดูแลรักษากล้าไม้ที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ โดย
การปลูกระยะแรกจะมีการให้น้ำสม่ำเสมอ คอยกำจัดวัชพืช และการปลูกซ่อมแซมหากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ตาย มี
การใส่ปุ๋ยเป็นคร้ังคราว การดูแลรักษาจะทำไปจนกว่าต้นไม้จะสามารถเติบโตได้เอง 

2.8 ระยะเวลาดำเนินการ การฟ้ืนฟูจะดำเนินการได้ต้ังแต่ช่วงปีแรกของการทำเหมือง โดยจะใช้
ระยะเวลาต้ังแต่เตรียมหลุมปลูกจนถึงสิ้นสุดการปลูกแต่ละปี (ประมาณ 6 เดือน) โดยจะเริ่มในช่วงฤดูฝนต้ังแต่
เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี (ตารางที่ 6.3-1)  
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นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ที่จะทำให้การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมืองประสบ
ความสำเร็จแล้ว น้ำเป็นอีกปัจจัยที่ขาดไม่ได้ เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่เป็นหินแข็ง มีความร้อนสูง การสูญเสียน้ำจาก
การคายน้ำของพืชและการระเหยจากดินที่หลุมปลูกเกิดขึ้นได้สูงกว่าการปลูกในพ้ืนที่ปกติ โดยเฉพาะในช่วง
หน้าแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง โดยโครงการจะใช้น้ำจากบ่อเหมือง 

ตารางที่ 6.3-1  แผนการดำเนินการฟ้ืนฟูสภาพเหมืองแร่ประจำปีในแต่ละปี 

รายละเอียด 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. สำรวจพ้ืนท่ี  
2. เตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือการปลูกต้นไม้     
3.เตรียมกล้าไม้/อนุบาลกล้าไม้เตรียม

หลุมปลูกและดำเนินการปลูก 
 
 

4. ตรวจสอบและสรุปผลในแต่ละปี  
ฤดูกาล แล้ง ฝน แล้ง 

ที่มา : บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2565) 
หมายเหตุ : * ฤดูแล้ง หมายถึง ฤดูที่มีปริมาณฝนตกน้อย ประกอบด้วยฤดูร้อน และฤดูหนาว  
 

3. การฟื้นฟูพืน้ทีจ่ากการทำเหมือง 
การฟื้นฟูของโครงการจะประยุกต์แนวทางการฟื้นฟูและเทคนิคการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ผ่านการทำเหมือง

อ้างอิงข้อมูลค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กำหนดงบประมาณ 34,000 
บาท/ไร่ โดยกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการในช่วงต่อไปมีพ้ืนที่ที่เปิดหน้าเหมืองทั้งสิ้น 67.2 ไร่ จากพ้ืนที่
โครงการท้ังหมด 98.2 ไร่ โดยรายละเอียดวิธีการดำเนินงานแต่ละช่วงการทำเหมืองสามารถแบ่งกิจกรรมตามช่วง
ระยะเวลาดำเนินการดังรูปที่ 6.3-1 และตารางที่ 6.3-2 รายละเอียดการฟ้ืนฟูมีดังน้ี 

การฟื้นฟูช่วงที่ 1 (ปีที่ 1) สามารถทำการฟื้นฟูในบริเวณพ้ืนที่แนวกันเขต 10 ม. จากขอบแปลง 
และพ้ืนที่ไม่ทำเหมือง จึงกำหนดให้ทางโครงการ จัดสร้างคันทำนบดินและปลูกต้นไม้บริเวณพ้ืนที่ไม่ทำเหมือง 
ขอบเขตประทานบัตรรอบพ้ืนที่โครงการ และทำการปลูกต้นไม้บริเวณข้ันบันไดที่ผ่านการทำเหมืองที่ระดับความสูง 
10-0 ม.(รทก.) ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการทำเหมืองจะคงสภาพพ้ืนที่เดิม และปลูกเสริมเมื่อพบว่ามีต้นไม้
ตายลง รวมพ้ืนที่ประมาณ 5.7 ไร่ การเลือกพันธ์ุไม้พิจารณาจากพันธ์ุไม้ที่ปลูกและมีการเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่
ผ่านมา พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน เลือกพันธ์ุไม้ที่ปลูกใช้ต้นไม้ที่เติบโตได้ดี หรือไม้ทรงสูง (ยกเว้น ยูคาลิปตัส และ
กระถิน) ได้แก่ มะค่าโมง มะขามเทศ สนประดิพัทธ์ และมะขาม และเน่ืองจากพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่เอกสารสิทธ์ิ 
ประเภท โฉนดที่ดินเลือกพันธ์ุไม้เศรษฐกิจและพันธ์ุไม้มีค่ามาใช้ในการฟื้นฟูพ้ืนที่ ยกตัวอย่างเช่น ยางพารา ไม้สัก 
พะยูง ชิงชัน ยางนา ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง มะค่าแต้ เป็นต้น ส่วนไม้พ้ืนล่างที่นำมาฟ้ืนฟู คือ หญ้าแฝก 
ทั้งน้ีให้โครงการพิจารณาผลการฟ้ืนฟูในพ้ืนที่ว่าปลูกพันธ์ุไม้ชนิดใดแล้วมีอัตราการรอดตายสูง สามารถต้ังตัวได้เร็ว 
และเจริญเติบโตได้ดี เพ่ือนำพันธ์ุไม้ดังกล่าวมาเป็นพันธ์ุไม้หลักในการฟ้ืนฟูช่วงต่อไป 
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การฟื้นฟูช่วงที่ 2 (ปีที่ 2) ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา และทำการปลูกต้นไม้บริเวณ
ขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองที่ระดับความสูง 0-(-10) ม.(รทก.) ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 2.4 ไร่ ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่
เก่ียวข้องกับการทำเหมืองจะคงสภาพพ้ืนที่เดิม โดยใช้พันธ์ุไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก 
พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการฟ้ืนฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ 

การฟ้ืนฟูช่วง 3 (ปีที่ 3) ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา และดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณ
ขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองที่ระดับความสูง -20 ม.(รทก.) ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 3.8 ไร่ ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่
เก่ียวข้องกับการทำเหมืองจะคงสภาพพ้ืนที่เดิมไว้ โดยใช้พันธ์ุไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมา
ปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมท้ังดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการฟ้ืนฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตดีอยู่
เสมอ 

การฟื้นฟูช่วง 4 (ปีที่ 4-6) ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา และดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณ
ขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองที่ระดับความสูง -20 ม.(รทก.) ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 10.5 ไร่ ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่
เก่ียวข้องกับการทำเหมืองจะคงสภาพพ้ืนที่เดิมไว้ โดยใช้พันธ์ุไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมา
ปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมท้ังดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการฟ้ืนฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตดีอยู่
เสมอ 

การฟื้นฟูช่วง 5 (ปีที่ 7-9) ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา และดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณ
ขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองที่ระดับความสูง 10 ม.(รทก.) ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 8.6 ไร่ ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่
เก่ียวข้องกับการทำเหมืองจะคงสภาพพ้ืนที่เดิมไว้ โดยใช้พันธ์ุไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมา
ปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการฟ้ืนฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตดีอยู่
เสมอ 

การฟ้ืนฟูช่วง 6 (ปีที่ 10-12) ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา และดำเนินการปลูกต้นไม้
บริเวณข้ันบันไดที่ผ่านการทำเหมืองที่ระดับความสูง -10 ม.(รทก.) ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 6.5 ไร่ ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่
เก่ียวข้องกับการทำเหมืองจะคงสภาพพ้ืนที่เดิมไว้ โดยใช้พันธ์ุไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมา
ปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมท้ังดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการฟ้ืนฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตดีอยู่
เสมอ 

การฟื้นฟูช่วง 7 (ปีที่ 13-17) ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา และดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณ
ขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองที่ระดับความสูง -10 ม.(รทก.) ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 5.4 ไร่ ตามแผนการทำเหมืองจะ
มีระดับความสูงของพ้ืนที่ที่ระดับสุดท้ายประมาณ -30 ม.(รทก.) สภาพพ้ืนที่จะยังคงมีพ้ืนที่บ่อเหมือง จะปรับ
เสถียรภาพบ่อให้มีความปลอดภัย และพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต่อไป  
 



ที่มา : แผนผังโครงการทําเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) 
        ของนายสมจิตร ครองสติ คําขอประทานบตัรที่ 2/2553
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รูปที่ 6.3-1 แสดงตําแหน่งดําเนินการฟ้ืนฟูในแต่ละช่วงการทําเหมือง

สัญลักษณ์ :

พื้นท่ีโครงการ 

หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่
เส้นช้ันความสูง ม.(รทก.)20

ช้ันหน้าดิน (Topsoil)

หน่วยหินปูน (limestone)

ลํารางสาธารณประโยชน์
ทางสาธารณประโยชน์

แนวกันเขต 10 เมตร
แนวกันเขต 50 เมตร

ขอบเขตพ้ืนท่ีทําเหมือง

คูระบายน้ํา

กองเก็บเศษดิน

บ่อดักตะกอน
อาคารเก็บวัตถุระเบิด

แนวคันดินปลูกต้นไม้

แนวภาพตัดขวาง

บ่อนํ้าเพ่ือการเกษตร

ว

บ

A A’

ถนนภายในโครงการ

พื้นท่ีทําเหมืองปีท่ี 15

ด

30
20
10
0

-10
-20
-30

ม.(รทก.)
30
20
10
0
-10
-20
-30

ม.(รทก.)
A A’

แนวภาพตัดขวาง A-A’

พ้ืนท่ีโครงการ 

ขอบเขตพ้ืนท่ีทําเหมือง
แนวกันเขต 10 เมตร

คูระบายน้ํา

แนวคันดินปลูกต้นไม้

คูระบายน้ํา

แนวคันดินปลูกต้นไม้

A

A’

ตําแหน่งฟ้ืนฟูช่วงปีที่ 2 

ตําแหน่งดําเนินการฟ้ืนฟู ในแต่ละช่วงการทําเหมือง

ตําแหน่งฟ้ืนฟูช่วงปีที่ 3 

ตําแหน่งฟ้ืนฟูช่วงปีที่ 1 

ตําแหน่งฟ้ืนฟูช่วงปีที่ 4-6 

ตําแหน่งฟ้ืนฟูช่วงปีที่ 10-12 

ตําแหน่งฟ้ืนฟูช่วงปีที่ 13-17 

ตําแหน่งฟ้ืนฟูช่วงปีที่ 7-9 



 หน้า 6-8 

ตารางที่ 6.3-2  แผนงานการฟ้ืนฟูเหมืองของโครงการ และค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูในแต่ละช่วงปี  

ปีท่ี ตำแหน่งและกิจกรรมการฟ้ืนฟู 
พ้ืนท่ี 
(ไร่) 

พันธ์ุไม้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 ทำการฟื้นฟูในบริเวณพ้ืนท่ีแนวกันเขต 10 ม. จาก

ขอบแปลง และพื้นท่ีไม่ทำเหมือง จึงกำหนดให้ทาง
โครงการ จัดสร้างคันทำนบดินและปลูกต้นไม้
บริเวณพ้ืนท่ีไม่ทำเหมือง ขอบเขตประทานบัตร
รอบพ้ืนท่ีโครงการ และทำการปลูกต้นไม้บริเวณ
ข้ันบันไดท่ีผ่านการทำเหมืองท่ีระดับความสูง 10-0 
ม.(รทก.) ส่วนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการทำ
เหมืองจะคงสภาพพ้ืนท่ีเดิม และปลูกเสริมเม่ือ
พบว่ามีต้นไม้ตายลง  

5.7 การเลือกพันธ์ุไม้พิจารณาจากพันธ์ุไม้ท่ีปลูกและมี
การเจริญเติบโตได้ดีในช่วงท่ีผ่านมา พร้อมท้ังปลูก
พืชคลุม เลือกพันธ์ุไม้ท่ีปลูกใช้ต้นไม้ท่ีเติบโตได้ดี 
หรือไม้ทรงสูง (ยกเว้น ต้นยูคาลิปตัส และกระถิน) 
ได้แก่ มะค่าโมง มะขามเทศ สนประดิพัทธ์ และ
มะขาม และเนื่องจากพ้ืนท่ีโครงการเป็นพ้ืนท่ี
เอกสารสิทธ์ิ ประเภทโฉนดท่ีดินเลือกพันธ์ุไม้
เศรษฐกิจและพันธ์ไม้มีค่ามาใช้ในการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ี 
ยกตัวอย่างเช่น ยางพารา ไม้สัก พะยูง ชิงชัน ยาง
นา ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง มะค่าแต้ เป็น
ต้น ส่วนไม้พ้ืนล่างท่ีนำมาฟ้ืนฟู คือ หญ้าแฝก ท้ังนี้
ให้โครงการพิจารณาผลการฟ้ืนฟูในพ้ืนท่ีว่าปลูก
พันธ์ุไม้ชนิดใดแล้วมีอัตราการรอดตายสูง สามารถ
ต้ังตัวได้เร็ว และเจริญเติบโตได้ดี เพ่ือนำพันธ์ุไม้
ดังกล่าวมาเป็นพันธ์ุไม้หลักในการฟ้ืนฟูช่วงต่อไป 

193,800 

2 ดูแลต้นไม้ท่ีปลูกไว้ในช่วงท่ีผ่านมา และทำการ
ปลูกต้นไม้บริเวณข้ันบันไดท่ีผ่านการทำเหมืองท่ี
ระดับความสูง 0-(-10) ม.(รทก.) ส่วนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ี
ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองจะคงสภาพพ้ืนท่ีเดิม 

2.4 ใช้พันธ์ุไม้ท่ีมีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโต
ได้ดีมาปลูก พร้อมท้ังพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก 
รวมท้ังดูแลต้นไม้ท่ีปลูกไว้ในการฟ้ืนฟูในช่วงท่ีผ่าน
มาให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ 

81,600 

3 ด ูแ ล ต ้น ไม ้ที ่ป ล ูก ไว ้ใน ช ่ว ง ที ่ผ ่า น ม า  แ ล ะ
ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณขั้นบันไดที่ผ่านการ
ทำเหมืองที ่ระดับความสูง -20 ม .(รทก .) ส่วน
พื้นที่อื ่นๆ ที่ไม่เกี ่ยวข้องกับการทำเหมืองจะคง
สภาพพ้ืนท่ีเดิมไว้ 

3.8 ใช้พันธ์ุไม้ท่ีมีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโต
ได้ดีมาปลูก พร้อมท้ังพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก 
รวมท้ังดูแลต้นไม้ท่ีปลูกไว้ในการฟ้ืนฟูในช่วงท่ีผ่าน
มาให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ 

129,200 

4-6 ดูแลต้นไม้ท่ีปลูกไว้ในช่วงท่ีผ่านมา และดำเนินการ
ปลูกต้นไม้บริเวณข้ันบันไดท่ีผ่านการทำเหมืองท่ี
ระดับความสูง -20 ม.(รทก.) ส่วนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองจะคงสภาพพ้ืนท่ีเดิมไว้ 

10.5 ใช้พันธ์ุไม้ท่ีมีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโต
ได้ดีมาปลูก พร้อมท้ังพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก 
รวมท้ังดูแลต้นไม้ท่ีปลูกไว้ในการฟ้ืนฟูในช่วงท่ีผ่าน
มาให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ 

357,000 

 
 
 
 
 



 หน้า 6-9 

ตารางที่ 6.3-2  แผนงานการฟ้ืนฟูเหมืองของโครงการ และค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูในแต่ละช่วงปี (ต่อ) 

ปีท่ี ตำแหน่งและกิจกรรมการฟ้ืนฟู 
พ้ืนท่ี 
(ไร่) 

พันธ์ุไม้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
7-9 ดูแลต้นไม้ท่ีปลูกไว้ในช่วงท่ีผ่านมา และ

ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณข้ันบันไดท่ีผ่าน
การทำเหมืองท่ีระดับความสูง 10 ม.(รทก.) 
ส่วนพ้ืนท่ี อ่ืนๆ ท่ี ไม่เกี่ยวข้องกับการทำ
เหมืองจะคงสภาพพ้ืนท่ีเดิมไว้ 

8.6 ใช้พันธ์ุไม้ท่ีมีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโต
ได้ดีมาปลูก พร้อมท้ังพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก 
รวมท้ังดูแลต้นไม้ท่ีปลูกไว้ในการฟื้นฟูในช่วงท่ีผ่าน
มาให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ 

292,400 

10-12 ดูแลต้นไม้ท่ีปลูกไว้ในช่วงท่ีผ่านมา และ
ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณข้ันบันไดท่ีผ่าน
การทำเหมืองท่ีระดับความสูง -10 ม.(รทก.) 
ส่วนพ้ืนท่ี อ่ืนๆ ท่ี ไม่เกี่ยวข้องกับการทำ
เหมืองจะคงสภาพพ้ืนท่ีเดิมไว้ 

6.5 ใช้พันธ์ุไม้ท่ีมีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโต
ได้ดีมาปลูก พร้อมท้ังพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก 
รวมท้ังดูแลต้นไม้ท่ีปลูกไว้ในการฟื้นฟูในช่วงท่ีผ่าน
มาให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ 

221,000 

13-17 ดูแลต้นไม้ท่ีปลูกไว้ในช่วงท่ีผ่านมา และ
ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณข้ันบันไดท่ีผ่าน
การทำเหมืองท่ีระดับความสูง -10 ม.(รทก.) 
ตามแผนการทำเหมืองจะมีระดับความสูง
ของพ้ืนท่ี ท่ีระดับสุดท้ายประมาณ  -30 
ม .(รทก .) สภาพพ้ืนท่ีจะยังคงมีพ้ืนท่ีบ่อ
เหมือง จะปรับเสถียรภาพบ่อให้มีความ
ปลอดภัย และพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ
ต่อไป 

5.4 ใช้พันธ์ุไม้ท่ีมีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโต
ได้ดีมาปลูก พร้อมท้ังพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก 
รวมท้ังดูแลต้นไม้ท่ีปลูกไว้ในการฟื้นฟูในช่วงท่ีผ่าน
มาให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ 

183,600 

รวม 42.9 - 1,458,600
ที่มา :  บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2565) 
หมายเหตุ : * งบประมาณในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ผ่านการทำเหมืองต่อไปให้เป็นไปตามท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่กำหนด 
                 โดยให้ผู้ประกอบการวางหลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การทำเหมืองตามท่ีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 
 

4. การพัฒนาพืน้ที่หลังการฟืน้ฟูระยะสุดทา้ย/แผนการปิดเหมือง 
 เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองตามแผนงานน้ีมีระยะการทำเหมืองทั้งหมด 17 ปี พ้ืนที่ที่เปิดหน้าเหมือง
ประมาณ 67.2 ไร่ จากพ้ืนที่ทั้งหมด 98.2 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วและมิได้มีการใช้ประโยชน์
ต่อเน่ืองสามารถดำเนินการฟื้นฟูได้ประมาณ 42.9 เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองจะมีพ้ืนที่หน้าเหมืองสุดท้ายที่ระดับ
ความสูงประมาณ -30 ม.(รทก.) ต้องดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ออกจากพ้ืนที่และปรับปรุงสภาพพ้ืนที่
โดยการปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพภายในโครงการและตามแผนการทำเหมืองจะมีระดับความสูงของพ้ืนที่ที่
ระดับสุดท้ายประมาณ -30 ม.(รทก.) สภาพพ้ืนที่จะยังคงมีพ้ืนที่บ่อเหมือง และพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต่อไป  
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6.4 การกำหนดชนิดพันธ์ุไม้เพ่ือใช้สำหรับการฟ้ืนฟูพ้ืนที่จากการทำเหมืองแร่ 

1. ชนิดของพันธุ์ไม้ที่ใช้ฟื้นฟู 
การคัดเลือกพันธ์ุไม้ เน่ืองจากบริเวณที่จะทำการปลูกต้นไม้เพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพน้ัน มีสภาพเป็น

พ้ืนที่ผ่านการทำเหมืองมาแล้ว พันธ์ุไม้ที่นำมาปลูกจึงต้องเป็นพันธ์ุไม้ที่ทนแล้งได้เป็นอย่างดี เป็นพันธ์ุไม้ท้องถิ่น
เดิม และเป็นพันธ์ุไม้ที่มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เดิมและพ้ืนที่ต่อเน่ืองกับพ้ืนที่โครงการ รวมท้ังพืชคลุมดิน
ต่างๆ รายละเอียดของการคัดเลือกพันธ์ุไม้ที่จะนำมาปลูกมีดังน้ี 

1.1 พันธุ์ไม้ท้องถ่ินเดิม เป็นพันธ์ุไม้ที่มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เดิมและพื้นที่ต่อเน่ืองกับ
พ้ืนที่โครงการ เน่ืองจากสภาพป่าไม้ในบริเวณพ้ืนที่โครงการกล่าวได้ว่าไม่มีพ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่มีพรรณไม้ประกอบ
กับเป็นสังคมพืชป่าไม้ที่มีขนาดใหญ่ และสลับซับซ้อนหลงเหลืออยู่เลย สำหรับพันธ์ุไม้ท้องถิ่นเดิมที่นำมาปลูกจะ
พิจารณาจากคุณสมบัติเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่เหมือง ต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโต มีผลเร็วให้เมล็ดที่มี
จำนวนมาก เมล็ดงอกเร็วในระยะสั้น มีการแพร่พันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว ในการดำเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่จากการทำเหมือง
จะพิจารณาเลือกพันธ์ุไม้ที่พบบริเวณใกล้เคียงโดยพันธ์ุไม้ที่พบน้ันจัดอยู่ในสังคมป่าเบญจพรรณ เลือกพันธ์ุไม้
ท้องถิ่นหรือพันธ์ุไม้โตเร็ว ได้แก่ ยางพารา ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง มะค่าแต้ 

พืชคลุมดินในช่วงเร่ิมต้นของการฟื้นฟู จะนำพืชคลุมดินมาปลูกบริเวณพ้ืนที่โดยทั่วไปของ
หน้าเหมืองโดยเฉพาะบริเวณหน้าเหมืองขั้นบันได เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ได้แก่ พืชคลุมดิน
ประเภทหญ้า อาทิ หญ้าแฝก และพืชตระกูลถั่วอ่ืนๆ 

1.2 พันธุ์ไม้โตเร็ว เป็นพันธ์ุไม้ที่นำมาปลูกในช่วงเริ่มต้นการทำเหมืองโดยมีคุณสมบัติสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีบนพ้ืนที่เหมืองหรือที่ที่มีดินจำนวนจำกัด ต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโต เมล็ดงอกได้รวดเร็วใน
ระยะเวลาอันสั้น มีการแพร่พันธ์ุได้เร็ว พันธ์ุไม้กลุ่มน้ีสามารถกลับเข้ามาในพ้ืนที่เดิมได้ง่าย ถ้าสภาพแวดล้อมใน
พ้ืนที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ สามารถกลับเข้ามาและเจริญเติบโตในพ้ืนที่เดิมได้ง่าย 
และสามารถหากล้าพันธ์ุไม้หรือสามารถเพาะพันธ์ุกล้าได้ ได้แก่ สาธร 

1.3 พันธุ์ไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้สัก พะยูง ชิงชัน ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง 
มะค่าแต้ 

1.4 พืชไม้ผล เน่ืองจากพบว่ามีสัตว์ป่าจำพวกนกที่พบในพ้ืนที่โครงการจำนวนมากเพื่อเป็น
อาหารแก่นก และสัตว์ป่าประเภทอ่ืนที่พบได้ทั่วไปจึงควรปลูกพืชไม้ผลเพ่ิมเติม ได้แก่ ไทร หว้า และตะขบ เป็นต้น  
เพ่ือสามารถเป็นอาหารของสัตว์ป่าได้ 
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2. คุณลักษณะของพันธุ์ไม้สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ จะประกอบด้วยคุณลักษณะ
ดังน้ี 

2.1 ชนิดไม้พันธ์ุท้องถิ่นเดิม ที่พบในพ้ืนที่โครงการ 
2.2 สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเสื่อมและในพ้ืนที่ที่มีดินในปริมาณน้อย 
2.3 สามารถขยายพันธ์ุเองตามธรรมชาติได้ง่าย 
2.4 ทนต่อสภาพอากาศร้อน ใช้น้ำปริมาณน้อย การคายน้ำของใบต่ำ  
2.5 สามารถเพาะขยายพันธ์ุ ปลูกและดูแลรักษาได้ง่าย 
2.6 สามารถตรึงไนโตรเจนและเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดิน 
2.7 มีอัตราการรอดสูงและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  
 




