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บทที่ 2 
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2.1  ที่ตั้งโครงการ 
 
  สะพานข้ามคลองต ามะลัง ตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ครอบคลุมพื้นที่ 2 
หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านต ามะลังเหนือ และหมู่ที่ 3 บ้านต ามะลังใต้ ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
(รูปที่ 2.1-1) 
 
2.2  รูปแบบการพัฒนาโครงการ 
 
  ตามการศึกษารูปแบบการก่อสร้างสะพานและถนนต่อเชื่อมสะพานของโครงการจากรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองต ามะลังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลต ามะลัง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล รายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับเดือนมกราคม 2559 พบว่า แนวเส้นทางโครงการเชื่อมกับ
ทางหลวงหมายเลข 4183 บริเวณ กม.ที่ 4+480 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการ 
กม.ที่ 2+735 มีระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ 2.735 กิโลเมตร ประกอบด้วย สะพานข้ามคลองต ามะลัง ความยาว
ประมาณ 890 เมตร และถนนต่อเชื่อมมีความยาวประมาณ 1,845 เมตร มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
  1) ถนนต่อเชื่อม 
   (1) ถนนต่อเชื่อมแผ่นดิน บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+660  
   (2) ถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะต ามะลัง บริเวณ กม.ที่ 1+550 ถึง กม.ที่ 2+735  
  2) สะพานข้ามคลองต ามะลัง บริเวณ กม.ที่ 0+660 ถึง กม.ที่ 1+550  
  3) ถนนส าหรับกลับรถใต้สะพาน (U-turn) ฝั่งแผ่นดิน 
  4) ลานจอดรถฝั่งเกาะต ามะลัง 
  5) ระบบระบายน้ าของแนวสายทาง 
 
2.2.1 รูปแบบท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
  ผลการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองต ามะลังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ ฉบับเดือนมกราคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 
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รูปที่ 2.1-1 ที่ตั้งโครงการ 

กม.0+000 กม.0+300 กม.0+600 กม.0+800 

กม.0+900 กม.1+200 กม.1+500 กม.1+800 

กม.2+100 กม.2+400 กม.2+700 กม.2+750 
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2.2.1.1 ถนนต่อเชื่อม 
 
  ถนนต่อเชื่อมมีความยาวประมาณ 1,845 เมตร แบ่งเป็นถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งแผ่นดิน ความยาว
ประมาณ 660 เมตร และถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะต ามะลัง ความยาวประมาณ 1,185 เมตร (รูปที่ 2.2.1-1 ถึง
รูปที่ 2.2.1-9) 
 
  1) ถนนต่อเชื่อมแผ่นดินบริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+660  
   จุดเริ่มต้นของโครงการมีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 4183 บริเวณ กม.ที่ 4+480 เข้าไป
ตามถนนลูกรังเดิมขนาด 2 ช่องจราจร ต่อเนื่องไปจนถึงจุดเริ่มต้นสะพานจนถึงบริเวณก่อนถึงมัสยิดต ามะลังใต้ 
ซึ่งอยู่บนแนวถนนที่มีอยู่เดิมในปัจจุบัน มีความยาวประมาณ 660 เมตร ทั้งนี้ แนวถนนดังกล่าวกั้นระหว่าง
หมู่ที่ 2 บ้านต ามะลังเหนือ และหมู่ที่ 3 บ้านต ามะลังใต้ ฝั่งแผ่นดิน ประกอบด้วย 
   - ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.0  เมตร 
   - ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 1.0  เมตร 
   - Approach Structure   ยาว  40.0 เมตร 
   - Approach Slab    ยาว  17.0 เมตร 
 
  2) ถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะต ามะลัง บริเวณ กม.ที่ 1+550 ถึง กม.ที่ 2+735  
   เป็นแนวถนนต่อเชื่อมจากจุดสิ้นสุดสะพานฝั่งเกาะต ามะลัง บริเวณ กม.ที่ 1+550 จนถึงจุดสิ้นสุด
โครงการ ความยาวประมาณ 1,185 เมตร แนวถนนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านต ามะลังเหนือ ฝั่งเกาะต ามะลัง 
ประกอบด้วย 
   - ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.0  เมตร 
   - ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 1.0  เมตร 
   - Approach Structure   ยาว  40.0 เมตร 
   - Approach Slab    ยาว  17.0 เมตร 
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รูปที่ 2.2.1-1  ผังบริเวณโครงการ 

รายละเอียดถนนต่อเชื่อม 
ถนนต่อเชื่อมสะพาน ความยาวรวม 1,845.00 ม. แบ่งเป็น 
1) ด้านจุดเริ่มตน้โครงการ ฝั่งท่าแพปอ 
   ก่อสร้างถนนความยาว 660.00 ม. ประกอบด้วย 
   - ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ยาว 660 ม. 
   - ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 ม. 
   - APPROACH STRUCTURE ยาว 40.00 ม. 
   - APPROACH SLAP ยาว 17.00 ม. 
2) ด้านจุดสิ้นสุดโครงการ ฝั่งเกาะต ามะลัง 
   ก่อสร้างถนนความยาว 1,185.00 ม. ประกอบด้วย 
   - ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,185.00 ม. 
   - ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 ม. 
   - APPROACH STRUCTURE ยาว 40.00 ม. 
   - APPROACH SLAP ยาว 17.00 ม. 
 

รายละเอียดสะพาน 
สะพานยาว 890.00 ม.(5x40)+(1x50)+(1X60)+(1x70)+(1X80)+(1X70)+(1X60)+(1X50)+(6X40) 
สะพานกว้าง 10.00 ม. ทางเท้ากว้าง 1.50 ม. 
ช่องลอดสุทธิทางราบ 69.79 ม. ช่องลอดสุทธิทางดิ่ง 13.22 ม. 
แผนที่ 1:50000 ระวางเลขที่ 5022 III 

จุดเริ่มต้นสะพาน 
กม.ที่ 0+690.500 

จุดสิ้นสุดสะพาน 
กม.ที่ 1+491.500 
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รูปที่ 2.2.1-2  แบบแปลนและรูปตัดตามยาว กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+700.000 
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รูปที่ 2.2.1-3  แบบแปลนและรูปตัดตามยาว กม.ที่ 0+700.000 ถึง กม.ที่ 1+400.000 
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รูปที่ 2.2.1-4  แบบแปลนและรูปตัดตามยาว กม.ที่ 1+400.000 ถึง กม.ที่ 2+100.000 
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รูปที่ 2.2.1-5  แบบแปลนและรูปตัดตามยาว กม.ที่ 2+100.000 ถึง กม.ที่ 2+735.000 
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รูปที่ 2.2.1-6 รูปตัดถนน กม. ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 0+500,1+575 - จุดสิ้นสุดโครงการ 
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รูปที่ 2.2.1-7 รูปตัดถนน กม. ที่ 0+500 ถึง กม. ที่ 0+663 
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รูปที่ 2.2.1-8 รูปตัดถนน กม. ที่ 0+663 ถึง กม. ที่ 0+782 
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รูปที่ 2.2.1-9 รูปตัดถนน กม. ที่ 0+782 ถึง กม. ที่ 0+925 
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2.2.1.2 สะพานโครงการบริเวณกิโลเมตรที่ 0+660 ถึงกิโลเมตรที่ 1+550 
 
  สะพานขา้มคลองต ามะลัง มีความยาวประมาณ 890 เมตร มีขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้างช่องละ 3.50 
เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร มีทางเดินเท้าอยู่ทางด้านซ้ายทาง ความกว้าง 1.50 เมตร รวมความยาว
สะพานทั้งหมดประมาณ 890 เมตร (5*40 + 1*50 + 1*60 + 1*70 + 1*80+ 1*70 + 1*60 + 1*50 + 6*40) 
โครงสร้างสะพานเป็นโครงสร้างแบบ Single Cell Box Girder มีความลึกช่วงกลางคาน 2.00 เมตร และช่วงหัวเสา 
4.25 เมตร ออกแบบก่อสร้างโดยวิธี Balance Cantilever Cast in Place Concrete Box Girder โดยมีความยาว 
Segment 3.50 เมตร และสะพานเชิงลาดเป็นโครงสร้างแบบ Single Cell Box Girder เช่นกัน ก่อสร้างโดยวิธี 
Span-by-Span (แบบแปลนและรูปด้านสะพานแสดงในรูปที่ 2.2.1-10 ถึงรูปที่ 2.2.1-11 และรูปตัดโครงสร้าง
สะพานแสดงดังรูปที่ 2.2.1-12) โดยมีรายละเอียดของสะพานโครงการ ประกอบด้วย 
 
  1) ตอม่อสะพาน  
   ในการก่อสร้างสะพานโครงการจะใช้ตอม่อ 19 ต้น แบ่งเป็นตอม่อบนพื้นดิน จ านวน 17 ต้น และ
ตอม่อที่อยู่ในคลองต ามะลัง อีก 2 ต้น 
 
  2) ความสูงและความกว้างของช่องลอด  
   ออกแบบให้คร่อมร่องน้ าเดินเรือในช่วงกลางล าน้ า ช่องลอดกลางสะพานมีความสูงเหนือระดับน้ า
สูงสุด (ช่องลอดตามแนวดิ่งสุทธิ) เท่ากับ 13.22 เมตร ที่ระดับน้ าทะเลสูงสุดเฉลี่ย 1.844 เมตร ความกว้าง
ช่องลอดสุทธิ 69.79 เมตร และระดับน้ าที่ช่องลอดส าหรับการเดินเรือลึกประมาณ 7.5 เมตร ซึ่งเพียงพอให้
เรือประมงสามารถเดินเรือผ่านได้ รวมทั้งก าหนดให้มีการทาสีตอม่อและตัวเลขแสดงความสูงสุทธิของช่อง
ลอดสะพานให้ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางน้ า 
 
  3) ทางเดินเท้าและทางขึ้น-ลงสะพาน  
   มีทางเดินทั้งสองข้างของสะพาน ความกว้างข้างละ 1.5 เมตร โดยมีราวสะพานชั้นในสูง 1.0 เมตร
กั้นระหว่างทางเดินเท้ากับผิวทางจราจรและมีราวสะพานชั้นนอกสูง 1.15 เมตร เพื่อความปลอดภัยให้กับผู้
เดินทางเท้า ส าหรับทางขึ้น-ลงของสะพานออกแบบเป็นทางลาดหมุน 180 องศา ความลาดเอียง 1:6 ความกว้าง
ของทางลาด 1.50 เมตร ความกว้างชานพัก 1.50 เมตร ตามข้อเสนอแนะในการออกแบบสภาพแวดล้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับทุกคนของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (2551) และกฎกระทรวงก าหนด
สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเดินได้ 
 
  4) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  
   ก าหนดให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนสะพานเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 20 Lux ทุกๆ ระยะ 24 เมตร ติดตั้ง
สลับฟันปลาเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ คนเดินเท้า ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณตอม่อสะพานทุกตอม่อและ
บริเวณช่องลอดใต้สะพานระหว่างตอม่อทุกช่วง เพื่อเป็นจุดสังเกตให้แก่เรือประมงในเวลากลางคืนหรือเวลาที่
ทศันวิสัยไม่ดี 
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รูปที่ 2.2.1-10 แบบแปลนและรูปด้านตามยาวสะพานโครงการ 
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รูปที่ 2.2.1-11 แบบแปลนและรูปด้านตามยาวสะพานโครงการ กม. ที่ 0+700.000 ถึง กม. ที่ 1+400.000 



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-16    

รูปที่ 2.2.1-12 รูปตัดสะพานโครงการ 



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-17    

รูปที่ 2.2.1-12 รูปตัดสะพานโครงการ (ต่อ) 



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-18    

รูปที่ 2.2.1-12 รูปตัดสะพานโครงการ (ต่อ) 



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-19    

2.2.1.3 ถนนส าหรับกลับรถใต้สะพาน (U-turn) ฝั่งแผ่นดิน 
 
  เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เดิมบริเวณสองข้างของสะพานและรถขนส่งที่จะเข้าบริเวณท่าเรือสามารถ
เดินทางเข้า-ออกได้ตามปกติ จึงได้ออกแบบให้มีถนนส าหรับกลับรถใต้สะพานบริเวณฝั่งแผ่นดิน การออกแบบ
ถนนส าหรับกลับรถใต้สะพานฝั่งแผ่นดินมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่บริเวณ กม.ที่ 0+500 รวมระยะทางทั้งหมด
ประมาณ 923.85 เมตร และก าหนดให้มีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.0 เมตร และไหล่ทางกว้าง 1.0 
เมตร 
 
2.2.1.4 ลานจอดรถฝั่งเกาะต ามะลัง 
 
  เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านบนเกาะต ามะลังมีสภาพคับแคบ รถยนต์ไม่สามารถเข้า-ออกได้ ดังนั้น
โครงการจึงได้ออกแบบลานจอดรถ เพื่อเป็นที่ส าหรับจอดรถและกลับรถของประชาชนบนเกาะไว้ติดแนวถนน
โครงการ บริเวณ กม.ที่ 2+300 โดยออกแบบเป็นลานคอนกรีตเนื้อที่ประมาณ 1.5 ไร่ สามารถรองรับรถยนต์ได้
ประมาณ 80 คัน และรองรับรถจักรยานยนต์ได้ประมาณ 126 คัน เพื่อรองรับของปริมาณรถที่จะน ามาจอด
ในระยะแรกของการเปิดใช้สะพานโครงการ 
  ส าหรับการจัดการที่จอดรถ กรมทางหลวงชนบทจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลต ามะลัง  
เป็นผู้บริหารจัดการ และทางองค์การบริหารส่วนต าบลต ามะลังจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาสถานที่จอดรถ
เพิ่มเติมให้อย่างเพียงพอส าหรับประชาชนบนเกาะในอนาคต โดยการหาสถานีที่จอดรถใกล้แนวเส้นทางโครงการ
หรือการก่อสร้างโครงการไปยังบ้านเรือนประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลต ามะลังจะได้ระบุไว้ในแผน
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลต ามะลังในล าดับถัดไป นอกจากนี้ประชาชนที่มีที่ดินติดแนวเส้นทาง
อาจจะท าที่จอดรถให้เช่าได้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะลดปญัหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอลงได้ในระดับหนึ่ง 
 
2.2.1.5 ระบบระบายน้ าของแนวสายทาง 
 
  1) ระบบระบายน้ าถนนโครงการฝั่งแผ่นดิน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
   (1) วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร จ านวน 2 แถว ลอดถนนโครงการ 
ได้แก่ ช่วง กม.ที่ 0+100 ช่วง กม.ที่ 0+200 และช่วง กม.ที่ 0+300 วางท่อยาว 15 เมตร 
   (2) วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร จ านวน 2 แถว ลอดถนนโครงการ 
ได้แก่ ช่วง กม.ที่ 0+500 และช่วง กม.ที่ 0+600 วางท่อยาว 25 เมตร 
   (3) วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 15 เมตร  
ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาบริเวณ กม.ที่ 0+625 ถึง กม.ที่ 0+960 
 
  2) ระบบระบายน้ าบริเวณเกาะต ามะลัง  
   ก าหนดให้วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร จ านวน 2 แถว ยาว 15 เมตร 
ลอดถนนโครงการ ได้แก่ ช่วง กม.ที่ 1+600 ช่วง กม.ที่ 1+700 ช่วง กม.ที่ 1+800 ช่วง กม.ที่ 2+200 ช่วง 
กม.ที่ 2+500 และช่วง กม.ที่ 2+650 
 



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-20    

2.2.2 รูปแบบท่ีใช้ในการก่อสร้างจริง 
 
  แนวเส้นทางโครงการเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 406 (ทางหลวงหมายเลข 4183 เดิม) บริเวณ กม.ที่ 
93+900 โดยจุดเร่ิมต้นโครงการเริ่มจาก กม.ที่ 0+000.00 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 2+750.650 รวมระยะทาง 
2.750 กิโลเมตร  รูปแบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริง (รูปที่ 2.2.2-1 ถึงรูปที่ 2.2.2-15) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.2.2.1 ถนนต่อเชื่อม 
 
  ถนนต่อเชื่อมมีความยาวรวมประมาณ 1,949.65 เมตร แบ่งเป็นถนนต่อเชื่ อมสะพานฝั่งแผ่นดิน 
ความยาวประมาณ 690.5 เมตร และถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะต ามะลัง ความยาวประมาณ 1,259.15 เมตร 
 
  1) ถนนต่อเชื่อมแผ่นดินบริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+690.500 
   จุดเริ่มต้นของโครงการมีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 406 (ทางหลวงหมายเลข 4183 เดิม) 
บริเวณ กม.ที่ 93+900 เข้าไปตามถนนลูกรังเดิมขนาด 2 ช่องจราจร ต่อเนื่องไปจนถึงจุดเริ่มต้นสะพานจนถึง
บรเิวณกอ่นถงึมัสยิด ซึ่งอยู่บนแนวถนนที่มีอยู่เดิมในปัจจุบัน 
    - ความยาวประมาณ 690.5 เมตร แนวถนนดังกล่าวกั้นระหว่างหมู่ที่ 2 บ้านต ามะลังเหนือ 
และหมู่ที่ 3 บ้านต ามะลังใต้ ฝั่งแผ่นดิน  
   - ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  6.0  เมตร 
   - ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 1.0  เมตร 
   - Approach Structure   ยาว  40.0 เมตร 
   - Approach Slab    ยาว  17.0 เมตร 
 
  2) ถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะต ามะลัง บริเวณ กม.ที่ 1+491.500 ถึง กม.ที่ 2+750.650 
   - ความยาวประมาณ 1,259.15 เมตร แนวถนนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่หมู่ที่  2 บ้านต ามะลังเหนือ 
ฝั่งเกาะต ามะลัง  
   - ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.0  เมตร 
   - ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 1.0  เมตร 
   - Approach Structure   ยาว  40.0 เมตร 
   - Approach Slab    ยาว  17.0 เมตร 
 
2.2.2.2 สะพานโครงการข้ามคลองต ามะลังบริเวณ กม.ที่ 0+690.500 ถึง กม.ที่ 1+491.500 
 
  สะพานข้ามคลองต ามะลังมีความยาวประมาณ 801.20 เมตร (4*35.30+ 8*40 + 2*50 + 3*80) 
มีขนาด 2 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างละ 3.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร โครงสร้างสะพานช่วงหลัก
เป็นโครงสร้างแบบ Single Cell Box Girder มีความลึกช่วงกลางคาน 2.00 เมตร และช่วงหัวเสา 4.25 เมตร 
และการออกแบบก่อสร้างโดยวิธี Balance Cantilever Cast in Place Concrete Box Girder โดยมีความยาว 
Segment 4.00 เมตร ส่วนสะพานเชิงลาดเป็นโครงสร้างแบบ Single Cell Box Girder วิธีก่อสร้างโดยวิธี Span-
by-Span โดยมีรายละเอียดของสะพานโครงการ ประกอบด้วย 
 



 
 

บทที่ 2 
 

กรมทางหลวงชนบท 
รายละเอียดโครงการ 

 บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
2-21 

 
 

 

  

รูปที่  2.2.2-1 การเปรียบเทียบแนวเส้นทางโครงการตามที่ศกึษาในรายงาน EIA กับแนวเส้นทางโครงการที่ก่อสร้างตามจริง 



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-22  

รูปที่ 2.2.2-2 แปลนและรูปตัดตามยาว กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+700.000 



 
 

บทที่ 2 
 

กรมทางหลวงชนบท 
รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
2-23 

 
 

 

 

รูปที่ 2.2.2-3 รูปตัดถนน กม.ที่ 0+025 ถึง กม.ที่ 0+360 



 
 

บทที่ 2 
 

กรมทางหลวงชนบท 
รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
2-24 

 
 

 

 

รูปที่ 2.2.2-4  รูปตัดถนน กม.ที่ 0+360 ถึง กม.ที่ 0+475 



 
 

บทที่ 2 
 

กรมทางหลวงชนบท 
รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
2-25 

 
 

 

 

รูปที่  2.2.2-5  รูปตัดถนน กม.ที่ 0+475 ถึง กม.ที ่0+495 



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-26  

รูปที่ 2.2.2-6 แปลน กม. 0+700.000 ถึง กม. 1+400.000 



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-27  

รูปที่ 2.2.2-7 รูปตัดตามยาว กม.ที่ 0+700.000 ถึง กม.ที่ 1+400.000 



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-28  

รูปที่  2.2.2-8 แปลนและรูปดา้นสะพานข้ามคลองต ามะลัง 



 
 

บทที่ 2 
 

กรมทางหลวงชนบท 
รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซลัแตนท์ จ ากัด 
2-29 

 

รูปที่ 2.2.2-9  รูปตัดถนน กม.ที่ 0+791.655 ถงึ กม.ที่ 0+931.800 



 
 

บทที่ 2 
 

กรมทางหลวงชนบท 
รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซลัแตนท์ จ ากัด 
2-30 

 

  

รูปที่ 2.2.2-10  รูปตัดถนน กม.ที่ 1+051.094 (P9)  



 
 

บทที่ 2 
 

กรมทางหลวงชนบท 
รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซลัแตนท์ จ ากัด 
2-31 

 

  

รูปที่ 2.2.2-11  รูปตัดถนน กม.ที่ 1+195 ถึง กม.ที ่1+525 



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-32  

 
 
 
 

รูปที่ 2.2.2-12 แปลนและรูปตัดตามยาว กม.ที่ 1+400.000 ถึง กม.ที่ 2+100.000 



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-33  

รูปที่ 2.2.2-13 แปลนและรูปตดัตามยาว กม.ที่ 2+100.000 ถึง กม.ที่ 2+750.653 



 
 

บทที่ 2 
 

กรมทางหลวงชนบท 
รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
2-34 

 

 

รูปที่ 2.2.2-14  รูปตัดถนน กม.ที่ 2+317.429 ถึง กม.ที ่2+428.679 



 
 

บทที่ 2 
 

กรมทางหลวงชนบท 
รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
2-35 

 

   

รูปที่ 2.2.2-15  รูปตัดถนน กม.ที่ 1+571 ถึง กม.ที ่1+901, กม.ที่ 2+010 ถึง กม.ที ่2+319, กม.ที ่2+482 ถึง กม.ที ่2+750.150 
และรูปตัดถนน กม.ที่ 1+901.968 ถึง กม.ที่ 2+010.540 



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-36  

  1) ตอม่อสะพาน  
   ในการก่อสร้างสะพานโครงการจะใช้ตอม่อ 18 ต้น แบ่งเป็นตอม่อบนพื้นดิน จ านวน 16 ต้น และตอม่อ
ที่อยูใ่นคลองต ามะลัง อีก 2 ต้น 
 
  2) ความสูงและความกว้างของช่องลอด  
   ช่องลอดกลางสะพานมีความสูงเหนือระดับน้ าสูงสุด (ช่องลอดตามแนวดิ่งสุทธิ) เท่ากับ 13.33 เมตร 
ที่ระดับน้ าทะเลสูงสุดเฉลี่ย 1.844 เมตร มีความกว้างช่องลอดสุทธิ 80.00 เมตร และระดับน้ าที่ช่องลอดส าหรับ
การเดินเรือลึกประมาณ 7.5 เมตร ซึ่งเพียงพอให้เรือประมงสามารถเดินเรือผ่านได้  
  
  3) ทางเดินเท้าและทางขึ้น-ลงสะพาน  
   มีทางเดินทั้งสองข้างของสะพาน ความกว้างข้างละ 1.5 เมตร โดยมีราวสะพานชั้นในสูง 1.0 เมตร 
กั้นระหว่างทางเดินเท้ากับผิวทางจราจร และมีราวสะพานชั้นนอกสูง 1.15 เมตร เพื่อความปลอดภัยให้กับ 
ผู้เดินทางเท้า ส าหรับทางขึ้น-ลงของสะพานออกแบบเป็นทางลาดหมุน 180 องศา ความลาดเอียง 1:6 ความกว้าง
ของทางลาด 1.50 เมตร ความกว้างชานพัก 1.50 เมตร  
 
2.2.2.3 ถนนส าหรับกลับรถใต้สะพาน (U-turn) ฝั่งแผ่นดิน 
 
  ประชาชนที่อาศัยอยู่ เดิมบริเวณสองข้างของสะพานและรถขนส่งที่จะเข้าบริเวณท่าเรือ สามารถเดิน
ทางเข้า-ออกได้ตามปกติ จึงได้ออกแบบให้มีถนนส าหรับกลับรถใต้สะพานบริเวณฝั่งแผ่นดิน ถนนส าหรับกลับรถ
ใต้สะพานบริเวณฝั่งแผ่นดิน ที่ กม. 0+921.094 มีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.0 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.0 เมตร 
 
2.2.2.4 ลานจอดรถฝั่งเกาะต ามะลัง 
 
  ถนนภายในหมู่บ้านบนเกาะต ามะลังมีสภาพคับแคบ รถยนต์ไม่สามารถเข้า-ออกได้ ดังนั้น โครงการ 
จึงได้ออกแบบลานจอดรถ เพื่อเป็นที่ส าหรับจอดรถและกลับรถของประชาชนบนเกาะไว้ติดแนวถนนโครงการ 
ลานจอดรถฝั่งเกาะต ามะลังบริเวณ กม.ที่ 2+317 เนื้อที่ประมาณ 1.5 ไร่ สามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 
80 คัน และรองรับรถจักรยานยนต์ได้ประมาณ 126 คัน 
 
2.2.3 สรุปการเปรียบเทียบรูปแบบการก่อสร้างท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กับรูปแบบที่ใชใ้นการก่อสร้าง 
   
  ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการกอ่สร้างที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับรูปแบบที่ใช้
ในการก่อสร้าง (ตารางที่ 2.2.3-1) พบว่า โครงการได้ส ารวจแนวถนนโครงการที่จะใช้ในการก่อสร้างจริง ให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงในปัจจุบัน เดิมแนวถนนโครงการมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000.000 จนถึงจุดสิ้นสุด
โครงการ กม.ที่ 2+735 ระยะทางรวม 2.735 กิโลเมตร ซึ่งเป็น กม. เดิม ต่อมาทางกรมทางหลวงชนบทได้ส ารวจและ
รังวัดพื้นที่แนวถนนโครงการจริง พบว่า ในต าแหน่งแนวเส้นทางเดิมเร่ิมต้นโครงการจาก กม.ที่ 0+000.000 จนถึง
จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 2+750.650 รวมระยะทางก่อสร้าง 2.750 กิโลเมตร แต่แนวถนนโครงการยังอยู่ในขอบเขต
พื้นที่เดิมเป็นเพียงการปรับเลขหลักกิโลเมตรให้สอดคล้องตามพื้นที่จริงและกิจกรรมการก่อสร้างไม่แตกต่างจากเดิม 
จึงไม่มกีารเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบต่อสภาพพื้นที่หรือส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด มีรายละเอียด
ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.2.3-1 การเปรียบเทียบรูปแบบการก่อสร้างตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับรูปแบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริง  
 

รูปแบบที่ก าหนดในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง 
สรุปรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง 
และเหตุผลท่ีเปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

1. ถนนต่อเชื่อม 
 ถนนต่อเชื่อมมีความยาวประมาณ 1,845.000 
 เมตร แบ่งเป็น 
- ถนนต่อเชื่ อมสะพานฝั่ งแผ่นดิน ความยาว

ประมาณ 660.000 เมตร  
- ถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะต ามะลัง ความยาว

ประมาณ 1,185 เมตร 
 

1. ถนนต่อเชื่อม 
 ถนนต่อเชื่อมมีความยาวประมาณ 1,949.650 

เมตร แบ่งเป็น 
- ถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่ งแผ่นดิน ความยาว

ประมาณ 690.500 เมตร  
- ถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะต ามะลัง ความยาว

ประมาณ 1,259.150 เมตร 
 
 

โครงการได้ส ารวจแนวถนนโครงการท่ีจะใช้ในการ
ก่อสร้างจริง เริ่มต้นโครงการจาก กม.ท่ี 0+000.000 
จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ท่ี 2+735 ระยะทาง 
2.735 กิโลเมตร ซ่ึงเป็น กม. เดิม พบว่า ในต าแหน่ง
แนวเส้นทางเดิมเริ่มต้นโครงการ จาก กม.ท่ี 0+000.000 
จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ท่ี กม.ท่ี 2+750.650 รวม
ระยะทางก่อสร้าง 2.750 กิโลเมตร 
- ตามผลการส ารวจถนนโครงการมีความยาวเพ่ิมขึ้น

จาก 2.735 เป็น 2.750 กิโลเมตร (ความยาวของ
ถนนเพิ่มขึ้น 15.000 เมตร) 

- โครงการได้ก าหนดต าแหน่งถนนต่อเชื่อมใหม่ 
ตามรูปแบบท่ีจะก่อสร้างจริงให้สอดคล้องตาม
สภาพพื้น ท่ีจริ งและอยู่ ในเขตทางโครงการ  
มีความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,845.000 เป็น 
1,945.650 (เพิ่มขึ้น 100.650 เมตร) โดยแบ่ง 
เป็นถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งแผ่นดินมีความยาว
เพิ่มขึ้นจากเดิม 660.000 เป็น 690.500 เมตร 
และส่วนถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะต ามะลัง  
มีความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,185.000 เป็น 
1,259.150 เมตร 

 
 
 
 

- ไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบต่อสภาพ
พื้นท่ีหรือประชาชนท่ีใช้เส้นทางแต่อย่างใด
เพราะพื้นท่ีก่อสร้างอยู่ในขอบเขตแนวพื้นท่ี
เดิม 

- เป็นเพียงการปรับเลขหลักกิโลเมตร ให้สอดคล้อง
ตามพ้ืนท่ีจริง 

- กิจกรรมการก่อสร้างไม่แตกต่างจากเดิม 



ตารางที่ 2.2.3-1 การเปรียบเทียบรูปแบบการก่อสร้างตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับรูปแบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริง (ต่อ) 
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รูปแบบที่ก าหนดในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง 
สรุปรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง 
และเหตุผลท่ีเปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

1.1 ถนนต่อเชื่อมแผ่นดินบริเวณ 
 กิโลเมตรที่ 0+000 ถึง กิโลเมตรที่ 0+660  
 จุดเริ่มต้นของโครงการมีจุดเริ่มต้นจากทางหลวง 

หมายเลข 4183 บริเวณ กม.ท่ี 4+480 เข้าไป
ตามถนนลูกรังเดิมขนาด 2 ช่องจราจร ต่อเน่ือง
ไปจนถึงจุดเริ่มต้นสะพานจนถึงบริเวณก่อนถึง
มัสยิด ซ่ึงอยู่บนแนวถนนท่ีมีอยู่เดิมในปัจจุบัน 

 - ความยาวประมาณ 660.000 เมตร แนวถนน
ดังกล่าวกั้นระหว่างหมู่ท่ี 2 บ้านต ามะลังเหนือ 
และหมู่ท่ี 3 บ้านต ามะลังใต้ฝั่งแผ่นดิน  

- ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6.000 เมตร 
- ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.000 เมตร 
- Approach Structure ยาว 40.000 เมตร 
- Approach Slab  ยาว 17.000 เมตร 

1.1 ถนนต่อเชื่อมแผ่นดินบริเวณกิโลเมตรที่ 
0+000 ถึงกิโลเมตรที่ 0+690.500 

 จุดเริ่มต้นของโครงการมีจุดเริ่มต้นจากทางหลวง 
หมายเลข 406 (ทางหลวงหมายเลข 4183 เดิม) 
บริเวณ กม.ท่ี 93+900 เข้าไปตามถนนลูกรังเดิม
ขนาด 2 ช่องจราจร ต่อเนื่องไปจนถึงจุดเริ่มต้น
สะพานจนถึงบริเวณก่อนถึงมัสยิด ซ่ึงอยู่บน
แนวถนนท่ีมีอยู่เดิมในปัจจุบัน 

- ความยาวประมาณ 690.500 เมตร แนวถนน
ดังกล่าวกั้นระหว่างหมู่ท่ี 2 บ้านต ามะลังเหนือ 
และหมู่ท่ี 3 บ้านต ามะลังใต้ ฝั่งแผ่นดิน  

- ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.000 เมตร 
- ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.000 เมตร 
- Approach Structure ยาว 40.000 เมตร 
- Approach Slab  ยาว 17.000 เมตร 

 
 
เนื่องจากโครงการได้ส ารวจแนวถนนโครงการ ท่ีจะใช้
ในการก่อสร้างจริงของถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งแผ่นดิน 
มีความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม 660.000 เป็น 690.500 
เมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบต่อสภาพ
พื้นท่ีหรือประชาชนท่ีใช้เส้นทางแต่อย่างใด
เพราะพื้นท่ีก่อสร้างอยู่ในขอบเขตแนวพื้นท่ี
เดิม 

- เป็นเพียงการปรับเลขหลักกิโลเมตร ให้สอดคล้อง
ตามพ้ืนท่ีจริง 

- กิจกรรมการก่อสร้างไม่แตกต่างจากเดิม 

1.2 ถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะต ามะลัง 
บริเวณกิโลเมตรที่ 1+550 ถึงกิโลเมตร 

 ที่ 2+735  
- ความยาวประมาณ 1,185 เมตร แนวถนน

ดังกล่าวอยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 บ้านต ามะลังเหนือ 
ฝั่งเกาะต ามะลัง  

- ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.000 เมตร 
- ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  1.000 เมตร 
- Approach Structure ยาว 40.000 เมตร 
- Approach Slab ยาว 17.0 เมตร 

1.2 ถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะต ามะลัง  
 บริเวณกิโลเมตรที่ 1+491.500 ถึงกิโลเมตร 
 ที่ 2+750.650 
- ความยาวประมาณ 1,259.150 เมตร แนวถนน

ดังกล่าวอยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 บ้านต ามะลังเหนือ 
ฝั่งเกาะต ามะลัง  

- ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.000 เมตร 
- ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.000 เมตร 
- Approach Structure ยาว 40.000 เมตร 
- Approach Slab  ยาว 17.0 00 เมตร 
 

 
 
 
เนื่องจากโครงการได้ส ารวจแนวถนนโครงการ ท่ีจะใช้
ในการก่อสร้างจริงของถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งแผ่นดิน
มีความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,185.000 เป็น 1,259.150 
เมตร 

 
 
 

- ไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบต่อสภาพ
พื้นท่ี หรือประชาชนท่ีใช้เส้นทางแต่อย่างใด
เพราะพื้นท่ีก่อสร้างอยู่ในขอบเขตแนวพื้นท่ีเดิม 

- เป็นเพียงการปรับเลขหลักกิโลเมตรให้สอดคล้อง 
ตามพ้ืนท่ีจริง 

- กิจกรรมการก่อสร้างไม่แตกต่างจากเดิม 



ตารางที่ 2.2.3-1 การเปรียบเทียบรูปแบบการก่อสร้างตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับรูปแบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริง (ต่อ) 
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รูปแบบที่ก าหนดในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง 
สรุปรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง 
และเหตุผลท่ีเปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

2. สะพานข้ามคลองต ามะลังบริเวณกิโลเมตร 
 ที่ 0+660 ถึงกิโลเมตรที่ 1+550 
- ความยาวประมาณ 890 เมตร (5*40+1*50 

+1*60+1*70+1*80+1*70+1*60+1*50+6*40) 
- ขนาด 2 ช่องจราจร  
- ช่องจราจรกว้าง 3.500 เมตร 
- ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.500 เมตร 
- โครงสร้างสะพานช่วงหลักเป็นโครงสร้างแบบ 

Single Cell Box Girder มีความลึกช่วงกลาง
คาน 2.000 เมตร และช่วงหัวเสา 4.250 เมตร 

-  ออกแบบก่อสร้างโดยวิธี Balance Cantilever 
Cast in Place Concrete Box Girder โดยมี
ความยาว Segment 3.500 เมตร  

- สะพานเชิงลาดเป็นโครงสร้างแบบ Single Cell 
Box Girder วิธีก่อสร้างโดยวิธี Span-by-Span  

2. สะพานข้ามคลองต ามะลังบริเวณกิโลเมตรที่ 
0+690.500 ถึงกิโลเมตรที่ 1+491.500 

- ความยาวประมาณ 801.20 เมตร (4*35.30+ 
8*40 + 2*50 + 3*80) 

- ขนาด 2 ช่องจราจร  
- ช่องจราจรกว้างละ 3.000 เมตร 
- ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.500 เมตร 
- โครงสร้างสะพานช่วงหลักเป็นโครงสร้างแบบ 

Single Cell Box Girder มีความลึกช่วงกลาง
คาน 2.000 เมตร และช่วงหัวเสา 4.250 เมตร 

-  ออกแบบก่อสร้างโดยวิธี Balance Cantilever 
Cast in Place Concrete Box Girder โดยมี
ความยาว Segment 4.000 เมตร  

- สะพานเชิงลาดเป็นโครงสร้างแบบ Single Cell 
Box Girder วิธีก่อสร้างโดยวิธี Span-by-Span  

 
 
เนื่องจากโครงการได้ส ารวจแนวสะพานโครงการท่ีจะ
ใช้ในการก่อสร้างจริงให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี 
พบว่า 
- โครงการได้ก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ

สะพานใหม่จากเดิมบริเวณ กม.ท่ี 0+660 ถึง กม.
ท่ี 1+550 เป็นบริเวณ กม.ท่ี 0+690.500 ถึง กม.ท่ี 
1+491.500 

- ความยาวสะพานลดลงจาก 890.000 เมตร เป็น 
801.200 เมตร 

- เพิ่มความยาว Segment 3.500 เมตร เป็น 4.000 
เมตร 

 

 
 

- ไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบต่อสภาพ
พื้นท่ีหรือประชาชนท่ีใช้เส้นทางแต่อย่างใด
เพราะพืน้ท่ีก่อสร้างอยู่ในขอบเขตแนวพื้นท่ีเดิม 

- ความยาว Segment ของ Concrete Box Girder 
ตามแบบก่อสร้างของโรงงานหล่อคอนกรีต 

- กิจกรรมการก่อสร้างไม่แตกต่างจากเดิม 
 
 
 
 
 
 

2.1 ตอม่อสะพาน  
 ในการก่อสร้างสะพานโครงการจะใช้ตอม่อ 19 

ต้น แบ่งเป็น 
-  ตอม่อบนพื้นดิน จ านวน 17 ต้น 
- ตอม่อท่ีอยู่ในคลองต ามะลัง อีก 2 ต้น 

2.1 ตอม่อสะพาน  
 ในการก่อสร้างสะพานโครงการจะใช้ตอม่อ 18 ต้น 

แบ่งเป็น 
-  ตอม่อบนพื้นดิน จ านวน 16 ต้น 
- ตอม่อท่ีอยู่ในคลองต ามะลัง อีก 2 ต้น 

 
เน่ืองจากโครงการได้ลดความยาวสะพานตามสภาพ
พื้นท่ีจริง ท าให้ต้องปรับต าแหน่งตอม่อสะพานบน
พื้นดินใหม่คงเหลือเพียง 16 ต้น ดังน้ันในการก่อสร้าง
สะพานโครงการใชต้อม่อ 18 ต้น 

 
- ไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบต่อสภาพ

พื้นท่ีหรือประชาชนท่ีใช้เส้นทางแต่อย่างใด
เพราะพื้นท่ีก่อสร้างอยู่ในขอบเขตแนวพื้นท่ีเดิม 

- กิจกรรมการก่อสร้างไม่แตกต่างจากเดิม 
2.2 ความสูงและความกว้างของช่องลอด  
-  ช่องลอดกลางสะพานมีความสูงเหนือระดับน้ า

สูงสุด (ช่องลอดตามแนวดิ่งสุทธิ) เท่ากับ 13.220 
เมตร ท่ีระดับน้ าทะเลสูงสุดเฉลี่ย 1.844 เมตร 

2.2 ความสูงและความกว้างของช่องลอด  
- ช่องลอดกลางสะพานมีความสูงเหนือระดับน้ า

สูงสุด (ช่องลอดตามแนวดิ่งสุทธิ) เท่ากับ 13.330 
เมตร ท่ีระดับน้ าทะเลสูงสุดเฉลี่ย 1.844 เมตร 

 
- โครงการได้เพ่ิมความสูงของช่องลอดกลางสะพาน 

จาก 13.22 เมตร เป็น 13.30 เมตร เพื่อให้สอดคล้อง
ตามโครงสร้างของสะพาน 

- โครงการได้ เพิ่มความกว้างช่องลอดสุทธิจาก 
69.790 เมตร เป็น 80.000 เมตร เพื่อให้สอดรับ
กับความยาวของสะพานท่ีลดลง 

 
- ไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบต่อสภาพ

พื้นท่ีหรือประชาชนท่ีใช้เส้นทางแต่อย่างใด
เพราะพื้นท่ีก่อสร้างอยู่ในขอบเขตแนวพื้นท่ีเดิม 

- กิจกรรมการก่อสร้างไม่แตกต่างจากเดิม 



ตารางที่ 2.2.3-1 การเปรียบเทียบรูปแบบการก่อสร้างตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับรูปแบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริง (ต่อ) 
 

2-40 
 

รูปแบบที่ก าหนดในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง 
สรุปรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง 
และเหตุผลท่ีเปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

-  ความกว้างช่องลอดสุทธิ 69.790 เมตร และ
ระดับน้ าท่ีช่องลอดส าหรับการเดินเรือลึก
ประมาณ 7.500 เมตร ซ่ึงเพียงพอให้เรือประมง
สามารถเดินเรือผ่านได้  

-  ความกว้างช่องลอดสุทธิ 80.000 เมตร และ
ระดับน้ าท่ีช่องลอดส าหรับการเดินเรือลึก
ประมาณ 7.500 เมตร ซ่ึงเพียงพอให้เรือประมง
สามารถเดินเรือผ่านได้  

 
 
 

 
 
 

2.3 ทางเดินเท้าและทางขึ้น-ลงสะพาน  
- ทางเดินทั้งสองข้างของสะพาน ความกว้าง

ข้างละ 1.500 เมตร 
- ราวสะพานชั้นในสูง 1.000 เมตร กั้นระหว่าง
 ทางเดินเท้ากับผิวทางจราจร 
- ราวสะพานชั้นนอกสูง 1.1500 เมตร  
- ความกว้างของทางลาด 1.500 เมตร  
- ความกว้างชานพัก 1.500 เมตร  

2.3 ทางเดินเท้าและทางขึ้น-ลงสะพาน  
 รูปแบบการพัฒนาตามท่ีระบุไว้ในรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 

3. ถนนส าหรับกลับรถใต้สะพาน (U-turn)  
 ฝั่งแผ่นดิน 
- การออกแบบถนนส าหรับกลับรถใต้สะพาน 

ฝั่งแผ่นดินท่ี กม. ท่ี 0+500  
- ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.000 เมตร  
- ไหล่ทางกว้าง 1.000 เมตร 
 

3. ถนนส าหรับกลับรถใต้สะพาน (U-turn)  
 ฝั่งแผ่นดิน 
- การออกแบบถนนส าหรับกลับรถใต้สะพานฝั่ง

แผ่นดินท่ี กม. ท่ี 0+921.094  
- ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.000 เมตร  
- ไหล่ทางกว้าง 1.000 เมตร 
 

 
 
เนื่องจากโครงการได้ส ารวจแนวสะพานโครงการท่ีจะ
ใช้ในการก่อสร้างจริงให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี พบว่า 
- โครงการได้ปรับเลขหลักกิโลเมตรให้สอดคล้อง

ตามสภาพพื้นท่ีจริงจาก กม.0+500 เป็น กม. 
0+921.094 

 
 
- ไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบต่อสภาพ

พื้นท่ีหรือประชาชนท่ีใช้เส้นทางแต่อย่างใด
เพราะเป็นเพียงการปรับเลขหลักกิโลเมตร  

- กิจกรรมการก่อสร้างไม่แตกต่างจากเดิม 

4. ลานจอดรถฝั่งเกาะต ามะลัง 
- ลานจอดรถฝั่งเกาะต ามะลังบริเวณ กม.ท่ี 2+300 

เน้ือท่ีประมาณ 1.500 ไร่ สามารถรองรับรถยนต์
ได้ประมาณ 80 คัน และรองรับรถจักรยานยนต์
ได้ประมาณ 126 คัน  

4. ลานจอดรถฝั่งเกาะต ามะลัง 
- ลานจอดรถฝั่งเกาะต ามะลัง บริเวณกิโลเมตรท่ี 

2+317 เน้ือท่ีประมาณ 1.500 ไร่ สามารถ
รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 80 คัน และรองรับ
รถจักรยานยนต์ได้ประมาณ 126 คัน 

 
เน่ืองจากโครงการได้ส ารวจแนวสะพานโครงการท่ีจะ
ใช้ในการก่อสร้างจริงให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี พบว่า 
- โครงการได้ปรับเลขหลักกิโลเมตรให้สอดคล้อง

ตามสภาพพื้นท่ีจริง จาก กม.2+300 เป็น กม.2+317 

 
- ไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบต่อสภาพ

พื้นท่ีหรือประชาชนท่ีใช้เส้นทางแต่อย่างใด
เพราะเป็นเพียงการปรับเลขหลักกิโลเมตร  

- กิจกรรมการก่อสร้างไม่แตกต่างจากเดิม 
 



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-41  

2.2.3.1 ถนนต่อเชื่อม 
 
  โครงการได้ก าหนดต าแหน่งถนนเชื่อมต่อใหม่ตามรูปแบบที่จะก่อสร้างจริงให้สอดคล้องตามสภาพพื้นที่
จริงในปัจจุบันและอยู่ในเขตทางโครงการ โดยมีความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,845.00 เมตร เป็น 1,945.65 เมตร 
(เพิ่มขึ้น 100.65 เมตร) 
 
  1) ถนนต่อเชื่อมแผ่นดิน 
   ถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งแผ่นดินมีความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม 660.00 เมตร เป็น 690.5 เมตร สอดคล้อง
ตามพื้นที่จริงและกิจกรรมการก่อสร้างไม่แตกต่างจากเดิม จึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบต่อสภาพพื้นที่
หรือสง่ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด 
 
  2) ถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะต ามะลัง 
   ถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะต ามะลัง มีความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,185 เมตร เป็น 1,259.15 เมตร 
สอดคล้องตามพื้นที่จริงและกิจกรรมการก่อสร้างไม่แตกต่างจากเดิม จึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบ
ต่อสภาพพื้นที่หรือส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด 
 
2.2.3.2 สะพานโครงการข้ามคลองต ามะลัง 
 
  เนื่องจากโครงการได้ส ารวจแนวสะพานโครงการที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 
พบว่า โครงการได้ก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสะพานใหม่จากเดิม มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+660 ถึง กม.ที่ 
1+550 เป็น กม.ที่ 0+690.500 ถึง กม.ที่ 1+491.500 จึงท าให้ความยาวสะพานลดลงจาก 890 เมตร เป็น 801.20 
เมตร สอดคล้องตามพื้นที่จริงและกิจกรรมการก่อสร้างไม่แตกต่างจากเดิม จึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบ
ต่อสภาพพื้นที่หรือส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด ส่วนการออกแบบก่อสร้างโดยวิธี Balance 
Cantilever Cast in Place Concrete Box Girder ได้เพิ่มความยาว Segment จาก 3.50 เมตร เป็น 4.00 เมตร 
ตามแบบก่อสร้างของโรงงานหล่อคอนกรีต 
   
  1) ตอม่อสะพาน  
   เนื่องจากโครงการได้ลดความยาวสะพานตามสภาพพื้นที่จริง ท าให้ตอม่อสะพานลดลงจาก 19 ต้น 
เป็น 18 ต้น เนื่องจากโครงการได้ลดความยาวสะพานตามสภาพพื้นที่จริง ท าให้ต้องปรับต าแหน่งตอม่อสะพาน
บนพื้นดินใหม่คงเหลือเพียง 16 ต้น ดังนั้น ตอม่อสะพานลดลงจาก 19 ต้น เป็น 18 ต้น กิจกรรมการก่อสร้าง 
ไม่แตกต่างจากเดิม จึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบต่อสภาพพื้นที่หรือส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
แต่อย่างใด 
 
  2) ความสูงและความกว้างของช่องลอด  
   เนื่องจากโครงการได้ลดความยาวสะพานตามสภาพพื้นที่จริง และได้เพิ่มความกว้างช่องลอดสุทธิ
จาก 69.79 เมตร เป็น 80.00 เมตร เพื่อให้สอดรับกับความยาวของสะพานที่ลดลง ซึ่งเพียงพอให้เรือประมงสามารถ
เดนิเรือผ่านได้ 
 
  3) ทางเดินเท้าและทางขึ้น-ลงสะพาน  
   รูปแบบการพัฒนาตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-42  

2.2.3.3 ถนนส าหรับกลับรถใต้สะพาน (U-turn) ฝั่งแผ่นดิน 
 
   เนื่องจากโครงการได้ส ารวจแนวสะพานโครงการที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 
พบว่า ได้ปรับเลขหลักกิโลเมตรจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของถนนส าหรับกลับรถใต้สะพาน (U-turn) ให้สอดคล้อง
ตามสภาพพื้นที่จริงจากบริเวณ กม.ที่ 0+500 เป็น กม.ที่ 0+921.094 กิจกรรมการก่อสร้างไม่แตกต่างจากเดิม 
จึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบต่อสภาพพื้นที่หรือส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด 
 
2.2.3.4 ลานจอดรถฝั่งเกาะต ามะลัง 
 
  เนื่องจากโครงการได้ส ารวจแนวสะพานโครงการที่จะใช้ในการก่อสรา้งจรงิให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ พบว่า 
โครงการได้ปรบัเลขหลักกิโลเมตรของลานจอดรถฝั่งเกาะต ามะลังให้สอดคล้องตามสภาพพื้นที่จริงจาก กม.ที่ 2+300 
เป็น กม.ที่ 2+317 กิจกรรมการก่อสร้างไม่แตกต่างจากเดิม จึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบต่อสภาพพื้นที่
หรือส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด 
 
2.3  แผนการก่อสร้างโครงการ 
 
  กรมทางหลวงชนบท ส านักก่อสร้างสะพาน ได้ว่าจ้างบริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, บริษัท 
ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จ ากัด และบริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนต์ จ ากัด เป็นผู้ให้บริการงานจ้าง
ควบคุมงานก่อสร้าง และได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า พีอีจี – อทาโส ให้ท าการก่อสร้างสะพาน ระยะเวลา 1,339 วัน 
เริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2563 ก าหนดแล้วเสร็จวันที่  31 มีนาคม 2567 ระยะเวลา 1,339 วัน  
มีแผนงานก่อสร้างโครงการ (ตารางที่ 2.3-1) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
  1) งานสะพาน  
   มีความยาว  801.00 เมตร พื้นสะพานกว้าง 9.00 เมตร มีทางเท้าช่วงกลางสะพานกว้าง 1.50 เมตร 
ประกอบด้วย งานเสาเข็มฐานราก งานโครงสร้างฐานรากสะพาน งานโครงสร้างเสาตอม่อสะพาน งานโครงสร้าง 
Abutment งานโครงสร้างพื้นสะพานรูปกล่องก่อสร้าง งานโครงสร้างราวสะพาน งานโครงสร้างเสาตอม่อสะพาน 
งานโครงสร้างทางลาดข ึ้น-ลง สะพานงานราวกันชน และงานป้ายชื่อสะพาน (บนทางลาดขึ้น-ลงสะพาน) มีรายละเอียด
ดังนี้ 
   (1) งานเสาเข็มฐานราก         
    ก) งานเสาเข็มตอก ขนาด 0.40x0.40 เมตร (Transition) เริ่มงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 
ถึงเดือนตุลาคม 2564 ช่วงเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566 และช่วงเดือนกันยายน 2566 ถึงเดือน
ตุลาคม 2566       
    ข) งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร (Abutment และทางลาดขึ้น-ลงสะพาน) 
เร่ิมงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดอืนพฤศจิกายน 2566   
    ค) งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร เริ่มงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 
ถึงเดือนตุลาคม 2566         
   (2) งานโครงสร้างฐานรากสะพาน P2-P17 เร่ิมงานในช่วงเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 
2566  
   (3) งานโครงสร้างเสาตอม่อสะพาน P2-P17 เริ่มงานในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน2566 
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ผู้ว่าจ้าง : กรมทางหลวงชนบท

ผู้รับจ้าง : กิจการร่วมค้า พีอีจี - อทาโส

สัญญาเลขที่  : 134/2562

ระยะเวลาก่อสร้าง    : 810 + 210 + 319 เป็น 1,339 วัน ได้รับการช่วยเหลืออัตตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0

งานสะพาน 100
ความยาว  801  เมตร   พ้ืนสะพานกว้าง  9.00  เมตร   มีทางเท้าช่วงกลางสะพานกว้าง  1.50  เมตร

80

งานโครงสร้างพ้ืนสะพานรูปกล่องก่อสร้างโดยวิธีคานยื่นสมดุล (Balanced Cantilever)
 P7-P12(ช่วง 50.00+80.0+80.00+80.00+50.00 ม.)

70

60

2 งานทางถนนต่อเช่ือม  ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง  6.00  เมตร 

50

40

30
30

20

10
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าและ/หรือติดต้ังหม้อแปลงส าหรับระบบไฟฟ้าของโครงการ 10
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(รวมงานปลูกป่าชายเลนทดแทน)
0

0

-                     -                     
-                     2,867,022.36         7,062,664.85         16,013,368.81       

48.550 50.350 54.190

ท าได้สะสม -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
2,867,022.36         4,195,642.48         8,950,703.96         -                     -                     -                     -                     

ท าได้สะสม
1.230 1.800 3.840ลงช่ือ... .......วิศวกรโครงการ

ผลงาน
%งาน ท าได้แต่ละเดือน

72,045,873.56       92,671,470.32       118,069,400.02     147,877,897.02     178,605,675.19     211,447,056.68     4,970,560.68         10,565,538.76       19,609,679.58       30,388,313.16       43,620,015.07       56,373,492.55       

กิจการร่วมค้า พีอีจี - อทาโส เงิน(บาท) ท าได้แต่ละเดือน -                     -                     

15,672,381.01       
ท าได้สะสม 247,784.68           495,569.36           743,354.04           991,138.72           1,238,923.40         1,486,708.08         1,858,385.10         

20,625,596.76       25,397,929.70       29,808,497.00       30,727,778.17       32,841,381.49       20,665,242.31       5,594,978.07         9,044,140.82         10,778,633.58       13,231,701.91       12,753,477.48       15,672,381.01       247,784.68           247,784.68           247,784.68           247,784.68           371,677.02           3,112,175.58         
232,112,298.99     247,784,680.00     เงิน(บาท) ท าได้แต่ละเดือน 247,784.68           247,784.68           

52.869 55.814 59.431 64.193 70.056 76.93743.143 43.229 43.947 45.239 47.327 49.815
7.581 4.770 3.618

ท าได้สะสม 42.857 42.914 42.972 43.029 43.086
2.944 3.618 4.761 5.863 6.881 7.0930.086 0.718 1.292 2.088 2.488 3.0540.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057

84.030 91.612 96.382 100.000แผนงาน
%งาน ท าได้แต่ละเดือน

รวมเป็นค่างานทั้งสิน้ 233,091,249.02 100.000

2,114.000 528.500 2,642.500 

-             -             1.00           เงินจร 5,000,000.000           2.145          

10 10 5 25 5 5 5 5 102 2 2 2 2 2 2 2 2

1.00           เงินจร 2,000,000.000           0.858          

3.7 งานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมในขณะก่อสร้างที่ระบุใน EIA

10 10

10 10 5 2

3.6 ค่าใช้จ่ายในการรือ้ย้ายสาธารณปูโภคที่ด าเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของสาธารณปูโภค

5 5 5 10 10 102 2 2 2 5 5

-             -             

2 2 2 2 2

-             1.00           เงินจร 1,249,400.000           0.536          -             3.5

10 20 20 20 20 10

-             10.00          เดือน 86,000.000               0.037          -             

จุด 150,001.620              0.064          15.000        

10 5 2

3.4 ค่าใช้จ่ายพิเศษส าหรับการสนับสนุนท างานกลางน้ าและบนเกาะ

5 5 10 10 10 102 2 2 5 5 52 2 2 2 2 2

3.3 ค่าใช้จ่ายในการเจาะส ารวจช้ันดิน  

100                     

12,000.000               0.005          -             -             

3.750          18.750        1.00           

100

3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 2.00           ครัง้

-             -             1.00           เดือน 114,900.000              0.049          

10 10 10 5 2

3.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับการควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

5 5 5 5 10 102 2 2 2 2 5

งาน 8,399,210.000           3.603          -             

2 2 2 2

10

3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี

5 2

2.11 งานป้องกันผลกระทบการจราจรในขณะก่อสร้าง

5 5 10 10 10 102 2 2 5 5 5

-             1.00           

2 2 2 2 2 2

15.000        75.000        1.00           งาน 8,256,650.000           3.542          60.000        2.10 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

20 20 20 20 20

30.000        7.500          37.500        1.00           งาน 8,788,938.000           3.771          

15 15 15 15 10

2.9 งานอาคารที่พักรถ

15 15

งาน 1,431,800.000           0.614          30.000        7.500          37.500        

25 25

2.8 งานเครือ่งหมายจราจรบนผิวทาง 1.00           

25 25

60.000        15.000        75.000        1.00           งาน 466,500.000              0.200          

20 20 20 10 10

2.7 งานป้ายจราจร

10 10

90.000        22.500        112.500      1.00           งาน 5,836,850.000           2.504          

10 10 5 5

2.6 งานทางเดินเท้าและพ้ืนใต้สะพาน

10 10 10 10 10 105 5

50.000        1.00           งาน 2,060,000.000           0.884          40.000        10.000        

10 10 10

2.5 งานระบบระบายน้ าทางและ
งานเบ็ดเตล็ด

10 10 10 10 10 1010

งาน 34,200.000               0.015          60.000        15.000        75.000        

25

2.4 งานทางเช่ือมเข้า-ออก ที่ดินสองข้างทาง 1.00           

25 25 25

3,849,640.000           1.652          90.000        22.500        112.500      

15

2.3 งานทางเช่ือมบริเวณจุดเริม่ต้นโครงการ 1.00           งาน

10 15 15 15 15 15

30.000        150.000      6,000.00      ตร.ม. 13,493,782.500          5.789          120.000      

10 15 10 6

2.2 งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร

2 2 10 10 15 102 2 2 2 2

150.000      0.55           งาน 5,523,705.800           2.370          120.000      30.000        

10 10 10

2.1 งานใต้ช้ันโครงสร้างทาง 

5 10 10 10 10 102 2 2 2 2 5

1,386,720.000           0.595          15.000        3.750          18.750        

50

1.12 งานป้ายช่ือสะพาน (บนทางลาดข้ึน-ลง สะพาน) 2.00           แห่ง

50

7.500          37.500        1.00           งาน 453,520.000              0.195          30.000        

20 20 20 20

1.11 งานราวกันชน

20

30.000        150.000      4.00           แห่ง 8,624,840.000           3.700          120.000      

10 10 10 10

1.10 งานโครงสร้างทางลาดข้ีน-ลง สะพาน 

10 10 10 10 10 10

55.000        1.00           แห่ง 1,772,659.740           0.761          44.000        11.000        

30 30 30

1.9 งานโครงสร้าง Transition

10

งาน 9,295,860.000           3.988          60.000        15.000        75.000        

10 10

1.8 งานระบบระบายน้ า 1.00           

10 10 10 10 10 105 5 10

68.000        17.000        85.000        1.00           งาน 11,738,025.760          5.036          

10 10 5 5 5

1.7 งานโครงสร้างราวสะพาน

5 10 10 10 10 105 5

ช่วง 49,789,219.670          21.360        493.000      123.250      616.250      

10 5 5

1.6 5.00           

10 10 10 10 10 15
 P1-P7 , P12-P18 (ช่วง 35.30 ม.และ 40.00 ม.)

5 5 5

112.500      6.00           ช่วง 27,600,275.000          11.841        90.000        22.500        

10 40 50

*1.5 งานโครงสร้างพ้ืนสะพานรูปกล่องก่อสร้างโดยวิธีหล่อส าเร็จรูป

ตับ 3,322,231.950           1.425          82.000        20.500        102.500      

40 40

1.4 งานโครงสร้าง Abutment (P1, P18) 1.00           

20

82.500        8.00           เสา 4,689,494.450           2.012          66.000        16.500        

10 10 10

1.3 งานโครงสร้างเสาตอม่อสะพาน P2 - P17

10 10 10 15 10 105

103.750      8.00           ฐาน 3,358,594.030           1.441          83.000        20.750        

10 10 10

1.2 งานโครงสร้างฐานรากสะพาน  P2-P17

7 10 10 10 10 102 2 2 2 5

25,196,372.500          10.810        132.000      33.000        165.000      

5

1.1.3 งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. (สะพาน) 21.00          ต้น

10 10 15 15 7 51 2 3 3 3 3 3 5 10

93.000        23.250        116.250      31.00          ต้น 17,222,363.000          7.389          

10 10 10 10 10

1.1.2 งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. (Abutment และทางลาดข้ึน-ลงสะพาน) 

5 5 10 10 10 10

5.750          28.750        80.00          ต้น 1,887,495.000           0.810          23.000        

1.1 งานเสาเข็มฐานราก 50 50

1.1.1 งานเสาเข็มตอก ขนาด 0.40 x 0.40  ม. (Transition)  

1

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค.ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. (บาท)
ล าดับที่ รายการ

% 2567
%

จ านวนวัน เพ่ิมร้อยละ25 รวม ก.ค.
หน่วย ปริมาณ

ราคารวม

แผนการด าเนินการก่อสร้าง (ปรับใหม)่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองต ามะลัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล

งาน ก.พ. ม.ีค.

ปริมาณงานที่เหลือ 2565 2566

ผลงานสะสม 54.19 %

แผนงานสะสม 49.82 %

ตารางที่ 2.3-1 แผนงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองต ามะลัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
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   (4) งานโครงสร้าง Abutment (P1, P18) เริ่มงานในช่วงเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 
   (5) งานโครงสร้างพื้นสะพานรูปกล่องก่อสร้าง โดยวิธีหล่อในที่เต็มช่วง P1-P7, P12-P18 (ช่วง 
35.30 เมตร และ 40.00 เมตร) เร่ิมงานในช่วงเดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2566   
   (6) งานโครงสร้างพื้นสะพานรูปกล่องก่อสร้าง โดยวิธีคานยื่นสมดุล (Balanced Cantilever) P7-
P12 (ช่วง 50.00+80.0+80.00+80.00+50.00 เมตร) เริ่มงานในช่วงเดือนกมุภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2566 
    (7) งานโครงสร้างราวสะพาน เร่ิมงานในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567  
   (8) งานระบบระบายน้ า เร่ิมงานในช่วงเดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 
   (9) งานโครงสร้าง Transition เร่ิมงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 
   (10) งานโครงสร้างทางลาดข ึ้น-ลงสะพาน จ านวน 4.00 แห่ง เริ่มงานในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2567 
   (11) งานราวกันชนเร่ิมงานในช่วงเดือนมีนาคม 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567 
   (12) งานป้ายชื่อสะพาน (บนทางลาดขึ้น-ลงสะพาน) เริ่มงานในช่วงเดือนมกราคม 2567 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2567 
 
  2) งานทาง  
   งานทางเป็นงานถนนต่อเชื่อมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวม 1,949.653 
เมตร ประกอบด้วย งานใต้ชั้นโครงสร้างทาง งานโครงสร้างทาง และผิวจราจรงานทางเชื่อมบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ 
งานทางเชื่อมเข้า-ออกที่ดินสองข้างทาง งานระบบระบายน้ าทาง และงานเบ็ดเตล็ดงานทางเดินเท้าและพื้นใต้สะพาน
งานป้ายจราจร งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
งานไฟฟ้าแสงสว่าง และงานป้องกันผลกระทบการจราจรในขณะก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้  
   (1) งานใต้ชั้นโครงสร้างทาง เร่ิมงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2566 
   (2) งานโครงสร้างทางและผิวจราจร เร่ิมงานในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2567 
   (3) งานทางเชื่อมบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ เริ่มงานในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2567 
   (4) งานทางเชื่อมเข้า-ออกที่ดินสองข้างทาง เริ่มงานในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2567 
   (5) งานระบบระบายน้ าทางและงานเบ็ดเตล็ด เริ่มงานในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2567 
   (6) งานทางเดินเท้าและพื้นใต้สะพาน เร่ิมงานในช่วงเดือนมกราคม 2565 ถึงเดอืนกุมภาพันธ์ 2567 
   (7) งานป้ายจราจร เร่ิมงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2567 
   (8) งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เร่ิมงานในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2567 
   (9) งานอาคารที่พัก เร่ิมงานในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2567 
   (10) งานไฟฟ้าแสงสว่าง เร่ิมงานในช่วงเดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 
   (11) งานป้องกันผลกระทบการจราจรในขณะก่อสร้าง เร่ิมงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือน
มีนาคม 2567   
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  3) ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเป็นต้องมี 
   ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส าหรับการควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ค่าใช้จ่ายในการเจาะ
ส ารวจชั้นดิน  ค่าใช้จ่ายพิเศษส าหรับการสนับสนุนท างานกลางน้ าและบนเกาะ ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า
และ/หรือติดตั้งหม้อแปลงส าหรับระบบไฟฟ้าของโครงการ ค่าใช้จ่ายในการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ด าเนินการ
โดยหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้าง
ที่ระบุในรายงาน EIA (รวมงานปลูกป่าชายเลนทดแทน) มีรายละเอียดดังนี้    
   (1) ค่าใช้จ่ายส าหรับการควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เริ่มงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือน
มีนาคม 2567          
   (2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เร่ิมงานในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 
   (3) ค่าใช้จ่ายในการเจาะส ารวจชั้นดิน เริ่มงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
   (4) ค่าใช้จ่ายพิเศษส าหรับการสนับสนุนท างานกลางน้ าและบนเกาะ เร่ิมงานในช่วงเดือนสิงหาคม 
2565 ถึงเดือนมีนาคม 2567         
   (5) ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า และ/หรือติดตั้งหม้อแปลงส าหรับระบบไฟฟ้าของโครงการ  
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เร่ิมงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2567 
   (6) ค่าใช้จ่ายในการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ด าเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภค เริ่มงาน
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2567 
   (7) งานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้างที่ระบุใน EIA (รวมงาน
ปลูกป่าชายเลนทดแทน) เร่ิมงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2567 
 
  4) ผลการด าเนินงานก่อสร้าง 
   ส าหรับผลด าเนินการก่อสร้างโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
(ตารางที่ 2.3-1) สรุปได้ว่า  
   -  แผนงานสะสม 49.82 %  
   - ผลงานสะสม  54.19 %     
   - ผลงานสะสม เร็วกว่าแผนงาน 4.37 % 
   เนื่องจากการเจราจาซื้อขายปรองดองยังไม่แล้วเสร็จ ท าให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่บางส่วนได้ จึงต้องรอ
การจัดซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และไม้ยืนต้นให้แล้วเสร็จ 
 
  5) ส านักงานก่อสร้างโครงการและที่พักคนงาน 
   (1) สถานที่ตั้งส านักงาน 
    ก) ฝั่งแผ่นดิน 
     (ก) ส านักโครงการ (ส านักงานหลัก) ตามผลการศึกษาต าแหน่งส านักงานโครงการและที่พัก
คนงาน ที่ศึกษาไว้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้ก าหนดไว้ที่พื้นที่เช่าของ  
มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านไทรงาน ต าบลควนขัน อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล แต่เมื่อกรมทางหลวง
ชนบทได้ท าสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ ทางผู้รับเหมาก่อสร้างได้เช่าพื้นที่ของ  แทนพื้นที่
เช่าของ  ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ ด้านข้างถนนของโครงการช่วงบริเวณ กม.0+700 
ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านต ามะลังใต้ ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมาณ 1.0 ไร่ เพื่อใช้พื้นที่
เป็นอาคารส านักงาน บ้านพักคนงานและพื้นที่เก็บกองวัสดุ (รูปที่ 2.3-1)  



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-46  

 

รูปที่ 2.3-1 ต าแหนง่ส านักงานโครงการและจุดกองวัสดุก่อสรา้งในปัจจบุัน 
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     (ข) จุดกองวัสดุก่อสร้างฝั่งแผ่นดิน โครงการได้เช่าพื้นที่ของ  ตั้งอยู่
หมู่ที่ 2 บ้านต ามะลังเหนือ ต าบลต ามะลัง ซึ่งพื้นที่อยู่ติดกับถนนโครงการ บริเวณ กม.1+000 มีเนื้อที่ 1.0 ไร่ 
(รูปที่ 2.3-1) มีทางลูกรังสาธารณะเข้าถึงพื้นที่ได้โดยสะดวก พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างเป็นพื้นที่เก็บกองวัสดุ 
เพื่อเตรียมไว้ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เครื่องจักรกล รถยนต์ อุปกรณ์ เครือ่งมอืก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น 
    ข) ฝั่งเกาะต ามะลัง ตามผลการศึกษาที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการได้ก าหนดให้ ส านักงานก่อสร้างโครงการ (ส านักงานย่อย) ที่จะก่อสร้างบนเกาะต ามะลังจะขอใช้ที่ดินของ

 ซึ่งพื้นที่อยู่ติดกับถนนโครงการบริเวณ กม.1+350 มีเนื้อที่ประมาณ 2.0 ไร่ ทางที่ปรึกษาได้รับแจ้ง
จากนายช่างโครงการ ว่าปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ยังคงอยู่บริเวณฝั่งแผ่นดิน ในอนาคตหากมีการ
ก่อสร้างด้านฝั่งต ามะลังจะด าเนินการขอใช้ที่ดินดังกล่าวหรือมีเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
   (2) การจัดระบบสาธารณูปโภคภายในส านักงานและที่พักคนงาน  
    บริเวณส านักงาน ประกอบด้วย อาคารส านักงาน พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง ที่จอดรถบรรทุก 
และเครื่องจักรกลหนัก และบ้านพักคนงาน ประมาณ 35 คน มีจ านวน 2 หลัง หลังละ 10 ห้อง รวมทั้งหมด
ประมาณ 20 ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อคนงาน ส าหรับการจัดระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารส านักงานและที่พัก
คนงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
    ก) ระบบน้ าใช้ 
     (ก) น้ าใช้อุปโภค-บริโภค พนักงาน 9 คน และคนงานทั้งหมด 35 คน รวมทั้งหมด 44 คน 
คาดว่าจะมีการใช้น้ าสูงสุด 9.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ((แบ่งเป็นน้ าใช้ในส านักงาน 0.45 วัน ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(อัตราการใช้น้ า 50 ลิตร/คน/วัน) และน้ าใช้ส าหรับกิจวัตรประจ าวันบริเวณที่พักคนงาน 8.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(อัตราการใช้น้ า 250 ลิตร/คน/วัน)) โดยจัดเตรียมถังบรรจุน้ าขนาด 3,000 ลิตร หรือ 3.0 ลูกบาศก์เมตร วางไว้
ข้างส านักงานโครงการ จ านวน 1 ถัง โดยโครงการจะซื้อน้ าจากเอกชนที่จ าหน่ายน้ า 
     (ข) น้ าส ารองดับเพลิง โครงการได้ส ารองน้ าดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ าใช้ อย่างน้อยถังละ 0.3 
ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 10 ของปริมาตรถังเก็บน้ าใช้ รวมทั้งหมด 3.0 ลูกบาศก์เมตร) เพื่อใช้ส าหรับดับเพลิงได้
ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนต าบลต ามะลัง  
     (ค) น้ าใช้ในการก่อสร้าง น้ าใช้ในการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นน้ าผสมคอนกรีตส าหรับเทฐาน
ราก เสาตอม่อ และคานสะพาน คาดว่าจะมีปริมาณการใช้น้ าสูงสุดประมาณ 2,133 ลูกบาศก์เมตร ค านวณจาก
สัดส่วนการผสมระหว่างน้ ากับคอนกรีตที่เหมาะสมที่สุดที่ 115-210 ลิตร/ลูกบาศก์เมตร ของปริมาตรเนื้อคอนกรีต 
ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่จะใช้ ทั้งนี้ปริมาตรคอนกรีตของทั้งโครงการมีประมาณ 10,155 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น
ปริมาตรน้ าที่จะใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีตสูงสุด 210 ลิตร/ลูกบาศก์เมตร ของปริมาตรเนื้อคอนกรีต โดยปริมาณ
การใช้น้ าดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปริมาณงาน ซึ่งผู้รับจ้างจะจัดหาด้วยการซื้อจากเอกชนที่จ าหน่ายน้ าเพื่อไม่ให้
กระทบต่อแหล่งน้ าใช้ของชุมชน 
    ข) ห้องน้ า-ห้องส้วม ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดเตรียมห้องน้ า-ห้องส้วม พื้นที่ห้องละ 4.00 
ตารางเมตร ไว้บริเวณส านักงานโครงการ จ านวน 4 ห้อง และที่พักคนงาน จ านวน 5 ห้อง (อัตราส่วนไม่น้อยกว่า 
1 ห้องต่อ 20 คน)  
    ค) ลานซักผ้าและลานท าอาหาร จัดให้มีลานซักผ้าและลานท าอาหารส าหรับคนงาน พื้นที่
รวม 66 ตารางเมตร อยู่ด้านหลังบ้านพักคนงาน 



  บทที่ 2 
 กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดโครงการ 

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2-48  

    ง) การบ าบัดน้ าเสีย ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 7.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ร้อยละ 80 
ของปริมาณน้ าใช้) ซึ่งน้ าเสียดังกล่าวจะบ าบัดด้วยถังบ าบัดน้ าเสียแบบส าเร็จรูปแบบบ่อเกรอะกรองไร้อากาศ 
น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้ว สามารถปล่อยให้ซึมลงสู่ดินได้โดยตรง โดยติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป จ านวน 
3 จุด ได้แก่ ด้านหลังส านักงานก่อสร้างโครงการ จ านวน 1 จุด ด้านหลังห้องน้ า-ห้องส้วม บริเวณที่พักคนงาน 
จ านวน 2 จุด ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างจะควบคุมดูแลให้มปีระสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 
    จ) ระบบระบายน้ า โครงการได้จัดท าร่องระบายน้ าพื้นที่ส านักงานก่อสร้างและรอบพื้นที่ 
เก็บกองวัสดุก่อสร้าง เพื่อรวบรวมน้ าฝนลงสู่บ่อดักตะกอนดิน และกรวด ทราย รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ ก่อนระบาย
ออกสู่ทางระบายน้ าที่อยู่ด้านหน้าพื้นที่ส านักงานโครงการ มีบ่อหน่วงน้ าขนาด 8.0 x 80 เมตร ลึก 20 เมตร 
ปริมาตร 92.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถกักเก็บน้ าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยโครงการจะสูบน้ าออกหลังฝนหยุดตก 
เพื่อควบคุมการระบายน้ าของโครงการไม่ให้กระทบต่อการระบายน้ าของชุมชน 
    ฉ) การจัดการมูลฝอย โครงการได้เตรียมถังขยะขนาด 200 ลิตร วางไว้ในพื้นที่ใกล้เคียง
ส านักงานและที่พักคนงานโดยจัดแยกเป็นถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง รองรับมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างแล้วน าไปทิ้ง
ในถังขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลต ามะลัง  
    ช) การป้องกันอัคคีภัย โครงการได้จัดเตรียมเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งที่สามารถเคลื่อนย้าย
ได้แบบ ABC ขนาด 10 ปอนด์ ที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานเครื่องดับเพลิงที่เคลื่อนย้ายได้ พ.ศ. 2556 ในอัตรา 1 เครื่องต่อพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร ตาม
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 เพื่อป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
ต่างๆ โดยจัดไว้ 11 ถัง ติดตั้งบริเวณส านักงานโครงการ จ านวน 1 ถัง ที่พักคนงาน จ านวน 6 ถัง โกดังเก็บของ 
จ านวน 2 ถัง และอาคารซอ่มบ ารุง จ านวน 1 ถัง  
    ซ) ไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการได้จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอทั้งในอาคารส านักงาน 
ที่พักคนงาน ห้องส้วมและห้องน้ า และบริเวณด้านนอกอาคาร เป็นต้น 
 
  6) การคืนพืน้ที่  
   เมื่อเสร็จสิ้นงานก่อสร้างโครงการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากพื้นที่เสร็จสิ้นก่อนการส่งมอบคืน
พื้นที่แก่เจ้าของที่ดิน ส่วนบ่อพักน้ าหรือหลุมบ่อภายในพื้นที่ต้องกลบฝังให้คืนสภาพเดิม ส าหรับวัสดุก่อสร้าง 
ที่ไม่สามารถรื้อย้ายหรือน าไปใช้ใหม่ได้ เช่น เศษคอนกรีตจากคันคอนกรีตกั้นน้ ามัน และพื้นที่ห้องน้ า -ห้องส้วม 
ให้ทุบทิ้งแล้วน าไปทิ้งในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งการรื้อย้ายจะด าเนินการในช่วงกลางวัน และภายหลังจากร้ือย้าย
สิ่งก่อสร้างออกหมดแล้ว หลังจากนั้นจะด าเนินการปรับพื้นที่ให้มีสภาพดีโดยติดต่อกับเจ้าของที่ดิน เพื่อเข้ามา
ตรวจสอบสภาพพื้นที่และความเรียบร้อยก่อนพื้นที่และความเรียบร้อยก่อนคืนพื้นที่ 
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2.4  แหล่งวัสดุก่อสร้าง  
  
  ตามผลการศึกษาแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ศึกษาไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 
(รายงาน EIA) พบว่า แหล่งวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ หิน ดินลูกรัง และทราย จะจัดซื้อจากโรงโม่หิน บ่อลูกรัง และท่าทราย 
โดยพบว่า มีแหล่งวัสดุก่อสร้างที่มีศักยภาพอยู่ในท้องที่อ าเภอเมือง อ าเภอควนกาหลง และอ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
และอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
  ทางผู้รับเหมาก่อสร้างได้เลือกแหล่งที่มาวัสดุหิน 3/4 ส าหรับงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของ

ง (ภาคผนวก 2ก) 
และส าหรับแหล่งที่มาวัสดุทรายนั้น ทางผู้รับเหมาก่อสร้างได้เลือกแหล่งที่มาวัสดุทราย ส าหรับงานโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กของ  
(ภาคผนวก 2ข) โดยขณะนี้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่ระหว่างทดสอบคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
ชนบท ดังรูปที่ 2.4-1 
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รูปที่ 2.4-1  แหล่งวัสดุก่อสร้างและเส้นทางขนส่งจากแหล่งวัสดุมายังพื้นที่โครงการจากตัวเมืองสตูล 
                    ไปพื้นที่โครงการก่อสร้าง 




