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1.

1.1. Purpose 

This procedure describes the process of Pre-Startup Safety Review PSSR  of a new 
project or modified facility or major turnaround before it is placed in service to confirm 
what was built and installed, conforms to the original design specifications and standard 
and no hazardous situation was created during construction and commissioning

1.2. Objective 

The objectives of PSSR to ensure that incident free start up and legal, safety, health and 
 environmental standards and regulations are met
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2.

The PSSR procedure shall be used in GC for the activities as below; 

2.1 Major project; 
PSSR is required for project which have value of 20M US$ and more

2.2 Plant changes; 
PSSR is required for plant change should be determine by the Change Review team and 

endorse by PU Head and MOC Coordinator In normaly, simple piping and control changes 

will typically not require a PSSR Significant piping changes, equipment modifications and 

additions, process changes or changes requiring the shutdown and startup of a plant would 

require a PSSR prior to commissioning

2.3 Turnaround / shutdown;
2.3.1 Turnaround 
PSSR is required for turnaround ( Turnaround definition refer to P-( T-TA) -001-( OE) : 
Turnaround Project Management).

2.3.2 Shutdown 
PU head responsible to determine major equipment shutdown or unit shutdown that required 

PSSR of each plant PSSR is required for;

 Major overhaul of major equipment e g major overhaul of gas turbine etc

 Shutdown which have MOC package Plant change

 Shutdown that involve with safeguarding equipment e g ESD calibration, ESD 

replacement, relief valve calibration etc

The specific checklist or operational routine checklist for specific equipment shutdown e g

furnace de-coking etc can be used equally for PSSR checklist
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3.
 Roles and persons in charge of PSSR are recommended but not limited to the table below

Role 

Persons in Charge 

Major Project Plant Changes Turnaround / Shutdown

PSSR

Coordinator

Construction Manager

or PTTGC Representative assigned by 

Project Director

MOC Champion2 - TA Manager for Turnaround 

(by position or nominated)

- Shutdown manager or nominated 

and act as shutdown manager for 

shutdown 

(Nominated by VP)

PSSR Team1 Project Representatives 

Plant Operation Representatives 

Plant Technical Representatives 

Site Maintenance Representatives 

Plant SHE Representatives 

Plant ER Representatives 

Plant Operation Representatives

Plant Technical Representatives

Site Maintenance Representatives 

Plant SHE  Representatives 

Plant ER Representatives 

Plant Operation Representatives

Plant Technical Representatives

Site Maintenance Representatives 

Plant SHE Representatives 

Plant ER Representatives 

Plant / Central integrity (IR)

PSSR 

Approver

PTTGC Commissioning Manager       

co-sign with PU Head 

PU Head PU Head 

1Division manager shall assign the representative who have experience and knowledgeable in area of 
responsibility, prefer senior staff level 

2Division manager of MOC champion shall be co-signed with MOC champion in PSSR form, in case of 
MOC champion are not division manager.

Table 1 Roles and persons in charge 
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3.1 PSSR Coordinator 

The PSSR Coordinator shall do the followings; 

 Request each member of the PSSR Team to complete their portion of the PSSR
Checklist at the start of the project Ensure that each member has completed, 

signed and dated the checklist

 Ensure that deficiencies noted during PSSR are recorded on PSSR checklist

 Ensure that deficiencies detected during PSSR are corrected within completion 

dates

 Sign the PSSR checklist when all pre-startup items were corrected and attach a list 

of items that need to be completed after startup

 Submit the documents to PU Head
 In case of Major Project which Commissioning Manager are not the same person of 

PU Head, the signed PSSR checklist shall be submit to GC Commissioning 

Manager to do co-sign Approval with PU Head

3 2 PU Head 

PU Head shall do the followings;  

 Review and sign the PSSR checklist

 Approve for startup

 In case of Major Project which Commissioning Manager are not the same person of 

PU Head, the GC Commissioning Manager shall take co-signed Approval with PU 

Head

3 3 PSSR Team 

PSSR Team shall do the followings;

 Complete an appropriated Pre-Startup Safety Review Checklist

 Make decision whether the deficiency needs to be corrected before startup or 

whether it can be completed after startup

 Review and assign responsibilities and completion dates for correcting the technical 

non-compliance items that are noted on the PSSR checklist
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4.

Who Activity

PSSR 
Team

PSSR 
Coordinator 

Approver 

PU Head

Note In case of Major Project, the Approver shall be Commissioning Manager co-sign with PU Head 

Figure 1 PSSR work process
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5.
 Regardless of the size of the project, a final review or on-site inspection must be made prior to 

start-up to ensure that all concerns have been addressed and necessary safeguards have been 
incorporated The review shall ensure the following

 Construction and equipment is in accordance with design specifications
 Safety, operating, maintenance and emergency work instructions are in place and 

adequate
 Items identified on the MOC Review as being required before start-up are completed and 

those that can be completed after start-up are scheduled and responsibilities for 
implementation have been assigned

 Recommendations from the Process Hazard Analysis PHA have been resolved and 
those required before start-up have been implemented

For the new Major Project, the plant and facilities shall be designed to conform with requirements 
in PSSR Checklist The PSSR should be performed with propered period during 
precommissioning, commissioning and start up period to ensure that the deficiencies have 
detected and corrected

5.1 Set up PSSR Team 

PSSR Coordinator shall set up the PSSR Team which is recommended to have members 
as shown in the table 1

5.2 Complete PSSR Checklist 

PSSR team shall complete an appropriated Pre-Startup Safety Review Checklist In

these instances, Operating startup work instructions will be sufficient Team members 

should review only those items which they are responsible for They shall answer yes or

no whether the item is complete, or N A if the item does not apply

For all “no” answers and “N/A”, a brief explanation must be written or a reference 
made to where the documentation can be found.
If representatives of PSSR team are not division manager. Division manager of PSSR 
team shall verified and sign in PSSR checklist form before sumitted completed checklist 
to PSSR Coordinator Maintenance division manager can be verified and signed for 

Central integrity IR team

All exceptions shall be documented on a PSSR Checklist  PSSR Team will make 

decision whether the deficiency needs to be corrected before startup or whether it can be 

completed after startup For all deficiencies noted, completion dates and responsible 

persons shall be assigned by the PSSR Team
PSSR Coordinator shall ensure that the PSSR Checklist is completed and deficiencies 

have been resolved within completion dates PSSR Coordinator shall inform the PU 

Head in case the delayed deficiencies correction impact to the start up schedule PSSR
Coordinator shall sign the PSSR checklist when all pre-startup items were corrected, 
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attach a list of items that need to be completed after startup and submit the documents to 

PU Head for his her review and approval

In case of Major Project which Commissioning Manager are not the same person of PU 

Head, the signed PSSR Checklist shall be submit to GC Commissioning Manager to do 

co-sign Approval with PU Head

5.3 Approve for Start Up 

After PU Head reviewed the PSSR Checklist and relevant documents and satisfy the 

equipment or plant being safe for start-up, he she shall sign approve for start up

5 4 Follow-up deficiencies deferred post-startup 

The PSSR Coordinator will track and follow up on the deficiencies that could be 

corrected after the startup

5 5 Document Retention 

All documents from the Pre-Startup Safety Review and Post-Startup Safety Review 

checklists shall be kept for a minimum of 5 years as following types; 
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6. Workflow

KPI Measure Description Calculation Target unit

Compliance of PSSR 
Procedure 

Percent of PSSR follow up item need completion 
before Start up has been completed as plan

100

Table 2 Workflow KPI 
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7.

 P- T-TA -001- OE Turnaround Project Management 

 Caltex Petroleum Corporation, Environment, Health & Safety Principles, EHS 0191, June 

1993 

 CCPS : Guideline for performing effective Pre-Start up Safety Review 

 CCPS : Guideline for Auditing PSM 
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8.

8 1 Terms and Definitions 

Pre-Startup Safety 
Review (PSSR)

A formal Pre-Start up Safety Review is required whenever new project or 

modified facility or major turnaround are constructed, process safety 

information changes and when an existing facility is modified enough to 

require a Management of Change MOC Review

A Pre-Start up Safety Review is also required whenever the Plant Operation

Manager or PU Head determines it would be beneficial

PSSR Coordinator Someone who may be Construction Manager or MOC Champion or 

Turnaround Management Division Manager

PSSR Team A team reviews the formal Pre-Startup Safety Review prior to the new 

project or modified facility or major turnaround being placed in service

PTTGC PTT Global Chemical Public Co , Ltd and subsidiaries 

PU Head Production Unit Vice-President 

Plant SHE
Representative
Plant ER Representative 

Major Project

Anyone is in SHE Service of GPC BU  

Emergency Response person in Crisis and Security Management Division  

The Project which have value of 20M US$ and more 

8 2 Other Supporting Information 

F- Q-TS -P- Q-TS -003-01 PRE-STARTUP SAFETY REVIEW PSSR  CHECKLIST

MAJOR PROJECT

F- Q-TS -P- Q-TS -003-02 PRE-STARTUP SAFETY REVIEW PSSR  CHECKLIST

PLANT CHANGE

F- Q-TS -P- Q-TS -003-03 PRE-STARTUP SAFETY REVIEW PSSR  CHECKLIST

TURNAROUND SHUTDOWN

8 3 Implementation Plan 

The Pre-start up safety review procedure will be started within 4rd quarter of 2013
During preparation and training, the existing Pre-start up safety review procedure can be 
used

RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle



RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle



RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle



RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle



RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle



RND_20
Rectangle



T-MON-223096/SECOT                                        PTTGC4-T223096(1H)-App 

ภาคผนวก ข.53 
แผนผงัแสดงระดบัเสียง (Noise Contour Map) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   10 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.1-4  (Noise Contour Maps)   Utility 
       ( )   1  4 
    30  - 2  . .2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   12 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.1-6  (Noise Contour Maps)   Intermediate Tank 
       ( )   1  4 
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   14 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.1-8  (Noise Contour Maps)   Unit 390 
       ( )   1  4 
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   16 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.1-10  (Noise Contour Maps)   Reformer 1 
       ( )   1  4 
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   18 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.1-12  (Noise Contour Maps)   Reformer 2 

       ( )   1  4 
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   20 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.1-14  (Noise Contour Maps)   Aromatics 1 
       ( )   1  4 
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   22 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.1-16  (Noise Contour Maps)   Aromatics 2 
       ( )   1  4 
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   24 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.1-18  (Noise Contour Maps)   Aromatics 3 
       ( )   1  4 
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   26 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.1-20  (Noise Contour)   Waste Water Treatment 
       ( )   1  4 
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   28 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.1-22  (Noise Contour Maps)   Flare 
       ( )   1  4 
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   30 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.1-24  (Noise Contour Maps)   Workshop 
       ( )   1  4 
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   10 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.2-4  (Noise Contour)   Tank Farm A 
       ( )    8 
    30  - 2  . .2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   12 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.2-6  (Noise Contour Maps)   Tank Farm B 
       ( )   8 
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   14 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.2-8  (Noise Contour Maps)   Tank Farm C 
       ( )  8  
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   16 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.2-10  (Noise Contour Maps)   Tank Farm D 
       ( )  8  
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   18 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.2-12  (Noise Contour Maps)   Loading Area 
       ( )  8  
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   20 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.2-14  (Noise Contour Maps)   Tank Farm E 
       ( )  8  
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     ( )   (Noise Contour Maps)       

T-Contour-222096/SECOT   22 PTTGC4-T222096-Ns Contour-Report 

 4.2-16  (Noise Contour Maps)   Warehouse 
       ( )  8  
    30  - 2  . .2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T-MON-223096/SECOT                                        PTTGC4-T223096(1H)-App 

ภาคผนวก ข.54 
โครงการอนุรักษ์การได้ยนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P-(Q-EH-OH)-012 
 การจัดทําโครงการอนุรักษณ์การได้ยิน 
 
 

 

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
Occupational Health Management 

 
  

 
 
 

 

น.ส. วลยัพร บุญยะโพธิÍ  
Division Manager 

 

นาย ประกาศ บุตตะมาศ 

Vice President 

 

 

รายชืÉอผู้ทบทวน 

ผูท้บทวน ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

   
 

 
 

อนุมัติโดย : 

จัดทําโดย : Inte
rna

l Use O
nly

nal
 Use O

nal
 Use OH)-0
รอนรัก

gementment

nt

รายการแก้ไข 

ครัÊ งทีÉ วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้ รายละเอียด โดย 
0 27/05/2020 Migrated (นาํเขา้โดยระบบ) System 

 

หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง 

รหสัหน่วยงาน ชืÉอหน่วยงาน 

  

 

KPI ทีÉเกีÉยวข้อง 

KPI Measure Description / Calculation Target (unit) 

N/A N/A N/A 

 

เอกสารทีÉเกีÉยวข้องในระบบ 

รหสัเอกสาร ชืÉอเอกสาร 

  

 

เอกสารอ้างองิภายนอก 

ชืÉอเอกสาร 

 

 

Inte
rna

l Use O
nlyอหน่วยงานน่วยงานlynlyOn

ทีÉเกีÉยวข้องทีÉเกีÉยวข้อง

Description / CDescription U
N/A/A lnnnna
เอ

สารสารIn

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

สารบัญ 

หนา้ 

1. วัตถุประสงค์ ....................................................................................................................................... 1 

2. ขอบเขต .............................................................................................................................................. 2 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ ................................................................................................................. 3 

4. WORKFLOW ................................................................................................................................... 6 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน .................................................................................................................. 7 

6 ภาคผนวก.......................................................................................................................................... 16 

Inte
rna

l Use O
nly

.............................

........................... ..........

..............................

......... ..............................

................................ .

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 1 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

1. วัตถุประสงค์ 
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ประสิทธิผล 

2. เพืÉอลดการสัมผสัเสียงดังอย่างต่อเนืÉองจากการทาํงานเพืÉอป้องกนัโรคหูเสืÉอม โรคหูเสืÉอมคือ
ประสาทหูทัÊง 2 ขา้งค่อยๆ ไดย้นิลดลง จนเกิดหูตึงในทีÉสุด 

3. เพืÉอให้พนักงานมีความรู้เกีÉยวกบัการป้องกนัอนัตรายจากเสียง ตระหนัก ถึงอนัตรายของเสียง 
ตลอดจนสามารถ เลือกใช ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทีÉเหมาะสมและใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. การกาํหนดการดาํเนินการเรืÉอง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัทาํมาตรการอนุรักษก์ารได้ยนิในสถาน
ประกอบกิจการใหเ้ป็นไปตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน   
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 2 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

2. ขอบเขต 

ครอบคลุมการดาํเนินงานในพืÊนทีÉ เฉพาะ PTTGC     
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 3 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ 

3.1 ประธานกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) หรือ ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร (president) 
- ประกาศนโยบายโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิในสถานประกอบการ 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ  
- ส่งเสริมและสนนัสนุนทรัพยากรสาํหรับการจดัทาํโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ 

- สนบัสนุนและพฒันาโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิอยา่งต่อเนืÉอง 

- ประเมินผลและทบทวนการจดัการโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ 

3.2 ผูจ้ดัการฝ่าย 

- ส่งเสริมและผลกัดนัใหด้าํเนินโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ  
- สนบัสนุนและพฒันาโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิอยา่งต่อเนืÉอง 

- ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดาํเนินโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ 

3.3 ผูจ้ดัการส่วน 

- ส่งเสริมและผลักดันให้ผูป้ฏิบติังานทีÉสัมผสัเสียงดังตัÊ งแต่ 85 เดซิเบล (เอ)ขึÊนไป ต่อ 8 
ชัÉวโมงทาํงาน หรือเสียงดงั 82 เดซิเบล (เอ)ขึÊนไป ต่อ 12 ชัÉวโมงการทาํงาน  หรือพืÊนทีÉทีÉพบ
การสูญเสียการไดย้นิ เขา้ร่วมโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ 

- ตรวจสอบและควบคุมพืÊนทีÉการปฏิบติัใหมี้สภาพแวดลอ้มการทาํงานใหมี้เสียงดงัไม่เกิน 85 
เดซิเบล (เอ)ขึÊนไป ต่อ 8 ชัÉวโมงการทาํงาน หรือเสียงดงัไม่เกิน 82 เดซิเบล (เอ)ขึÊนไป ต่อ 
12 ชัÉวโมงการทาํงาน หรือพืÊนทีÉทีÉพบการสูญเสียการไดย้ิน ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ของมาตรการ/ป้องกนัในโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ/การแกไ้ข 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัทาํกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์การไดย้ินหรือเอืÊอต่อการ
เกิดประโยชน์ของโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิอยา่งเตม็ทีÉ 

- ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดาํเนินโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ  

Inte
rna

l Use O
nly
ารอนุรักนุร

างต่อเนืÉองต่อเนืÉอง
อนุรักษก์ารไดย้นิรักษก์ารไดย้ิ

รงการอนุรักษก์ารไงการอนุรักษก์
การอนุรักษก์ารไดย้ิอนุรักษก์ารไ

ลการดาํเนินโครงการดาํเนินโ

ละผผลลักกดดัันนใใหห้ผป้
มงททาํางงาานน หหรืือเสี
สูญเสียการไรสูญเสียก

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 4 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

3.4 หน่วยงาน SHE 

- กาํหนดแผนงานและแนวทางการดาํเนินงานโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ 

- จดัให้ผูป้ฏิบติังานทีÉสัมผสัเสียงตัÊงแต่ 85 เดซิเบล (เอ)ขึÊนไป ตลอด 8 ชัÉวโมงการทาํงาน 
หรือ 82 เดซิเบล (เอ) สาํหรับทาํงาน 12 ชัÉวโมง หรือพืÊนทีÉ ทีÉพบการสูญสัยการไดย้ิน เขา้รับ
การทดสอบสมถรรภาพการไดย้นิประจาํปีอยา่งต่อเนืÉอง 

- จดัทาํการตรวจวดัและประเมินระดบัเสียงในพืÊนทีÉปฏิบติังาน 

- จดัทาํการอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกีÉยวกบัโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิต่อผูป้ฏิบติังาน 

- ส่งเสริม สนบัสนุนและจดัทาํกิจกรรมสาํหรับโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ 

- พฒันาและปรับปรุงโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิอยา่งต่อเนืÉอง 

- ทบทวนกฎหมายหรือระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรการอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งและนําเข้าทะเบียน
กฎหมาย 

- วิเคราะห์และทาํการแกไ้ขหรือจดัทาํมาตรการป้องกนัสําหรับผูป้ฏิบติังานทีÉไดรั้บเสียงดงั
เฉลีÉยตลอดระยะเวลาการทาํงาน เกินกว่ามาตรฐาน  และนาํเสนอต่อหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง
ต่อการปรับปรุงแกไ้ข 

- ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ 

- ปรับปรุง ตรวจสอบ และจดัทาํ  แผนทีÉเสียง (noise contour map)  เพืÉอดูการแพร่กระจาย
ของเสียง   เป็นระยะ หรือทุกครัÊ งทีÉมีการเปลีÉยนแปลงกระบวนการผลิต 

3.5 ผูป้ฏิบติังาน มีหนา้ทีÉดงัต่อไปนีÊ  
- ผูป้ฏิบติังานทีÉสัมผสัเสียงตัÊงแต่ 85 เดซิเบล (เอ)ขึÊนไป ตลอด 8 ชัÉวโมงการทาํงาน หรือ 82 

เดซิเบล   เอ สาํหรับทาํงาน 12 ชัÉวโมงจะตอ้งเขา้ร่วมโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิทุกคน 

- ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ/ขอ้บงัคบั ตามมาตรการของโครงการอนุรักษก์าร
ไดย้นิอยา่ง เคร่งครัด 

- ใหค้วามร่วมมือและเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งของโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 5 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

3.6 แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์หรือแพทยเ์ฉพาะทางโสตวิทยา พยาบาลอาชีวเวชศาสตร์ 

- แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์หรือแพทยเ์ฉพาะทางโสตวิทยา วิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพ
การได้ยินและพิจารณาส่งต่อเขา้รับการรักษา ในกรณีทีÉพบการสูญเสียการได้ยินทีÉต้อง
ไดรั้บการรักษาทางการแพทย ์

- พยาบาลอาชีวอนามัยให้ความรู้และให้คาํแนะนํา สําหรับการดูแล การปฏิบัติตนของ
ผูป้ฏิบติังานทีÉสัมผสัเสียงดงัตัÊงแต่ 85 เดซิเบล (เอ)ขึÊนไป ต่อ 8 ชัÉวโมงการทาํงาน หรือเสียง
ดงัตัÊงแต่ 82 เดซิเบล (เอ)ขึÊนไป ต่อ 

- ชัÉวโมงการทาํงาน 

- พยาบาลอาชีวอนามยัจดัเก็บขอ้มูลผลการตรวจสมถภาพการไดย้ิน  และให้คาํปรึกษาแก่
พนกังาน  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 6 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

4. WORKFLOW 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 7 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน 

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีÉยวกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙กาํหนดให้นายจา้งจดัทาํ
มาตรการอนุรักษก์ารไดย้ินในสถานประกอบกิจการในกรณีทีÉสภาวะการทาํงานในสถานประกอบกิจการมี
ระดบัเสียงทีÉลูกจา้งไดรั้บเฉลีÉยตลอดระยะเวลาการทาํงานแปดชัÉวโมงตัÊงแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึÊนไป ให้
นายจา้งจดัทาํมาตรการอนุรักษก์ารไดย้ินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกรณีทีÉสภาวะการ
ทาํงานในสถานประกอบกิจการมีระดบัเสียงทีÉลูกจา้งไดรั้บเฉลีÉยตลอดระยะเวลาการทาํงานแปดชัÉวโมงตัÊงแต่
แปดสิบหา้เดซิเบลเอขึÊนไป ซึÉงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเกีÉยวกบัรายการ ดงันีÊ  

- นโยบายการอนุรักษก์ารไดย้นิ 

- การเฝ้าระวงัเสียงดงั (Noise Monitoring) 
- การเฝ้าระวงัการไดย้นิ (Hearing Monitoring) 
- หนา้ทีÉความรับผิดชอบของผูที้ÉเกีÉยวขอ้ง 

5.1 นโยบายการอนุรักษก์ารไดย้นิ 

เพืÉอบรรลุถึงความมุ่งมัÉนในการจดัทาํโครงการอนุรักษ์การไดย้ินสําหรับการดูแลพนักงานทีÉ
ไดรั้บเสียงดงัเฉลีÉยตลอดระยะเวลาการทาํงานแปดชัÉวโมงตัÊงแต่แปดสิบห้าเดซิเบล (เอ)ขึÊนไป
และเพืÉอให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย หน่วยงาน SHE จดัทาํนโยบายการอนุรักษ์การได้ยินเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรลงนามโดยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และประกาศให้แก่พนักงานทุกคนได้
รับทราบ 

5.2 การเฝ้าระวงัการเสียงดงั (Noise Monitoring) 
การประเมินพืÊนทีÉปฏิบติังานการประเมินการสัมผสัพืÊนทีÉทีÉมีเสียงดงั   หน่วยงาน SHE  จะตอ้ง
ตรวจวดัระดับความดังเสียง ในพืÊนทีÉการทํางาน และนําผลการตรวจวัด มาเทียบกับค่า
มาตรฐานตามกฎหมายกาํหนด และแจง้ผลการประเมินการสัมผสัเสียงดงัประจาํปี ติดประกาศ
ผลการตรวจวดัระดบัเสียง  แผนผงัแสดงระดบัเสียงในแต่ละพืÊนทีÉการปฏิบติังาน เพืÉอแจง้ให้
พนักงานทราบ  ในกรณีทีÉพบว่าผลการตรวจวดัระดับเสียงในพืÊนทีÉ เกินค่ามาตรฐานอย่างมี
นยัสําคญัให้ดาํเนินการเฝ้าระวงัการไดย้นิ  และพิจารณาหามาตรการป้องกนัอนัตรายจากเสียง
ต่อไป   

ตแปปดด
นลายลกัษณ์อกัษายลกัษณ์อั
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 8 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

การเฝ้าระวงัการไดย้นิ โดยประเมินการสัมผสัทีÉตวับุคคล (Personal Noise Exposure Measurements) 

เพืÉอเป็นการประเมินผลกระทบของเสียงต่อพนกังานทีÉตอ้งสัมผสัเสียงทีÉระดบัความดงัเปลีÉยนแปลง 

ตลอดเวลา  หรือ ลกัษณะงานเปลีÉยนแปลงตลอดเวลา หรือ ระยะเวลาการรับสัมผสัเสียงไม่แน่นอน  ควรทาํ
การตรวจวดัระดบัความดงัเสียงทีÉตวับุคคลโดยใช ้noise dosimeter 

เทคนิค วิธีการ ตรวจวดัเสียงในพืÊนทีÉปฏิบติังาน การตรวจวดัทีÉตวับุคคล แนวทางการเลือกใช้เครืÉ องมือ
ตรวจวดัพิจารณาจาก เอกสารสนบัสนุน ขอ้ 8.2.1 

5.3 การเฝ้าระวงัการไดย้นิ (Hearing Monitoring) 
5.3.1 การทดสอบสมรรถภาพการไดย้นิ (Audiometric Testing )  

พนักงานใหม่  ควรจะได้รับการตรวจการสมรรถภาพได้ยินครัÊ งแรก  การตรวจต้อง
ดาํเนินการภายใน 30 วนั  หลงัจากทีÉรับเขา้ทาํงาน ซึÉ งผลการตรวจครัÊ งแรกจะใช้เป็น 
baseline  ในการเปรียบเทียบผลการตรวจในปีต่อไป     เพืÉอดูความเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึÊน    
พนักงานทีÉตอ้งสัมผสัเสียงดงัตัÊงแต่ Šŝ เดซิเบล (เอ)  ขึÊนไป  ต่อ Š ชัÉวโมงการทาํงาน  
หรือ เสียงดงัตัÊงแต่ ŠŚ เดซิเบล (เอ)ขึÊนไป ต่อ řŚ ชัÉวโมงการทาํงาน   จะไดรั้บการตรวจ       
สมรรถภาพการไดย้ิน  เป็นประจาํทุกปี    และเพิÉมความถีÉในตรวจติดตามมากขึÊน เมืÉอ
พนกังานตอ้งสัมผสัเสียงดงัมากขึÊน  หรือมีแนวโนม้การผิดปกติ    หน่วยงาน SHE และ
ทีมแพทย์ จะต้องทาํการทบทวนถึงความเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับผลการตรวจ
สมรรถภาพการได้ยินในแต่ละปี สําหรับพนักงานแต่ละบุคคล ความถีÉในการตรวจ
ติดตาม จะถูกระบุในตารางทีÉ 1  เพืÉอการติดตามอยา่งไกลชิ้ด    
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 9 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

ตาราง 1:   ความถีÉของการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ทีÉระดับความดังเสียงต่างกนั (Audiometry Frequency 

Schedule) 

ระดบัเสียง /ผลการตรวจหู ความถีÉ 

< 80 dB(A) ตรวจก่อนเขา้งาน   

> 80-85 dB(A)  ตรวจก่อนเขา้งาน  ตรวจทุก 2  ปี  

> 85  dB(A) หรือ มีการเปลีÉยนแปลง
กระบวนการผลิต 

ตรวจก่อนเขา้งาน และตรวจเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ ř ครัÊ ง 

 

ข้อควรปฏิบัติสําหรับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

 ก่อนการตรวจการไดย้นิ พนกังานควรงดสัมผสัเสียงดงั อยา่งนอ้ย 12-16 ชัÉวโมง เพืÉอป้องกนัไม่ใหเ้กิด  
เกิดอาการหูอืÊอ หูตึงชัÉวคราว ก่อนเขา้รับการตรวจการไดย้ิน หรือ  แนะนาํการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
ทีÉมีประสิทธิภาพ สามารถลดระดบัความดงัของเสียงให้เหลือไม่เกิน 85  เดซิเบล (เอ) ก่อนการตรวจ
การไดย้นิ และอนุญาตใหเ้ขา้ปฏิบติังานไดไ้ม่เกิน 4 ชม. ก่อนการตรวจ 

 ควรมีการซกัประวติั ทีÉอาจเป็นสาเหตุทาํใหพ้นกังาน หูอืÊอ หรือตึง ชัÉวขณะ คนงานหูตึง หากพบความ
ผิดปกติใหมี้การตรวจซํÊา และคน้หาทีÉมาของปัญหา 

 ห้องทดสอบการไดย้ิน ตอ้ง เป็นห้องเงียบ มีระดบัความดงัเสียง(background noise) ไม่เกิน 40 เดซิ
เบล (เอ)  อุปกรณ์ และ เครืÉองมือ ทดสอบทีÉมีมาตรฐานและผ่านการสอบเทียบมาตรฐานประจาํปี มี
เอกสารแสดงผลการสอบเทียบมาตรฐานจากหน่วยงานทีÉเชืÉอถือได ้

 การทดสอบสมรรถภาพการไดย้ินของผูป้ฏิบติังาน ตอ้งจดัทาํ ในครัÊ งแรกทีÉเขา้งาน/เปลีÉยนงานทีÉมี
อนัตรายเปลีÉยนไปจากเดิม /หยดุงาน 3 วนั ติดต่อกนัเนืÉองจากประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย ทีÉเกีÉยวกบั
ระบบการไดย้นิ เพืÉอเป็นขอ้มูลพืÊนฐาน( Baseline Audiogram)     และทาํการตรวจซํÊาเป็นประจาํทุกปี  

 การทดสอบสมรรถภาพการไดย้ินจะตอ้งตรวจวดัทีÉความถีÉ ŝŘŘ řŘŘŘ ŚŘŘŘ śŘŘŘ ŜŘŘŘ ŞŘŘŘ และ 
ŠŘŘŘ เฮิรตซ์   มีการทดสอบทัÊงหูซา้ยและขวา  การตรวจตอ้ง มีความแม่นยาํ ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 10 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

 นาํผลการทดสอบสมรรถภาพการไดย้ิน ครัÊ งต่อไป เปรียบเทียบกบัผลการทดสอบการไดย้ินทีÉเป็น
ขอ้มูลพืÊนฐานทุกครัÊ ง Baseline Audiogram      

 ผูท้าํการทดสอบสมรรถภาพการไดย้ิน จะตอ้งเป็นผูที้Éมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และผลการ
ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินจะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์แผนปัจจุบันชัÊนหนึÉ งทีÉได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมดา้นอาชีวเวชศาสตร์ หรือทีÉผ่านการอบรมดา้นอาชีวเวชศาสตร์ 
หรือทีÉมีคุณสมบติัตามทีÉอธิบดีประกาศกาํหนด  

 การแจง้ผลการทดสอบสมรรถภาพการไดย้ินให้ผูป้ฏิบติังานทราบ ภายใน ş วนั นบัตัÊงแต่วนัทีÉทราบ
ผลการทดสอบ หรือภายใน ś วนั เมืÉอพบผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ  

5.3.2 การประเมินผลการตรวจ และ มาตรการเฝ้าระวงัทางการแพทย ์ ( Audiometric 

assessment Testing/Medical Surveillance )ผลการตรวจการไดย้นิของพนกังานจะแสดง
ในแผนภูมิการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ หรือ ออร์ดิโอแกรม   ผลการตรวจในแต่ละปี
จะนาํมา เปรียบเทียบผลการตรวจในปีต่อไป  เพืÉอดูความเปลีÉยนแปลง ทีÉเกิดขึÊน   ในคน
ปกติ  ทกุความถีÉของการทดสอบ  ระดบัความดงัทีÉจะไดย้นิ  ตอ้งไม่เกิน 25 dB(A)   การ
ผิดปกติมกัจะแสดงการเสืÉอมการไดย้นิทีÉความถีÉสูงตัÊงแต่  3,000-6,000 เฮิรตซ์  และ 
ความถีÉทีÉไวต่อการสูญเสียมากทีÉสุดคือ ความถีÉ  4,000 เฮิรตซ์  การเสืÉอมของหูสาเหตุจาก
อายมุากขึÊน  มกัจะเริÉมเสืÉอม หรือการไดย้นิลดลง ทีÉความถีÉ Š,ŘŘŘ เฮิรตซ์    ลกัษณะออร์
ดิโอแกรม จะแสดงเป็นกราฟ รูปตวัวี (v - shape) ทีÉช่วงความถีÉทีÉผิดปกติ   ลกัษณะกราฟ
ทีÉลึกมาก  และขยายขนาดกราฟ   บ่งบอกการผิดปกติทีÉเพิÉมมากขึÊน  การเปรียบเทียบ
จะตอ้งทาํการติดตามเป็นรายบุคคลและดาํเนินการทุกครัÊ งทีÉมีการตรวจสมรรถภาพการ
ไดย้นิ การติดตามดูแล และ แกไ้ข   ควรพิจารณาจากแนวทางในตารางทีÉ 2   และตาราง
ทีÉ  3   
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 11 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

ตาราง 2    แนวทางการเฝ้าระวัง ทางสุขภาพ การ ติดตามดูแล เมืÉอพบความผิดปกติ 

ผลการตรวจการไดย้ิน การดาํเนินการ 

1. ผลการตรวจสมถภาพการไดย้นิ
เป็นปกติ 

ตรวจเป็นระยะ หรือ ตรวจประจาํปี  

1. ค่าเฉลีÉยระดบัการไดย้นิ ความถีÉ  2000 

,3000, 4000เฮิร์ตซ์  เฉลีÉยมากกวา่  10 เดซิ
เบล ขึÊนไป ( STS > 10 dB(A)  )  เมืÉอ
เทียบกบัผลการตรวจตัÊงตน้ (baseline 

audiogram)   

จะตอ้งมีการตรวจซํÊา เพืÉอ ระบุ สาเหตุของความผิดปกติทีÉ
เกิดขึÊน หรือ หาขอ้ผิดพลาดทีÉเกิดจากการตรวจวดั  และตรวจ
ยนืยนัผลอีกครัÊ งภายใน  1 เดือน   หากผลการตรวจผิดปกติคง
เดิม 3 ปี   ควร ทาํการ ทบทวน ขอ้มูลพืÊนฐาน (baseline 

audiogram) ใหม่ 

2. การไดย้นิลดลงเมืÉอเทียบกบั baseline 

ทุกความถีÉ มากกวา่ 15 dB(A)    ความถีÉ
ใด ความถีÉหนึÉง  

ตรวจซํÊาภายใน 30 วนั เพืÉอยนืยนัผลการตรวจ ไปเฝ้าระวงัใน
ปีถดัไป 

3. ผลการตรวจสมถภาพการไดย้นิลดลง 
ตัÊงแต่ ระดบั ปานกลาง ถึง รุนแรงมาก 

ส่งตรวจซํÊาโดยแพทยเ์ฉพาะทาง  เพืÉอประเมินความรุนแรง 
และติดตามการรักษา อาจพิจารณา ยา้ยงาน เมืÉอแนวโนม้การ
ผิดปกติเพิÉมมากขึÊน  และตรวจซํÊาทุก 6 เดือน –  ทุกปี 

นอกจากนีÊ  ยงัมีลกัษณะการผิดปกติ อืÉนๆ ทีÉจาํเป็นตอ้งใชแ้พทยผ์ูเ้ชีÉยวชาญ ในการตรวจติดตาม 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 12 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

ตาราง 3    ลกัษณะการผิดปกติ ทีÉต้องพบแพทย์ เฉพาะทาง 

แหล่งขอ้มูล ลกัษณะความผิดปกติ 

ผลการตรวจก่อนเขา้งาน ค่าเฉลีÉยระดบัการไดย้นิทีÉความถีÉ ŝŘŘ řŘŘŘ ŚŘŘŘ śŘŘŘ Hz  ของหู ขา้งหนึÉงขา้ง
ใด > 25 dB(A)   

ค่าเฉลีÉยระดบัการไดย้นิทีÉความถีÉ ŝŘŘ řŘŘŘ ŚŘŘŘ Hz  ของหู ขา้งหนึÉงมากกวา่ 
อีกขา้งหนึÉง  > 15 dB(A)   

ค่าเฉลีÉยระดบัการไดย้นิทีÉความถีÉ ŜŘŘŘ และ ŞŘŘŘ Hz  ของหู ขา้งหนึÉง ขา้งใด  
> 45 dB(A)   

ค่าเฉลีÉยระดบัการไดย้นิทีÉความถีÉ śŘŘŘ ŜŘŘŘ และ ŞŘŘŘŘ  Hz  ของหูขา้งหนึÉง
มากกวา่อีกขา้งหนึÉง >30  dB(A)   

ผลการตรวจประจาํปี ค่าเฉลีÉยระดบัการไดย้นิทีÉความถีÉ 500 1000 2000 Hz  ต่างจาก baseline   > 15 

dB(A)   

ค่าเฉลีÉยระดบัการไดย้นิทีÉความถีÉ 3000 4000 และ 6000  Hz  ต่างจาก baseline   

> 20  dB(A)   

นอกจากนีÊยงัมีปัจจยัอืÉนทีÉตอ้งพิจารณาเพิÉมเติม    

 โรคประจาํตวั เช่น เยืÉอหุ้มสมองอกัเสบ โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง มกัจะไวต่อการ
เสืÉอมการไดย้นิ 

 อาย ุมากกวา่ > 40  ปี สาํหรับคนไทยใช ้50 ปี ขึÊนไป 

 การอกัเสบในช่องหู จากการติดเชืÊอ แบคทีเรีย เชืÊอรา และไวรัส เช่นโรคหูนํÊ าหนวก คางทูม 
งูสวดั ทาํใหเ้กิดการอกัเสบของเส้นประสาทการไดย้นิ 

 การอุดตนัของช่องหู จาก ขีÊหูอุดตนั เนืÊองอกในช่องหู 

 พิษจากสารเคมี ยา  ยาทีÉมีผลได้แก่แอสไพริน ยารักษามาเลเรีย ยารักษาโรคติดเชืÊอ เช่น 
สะเตป็โตรมยัซิน เจนตา้มยัซิน สารหนู สารปรอท ก็อาจเกิดการสูญเสียการไดย้นิได ้ 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 13 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

5.4 มาตรการป้องกนัอนัตรายและการควบคุมเสียงดงั (Exposure  Control) 
หัวหน้างานควรพิจารณาจัดหา มาตรการในการป้องกันอันตรายอย่างใดอย่างหนึÉ งแก่   
ผู ้ปฏิบัติงานวิธีการควบคุมทีÉแหล่ งกําเนิด   การลดการสัมผัสทีÉผู ้ปฏิบัติงาน   พิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารสนบัสนุน กิจกรรมทีÉควรปฏิบติัในแต่ละระดบัความดงัของเสียง การ
ควบคุม ลดการสัมผสั ควรพิจารณาตามแนวทางตาราง ทีÉ Ŝ   

ตารางทีÉ Ŝ    แนวทางการควบคุมการสัมผัสเสียง ทีÉระดับความดังเสียงต่างๆ 

Action Level                 

dB(A) 
กิจกรรมทีÉตอ้งดาํเนินการ (Action required to be taken ) 

การประเมินทีÉตวับุคคล (Personal Noise 

Dose) 
การควบคุม Noise Level 

80 - ระบุประเภทงานทีÉสัมผสัเสียงเกิน 
80  dB(A)   

- พนกังานเขา้รับการตรวจการไดย้นิ 

- แนะนาํใช ้PPE Make hearing  

- ทาํ  noise contour map 

 85  -    พืÊนทีÉมีเสียงดงัมากกวา่ Šŝ dB(A)
กาํหนดในใบอนุญาตทาํงาน บงัคบัใช ้
PPE  

- ติดประกาศ หรือแจง้ทราบพืÊนทีÉเสีÉยงต่อ 
เสียงดงั 

- บงัคบัใช ้PPE ตลอดการสัมผสัเสียง  

115  -     ค่าสูงสุดทีÉยอมใหส้ัมผสัตามทีÉ OSHA 

กาํหนด และ ระยะเวลาในการสัมผสั ไม่เกิน 
0.25 ชม.และตอ้งใช ้PPE 

140  -    ระดบัเสียง peak สูงสุด ห้ามเกินค่านีÊ    
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 14 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

5.5 การจดัหลกัสูตรอบรมโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ (Training) 
หน่วยงาน SHE  ตอ้งจดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกีÉยวกบัโครงการอนุรักษก์ารได้
ยนิแก่ผูป้ฏิบติังานทุกคนทีÉสัมผสัเสียงตัÊงแต่ Šŝ เดซิเบล (เอ)ขึÊนไป ต่อ Š ชัÉวโมงการทาํงาน 
หรือเสียงดงัตัÊงแต่ ŠŚ เดซิเบล (เอ)ขึÊนไป ต่อ řŚ ชัÉวโมงการทาํงาน และหวัหนา้หน่วยงาน
จะตอ้งจดัส่งผูป้ฏิบติังานเขา้รับการอบรม โดยเนืÊอหาของหลกัสูตรอบรมโครงการอนุรักษก์าร
ไดย้นิ จะตอ้งประกอบไปดว้ย: 

1. โครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ 

2. ความสาํคญัของการทดสอบสมรรถภาพการไดย้นิ 

3. อนัตรายของเสียงดงั 

4. การควบคุมป้องกนัและการใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

5.6 Personal Hearing Protecting Equipment  
อุปกรณ์ลดเสียงมีอยู ่Ś ประเภท คือ ปลัËกอุดหูลดเสียง และครอบหูลดเสียง ปลัËกอุดหูสามารถ
ลดเสียง ทีÉผา่นใบหูเขา้มายงัหูชัÊนกลาง ไปสู่หูชัÊนใน ส่วนครอบหูลดเสียง มีคุณสมบติัป้องกนั
เสียงไดม้ากกวา่ปลัËกอุดหู คือปกป้องเสียงทีÉเขา้ทางใบหู และยงัลดเสียงทีÉผา่นเขา้มาทางกกหู 
(Mastoid bone) ซึÉงจะผา่นไปยงัประสาทรับฟังไดโ้ดยตรง ตามกฎหมายแรงงานระบุมาตรฐาน
ปลัËกอุดหูลดเสียง สามารถ ลดระดบั ความดงัของเสียงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ řŝ เดซิเบล (เอ) ส่วน
ครอบหูลดเสียง สามารถลดระดบัความดงัของเสียงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ Śŝ เดซิเบล (เอ)การสวมใส่
ครอบหูลดเสียง วางทีÉครอบหูใหพ้อดี ปกคลุมใบหูมิดชิด แนบสนิทกบัใบหู ไม่มีเส้นผมหรือ
วสัดุใดกีดขวาง และใชส้ายคาดวางไวใ้ตค้าง  การสวมใส่ ใหค้าํนึงถึงความกระชบัใหม้ากทีÉสุด 
และใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งทีÉผูผ้ลิตระบุ เพืÉอใหก้ารสวมใส่มีประสิทธิภาพมากทีÉสุด   

5.7 การบนัทึกขอ้มูลและการจดัทาํเอกสาร (Record and Keeping) 
บริษทัฯ จดัใหมี้การจดบนัทึก จดัทาํโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
จดัเก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ŝ ปี และในกรณีตอ้งพิจารณาการสูญเสียการไดย้นิ จะตอ้งจดัเก็บจนกวา่ 
คดีจะสิÊนสุดและไม่มีผลบงัคบัตามกฏหมาย 

1. ไม่พบพนกังานสูญเสียการไดย้นิจากการทาํงาน 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 15 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

2. ถา้พบว่าพนักงานได้รับเสียงดงัเฉลีÉยตลอดระยะเวลาการทาํงานเกินทีÉกฎหมายกาํหนด 
จะตอ้งเขา้รับการเฝ้าระวงัเสียงดงัตามโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ 

3. จาํนวนพนกังานทีÉ ตอ้งรับการเฝ้าระวงัอยา่งไกลชิ้ด ตอ้งไม่เพิÉมขึÊน 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 16 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

6 ภาคผนวก 

6.1 คาํจาํกดัความ 

เสียง (Sound)   พลงังานรูปหนึÉงทีÉเกิดจากการสัÉนสะเทือนของโมเลกุลของ
อากาศ ทาํใหเ้กิดการอดัและขยายสลบักนัของโมเลกุลอากาศ 
ความดนับรรยากาศจึงเกิดการเปลีÉยนแปลงตามการเคลืÉอนทีÉของ
โมเลกุลอากาศ เรียกวา่ คลืÉนเสียง 

เสียงดัง (Noise)   เสียงซึÉงไม่เป็นทีÉตอ้งการของคนเพราะทาํใหเ้กิดการรบกวนการ
รับรู้เสียงทีÉตอ้งการหรือความเงียบ และเป็นเสียงทีÉเป็นอนัตราย
ต่อการไดย้นิ ความดงัเสียงขึÊนอยูก่บัความสูงหรือแอมปลิจูด 
(Amplitude) ของคลืÉนเสียง ส่วนความทุม้แหลมของเสียงขึÊนกบั
ความถีÉของเสียง 

เดซิเบล (เอ) ; (dB(A)  )  หน่วยวดัความดงัเสียงทีÉใกลเ้คียงกบัการตอบสนองต่อเสียงของ
หูมนุษย ์

TWA ระดบัเสียงเฉลีÉยตลอดเวลาการทาํงานแปดชัÉวโมงต่อวนั 

Action Level กาํหนดค่าระดบัเสียงทีÉตอ้งมีการจดัทาํโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ 

Noise Reduction Rating (NRR) ระดบัเสียงทีÉไดรั้บขณะใส่อุปกรณ์ PPE  

Short Term Exposure Limit (STEL) ระดบัการสัมผสัอนัตรายสูงสุดทีÉยอมรับไดไ้ม่เกิน
15 minute  

Time Weighted Average (TWA) ค่ามาตรฐานทีÉปลอดภยัเฉลีÉย 8 ชัÉวโมงการทาํงาน 

Standard Threshold Shift (STS) ค่าเฉลีÉยการไดย้นิลดลง ของช่วงความถีÉ 2000-4000 Hz  

Noise Dosimeter เครืÉองวดัความถีÉของเสียง แบบสะสม  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 17 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

การเฝ้าระวงัเสียงดงั 

Energy Exchange Rate  ระดบัเสียงดงัทีÉเพิÉมขึÊนเมืÉอพลงังานเสียงเพิÉมขึÊนเท่าตวั สาํหรับ
กฎหมายของกระทรวงแรงงาน ไทย กาํหนด Energy Exchange 

Rate = 5 เดซิเบล (เอ) 

Equivalent continuous sound pressure level  ค่าเฉลีÉยระดบัความดงัของเสียงทีÉแปรเปลีÉยน 
(Weighting Networks A) ตลอดช่วงเวลา
หนึÉงๆ เทียบเท่ากบัค่าเฉลีÉยของเสียงต่อเนืÉอง
คงทีÉในช่วงเวลาทีÉเท่ากนั  

Threshold Level  ระดบัเสียงทีÉเครืÉองวดัปริมาณเสียงสะสมเริÉมนาํเขา้มาคาํนวณเพืÉอ
หาปริมาณเสียงสะสม ตัÊงค่าทีÉระดบั ŠŘ เดซิเบล 

Criteria Level  ระดบัเสียงทีÉยอมใหส้ัมผสัได ้ตัÊงค่าทีÉระดบั šŘ เดซิเบล (เอ) ต่อ Š 
ชัÉวโมงการทาํงาน หรือ ค่าทีÉระดบั Šş เดซิเบล (เอ) ต่อ řŚ ชัÉวโมง
การทาํงาน 

Weighting Networks A อุปกรณ์ควบคุมการตอบสนองของเครืÉองวดัระดบัเสียงประเภทเส
กล A เพืÉอใหมี้การตอบสนองต่อระดบัความดงัทีÉความถีÉต่างๆ ได้
ใกลเ้คียงกบัหูมนุษยม์ากทีÉสุด 

การเฝ้าระวงัการไดย้นิ 

Baseline Audiogram ผลการทดสอบสมรรถภาพการไดย้นิครัÊ งแรกของพนกังานทีÉ
ความถีÉ ŝŘŘ řŘŘŘ ŚŘŘŘ śŘŘŘ ŜŘŘŘ ŞŘŘŘ และ ŠŘŘŘ เฮิรตซ์ ของหู
ทัÊงสองขา้ง 

Annual Audiogram การทดสอบสมรรถภาพการไดย้นิของผูป้ฏิบติังานประจาํปี 

Retest Audiogram การทดสอบสมรรถภาพการไดย้นิของพนกังานซํÊา เมืÉอมีการ
เบีÉยงเบนจากเกณฑม์าตรฐาน 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-EH-OH)-012: การจดัทาํโครงการอนุรักษณ์
การไดย้นิ 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0 หนา้ 18 จาก řŠ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 27/05/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

6.2 ขอ้มูลสนบัสนุน 

- 
6.3 แผนการดาํเนินงาน 

- 
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โครงการอนุรักษ์การได้ยิน 

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) สาขา 4 

 

บริษัทได้ดําเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามองค์ประกอบโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ดังนีÊ 

 การกาํหนดนโยบาย (Make Policy) 

o บริษทัไดมี้การประกาศให้ลูกจา้งทราบถึงการกาํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามยัและสิÉงแวดลอ้มของบริษทั โดยมีพนัธะสัญญาในการบริหารความเสีÉยง เพืÉอป้องกนั
อันตราย ความเจ็บป่วยจากการทํางาน  และให้ความใส่ใจในเรืÉ องอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีÉดี  โดยมีรายละเอียด ดงัไฟลแ์นบ 
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 การตรวจวัดระดับเสียงในทีÉทํางานอย่างสมํÉาเสมอ (Noise Monitoring) 

o มีการตรวจวดัระดบัเสียงในทีÉทาํงานทัÊงการติดตัÊงแบบพืÊนทีÉ (Area sampling)ใน
กระบวนการผลิต และทีÉตวับุคคล (Personal sampling) ปีละ 1 ครัÊ ง รวมถึงการตรวจวดั 
Noise Contour ทุก 3 ปี โดยมีตวัอยา่งผลการตรวจวดั ดงัไฟลแ์นบ 

o แจง้ผลตรวจวดัใหพ้นกังานทราบผา่นระบบ Intranet>Department web เพืÉอทีÉพนกังาน
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้

 
 

 การควบคุมเสียงดัง (Noise Controls) 

o การควบคุมทีÉแหล่งกาํเนิดเสียงดงั  
 - ดาํเนินโครงการติดตัÊง Insulation ทีÉอุปกรณ์ Compressor ในปี 2560   
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- ดาํเนินการหุม้ Acoustic Insulation เพืÉอลดเสียงทีÉเกิดจาก Overhead Line 430-V1 
ในปี 2562 

 

o การควบคุมทีÉตวับุคคล : จดัใหพ้นกังานสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล
ทีÉสามารถลดระดบัเสียงทีÉพนกังานไดรั้บเฉลีÉยตลอดระยะเวลาการทาํงานแปดชัÉวโมงเหลือ
นอ้ยกวา่ 85 dB(A)จดัอุปกรณ์ป้องกนัเสียงดงัใหเ้พียงพอต่อผูใ้ชง้าน โดยพนกังานงาน
สามารถเบิก PPE ในระบบ online ไดเ้อง 

 
 

 จัดให้มีการเฝ้าระวังการได้ยินอย่างสมํÉาเสมอ (Hearing Monitoring) 

o ทดสอบสมรรถภาพการไดย้ิน (Audiometric Testing) แก่ลูกจา้งทีÉสัมผสัเสียงดงัทีÉไดรั้บ
เฉลีÉยตลอดระยะเวลาการทาํงา 8 ชัÉวโมงตัÊงแต่ 85 เดซิเบลเอขึÊนไป และทดสอบสมรรถภาพ
การไดย้นิของลูกจา้งครัÊ งต่อไปอยา่งนอ้ยปีละหนึÉงครัÊ ง 

 

 

o  

o  

RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle



PTT Global Chemical Public Company Limited (Branch 4) 

 4 

o แจง้ผลการทดสอบสมรรถภาพการไดย้นิใหพ้นกังานทราบภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัทีÉทราบ
ผลการทดสอบ 

 

 
 

o ทดสอบสมรรถภาพการไดย้ินของลูกจา้งซํÊาอีกครัÊ งภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทีÉ 
ทราบผลการทดสอบ 

 
 

 หน้าทีÉความรับผิดชอบของผู้ทีÉเกีÉยวข้อง 

o กาํหนดหนา้ทีÉความรับผิดชอบใน Procedure P-(Q-EH-OH)-012 เรืÉอง การจดัทาํโครงการ
อนุรักษก์ารไดย้นิ   
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 การสืÉอสาร (Give Information) 

o ติดป้ายบงัคบัให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียงดงัในพืÊนทีÉกระบวนการผลิตบริเวณทีÉมีเสียง
ดังมากกว่า  85 dB(A) และติดป้าย Noise Contour เพืÉอให้ทราบถึงบริเวณทีÉมีเสียงดังใน
ระดบัต่างๆ (อพัเดทรูปแบบป้ายตามกฎหมายการอนุรักษก์ารไดย้นิ ปี 2563) 
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 การฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงาน (Worker Training & Education) 

o อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน  ปีละ 1 ครัÊ ง เกีÉยวกับ
ความสําคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน อันตรายของเสียงดัง การควบคุม
ป้องกนั  และการใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล  

 

 

 

 

 การบันทึกข้อมูลและทําเอกสาร (Documentation) 

o จดัเก็บขอ้มูลผลตรวจสุขภาพของพนกังานตัÊงแต่ก่อนเริÉมงานจนถึงปัจจุบนัในรูปแบบ
เอกสาร  รวมถึงมีการจดัทาํ e-Health Book ใน Intranet 

 การประเมินผลโครงการ (Program Evaluation) 

องค์ประกอบโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เป้าหมาย ผลดําเนินการ 

1. นโยบายการอนุรักษก์ารไดย้ิน Complete Complete 

2. การเฝ้าระวงัเสียงดงั (Noise Monitoring) Complete Complete 

3. การเฝ้าระวงัการไดย้นิ (Hearing Monitoring) Complete Complete 

4. หนา้ทีÉความรับผิดชอบของผูที้ÉเกีÉยวขอ้ง Complete Complete 

5. ติดประกาศผลตรวจวดัระดบัเสียง แผนผงัแสดงระดบัเสียงในแต่
ละพืÊนทีÉ 

Complete Complete 

6. อบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกีÉยวกบัโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ Complete Complete 
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T-MON-223096/SECOT                                        PTTGC4-T223096(1H)-App 

ภาคผนวก ข.55 
การประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพ 
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 เอกสารนีÊจัดทาํขึÊนเพืÉอใช้ประกอบในการจ้างงาน งานตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี   
ซึÉ งจา้งงานโดย GC และผูที้Éเขา้มาใหบ้ริการงานตรวจสุขภาพ “ผูใ้หบ้ริการ” ในเอกสารชุดนีÊจะเป็นการกาํหนด
รายละเอียดต่างๆ ทีÉเกีÉยวกบัการทาํงานซึÉงทัÊงหมดมีรายละเอียดดงันีÊ  

1. ลกัษณะงาน 

2. ขอ้กาํหนดการทาํงาน 

3. ขอ้กาํหนดเพิÉมเติม 

4. ขอบเขตความรับผดิชอบ 

5. การเสนอราคา 
6. ช่วงเวลาในการเขา้ปฏิบติังาน 

7. การส่งมอบงาน 

8. การรับประกนัผลงาน 

9. ขอ้กาํหนดอืÉนๆ 

1. ลกัษณะงาน 

การตรวจสุขภาพประจาํปี คือ การตรวจสุขภาพเพืÉอดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายคน้หาความผดิปกติ
ก่อนทีÉจะลุกลาม เรืÊอรัง จนแสดงอาการ และส่งสัญญาณเตือนเจา้ของร่างกายใหดู้แลรักษา และการไดรั้บการรักษา
อยา่งทนัท่วงที การตรวจสุขภาพประกอบดว้ย การตรวจสุขภาพทัÉวไป และการตรวจสุขภาพประจาํปี เรืÉองเพศ อาย ุ 
และการตรวจตามลกัษณะอนัตรายทีÉพนกังานไดรั้บหรือเกีÉยวขอ้ง การตรวจสุขภาพจะทาํการตรวจสุขภาพของ
พนกังานโดยการตรวจทางร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบติัการ รวมถึงการตรวจอืÉนตามวธีิทางการแพทยเ์พืÉอ
ประเมินวา่พนกังานมีสุขภาพเหมาะกบัการทาํงานมากนอ้ยเพียงใดหรือเพืÉอคน้หาวา่สุขภาพของพนกังานไดรั้บ
ผลกระทบจากการทาํงานหรือไม่ 

2. ข้อกาํหนดการทาํงาน 

2.1 ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งตรวจสุขภาพตามรายการฯ ทีÉ GC กาํหนดซึÉงรายการตรวจสุขภาพฯ สามารถ
เปลีÉยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยเป็นการพิจารณาร่วมกนัของ Q-EH-OH 

2.2 คุณภาพของห้องปฏิบติัการ และบุคลากร  : 
2.2.1 ไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  เช่น ISO 15189 : 2007. / Laboratory accreditation (ระบบ

บริหารคุณภาพห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์; LA) (โดย
สภาเทคนิคการแพทย)์ / EQAC (โดยคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหิดล) หรือระบบ
ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพทีÉน่าเชืÉอถืออืÉนๆ ซึÉ งตอ้งอยูไ่ม่เกินอนัดบัทีÉ 10 ในรอบ 1 ปีทีÉผา่น
มา (จะพิจารณาเฉพาะ parameter ทีÉจะใหบ้ริการตรวจฯ แก่ GC group) 
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2.2.2 มีบุคลากรวฒิุการศึกษา ไม่ตํÉากวา่ วทบ. เทคนิคการแพทยเ์ป็นผูว้เิคราะห์และตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของผลจากห้องปฏิบติัการก่อนเสนอแพทยเ์พืÉอให้การวนิิจฉยัมีระบบควบคุมคุณภาพ
ของเครืÉองมือ (QA/QC)  

ใหส่้งหลกัฐานแสดงคุณสมบติัผูว้เิคราะห์มาตรฐานของเครืÉองมือใหบ้ริษทัรับทราบก่อนการใหบ้ริการ และมี
หลกัฐานในรายงานสรุปผลการตรวจทีÉจดัส่งใหบ้ริษทั 

(ผู้ให้บริการ ส่งเอกสารยืนยันคุณสมบัติตามข้อ 3.1-3.2 ให้ Q-EH-OH  ตรวจสอบล่วงหน้าเพืÉอคัดเลือกผู้ทีÉจะ
ให้บริการ) 

2.3 บุคลากรทางการแพทย ์และผูใ้หบ้ริการทีÉจดัมาใหบ้ริการตรวจ ณ บริษทั ตอ้งประกอบดว้ย  : 
2.3.1 แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ ทีÉไดรั้บอนุมติับตัรจากแพทยสภา / ไดรั้บประกาศนียบตัรซึÉงออกโดย 

กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข แสดงวา่ผา่นการอบรมหลกัสูตร Ś เดือน / หลกัสูตร Ś 
สัปดาห์ เป็นผูใ้หก้ารวนิิจฉยั และลงนามในรายงานผลการตรวจสุขภาพและสมุดสุขภาพ 

2.3.2 เทคนิคการแพทย ์ มีใบประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทยจ์ากสภาเทคนิคการแพทย ์เป็นผู ้
ใหบ้ริการ ณ จุดเก็บตวัอยา่งเลือดหรือเป็นผูว้เิคราะห์ผลการตรวจในหอ้งปฏิบติัการไม่รับผล
การตรวจทางห้องปฏิบติัการทีÉรายงานผลโดยวชิาชีพอืÉน ยกเวน้แพทยเ์ฉพาะทาง 

2.3.3 พยาบาลวชิาชีพ  ทีÉจบการศึกษาทางดา้นการพยาบาลอาชีวอนามยั ระดบัปริญญา ตรี หรือ โท / 
ผา่นการอบรมหลกัสูตรเฉพาะทางดา้นการพยาบาลอาชีวอนามยั หลกัสูตร 4 เดือน / 60 ชัÉวโมง  
เป็นผูใ้หบ้ริการตรวจทางดา้นอาชีวอนามยั และจุดเก็บตวัอยา่งเลือด และใหบ้ริการตรวจทุก
รายการตรวจทางอาชีวอนามยั  เช่น การตรวจสมรรถภาพทางสายตา การตรวจสมรรถทางการ
ไดย้นิ การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจคลืÉนไฟฟ้าหวัใจ เป็นตน้ 

2.3.4 รายการตรวจสุขภาพเฉพาะทางอืÉนๆ ทีÉมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้จา้หนา้ทีÉทีÉผา่นการอบรมหลกัสูตร
เฉพาะรายการตรวจนัÊน เช่นการตรวจ ultrasound  ช่องทอ้ง x-ray  ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งเป็นผูที้Éมี
ระดบัการศึกษา ไม่ตํÉากวา่ ระดบัปริญญาตรี ผา่นหลกัสูตรอบรมการตรวจเฉพาะทางนัÊนมีการ
รับรองโดย สมาคม หรือ สถาบนัทีÉดูแลโดยหน่วยงานราชการทีÉน่าเชืÉอถือเท่านัÊนโดยหลกัสูตร
ทีÉเขา้รับการอบรมควรมีระยะเวลาของหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 20 ชัÉวโมง หรือมีระยะเวลาในการ
ฝึกภาคปฏิบติั ไม่ตํÉากวา่ 50 % ของระยะเวลาหลกัสูตร และหลงัจากเขา้ปฏิบติัหนา้ทีÉเป็นผูท้าํ
การตรวจแลว้มีหลกัฐานการอบรมเพืÉอฟืÊ นฟูความรู้ความสามารถอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี    

ขณะใหบ้ริการทุกพืÊนทีÉจะตอ้งมีพยาบาลวชิาชีพทีÉจบการศึกษาทางดา้นการพยาบาลอาชีวอนามยัเป็นผูค้วบคุมการ
บริการ  ของเจา้หนา้ทีÉ อยา่งนอ้ย 50% ของเจา้หนา้ทีÉ ณ จุดบริการนัÊนการรายงานผล ควบคุมผลงาน และวนิิจฉยั โดย 
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แพทย ์ทีÉไดรั้บใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมดา้นอาชีวเวชศาสตร์ หรือแพทยที์Éผา่นการอบรมดา้นอาชีวเวชศาสตร์  
การรายงานทีÉพบการรายงานผดิพลาด หรือไม่ถุกตอ้งตามหลกัวชิาการ รพ ทีÉใหบ้ริการจะตอ้ง ชดเชยค่าเสียหายโดย  
การจดัตรวจทดแทนในวนัทีÉพบความผดิพลาดของการให้บริการ นัÊน โดยไม่มีค่าใชจ่้าย  การตรวจทีÉนอกเหนือจาก
รายการทีÉกาํหนด ใหป้ระสานงานกบั Occ health ดูแลพืÊนทีÉ 

2.3.5 การรายงานผลและการควบคุมผลงาน และวนิิจฉยั โดยแพทย ์ทีÉไดรั้บใบประกอบวชิาชีพเวช
กรรมดา้นอาชีวเวชศาสตร์ หรือแพทยที์Éผา่นการอบรมดา้นอาชีวเวชศาสตร์   

2.3.6 การตรวจการตรวจ Audiogram ตอ้งมีการติดใบ cert. ของพยาบาลาชีวเวชศาสตร์ไวที้Éหนา้หอ้ง
ตรวจ เพืÉอง่ายแก่การตรวจสอบ และป้องกนัการเกิดปัญหาผดิพลาดในการตรวจ 

(ผู้ให้บริการ ส่งเอกสารยืนยันคุณสมบัติตามข้อ 3.1-3.5  ให้ Q-EH-OH ตรวจสอบล่วงหน้าเพืÉอคัดเลือกผู้ทีÉจะ
ให้บริการ) 

2.3.7 การรายงานผลเมืÉอพบความผิดปกติทีÉตอ้งรับการรักษาโดยเร่งด่วน ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งแจง้ผล
การตรวจ ฯ ในรายทีÉแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์มีความเห็นวา่ผดิปกติและมีความผดิปกติทีÉตอ้งทาํ
การตรวจวินิจฉยัโรค เพิÉมเติม / รักษาโดยเร่งด่วน แก่ Q-EH-OH โดยทนัที (ไม่ตอ้งรอแจง้
พร้อมกบัการส่งรายงาน / สมุดประจาํตวั) ผลการตรวจผดิปกติรุนแรงมากแจง้ภายใน 3-5 วนั  
และ 7 วนั กรณีความผิดปกติตอ้งแกไ้ข แต่ยงัคงรอได ้

2.3.8 การทวนสอบผลการตรวจสมรรถภาพปอด และ การตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ  ณ จุด
ใหบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งทาํการเปรียบเทียบ ผลการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะตรวจ
สมรรถภาพปอด และการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิทีÉผา่นมาของพนกังานกบัผลการตรวจ ณ 
วนัทีÉใหบ้ริการปัจจุบนัเมืÉอพบความผดิปกติใหด้าํเนินการตรวจซํÊ าเพืÉอยนืยนัความถูกตอ้งของ
ผลการตรวจ ณ ปีทีÉใหบ้ริการทนัที โดยการตรวจซํÊ าตอ้งอยูภ่ายใตก้ารปฏิบติัทีÉตรงตามหลกั
วชิาการ 

 

3. ข้อกาํหนดเพิÉมเติม  

ลาํดบั รายการ ผู้ให้บริการ การอ่านผล รายการวิเคระห์ 

1 ตรวจร่างกายโดย
แพทย ์(PE) 

แพทยเ์ฉพาะทางดา้น
อาชีวเวชศาสตร์ 

แพทยเ์ฉพาะทางดา้นอาชีวเวช
ศาสตร์ 

 

2 ตรวจความ
สมบูรณ์ของเมด็
เลือด (CBC) 

เทคนิคการแพทย/์

พยาบาล 
แพทยท์างอายรุกรรม หรืออาชีวเวช
ศาสตร์ 

Hb,Hct,WBC,RBC,Platelet 

Count,PltSmear,MCV,MCH,MCHC,PMN,Lympocyte,eosonop

hil,monocyte,basophil,atyp.lymp RDW, RBC MORP, 

3 ตรวจปัสสาวะ 
(Urine Exam) 

เทคนิคการแพทย/์
พยาบาลวชิาชีพ 

แพทยท์างอายรุกรรม หรืออาชีวเวช
ศาสตร์ 

color,sp.gr,albumin,glucose,blood,nitrate,ketone,urobililobin,bi

lilobin,leukocyte,rbc,wbc,sq,epi,cast,calcium oxalate, uric 

acid,amophous,mucous,bacteria,fungus,other,summary 
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ลาํดบั รายการ ผู้ให้บริการ การอ่านผล รายการวิเคระห์ 

4 ตรวจการทาํงาน
ของตบั 

เทคนิคการแพทย/์
พยาบาลวชิาชีพ 

แพทยท์างอายรุกรรม หรืออาชีวเวช
ศาสตร์ 

SGOT,SGPT,Alk.Phosphatase ,Bilirubin 

5 ตรวจการทาํงาน
ของไต 

เทคนิคการแพทย/์
พยาบาลวชิาชีพ 

แพทยท์างอายรุกรรม หรืออาชีวเวช
ศาสตร์ 

BUN ,Creatinine, GFR 

GFR = อตัราการกรองของไต (Glomerular filtration rate) ตวั
บอกประสิทธิภาพการทาํงานของไต/อตัราการกรองของเสียของ
ไต ทีÉแม่นยาํ 

6 ตรวจสมรรถภาพ
ปอด 

(Lung Function 

Test) 

พยาบาลวิชาชีพทีÉ 
ผ่านการอบรมอาชีวอ
นามัย 

แพทยท์างอายรุกรรม หรืออาชีวเวช
ศาสตร์ 

FVC,FEV 1 ,FEV1 /FVC ,FEF 25-75 %,SUMMARY 

7 ตรวจสมรรถภาพ
การไดย้นิ 
(Audiogram ) 

พยาบาลวิชาชีพทีÉ 
ผ่านการอบรมอาชีวอ
นามัย 

แพทยท์างอายรุกรรม หรืออาชีวเวช
ศาสตร์ 

อ่านผลการตรวจการไดย้นิทุกคลืÉนความถีÉตัÊงแต่ ŝŘŘ, 1000, 

2000, 3000, 4000, 6000 และ 8000 Hz ของหูทัÊง ซา้ย และขวา 
ทาํ Standard Threshold Shift (STS) report, compare data 

8 ตรวจสมรรถภาพ
การมองเห็นทางอา
ชีวอนามยั
(occupational 

vision test) 

พยาบาลอาชีวอนามยั แพทยเ์ฉพาะทางดา้นอาชีวเวช
ศาสตร์ 

1. ตรวจการประสานสายตา 
2. ตรวจความชดัเจนในการมองเห็น 

3. ตรวจความสามารถในการมองเห็นภาพสามมิติ 

4. ตรวจการรับรู้สี 

5. ตรวจตาเข 

6. ตรวจลานสายตา 
9 การตรวจ

คลืÉนไฟฟ้าหวัใจ 
(EKG) 12 Leads 

พยาบาลวชิาชีพทีÉ
ชาํนาญงานดา้นการ
ตรวจคลืÉนไฟฟ้า
หวัใจ/พยาบาล 

อายรุแพทยด์า้นหวัใจ 1.อ่านอตัราวา่เร็วหรือชา้  
2.จงัหวะการเตน้หวัใจ  
3. สังเกตในแต่ละจงัหวะการเตน้ของหวัใจวา่มี P waveหรือไม่  
4. รูปร่างของ P wave และ QRS complex  

5. ช่วง P-R interval ,QRS complex และ QT interval  

6. ดู arrhythmia 

10 ตรวจร่างกายโดย
แพทย ์เพืÉอขอ
ใบรับรองแพทย์
สาํหรับงานอบั
อากาศ 

(certificated for 

Confined work) 

 แพทยเ์ฉพาะทางดา้นอาชีวเวช
ศาสตร์ 
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4. ขอบเขตความรับผดิชอบ 

No. Description GC ผู้ให้บริการ 
1. จดัเตรียมสถานทีÉ พร้อมสิÉงอาํนวยความสะดวกต่าง เช่น  ไฟฟ้า   

2. เครืÉองมือ และ อุปกรณ์ต่างๆ สาํหรับใหบ้ริการตามมาตราการป้องกนั  covid-19 

 บุคคลากรทีÉใหบ้ริการตอ้งมีการประเมินความเสีÉยงและแจง้ขอ้มูลมีผลการตรวจ  ATK  ตาม
มาตราการบริษทั 

 บุคคลากรมีสุขภาพแขง็แรง  

 ผูใ้หบ้ริการและผูเ้ขา้รับบริการทาํการตรวจวดัอุณหภูมิ   และตรวจ ATK  ก่อนเขา้พืÊนทีÉ
ใหบ้ริการตามมารตการของบริษทั 

 การจดับริการมีระยะห่าง 2 เมตร 

 บุคลากร สวมใส่ Mask ทุกท่าน 

 บุคลากร สวมใส่ Mask และ Face shied กรณีทีÉการใหบ้ริการรักษาระยะห่างไดไ้ม่ถึง  2 เมตร 

 สวมถุงมือระหวา่งใหบ้ริการแจะเลือดและเปลีÉยนทุกครัÊ งทีÉใหบ้ริการคนต่อไป 

 การตรวจพิเศษดว้ยรถบริการเคลืÉอนทีÉ  ใหมี้การทาํความสะอาดฆ่าเชืÊอก่อนและหลงัใหบ้ริการ
ทุกครัÊ ง 

 อุปกรณ์ใหมี้การทาํความสะอาดดว้ย แอลกอฮอล ์70 %  ก่อนใหบ้ริการท่านต่อไป 

  

3. เจา้หนา้ทีÉทีÉมาใหบ้ริการ   

4. การเดินทาง การขนส่ง   

5 ภาชนะรองรับหรือจดัเก็บ waste   

 

5. การเสนอราคา 
ใหท้าํการเสนอราคาแบบแยกรายการไม่เหมาทัÊง package ในกรณีทีÉมีงานเพิÉมเติมจะทาํการคิดราคาตาม ความ

เป็นจริงโดยตอ้งไดรั้บการแจง้ล่วงหนา้ก่อน แจง้เก็บค่าบริการโดยนาํเสนอค่าบริการกรณีงานเพิÉมเติมนาํเสนอพร้อม
การเสนอราคาก่อนการเริÉมใหบ้ริการ  
หมายเหต ุ: หากผู้ร่วมเสนอราคายงัไม่ขึÊนทะเบียนผู้ค้ากับทาง GC ต้องดาํเนินการให้เสร็จสิÊนภายในช่วง Technical 

proposal evaluation มิเช่นนัÊนการเสนอราคาของท่านจะไม่ถกูพิจารณา 

6. ช่วงเวลาในการเข้าปฏิบัติงาน 
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6.1  การดาํเนินการตรวจสุขภาพในแต่ละพืÊนทีÉกาํหนดระยะเวลาทัÊงหมด 8 วนัต่อ 1 plant โดยแบ่งเป็น  
 เก็บตวัอยา่งชีวภาพ และการตรวจทางอาชีวอนามยั 4 วนั   
 ตรวจร่างกายโดยแพทยอี์ก 4 วนั  
 ระยะใหบ้ริการตัÊงแต่เวลา 07.00 -16.00 น. ทัÊงนีÊสามารถเปลีÉยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของ
สถานการณ์โดยประสานงานกบัหน่วยงานผูแ้ทนของ Q-EH-OH   
 ลาํดบัขัÊนตอนการทาํงานตอ้งเป็นไปตามทีÉเอกสารแนบ 2 ทา้ย TOR 

6.2  ช่วงเวลาเขา้ปฏิบติังานตรวจสุขภาพประจาํปี 

พนกังานประจาํพืÊนทีÉระยอง : กนัยายน - ตุลาคม 

พนกังานประจาํพืÊนทีÉกรุงเทพฯ : ตุลาคม - พฤศจิกายน 

7. การส่งมอบงาน 

7.1 ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งจดัทาํและส่งรายงานผล 6 รูปแบบ ดงันีÊ    
แบบทีÉ ř : ผลตรวจรายบุคคล 

ผลการตรวจสุขภาพ สําหรับพนักงานเป็นรายบุคคล ภายใน 21 วนัทาํการ (3 สัปดาห์) นบัจากวนัสุดทา้ย
ของการตรวจ ฯ ทีÉ GC group โดยประกอบไปดว้ย 

ลกัษณะขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงันีÊ  
- ผลการตรวจสุขภาพในแต่ละรายการตรวจฯ โดยเปรียบเทียบผล 2 ปียอ้นหลงั (หรือผลการตรวจ Ŝ ครัÊ งทีÉ

ผา่นมา) 
- รายงานสรุปผล. ความเห็นของแพทย ์ตอ้งบ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพของลูกจา้งทีÉมีผลกระทบหรือเป็น

อุปสรรค ต่อการทาํงานหรือลกัษณะงานทีÉลูกจา้งไดรั้บมอบหมายและคาํวนิิจฉยัของแพทยอ์าชีวเวช
ศาสตร์พร้อมลงลายเซ็นจริง 

- คาํอธิบายประโยชน์และผลการตรวจสุขภาพในแต่ละรายการตรวจฯ 

- คาํแนะนาํในการปฏิบติัโดยเฉพาะสาํหรับผูที้Éมีผลการตรวจผดิปกติ   กรณีทีÉผลตรวจเกินค่ามาตราฐาน
และในวนัทีÉพบแพทยมี์ความเห็นส่งตรวจซํÊ าใหแ้พทยเ์ขียนใบส่งตรวจซํÊ า ระบุรายการตรวจและวนัทีÉส่ง
ตรวจ (รายการตรวจสุขภาพเฉพาะรายการทีÉมีอยูใ่นรายการตรวจประจาํปีเท่านัÊน )  

- เอกสารใบส่งตรวจซํÊ า 

F-(Q-EH-OH)-001_R1
.xlsx  

 

         ทัÊงนีÊ ในการส่งผลการตรวจสุขภาพรายบุคคลตอ้งปฏิบติัดงันีÊ  
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1) จ่าหนา้ซองและผนึกซองพร้อมประทบัคาํวา่ “ Confidential” หรือ “ลบั” เอกสารตวัจริงส่งถึงพนกังาน
และสาํเนาส่งถึง Q-EH-OH และ SHE แต่ละพืÊนทีÉจะเป็นผูน้าํส่งพนกังาน 

   แบบทีÉ Ś : เล่มรายงานสรุปผลรวมพร้อม CD 

 รายงานวเิคราะห์ผลการตรวจสุขภาพในภาพรวมของพนักงานทีÉเขา้รับการตรวจทัÊงหมด (Summary 

Report)  การจดัเรียงใหเ้รียงตามรหสัพนกังาน จัดส่งภายใน 30 วนัทาํการ นบัจากวนัสุดทา้ยของการตรวจฯ ทีÉ GC 

group (นบัจากวนัสุดทา้ย คนสุดทา้ยของการพบแพทย)์ โดยประกอบดว้ยลกัษณะขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงันีÊ  
- ขอ้มูลสรุปผลการตรวจสุขภาพของพนกังาน GC group เรียงตามสายงาน (กลุ่มธุรกิจ) โดยแยกเป็นฝ่าย 

และส่วน  
- แสดงแนวโนม้ของการเกิดปัญหาสุขภาพในแต่ละรายการตรวจฯ เปอร์เซ็นความเบีÉยงเบนและมาตรการ

เฝ้าระวงัสุขภาพเพืÉอป้องกนัโรคจากการทาํงานตาม parameter  ของการตรวจ 

- รายงานสรุปผล วนิิจฉยัและขอ้เสนอแนะแนวทางป้องกนัแกไ้ขโดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์สาํหรับความ
ผดิปกติ 5 อนัดบัแรก (top five) 

- แนบผล last calibration , standard method ในการเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  
- แนบใบสรุปผลการตรวจ ฯ วา่พบ / ไม่พบวา่เป็นความผดิปกติทีÉอาจเกีÉยวขอ้งสาเหตุจากทาํงานโดยมี

แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ลงนามรับรอง 

- แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ทีÉลงนามในรายงานผลการตรวจสุขภาพจะตอ้งเป็นบุคคลเดียวกบัทีÉมีสาํเนาใบ 
Certificate อยูใ่นหลกัฐานทีÉแนบมา 

x-cell file รายงานผลการวเิคราะห์ สรุปแยกแต่ละระบบตามทีÉบริษทักาํหนด  

- จดัเตรียมผลการตรวจสุขภาพของพนกังานในรูป excel file (ผล lab ทุกรายการตรวจ) โดยจดัเรียงตาม 
รหสัพนกังาน  ผลการตรวจทุกรายการตรวจผล lab ผลการวนิิจฉยัของแพทยผ์ลการตรวจอืÉนๆ จดัทาํเป็น 

x- cell เรียงผลการตรวจ เรืÉอยๆ จนครบทุกรายการตรวจ และทุกรายการจากผล lab ของพนกังานแต่ละ
บุคคลพร้อมจาํแนกเป็นระบบ เช่น ระบบเลือดพร้อมระบุความผดิปกติในแต่ละระบบ ทุกระบบทีÉ
รายงาน ตอ้งจดัเรียงตามรหสัพนกังาน และจดัทาํแยก file ตามใหก้บั SHE แต่ละพืÊนทีÉ   
รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพประจาํปีกาํหนดการส่งไม่เกนิ řŝ พฤศจกิายน ของทุกปี หรือ ตามทีÉ GC กาํหนด 
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แบบทีÉ ś :  สาํเนาผลตรวจรายบุคคล  สาํหรับ สถานพยาบาล 

รายงานสรุปรายบุคคล โดยสรุปผลทัÊงหมดจากสมุดสุขภาพของพนกังานลงในกระดาษ 1 แผน่ พร้อมลงนาม
โดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ ส่งให้บริษัทฯ เพืÉอจัดเกบ็เป็นประวตัิไว้ทีÉสถานพยาบาล ภายใน 30 วนัทําการ นบัจากวนั
สุดทา้ยของการพบแพทย ์ทีÉ GC group จดัเรียงตามรหสัพนกังานจดัส่งใหแ้ต่ละ SHE พืÊนทีÉ 

 

แบบทีÉ Ŝ : ใบรับรองแพทย์สาํหรับงานทีÉมคีวามเสีÉยงสูง และใบรับรอง Fitness Certificate 

1. สรุปความเห็นแพทย ์เป็นรายบุคคล สาํหรับพนกังานกลุ่มเสีÉยงทีÉสามารถ และไม่สามารถเขา้ทาํงานในทีÉ
อบัอากาศไดต้ามกฎหมายหรืองานทีÉมีความเสีÉยงอืÉนๆ พร้อมระบุสาเหตุทีÉไม่สามารถเขา้ทาํงานได ้
(รวมทัÊงระบุรายชืÉอของพนกังานทีÉไดเ้ขา้รับการตรวจในครัÊ งนีÊ  แต่ไม่มีสิทธิÍ เขา้ทาํงาน) ทัÊงนีÊ ใหแ้พทย ์

อาชีวเวชศาสตร์ลงลายเซ็นจริงรับรอง ส่งให ้SHE พืÊนทีÉ ภายใน 15 วนัทาํการ นับจากวนัสุดท้ายของ
การตรวจฯ ในแต่ละพืÊนทีÉตรวจ 

2. ใบรับรองแพทยส์าํหรับงานทีÉมีความเสีÉยงสูง ฉบบัจริงให้พนกังาน    
3. สาํเนาผลใบรับรองแพทย ์สาํหรับงานทีÉมีความเสีÉยงสูง - สถานพยาบาล จดัเรียงตามรหสัพนกังานจดัส่ง

ใหแ้ต่ละ SHE  พืÊนทีÉใบรับรองแพทยส์าํหรับงานอบัอากาศ ตอ้งภายจดัส่งภายใน 15 วนัของวนัสุดทา้ย 
ของการตรวจของแต่ละพืÊนทีÉ      

4. สรุปผลสาํหรับงานทีÉมคีวามเสีÉยงสูง และใบรับรอง Fitness Certificate ตามเอกสาร
แบบฟอรม์สรปุผลการ

ทํางาน%20fitness%20t   
แบบทีÉ ŝ :  ผลการตรวจอืÉนๆ 
ใหจ้ดัเรียงผลการตรวจฯ แต่ละสายงาน โดยเรียง ตามรหสัพนกังาน ลงในแฟ้มรายงานผลการตรวจสุขภาพ

รายบุคคลสาํหรับผลการตรวจอืÉนๆ ซึÉ งทาํไวส้าํหรับนาํมาใส่ในแฟ้มประจาํตวัของพนกังานซึÉงเก็บในสถานพยาบาล 
ของแต่ละ SHE พืÊนทีÉโดยรวบรวมผลการตรวจฯ รายการต่างๆไวด้ว้ยกนัและเยบ็แยกกนัเป็นรายบุคคล เช่น  

 ผลตรวจการไดย้นิ เทียบกบั baselineพร้อมคาํวนิิจฉยัแพทย ์  
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 ผลการตรวจสมรรถภาพปอด ,กราฟ  พร้อมคาํวนิิจฉยัแพทย ์  
 ผลการตรวจคลืÉนไฟฟ้าหวัใจ, กราฟ พร้อมคาํวนิิจฉยัแพทย ์ของแพทย ์อายรุกรรมโรคหวัใจ 

 ผลการตรวจ การรับสัมผสัสาร และผลการตรวจโลหะหนกั  

 ผลการตรวจรายบุคคลอืÉน  
 ผลการตรวจสุขภาพรายบุคคลตอ้งจดัส่งใหพ้นกังานในวนัพบแพทย ์

เอกสารจัดส่งให้ หน่วยงานกลาง (Q-EH-OH) 

แบบทีÉ 6 : รายงาน E- FILE (E-HEALTH BOOK) 

1. ใหด้าํเนินการจดัทาํผลการตรวจสุขภาพของพนกังานทีÉเขา้รับการตรวจลงบนเอกสาร E-HEALTH 

BOOK  ซึÉ งประกอบไปดว้ย 2 file ภายใต ้format ทีÉบริษทันาํส่ง คือ 

1.1 File employee   เฉพาะ ICT บริษทั GC upload 

1.2 File result รพ. ตอ้งดาํเนินการ สาํหรับ E- HEALTH BOOK ใหจ้ดัทาํในภาพรวมโดยไม่ตอ้ง
แยกพืÊนทีÉ   

1.3 รูปแบบ File ทีÉจะนาํขอ้มูลสุขภาพเขา้ในระบบขอมูลสุขภาพของบริบทั 

 

สรุปสิÉงทีÉ ต้องจัดส่ง 

รายการทีÉต้องดาํเนินการ เอกสาร 

ผลตรวจรายบุคคล 
ตวัจริง –พนกังาน 
สาํเนา -สถานพยาบาล 

รายงานวเิคราะห์และสรุปผลการตรวจ เล่มรายงาน และ File - SHE  พืÊนทีÉ 
- ตรวจสุขภาพประจาํปี 15 พ.ย. ทุกปี 

E-File รายงานผลการวเิคราะห์ พร้อมผลการวเิคราะห์ แยกแต่
ละระบบ   File - SHE พืÊนทีÉ   

ใบรับรองแพทยส์าํหรับงานทีÉมีความเสีÉยงสูงและใบรับรอง 
Fitness Certificate  และสรุปผลตามแบบ 

ตวัจริง - พนกังาน 

สาํเนา - สถานพยาบาล 

E-Health Book  File ส่ง Q-EH-OH 

E-File รายงานผลการวเิคราะห์ แยกแต่ละระบบ รวมพนกังาน
ทุกคน 

File - Q-EH-OH 

File ผลการตรวจ กนอ. File - Q-EH-OH 

Walk in เพืÉอเก็บตก ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัพบแพทยว์นัสุดทา้ยของการพบแพทย ์
ใน plant สุดทา้ย เช่น วนัสุดทา้ยพบแพทย ์30 มีนาคม ดงันัÊน 
1-30 เมษายน walk in ได ้รพ. ตดัทาํเล่มรายงาน ถึงวนัทีÉ 30 
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เมษายน เท่านัÊน พนกังานเขา้ตรวจวนัทีÉกาํหนดไม่นาํผลมารวม
เล่มให ้รพ. จดัส่งผลรายบุคคลใหผู้ป้ระสานงานแต่ละพืÊนทีÉ 

ผลการตรวจทีÉไม่รวมใน Book พนกังานตอ้งเขา้ตรวจใหค้รบทุกรายการก่อนการพบแพทย ์1 
อาทิตย ์และ รพ ตอ้งจดัทาํ book  

ใหพ้นกังาน สาํหรับพบแพทย ์ถึงแม ้ผลการตรวจจะไม่ครบ 
ตอ้งจดัทาํ   book ผลตรวจทีÉมาภายหลงั ออก book แลว้ ให ้รพ 
จดัทาํผลรายบุคคลแยกออกมา 

รูปแบบ File ทีÉจะนาํขอ้มูลสุขภาพเขา้ในระบบขอ้มูล
สุขภาพของบริบทั 

 

 

ส่งให ้ Q-EH-OH  ตามรูปแบบทีÉบริษทักาํหนด 

ขอ้มูลผลตรวจก่อนเริÉมงาน 

ตรวจตามปัจจยัเสีÉยง 

ตรวจประจาํปี 

ผลการส่งตรวจซํÊ า 
อืÉนๆ 
 

 

ประเด็นเพิÉมเติมทีÉผู้ให้บริการต้องปฏิบัติ : 
7.2   รพ ทีÉใชบ้ริการกลุ่มทีÉ 1 ดาํเนินการดงันีÊ  
รายงานผลทุกรายการตามแบบทีÉ 1 ถึง แบบทีÉ 5 ใหจ้ดัทาํเป็น 4 ชุด  ภายใน 45 วนัทาํการ นบัจากวนัสุดทา้ย

ของการตรวจฯ ทีÉ PTT GC เพืÉอส่งใหแ้ต่ละพืÊนทีÉใหบ้ริการ ดงันีÊ  
ชุดทีÉ 1 : ส่งให ้- GC 2 Q-SH-O1  รวมเล่ม  I-1  

ชุดทีÉ 2 : ส่งให ้- GC 3 Q-SH-O2  รวมเล่ม  I-4 

ชุดทีÉ 3 :  ส่งให-้ GC 2  Q-SH-O1  รวมเล่ม  I-1 

ชุดทีÉ 4 : ส่งให ้Q-SH-PO แยกเป็น 3 เล่มดงันีÊ  
-  GC12 (GC 12: HDPE Plant 1) 

-  GC 2 (GC 2: HDPE Plant 2) 

-  GC 17 group (Plant (GCS) 

ชุดทีÉ 5 : ส่งให ้Q-SH-EO แยกเป็น 4 เล่มดงันีÊ  
-   GC  16 group ( GC Glycol) 

-   GC 9 (Lab center)  

-   GC  16 (Q-SH-EO) 

ชุดทีÉ 6 : ส่งให ้Q-SH-O3    แยกเป็น 4 เล่มดงันีÊ  
-  GC 11 PTTPE (Ethane Cracker) 
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- GC 11  PTTPE (LLDPE) 

-   GC 11  PTTPE (LDPE) 

-   GC11 (Q-SH-O3) 

ชุดทีÉ 7 : ส่งให ้Q-SH-PH แยกเล่มดงันีÊ  
-   BPA 

-   Phenol 

ชุดทีÉ 8   

- GCP 

- GCO 

- GGC 

 รพ ทีÉใชบ้ริการกลุ่มทีÉ 2  ดาํเนินการดงันีÊ  
รายงานผลทุกรายการตามแบบทีÉ 1 ถึง แบบทีÉ 5 ใหจ้ดัทาํเป็น 6 ชุด ภายใน 45 วนัทาํการนบัจากวนัสุดทา้ย
ของการตรวจฯ ทีÉ GC เพืÉอส่งใหแ้ต่ละพืÊนทีÉใหบ้ริการ ดงันีÊ  
 ชุดทีÉ 8 : ส่งให ้REF- ARO 

-  GC6 (REF) 

             -  GC7  

- GC 8 (Tank farm) 

- GC 4 (ARO 1) 

- GC 5 (ARO 2) 

 ชุดทีÉ 9 : สาย TEM & OTHER s 

 ชุดทีÉ 10 : GC 1 / GC 13( RO-Innovation) 

 รพ. ทีÉใชบ้ริการกลุ่มทีÉ ตรวจในพืÊนทีÉ ENCO ดาํเนินการดงันีÊ  
รายงานผลทุกรายการตามแบบทีÉ 1 ถึง แบบทีÉ 5 ใหจ้ดัทาํเป็น 4 ชุด ภายใน 45 วนัทาํการ นบัจากวนัสุดทา้ยของการ
ตรวจฯ ทีÉ GC  เพืÉอส่งใหแ้ต่ละพืÊนทีÉใหบ้ริการ ดงันีÊ  

 GC 

 GGC 

 อืÉนๆ 

8. การรับประกนัผลงาน 

ผูใ้หบ้ริการ ตอ้งรับประกนัผลงานเป็นระยะเวลา 1 เดือนหลงัจากวนัส่งมอบงาน โดยจะตอ้งรับประกนั
ภายใตใ้บรับรองแพทยที์Éผูใ้ห้บริการออกใหก้บั GC สามารถนาํผลดงักล่าวไปใชอ้า้งอิงต่อสถานบริการอืÉนหรือ
หน่วยงานราชการไดซึ้É งแสดงถึงการยอมรับความมีมาตรฐาน และความน่าเชืÉอถือในการใหบ้ริการตรวจสุขภาพ 
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9. ขอ้กาํหนดอืÉนๆ 

9.1 ใหจ้ดัรูปเล่มรายงานผลฯใส่แฟ้มมี Index แบ่งรายการตรวจฯใหช้ดัเจนพร้อมระบุเลขหนา้และสารบญั 

9.2 รายงานผลการตรวจฯ ต่างๆใหใ้ชร้หสัพนกังาน (สามารถระบุทัÊงรหสัพนกังานและ Hospital number) 
9.3 ใหจ้ดัทาํแผน่ leaflet เพืÉอประชาสัมพนัธ์สิÉงทีÉตอ้งปฏิบติัและขัÊนตอนการเขา้รับบริการตรวจสุขภาพ ฯ  

แก่พนกังานทราบก่อนถึงวนัตรวจ ฯ อยา่งนอ้ย Ś สัปดาห์ 

9.4 กรณีทีÉมีความจาํเป็นตอ้งส่งสิÉงส่งตรวจฯ เพืÉอทาํการ repeat ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งจดัยานพาหนะพร้อม 

เจา้หนา้ทีÉมาติดต่อรับสิÉงส่งตรวจดงักล่าว ณ สถานทีÉๆ GC กาํหนด 
9.5 ในกรณีทีÉผูใ้หบ้ริการไม่สามารถส่งมอบงานทีÉมีคุณภาพตามเงืÉอนไขในขอ้ทีÉ 6 และ 7 ได ้GC  

Group สงวนสิทธิÍทีÉจะปรับในอตัรา 0.1 % / วนั หลงัจากกาํหนดส่งผลวเิคราะห์การตรวจสุขภาพ
พนักงานล่าช้า และมูลค่าการปรับสูงสุดไม่เกนิ 10% ของมูลค่างาน 
9.6 การวางบิล และการนาํส่งผลการตรวจ ใหด้าํเนินการวางบิลพร้อมผลการตรวจสุขภาพหรือสาํเนาผล

การตรวจสุขภาพทุกครัÊ ง มาพร้อมกบัการวางบิล และ จดัส่งเดือนละ  1 ครัÊ ง 

9.7 ขัÊนตอนการ Scan ผลตรวจสุขภาพประจาํปี  อืÉน ตามเอกสานแนบ 

1.1 แยกตามรายการตรวจ ไดแ้ก่ ผลเลือด EKG การไดย้นิสมรรถภาพปอด การมองเห็น อลัตร้าซาวด ์  
แมมโมแกรม มะเร็งปากมดลูก 

1.2 ในกรณีทีÉมีการตรวจซํÊ าใหต้ัÊงชืÉอตามรายการตรวจและเพิÉม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ตัวอย่าง

1.ขัÊนตอนการ Scan ผลตรวจสุขภาพประจาํปี 
1.1 แยกตามรายการตรวจ ได้แก่ ผลเลือด EKG การได้ยิน สมรรถภาพปอด การมองเห็น อลัตร้าซาวด์ 
แมมโมแกรม มะเร็งปากมดลกู
1.2 ในกรณีทีÉมีการตรวจซํ Êาให้ตั ÊงชืÉอตามรายการตรวจและเพิÉม R(รายละเอียดหน้า 2)

ระจาํปีปป

การ าร SCAN N เอกสาร

 
9.8 เงืÉอนไขการจ่ายเงิน 70 % หลงัดาํเนินงาน 30 %  หลงัส่งมอบรายงานและ  E-File รายละเอียดตามใน 

TOR  
9.9 กรณีทีÉโรงพยาบาลไม่สามารถดาํเนินไดต้าม  TOR  หรือมีปัญหาเรืÉองของคุณภาพการบริการและอ่าน

และแปลผล ทาง GC  มีสิทธิยกเลิกก่อนก่อนครบกาํหนดสัญญาได ้

10     โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบตัตามกฏหมาย  PDPA 
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เอกสารแนบรายการตรวจ 

1. เอกสารแนบรายละเอียด รายการตรวจสุขภาพ  
รายการตรวจสุขภาพประจําปี  
 

รายการตรวจสขุภาพ  
61.xlsx  

 

2. เอกสารแนบ ลาํดับขัÊนตอนการบริการตรวจสุขภาพ 

 

 
 

3. FORMAT E-HEALTH BOOK  2 file 

flow tor.vsd
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Template_EMPLOYEE

_QSHE.xlsx
Template_CheckRes
ult_20121011-new.xl  

 

4. X-cell file  ผลตรวจสุขภาพ 

 

format ผลตรวจ
สขุภาพประจําปี 2 ตามร
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T-MON-223096/SECOT                                        PTTGC4-T223096(1H)-App 

ภาคผนวก ข.56 
แผนระงับเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P-(Q-SH-CM)-OEMS-001 
 การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
 
 

 

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
Crisis and Security Management 

 
  

 
 
 

 

นาย เกรียงไกร คาระวคุห์ 
Division Manager 

 

นาย วรากร เดชะ 

Vice President 

 

 

รายชืÉอผู้ทบทวน 

ผูท้บทวน ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

นาย เกรียงไกร คาระวุคห์ Division Manager Q-SH-CM 
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หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง 

รหสัหน่วยงาน ชืÉอหน่วยงาน 

Q-SH-CM Crisis and Security Management 

 

KPI ทีÉเกีÉยวข้อง 

KPI Measure Description / Calculation Target (unit) 

N/A N/A N/A 

 

เอกสารทีÉเกีÉยวข้องในระบบ 

รหสัเอกสาร ชืÉอเอกสาร 

P-(Q-SH-CM)-003 แผนการบริหารการจดัการภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต 

 

เอกสารอ้างองิภายนอก 

ชืÉอเอกสาร 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 1 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

1. วัตถุประสงค์ 

ขัÊนตอนการดาํเนินงานการจดัการงานควบคุมภาวะฉุกเฉินของบริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จาํกดั 

(มหาชน) กาํหนดขึÊนเพืÉอเป็นมาตรฐานและใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการควบคุมเหตุเหตุฉุกเฉินทีÉอาจเกิดขึÊน
ในพืÊนทีÉปฏิบติัการของโรงงานและสาํนกังานในพืÊนทีÉระยอง 

ขัÊนตอนการดาํเนินงานการจดัการงานควบคุมภาวะฉุกเฉินเป็นแผนทีÉกาํหนดรายละเอียดบทบาท
หน้าทีÉและการปฏิบัติของผูบ้ริหาร พนักงานฝ่ายปฏิบัติและผูเ้กีÉยวขอ้งในการควบคุมเหตุการณ์ ติดต่อ
ประสานงานเพืÉอใหไ้ดม้าซึÉงทรัพยากรทีÉตอ้งใชใ้นการระงบัเหตุและควบคุมภาวะฉุกเฉินใหก้ลบัสู่ภาวะปกติ 

เมืÉอมีการประกาศภาวะฉุกเฉินของโรงงาน ให้หน่วยงานในองค์กรยึดถือโครงสร้างการปฏิบติัตาม
แนวทางในขัÊนตอนการดาํเนินการฉบบันีÊ จนกว่าผูบ้ญัชาการเหตุฉุกเฉินจะประกาศ “เหตุการณ์กลบัสู่ภาวะ
ปกติ” 

การใช้ทรัพยากรป้องกันและบรรเทาอนัตรายต่อบุคคล ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น ผลกระทบต่อ
สิÉงแวดลอ้ม และชุมชนใกลเ้คียง โดยในการระงบัเหตุฉุกเฉินใหพ้ิจารณาตามลาํดบัตามความเร่งด่วน ดงันีÊ  

1) รักษาชีวิต สวสัดิภาพ สุขภาพอนามยัของผูที้Éไดรั้บผลจากเหตุฉุกเฉิน 

2) ปกป้องคุม้ครองสิÉงแวดลอ้มและความปลอดภยัของชุมชน 

3) ปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทั 

4) ดาํเนินการใหพ้ืÊนทีÉทีÉไดรั้บผลกระทบกลบัมาสู่สภาวะปกติและปลอดภยั 

5) ฟืÊ นฟูสาธารณูปโภคใหก้ลบัคืนสู่สภาวะปกติ 

6) ฟืÊ นฟูการปฏิบติัการของโรงงานใหก้ลบัสู่สภาวะปกติ 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 2 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

2. ขอบเขต 

ขัÊนตอนการดาํเนินงานการจดัการงานควบคุมภาวะฉุกเฉินนีÊ ใช้ในการเตรียมการรับภาวะฉุกเฉินซึÉง
อาจเกิดขึÊนในสถานทีÉเกีÉยวเนืÉองกบัการดาํเนินงานของ PTTGC GROUP 

ภาวะฉุกเฉินอนัอาจเกิดขึÊนจาํแนกออกเป็นประเภท ดงันีÊ  
1) ก๊าซไวไฟรัÉว / เพลิงไหม ้หรือการระเบิด 

2) กา๊ซพิษรัÉว 

3) สารไวไฟ / สารเคมีรัÉวไหลหกลน้ 

4) รังสีรัÉวไหล 

5) เหตุการณ์ผิดปกติทีÉอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ชืÉอเสียงทีÉดีของบริษทั 

6) มีการข่มขู่วางระเบิดหรือพบวตัถุตอ้งสงสัย 

7) นํÊามนัรัÉวไหลลงทะเล 

8) เหตุการณ์ผิดปกติทีÉทาํใหต้อ้งอพยพคนออกจากอาคารและพืÊนทีÉปฏิบติังาน 

9) เหตุฉุกเฉินจากสาธารณภยั  เช่น นํÊ าท่วม แผนดินไหว พายุ  การประทว้ง และภยัพิบติั
อืÉน ๆ  

ขัÊนตอนการดาํเนินงานการจดัการงานควบคุมภาวะฉุกเฉินเป็นแนวทางในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน
ทัÉวไป   ในการระงบัเหตุแต่ละเฉพาะเหตุการณ์อาจดาํเนินการโดยพิจารณาดาํเนินการร่วมกับแผน
เผชิญเหตุ / แผนระงบัเหตุ ทีÉมีการจดัทาํเตรียมไว ้ (Pre-Incident Plan / Pre-Fire Plan) หรือใช้แผน
เฉพาะทีÉจดัทาํขึÊน เช่น การควบคุมเหตุกรณีเหตุนํÊามนัรัÉวไหลลงทะเล (Oil Spill Contingency Plan) 

ในกรณีมีเหตุผิดปกติซึÉ งไม่ใช่เหตุฉุกเฉินเอกสารฉบบันีÊ ไดใ้ห้แนวทางการปฏิบติัเพืÉอการสืÉอสารกบั
หน่วยงานภายในและภายนอกไวด้ว้ย 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 3 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ 

3.1 ED (Emergency Director) 

ทาํหน้าทีÉโดย EVP /SVP สายงานทีÉเกีÉยวขอ้งของโรงงานทีÉเกิดเหตุกรณีเหตุฉุกเฉินระดับ 3 

หรือ VPโรงงานทีÉเกิดเหตุกรณีเหตุฉุกเฉินระดบั 2  หรือผูที้Éไดรั้บมอบหมาย    มีหนา้ทีÉโดยสรุป
ดงันีÊ  

 อาํนวยการการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 กาํกบัดูแลใหมี้การสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ทีÉของ EM, OC และทีมระงบัเหตุฉุกเฉิน 

 ประเมินผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 

 กาํหนดยทุธศาสตร์เชิงนโยบายในการเลือกใชแ้ผนกลยทุธ์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน 

หมายเหตุ กรณีประกาศภาวะฉุกเฉินระดบั 3 ให้ ED มอบหมายตวัแทนไปให้ขอ้มูลและประสานงานกบั
ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ของทางราชการ (ศบก.จ./อ.)  หรือหากเป็นผูไ้ปให้ขอ้มูลเองให้มอบหมายผูท้าํ
หนา้ทีÉแทนทีÉ ECC ในระหว่างทีÉ ED และ ED Duty ไม่อยูอ่าํนวยการทีÉ ECC  

 

3.2 ED Duty (Emergency Director Duty)  

ทาํหนา้ทีÉโดยผูบ้ริหารทีÉทาํหนา้ทีÉตามตารางเวร Duty Rota มีหนา้ทีÉโดยสรุปดงันีÊ  
 เป็นผูบ้ริหารของโรงงานในภาวะฉุกเฉินทุกระดบัจนกว่าส่งมอบหน้าทีÉให้ ED หรือ VP 

โรงงานทีÉเกิดเหตุ 

 ทาํหนา้ทีÉ ED เมืÉอ EVP หรือ VP โรงงานไม่อยู ่
 อาํนวยการศูนยค์วบคุมเหตุฉุกเฉินของโรงงาน 

3.3 EM (Emergency Manager) 

ทาํหน้าทีÉโดย Shift Manager หรือ DM Plant Operation ของพืÊนทีÉทีÉเกิดเหตุมีหน้าทีÉโดยสรุป
ดงันีÊ  

 เป็นผูบ้ญัชาเหตุการณ์ของโรงงานทีÉเกิดเหตุ 
 กาํหนดเป้าหมายและการใชแ้ผนกลยทุธ์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน 

 กาํหนดระดบัภาวะฉุกเฉิน 

3.4 OC (On Scene Commander) 

ทาํหน้าทีÉโดย Shift Supervisor หรือ Sr. Operator หรือ Qualified Persons ของพืÊนทีÉเกิดเหตุ
หรือพนกังาน Q-SH-CM ไดรั้บมอบหมายจาก ED มีหนา้ทีÉโดยสรุปดงันีÊ  

 ควบคุมสัÉงการการปฏิบติั ณ ทีÉเกิดเหตุ 

 เลือกเทคนิคการระงบัเหตุร่วมกบั EM 

 กาํหนดแผนปฏิบติัร่วมกบัทีมระงบัเหตุ 
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P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 4 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

3.5 FIT (First Intervention Team) 

ทาํหนา้ทีÉโดยพนกังานกะของหน่วยปฏิบติัการซึÉงไดรั้บมอบหมายจากหัวหนา้กะให้ทาํหน้าทีÉ  
FIT มีหนา้ทีÉโดยสรุปดงันีÊ  

 ไปรายงานตวัต่อ OC ณ ทีÉเกิดเหตุ หรือทีÉ OC กาํหนด 

 เขา้ระงบัเหตุตามคาํสัÉงของ OC 

3.6 Emergency Duty Team 

ทาํหนา้ทีÉโดยกลุ่มผูบ้ริหารและพนกังานตามตารางการจดั Emergency Duty Rota มีหนา้ทีÉโดย
สรุปดงันีÊ  

 เดินทางไปยงัศูนยค์วบคุมเหตุฉุกเฉินเมืÉอเกิดเหตุฉุกเฉินระดบั Ś, 3 

 รายงานตวัขึÊนตรงต่อ ED  

 ประสานงานการใหก้ารสนบัสนุนควบคุมเหตุฉุกเฉิน  

3.7 Plant ERT (Plant Emergency Response Team) 

ทาํหนา้ทีÉโดยกลุ่ม VP และ Division Manager ทีÉรับผิดชอบโรงงานทีÉเกิดเหตุ มีหนา้ทีÉโดยสรุป
ดงันีÊ  

 เดินทางมาสนับสนุนการควบคุมเหตุฉุกเฉินและรับหน้าทีÉแทน Emergency Duty Team 

(ถา้มาได)้ 

 สนบัสนุนดา้นการปฏิบติัการและควบคุมเหตุฉุกเฉิน(ดูรายละเอียดเพิÉมเติมในขอ้ ŝ.ŝ.2) 

3.8 VP1 Group 

ทาํหนา้ทีÉโดยกลุ่ม ผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการฝ่ายทีÉเขา้เวรอาํนวยการ ED Duty และ VP ทีÉเกีÉยวขอ้ง 

เช่น SC-SR, SC-CB, H-OS, H-BP, PM-P1, PM-P2, SC-EX, H-GA เป็นตน้ มีหน้าทีÉโดยสรุป
ดงันีÊ  

 เดินทางมาสนบัสนุนการควบคุมเหตุฉุกเฉินเมืÉอไดรั้บการร้องขอ หรือ  

 สัÉงการบุคลากรของหน่วยงานใหส้นบัสนุนการควบคุมเหตุฉุกเฉินแลว้แต่กรณี 

3.9 Emergency Response Team 

ผูท้าํหนา้ทีÉ Emergency Response Team (ERT) หมายถึง  Plant ERT,  Emergency Duty Team, 

EM และ OC  

ใหก้าํหนดผูท้าํหนา้ทีÉตามตาราง Emergency Response Team ดงันีÊ  

Inte
rna
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 5 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

ผูท้าํหนา้ทีÉ Emergency Response Team  

                   ผู้มีหน้าทีÉตามลําดับ 

ตําแหน่งในทีม 

Plant Emergency Response Team 

(Plant ERT) ของพืÊนทีÉเกิดเหตุ 

Emergency Duty Team 

(ทีมเวรอํานวยการ) 

Emergency Director 

รหสัวิทย ุED 

1. EVP / SVP สายงานทีÉเกีÉยวขอ้งกบัโรงงานทีÉเกิดเหตุ  

2.VP Plant ของโรงงานทีÉเกิดเหตุ  

1.ผูบ้ริหารระดบั VP ทีÉทาํหนา้ทีÉเวรอาํนวยการ 

Emergency Manager 

รหสัวิทย ุEM 

1.Shift Manager 

2.DM Plant Operation หรือ Day Manager 

3.H-GA-BM (พืÊนทีÉ RO) 

4.DM of I-CI-FR /AC (for ISI Lab incident) 

5 DM Lab Operation (for Lab Center incident)  

ไม่มี 

On Scene Commander 

รหสัวิทย ุOC 

1.Shift Supervisor 

2.Senior Operators 

3.Qualified Persons ของพืÊนทีÉเกิดเหตุ 

Ŝ.พนกังานของ Q-SH-CM ทีÉไดรั้บมอบหมายจาก ED 

5.ERS Chief RO พืÊนทีÉ RO และ ISI 

ไม่มี 

Mutual Aid Coordinator 

รหสัวิทย ุMC 

1.DM SHE ของพืÊนทีÉเกิดเหตุ (MC1) 

2.DM Q-SH-CM 

3.ERS Supervisor (MC2) 

4.Senior ERS Chief (MC3) 

 

 

1.ER Duty 

 

Operation Coordinator 

รหสัวิทย ุOperation Co. 

1.DM Plant Operation ของพืÊนทีÉเกิดเหตุ 

2.DM Asset Utilization 

3.DM Plant Technical  

4.Day Manager  

 

1.Operation Co. Duty 

  

SHE Coordinator 

รหสัวิทย ุSHE Co. 

1.SHE Engineers ของพืÊนทีÉเกิดเหตุ 1.SHE Co. Duty  

Maintenance Coordinator 

รหสัวิทย ุMaintenance Co. 

1. DM Maintenance   ของพืÊนทีÉเกิดเหตุ 

 

1. Maintenance Co. Duty  

Services Coordinator 

รหสัวิทย ุService Co. 
 

1.หวัหนา้หน่วยงาน Services ของพืÊนทีÉเกิดเหตุ 1. Services Co. Duty 

CSR Coordinator 

รหสัวิทย ุC-SR Co. 
 

ไม่มี 1.CSR Co. Duty  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 6 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

                   ผู้มีหน้าทีÉตามลําดับ 

ตําแหน่งในทีม 

Plant Emergency Response Team 

(Plant ERT) ของพืÊนทีÉเกิดเหตุ 

Emergency Duty Team 

(ทีมเวรอํานวยการ) 

SC-CB Coordinator 

รหสัวิทย ุSC-CB Co. 
 

ไม่มี 1.SC-CB Co. Duty 

HR Coordinator 

รหสัวิทย ุHR Co. 
 

1.DM HR Partner ของพืÊนทีÉเกิดเหตุ 1.HR Co. Duty  

Marines Coordinator 

รหสัวิทย ุMarines Co. 
 

1.R-RM-DM 

2.R RM-OP (Day Manager) 

1.Marines Co. Duty  

P-T Coordinator 

รหสัวิทยุ P-T Co. 

1.GPC Interconnecting Pipeline and Truck Loading Supervisor 1. P-T Co. Duty  

 

หมายเหตุ Co. หมายถึง  Coordinator 

  

ly11.MarineMlylylyly
ck Loading Supervisording SupeO
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 7 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

4.  Workflow 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกิด 

เหตุการณ์ 

ผิดปกติ 

ผู้พบเห็นแจง้เหตุโดย- กดสัญญานแจง้เหตุ  
หรือโทรศพัท์แจง้ /วิทยุแจง้ CCB /ศูนยสื์Éอสาร 

ระบบตรวจจบัส่งสัญญาแจง้เหตุ  

CCB /ศูนยสื์Éอสารตรวจสอบ  

ผลการตรวจสอบ 

1.แจง้หัวหนา้กะฝ่ายผลิต 

2.Clear สัญญาณแจง้เหตุ 

3.แจง้ MN ตรวจสอบแกไ้ข 

แจง้หัวหนา้กะ
ฝ่ายผลิต /หน่วย 
งานทีÉเกีÉยวขอ้ง 

จริง  ไม่จริง  
สัÉงให้ศูนยสื์Éอสารโทรแจง้ 
กนอ.  และส่งแฟกซ์แจง้ใน 
10 นาที และให้ส่ง SMS  

แจง้กลุ่มทีÉกาํหนด 

สัÉงการ OC, FIT เขา้ระงบัเหตุ  

ผลการระงบัเหต 

สัÉงให้ศูนยสื์Éอสารส่ง 
SMS แเจง้ กลุ่มทีÉกาํหนด  
และโทรแจง้ กนอ. 

ระงบัเหตุได ้ 

1.หนา้กะประกาศภาวะฉุกเฉินระดบั 1* 

2.ให้สัญญาณแจง้เหตุฉุกเฉินและอพยพ 

3.สัÉงการให้ OC, FIT ในกะเขา้ระงบัเหตุ 

4.สัÉงให้ศูนยเ์รียก Plant Buddy และ  ECC 

ระงบัเหตุไม่ได ้ 
EM สัÉงศูนย์ สส. 
1.โทรแจง้ กนอ.ทนัทีและส่งแฟกซ์แจง้ กนอ.ใน 10 นาที และส่งแฟกซ์แจง้ ปตท. 
2.โทรแจง้ ปภ.และเทศบาลมาบตาพุด 
3.โทรแจง้โรงงานขา้งเคียงทีÉอาจไดร้ับผลกระทบ 

4. โทรแจง้ CSR ให้แจง้ประธานชุมชุม กรรมการชุมชน 

5. โทรแจง้ รพ. และ ตร.ทอ้งทีÉ กรณีมีเหตุทีเกีÉยวขอ้ง 
6. ส่ง SMS แจง้กลุ่ม* (1): Duty Team , Plant ERT, GMC, CSR Team, SC-CB Team,  

   F-CF Team , C-CG Team, SC-EX Team, CEO-RR, H-OS-ER, C-LE-LC,  

   C-LE-II,  Q-SH, Q-SH-CM,  VP1 (VP Plant+ H-OS, H-BP, PM-P1,PM-P2, H-GA)  

ผลการระงบัเหตุ ระงบัเหตุไม่ได ้ ระงบัเหตุได ้ 

1.EM ประกาศภาวะฉุกเฉินระดบั 2* 

2.ให้ศูนย ์สส.ส่ง SMS แจง้... และเรียก Duty 

Team, Plant ERT 

3.สัÉงให้ศูนยเ์รียก FIT B (CM) 

EM แจง้สถานการณ์ต่อ ED 

ภาวะฉุกเฉินระดับ 1  

ภาวะฉุกเฉินระดับ 2  

ผลการระงบัเหตุ 
ระงบัเหตุได ้ ระงบัเหตุไม่ได ้ 

1.EM แจง้ ED ประกาศภาวะฉุกเฉินระดบั 3* 

2.ให้ศูนย ์สส.ส่ง SMS แจง้และเรียก Duty    
   Team, Plant ERT, FIT C operation 

3.สัÉงให้ศูนยเ์รียก ECC S&E และ All CM 

4.แจง้ขอความช่วยเหลือจากเทศบาล /EMAG  

5.แจง้ กนอ.ให้ทราบการยกระดบั 

6. EVP/SVP เขา้มาทาํหนา้ทีÉ  ED และพิจารณาเสนอ  
    CEO ประกาศภาวะวิกฤต 

ผอ.กนอ. จะมาเป็น ED ร่วมกบั ED ของ
บริษทัฯ และนายยกเทศมนตรีเทศบาล
มาบตาพุดจะมาเป็น  IC (ผู ้บัญชาการ
เหตุการณ์) 

ผลการระงบัเหต 

ระงบัเหตุได ้ 

EM ให้ OC ตรวจสอบพืÊนทีÉเกิดเหตุ 

ผูบ้าดเจ็บ และประเมินความ
เสียหายเพืÉอเตรียมการซ่อมบาํรุง 

ประกาศยกเลิกเหตุภาวะฉุกเฉิน 

1. โทรแจง้ กนอ.  
2. แจง้ ปภ. และเทศบาลมาบตาพุด 
3. แจง้โรงงานขา้งเคียง 
4. แจง้ประธานชุมชน / กรรมการชุมชน 
5. แจง้ รพ. ทอ้งทีÉ 
6. ส่ง SMS แจง้ผูที้ÉเกีÉยวขอ้ง* (1) 

1. จดัทาํรายงาน Incident Report 

2. สอบสวนหาสาเหตุ และกาํหนดมาตรการ 

    แกไ้ขป้องกนัมิให้เกิดซํÊา 
3. รายงานผลต่อผูบ้ริหารบริษทัฯ และ 
    หน่วยราชการทีÉเกีÉยวขอ้ง 
4. ดาํเนินการตามแผนฟืÊ นฟู หลงัเกิดเหตุ 

เหตุการณ์สงบ 

และยกเลิก 

ภาวะฉุกเฉินระดับ 3  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 8 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน 

5.1 เหตุการณ์ผิดปกติ 

5.1.1 เหตุการณ์ผิดปกติทีÉเป็นไปตามแผนทีÉกาํหนดไว ้

หห้น่วยงาน SHE ของพืÊนทีÉ ดาํเนินการตามขัÊนตอนการดาํเนินงานเรืÉอง การ
ติดต่อสืÉอสาร การมีส่วนร่วม และการใหค้าํปรึกษา (Communication, participation and 

consultation) ตามทีÉกาํหนดไวใ้น EIA แจง้ไปทีÉการนิคมฯ และโรงงานขา้งเคียง กรณี
เกิดความผิดปกติในการเดินเครืÉองของโรงงาน PTTGC GROUP เช่น งานหยดุซ่อม
บาํรุงตามแผน 
 

5.1.2 เหตุการณ์ผิดปกติทีÉไม่ไดเ้ป็นไปตามแผนทีÉกาํหนดไว ้

ให้แจ้งเหตุตามแนวทางการสืÉอสารเหตุกรณีเกิด เหตุการณ์ผิดปกติ   ซึÉ งแบ่งเป็น 2 

ประเภทดงันีÊ  
 

5.1.2.1 การสืÉอสารกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติภายใน PTTGC GROUP  

ให้แจง้เหตุและรายงานสถานการณ์ ไปยงั EMCC และ/หรือสํานักงานนิคมฯ 

ตน้สังกดั ภายใน 10 นาทีหลงัเกิดเหตุการณ์ โดยใชแ้บบรายงานแจง้เหตุการณ์
ผิดปกติ /ภาวะฉุกเฉิน เบืÊองตน้ ตามทีÉ กนอ. กาํหนดโดยโทรสาร และโทรศพัท์
ยนืยนั  และใหส่้ง  SMS แจง้กลุ่มทีÉเกีÉยวขอ้งตามผงัดงันีÊ  
 

 

 

 

 

 

 

 

                             รูปทีÉ ř ผงัการสืÉอสารกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติภายใน PTTGC GROUP 

เหตุผิดปกติ
ภายในบริษทัฯ 

Shift Manager / หัวหนา้กะของพืนทีอนุมติัขอ้ความ
ให้ศูนยสื์Éอสารส่งแฟกซ์แจง้ กนอ. 

 ภายใน 10 นาที และส่ง SMS แจง้กลุ่มทีÉเกีÉยวขอ้ง 

กลุ่ม SMS ทีแจง้: Duty Team,  Plant ERT, GMC, CSR Team,  
SC-CB Team, F-CF Team , C-CG Team, SC-EX Team,  
CEO-RR, H-OS-ER, C-LE-LC, C-LE-II, Q-SH, Q-SH-CM,  
VP1 (VP Plant+ H-OS, H-BP, PM-P1, H-GA)    
 
*ชุมชนใกลโ้รงงานแจง้โดย CSR  
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ผิดป

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 9 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

5.1.2.2 การสืÉอสารกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติภายนอก PTTGC GROUP  

ดาํเนินการโดยใชแ้นวทางตามผงัดงันีÊ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปทีÉ Ś ผงัการสืÉอสารกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติภายนอก PTTGC GROUP 

เหตุผิดปกติ 

ภายนอกบริษทัฯ 

Q-SH / Q-SH-CM Staff 

ประเมินว่าส่งผลกระทบกบักิจการ
ของบริษทัฯ หรือไม ่

ไม่ใช่ 
จบ 

มีผลกระทบ 

ต่อสุขภาพพนกังาน  
หรือไม ่

พิจารณาเขา้แผนฉุกเฉินของ
โรงงานทีÉไดรั้บผลกระทบ 

ตามขอ้ 5.3, 5.4, 5.8.4 

ทางตรง 

Q-SH / Q-SH-CM Staff กาํหนด
ขอ้ความให้ศูนยสื์Éอสาร I-1  

ส่ง SMS 

ยกเว้น กรณีมีเหตุผิดปกติกบัโรงงานอืÉนทีÉมีรัÊ วอยูติ่ดหรือ
อยูใ่กลก้บั โรงงานของ PTTGC แต่ไม่มีผลกระทบ  ให้ 
Q-SH / Q-SH-CM Staff แจง้ผลการประเมินให้กบั SM  
ของโรงงานนัÊน  และให้ศูนยสื์Éอสารประกาศเสียงตาม
สายให้พนกังานในพืÊนทีÉนัÊนทราบ 

กลุ่ม SMS ทีแจง้: Emergency Duty Team, Plant ERT, 
GMC, CSR Team,  SC-CB Team, F-CF Team , C-CG Team, 
SC-EX Team, CEO-RR, H-OS-ER, C-LE-LC, C-LE-II,  Q-SH, 
Q-SH-CM,  VP1 (VP Plant+ H-OS, H-BP, PM-P1, H-GA)    

*ED ใกลโ้รงงานเกิดเหตุหรือไดรั้บผล 

  กระทบพิจารณาร่วมกบั H-BP/HR Duty 
ED* Statement Released  SC-CB subject to advise as requested 

H-BP Review Statement for Employee Mail to 

All Users 
   SC-CB subject to Advice as Requested 

ศูนยสื์Éอสาร PTTGC 
ประกาศแจง้เหตุโดยเสียงตามสายในเวลาทาํการปกติ 

หรือแจง้ห้องควบคมุการผลิตหากเกิดเหตุนอกเวลาทาํการ 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 10 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

5.2 การกาํหนดระดับภาวะฉุกเฉิน 

ED หรือ EM  เป็นผูรั้บผิดชอบในการประเมินสถานการณ์ร่วมกบั OC  ประกาศระดบัความ
รุนแรงของภาวะฉุกเฉิน  ควบคุมและสัÉงการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินซึÉงไดก้าํหนดไวเ้ป็น 3 ระดบั 

ดงันีÊ  
 

5.2.1 ภาวะฉุกเฉินระดับทีÉ 1 

เป็นภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์ทีÉไม่รุนแรง ไม่ส่งผลกระทบต่อโรงงานหรือชุมชน
ใกลเ้คียง สามารถควบคุมเหตุการณ์ไดโ้ดยพนกังานทีÉอยูใ่นกะของพืÊนทีÉโดยใชบุ้คลากร 

ทรัพยากรและอุปกรณ์ทีÉมีอยูใ่นพืÊนทีÉของโรงงานทีÉเกิดเหตุและ Plant Buddy 
 

5.2.2  ภาวะฉุกเฉินระดับทีÉ 2 

เป็นภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์ทีÉมีความรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อโรงงานหรือชุมชน
ใกลเ้คียง ตอ้งการการสนับสนุนทรัพยากรการระงบัเหตุ เพิÉมเติมจากภายในบริษทัฯ หรือ
ตอ้งการการช่วยเหลือจาก Emergency Duty Team/Plant ERT ซึÉงมีพนกังานระดบับริหารเป็น
ผูอ้าํนวยการควบคุมเหตุฉุกเฉิน และมีทีมสนบัสนุน การประสานงานดา้นต่าง ๆ ทีÉจาํเป็นเขา้
มาช่วยเหลือ และอาจมีการขอความช่วยเหลือจากกลุ่มช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉิน (EMAG)  
 

5.2.3 ภาวะฉุกเฉินระดับทีÉ 3  

เป็นภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์ทีÉมีความรุนแรงมากส่งผลกระทบต่อโรงงานขา้งเคียงและ
ชุมชน การควบคุมเหตุฉุกเฉินตอ้งใช้ทรัพยากรเพิÉมเป็นจาํนวนมากทัÊงจากภายในบริษทั
และทรัพยากรจากหน่วย งานภายนอก เช่น กลุ่ม EMAG หน่วยดบัเพลิงเทศบาลเมืองมาบ
ตาพุด  หน่วยงานป้องกนัและบรรเทา สาธารณภยัของจังหวดั ซึÉ งจะประกาศภาวะฉุกเฉิน
เขา้สู่แผนระดบั 1 ของจงัหวดั เมืÉอประกาศภาวะฉุกเฉินระดบั ś ตอ้งมีการแจง้ขอรับการ
สนับสนุนเทศบาลเมืองมาบตาพุด แจ้ง ปภ.จงัหวดัทราบ และพิจารณาปรับระดับเข้าสู่
แผนการบริหารจดัการภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤตของบริษทัฯ  
 

5.3 การปฏิบัติเมืÉอเกดิเหตุฉุกเฉิน 

เมืÉอเกิดเหตุฉุกเฉินใหป้ฏิบติัดงันีÊ  
 

1) ผูพ้บเห็นเหตุการณ์ดาํเนินการให้มีการเริÉมสัญญาณการแจง้เหตุ หรือแจง้เหตุทางวิทยุ
สืÉอสาร หรือโทรศพัท ์หรือ Intercom ทนัที 

Inte
rna

l Use O
nlyม่ส่งผลกระทบตงผลกระท

พพนนกักงงาานนททีÉอยยู่ใ่นก
องโรงงงงาานททีÉเเกิดเ

ตุการณ์ทีÉมีความรุารณ์ทีÉมีควา
การสนับสนุนสนับสนุนทรัพ

ยเหลือจาก อจาก EmerE

การควบคุมเหตุฉุกวบคุมเหต
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 11 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

2) เมืÉอไดรั้บแจง้เหตุ หัวหนา้ปฏิบติัการผลิตหรือหัวหนา้หน่วยของพืÊนทีÉสัÉงการให้มีการ
ตรวจสอบพืÊนทีÉ เพืÉอยนืยนัและประเมินสถานการณ์ 

3) ผูท้าํหนา้ทีÉ EM ร่วมกบั OC  พิจารณากาํหนดระดบัความรุนแรงของภาวะฉุกเฉินระดบั
ทีÉ 1, 2 หรือ 3  และกาํหนด ECC หากไม่สามารถใชศู้นย ์ECC ปกติของพืÊนทีÉได ้

4) EM ประกาศภาวะฉุกเฉิน ระบุระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน และสัÉงการผูมี้
หนา้ทีÉเกีÉยวขอ้ง ดงันีÊ  

1) ประกาศ / สัÉงการทางระบบวิทยุเพืÉอให้ FIT  Team และทีมทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการ
ระงบัเหตุเปลีÉยนไปใชวิ้ทยชุ่องฉุกเฉิน และควบคุมสัÉงการเขา้ระงบัเหตุ 

2) ประกาศทางวิทยุหรือเสียงตามสายภายในโรงงาน เพืÉอแจง้ให้ผูป้ฏิบติังานใน
พืÊนทีÉ รับทราบ  และสัÉงการ security ปิดกัÊนพืÊนทีÉ /ปิดทางเข้าโรงงานเมืÉอ
ประกาศ ระดบั 2 

3) ให้พนักงานสืÉอสารส่งโทรสารแจง้  กนอ.ภายใน 10 นาที และส่ง  SMS แจง้
ใหก้ลุ่มผูเ้กีÉยวขอ้งรับทราบ โดยใชข้อ้ความตามรหสัทีÉ  EM กาํหนดให ้

5) การสืÉอสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายใน PTTGC GROUP ดาํเนินการตามแผนผงั ดงันีÊ  
 

  

เหตุฉุกเฉิน
ภายในบริษทัฯ 

Shift Manager / หัวหนา้กะของพืÊนทีÉ อนุมติั
ขอ้ความให้ศูนยสื์Éอสารส่งแฟกซ์แจง้ กนอ. 

ภายใน 10 นาที และส่ง SMS แจง้กลุ่มทีÉเกีÉยวขอ้ง 

กลุ่ม SMS ทีÉแจง้: Duty Team, Plant ERT, GMC, CSR Team,  

SC-CB Team, F-CF Team, C-CG Team, SC-EX Team, CEO-RR,  

H-OS-ER, C-LE-LC, C-LE-II, Q-SH, Q-SH-CM, VP1 

*ชุมชนใกลโ้รงงานแจง้โดย CSR 

Emergency 

Level 2? 

บนัทึกแบบรายงานแจง้เหตุ กนอ. SC-CB 

ศูนยสื์Éอสาร PTTGC 

ประกาศแจ้งเหตุโดยเสียงตามสาย 

Press Release 

*Approved by: CEO  

or Assigned Person 

จบ 
ไม่ใช่ 

ใช่ 

SC-CB 

SC-SR 

C-CG 

SC-EX 

F-CF 

H-BP 

CEO-OC 

-ส่งออกให้สืÉอมวลชนและฝ่ายสืÉอสารองคก์รของ ปตท. 

-ส่งอกให้ชุมชนในพืÊนทีÉ  

-ส่งออกให้ Board of Directors และ CEO PTT 

-ปรับให้เหมาะสมแลว้ส่งออกให้ภาครัฐ  

-ปรับให้เหมาะสมแลว้ส่งออกให้ตลาดหลกัทรัพย ์

 นกัวิเคราะห์หุ้น   ผูถ้ือหุ้น 

-ปรับให้เหมาะสมแลว้ส่งออกให้พนกังาน 

-เพืÉอเป็นขอ้มูลส่งให้ office of the President & CEO 

รูปทีÉ ś ผงัการสืÉอสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายใน PTTGC GROUP 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 12 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

5.4 โครงสร้างองค์กรตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

5.4.1 โครงสร้างองคก์รระงบัเหตุฉุกเฉินระดบั ř  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

* โรงงานทีÉไม่มี Shift Supervisor ให้ Senior Operator / Qualified Person ทาํหนา้ทีÉ OC 

** ED สามารถกาํหนดให้ DM Plant Operation, Day Manager หรือ ผูที้Éไดรั้บมอบหมายทาํหนา้ทีÉ EM แทน 

** โรงงานทีÉมี Shift Manager แต่ไม่มี Shift Supervisor หรือ Qualified Person ให้ Shift Manager หรือ  EM ปฏิบติัหนา้ทีÉ OC แทน 

*** เมืÉอ ECC S&E รับแจง้ ให้เคลืÉอนกาํลงัพร้อมเขา้สนบัสนุนทนัที 

**** บางหน่วยการผลิตอาจเรียก FIT (Q-SH-CM) จากโรงงานอืÉนใน PTTGC ทีÉเป็น Plant Buddy  หรืออยูใ่กลม้าเป็น FIT Team ไดท้นัที   

 

 

 

รูปทีÉ Ŝ โครงสร้างองคก์รระงบัเหตุฉุกเฉินระดบั ř   

แจ้ง EM 

(Shift Manager) ** 

ให้คําแนะนํา /ประสานงาน 
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FIT (Operation) 

(First Intervention Team) 
ECC S&E*** 

(Fire & Rescue Team) 
FIT (Q-SH-CM)**** 
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จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 13 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

5.4.2 โครงสร้างองคก์รตอบโตภ้าวะฉุกเฉินระดบั 2-3  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
การแจง้เหตุและการสืÉอสารประสานงานดูขอ้มูลเพิÉมเติมในขอ้ Š.Ś.ř 

*โรงงานไม่มี Shift Supervisor ให้ Senor Operator  ทาํหนา้ทีÉ OC   

**ED สามารถกาํหนดให้ DM Plant Operation, Day Manager หรือผูที้Éไดรั้บมอบหมายทาํหนา้ทีÉ EM   

**โรงงานทีÉมี Shift Manager แต่ไม่มี Shift Supervisor หรือ Qualified Person ให้ Shift Manager หรือ  EM ปฏิบติัหนา้ทีÉ OC แทน 

***กรณีมีเหตุฉุกเฉินระดบั ś กลุ่ม Q-SH-CM จะประกอบกาํลงัเป็น FIT Team (อาจเป็นหลายทีมแลว้แต่กรณี) เขา้ร่วมระงบัเหตุ 

****EMAG เกีÉยวขอ้งเฉพาะ PTTGC2,3,4,5,6,7,8  ทีÉมีการตกลงช่วยเหลือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  

MC3 ทาํหนา้ทีÉให้คาํแนะนาํ  ประสานงานและจดัการทรัพยากรทีÉจุดเกิดเหตุให้กบั OC  

 
 

รูปทีÉ ŝ โครงสร้างองคก์รตอบโตภ้าวะฉุกเฉินระดบั Ś-ś 

ผู้อํานวยการจังหวัด /ผู้อํานวยการอําเภอ 

ED 

(EVP/SVP of Affected Plant) 
CEO / PSD 

ผ่าน SEVP-U / SEVP-D 

ED Duty 

(Alternate VP of Affected Area) 
Emergency Duty Team / 24 hrs. 

(Altenate Plant ERT) 

EM 

(Shift Manager)** 

First Aid Team 

(First Aid / Triage 

Treatment / Transportation) 
OC 

(Shift Supervisor / Qualified Persons) *

ให้คําแนะนํา /ประสานงาน 

Team Leader (s) 

(Assigned to FIT) 

ECC S&E 

(Fire & Rescue Team) 
FIT (Operation) 

(First Intervention Team) 
FIT (Q-SH-CM) 

(First Intervention Team)*** 
Fire & Rescue, 

Support Teams 
EMAG**** 

รายงานเหตุการณ์ 

เสนอจัดตัÊง CMC 

ศูนย์ 

สืÉอสาร 

MC3 

(Q-SH-CM 

Level 1 

Level 2 

Level 3 

แจ้ง 

CMC / CBC 

ECC 

Emergency Command Center 
ECC 

Emergency Command Center 

ศบก.จ./อ. 
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
จังหวัด/หรือ อําเภอ  

ECC 

Emergency Command Center 

Command Post 

ทีÉสัÉงการ ณ จุดเกิดเหตุ 
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ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 14 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

5.4.3 สรุประดบัภาวะฉุกเฉิน 

ระดับ สรุปเกณฑ์กําหนดระดับภาวะฉุกเฉินและการปฏบิัต ิ ทรัพยากร คนและอุปกรณ์ 

1 

 

 

 ใชบุ้คลากรในกะเฉพาะของโรงงานทีÉเกิดเหตุ 

 ใชอุ้ปกรณ์ระงบัเหตุ และทรัพยากรต่างๆ ทีÉมีอยูใ่นพืÊนทีÉโรงงานทีÉเกิดเหตุ 

 ส่ง SMS แจง้กลุ่ม Duty Team, Plant ERT, GMC, CSR Team, SC-CB Team, F-CF Team, 

C-CG Team, SC-EX Team, CEO-RR,  H-OS-ER, C-LE-LC, C-LE-II, Q-SH, Q-SH-CM, 

VP1, ชุมชนใกลโ้รงงานโดย CSR 

 ส่งแฟกซ์แจง้ กนอ. (EMCC) และนิคมตน้สังกดั ( RIL, WHA, สทร.) ภายใน 10 นาที 

 ส่งแฟกซ์ (แรก) แจง้ ปตท.โดยศูนยสื์Éอสาร 

 แจง้ ECC S&E ให้ เขา้สนบัสนุน 

 แจง้ Plant Buddy ให้เขา้มาสนบัสนุน 

 แจง้ ศูนยบ์ูรพา และให้มาทาํหนา้ทีÉควบคุมจราจรและจดบนัทึกทีÉ ECC ในช่วงแรก 

 แจง้โรงงานขา้งเคียงและชุมชนทีÉคาดว่าอาจไดรั้บผลกระทบ 

 แจง้โรงพยาบาล และสถานีตาํรวจกรณีมีเหตุทีÉเกีÉยวขอ้งและตอ้งประสานงาน 

พนกังานในกะของโรงงานทีÉเกิดเหตุ 
 

ใชอุ้ปกรณ์ระงบัเหตุของในโรงงานทีÉเกิดเหตุ และอาจมี
การเรียก FIT (Q-SH-CM) จาก Plant Buddy 

 

*Plant ทีÉไม่มี fire man team และรถดบัเพลิงให้เรียก
จาก ECC S&Eทนัที 

 

*พนกังานกะหน่วยงาน Q-SH-CM ศูนยบ์ูรพาไป
ช่วยเหลือบนัทึกขอ้มูลทีÉ ECC และประสานงาน
สนบัสนุนการระงบัเหตุฯ 

2  ใชบุ้คลากรในกะของโรงงานทีÉเกิดเหตุ 

 เรียกขอการสนบัสนุนจาก ECC S&E ทนัที 

 เรียกขอกาํลงัเสริมจากหน่วย FIT (Q-SH-CM) Plant  Buddy หรือโรงงานอืÉนใน GC 

 ใชอุ้ปกรณ์ระงบัเหตุของในโรงงานทีÉเกิดเหตุ สารดบัเพลิง และทรัพยากรณ์ภายในบริษทั 

 ส่ง SMS แจง้กลุ่ม Emergency Duty Team, Plant ERT, GMC, Q-SH-CM+Q-SH, 

SC-CB/SC-SR/C-CG/F-CF, VP1, ชุมชนใกลโ้รงงานโดย CSR  

 อาจมีการเรียก EMAG ทีÉจาํเป็นบางบริษทั 

 อาจเรียก Standby Teams (เช่น on-call maintenance, warehouse) แลว้แต่กรณี 

 ส่งแฟกซ์แจง้ กนอ. (EMCC) และนิคมตน้สังกดั ( RIL, WHA, สทร.) ภายใน 10นาที 

 โทรศพัทแ์จง้เทศบาลและปภ.จ.ระยองเพืÉอทราบ 

 ส่งโทรสารแจง้ ศูนยสื์Éอสาร ปตท. (โดย SHE Co. Duty)  

 แจง้โรงงานขา้งเคียงและชุมชนทีÉคาดว่าอาจไดรั้บผลกระทบ (โดย SHE Co./SC-SR Co.) 

 แจง้โรงพยาบาล,  สาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) และสถานีตาํรวจกรณีมีเหตุทีÉเกีÉยวขอ้ง 

พนกังานในกะของโรงงานทีÉเกิดเหตุ 

เรียกขอกาํลงัเสริมจาก ECC S&E และจาก  

FIT (Q-SH-CM) จาก PTTGC อืÉนทีÉไม่ไดเ้กิดเหตุ  
 

ใชอุ้ปกรณ์ระงบัเหตุของในโรงงานทีÉ 
เกิดเหตุและอุปกรณ์สารดบัเพลิง ทรัพยากรภายใน
บริษทัและอาจมีการติดต่อรับการสนบัสนุนจาก 

EMAG บางบริษทัตามความจาํเป็น (เฉพาะโรงงานทีÉ
ตกลงช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉิน) 
 

เรียก Emergency Duty Team และ Plant ERT 

3 

 

 

 เรียกขอความช่วยเหลือระหว่างโรงงานในกะของ PTT GC Group 

 เรียกขอรถดบัเพลิงและพยาบาลจาก PTT GC อืÉน และ NPC S&E 

 เรียกพนกังานกะ off  (FIT-C), เวร Standby/ On-Call Team ของโรงงานทีÉเกิดเหตุ 

 ส่ง SMS เรียกกลุ่ม Emergency Duty Team, Plant ERT, GMC, Q-SH-CM+Q-SH,              

SC-CB/SC-SR/C-CG/F-CF, VP1,  

 ส่ง SMS แจง้กลุ่ม Community (ชุมชนใกลโ้รงงาน) ตามทีÉระบุ 

 ส่งแฟกซ์แจง้ กนอ. ให้ทราบการ ปรับระดบัฯ 

 แจง้ขอการสนบัสนุนจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด / พร้อมกบัแจง้อาํเภอเมืองระยอง   

และแจง้ ปภ.จงัหวดัให้ทราบตามลาํดบั 

 แจง้ โรงพยาบาล, สาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.),โรงเรียน, ชุมชน, วดั, โรงงานขา้งเคียง 

เฉพาะทีÉไดรั้บผลกระทบ 

เหตุฉุกเฉินขัÊนสูงสุดของโรงงาน 

-ระดมทรัพยากรระงบัเหตุฉุกเฉินของบริษทัฯ 

-เรียกขอรับการสนบัสนุนจาก EMAG 

(เฉพาะโรงงานทีÉตกลงช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉิน) 

-แจง้ขอการสนบัสนุนจากเทศบาล /และแจง้อาํเภอเมือง
ระยองให้ทราบตามลาํดบั (ระดบั 1 ของจงัหวดั) 

-แจง้ขอการสนบัสนุนจากภาครัฐอืÉนๆ ภายในจงัหวดั 

(ระดบั 2 ของจงัหวดั)  

 

ED เสนอ CEO/PSD ผา่น SEVP-U / SEVP-D 

 พิจารณาประกาศภาวะวิกฤตเพืÉอจัดตัÊง CMC 

E ทนัทีนท
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ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 15 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

5.5 บทบาทหน้าทีÉ 
5.5.1 ตารางสรุปบทบาทหนา้ทีÉ 

ตําแหน่ง /  

Radio Call Sign 

ทําหน้าทีÉโดย 

 (ตามลาํดบั)  

ทีÉอยู่ ระดับภาวะฉุกเฉิน 

ทีÉเกีÉยวข้อง 

หน้าทีÉในภาวะฉุกเฉิน 

ผอ.จังหวัด 

 

ผูว่้าราชการจงัหวดัระยอง ศบก.จ. 

 

ระดบั 3โรงงาน, 

ระดบั 2 จงัหวดั 

- รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตจงัหวดั 

- จดัตัÊงศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์จงัหวดัเมืÉอเกิดสาธารณภยัขึÊน 

- ควบคุมและสัÉงการ เพืÉอจดัการสารธารณภยั 

ผอ.อําเภอ นายอาํเภอเมืองระยอง ศบก.อ ระดบั 3โรงงาน, 

ระดบั 1 จงัหวดั 

- รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตอาํเภอ 

- จดัตัÊงศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์อาํเภอเมืÉอเกิดสาธารณภยัขึÊน 

- ควบคุมและสัÉงการ เพืÉอจดัการสารธารณภยั 

ผอ.ท้องถิÉน 

 

นายก ทม.มาบตาพุด ศูนยป์ฏิบติั 

การฉุกเฉิน 

ทอ้งถิÉน 

ระดบั 3โรงงาน 

ระดบั 1 จงัหวดั 

- รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตทอ้งถิÉน 

(ตาํบล/เทศบาล) 

- จดัตัÊงศูนยป์ฏิบติัฉุกเฉินทอ้งถิÉนเมืÉอเกิดสาธารณภยัขึÊน 

- ควบคุมและสัÉงการ เพืÉอจดัการสารธารณภยั 

ED 

 

1. EVP/ SVP สายงานทีÉ
เกีÉยวขอ้งของโรงงานทีÉเกิด
เหตุ หรือ  

2.VP ของโรงงานทีÉเกิดเหตุ 

หรือผูที้Éไดรั้บมอบหมายให้
ทาํหนา้ทีÉ ED 

ECC ของโรงงาน 

ทีÉเกิดเหตุ/ หรือ
ห้องควบคุมการ
ผลิต  

ระดบั 3 

 

 

ระดบั 2 

- เป็นผูสั้Éงการสูงสุดของโรงงานในภาวะฉุกเฉินระดบั 2-3โดยจะ
เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลแก่หน่วยงานทีÉมาร่วมปฏิบติัการ/ผูบ้ญัชา การ
เหตุการณ์ของหน่วยงานราชการและสืÉอมวลชน 

- กาํหนดยทุธศาสตร์เชิงนโยบายในการเลือกแผนกลยทุธ์การ
ระงบัเหตุฉุกเฉินระดบั 2-3ให้ฝ่ายปฏิบติั 

-  มาอาํนวยการควบคุมดา้นการปฏิบติัการของโรงงานทีÉเกิดเหตุ
และรับหนา้ทีÉ ED ต่อจาก ED Duty /VP Plant 

  - พิจารณาเสนอ CEO /PSD ผ่าน ผ่าน SEVP-U / SEVP-D เพืÉอ
จดัตัÊง CMC เมืÉอประกาศภาวะฉุกเฉินระดบั 3     และเดินทางไป 

CMC เมืÉอ CEO ให้จดัตัÊง CMC 

ED Duty 1.ผูบ้ริหารทีÉทาํหนา้ทีÉ ED

ตามตาราง Duty Rota 

2.Operation Co. หรือ 

Maintenance Co. (กรณีทีÉ ED 

Duty ยงัมาไม่ถึง)  

 

ECC ของโรงงาน 

ทีÉเกิดเหตุ 

ระดบั 2-3 - เป็นผูบ้ริหารของโรงงานในภาวะฉุกเฉินทุกระดบัจนกว่าส่ง
มอบหนา้ทีÉให้  ED หรือ VP โรงงานทีÉเกิดเหตุ 

- ทาํหนา้ทีÉ  ED เมืÉอ EVP/SVP หรือ VP โรงงานไม่อยู่ 
- อาํนวยการศูนยค์วบคุมเหตุฉุกเฉินของโรงงาน 

-   ED Duty กลุ่ม 1 รับผิดชอบพืÊนทีÉ GC 4, 5, 6, 7 และ 8 

-   ED Duty กลุ่ม 2 รับผิดชอบพืÊนทีÉ GC 1, 2, 3, 11 และ 13 

-   ED Duty กลุ่ม 3 รับผิดชอบพืÊนทีÉ GC12, GCS, HDPE2, LDPE, 

LLDPE, GCG, Lab Center, GGC, PPCL  

Emergency 

Duty Team 

ผูที้Éทาํหนา้ทีÉตามตาราง 

Duty Rota (ตาม ขอ้ 8.3.1) 

 

ECC ของโรงงาน 

ทีÉเกิดเหตุ 

ระดบั 2-3 - เดินทางไปยงัศูนยค์วบคุมเหตุฉุกเฉินเมืÉอมีเหตุฉุกเฉินระดบั 2, 3 

และทาํหนา้ทีÉประสานงานและสนบัสนุนการระงบัเหตุตาม
หนา้ทีÉและตามทีÉ  ED สัÉงการ 
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บมอบหมายใบมอบห

ern
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ห้อง

nal
 Uฉินน

ทอองงถิ Use O
nly

ชอบ
ดดตัÊงศศููนนยบ์บัญัญชา

- คคววบบคคุมมแแลละะสสััÉÉงงกา

Oานน,

1 จงัหวดัวดั
-- รับผิดชอบใรับผิดช
- จจดัตัÊง
-
OOOnO

Éน

ระดบั ะดบั 33โรงงานโรงงา
ระดบั ระดบั 11 จงัห

eU
naer

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 16 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

ตําแหน่ง /  

Radio Call Sign 

ทําหน้าทีÉโดย 

 (ตามลาํดบั)  

ทีÉอยู่ ระดับภาวะฉุกเฉิน 

ทีÉเกีÉยวข้อง 

หน้าทีÉในภาวะฉุกเฉิน 

Plant ERT VP, กลุ่ม ผจ.ส่วน , Day 

Manager ทีÉเกีÉยวขอ้งกบั
โรงงานทีÉเกิดเหตุ (ตาม ขอ้ 

8.3.2) 

ECC ของโรงงาน 

ทีÉเกิดเหตุ / หรือ
ห้องควบคุมการ
ผลิต 

ระดบั Ś - 3 - เดินทางมาทาํหนา้ทีÉประสานงานและสนบัสนุนการระงบัเหตุ
ฉุกเฉินโดยรับหนา้ทีÉ ต่อจาก Emergency Duty Team เมืÉอมีเหตุ
ฉุกเฉินระดบั 2, 3 (ถา้มาได)้ 

- ช่วยเหลือแนะนาํดา้นกลยทุธ์และประสานงานการสนบัสนุน
การควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

- ช่วยเหลือดา้นเทคนิคและการปฏิบติัการของพนกังานกะเมืÉอเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

- ประสานงานหน่วยงานตรวจสอบอุปกรณ์ /วิศวกรรมและ
บาํรุงรักษา / services / warehouse ทีÉ standby  

- จดักาํลงัสับเปลีÉยน EM, OC และ FIT และ Field Operation 

Shift Staff  

- จดักาํลงัเสริมการระงบัเหตุ (FIT-C) กรณีเหตุยืดเยืÊอ 

 

Operation Co. 1.DM Plant Operation   

2.DM Asset Utilization 

3.DM Plant Technical  

4.Day Manager   

5.Operation ทีÉอยูเ่วร 

   ตามตาราง Duty Rota 

ECC ของโรงงาน 

ทีÉเกิดเหตุ  

(บางกรณีอาจ 

ไปทีÉห้องควบ 

คุมการผลิต) 

ระดบั2-3 - ช่วยเหลือแนะนาํ EM ในการควบคุมการปฏิบติัการของโรงงาน
ในภาวะฉุกเฉินเพืÉอลดการรัÉวไหล/ หยดุการรัÉวไหล 

 *ติดต่อวิทยุตอบโตก้บั EM เพืÉอรับทราบขอ้มูลเหตุการณ์ และ
สถานการณ์ของเหตุภาวะฉุกเฉินและการสนับสนุนทีÉตอ้งการ
เพืÉอถ่ายทอดขอ้มูลให้กบั ED และ Emergency Duty Team หรือ 

Plant ERT  

-   ติดต่อเรียกพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ Day Staff หรือ Off-Shift มา
ทาํหนา้ทีÉเป็นกาํลงัสาํรอง (FIT-C) กรณีเหตุฉุกเฉินระดบั 3  

 -   แจ้งหน่วยงานในสายงาน MCS ทีÉเกีÉยวขอ้งให้ทราบเกีÉยวกับ
ผลกระทบทีÉมีแผนการจดัซืÊอ-จดัส่งผลิตภณัฑ ์ 

SHE Co.  1.SHE Engineers โรงงานทีÉ
เกิดเหตุ 

2.SHE Engineer ทีÉอยูเ่วรตาม
ตารางเวรของพืÊนทีÉ 
3.SHE Engineer ทีÉอยูเ่วรตาม
ตารางเวรขา้มพืÊนทีÉ 
 

ECC ของโรงงานที
เกิดเหตุ 

ระดบั 1-2-3 -   SHE ทีÉอยูเ่วรตามตาราง เขา้มาสนบัสนุนตัÊงแต่ระดบั 1 

-   ให้คาํแนะนาํขอ้มูลดา้นเทคนิคความปลอดภยัและสิÉงแวดลอ้ม  

- สนบัสนุนอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั 

- ตรวจสอบและประเมินผลกระทบดา้นสิÉงแวดลอ้ม 

- แจง้โรงงานขา้งเคียงกรณีทีÉอาจมีผลกระทบไปถึง 

- แจง้ศูนยสื์Éอสาร ปตท. (ส่งแฟกซ์แจง้ตามแบบฟอร์ม ขอ้ Š.Ś.4) 

-   ติดต่อเรียก SHE Duty ทัÊง 3  คน / SHE Engineers ของโรงงานทีÉ
เกิดเหตุฯ หรือจากส่วนกลางให้เขา้มาสนบัสนุนในเรืÉองต่าง ๆ 

ดงันีÊ    1) ให้ทาํหนา้ทีÉทีÉ Triage Area ตามแผน Medical 

Emergency Plan  และแผนพิทกัษร์ะยอง 2) ให้ทาํหนา้ทีÉอืÉน ๆ 

เช่น ออกตรวจประเมินผลกระทบดา้นสิÉงแวดลอ้ม 3)  ให้บนัทึก
เหตุการณ์บนบอร์ด และ EIMS / electronic form   

 

 

ลอ
รควบคุมภาวมภ
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 17 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

ตําแหน่ง /  

Radio Call Sign 

ทําหน้าทีÉโดย 

 (ตามลาํดบั)  

ทีÉอยู่ ระดับภาวะฉุกเฉิน 

ทีÉเกีÉยวข้อง 

หน้าทีÉในภาวะฉุกเฉิน 

MC 

(MC1, MC2, 

MC3) 

 

1.DM SHE (MC1) 

2.DM Q-SH-CM 

2.ERS Supervisor (MC2) 

3.ERS Chief (MC3) 

4.ER ทีÉอยูเ่วรตามตาราง 

Duty Rota,  

DM Q-SH-CM และ Q-SH-

CM Staff ทีÉเรียกเขา้มาเสริม 

 

 

1.ECC ของ 

โรงงานทีÉเกิดเหตุ 

2.Contact point  

3.Command Post  

จุดรวม 

อุปกรณ์และ
ทรัพยากรใกล ้

ทีÉเกิดเหตุ  

ทีÉ OC กาํหนด  

ระดบั 1-2-3 - ER ทีÉอยูเ่วรตามตารางให้เขา้มาสนบัสนุนตัÊงแต่ระดบั 1 

-   ทาํหนา้ทีÉเป็น Mutual Aid Coordinator (MC1) และให้คาํแนะ
การจดัการภาวะฉุกเฉินและการระงบัเหตุฯ ทีÉ ECC  

- ประสานงานกบัทีมสนบัสนุนต่าง ๆ ทัÊงภายในและภายนอก ทีÉ
เขา้มาสนบัสนุน (MC2) 

- ช่วยเหลือแนะนาํ  EM, OC ในดา้นกลยทุธ์และการควบคุมการ
ปฏิบติัต่าง ๆ ในการระงบัเหตุ และการใชอุ้ปกรณ์ระงบัเหตุ 
(MC3) 

- ทาํหนา้ทีÉเป็น Staging officer เพืÉอควบคุม จดัระเบียบอุปกรณ์
และทรัพยากรต่าง ๆ ทีÉส่งไปสนบัสนุนยงัทีÉเกิดเหตุ (MC3) 

- จดบนัทึกการรับและจ่ายทรัพยากรให้กบั OC เพืÉอไปใชใ้นการ
ระงบัเหตุ  

- ประสานการปฏิบติักบั OC, EM, และ MC1, MC2, MC3 

Maintenance 

Co. 

1.DM Maintenance  

  ของพืÊนทีÉเกิดเหตุ 

2.ผูท้าํหนา้ทีÉ Maintenance  

   Coordinator ตามตาราง  

   Duty Rota 

ECC ของโรงงานที
เกิดเหตุ 

ระดบั 2-3 - ประสานงานการสนบัสนุนการซ่อมบาํรุงในดา้นกาํลงัคน 

เครืÉองมือ อุปกรณ์ วสัดุอุปกรณ์เครืÉองจกัรกลในการระงบัเหตุ  
- ประสานงานกบัหน่วยงานวิศวกรรมและ/หรือตรวจสอบ
อุปกรณ์เพืÉอให้ขอ้มูลดา้นเทคนิคของเครืÉองจกัร และอุปกรณ์ 

Services Co. 1.ผูท้าํหนา้ทีÉ Services  

  Coordinator ตามตาราง  

   Duty Rota 

 

ECC ของโรงงานที
เกิดเหตุ 

ระดบั 2-3 - ประสานงานการสนบัสนุนดา้นการบริการ (General 

Administration) อาหาร นํÊาดืÉม สถานทีÉ ยานพาหนะ อุปกรณ์
สืÉอสาร/ ICT วสัดุอุปกรณ์สาํนกังานและอืÉน ๆ ทีÉจาํเป็นสาํหรับ
การสนบัสนุนการควบคุมเหตุฉุกเฉิน 

HR Co.  1. ผูท้าํหนา้ทีÉ HR  

   Coordinator ตามตาราง 

   Duty Rota /ทีม HR 

ECC ของโรงงาน 

ทีÉเกิดเหตุ 

ระดบั 2-3 - ประสานงานการให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารงานบุคคล 

การให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานกบัญาติผูบ้าดเจ็บ ให้
ขอ้มูลดา้นบุคคลและสวสัดิการ 

CSR Co. 

 

1.ผูท้าํหนา้ทีÉ CSR  

Coordinator ตามตารางDuty 

Rota / ทีม CSR 

 

ECC ของโรงงานที
เกิดเหตุ 

ระดบั 2-3 -   CSR Co. ทีÉเขา้เวรให้เขา้มาสนบัสนุนตัÊงแต่ระดบั 1 

- ประสานงานกบัชุมชนต่าง ๆ ทีÉคาดว่าจะไดรั้บผลกระทบเพืÉอ
ติดตามสถานการณ์ แจง้ขอ้มูลและให้คาํแนะนาํ 

- ประสานงานกบักลุ่ม CSR ทีÉให้การช่วยเหลือชุมชน และ
ประเมินผลกระทบกบัชุมเพืÉอแจง้ให้กบั ED/ ED Duty 

-   ตอ้นรับชุมชน  

SC-CB Co. 1.ผูท้าํหนา้ทีÉ SC-CB 

Coordinator ตามตาราง 

Duty Rota  

2.ทีม SC-CB ทีÉเรียกเขา้มา
เสริม 

1.ECC ของโรงงาน
ทีÉเกิดเหตุ 

2.ศูนยป์ระชา 
สัมพนัธ์ 

ระดบั 2-3 - ประสานงานดา้นการประชาสัมพนัธ์  
- ตอ้นรับสืÉอมวลชน  

- จดัเตรียมขอ้มูลในการแถลงข่าว 

- รับผิดชอบในการจดัตัÊงศูนยป์ระชาสัมพนัธ์ 
- สรุปคาํถามหรือขอ้มูลทีÉสืÉอสนใจให้กบั ED / ED Duty 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 18 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

ตําแหน่ง /  

Radio Call Sign 

ทําหน้าทีÉโดย 

 (ตามลาํดบั)  

ทีÉอยู่ ระดับภาวะฉุกเฉิน 

ทีÉเกีÉยวข้อง 

หน้าทีÉในภาวะฉุกเฉิน 

Marines Co. ผูท้าํหนา้ทีÉ Marines 

Coordinator ตามตาราง Duty  

ECC ของ REF 

หรือ BTF  

ระดบั 2-3 - ให้คาํแนะนาํและประสานงานการสนบัสนุนการควบคุมเหตุ
ฉุกเฉินทีÉมีความเกีÉยวขอ้งกบั Jetties และ SPM  

P-T Co. ผูท้าํหนา้ P-T Duty ตาม
ตาราง Duty Rota 

 

1. ECC ของ
โรงงาน 

ทีÉเกิดเหตุ  

2.จุดทีÉเกิด 

เหตุกรณีทีÉ 
ทีÉเกีÉยวกบัแนวท่อ 

ระดบั 1-2-3 - ให้คาํแนะนาํกบั ED กรณีเหตุฉุกเฉินทีÉเกีÉยวกบั pipeline 

-ประสานงานกบัลูกคา้ เจา้ของรถบรรทุกผลิตภณัฑ์ และชุมชนทีÉ
อยูใ่กลจุ้ดเกิดเหตุ 

 

ศูนย์สืÉอสาร 1. พนกังาน Q-SH-CM 

2. ผูท้าํหนา้ทีÉประจาํศูนย ์

   สืÉอสาร / ECC 

ECC / ศูนย ์

สืÉอสารของโรงงาน
 

ระดบั 1-2-3 - แจง้เหตุ รับแจง้เหตุ และติดต่อประสานงานตามทีÉไดรั้บแจง้จาก 

EM, OC และEmergency Duty Team หรือ Plant ERT 

- บนัทึกขอ้มูลเหตุการณ์ และการแจง้เหตุ 
-   ส่งแฟกซ์รายงานเหตุการณ์ แจง้ กนอ. และนิคมฯ ตน้สังกดั
ภายใน 10 นาทีหลงัจากทีÉรับอนุมติัขอ้ความจาก EM  

ผู้จดบันทึก 

เหตุการณ์ 

1.พนกังาน Q-SH-CM  

2.เจา้หนา้ทีÉสืÉอสาร / ผูท้าํ
หนา้ทีÉทีÉ ECC ทีÉไดรั้บ
มอบหมาย 

3. SHE Co. / SHE พืÊนทีÉ 

ECC / ศูนย ์

สืÉอสารของ 

โรงงาน 

ระดบั 1-2-3 - จดบนัทึกเหตุการณ์ให้ถูกตอ้ง สัÊน กระทดั จดัเจน 

- แจง้ EM, หรือ ED เมืÉอมีเหตุการณ์หรือการเปลีÉยนแปลงทีÉสาํคญั 

- ดูแลและจดบนัทึกขอ้มูลบน Emergency Status Board, EIMS 

ให้ถกูตอ้งทนัสมยัตลอดเวลาทีÉเกิดเหตุ 

EM 1.Shift Manager /Plant 

2.DM Plant Operation หรือ   

  Day Manager  

3.ผูที้Éไดรั้บหมายสาํหรับ 

  พืÊนทีÉอาคารอาํนวยการ เช่น  

  Building Supervisor,   

H-GA-BM หรือ Q-SH-CM 

ห้องควบคุม 

การผลิต / ECC 

ระดบั 1-2-3 - เป็นผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ของโรงงานหรือพืÊนทีÉทีÉเกิดเหตุ 

- ตดัสินใจเลือกระดบัภาวะฉุกเฉิน 

- กาํหนดเป้าหมายและแผนกลยทุก์ารควบคุมเหตุฉุกเฉินร่วมกบั 

OC และสัÉงการควบคุมเหตุฉุกเฉิน 

SM  อืÉนๆ   

 

Shift Manager ของโรงงาน
อืÉน ๆ ทีÉไม่ไดเ้กิดเหตุ 

โรงงาน 

ทีÉปฏิบติังาน 

ตามปกติ  

ระดบั 1-2-3 - เฝ้าฟังหรือติดตามเหตุการณ์ และแจง้ให้ FIT Team, Fire Truck 

Driver ของโรงงานเตรียมการให้การสนบัสนุนเมืÉอมีการร้องขอ
โดยเร็ว 

OC Shift Supervisor/ Senior 

Operator / Qualified Persons 

ของพืÊนทีÉทีÉไดรั้บผลกระทบ / 

หรือพนกังานQ-SH-CM 

ไดรั้บมอบหมายจาก ED 

ทีÉเกิดเหตุ ระดบั 1-2-3 -   ควบคุมสัÉงการการปฏิบติั ณ ทีÉเกิดเหตุ 

- สัÉงการการช่วยชีวิต 

- เลือกเทคนิคการดบัเพลิงร่วมกบั EM 

- สัÉงการควบคุมการระงบัเหตุ 

 

FIT-A /  

FIT Team 

-OC จากหน่วยทีÉเกิดเหตุ 

-Team Leader 

- FIT member 

- Fire Truck Drivers 

ทีÉเกิดเหตุ 

 

ระดบั 1-2-3 - ใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงหรืออุปกรณ์อืÉนเขา้ระงบัเหตุ 
- Contain Incident /จาํกดัการลุกลามขยายตวัของเหตุการณ์ 

- ช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุ 

- ปฏิบติัหนา้ทีÉในการระงบัเหตุอืÉนๆ ตามคาํสัÉง OC / EM 

Inte
rna

l Use O
nly
ลจุ้ดเกิดเหตุดเห
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U

O

/ SHE พพืืÊÊนนทีÉÉ

CC / ศูนย์ศูนย์
สืÉอสารของสอสารของ
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 19 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

ตําแหน่ง /  

Radio Call Sign 

ทําหน้าทีÉโดย 

 (ตามลาํดบั)  

ทีÉอยู่ ระดับภาวะฉุกเฉิน 

ทีÉเกีÉยวข้อง 

หน้าทีÉในภาวะฉุกเฉิน 

Team Leader / 

Team A, B, C….  

-Team Leader A จากหน่วยทีÉ
เกิดเหตุ (Operator อาวุโส) 

-Team Leader อืÉนเลือกจาก 

FIT ทีÉไดรั้บมอบหมายจาก 

OC 

- หรือพนกังานหน่วยงาน      

Q-SH-CM 

ทีÉเกิดเหตุ ระดบั 1-2-3 รับคาํสัÉงจาก OC และประสานงานกบัทีมปฏิบติั นาํทีม 

เขา้ระงบัเหตุตามเป้าหมายทีÉ OC กาํหนด เช่น  

- ช่วยเหลือ/คน้ผูป้ระสบภยั และอพยพคนออกนอกพืÊนทีÉ 
- ฉีดนํÊาหล่อเยน็อุปกรณ์ ควบคุมเปลวไฟป้องกนัความเสียหาย 

- ใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงควบคุมเพลิง หรือหยดุการรัÉวไหล 

-   ใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงเขา้ดบัเพลิงตามแผนทีÉกาํหนด 

FTD-1  

(Driver 1) 

Fire Truck Driver ของ ECC 

S&E คนัทีÉ 1 

-สถานีดบัเพลิง 

-ทีÉเกิดเหตุ 

ระดบั 1-2-3 - รับคาํสัÉงจาก OC นาํรถดบัเพลิงไปยงัทีÉเกิดเหตุ 

- ควบคุมการใชร้ถดบัเพลิงตามคาํสัÉงของ OC 

FTD-2, 3, … 

(Driver 2, 3, …) 

Fire Truck Driver ของ ECC 

S&E คนัทีÉ 2, 3, … 

-สถานีดบัเพลิง/ 

-ทีÉเกิดเหตุ 

ระดบั 1-2-3 - รับคาํสัÉงจาก OC นาํรถดบัเพลิงไปยงัทีÉเกิดเหตุ หรือทาํหนา้ทีÉ
อืÉนตามทีÉ OC มอบหมาย  

-   ควบคุมการใชร้ถดบัเพลิงตามคาํสัÉงของ OC 

Field Operators 

On Shift 

พนกังานฝ่ายปฏิบติัการทีÉ
ไม่ไดเ้ป็น FIT ขณะทีÉ 
กาํลงัเขา้กะทุกคนทีÉอยูใ่น 

Field  

 

 

 

 

หน่วยปฏิบติั 

การตามทีÉได ้

รับมอบหมาย 

ตามปกติ 

ระดบั 1-2-3 - เปิด Fixed Monitor, Water Spray หรือใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิง
ประจาํทีÉอืÉนๆ เพืÉอระงบั ยบัยัÊงความรุนแรงของเหตุการณ์ตาม
ความเหมาะสมในระยะแรกทีÉเกิดเหตุ 

- สัÉงปิดหรือควบคุมการปิดวาลว์เพืÉอหยุดหรือควบคุมการไหล
ของผลิตภณัฑไ์ม่ให้ออกไปทีÉจุดทีÉมีการรัÉวไหล 

- ควบคุมอุปกรณ์การผลิตโดยประสานงานกบั Panel Man, หรือ
ตามคาํสัÉงของ OC และ EM ให้เป็นไปตาม Emergency 

Procedure, หรือการตดัแยกระบบ  

- ควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์การผลิตให้ปลอดภยั และ
เสียหายนอ้ยทีÉสุด 

- ช่วยเหลือ FIT,ใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงประจาํทีÉ, ลดการรัÉวไหล 

FIT-B กาํลงัพลภายในกะซึÉงเป็น
พนกังาน ECC S&E, FTD 

และพนกังานของหน่วย งาน 

Q-SH-CM ของพืÊนทีÉอืÉนทีÉ
ไม่ไดเ้กิดเหตุ  

สถานดบัเพลิง 

/ทีÉเกิดเหตุ 

ระดบั 2-3 - เป็นกาํลงัพลทีÉช่วยเหลือ FIT-A ทาํหนา้ทีÉ Contain incident 

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั (การ RESCUE ควรทาํในลาํดบัแรกโดย 

FIT-A) กรณีเกิดการบาดเจ็บ / โรงงานไดรั้บความเสียหายมาก 

ให้ FIT-B เป็นลกูทีมให้กบั FIT-A (FIT-A จะทาํหนา้ทีÉเป็น 

Team Leader) และอืÉน ๆ ตามคาํสัÉง OC/ Team Leader 

FIT-C พนกังานฝ่ายปฏิบติัการ  

กะ off ของโรงงานทีÉเกิดเหตุ 

สถานดบัเพลิง 

/ทีÉเกิดเหตุ 

ระดบั 3 - เป็นกาํลงัพลหลกัทีÉมาสนบัสนุน / ทาํหนา้ทีÉแทนหรือสลบั กบั 

FIT-A และ FIT B เมืÉอสถานการณ์มีความรุนแรงในระดบั 3  

- เดินทางมารายงานตวัทีÉ ECCโรงงานทีÉเกิดเหตุเมืÉอเรียก 

 

 

First Aid Team 

พยาบาล /

รถพยาบาล 

-ทีมพยาบาลประจาํโรงงาน 

-SHE Engineers ทีÉมา
สนบัสนุนตามแผน Medical 

Emergency Plan 

-ห้องพยาบาล 

-ทีÉรับผูบ้าดเจ็บ 

-Triage Area 

ระดบัř-2-3 - ให้การปฐมพยาบาล การช่วยชีวิต คดักรองและส่งต่อ
ผูป้ระสบภยัไปยงัโรงพยาบาล 

- ดูแลรักษาเบืÊองตน้และปฐมพยาบาลผูป้ระสบภยั 

Inte
rna
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อุปกรณ์์ดดับั

  ใชอุ้ชอ้ปกรณ์ดบัเพลิงปกรณ์ดบัเ
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ตามปกติตามปกติ

ระดัUUU
er

U

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 20 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

ตําแหน่ง /  

Radio Call Sign 

ทําหน้าทีÉโดย 

 (ตามลาํดบั)  

ทีÉอยู่ ระดับภาวะฉุกเฉิน 

ทีÉเกีÉยวข้อง 

หน้าทีÉในภาวะฉุกเฉิน 

- บนัทึกและรายงานขอ้มูลเกีÉยวกบัผูบ้าดเจ็บไปยงั HR 

Coordinator หรือ ECC ทราบโดยทางโทรศพัท์ 
-   แจง้ขอ้มูลการส่งต่อผูป้ระสบภยัให้ HR Coordinator ทราบ 

 

Support 

Teams อืÉน ๆ 

ผูที้Éถูกเรียกโดย Duty Team 

หรือ Plant ERT ทีÉเกีÉยวขอ้ง
กรณีมีเหตุฉุกเฉินระดบั 3 

ECC หรือ 

สถานีดบัเพลิง 

ทีÉเกิดเหตุ 

ระดบั3 - เดินทางไปยงัโรงงานทีÉเกิดเหตุเมืÉอถูกเรียก  

-   รายงานตวัต่อ ED, หรือผูที้É ED มอบหมาย ทีÉ ECC ของโรงงาน
ทีÉเกิดเหตุ 

 

Area Warden Area Warden ทีÉไดรั้บมอบ
มอบหมาย 

พืÊนทีÉรับผิด 

ชอบและจุดรวม
พล 

ระดบั 1-2-3 - ตรวจสอบพืÊนทีÉปฏิบติังาน / สาํนกังานและห้องต่าง ๆ ทุกห้อง 

ให้ผูที้Éอยูใ่นพืÊนทีÉรับผิดชอบอพยพออกจากอาคารให้หมดเมืÉอมี
เหตุฉุกเฉินกบัอาคารหรือเหตุทีÉตอ้งมีการอพยพ  

-   หรือดูแลให้อยูใ่นอาคารตามคาํสัÉงของ  EM (กรณีมีก๊าซพิษรัÉว) 

Assembly 

Controller 

Area warden อาวุโส / ผู ้ทีÉ
ไดรั้บมอบหมาย 

พืÊนทีÉรับผิด 

ชอบและจุดรวม
พล 

ระดบั 1-2-3 - ควบคุมและจดัระเบียบการปฏิบติัทีÉจุดรวมพล 

 - ตรวจสอบผลการนบัยอดบุคคลของหวัหนา้งานแต่ละกลุ่มและ
แจง้ผลสรุปการตรวจนบัจาํนวนไปยงั ECC (แจง้ MC1 หรือ
ศูนยสื์Éอสาร) 

-   ติดตามสถานการณ์/ขอ้มูลภาวะฉุกเฉินและขอ้แนะนาํการ
ปฏิบติั เพืÉอแจง้ให้ผูที้Éอยูใ่นจุดรวมพลทราบ หรือดูแลให้อยูใ่น
อาคารตามคาํสัÉงของ  EM (กรณีมีก๊าซพิษรัÉว) 

Fire Runner Security, SSB หรือผูที้É  
Q-SH-CM Staff /MC 

มอบหมาย 

Contact Point 

 

ระดบั 2-3 - ประสานงานและนาํทีมสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกจาก จุด 

Contact Point  พาเขา้ไปรายงานตวักบั OC ทีÉจุดเกิดเหตุ หรือ 

MC3 

Security 

(Guards) 

หน.ชุด รปภ.และ 

พนกังาน รปภ. 

จุดควบคุม 

การเขา้ออก 

ทีÉรับผิดชอบ 

ระดบั1-2-3 - ปิดกัÊนทางเขา้พืÊนทีÉเกิดเหตุ ห้ามผูไ้ม่เกีÉยวขอ้งเขา้ไปในพืÊนทีÉเกิด
เหตุยกเวน้ทีมระงบัเหตุฉุกเฉินและผูเ้กีÉยวขอ้ง 

- แนะนาํให้พนกังานและผูรั้บเหมาในพืÊนทีÉเกิดเหตุอพยพออกไป
รวมทีÉจุดรวมพลทีÉปลอดภยั 

- ควบคุมการจราจร / อาํนวยความสะดวกให้รถฉุกเฉิน 
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ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 21 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

5.5.1 การทาํหนา้ทีÉของ Emergency Duty Team และ Plant ERT 

ขอ้ปฏิบติัในการทาํหนา้ทีÉของ  Emergency Duty Team และ Plant ERT  กาํหนดไว้
ดงันีÊ  
1) Emergency Duty Team และ Plant ERTจะถูกเรียกเมืÉอมีเหตุฉุกเฉินระดบั 2 และ 3  

2) Emergency Duty Team  เป็นเวรพร้อมตลอด 24 ชัÉวโมง ปฏิบติัหน้าทีÉตัÊงแต่เวลา 
08.00 น.ของวนัศุกร์ ถึง เวลา 08.00 น.ของวนัศุกร์ในสัปดาห์ต่อไป  และตอ้งอยู่
ในระยะทีÉสามารถเดินทางมาถึงโรงงานไดภ้ายในไม่เกิน 1 ชัÉวโมง    รายละเอียด
ตามขอ้กาํหนด  บริษทัฯ  ว่าด้วยเรืÉองเงินช่วยเหลือค่ารอเรียกปฏิบติังานฉุกเฉิน 

(On Duty และ On Call) พ.ศ.2556 

3) เมืÉอถูกเรียกใหป้ฏิบติัดงันีÊ  
 ให ้Emergency Duty Team ไปรายงานตวัทีÉ ECC ทนัที 

 ให้ Plant ERT ไปรายงานตัวทีÉ ECC เพืÉอรับหน้าทีÉต่อจาก  Emergency Duty 

Team (หากมาได)้ 

 เมืÉอ Plant ERT มาถึง ECC ให้ Emergency Duty Team สายงานดา้นเทคนิค ทีÉ
ไม่ใช่เจา้ของพืÊนทีÉ  ส่งมอบหนา้ทีÉให้กบั Plant ERT และให้อยู่ช่วยเหลือ Plant 

ERT จนกวา่สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินจะคลีÉคลาย 

ดูรายละเอียดหนา้ทีÉของ Emergency Duty Team และ Plant ERT เพิÉมเติมในภาคผนวก 8.3 

5.6 การปฏิบัติของผู้ทีÉไม่เกีÉยวข้องกบัระงับเหตุฉุกเฉิน 

พนักงาน ผูรั้บเหมา ผูม้าติดต่อ และผูไ้ม่เกีÉยวขอ้งอืÉนๆ เมืÉอไดย้ินสัญญาณแจง้เหตุฉุกเฉิน ให้
ปฏิบติัดงันีÊ  

 ปฏิบติัตามคาํสัÉงของ EM จากการประกาศแจง้ทางวิทยหุรือประกาศเสียงตามสาย  

 กรณีมีคาํสัÉงอพยพ ใหไ้ปยงัจุดรวมพลและรายงานตวัต่อหัวหนา้งานหรือผูค้วบคุมของ
กลุ่ม 

 ทีÉจุดรวมพล ให้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ Assembly Controller และเจา้หน้าทีÉจากทีม
ระงบัเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Team) ซึÉ งฟังคาํสัÉงจากการประกาศแจ้งทาง
วิทยหุรือประกาศเสียงตามสายทีÉใหค้าํแนะนาํการปฏิบติั  

 ในกรณีทีÉเป็นเหตุฉุกเฉินระดบั 3 อาจมีความจาํเป็นตอ้งอพยพไปยงัพืÊนทีÉทีÉปลอดภยั 

โดยให้ผูท้าํหนา้ทีÉ Service Co. ทีÉ ECC ทาํหนา้ทีÉประสานงานรถบสัมารับทีÉจุดรวมพล

Inte
rna

l Use O
nly
ชัวโโม

งวนัศุกร์ในสัปดนศุกร์ในสั
นไดภ้ายในไม่เกินนไดภ้ายในไม่เกิน

ยเรืÉองเงินช่วยเหลืองเงินช่วยเห
.25566

น
y Duty Teamy Team ไปรา

ERTT ไปรายงานตไปรา
m (หากมาได)้หากมาได)้

เมืÉอ อ Plant ERTPlant E

ไไมม่่ใใชช่เเจจ้า้ข
ERTE

เอียดหนเอียด

RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle



 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 22 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 
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เมืÉอตรวจเช็ครายชืÉอเสร็จแลว้ให้ขึÊนรถบสัอพยพไปทีÉศูนยร์าชการจงัหวดัระยองหรือ
สถานอืÉนตามทีÉศูนยค์วบคุมเหตุฉุกเฉินกาํหนด 
 

5.7 ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Command Center, ECC) 

ให้โรงงานในกลุ่มบริษทัฯ กาํหนดสถานทีÉทีÉใชเ้ป็น ECC ตามความเหมาะสมของแต่ละพืÊนทีÉ    
ในกรณีทีÉไม่สามารถเขา้ไปใช้ ECC ตามทีÉกาํหนดไวไ้ด้ ให้ผูท้าํหน้าทีÉ EM เป็นผูพ้ิจารณา
กาํหนดทีÉตัÊง ECCโดยพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ ความรุนแรงและทิศทางลม  และ
ประกาศแจง้ เมืÉอเป็นภาวะฉุกเฉินระดบัทีÉ 2 หรือ 3   
 

ECC เป็นศูนยก์ลางในการสัÉงการ ติดต่อประสานงานระงบัเหตุฉุกเฉิน ให้จดัเตรียมอุปกรณ์
ต่าง ๆ ทีÉจาํเป็นใหมี้ไวพ้ร้อมใชต้ามตารางใน ผนวก 6.10 
 

5.8 แนวทางการปฏิบัติเพืÉอควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Generic Strategies and Tactics for Incident 

Control)  

การควบคุมเหตุการณ์ในช่วงแรกเพืÉอจาํกัดขอบเขตไม่ให้ลุกลามหรือเสียหายเพิÉมมากขึÊน 

(Contain the Incident) จะควบคุมเหตุการณ์โดย FIT Team ของโรงงานทีÉเกิดเหตุ  
 

การเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉิน ให้ Q-SH-CM ประจาํพืÊนทีÉ ประสานงานกับฝ่าย
ปฏิบติัการประเมินความเสีÉยง และจดัทาํแผนระงบัเหตุ (pre incident plan ) และจดัให้มีการ
ฝึกซ้อมตามความเหมาะสม  โดยพิจาณาใช้แนวทางการกาํหนดกลยุทธ์และเทคนิคทัÉวไปการ
ระงบัเหตุ ตามความเหมาะสม ดงันีÊ  
 

5.8.1  กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้

1) ฉีดนํÊาหล่อเยน็ป้องกนัโครงสร้าง อุปกรณ์หรือถงัขา้งเคียง 

2) หยดุหรือลดการรัÉวไหลของเชืÊอเพลิง ปิดกัÊน ตดัแยกระบบ หรือ bypass อุปกรณ์ทีÉรัÉว 

3) หากจาํเป็นให้พิจารณา Shutdown ระบบ/ เครืÉองจกัร/อุปกรณ์ ลดความดนัเพืÉอลดการ
รัÉวไหล  

4) ทาํการดบัไฟในกรณีทีÉสามารถดบัได ้โดยใชส้ารดบัเพลิงทีÉเหมาะสมกบัเชืÊอพลิง 

5) กรณี pool fire  ให้ใชโ้ฟมฉีดคลุมผิวหนา้ของสารเชืÊอเพลิง และตดัแยกระบบเพืÉอหยุด
การรัÉวไหล โดยหลีกเลีÉยงการใชน้ํÊาฉีดทาํลาย foam blanket 

6) ในกรณีแก๊สไวไฟรัÉวไหลและติดไฟ เช่น LPG ใหห้ยดุการรัÉวไหลใหไ้ดก่้อนการดบัไฟ  

7) ใชน้ํÊาฉีดควบคุมเปลวไฟสาํหรับกรณีทีÉเป็น pressure fire 
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5.8.2 กรณีทีÉมีการรัÉวไหลของก๊าซหรือสารไวไฟ 

1) ปิดกัÊนพืÊนทีÉห้ามคนเขา้ไปในพืÊนทีÉมี cloud gas และอพยพคนทีÉอยู่ในแนว vapor cloud 

ออกทนัที 

2) ควบคุมปัจจยัเสีÉยงทีÉจะทาํใหเ้กิดประกายไฟในบริเวณสารไวไฟรัÉวไหล 

3) แกไ้ขจุดทีÉเป็นเหตุใหรั้Éวไหลโดยใชว้ิธีการและอุปกรณ์ทีÉปลอดภยั 

4) ใช้นํÊ าฉีดเป็นฝอยเพืÉอเจือจางความเขม้ขน้ของก๊าซไวไฟทีÉรัÉวหรือปิดกัÊนไม่ให้สาร
ไวไฟทีÉรัÉวผา่นไปยงัแหล่งความร้อน หรือหยดุการรัÉวไหล  

5) หากพืÊนทีÉทีÉมีการหกลน้ไม่มีเขืÉอนหรือคนักัÊน (Dike /Bund) ให้ควบคุมการไหลของ
สารติดไฟใหอ้ยูใ่นพืÊนทีÉจาํกดั เช่น การปิด Valve, ปิดรางระบายนํÊา 

6) ป้องกนัการลุกติดไฟของสารไวไฟทีÉรัÉวไหล เช่น ใชโ้ฟมดบัเพลิงฉีดคลุม 

7) สูบถ่ายหรือระบายสารไวไฟออกจากพืÊนทีÉไปจดัเก็บยงัพืÊนทีÉปลอดภยั 
 

5.8.3 กรณีสารเคมีอนัตรายรัÉวไหลหรือหกลน้ 

1) ปิดกัÊนพืÊนทีÉหา้มผูไ้ม่เกีÉยวขอ้งเขา้ไปในพืÊนทีÉ  แบ่งโซนพืÊนทีÉอนัตราย /พืÊนทีÉปลอดภยั 

2) ตรวจสอบขอ้มูลสารเคมีทีÉรัÉวไหลหรือหกลน้ 

3) เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันทีÉเหมาะสมกับชนิดของสารเคมี (HAZMAT Suit, SCBA, 

respiratory mask) 

4) ทาํการยบัย ัÊง / หยดุการรัÉวไหล (contain the leak) โดยวิธีทีÉเหมาะสม 

5) จาํกดัขอบเขต ทาํใหก้ลุ่มก๊าซหรือสารเคมีทีÉรัÉวไหล เจือจางดว้ยวิธีการทีÉปลอดภยั 

6) ปฏิบติัตามขอ้แนะนาํใน SDS หรือเอกสารทีÉเกีÉยวขอ้ง   เก็บกกัและป้องกนัไม่ให้มีการ
แพร่กระจายของสารออกสู่บริเวณกวา้งหรือออกนอกโรงงาน 

7) ยา้ยสารเคมีไปจดัเก็บยงัพืÊนทีÉปลอดภยั 

หมายเหตุ:ตอ้งดาํเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิÉงแวดลอ้ม ซึÉ งพิจารณาในดา้น ř) การแพร่กระจายสู่
อากาศ Ś) การแพร่กระจายสู่แหล่งนํÊา ś) การแพร่กระจายสู่ชัÊนดิน 

 

5.8.4 การควบคุมเหตุก๊าซพิษ (Toxic Gas) รัÉวจากภายนอกและภายในโรงงาน  

ในกรณีทีÉเกิดก๊าซพิษ (Toxic Gas) รัÉวจากภายในโรงงาน หรือได้รับผลกระทบจาก
ภายนอก ทีมระงับเหตุต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันทีÉปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดย
ดาํเนินการ ดงันีÊ  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 24 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

1) ประกาศให้พนักงานทีÉไดรั้บผลกระทบเขา้ไปอยู่ภายในอาคาร ให้ปิดประตู หน้าต่าง 

ช่องทางทีÉอากาศจากภายนอกสามารถเขา้มาได ้รวมทัÊงเครืÉองปรับอากาศ และสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

2) สวม SCBA หรือหนา้กากป้องกนัก๊าซพิษ และใชเ้ครืÉองวดัแก๊สในการตรวจสอบ 

แหล่งทีÉมาของ ก๊าซพิษ (Toxic Gas) หรือการเขา้ระงบัเหตุรัÉวไหล /หรือสลายกลุ่มแก๊ส
ให้เจือจางโดยใชน้ํÊ าฉีดเป็นฝอยนํÊ าหรือสร้างม่านนํÊ าดว้ยอุปกรณ์ทีÉใชฉี้ดนํÊ าเป็น water 

fog หรือ water curtain   

3) เมืÉอเหตุการณ์รุนแรง และยดืเยืÊอใหพ้ิจารณาสัÉงการอพยพไปยงัทีÉปลอดภยั 
 

5.8.5 การควบคุมเหตุจากกมัมนัตรังสี 

กัมมันตรังสีทีÉ มีการใช้งานในพืÊนทีÉของบริษัทสําหรับเครืÉ องมือวัดแบบใช้สาร
กมัมนัตรังสี (Nuclear Level Instrument: NLI) และการตรวจสอบโดยไม่ทาํลาย (Non-

Destructive Testing: NDT) ทีÉใช้ในงาน X-Ray หารอยรัÉว หรือความเสียหายของท่อ 

และอุปกรณ์ต่างๆ      กรณีทีÉเกิดอุบติัเหตุทาํให้ไม่สามารถควบคุมป้องกนัแหล่งกาํเนิด
ของรังสีได ้ใหด้าํเนินการ ดงันีÊ  

1) ประกาศ แจง้เหตุการณ์ให้ทราบทัÉวทัÊงโรงงาน และพืÊนทีÉภายนอกโรงงานทีÉคาดว่าจะ
อยูใ่นรัศมีของรังสีทีÉจะแผไ่ปถึง  

2) กาํหนดพืÊนทีÉอนัตรายโดยใช ้survey meter ในการตรวจวดั และปิดกัÊนบริเวณหา้มเขา้  
3) แจ้งผู ้ควบคุมรังสีของบริษัทฯ  (PTTGC RSO) และผู ้ดูแลรับผิดชอบหรือเป็นผู ้

ประสานงาน 

4) ปฏิบติัตาม P-(Q-TS)-015-(OE): การทาํงานกบัสารกมัมนัตรังสี ขอ้ 5.5 กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอันตรายจากรังสีใน
ภาวะการทาํงานปกติ และเหตุฉุกเฉินทางรังสีหรืออุบติัเหตุร้ายแรง อย่างน้อยปีละ 1 

ครัÊ ง 

5) ประสานงานกบัสาํนกังานปรมาณูเพืÉอสันติเขา้มาดาํเนินการ โทร.089-200-6243, 065-

523-5134 (24 ชม.), สายด่วน : 1269 

 

5.8.6 การควบคุมเหตุการณ์ทีÉเกิดขึÊนกบัโครงสร้างและระบบท่อของบริษทัภายนอกโรงงาน 

ใหQ้-SH-CM ของแต่ละพืÊนทีÉประสานงานกบั หน่วยงาน U-CM-OP และหน่วยปฏิบติั
ทีÉเกีÉยวขอ้ง ในการกาํหนดเขตแนวท่อทีÉรับผิดชอบ จดัเตรียมแผนและขอ้มูลในการ
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 25 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

ประสานงานการระงบัเหตุ โดยประสานความร่วมมือกบัการนิคมฯ หรือหน่วยงานใน
สังกดัการนิคมฯ ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการดูแลระบบท่อ  จดัทาํแผนระงบัเหตุ (Pre Incident 

Plan) และจดัใหมี้การฝึกซอ้มตามความเหมาะสม 
 

5.8.6 การควบคุมเหตุอุบติัการณ์ทีÉเกิดขึÊนกับการขนส่งผลิตภณัฑ์ทางรถภายนอกโรงงาน 

ของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ ให้ Q-SH-CM ของพืÊนทีÉทีÉเกีÉยวขอ้งประสานงานกับ หน่วย
ปฏิบติัการทีÉควบคุมการรับส่งผลิตภณัฑ์ทีÉเกีÉยวขอ้งกาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
และจดัเตรียมแผนและขอ้มูลในการประสานงานการระงบัเหตุ   โดยประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งจดัใหมี้การฝึกซอ้มตามความเหมาะสม 
 

5.8.7 การควบคุมเหตุการณ์กรณีมีการข่มขู่วางระเบิดหรือพบวตัถุตอ้งสงสัย 

กรณีมีการข่มขู่วางระเบิดหรือพบวตัถุตอ้งสงสัย ใหด้าํเนินการดงันีÊ  
 แจง้เหตุถึง VP ของพืÊนทีÉหรือ Plant ทีÉเกีÉยวขอ้ง, Shift Manager, ED Duty, Q-SH, 

Q-SH-CM และ SHE ของพืÊนทีÉ เพืÉอทาํหนา้ทีÉเป็นทีมประเมิน 

 ให้ทีมประเมินร่วมกนัประเมินความน่าจะเป็นในการข่มขู่จริง  และหากประเมิน
แลว้เชืÉอว่าเป็นการข่มขู่จริงให้สัÉงการอพยพผูอ้ยู่ในพืÊนทีÉอนัตรายให้ไปอยู่ในทีÉ
ปลอดภยั 

 กรณีเป็นเหตุในพืÊนทีÉโรงงานให้ Shift Manager สัÉงให้มีการอพยพไปอยู่ในทีÉ
ปลอดภยั หากสงสัยวา่เป็นวตัถุระเบิดจริง และเขา้แผนฉุกเฉิน 

 ให้ EM สัÉงเตรียมทีมระงับเหตุให้อยู่ในระยะทีÉปลอดภัยจากการระเบิดโดย
พิจารณาจากขนาดของวตัถุทีÉสงสัย 

 ปรึกษากับ Q-SH-CM เพืÉอพิจารณาระยะปลอดภยัร่วมกับเจ้าหน้าทีÉ EOD หรือ
พิจารณาจาก Bomb Threat Standoff Distance Chart ของ NCTC  

 ปิดกัÊนพืÊนทีÉหา้มผูไ้ม่เกีÉยวขอ้งเขา้ใกล ้

 หลีกเลีÉยงการใชวิ้ทยหุรือโทรศพัทเ์คลืÉอนทีÉใกลพ้ืÊนทีÉทีÉสงสัยวา่จะมีวตัถุระเบิด 

 ติดต่อประสานงาน จนท.ของรัฐ (จนท. ตาํรวจหรือหน่วย EOD, Explosive 

Ordnance Disposal) เพืÉอตรวจสอบพืÊนทีÉและเก็บกูว้ตัถุตอ้งสงสัย  
  

5.8.8 การควบคุมเหตุการณ์ทีÉเกิดขึÊนภายนอกเขตพืÊนทีÉหวงหา้ม 

คลงัพสัดุ /พืÊนทีÉเก็บสารเคมี/ห้อง lab/หรือพืÊนทีÉนอกเขตหวงห้ามอืÉน ๆให้ Q-SH-CM 

ประจาํพืÊนทีÉร่วมกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งพิจารณาประเมินความเสีÉยงและจดัทาํแผน
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P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 26 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

ฉุกเฉินเฉพาะสําหรับพืÊนทีÉและแผนระงับเหตุ (pre incident plan ) และจัดให้มีการ
ฝึกซอ้มตามความเหมาะสม 

 

5.9 การปฐมพยาบาล (First Aid) 

ให้ FIT Team หรือทีมทีÉมีหน้าทีÉ Rescue ช่วยเหลือและเคลืÉอนยา้ยผูบ้าดเจ็บออกจากพืÊนทีÉ
อนัตรายส่งให้หน่วยพยาบาลเพืÉอเคลืÉอนยา้ยผูบ้าดเจ็บมาทีÉจุดคดักรองผูบ้าดเจ็บ (Triage Area) 

หรือสถานพยาบาล   เพืÉอทาํการปฐมพยาบาลหรือคดักรองผูบ้าดเจ็บ  ในกรณีทีÉไม่สามารถ
เคลืÉอนยา้ยผูบ้าดเจ็บไดจ้าํเป็นตอ้งปฐมพยาบาลให้เลือกจุดทีÉปลอดภยัทีÉใกลที้Éสุดโดยพิจารณา
ร่วมกบั OC    
 

กรณีมีผูป้ระสบภยัจาํนวนมากให้ SHE Co. Duty  ติดต่อเรียก SHE Engineers ของ Plant ใน
สายงานเดียวกันหรือจากส่วนกลาง  เข้ามาช่วยทีÉจุด Triage  Area ตามแผนปฏิบัติของทีม
พยาบาล (Medical Emergency Plan) และแผนพทกัษร์ะยองของสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั
ระยอง 
 

5.10 การอพยพ 

5.10.1 Area Wardens 

ให้ VP ทุกสังกัดมอบหมายพนักงานในสังกัดเป็น  Area Warden ประจําพืÊนทีÉ ทีÉ มี
พนกังานสังกดันัÊนๆ ปฏิบติังานอยู่   และให้ Q-SH-CM จะพิจารณาจดัรายชืÉอผูที้Éได้รับ
มอบหมายจาก VP มาทาํหนา้ทีÉเป็น Area Warden หลกัและสาํรองประจาํอาคารหรือชัÊน
พืÊนทีÉสํานักงาน  และผูท้ ําหน้าทีÉ Assembly Controller โดยจัดหมุนเวียนตามความ
เหมาะสม รายละเอียดเตามคาํสัÉงบริษทัฯ ทีÉ ทป.075/2558 
 

5.10.2 การปฏิบติั 

การอพยพและตรวจนบัยอด เมืÉอมีสัญญาณแจง้เหตุอพยพ ใหป้ฏิบติั ดงันีÊ   
 ใหผู้ป้ฏิบติังานหยดุปฏิบติังาน/ปิดสวิตชอุ์ปกรณ์เครืÉองใชไ้ฟฟ้า, ถงัก๊าซ และเครืÉองมือ

ต่าง ๆ ทีÉเปิดใช้งาน  และอพยพไปยงัจุดรวมพล หรือให้ไปรวมยงัห้องหลบภัยทีÉ
กาํหนดในกรณีก๊าซพิษรัÉว ตามทีÉมีการประกาศแจง้ใหป้ฏิบติั 

 ให้  Area Wardens ทําหน้าทีÉตรวจสอบพืÊนทีÉ ทีÉ ได้รับมอบหมายให้บุคคลหยุด
ปฏิบติังาน/ปิดสวิตชอุ์ปกรณ์เครืÉองใชไ้ฟฟ้า, ถงัก๊าซ และเครืÉองมือต่าง ๆ ทีÉเปิดใชง้าน  

และอพยพไปยงัจุดรวมพล หรือใหไ้ปรวมยงัหอ้งหลบภยัทีÉกาํหนดในกรณีกา๊ซพิษรัÉว  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 27 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

 ให้ Assembly Controller หรือ Area Warden อาวุโสทาํหน้าทีÉควบคุม จดัระเบียบการ
รวมพลและตรวจสอบผลการนบัยอดของแต่ละกลุ่ม แจง้สรุปผลการตรวจนบัยอดไป
ยงั ECC โดยแจง้ MC1 หรือผูป้ระสานงานของ ECC 

 ให้หัวหน้างานของพนักงานและผูรั้บเหมาตรวจสอบจาํนวนบุคคลในบงัคบับญัชา
ของกลุ่มงาน ตลอดจนผูที้Éอยูใ่นการดูแล เช่น นกัศึกษาฝึกงาน ผูม้าติดต่อ ฯลฯ รายงาน
ยอด/ความครบถว้นให ้Assembly Controller ทราบ 

 ให้ ED และ/หรือ EM เป็นผูพ้ิจารณาหากจาํเป็นตอ้งให้ผูอ้พยพเคลืÉอนยา้ยออกจากจุด
รวมพลภายในโรงงาน /บริษทัฯ  ไปยงัพืÊนทีÉปลอดภยันอกโรงงานตามทีÉเห็นสมควร 

 ให้ Assembly Controller /Area Warden ติดตามสถานการณ์จาก EM กรณีเหตุฉุกเฉิน
ระดบั 1 หรือจาก ECC กรณีฉุกเฉินระดบั 2 และ 3 เพืÉอให้ทราบสถานการณ์และการ
ปฏิบติัสาํหรับผูที้Éอยูใ่นทีÉจุดรวมพลโดยติดต่อผา่นศูนยสื์Éอสาร หรือ MC1 

หมายเหตุ กรณีทีÉตอ้งอพยพประชาชนนอกเขตเพืÊนทีÉโรงงานให้แจง้ผูมี้อาํนาจตามมาตรา 28 แห่ง
พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 เป็นผูสั้Éงอพยพ 

5.11 ศูนย์ประชาสัมพนัธ์  

ให้ SCB และ/หรือ EVP/SVP สายงานทีÉเกิดเหตุ เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดสถานทีÉตัÊงของศูนย์
ประชาสัมพนัธ์ทีÉจะใช้เป็นศูนยก์ลางการดาํเนินการเกีÉยวกบังานประชาสัมพนัธ์เหตุฉุกเฉิน  

จดัทาํข่าว   แถลงข่าว และให้การตอ้นรับสืÉอมวลชนและหน่วยงานราชการ  โดยแจง้กบั ED 

และพนกังานหน่วยงาน SC-CB ทีÉปฏิบติัหนา้ทีÉเวรอาํนวยการ ให้ประสานงานกบั Service Co. 

จดัเตรียอุปกรณ์สืÉอสาร สิÉงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ไดแ้ก่ โทรศพัท ์ internet, โทรสาร เครืÉอง
ถ่ายเอกสารและอืÉนๆตามความจาํเป็นสาํหรับศูนยป์ระชาสัมพนัธ์     
 

ผูมี้อาํนาจหนา้ทีÉในการแถลงข่าวและรายละเอียดการดาํเนินงานตาม P-(SC-CB)-001 คู่มือการ
สืÉอสารในภาวะวิกฤต สําหรับ สายงานกิจการองค์กร  กรณีเหตุฉุกเฉินระดับ 3 และ CEO 

ประกาศภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต จะมีการจดัตัÊงศูนยบ์ริหารภาวะวิกฤตห้อง CMC ชัÊน 5, 

RO และห้อง CBC (M-1802) ชัÊน 18,  EnCo   ตามแผนการบริหารการจดัการภาวะฉุกเฉินและ
ภาวะวิกฤต  โดย SCB จะทาํหนา้ทีÉเป็นหวัหนา้ทีมสืÉอสารในภาวะวิกฤต 
 

5.12 การติดต่อสืÉอสาร 

5.12.1 การสืÉอสารภายในบริษทัฯ แนวทางการติดต่อสืÉอสารภายในบริษทัฯ  

1) วิทยสืุÉอสาร 

ฝก
บบ

เป็นตอ้งให้ผูอ้พยพนตอ้งให้ผูอ้พ
พนนททีีÉÉปลออดดภภัยัยนอ

arden ติดตามสถาดตามส
ฉุกเฉินระดบั ฉุกเฉินระดบั 2 แ

ทจุจดรวมพลโดยติดดรวมพลโด
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ป้องกนัและบรรเทาสนัและบรร

พนธ์
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ชาสัมพนัธ์ทีÉจะใาสัมพนัธ์ที
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 28 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

2) โทรศพัทฉุ์กเฉิน 

3) ระบบประกาศเสียงตามสาย (Public Addressing, PA) 

4) Intercom 

5) ระบบแจง้ข่าวสารทางโทรศพัทมื์อถือ (SMS), Lines 

6) VDO Conference ระหวา่ง ECC ของโรงงานทีÉเกิดเหตุ ห้อง CMC, RO และหอ้ง CBC, 

ชัÊน 18 EnCo  

5.12.2 การสืÉอสารกบัหน่วยงานภายนอกบริษทัฯ 

1) โทรศพัท ์และ/หรือ แฟกซ์ 
2) วิทยสืุÉอสารของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ.ระยอง 

 

5.13 การปฏิบัติการร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 

เมืÉอมีการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 3 แลว้ ED หรือ EM จะสัÉงการให้พนักงานสืÉอสารขอ
กาํลงัสนบัสนุนจากภายนอกไดแ้ก่ กลุ่ม EMAG และหน่วยงานราชการ   กนอ. เทศบาล  และ 

ปภ.โดยในการปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานภายนอกจะมี MC เป็นผูป้ระสานงาน  และ OC 

ของบริษทัฯ เป็นผูส้ัÉงการ ณ จุดเกิดหตุ และควบคุมการปฏิบัติร่วมกับ OC ของหน่วยงาน
ภาครัฐฯ โดยหน่วยงานราชการเป็นผูมี้อาํนาจตามกฏหมาย 
 

กรณีภาครัฐจัดตัÊ ง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของทางราชการ (ศบก.จ./อ.) แล้ว ให้ ED 

(EVP/SVP) มอบหมายตวัแทนไปใหข้อ้มูลและประสานงานกบัศูนยฯ์ ของทางราชการ 
 

5.14 การส่งมอบภารกจิ 

เมืÉอผูที้Éมีหน้าทีÉตามโครงสร้างองค์กรตอบโต้ภาวะฉุกเฉินมาถึงยงัพืÊนทีÉรับผิดชอบ ให้ผูที้É
ปฏิบติัหนา้ทีÉอยูก่่อน ส่งมอบภารกิจและการบงัคบับญัชาตามบทบาทหนา้ทีÉเกีÉยวขอ้ง  โดยให้มี
การชีÊแจงสรุปขอ้มูลทีÉจาํเป็นใหท้ราบดงันีÊ  

1) สรุปเหตุการณ์ทีÉเกิดขึÊน  ขอ้มูลสารเคมี  ตาํแหน่งของจุดทีÉเกิดเหตุ  สถานการณ์และ
แผนการปฏิบติั  

2) รายละเอียดเกีÉยวกบัคนเจ็บหรือคนทีÉยงัติดอยูใ่นเหตุการณ์  

3) การปฏิบติัการทีÉดาํเนินการไปแลว้ในช่วงแรกของเหตุการ (initial response) 

4) ตาํแหน่งทีÉอยูข่องเจา้หนา้ทีÉชุดปฏิบติัการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 

5) อืÉนๆ ทีÉสาํคญั 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 29 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

5.15 การยกเลกิภาวะฉุกเฉิน 

เมืÉอควบคุมสถานการณ์ทัÊงหมดไดแ้ลว้ ให้ OC ประเมินสถานการณ์พืÊนทีÉเกิดเหตุและรายงาน
ไปยงั EM  เพืÉอพิจารณาอีกครัÊ งก่อนตดัสินใจยกเลิกภาวะฉุกเฉินหรือรายงานให้ ED พิจารณา
สัÉงการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน  การยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ใหด้าํเนินการ ดงันีÊ  

1) EM ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน  โดยใช้ระบบเสียงตามสายหรือทางวิทยุ และ
สัญญาณเสียงกลบัสู่ภาวะปกติ 

2) EM แจง้ศูนยสื์Éอสารใหส่้ง SMS แจง้ผูเ้กีÉยวขอ้งทราบ 

3) EM แจง้ทีมตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทีÉมีความจาํเป็นตอ้งเตรียมพร้อมใหอ้ยู ่Stand by 

4) ED ให้ผูป้ฏิบติัหนา้ทีÉใน ECC แจง้ผูเ้กีÉยวขอ้งทราบตามบทบาทหนา้ทีÉ  ได ้แก่ EMCC 

และนิคมตน้สังกดั, ศูนยสื์Éอสาร ปตท. ชุมชน สืÉอมวลชน การสืÉอสารภายองค์กร และ
หน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งอืÉน ๆ ทราบ ฯลฯ  และให้ศูนยสื์Éอสารส่ง SMS แจ้งกลุ่ม Duty 

Team, Plant ERT, GMC, Q-SH-CM+Q-SH, SC-CB/SC-SR /C-CG/F-CF, VP1 และ 

ชุมชนใกลโ้รงงาน  
 

5.16 การเริÉมการผลติหลงัภาวะฉุกเฉิน 

ก่อนจะเริÉมเดินเครืÉองใหม่หลงัภาวะฉุกเฉินให้พิจารณาถึงเรืÉองต่างๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งไดแ้ก่ สภาพ
ความเสียหายของสถานทีÉเกิดเหตุ    การทาํความสะอาดโรงงาน    การเคลืÉอนยา้ยสิÉงของและ
อุปกรณ์ต่างๆ ออกจากโรงงาน  การซ่อมแซม/เปลีÉยนอุปกรณ์หรือเครืÉองจกัรทีÉชาํรุดเสียหาย   

ความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภยั  และความจาํเป็นทีÉตอ้งมีการตรวจสอบสวนพิสูจน์
หลกัฐาน  
 

การตดัสินใจเดินเครืÉองใหม่ในกรณีทีÉเกิดความเสียหายไม่รุนแรงเป็นอาํนาจของผูบ้ริหารสาย
งานทีÉเกีÉยวขอ้ง เมืÉอได้รับขอ้มูลและความเห็นจากหน่วยปฏิบติัการผลิต  หน่วยบาํรุงรักษา  
หน่วยงาน Q-SH และหน่วยวิศวกรรม  

 

5.17 การฟืÊ นฟูและบรรเทาทุกข์หลงัการเกดิเหตุฉุกเฉิน 

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทีÉรุนแรง ทาํให้อุปกรณ์เสียหาย มีผูบ้าดเจ็บ หรือเสียชีวิต และโรงงานตอ้ง
หยุดเดินเครืÉ อง ส่งผลกระทบกับความต่อเนืÉองในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือเป็น
เหตุการณ์ทีÉส่งผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อม  ให้รอง/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ พิจารณา
ประเด็นปัญหาทีÉเกีÉยวขอ้งและแต่งตัÊงคณะกรรมการ หรือคณะทาํงานตามความเหมาะสม เพืÉอ
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 30 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

ฟืÊ นฟูสภาพความเสียหาย ไดแ้ก่ การฟืÊ นฟูสภาพเครืÉองจกัรอุปกรณ์ การฟืÊ นฟูสภาพแวดลอ้ม 

การฟืÊ นฟูสภาพจิตใจของพนกังาน และผูที้ÉเกีÉยวขอ้ง     ดูรายละเอียดแนวทางการฟืÊ นฟูเพิÉมเติม
ในภาคผนวก  ขอ้ 8.8   สําหรับประเด็นปัญหาดา้นการจดัหาผลิตภณัฑใ์ห้กบัลูกคา้ตามสัญญา
ในช่วงทีÉโรงงานไม่สามารถเดินเครืÉองไดต้ามปกติให้พิจารณาตามแผนความต่อเนืÉองทางธุรกิจ
ของสายงานทีÉเกีÉยวขอ้ง  
 

5.18 การรายงานและการสอบสวน 

เพืÉอใหมี้การสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ทีÉเกิดขึÊนเพืÉอหามาตรการการป้องกนัการเกิดเหตุ
ซํÊ าขึÊนอีกและติดตามแก้ไขปัญหาทีÉเป็นผลกระทบจากเหตุทีÉเกิดขึÊน   ให้หัวหน้ากะหรือหัว
หน่วยของพืÊนทีÉเกิดเหตุดาํเนินการดงันีÊ   

 จดัทาํรายงาน (incident report) เพืÉอใหมี้การดาํเนินการสอบสวน (incident 

investigation) ตามกระบวนการ 

 รายงานผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหารใหท้ราบตามลาํดบัชัÊน 
 

และให้ผูบ้ริหารของโรงงาน/พืÊนทีÉทีÉเกิดเหตุ เชิญผูเ้กีÉยวขอ้ง  (แลว้แต่กรณี) ร่วมพิจารณา
รายละเอียดและประเด็นทีÉเกีÉยวขอ้งซึÉงอาจตอ้งรายงานหรือชีÊแจงสรุปเหตุการณ์ให้หน่วยงาน
ราชการทราบ    หรือเพืÉอเตรียมการสําหรับการรับตรวจหรือสอบสวน โดยหน่วยงาน
ภายนอกทีÉอาจเกีÉยวขอ้ง  ดงันีÊ  

1) การชีÊแจงสรุปให ้กนอ. และ/หรือหน่วยงานภาครัฐฯ ทีÉเกีÉยวขอ้งทราบ  

2) การสอบสวนของเจา้หนา้ทีÉตาํรวจในเขตทอ้งทีÉรับผิดชอบ  

3) การสอบสวนและตรวจสอบของบริษทัประกนัภยั  

4) การสอบสวนและตรวจสอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

5) การสอบสวนและตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิÉงแวดลอ้ม (กรณีส่งผลกระทบต่อสิÉงแวดลอ้ม)  

6) การแจง้การเกิดอุบติัภยัร้ายแรง หรือลูกจา้งประสบอนัตรายจากการทาํงานตามมาตรา 
34 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน พ.ศ. 2554 ตามแบบ สปร. 5  

7) การสอบสวนและตรวจสอบของกรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงานกระทรวงแรงงาน  

8) อืÉนๆ ทีÉอาจมี 

 

 

ดขขึนนเเพพืืÉออหหามมาาตร
กระทบบจจากเเหหตุทีÉ

port) เพืÉอใหมี้การด) เพืÉอใหมี้ก
ระบวนการระบวนการ

บญชชาาแแลละะผผูบ้บริห

ารขอองงโโรรงงงาน/พืÊ
ยดและประเด็นทีÉเกีÉดและประเด็น

การทราบ    หรือทราบ    

กกททีีÉÉออาาจเกีÉ
Ê

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 31 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

 

5.19 การฝึกซ้อม และการฝึกอบรม 

ให ้Q-SH-CM และ H-DV-TR เป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งจดัใหมี้การฝึกอบรม
ใหก้บัพนกังานเพืÉอเตรียมการรองรับภาวะฉุกเฉิน ดงันีÊ  
 

5.19.1 พนกังานใหม่  

พนักงานใหม่จะต้องได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงขัÊนต้น รับการชีÊ แจงให้ทราบถึง
แนวทาง และวิธีการปฏิบติัในกรณีเหตฉุุกเฉินก่อนการเริÉมทาํงานภายในบริษทัฯ 
 

5.19.2 พนกังานปฏิบติัการ  

 พนกังานปฏิบติัการผลิต/FIT จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเทคนิคการผจญเพลิง และการ
ดบัเพลิงขัÊนกา้วหนา้ และฝึกทบทบวนการดบัเพลิงขัÊนกา้วหนา้อยา่งนอ้ยปีละ1 ครัÊ ง 

 ผูท้าํหนา้ทีÉ OC และ EM จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเทคนิคการผจญเพลิง   การดบัเพลิง
ขัÊนกา้วหนา้   การสัÉงการดบัเพลิง และฝึกทบทบวนการดบัเพลิงขัÊนกา้วหนา้อยา่งนอ้ยปี
ละ1 ครัÊ ง 
 

5.19.3 การซอ้มแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

ใหห้น่วยงาน Q-SH-CM ประสานงานกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งวางแผนและฝึกซอ้มแผน
ควบคุมภาวะฉุกเฉินให้กบัผูมี้หนา้ทีÉเกีÉยวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในแผนควบคุมภาวะ
ฉุกเฉิน ดงันีÊ  

 ในแต่ละปีใหจ้ดัใหมี้การฝึกซอ้มระดบั 1 ใหค้รบทุกกะของแต่ละหน่วยผลิต 

 ในแต่ละโรงงานใหจ้ดัใหมี้การฝึกซอ้มระดบั 2 อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัÊ ง 

 จดัใหก้ารฝึกซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟใหส้อดคลอ้งตามทีÉกฎหมายกาํหนด 

 จดัใหมี้การฝึกซอ้ม Tabletop Exercise สาํหรับ Emergency Duty Team  เพืÉอฝึกซอ้มการ
ติดต่อและประสานงานสนบัสนุนการควบคุมภาวะฉุกเฉินตามความเหมาะสม 

 กรณีฝึกซ้อมระดับ 2 ให้จัด Plant ERT ร่วมฝึกซ้อมโดยรับหน้าทีÉต่อต่อ Emergency 

Duty Team โดยใหฝึ้กปฏิบติัเสมือนจริง 
 

5.19.4 การทดสอบสัญญาณแจง้เหตุฉุกเฉิน 

ให้ผูมี้หนา้ทีÉรับผิดชอบทาํการทดสอบสัญญาณแจง้เหตุในวนัพุธสัปดาห์ละ 1 ครัÊ งเวลา 
11:30 น.และการประกาศตามแนวทางการปฏิบติัในแต่ละพืÊนทีÉ  
 

Inte
rna

l Use O
nlyพลิงขขััÊนนต้้นน รรับก

ฉนนกก่ออนนกกาารเรริิÉมมทาํ

จะตอ้งไดรั้บการฝึะตอ้งไดรั้บก
ฝกกททบทบบววนนกการ

EMM จะตอ้งไดรั้บจะตอ้งได้
ารสัÉงกกาารรดดับับเพลิ

ารซอ้มแผนควบคุมอมแผนคว
ใหห้น่วยงาน ใหห้น่วยง

บคุมภาบคม

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 32 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

 

5.20 การรณรงค์ และการตรวจสอบพืÊนทีÉ 
ให้หน่วยงาน SHE ประจาํพืÊนทีÉ มีหนา้ทีÉในการรณรงค ์เพืÉอส่งเสริมการป้องกนัหรือลดโอกาส
ไม่ให้เกิด incidents ทีÉทาํให้เกิดการรัÉวไหลของสารเคมี /สารไวไฟ หรือเกิดเพลิงไหม ้  ให้
พนกังานไดมี้ส่วนร่วม ตระหนกัในการตรวจสอบพืÊนทีÉเพืÉอป้องกนัการเกิด incidents เช่น การ
จดัทาํโครงการ/แผนงานส่งเสริมการตรวจความปลอดภยักระบวนการผลิต (PSM), การเดิน
ตรวจสอบความปลอดภยั (SWO),  การจดัทาํกิจกรรม 5 ส. การฝึกอบรมความปลอดภยั,  การ
จดัทาํสืÉอ Safety News และ Lesson Learn หรือการประชุมกลุ่ม เป็นตน้ 
 

5.21 การปรับปรุงแก้ไข 

ให้ Q-SH-CM เป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการแก้ไขปรับปรุงขัÊนตอนการดาํเนินงานการ
ควบคุมภาวะฉุกเฉินให้ทนัสมยัหากมีขอ้กฎหมายใหม่หรือกรณีทีÉมีการปรับโครงสร้างองคก์ร
ทีÉมีผลกระทบถึงภาระหน้าทีÉความรับผิดชอบของหน่วยงานชืÉอหน่วยงาน หรือ ชืÉอตาํแหน่ง
งานหน่วยงานต่างๆ ตอ้งดาํเนินการทบทวนปรับปรุงแกไ้ขเอกสารควบคุมให้แลว้เสร็จภายใน 

3 เดือน หรือตามบทเฉพาะกาลของบริษทัฯ 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 33 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

6. ภาคผนวก 

6.1 คาํจาํกดัความ 

กอปภ. กองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   

ผอ.จังหวัด ผูอ้าํนวยการจงัหวดั ในเขตจงัหวดัระยองหมายถึงผูว้า่
ราชการจงัหวดัระยอง 

ผอ.อาํเภอ ผูอ้าํนวยการอาํเภอ ในเขตอาํเภอเมืองระยองหมายถึง
นายอาํเภอเมืองระยอง 

ผอ.ท้องถิÉน ผูอ้าํนวยการทอ้งถิÉนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
หมายถึงนายกเทศมนตรีมาบตาพุด 

ปภ. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในจงัหวดัระยอง
หมายความถึงสาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดัระยอง 

ภาวะฉุกเฉิน สภาวะทีÉเป็นอนัตราย หรือสภาวะทีÉมีอนัตรายแฝงสูงเมืÉอ
เกิดขึÊนไม่สามารถควบคุมไดใ้นทนัที ซึÉงก่อหรืออาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อบุคคล ทรัพยสิ์น หรือสิÉงแวดลอ้ม
อยา่งร้ายแรงไดเ้ช่นก๊าซไวไฟรัÉว / เพลิงไหม ้/หรือการ
ระเบิด ก๊าซพิษรัÉวสารไวไฟ / สารเคมีรัÉวไหลหกลน้ และ
รังสีรัÉวไหล 

ศบก.จ/อ. ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์จงัหวดั / อาํเภอ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิÉน ศูนยป์ฏิบติัการฉุกเฉินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล/

เทศบาล 

เหตุการณ์ผิดปกติ อุบติัการณ์ทีÉอาจก่อใหเ้กิดภยัขึÊนภายในโรงงานและส่งผล
กระทบเฉพาะในขอบเขตของโรงงาน ซึÉงไม่ลุกลามและ
สามารถแกไ้ขหรือควบคุมไดใ้นเวลาจาํกดั เช่น เหตุกลิÉน
เหมน็  เสียงดงั ควนัดาํ หรืออุบติัการณ์อืÉน ๆ (ตามทีÉระบุ
ในประกาศของกนอ.) 

Area Warden   ผูท้าํหนา้ทีÉตรวจสอบพืÊนทีÉเมืÉอเหตุฉุกเฉิน 

Assembly Controller   ผูท้าํหนา้ทีÉควบคุม จดัระเบียบการรวมพลและ      

  ตรวจสอบผลการตรวจนบัยอดผูอ้พยพ 
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เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 
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CBC 
 

CCB 

ศูนยบ์ริหารความต่อเนืÉองทางธุรกิจและภาวะวิกฤต 

(Crisis & Business Continuity Management  Center  

อาคารควบคุมการผลิต (Central Control Building) 

CCR หอ้งควบคุมการผลิต(Central Control Room) 

CMC ศูนยบ์ริหารจดัการภาวะวิกฤต (Crisis Management  

Center)  

Command Post ทีÉบญัชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ เป็นพืÊนทีÉทีÉปลอดภยั
ใกลก้บัจุดเกิดเหตุซึÉง OC ใชป้ระชุมวางแผนและสัÉงการ
ปฏิบติั และใชเ้ป็นจุดรวมทรัพยากรใกลจุ้ดเกิดเหตุซึÉง 

MC3 เป็นผูป้ระสานงาน 

Contact Point 

 

จุดนดัพบทีÉกาํหนดไวส้าํหรับใหผู้ป้ระสานงานเหตุ
ฉุกเฉิน (MC2) รอประสานงานกบัทีมสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก ก่อนทีÉ Fire Runner จะนาํเขา้ไปทีÉจุด
เกิดเหตุ 

CSR หน่วยงานบริหารกิจการเพืÉอสังคม 

Duty Team Emergency Duty Team, ผูบ้ริหารหรือพนกังานทีÉบริษทัฯ 

ทีÉมีหนา้ทีÉเขา้เวรพร้อมอาํนวยการ ประสานงาน และ
สนบัสนุนการควบคุมเหตุฉุกเฉิน  

ECC Emergency Command Center -ECC, ศูนยค์วบคุมเหตุ
ฉุกเฉิน 

ECC S&E ทีมสนบัสนุนการดบัเพลิงและกูภ้ยัของบริษทั NPC S&E 

ซึÉงอยูก่ลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

เป็นทีมสนบัสนุนการดบัเพลิงและกูภ้ยัของบริษทัฯ 

ED ผูอ้าํนวยการภาวะฉุกเฉินของโรงงาน (Emergency 

Director) 

ED Duty ผูบ้ริหารทีÉเขา้เวรพร้อมอาํนวยการควบคุมเหตุฉุกเฉิน 

EM ผูจ้ดัการภาวะฉุกเฉินของโรงงาน (Emergency Manager) 

EMAG กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทีÉตกลงช่วยกนักรณีมีเหตุ
ฉุกเฉิน(Emergency Mutual Aid Group) 
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EMCC ศูนยเ์ฝ้าระวงัและควบคุมคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม ทีÉตัÊงอยู ่ณ 

สนง.นิคมฯ อุตสาหกรรมมาบตาพุด (Environment 

Monitoring Control Center) 

Emergency Response Team หมายถึง Plant ERT และ Emergency Duty Team 

ER Duty  ผูจ้ดัส่วน SHE, Q-SH-CM และ พนกังาน Q-SH-CM  ทีÉ
ปฏิบติัหนา้ทีÉ Emergency Duty Team 

Fire Runner ผูท้าํหนา้ทีÉนาํทีมสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกเขา้ไป
รายงานตวักบั OC หรือ MC3 ทีÉจุดเกิดเหตุ 

FIT ทีมระงบัเหตุเฉิน (First Intervention Team) 

FIT-A FIT Team ของโรงงานทีÉเกิดเหตุ จดัจากกาํลงัพลภายใน
กะทีÉกาํลงัปฏิบติังานโดย Shift Manager หรือ Shift 

Supervisor 

FIT-B FIT Team-Backup จากโรงงานทีÉไม่ไดเ้กิดเหตุฯ จดัจาก
กาํลงัพลภายในกะทีÉกาํลงัปฏิบติังานของหน่วยงาน   

Q-SH-CM 

FIT-C FIT Team-Off Shift ของโรงงานทีÉเกิดเหตุเป็นกาํลงั
สาํรองทีÉเรียกจากพนกังานกะหยดุ 

FTD Fire Truck Driver 

GEMC ศูนยจ์ดัการเหตุฉุกเฉิน “กลุ่ม ปตท.” (PTT Group 

Emergency Management Center) 

IEAT นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(Industrial Estate 

Authority of Thailand) 

IEAT-MTP นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (Map Ta Phut Industrial 

Estate) 

MC ผูป้ระสานงานเหตุฉุกเฉิน (Mutual Aid Coordinator) 

MCB อาคารควบคุมการผลิตพืÊนทีÉ ARO1 (Main Control 

Building) 

MCBA อาคารควบคุมการผลิตพืÊนทีÉ ARO2 (Main Control 

Building) 

OC ผูส้ัÉงการ ณ ทีÉเกิดเหตุ (On Scene Commander) 
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OSRP Oil Spill Response Plan/Contingency Plan 

Plant ERT Plant Emergency Response Team เป็นคณะผูบ้ริหารของ
หน่วยปฏิบติัการทีÉมีหนา้ทีÉตอบโตภ้าวะฉุกเฉินของ
โรงงานทีÉเกิดเหตุ 

Q-SH-CM หน่วยงานบริหารความมัÉนคงและภาวะฉุกเฉิน 

RIL นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล 

RSO เจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัทางรังสี (Radiation Safety 

Officer) 

SM Shift Manager 

SMS ระบบขอ้ความสัÊน (Short Message System) 

SS Shift Supervisor 

Triage Area จุดคดักรองผูบ้าดเจ็บทีÉไดรั้บการช่วยเหลือออกมาจากจุด
เกิดเหตุ 
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6.2 ขอ้มูลสาํหรับการสืÉอสาร 

6.2.1 ผงัการสืÉอสารและประสานงาน  
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6.2.2 หมายเลขโทรศพัทศ์ูนยสื์Éอสารและ Emergency Command Center  

ศูนย์สืÉอสาร /หน่วยงาน โทรศัพท์-ศูนย์สืÉอสาร โทรสาร ECC โทรศัพท์ ECC 

CBC, EnCO M1802 8281 (หอ้งควบคุม) ใชโ้ทรสารติดตัÊง  8265 (หอ้งประชุม) 

CMC, RO (ดารารัตน์) 4789 (หอ้งควบคุม) 038-994114 4116 (หอ้งประชุม)  

RO Security Center 038-994495, 4003, 4402, 4494 - - 

I-1 (ศูนยด์บัเพลิง) 5199 038-975294 5126 

I-1 (ศูนยบ์ูรพา) 5455 - - 

I-4  5755, 5799 038-975779 5755, 5700 

ARO 1 (I-20) 2222, 2322 038-972094 2257 

ATF1 (I-17) 2222, 2322 038-972076 2552 

ARO 2 (RIL) 3333, 3045 038-973353 3333, 3045, 3352,  

REF 1190,1191 038-971208 1201, 1204, 1206 

BTF 5107, 5108 038-975155 5101, 5150, 5130 

PTTGC 11 6274, 6273, 6292 038-9762881 6274, 6273, 6292 

BPE 6868, 6870  038-976884 6934, 6972 

GCS  6868, 6870 (ผา่นศูนยสื์Éอสาร BPE) 038-976601 6695, 6622 

GCG 7004, 7022 038-977003 7004, 7022 

PPCL 038-643807, 3807, Fax: 038-643809 038-643908 038-643885 

ECC S&E 7799, 7614, 7615 038-687677 7799, 7614, 7615 

กนอ. (EMCC) 038-683933, 081-7323485 033-047041-2  

นิคม RIL 038-937911, 081-7231679 038-915316 - 

นิคม WHA 038-683960, 038-687960, 089-0953603 038-017496 - 

สทร. 038-687810, 098-8452426 038-683176  

เทศบาล 038-685191, 038-608983 - - 

ปภ.จงัหวดั 038-694120, 038-684134 - - 

ปตท. (ศูนยสื์Éอสาร) 

 

02-5373111,  02-5373222, 02-5373333,   

081-9353134,  3222, 3333, 3444, 35555 

02-5373498-9 - 

ปตท. (SSHE Duty) 089-9696835 - - 
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6.2.3 กลุ่มการแจง้เหตุ 

กลุ่ม 
เกิดเหตุผิดปกติ 

หรือเหตุฉุกเฉินภายใน 

เกิดเหตุผิดปกติ หรือเหตุฉุกเฉิน
ภายนอกโรงงาน* 

Emergency Duty Team SMS SMS 

Plant ERT Group SMS SMS 

GMC (Group Management Committee) SMS SMS 

Q-SH-CM + Q-SH SMS SMS 

SC-CB, SC-SR, C-CG, F-CF SMS SMS 

VP1 Group SMS SMS 

Community (ชุมชนใกลโ้รงงาน) แจง้โดย CSR - 

ศูนยสื์Éอสาร ปตท.  FAX - 

กนอ. EMCC, RIL, เหมราชฯ, สทร. FAX หรือโทรศพัท ์ - 

พนกังานในโรงงาน ประกาศ PA ประกาศ PA 

พนกังานทีÉอยู ่/ ไม่อยูใ่นสาํนกังาน Email โดย HR(3) Email โดย HR(3) 

สืÉอมวลชน Press Release,โดย SC-CB - 

Board of Director Press Release,โดย C-CG - 

Analyst Investor SET Press Release, โดย F-CF - 

Government Authorities Press Release, โดย SC-EX - 

หมายเหต ุ

1) SMSโดยใชข้อ้ความมาตรฐานทีÉกาํหนดไวส้าํหรับแต่ละเหตุการณ์ ส่งโดยพนกังานสืÉอสาร 

2) Press Release หมายถึง ขอ้ความสําหรับ press release ทีÉร่างโดย SC-CB Duty ซึÉ งไดรั้บการเห็นชอบโดย 

ED และอนุมติัโดย CEO หรือผูที้Éไดรั้บมอบหมาย 

3) ขอ้ความสําหรับเหตุทีÉเกิดภายในทีÉสืÉอถึงพนกังานผ่าน all mail boxes โดย HR ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จาก HOE หรือผูที้Éไดรั้บมอบหมาย สาํหรับเหตุภายนอกทีÉมีผลกระทบอาจขอให้ SC-CB (Duty) ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของขอ้ความก่อนการสืÉอสารออกไป 

4) กรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินภายนอกโรงงานศูนยสื์ÉอสารของพืÊนทีÉ I-1 จะทาํหน้าทีÉตรวจสอบ
ขอ้มูลและส่ง SMS แจง้เหตุ 

5) VP1 Group ไดแ้ก่ VP กลุ่มทีÉหมุนเวียนการทาํหน้าทีÉ ED Duty และ VP ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการสนบัสนุนการ
ควบคุมเหตุฉุกเฉิน (SC-SR, SC-CB, H-OS, H-BP, PM-P1, PM-P2, SC-EX, H-GA) 
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6.2.4 แบบรายงานเหตุฉุกเฉินกลุ่ม ปตท. 

 

 
 Emergency Incident Report   

NO: ____________________ 

 

 

ถึง 
 

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย ความมัÉนคง อาชีวอนามัยและสิÉงแวดล้อม ปตท  .โทร (SSHE Corporate) 
แฟกซ์: 0-2537-3498-9 โทร 0-2537-3111, 3222, 3333, หรือ 3555 หรือ 081-9353134 (ศูนย์สืÉอสาร ปตท.) และ 089-9696835 (SSHE Duty)  

จาก  
บริษัท  โทร  แฟกซ์  
   

 
 

   

 

รายงานเหตุการณ์ 
1 รายละเอียดของเหตุการณ์ )ว ◌ัน เวลา สถานทีÉ ฯลฯ ทีÉเกิดเหตุ(  
  
  
 

2 
 

ลักษณะของเหตุการณ์ ไฟไหม้( / ระเบิด / การชน / มลภาวะ) 
  
  
  

 

3 
 

การบาดเจ็บและเสียชีวิต 

 บุคคล จํานวนผู้ เสียชีวิต จํานวนผู้บาดเจ็บ จํานวนผู้สญูหาย  
 Employee     
 ลกูจ้าง / ผู้รับเห      
 อืÉน ๆ     

 อืÉน ๆ     
 ความเสียหายของอปุกรณ์ และการผลิต   
 

4 
 

กรณีผลิตภัณฑ์หกล้น 

 -ชนิดและลกัษณะการหกล้น  
 -ปริมาณการหกล้นโดยประมาณ  
 * ปริมาณ  
 *วงกว้างของผลิตภณัฑ์ทีÉหกล้น กว้าง x ยาว  และทิศทางการเคลืÉอนทีÉ  
 -สถานการณ์การกอบกู้ล่าสดุ  
   

5 การแก้ไขสถานการณ์เบื Êองต้น  
  
  

6 สิÉงทีÉจะดําเนนิการต่อไป  
  
  

  
ลงนาม 

  
วนัทีÉ 

 
// 

 
วลา 

 

  (                                                         )    

 

โทรศพัท ์/ แฟกซ์ 
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6.2.5 แบบรายงานแจง้เหตุการณ์ผิดปกติ / เหตุฉุกเฉินเบืÊองตน้ของ กนอ. 
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6.2 Emergency Duty Team และ Plant ERT 

6.2.1 Emergency Duty Team  

6.3.1.1 Emergency Duty Team ของ PTTGC ประกอบดว้ยตาํแหน่งต่าง ๆ ดงันีÊ  
1) ED Duty 

2) Operation Duty 

3) SHE Duty 

4) ER Duty   

5) Maintenance Duty 

6) Marines Duty (เฉพาะกลุ่ม Duty ของ Refinery) 

7) P-T Duty 

8) HR Duty 

9) Services Duty 

10) CSR Duty 

11) SC-CB Duty 
 

6.3.1.2 PTTGC กาํหนดใหมี้ Emergency Duty Team 3 กลุ่ม โดยกาํหนดพืÊนทีÉรับผิดชอบ
ดงันีÊ  

1) Emergency Duty Team 1 รับผิดชอบพืÊนทีÉ GC 4, 5, 6, 7, 8 และ Pipeline 

2) Emergency Duty Team Ś รับผิดชอบพืÊนทีÉ GC 1, 13 และ OLE พืÊนทีÉ GC 2, 3, 11 

3) Emergency Duty Team 3 รับผิดชอบพืÊนทีÉ GC12, GCS, HDPE2, LDPE, LLDPE, 

GCG, Lab Center, GGC, PPCL,  

6.3.1.3 กําหนดให้  HR Duty, Services Duty, CSR Duty และ SC-CB Duty เป็นบุคคล
เดียวกนัทัÊง Emergency Duty Team กลุ่ม 1, 2 และ 3 โดยรับผิดชอบทุกพืÊนทีÉ 

6.3.1.4 การทาํหน้าทีÉ Emergency Duty Team มีกาํหนดรอบละ ř สัปดาห์ เริÉมตัÊงแต่วนั
ศุกร์เวลา 08:00 น. 

6.3.1.5 ให ้Q-SH-CM เป็นผูป้ระสานงานและดาํเนินการจดัทาํตาราง Duty Rota และแจง้
ใหผู้ที้Éจะตอ้งทาํหนา้ทีÉ Emergency Duty Team ทราบ  

6.3.1.6 หนา้ทีÉความรับผิดชอบทัÉวไปของ Emergency Duty Team  

Inte
rna

l Use O
nly

(เฉพาะกลุ่ม เฉพาะกลุ่ม DutD

y

Dutyy

Services Dutyrvices Du

10) CSRCSR DutyD

11)11) SSC-C

PT

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 43 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

 ปฏิบติัหนา้ทีÉตัÊงแต่เวลา 08.00 น. ของวนัศุกร์ ถึง   เวลา 08.00 น. ของวนัศุกร์ใน
สัปดาห์ต่อไป 

 สามารถเดินทางเขา้มายงัโรงงานไดภ้ายในเวลาไม่เกิน 1 ชัÉวโมง 

 ส่งมอบอุปกรณ์สืÉอสาร ไดแ้ก่ โทรศพัท์ วิทยุสืÉอสาร ยานพาหนะ (ถา้มี) รวมถึง
เอกสารแนะนาํแนวทางการปฏิบติัตามรายการใหค้รบถว้น 

 ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระดับ Ś, ś ให้ทาํหน้าทีÉตามทีÉกาํหนดในแผนการจัดการ
งานควบคุมภาวะฉุกเฉิน ยกเวน้ บางตาํแหน่งทีÉตอ้งเขา้มาตัÊงแต่ระดบัř ไดแ้ก่  ER 

Duty, SHE Duty และ  CSR Duty 

 สัÉงการ ประสานงาน หรือเข้าร่วมแก้ไขปัญหา และอาํนวยความสะดวกใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ ทัÊงในวนัทาํการ วนัหยุด และ/หรือ นอกเวลาทาํการ
ในหนา้ทีÉความรับผิดชอบ 

 มีโทรศพัท ์ทีÉแจง้เบอร์ SMS อยู่กบัตวัตลอดเวลาพร้อมทัÊงตรวจสอบโทรศพัทใ์ห้
พร้อมใชต้ลอดเวลา 

 งดเวน้การดืÉมเครืÉองดืÉมทีÉมีแอลกอฮอลห์รือปริมาณแอลกอฮอลใ์นร่างกายไม่เกิน 

40 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น ในระหวา่งสัปดาห์ทีÉทาํหนา้ทีÉตาม Emergency Duty Rota  

 แจ้งกับ Q-SH-CM หรือศูนยสื์ÉอสารของพืÊนทีÉเมืÉอมีปัญหาในการติดต่อ สืÉอสาร
หรือตอ้งใชโ้ทรศพัทเ์ครืÉองอืÉนชัÉวคราว 

 กรณีมีการตกลงสลบัเปลีÉยนผูท้าํหนา้ทีÉ On Duty ให้แจง้ ED Duty, หน่วยงาน Q-

SH-CM และ Duty team ของสัปดาห์นัÊนทราบดว้ย 

 เมืÉอได้รับขอ้ความการทดสอบ  SMS ให้โทรศพัท์กลบัมาทีÉเบอร์โทรของศูนย์
สืÉอสารซึÉ งแจง้ไวใ้นขอ้ความ SMS  โดยศูนยสื์Éอสารจะทดสอบ SMS เรียก Duty 

Team ทุกวนัศุกร์ เวลา 1930 น. 

6.1.1 Plant ERT (Plant Emergency Response Team) 

Plant ERT ของโรงงานแต่ละโรงงาน / หน่วยการผลิตประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ 

ดงัต่อไปนีÊ  
1) VP ของโรงงาน 

2) DM Plant Operations  

3) DM Plant Asset Utilization 

4) DM Plant Technical  

5) Day Manager 
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6) DM SHE ของพืÊนทีÉ (และกลุ่ม SHE ประจาํพืÊนทีÉ)  
7) ERS Supervisor ของพืÊนทีÉ (และกลุ่ม Q-SH-CM ประจาํพืÊนทีÉ) 
8) DM Maintenance ของพืÊนทีÉ 
9) DM HR Partner ของพืÊนทีÉ 
Plant ERT เป็นกลุ่มผูบ้ริหารการปฏิบติัการและการสนบัสนุนของหน่วยการผลิตของ

โรงงาน  มีหน้าทีÉรับผิดชอบในการปฏิบติัการและสนับสนุนการปฏิบัติของแต่ละโรงงาน
โดยตรง (ซึÉงอาจทาํหนา้ทีÉเป็น Emergency Duty Team ดว้ย)  

ในกรณีทีÉ Emergency Duty Teamไม่ได้เป็นผูรั้บผิดชอบการปฏิบัติการหรือไม่ได้มี
หนา้ทีÉสนบัสนุนการปฏิบติัประจาํพืÊนทีÉของโรงงานทีÉเกิดโดยตรงหาก Plant ERT อยู่ในพืÊนทีÉ
หรืออยู่ในระยะทางทีÉสามารถเดินทางมาถึงไดใ้นระยะเวลาทีÉเหตุฉุกเฉินยงัคงดาํเนินอยู่ ให้
เดินทางมาทาํหน้าทีÉสนับสนุนการควบคุมเหตุฉุกเฉินตามหน้าทีÉทีÉเกีÉยวขอ้งโดยรับหน้าทีÉต่อ
จาก Emergency Duty Team  

ในการจดักลุ่ม SMS เพืÉอการแจง้เหตุผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินของโรงงานผูบ้ริหารของ
โรงงานอาจกําหนดให้ศูนย์สืÉ อสารเพิÉมรายชืÉอของผู ้รับแจ้งข้อความ SMS ได้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละพืÊนทีÉ 

 

6.1.2 แนวทางปฏิบติัหนา้ทีÉของ Emergency Duty Team และ Plant ERT 

ให้ Emergency Duty Team และ  Plant ERT ปฏิบัติหน้าทีÉ เมืÉอเกิดเหตุฉุกเฉินโดย
กาํหนดแนวทาง ดงันีÊ  

1)   Emergency Duty Team และ Plant ERT  จะถูกเรียกเมืÉอมีเหตุฉุกเฉินระดบั 2 และ 3           

2)  Emergency Duty Team  เป็นเวรพร้อมตลอด 24 ชัÉวโมง และตอ้งอยูใ่นระยะทีÉสามารถ
เดินทางมาถึงโรงงานไดภ้ายในไม่เกิน 1 ชัÉวโมง     

3) เมืÉอถูกเรียกใหป้ฏิบติัดงันีÊ  
 ให ้Emergency Duty Team ไปรายงานตวัทีÉ ECC ทนัที 

 ให้ Plant ERT ไปรายงานตวัทีÉ ECC เพืÉอรับหน้าทีÉต่อจาก  Emergency Duty Team 

(หากมาได)้ 

 เมืÉอ Plant ERT มาถึง ECC ให้ Emergency Duty Team สายงานดา้นเทคนิค ทีÉไม่ใช่
เจา้ของพืÊนทีÉส่งมอบหนา้ทีÉใหก้บั Plant ERT และใหอ้ยูช่่วยเหลือ Plant ERT จนกวา่
สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินจะคลีÉคลาย  
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6.2 แนวทางปฏิบติัของ Emergency Support Teams  

Emergency Support Teams หมายถึงทีมสนับสนุนอืÉนๆ นอกเหนือจาก Plant ERT และ 

Emergency Duty Team ทีÉไดรั้บติดต่อขอให้เขา้มาช่วยสนับสนุนหรือช่วยเหลือการระงบั
เหตุฉุกเฉิน 

6.2.1 ขอ้แนะนาํการปฏิบติัทัÉวไปสาํหรับ Emergency Support Team เมืÉอไดรั้บการเรียก  

 เดินทางมารายงานตวัทีÉ ECC ของโรงงานทีÉเกิดเหตุเโดยเตรียม PPE มาดว้ย 

 รายงานตวัและบนัทึกชืÉอกบั Emergency Response Team ทีÉเกีÉยวขอ้งทีÉ ECC 

 เตรียมพร้อมอยู่ทีÉสถานีดับเพลิงของโรงงานทีÉเกิดเหตุ / หรือสถานทีÉอืÉนตามทีÉได้รับ
แจง้ 

 เตรียมสนับสนุนการปฏิบัติการ การระงับเหตุ หรืองานสนับสนุนอืÉนตามทีÉได้รับ
มอบหมาย 

 จดัให้มีผูบ้นัทึกกิจกรรมและการมอบหมายงานของทีมทีÉมีหน้าทีÉเกีÉยวขอ้ง และความ
คืบหนา้ของการปฏิบติั 

 จดัเตรียมยานพาหนะพร้อมสาํหรับการสนบัสนุนทีมระงบัเหตุ 
 

6.2.2 กรณีเหตุฉุกเฉินระดบั 3 หรือมีเหตุฉุกเฉินต่อเนืÉองให้พิจารณาความจาํเป็นทีÉอาจตอ้ง
ปฏิบติัเพิÉมเติม ดงันีÊ  

 ประสานงานเตรียมกาํลงัพลสําหรับการเสริมกาํลงัและการสับเปลีÉยนทีมปฏิบัติการ
และทีมสนบัสนุนทีÉตอ้งปฏิบติังานต่อเนืÉอง  

 กรณีสถานการณ์ยดืเยืÊอใหเ้ตรียมจดักาํลงัเป็น 2 ชุด (2กะ) พร้อมปฏิบติัการ 

 ให้ความช่วยเหลือในการเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง โฟม  PPE เครืÉองมือกล 

หรืออุปกรณ์การระงบัเหตุอืÉนๆ ทีÉจาํเป็นเพิÉมเติม 

 เตรียมสนบัสนุนการระงบัเหตุฉุกเฉินตามบทบาทหนา้ทีÉทีÉเป็นงานประจาํ เช่น เปิดคลงั
พัสดุ  Workshop,  งานบริการด้านสํานักงาน  ยานพาหนะ อาหาร นํÊ า/เครืÉ องดืÉม  

จดัเตรียมอุปกรณ์ ICT, อุปกรณ์สืÉอสาร, การจดัพนกังานรับโทรศพัทรั์บเรืÉอง/สอบถาม
ขอ้มูล 

 ประสานใหพ้นกังานในหน่วยงานเตรียมการสนบัสนุนเมืÉอไดรั้บการร้องขอจาก ECC 

 จดัเตรียมทีมสนบัสนุนตามทีÉไดรั้บการร้องขอจาก ECC  
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6.3 การประสานงานทาํหนา้ทีÉ MC 

เมืÉอเกิดเหตุฉุกเฉินระดบั 2 หรือ 3 ให ้ER Duty ทาํหนา้ทีÉ MC1 จนกวา่ DM SHE ของพืÊนทีÉ
จะมารับหน้าทีÉ MC1   และให้ติดต่อเรียก Q-SH-CM  Group ของพืÊนทีÉมาสนับสนุนการ
ระงับเหตุ โดยให้มาช่วยทาํหน้าทีÉ MC (MC1, MC2, MC3) ทาํหน้าทีÉประสานงานการ
ช่วยเหลือภายในกลุ่ม PTTGC, กลุ่ม EMAG และหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการป้องกันและ
ระงบัเหตุภาครัฐและเอกชนและทาํหนา้ทีÉ Staging Officer, ER Advisor หรือประกอบกาํลงั
กบัทีมระงบัเหตุ  โดยใหแ้บ่งหนา้ทีÉดงันีÊ  

 ให้  DM SHE ของพืÊนทีÉเกิดเหตุ ทาํหน้าทีÉ MC-1  เป็นเลขาศูนย ์และ ER Advisor ทีÉ 
ECC ใหค้าํแนะนาํกบั ED, ECC ในการกาํหนดวตัถุประสงค ์และกลยทุธ์การระงบัเหตุ  
ช่วยเหลือในการวางแผน/ปรับแผน และประสานงานสนบัสนุนการระงบัเหตุ   

 ให้ ERS Supervisor ของพืÊนทีÉเกิดเหตุ ทาํหน้าทีÉ MC-2  เป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วย
ระงบัเหตุฉุกเฉินจากภายนอกทีÉจุดทางเขา้ของโรงงาน (Contact Point)   

 ให ้ERS Chief ของพืÊนทีÉเกิดเหตุทาํหนา้ทีÉ MC3  เป็นผูใ้หค้าํแนะดา้นการระงบัเหตุ OC 

การใช้อุปกรณ์ระงับเหตุ และเป็น  Staging Officer  ช่วยเหลือ OC ในการจัดการ
ทรัพยากร ณ ทีÉเกิดเหตุ  

DM SHE ของพืÊนทีÉอืÉนและ กลุ่ม Q-SH-CM ทีÉได้รับการเรียกให้เข้ามาสนับสนุน
เพิÉมเติม ให้ MC (MC1, MC2 และ MC3) ประสานงานกนัและมอบหมายภารกิจต่าง ๆ 

ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และแผนปฏิบติัทีÉกาํหนด โดยอาจกาํหนดให้ทาํ
หนา้ทีÉ ดงันีÊ   

 ใหจ้ดัทีมทาํหนา้ทีÉทีÉเกีÉยวกบั SHE หรือหนา้ทีÉอืÉน ๆ ตามทีÉไดรั้บมอบหมาย  

 ใหท้าํหนา้ทีÉอยูใ่น FIT Teams/ประสานงานกบัทีมระงบัเหตุ /สนบัสนุนการควบคุมทีม
ดบัเพลิง / ควบคุมการ operate รถดบัเพลิง ตามแผนปฏิบติัทีÉกาํหนด 

 ให้ทาํหน้าทีÉประสานงานการปิดกัÊนพืÊนทีÉและควบคุมการจราจรตามแผนทีÉกาํหนด /

และประสานงานกบัเจา้หนา้ทีÉตาํรวจจราจร 

 ประสานงานกบัหน่วยงานหน่วยงานภายในหรือภายนอกเพืÉอปฏิบติัภารกิจดา้นการ
ระงบัเหตุทีÉกาํหนดตามแผน 

 ประสานงานเรืÉองการจดัหาและจดัการทรัพยากรระงบัเหตุฯ  

 หนา้ทีÉอืÉน ๆ ตามทีÉไดรั้บมอบหมาย 
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6.4 การทาํหนา้ทีÉ SHE Coordinator 

ให้ SHE Engineers /Senior Engineers ปฏิบัติหน้าทีÉ เป็น  SHE Coordinator ใน  Plant ERT  

และ Duty Team ตามตาราง Duty Rota ซึÉ งจะมีผูท้าํหน้าทีÉอยู่ใน Duty Team พร้อมกนั 3 คน  

มีหนา้ทีÉดงันีÊ  

 ใหข้อ้มูลและคาํแนะนาํกบั ECC ดา้น SHE    

 สืÉอสารกบั ปตท. (PTT SSHE Duty)  

 ตรวจวดัและประเมินผลกระทบดา้นสิÉงแวดลอ้ม  

 แจง้หน่วยงานภายนอกและโรงงานขา้งเคียงทีÉอาจไดรั้บผลกระทบ  

 ประเมินและให้คาํแนะการควบคุมอนัตรายดา้นความปลอดภยัและสิÉงแวดลอ้มในการ
ปฏิบติัการและการระงบัเหตุ  

 ดูแลตรวจสอบใหค้าํแนะนาํเรืÉองการใชแ้ละเบิก-จ่าย  PPE 

 ช่วยเหลือในการจัดการผู ้บาดเจ็บทีÉ จุด Triage การคัดกรองและการทําทะเบียน
ผูบ้าดเจ็บก่อนการส่งต่อและแจง้ขอ้มูลผูบ้าดเจ็บให ้ECC (HR Co.) ทราบ        

 ทาํหนา้ทีÉ บนัทึกเหตุการณ์ลงในแบบฟอร์มทีÉกาํหนดและพร้อมแสดงขึÊนจอ  

 แจง้รายงาน /หรือขออนุญาตหน่วยงานราชการทีÉเกีÉยวขอ้งตามกฏหมาย 
 

หมายเหตุ   เมืÉอเกิดเหตุฉุกเฉินระดบั 2 และระดบั 3 ให้ศนูยสื์Éอสารส่ง SMS เรียก SHE On Duty ทัÊง 3 คน และ
ให้ SHE On Duty  ของพืÊนทีÉโทรศพัทเ์รียก SHE ทีÉเป็นเวร On Duty ทัÊง 3 คน ให้มาช่วยกนัทาํหนา้ทีÉทัÊงกรณี
เหตุการณ์จริงและการฝึกซอ้มฯ  โดย ให้ SHE On duty เขา้ปฏิบติัหนา้ทีÉก่อน จนกว่า SHE พืÊนทีÉ (Plant ERT) 

จะเขา้มารับหนา้ทีÉ    

Inte
rna

l Use O
nly

านสสิÉงงแแวดลอ้ม วดลอ้ม
โรงงานขา้งเคียงทีÉอรงงานขา้งเคีย

ะการคคววบคุุมมอนัต
ารระงบัเหตุะงบัเหตุ

สอบใหค้าํแนะนาํเรืÉอใหค้าํแนะน
หลือในการจัดกาอในการจ

บูาดดเเจจ็็บบกก่่ออนนการ
ททาําหหน้า้าททีÉÉ บนั
แจง้รายงแจง้ร

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 48 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

6.5 การสนบัสนุนระหวา่งโรงงานภายใน PTTGC 

กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติและฉุกเฉินตัÊงแต่ระดบั 1 ขึÊนไป  EM สามารถแจง้ศูนยสื์Éอสารเรียกขอ
การสนบัสนุนจาก ECC S&E และขอการสนบัสนุนระหว่างโรงงานโดยขอกาํลงัจากหน่วยงาน  

Q-SH-CM  จากโรงงานอืÉนใน PTTGC ทีÉไม่ได้เกิดเหตุ (พนักงานกะของ Q-SH- CM ซึÉ งเป็น 

Plant Buddy )โดยให้พิจารณาถึงกาํลงัพล รถดบัเพลิงและ อุปกรณ์ทีÉตอ้งการการสนบัสนุนและ
ลกัษณะประเภทของโรงงาน         

การจบักลุ่มการให้การสนบัสนุนและรับการสนบัสนุนช่วยเหลือกนัระหว่างโรงงานช่วงแรก
เมืÉอเกิดเหตุฉุกเฉินระดบั 1 และ Ś รวมทัÊงเหตุการณ์ผิดปกติ กาํหนดไวเ้ป็นแนวทางตามตาราง
ดงันีÊ  

สถานีดบัเพลิงหลกั 

Q-SH-CM FIT Team 

Buddy Plant 

ทีÉให้การสนบัสนุนตัÊงแต่ระดบั 1 

ECC S&E ทุกโรงงาน 

I-1* ARO2, RO, บ่อ 16, GC-13 

I-4* I-17, ARO1, REF, BPE, GCS, 

Interconnecting Pipeline 

PE* BTF, GCG, Lab, GGC, PPCL 

ARO1 I-17, BPE, GCS 

Interconnecting Pipeline 

ARO2 RO, บ่อ 16 

REF BTF 

หมายเหตุ  
1.กรณีเกิดเหตุนอกเวลาทาํการให ้ERS Chief  ของสถานีดบัเพลิงหลกั (*) นาํทีมเขา้สนบัสนุน Buddy Plant ตัÊงแต่ 
   มีเหตุระดบั 1 เมืÉอไดรั้บแจง้ 

2.กรณีเหตุฉุกเฉินระดบั 2 และ 3 สามารถเรียกขอการสนบัสนุนไดจ้ากทุกโรงงาน 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 49 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

6.8 การฟืÊ นฟูและการบรรเทาทุกข ์ 
เพืÉอใหมี้แนวทางในการดาํเนินการฟืÊ นฟูและการบรรเทาทุกข ์ใหร้อง/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่สายงานทีÉเกีÉยวขอ้งกบัโรงงานทีÉเกิดเหตุฉุกเฉิน พิจารณาดาํเนินการในประเด็นทีÉเกีÉยวขอ้ง
กบัการฟืÊ นฟูและการบรรเทาทุกข ์ดงันีÊ  

 บ่งชีÊประเด็นปัญหาทีÉเกีÉยวกบัการฟืÊ นฟูและการบรรเทาทุกข ์และแต่งตัÊงคณะทาํงาน 

 กาํหนดนโยบายในการดาํเนินการใหก้บัคณะทาํงานในแต่ละเรืÉอง 

 ใหค้ณะทาํงานจดัทาํแผนฟืÊ นฟู  แผนงาน และดาํเนินการตามแผนทีÉกาํหนด 

 กาํกบัดูแลหรือมอบหมายให้มีผู ้กาํกบัดูและติดตามการดาํเนินงานเพืÉอให้เป็นไปตาม
แผน 

     ประเด็นปัญหาและการแต่งตัÊงคณะทาํงาน 

     ให้พิจารณาประเด็นปัญหาทีÉเกีÉยวขอ้งและแต่งตัÊงคณะทาํงานตามแนวทาง ดงันีÊ  
 

 
ประเด็นปัญหาทีÉเกีÉยวขอ้งและการฟืÊ นฟู 

การแต่งตัÊงคณะทาํงานในการฟืÊ นฟูและบรรเทาทุกข ์

หวัหนา้คณะทาํงาน  คณะทาํงาน 

1. สภาพความเสียหายของเครืÉองจกัรอุปกรณ์ 

 สิÉงทีÉตอ้งดาํเนินการ...... 

   

 

2. 
 

ผลกระทบดา้นสิÉงแวดลอ้ม 

 สิÉงทีÉตอ้งดาํเนินการ...... 

   

 

3. 
 

ผลกระทบดา้นจิตใจของพนกังาน 

 สิÉงทีÉตอ้งดาํเนินการ...... 

   

4. 
 

ผลกระทบดา้นจิตใจของชมชุนและภายนอก 

 สิÉงทีÉตอ้งดาํเนินการ...... 

   

 

5. 
 

ปัญหาดา้นการจดัหาผลิตภณัฑใ์ห้ลูกคา้ 
 สิÉงทีÉตอ้งดาํเนินการ...... 

   

 

6. 
 

การช่วยเหลือสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 

 สิÉงทีÉตอ้งดาํเนินการ...... 

   

 

7. 
 

กฏหมาย ประกนัภยั และการเงิน 

 สิÉงทีÉตอ้งดาํเนินการ...... 

   

 

8. 
 

การสืÉอสารภาพลกัษณ์องคก์ร 

 สิÉงทีÉตอ้งดาํเนินการ...... 

   

 

9. 

 

ประเด็นปัญหาอืÉน ๆ แลว้แต่กรณี 

 สิÉงทีÉตอ้งดาํเนินการ...... 

   

ทุกข
นในแต่ละเรืÉองในแต่ละเรื

ะดดาําเนนินนกาารรตตามแแ
ดูและติดตามการดาํะติดตามกา

งาานนUและแแตต่งงตัÊงคคณณะทาํ

และกกาารรฟฟืืฟÊÊ นนฟฟููnaายของเครืÉองจกัรอุปกองเครืÉองจกัร
ตองดดําําเเนิินนกกาารร.......

บบดดา้านนสสิÉงแแววดดลอ้ม
ีีÉÉตต้อ้องดาํเนิ
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 50 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

6.9 แนวปฏิบติัสาํหรับการเตรียมรับสถานการณ์นํÊาเอ่อลน้พืÊนทีÉโรงงานในฤดูนํÊาหลาก  

6.9.1 มาตรป้องกนัและเฝ้าระวงันํÊาเอ่อลน้พืÊนทีÉโรงงานในฤดูนํÊาหลาก  
ให้หน่วยงาน Q-SH-CM ตรวจสอบคลองบางเบิดและคลองชากหมากในช่วงฤดูแลง้
ของทุกปีหากพบสิÉงกีดขวางทางนํÊาไหลใหท้าํเรืÉองแจง้สํานกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุดดาํเนินการแกไ้ขและให้หน่วยงาน Q-SH-CM มีหนา้ทีÉเฝ้าระวงัสถานการณ์นํÊ าใน
ฤดูนํÊาหลากโดยดาํเนินการดงันีÊ  

 ตรวจสอบและเฝ้าระวงัระดบันํÊาคลองชากหมากเมืÉอมีฝนตกหนกั โดย Central Security 

 ตรวจสอบบ่อเก็บนํÊ าและทางระบายนํÊ าของโรงงานเมืÉอมีฝนตกหนัก โดย Q-SH-CM 

Plant 

 บริหารจดัการนํÊาในระบบ POC ใหเ้ป็นไปตามการออกแบบของ Plant 
  

6.9.2 การเตรียมรับสถานการณ์นํÊาเอ่อลน้พืÊนทีÉโรงงานของ Q-SH-CM  

 ใหทุ้กพืÊนทีÉเตรียมอุปกรณ์ทีÉตอ้งใชใ้นการแกไ้ขสถานการณ์ เช่น Pump, กระสอบทราย  

 ให้ทุกพืÊนทีÉจัดทาํ Pre-Incident Plan หรือแผนเตรียมรับสถานการณ์นํÊ าเอ่อลน้พืÊนทีÉ
โรงงาน รวมถึงภยัธรรมชาติอืÉนทีÉมีความมีความเสีÉยง และทาํการฝึกซอ้ม 

6.9.3 การแกไ้ขสถานการณ์ (ตาม Work Flow) 

 กรณีนํÊาเอ่อลน้เขา้ Plant ให ้EM  (Shift Manger) พิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินระดบั 2 

หาก Operation มีกาํลงัไม่เพียงพอในการแกไ้ขสถานการณ์ และตอ้งการทัÊงกาํลงัคน 

อุปกรณ์ และเงินสดในการแกไ้ขสถานการณ์ โดย Emergency Duty Team และ Plant  
ERT เขา้ปฏิบติัหนา้ทีÉสนบัสนุน 

 กรณีนํÊาเอ่อลน้กระทบเฉพาะ Admin Area แต่ไม่กระทบ Plant ให ้Q-SH ดาํเนินการ 

6.9.4 ความตอ้งการทรัพยากรสนบัสนุน 

 บุคลากรในหน่วยงาน Q-SH และจิตอาสา 
 อุปกรณ์  ไดแ้ก่ เครืÉองสูบนํÊา ท่อสูบนํÊา และท่อส่งนํÊา เป็นตน้ 

 หากประกาศหากประกาศภาวะฉุกเฉินระดบั 1 ใหใ้ชเ้งินสนบัสนุนของ Plant  
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จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 51 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอื่นโดยมิไดšรับอนุญาต 

 กรณีตอ้งการทรัพยากรสนบัสนุนเพิÉมเติมจากบริษทัในกลุ่ม PTTGC และ/หรือตอ้งการ
ใชเ้งินสดฉุกเฉินให ้Plant ประกาศภาวะฉุกเฉินระดบั 2  

6.9.5 ศูนยต์อบโตภ้ยัพิบติัธรรมชาติ   

 ใช ้ECC ของ PTTGC Group ทีÉไม่ไดรั้บผลกระทบ  

 ปฏิบติัตามขัÊนตอนทีÉกาํหนดไว ้ 
 

6.9.6 Work Flow (ตวัอยา่ง กรณีนํÊาเอ่อลน้) 

 

 
 

หมายเหต ุ สามารถนาํ Work Flow ประยกุตใ์ชก้บัภยัพิบติัธรรมชาติอืÉน ๆ เมืÉอโรงงานไดรั้บผลกระทบ 

Only

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจดัการงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 52 จาก 52  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 17/06/2020 
เอกสารฉบับนี้เปŨนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชšภายในกลุŠมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทŠานั้น หšามเผยแพรŠ ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สŠงตŠอ ถŠายทอด เนื้อหาขšอความลับใหšกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดšรับอนุญาต 

6.10 รายการอุปกรณ์ประจาํศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Command Center, ECC 
 

ทีÉ รายการ หมายเหตุ 

1 วิทยสืุÉอสาร UHF* (Trunk Radio), VHF* * 

2 โทรศพัท ์  

3 โทรสาร   

4 หมายเลขโทรศพัท ์ฉุกเฉิน หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน  

5 ระบบเครือข่าย Internet  

6 Desk Top Computer หรือ Note Book สาํหรับส่ง SMS * 

7 Printer * 

8 LCD Projector & Screen  

9 VDO Conference  

10 โทรทศัน์ หรือสืÉออยา่งอืÉน สาํหรับเฝ้าดูติดตามสถานการณ์การรายงานข่าวของสืÉอมวลชน  

11 ระบบบนัทึกเสียงโทรศพัท ์และเสียงภายในศูนย ์  

12 บอร์ดบนัทึกสถานการณ์   

13 บอร์ดบนัทึกการรายงานตวัของ  Emergency Duty Teams   

14 นาฬิกา  

15 รายการอุปกรณ์หลกัสาํหรับระงบัเหตุฉุกเฉินของโรงงาน  บริษทัในเครือฯ  และ EMAG  

16 รายชืÉอพนกังานทีÉประจาํอยูใ่นพืÊนทีÉ (Staff List)  

17 เอกสารขอ้มูลความปลอดภขัองสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS)  

18 Pre Incident Plan  

19 แบบแปลนแผนผงันิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใกลเ้คียง    

20 แผนผงัโรงงานทีÉแสดงตาํแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลิง ประตเูขา้-ออกหลกัและประฉุกเฉิน  

21 Process Schematics / P&ID Drawing  

22 CCTV monitors  * 

23 การเชืÉอมโยงสัญญาณ Fire Alarm และ CCTV ไปยงั ECC S&E, ENCO, และ EMCC * 
 

หมายเหตุ   

* ECC บางศูนยที์Éใชศู้นยสื์Éอสารแยกกบั ECC หรือใชศู้นยสื์Éอสารร่วมกบัโรงงานอืÉนอาจไม่ตอ้งมีอุปกรณ์รายการนัÊนก็ 

ได ้ 

 

 

I
วาม
InงงาานนททีีÉปประจํInte

rna
l Use O

nlyณีฉุกเฉินกเฉน ylyOnOeUse
ฝ้าดูติดตามสถานการณฝ้าดูติดตามสถานU

ละเสียงภายในศูนย์ยงภายในศl Ual
งานตวัของ วัของ EmergEnerปกรณ์หลกัสาํหรับระปกรณ์หลกัสาํหteInI

RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle



T-MON-223096/SECOT                                        PTTGC4-T223096(1H)-App 

ภาคผนวก ข.57 
แผนฟ้ืนฟูเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P-(Q-TS)-034 

 การฟืÊ นฟู 

 

 

 

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
Technical Safety and PSM 

 

  

 
 
 

 

นาย เสขสิริ ปิยะเวช 

Vice President 
 

นาย เสขสิริ ปิยะเวช 

Vice President 

 

 

รายชืÉอผู้ทบทวน 

ผูท้บทวน ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

   
 

 

 

อนุมัติโดย : 

จัดทําโดย : Inte
rna

l Use O
nly

nal
 Use O

nal
 Use O034

รฟืนฟู

SM

nt

รายการแก้ไข 

ครัÊ งทีÉ วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้ รายละเอียด โดย 
0 25/02/2020 Migrated (นาํเขา้โดยระบบ) System 

 

หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง 

รหสัหน่วยงาน ชืÉอหน่วยงาน 

Q-TS Technical Safety and PSM 

 

KPI ทีÉเกีÉยวข้อง 

KPI Measure Description / Calculation Target (unit) 

N/A N/A N/A 

 

เอกสารทีÉเกีÉยวข้องในระบบ 

รหสัเอกสาร ชืÉอเอกสาร 

  

 

เอกสารอ้างองิภายนอก 

ชืÉอเอกสาร 

 

 

อหน่วยงานน่วยงานly
MM nlyOn

ทีÉเกีÉยวข้องทีÉเกีÉยวข้อง

Description / CDescription U
N/A/A lnnnna
เอ

สารสารIn

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-TS)-034: การฟืÊ นฟู 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0   
วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

สารบัญ 
หนา้ 

1. วัตถุประสงค์ ........................................................................................................................................... 1 

2. ขอบเขต .................................................................................................................................................. 2 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ ..................................................................................................................... 3 

4. WORKFLOW ....................................................................................................................................... 4 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน ...................................................................................................................... 5 

6. ภาคผนวก ............................................................................................................................................... 7 

Inte
rna

l Use O
nly

........

................... ............

...............................

.....................................

.................................

..........................................

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-TS)-034: การฟืÊ นฟู 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 1 จาก 7 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

1. วัตถุประสงค์ 

เพืÉอเป็นมาตรฐานและใช้เป็นแนวทางปฏิบติัในการฟืÊ นฟู ภายหลังการเกิดอุบัติการณ์และเพืÉอให้
กิจกรรมสําคญัทีÉดาํเนินตามมาตรการชัÉวคราวกลบัมาสู่การดาํเนินการตามภาวะปกติภายหลงัเกิดอุบติัการณ์  
รวมทัÊงเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีÉดีต่อชุมชนและโรงงานขา้งเคียง ขัÊนตอนการดาํเนินงานการฟืÊ นฟูสภาพ
ธุรกิจของ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) เป็นแผนทีÉกาํหนดรายละเอียดบทบาทหนา้ทีÉและ
การปฏิบติัของผูบ้ริหารและพนกังานฝ่ายปฏิบติัการและผูเ้กีÉยวขอ้งในการฟืÊ นฟูสภาพธุรกิจ ไดแ้ก่ 

1. ดา้นกอบกูแ้ละแกไ้ขสถานการณ์    
2. ดา้นการฟืÊ นฟู 
3. ดา้นช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบและเดือดร้อน  
4. ดา้นกฎหมาย ประกนัภยั และการเงิน 

5. ดา้นการสืÉอสารและภาพลกัษณ์ 
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วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

2. ขอบเขต 

ขัÊนตอนการดาํเนินงานนีÊ ใชก้บั บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  สาขาทีÉ 2, 3, 4, 5, 8, 
11, 12 และ บริษทั ไทยสไตรีนิคส์ จาํกดั 
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วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ 
3.1 รอง/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 

 รับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและแต่งตัÊงคณะทาํงานในการดูแล แกไ้ขสถานการณ์ 
และฟืÊ นฟู 

  เสนอแต่งตัÊงคณะกรรมการฯ หรือคณะทาํงานฯ 

 รับผิดชอบในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานเพืÉอใหเ้ป็นไปตามแผน 

3.2 คณะทาํงานทีÉเกีÉยวขอ้ง  
 รับผิดชอบในการดาํเนินการตามบทบาทหนา้ทีÉความรับผิดชอบทีÉกาํหนด 
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4. WORKFLOW 
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วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน 

เมืÉอเกิดเหตุฉุกเฉินทีÉรุนแรง ทาํให้อุปกรณ์เสียหาย มีผูบ้าดเจ็บ หรือเสียชีวิต และโรงงานตอ้งหยุด
เดินเครืÉองส่งผลกระทบต่อชุมชนและการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหร้องสายงานทีÉเกีÉยวขอ้งประสานงาน
กับหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องในการบรรเทาทุกข์ของผูไ้ด้รับผลกระทบในเบืÊองต้นแก่ทุกฝ่าย พร้อมทัÊ ง
พิจารณากาํหนดนโยบาย แต่งตัÊงคณะทาํงานในการดูแล แกไ้ขสถานการณ์ และฟืÊ นฟูตามความเหมาะสม 
ตามลกัษณะความรุนแรงและความเสียหาย ดงันีÊ  

1. คณะทาํงานดา้นกอบกูแ้ละแกไ้ขสถานการณ์ มีหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดงันีÊ  
1) อาํนวยการ และประสานงานให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุน หน่วยงานทีÉเขา้มาให้ความ

ช่วยเหลือ 

2) ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทีÉเสียหายและสภาพแวดลอ้มทีÉอาจจะส่งผลต่อสาธารณชน
บริเวณพืÊนทีÉเกิดเหตุ และพืÊนทีÉใกลเ้คียงร่วมกับตวัแทนบริษทัประกัน เพืÉอประเมิน
สถานการณ์และมอบหมายใหผู้มี้หนา้ทีÉรับผิดชอบดาํเนินการ 

3) จดัการเก็บกูสิ้ÉงทีÉมีผลต่อสิÉงแวดลอ้มต่าง ๆ 

4) บริหารจดัการการกาํจดัของเสีย 

5) ติดตามใหมี้การแกปั้ญหาใหก้ลบัสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

6) สรุปเหตุการณ์และใหข้อ้มูล รายงานสถานการณ์ และขอ้เทจ็จริง 

7) เฝ้าระวงั และติดตามสถานการณ์การปฏิบติัการกรณีเกิดอุบติัการณ์ 

2. คณะทาํงานดา้นการฟืÊ นฟู มีหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดงันีÊ  
1) รับฟัง รวบรวม ความคิดเห็นจากนกัวิชาการ หน่วยงานราชการ และผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

2) ติดตาม รวบรวมความเห็น และความเคลืÉอนไหวของกลุ่ม NGO ต่าง ๆ 

3) จดัทาํแผนฟืÊ นฟู ร่วมกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 

4) ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทีÉอาจเกิดขึÊน 

5) ประเมินผลกระทบดา้นสิÉงแวดลอ้ม 

6) ประเมินผลความคืบหนา้การดาํเนินงานตามแผนฟืÊ นฟูเป็นระยะ 

7) ติดตามใหมี้การดาํเนินงานตามแผน และรายงานผลการดาํเนินงาน 

3. คณะทาํงานดา้นช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบและเดือดร้อน มีหนา้ทีÉความรับผิดชอบ 
ดงันีÊ  

1) อาํนวยการ และประสานงานกบัหน่วยงานราชการ ในการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบและไดรั้บความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ 
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2) พิจารณากลัÉนกรองคาํขอรับความช่วยเหลือเยียวยาของผูไ้ด้รับผลกระทบและได้รับ
ความเดือนร้อนและดาํเนินการใหมี้การช่วยเหลือเยยีวยาต่อไป 

3) จดัทาํหลกัเกณฑ ์มาตรการชดเชยค่าเสียหาย ร่วมกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 

4) ติดตามใหมี้การชดเชยค่าเสียหาย 

4. คณะทาํงานดา้นกฎหมาย ประกนัภยั และการเงิน มีหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดงันีÊ  
1) พิจารณา รวบรวมกฎหมายทัÊงหมดทีÉเกีÉยวขอ้งกบัเหตุการณ์ และความเสียหายทีÉเกิดขึÊน 

2) วิเคราะห์ความเสียหาย และพิจารณาความเสียหาย และค่าเสียหายทีÉเกิดขึÊนร่วมกับ
ผูเ้กีÉยวขอ้งทัÊงหมด เพืÉอพิจารณากาํหนดแนวทางในการเจรจากบัผูเ้สียหาย 

3) พิจารณาเงืÉอนไขในกรมธรรม์ประกันภยักบัผูรั้บประกนัภยั เพืÉอใช้สิทธิเรียกร้องค่า
ประกนัภยัตามกรมธรรม ์

4) จดัตัÊงบญัชีพิเศษสาํหรับเบิกจ่ายในการสนบัสนุนทรัพยากรในการฟืÊ นฟู 
5) ติดต่อบริษทัประกันภยัเพืÉอเขา้มาร่วมตรวจสอบสถานทีÉเกิดเหตุ และประเมินความ

เสียหายในเบืÊองตน้ 

6) พิจารณาสัญญาต่าง ๆ ทีÉเกียวขอ้งกบัเหตุการณ์ทีÉเกิดขึÊน เพืÉอรักษาสิทธิตามสัญญา และ
ป้องกนัการผิดสัญญา เช่น สัญญาเกีÉยวกบัการจดัซืÊอและติดตัÊงอุปกรณ์สําคญัต่าง ๆ ทีÉ
เสียหาย ว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผูข้ายไดห้รือไม่ และสัญญาระหว่างบริษทั
กบัลูกคา้ วา่จะมีผลกระทบกบัการปฏิบติัตามสัญญาหรือไม่ อยา่งไร 

7) ดูแลงานดา้นคดีความทัÊงหมดทีÉอาจเกิดขึÊนเนืÉองจากอุบติัการณ์ 

5. คณะกรรมการดา้นการสืÉอสารและภาพลกัษณ์ มีหนา้ทีÉความรับผิดชอบดงันีÊ     
1) ดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร พร้อมทัÊงบูรณาการทิศทางในการเผยแพร่ข่าวสาร 

พร้อมทัÊงรวบรวมและใหข้อ้มูลทีÉเป็นจริง ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัสถานการณ์ใหเ้ป็นระบบ 

2) จดัตัÊงทีมวิชาการ สนบัสนุนการใหข้่าวสารทีÉเหมาะสม 

3) เร่งกูภ้าพลกัษณ์ของบริษทัใหก้ลบัสู่ภาวะปกติ 

4) ติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทีÉมีการเผยแพร่ผา่นสืÉอต่าง ๆ ในทุกมิติ 

5) ตัÊงศูนยสื์Éอสารประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลทีÉเป็นจริงต่อหน่วยงานภายในและภายนอกให้
ทนัต่อเหตุการณ์เช่น หน่วยงานราชการ สืÉอมวลชน นกัลงทุน และสาธารณชนทัÉวไป 

6) ติดตามให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารทีÉถูกเผยแพร่ แก้ไขให้
ถูกตอ้งครบถว้น 

7) ประเมินผลความคืบหนา้การดาํเนินงานตามแผนฟืÊ นฟูเป็นระยะ  
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บ
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ยหายย แแลละะคค่าาเสสีีย
วททางในกการรเจรจ

กันภยักบัผูรั้บประกภยักบัผูรั้บป

กจจ่าายในกกาารสสนบั
ภยัเพืÉอเขา้มาร่วมตยเพืÉอเขา้มาร่ว

ตน
ญญาต่าง ๆาต่าง ๆ ทีÉเกีทีÉเกียว

นนการรผผิิดดสสััญญญญา
สียหาย ว่าสามารถหาย ว่าสา
บลูกคา้ วา่จบลูกค้
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6. ภาคผนวก 
6.1 -คาํจาํกดัความ 

- 
6.2 ขอ้มูลสนบัสนุน 
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6.3 แผนการดาํเนินงาน 
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ภาคผนวก ข.58 
หน้าจอ DCS ควบคุม COD Online ของระบบบําบัดนํา้เสีย 

และควบคุมมลพษิจากปล่องระบายอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ex.CEM and COD online 

COD Online 

CEM Online 
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ตวัอย่างรายงานการตรวจสอบค่าควบคุม/ค่าเฝ้าระวงัของโรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ex.HITS System  เมืÉอเกดิความดนัสูงจน PAHH739A/739B/739C ทาํงาน 2 ใน 3 จะสัÉงปิดวาล์วHigh pressure steam 

ทีÉให้ความร้อนกบัหอกลัÉนเพืÉอป้องกนัไม่ให้มกีารระบายไอไฮโดรคาร์บอนไปสู่ระบบ Flare 

Ex.HITS System  เมืÉอเกดิความดนัสูงจน PAHH739A/739B/739C ทาํงาน 2 ใน 3 จะสัÉงปิดวาล์ว High pressure steam 

ทีÉให้ความร้อนกบัหอกลัÉนเพืÉอป้องกนัไม่ให้มกีารระบายไอไฮโดรคาร์บอนไปสู่ระบบ Flare 



Ex.Alarm Tag of Cyclohexane unit 
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ระบบควบคุมและระบบความปลอดภัยสําหรับอุปกรณ์การผลติ 

ของหน่วย 370 : Cyclohexane 
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VOCs
Benzene
Holiday

Weekend

แผนเข้าตรวจวัดการร่ัวซึมของสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) จากอุปกรณ์ในพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต

Unit

TAC9
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Reformer 1

Reformer 2

วันท่ีเข้าตรวจวัด

Aromatics 1

Aromatics 2

Aromatics 3
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2023

No.
Course 

Type
Course Name Target Group

Confirm learner 

namelist by

Procedure / Course 

owner 
Instructor Class type จํานวนคน/รุ่น

1 Legal
Basic Fire Training for 

New Staff

1) New Staff 

ตําแหน่ง ผจก.ส่วนลงมา

(ตามกฎหมาย คือ 40% ของแต่ละส่วนงาน)

H-SC-LS Q-SH-CM NPCS&E

In-house 

(Classroom)

+ Certificate

รุ่นละ 35 คน

จํานวน 2 รุ่น

2 Policy
(New) Fire & Incident 

Command

1)Shift Manager, Shift Supervisor

2) Senior  Operatro (BU)

3) ERS Chief, Building Sup, LAB/INNO Sup

4.)Inno staff @GC13  

5)Qualify Person

H-SC-LS

P-(Q-SH-CM)OEMS-001

Q-SH-CM

NPCS&E

In-house 

(Classroom)

+ Certificate

รุ่นละ 30คน

จํานวน 2 รุ่น

3 Policy
Technique Fire Training 

for Operator

p

จาก 2022 และ 2023
H-SC-LS Q-SH-CM NPCS&E Domestic 

รุ่นละ 30คน

จํานวน 2 รุ่น

4 Policy Advanced Fire Training     New  Operator,SS,  ERS Chief     H-SC-LS Q-SH-CM NPCS&E
In-house 

(Classroom)

รุ่นละ 30คน

จํานวน 2 รุ่น

5 Policy

Refresh Basic Fire 

Training and First Aid for 

Daystaff (Rayong) 

 สําหรับพนักงานกลุ่ม Maintenance Engineer, 

Technican และ Process Engineer ที่มีแผนจะ

อบรม Confined Space

H-SC-LS Q-SH-CM NPCS&E

In-house 

Theory by E-learning

Practice at NPCS&E 

รุ่นละ 30คน

จํานวน 4 รุ่น

6 Policy

Fire Training & First Aid 

for Technical Staff 

(Warehouse,LAB)

- 50% Refresh existing staff + New staff

1) Laboratory & Lab Innovation Staff   

2) Inno. Pilot plant (GC13)

3) Warehouse staff

H-SC-LS Q-SH-CM NPCS&E In-house
รุ่นละ 30คน

จํานวน 4รุ่น

7 Policy
Refresh First Aid & 

Rescue 

Selected Operator Fit Team

อบรมปีเว้นปี
H-SC-LS Q-SH-CM NPCS&E In-house

รุ่นละ 30คน

จํานวน 22 รุ่น

Mandatory Emergency Course 2023

Course Design

by 

Q-SH-CM



8 Policy
Refresh Advanced Fire 

for Operation             

1) All Operator/SS 

(> 5yrs exp. - Once /yr)

2) All Operator SM,SS ลงมา

(< 5yrs exp.- 2 Times/yr)

H-SC-LS Q-SH-CM NPCS&E In-house
รุ่นละ 30คน

จํานวน 57 รุ่น

9 Policy Refresh HAZMAT & SCBA 
Selected Operator Fit Team

อบรมปีเว้นปี
H-SC-LS Q-SH-CM

Internal Instructor

Q-SH-CM
In-house

รุ่นละ 30คน

จํานวน 30 รุ่น

10 Policy
IMO Level 1 (Specific 

Group)
New Jetty Operator Domestic 

คิดเป็นรายหัว จํานวน 2

 คน

11 Policy

Introduction Emergency 

Management training for 

ED

ED Need to review Course 
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Vice President 
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รายการแก้ไข 

ครัÊ งทีÉ วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้ รายละเอียด โดย 
0 02/03/2020 Migrated (นาํเขา้โดย

ระบบ) 
System 

0 31/03/2023 ทบทวนโดยไม่แกไ้ข/
Review without change :  

System 

 

หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง 

รหสัหน่วยงาน ชืÉอหน่วยงาน 

Q-TS Technical Safety and PSM 

 

KPI ทีÉเกีÉยวข้อง 

KPI Measure Description / Calculation Target (unit) 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

 

กฎหมายทีÉเกีÉยวข้อง 

ชืÉอกฎหมาย 

 

 

เอกสารทีÉเกีÉยวข้องในระบบ 

รหสัเอกสาร ชืÉอเอกสาร 

P-(Q-TS)-OEMS-011 การทาํงานในทีÉอบัอากาศ 

P-(Q-TS)-OEMS-014 Mobile Crane Lifting Work Permit 

P-(Q-TS)-OEMS-015 การทาํงานกบัสารกมัมนัตรังสี 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-TS)-047: Safety, Health and Environment 

Mandatory Training 
 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0   
วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 02/03/2020 

สารบัญ 

หนา้ 

1. วัตถุประสงค์ ....................................................................................................................................... 1 

2. ขอบเขต .............................................................................................................................................. 2 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ ................................................................................................................. 3 

4. WORKFLOW ................................................................................................................................... 4 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน .................................................................................................................. 6 

6. ภาคผนวก.......................................................................................................................................... 11 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-TS)-047: Safety, Health and Environment 

Mandatory Training 
 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 1 จาก 13 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 02/03/2020 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพืÉอใชเ้ป็นแนวทางในการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัฯ  
1.2. เพืÉอให้มัÉนใจได้ว่า พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีความตระหนักด้านความ

ปลอดภยัฯ ทีÉจาํเป็นอยา่งเพียงพอ 

  

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-TS)-047: Safety, Health and Environment 

Mandatory Training 
 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 2 จาก 13 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 02/03/2020 

2. ขอบเขต 
ขัÊนตอนการดาํเนินงานนีÊ ใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัฯ ทีÉจาํเป็น ของกลุ่ม

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-TS)-047: Safety, Health and Environment 

Mandatory Training 
 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 3 จาก 13 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 02/03/2020 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ 
3.1 HR Officer 

1) จดัทาํแผนฝึกอบรมประจาํปี 

2) ดาํเนินการจดัฝึกอบรมตามแผนทีÉกาํหนด 

3) สรุปขอ้มูลการฝึกอบรมแจง้ผูที้ÉเกีÉยวขอ้ง 

4) ติดตามผลการปรับปรุง แกไ้ข จากการจดัฝึกอบรม 

3.2 Governance SHE และ Crisis and Security Management Team 

1) ร่วมจดัทาํแผนฝึกอบรมประจาํปี 

2) ตรวจสอบหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามทีÉกฎหมายและ Procedure กาํหนด 

3.3 Area SHE 

1) ตรวจสอบรายชืÉอผูเ้ขา้อบรม ร่วมกบั HR officer 

  

Inte
rna

l Use O
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anagement Teamement T

ตามทีÉกฎหมายและตามทีÉกฎหมายแ

อผูเ้ขา้อบรม ร่วมกัขา้อบรม ร่ว

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-TS)-047: Safety, Health and Environment 

Mandatory Training 
 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 4 จาก 13 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 02/03/2020 

4. WORKFLOW 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-TS)-047: Safety, Health and Environment 

Mandatory Training 
 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 5 จาก 13 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 02/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-TS)-047: Safety, Health and Environment 

Mandatory Training 
 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 6 จาก 13 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 02/03/2020 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน 
5.1 การกาํหนดหลกัสูตรความปลอดภยัฯ ทีÉจาํเป็น 

5.1.1 Q-TS-SS, Q-SH-CM ร่วมกบั Area SHE กาํหนดหลกัสูตรความปลอดภยัฯ ทีÉจาํเป็น (SHE 

Mandatory Training) สาํหรับพนกังานและผูรั้บเหมาโดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงันีÊ  
1) หลกัสูตรตามกฎหมาย 

2) หลกัสูตรตาม Safety Procedure 

3) หลกัสูตรตาม Competency 

5.1.2 SHE Mandatory Training ประกอบดว้ย 

ลาํดับ
ทีÉ 

ชืÉอหลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 

1 Basic Safety for New Staff พนกังานใหม่ทุกคน ก่อนเริÉมงาน 

2 Basic Fire Training for New Staff พนกังานใหม่ทุกคน ทุกปี 

3 Safety Induction for Contractor ผูรั้บเหมาทุกคน ก่อนเริÉมงาน 

4 เจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัระดบับริหาร พนกังานทีÉไดรั้บมอบหมาย 
ภายใน120 วนั 

หลงัจากไดรั้บการแต่งตัÊง 

5 เจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัระดบัหวัหนา้งาน พนกังานทีÉไดรั้บมอบหมาย 
ภายใน120 วนั 

หลงัจากไดรั้บการแต่งตัÊง 

6 คณะกรรมการความปลอดภยัฯ (คปอ.) คณะกรรมการคปอ.ทุกคน 
ภายใน 60 วนั 

หลงัจากไดรั้บการแต่งตัÊง 

7 Refresh for Boiler Controller 
ผูที้ÉขึÊนทะเบียนเป็นผูค้วบคุมหมอ้
ไอนํÊาของแต่ละโรงงาน 

ทุกปี 

8 
Confined Space สาํหรับ 4 ผู ้
(Approver/Controller/Rescuer/Operator) 

พนกังานทีÉไดรั้บมอบหมายใหท้าํ
หนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ 

มีการเปลีÉยนแปลง 
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ลาํดับ
ทีÉ 

ชืÉอหลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 

9 
Safety Crane Operation สาํหรับ 4 ผู ้
(Controller/Operator/Rigger/Signaler) 

พนกังานทีÉไดรั้บมอบหมายใหท้าํ
หนา้ทีÉ 

ก่อนเริÉมงานและทบทวน
ทุก 2 ปี 

10 Forklift Safety Drive 
พนกังานทีÉไดรั้บมอบหมายใหท้าํ
หนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ 

มีการเปลีÉยนแปลง 

11 Industrial Gas Controller 

พนกังานทีÉไดรั้บมอบหมายใหท้าํ
หนา้ทีÉ (สายงาน Maintenance 

Lab และ Warehouse) 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ 

มีการเปลีÉยนแปลง 

12 Operation in LPG 
Operator ทีÉไดรั้บมอบหมายใหท้าํ
หนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ 

มีการเปลีÉยนแปลง 

13 Operation in the Natural Gas Plant 
Operator ทีÉไดรั้บมอบหมายใหท้าํ
หนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ 

มีการเปลีÉยนแปลง 

14 
Air Pollution Operation Register 

(ผูป้ฏิบติังานมลพิษอากาศ) 
Senior Operator/Operator ทีÉ
ไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ 

มีการเปลีÉยนแปลง 

15 
Waste Water Operation Register 

(ผูป้ฏิบติังานมลพิษนํÊา) 
Senior Operator/Operator ทีÉ
ไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ 

มีการเปลีÉยนแปลง 

16 
Solid Waste Operation Register 

(ผูป้ฏิบติังานมลพิษกากอุตสาหกรรม) 
Senior Operator/Operator ทีÉ
ไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ 

มีการเปลีÉยนแปลง 

17 
Air Pollution Controller Register 

(ผูค้วบคุมมลพิษอากาศ) 

Plant Technic / วิศวกร
สิÉงแวดลอ้ม SHE ทีÉไดรั้บ
มอบหมายใหท้าํหนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ 

มีการเปลีÉยนแปลง 
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ลาํดับ
ทีÉ 

ชืÉอหลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 

18 
Waste Water Controller Register 

(ผูค้วบคุมมลพิษนํÊา) 

Plant Technic / วิศวกร
สิÉงแวดลอ้ม SHE ทีÉไดรั้บ
มอบหมายใหท้าํหนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ 

มีการเปลีÉยนแปลง 

19 
Solid Waste Controller Register 

(ผูค้วบคุมมลพิษกากอุตสาหกรรม) 

Plant Technic / วิศวกร
สิÉงแวดลอ้ม SHE ทีÉไดรั้บ
มอบหมายใหท้าํหนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ 

มีการเปลีÉยนแปลง 

20 Radiation Safety 
พนกังานทีÉไดรั้บมอบหมายใหท้าํ
หนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ 

มีการเปลีÉยนแปลง 

21 Electrical Safety 
พนกังานทีÉไดรั้บมอบหมายใหท้าํ
หนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ 

มีการเปลีÉยนแปลง 

22 SHE Refresher พนกังานทุกสายงาน ทบทวนทุก 2 ปี 

23 
Operation in Oil Depot and Pipeline 

Transportation 

Operator ทีÉไดรั้บมอบหมายใหท้าํ
หนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ
มีการเปลีÉยนแปลง 

24 Operation in Oil Storage Facility 
Operator ทีÉไดรั้บมอบหมายใหท้าํ
หนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ
มีการเปลีÉยนแปลง 

25 Operation in LPG Station 
Operator ทีÉไดรั้บมอบหมายใหท้าํ
หนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ
มีการเปลีÉยนแปลง 

26 Refresh basic fire พนกังาน Day time ทุกระดบั ทุกปี (25%) 

27 Refresh Advance Firefighting #1 

พนกังานระดบั Operator Shift 

Supervisor และ Shift Manager 
ประสบการณ์มากกวา่ 5 ปี 

ทุกปี 
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ลาํดับ
ทีÉ 

ชืÉอหลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 

28 Refresh Advance Firefighting #2 

พนกังานระดบั Operator Shift 

Supervisor และ Shift Manager 

ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี 

ทุกปี 

29 Refresh First Aid & Rescue Shift Operator ทุก 2 ปี 

30 Refresh fire training for technical staffs 
พนกังานสายงาน LAB และ 

Warehouse 
ทุกปี 

31 Refresh First Aid 
พนกังานสายงาน LAB และ 

Innovation 
ทุกปี 

32 Technique Firefighting 
Operator และ ERS Chief ทีÉไดรั้บ
มอบหมายใหท้าํหนา้ทีÉ 

ทุกปี 

33 Fire Commander & Advance Firefighting 

พนกังานระดบั Senior Operator, 

Shift Supervisor,  Shift Manager 
และ ERS Chief 

ทุกปี 

34 HAZMAT & SCBA Shift Operator ทุก 2 ปี 

35 IMO level 1 
Operator และ ERS Chief ทีÉไดรั้บ
มอบหมายใหท้าํหนา้ทีÉ 

ทุกปี 

36 IMO level 2 & 3 
พนกังานทีÉไดรั้บมอบหมายใหท้าํ
หนา้ทีÉ 

เมืÉอไดรั้บมอบหมายหรือ
มีการเปลีÉยนแปลง 

37 
การช่วยเหลือและหนีภยัในอาคารสูง
สาํหรับ Area Wardens 

Area Wardens และ คปอ. ประจาํ
สาํนกังาน ENCO 

ทุกปี 
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5.2 การจดัทาํแผนการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัฯ ประจาํปี 

Q-TS ร่วมกบั H-DV จดัทาํแผนการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัฯ ประจาํปี ตามหลกัสูตรทีÉ
กาํหนดใน SHE Mandatory Training 

5.3 การจดัฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมประจาํปี 

H-DV ดาํเนินการสํารวจรายชืÉอและจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัฯ ตามแผนการฝึกอบรม
ประจาํปี 

5.4 การประเมินผลการฝึกอบรม 

H-DV จดัให้มีการจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัฯ และบนัทึกประวติัการฝึกอบรมในระบบ 
รวมทัÊงรวบรวมเอกสารทีÉเกีÉยวขอ้ง 

5.5 การทบทวน SHE Mandatory Training 

Q-TS-SS และ Q-SH-CM ติดตามกฎหมายความปลอดภยัฯ และ Procedure ทีÉเกีÉยวขอ้ง เพืÉอ
ทบทวน SHE Mandatory Training และแผนการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัฯ ประจาํปี 
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6. ภาคผนวก 
6.1 คาํจาํกดัความ 

แนวทางการพิจารณาจดัอบรมแต่ละหลกัสูตร 

6.1.1 หลกัสูตรเจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัระดบัหวัหนา้งาน 

เจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัระดบัหวัหนา้งาน หมายถึง  
 พนักงานทีÉมีลูกน้อง ř ระดบั ให้พิจารณาถึงหน้าทีÉๆรับผิดชอบกาํกบัดูแลและควบคุม
งาน โดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีÉดูแลนัÊน อาจเป็นไดท้ัÊงพนกังานหรือผูรั้บเหมาประจาํ 

6.1.2 หลกัสูตรเจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัระดบับริหาร 

เจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัระดบับริหาร หมายถึง  
 พนกังานทีÉเป็นหัวหนา้หน่วยงานตามสายบงัคับบญัชาทีÉมีระดบัสูงกว่าเจา้หน้าทีÉความ
ปลอดภยัระดบัหวัหนา้งานทุกของทุกส่วนงาน 

 ผูจ้ดัการส่วนของหน่วยงานทีÉมีโครงสร้างเป็นแบบ Flat มีคุณสมบติัเป็นเจ้าหน้าทีÉ
ความปลอดภยัระดบับริหาร 

 ผูจ้ดัการฝ่ายกาํหนดคุณสมบติัใหเ้ป็นเจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัระดบับริหาร 

หมายเหตุ : พนกังานตาํแหน่งผูช้าํนาญการ/ผูเ้ชีÉยวชาญ ทีÉไม่มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่มีคุณสมบติั
เป็นทัÊงเจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัระดบับริหารและหวัหนา้งาน 

6.1.3 หลกัสูตร Electrical Safety 

 คุณสมบติัของผูเ้ขา้อบรม คือ ลูกจา้งซึÉงทาํหนา้ทีÉเกีÉยวกบัการติดตัÊง, ตรวจสอบ, ทดสอบ 
ซ่อมแซม, บาํรุงรักษา หรือหนา้ทีÉอืÉนในลกัษณะเดียวกนักบัระบบไฟฟ้าทีÉสัมผสัไฟฟ้า
โดยตรงอนัจะเกิดความเสีÉยงในการปฏิบติังาน เช่น หน่วยงาน Maintenance, Instrument 

,Building ตามตาํแหน่ง Technician, Engineer, Supervisor เป็นตน้ 

6.2 ขอ้มูลสนบัสนุน 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรืÉอง มาตรการความปลอดภยัเกีÉยวกบัหมอ้นํÊ าและหมอ้ตม้
ทีÉใชข้องเหลวเป็นสืÉอนาํความร้อนพ.ศ. 2549 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรืÉอง หลกัเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการ
ตรวจสอบ ภายในหมอ้นํÊ าทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึÉ ง
ครัÊ ง พ.ศ. 2555 

น้าทีÉๆรับผิดชอบทีÉๆรับผิดช
นนไไดดท้ทััÊงงพพนักักงาน

บบริหารหาร
มายถึง ถึง 

น่วยงานตามสายบงังานตามสา
นา้งานทุกของทุกสนา้งานทุกของ

ของหน่วยงานทีÉมีโหน่วยงาน
อดภยัระดบับริหารยัระดบับริ

ดัการฝ่ายกาํหนดคุณการฝ่ายกาํห

หหตตุุ :: พนกังานตพนกั
นา้ ีÉ
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรืÉ อง การกาํหนดชนิด และขนาดของโรงงาน กาํหนด
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิÉงใด ๆ ทีÉมีผลกระทบต่อสิÉงแวดลอ้ม กาํหนด
คุณสมบัติของผู ้ควบคุมดูแลผู ้ปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ์การขึÊ นทะเบียน ผู ้
ควบคุมดูแลสาํหรับระบบป้องกนัสิÉงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. ŚŝŜŝ 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนา
มยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานพ.ศ. ŚŝŜš 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรืÉอง หลกัเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือ
รับรองและการขึÊนทะเบียนเป็นคนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจาํโรงงาน พ.ศ. ŚŝŜš 

 ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรืÉอง การออกใบรับรองวิทยากรฝึกอบรมและการฝึกอบรม
ผูป้ฏิบติังาน พ.ศ. 2550 (NG Gas) 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีÉยวกบัเครืÉองจกัร ปัÊ นจัÉน และหมอ้นํÊา พ.ศ. ŚŝŝŚ 

 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเรืÉอง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอบรมหลกัสูตรการ
ปฏิบติัหนา้ทีÉผูบ้งัคบัปัÊ นจัÉนผูใ้หส้ัญญาณแก่ผูบ้งัคบัปัÊ นจัÉน ผูย้ดึเกาะวสัดุ หรือผูค้วบคุมการ
ใชปั้Ê นจัÉนและการอบรมทบทวนการทาํงานเกีÉยวกบัปัÊ นจัÉน พ.ศ. ŚŝŝŜ 

 ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพืÉอสันติเรืÉอง มาตรฐานความปลอดภยัเกีÉยวกบัรังสี
ออกตามความในพระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพืÉอสันติ พ.ศ. ŚŝŘŜ และ พ.ศ. ŚŝŜš 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในทีÉอบัอากาศ พ.ศ. ŚŝŜş 

 ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรืÉอง หลกัเกณฑ ์วิธีการ การฝึกอบรมเรืÉองก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
การระวงัและการป้องกันอนัตรายของบุคลากรเฉพาะทีÉรับผิดชอบดูแล สถานทีÉใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวพ.ศ. ŚŝŝŜ (LPG) 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีÉยวกบัไฟฟ้า พ.ศ. ŚŝŝŜ 

 กฎกระทรวงคุณสมบติัและการฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานเกีÉยวกบัการควบคุมนํÊ ามนัเชืÊอเพลิง 
พ.ศ. 2558 

 P-(Q-TS)-011-(OE) การทาํงานในทีÉอบัอากาศ 

 P-(Q-TS)-014-(OE) Mobile Crane Lifting Work Permit 

 P-(Q-TS)-015-(OE) การทาํงานกบัสารกมัมนัตรังสี 
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คุม ส่งและบรรจุก๊าส่งและบร

รออกใบรับรองวิทกใบรับรอง
)

ฐานในการบริหารแในการบริห
ในการทาํงานเกีÉยวการทาํงานเ

สดิการและคุม้ครองารและคุม้ค
ทผูบ้งังคคับับปปััปปปÊÊ นนจัÉนผใ้้

จนแแลละะกกาารออบบรม
ระกาศคณะกรรมกะกาศคณะกร
ตามความใตามค
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-TS)-047: Safety, Health and Environment 

Mandatory Training 
 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 13 จาก 13 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 02/03/2020 

6.3 แผนการดาํเนินงาน 
- 

6.4 KPI Detail  

กาํหนดแผน และจดัอบรมหลกัสูตรตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดครบถว้น 
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1.

The purpose of this procedure is to guidelines of BZ to the loading into the ship domestic in including 
procedure of BZ each area has its own control responsibility. 

This procedure also provides guidelines/tool for BZ loading to the ship decision of when and how to 
work instruction at TTT location. 
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2.

This work procedure covers the overall operation working for BZ the ship loading at TTT location. 

The transfers shall be cooperating with parties Scheduling, Thai Tank Terminal company limited, 
Surveyor, Governments. That is procedure is able to use loading from shore tank into the ship prior 
already smooth. Thence used BZ loading from shore tank will be starting transfer to the ship. 
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3.

Scheduling (SP/2).  

The responsibility, negotiated with Commercial (CM/2) to create via the LMS system of detailed in 
the handbook menu. The detail of load and unloading for ship are the feed and products. However, 
SP/2 will be cooperating with information from the MO team to relevant authorities to resolve by 
agreement with the customer. They are nominated and specification of work order and create into 
LMS. 

Operator (MO) 

The responsibility, verifies order from sp / 2 to check the inventory to be ready and collected in this. 
Verify for specification of samples, inventory, government allowance, bill of lading, lay time and 
witness concern party in this. They are cooperating with TTT, Surveyor government and concern 
party for acceptable in these. 

Thai Tank Terminal (TTT) 

The responsibility, Order received and confirm with MO in the following instruction TTT all operate 
under the agreement between PTTAR&TTT. 

Third Party (Surveyor) 

The responsibility, to be represents the seller and buyer to verify the accuracy of the products 
including quality and other related. 

Ship Agent.  
The responsibility, to be represents the ship owner and consignee to cooperate liaises with various 
government agencies. 

Shipping.  
The responsibility, to be represents coordination with customs officials to for the permission to export 
and import the Kingdom. 

Governments  

3.7.1   Excise1Excise.  
To approve and authorization of tax collection on goods and excise tariff to facilitate operators to 
serve and operated under the laws strictly.  

3.7.2Custom.  
To Control and allowance to export and import for the laws of the country, for clarify to be instead of 
the Excise tax collection. 

  Pilot.  

The government officials take a boat through the channel compared to the Maptaphut port of 
Thailand. 
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4.

BZ domestic out of ship at TTT 

                

Verify/checking/ 

inventory/constrain issue 

Activity Who Reference Record

LMS 
No

Scheduling
Issue work order and flow of BZ 

loading to the ship 

Operator

Yes

Operator

Operator

Operator

Confirm time with TTT, Surveyor to take 

sample test specification at laboratory 

PTTAR, create by LMS

Yes

Witness shore tank measurement 

with TTT, Surveyor for accepted and 

interruption contact SP/2 group 

to clarify in this.

No

Operator
No

The work order sent to 

TTT and Surveyor for acceptable this is 

confirmed back to PTTAR via e-mail

 or masseged.

No

Ensure ship dry check list of ship, 

surveyor confirm TTT to start pump into ship 

as per order required.

A

LMS 

LMS 

Operator

Verify and checking of 

the government allowance etc. ( .01-45) to 

ensure completed.

Yes

No

Operator

TTT ensure completed stop pump loading to 

ship, start pigging into ship for jetty line 

empty.
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A

Activity Who Reference Record

Operator

Operator

Operator

Yes

No Verify after the condition of quantity summary 

of ship loading difference under 0.5% 

Clarify with SP/2 of 

concern party. 

Excise sealing of inlet, outlet of ship after loading 

and to be unmooring of terminal.

The clarify and summary of document  analysis for 

excise and accounting of these.
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5. Detailed Activity 

5.1  BZ loading the domestic out of ship at TTT location. 
5.1.1 This is work order to be creating by scheduling group used to LMS for ship loading. 
5.1.2 Operator cooperates, arranges quantity and constraint to discussion with concern 

party. If found the constraint will be confirm scheduling for issue work order. 
5.1.3 Operator sent work order and information to TTT, Surveyor for they are acceptable 

this is confirmed back to them. 
5.1.4 Operator confirms TTT, Surveyor done to sampling test method grantee 

specification at shore tank before loading to ship. 
5.1.5 Operator creates request analysis with work order of LMS for LAB tested upload to 

LMS monitoring of this. 

5.1.6 Operator verify of the government allowance etc. ( .01-45, .02) to ensure 

completed by accounting. 
5.1.7 Ensure completed of shore tank and surveyor take dry check list of ship to confirm 

can to start pump loading in to the ship.  
5.1.8 Operator  witness shore tank measurement with TTT, Surveyor for calculation 

quantity accepted concern party confirm fill loading line to take sampling for visual 
check end of shore line to clear, if found abnormal it other inform SP/2 to cooperate 
concern party in these. 

5.1.9 Ensure stop pump loading, operator witness piping status until completed. 
5.1.10 Operator verify quantity of shore tank for issue billing, check wording and other for 

information of bill of lading and compare quantity between ship and shore less than 
0.5 % volume. If found the quantity loss/gain more than 0.5 % shall be inform SP/2 
response person of products to clarify and acceptable in these.  

5.1.11 Ensure to loss compare finished to be confirm TTT, Surveyor to allowance ship to be 
unmooring of terminal. 

5.1.12 Operator checks and clarify overall batch loading to the ship to compare difference 
between the ship and bill of lading as completed to these. 

5.1.13 Operator seal ship manifold out-in valve of excise government law and excise 
invoice document go to master. 

5.1.14 Operator arranges billing sent to CM/2 person of product and approve, summary 
reporting for government and Accounting Company 
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6.

6.1  KPI &Benchmark follow loss more than 0.5% maximum.
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7.

7.1 Operating manual of Thai Tank Terminal. 

7.2 Material Safety Data Sheet (MSDS) : MSDS-P-001 (Benzene) 

7.3 Work instruction of surveyor. 

7.4 Regulation of Governments 
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8.   Appendix 

  N/A 
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 3  1  26  : 18/02/2022 
      ( )    

    

1.  

   Chemical Movement and Dispatching(U-CM)
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2.  

   Flow Meter 

 
 GC8(ATF1) 
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3.  

Refer Degree of Workmanship 
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4. WORKFLOW 
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W-(U-CM-OP)-ATF1-015: Truck Loading 
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5.  

5.1  (Initial Startup) 

- 
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5.2  (Normal Operation) 

Precaution 

    SDS 

 ( http://intranet.pttgc.corp/sites/sds3/sitepages/list.aspx#/home ) 

5.2.1  Truck Inspection and Register 

 GC 8(ATF1) 
1.  Connect 

  GC 8(ATF1)  (  Shift Sup 038-972562) 
2.  

 PTTGC -
 PTTGC (  1  ) 

3.  PTTGC  
 Material Transaction  GMM 

  

-   
- -   
-    
-  

- Capacity  

4.  GC8(ATF1)   
Certificate   Product contaminate  

   3  
GC8(ATF1)  update  GMM   

 GMM  
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 GC8(ATF1)  3  update 

 GMM  
1.  3    GC8(ATF1) 

 Material Transaction  Register  GMM  
2. Operation  “  “ 

3.   Material Transaction  updated 

 GMM  
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 GC8(ATF1)  
 

Operation   Check List  
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5.2.2  Loading  
Precaution  loading  operation  monitor flow rate 

 Batch volume   loading 

1. Shift Supervisor Check Order  Operation Planner  GMM 

 

2. Filed Operator  
 

3.  Filed Operator 

   
 .  

4.  Filed Operator 

 GMM   
Load   

5.  Filed Operator  (lock)  Seal 

   Seal 

 Seal  

6. Print Out Flow Computer  GMM /Truck Loading Bill /  Seal /
/Order Registration Ticket  

7. Shift Supervisor  Truck loading Bill  
 ( ) 

 

8. Material Transaction  GMM  Approved  
GMM  Commercial  Confirm 

 

  Cyclohexane  
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Picture 1. Rack Loading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rack3 

Gantry5(OX), Gantry6(PX) 
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Gantry3(MX/TOL), Gantry4(CHX) 

Rack1 

Gantry1(BZ), Gantry2(HA/C9A) 
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5.2.3  Rack Loading 

Precaution:  Route line/ Valve circulated outlet meter   valve 

  PSV normal open  protect Thermal Expansion 

5.2.3.1 Loading Benzene (BZ)  Rack #1, Gantry#1 

 rack loading 

1.  

2.  main gate   

3.  Rack  

4.  

-  start  

-  

-  ( )   
-  

-  Grounding,  Vapor arm  Loading arm  

-  Gantry  (  Load ) 
-  start 

5.   (Loading arm, 
Vapor arm  Grounding  )   

6.  

7.  ( )  Main gate 

 

8.  
 .   GC8(ATF1)  

   Emergency 

 Start  Load   
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(( )

  GroundingGround

--

-

5.5
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W-(U-CM-OP)-ATF1-015: Truck Loading 
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5.2.3.2 Loading Heavy Aromatics (HA)  C9A Rack #1, Gantry#2 

Precaution  

 loading  5.2.4  
product  loading 

 rack loading 

1.  

2.  main gate   

3.  Rack  

4.  

-  start  

-  

-  ( )   
-  

-  Grounding,  Vapor arm  Loading arm  

-  Gantry  (  Load ) 
-  start 

5.   (Loading arm, 
Vapor arm  Grounding  )   

6.  

7.  ( )  Main gate 

 

8.  
 .   GC8(ATF1)  

   Emergency 

 Start  Load  
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5.2.3.3 Loading Toluene (TOL)  (MX)  Rack #2, Gantry#3 

Precaution  

 loading  5.2.4  
product  loading 

 rack loading 

1.  

2.  main gate   

3.  Rack  

4.  

-  start  

-  

-  ( )   
-  

-  Grounding,  Vapor arm  Loading arm  

-  Gantry  (  Load ) 
-  start 

5.   (Loading arm, 
Vapor arm  Grounding  )   

6.  

7.  ( )  Main gate 

 

8.  
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 Start  Load  
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5.2.3.4 Loading Cyclohexane (CHX)  Rack #2, Gantry#4 

 rack loading 

1.  

2.  main gate   

3.  Rack  

4.  
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-  Grounding,  Vapor arm  Loading arm  

-  Gantry  (  Load ) 
-  start 

5.   (Loading arm, 
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6.  

7.  ( )  Main gate 
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5.2.3.5 Loading O-xylene (OX)  Rack #3, Gantry#5 

 rack loading 

1.  

2.  main gate   

3.  Rack  

4.  

-  start  

-  

-  ( )   
-  

-  Grounding,  Vapor arm  Loading arm  

-  Gantry  (  Load ) 
-  start 

5.   (Loading arm, 
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6.  

7.  ( )  Main gate 
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   Emergency 

 Start  Load  
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5.2.3.6 Loading PX  Rack #3, Gantry#6 

 rack loading 

1.  

2.  main gate   

3.  Rack  

4.  

-  start  

-  

-  ( )   
-  

-  Grounding,  Vapor arm  Loading arm  

-  Gantry  (  Load ) 
-  start 

5.   (Loading arm, 
Vapor arm  Grounding  )   

6.  

7.  ( )  Main gate 

 

8.  
 .   GC8(ATF1)  

   Emergency 

 Start  Load  
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W-(U-CM-OP)-ATF1-015: Truck Loading 
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5.2.4   Flushing  product  load  
   product  load  

1.  line up product  truck load  

2.  truck load  product   line up  slop tank 945TK 16 

A/B 

3.   start pump  flush product  product flushing volume 

4.  flush   lab 

5.  off spec  1   product  on spec 

 

Product flushing volume 

HA 2 tons 

C9A 2 tons 

MX 30 tons 

Toluene 2 tons 
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W-(U-CM-OP)-ATF1-015: Truck Loading 
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5.2.5  Sampling Truck Loading 

 Product  

1.   

2.  Meter truck loading  Pressure Transmitter   

3.      

4.   
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W-(U-CM-OP)-ATF1-015: Truck Loading 
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Picture 2. Sampling point 
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W-(U-CM-OP)-ATF1-015: Truck Loading 

 

 3  21  26  : 18/02/2022 
      ( )    

    

5.3  (Temporary Operation) 

5.3.1  Billing  Meter 

Precaution:  Route line/ Valve circulated outlet meter   valve 

 PSV normal open  protect Thermal Expansion 

 

1.  Filed Operator  (lock)  Seal 

   Seal 

 Seal 

2.  Manual Print out   GMM /Truck Loading Bill /  Seal /
/Order Registration Ticket  

3. Material Transaction  GMM  Approved  
GMM  Commercial  Confirm  
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W-(U-CM-OP)-ATF1-015: Truck Loading 
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5.4  (Emergency Shutdown) 
5.4.1 Interlocks Loading Control System  
Refer to attached document no.  5120-3-7R-804101 Instrument Logic Diagram for ESD 

(Offsite I-17) , this document is applied for guideline only.  EFD of Cause and Effect Diagram is 

being developed as a part of DCS & ESD replacement project, it is expected to be finished in 
Y2019. 

 
 

Cause Effect 

Permissive 

 Flow computer 

(FQIC) 
Flow control valve 

(FV) 
Loading pump 

 

1. Truck Overfill Open Close - 
2. Truck Grounding Open - - 
3. Loading Arm Connection Open - - 
4. Vapor Arm Connection Open - - 
5. Vapor Disposal System Not ready Open - - 

 

Cause Effect 

Trip 

Flow computer 

(FQIC) 
Flow control valve 

(FV) 
Loading pump 

 

1. Local ESD Trip Close Stop 

2. ESD from LCC Trip Close Stop 

3. ESD from F&G System Trip Close Stop 

4. HS Start loading Run Open Run 

5. Vapor Disposal System S/D Trip Close Stop 
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W-(U-CM-OP)-ATF1-015: Truck Loading 
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5.5  (Emergency Operation) 
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W-(U-CM-OP)-ATF1-015: Truck Loading 
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5.6  (Normal Shutdown) 
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W-(U-CM-OP)-ATF1-015: Truck Loading 
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5.7    
 (Start-up following turnaround) 
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W-(U-CM-OP)-ATF1-015: Truck Loading 

 

 3  26  26  : 18/02/2022 
      ( )    

    

6.  

6.1  

- GC3(I-4)   Olefins I-4 (PTTGC 3) 
- GC8(ATF1)   Aromatics Tank Farm I-17(PTTGC 8) 
- DOG     Daily Operating Guideline 

- GMM    GPC Material Movement System 

- BZ    Benzene Truck Loading 

- HA    Heavy Aromatic Truck Loading 

- TOL    Toluene Truck Loading 

- CHX     Cyclohexane Truck Loading 

- OX    Ortho-Xylene Truck Loading 

- C9    C9A Truck Loading 

- MX                                                Mixed Xylene Truck Loading 

- PX                                                 Para Xylene Truck Loading 

- ESD    Emergency  

6.2  

- 
6.3  

- 
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T-MON-223096/SECOT                                        PTTGC4-T223096(1H)-App 

ภาคผนวก ข.66 
การวดัปริมาณผลติภัณฑ์ในถัง โดยวธีิ Manual Diping 
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T-MON-223096/SECOT                                        PTTGC4-T223096(1H)-App 

ภาคผนวก ข.67 
Expected/ Finishing for Receiving and Delivery Product Log Sheet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

W-(U-CM-OP)-ATF1-008 

 Para-xylene 

 

 

 

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
Aromatics/Olefins Movement Operation 

 

  

 
 
 

 

นาย ขวญัชยั วาสนา 
Day Manager 

 

นาย ชาญณรงค ์กุศลสนอง 

Division Manager 

 

 

รายชืÉอผู้ทบทวน 

ผูท้บทวน ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

   
 

 

 

อนุมัติโดย : 

จัดทําโดย : Inte
rna

l Use O
nly

nal
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nal
 Use OATF

-xylen

Operationeration

nt

 

 

รายการแก้ไข 

ครัÊ งทีÉ วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้ รายละเอียด โดย 
0 23/09/2019 Migrated (นาํเขา้โดยระบบ) System 

1 22/11/2019 เพิÉมเนืÊอหา การ Empty tank 

เพืÉอการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ 

เพิÉมเนืÊอหา การปฎิบติังาน
ในกรณี Operate เกิน หรือ 
นอ้ยกวา่ค่า Operating 

Guideline และ Operating 

Window  

 

นาย ขวญัชยั วาสนา 

2 13/01/2021 เพิÉมรายละเอียดในหัวขอ้ 

4. WORKFLOW 

5.2 Precaution 

5.5.1.1 Level ATG (mm) 

5.5.1.2 

Temperature/Pressure/Tank 

inflow 

นาย ขวญัชยั วาสนา 

3 15/06/2021 เพิÉมหวัขอ้ 5.2.3.5 Transfer 

PX to Truck loading 

นาย ขวญัชยั วาสนา 

4 29/06/2021 เพิÉมหวัขอ้ 5.3.1.3 การ Trim 

blend product off spec 

นาย ขวญัชยั วาสนา 

 

หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง 

รหสัหน่วยงาน ชืÉอหน่วยงาน 

U-CM-OP Aromatics/Olefins Movement Operation 

 

KPI ทีÉเกีÉยวข้อง 
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KPI Measure Description / Calculation Target (unit) 

   

 

กฎหมายทีÉเกีÉยวข้อง 

ชืÉอกฎหมาย 

 

 

เอกสารทีÉเกีÉยวข้องในระบบ 

รหสัเอกสาร ชืÉอเอกสาร 

M-(UTY)-001 คูมื่อระบบการจดัการแบบบูรณาการดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชี
วอนามยัและสิÉงแวดลอ้ม การผลิตและการจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่ม
ผลิตภณัฑส์าธารณูปโภค 

 

เอกสารอ้างองิภายนอก 

ชืÉอเอกสาร 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

สารบัญ 

หนา้ 

1. วัตถุประสงค์ ....................................................................................................................................... 1 

2. ขอบเขต .............................................................................................................................................. 2 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ ................................................................................................................. 3 

4. WORKFLOW ................................................................................................................................... 4 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน .................................................................................................................. 5 

6. ภาคผนวก.......................................................................................................................................... 85 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 1 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพืÉอใหพ้นกังานในหน่วยงาน Chemical Movement and Dispatching(U-CM)ใชเ้ป็นคู่มือในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นแบบอยา่งเดียวกนั เพืÉอป้องกนัความผิดพลาดทีÉก่อใหเ้กิดความเสียหายทัÊง
บุคคล  ทรัพยสิ์น  สิÉงแวดลอ้มและชุมชน 

  

Inte
rna

l Use O
nly

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 2 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

2. ขอบเขต 

 เพืÉอเป็นคู่มือและขัÊนตอนในการรับ-การส่งและการเก็บรักษา Para-xylene ( PX ) ภายในพืÊนทีÉ
ปฏิบติังาน GC8(ATF1) 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 3 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ 

Refer to Degree of Workmanship 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 4 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

4. WORKFLOW 

- Work flow สาํหรับแสดงขัÊนตอนการปฎิบติังานใหดู้ขัÊนตอนปฎิบติังานในหัวขอ้ย่อยนัÊน ๆ 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 5 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน 

5.1 การปฏิบติังานก่อนเริÉมเดินเครืÉองครัÊ งแรก (Initial Startup) 

- 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 6 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5.2 การปฏิบติังานตามปกติ (Normal Operation) 

Precaution 

 การทาํงานกบัสารเคมีอนัตราย ขอใหดู้รายละเอียดเกีÉยวกบัขอ้มูลสารเคมีไดที้É SDS กลาง
ของบริษทั ( http://intranet.pttgc.corp/sites/sds3/sitepages/list.aspx#/home) 

5.2.1 การรับ (Receive) 

5 .2 .1 .1 Rundown receive of Para-xylene (PX)  from Process Unit 500-E14 to 945-

TK3A/B 

I. ปัจจยัการผลิต/ค่าควบคุม  

1 อตัราการไหล şş.Ř ลบ.เมตร/ชัÉวโมง, อุณหภูมิ śŠ°C (บรรยากาศ), ความดนั ś.ŝ bar 

2 ถังกักเก็บ Para-Xylene 945-TK3A/B ทีÉ  ความจุ 1,400 ลบ.เมตร, อุณหภูมิ 38°C, 

ความดนั 15 mbar, อตัราการรับเขา้ถงัสูงสุด 564 ลบ.เมตร/ชัÉวโมง 

II. ขัÊนตอนการปฏิบติังาน 

ส่วน GC4 (ARO1) ทาํการประสานงานกับ GC8(ATF1) เพืÉอ transfer rundown Para-

xylene (PX) จาก  ไปยงัถงัเก็บ 945TK3A/B  

ขัÊนตอนดาํเนินการต่อไปนีÊ  
1. Shift Supervisor (ARO1) แจ้ง Shift Supervisor (ATF1) เพืÉอ transfer rundown 

Para-xylene (PX) ไปเก็บยงั 945TK3A/B  

2.  Get ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) ก่อนรับในระบบ GMM ทีÉถงัเก็บ 945TK3A/B 

3. Line up ระบบ Pipping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม Table 1 และ 

Table 2 ใหเ้ป็นสถานะ Receive 

4. ดาํเนินการ ประสานงาน Shift Supervisor (ARO1) เพืÉอ transfer rundown Para-

xylene (PX) ตามปริมาณทีÉแจง้ไว ้

5. Line up ระบบ Pipping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม Table 1 และ 

Table 2 ใหเ้ป็นสถานะ No receive 

6. Get ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) หลงัรับในระบบ GMM ทีÉถงัเก็บ 945TK3A/B  

7. เก็บตวัอยา่งเพืÉอใชเ้ปลีÉยน Density (Fix Density) สรุปปริมาณการรับของถงัเก็บ
ในระบบ GMM 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 7 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

Figure 1 Simplified Diagram receive PX form Process Unit No. 500-E14 to TK3A/B 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 8 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 

Table 2 สถานะของ Block Valve (Manual Valve) 

Block Valve No. Line No. Service 

Process to TK2A Process to 

TK2B 

Re
ce

iv
e 

No
 re

ce
iv

e 

Re
ce

iv
e 

No
 re

ce
iv

e 

BV4”-B/L 4”PL500162 Valve S.B/L (PX ) Open Open - - 

BV4”-Inlet 4”PL945103 Valve inlet 945-TK3A Open Close - - 

BV4”-B/L 4”PL500162 Valve S.B/L ( PX ) - - Open Open 

BV4”-Inlet 4”PL945104 Valve inlet 945-TK3B - - Open Open 

 

 

 

 

 

Table 1 สถานะของ Motor Operated Valve (MOV) 

MOV No. Line No. Service 

Process to TK3A Process to 

TK3B 

Re
ce

iv
e 

No
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iv

e 

Re
ce

iv
e 

No
 re

ce
iv

e 

945-MOV744 3”PL945051 MOV Inlet TK3A Open Close Close Close 

945-MOV746 3”PL945051 MOV Inlet TK3B Close Close Open Close 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 9 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

Flow Chart 1 ผังแสดงขัÊนตอนการปฏิบัติงาน 

               

ประสานงานกบั GC4(ARO1) ในการ Transfer 
PX เขา้ถงั 945-TK3A/B Shift supervisor DOG 

Gat ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) ก่อนรับ ทีÉถงัเก็บ      
945-TK3A/B ในระบบ GMM  

 
Panel operator GMM 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor 
Operated Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table 

Ś ให้เป็นสถานะ Receive 

Panel operator   
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แจง้ GC4(ARO1) ทาํการ confirm เพืÉอ Transfer 
OX ไปยงัถงัเก็บ 945-TK3A/B  

 
Panel operator 

Gat ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) หลงัรับ ทีถงัเก็บ 
945-TK3A/B ในระบบ GMM 

 
Panel operator GMM 

เก็บตวัอยา่งเพืÉอใชเ้ปลีÉยน Density (Fix Density) 
สรุปปริมาณการรับของถงัเก็บในระบบ GMM 
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Activity Who Referene 

DCS 

GMM/DCS 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor 
Operated Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table 

Ś ให้เป็นสถานะ No receive 

Panel operator   
Field operator 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 10 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5.2.2 Internal movement 

5.2.2.1 Internal Movement of PX from 945-TK3A/B to 945-TK8A/B 

I. ปัจจยัการผลิต/ค่าควบคุม  

1 945-P3A/B อตัราการไหล řšš.ŝ ลบ.เมตร/ชัÉวโมง, อุณหภูมิ śŠ°C (บรรยากาศ), 

ความดนั Ş.ŘŘ bar (Shut off pressure 8.58 bar) 

2 ถังกักเก็บ Para-Xylene 945-TK3A/B ทีÉ  ความจุ 1,400 ลบ.เมตร, อุณหภูมิ 38°C, 

ความดนั 15 mbar, อตัราการส่งออกจากถงัสูงสุด 411 ลบ.เมตร/ชัÉวโมง 

3 ถังกักเก็บ Para-Xylene 945-TK8A/B ทีÉ ความจุ š,ŠşŘ ลบ.เมตร, อุณหภูมิ śŠ°C, 

ความดนั řŝ mbar, อตัราการรับเขา้ถงัสูงสุด ř,şŞŘ ลบ.เมตร/ชัÉวโมง 

II. ขัÊนตอนการปฏิบติังาน 

ทาํ Internal movement Para-Xylene (PX) จากถงัเก็บ 945-TK3A/B  ไปยงัถงัเก็บ 945-

TK8A/B ก่อนการเก็บตวัอยา่งก่อนส่งลูกคา้  
ขัÊนตอนดาํเนินการต่อไปนีÊ  

1 ประสานงานกับ  Operation Planner เ รืÉ องปริมาณเพืÉอทีÉ จะทําการ  internal 

movement จาก 945-TK3A/B  เขา้ถงัเก็บ 945-TK8A/B 

2 Get ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) ก่อนรับในระบบ GMM ทีÉถงัส่ง 945-TK3A/B และถงั
รับ 945-TK8A/B 

3 ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม Table 1 

และ Table 2 ใหเ้ป็นสถานะ Transfer 

4 ทาํการ start pump 945-P3A/B (PX Pump) เพืÉอส่ง Orth xylene ตามทีÉ Operation 

Planner แจง้ปริมาณการ Transfer  

5 ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตามสถานะ 

No transfer 

6 Get ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) หลงัรับและส่งในระบบ GMM ทีÉถงัส่ง 945-TK3A/B 

และถงัรับ 945-TK8A/B 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 11 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

7 เก็บตวัอย่างเพืÉอใช้เปลีÉยน Density (Fix Density) สรุปปริมาณการรับ-ส่งของถงั
เก็บในระบบ GMM 

8 สรุปปริมาณการส่งจากถัง 945-TK3A/B และปริมาณการรับของถังรับ 945-

TK8A/B ลงในระบบ GMM และ ATG 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 12 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

Figure 2 Simplified Diagram Internal Movement of PX from 945-TK3A/B to 945-TK8A/B 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 13 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

 

  

Table 1 สถานะของ Motor Operated Valve (MOV) 

MOV No. Line No. Service 

TK3A to TK8A TK3A to TK8B TK3B to TK8A TK3B to TK8B 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

MOV747 10”PL945105 Outlet 945-TK3A Open Close - - - - - - 

MOV743 8”PL945110 Jet mix 945-TK3A Close Close - - - - - - 

MOV752 8”PL945108 Inlet 945-TK8A Open Close - - - - - - 

MOV747 10”PL945105 Outlet 945-TK3A - - Open Close - - - - 

MOV743 8”PL945110 Jet mix 945-TK3A - - Close Close - - - - 

MOV754 8”PL945107 Inlet 945-TK8B - - Open Close - - - - 

MOV748 10”PL945106 Outlet 945-TK3B - - - - Open Close - - 

MOV745 8”PL945109 Jet mix 945-TK3B - - - - Close Close - - 

MOV752 8”PL945108 Inlet 945-TK8A - - - - Open Close - - 

MOV748 10”PL945106 Outlet 945-TK3B - - - - - - Open Close 

MOV745 8”PL945109 Jet mix 945-TK3B - - - - - - Close Close 

MOV754 8”PL945107 Inlet 945-TK8B - - - - - - Open Close 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 14 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 

Table 2 สถานะของ Block Valve (Manual Valve) 

Block Valve No. Line No. Service 

TK3A to 

TK8A/B 

TK3B to 

TK8A/B 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

BV4” Inlet 4”PL945103 Inlet 945-TK3A Open Open - - 

BV10” Outlet 10”PL945105 Outlet 945-TK3A Open Open - - 

BV8” Inlet 8”PL945108 inlet 945-TK8A Open Open - - 

BV8” Inlet 8”PL945107 inlet 945-TK8B Open Open - - 

BV4” Inlet 4”PL945104 Inlet 945-TK3B - - Open Open 

BV10” Outlet 10”PL945106 Outlet 945-TK3B - - Open Open 

BV8” Inlet 8”PL945108 inlet 945-TK8A - - Open Open 

BV8” Inlet 8”PL945107 inlet 945-TK8B - - Open Open 

BV6” 6”PL945182 move to 945-TK20C Close Close Close Close 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 15 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

Flow Chart 2 ผังแสดงขัÊนตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประสานงานกบั Operation Planner เรืÉองปริมาณเพืÉอ
ทาํ internal movement จาก šŜŝ-TK3A/B เขา้ถงัเก็บ 
945-TK8A/B (PX) 

Shift supervisor DOG 

Get ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) ก่อนรับก่อนส่งในระบบ 
GMM ทีÉถงัรับ 945-TK3A/B และถงัส่ง 945-TK8A/B  Panel operator GMM 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated 
Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table Ś ให้เป็น

สถานะ Transfer 

Panel operator      
Field operator 

ทาํการ Start Pump 945-P3A/B (PX Pump) เพืÉอทาํการ
ส่ง  ตามทีÉ Operation Planner แจง้ปริมาณการ Transfer 

จนครบจาํนวน order 
Panel operator 

Get ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) หลงัรับหลงัส่ง ในระบบ 
GMM ทีÉถงัส่ง 945-TK3A/B และถงัรับ 945-TK8A/B  Panel operator GMM 

เก็บตวัอยา่งเพืÉอใชเ้ปลีÉยน Density (Fix Density) สรุป
ปริมาณการรับของถงัเก็บในระบบ GMM 

Panel operator 

Activity Who Referene 

DCS 

GMM/DCS 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated 
Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table Ś ให้เป็น

สถานะ No transfer 

Panel operator    
Field operator 

สรุปปริมาณ move ลงในระบบ GMM และ ATG  
 

Panel operator GMM/DCS 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 16 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5.2.3. การส่ง (Transfer) 

5.2.3.1 PX transfer of pipeline from GC8(ATF1) to TTT 

I. ปัจจยัการผลิต/ค่าควบคุม  

1 935-P2A/B อตัราการไหล řšš.ŝ ลบ.เมตร/ชัÉวโมง, อุณหภูมิ śŠ°C (บรรยากาศ), 

ความดนั řŜ.Ş bar (Shut off pressure 18.8 bar) 

2 ถังกักเก็บ Para-Xylene 945-TK8A/B ทีÉ  ความจุ 9,870 ลบ.เมตร, อุณหภูมิ 38°C, 

ความดนั 15 mbar, อตัราการส่งออกสูงสุด 938 ลบ.เมตร/ชัÉวโมง 

II. ขัÊนตอนการปฏิบติังาน 

Operation Planner กาํหนด DOG การรับส่งวตัถุดิบและแจง้มายงัส่วน GC8 (ATF1) เป็น
รายวนั เมืÉอไดรั้บการยนืยนัจาก Operation Planner   ทางส่วน GC8 (ATF1) ทาํการประสานงาน
กบั TTT เพืÉอส่ง Para-xylene (PX) 945-TK8A/B โดยทาง GC8 (ATF1) ประสานงานกบั TTT 

ในการติดต่อขอส่งต่อไป 

ขัÊนตอนดาํเนินการต่อไปนีÊ   
1 Shift Supervisor (ATF1)  แจ้ง  Shift Supervisor TTT ส่ง  PX จากถัง เ ก็บ  945-

TK8A/B ไปยงัถงัเก็บทีÉ TTT  

2 ทาํการ Get ค่า ของถงั 945-TK8A/B ในระบบ GMM ก่อน Transfer  

3 ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม Table 1 

และ Table 2 ใหเ้ป็นสถานะ Transfer 

4 ทําการ Start Pump 935-P2A/B เพืÉอทําการส่ง PX to TTT จนครบตามจํานวน 

order  

5 ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม Table 1 

และ Table 2 ใหเ้ป็นสถานะ No transfer ของถงัทีÉส่งเสร็จ 

6 ทาํการ Get ค่า ของถงัจ่าย 945-TK8A/B (PX) ในระบบ GMM หลงั Transfer 

7 ทาํการสรุปปริมาณการ Transfer เพืÉอเก็บเขา้ไปในระบบ GMM 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 17 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

Figure 3 Simplified Diagram PX transfer of pipeline from GC8(ATF1) to TTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 18 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

  

Table 1 สถานะของ Motor Operated Valve (MOV) 

MOV No. Line No. Service 

TK8A to TTT TK8B to TTT 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

MOV752 8”PL945108 Inlet 945-TK8A Open Close   

MOV751 6”PL945037 Spill back 945-TK8A Open Close   

MOV755 10”PL945114 Outlet 945-TK8A Open Close   

MOV754 8”PL945107 Inlet 945-TK8B   Open Close 

MOV753 6”PL945113 Spill back 945-TK8B   Open Close 

MOV756 10”PL945115 Outlet 945-TK8B   Open Close 

MOV796 8”PL935034 Inlet meter22 Close Close Close Close 

MOV795 8”PL935035 Inlet meter27 Open Close Open Close Inte
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 19 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

Table 2 สถานะของ Block Valve (Manual Valve)  

Block Valve No. Line No. Service 

TK8A to TTT TK8B to TTT 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

BV8” Inlet 8”PL945108 Inlet 945-TK8A Open Open - - 

BV10” Outlet  10”PL945114 Outlet 945-TK8A Open Open - - 

BV8” Pump out 8” A1A1 Pump out 945-TK8A Open Open - - 

BV8” Inlet 8”PL945108 Inlet 945-TK8B - - Open Open 

BV10” Outlet  10”PL945114 Outlet 945-TK8B - - Open Open 

BV8” Pump out 8” A1A1 Pump out 945-TK8B - - Open Open 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 20 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

Flow Chart 3 ผังแสดงขัÊนตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประสานงานกบั Shift Sup.TTT ในการ Transfer 
OX จากถงั 945-TK8A/B ยงั TTT 

Shift supervisor 

ทาํการ Get ค่า ของถงัจ่าย 945-TK8A/B (PX) ใน
ระบบ GMM  ก่อน Transfer 

DOG 

Panel operator GMM 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor 
Operated Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table 

Ś ให้เป็นสถานะ Transfer 

Panel operator     
Field operator 

ทาํการ Start Pump 935-P2A/B เพืÉอทาํการส่ง
(PX) To TTT จนครบ order  

Panel operator 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor 
Operated Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table 

Ś ให้เป็นสถานะ No transfer 

Panel operator     
Field operator GMM/DCS 

Activity Who Reference 

GMM/DCS 

ทาํการ Get ค่า ของถงัจ่าย 945-TK8A/B (PX) ใน
ระบบ GMM   

Panel operator GMM/DCS 

สรุปปริมาณการ Transfer เพืÉอเก็บเขา้ไปในระบบ 
GMM. Panel operator GMM 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 21 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

5.2.3.2 PX transfer of pipeline from GC8(ATF1) to SMPC 

I. ปัจจยัการผลิต/ค่าควบคุม  

1 935-P2A/B อตัราการไหล řšš.ŝ ลบ.เมตร/ชัÉวโมง, อุณหภูมิ śŠ°C (บรรยากาศ), 

ความดนั řŜ.Ş bar (Shut off pressure 18.8 bar) 

2 ถังกักเก็บ Para-Xylene 945-TK8A/B ทีÉ  ความจุ 9,870 ลบ.เมตร, อุณหภูมิ 38°C, 

ความดนั 15 mbar, อตัราการส่งออกสูงสุด 938 ลบ.เมตร/ชัÉวโมง 

II. Precaution 

1 Incident ทีÉเคยเกิด 

2 Noncompliance ทีÉเคยเกิด 

III. ขัÊนตอนการปฏิบติังาน 

Operation Planner กาํหนด DOG การรับส่งวตัถุดิบและแจง้มายงัส่วน GC8 (ATF1) เป็น
รายวนั เมืÉอไดรั้บการยนืยนัจาก Operation Planner   ทางส่วน GC8 (ATF1) ทาํการประสานงาน
กับ SMPC เพืÉอส่ง Para-xylene (PX) 945-TK8A/B โดยทาง GC8 (ATF1) ประสานงานกับ 

SMPC ในการติดต่อขอส่งต่อไป 

ขัÊนตอนดาํเนินการต่อไปนีÊ   
1 Shift Supervisor (ATF1) แจ้ง Shift Supervisor SMPCส่ง PX จากถงัเก็บ 945-

TK8A/B ไปยงัถงัเก็บทีÉ SMPC  

2 ทาํการ Get ค่า ของถงั 945-TK8A/B ในระบบ GMM ก่อน Transfer  

3 ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม Table 1 

และ Table 2 ใหเ้ป็นสถานะ Transfer 

4 ทาํการ Start Pump 935-P2A/B เพืÉอทาํการส่ง PX to SMPC จนครบตามจาํนวน 

order  

5 ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม Table 1 

และ Table 2 ใหเ้ป็นสถานะ No transfer ของถงัทีÉส่งเสร็จ 

6 ทาํการ Get ค่า ของถงัจ่าย 945-TK8A/B (PX) ในระบบ GMM หลงั Transfer 

7 ทาํการสรุปปริมาณการ Transfer เพืÉอเก็บเขา้ไปในระบบ GMM. 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 22 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

Figure 4 Simplified Diagram PX transfer of pipeline from GC8(ATF1) to SMPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 23 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

  

Table 1 สถานะของ Motor Operated Valve (MOV) 

MOV No. Line No. Service 

TK8A to 

SMPC 

TK8B to 

SMPC 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

MOV752 8”PL945108 Inlet 945-TK8A Open Close   

MOV751 6”PL945037 Spill back 945-TK8A Open Close   

MOV755 10”PL945114 Outlet 945-TK8A Open Close   

MOV754 8”PL945107 Inlet 945-TK8B   Open Close 

MOV753 6”PL945113 Spill back 945-TK8B   Open Close 

MOV756 10”PL945115 Outlet 945-TK8B   Open Close 

MOV796 8”PL935034 Inlet meter22 Close Close Close Close 

MOV795 8”PL935035 Inlet meter27 Open Close Open Close 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 24 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

Table 2 สถานะของ Block Valve (Manual Valve)  

Block Valve No. Line No. Service 

TK8A to 

SMPC 

TK8B to 

SMPC 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

BV8” Inlet 8”PL945108 Inlet 945-TK8A Open Open - - 

BV10” Outlet  10”PL945114 Outlet 945-TK8A Open Open - - 

BV8” Pump out 8” A1A1 Pump out 945-TK8A Open Open - - 

BV8” Inlet 8”PL945108 Inlet 945-TK8B - - Open Open 

BV10” Outlet  10”PL945114 Outlet 945-TK8B - - Open Open 

BV8” Pump out 8” A1A1 Pump out 945-TK8B - - Open Open 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 25 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

Flow Chart 4 ผังแสดงขัÊนตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประสานงานกบั Shift Sup.SMPC ในการ 
Transfer OX จากถงั 945-TK8A/B ยงั SMPC 

Shift supervisor 

ทาํการ Get ค่า ของถงัจ่าย 945-TK8A/B (PX) ใน
ระบบ GMM  ก่อน Transfer 

DOG 

Panel operator GMM 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor 
Operated Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table 

Ś ให้เป็นสถานะ Transfer 

Panel operator     
Field operator 

ทาํการ Start Pump 935-P2A/B เพืÉอทาํการส่ง
(PX) To SMPC จนครบ order  

Panel operator 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor 
Operated Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table 

Ś ให้เป็นสถานะ No transfer 

Panel operator     
Field operator GMM/DCS 

Activity Who Reference 

GMM/DCS 

ทาํการ Get ค่า ของถงัจ่าย 945-TK8A/B (PX) ใน
ระบบ GMM   

Panel operator GMM/DCS 

สรุปปริมาณการ Transfer เพืÉอเก็บเขา้ไปในระบบ 
GMM. Panel operator GMM 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 26 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5.2.3.3 PX transfer of pipeline from GC8(ATF1) to IRP 

I. ปัจจยัการผลิต/ค่าควบคุม  

1 935-P2A/B อตัราการไหล řšš.ŝ ลบ.เมตร/ชัÉวโมง, อุณหภูมิ śŠ°C (บรรยากาศ), 

ความดนั řŜ.Ş bar (Shut off pressure 18.8 bar) 

2 ถังกักเก็บ Para-Xylene 945-TK8A/B ทีÉ ความจุ 9,870 ลบ.เมตร, อุณหภูมิ 38°C, 

ความดนั 15 mbar, อตัราการส่งออกสูงสุด 938 ลบ.เมตร/ชัÉวโมง 

II. ขัÊนตอนการปฏิบติังาน 

Operation Planner กาํหนด DOG การรับส่งวตัถุดิบและแจง้มายงัส่วน GC8 (ATF1) เป็น
รายวนั เมืÉอไดรั้บการยนืยนัจาก Operation Planner   ทางส่วน GC8 (ATF1) ทาํการประสานงาน
กับ IRP เพืÉอส่ง Para-xylene (PX) 945-TK8A/B โดยทาง GC8 (ATF1) ประสานงานกบั IRP 

ในการติดต่อขอส่งต่อไป 

ขัÊนตอนดาํเนินการต่อไปนีÊ   
1 Shift Supervisor (ATF1) แจ้ง  Shift Supervisor IRPส่ง  PX จากถังเก็บ  945-

TK8A/B ไปยงัถงัเก็บทีÉ IRP  

2 ทาํการ Get ค่า ของถงั 945-TK8A/B ในระบบ GMM ก่อน Transfer  

3 ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม Table 1 

และ Table 2 ใหเ้ป็นสถานะ Transfer 

4 ทาํการ Start Pump 935-P2A/B เพืÉอทาํการส่ง PX to IRP จนครบตามจาํนวน 

order  

5 ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม Table 1 

และ Table 2 ใหเ้ป็นสถานะ No transfer ของถงัทีÉส่งเสร็จ 

6 ทาํการ Get ค่า ของถงัจ่าย 945-TK8A/B (PX) ในระบบ GMM หลงั Transfer 

7 ทาํการสรุปปริมาณการ Transfer เพืÉอเก็บเขา้ไปในระบบ GMM. 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 27 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

Figure 5 Simplified Diagram PX transfer of pipeline from GC8(ATF1) to IRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 28 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

  

Table 1 สถานะของ Motor Operated Valve (MOV) 

MOV No. Line No. Service 

TK8A to IRP TK8B to IRP 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 
MOV752 8”PL945108 Inlet 945-TK8A Open Close   

MOV751 6”PL945037 Spill back 945-TK8A Open Close   

MOV755 10”PL945114 Outlet 945-TK8A Open Close   

MOV754 8”PL945107 Inlet 945-TK8B   Open Close 

MOV753 6”PL945113 Spill back 945-TK8B   Open Close 

MOV756 10”PL945115 Outlet 945-TK8B   Open Close 

MOV796 8”PL935034 Inlet meter22 Close Close Close Close 

MOV795 8”PL935035 Inlet meter27 Open Close Open Close Inte
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 29 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

Table 2 สถานะของ Block Valve (Manual Valve)  

Block Valve No. Line No. Service 

TK8A to IRP TK8B to IRP 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

BV8” Inlet 8”PL945108 Inlet 945-TK8A Open Open - - 

BV10” Outlet  10”PL945114 Outlet 945-TK8A Open Open - - 

BV8” Pump out 8” A1A1 Pump out 945-TK8A Open Open - - 

BV8” Inlet 8”PL945108 Inlet 945-TK8B - - Open Open 

BV10” Outlet  10”PL945114 Outlet 945-TK8B - - Open Open 

BV8” Pump out 8” A1A1 Pump out 945-TK8B - - Open Open 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inte
rna

l Use O
nlylllyyylyOpenOpen OlllyyyOnlyK8AA OpOnOnnOn

out 945945-TK8ATK8e O
Inlet 945Inlet 945-TK8TUs

Outlet OulnA1 Pnnnatern

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 30 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

Flow Chart 5 ผังแสดงขัÊนตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประสานงานกบั Shift Sup.IRP ในการ Transfer 
OX จากถงั 945-TK8A/B ยงั IRP 

Shift supervisor 

ทาํการ Get ค่า ของถงัจ่าย 945-TK8A/B (PX) ใน
ระบบ GMM  ก่อน Transfer 

DOG 

Panel operator GMM 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor 
Operated Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table 

Ś ให้เป็นสถานะ Transfer 

Panel operator     
Field operator 

ทาํการ Start Pump 935-P2A/B เพืÉอทาํการส่ง
(PX) To IRP จนครบ order  

Panel operator 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor 
Operated Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table 

Ś ให้เป็นสถานะ No transfer 

Panel operator     
Field operator GMM/DCS 

Activity Who Reference 

GMM/DCS 

ทาํการ Get ค่า ของถงัจ่าย 945-TK8A/B (PX) ใน
ระบบ GMM   

Panel operator GMM/DCS 

สรุปปริมาณการ Transfer เพืÉอเก็บเขา้ไปในระบบ 
GMM. Panel operator GMM 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 31 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

5.2.3.4 PX transfer of pipeline from GC8(ATF1) to TPT 

I. ปัจจยัการผลิต/ค่าควบคุม  

1 935-P2A/B อตัราการไหล řšš.ŝ ลบ.เมตร/ชัÉวโมง, อุณหภูมิ śŠ°C (บรรยากาศ), 

ความดนั řŜ.Ş bar (Shut off pressure 18.8 bar) 

2 ถังกักเก็บ Para-Xylene 945-TK8A/B ทีÉ  ความจุ 9,870 ลบ.เมตร, อุณหภูมิ 38°C, 

ความดนั 15 mbar, อตัราการส่งออกสูงสุด 938 ลบ.เมตร/ชัÉวโมง 

II. ขัÊนตอนการปฏิบติังาน 

Operation Planner กาํหนด DOG การรับส่งวตัถุดิบและแจง้มายงัส่วน GC8 (ATF1) เป็น
รายวนั เมืÉอไดรั้บการยนืยนัจาก Operation Planner   ทางส่วน GC8 (ATF1) ทาํการประสานงาน
กบั TPT เพืÉอส่ง Para-xylene (PX) 945-TK8A/B โดยทาง GC8 (ATF1) ประสานงานกบั TPT 

ในการติดต่อขอส่งต่อไป 

ขัÊนตอนดาํเนินการต่อไปนีÊ   
1 Shift Supervisor (ATF1) แจ้ง  Shift Supervisor TPTส่ง  PX จากถังเก็บ  945-

TK8A/B ไปยงัถงัเก็บทีÉ TPT 

2 ทาํการ Get ค่า ของถงั 945-TK8A/B ในระบบ GMM ก่อน Transfer  

3 ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม Table 1 

และ Table 2 ใหเ้ป็นสถานะ Transfer 

4 ทาํการ Start Pump 935-P2A/B เพืÉอทาํการส่ง PX to TPT จนครบตามจาํนวน 

order  

5 ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม Table 1 

และ Table 2 ใหเ้ป็นสถานะ No transfer ของถงัทีÉส่งเสร็จ 

6 ทาํการ Get ค่า ของถงัจ่าย 945-TK8A/B (PX) ในระบบ GMM หลงั Transfer 

7 ทาํการสรุปปริมาณการ Transfer เพืÉอเก็บเขา้ไปในระบบ GMM. 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 32 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
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ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

Figure 6 Simplified Diagram PX transfer of pipeline from GC8(ATF1) to TPT 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 
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Table 1 สถานะของ Motor Operated Valve (MOV) 

MOV No. Line No. Service 

TK8A to TPT TK8B to TPT 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

MOV752 8”PL945108 Inlet 945-TK8A Open Close   

MOV751 6”PL945037 Spill back 945-TK8A Open Close   

MOV755 10”PL945114 Outlet 945-TK8A Open Close   

MOV754 8”PL945107 Inlet 945-TK8B   Open Close 

MOV753 6”PL945113 Spill back 945-TK8B   Open Close 

MOV756 10”PL945115 Outlet 945-TK8B   Open Close 

MOV796 8”PL935034 Inlet meter22 Open Close Open Close 

MOV795 8”PL935035 Inlet meter27 Close Close Close Close Inte
rna
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 34 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
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ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

Table 2 สถานะของ Block Valve (Manual Valve)  

Block Valve No. Line No. Service 

TK8A to TPT TK8B to TPT 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

BV8” Inlet 8”PL945108 Inlet 945-TK8A Open Open - - 

BV10” Outlet  10”PL945114 Outlet 945-TK8A Open Open - - 

BV8” Pump out 8” A1A1 Pump out 945-TK8A Open Open - - 

BV8” Inlet 8”PL945108 Inlet 945-TK8B - - Open Open 

BV10” Outlet  10”PL945114 Outlet 945-TK8B - - Open Open 

BV8” Pump out 8” A1A1 Pump out 945-TK8B - - Open Open 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 35 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

Flow Chart 6 ผังแสดงขัÊนตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประสานงานกบั Shift Sup.IRP ในการ Transfer 
OX จากถงั 945-TK8A/B ยงั TPT 

Shift supervisor 

ทาํการ Get ค่า ของถงัจ่าย 945-TK8A/B (PX) ใน
ระบบ GMM  ก่อน Transfer 

DOG 

Panel operator GMM 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor 
Operated Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table 

Ś ให้เป็นสถานะ Transfer 

Panel operator     
Field operator 

ทาํการ Start Pump 935-P2A/B เพืÉอทาํการส่ง
(PX) To TPT จนครบ order  

Panel operator 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor 
Operated Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table 

Ś ให้เป็นสถานะ No transfer 

Panel operator     
Field operator GMM/DCS 

Activity Who Reference 

GMM/DCS 

ทาํการ Get ค่า ของถงัจ่าย 945-TK8A/B (PX) ใน
ระบบ GMM   

Panel operator GMM/DCS 

สรุปปริมาณการ Transfer เพืÉอเก็บเขา้ไปในระบบ 
GMM. Panel operator GMM 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 36 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5.2.3.5 PX transfer to truck loading 

ปัจจยัและค่าควบคุม 

1.   935-P2A/B อตัราการไหล 199.5 ลบ.เมตร/ชัÉวโมง, อุณหภูมิ 38°C (บรรยากาศ), 

ความดนั 14.6 bar (Shut off pressure 18.8 bar) 

2.   ถงักกัเก็บ Para-Xylene 945-TK8A/B ทีÉ ความจุ 9,870 ลบ.เมตร, อุณหภูมิ 38°C, 

ความดนั 15 mbar, อตัราการส่งออกสูงสุด 938 ลบ.เมตร/ชัÉวโมง 

ขัÊนตอนการปฏิบติังาน 

Operation ทาํการตรวจสอบแผนการจ่ายผลิตภณัฑท์างรถใน DOG เมืÉอรับทราบ
จาก DOG วา่มีแผนการจ่าย ใหด้าํเนินเตรียมการดงัต่อไปนีÊ  

ขัÊนตอนดาํเนินการ 

1. Panel ทาํการตรวจสอบ tank ทีÉพร้อมสาํหรับการจ่ายผลิตภณัฑท์างรถ 

2. ทาํการ Get ค่า ของถงั 945-TK8A/B ในระบบ GMM ก่อนทาํการจ่าย
ผลิตภณัฑท์างรถบรรทุก 

3. ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม Table 

1 และ Table 2 ใหเ้ป็นสถานะ Transfer 

4. ทาํการแจง้ dispatch เพืÉอใหท้ราบถึงสถานะของความพร้อมในการ load  

5. เมืÉอ panel ไดรั้บแจง้จาก dispatch วา่ไดโ้หลดครบจาํนวนใหท้าํการ Line up 

ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม Table 1 และ Table 2 

ใหเ้ป็นสถานะ No transfer ของถงัทีÉส่งเสร็จ 

6. ทาํการ Get ค่า ของถงัจ่าย 945-TK8A/B (PX) ในระบบ GMM หลงั load 

รถบรรทุกเสร็จ 

7. ทาํการสรุปปริมาณการ Transfer บนัทึกเขา้ไปในระบบ GMM 
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จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 
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Figure 6 Simplified Diagram PX transfer of pipeline from GC8(ATF1) to Truck loading 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 38 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
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Table 1 สถานะของ Motor Operated Valve (MOV) 

MOV No. Line No. Service 

TK8A to 

Truck loading 

TK8B to  

Truck loading 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

MOV752 8”PL945108 Inlet 945-TK8A Open Close   

MOV751 6”PL945037 Spill back 945-TK8A Open Close   

MOV755 10”PL945114 Outlet 945-TK8A Open Close   

MOV754 8”PL945107 Inlet 945-TK8B   Open Close 

MOV753 6”PL945113 Spill back 945-TK8B   Open Close 

MOV756 10”PL945115 Outlet 945-TK8B   Open Close 

MOV796 8”PL935034 Inlet meter22 Close Close Close Close 

MOV795 8”PL935035 Inlet meter27 Close Close Close Close 

MOV901 6”PL935332 Inlet meter78 Open Close Open Close 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 
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Table 2 สถานะของ Block Valve (Manual Valve)  

Block Valve No. Line No. Service 

TK8A to 

Truck loading 

TK8B to  

Truck loading 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

BV8” Inlet 8”PL945108 Inlet 945-TK8A Open Open - - 

BV10” Outlet  10”PL945114 Outlet 945-TK8A Open Open - - 

BV8” Pump out 8” A1A1 Pump out 945-TK8A Close Close - - 

BV8” Inlet 8”PL945108 Inlet 945-TK8B - - Open Open 

BV10” Outlet  10”PL945114 Outlet 945-TK8B - - Open Open 

BV8” Pump out 8” A1A1 Pump out 945-TK8B - - Close Close 
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Flow Chart 6 ผังแสดงขัÊนตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตรวจสอบแผนการจ่ายผลิตภณัฑท์างรถจาก 
DOG 

Panel operator 

ทาํการ Get ค่า ของถงัจ่าย 945-TK8A/B (PX) ใน
ระบบ GMM  ก่อนการ Transfer 

DOG 

Panel operator GMM 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor 
Operated Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table 

Ś ให้เป็นสถานะ Transfer 

Panel operator     
Field operator 

ทาํการจ่ายผลิตภณัฑท์างรถจนครบจาํนวนเทีÉยว
ตามทีÉ DOG กาํหนดไว ้

Dispatch opertor 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor 
Operated Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table 

Ś ให้เป็นสถานะ No transfer 

Panel operator     
Field operator 

GMM/DCS 

Activity Who Reference 

GMM/DCS/DOG 

ทาํการ Get ค่า ของถงัจ่าย 945-TK8A/B (PX) ใน
ระบบ GMM   

Panel operator GMM/DCS 

สรุปปริมาณการ Transfer เพืÉอเก็บเขา้ไปในระบบ 
GMM. 

Panel operator GMM 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 41 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 
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5.2.4 การเก็บรักษา (Storage) 

Keep Sampling refer to W-(U-CM-OP)-4216 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 
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ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5.3 การปฏิบติังานชัÉวคราว (Temporary Operation) 

5.3.1 Product Off-spec 

5.3.1.1 Internal movement off spec PX from 945-TK3A/B to 945-TK17A/B/C 

I. ปัจจยัการผลิต/ค่าควบคุม  

1 945-P3A/B อตัราการไหล řšš.ŝ ลบ.เมตร/ชัÉวโมง, อุณหภูมิ śŠ°C (บรรยากาศ), 

ความดนั Ş.ŘŘ bar (Shut off pressure 8.58 bar) 

2 ถังกักเก็บ Para-Xylene 945-TK3A/B ทีÉ  ความจุ 1,400 ลบ.เมตร, อุณหภูมิ 38°C, 

ความดนั 15 mbar, อตัราการรับเขา้ถงัสูงสุด 411 ลบ.เมตร/ชัÉวโมง 

3 ถังกักเก็บ  Full Range Condensate 945-TK17A/B/C ทีÉ  ความจุ  8,700 ลบ . เมตร , 

อุณหภูมิ 38°C, ความดนั 15 mbar, อตัราการรับเขา้ถงัสูงสุด 1,614 ลบ.เมตร/ชัÉวโมง 

II. ขัÊนตอนการปฏิบติังาน 

ทาํการ Internal movement PX off spec จากถงัเก็บ 945-TK3A/B ไปยงัถงัเก็บ 945-TK17A/B/C 

ตาม Order ทีÉทาง Operation Planner หรือ U-CM-TE กาํหนด 

ขัÊนตอนดาํเนินการต่อไปนีÊ  
1 ประสานงานกบั Operation Planner หรือ U-CM-TE เรืÉองปริมาณเพืÉอทีÉจะทาํการ 

internal movement off spec จาก 945-TK3A/B เขา้ถงัเก็บ 945-TK17A/B/C 

2 Get ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) ก่อนส่งในระบบ GMM ทีÉถงัส่ง 945-TK3A/B และถงั
รับ 945-TK17A/B/C 

3 ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม Table 1 

และ Table 2 ใหเ้ป็นสถานะ Transfer 

4 ทาํการ start pump 945-P3A/B (PX Pump) เพืÉอส่ง OX ตามทีÉ Operation Planner 

แจง้ปริมาณการ Transfer จนครบจาํนวน order 

5 ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตามสถานะ 

No transfer  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 
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6 Get ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) หลงัส่งในระบบ GMM ทีÉถงัส่ง 945-TK3A/B และถงั
รับ 945-TK17A/B/C  

7 เก็บตวัอยา่งเพืÉอใชเ้ปลีÉยน Density (Fix Density) สรุปปริมาณการรับ-ส่ง ระหวา่ง
ถงัรับและถงัส่งในระบบ GMM และ ATG 

8 สรุปปริมาณการส่งจากถัง 945-TK3A/B และปริมาณการรับของถังรับ 945-

TK17A/B/C ลงในระบบ GMM และ ATG 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 
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Figure7. Simplified Diagram Internal movement off spec PX from 945-TK3A/B to 945-TK17A/B/C 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 
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Table 1 สถานะของ Motor Operated Valve (MOV) 

MOV No. Line No. Service 

Off spec TK3A 

to TK17ABC 

Off spec TK3B 

to TK17ABC 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

MOV747 10”PL945105 Outlet 945-TK3A Open Close - - 

MOV743 8”PL945110 Jet mix 945-TK3A Close Close - - 

MOV752 8”PL945108 Inlet 945-TK8A Close Close - - 

MOV748 10”PL945106 Outlet 945-TK3B - - Open Close 

MOV745 8”PL945109 Jet mix 945-TK3B - - Close Close 

MOV752 8”PL945108 Inlet 945-TK8A - - Close Close 

MOV750 8”PL945112 Off spec PX to TK17ABC Open Close Open Close 

MOV749 8” A1A1 PX turn to C9  Close Close Close Close 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 
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Table 2 สถานะของ Block Valve (Manual Valve) 

Block Valve 

No. 
Line No. Service 

Off spec TK3A 

to TK17ABC 

Off spec TK3B 

to TK17ABC 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

BV4” Inlet 4”PL945103 Inlet 945-TK3A Open Open - - 

BV10” Outlet 10”PL945105 Outlet 945-TK3A Open Open - - 

BV4” Inlet 4”PL945104 Inlet 945-TK3B - - Open Open 

BV10” Outlet 10”PL945106 Outlet 945-TK3B - - Open Open 

BV6” 6”PL945182 move to 945-TK20C Close Close Close Close 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 
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Flow Chart 7 ผังแสดงขัÊนตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ประสานงานกบั Operation Planner หรือ U-CM-TE เรืÉอง
ปริมาณเพืÉอทีÉจะทาํการ internal movement off spec Shift supervisor DOG 

Gat ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) ก่อนส่ง ทีÉถงัเก็บ šŜŝ-
TK3A/B ในระบบ GMM  

 
Panel operator GMM 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve 
(MOV) ตาม Table ř และ Table Ś ให้เป็นสถานะ 

Transfer 

Panel operator   Field 
operator 

ทาํการ start pump 945-P3A/B (PX Pump) เพืÉอส่ง 
Benzene ตามทีÉ Operation Planner แจง้ปริมาณการ 

Transfer จนครบจาํนวน order 
 

Panel operator 

Gat ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) หลงัส่ง ทีถงัเก็บ 945-TK3A/B 
ในระบบ GMM 

 
Panel operator GMM 

เก็บตวัอยา่งเพือใชเ้ปลียน Density (Fix Density) สรุป
ปริมาณการรับ-ส่ง ระหว่างถงัรับและถงัส่งในระบบ GMM 

และ ATG 
Panel operator 

Activity Who Referene 

DCS 

GMM/DCS 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve 
(MOV) ตาม Table ř และ Table Ś ให้เป็นสถานะ No 
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Panel operator   Field 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 
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5.3.1.2 Internal movement off spec PX from 945-TK3A/B to 945-TK20C 

I. ปัจจยัการผลิต/ค่าควบคุม  

1. 945-P3A/B อตัราการไหล řšš.ŝ ลบ.เมตร/ชัÉวโมง, อุณหภูมิ śŠ°C (บรรยากาศ), 

ความดนั Ş.ŘŘ bar (Shut off pressure 8.58 bar) 

2. ถังกักเก็บ Para-Xylene 945-TK3A/B ทีÉ ความจุ 1,400 ลบ.เมตร, อุณหภูมิ 38°C, 

ความดนั 15 mbar, อตัราการรับเขา้ถงัสูงสุด 411 ลบ.เมตร/ชัÉวโมง 

3. ถังกักเก็บ Full Range Condensate 945-TK17A/B/C ทีÉ  ความจุ 8,700 ลบ.เมตร, 

อุณหภูมิ 38°C, ความดนั 15 mbar, อตัราการรับเขา้ถงัสูงสุด 1,614 ลบ.เมตร/ชัÉวโมง 

II. ขัÊนตอนการปฏิบติังาน 

ทําการ Internal movement PX off spec จากถังเก็บ 945-TK3A/B ไปยังถังเก็บ 945-

TK20C ตาม Order ทีÉทาง Operation Planner หรือ U-CM-TE กาํหนด 

ขัÊนตอนดาํเนินการต่อไปนีÊ  
1 ประสานงานกับ Operation Planner หรือ U-CM-TE เรืÉ องปริมาณเพืÉอทีÉจะทาํ

การ internal movement off spec จาก 945-TK3A/B เขา้ถงัเก็บ 945-TK20C 

2 Get ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) ก่อนส่งในระบบ GMM ทีÉถงัส่ง 945-TK3A/B และ
ถงัรับ 945-TK20C 

3 ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม Table 1 

และ Table 2 ใหเ้ป็นสถานะ Transfer 

4 ทาํการ start pump 945-P3A/B (PX Pump) เพืÉอส่ง OX ตามทีÉ Operation Planner 

แจง้ปริมาณการ Transfer จนครบจาํนวน order 

5 ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตามสถานะ 

No transfer 

6 Get ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) หลงัส่งในระบบ GMM ทีÉถงัส่ง 945-TK3A/B และ
ถงัรับ 945-TK20C  

7 เก็บตัวอย่างเพืÉอใช้เปลีÉยน  Density (Fix Density) สรุปปริมาณการรับ-ส่ง 

ระหวา่งถงัรับและถงัส่งในระบบ GMM และ ATG 

8 สรุปปริมาณการส่งจากถงั 945-TK3A/B และปริมาณการรับของถังรับ 945-

TK20C ลงในระบบ GMM และ ATG 

  

Inte
rna

l Use O
nly

40

11 ลบบ..เมมตตร/

TK17A7A//BB//CC ทีÉ  ควทีÉ  
อตัราการรับเขา้ถงัสูราการรับเข้

X off specX off spec จากถังเจาก
tion Plannon Planner er หรือ ห

อไไปปนนีÊ
านงานกับนกับ OperaO

าร internal moventernal m

Get et ค่าตวัเลขปค่าตวั
ถงัรับถงัรับ 94

33 ทาํก

RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle

RND_20
Rectangle



 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 49 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

Figure8 Simplified Diagram Internal movement off spec PX from 945-TK3A/B to 945-TK20C 
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Table 1 สถานะของ Motor Operated Valve (MOV) 

MOV No. Line No. Service 

Off spec TK3A 

to 945-TK20C 

Off spec TK3B 

to 945-TK20C 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

MOV747 10”PL945105 Outlet 945-TK3A Open Close - - 

MOV743 8”PL945110 Jet mix 945-TK3A Close Close - - 

MOV752 8”PL945108 Inlet 945-TK8A Close Close - - 

MOV748 10”PL945106 Outlet 945-TK3B - - Open Close 

MOV745 8”PL945109 Jet mix 945-TK3B - - Close Close 

MOV752 8”PL945108 Inlet 945-TK8A - - Close Close 

MOV750 8”PL945112 Off spec PX to TK17ABC Close Close Close Close 

MOV749 8” A1A1 PX turn to C9  Close Close Close Close 
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Table 2 สถานะของ Block Valve (Manual Valve) 

Block Valve No. Line No. Service 

Off spec TK3A 

to 945-TK20C 

Off spec TK3B 

to 945-TK20C 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

BV4” Inlet 4”PL945103 Inlet 945-TK3A Open Open - - 

BV10” Outlet 10”PL945105 Outlet 945-TK3A Open Open - - 

BV4” Inlet 4”PL945104 Inlet 945-TK3B - - Open Open 

BV10” Outlet 10”PL945106 Outlet 945-TK3B - - Open Open 

BV6” 6”PL945182 move to 945-TK20C Open Close Open Close 
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Flow Chart 8 ผังแสดงขัÊนตอนการปฏิบัติงาน 

 

  

ประสานงานกบั Operation Planner หรือ U-CM-TE เรืÉอง
ปริมาณเพืÉอทีÉจะทาํการ internal movement off spec Shift supervisor DOG 

Gat ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) ก่อนส่ง ทีÉถงัเก็บ šŜŝ-TK3A/B 
ในระบบ GMM  

 
Panel operator GMM 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve 
(MOV) ตาม Table ř และ Table Ś ให้เป็นสถานะ Transfer 

Panel operator   Field 
operator 

ทาํการ start pump 945-P3A/B (PX Pump) เพืÉอส่ง PX off 
spec ตามทีÉ Operation Planner แจง้ปริมาณการ Transfer จน

ครบจาํนวน order 
 

Panel operator 

Gat ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) หลงัส่ง ทีถงัเก็บ 945-TK3A/B 
ในระบบ GMM 

 
Panel operator GMM 

เก็บตวัอยา่งเพืÉอใชเ้ปลีÉยน Density (Fix Density) สรุปปริมาณ
การรับ-ส่ง ระหว่างถงัรับและถงัส่งในระบบ GMM และ ATG 

Panel operator 

Activity Who Referene 

DCS 

GMM/DCS 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve 
(MOV) ตาม Table ř และ Table Ś ให้เป็นสถานะ No 
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5.3.1.3 การ Trim blend product off spec 

I. ปัจจยัการผลิต/ค่าควบคุม  

1. 945-P3A/B อตัราการไหล řšš.ŝ ลบ.เมตร/ชัÉวโมง, อุณหภูมิ śŠ°C (บรรยากาศ), 

ความดนั Ş.ŘŘ bar (Shut off pressure 8.58 bar) 

2. ถังกักเก็บ Para-Xylene 945-TK3A/B ทีÉ ความจุ 1,400 ลบ.เมตร, อุณหภูมิ 38°C, 

ความดนั 15 mbar, อตัราการรับเขา้ถงัสูงสุด 411 ลบ.เมตร/ชัÉวโมง 

3. ถังกักเก็บ Full Range Condensate 945-TK17A/B/C ทีÉ  ความจุ 8,700 ลบ.เมตร, 

อุณหภูมิ 38°C, ความดนั 15 mbar, อตัราการรับเขา้ถงัสูงสุด 1,614 ลบ.เมตร/ชัÉวโมง 

II. ขัÊนตอนการปฎิบติังาน 

ทาํการ Internal movement PX off spec จากถังเก็บ šŜŝ-TK3A หรือ B ไปยงัถังเก็บ 

ตามทีÉทาง U-CM-TE กาํหนด 

1. ในกรณีทีÉมี Rundown Product off spec จาก Process ให ้Panel man ดาํเนินการ
ดงันีÊ   

a) ในกรณีทีÉสามารถทาํการ Switch Rundown Product off spec ไปยงั
อีก Tank ได ้ 

1. ให ้Panel man ทาํการ Mixing Tank 1 Hour และทาํการ Keep sample  

2. ในกรณีทีÉ Product On spec ใหท้าํการ Transfer ไปยงั Product Tank   

3. ในกรณีทีÉ Product Off spec ใหท้าํการ Re-Sample อีกครัÊ งโดย Mixing 

Tank 3 Hour และทาํการเก็บตวัอยา่งอีกครัÊ ง  

4. ในกรณีทีÉ ผลวิเคราะห์ยงั Off Spec หลงัจากไดท้าํการ Resample ใหท้าํ
การ ส่งผลวิเคราะห์ ไปยงั TE เพืÉอพิจารณาในการจดัการ  

b) ในกรณีทีÉไม่สามารถ Switch Rundown Product off spec ได ้ใหด้าํเนินการ
ดงันีÊ   
1. ใหท้าํการรับจนผลแลป R/D from process on spec  แลว้

จึง switch Rundown Product On spec ไปยงั อีก Tank เพืÉอลดปริมาณ
จาํนวน Product Off spec ให้นอ้ยทีÉสุด  

2. ให ้Panel man ทาํการ Mixing Tank 3 Hour และทาํการ Keep sample 

(Off Spec Tank)  

3. ทาํการส่งผลวิเคราะห์ ถา้ Off Spec ไปยงั TE เพืÉอพิจารณาในการจดัการ  
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2. การจดัการ Product Off spec  

a. ในกรณีทีÉ TE แจง้วา่ผลวิเคราะไม่สามารถทาํการ Trim Blend ใหด้าํเนินการ
ดงันีÊ   

1. ใหท้าํการ ส่งไปยงั Process เพืÉอทาํการ Reprocess โดยตอ้งมีการติดต่อ
ประสานจากทีม process ก่อนส่งทุกครัÊ ง  

2. ปริมาณทีÉส่งไปยงั Process แต่ละ Batch ขึÊนอยูก่บัปริมาณทีÉ Process จะ
สามารถรับได ้ 

b. ในกรณีทีÉ TE แจง้วา่ผลวิเคราะห์สามารถทาํการ Trim blend ไดใ้หด้าํเนินการ
ดงันีÊ   
1. ใหด้าํเนินการโดย Mode 1 Tank (Manual mode)  

2. ทาํการ Trim blend product off spec tank ไปยงั Product on spec จาํนวน
ปริมาณตาม TE แจง้ (ขัÊนตอนการ Trim blend ตามขอ้ 3.)  

3. ทาํการ Mixing Tank 3 hour.  

4. ทาํการเก็บตวัอยา่งเพืÉอหาผลวิเคราะห์ ทีÉระดบั level 50 %  

5. เมืÉอผลวิเคราะห์ออกใหท้าํการ Transfer ไปยงั Product Tank โดย
ใช ้Sequence เพืÉอป้องกนั Level ตํÉากวา่ Operating Window  

6. ทาํการ Trim blend จนกวา่ของ Off spec จะหมด แลว้ทาํการ
แจง้ TE เพืÉอใหท้ราบ และทาํการแจง้ Process เพืÉอใหท้าํการ Rundown 

Product ใน Mode ปกติ   

Remark. ในขณะ Product off spec Process จะทาํการ Rundown 

Product high spec (High Purity)  

3. ขัÊนตอนการ Operate Trim blend  

1. ประสานงานกบั Operation Planner หรือ U-CM-TE เรืÉองปริมาณเพืÉอทีÉจะ
ทาํการ internal movement off spec จาก 945-TK3A หรือ B เขา้ถงัเก็บ 

945-TK3A หรือ  

2. Get ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) ก่อนส่งในระบบ GMM ทีÉถงัส่ง 945-TK3A 

หรือ B และถงัรับ 945-TK3A หรือ B 

3. ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม 

Table 1 และ Table 2 ใหเ้ป็นสถานะ Transfer 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 55 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

4. ทาํการหรีÉ  Outlet Tank ตน้ทาง 945TK3A หรือ B  เพืÉอ Gravity โดยทาํ
การ Transfer Product off spec tank ไป Trim blend Product on spec 

4.1 ในกรณีทีÉระดบั Level Tank off spec ตํÉาจนไม่สามารถ Gravity 

ได ้ใหท้าํการ Start pump เพืÉอทาํการ Transfer Product off spec tank 

ไป Trim blend Product on spec tank line up ตาม Table 1.1 และ 

Table 2.1 

4.2 ในกรณี Tank เป็นระบบ Mixing แบบ Jet mixer ใหท้าํการ Trim 

blend ทีÉระดบัตาม Procedure ทีÉสามารถ Transfer Product off spec 

tank ไป Trim blend Product on spec tank ได ้

Remark: level tank product on spec tank ต้องไม่ตํÉากว่า 40% 

5. เมืÉอไดป้ริมาณทีÉตอ้งการในการ Trim blend ใหท้าํการปิด Valve เพืÉอหยดุ
การ Trim blend 

6. ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated Valve (MOV) ตาม
สถานะ No transfer 

7. Get ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) หลงัส่งในระบบ GMM ทีÉถงัส่ง 945-TK3A 

หรือ B และถงัรับ 945-TK3A หรือ B 

8. เก็บตวัอยา่งเพืÉอใชเ้ปลีÉยน Density (Fix Density) สรุปปริมาณการรับ-ส่ง 

ระหวา่งถงัรับและถงัส่งในระบบ GMM และ ATG 

9. สรุปปริมาณการส่งจากถงั 945-TK3A หรือ B และปริมาณการรับของถงั
รับ 945-TK3A หรือ B ลงในระบบ GMM และ ATG 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 56 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

Figure 9 Simplified Diagram Trim blend off spec PX from 945-TK3A or B 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 57 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

Table 1 สถานะของ Motor Operated Valve (MOV) Gravity Trim blend 

MOV No. Line No. Service 

Off spec TK3A 

to TK3B 

Off spec TK3B 

to TK3A 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

MOV774 4”PL945103 Inlet 945TK3A Close Close Open Open 

MOV747 10”PL945105 Outlet 945-TK3A Open Close Open Close 

MOV743 8”PL945110 Jet mix 945-TK3A Close Close - - 

MOV744 8”PL945108 Inlet 945-TK8A Close Close - - 

MOV746 4”PL945103 Inlet 945TK3B Open Open   

MOV748 10”PL945106 Outlet 945-TK3B Open Close Open Close 

MOV745 8”PL945109 Jet mix 945-TK3B - - Close Close 

MOV752 8”PL945108 Inlet 945-TK8A - - Close Close 

MOV750 8”PL945112 Off spec PX to TK17ABC Close Close Open Close 

MOV749 8” A1A1 PX turn to C9  Close Close Close Close 

OnOnlyOnlyTr
an yy

On y
CloseCOnOnOnOn

K3A
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x 94594 -TK3AK3AUse
Inlet 945nlet 945-TK8l U
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 58 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

Table 1.1 สถานะของ Motor Operated Valve (MOV) Pump Trim blend 

MOV No. Line No. Service 

Off spec TK3A 

to TK3B 

Off spec TK3B 

to TK3A 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

MOV774 4”PL945103 Inlet 945TK3A Close Close Open Open 

MOV747 10”PL945105 Outlet 945-TK3A Open Close - - 

MOV743 8”PL945110 Jet mix 945-TK3A Close Close Open Close 

MOV744 8”PL945108 Inlet 945-TK8A Close Close - - 

MOV746 4”PL945103 Inlet 945TK3B Open Open   

MOV748 10”PL945106 Outlet 945-TK3B - - Open Close 

MOV745 8”PL945109 Jet mix 945-TK3B Open Close Close Close 

MOV752 8”PL945108 Inlet 945-TK8A - - Close Close 

MOV750 8”PL945112 Off spec PX to TK17ABC Close Close Open Close 

MOV749 8” A1A1 PX turn to C9  Close Close Close Close 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 59 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

 

Table 2 สถานะของ Block Valve (Manual Valve) Gravity trim blend 

Block Valve No. Line No. Service 

Off spec TK3A 

to 945-TK3B 

Off spec TK3B 

to 945-TK3A 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

BV4” Inlet 4”PL945103 Inlet 945-TK3A Open Open - - 

BV10” Outlet 10”PL945105 Outlet 945-TK3A Open Open - - 

BV4” Inlet 4”PL945104 Inlet 945-TK3B - - Open Open 

BV10” Outlet 10”PL945106 Outlet 945-TK3B - - Open Open 

BV6” 6”PL945182 move to 945-TK20C Close Close Close Close 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 60 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 

Table 2.1 สถานะของ Block Valve (Manual Valve) Pump trim blend 

Block Valve No. Line No. Service 

Off spec TK3A 

to 945-TK3B 

Off spec TK3B 

to 945-TK3A 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

Tr
an

sfe
r 

No
 tr

an
sfe

r 

BV4” Inlet 4”PL945103 Inlet 945-TK3A Open Open - - 

BV10” Outlet 10”PL945105 Outlet 945-TK3A Open Open - - 

BV4” Inlet 4”PL945104 Inlet 945-TK3B - - Open Open 

BV10” Outlet 10”PL945106 Outlet 945-TK3B - - Open Open 

BV6” 6”PL945182 move to 945-TK20C Close Close Close Close 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 61 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

Flow Chart 9 ผงัแสดงขัÊนตอนการปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสานงานกบั U-CM-TE เรืÉองปริมาณเพืÉอทีÉจะทาํการ 
internal movement off spec Shift supervisor 

Gat ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) ก่อนส่ง ทีÉถงัเก็บ šŜŝ-
TK3A/B ในระบบ GMM  Panel operator GMM 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated 
Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table Ś ใหเ้ป็น

สถานะ Transfer 

Panel operator   
Field operator 

ทาํการเปิด MOV Valve เพือทาํ Gravity PX off spe
จนครบจาํนวน order หรือ  Start pump เพืÉอทาํการ 

Trim blend 
Panel operator 

Field operator 

Gat ค่าตวัเลขปริมาณ (ton) หลงัส่ง ทีถงัเก็บ 945-
TK3A/B ในระบบ GMM Panel operator GMM 

เก็บตวัอยา่งถงัรับ สรุปปริมาณการรับ-ส่ง ระหวา่ง
ถงัรับและถงัส่งในระบบ GMM และ ATG Panel operator 

Activity Who Referene 

DCS 

GMM/DCS 

ทาํการ Line up ระบบ Piping และ Motor Operated 
Valve (MOV) ตาม Table ř และ Table Ś ใหเ้ป็น

สถานะ No transfer 

Panel operator   
Field operator 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 62 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5.3.2  การ Empty Tank เพืÉอทาํการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์  

5.3.2.1 การ Empty Tank  

I.  ปัจจยัการผลิต/ค่าควบคุม  

 

II. ขัÊนตอนการปฏิบัติงาน 

Operation ทาํการออก MN เพืÉอแจง้ซ่อมอุปกรณ์ โดย Shift Supervisor ติดต่อผสานงาน
กบั Plant Technician, Maintenance co. และ Planer เพืÉอหาแนวทางแกไ้ข และ Window 

ในการซ่อมแซม 

Preparation 

1. Operation ทาํการออก MN เพืÉอทาํการแจง้ซ่อม และทาํการยนืยนักบัทางทีม 

Mechanical วา่มีอุปกรณ์พร้อมในการปฏิบติังาน 

2. Shift Supervisor ทาํการแจง้หน่วยงาน Planner เพืÉอขอ Window ในการซ่อมแซม
อุปกรณ์  

3. Window ในการ Empty Tank Refer to Planer  

4. Panel Man ทาํการเปิดตวัเลขในระบบ GMM เพืÉอบนัทึกขอ้มูล 

5. Operation ทาํการ Line up ระบบเพืÉอเตรียมการ Transfer Product low low level พร้อม
ทัÊง   Standby หนา้งาน 

Tank 

Level LSLL Jet Mixer Manhole Pump Out Drain Outlet Inlet 

Read 

0% 
Size MN Size MN Size MN Size MN Size MN Size MN Size MN 

mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm 

TK3A 140 2 440 8 60 24 275 8 85 4 0 10 50 4 60 

TK3B 140 2 440 8 60 24 275 8 85 4 0 10 50 4 60 

TK8A 140 2 390 N/A N/A 24 275 8 85 4 0 10 50 6 85 

TK8B 140 2 390 N/A N/A 24 275 8 85 4 0 10 50 6 85 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 63 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

6. Panel Man ทาํการ Start Transfer Product เพืÉอทาํการ Operate low low level จะกระทัÉง 

Level อยูร่ะดบัตํÉากวา่อุปกรณ์ทีÉจะทาํการซ่อมแซม ในช่อง MN ของค่าควบคุม ของ
อุปกรณ์นัÉนๆ จึงทาํการหยดุ Pump 

6.1 operation standby ทีÉ pump ตลอดเวลาเพืÉอ monitor 

6.2 ทาํการ transfer product จนกระทัÉงถึง level ทีÉตอ้งการจึงทาํการ stop pump 

7. Panel Man ทาํการปิดตวัเลขในระบบ GMM 

8. Operation ทาํการปิด Isolation Block Valve รอบ Tank ทุกตวั รวมทัÊง Lock โซ่ และทาํ
การ Dip Level เพืÉอทาํการสอบเทียบระดบั Product กบั Tank Nozzle 

9. Mechanic ทาํการซ่อมอุปกรณ์ และทาํการขนัอดัคืนดว้ย Reference standard torque 

Operation commissioning โดย Flow rate ไม่เกิน 1 m/s (Refer to tank startup) 

จนกระทัÉง Roof Standing 
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5.4 การหยดุเดินเครืÉองในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Shutdown) 

5.4.1 MOV (motor operated valve) ทาํงานบกพร่อง 

สาเหตุ MOV ทาํงานบกพร่อง อาจเกิดจากดงันีÊ   
 Power supply trip 

 สัญญาณ trip 

 MOV fail 

หลกัการปฏิบติัเมืÉอ MOV ทาํงานบกพร่อง  

5.4.1.1 Power supply trip  

 ถา้ main supply ไฟฟ้าดบั ให้ start generator ทีÉ Substation E หรือติดต่อทีมไฟฟ้าถา้ 
generator  บกพร่อง 

 ถา้ trip ทีÉตวั MOV ใหต้รวจสอบ MOV valve, Circuit Breaker ยอ่ย ทีÉ junction box, 

MCC ทีÉ substation E หรือติดต่อทีมไฟฟ้าถา้ MOV บกพร่อง 

5.4.1.2 สัญญาณ trip 

 MOV trip (inlet tank) 

Auto restart open  

ทาํการตรวจสอบหนา้งานและแจง้ซ่อมในระบบ SAP และติดต่อทีม MN 

(Maintenance) เขา้มาแกไ้ข 

Switching tank R/D อีกเขา้อีกถงั 

 MOV trip (outlet tank) 

Auto restart open  

Manual restart open หนา้งาน 

5.4.1.3 MOV fail 

ออก MN ในระบบ SAP เพืÉอแจง้ซ่อมต่อไป 

5.4.2 Pump 945-P3AB,935-P2A/B ทาํงานบกพร่อง  

สาเหตุทีÉทาํใหเ้กิดการทาํงานบกพร่อง(trip)ของ Pump 945-P3AB,935-P2A/B 

 Power supply trip 

 Over load trip 

 Pump fail 
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หลกัการปฏิบติัขณะ Pump 945-P3AB,935-P2A/B trip 

5.4.2.1 Power supply trip  

 ถา้ main supply ไฟฟ้าดบัจะไม่สามารถ run pump ได ้ 

5.4.2.2 over load trip 

 Start pump standby ขึÊนมาก่อนเป็นอนัดบัแรก (ตรวจสอบ amp, pressure pump หลงั 

start) 

 แจง้ทีมไฟฟ้าเขา้มา reset pump (3.8 kV) ตวัทีÉ trip 

5.4.2.3 Pump fail 

 ตรวจสอบเบืÊองตน้วา่เกิดจากสาเหตุใด ( เช่น mechanical seal, pump,ระบบหล่อลืÉน ) 

 ออก MN ในระบบ SAP เพืÉอแจง้ซ่อมต่อไป 
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5.5  การปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation) 

5.5.1 Operating window 945-TK3A/B,945-TK8A/B  

การ  Operate เ กินกว่า ค่า  หรือ  ตํÉ ากว่า ค่ า  ทีÉ ก ําหนดใน  Operating Window Sheet ให้
ดาํเนินการดงันีÊ  

 เมืÉอค่าเฉลีÉย parameters (level หรือ temperature) out of ( เกินกว่าค่า หรือ ตํÉากว่าค่า ทีÉ
กาํหนดใน) Operation Control Guideline (OCG) เป็นเวลา řŚ ชัÉวโมงให้ raise เป็น NC 

(Non Compliance) 

 เมืÉอค่า parameters (level หรือ temperature) out of ( เกินกว่าค่า หรือ ตํÉากว่าค่า ทีÉกาํหนด
ใน) Operation Window(OW) ให ้raise เป็น Incident ( เมืÉอถึงค่า OW จะนบัเป็น incident 

ทนัที) 

5.5.1.1 Level ATG (mm) 

ผลกระทบต่อการ Operate Level เกินกวา่ค่า Operating window 

 อาจส่งผลใหเ้กิดการ Overflow ของถงัรับผลิตภณัทไ์ด ้

ผลกระทบต่อการ Operate Level ตํÉากวา่ค่า Operating window 

 อาจส่งผลให ้Pump เกิดความเสียหายเนืÉองมาจากการ run dry 

 

 

  

Description Tank No. 
945- 

Roof type Tank height 

(mm) 
Diameter 

(mm) 
Density 

(kg/m3) 

Para-xylene day tank 945-TK3A CRN 13000 11710 864 

Para-xylene day tank 945-TK3B CRN 13000 11710 864 

Para-xylene product tank 945-TK8A CRN 18600 25990 864 

Para-xylene product tank 945-TK8B CRN 18600 25990 864 
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Level ATG (mm) 
Tank 

No. 
945- 

Operation control Target Operating Control Guideline Operating Window 

Min 

(mm) 
Min 

(%) 
Max 

(mm) 
Max 

(%) 
Min 

(mm) 
Min 

(%) 
Max 

(mm) 
Max 

(%) 
Min 

(mm) 
Min 

(%) 
Max 

(mm) 
Max 
(%) 

TK3A 819.1 6.4 12088.6 94.0 757.3 5.9 12286.5 95.5 510.0 4.0 12460.0 96.9 

TK3B 818.5 6.4 12089.1 94.0 756.8 5.9 12286.8 95.5 510.0 4.0 12460.0 96.9 

TK8A 522.7 2.8 17714.7 96.0 510.1 2.8 17886.0 96.9 460.0 2.5 17980.0 97.4 

TK8B 522.7 2.8 17714.7 96.0 510.1 2.8 17886.0 96.9 460.0 2.5 17980.0 97.4 

 

5.5.1.2 Temperature/Pressure/Tank inflow 

ผลกระทบต่อการ Operate เกินกวา่ค่า Operating window 

 

Tank 

No. 945- 

Temperature Pressure (mmH2O) Tank inflow/outflow 

Operating 

Control Guideline 

Operating 

Window 

Operating 

Control 

Guideline 

Operating 

Window 

Max actual flow 

rate (m3/hr.) 

Max actual flow 

rate (ton/hr.) 

Min Max Min Max Min Max Min Max Tank 

inflow 

Tank 

outflow 

Tank 

inflow 

Tank 

outflow 

TK3A N/A 53 N/A 63 N/A N/A -50 200  564   411   487   355  

TK3B N/A 53 N/A 63 N/A N/A -50 200  564   411   487   355  

TK8A N/A 53 N/A 63 N/A N/A -50 200  1,760   938   1,521   810  

TK8B N/A 53 N/A 63 N/A N/A -50 200  1,760   938   1,521   810  

 

 High 

Temp. 
Low 

Temp. 
High 

Pressure 

Low 

Pressure 

High 

inflow 

Low 

inflow 

High 

outflow 

Low 

outflow 

ถงัรับผลิตภณัท์
เสียหาย 

Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No 
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5.5.1.3 Level Tuning on DCS for Guideline  

Description Tank No. 

945- 

Roof 

type 

Density 

(kg/m3) 

Level ATG (mm) Working volume, m3 

Tuning (PL/PH) 

Min 

(mm) 

Min 

(%) 

Max 

(mm) 

Max 

(%) 

min max net 

PX TK3A CRN 864 881.0 6.9 12077.1 93.9 88.10 1,300.20 1,212 

PX TK3B CRN 864 880.2 6.8 12077.6 93.9 88.22 1,302.94 1,215 

PX TK8A CRN 864 535.2 2.9 17708.4 95.9 277.31 9,398.61 9,121 

PX TK8B CRN 864 535.2 2.9 17708.4 95.9 277.31 9,398.61 9,121 

 

5.5.1.4 Pump Operating control guideline at tank 945-TK3A/B,945-TK8A/B 

 

  

Unit  Pump number  Description  
Rated capacity 

(m3/h) 

Operating control 

guideline 

Minimum flow (m3/h) 

945 945-P3A/B Para-Xylene transfer 199.50 16.36 

935 935-P2A/B Para-Xylene Product 199.50 42.93 Inte
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5.5.1.5 การปฎิบติังานในกรณี Operate เกิน หรือ นอ้ยกวา่ค่า Operating Guideline และ Operating Window 

5.5.1.5.1 Temperature over operating guideline 

 Panel man ทาํการแจง้ Operation เพืÉอไปทาํการตรวจสอบวดัอุณหภูมิทีÉหนา้งาน เพืÉอยนืยนั
วา่อุณหภูมิสูงจริง ถา้อุณหภูมิสูงจริงให ้Operation ทาํการเปิด Water spay รอบถงัเพืÉอทาํ
การ Colling Tank ใหก้ลบัสู่สภาวะปกติ แต่ถา้อุณหภูมิไม่สูงจริงเนืÉองจากอุปกรณ์อ่านค่า
ผิดพลาดใหท้าํการออก MN เพืÉอทาํการแจง้ซ่อม 

 Panel man ทาํการแจง้ Process เพืÉอทาํการลด Temperature Rundown 

5.5.1.5.2 Temperature over operating Window 

 Panel man ทาํการแจง้ Operation เพืÉอไปทาํการตรวจสอบวดัอุณหภูมิทีÉหนา้งาน เพืÉอยนืยนั
วา่อุณหภูมิสูงจริง ถา้อุณหภูมิสูงจริงให ้Operation Water spay รอบถงัเพืÉอทาํการ Colling 

Tank แต่ถา้อุณหภูมิไม่สูงเนืÉองจากอุปกรณ์อ่านค่าผิดพลาดใหท้าํการออก MN เพืÉอทาํการ
แจง้ซ่อม 

 Panel man ทาํการแจง้ Process เพืÉอทาํการลด Temperature Rundown 

 Panel man ทาํการ Switch Rundown ไปยงัอีก Tank ทนัที พร้อมทัÊง Keep Monitor และถา้ 
Rundown Temperature มีแนวโนม้ขึÊนสูงใหท้าํการเปิด Water Spay Tank ทนัที 

5.5.1.5.3 Level over operating guideline Max 

 Panel man ทาํการ Switch Rundown ไปยงั Tank อืÉน หรือหยดุรับ Product จากแหล่งอืÉน
ทนัที  

 Panel man ทาํการ Transfer Product ไปยงั Tank อืÉนจนกระทัÉง Level กลบัมาตํÉากวา่ 
Operation guideline 
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5.5.1.5.4 Level over operating Window Max 

 Panel man ทาํการ Switch Rundown ไปยงั Tank อืÉน หรือหยดุรับ Product จาก
แหล่งอืÉนทนัที  

 Panel man แจง้ Operation เพืÉอเขา้ไปตรวจสอบหนา้งาน 

 Panel man ทาํการ Transfer Product ไปยงั Tank อืÉนจนกระทัÉง Level กลบัมาตํÉา
กวา่ Operating Guideline 

5.5.1.5.5 Level Less than operating guideline Min หรือ Operating Window Min 

 Panel man ทาํการหยดุ Transfer Product ทนัที 

 Panel man ทาํการ รับ Rundown หรือ Transfer Product จาก Tank อืÉน เพืÉอมา Top 

up ให ้Tank ทีÉมี Level ตํÉากว่า Operating guideline Min หรือ Operating Window 

Min จนกระทัÉงมีระดบั Level อยูส่ภาวะปกติ หรือ อยูใ่นระดบัตํÉากวา่ของ 

Operating Guideline 
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5.6 การหยดุเดินเครืÉองตามปกติ (Normal Shutdown) 

5.6.1 Tank shutdown 

5.6.1.1 Preparations 

ขัÊนตอนเตรียมงานและ สืÉอสาร ก่อนทีÉจะทาํการ Shutdown 945-TK3A/B, 945-TK8A/B 

Prepare Pre Shutdown Preparations Notes 

1.1 อยา่งนอ้ย ŚŜ ชม. ก่อนจะ Shutdown ใหจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ Fittings และ 

สาย Hoses  ไวใ้นพืÊนทีÉ  
Hoses & Fittings 

1.2 สืÉอสาร Operators เรืÉองระยะเวลาการ Shutdown Tank และควรมอบหมาย 

Operator อยา่งนอ้ย 1 คน เพืÉอประสานงานกบั Shift Operating Teams 

และตรวจสอบการปฏิบติังานในพืÊนทีÉ 
Operators 

1.3 สืÉอสารทีมงาน Maintenance เรืÉองระยะเวลาการ Shutdown Tank เพืÉอ
เตรียมขอ้มูลต่างๆ เช่น data sheet ทีÉจาํเป็นตอ้งใชใ้นการรืÊอถอนหรือ
ติดตัÊงอุปกรณ์ 

Shutdown Team 

1.4 อยา่งนอ้ย 24 hours ก่อนจะ Shutdown Tank 

Spade blind ทัÊงหมดตอ้งมีการระบุตาํแหน่ง และแขวนป้าย  
Spade positions 

1.5 Blind Boards และ Blind Tags (ผกูติดดว้ยลวด) ตอ้งมีการจดัทาํติดไวใ้น
หอ้ง ควบคุมการเปิดและปิด Permit to Work 

Blind boards & 

Tags 

1.6 มีการสืÉอสารขัÊนตอนการ Shutdown Tank ใน Shift Operating Teams  Training 

1.7 มีเครืÉองตรวจวดัแก็สจาํนวนเพียงพอต่อการใชง้าน Gas detectors 

1.8 แจง้ขอ้มูลเกีÉยวกบัการ Shutdown ให ้Safety team และ CSR team ทราบ 

เพราะอาจมีผลกระทบกบับริเวณใกลเ้คียงหรือบริษทัใกลเ้คียง 

ตวัอยา่งเช่น อาจมีกลิÉน อาจมีการเผาไหมที้Éปล่อง Flare และอาจเกิดเสียง
ดงัรบกวน 

Environment 

Informed 

neighbors 

1.9 ก่อนเริÉมงาน ใหจ้ดัเตรียม Work Permit ทีÉเกีÉยวขอ้ง Permits 

Intอ้ยอ้ย 24 hours24 hou ก่
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Prepare Pre Shutdown Preparations Notes 

1.10 ติดต่อเรืÉองการปิดกัÊนถนน บริเวณ Tank shutdown และมีการจดัการเรืÉอง
จราจรโดย Security.  

Roads 

Security 

1.11 ก่อนทาํการ Shutdown หาก Tank มี Column หรือ เสารองรับ จะตอ้งมีการ
ตรวจสอบ เพืÉอใหม้ัÉนใจวา่ปลอดภยัสาํหรับการเติมนํÊา สาํหรับทาํ Gas 

Free และขัÊนตอน Hydro test  

Safety 

1.12 หน่วยงานของรัฐ และผูป้ฏิบติังานทุกคน ทีÉทาํงานหรือ Witness ใน Tank 

ตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตร Confined space training course จาก
หน่วยงาน Safety และมีบตัรอนุญาตการเขา้ทาํงานในพืÊนทีÉอบัอากาศ  

Confined space 

1.13  Fitting สาํหรับการต่อสาย Fire Fighting hose ทีÉ Dead manual valve 

ของ Suction Line 

 Spool Piece ทีÉต่อกบั Manual valve สาํหรับ Drain นํÊา  
 N2 Hoses Fitting สาํหรับต่อ N2 ทีÉดา้นบนของ Tank 

Fitting& 

Connection& 

Supports 
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5.6.1.2 PX decommissioning and cleaning/maintenance/inspection 

ขัÊนตอนทัÉวไป  

 Guideline สําหรับ Empty PX ส่วนทีÉเหลือ โดยบริษัทผู้รับเหมา 
1 Pump out เขา้กระบวนการผลิต หรือถงัอืÉนๆ จนถึงระดบัตํÉาสุด หรือจน pump loss 

suction ตามทีÉกาํหนดในแผนงาน 

2 ติดตัÊง Temporary Line และ Mobile Pump เพืÉอ Pump out  remaining feed/product 

ไปถงัทีÉจดัเตรียมไวร้องรับ (ตรวจสอบตาํแหน่งวาล์วและ Line ทีÉติดตัÊง, ทดสอบ
ดว้ย hydro test ) 

3 ปิด valve R/D และ เริÉม Pump out product PX  945-TK3A/B, 945-TK8A/B ไปถงั
ทีÉจดัเตรียมไว ้(ตรวจสอบบริเวณโดยรอบและมี Operator stand by) 

4 ทาํการ Empty ต่อเนืÉอง 

5  Isolate block valve 945-TK3A/B, 945-TK8A/B ตามแบบ Drawing EFD 

6  ทาํ EIC เพืÉอ Isolate อุปกรณ์ไฟฟ้าทัÊงหมด 

7 ใส่  spades  (Positive Isolation)  ตาม  Blind Check list ของ  945-TK3A/B, 945-

TK8A/B  

 Guideline สําหรับการใช้นํÊาละสารเคมีเพืÉอลดความเข้มข้นของ  HC โดยบริษัท
ผู้รับเหมา 

1 เปิด Man Hole ด้านขา้งของ Tank  เพืÉอทาํ Gas Free 945-TK3A/B, 945-TK8A/B 

และติดตัÊงอุปกรณ์ทีÉจาํเป็น เช่น Scan Jet , Educator ทีÉ Man Hole ดา้นขา้งของ Tank  

และติดตัÊงชุดอุปกรณ์กาํจดั VOC เช่น Wet Scrubber, Activate Carbon เพืÉอป้องกนั
ทัÊ ง VOC และกลิÉนรบกวนตรวจวัดค่า VOC ก่อนเริÉ มปล่อยออกสู่บรรยากาศ 

(ATM) 

2 เปิด Man Hole ฝัÉงตรงขา้มกับ Man Hole ทีÉติดตัÊงชุดอุปกรณ์กาํจดั VOC ซึÉ งจะมี 

Vaccum pump ช่วยดึงแก๊สออกจากด้านล่างของ Internal Floating Roof ระบายสู่
ชุด Activate Carbon และ ออกสู่บรรยากาศ (ATM) 

3 เปิด Man Hole ดา้นบน Top Tank   ขอ้ควรระวงั ระหวา่งเปิด อาจมี Inert Gas (N2)  

4 ทาํการ Ventilation ต่อเนืÉองและวดัค่าจนไดค้่า LEL < 10 % and VOC < 300 ppm. 

5 ถา้จาํเป็นตอ้งเขา้ถงั เพืÉอทาํ Remove Damage Primary Foam Seal หรือ Sludge ให้
ใช ้Airline และ ชุดป้องกนัสารเคมี(Chemical Suit ) เพืÉอป้องกนัสาร Benzene 

6 ทาํการ Ventilation ต่อเนืÉองและวดัค่าจนไดค้่า LEL < 5 % and Benzene < 0.5 ppm. 

ออ Pump out Pump ou
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 Guideline สําหรับ Tank cleaning/inspection/repair โดยบริษัทผู้รับเหมา 
1 เขา้ทาํความสะอาดภายใน 

2 เขา้ตรวจสอบภายใน 

3 เขา้ทาํการแกไ้ขส่วนทีÉชาํรุด หรือตอ้งซ่อมแซม 

4 ตรวจสอบขัÊนตอนสุดทา้ยก่อน Box Up 

5 Box up / de spade 

6 ติดตัÊงอุปกรณ์ต่างๆ ใหพ้ร้อมใชง้านปกติ 
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ขัÊนตอน shutdown และซ่อมแซมและตรวจสอบสาํหรับ 945-TK3A/B 

Step OPERATION AND MAINTENANCE Note 

1. Operation Planning ระบุระยะเวลา Shutdown และ commissioning. Feed out 

2. Block valve isolate 945-TK3A/B the following points: 

1 1/2” line drain to 935-V1 

3” N2 supply to 945-TK3A/B 

4” Inlet tank side valve 

10” Outlet tank side valve 

8” Outlet low point suction pump out 

8” Jet Mixer tank side valve 

Isolate 

3.  Connect temporary line and pump เขา้กบั low point drain line ขนาด ŜนิÊว
ขา้งถงั  

 Pump out Product ส่วนทีÉเหลือ ไปยงัถงัทีÉจดัเตรียมไวจ้น Pump Loss 

Suction (Operator standby) 

 อุปกรณ์ต่างๆมีการต่อสายลงดิน 

Pump out 

Earth 

properly 

Note Operator standby จนกวา่ Tank จะ Empty Pump out 

4. เริÉมปฏิบติังานตามขัÊนตอนการทาํงานของบริษทัผูรั้บเหมา/ ปฏิบติังาน           

ตวัอยา่งเช่น งาน pump out PX  ไปยงัถงักกัเก็บทีÉเตรียมไวซึ้Éงยงัไม่ผสมเคมี 

สาํหรับแยกนํÊาและปล่อยให ้Settle ประมาณ 30 นาที จึงทาํการ pump PXto 

drain vessel 935-V1. 

Chemical 

inject 
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เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

Step OPERATION AND MAINTENANCE Note 

5. Block valve isolate 945-TK3A/B the following points: 

1 1/2” line drain to 935-V1 

3” N2 supply to 945-TK3A/B 

4” Inlet tank side valve 

10” Outlet tank side valve 

8” Outlet low point suction pump out 

8” Jet Mixer tank side valve 

Spades 

6.  บริษทัผูรั้บเหมาใช ้Diaphragm pump และชุดอุปกรณ์ mixer tank & waste 

water tank เพืÉอทาํ Chemical circulate and Rinse  

 เมืÉอ Hydrocarbon ถูกดูดซบัดว้ยนํÊาผสมสารเคมีเสร็จแลว้ ใหท้าํการ Pump 

out นํÊาปนเปืÊ อนจน Empty และใชน้ํÊา Firewater fill up เขา้ถงัอีกรอบ เพืÉอ
ชะลา้งสารเคมี 

 บริษทัผูรั้บเหมาคาํนวณและแจง้ประมาณการใชป้ริมาณนํÊ าดบัเพลิง และ
สารเคมี และนํÊาเสียปนเปืÊ อนทีÉเกิดขึÊน 

Chemical 

circulate 

and Rinse 

and Empty 

Waste water 

Note ตรวจสอบการ line up temporary line and valve ก่อนใชทุ้กขัÊนตอน  

Safety ควรใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจ เมืÉอทาํการเปิดฝา Top Tank/ Man Hole  เพราะมีไอ
ระเหยของ Vapor 

  

7. เมืÉอ Tank Empty และทาํ Positive Isolate เรียบร้อย จึงสามารถทาํการเปิด Man 

Hole ของ Tank ได ้(ตรวจเฝ้าระวงัประกายไฟ และเตรียมพร้อม Fog spray) 

และทาํการติดตัÊง Educator ดา้นบน และผง activate carbon ดา้นบริเวณทางเขา้ 

Safety 

Note ประสานงานติดต่อแจง้ security สาํหรับการปิดถนน Open and 

ventilate 

Note มีการเฝ้าระวงัไฟและมี Fog sprayในบริเวณทีÉปฏิบติังาน 

Hydrant ตอ้งพร้อมใชง้านทนัที 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 78 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

Step OPERATION AND MAINTENANCE Note 
Note ตอ้งมีการเฝ้าระวงัค่า VOC และ Bz emission  

ตอ้งมีถาดรองรับนํÊามนัจาก Air Compressor เพืÉอป้องกนัรัÉวซึมลงพืÊน 

 

8 Continue ventilation 945-TK3A/B จนค่า VOC และ Bz emission เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภยัในการเขา้พืÊนทีÉอบัอากาศ 

 

Safety ค่าทีÉตอ้งตรวจวดัเมืÉอระบายอากาศ LEL, Benzene, and O2, / ค่าการตรวจวดัทีÉ
ยอมรับได.้ 

L.E.L. ………………………………. <1%.  

Oxygen (O2) ………………………19.5-23.5 %Vol. 

สารเคมี ความเสีÉยง   

(RISK) 

ความเขม้ขน้ใน
อากาศทีÉวดัได ้

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคล(PPE) 

Benzene 1 0-0.5 ppm PTTGC PPE Standard 

 2 0.5-1 ppm หนา้กาก Half mask+ไส้กรอง 

6003 และชุดกนัสารเคมี  3 1-10 ppm 

 4 >10 ppm Airline / SCBA 
 

Confined 

space and 

maintenance

/inspection 

work 

Note  แมว้า่ Tank จะมีการทาํ Gas Free และอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกแลว้ แต่ยงัตอ้ง
ปฏิบติัตามใบอนุญาตทาํงานในพืÊนทีÉอบัอากาศ Confined Space Permit  

 ตอ้งมัÉนใจและใส่ใจเป็นพิเศษวา่ มีผูเ้ฝ้าระวงัหนา้ Man Hole เมืÉอมีคนเขา้ทาํงาน
ภายใน Tank 

ตรวจวัดแก๊ส 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 79 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

ขัÊนตอน shutdown และซ่อมแซมและตรวจสอบสาํหรับ 945-TK8A/B 

Step OPERATION AND MAINTENANCE Note 

1. Operation Planning ระบุระยะเวลา Shutdown และ commissioning. Feed out 

2. Block valve isolate 945-TK8A/B the following points: 

1 1/2” line drain to 935-V1 

3” N2 supply to 945-TK8A/B 

8” Inlet tank side valve 

10” Outlet tank side valve 

8” Outlet low point suction pump out 

Isolate 

3.  Connect temporary line and pump เขา้กบั low point drain line ขนาด ŜนิÊว
ขา้งถงั  

 Pump out Product ส่วนทีÉเหลือ ไปยงัถงัทีÉจดัเตรียมไวจ้น Pump Loss 

Suction (Operator standby) 

 อุปกรณ์ต่างๆมีการต่อสายลงดิน 

Pump out 

Earth 

properly 

Note Operator standby จนกวา่ Tank จะ Empty Pump out 

4. เริÉมปฏิบติังานตามขัÊนตอนการทาํงานของบริษทัผูรั้บเหมา/ ปฏิบติังาน           

ตวัอยา่งเช่น งาน pump out PX  ไปยงัถงักกัเก็บทีÉเตรียมไวซึ้Éงยงัไม่ผสมเคมี 

สาํหรับแยกนํÊาและปล่อยให ้Settle ประมาณ 30 นาที จึงทาํการ pump PX to 

drain vessel 935-V1. 

Chemical 

inject 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 80 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

Step OPERATION AND MAINTENANCE Note 

5. Block valve isolate 945-TK8A/B the following points: 

1 1/2” line drain to 935-V1 

3” N2 supply to 945-TK8A/B 

8” Inlet tank side valve 

10” Outlet tank side valve 

8” Outlet low point suction pump out 

Spades 

6.  บริษทัผูรั้บเหมาใช ้Diaphragm pump และชุดอุปกรณ์ mixer tank & waste 

water tank เพืÉอทาํ Chemical circulate and Rinse  

 เมืÉอ Hydrocarbon ถูกดูดซบัดว้ยนํÊาผสมสารเคมีเสร็จแลว้ ใหท้าํการ Pump 

out นํÊาปนเปืÊ อนจน Empty และใชน้ํÊา Firewater fill up เขา้ถงัอีกรอบ เพืÉอ
ชะลา้งสารเคมี 

 บริษทัผูรั้บเหมาคาํนวณและแจง้ประมาณการใชป้ริมาณนํÊ าดบัเพลิง และ
สารเคมี และนํÊาเสียปนเปืÊ อนทีÉเกิดขึÊน 

Chemical 

circulate 

and Rinse 

and Empty 

Waste water 

Note ตรวจสอบการ line up temporary line and valve ก่อนใชทุ้กขัÊนตอน  

Safety ควรใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจ เมืÉอทาํการเปิดฝา Top Tank/ Man Hole  เพราะมีไอ
ระเหยของ Vapor 

  

7. เมืÉอ Tank Empty และทาํ Positive Isolate เรียบร้อย จึงสามารถทาํการเปิด Man 

Hole ของ Tank ได ้(ตรวจเฝ้าระวงัประกายไฟ และเตรียมพร้อม Fog spray) 

และทาํการติดตัÊง Educator ดา้นบน และผง activate carbon ดา้นบริเวณทางเขา้ 

Safety 

Note ประสานงานติดต่อแจง้ security สาํหรับการปิดถนน Open and 

ventilate 

Note มีการเฝ้าระวงัไฟและมี Fog sprayในบริเวณทีÉปฏิบติังาน 

Hydrant ตอ้งพร้อมใชง้านทนัที 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 81 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

Step OPERATION AND MAINTENANCE Note 
Note ตอ้งมีการเฝ้าระวงัค่า VOC และ Bz emission  

ตอ้งมีถาดรองรับนํÊามนัจาก Air Compressor เพืÉอป้องกนัรัÉวซึมลงพืÊน 

 

8 Continue ventilation 945-TK8A/B จนค่า VOC และ Bz emission เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภยัในการเขา้พืÊนทีÉอบัอากาศ 

 

Safety ค่าทีÉตอ้งตรวจวดัเมืÉอระบายอากาศ LEL, Benzene, and O2, / ค่าการตรวจวดัทีÉ
ยอมรับได.้ 

L.E.L. ………………………………. <1%.  

Oxygen (O2) ………………………19.5-23.5 %Vol. 

สารเคมี ความเสีÉยง   

(RISK) 

ความเขม้ขน้ใน
อากาศทีÉวดัได ้

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคล(PPE) 

Benzene 1 0-0.5 ppm PTTGC PPE Standard 

 2 0.5-1 ppm หนา้กาก Half mask+ไส้กรอง 

6003 และชุดกนัสารเคมี  3 1-10 ppm 

 4 >10 ppm Airline / SCBA 
 

Confined 

space and 

maintenance

/inspection 

work 

Note  แมว้า่ Tank จะมีการทาํ Gas Free และอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกแลว้ แต่ยงัตอ้ง
ปฏิบติัตามใบอนุญาตทาํงานในพืÊนทีÉอบัอากาศ Confined Space Permit  

 ตอ้งมัÉนใจและใส่ใจเป็นพิเศษวา่ มีผูเ้ฝ้าระวงัหนา้ Man Hole เมืÉอมีคนเขา้ทาํงาน
ภายใน Tank 

ตรวจวัดแก๊ส 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 82 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5.7  การเริÉมเดินเครืÉองหลงัการซ่อมบาํรุง หยุดเดินเครืÉองตามปกติ หรือ หลงัหยุดเดินเครืÉองในภาวะ
ฉุกเฉิน (Start-up following turnaround) 

5.7.1 Tank Start-up 

5.7.1.1 Start-up PX Tank 945-TK3A/B  

PX commissioning 

 Preparation 

- All maintenance jobs confirm completed. 

- Final inspection + Box up certificate have done. 

- Firefighting equipment still stand by. 

- All related with Instrument / Electrical are ready. 

- All vent drain valve close. 

- All Spades removed and confirm with blind board.   

- Tank earth properly.  

 Procedure 

หลงัจาก Box up เสร็จ ใหท้าํ O2 free โดยการเปิด N2 line บนถงัเพืÉอทาํ O2 free โดยเช็ค
ค่า O2 free ทีÉ drain valve 4” ขา้งถงัและดาํเนินการ commissioning ดงันีÊ   

1. กัÊน barricade โดยรอบถงั 945-TK3A/B และติดป้ายเตือน  “ พืÊนทีÉก๊าซเฉืÉอย”  

2. ตรวจสอบค่าออกซิเจนภายในถงัเหลือไม่เกิน 5% หลงัจากนัÊนปิด line drain 4” และ
เปิด receive R/D Para- xylene (PX) tank to tank. 

3. ก่อนเปิดรับ PX เขา้ถงัตอ้งสืÉอสารกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง เช่น Metering team (แจง้ 

Excise) และ PSSR ไดรั้บการอนุมติั 

4. เ ปิด  receive R/D low flow  Inlet 4”  form ARO1 to 945-TK3A หรือ   945-TK3B 

commissioning inflow rate pipe 4” (ไม่เกินค่า velocity 1m/s และไม่เกินค่า filling rate 

ใน Vent calculation design) control flow ไม่เกิน 29 m3/h หรือ 25 ton/h  

5. เ มืÉ อ  Open receive Para xylene (PX)  ถึ งระดับ  manhole และหน้า  Flange ต่ างๆ 

(ประมาณ 1 เมตร) ใหต้รวจสอบการรัÉวซึม 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 83 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

6. เมืÉอระดับ Para xylene (PX) ได้ระดับ 1 เมตร ใช้ Bomb เก็บตวัอย่าง Top tank  เพืÉอ
วิเคราะห์เคมีตกคา้งภายในถงัโดยอา้งอิง Spec ของ PX parameters ตาม PX tank ( ควร
ปรึกษา Process Engineer เพิÉมเติมวา่ วิเคราะห์ parameter ตวัใดเพิÉมหรือไม่) 

7. Receive Para xylene (PX) จนกระทัÊ ง Level ATG 1500 mm (volume ประมาณ 140 

ton) 

8. หยดุรับ receive R/D Para xylene (PX) และใหท้าํการตรวจสอบ level ATG  

9. หากผลวิเคราะห์ผ่านและ level ATG อ่านไดป้กติให้รับ Para xylene (PX) ตามทีÉแผน
กาํหนดต่อไป  

5.7.1.2 Start-up PX Tank 945-TK8A/B  

PX commissioning 

 Preparation 

- All maintenance jobs confirm completed. 

- Final inspection + Box up certificate have done. 

- Firefighting equipment still stand by. 

- All related with Instrument / Electrical are ready. 

- All vent drain valve close. 

- All Spades removed and confirm with blind board.   

- Tank earth properly.  

 Procedure 

หลงัจาก Box up เสร็จ ใหท้าํ O2 free โดยการเปิด N2 line บนถงัเพืÉอทาํ O2 free โดยเช็ค
ค่า O2 free ทีÉ drain valve 4” ขา้งถงัและดาํเนินการ commissioning ดงันีÊ   

1. กัÊน barricade โดยรอบถงั 945-TK8Aหรือ945-TK8B และติดป้ายเตือน  “ พืÊนทีÉก๊าซ
เฉืÉอย” 

2.  ตรวจสอบค่าออกซิเจนภายในถงัเหลือไม่เกิน 5% หลงัจากนัÊนปิด line drain 4” และ
เปิด receive PX tank to tank. 

3. ก่อนเปิดรับ PX เขา้ถงัตอ้งสืÉอสารกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง เช่น Metering team (แจง้ 

Excise) และ PSSR ไดรั้บการอนุมติั 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 84 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

4. เ ปิด  Receive low flow line inlet 8”  form 945-TK3A/B to 945-TK8A หรือ   945-

TK3A/B to 945-TK8B, commissioning inflow rate pipe 8” (ไม่เกินค่า velocity 1m/s 

และไม่เกินค่า filling rate ใน Vent calculation design) control flow ไม่เกิน 117 m3/h 

หรือ  100 ton/h  

5. เมืÉอ Open receive PX ถึงระดบั manhole และหนา้ Flange ต่างๆ (ประมาณ 1 เมตร) ให้
ตรวจสอบการรัÉวซึม 

6. เมืÉอระดับ PX ได้ระดับ 1 เมตร ใช้ Bomb เก็บตัวอย่าง Top tank  เพืÉอวิเคราะห์เคมี
ตกค้างภายในถังโดยอ้างอิง Spec ของ PX parameters ตาม PX tank ( ควรปรึกษา 
Process Engineer เพิÉมเติมวา่ วิเคราะห์ parameter ตวัใดเพิÉมหรือไม่) 

7. Receive Para xylene (PX) จนกระทัÊ ง Level ATG 1500 mm (volume ประมาณ 687 

ton) 

8. หยดุรับ receive Para xylene (PX) และใหท้าํการตรวจสอบ level ATG  

9. หากผลวิเคราะห์ผ่านและ level ATG อ่านไดป้กติให้รับ Para xylene (PX) ตามทีÉแผน
กาํหนดต่อไป  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
W-(U-CM-OP)-ATF1-008: Para-xylene 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 4 หนา้ 85 จาก Šŝ  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 29/06/2021 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 

6. ภาคผนวก 

6.1 คาํจาํกดัความ 
- PX   Para-xylene  

- TTT   บริษทั Thai Tank Terminal จาํกดั  

- SMPC   บริษทั สยามมิตซุย พี ที เอ จาํกดั 

- IRP   บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จาํกดั 

- TPT   บริษทั TPT Petrochemical จาํกดั 

- GC4(ARO1)  Aromatics 1 (PTTGC 4) 

- GC8(ATF1)  Aromatics Tank Farm I-17(PTTGC 8) 

- DOG    Daily Operating Guideline 

- GMM   GPC Material Movement System 

6.2  ขอ้มูลสนบัสนุน 

 - 

6.3  แผนดาํเนินงาน 
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ภาคผนวก ข.68 
เบอร์ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง สถานพยาบาล 

เพือ่รองรับผู้ป่วยในกรณฉุีกเฉิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เบอร์ติดต่อ
(สถานพยาบาล) ช่ือ-สกุล เบอร์ภายใน เบอร์มือถือ ช่ือ เบอร์ภายใน เบอร์มือถือ

GC1 RO จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. จันทร์, พุธ, ศุกร์ ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. 4777/4963 คุณพิชามญช์ุ ธนานภาดล 1137 089-1212742

GC2 I-1 ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง จันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. 5008 092-555-9550 คุณรัตนพล สันติธรรมเมธี 5447 085-1957327

GC3 I-4 ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. 6004 085-454-2788 คุณชาติชาตรี มีบุญ 5740 086-2542328

GC4 Aro 1 ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง จันทร์, พุธ, ศุกร์ ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. 2166 คุณเบญจวรรณ กันพานิชย์ 2167 082-212-4892 2428

GC5 Aro 2 ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง จันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. 3162 คุณก่ิงแก้ว พงษ์นพคุณ 3221 080-450-2332 3013

GC6 Refinery ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง จันทร์, พุธ, ศุกร์ ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. 1198/1199 คุณยุภาพร สุวรรณปะกา 1126 098-958-9966 คุณกรศุรางค์ จารุจินดา 1061 081-9457613

GC11 PTTPE ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง จันทร์, พุธ, ศุกร์ ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. 6363 คุณดาวพระศุกร์ หมุนวงษ์ 6287 090-915-4497 คุณเนติพงษ์ ค าอาจ 6264 064-5391445 

GC12 BPE ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่มีแพทย์ 6996 คุณนุชนาฏ ล้ิมบุพศิริพร 6821 878570980

GC16 TOCGC ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง จันทร์, พุธ, ศุกร์ ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. 7002 ณัฐกุล ไทยประโคน 7002 083-5244792 คุณสุดารัตน์ โพธิ 7095 063-3516415

PPCL PPCL ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง
แพทย์ จันทร์, พุธ, ศุกร์ ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. / อังคาร , 
พฤหัสบดี 12.00-13.30 น.

3804 คุณภัควลัญชญ์ แสงวิลัย 3804 083-019-3393 คุณรุ้งนิชาภา รัตนโกสิน 3806 062-9599414

GCP GCP จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ไม่มีแพทย์ 5896 5896

GCO GCO จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ไม่มีแพทย์ 5699 5699

หมายเหตุ: เพ่ือความสะดวก ก่อนมาพบแพทย์ กรุณา Confirm เวลาท่ีแพทย์ออกตรวจกับพยาบาล

062-794-2245

ข้อมูลเวลาท าการแพทย์ และการติดต่อสถานพยาบาล GC GROUP 

5001

สถานพยาบาล ท่ีต้ัง
วันและช่วงเวลาให้บริการของ

สถานพยาบาล
วันและเวลาท่ีแพทย์ออกตรวจ

Day nurse ผู้ดูแล

คุณปานพินิจ สันติรักษ์พงษ์

นาย สิริวัฒน์ หลักตา 062-3612853

คุณชฎาภรณ์ ศศิศาสตร์กุลพรภัสร์ คุ้มคง 063-659-5259 5856



T-MON-223096/SECOT                                        PTTGC4-T223096(1H)-App 

ภาคผนวก ข.69 
เอกสารการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจาํปี พ.ศ.2566 
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แผนการฝึกซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ประจาํปี พ.ศ.2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aromatics Reformer Building / Other

1 2 March A 380-V5_TR 380-V5 Flange line Bottom Leak เนือ่งจากประเก็นเสือ่มสภาพท าให ้H/C ร่ัวอออกมาตดิไฟ Level 1 Night Shift

2 16 March B 250-V5_TR Line lift cat ของ unit 250, Coupling O-ring seal leak Level 1 Night Shift

3 19 April C 432-V7_TR ERM Fire occurs at flange connection of outlet line 24”-PL432036 at bottom of 432-V7 Level 1 Day Time

4 18 May D 432-V7_TR ERM Fire occurs at flange connection of outlet line 24”-PL432036 at bottom of 432-V7 Level 1 Night Shift

5 24 May B 432-V7_TR ERM Fire occurs at flange connection of outlet line 24”-PL432036 at bottom of 432-V7 Level 2 Day Time

6 25 May A 432-V7_TR ERM Fire occurs at flange connection of outlet line 24”-PL432036 at bottom of 432-V7 Level 1 Night Shift

7 15 June D HC-1025 HC-1025 ร่ัวไหลออกจากถังและเกดิการลกุตดิไฟ Level 1 Night Shift

8 20 July A  540-V5_TR 540-V5 ผนังดา้น SW กลางหอเกดิการกัดกรอ่นเป็นรทู าให ้sulfolane ร่ัวออกสูบ่รรยากาศ และเกดิตดิไฟ Level 1 Night Shift

9 27 July C 370-R1(รังส)ี Mechanical seal pump 370-P2A leak ท าให ้Cyclohexane ร่ัวไหลสง่ผลกระทบกับอปุกรณ์ 370-R1 มรัีงสอียู่ Level 1 Night Shift

10 17 August A 200-H2_TR 200-H2 Outlet Header flange leak ม ีH2 ร่ัวไหลออกมา ลกุตดิไฟ Level 1 Night Shift

11 31 August B 100-V3_TR 100-V3 Flang Bottom Line  CR Leak และตดิไฟ Level 1 Night Shift

12 7 September D 250-V5_TR Line lift cat ของ unit 250, Coupling O-ring seal leak Level 1 Night Shift

13 5 October D 380-V5_TR 380-V5 Flange line Bottom Leak เนือ่งจากประเก็นเสือ่มสภาพท าให ้H/C ร่ัวอออกมาตดิไฟ Level 1 Night Shift

14 16 November C 200-H2_TR 200-H2 Outlet Header flange leak ม ีH2 ร่ัวไหลออกมา ลกุตดิไฟ Level 1 Night Shift

15 9 December C 431-V3_TR / Security 431-V3 bottom line Leak ม ีBenzene Leak ออกมาและเกดิไฟลกุไหม ้พรอ้ม Security Exercise (เหตบุกุรกุโดยใชโ้ดรน  ต ารวจรว่มซอ้ม) Level 1 Day Time

16 15 December B 431-V4_TR หนา้แปลน 431-V4 เกดิ Toluene leak เนือ่งจาก Gasket เสือ่มสภาพ และเกดิการลกุตดิไฟ Level 2 Day Time

Emergency Exercise Plan 2023_GC4

Level 1 / Level 2 / Tabletop / Security

No. Date Months Shift 
PIP No.

Scenario Level Time
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รายงานผลการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน ระดบั 2 
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Private & Confidential

Emergency Exercise Schedule 2023

เลืÉอนเป็นวนัทีÉ 15 มิ.ย.2566 90%
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ภาคผนวก ข.70 
Layout ระบบดบัเพลงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

ต ำแหนง่ติดตัง้ Hydrant ในพืน้ที่ อะโรเมติกส์ 1 (PTTGC4) 



 

 

 

 

 

 

 

ต ำแหนง่ติดตัง้ Hydrant ในพืน้ที่ คลงัส ำรองผลติภณัฑ์อะโรเมตกิส์ 1 (ATF1) 
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ภาคผนวก ข.71 
การออกแบบท่อรับ-ส่งวตัถุดบิตามมาตรฐานสากล 
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ภาคผนวก ข.72 
เอกสารการตรวจสอบสภาพท่อขนส่ง ด้วยวธีิ Visual Check 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contractor : GC Maintenance and Engineering Co.,Ltd. (GCME)
: PAE TECHNICAL SERVICE PUBLIC CO., LTD.
:

PIPING INSPECTION REPORT

Line No.
2-BZ-1006-C123-OSI

FOR
PTT GLOBAL CHEMICAL   GC8 TO OTHER (SCG-DOW)

Inspection By
Work Order No. ITP-2-BZ-1006-C123-OSI

:
:
:
:

 Company

Kanasorn C.
15 March 202315 March 2023

GCME

Mr. Jirajet B. / Inspector Engineer
15 March 2023

Mr. Ammarin T. / Supervisor

 Signature

 Name

 Date

PAE TECHNICAL SERVICE

Mr. Chaloem S
15 March 2023

P&ID
ISO Drawing
Checklist

Item
1

1

March 15, 2023

Report No.
Location

Inspection Date

2
3

Total Page
1
-
-

4

Description
Piping Inspection Result

Issue Report Date

GC8 TO OTHER (SCG-DOW)
PAE-UTM-PTTGC-ARO1-003/2023
March 8, 2023

REVIEWED BY
PAE TECHNICAL SERVICE PTT GC 

5 Picture Report 1
6 Thickness Measurement Report 3

REVIEWED BY APPROVED BYCompleted by INSPECTED BY

   Client Name :
   Area/Location : GC8 TO OTHER (SCG-DOW)

   Acceptance Standard : ASME B31.3 / API 570

   CONFIRM  CUI Corrosion Program

  Pipe Line No. 
  Visual Inspection (VT)  (UTM) 

 

    Inspection Result :

 Maintenance Painting Specification

  Mark 

1      Picture No.         

2-10

2-BZ-1006-C123-OSI  Work order no. ITP-2-BZ-1006-C123-OSI

Item Picture Result Recommendation Remark

    Summary :

Piping Inspection Result
PTT GLOBAL CHEMICAL   GC8 TO OTHER (SCG-DOW) Line no. : 2-BZ-1006-C123-OSI Fluid : BENZENE+TOLUENE RECYCLE

P&ID No. : 5120-0-1C-900208 Inspection Date : 8 March 2023

Before used After used

- Visual Inspection ( VT ) : 
-Thickness Measurement (UTM) T-min 2''= 3.80 mm.

    Recommendation :

1.  Maintenance Painting Specification   Mark 
2.  Engineering Piping Standard

Page : 1 Of 1

     NDE :

RND_20
Rectangle



   Client Name : Fluid :
   Area/Location : Inspection Date :
   Acceptance Standard :

A. Pressure Containment
1 Pipe and fitting N/A Normal Abnormal

(Pipe, Elbow, Reducer)
2 Flange connection N/A Normal Abnormal

3 Nozzle Connection N/A Normal Abnormal
(Vent, Drain, Pressure Indicator, Temp. Indicator)

4 Branch Connection Point N/A Normal Abnormal
(T-Joint Welded or Threaded )

5 Valves N/A Normal Abnormal
(Valve Flanged, Valve Welded, Valve Threaded)

6 Steam Tracing / Electric Heat Tracing N/A Normal Abnormal
7 Existing Temporary Stop Leak N/A Normal Abnormal

EXTERNAL INSPECTION CHECKLIST
FOR  PIPING INSPECTION

PTT GLOBAL CHEMICAL   GC8 TO OTHER (SCG-DOW) Line no. : 2-BZ-1006-C123-OSI BENZENE+TOLUENE RECYCLE

GC8 TO OTHER (SCG-DOW) P&ID No. : 5120-0-1C-900208 8 March 2023
ASME B31.3 / API 570

PART CONDITION
External Corrosion

(Flange, Gasket, Bolt&Nut)

Before used After used

7 Existing Temporary Stop Leak N/A Normal Abnormal
(Clamping, Wrapping, Patching)

B. Support 

1 Pipe support N/A Normal Abnormal
(Pipe shoe, Brace Clamp, U Bolt, Guide, Leg)

2 Support Structure N/A Normal Abnormal
(Beam)

3 Spring Support N/A Normal Abnormal
(Standing / Hanging)

C. Insulation

1 Cladding N/A Normal Abnormal
2 Insulation N/A Normal Abnormal
3 Sealing ( Plastic Plug, Screw, Silicone Sealant) N/A Normal Abnormal
4 Insulation support N/A Normal Abnormal

NDE

1 Visual Inspection N/A Accept Not Accept
2 Ultrasonic Thickness Measurement N/A Accept Not Accept
3 Other_________________ N/A Accept Not Accept

Note : 

Description :

Picture No. 2
Rack No. :  774
Description :

Picture No. 1
Rack No. : 774

Piping Inspection Result

PictureDescription Picture Description

Picture No. 4
Rack No. : 771
Description :

Picture No. 3
Rack No. : 774
Description :

Page : 1 of 1

Picture No. 6
Rack No. :  771
Description :

Picture No. 5
Rack No. : 771
Description :

Picture No. 7
Rack No. : 771
Description :

Picture No. 8
Rack No. :  I4-BX-1
Description :

 VT 
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Contractor : GC Maintenance and Engineering Co.,Ltd. (GCME)
: PAE TECHNICAL SERVICE PUBLIC CO., LTD.
: 6-PL945043-A1A1-NI-OSI

Inspection By
Work Order No.

PIPING INSPECTION REPORT

Line No.
6-PL945043-A1A1-NI

FOR
PTT GLOBAL CHEMICAL ( GC4 & GC8)

:
:
:
:

 Company

REVIEWED BY
PAE TECHNICAL SERVICE PTT GC 

5 Picture Report 1
6 Thickness Measurement Report 5

REVIEWED BY APPROVED BYCompleted by INSPECTED BY

Issue Report Date

GC4 & GC8
PAE-UTM-PTTGC-ARO1-024/2023
February 24, 2023

1

March 14, 2023

Report No.
Location

Inspection Date

2
3

Total Page
1
-
-

4

Description
Piping Inspection Result
P&ID
ISO Drawing
Checklist

Item
1

 Signature

 Name

 Date

PAE TECHNICAL SERVICE

Mr. Chaloem S.
14 March 2023

Kanasorn C.
14 March 202314 March 2023

GCME

Mr. Jirajet B. / Inspector Engineer

14 March 2023
Mr. Ammarin T. / Supervisor

   Client Name :
   Area/Location : GC4 & GC8
   Acceptance Standard : ASME B31.3 / API 570

   CONFIRM  CUI Corrosion Program

  Pipe Line No. 
  Visual Inspection (VT)  (UTM) 

 

    Inspection Result :

 Maintenance Painting Specification

  Mark 

Piping Inspection Result
Fluid : -

    Summary :

PTT GLOBAL CHEMICAL ( GC4 & GC8) Line no. : 6-PL945043-A1A1-NI

6-PL945043-A1A1-NI-OSI Work order no.

P&ID No. : 5120-0-1C-900207A Inspection Date : 24 February 2023

6-PL945043-A1A1-NI

1 Picture No.

Item Picture RemarkRecommendationResult

 

Drain1-14

Before used After used

- Visual Inspection ( VT ) : 
-Thickness Measurement (UTM) T-min 6''= 7.19 mm.

    Recommendation :

1.  Maintenance Painting Specification   Mark 
2.  Engineering Piping Standard

     NDE :

RND_20
Rectangle



   Client Name : Fluid :
   Area/Location : Inspection Date :
   Acceptance Standard :

A. Pressure Containment
1 Pipe and fitting N/A Normal Abnormal

(Pipe, Elbow, Reducer)
2 Flange connection N/A Normal Abnormal

(Flange, Gasket, Bolt&N 
3 Nozzle Connection N/A Normal Abnormal

(Vent, Drain, Pressure Indicator, Temp. Indicator)
4 Branch Connection Point N/A Normal Abnormal

(T-Joint Welded or Threaded )
5 Valves N/A Normal Abnormal

(Valve Flanged, Valve Welded, Valve Threaded)
6 Steam Tracing / Electric Heat Tracing N/A Normal Abnormal
7 Existing Temporary Stop Leak N/A Normal Abnormal

ASME B31.3 / API 570

PART CONDITION
External Corrosion

PTT GLOBAL CHEMICAL ( GC4 & GC8) Line no. : 6-PL945043-A1A1-NI -
GC4 & GC8 P&ID No. : 5120-0-1C-900207A 24 February 2023

EXTERNAL INSPECTION CHECKLIST
FOR  PIPING INSPECTION

Before used After used

7 Existing Temporary Stop Leak N/A Normal Abnormal
(Clamping, Wrapping, Patching)

B. Support 

1 Pipe support N/A Normal Abnormal
(Pipe shoe, Brace Clamp, U Bolt, Guide, Leg)

2 Support Structure N/A Normal Abnormal
(Beam)

3 Spring Support N/A Normal Abnormal
(Standing / Hanging)

C. Insulation

1 Cladding N/A Normal Abnormal
2 Insulation N/A Normal Abnormal
3 Sealing ( Plastic Plug, Screw, Silicone Sealant) N/A Normal Abnormal
4 Insulation support N/A Normal Abnormal

NDE

1 Visual Inspection N/A Accept Not Accept
2 Ultrasonic Thickness Measurement N/A Accept Not Accept
3 Other_________________ N/A Accept Not Accept

Note : 

Picture No. 7 Picture No. 8

Picture No. 6
Rack No. : 421
Description :

Picture No. 5
Rack No. : 404
Description :

Picture No. 3
Rack No. : 395
Description :

 

Picture No. 4
Rack No. : 394-395
Description :

 

Description :

  Corrosion

Picture No. 2
Rack No. :395
Description :

  Corrosion

Picture No. 1
Rack No. :395

Description Picture Description

Piping Inspection Result

Picture

Page : 1 of 1

Picture No. 14
Rack No. : 484
Description :

Picture No. 13
Rack No. :  484
Description :

Picture No. 12

Description :

 Drain

Picture No. 11
Rack No. :484
Description :

Rack No. :484

Picture No. 10
Rack No. :457
Description :

Picture No. 9
Rack No. : 456
Description :

Rack No. 422
Description :

Rack No. : 421-422
Description :
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PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

8.7     PTTGC, Underground pipelines right of way PTTGSP

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th

PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

CONTENT 

8.7.1 Route Line
8.7.2 Soil Resistivity Measurement Test Data

- Soil Resistivity Measurement
8.7.3 DCVG (Direct Current Voltage Gradient) Coating Survey Test Data

- Cathodic Protection DCVG Coating Survey
- Cathodic Protection DCVG Defect Measurement
- Cathodic Protection DCVG Defect Conclusion

8.7.4 CIPS (Close Interval Potential Survey) Test Data
- Cathodic Protection CIPS
- CIPS Chart

8.7.5 Isolation Check Test Data
- Isolation Check

8.7.6 Pipe to Soil Measurement Test Data
- Pipe to Soil Measurement

8.7.7 Current Drainage Test Data
- Current Drainage Test

8.7.8 Photograph
8.7.9 CP Single Line Simplified Diagram

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th



PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

8.7.1 Route Line

North East North East
14-P30012-A23AZE Connected Group of

A/G to U/G I/F 12.70921 101.14111 8-LG-1122-C323

TP-01, KP.0+020 12.70917 101.14087 4-GN-1012-C123

TP-07, KP.0+436 12.71113 101.13834 8-NT-1029-C123

U/G to A/G I/F 12.71116 101.13826 4-CF-1007-C323

4-PB-1038-C323

4-LG-1158-C323 A/G to U/G I/F 12.70919 101.14109

A/G to U/G I/F 12.70917 101.14110 TP-02, KP.0+034 12.70919 101.14078

TP-06, KP.0+408 12.71104 101.13857 TP-03, KP.- 12.70914 101.14015

TP-08, KP.0+497 12.71115 101.13788 TP-04, KP.- 12.70948 101.13949

TP-09, KP.1+432 12.71879 101.14143 TP-05, KP.0+265 12.71006 101.13924

U/G to A/G I/F 12.72007 101.14360 TP-08, KP.0+497 12.71115 101.13785

U/G to A/G I/F 12.71918 101.14164 3 Pipelines

8-LG-1290-C323 U/G to A/G I/F 12.72383 101.14390 2 Pipelines

A/G to U/G I/F 12.70916 101.14111

I/F 12.71893 101.14205

TP-01, KP.- 12.71890 101.14234

A/G to U/G I/F 12.72001 101.14341

Sta. GPS(WGS84) Remark Sta. GPS(WGS84) Remark

8-LG-1290-C328

4-LG-1158-C323

14-P30012-A23AZE

Connected Group

Route Line list

8-LG-1122-C323

4-GN-1012-C123

8-NT-1029-C123

4-CF-1007-C323

4-PB-1038-C323

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th

PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

8.7.2 Soil Resistivity Measurement Test Data
- Soil Resistivity Measurement

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th



PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

1.2.2 Soil Resistivity Measurement Test Data

TEST INSTRUMENT Chauvin Arnoux C.A. 6460

Pipeline Route : PTTGC, Underground pipelines right of way PTTGSP

Sta.
North East

2 m 4 m 6 m 2 m 4 m 6 m 0-2 m 2-4 m 4-6 m
8-LG-1290-C323 / 4-LG-1158-C323 / Connected Group Pipeline

0+000 12.70918 101.14114 24.60 4.49 0.96 30,913.27 11,284.60 3,619.11 30,913.27 6,902.07 1,534.45

0+500 12.71164 101.13813 4.93 2.42 1.38 6,195.22 6,082.12 5,202.48 6,195.22 5,973.08 4,035.25

1+000 12.71576 101.13999 10.49 4.13 1.93 13,182.12 10,379.82 7,275.93 13,182.12 8,560.09 4,552.97

1+500 12.71990 101.14194 40.80 17.21 6.42 51,270.79 43,253.45 24,202.83 51,270.79 37,404.42 12,867.80

2+000 12.72386 101.14385 8.08 3.53 2.50 10,153.63 8,871.86 9,424.78 10,153.63 7,877.43 10,766.82

14-P30012-A23AZE
0+000 12.70918 101.14114 24.60 4.49 0.96 30,913.27 11,284.60 3,619.11 30,913.27 6,902.07 1,534.45

0+450 12.71117 101.13821 9.85 5.11 1.68 12,377.88 12,842.83 6,333.45 12,377.88 13,344.08 3,145.18

Note/Comment :

Acceptance By
Company PTT
Name K.Rungroj S.Pornpon
Title Supervisor CP2-Technician 37205
Signature 
Date 1   202

SOIL RESISTIVITY MEASUREMENT

Soil Resistivity
GPS(WGS84) Resistance Measured  = Average resistivity layer = Layer resistivity Remarks

(Ohm)  (Ohm-cm)  (Ohm-cm)

Test By 
CPE

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th

1   202

PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

8.7.3 DCVG (Direct Current Voltage Gradient) Coating Survey Test Data
- Cathodic Protection DCVG Coating Survey

- 1 Section 14-P30012-A23AZE  : A/G to U/G I/F to U/G to A/G I/F
- 2 Section 4-LG-1158-C323       : A/G to U/G I/F to U/G to A/G I/F
- 3 Section 8-LG-1290-C323       : A/G to U/G I/F to GSP Wall
- 4 Section 8-LG-1290-C323       : GSP Wall to U/G to A/G I/F
- 5 Section Connected Group      : A/G to U/G I/F to U/G to A/G I/F

- Cathodic Protection DCVG Defect Measurement
- 1 Section Connected Group   Defect#01 at sta. 0+560
- 2 Section Connected Group   Defect#02 at sta. 0+570
- 3 Section Connected Group   Defect#03 at sta. 0+621

- Cathodic Protection DCVG Defect Conclusion

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th



PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

TEST INSTRUMENT : DCVG Survey Meter
: Current Interrupter

: Digital Multimeter Fluke 289
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Pipeline Route 14-P30012-A23AZE, 14", Underground pipelines right of way PTTGSP 
Section A/G to U/G I/F to U/G to A/G I/F from : sta. 0+000 to : sta. -

No. Installed Sta.
Type North East Volt Amp Volt Amp Tap

1 TA 0+000 12.70921 101.14111 30 V 3 V 2.62 V 0.889 A - I/F

Installed Type : R=Existing Rectifier,  TA=Temporary Anode Groundbed at Test Post

No. Measuring Sta. Ground

Point North East Type "ON" "OFF"
1 R 0+000 12.70921 101.14111 Dry Soil -3.360 -1.174 I/F
2 TP 0+026 12.70917 101.14087 Dry Soil -3.354 -1.154
3 TP 0+436 12.71113 101.13834 Dry Soil -3.213 -1.161
4 R - 12.71116 101.13826 Dry Soil -3.370 -1.131 I/F

Measuring Point : TP=Test Post,   R=Riser Ground Type : Wet Soil, Dry Soil, Asphalt, Concrete

conclusion X After surveying, we have found " No Defect point "
After surveying, we have found "  -  Defect span(s) " and "   -  Defect point(s) " 

CATHODIC PROTECTION DCVG COATING SURVEY

Interrupted Transformer Rectifier Data
Location GPS(WGS84) Rated (dc) Output (dc) while DCVG Remarks

(mV)

A/U to U/G 2,186
TP-01 2,200
TP-07 2,052

A/U to U/G

U/G to A/G 2,239

Signal Strength Data
Location GPS(WGS84) P/S Potential (V) Signal Sterngth Remarks

1,000

2,000

3,000

A/U to U/G TP-01 TP-07 U/G to A/G

Si
gn

al
 S

tr
en

gt
h 

(m
V

)

Measuring Point

Graph DCVG Survey for 14-P30012-A23AZE, 14", Underground pipelines right of way PTTGSP 
(A/G to U/G I/F to U/G to A/G I/F)

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th

PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

TEST INSTRUMENT : DCVG Survey Meter
: Current Interrupter

: Digital Multimeter Fluke 289
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Pipeline Route 14-P30012-A23AZE, 14", Underground pipelines right of way PTTGSP 
Section A/G to U/G I/F to U/G to A/G I/F from : sta. 0+000 to : sta. -

CATHODIC PROTECTION DCVG COATING SURVEY

Note/Comment :

Acceptance By
Company PTT
Name K.Rungroj S.Pornpon
Title Supervisor CP2-Technician 37205
Signature 
Date 

Test By 
CPE

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th
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PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

TEST INSTRUMENT : DCVG Survey Meter
: Current Interrupter

: Digital Multimeter Fluke 289
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Pipeline Route 4-LG-1158-C323, 4", Underground pipelines right of way PTTGSP 
Section A/G to U/G I/F to U/G to A/G I/F from : sta. 0+000 to : sta. -

No. Installed Sta.
Type North East Volt Amp Volt Amp Tap

1 TA 0+000 12.70917 101.14110 100 V 30 A 23.88 V 4.11 A - I/F

Installed Type : R=Existing Rectifier,  TA=Temporary Anode Groundbed at Test Post

No. Measuring Sta. Ground

Point North East Type "ON" "OFF"
1 R 0+000 12.70917 101.14110 Dry Soil -5.639 -3.951 I/F
2 TP 0+406 12.71104 101.13857 Dry Soil -5.357 -3.964
3 TP 0+497 12.71115 101.13788 Dry Soil -5.309 -3.988
4 TP 1+432 12.71879 101.14143 Dry Soil -4.966 -3.944
5 R - 12.72007 101.14360 Dry Soil -5.967 -4.895 I/F

Measuring Point : TP=Test Post,   R=Riser Ground Type : Wet Soil, Dry Soil, Asphalt, Concrete

conclusion X After surveying, we have found " No Defect point "
After surveying, we have found "  -  Defect span(s) " and "   -  Defect point(s) " 

(mV)

A/U to U/G 1,688

U/G to A/G 1,072

TP-06 1,393
TP-08 1,321
TP-09 1,022

A/U to U/G

Signal Strength Data
Location GPS(WGS84) P/S Potential (V) Signal Sterngth Remarks

CATHODIC PROTECTION DCVG COATING SURVEY

Interrupted Transformer Rectifier Data
Location GPS(WGS84) Rated (dc) Output (dc) while DCVG Remarks

0

1,000

2,000

A/U to U/G TP-06 TP-08 TP-09 U/G to A/G

Si
gn

al
 S

tr
en

gt
h 

(m
V

)

Measuring Point

Graph DCVG Survey for 4-LG-1158-C323, 4", Underground pipelines right of way PTTGSP 
(A/G to U/G I/F to U/G to A/G I/F)

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th

PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

TEST INSTRUMENT : DCVG Survey Meter
: Current Interrupter

: Digital Multimeter Fluke 289
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Pipeline Route 4-LG-1158-C323, 4", Underground pipelines right of way PTTGSP 
Section A/G to U/G I/F to U/G to A/G I/F from : sta. 0+000 to : sta. -

CATHODIC PROTECTION DCVG COATING SURVEY

Note/Comment :

Acceptance By
Company PTT
Name K.Rungroj S.Pornpon
Title Supervisor CP2-Technician 37205
Signature 
Date 

Test By 
CPE

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th

1   202 1   202



PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

TEST INSTRUMENT : DCVG Survey Meter
: Current Interrupter

: Digital Multimeter Fluke 289
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Pipeline Route 8-LG-1290-C323, 8", Underground pipelines right of way PTTGSP 
Section A/G to U/G I/F to GSP Wall from : sta. 0+000 to : sta. 0+497

No. Installed Sta.
Type North East Volt Amp Volt Amp Tap

1 TA 0+000 12.70916 101.14111 30 V 3 V 2.6 V 0.038 A - I/F

Installed Type : R=Existing Rectifier,  TA=Temporary Anode Groundbed at Test Post

No. Measuring Sta. Ground

Point North East Type "ON" "OFF"
1 R 0+000 12.70916 101.14111 Dry Soil -2.165 -0.998 I/F
2 TP 0+497 12.71115 101.13788 Dry Soil -2.205 -1.097 4-LG-1158-C323

Measuring Point : TP=Test Post,   R=Riser Ground Type : Wet Soil, Dry Soil, Asphalt, Concrete

conclusion X After surveying, we have found " No Defect point "
After surveying, we have found "  -  Defect span(s) " and "   -  Defect point(s) " 

Remarks

CATHODIC PROTECTION DCVG COATING SURVEY

Interrupted Transformer Rectifier Data
Location GPS(WGS84) Rated (dc) Output (dc) while DCVG Remarks

A/U to U/G

TP-08 1,108

(mV)

A/U to U/G 1,167

Signal Strength Data
Location GPS(WGS84) P/S Potential (V) Signal Sterngth

1,000

2,000

A/U to U/G TP-08

Si
gn

al
 S

tr
en

gt
h 

(m
V

)

Measuring Point

Graph DCVG Survey for 8-LG-1290-C323, 8", Underground pipelines right of way PTTGSP 
(A/G to U/G I/F to GSP Wall)

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th

PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

TEST INSTRUMENT : DCVG Survey Meter
: Current Interrupter

: Digital Multimeter Fluke 289
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Pipeline Route 8-LG-1290-C323, 8", Underground pipelines right of way PTTGSP 
Section A/G to U/G I/F to GSP Wall from : sta. 0+000 to : sta. 0+497

CATHODIC PROTECTION DCVG COATING SURVEY

Note/Comment :

Acceptance By
Company PTT
Name K.Rungroj S.Pornpon
Title Supervisor CP2-Technician 37205
Signature 
Date 

Test By 
CPE

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th
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PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

TEST INSTRUMENT : DCVG Survey Meter
: Current Interrupter

: Digital Multimeter Fluke 289
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Pipeline Route 8-LG-1290-C323, 8", Underground pipelines right of way PTTGSP 
Section GSP Wall to U/G to A/G I/F from : sta. 0+497 to : sta. -

No. Installed Sta.
Type North East Volt Amp Volt Amp Tap

1 TA - 12.72001 101.14341 100 V 30 V 2.6 V 0.038 A - I/F

Installed Type : R=Existing Rectifier,  TA=Temporary Anode Groundbed at Test Post

No. Measuring Sta. Ground

Point North East Type "ON" "OFF"
1 TP 0+497 12.71115 101.13788 Dry Soil -5.289 -3.848 4-LG-1158-C323
2 TP - 12.71890 101.14234 Dry Soil -4.692 -3.563
3 R - 12.72001 101.14341 Dry Soil -5.664 -4.614 I/F

Measuring Point : TP=Test Post,   R=Riser Ground Type : Wet Soil, Dry Soil, Asphalt, Concrete

conclusion X After surveying, we have found " No Defect point "
After surveying, we have found "  -  Defect span(s) " and "   -  Defect point(s) " 

TP-01 1,129

(mV)

TP-08 1,441

U/G to A/G 1,050

U/G to A/G

Signal Strength Data
Location GPS(WGS84) P/S Potential (V) Signal Sterngth Remarks

CATHODIC PROTECTION DCVG COATING SURVEY

Interrupted Transformer Rectifier Data
Location GPS(WGS84) Rated (dc) Output (dc) while DCVG Remarks

0

1,000

2,000

TP-08 TP-01 U/G to A/G

Si
gn

al
 S

tr
en

gt
h 

(m
V

)

Measuring Point

Graph DCVG Survey for 8-LG-1290-C323, 8", Underground pipelines right of way PTTGSP 
(GSP Wall to U/G to A/G I/F)

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th

PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

TEST INSTRUMENT : DCVG Survey Meter
: Current Interrupter

: Digital Multimeter Fluke 289
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Pipeline Route 8-LG-1290-C323, 8", Underground pipelines right of way PTTGSP 
Section GSP Wall to U/G to A/G I/F from : sta. 0+497 to : sta. -

CATHODIC PROTECTION DCVG COATING SURVEY

Note/Comment :

Acceptance By
Company PTT
Name K.Rungroj S.Pornpon
Title Supervisor CP2-Technician 37205
Signature 
Date 

CPE
Test By 
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PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

TEST INSTRUMENT : DCVG Survey Meter
: Current Interrupter

: Digital Multimeter Fluke 289
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Pipeline Route Connected Group, Underground pipelines right of way PTTGSP 
Section A/G to U/G I/F to U/G to A/G I/F from : sta. 0+000 to : sta. 0

No. Installed Sta.
Type North East Volt Amp Volt Amp Tap

1 TA 0+000 12.70917 101.14111 100 V 30 V 32.65 V 4.17 A - I/F

Installed Type : R=Existing Rectifier,  TA=Temporary Anode Groundbed at Test Post

No. Measuring Sta. Ground

Point North East Type "ON" "OFF"
1 R 0+000 12.70917 101.14111 Dry Soil -2.176 -0.617 I/F
2 TP 0+034 12.70920 101.14078 Dry Soil -2.082 -0.646
3 TP - 12.70920 101.14012 Dry Soil -2.021 -0.648
4 TP - 12.70948 101.13945 Dry Soil -2.029 -0.696
5 TP 0+265 12.71007 101.13923 Dry Soil -2.023 -0.684
6 TP 0+497 12.71007 101.13923 Dry Soil -1.942 -0.668
7 R - 12.72375 101.14410 Dry Soil -1.659 -0.659 I/F

Measuring Point : TP=Test Post,   R=Riser Ground Type : Wet Soil, Dry Soil, Asphalt, Concrete

conclusion X After surveying, we have found " No Defect point "
After surveying, we have found "  -  Defect span(s) " and "   -  Defect point(s) " 

1 Defect about sta. 0+560 N = 12.71180 E = 101.13815 about 81 m. after TP-08 sta. 0+497
2 Defect about sta. 0+570 N = 12.71186 E = 101.13824 about 92 m. after TP-08 sta. 0+497
3 Defect about sta. 0+621 N = 12.71228 E = 101.13843 about 142 m. after TP-08 sta. 0+497

CATHODIC PROTECTION DCVG COATING SURVEY

Interrupted Transformer Rectifier Data
Location GPS(WGS84) Rated (dc) Output (dc) while DCVG Remarks

A/U to U/G

Signal Strength Data
Location GPS(WGS84) P/S Potential (V) Signal Sterngth Remarks

TP-08 1,274

TP-02 1,436
TP-03

TP-05 1,339

1,373

(mV)

A/G to U/G 1,559

TP-04 1,333

1,000U/G to A/G

0

1,000

2,000

A/G to U/G TP-02 TP-03 TP-04 TP-05 TP-08 U/G to A/G

Si
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al
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en
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h 

(m
V

)

Measuring Point

Graph DCVG Survey for Connected Group, Underground pipelines right of way PTTGSP 
(A/G to U/G I/F to U/G to A/G I/F)

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th

PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

TEST INSTRUMENT : DCVG Survey Meter
: Current Interrupter

: Digital Multimeter Fluke 289
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Pipeline Route Connected Group, Underground pipelines right of way PTTGSP 
Section A/G to U/G I/F to U/G to A/G I/F from : sta. 0+000 to : sta. 0

CATHODIC PROTECTION DCVG COATING SURVEY

Note/Comment :

Acceptance By
Company PTT
Name K.Rungroj S.Pornpon
Title Supervisor CP2-Technician 37205
Signature 
Date 

Test By 
CPE
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PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

TEST INSTRUMENT : DCVG Survey Meter
: Current Interrupter

: Digital Multimeter Fluke 189
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Defect No. Defect#01 at sta. 0+560

Pipeline Route Connected Group, Underground pipelines right of way PTTGSP 
Section A/G to U/G I/F to GSP Wall from : sta. 0+000 to : sta. -
Test Post No. before Defect TP-08 sta. 0+497 Distance to Defect 81 m.
Test Post No. after Defect U/G to A/G I/F sta. - Distance from Defect 1464 m.

Measuring Sta. Ground

Point North East Type "ON" "OFF"
TP before Defect TP 0.000 12.71114 101.13782 Dry Soil -1.942 -0.668 TP-08

Defect 0.081 12.71180 101.13815 Dry Soil
TP after Defect R 1.545 12.72375 101.14410 Dry Soil -1.659 -0.659 I/F

Measuring Point : TP=Test Post,   R=Riser Ground Type : Wet Soil, Dry Soil, Asphalt, Concrete

Over the line to remote earth voltage drop = 25.2 mV Severity = x < 15% Low
%IR = 2.00 16-35% Medium

36-60% High
> 60% Very high

-Show how to calculate signal strength at the defect
= 1274 - (1274 - 1000) x (0 - 0.081) / (0 - 1.545)
= 1,260 mV

-Show how to calculate over the line to remote earth voltage drop
= 4.2+4.6+4+3.8+1.8+1.2+0.6+0.6+1.2+1+0.8+0.6+0.4+0.2+0.2
= 25.2 mV

-Show how to calculate %IR
= 25.2 x 100 / 1260
= 2.00 %

-Show the contour of the voltgae gradient at the defect
I/F

KP.0+497

Note/Comment :

Acceptance By
Company PTT
Name K.Rungroj S.Pornpon
Title Supervisor CP2-Technician 37205
Signature 
Date 

CPE

(mV)

1,274
1,260
1,000

Test By 

CATHODIC PROTECTION DCVG DEFECT MEASUREMENT

Defect Signal Strength Data
Location GPS(WGS84) P/S Potential (V) Signal Sterngth Remarks

1
2

3

4
5

6

7

8
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PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

TEST INSTRUMENT : DCVG Survey Meter
: Current Interrupter

: Digital Multimeter Fluke 189
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Defect No. Defect#02 at sta. 0+570

Pipeline Route Connected Group, Underground pipelines right of way PTTGSP 
Section A/G to U/G I/F to GSP Wall from : sta. 0+000 to : sta. -
Test Post No. before Defect TP-08 sta. 0+497 Distance to Defect 92 m.
Test Post No. after Defect U/G to A/G I/F sta. - Distance from Defect 1543 m.

Measuring Sta. Ground

Point North East Type "ON" "OFF"
TP before Defect TP 0.000 12.71114 101.13782 Dry Soil -1.942 -0.668 TP-08

Defect 0.092 12.71186 101.13824 Dry Soil
TP after Defect R 1.545 12.72375 101.14410 Dry Soil -1.659 -0.659 I/F

Measuring Point : TP=Test Post,   R=Riser Ground Type : Wet Soil, Dry Soil, Asphalt, Concrete

Over the line to remote earth voltage drop = 17.2 mV Severity = x < 15% Low
%IR = 1.37 16-35% Medium

36-60% High
> 60% Very high

-Show how to calculate signal strength at the defect
= 1274 - (1274 - 1000) x (0 - 0.092) / (0 - 1.545)
= 1,258 mV

-Show how to calculate over the line to remote earth voltage drop
= 4.4+3.2+1+0.8+0.8+1.2+1.6+2+2+0.2
= 17.2 mV

-Show how to calculate %IR
= 17.2 x 100 / 1258
= 1.37 %

-Show the contour of the voltgae gradient at the defect
I/F

KP.0+497

Note/Comment :

Acceptance By
Company PTT
Name K.Rungroj S.Pornpon
Title Supervisor CP2-Technician 37205
Signature 
Date 

Test By 

CATHODIC PROTECTION DCVG DEFECT MEASUREMENT

Defect Signal Strength Data
Location GPS(WGS84) P/S Potential (V) Signal Sterngth Remarks

CPE

(mV)

1,274
1,258
1,000

1
2

3

4
5

6

7

8
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PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

TEST INSTRUMENT : DCVG Survey Meter
: Current Interrupter

: Digital Multimeter Fluke 189
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Defect No. Defect#03 at sta. 0+621

Pipeline Route Connected Group, Underground pipelines right of way PTTGSP 
Section A/G to U/G I/F to GSP Wall from : sta. 0+000 to : sta. -
Test Post No. before Defect TP-08 sta. 0+497 Distance to Defect 142 m.
Test Post No. after Defect U/G to A/G I/F sta. - Distance from Defect 1403 m.

Measuring Sta. Ground

Point North East Type "ON" "OFF"
TP before Defect TP 0.000 12.71114 101.13782 Dry Soil -1.942 -0.668 TP-08

Defect 0.142 12.71228 101.13843 Dry Soil
TP after Defect R 1.545 12.72375 101.14410 Dry Soil -1.659 -0.659 I/F

Measuring Point : TP=Test Post,   R=Riser Ground Type : Wet Soil, Dry Soil, Asphalt, Concrete

Over the line to remote earth voltage drop = 30.2 mV Severity = x < 15% Low
%IR = 2.42 16-35% Medium

36-60% High
> 60% Very high

-Show how to calculate signal strength at the defect
= 1274 - (1274 - 1000) x (0 - 0.142) / (0 - 1.545)
= 1,249 mV

-Show how to calculate over the line to remote earth voltage drop
= 4.6+6.6+5.4+3.4+2+1.6+1.4+1+1+0.8+0.6+0.4+0.4+0.4+0.2+0.2+0.2
= 30.2 mV

-Show how to calculate %IR
= 30.2 x 100 / 1249
= 2.42 %

-Show the contour of the voltgae gradient at the defect
I/F

KP.0+497

Note/Comment :

Acceptance By
Company PTT
Name K.Rungroj S.Pornpon
Title Supervisor CP2-Technician 37205
Signature 
Date 

Test By 

CATHODIC PROTECTION DCVG DEFECT MEASUREMENT

Defect Signal Strength Data
Location GPS(WGS84) P/S Potential (V) Signal Sterngth Remarks

CPE

(mV)

1,274
1,249
1,000

1
2

3

4
5

6

7

8
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PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

TEST INSTRUMENT : DCVG Survey Meter
: Current Interrupter

: Digital Multimeter Fluke 189
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Pipeline Route PTTGC, Underground pipelines right of way PTTGSP 

Defect Sta. Survey Ground %IR Severity

No. Date North East Type

1 0+560 11/12/2021 12.71180 101.13815 Dry Soil 25.2 2.00 Low

2 0+570 11/12/2021 12.71186 101.13824 Dry Soil 17.2 1.37 Low

3 0+621 11/12/2021 12.71228 101.13843 Dry Soil 30.2 2.42 Low

Ground Type : Wet Soil, Dry Soil, Asphalt, Concrete

Note/Comment :

Acceptance By
Company PTT
Name K.Rungroj S.Pornpon
Title Supervisor CP2-Technician 37205
Signature 
Date 

Test By 
CPE

I/F to I/F 1258
I/F to I/F 1249

(mV) voltage drop (mV)

I/F to I/F 1260
Connected Group

CATHODIC PROTECTION DCVG DEFECT CONCLUSION

Defect Conclusion
Section GPS(WGS84) Signal Sterngth Over the line to remote earth Remark
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PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

8.7.4 CIPS (Close Interval Potential Survey) Test Data
- Cathodic Protection CIPS
- CIPS Chart

- Chart Section#01 14-P30012-A23AZE
- Chart Section#02 8-LG-1290-C323
- Chart Section#03 4-LG-1158-C323
- Chart Section#04 Connected Line of :

- 8-LG-1122-C323
- 4-GN-1012-C123
- 8-NT-1029-C123
- 4-CF-1007-C323
- 4-PB-1038-C323

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th

PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

TEST INSTRUMENT : CIPS Quantum Meter
: Current Interrupter

: Digital Multimeter Fluke 189
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Pipeline Route PTTGC, Underground pipelines right of way PTTGSP

TR No. Location
North East Volt Amp Volt Amp Volt Amp

Step Test Remarks
Point North East On Off Date

Note/Comment :

Acceptance By
Company PTT
Name K.Rungroj S.Pornpon
Title Supervisor CP2-Technician 37205
Signature 
Date 

CATHODIC PROTECTION CIPS

Interrupted Transformer Rectifier Data
GPS(WGS84) Rated Input (ac) Output (dc) Remarks

Test By 
CPE

This section of pipeline is Sacrificial Anoode System

CIPS Data
CP TP No. GPS(WGS84) P/S Potential (V) Surrounding

and Sta.

Chart and CIPS Data, please see attachment
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Chart Section#01 CIPS for 14-P30012-A23AZE, 14", Underground pipelines right of way PTTGSP 
from A/G to U/G I/F to U/G to A/G I/F

Potential "On" Criteria
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Potential "On" Criteria
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Chart Section#03 CIPS for 8-LG-1290-C323, 8", Underground pipelines right of way PTTGSP
from A/G to U/G I/F to U/G to A/G I/F (GSP)

Potential "On" Criteria
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PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Isolation Check.

TEST INSTRUMENT : Insulation Checker Model 601
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

:  Digital Multimeter
Pipeline Route : PTTGC SCOPE#07 Group Pipeline CP Sytem : Sacrificial Anode

Criterion "100% of insulation is preferred."

Side North East Accept?

U/G A/G U/G A/G
AG/UG 8" 12.70917 101.14111 100% Yes -1.189 -0.576 0.028 0.029
UG/AG 8" 12.72386 101.14384 100% Yes -1.212 - 0.030 - Blind flange no A/G 
AG/UG 4" 12.70917 101.14111 100% Yes -1.190 -0.578 0.055 0.058
UG/AG 4" 12.72386 101.14384 100% Yes -1.234 - 0.054 - Blind flange no A/G 
AG/UG 8" 12.70917 101.14111 100% Yes -1.191 -0.580 0.065 0.063
UG/AG 8" 12.72386 101.14384 100% Yes -1.221 -0.577 0.065 0.062
AG/UG 4" 12.70917 101.14111 100% Yes -1.194 -0.579 0.053 0.051
UG/AG 4" 12.72386 101.14384 100% Yes -1.219 -0.569 0.051 0.052
AG/UG 4" 12.70917 101.14111 100% Yes -1.198 -0.585 0.094 0.112
UG/AG 4" 12.72386 101.14384 100% Yes -1.220 -0.562 0.095 0.110
AG/UG 8" 12.70916 101.14111 100% Yes -0.568 -0.736 0.211 0.210
UG/AG (1) 8" 12.71893 101.14205 100% Yes -1.469 -0.365 0.043 0.671
UG/AG (2) 8" 12.72001 101.14341 100% Yes -2.381 -1.488 0.332 0.332
AG/UG 4" 12.70917 101.14110 100% Yes -1.303 -0.598 0.279 0.267
UG/AG 4" 12.72007 101.14360 100% Yes -2.726 -2.044 0.528 0.526
AG/UG 14" 12.70921 101.14111 100% Yes -1.780 -0.581 0.162 0.151
UG/AG 14" 12.71116 101.13826 100% Yes -1.669 -0.469 0.162 0.151

Note/Comment :

Acceptance By
Company TTM
Name S.Thanya S.Pornpon
Title Supervisor NACE CP2-Technician
Signature 
Date 

5

6

8

4-GN-1012-C123

8-NT-1029-C123

4-CF-1007-C323

4-PB-1038-C323

4-LG-1158-C323

14-P30012-A23AZE

7 8-LG-1290-C328

AC Induced (Vac)

1

2

3

4

8.7.5   Isolation Check Test Data

Test By 
CPE

8-LG-1122-C323

CATHODIC PROTECTION ISOLATION CHECK

Isolation Data

Item size
GPS(WGS84)

%
 

In
su

la
tio

n P/S with Cu/CuSO4 Ref. (Vdc)

P/S PotentialI/F No. Remark
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PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 CP Test Post Check.

TEST INSTRUMENT : Digital Multimeter Fluke 189
: Cu/CuSO 4  Reference Electrode

Pipeline Route : PTTGC, Underground pipelines right of way PTTGSP 

NACE Standard SP0169 criterion#1  "Potential more negative than -0.850 V with CP applied"

Sta.
North East

Connected Line
TP-02 0+034 12.70919 101.14078 -1.213 -1.240 -1.545 29.990 Yes 0.198 0.140
TP-03 - 12.70914 101.14015 -1.220 -1.317 -1.538 32.860 Yes 0.240 0.170
TP-04 - 12.70948 101.13949 -1.251 -1.265 -1.611 11.320 Yes 0.368 0.349
TP-05 0+265 12.71006 101.13924 -1.227 -1.309 -1.542 19.240 Yes 0.318 0.251
TP-08 0+497 12.71115 101.13785 - -1.201 - - Yes - 0.547

4-LG-1158-C323
TP-06 0+408 12.71104 101.13857 - -1.292 - - Yes - 0.268
TP-08 0+497 12.71115 101.13788 - -1.315 - - Yes - 0.272
TP-09 1+432 12.71879 101.14143 - -1.280 - - Yes - 0.276

8-LG-1290-C328
TP-01 - 12.71890 101.14234 -1.371 -1.488 -1.616 1.470 Yes 0.059 0.044

14-P30012-A23AZE
TP-01 0+020 12.70917 101.14087 -1.821 -1.763 -1.680 -3.319 Yes 0.135 0.065
TP-07 0+436 12.71113 101.13834 -1.692 -1.767 -1.873 -4.312 Yes 0.148 0.077

Note/Comment :

Acceptance By
Company PTT
Name K.Rungroj S.Pornpon
Title Supervisor NACE CP2-Technician
Signature 
Date 

8.7.6   Pipe to Soil Measurement Test Data
CP TEST POST CHECK

CP Test Post Data
GPS(WGS84) P/S Potential (Vdc) Anode 

Current 
(mA)

CP 
Accept?

AC Induced (Vac)
Pipe 

without 
Anode

Location Remarks
Pipe with 

Anode

Anode 
without 

Pipe

Pipe 
without 
Anode

Pipe with 
Anode

CPE
Test By 

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th

1   202 1   202



PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.
Data Record Sheet No.1

8.7.7 Current Drainage Test Data

TEST INSTRUMENT : Cu/CuSO4 Reference Electrode
:  Digital Multimeter

Pipeline Route PTTGC, Underground pipelines right of way PTTGSP 
NACE Standard SP0169 criterion#2  "Polarized potential more negative than -0.850 V"

Voltage Current
North East "ON" "OFF" North East "ON" "OFF" (V) (A)

8-LG-1290-C323 12.70916 101.14111 - - 12.71998 101.14346 - - - -
- - -1.155 -0.874 - - -1.150 -0.871 2.67 0.011
- - -2.512 -0.970 - - -2.448 -0.924 12.95 0.053
- - -3.437 -1.074 - - -3.366 -1.067 19.98 0.103

Note/Comment :

Acceptance By
Company PTT
Name K. Rungroj S.Pornpon
Title Supervisor CP2-Technician 37205
Signature 
Date 

CATHODIC PROTECTION 
CURRENT DRAINAGE MEASUREMENT

Current Drainage Measurement Data

GPS(WGS84) GPS(WGS84) P/S Potential (Vdc) Remarks

CPE

Drain Side (I/F)
P/S Potential (Vdc)

End Side (I/F) Applied Output
Pipeline Name

Test By 

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th

1   202 1   202

PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

8.7.8 Photograph

Summary  Picture

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th



PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
164/620 Moo 1, Bangkruy-Sainoi Rd., Cathodic Protection PM and Inspection for UG Pipe for All Inter Pipes of PTTGC Project.
Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Data Record Sheet.

8.7.9 CP Single Line Simplified Diagram

2924-3024, 0-2924-9553-4 F. 0-2924-1744 www.cpe-eng.co.th / e-mail : cpe@cpe-eng.co.th
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ARO CSR PROJECT PLAN 2023

ARO CSR Team

Role & ResponsibilityRole & Responsibility
AROARO

By SCBy SC--SRSR--CRCR11 By SCBy SC--SRSR--CRCR22
 ( )

SC-SR-CR1

By SCBy SC--SRSR--DPDP

C it R l ti

 ( )
SC-SR-DP Standard & Audit Systems / Strategy

• CSR DIW Continuous AwardCorporate CSR Program

 ( )
SC-SR-CR1

  ( )
SC-SR-CR2

Community Relations
• /  
•

Communication for Plant Activity 
• Turnaround / Plant Project / Unplanned Shutdown

Crisis & Issue Management Corporate CSR Program

• CSR DIW Continuous Award
•  
• EIA Monitoring
• Eco Factory / Green Industry Awards
• PM Awards / TQA

f

 ( ) SC-SR-DP

Corporate CSR Program
•

Crisis & Issue Management 
Plants/BU CSR Project/Activity Initiative & 
Management

•  CSR 5  (  ,  , ,  , 
)

GC’ Subsidiary Philanthropy and Sponsorship

p g
• Social Satisfaction Survey Results  

Employee Volunteer Program 
•  / Volunteer Bank 
•

Reporting SystemsGC  Subsidiary Philanthropy and Sponsorship
CSR Project/Activity with PTT Group & CPA
EIA / EHIA Report 

Reporting Systems
• QIT Meeting
• ARO MRM Meeting

Strategy formulation
CSR  Project 2022 

STRATEGY TARGETOUT PUT
 

 (KPI)  
 

CSR GC Group 86% 
.

 EIA  GC Group  18 
*GC2 GC3 GC4 GC5 GC6 GC7 GC8 GC11 GC12 HDPE2*GC2 GC3 GC4 GC5 GC6 GC7 GC8 GC11 GC12 HDPE2 

GCS  GCGlycol PPCL GGC TEX VCR GCM-PTA TPRC 

OUT    COME
GC Group

MASCI

• TQA                 POL EOB PHN

• CSR DIW Q3 1 3

• EIA Monitoring Q4 1

• DJSI                 

                            
• EIA Monitoring Q4 1

• Q2 Q4 2

• ECO Factory Q2 Q3 2 2564

• Green Industry Q2 Q3 2 2565

• PM Award Q1 Q2 GC Glycol 2564

                            Social Satisfaction            

                            

                            Q1 Q2

3

PM Award Q1 Q2 GC Glycol 2564

• Internal Audit & External Audit Q2 1

C i S i f iC i S i f i 20222022

  

Community Satisfaction Community Satisfaction 20222022
//   CSR CSR ARO ARO 

(GC(GC44, GC, GC55))(GC(GC44, GC, GC55))

9191..8585%%
( 65 ARO 91.85%

ARO
 86% Key & Surrounding 

Communities (  65  ARO 91.85%

CSR  5  
(2E1S)

GC 4 GC 5 ARO

GC4 

 
1

GC5 

 
( )

92.60 91.27 91.93

92.00 92.33 92.16

91 00 94 08 92 54

1
 

 

1

-

1

3

2

91.00 94.08 92.54

91.17 89.83 90.5

92.22 92.00 92.11

1 1

5

4

91.80 91.90 91.85

4

  
(CSR)  (CSR) 

 86%

 91.25%
9191..7676%%



Needs and expectations of social: Next Step to Close GapNeeds and expectations of social: Next Step to Close Gap

  

  Relate 
 CSR  3    

Needs and expectations of social: Next Step to Close Gap Needs and expectations of social: Next Step to Close Gap 

1. CSR project  

Decarbonization GC Corporate maintain

Leadership   CSR   2E1S (5 ) 
11

Decarbonization    GC Corporate  maintain 

Circular Economy   Community Loop Connecting 

2. CSR project222. CSR project 
 COVID-19  

3. CSR project 

22

33
5 CSR Projects   CSR   2E1S  
& GC Volunteer   Staff/DM/VP 

 CSR /                          
1 2 3 4 5

Community Relations       (Get together) 

                                                                     
( )                    ( )                    ( )    ( ) ( )
1 2 3 4 5

• GC  Excellence In Corporate Social Responsibility | Ethical And 
Environmental Responsibility | Sustainability (  

 )  
 ARO  GC   2 . . 2565 

 1  5 

• COMMUNITAS AWARDS  /
  Association of Marketing & Communication 

Professionals (AMCP) 2538Professionals (AMCP)   2538  
 200  

•               
  

  2565  

Private & Confidential

Stakeholder  Identification  5   ARO1

FOCUS AREAS
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M A X I M I Z E  S A T I S F A C T I O N 11

Suggestions for transitionSuggestions for transition

Groups A 
Satisfaction
More 90%

Groups B 
Satisfaction
86% 89.99%

Groups C 
Satisfaction
Below 86%

2566

86%86%
+Plus 
Strategic-fit Project
Impact-driven
Flagship Projects

GC2
GC3
GC4
GC5

HDPE 2
GGC
TEX
TPRC

GC8
GC1
1
GCS

GCP
GC-M 
PTA

GC6
GC7
GC12
GC 

I

F

T

G

Impact-driven

Flagship Projects

Traditional CSR

General ProjectsVCR GCOGlyco
l

+S +I +F-T -G +S +I +F-T G S

FG
Strategic-fit Project

Flagship ProjectsGeneral Projects

Focused Community Area 50: 10: 40 
50% Economic 10% Society 40% Environment & Health

M A X I M I Z E  S A T I S F A C T I O N 12

Suggestions for transition
D O N A T E T R A N S I T I O N  S T E P S G O  T O  G C  S T R A T E G Y

ST G St t i fit P j tTraditional CSR General Projects

Suggestions for transition

General ESG

Market Place

Traditional CSR Strategic fit 
Wellness Center

 NCDs

ST G Strategic-fit ProjectTraditional CSR General Projects

Young Influencer Challenge 

-

 Splill Guard 

 

  OPEN HOUSE 

"  By  TEX"  

( )

 Light for better living

REF R d S f t

Impact driven

 Think Cycle Bank 

 Community Waste Model

POL Circular Living-

  

 

 Functional Greenhouse Film 

GC

I Impact-driven

/

 ENG & MATHS

REF Road Safety

  

  

 POL Circular Living

Community Waste Hub 

 GC 

 

 GC 

(Functional Greenhouse Film) 

Green Solvent (  Green Solvent ) F Flagship Projects

MINIMUM COST FOR MAINTAIN

Maintain 

Improve

MINIMUM COST FOR MAINTAIN
 Portfolio  CSR 

/   

 

 /

, , Market Place ( )  

, /  GC / 

Reduce

/

/

/   

 General Projects > Strategic-fit Project > Impact-driven
 

, / /

, , 



2023 ARO (GC4,GC5) CSR Strategy & Plan On-going    Done  

Status :

CSR Portfolio Projects Status / Time Period Activities Focus Area Focal Point Target/ตวัชีว้ดั

Environment
ดแูลรักษาระบบ
นเิวศ

ั

โครงการธนาคาร
นํา้ใตด้นิ 

สาํรวจและประเมนิพืน้ทีใ่หม่
(ความตอ้งการและความ

เหมาะสมจาํเป็น)

A-P1, A-P2, Q-SH-
A1, Q-SJ-A2. SC-SR-
DP

-จํานวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม
-ลดระยะเวลาการทว่มขงั
ของนํา้ในพืน้ที่

จดัทาํธนาคารนํา้ใตด้นิ
ในพืน้ทีชุ่มชน

Cancelled 
ทม.มาบตาพดุไมด่ําเนนิการตอ่

และทรพยากร

โครงการทิง้ไซเคลิ 
(Think Cycle)  

- กจิกรรมรวบรวมขยะคดั
แยกขยะในโรงเรยีน/
ชุมชน

- Drop Point/Collecting 
Point/ Hub

ร.ร. วดัชากลกูหญา้
ร.ร. วดัมาบขา่
(+ ขยายโรงเรยีน/ชุมชน)

Q-SH-A1,Q-SH-A2
SC-SR-DPQ1-Q4

-ปรมิาณขยะ
-รายไดจ้ากการขายขยะ

Economy
สนับสนุน สง่เสรมิ
รายไดสู้ช่มุชน

Quality of Life

GC Market Place

อดุหนนุสนิคา้ชมุชน
onsite แตล่ะ Plant/
ตลาดวนัศกุร ์@ PTT 
Auto One  

12 May 2023
วสิาหกจิ/รา้นคา้ชุมชนใน
พืน้ทีเ่ป้าหมาย

SC-SR-CR1

โครงการ ใหค้วามรด้า้นการ ้ ้ ่

-รา้นคา้ชุมชน 21 รา้น
- ยอดขาย 71,864 บ.
   (กําไร 31,868 บ.)

Quality of Life
สง่เสรมิความ
ปลอดภยัชมุชน
อยา่งมมีาตรฐาน

Health โครงการสง่เสรมิ
สขภาพผส้งอาย

โครงการ
ใหค้วามรูใ้นเร ือ่งการ
สง่เสรมิคณุภาพชวีติ 

Q3-Q4
ใหความรดูานการ
สง่เสรมิความปลอดภยั/
คณุภาพชวีติอยา่งมี
มาตรฐาน

-จํานวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม

Q3-Q4 กจิกรรมสง่เสรมิความรู ้
้ ส ่

Q-SH-A1, Q-SH-A2

ชุมชน/รพ.สต. รอบร ัว้
โรงงาน

Q-SH-A1, Q-SH-A2

โรงเรยีน/ชุมชน รอบ
ร ัว้โรงงาน

-จํานวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม

โครงการแนะนํา ึ /

สขุภาพผสูงูอายุ Q Q
ดา้นสขุภาพรา่งกาย

-ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 180 คน
-ปรมิาณขยะ 250 กก.

โรงงาน

โครงการวิง่เก็บขยะ วิง่ออกกําลงักายเก็บขยะ
ในชุมชน ไปกลบั 5 กม.

ชุมชนบา้นบน
ชุมชนเนนิพยอม

Q-SH-A1, Q-SH-A2

ํ ้ ้ ่ ิ

25 Mar 2023

Education
สง่เสรมิการศกึษา 
พัฒนาทักษะทาง
วชิาชพี

โครงการแนะนา
การศกึษาสายอาชวีะ/
แนะแนวอาชพี

Q3-Q4 แนะแนวการศกึษา/
สายอาชพี

รร.วดัมาบขา่/รร.วดัหว้ยโป่ง
(+ ขยายโรงเรยีน) A-MN-A1  A-MN-A2

-จํานวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ Q1 (Jan) A-P1-OPสนบัสนนุของขวญัของ
รางวลั/รว่มกจิกรรม

โรงเรยีน/ชุมชน รอบ
ร ัว้โรงงาน

-จํานวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม



CSR ARO 2023 CSR ARO  2023
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Private & Confidential

      

GC PLOGGING by Aromatics 2023

 25  2566 ARO GC PLOGGING by Aromatics 2023 
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    ( )  
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ARO  
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SC-SR-CR2   ARO 
 30  

 :  
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 17  2566  09:00-16.00 

2

8.
8.1  CSR / .

8.2 

8 38.3  .  

8.4  

Internal Use Only

2022 ARO (GC4,GC5) CSR Strategy & Plan On-going    Done     Hold (covid-19)Status :

CSR Portfolio Projects Status / Time Period Activities Focus Area Focal Point Target/

Environment  A-P1, A-P2, Q-SH-
A1, Q-SJ-A2. SC-SR-
DP

- –
 -

 
(Think Cycle Bank)  

Q-SH-A1,Q-SH-A2
SC-SR-DP

 YOU  X    
GC Volunteer

SC-SR-CR2-

 -
-
-

-
-

GC4, GC5

Economy
 

Quality of Life

GC Market Place
 

online  Line : GC 
Marketplace

 - 
 

.
SC-SR-CR1

 - 6   . -Q-SH-A1, Q-SH-A2

-

Health

  

  

 - -

A-P2-OP (
) 

 . 

Q-SH-A1, Q-SH-A2
 

COVID-19

Education
  - 

 NCDs  NCDs 

 - , 
 

/

Q-SH-A1, Q-SH-A2

A-MN-A1  A-MN-A2

Q SH A1, Q SH A2

-
 -  / One Factory 

One School
A-MN-A1  A-MN-A2

ENVIRONMENTENVIRONMENT 3 projects

YOU  X GC VolunteerThink Cycle

 PET/HDPE
  Loop connecting

 (Upcycling)
GC4 39,620 (566 kg)

 
 2565 

 ThinkCycle Bank
   

/   
20    .  

  
COMMUNITAS 

AWARDS 2 2565 GC4  39,620  (566 kg)
GC5  50,035  (1,178)

 89,655  (1,744 kg)

  
PET HDPE 

 100 Kg

AWARDS  2 . . 2565 
 1  5 

 



ECONOMYECONOMY
1 project

 
1 projectsQuality of Life

GC Market Place

 
 platform online GC Market Place 

 
 

  
 2   

Internal Use Only

 120 

                                                  
2 projectsEDUCATIONEDUCATION

 ECO School

 
    

   

 ECO School (  Eco World 
Class:IEAT)  30  

    
 

       120 
 

       40 

HEALTHHEALTH  covid-19
3 projects

 Wellness Center  Covid-19  PE GOWN

Wellness Center

  
 ATK  

COVID 19

 PE GOWN 
 GC    Wellness Center 

 
 

COVID-19    
 15 

  950 

Internal Use Only

SOCIALSOCIAL  get together program
5 activies5 activies

  
   Shutdown Turnaround 

 
    •  

•      
 •  

•  TO BE NUMBER ONE 

Internal Use Only
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Get Together Employee
Volunteer 
P

 
( / /

Get Together
 

( / /

Community Visit
 / 

Community Champions:
Get together programGet together program

EVP / SVP VP DM / Staff Employee

Keyy Opinionn Leaders POL ( ) ENVICCO ENVICCO

Strategic Community Management
(Quarterly)

Program

(Rotate monthly) (Rotate monthly)

(  /  / 
)

(Monthly)

(  /  / 
)

(Monthly)

/
CSR by BUs

(Monthly)

.
Key Opinion Leaders POL ( ) ENVICCO ENVICCO

 (14 ) / + . POL ( )
GC11 / GC12 / GCS / 

ENVICCO
GC11 / GC12 / GCS

.  (26 ) / + . POL ( )
GC11 / GC12 / GCS / 

ENVICCO
GC11 / GC12 / GCS

 (  

1 /
.

 (10 ) / + . UTY ( )
U-TM / U-P1 / U-PC / U-

CM / GC5  
U-TM / U-P1 / U-PC / 

U-CM / GC5  

+ . GCO ( ) /

GCP ( )
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ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายงานข้อมูลการสนับสนุนการระงับเหตุ ณ วันที่ 06-07-2566 22:44 น.

ข้อมูลทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรม : มาบตาพุด เขต : อุตสาหกรรมทั่วไป

เลขทะเบียนนิติบุคล : 0107554000267

ผู้ประกอบการ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด

(มหาชน)
เลขทะเบียน : น.42(1)-14/2537-ญนพ.

ใบอนุญาติใช้ที่ดินเลขที่ : แปลงที่ดินเลขที่ : I-20/2

พื้นที่รวมทั้งหมด : ตารางเมตร

ทุนจดทะเบียน : บาท ปริมาณเงินทุนในการดำเนินกิจการ : 0 ล้านบาท

ประกอบกิจการ : ผลิตผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เบนซีน (Benzene) 635,830 ตัน/ปี, ไซโคลเฮกเซน (Cyclohexane) 211,700 ตัน/ปี,

พาราไซลีน (Paraxylene) 705,180 ตัน/ปี, ออร์โธไซลีน (Orthoxylene) 74,460 ตัน/ปี, มิกซ์ไซลีน (Mixed-xylene) 91,980 ตัน/ปี

และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ แนฟทาชนิดเบา (Light Naphtha) 368,285 ตัน/ปี, ราฟฟิเนท (Raffinate) 404,055 ตัน/ปี,

คอนเดนเสทเรซิดิว (Condensate Residue) 876,000 ตัน/ปี, สารอะโรเมติกส์หนัก (Heavy Aromatics) 131,400 ตัน/ปี,

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 240,170 ตัน/ปี, แนฟทาชนิดหนัก (Heavy Naphtha) 304,775 ตัน/ปี, C9 อะโรเมติกส์ 13,140 ตัน/ปี,

ก๊าซเชื้อเพลิงจากกระบวนการผลิต (Off Gas) 216,445 ตัน/ปี

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการระงับเหตุของโรงงาน

ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งงานปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลข

โทรศัพท์มือถือ

คลื่นความถี่

วิทยุสื่อสาร

Emergency Directory

(ED)
นาย เมธา โมฬีชาติ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ผลิต อะโรเมติกส์ 1
038972026 0819722055 -

On - Scene

Commander (OC)

นาย Shift Sup. กะ

A,B,C และ D -
Shift Sup.

038972429

038972404
-

Mutual Aid

Coordinator (MC)

นาย ชัชชัย

เพ็ชรพรประภาส
SHE Manager 038972049 0894905839 -

ประชาสัมพันธ์บริษัท

คุณ

เวรอำนวยการประชาสั

มพันธ์ -

เจ้าหน้าที่หน่วยงานสื่อ

สารองค์กร
0817826600 -

ศูนย์สื่อสารห้องฉุกเฉิน

ประจำโรงงาน

นาย ปฏิบัติงานเข้าเวร

24 ชั่วโมง -
พนักงานสื่อสาร 038972222 -

Emergency Manager

(EM)

นาย Shift Manager

กะ A, B, C, D -
Shift Manager 038972055 -

Coordinator นาย อำพล ชมใจ
Division Manager

Plant Operation
038972096 0818295451 -

จำนวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานแต่ละช่วงเวลา

จำนวนกะการทำงาน 2 กะ

กะที่ เริ่มเวลา ถึงเวลา
จำนวน

พนักงานประจำ(คน)
พนักงานจ้างเหมา(Outsource)(คน) รวมจำนวนพนักงาน(คน)

1 07:00 19:00 256 59 315

2 19:00 07:00 27 13 40

รายการสารเคมี/วัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงสูง (Main Hazardous Material)

ลำดับ
ชื่อสารเคมี

และวัตถุอันตราย
CAS No. UN No. สถานะ

ปริมาณกักเก็บ

ต่อปี
หน่วยกักเก็บ ภาชนะที่บรรจุ สารดับเพลิง/การระงับเหตุ

1 Benzene 68953-80-0 1114 ของเหลว 14,686 กิโลกรัม Tank

โฟม คาร์บอนไดออกไซด์

ผงเคมีแห้ง

ใช้น้ำเพื่อการหล่อเย็น

2 Light Naphtha แยกตามสารที่เป็นสารประกอบ 1255,1256,2553 ของเหลว 18,707 กิโลกรัม Tank

โฟม คาร์บอนไดออกไซด์

ผงเคมีแห้ง

ใช้น้ำเพื่อการหล่อเย็น

3 Xylene 1330-20-7 1307 ของเหลว 2,182 กิโลกรัม Tank
โฟม คาร์บอนไดออกไซด์

ผงเคมีแห้ง น้ำฉีดฝอย

4 P-xylene 106-42-3 1307 ของเหลว 18,644 กิโลกรัม Tank
โฟม คาร์บอนไดออกไซด์

ผงเคมีแห้ง

5 Benzenehexahydride 110-82-7 1145 ของเหลว 6,865 กิโลกรัม Tank
โฟม คาร์บอนไดออกไซด์

ผงเคมีแห้ง

6 Condensate Residue แยกตามสารที่เปน็สารประกอบ แยกตามส่วนประกอบ ของเหลว 8,273 กิโลกรัม Tank

ฮาลอน

คาร์บอนไดออกไซด์

ผงเคมีแห้ง

ใช้น้ำเพื่อการหล่อเย็น

7 O - xylene 95-47-6 1307 ของเหลว 2,015 กิโลกรัม Tank
โฟม คาร์บอนไดออกไซด์

ผงเคมีแห้ง น้ำฉีดฝอย

8 Toluene 108-88-3 1294 ของเหลว 2,696 กิโลกรัม Tank

โฟม คาร์บอนไดออกไซด์

ผงเคมีแห้ง

ฉีดน้ำฝอยเพื่อหล่อเย็น

9 Heavy Aromatics แยกตามสารที่เป็นสารประกอบ

NA 1993

(Combustible

Liquid)

ของเหลว 447 กิโลกรัม Tank

โฟม คาร์บอนไดออกไซด์

ผงเคมีแห้ง

ใช้น้ำเพื่อการหล่อเย็น

10 Reformate 64741-68-0 1255 ของเหลว 9,390 กิโลกรัม Tank

โฟม คาร์บอนไดออกไซด์

ผงเคมีแห้ง

ใช้น้ำเพื่อการหล่อเย็น

เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการระงับเหตุ(ผู้ประกอบการ)

รายชื่ออุปกรณ์เครื่องมือ ประเภท/ลักษณะ/ชนิด ขนาด/ปริมาณ หน่วย จํานวน หน่วย

รถดับเพลิง Foam 3,785.00 ลิตร 2.00 คัน

รถสนับสนุนอื่นๆ รถฉุกเฉิน 0.00 ลิตร 1.00 คัน

ปริมาณสารดับเพลิงสำรอง น้ำ 10,247.00 ลูกบาศก์เมตร 0.00 ลิตร



ปริมาณสารดับเพลิงสำรอง โฟม 50.00 ลูกบาศก์เมตร 0.00 ลิตร

ถังดับเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์ 0.00 ลูกบาศก์เมตร 99.00 ถัง

ถังดับเพลิง Dry chemical 0.00 ลูกบาศก์เมตร 261.00 ถัง

หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant) เกลียว 12.00 บาร์ 143.00 จุด

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) เครื่องยนต์ดีเซล 12.00 บาร์ 2.00 เครื่อง

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) เครื่องยนต์เบนซิน 12.00 บาร์ 1.00 เครื่อง

ชุดผจญเพลิง/ชุดป้องกันความร้อน ชุดผจญเพลิง/ชุดป้องกันความร้อน 0.00 ลิตร 50.00 ชุด

ชุดป้องกันสารเคมี Level A 0.00 ลิตร 2.00 ชุด

ชุดป้องกันสารเคมี Level B 0.00 ลิตร 2.00 ชุด

ชุดป้องกันสารเคมี Level C 0.00 ลิตร 7.00 ชุด

อุปกรณ์ชว่ยหายใจของทีมดับเพลิง

(SCBA)

อุปกรณ์ช่วยหายใจของทีมดับเพลิง

(SCBA)
0.00 ลิตร 42.00 ชุด

ผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ นาย บวรนันท์ พฤกษา

หมายเลขโทรศัพท์ 038972323

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0898024806

อีเมล์ Borwornnan.p@pttgcgroup.com
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GC 4 (ARO 1)

GC 8 (I-17) 53

โรงงาน

จ ำนวนพนักงำนที่มีทะเบยีนบำ้นอยู่ในจังหวดัระยอง (คน)

- เปน็พนักงำนตำม Indicator ของแต่ละPlant
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P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment 
(SHE) Communication and Complaints 

 1  . 01  11  18 
 : 11  2561 

5.1.2.2  SHE   Shift manager/ Shift Supervisor / SHE duty team               
 / FAX / e-mail  .   

 2  
5.1.2.3   / SMS  

 
5.2  

5.2.1  
  

  
 

Suggestion/Complaint Form F-(Q-TS)-P-(Q-TS)-004-01)   1  
SHE  / MR  ( )    Shift manager / Shift Supervisor / 
Firefighting team / SHE duty team ( )  MR   

5.2.2 Shift Manager  Shift Supervisor  
 SHE    CSR ( )   

SHE duty   CSR duty ( )  30  
5.2.3 Shift Manager  Shift Supervisor  

 30   
  

 
5.2.4 

   SHE    CSR ( )  
 SHE duty   CSR duty ( ) 

5.2.5 

 

Internal Use Only

 
    

 ( ) 
P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment 
(SHE) Communication and Complaints 

 1  . 01  12  18 
 : 11  2561 

5.2.6  SHE SHE Duty 
 . 
  

 
5.3  

5.2.1  
 Suggestion/Complaint Form 

F-(Q-TS)-P-(Q-TS)-004-01)   1  SHE  / MR  (
)    Shift manager / Shift Supervisor / Firefighting team / SHE duty team 

( )  MR   
5.2.2 Shift Manager  Shift Supervisor  

 30   

  
 

5.2.3  
5.2.4 

 
5.2.5  SHE SHE Duty 

 . 
  

 
5.4  

   5  
5.4.1   

Internal Use Only

 
    

 ( ) 
P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment 
(SHE) Communication and Complaints 

 1  . 01  13  18 
 : 11  2561 

  
 

5.4.2  
 

  
 

5.4.3  

 
 

 
5.4.4  

 

  
 

5.4.5  

Internal Use Only

 
    

 ( ) 
P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment 
(SHE) Communication and Complaints 

 1  . 01  14  18 
 : 11  2561 

 

  
 

 
 

 
5.5  

5.5.1  Crisis and Security Management (Q-SH-CM) 
 

  
 

5.5.2  Crisis and Security Management (Q-SH-CM) 
  MR  
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 ( ) 
P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment 
(SHE) Communication and Complaints 

 1  . 01  15  18 
 : 11  2561 

6. WORKFLOW KPI 

              -  

  

Internal Use Only

 
    

 ( ) 
P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment 
(SHE) Communication and Complaints 

 1  . 01  16  18 
 : 11  2561 

7.  

7.1 Suggestion/ Complaint Form (F-(Q-TS)-P-(Q-TS)-004-01) 

 

  

Internal Use Only

 
    

 ( ) 
P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment 
(SHE) Communication and Complaints 

 1  . 01  17  18 
 : 11  2561 

8.  

8.1  

MR   (EMR)  
 (OH&SMR) 

 (BCMR)  4 
  ( .18001)  OHSAS 18001    

 (ISO 14001)  
(ISO 22301)   

   
  

 
    

   
     ( ) /  

   
  

 
     

      ( ) 
 

  
   /  /  /  /  

 /   
 

       ( )  

Internal Use Only

 
    

 ( ) 
P-(Q-TS)-004 : Safety Health & Environment 
(SHE) Communication and Complaints 

 1  . 01  18  18 
 : 11  2561 

       ( )
 

.     
   

  

8.2  

-  

8.3  

-  
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ภาคผนวก ข.79 
เอกสารการแต่งตั้งคณะทาํงานให้คาํปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RND_20
Rectangle



RND_20
Rectangle



RND_20
Rectangle



T-MON-223096/SECOT                                        PTTGC4-T223096(1H)-App 

ภาคผนวก ข.80 
เอกสารการประชุมคณะทาํงานให้คาํปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์และสิÉงแวดลอ้ม

กลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล

เรืÉอง      ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์และสิÉงแวดลอ้ม กลุ่ม บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ครัÊ งทีÉ     ř/ŚŝŞŞ

วนัทีÉ       řş กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŞ

สถานทีÉ  โรงแรมพลูแมน จงัหวดัชลบุรี

รายนามผูเ้ขา้ประชุม

ř. นายสุพฒัน์            สวสัดิÍ  – ชูโต         ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเวชเอตะวนัออก

                                                                (มาบตาพุด)

Ś. นายนุชิต                สุรกานตก์ุล           ผูแ้ทน ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

. นายมงคล               แคนดา                  ผูแ้ทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด

. นางวนัเพญ็            บุญเผือก                ผูแ้ทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบา้นฉาง

. นายอนุศกัดิÍ             นิจรัญ                   ผูแ้ทน นายกเทศมนตรีตาํบลบา้นฉาง

. นายอุทยั                 เสาร์มัÉน                กาํนนัตาํบลบา้นฉาง

. นายรังสรรค ์          ประสิÉงชอบ          ผูแ้ทน ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 1 ตาํบลบา้นฉาง

. นายทรงวฒิุ             อาํไพ                   ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 2 ตาํบลบา้นฉาง

. นายสุชาติ                กอเซ็ม                 ประธานชุมชนอิสลาม

1 . นายมาโนช           กุลบุญมา              ผูแ้ทน ประธานชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง

1 . นายชะลอ             ผอ่งสุวรรณ          ผูแ้ทนชุมชนเขต ทม.มาบตาพุด

1 . นายจกัรพงษ ์       ชลศรานนท ์         ผูแ้ทนชุมชนเขต ทม.มาบตาพุด

1 .นายสมเจทน์         ตน้เทียนทอง         ผูแ้ทนชุมชนเขต ทม.มาบตาพุด

. นายไพโรจน์        สุวรรณวจิิตร         ผูแ้ทนชุมชนเขต ทม.มาบตาพุด

. นายฤหสั              คาํตรง                   ผูแ้ทนชุมชนเขต ทม.มาบตาพุด

. นายประเสริฐ         จัÉนโพธิเตีÊย             ผูแ้ทนชุมชนเขต ทม.มาบตาพุด

. นายสงวน               วงษเ์นิน                 ผูแ้ทนชุมชนเขต ทม.มาบตาพุด

. นางนภาพร             แกว้เล็ก                 ผูแ้ทนชุมชนเขต ทม.บา้นฉาง

. นางณตัพร              ชาวผา้ขาว             ผูแ้ทนชุมชนเขต ทม.บา้นฉาง

2 . นางเยาวภา             จนัทร์ยิÊม                ผูแ้ทนชุมชนเขต ทม.บา้นฉาง

2 . นายสุทธา               เหมสถล                ผูแ้ทนชุมชนเขต ทต.บา้นฉาง

. นายพยอม              ชุนทอง                  ผูแ้ทนชุมชนเขต ทต. บา้นฉาง

. นายประกิจ            ศรีมีเอีÉยม                ผูแ้ทนชุมชนเขต ทต. บา้นฉาง

. นายสุเมธ               นาเจริญ                  สมาคมครอบครัวข่าวจงัหวดัระยอง

. นายภทัรพล           สุวรรณวฒิุ             กรรมการกิตติมศกัดิÍ

. นายเสขสิริ             ปิยะเวช                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภยั 

                                                                   อาชีวอนามยัและสิÉงแวดลอ้ม

. นางศรัญยา            ชชัวาลพาณิชย ์       ผูจ้ดัการส่วนหน่วยงานชุมชนสัมพนัธ์

. นายสุชาติ              สุภาภกัดี                 ผูจ้ดัการฝ่าย หน่วยงานอาชีวอนามยัและสิÉงแวดลอ้ม

. นายสุรจิต              สถาพรวลยัรัตน์      ผูจ้ดัการส่วน หน่วยงานอาชีวอนามยัและสิÉงแวดลอ้ม

. นายสีแกว้              เทพคาํดี                  ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน อีเทนแครกเกอร์ ( ๓)

ř. นายกิตติศกัดิÍ          พรหมศรี                 ผูแ้ทนโรงงาน แอลดีพีอี ( )

Ś. นายอาํพร               เกตุจรุง                   ผูจ้ดัการส่วนโรงงาน จีซีไกลคอน ( )

ś. นายฐิติวจัน์            ชูเจริญประกิจ         ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน ฟีนอล ( ) -

. นายศิริชยั               วงศเ์ดือน                ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน จีซีออกซิเรน จาํกดั ( )

. นายประจกัษ ์         โสภณดิเรกรัตน์     ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน จีซี โพลีออลส์ จาํกดั ( )

. นายธนกฤต             รติกรขจรกุล         ผูจ้ดัการส่วนโรงงาน โพลีสไตรีน ( )

. นายสิริศกัดิÍ               เจริญกิจปิติ           ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน จีซี-เอม็ พีทีเอ ( )

. นางสาวสุธานิตย ์    ชาํนาญวฒันะ       ผูแ้ทนโรงงาน คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จาํกดั ( ) 

                                                                    และคุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอล จาํกดั ( )

. นายอนนัต ์              สุขแท ้                   ผูจ้ดัการส่วน โรงงาน ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค  

. นายชชัชยั                เพช็รพรประภาส   ผูจ้ดัการส่วน โรงงาน อะโรเมติกส์ ř (สาขา Ŝ)

. นายพลฏัฐ ์              จิตสัมพนัธเวช       ผูจ้ดัการส่วน หน่วยงานบริการสิÉงแวดลอ้ม

วาระทีÉ ř : เรืÉองแจง้เพืÉอทราบ

วาระทีÉ Ś : รับรองรายงานการประชุมครัÊ งทีÉ ŝ/ŚŝŞŝ

หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

2.1 มติทีÉประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครัÊ งทีÉ ŝ/ŚŝŞŝ ทุกท่าน เพืÉอทราบ

วาระทีÉ ś : เรืÉองสืบเนืÉองจากการประชุมครัÊ งทีÉ ŝ/ŚŝŞŝ

หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

- ไม่มีวาระสืบเนืÉอง ทุกท่าน เพืÉอทราบ

วาระทีÉ Ŝ : การดาํเนินของกลุ่ม PTT Global Chemical

หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

4.1 รายงานการเดินเครืÉองโรงงาน กลุ่มบริษทั  พีทีที โกลบอล เคมิคอล

. .  รายงานการเดินเครืÉองโรงงานโอเลฟินส์ ś ( )

โดยคุณสีแกว้ เทพคาํดี รายงานการเดินเครืÉองการผลิต ดงันีÊ

 ในช่วงเดือนธนัวาคม ŚŝŞŝ ถึง วนัทีÉ śř มกราคม ŚŝŞŞ การ

เดินเครืÉองโรงงานเป็นไปโดยปกติไม่มีอุบติัเหตุและไม่มี

ผลกระทบต่อสิÉงแวดลอ้ม 

ทุกท่าน เพืÉอทราบ

หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

1.1 นายสุพฒัน์ สวสัดิÍ  – ชูโต ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรม

ร่วมดาํเนินงานกลุ่มมาบตาพุด กล่าวเปิดประชุมตอ้นรับ

คณะทาํงานฯทุกท่านในการประชุม ครัÊ งทีÉ 1/2566 

ทุกท่าน เพืÉอทราบ

หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

.

(ต่อ)

. . รายงานการเดินเครืÉองโรงงาน แอลแอลดีพีอี ( )

โดยเลขาฯทีÉประชุม รายงานการเดินเครืÉองการผลิต ดงันีÊ

โรงงาน 

 วนัทีÉ ř-Śř ธนัวาคม ŚŝŞŝ ทีÉผา่นมารไดมี้การหยดุ

เดินเครืÉองเชิงพาณิชย ์(  ) เป็นไป

ตามแผนการจดัวตัถุดิบ

 วนัทีÉ ŚŚ ธนัวาคม ŚŝŞŝ ถึง วนัทีÉ ş มกราคม ŚŝŞŞ เป็นการ

เดินเครืÉองจกัรปกติเช่นกนั 

 วนัทีÉ Š-řş มกราคม ŚŝŞŞ ทีÉผา่นมามีแผนหยดุเดินเครืÉอง

ผลิตเชิงพาณิชย ์

 วนัทีÉ řŠ มกราคม ŚŝŞŞ ถึง ปัจจุบนั การเดินเครืÉองจกัร

ปกติ

โรงงาน 

 วนัทีÉ ř ธนัวาคม ŚŝŞŝ ถึง วนัทีÉ š มกราคม ŚŝŞŞ 

มีการหยดุเดินเครืÉองและมีการเดินเครืÉองปกติ

 วนัทีÉ śŘ-śř มกราคม ŚŝŞŞ ทีÉผา่นมามีการหยดุเดินเครืÉอง

เชิงพาณิชยต์ามแผนการจดัวตัถุดิบ

. . รายงานการเดินเครืÉองโรงงาน แอลดีพีอี ( )

โดยคุณกิตติศกัดิÍ  พรหมศรี รายงานการเดินเครืÉองการผลิต ดงันีÊ

 วนัทีÉ Š – 9 ธนัวาคม ŚŝŞŝ โรงงานหยดุเดินเครืÉองเพืÉอ

ตรวจสอบระบบ  

 วนัทีÉ řŘ-ŚŜ มกราคม ŚŝŞŞ โรงงานเดินเครืÉองเป็นปกติตาม

แผนการผลิต โดยไม่มีอุบติัเหตุ และผลกระทบดา้น

สิÉงแวดลอ้ม

 วนัทีÉ Śŝ มกราคม - ŝ กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŞ โรงงานหยดุเดินครืÉ

องตามแผนเพืÉอซ่อมบาํรุงประจาํปี

ทุกท่าน เพืÉอทราบ



หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

.

(ต่อ)

Ŝ.ř.Ŝ รายงานการเดินเครืÉองโรงงาน จีซี ไกลคอล ( ) 

( )

โดยคุณอาํพร เกตุจรุง รายงานการเดินเครืÉองการผลิต ดงันีÊ

หน่วยผลิตเอทธิลีนออกไซต/์เอทธิลีนไกลคอล ( / ) 

 วนัทีÉ řś มกราคม ŚŝŞŞ หยดุเดินเครืÉองเพืÉอซ่อมบาํรุง

เครืÉองจกัร ( )

หน่วยผลติเอทานอลเอมีน ( ) 
 วนัทีÉ ธนัวาคม -1 มกราคม ŚŝŞŞ หยดุเดินเครืÉอง

เชิงพาณิชย ์( ) 

 วนัทีÉ řś มกราคม-  มีนาคม ŚŝŞŞ หยดุเพืÉอซ่อมบาํรุง

เครืÉองจกัร ( ) 

Ŝ.ř.ŝ รายงานการเดินเครืÉองโรงงาน ฟีนอล ( ) ( )

โดยคุณฐิติวจัน์ ชูเจริญประกิจ รายงานการเดินเครืÉองการผลิต ดงันีÊ

หน่วยผลิตสารฟีนอล 

 เดือน ธ.ค. -ม.ค. เดินเครืÉองการผลิตปกติ โดย

  หยดุซ่อมบาํรุงตามแผน ระหวา่งวนัทีÉ š-řş ธ.ค. 

Şŝ และกลบัมาเดินเครืÉองตามปกติ

 มีแผนหยดุซ่อมบาํรุงตามแผน ระหวา่งวนัทีÉ ŚŚ 

ก.พ.- ş ก.พ. ŞŞ

หน่วยผลิตสารบิสฟีนอล เอ 

 เดือน ธ.ค. -ม.ค.  เดินเครืÉองการผลิตปกติ โดยมีแผน

หยดุซ่อมบาํรุงตามแผน ระหวา่งวนัทีÉ Śř-ŚŠ ก.พ. ŞŞ

ทุกท่าน เพืÉอทราบ

หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

4.1

(ต่อ)

Ŝ.ř.Ş รายงานการเดินเครืÉองโรงงาน จีซี ออกซิเรน จาํกดั

 ( ) ( )

โดยคุณศิริชยั วงศเ์ดือน รายงานการดินเครืÉองการผลิต ดงันีÊ

 ระหวา่งวนัทีÉ řş ตุลาคม - řŝ ธนัวาคม ŚŝŞŝ โรงงานหยดุ

เดินเครืÉองเพืÉอซ่อมบาํรุงใหญ่ ( ) โดยไม่มี

อุบติัเหตุและผลกระทบดา้นสิÉงแวดลอ้ม

 ระหวา่งวนัทีÉ řŞ ธนัวาคม ŚŝŞŝ - ŚŜ มกราคม ŚŝŞŞ 

เดินเครืÉองปกติ โดยไม่มีอุบติัเหตุและผลกระทบดา้น

สิÉงแวดลอ้ม

 ระหวา่งวนัทีÉ Śŝ มกราคม - řş มีนาคม ŚŝŞŞ โรงงานมีการ

หยดุการเดินเครืÉองเพืÉอการพาณิชย ์โดยจะปฏิบติัตาม

มาตรการดา้นความปลอดภยัและสิÉงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด

Ŝ.ř.ş รายงานการเดินเครืÉองโรงงาน จีซี โพลีออลส์ จาํกดั 

( )

โดยคุณประจกัษ ์โสภณดิเรกรัตน์ รายงานการเดินเครืÉองการผลิต

ดงันีÊ

 กระบวนการผลิตเดือนธนัวาคม Şŝ - มกราคม ŞŞ 

เดินเครืÉองปกติ โดยไม่มีอุบติัเหตุและผลกระทบดา้น

สิÉงแวดลอ้ม

 ระหวา่งวนัทีÉ řš มกราคม - řś มีนาคม ŞŞ มีการหยดุ

เดินเครืÉองการผลิตเพืÉอการพาณิชย ์และซ่อมบาํรุง

เครืÉองจกัร โดยจะปฏิบติัตามมาตรการดา้นความปลอดภยั

และสิÉงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด

. . รายงานการเดินเครืÉองโรงงานโพลิสไตรีน (สาขาřş)

 ( )

โดยคุณธนกฤต รติกรขจรกุล รายงานการเดินเครืÉองการผลิต ดงันีÊ

 วนัทีÉ ř ธนัวาคม ŚŝŞŝ - มกราคม  มีการเดินเครืÉอง

เป็นปกติ “โดยไม่มีอุบติัเหตุและผลกระทบดา้น

สิÉงแวดลอ้ม”

ทุกท่าน เพืÉอทราบ

หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

4.1

(ต่อ)

Ŝ.ř.š รายงานการเดินเครืÉองโรงงาน จีซี – เอม็ พีทีเอ จาํกดั

 ( – )

โดยคุณสิริศกัดิÍ  เจริญกิจปิติ รายงานการเดินเครืÉองการผลิตดงันีÊ

 สายการผลิตทีÉ ř มีแผนหยดุซ่อมบาํรุงตามแผนประจาํปี ŚŝŞ  

วนัทีÉřŜ มกราคม ถึง วนัทีÉ ř กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŞ ซึÉ งได้

ดาํเนินการแลว้เสร็จและไม่มีอุบติัเหตุและไม่มีผลกระทบ

ดา้นสิÉงแวดลอ้ม

 สายการผลิตทีÉ Ś เดินเครืÉองปกติและมีแผนหยดุซ่อมบาํรุง

วนัทีÉ ř มีนาคม ถึง วนัทีÉ  Ŝ เมษายน ŚŝŞŞ

. . รายงานการเดินเครืÉองโรงงาน ไทย อีทอกซีเลท จาํกดั ( )

โดยเลขาฯทีÉประชุม รายงานการเดินเครืÉองการผลิต ดงันีÊ

 วนัทีÉ ř ธนัวาคม ŚŝŞŝ ถึง วนัทีÉ řŚ มกราคม ŚŝŞŞ 

ทีÉผา่นมามีการเดินเครืÉองปกติต่อเนืÉอง

 วนัทีÉ řś มกราคม ถึง วนัทีÉ ś  มีนาคม ŚŝŞŞ มีแผนการหยุด

ซ่อมบาํรุงตามกาํหนดเวลาและมีการแจง้ใหท้างชุมชน

รับทราบเรียบร้อยแลว้

Ŝ.ř.řř รายงานการเดินเครืÉองโรงงาน คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมทที

เรียลส์ จาํกดั ( ) และคุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอล จาํกดั ( ) 

( )

โดยคุณสุธานิตย ์ชาํนาญวฒันะ รายงานการเดินเครืÉองการผลิต ดงันีÊ

 วนัทีÉ ř ธนัวาคม ŚŝŞŝ - śř มกราคม ŚŝŞŞ เป็นช่วงหยดุ

เดินเครืÉองการผลิตเพืÉอปรับปรุงเครืÉองจกัรของบริษทั 

และ 

 วนัทีÉ ř ธนัวาคม ŚŝŞŝ โรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพนัธ์ 

( ) หยดุเดินเครืÉองผลิต และมีแผนจะกลบัมาเดินเครืÉอง

การผลิตประมาณวนัทีÉ řŘ มีนาคม ŚŝŞŞ

 วนัทีÉ ś ธนัวาคม ŚŝŞŝ โรงงานผลิตยางเทอร์โมพลาสติก

( ) หยดุเดินเครืÉองผลิต และมีแผนจะกลบัมาเดินเครืÉอง

การผลิตประมาณวนัทีÉ Ş กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŞ

ทุกท่าน เพืÉอทราบ

หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

4.1

(ต่อ)

 วนัทีÉ řŞ ธนัวาคม ŚŝŞŝ โรงงานผลิตพอลิเอไมดช์นิดพิเศษ 

( ) หยดุเดินเครืÉองผลิต และมีแผนจะกลบัมาเดินเครืÉอง

การผลิตประมาณวนัทีÉ ş กุมภาพนัธ์ ŚŝŞŞ

Ŝ.ř.řŚ รายงานการเดินเครืÉองโรงงาน ผลิตไฟฟ้า และสาธารณูปโภค ř 

( )

โดยคุณอนนัต ์สุขแท ้รายงานการเดินเครืÉองการผลิต ดงันีÊ

 หน่วยงานสาธารณูปโภคมีแผนหยดุเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้า
ประจาํปีเพืÉอตรวจสอบตามกฎหมายโดยมีรายละเอียดดงันีÊ

 -  ระหวา่งวนัทีÉ ŝ-řŞ ธนัวาคม Şŝ และ วนัทีÉ ř-ŚŘ 

มกราคม 66

 - ระหวา่งวนัทีÉ -1  ธนัวาคม ŚŝŞŝ และ วนัทีÉ 1-2  

มกราคม ŚŝŞŞ

 - ระหวา่งวนัทีÉ -2  มกราคม ŚŝŞŞ  

 - ระหวา่งวนัทีÉ -  ธนัวาคม ŚŝŞŝ 

 - ระหวา่งวนัทีÉ -1 -  ธนัวาคม ŚŝŞŝ 

ในการปฏิบติังานไม่มีผลกระทบทางดา้นเสียง ดา้นสิÉงแวดลอ้ม

ต่างๆและมีความเรียบร้อยเป็นอยา่งดี

Ŝ.ř.řś รายงานการเดินเครืÉองโรงงาน อะโรเมติกส์ ř (สาขา Ŝ) ( )

โดยคุณชชัชยั เพช็รพรประภาส รายงานการเดินเครืÉองการผลิต ดงันีÊ

 เดือนธนัวาคม ŚŝŞŝ ถึง เดือนมกราคม ŚŝŞŞ ดาํเนินการได้

ปกติไม่มีอุบติัเหตุไม่มีผลกระทบดา้นสิÉงแวดลอ้ม

ขอ้คิดเห็นในทีÉประชุม

คุณสุทธา เหมสถล ผูแ้ทนชุมชน ทต.บา้นฉางเสนอแนะเพิÉมเติม

เกีÉยวกบัเรืÉอง ดงันีÊ

 ขอ้ทีÉ ř  โรงงาน เดิมทีÉทาํการติดตัÊง  

เมืÉอก่อนเรามี  แบบเดิมและไดรั้บผลกระทบอยากทราบ

วา่เมืÉอมี  ขึÊนมาแลว้ซึÉ งมีการติดตัÊงไม่กีÉ

แห่งในประเทศไทยอยากทราบวา่ผลของการของการติดตัÊง

ทาํใหล้ดผลกระทบประมาณกีÉเปอร์เซ็นต ์อยากทราบถึงถึง

ขอ้ดีและขอ้เสียต่างๆพร้อมทัÊงขอใหร้ายงานครัÊ งหนา้

ทุกท่าน

คณะทาํงาน 

เพืÉอทราบ

เพืÉอทราบ



หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้ผดิชอบ กาํหนดเวลา

4.1

(ต่อ)

 ขอ้ทีÉ Ś สาร  ทีÉโรงงาน ใชง้บประมาณ şŘ 

ลา้นในการติดตัÊง พืÉอลดผลกระทบสิÉงแวดลอ้มเกีÉยวกบั 

 ไดผ้ลเป็นอยา่งไร อยากใหบ้ริษทันาํผลขอ้มูลนีÊมา

นาํเสนอ เนืÉองจากมีผูที้Éไม่เขา้ใจทีÉอยูน่อกพืÊนทีÉบางส่วนเริÉม

พดูเรืÉอง   และเรืÉองดงักล่าวกาํลงัจะกลบัมา

คุณสุเมธ นาเจริญ สมาคมครอบครัวข่าวจงัหวดัระยองเสนอแนะ

เกีÉยวกบัเรืÉองสิÉงแวดลอ้มวา่มีสืÉอนาํเสนอข่าวของสารก่อใหเ้กิดมะเร็ง

วา่คนภายนอกคิดวา่สารทีÉก่อใหเ้กิดมะเร็งส่วนใหญ่เกิดมาจากทาง

มาบตาพุดเป็นส่วนมากแต่ทีÉจริงแลว้มาจากทางแกลงทัÊงนีÊ จึงอยากให้

มีการประชาสัมพนัธ์ทีÉจริงจงัและต่อเนืÉองเพราะสาเหตุทีÉคนส่วนใหญ่

เขา้ใจผดิหรือสืÉอมีการนาํเสนอออกไปนัÊนมาจากการทีÉเราขาดการ

ประชาสัมพนัธ์หรืการสืÉอสารทีÉจริงจงั

คณะทาํงาน เพืÉอทราบ

. รายงานความกา้วหนา้ โครงการของกลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)

โดยเลขาฯ ทีÉประชุม ดงันีÊ

 โครงการการผลิตสารฟีนอล (ส่วนขยาย ครัÊ งทีÉ ś) 

 อยูร่ะหวา่งการเพิÉมเติมขอ้มูลตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการผูช้าํนาญการ

ทุกท่าน เพืÉอทราบ

หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

.

(ต่อ)

 โครงการท่าเทียบเรือของโรงกลัÉนนํÊามนัระยอง
(เปลีÉยนแปลงครัÊ งทีÉř) ( สาขา Ş โรงกลัÉนนํÊามนั)

 เสนอรายงานฯ ใหส้าํนกังานเจา้ท่าภูมิภาคระยอง 

เมืÉอวนัทีÉ มีนาคม

 อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของกรมเจา้ท่า

 โครงการโรงงานผลิตสารบิสฟีนอล เอ (ส่วนขยาย ครัÊ งทีÉ Ś)

 เขา้พิจารณาในคณะกรรมการผูช้าํนาญการ เมือ

วนัทีÉ ธนัวาคม ไดรั้บความเห็นชอบแลว้

 โครงการโรงงานผลิตอิพอ็กซีเรซิน
 ปัจจุบนัมีการจดัประชุมความเห็นครัÊ งทีÉ Ś ไปแลว้

เมืÉอวนัทีÉ řş-řš มกราคม ŚŝŞŞ

ทุกท่าน เพืÉอทราบ

. การดาํเนินงานดา้นมวลชนสัมพนัธ์ ของกลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล 

โดยคุณศรัญยา ชชัวาลพาณิชย ์รายงานการดาํเนินงานดา้นมวลชน

สัมพนัธ์ ดงันีÊ

Ŝ.ś.ř ดา้นการศึกษาและเยาวชน

 ในช่วงŚเดือนทีÉผา่นมา  จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรู้

แนะแนวการศึกษาผา่น กิจกรรม ใหแ้ก่ โรงเรียนในพืÊนทีÉ

จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ 

 โครงการอบรมสารเคมี

 โครงการดา้นสุขภาพ สุขภาพดีใจสารเคมีชีวี

ปลอดภยั จดักิจกรรมต่อเนืÉองเป็นปีทีÉ Ş โดยจดั

ร่วมกบัโรงงานของ  และมีการพฒันาดา้น

การศึกษาภายใต้

 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

 โครงการแนะแนวสายอาชีพใหก้บันอ้งๆใน

โรงเรียนทีÉร่วมกบั 

ทุกท่าน เพืÉอทราบ

หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

.

(ต่อ)

 โครงการเพืÉอชุมชนคนอาชีวะปีทีÉ เพืÉอเป็นการแนะแนวสายอา

ชีวใหก้บัเด็กในจงัหวดัระยอง

มอบงบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมและทุนการศึกษา

 ร่วมกบักลุ่ม ปตท.ในการมอบทุนการศึกษาใหก้บับุตร 

หลานทีÉอยูใ่นเขต เทศบาลตาํบลบา้นฉาง จาํนวน řşŘ 

ทุน เป็นจาํนวนเงิน şŝŘ  บาท

 สนบัสนุนโครงการการบรรเทาอุปสมบทššรูปเพืÉอ
ถวายพระพรชยัองคภ์าฯให้หายประชวร

 สนบัสนุนโครงการพฒันาการดา้นกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ Š กลุ่มสาระและปฐมวยัโรงเรียนเทศบาล

มาบตาพุด

 ร่วมกบักลุ่มปตท.และบริษทัต่างๆของ เขา้

ร่วมกิจกรรมในวนัเด็กและสนบัสนุนของขวญัวนัเด็ก

ใหก้บัหน่วยงานต่างๆในจงัหวดัระยองรวมถึงองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิÉนในพืÊนทีÉ řş เขตเทศบาล  ชุมชน

และโรงเรียน นอกจากนีÊยงัรวมถึงโรงเรียนต่างๆใน

พืÊนทีÉทัÊงในเขตและบริเวณรอบนอกทีÉมีการจดักิจกรรม

ในวนัเด็กในช่วงทีÉผา่นมา

Ŝ.ś.Ś ดา้นความปลอดภยั

 อบรมทบทวนแผนป้องกนัสาธารณภยัและวางแผนฉุกเฉิน
ใหก้บัโรงเรียนวดัชากลูกหญา้  ชุมชนวดัชากลูกหญา้  

ชุมชนซอยคีรีและชุมชนชากลูกหญา้

 ปรับปรุงภูมิทศัน์ ซ่อมบาํรุงระบบไฟฟ้าใหก้บัทางโรงเรียน

บา้นหนองแฟบ

 ช่วงเทศกาลปีใหม่ทีÉผา่นมาไดม้อบนํÊาดืÉมเพืÉอสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานใหก้บัเจา้หนา้ทีÉในช่วงşวนัอนัตราย โดยมอบให้

ชุมชนนิคมพฒันาและ สภ.บา้นฉาง

ทุกท่าน เพืÉอทราบ

หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

.

(ต่อ)

Ŝ.ś.ś ดา้นเศรษฐกิจ

 โครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นทีÉ Š โดยร่วมกบัสมาคม

เพืÉอนชุมชน

 จดักิจกรรมผา่นรายการ จดัทาํสืÉอประชาสัมพนัธ์

ร้าน พืÊนทีÉบา้นฉาง 
 โครงการติดตัÊง “โซล่าเซลล”์ เพืÉอช่วยสนบัสนุนโครงการ

เลีÊยงปูในคอนโด ซึÉ งโครงการดงักล่าวไดด้าํเนินการร่วมกบั

ท่านเจา้อาวาสหนองแฟบ

 ส่งมอบโรงเรือนพลาสติก  

ใหแ้ก่กลุ่มวสิาหกิจสวนเกษตรผสมผสานฐานเรียนรู้สวน

คุณยา่ชุมชน บา้นหนองแฟบ 

 โครงการ ตลาดนดัสัญจร ใน

โรงงานจาํนวน แห่ง ไดแ้ก่  

 ตลาดวนัสุข เนินสาํลี ครัÊ งทีÉ - ในวนัทีÉ 

และ ธนัวาคม 

ทุกท่าน เพืÉอทราบ

4.3

(ต่อ)

Ŝ.ś.Ŝ ดา้นสุขภาพ

 สนบัสนุนหุ่นฝึกช่วยฟืÊ นคืนชีพทารกใหแ้ก่แก่โรงพยาบาล

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ระยอง  

 ส่งมอบถุงกระดาษมือสอง แก่ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเนิน

พยอม (ตึก ) เพืÉอใชเ้ป็นถุงใส่ยาหมุนเวยีนใหผู้ป่้วย 

ทดแทนการใชถุ้งพลาสติก

 สนบัสนุนงบประมาณโครงการอบรมอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.)  ทม.มาบตาพุด

. . ดา้นสิÉงแวดลอ้ม

 จดักิจกรรมปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ํÊ าโดยร่วมกบักลุ่มวสิาหกิจ
ประมงมาบตาพุด- บา้นฉาง โดยปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ํÊาไป

ทัÊงหมด Ś ตวั 

ทุกท่าน เพืÉอทราบ



หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

4.3

(ต่อ)

 รับคณะเยีÉยมชมและดูงาน โครงการ 

โดยมีตวัแทนจากมูลนิธิคีนนัแห่งเอเซีย ( ) 

บริษทั กองเรือยทุธการ คณะอาจารยแ์ละ

นกัศึกษาฝรัÉงเศสจากสถาบนั 

 มอบมอบปุ๋ยมูลไส้เดือน และตน้พนัธ์ุไผย่กัษ ์แก่วสิาหกิจ

ชุมชนสวนเกษตรผสมผสานฐานเรียนรู้สวนคุณยา่ 

 รับมอบประกาศนียบตัรองคก์รภาคเอกชนทีÉใหก้าร

สนบัสนุนกิจกรรมดา้นสิÉงแวดลอ้มในงานวนัสิÉงแวดลอ้ม

ไทย

. . ดา้นการสืÉอสารและสร้างความเขา้ใจ

 ลงพืÊนทีÉสืÉอสารชีÊแจงข่าวสืÉอสารงานซ่อมบาํรุง 

 ลงพืÊนทีÉแจง้ข่าวสืÉอสารงานซ่อมบาํรุงร่วมกบับริษทั 

 ลงพืÊนทีÉแจง้ข่าวสืÉอสารหยุดเดินเครืÉองการผลิตร่วมกบั
บริษทั

 ลงพืÊนทีÉชีÊแจงความคืบหนา้การสอบสวนภายในกรณีเพลิง
ไหมจ้ากรัÊ วดา้นใน 

 ลงพืÊนทีÉตรวจสอบผลกระทบเรืÉองกลิÉนต่อชุมชน 

Ŝ.ś.ş สร้างความสัมพนัธ์และสนบัสนุนกิจกรรมชุมชน

 มอบงบสนบัสนุน ร่วมงานตามประเพณีและร่วมงาน

แสดงความยนิดี ของชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆ

ภายในเขตพืÊนทีÉจงัหวดัระยอง

 มอบงบสนบัสนุนมอบเงินสนบัสนุน กิจกรรมศึกษาดู

งานดา้นการแปรรูปอาหารกลุ่มแม่บา้นชุมชนหนองนํÊาเยน็

 มอบงบประมาณสนบัสนุนกิจรรมวนัรวมนํÊาใจสู่นูรุ้ลฮิดา
ยะห์ ประจาํปี ŚŝŞŝ และมอบงบประมาณสนบัสนุนการ

เดินทางไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

 สนบัสนุนกิจกรรมวดัโขดหิน/วดักรอกยายชา/วดัซอยคีรี

ทุกท่าน เพืÉอทราบ

หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

4.3

(ต่อ)

 ลงพืÊนทีÉสวสัดีปีใหม่ ŚŝŞŞ หน่วยงานราชการ ชุมชน

 ร่วมกิจกรรมประเพณีทาํบุญขา้มหลาม ประจาํปี  

ชุมชน 

ข้อคิดเห็นในทีÉประชุม
คุณสุทธา เหมสถล ผูแ้ทนชุมชนเขตเทศบาลตาํบลบา้นฉาง řŝ ชุมชน กล่าว

ขอบคุณทีมงาน  ในเรืÉองงานมวลชนสัมพนัธ์และการดูงานตลาดหวัปี

ขอ้สาํคญัทีÉ ř คือชุมชนกลบัมาใหค้วามร่วมมือไปในทิศทางเดียวทัÊง řŝ 

ชุมชน หลงัจากทีÉเกิดความไม่เขา้ใจกนัเล็กนอ้ยอยากแจง้วา่กระบวนการ

ของการจดัการงานมวลชนสัมพนัธ์เป็นสิÉงทีÉสาํคญัและบางเรืÉอง ทีÉ 

และ จะสังเกตไดที้Éผูน้าํกล่าววา่ 

 เราจาํไม่ไดส้มยัก่อนจาํไดแ้ต่ไกลคอล ฟีนอล เพราะฉะนัÊน

เขา้ใจในเรืÉองของกิจกรรมทีÉทางบริษทัรวมกลุ่มดาํเนินการจดักิจกรรม

มากมายแต่ในขณะเดียวกนับางโรงทีÉเป็นโรงใหญ่ๆเช่น ฟีนอล มีความเห็น

วา่ควรจะดาํเนินการในนามของฟีนอล ก็ควรมีการออกมาทาํความเขา้ใจดว้ย

ตวัของฟีนอลเองเพราะฟีนอลอยูภ่ายใตบ้ริบทขา้งนอกและเดิมทีก่อนควบ

รวมฟีนอลเป็นเอกเทศอยูอ่ยา่งนีÊ  เป็นตน้ เสียงสะทอ้นของชุมชนทีÉบอกมา

ส่วน ทีÉอยูใ่น เดียวกนั เดิมต่างๆอนันีÊก็ถือวา่เป็นส่วนหนึÉง

ขอ้สาํคญัทีÉ Ś ในส่วนของเขตตาํบลบา้นฉางทัÊง řŝ ชุมชนอยากจะบอกวา่

ขณะนีÊ ทีÉไปดูเรืÉองตลาดหวัปีมากาํลงัหารือกบัเทศบาลซึÉงมีพืÊนทีÉอยูบ่ริเวณ

ถนนบา้นฉาง - บูรพาพฒัน์ เนืÊอทีÉ ŜŘ กวา่ไร่กาํลงัคุยกบัเทศบาลวา่ถา้ทาํ

โมเดลจาํลองเป็นแบบตลาดหวัปีแลว้ใหชุ้มชนดาํเนินการเหมือนทีÉทาง 

พาไป “ ” พืÊนทีÉตรงนัÊนเป็นพืÊนทีÉทีÉมีการสัญจรเยอะมากจะทาํ

เศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ได ้รวมทัÊงกาํนนัผูใ้หญ่บา้นทัÊงทอ้งทีÉและ

ทอ้งถิÉนและเจา้ของพืÊนทีÉมีการปรึกษาหารือมีโอกาสเป็นไปได ้อยากจะเรียน

วา่ “ธรรมศาสตร์โมเดล”ตรงนัÊนทีÉชุมชนบา้นฉางและเผืÉอผลกัดนัให้

แนวทางเกิดขึÊนจริงและจะมีความย ัÉงยนื

ทุกท่าน

คณะทาํงาน 

เพืÉอทราบ

เพืÉอทราบ

วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ

หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

. คุณไพโรจน์ สุวรรณวิจิตร ผูแ้ทนชุมชน เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

ไดก้ล่าวเพิÉมกบัทีÉประชุมโดยไดมี้การนาํเสนอเรืÉอง “ ” (เหตุ

หยดุเดินเครืÉองในกระบวนการ) ต่อคุณเสขสิริ ปิยะเวช ผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

วา่อยากใหท้าง มีการทาํการเก็บขอ้มูลของแต่ละโรงงงานและ

นาํมาประเมินภาพรวมตอนสิÊนปีของแต่ละโรงงาน เช่น โรงงาน

แต่ละโรงงานเกิดเหตุอะไรมากทีÉสุด 

คณะทาํงาน เพืÉอทราบ

. คุณเสขสิริ ปิยะเวช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานคุณภาพ 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

 ไดก้ล่าวเพิÉมเติมวา่ทางเรามีการรายงานสถานการณ์
เดินเครืÉองของ ทุกโรงใหก้บัทางผูบ้ริหารตัÊงแต่

ระดบั ลงมาปีนีÊ เรามี ขึÊนๆลงๆ ตลอดและปีนีÊ ทีÉ

เกิดขึÊนเป็นเรืÉองไฟฟ้าเราจะตอ้งมีการเขา้ไปพดูคุยกบั

ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางเรายอมรับวา่มีการเดินเครืÉอง

ไม่ราบรืÉนจากการรับไฟฟ้าจากภายนอกเขา้มาและโรงงาน

ไหนทีÉ บ่อยๆ พอสิÊนปีมีการประเมินโรงงาน 

ผูจ้ดัการโรงงานก็จะมีประเด็นเนืÉองจากจะมีการเทียบกนัวา่

โรงงานไหนมีการเดินเครืÉองไดร้าบรืÉนยาวนานมากกวา่แต่

ทัÊงนีÊ เราก็จะตอ้งมาดูดว้ยวา่โรงงานทีÉมีการ เกิด

จากปัจจยัภายในโรงงานทีÉดูแลไม่ดีหรือเป็นเพราะปัจจยั

ภายนอกเพราะวา่เรามีการซืÊอไฟฟ้าไอนํÊาจาก เบืÊองตน้ขอ

ชีÊแจงวา่สาเหตุดงักล่าวทีÉเกิดขึÊนนัÊนเกิดจากปัจจยัภายนอก 

และตวัชีÊวดัก็ถือวา่เป็นสิÉงทีÉสาํคญัเช่นกนั

ทุกท่าน เพืÉอทราบ

หวัขอ้ เรืÉอง ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดเวลา

.

(ต่อ)

 ไดก้ล่าวชืÉนชมทัÊงคุณสุเมธ นาเจริญ สมาคมครอบครัวข่าว

จงัหวดัระยองและคุณสุทธา เหมสถล ผูแ้ทนชุมชนเทศบาล

ตาํบลบา้นฉางในเรืÉองของสิÉงแวดลอ้ม ทีÉดาํเนินการผา่นมา 

ไม่วา่จะเป็นเรืÉองการติดตัÊง และ 

 ทีÉคุณสุทธากล่าววา่ไดด้าํเนินการ

ติดตัÊงในยคุคุณบวรโดย มีการติดตัÊง

ทีÉ  ( ś ) และตอนนีÊ มีการติดตัÊงทีÉ ( ř) 

และ ( 2) 

 ไดก้ล่าวเพิÉมถึงเรืÉองสิÉงแวดลอ้มทีÉทางคุณสุเมธนาเจริญพดู
ถึงวา่กรรมาธิการวุฒิสภาท่านพลเอกสุรศกัดิÍ  กาญจนลกัษณ์ 

ท่านเป็นวุฒิสมาชิกท่านเป็นผูที้Éจดัสัมมนา “  ” 

เอาคนทีÉเกีÉยวขอ้งทางวชิาการสิÉงแวดลอ้มสุขภาพมาทาํการ

ระดมสมองกนัและภาพรวมผลตรวจวดัดา้นสิÉงแวดลอ้มทีÉ

มาบตาพุดทีÉผา่นมามีแนวโนม้ดีขึÊนจากการทีÉกรมโรงงาน

ออกกฎหมายในเรืÉองของการควบคุมการปล่อย  จาก

แทง็กจ์ากการซ่อมบาํรุงก่อนซ่อมบาํรุงก่อนปลดอุปกรณ์ 

ตอ้งทาํการติดอุปกรณ์เอาเคมีคอลเขา้มาช่วย ใหมี้สาร 

 เหลือนอ้ยทีÉสุดก่อนจะเปิดอุปกรณ์และเรืÉองของการ

เฝ้าระวงัเรืÉองของ  (หอเผา) เราจะตอ้งมีการรายงานต่อ

กรมโรงงานดว้ยและกรมโรงงานจะเขา้มาดูดว้ยวา่มีโรงงาน

ไหนทีÉมีการปล่อยบ่อยก็จะเขา้มาควบคุมและดูแลและมี

แนวโนม้ดีขึÊนนอกจากนีÊ เคยทาํการติดต่อไปยงัสถาบนั

มะเร็งแห่งชาติและมีการใหน้กัวชิาการเขา้มาทาํขอ้มูล

เกีÉยวกบัอตัราการป่วยโรคมะเร็งของจงัหวดัระยองกบั

จงัหวดัอืÉนๆและเทียบกบัประเทศไทยซึÉงพบวา่จงัหวดั

ระยองพบคนทีÉเป็นโรคมะเร็งนอ้ยกวา่ค่าเฉลีÉยประเทศไทย

และนอ้ยกวา่จงัหวดัชลบุรีและจงัหวดัจนัทบุรีและในครัÊ ง

หนา้จะมีการเอาขอ้มูลเชิงวชิาการมาแจง้ใหท้ราบ

ทุกท่าน เพืÉอทราบ
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5.3 คุณสุทธา เหมสถล ผูแ้ทนชุมชนเขตเทศบาลตาํบลบา้นฉาง ไดก้ล่าว

เพิÉมเติมวา่อยากใหมี้การวเิคราะห์งบการทาํ วา่ปีนึงเท่าไรและ

สิÉงทีÉสะทอ้นกลบัมาเป็นอยา่งไรบา้ง การทาํ ไม่หวงั

ผลตอบแทนแต่ในขณะเดียวกนัเราตอ้งมีการพฒันากา้วหนา้ใหเ้ป็น

มือระดบัอาชีพในเรืÉองของสิÉงแวดลอ้มกบัเรืÉองของงานมวลชน

สัมพนัธ์ ( ) ตอ้งมีการจบัมือกนัเพืÉอใหเ้กิดความเขา้ใจกนัตวัแทน

ของ หนักลบัมาฟังชุมชนวา่ชุมชนเกิดปัญหาอะไรและทาํงานเชิง

ลึกอยา่งไรทัÊงนีÊ   กบั ปตท. เป็นผูน้าํดา้นเทคโนโลยเีป็นผูน้าํดา้น

อุตสาหกรรม เพราะฉะนัÊนควรยกระดบัฐานะและยกระดบั

ขอ้เทจ็จริงใหม้ากขึÊนและยกระดบัฐานะให้เขม้แขง็และเป็นตน้แบบ

ในเรืÉองของเชิงสิÉงแวดลอ้มในเรืÉองของการหมุนลอ้ระหวา่งชุมชม

กบัผูป้ระกอบการใหก้า้วหนา้ขึÊนไปใหไ้ด้

คณะทาํงาน เพืÉอทราบ

ปดประชุม 1 . 0 น.

  (นางสาวเพลินพิศ เซ่ียมอวยไชย)         (นายสุรจิต สถาพรวลัยรตัน)
     ผูบันทึกรายงานการประชุม        ผูตรวจทานรายงานการประชุม                             

   

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธและสิ่งแวดลอม 

กลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

 
 
เร่ือง  ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธและสิ่งแวดลอม กลุม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

คร้ังที่      2/2566 

วันที่       26 เมษายน 2566 

สถานที่    หองประชุมทองหลาง บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด 
รายนามผูเขาประชุม 

1. นายสุพัฒน         สวัสดิ์-ชโูต    ผูอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก  

(มาบตาพุด) ประธานคณะกรรมการ 

2. นายธานี    จารุนัฎ     ผูอำนวยการศูนยควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กรมควบคุมมลพิษ 

3. นายจรญู    เจริญประโยชน    ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

4. นายอภิพงศ   สัทธาพงศ   ผูแทน ผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

จังหวัดระยอง 

5. นายมงคล   แคนดา    ผูแทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

6. นางวันเพ็ญ   บุญเผือก   ผูแทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบานฉาง 

7. นางพันธจิตร   ธรรมด ี    ผูแทน กำนันตำบลบานฉาง 

8. นายรังสรรค   ประส่ิงชอบ   ผูแทน ผูใหญบานหมู 1 ตำบลบานฉาง 

9. นายทรงวฒุิ   อำไพ    ผูแทน ผูใหญบานหมู 2 ตำบลบานฉาง 

10. นายสุชาติ   กอเซ็ม    ประธานชุมชนอิสลาม 

11. นายอิทธิ   แจมแจง    ประธานชุมชนหนองแฟบ 

12. นายสำเริง   ขาวจันทร   ผูแทน ประธานชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 

13. นายชะลอ              ผองสุวรรณ            ผูแทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

14. นายบุญเลิศ   แกวทอง    ผูแทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

15. นางโสภา   ประเสริฐ   ผูแทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

16. นายไพโรจน   สุวรรณวิจิตร   ผูแทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

17. นายฤหัส   คำตรง    ผูแทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

18. นายบัญชา   สุขสุรัส    ผูแทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

19. นางนภาพร   แกวเล็ก    ผูแทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองบานฉาง 

20. นางณัตพร   ชาวผาขาว   ผูแทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองบานฉาง 

21. นางเยาวภา   จันทรยิ้ม   ผูแทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองบานฉาง 

2 
 

22. นายประกิจ   ศรีมีเอ่ียม   ผูแทนชุมชน เขตเทศบาลตำบลบานฉาง 

23. นายสุเมธ   นาเจริญ    สมาคมครอบครัวขาวจังหวัดระยอง 

24. นายภัทรพล   สุวรรณวุฒ ิ   กรรมการกิตติมศักดิ์ 

25. นายพิเชษฐ   เปรียบรัฐ   ผูแทน กรรมการกิตติมศักดิ์ 

26. นายเสขสิริ   ปยะเวช    ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

27. นางศรัญยา   ชัชวาลพาณิชย  ผูจัดการสวน หนวยงานชุมชนสัมพันธ 

28. นายสุชาติ   สุภาภักดี   ผูจัดการฝาย หนวยงานอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

29. นางสาวสุชาดา  คงธนเกตุสกุล  ผูแทน โรงงานโอเลฟนส 1 (Olefins Plant 1)  

30. นายศิวณัฐ   ชัยรักษวงศา   ผูแทน โรงงานโอเลฟนส 2 (Olefins Plant 2)  

31. นายสฤต   เนติวธิวรกุล   ผูแทน โรงงานโอเลฟนส 3 (Olefins Plant 3)  

32. นายชัชชัย   เพ็ชรพรประภาส  ผูแทน โรงงานอะโรเมติกส 1 (Aromatics Plant 1) 

33. นางจุรีลักษณ  เจริญวยั    ผูแทน โรงงานเอชดีพีอี 1 (HDPE1) /เอชดีพีอี 2 (HDPE2) 

34. นายอำพร   เกตุจรุง    ผูแทน โรงงานเอทิลีนไกลคอล (Ethylene Glycol) 

35. นางสาวพิมพประภา การุณมรรคผล  ผูแทน โรงงานฟนอล (Phenol)  

36. นายประจักษ  โสภณดิเรกรัตน  ผูแทน โรงงานจีซี โพลีออลส (GC Polyols) 

37. นายธนกฤต   รติกรขจรกุล   ผูแทน โรงงานโพลีสไตรีน (Polystyrene) 

38. นายสิริศักดิ์   เจริญกิจปติ   ผูแทน โรงงานจีซ-ีเอ็มพีทีเอ (GC-MPTA) 

39. นายวินัย    ศรีพิพัฒน   ผูแทน โรงงานคุราเร จีซี แอดวานซ แมททีเรียลส จำกัด (KGC)  
และโรงงานคุราเร แอดวานซ เคมิคอล จำกัด (KAC) 

40. นายพลัฏฐ   จิตสัมพันธเวช          ผูจัดการสวน หนวยงานบริการสิ่งแวดลอม 

41. นายอภิชาติ   ตนน้ำนิ่ง   ผูแทน หนวยงานชุมชนสัมพันธ 

42. นางศิริมล   เอ่ียมสำอางค  ผูแทน หนวยงานบริการสิ่งแวดลอม  

43. นายสุรจิต   สถาพรวลัยรัตน  ผูจัดการสวน หนวยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม และ 

เลขานุการ 

ผูเขารวมประชุมออนไลน ผานระบบ Microsoft Team                                                            

1. นายศราวุธ   สุตมาศ    ผูแทน โรงงานแอลแอลดีพีอี (LLDPE) 

2. นายศิริชัย   วงศเดือน   ผูจัดการฝายผลิต โรงงานจีซีออกซิเรน (GC Oxirane)  

3. นายอนันต   สุขแท    ผูแทน โรงงานผลิตไฟฟาและสาธารณปูโภค (GC2) และ 

ทาเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ (GC7) 

4. นางสาวเชาวนี  พันธุพฤกษ   ผูจัดการฝาย หนวยงานชุมชนสัมพันธ 

5. นายธวัชชัย   ประดับสุวรรณ  ผูจัดการฝาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  

6. นายวรากร   เดชะ    ผูจัดการฝาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  

7. นายภาณุสิทธิ ์  ธุระทำ    ผูจัดการฝาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
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8. นางสาวเพลินพิศ  เซ่ียมอวยไชย  ผูแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 

9. นางสาวศศกร  สถิตยด ี    ผูแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 

10. นางสาวชุติมา  ชูจรัส    ผูแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 

11. นางสาวเพียงใจ  จันดอก    ผูแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 

 

วาระที่ 1: เรื่องแจงเพื่อทราบ 

หัวขอ เรื่อง ผูรับผิดชอบ กำหนดเวลา 
1.1 คุณสุพัฒน สวัสดิ์-ชูโต ประธานฯ กลาวเปดประชุมตอนรับ 

คณะทำงานฯ ทุกทานในการประชุม คร้ังที่ 2/2566  
ทุกทาน เพ่ือทราบ 

 

วาระที่ 2:  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 

หัวขอ เรื่อง ผูรับผิดชอบ กำหนดเวลา 
2.1 มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2566 ทุกทาน เพ่ือทราบ 

 

วาระที่ 3:  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 1/2566 

หัวขอ เรื่อง ผูรับผิดชอบ กำหนดเวลา 
3.1 การบรรยายใหความรูแกคณะกรรมการฯ  เพ่ือทราบ 

3.1.1 การบรรยาย “Enclosed Ground Flare”  โดย คุณสุชาดา คงธน
เกตุสกุล             

  

3.1.2 การบรรยาย “Vapor Recovery Unit (VRU)”  โดย คุณสุรจิต 
สถาพรวลัยรัตน 

  

 ความเห็นจากที่ประชุม   
 คุณธานี จารุนัฎ:  สอบถามทาง GC ทั้งนี้ไดมีการตรวจวัดสาร VOCs 

ที่มีการระบายออกไปหรือไมอยางไร 
  

 เลขาฯ:  ใหขอมูลเพ่ิมเติม ดังนี ้
- ทาง GC แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้ 

1. VRU ที่ขนถายน้ำมันทางรถบรรทุก จะควบคุมไอน้ำมัน
เบนซิน ไมเกิน 17 มิลลิกรัม 

2. VRU สำหรับโรงงานปโตรเคมี ยังไมมีมาตรฐานกำหนด แต 
GC จะมีการรายงานใหกับทาง สผ.ทราบเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพและผลการตรวจวดั 

3. มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดจุดร่ัวซึม 
(fugitive) ไมเกิน 500 ppm แตภายในของ GC 
ควบคุมใหไมเกิน 300 ppm 

  

 คุณเสขสิร ิปยะเวช:  ชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมสาร VOCs รวมกันไม

เกิน 500 ppm แต GC ควบคุมที่ 200-300 ppm ซึ่งจะต่ำ
กวา 500 ppm 
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หัวขอ เรื่อง ผูรับผิดชอบ กำหนดเวลา 
3. 

(ตอ) 
คุณเสขสิร ิปยะเวช:  ชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมการควบคุม VOCs ของ

หนวย VRU ดังนี ้
1. ควบคุมโดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
2. ควบคุมโดยใชระยะเวลาในการฟนฟู ซึ่งจะอยูประมาณ 6-

10 นาที 

  

 มีคำถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับวาถามีการดูดกลับแลวมีการนำไปใช
หรือไมและมีสวนไหนที่มีการปลอยระบายออกมา 

  

 เลขาฯ:  ใหขอมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- สามารถนำกลับไปใชได โดยสวนที่เหลือที่มีการปลอย

ออกมาจะมีประมาณ 2% 

  

 

วาระที่ 4:  การดำเนินของกลุมบริษัท PTT Global Chemical 

หัวขอ เรื่อง ผูรับผิดชอบ กำหนดเวลา 
4.1 รายงานการเดินเคร่ืองโรงงาน กลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  เพ่ือทราบ 

4.1.1 รายงานการเดินเคร่ืองโรงงานโอเลฟนส 1 และ โอเลฟนส 4 
(GC2)  โดย คุณสุชาดา คงธนเกตุสกุล 

วันที่ 21 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ 2566  
โรงงานโอเลฟนส 1 (Cracker Unit) ดำเนินการเดินเครื่อง 
(Start up) จากการหยุดซอมบำรุงยอย และหยุดเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย 1 ตุลาคม 2565 – 20 มกราคม 2566 ปจจุบัน 
เดินเครื่องปรกติ 

วันที่ 20 กุมภาพันธ ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2566  
โรงงานโอเลฟนส 1 (Olefins 1) ดำเนินการเดินเครื่อง 
(Start up) จากการหยุดเดินเครื่องเชิงพาณิชย 1 สิงหาคม 
2565 – 19 กุมภาพันธ 2566 ปจจุบัน เดินเครื่องปรกติ 

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2566 ถึง ปจจุบัน  
- โรงงานโอเลฟนส 4  (Olefins 4) เดินเครื่องปรกติ 

  

4.1.2 รายงานการเดินเคร่ืองโรงงานโอเลฟนส 2 (GC3)  โดย คุณศิวณัฐ 
ชัยรักษวงศา 

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566: 
- โรงผลิตสารโอเลฟนส หนวยผลิตท่ี 1: มีการเดินเครื่องเปน

ปรกติ “โดยไมมีอุบัติเหตุและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม” 
- โรงผลิตสารโอเลฟนส หนวยผลิตท่ี 2: หยุดเดินเครื่องเพ่ือ

ซอมบำรุง และเชื่อมตอโครงการ Olefins I-4/2 
Modification for Propane Feedstock Project (OMP) 
ในระหวางวันที่ 5 มกราคม – วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 

- โรงผลิตบิวทาไดอีนและบิวทีน-1:  มีการเดินเครื่องเปน
ปรกติ “โดยไมมีอุบัติเหตุและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม” 
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4.1.3 รายงานการเดินเครื่องโรงงานโอเลฟนส 3 (Ethane Cracker)  

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง  โดย คุณสฤต เนติวธิวรกุล  
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2566  
- โรงงานหยุดเดินเคร่ืองเนื่องจากปญหาระบบไฟฟาขัดของ 
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2566 ถึง ปจจุบัน  
- โรงงานเดินเครื่องเปนปรกติ ตอเนื่อง โดยไมมีอุบัติเหตุและ

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

  

4.1.4 รายงานการเดินเครื่องโรงงานอะโรเมติกส 1 (GC4)  โดย คุณชัช
ชัย เพ็ชรพรประภาส  
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2566 ถึง ปจจุบัน  
- มีการเดินเครื่องเปนปรกติ “โดยไมมีอุบัติเหตุและผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม 

  

4.1.5 รายงานการเดินเครื่องโรงงานแอลแอลดีพอีี (LLDPE) (GC11) 
โดย คณุศราวุธ สุตมาศ 
โรงงาน LLDPE1 
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2566 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ 2566  
- โรงงานหยุดเดินเครื่องการผลิตเพ่ือทำความสะอาดระบบ

ตามแผนการเปลี่ยนเกรดการผลิต 
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2566 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2566  
- โรงงานเดินเครื่องการผลิตเปนปรกติ 
วันที่ 2 มีนาคม 2566ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2566  

โรงงานหยุดเดินเคร่ืองการผลิตเพ่ือทำความสะอาดระบบ
ตามแผนการเปลี่ยนเกรดการผลิต 

วันที่ 4 มีนาคม 2566 ถึง ปจจุบัน  
- โรงงานเดินเครื่องการผลิตเปนปรกติ 
โรงงาน LLDPE 2 
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2566 ถึง ปจจุบัน  
- โรงงานเดินเครื่องการผลิตเปนปรกติ 

  

4.1.6 รายงานการเดินเครื่องโรงงานแอลดีพีอี (LDPE) (GC2)  โดย เลขาฯ
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566  
- โรงงานเดินเครื่องเปนปรกติตามแผนการผลิต โดยไมมี 

อุบัติเหตุ และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

  

 วันที่ 22 มีนาคม 2566  
- โรงงานหยุดเดินเครื่อง เนื่องจากระบบไฟฟาของ Hyper 

Compressor มีปญหา  
วันที่ 23 มีนาคม 2566 ถึงปจจุบัน  
- โรงงานเดินเครื่องปรกติ 
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4.1.7 รายงานการเดินเคร่ือง โรงงานเอชดีพีอี1 (HDPE1) (GC12)  โดย 

คุณจุรีลักษณ เจริญวัย  
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2566 ถึง ปจจุบัน  
- โรงงานเดินเครื่องเปนปรกติ ตอเนื่อง โดยไมมีอุบัติเหตุและ

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

  

4.1.8 รายงานการเดินเคร่ือง โรงงานจีซี ไกลคอล (GC Glycol) (GC16)  
โดย คุณอำพร เกตุจรุง  

หนวยผลิตเอทธิลีนออกไซด/เอทธิลีนไกลคอล (EO/EG Plant) 
- ขอขยายระยะเวลาการหยุดเดินเครื่องเพ่ือซอมบำรุง

เครื่องจักร (Shutdown) : จากเดิมวันที่  13 มกราคม 
2566 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2566 เปน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2566 เนื่องจากบริษัทฯ พบความเสียหายของอุปกรณ
เพ่ิมเติม ทำใหไมสามารถซอมบำรุงใหแลวเสร็จตามแผนเดิม
ที่กำหนดไว 

หนวยผลิตเอทานอลเอมีน (EA Plant) 
- หยุดเดินเครื่องเชิงพาณิชย (Commercial Shutdown):  

วันที่  6 ธ.ค. 2565 – วันท่ี 12 ม.ค. 2566 
- ขอขยายระยะเวลาหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อซอมบำรุง

เครื่องจักร (Shutdown) :  จากเดิมวันที ่13 มกราคม 
2566 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2566 เปนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2566 

  

4.1.9 รายงานการเดินเคร่ือง โรงงานฟนอล (Phenol) (GC18)  โดย คุณ
พิมพประภา การุณมรรคผล  

- หนวยผลิตสารฟนอล:  
เดินเครื่องการผลิตปรกติโดยไดดำเนินการหยุดซอมบำรุง
ตามแผน ระหวางวันที่ 22 – วันที่ 27 ก.พ. 2566 และ
กลับมาเดินเครื่องตามปรกติ 

- หนวยผลิตสารบิสฟนอล เอ:  
- เดินเครื่องการผลิตปรกติโดยไดดำเนินการหยุดซอมบำรุง  

ตามแผน ระหวางวันที ่21 – วันที่ 28 ก.พ. 2566 และ
กลับมาเดินเครื่องตามปรกติ 

  

4.1.10 รายงานการเดินเคร่ือง โรงงานจีซี ออกซีเรน (GC Oxirane) 
(GC17)  โดยคุณศิริชัย วงศเดือน   

วันที่ 25 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2566  
- โรงงานมีการหยุดการเดินเครื่องเพ่ือการพาณิชย โดยไมมี

อุบัติเหตุและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  
วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง ปจจุบัน  

โรงงานเดินเครื่องปรกติ 
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4.1.11 รายงานการเดินเครื่อง โรงงานโพลีออลส (GC Polyols) โดย คุณ

ประจักษ โสภณดิเรก 
ระหวางวันที่ 19 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 13 มนีาคม 2566  
- มีการหยุดเดินเครื่องการผลิตเพ่ือการพาณิชย และซอม

บำรุงเคร่ืองจักร โดยไมมีอุบัติเหตุและผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม  

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ถึง ปจจุบัน  
- โรงงานเดินเครื่องปรกติ 

  

4.1.12 รายงานการเดินเครื่อง โรงงานโพลีสไตรีน (GC17)  โดย คณุ
ธนกฤต รติกรขจรกุล  

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566: 
- สายการผลิต GPPS มีการเดินเคร่ืองเปนปรกติ “โดยไมมี

อุบัติเหตุและผลกระทบดาสิ่งแวดลอม” 
- สายการผลิต HIPS มีการหยุดเดินเครื่อง (commercial 

shutdown) เนื่องจากสถานการณตลาด ในระหวางวันที่ 
21 กุมภาพันธ 2566 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2566 และกลับมา
เดินเครื่อง 

  

4.1.13 รายงานการเดินเครื่อง โรงงานจีซ-ีเอ็ม พทีีเอ จำกัด  
(GC-M PTA)  โดยคุณสิริศักดิ์ เจริญกิจปติ 

โรงงานมีการหยุดซอมบำรุงตามแผนประจำป 2566 ดังนี้ 
- สายการผลิตที่ 2: วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 

4 เมษายน 2566 
“ดำเนินการแลวเสร็จโดยไมมีอุบัติเหตุและผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม” 

- แผนหยุดซอมบำรุงตอไปที่ สายการผลิตที่ 3: วันที่ 17 
พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 

  

4.1.14 รายงานการเดินเครื่อง โรงงานบริษัท ไทย อีทอกซเีลท จำกัดนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) โดย เลขาฯ  

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2566  
- โรงงานเดินเครื่องเปนปรกติตอเนื่อง โดยไมเกิดอุบัติเหตุ

และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

  

 วันที่ 13 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566  
- หยุดการผลิตและซอมบำรุงประจำปซึ่งมีมาตรการควบคุม

โดยไมใหเกิดอุบัติเหตุและไมมีขอรองเรียนจากทางชุมชน 
วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566  
- หยุดการผลิตดวยเหตุผลเชิงพาณิชย 
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4.1.15 รายงานการเดินเคร่ือง โรงงาน คุราเร จีซี แอดวานซ แมทที

เรียลส จำกัด (KGC) และคุราเร แอดวานซ เคมิคอล จำกัด 
(KAC) (KURARAY GC)  โดย คุณวินัย ศรีพิพัฒน  

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566  
- เปนชวงเริ่มกลับมาเดินเครื่องเพ่ือทดสอบกำลังการผลิตของ

โรงงาน KGC 
วันที่ 4 มีนาคม 2566  
- โรงงานผลิตยางเทอรโมพลาสติก(KGC) เริ่มเดินเครื่องเพ่ือ

ทดสอบกำลังการผลิต แตพบปญหาตองหยุดเดินเครื่อง
ชั่วคราวเพ่ือแกไขอุปกรณ และมีแผนจะกลับมาเดินเครื่อง
การผลิตอีกครั้งในปลายเดือนเมษายน 2566 

วันที่ 7 มีนาคม 2566  
- โรงงานผลิตพอลิเอไมดชนิดพิเศษ (KGC) เริ่มเดินเครื่องผลิต

เพ่ือทดสอบกำลังการผลิต แตพบปญหาตองหยุดเดินเครื่อง
ชั่วคราวเพ่ือแกไขอุปกรณ และมีแผนจะกลับมาเดินเครื่อง
การผลิตอีกครั้งในปลายเดือนเมษายน 2566 

วันที่ 1 ธันวาคม 2565  
- โรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ (KAC) หยุดเดินเครื่อง

ผลิต เพ่ือแกไขอุปกรณเดินเครื่องที่ชำรุด และมีแผนจะ
กลับมาเดินเครื่องการผลิตอีกครั้งในปลายเดือนเมษายน 
2566 

  

4.1.16 รายงานการเดินเคร่ืองโรงงานโรงงานผลิตไฟฟา และ 
สาธารณูปโภค 1 (GC2)  โดย คุณคุณอนันต สุขแท  

งานซอมบำรุงตามแผน 
- H-3705 ระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ 2566 ถึง วันที่ 23 

กุมภาพันธ 2566 และ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 29 
มีนาคม 2566 

- H-3706 ระหวางวันที่ 6 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 12 มีนาคม 
2566 

- H-3711 ระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 
2566 

  

4.1.17 รายงานการเดินเคร่ืองทาเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ  
(GC7)  โดย คุณคุณอนันต สุขแท  

ในชวงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566  
- การเดินเครื่องปรกติ 
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หัวขอ เรื่อง ผูรับผิดชอบ กำหนดเวลา 
4.1 
(ตอ) 

ความเห็นจากที่ประชุม   
คณุไพโรจน สุวรรณวิจิตร: เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- เร่ืองการรายงานการเดินเคร่ืองของโรงงานทุกโรงงาน อยาก
ใหมีการนำเสนอขอเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองที่จะมีการนำเสนอ
โดยอางอิงตามขอมูลที่ทาง EMCC เพราะท่ีผานมาทาง 
EMCC มีการรายงานตลอด 

  

 เลขาฯ:  ชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- จะพิจารณาทบทวนขอมูลตามท่ีไดมีการเสนอแนะมา ใน

การประชุมครั้งถัดไป 

  

 คุณไพโรจน สุวรรณวิจิตร: เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- โรงงานที่ไมไดมีการเขารวมในการรายงานในที่ประชุม ใน

การประชุมคร้ังถัดไป อยากใหเขารวมการประชุมแทนการ
รายงานการประชุมผานทางระบบออนไลน เนื่องจากการ
สื่อสารจะไดมีความชัดเจนมากข้ึน 

  

 คุณเสขสิริ ปยะเวช: เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- ในการประชุมครั้งถัดไป จะเสนอใหผูบริหารเขารวมการ

รายงานการประชุม แทนการรายงานการประชุมผานทาง
ระบบออนไลน 

  

 คุณธานี จารุนัฎ: เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- เร่ืองการเดินเครื่องโรงงานใหมีการรายงานขอมูลการ  

Shut down และการปลอยสาร VOCs ดังกลาวในครั้ง
ถัดไป 

  

 คุณเสขสิริ ปยะเวช: เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหทางโรงงานมีการเฝาระวัง

ในเรื่องของ Flare และทุกครั้งจะมีการรายงานขอมูลใหกับ
ทางกรมโรงงานฯ เก่ียวกับผลกระทบและมาตรการตางๆ 
เปนตน 

  

4.2 รายงานความกาวหนา EIA โครงการของกลุมบริษทั พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดย เลขาฯ  

ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566 

  

 โครงการโรงผลิตสารฟนอล (สวนขยาย ครั้งที่ 3) สาขา 18 
โรงงานฟนอล 

- เพ่ิมกำลังการผลิตของโรงงานฟนอล ประมาณรอยละ 5 
จากกำลังการผลิตปจจุบัน  

- ปรับปรุงและขอแกไขรายละเอียดโครงการ ให
สอดคลองกับการดำเนินการจริง และสอดคลองกับ
โรงงานผลิตสารไอโซโพรพิลแอลกอฮอล (Isopropyl 
Alcohol: IPA) ของบริษัทฯ 
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หัวขอ เรื่อง ผูรับผิดชอบ กำหนดเวลา 
4.2 
(ตอ) 

- อยูระหวางการเพ่ิมเติมขอมูลตามความเห็นของ
คณะกรรมการผูชำนาญการ 

  

 โครงการทาเทียบเรือของโรงกลั่นน้ำมันระยอง (เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1) GC สาขา 6 โรงกล่ันน้ำมัน 
- เพ่ิมเติมชนิดผลิตภัณฑท่ีจะนำมาขนถายที่ทาเทียบเรือ

ที ่1, 2, 3 
- ปรับปรุงขอมูลรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA 

ฉบับ พ.ศ. 2536 และทบทวนมาตรการตางๆ ให
สอดคลองกับผลกระทบและการดำเนินการในปจจุบัน 

- กรมเจาทา เสนอรายงานฯ ให สผ. พิจารณา ซึ่ง
ปจจุบันอยูระหวางข้ันตอนการพิจารณาของ สผ. 

โครงการโรงงานผลิตอิพ็อกซีเรซิน GC สาขา 18  
- โรงงานผลิตอิพ็อกซีเรซิน (Epoxy Resin) กำลังการ

ผลิตประมาณ 80,000 ตัน/ป หรือ 219.18 ตัน/วัน 
- อยูระหวางการจัดเตรียมรายงานฉบับสมบูรณ เพื่อ

นำเสนอ สผ. 

  

4.3 การดำเนินงานดานมวลชนสัมพันธ ของกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล โดย คุณอภิชาติ ตนน้ำนิ่ง 

  

4.3.1 ดานการศึกษาและเยาวชน   
 - GC จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแนะแนวการศึกษาผาน 4 

กิจกรรม ใหแกเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดระยอง  
1. โรงเรียนประชารัฐ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเยาวชนในพื้นที่

จังหวัดระยอง รวมกับมูลนิธิคีนันแหงเอเชีย (Kenan)  
3. โครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาหญิงสายชาง...สูเสนทาง

อาชีพ (Women in STEP) รวมกับ มูลนิธิคีนันแหง
เอเชีย (Kenan)  

4. โครงการตอยอดความฝน ผลักดันสูอาชีพ" 

  

 - GC มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและทุนการศึกษา 
1. สนับสนุนกิจกรรมมอบทุนการศึกษาชมรมแมบาน

มหาดไทย มอบงบประมาณ 40,000 บาท  
2. สนับสนุนมอบทุนการศกึษา อาหารกลางวัน ใหแก   

โรงเรียนวัดธรรมสถิต มอบงบประมาณ 50,000 บาท
สายงาน ARO สนับสนุนมอบทุนการศึกษา อาหาร
กลางวัน และมอบอุปกรณการเรียนใหนองๆ นักเรียน 

3. สนับสนุนการศกึษาและรวมพิธีฉลองรางวัล 
สถานศึกษาพระราชทาน และพิธีเปดอาคารเรียนหลัง
ใหม โรงเรียนบานมาบตาพุด
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หัวขอ เรื่อง ผูรับผิดชอบ กำหนดเวลา 
4.3.2 ดานความปลอดภัย   

 - รวมจัดอบรมทบทวนซอมแผนฉุกเฉิน ชุมชนเขาไผ ชุมชน
โขดหิน 2 และชุมชนโขดหินมิตรภาพ 

  

4.3.3 ดานสุขภาพ   
 - รวมสนับสนุนเคร่ืองอุปโภคบริโภค และกิจกรรมสงเสริม

สุขภาพผูสูงวัย สุขกาย สุขใจ เขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง     
มาบตาพุด 

- สงมอบหุนชวยฟนคืนชีพทารก ใหแก โรงพยาบาลเฉลิม 
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระยอง  

  

4.3.4 ดานเศรษฐกจิ   
 - พบผูประกอบการ E Commerce แบรนด ALL LOCAL 

เพ่ือ Matching สินคาชุมชนกับธุรกิจ  
- สงมอบระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar 

Cell) 
1. สงมอบระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar  

Cell) เพื่อใชในโครงการพัฒนานวัตกรรมเล้ียงปูทะเลใน
คอนโด อาคารเล้ียงปูทะเลในคอนโด ชายหาดหนองแฟบ 

  

 - โครงการธรรมศาสตรโมเดล รุนที่ 8 รวมกับนักศึกษาคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการใชประโยชนทางชีวภาพมาบ
ตาพุด ซึ่งจะชวยพัฒนา 3 ดานหลัก ไดแก 
1) การออกแบบ Logo และออกแบบ Packaging   
2) การแปรรูปสินคา  
3) การเพ่ิมชองทางจำหนายสินคา 

- รายไดจากการรวมออกรานจำหนายสินคา ผานชองทาง 
ตาง ๆ ของ GC 
1) โครงการนวัตกรรมพลาสติกคลมุโรงเรือน วิสาหกิจ

ชุมชนสวนเกษตรผสมผสาน ฐานเรียนรูสวนคุณยาสราง
รายไดกลับสูชุมชน 318,494 บาท 

2) รายไดผานการดำเนินการจัดซื้อจัดจางผานโครงการ 
CSR 
- รานคาชุมชน ใน 4 เขตเทศบาล 74,129 บาท 
- รานคารายยอยในจังหวัดระยอง นอก 4 เขต 

เทศบาล 83,394 บาท 
สรางรายไดกลับสูชุมชน 157,523 บาท 
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หัวขอ เรื่อง ผูรับผิดชอบ กำหนดเวลา 
4.3.5 ดานส่ิงแวดลอม   

 - โครงการปลอยพันธุสัตวน้ำ ประจำป 2566 รวมกับกลุม
ประมงเรือเล็กพื้นบานพลาอูตะเภาสามัคคี จำนวน 7 แสน
ตัว (แมปู 100 ตัว ลูกปู 6 แสนตัว ปลากระพง 400 ตัว ลูก
กุง 1 แสนตัว)  

- ตอนรับคณะเยี่ยมชมและรวมจัดบูธนิทรรศการ โครงการ 
Community Waste Model  
1. ชุมชนในกองเรือยุทธการ  
2. งาน Green Your Future 2023: Smart City &         

Net Zero เซ็นทรัลระยอง  
- กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชายหาด Beach Cleaning Days 

ชายหาดพยูน ชายหาดพลา ชายหาดหนองแฟบ  
และชายหาดบริเวณ BTF JETTY เก็บขยะได 356 กก. 

- กิจกรรม CSR BY ARO “GC Plogging by Aromatics 
ครั้งที่ 6” เดิน-วิ่ง รักษโลก ชุมชนเนินพยอม,ชุมชนบานบน 
เพ่ือสงเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพและใสใจ
สิ่งแวดลอมในชุมชน เก็บขยะได 250 กก. 

  

4.3.6 ดานการส่ือสารและสรางความเขาใจ   
 - ลงพ้ืนที่สื่อสารชี้แจงขาวการซอมบำรุงและเดินเครื่องการ

ผลิตของโรงงานในกลุม GC  
- ลงพ้ืนทีน่ำหนังสือเรียนเชิญรวมประชุมไตรภาคี และประชุม

โครงการ ORP 
- ลงพ้ืนที่ตรวจสอบผลกระทบชุมชนรอบร้ัวโรงงานในชวง

ซอมบำรุง  
- ลงพ้ืนที่ชุมชนรอบรั้วโรงงาน เพ่ือชี้แจงทำความเขาใจกับ

ชุมชน กรณ ีGC11 (OLE3) การเดินเครื่องผิดปรกติ   
- รวมประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธและส่ิงแวดลอม 
- GC รวมใหขอมูลรื่อง "การดูแลสังคมโดยรอบโรงงาน

อุตสาหกรรม” การกระจายรายไดใหกับประชาชน พรอม
ตอนรับ ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

- โรงงานในกลุม GC เขารวมการตรวจประเมินโรงงานธงขาว
ดาวเขียว จำนวน 11 โรงงาน 

  

4.3.7 สรางความสัมพันธและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน  เพ่ือทราบ 
 - GC มอบงบประมาณสนับสนุน รวมงานตามประเพณี 

รวมงานแสดงความยินดี และงานกิจกรรมตางๆ จำนวน 11 
ชุมชน 9 หนวยงานราชการ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง  

- มอบงบประมาณสนับสนุนเสื้อชูชีพ และเชือกชวยชีวิตทาง
น้ำใหแกมูลนิธิสวางพรกุศล 
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หัวขอ เรื่อง ผูรับผิดชอบ กำหนดเวลา 
4.3 
(ตอ) 

- สนับสนุนเสื้อ โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน
ยอย เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

- รวมกิจกรรมโครงการ Walk & Run for Health จัดโดย 
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ สมาคมกีฬาแหง
จังหวัดระยอง  

- GC ลงพ้ืนที่สวัสดีปใหม 2566 หนวยงานราชการและชุมชน
ตางๆ ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  

- GC รวมกิจกรรมประเพณีทำบุญขามหลาม ประจำป 2566
พ้ืนที่ 4 เขตเทศบาล (เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาล
เมืองบานฉาง เทศบาลตำบลบานฉาง เทศบาลตำบลมาบขา) 

  

 ความเห็นจากที่ประชุม   
 คณุสุเมธ นาเจริญ:  เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- การมอบงบประมาณ 40,000 บาท ในการสนับสนุนมอบ
ทุนการศึกษา ชมรมแมบานมหาดไทย มีความเก่ียวของ
อะไรกับทาง GC 

  

 - เร่ืองเก่ียวกับเด็ก มูลนิธิครูบุญชูเพ่ือเด็กพิเศษ โรงเรียน
อธิฏฐาน อยากใหทาง GC มีสวนรวมในการเขาไปชวยเหลือ
ดูแล และอยากใหมีการนำไปพิจารณาคร้ังถัดไป 

  

 คณุศรัญยา ชัชวาลพาณิชย:  เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- เนื่องจากการมอบทุนครั้งนี้ เปนการมอบทุนของกลุมเหลา

กาชาดจังหวัดระยอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
- ไดมีสวนรวมในการเขาไปทำกิจกรรมกับทางเด็ก มูลนิธิครู

บุญชูเพ่ือเด็กพิเศษ และทางโรงเรียนอธิฏฐาน 
- โรงเรียนอธิฏฐาน จังหวัดระยอง ที่ไดมีการทำกิจกรรม โดย

ไดมีการรวบรวมเงินสวนตัวเพ่ือนำไปทำบุญดังกลาว 

  

 - มูลนิธิครูบุญชูเพ่ือเด็กพิเศษมีการเขาไปรวมกิจกรรมในนาม
ของกลุมพนักงาน GC (รวมพลคนเดือนเกิด) 

- จะนำขอเสนอแนะท่ีไดรับไปพิจารณาตอไป 

  

 คณุไพโรจน สุวรรณวิจิตร:  เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- อยากใหทาง GC เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว

ของทางวัดคีรีภาวนาราม 

  

 คณุอภิชาติ ตนน้ำนิ่ง:  เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- ทาง GC ไดมีสวนรวมในการเขาไปทำกิจกรรมของทางวัดคีรี

ภาวนาราม เชน การทำกิจกรรมเชิงเกษตรอินทรีย 

  

 - สวนในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของทางวัดคีรภีาวนารามนั้น
ในสวนน้ีจะมีการพิจารณาเขาไปทำกิจกรรมเพ่ิมเติมในครั้ง
ถัดไป 
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วาระที่ 5:  เรื่องอื่นๆ 

หัวขอ เรื่อง ผูรับผิดชอบ กำหนดเวลา 
5. คุณสุชาติ กอเซม็:  เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- เรื่องสิ่งแวดลอม เรื่อง PM2.5 ทาง GC มีวิธีการหรือการ
ดำเนินการอะไรท่ีจะสามารถชวยลดมลพิษใหนอยที่สุด 

 เพ่ือพิจารณา 

 คุณอิทธิ แจมแจง:  เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- เรื่องการรายงานการเดินเครื่องของโรงงานตางๆ ที่มี

ความเห็นเชนเดียวกับทางคุณเสชสิรฯิ วาควรใหผูแทนของ
แตละโรงงานเขามามีสวนรวมในการรายงานการเดินเครื่อง
ของโรงงานตางๆ ในที่ประชุม แทนการรายงานผานทาง
ระบบออนไลน ทั้งนี้เผื่อในกรณีที่มีขอสงสัย จะไดสามารถ
สอบถามเพิ่มเติมได 

  

 คุณธานี จารุนัฎ:  เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- การรายงานการเดินเคร่ืองของโรงงานตางๆ กรณีท่ีมี

ประเด็น ใหทางผูแทนของโรงงาน รายงานตามท่ีมีประเด็น
นั้นๆ และถาในกรณีที่ไมมีประเด็นก็ใหรายงานตามปรกติ 

  

 คุณสุพัฒน สวัสดิ์-ชูโต:  เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- เรื่องการสื่อสารในท่ีประชุม เชน ไมโครโฟน ควรปรับปรุงให

มีเสียงท่ีฟงชัดเจน 
- การรายงานการเดินเคร่ืองของโรงงานตางๆ ใหมีการ

รายงานตามความเปนจริงที่เกิดข้ึน 
- เอกสารรายงานการประชุมท่ีนำเสนอใหใชวิธีการสงผานทาง

ออนไลน เชน LINE เปนตน เพ่ือเปนการลดการใชกระดาษ 

  

 คุณไพโรจน สุวรรณวิจิตร:  เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- เรื่องเอกสารรายงานการประชุมถามีการสงผานทางออนไลน

นั้น ทานที่มีอินเทอรเน็ตจึงจะสามารถใชได สวนทานท่ีไมมี
อินเทอรเน็ตก็จะไมสามารถเขาถึงการใชงานดังกลาวได
ดังนั้นจึงอยากใหมีการใชเอกสารแบบกอนหนานี้ดวยเชนกัน 

- เรื่องการรายงานการเดินเครื่องของโรงงานตางๆ อยากเสนอ
ใหทางผูบริหารเขามารายงานในทีป่ระชุม เพ่ือชี้แจงขอมูล  

  

 คุณเสขสิริ ปยะเวช:  เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- ขอขอบคุณที่ไดมีการเสนอแนะประเด็นตางๆ ในการประชุม

ครั้งนี ้และบริษัทฯ จะนำมาปรับปรุงในการประชุมครั้งตอไป 

  

 

ปดการประชุม เวลา 12.00 น. 

 

(นางสาวเพลินพิศ เซี่ยมอวยไชย) (นายสุรจิต สถาพรวลัยรัตน) 
ผูบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ข.81 
แผนผงัพืน้ทีสี่เขยีว 
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ภาคผนวก ข.82 
แผนการดูแลรักษาพืน้ทีสี่เขียว 
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พ.ค.-66 ม.ิย.-66 ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66ม.ีค.-66 เม.ย.-66

งานดูแลทัÉวไปประจาํพืÊนทีÉควบคุม(ในเขต)

พ.ย.-66 ธ.ค.-66

งานดูแลรดนํÊา Zone A3

ต.ค.-66

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส.เอม็.ว.ีการ์เด้น แอนด์ คอนสตรัคชัÉน
20 ถ. ภกัดบีริรักษ์ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โทรศัพท์ 0-3861-0377  แฟกซ์  0-3862-2245  เลขประจาํตัวผู้เสียภาษี 0213548002615

แผนการปฏิบัตงิานรายปี สําหรับงานดูแลสวนหย่อมสาขา 4(ARO1) 

ลาํดบั ม.ค.-66 ก.พ.-66รายละเอียดพืÊนทีÉปฏบิัตงิาน

งานดูแลทัÉวไปประจาํพืÊนทีÉควบคุม

งานเก็บขยะมูลฝอย Zone A4

เก็บขยะเศษหญา้ เศษกิÉงไม ้ใบไม ้Zone A5

งานกวาดทาํความสะอาดถนน Zone A1

งานพรวนดิน/ทาํโคน Zone A2

งานกาํจดัหญา้แซมในสนาม Zone A6

งานฉีดยากาํจดัป้องกนัศตัรูพืช Zone A7

งานคํÊายนัตน้ไม ้Zone A8

งานใส่ปุ๋ ยอินทรีย ์ Zone A9

งานลา้งทาํความสะอาดถงั 3 สี/ถงัขยะรวม Zone A10

งานตรวจสอบระบบนํÊาอตัโนมตัิ  Zone A11

งานจดัตน้ไมต้กแต่งประดบัในอาคารตามจุดทีÉกาํหนด  Zone A12

งานดูแลและอนุบาลตน้ไม ้เพืÉอนาํมาเปลีÉยนในรอบต่อไป บนทีÉพกั Zone A13

งานดูแลรดนํÊา Zone E1

งานเก็บขยะมูลฝอย Zone B2

เก็บขยะเศษหญา้ เศษกิÉงไม ้ใบไม ้Zone E3

งานกาํจดัหญา้แซมในสนาม Zone E4

งานฉีดยากาํจดัป้องกนัศตัรูพืช Zone E5

งานคํÊายนัตน้ไม ้Zone E6

งานใส่ปุ๋ ยอินทรีย ์ Zone E7

งานลา้งทาํความสะอาดถงั 3 สี/ถงัขยะรวม Zone B8
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แผนการปฏิบัตงิานรายปี สําหรับงานดูแลสวนหย่อมสาขา 4(ARO1) 

ลาํดบั ม.ค.-66 ก.พ.-66รายละเอียดพืÊนทีÉปฏบิัตงิาน
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งานตดัหญา้ ตดัแต่งไมพุ้ม่/ตน้ไม ้Zone  A1

งานลดพุม่ไมใ้หญ่ Zone A2

งานตดัหญา้แนวกนัไฟ Zone A (แนวรัÊวนอกเขตหนา้โรงงาน)3

งานเก็บขนเศษใบไมก้ิÉงไมอ้อกจากพืÊนทีÉ Zone A4

งานขดัลา้งถนน5
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งานทาํความสะอาดรางระบายนํÊา  Zone A7

งานตกัขยะออกจากบ่อพกันํÊา ช่วงฝนตก Zone A8

งานตดัหญา้ ตดัแต่งไมพุ้ม่/ตน้ไม ้Zone   B   D,  E1

งานพรวนดิน/ทาํโคน Zone E2

งานลดพุม่ไมใ้หญ่ Zone  E3

งานทาํความสะอาดรางระบายนํÊา  Zone B  C  D,  E7

งานเก็บขนเศษใบไมก้ิÉงไมอ้อกจากพืÊนทีÉ Zone  B  D,  E4

งานขดัลา้งถนน5

งานเก็บถอน/งานฉีดยาป้องกนัและกาํจดัวชัพืชพืÊนทีÉหินกรวด Zone  B  C  D,  E6
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ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส.เอม็.ว.ีการ์เด้น แอนด์ คอนสตรัคชัÉน
20 ถ. ภกัดีบริรักษ์ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000
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รายละเอยีดพืÊนทีÉปฏิบัติงาน ส.ค.-66 ก.ย.-66 ต.ค.-66
แผนการปฏิบัติงานรายปี สําหรับงานดูแลสวนหย่อมสาขา 8 (I 17) 

ลาํดับ ม.ค.-66 พ.ย.-66 ธ.ค.-66ก.ค.-66ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66

1 งานกวาดทาํความสะอาดถนน Zone LCC  ,ทีÉจอดรถหนา้ WH

2 งานพรวนดิน/ทาํโคน Zone LCC  ,สนามลานจอดรถหนา้ WH,Fires ST.

พ.ค.-66 มิ.ย.-66

งานดูแลทัÉวไปประจําพืÊนทีÉควบคุม

3 งานดูแลรดนํÊา Zone LCC  ,สนามลานจอดรถหนา้ WH,Fires ST.

4 งานเก็บขยะมูลฝอยZone LCC  ,ทีÉจอดรถหนา้ WH,Fires ST.

5 เก็บขยะเศษหญา้ เศษกิÉงไม ้ใบไม ้Zone LCC  ,สนามลานจอดรถหนา้ WH,Fires ST.

6 งานกาํจดัหญา้แซมในสนาม Zone LCC  ,สนามลานจอดรถหนา้ WH,Fires ST.

7 งานฉีดยากาํจดัป้องกนัศตัรูพืช Zone LCC  ,สนามลานจอดรถหนา้ WH,Fires ST.

8 งานคํÊายนัตน้ไม ้Zone LCC  ,สนามลานจอดรถหนา้ WH,Fires ST.

9 งานใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ Zone LCC  ,สนามลานจอดรถหนา้ WH,Fires ST.

10 งานลา้งทาํความสะอาดถงั 3 สี/ถงัขยะรวม Zone LCC  ,ทีÉจอดรถหนา้ WH

11 งานตรวจสอบระบบนํÊาอตัโนมตัิ  Zone LCC  ,สนามลานจอดรถหนา้ WH

12 งานจดัตน้ไมต้กแต่งประดบัในอาคารตามจุดทีÉกาํหนด  Zone LCC

13 งานดูแลและอนุบาลตน้ไม ้เพืÉอนาํมาเปลีÉยนในรอบต่อไป ทีÉพกัสนามลานจอดรถหนา้ WH

1 งานดูแลรดนํÊาสนามหญา้ รอบพืÊนทีÉ Tank A,B,C,D,E

2 งานกาํจดัหญา้แซมในสนาม รอบพืÊนทีÉ Tank A,B,C,D,E

3 งานใส่ปุ๋ยอินทรีย ์  Tank A,B,C,D,E

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส.เอม็.ว.ีการ์เด้น แอนด์ คอนสตรัคชัÉน
20 ถ. ภกัดีบริรักษ์ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โทรศัพท์ 0-3861-0377  แฟกซ์  0-3862-2245  เลขประจาํตัวผู้เสียภาษ ี0213548002615

รายละเอยีดพืÊนทีÉปฏิบัติงาน ส.ค.-66 ก.ย.-66 ต.ค.-66
แผนการปฏิบัติงานรายปี สําหรับงานดูแลสวนหย่อมสาขา 8 (I 17) 

ลาํดับ ม.ค.-66 พ.ย.-66 ธ.ค.-66ก.ค.-66ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66
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งานดูแลหมุนเวยีนประจาํพืÊนทีÉควบคุม(นอกเขต)

1 งานตดัหญา้ ตดัแต่งไมพุ้่ม/ตน้ไม ้ Zone LCC  ,สนามลานจอดรถหนา้ WH,Fires ST.

2 งานลดพุ่มไมใ้หญ่  Zone LCC  ,สนามลานจอดรถหนา้ WH,Fires ST.

3 งานตดัหญา้แนวกนัไฟ  Zone ลานจอดรถหนา้ WH

4 งานเก็บขนเศษใบไมก้ิÉงไมอ้อกจากพืÊนทีÉ Zone LCC  ,สนามลานจอดรถหนา้ WH,Fires ST.

5 งานขดัลา้งถนน

6 งานเก็บถอน/งานฉีดยาป้องกนัและกาํจดัวชัพืชพืÊนทีÉหินกรวด  Zone WH,Fires ST.

7 งานทาํความสะอาดรางระบายนํÊา  LCC  ,สนามลานจอดรถหนา้ WH,Fires ST

8 งานตกัขยะออกจากบ่อพกันํÊา ช่วงฝนตก Zone A LCC  ,ลานจอดรถหนา้ WH,Fires ST

งานดูแลหมุนเวยีนประจาํพืÊนทีÉควบคุม(ในเขต)

1 งานตดัหญา้ ตดัแต่งไมพุ้่ม/ตน้ไม ้รอบพืÊนทีÉ Tank A,B,C,D,E

2 งานเก็บขนเศษใบไมก้ิÉงไมอ้อกจากพืÊนทีÉ รอบพืÊนทีÉ Tank A,B,C,D,E

3 งานขดัลา้งถน

4 งานเก็บถอน/งานฉีดยาป้องกนัและกาํจดัวชัพืชพืÊนทีÉหินกรวด Zone Tank A,B,C,D,E

5 งานทาํความสะอาดรางระบายนํÊา  Zone Tank A,B,C,D,E
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1. Purpose/Objective 

The purpose of this Security and Safety, Health, Environmental Plan (SSHE Plan) is to provide GC 

staff and contractor companies with SHE principles and guidelines to ensure safe work practice and 

process safety, health, and environment friendly working conditions toward B-CAREs Culture to 

achieve the zero accident and zero PSE Tier1. 

 

This SSHE Procedure content is conformed to GC SSHE regulations and procedures, including with 

P-(Q-SH)-024: Contractor Safety Management for Turnaround/ Shutdown procedure. 
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2. Scope 

The scope of the SSHE plan covers the requirements and guidelines of the following issues: 

• GC SSHE Management System including policies and procedures. 

• Thailand SHE Laws and Regulations. 

  •   Process Safety Management 

 

This procedure is used for implementing in GC4 Major Shutdown 2022. 
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3. Roles and Responsibility 

3.1 Major Shutdown / TA Director, Major Shutdown / TA project manager and Major Shutdown 

/ TA Execution Manager 

The Major Shutdown / TA Director, Major Shutdown / TA project manager and Major Shutdown / 

TA Execution Manager to be leading, promotion felt leadership and taking overall responsibility 

and accountability for the prevention of work-related injury, occupational illness, environmental 

impact and process safety event during the Major Shutdown / TA 

3.2 Major Shutdown / TA Execution Leader 

The Major Shutdown / TA Execution Leader will be responsible and accountable, that all process 

safety management, personnel working in his area of control will conduct their work in a safe 

manner and that all SSHE risk mitigation/control measures have been adopted. If any incident or 

near miss occurred in the responsible area, Major Shutdown / TA Execution Leader is to ensure 

that the incident investigation is conducted as soon as possible. 

3.3  Major Shutdown / TA SSHE Coordinator  

The Major Shutdown / TA SSHE Coordinator will be the focal point for all SSHE related 

activities in his area during the Major Shutdown / TA period. These activities will include but not 

be limited to the following: 

3.3.1 Coordinate and provide all safety- related training and induction. 

3.3.2 Coordinate SHE meetings and process safety and personal safety audits. 

3.3.3 Coordinate with company and contractor SSHE personnel. 

3.3.4 Coordinate with emergency response time for emergency response, emergency exercises 

 and rescue plans. 

3.3.5 Carry out B-CAREs culture through Safety Walk and Observation (SWO). 
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3.3.6 Monitor ambient and workplace environmental impact of Major Shutdown /TA activities. 

3.3.7 Monitor Housekeeping. 

3.3.8 Report any perceived problems directly to the Major Shutdown /TA Execution Leaders and    

 follow-up any remedial action taken to ensure that it is effective.  

3.3.9 Coordinate and facilitate the investigation process with the assigned people to do    

 incident/process safety event investigation.  

3.3.10 Investigate the incident and follow up whether corrective action had done on time agreed 

and follow up corrective actions by due date. 

3.3.11 Distribute corrective actions summary and incident report to Major Shutdown / TA 

Execution Leader, Shift Manager, Major Shutdown / TA Director, Major Shutdown / TA 

Project manager, Major Shutdown / TA Execution Manager and other concerned parties. 

3.4 Contractor Management 

Contractor Management has the overall responsibility for their workforce and their sub-contractors 

workforce on all SHE related matters during the Major Shutdown / TA. 

3.5 Contractor Supervisor/ Foreman 

All contractors Supervisors/ Foremen are responsible that their workforce will comply with GC-

SHE Policies, Procedures and Guidelines. Their activities will include but not be limited to the 

following: 

� Determine, assess, communicate the risks and take account the effectiveness of existing 

control. 

� Ensure that all personnel reporting to them are working in a safe and professional manner. 

� Ensure that housekeeping is maintained at a high level and that waste disposal is executed as 

described in the waste disposal procedure. 
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� Participate/ Perform regular audits on contractor safety performance. 

� Coordinate and administer the follow-up of safety action items as raised from the audits. 

� Perform the incident reporting to Safety Engineer and then bring an injured person or suspect 

that to be injured from incident to GC4 clinic immediately after incident happened and 

support the Major Shutdown / TA SSHE coordinator with the preparation of the Incident 

Investigation Report as and when required. 

� To promote and support the effective toolbox talk and ensure that all personal aware to 

prevent risk. 

3.6 Contractor’s Safety Officer 

Where a contractor has more than 25 employees on site, a full time Safety Officer will be required. 

The Safety Officer must have completed one of the following courses as a minimum requirement, 

The Safety Officer in Technical level (TSO) or The Safety Officer in Supervising level (SSO). 

Where the number exceeds a total of 50 employees on site, the Safety Officer must have completed 

The Safety Officer in Professional level (PSO) course, all these courses have to be approved by the 

Department of Labor Protection and Welfare and submitted to Safety engineer for consideration 

prior to start. 
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MINIMUM NUMBER OF SAFETY OFFICERS REQUIRED ON SITE 

Number of Contractor Employees on Site Contractor’s Safety Officers on Site 

2-19 1 SSO and 1TSO/1MSO 

20-49 1 SSO and 1TSO and 1MSO 

50-99 1 PSO/1HTSO + 1MSO 

100-199 1 PSO+ 2TSO/2SSO 

200-299 1 PSO+ 3TSO/3SSO 

300-399 1 PSO+ 4TSO/4SSO 

400-499 1 PSO+ 5TSO/5SSO 

500-599 1 PSO+ 6TSO/6SSO 

600 up 1 PSO+ 7TSO/7SSO 

TSO = Technical Safety Officer| 

HTSO = High Technical Safety Officer 

SSO = Supervisor Safety Officer 

PSO = Professional Safety Officer 

MSO = Managerial Safety Officer 

The Contractor Safety Officers will be responsible for but not limited to the following activities: 

� Familiarize himself with all relevant GC-SSHE Policies Procedures and B-CAREs 

culture. 

� Coordinate SSHE Matters to comply with GC-SSHE Requirements. 

� Ensure that all Contractor employees have followed the required safety training. 

� Ensure that all specialized safety training has been provided to staff where required. 

� Support and enhance all Major Shutdown / TA related SSHE activities. 

� Perform Safety walk around and report to Safety Engineer on daily basis. 
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� Maintain Contractors Safety Statistics and assist in the preparation of the Incident 

Investigation Report(s) as and when required. 

� Daily conducts the Toolbox talk prior to the start of the work. 

� Coordinate with Major Shutdown / TA SSHE Coordinator the safety meetings and 

audits to be performed. 

� Ensure that a high standard of housekeeping is maintained throughout the Major 

Shutdown / TA period. 

3.7 The Individual 

Everybody is responsible for his/her own safety and is expected to co-operate and work safely. 

All personnel must aware the risks and control measurement especially in JSEA. 

They are accountable to report unsafe acts or unsafe conditions and to suggest improved safe 

working methods and practices as well as to maintain a safe working environment. 

They are responsible to adhere to the prescribed precautions and designated personal protective 

equipment as stipulated in the Permit to Work. 
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4. Workflow 

- 
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5. Detailed Narrative of Workflow 

5.1 SSHE Incident Reporting and Investigation 

Any SHE incident, process safety event and Near Miss which resulting from Major Shutdown / TA 

activities must be reported and investigated as described in P-( Q-TS) -OEMS-004: Incident 

Investigation with the following deviations.  Investigation initiation and implementation of 

corrective actions to be such that no incidents are repeated during the Major Shutdown / TA 

execution. 

In case of the contractor personnel injury, no matter how slight the injury, the Contractor's 

Supervisors or Safety Officers shall immediately report to the following GC personnel. 

� Major Shutdown / TA Director, Major Shutdown / TA Project manager, Major Shutdown / TA 

execution manager 

� Major Shutdown / TA Execution Leader  

� Shift Manager 

� SHE Coordinator  

 *** The injury must be taken to GC4 Clinic immediately for proper first aid and further 

action by the Medical team. ***  

Accident Investigation team lead by Incident Owner and Lead investigator to investigate incidents 

and near miss during the Major Shutdown / TA execution. First approach incident investigate 

consist of 2 staff from different disciplines but not limit, patient’s company representative as 

follows; 

Incident investigation team consists of: 

� Major Shutdown / TA execution leader or assigned person 

� Shift Manager 

� Focal point from Production (Operation Incident Area)  

� Safety Engineer 

� Patient’s company representative (site coordinator or manager) and safety supervisor 
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Target for incident investigation and implementation is as follows; 

� Incident (accident & near miss) resulting serious servility must be investigated within 24 hours 

after incident happen 

� High consequence of Safety walk reporting and process safety event must be investigated 

within 24 hours after received report 

� Low severity incident and near misses reporting must should investigate within 24 hours after 

incidents happen.  

� Implementation of the corrective actions must be completed before the same type of job is 

resumed 

Incident Owner and Lead investigator will be focal point for investigation available 24 hours during 

the Major Shutdown / TA execution phase.  Team shall assign focal point stand by during off-hour 

and available on site within 1 hour after request from the supervisor. 

Lesson learned shall be disseminated by Major Shutdown / TA Execution Leader in the Planning 

Update Meeting, SSHE Coordinator in the SSHE Coordination Team Meeting, and Contractor 

Safety Officer in the toolbox talks, at the first opportunity. Reliability Improvement coordinator 

shall be sharing incident lesson learned to meeting. The steps for investigation during the Major 

Shutdown / TA execution phase is per figure 1 
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Contractor and safety officer report to 

� Major Shutdown / TA Director, Major Shutdown / TA Project manager, 

Major Shutdown / TA execution manager 

� Major Shutdown / TA Execution Leader 

� Shift Manager 

� SHE Coordinator 

Incident (accident/near miss) 

On call 2 persons of investigate team (Duty team) 

� On site within 1 hr. 

� Evident gathering 

H-M severity 

investigate 

Corrective action responsible person 

- Complete actions per agreement 

- Finalize the corrective action  

- Report status to safety Engineer 

Severity investigate process 

- Major Shutdown / TA execution manager or SM act as incident 

leader 

Lead by lead investigator 

and incident owner 

Major Shutdown / TA Director 

- Activate team and resume work  

L

ent 

M

- Lead Incident investigator  

monitor incident  close status  

- Provide report to Major 

Shutdown / TA execution 

/ T

Lead Incident investigator   

- Generate the final report 

- Finalize the corrective actions 

- Getting agreement from responsible 

f

ti t
Figure 1: Steps for investigation during the 

Major Shutdown / TA execution phase 
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5.2 Environmental Protection by Green Turnaround and Waste Management Plan 

  5.2.1 Objective 

The objective of this plan is to provide all parties involved with the GC4 Major 

Shutdown / TA with a systematic way of handling the potential environmental impact 

during this period.  

5.2.2 Policy and Procedures 

GC Staff and Contractors shall comply with the followings: 

� Green Turnaround (P-(Q-SH)-026) 

� Solid Waste Handling and Disposal Work Instruction (W-(Q-SH-A1)-002) 

� GC General Contract Conditions regarding SHE regulation 

� EIA Mitigation & Monitoring Measures (EIA Report)  

� Environmental Laws of Thailand 

5.2.3  Waste Management 

5.2.3.1 Hazardous waste 

Solid Waste : HC Contaminated materials e.g. Rock-wool, Cladding, Refractory, 

Paint tins, Filter elements, Catalyst, Scale, Rust, Scrap hydrocarbon processing 

equipment. 

All parties can support green turnaround by removing insulation as this way; 

- Good Condition paste green sticker (Reuse) 

- Poor Condition paste yellow sticker (Disposal), send for disposal 

 Fluid Waste :  e.g. Chemical cleaning agents, Detergents, Slops, Sludge 
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Noted:  Mercury Handling is refer to Mercury handling guideline which will be specific 

for the work and must be controlled by the contractor perform cleaning task but 

under control and supervise by Industrial hygienist / Environmental Engineer 

All Mercury contaminated materials will be sent to awarded contractor in order 

to be recovery 

5.2.3.2  Non-hazardous Waste 

Solid Waste. These wastes are mainly non-contaminated waste eg. Pallets, 

concrete, left-over pipe, plastic sheeting, paper, carton. 

     Fluid Waste: Non-contaminated waste water, mud  

Domestic Waste: e.g. garbage and trash from offices, kitchens and cafeteria are 

collected separately in bins placed in convenient locations throughout the waste 

from production process or maintenance. 

All Food left-over will be changed to plastic box to support zero waste to landfill 

program. 

5.2.3.3 Waste Handling Responsibilities 

• Waste Generator shall dispose waste in containers clearly labeled for the 

relevant waste type. (To reduce cost for waste disposal) 

• Operation/Waste generator will request for Vacuum Truck services to collect 

process liquids and potentially chemically contaminated liquids. 

• Environmental Engineer,Major Shutdown / TA planner is responsible for 

providing sufficient waste containers, bins, bin liners and organizing an adequate 

disposal service scheme. 

Note:  Major Shutdown / TA planner should consider install temporary tents to prevent 

weight increasing of waste from the rain. To reduce cost for waste disposal. 
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• Environmental Engineer will advise the proper waste disposal process.  

• Process engineer will advise catalyst handling, removal and disposal methods.  

5.2.3.4 Recyclable Materials 

Major Shutdown / TA Planners will recover the recyclable materials from the waste 

streams wherever there is an economic and environmental benefit to do so.  

5.2.3.5 Vacuum Truck service  

Vacuum truck services will be provided during GC4 Major Shutdown / TA. The 

requesters shall notify A-MN-A1 or contract service one day before the work start in 

order to maintain a controlled operation of the waste transportation by the vacuum trucks. 

• Operator provides the basic information of the material to be disposed of. 

• Operation Coordinator will classify the material and indicate the place for 

disposal as well as to ensure that WWT staff is available 24 hours to control the 

discharge of vacuum trucks.   

• WWT staff will control the discharge of vacuum trucks to be sure that all 

vacuum trucks are emptied in the proper place. 

• Drivers of Vacuum Truck shall fill the truck only after a request. He shall empty 

the truck only after Operations off-sites Coordinator indicates the proper place 

for disposal. 

5.2.4  Environmental Impact Control & Mitigation Plan for Major Shutdown / TA    

5.2.4.1 Environmental protection Plan 

• Contractor shall provide the details of their Environmental Protection Plan. This 

plan shall at minimum, identify chemicals to be used during the works, as well 

as how these chemical will be stored and transferred. 
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• Any activity can cause nuisance. i.e. noise, smell, dust, spill etc. Contractor shall 

plan to minimize and prepare mitigation plan for any activities. 

5.2.4.2  Air Emission control 

GC Supervisor, Contractor or Job owner shall minimize fugitive air emission for 

their activities by  

• Regular maintenance of equipment and vehicles to maintain the quality of 

exhaust gases 

• Transfer any hydrocarbon or VOCs related to close system only e.g.steel drum, 

IBCs tank , Flare system, Activated carbon etc. 

• TVOCs from any work related to VOCs must less than 300 ppm and Hg less 

than 0.025 mg/m3 before vent to ATM on decontamination or related job. 

5.2.4.3  Waste Material control 

• Contractor shall segregated properly, storage and remove waste material before 

leaving the area. 

• Waste material shall be disposed of by authorized facilities under control by GC 

staff. 

• Follow solid waste management and disposal work instruction  

5.2.4.4  Noise Control 

• Contractor shall ensure the noise levels generated during working do not exceed 

the levels specified by the Thailand Labor Department for a safe working 

environment 85 dBA for an 8-hour workday. 
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5.2.4.5  Wastewater , Groundwater and soil protection 

• Contractor shall provide container for work that produces contaminated water 

and place container at appropriate area eg. contaminated bund area, temporary 

bund etc. including covering the container to avoid spill over from the rain. 

• The contaminated water or hot water from any work shall not drain to site 

directly (gravel, bund, drainage) unless authorized by area owner and 

environmental officer.  

• GC required that Contractor complete the work without the site being impaired 

by chemical contaminated from contractor‘s activities 

• Contractor shall provide emergency spill kit eg. absorbent, saw dust etc. or work 

that has the potential to leak.  

• Chemical and hydrocarbons shall not be drained or spilled on site. In case of 

spill/leak contractor shall notify GC supervisor , environmental team and control 

spill/leak by emergency kit immediately .  

5.2.4.6  Close out Inspection & House Keeping 

• The inspections by GC at conclusion of contractor’s activities will not relieve 

contractor of contractor’s obligation remedy contamination caused by contractor, 

even if such contamination is only identified after contractor has left the site. 

• If contaminated caused by contractor is found after contractor has departed the 

site contractor will be responsible for the cost of remedy the contamination. 

• Good housekeeping shall be maintained at all times, all walking and working 

areas shall be kept clean and free of obstruction & contaminated material.   
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5.3 Occupational Health Plan 

5.3.1  Objective 

The objective of this plan is to provide GC staff and Contractors with adequate 

guidelines on medical and occupational health-related services during the TA period. 

Occupational Health Unique to the Process  

5.3.1.1  Currently, no specific occupational health issue unique to the process that is new 

to the Aromatics Occupational Health Management is foreseen.  

5.3.1.2  Existing precautionary measures for working with catalyst dust, refractory dust, 

asbestos containing material (ACM), Organic vapor, Mercury vapor, Benzene 

vapor shall follow the JSEA and standard, working with Full Range Condensate 

(FRC) shall follow Mercury Safe Handling. 

5.3.1.3 During Major Shutdown / TA site preparation and execution, the Contractor 

shall establish and implement a program to manage the receipt, movement, 

storage and use of all hazardous chemicals (substances) at site in compliance 

with Hazard Communication Procedure, particularly hazardous chemical 

approval process.  

Medical and First Aid Services 

Medical services will be provided at the GC4 site as the following schedule: 

• A doctor will be available on Monday, Wednesday, and Friday at the clinic 

during normal working hours, 13:30-15:30 hrs. (2 hrs/day). 

• Shift nurses will be available at the clinic from 07.00-19:00 hrs. and 19.00-7.00 

hrs.  (24/7 service) 

• Daytime nurse will service during working hours at medical clinic for clinic 

management from 08.00-17:00 hrs. on Monday - Friday.  
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Remark:  A safety engineer will be on call for consultation during outside office hours 

from Monday-Sunday. 

• Ambulance Services can be called in anytime during emergencies by GC staff 

and contractors, by telephone: extension or via the site’s radio communication 

system on channel 1 SHE or Emergency. On working hours will stand by on site 

service. 

     5.3.2  Occupational Health Analyst Services 

SHE Coordinator will coordinate the Major Shutdown / TA Occupational Health 

regarding issue.  

5.3.2.1  Noise  

5.3.2.1.1 The Contractor shall establish and implement a noise conservation 

program such as engineering control at source on the use of heavy machinery or 

pre-commissioning activities including heavy machinery, steam blowing, and 

flushing of lines may generate noise levels above PEL 85 dBA for an 8-hour 

workday.  

5.3.2.1.2  If noise level exceeds 85 dBA, hearing protection such as earplugs, or 

earmuffs, will be used. Contractor supervisors shall brief their workers on the 

health hazards and how to protect their workers from exposure to high noise. 

5.3.2.2 COVID-19  

 5.3.2.2.1 The Contractor shall take measures to prevent and control COVID-19 

as required by law and GC requirements. 

5.3.3  Worker Monitoring  (fit for work test) 

5.3.3.1  The following high risk work, workers shall receive a fitness test from GC 

clinic. 
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� Working at height level (up to 15 meters from ground level)  

� Working in confined space with airline or SCBA: Those who work in confined 

space as definite by Thai law and GC regulation shall be trained to attend the 

test. Verified worker will receive sticker fit to work in confined space by 

physician. 

� Do not allow workers older than 60 years old for confined space work. 

Remark: Supervisor of contractor and GC supervisor shall notice medical staff  

in advance (At least one day before the day commencing work). 

5.3.3.2  Contractor supervisors and GC supervisors are responsible for monitoring the 

condition of workers (including workers on medical leave)  and regulate the 

working hours of the workers in consideration of fatigue and physical stress TA 

execution period.  

5.3.3.3 Contractors shall ensure that all expatriate workers engaged have valid medical 

checkup as per GC requirement. Contractors shall monitor the medical condition 

of their workers. 

5.3.3.4  Reporting of health-related issues and illnesses will follow the same procedure 

as SHE Incident Reporting and Investigation. 

5.3.4 Food Sanitation & Hygiene 

5.3.4.1  GC Food Sanitation Requirement: It is the TA planner’s responsibility to ensure 

that temporary canteen facilities and food handler person comply with all GC 

requirements.  

5.3.4.2  Medical Certificate: All food handlers shall submit the Medical Certificate to 

Occupational Health Analyst to guarantee that they are hold good health.  

5.3.4.3  Food Sampling: Food sampling from temporary canteen will be taken by 

Occupational Health Analyst and analyzed during TA period.  Moreover, the 
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audit of food preparation and storage area will be carried out to ensure no 

contamination. 

5.3.4.4  Drinking water: Drinking water will be sampled by Occupational Health Analyst 

and analyzed to ensure the quality of water.  

5.3.4.5  Housekeeping: Contractors shall ensure the workers have good housekeeping 

and hygiene at workers rest areas, toilet and wash areas. (e.g. proper washing of 

hands before eating). 

5.3.5 Alcohol and Drugs Test 

It is strictly forbidden to bring alcoholic drinks or illegal drugs into any GC premises as 

well as those intoxicated or incapacitated by intoxicants. Random testing to identify 

alcohol levels or drug screening may be carried out without advance notice. (Referred to 

the Alcohol and Drug Policy in White Factory Project) 

Alertness stimulant (A drug or substance that makes you feel more active and full of 

energy) drinks are not allowed to drink or bring in the GC premises. 

5.3.6 Contractor Hazardous Material Management  

5.3.6.1 Contractors are requested to maintain a list of chemicals used on site. The list 

includes the quantity of the chemical, location store, and Safety Data Sheet 

(SDS). 

5.3.6.2 Chemical or paint shall be contained in a container properly sealed and stored to 

prevent leaks or spills. 

5.3.6.3 Contractor shall ensure that their concerned workers are well trained on 

chemicals handling and hazard prevention.  

5.3.6.4 The use of all hazardous chemicals (substances) at site in compliance with 

Hazard Communication Procedure. 
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5.4 Safety Plan 

The objective of this safety plan is to provide GC staff and contractors with a systematic structure 

how the Major Shutdown / TA will organize the safety aspects of the works to be done. 

5.4.1  Safety Training and Workshop 

It is compulsory for all contractor personnel to attend the appropriate GC safety training 

courses prior to the issue of the Major Shutdown / TA badge and performing work in 

GC.The safety training courses will be conducted separately for the work force and for 

the foreman or supervisor level before the Major Shutdown / TA period. 

5.4.1.1 General Training Course 

� SHE Induction  & B-CAREs Culture for all workers which conducted by Q-SH-

A1 

� Safety Walk & Observation for all workers which conducted by SHE 

� Safety Stand Down for all workers which conducted by Major Shutdown / TA 

Execution Manager Equipment Package supervisor  

5.4.1.2  Specific Training Courses 

� Confined space training course (for workers who intend to perform work in the 

area that identified as confined space work area) 

� Hole watcher for workers who have been assigned to be the hole watcher for 

confined space work. 

� Permit to work training course, the course that provide for workers who has 

indicated as foreman, leader or supervisor level or higher, but safety officer. 

5.4.1.3  Workshop and Meeting 

It is compulsory for all contractor management who accountable for the Major 

Shutdown / TA to attend the SSHE orientation as well as objective and target in 
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order to ensure that all SSHE issues will be followed and supported from 

contractors management staff. 

5.4.2  Safety Programs 

The following are Special Safety Programs that would be used during the Major 

Shutdown / TA planning, management, execution, commissioning and contraction: 

� All contractors shall go through GC SHE Induction and B-CAREs Orientation as 

well as other training programs 

� All contractor workers must have a valid ID badge for general Work and also it 

is identified on card for other specific works after attend and passed the SHE 

training programs 

� Safety banners at work list (high risk works) or any SSHE rules and regulation 

must be reminded  

� Safety Walk Around & observation (SWO) 

� Near Miss Incident Reporting 

� On-the-spot Safety Behavior Recognition Awards 

� Safety Performance Incentives 

� Immediate Feedback on Safety Suggestions 

� Incorporating Lessons learned/ Best Practices from other project as continual 

improvement. 

� Take care the contractor who have experience lower 3 months by the white 

armband or other signs. 

5.4.3  Safety Meetings and Communication 

The following meetings will be required: 

� Major Shutdown / TA  Execution Team Meeting  

In this work progress meeting, Safety will be the first topic. 

Inte
rna

l Use O
nly

ld 

mmissioning mmissioni

SHE Induction anSHE Induct

ust have a valid Ihave a va

for other speciffor other sp

mss

nners at work listat work 

be reminded eminded

Safety Walk Aroty Walk 

� Near Miss INear M

�� OnO -the

 

PTT Global Chemical Public 

Company Limited 

P-(Q-SH-A1)-001: ARO1 Major Shutdown / 

Turnaround 2022 SSHE procedure 
 

Revision No.: 1 Page  23 of 66  Date: 05/04/2022 
This Document is Confidential, Proprietary and Legally Privileged, and is intended for use within PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) and its subsidiaries (GC Group) 

only. No recipients are allowed to disclose, distribute, copy, modify, retransmit, or disseminate this Confidential Information to any Third Party without GC’s consent. 

   Chairman: TA Execution Manager 

   Timing: 10:00-11:00 hrs.  

                                         Venue:  Major Shutdown / TA Site offices. 

� SHE Coordination Team Meeting 

This meeting will be held daily and has to be attended by the Contractor Safety 

Officer(s) and SHE Area Coordinators. 

Purpose of the meeting is to review the daily activities from a safety perspective 

and to coordinate the safety officer area of support. 

   Chairman:  SHE Area Coordinator. 

   Timing:  08.00 hr. and 16.00 hr. Daily 

   Venue:   Cabin 

� Toolbox safety Meeting  

Toolbox meetings shall be organized by GC Management and Contractors 

supervisors to disseminate the Company's Safety Rules and Regulations to all 

employees and to explain and discuss specific safety issues for the jobs at hand. 

   Chairman:  Contractor Supervisor. 

   Timing:  Daily before the work activities start. 

   Venue:   Contractors site-office location or designated area 

5.4.4  Hazard Analysis 

Contractors must perform work by following the Job Safety and Environment Analysis 

(JSEA) that developed by Major Shutdown / TA execution leader and approved by the 

Major Shutdown / TA execution manager 
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The reviewed and endorsed Job Safety and Environmental Analysis must be used during 

the job preparation stage to inform all concerned parties of the potential risk during the 

activities and the measures to be taken to reduce or mitigate the risk.  

The Job Safety and Environmental Analysis should include the potential exposure to 

ionizing radiation, or X-ray work. Controls are to be made to reduce the exposure to as 

low as reasonably practicable (ALARP) for the use/handling/storage of radioactive 

materials. The following procedures shall be followed strictly: SHE Radiation Safety 

5.4.5  Safety Walk around & Observation 

The workplace safety inspection is the method by which the Company can measure the 

compliance and effectiveness of its safety program and statutory obligations. 

5.4.5.1  Safety Walk & Observation Team  

The Safety Walk Teams will execute the safety inspections and will report their 

findings using the normal reporting Documentation as in use now. 

The Safety Walk & Observation will consist of the following members: 

� The SHE Coordinator for the area. 

� A specific Contractor Supervisor/Foreman of the particular area. 

� A contractor Safety Officer of the particular area. 

Timing :  

The areas will be audited two times per day at 09:00-10:00 hrs. and 14:00-15:00 

hrs.  

Results and action items will be reported in the next Major Shutdown / TA 

meeting (10:00-11:00 hrs) and in the next SHE Coordination Meeting (08:00 

and 17:00 hrs). 
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5.4.5.2  Individual Safety Walk around & Observation audit 

All Major Shutdown / TA execution team and contractors supervisor level up 

shall perform Safety walk on a daily basis and the result of Safety walk or audit 

finding shall submitted the report to Supervisor, SHE Coordinator or Safety 

Officer of the particular area. to do follow up the corrective action need to be 

Done to prevent the incident may be happened in the future. 

5.4.6  Permit to Work System 

All construction, modification & tie-in works under the project will apply the GC Permit 

to work system, as specified and detailed under GC SSHE Rules and Regulations. Only 

Certified According Permit to work system P-(Q-TS)-OEMS-002 are permitted to apply 

for Work Permit. Permits must be displayed at job site for audit. 

5.4.6.1 Permit Duration During Major Shutdown / TA 

1.  Prior to a TA, each operating area will develop a list of area personnel who 

will be the Major Shutdown / TA Permit Issuers and Permit Approvers. 

Once a process area has been properly prepared and is turned over to the 

Major Shutdown / TA maintenance these personnel will be allowed to issue 

and approve Major Shutdown / TA permits for their assigned area of 

responsibility.  

2.  The “Equipment Isolation Guideline's requirements requiring Lock-out & 

Tag-out and or blinding for isolation of equipment to be worked on will be 

waved during a TA, once the unit has been depressurized and is considered 

cleaned and as such, turned over to Major Shutdown / TA Maintenance. 

Only closing isolation block valves and installing the Operators' yellow “DO 

Not Operate” tags at each isolation block valve and at all vents and drains 

will be required as long as the work to be performed is work allowed to be 

Done under a Cold Work Permit.  
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3.  Any vent line off of equipment that go to a live flare system must be still be 

blinded even for cold work to be performed. 

4.  It must be noted that any vessel, drum are other type of equipment that is 

required to be entered meet all the specific requirements of the Confined 

Space Entry Permit Guideline including that the equipment be totally 

isolated by blinding at the closes flange to the vessel.         

In addition to hot work requiring positive isolation the Equipment Isolation Procedure 

must be followed if any of the following apply: 

� When a unit’s equipment has not been deemed as fully cleaned up as part of 

TA clean-up preparations.  

� Equipment that remains in live service during the Major Shutdown / TA 

(often steam lines, some units flare lines, etc. that remain in service during 

the Major Shutdown / TA) 

� If a hydrocarbon pump has a vent to the flare system that vent line is 

required to be blinded and a red colored metal cable lock tie with the yellow 

Operator “DO Not Operate” tag hung on the vents isolation block valve 

noting the flare line is in service. 

5.  The Special Risk Checklist will not normally be required to be used once the 

equipment has been properly cleaned up and turned over to Major Shutdown 

/ TA maintenance except for the following circumstances. 

� Work that involves and inert entry into a vessel or equipment.   

� Hot tapping of hydrocarbon, toxic gas, hazardous chemical or a flare 

line.  

� Work on any relief system that remains live 

� Internal tank cleaning 

� Unplugging of bleeders remaining in hydrocarbon or chemical service 

� Critical lifts being performed over any live lines  
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� Critical lifts by cranes near the vicinity of energized power lines 

� Confined space initial entry where hazardous conditions are believed or 

known to exist. 

� Loose or damaged shed trays, etc. or which can result in 

possible injury to personnel. 

� A confined space that has only limited access:  

� Example: Vessel, Reactor, Furnace. 

� Any excavation whenever the depth is greater than 1.5 Meters must be 

consider applying specific work of excavation permit. 

6.  Major Shutdown / TA permits may be extended to a maximum of seven 

days.   

Once a Cold Work Permit or Hot Work Permit and Permit has been 

extended one-time for an additional 12 hours (24 hours total) the Major 

Shutdown / TA (ONLY) Weekly Permit Extension form shall be used to 

continue extensions of the permit for up to seven days. 

� A permit may only be extended if the site and equipment conditions 

remain as per the conditions when that permit was originally issued. The 

work site must remain safe and no other work permits have been issued 

in that area that could present a potential safety risk should the permit be 

extended.  

� The AGT must always complete and record the required gas testing for 

either Hot Work Permit or a specific work of Confined Space Entry. 

This will also be required for any Cold Work Permit where there is 

potential for other types of hazardous gases to be present. The gas test 

results are to be entered on the Major Shutdown / TA (ONLY) Weekly 

Permit Extension form just as they were on the original permit.  
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7.  Radiation Work performed During a Major Shutdown / TA 

� During a TA all requirements of the Radiation Safety Work Instruction 

shall remain in force. 

� The use of the Radiation Safety Checklist is mandatory. 

� NDT Personnel must obtain the necessary Radiation Certificate before 

requesting a Hot Work Permit for X-ray work.  

� All NDT supervisory personnel that are responsible for radiation work 

must have complete the required GC Permit class in order to be eligible 

to become a Permit Supervisor. 

� At no time may a third party pick up the work certificate for NDT 

personnel. The Lead or foreman of the NDT Team scheduled to perform 

the X-ray work is required to be the Permit Supervisor, under normal 

circumstances. Should for any reason another person be designated as 

the Permit Supervisor for X-ray work the work permit shall not be 

issued until the Permit Issuer has gone over all aspects of the work 

permit and other Documentation with the actual NDT Lead or foreman. 

� Random Safety Audits should be schedule to verify that NDT personnel 

and Operations person are properly preparing for and Doing the X-ray 

work. 

 

The Permit Issuer is not allowed to extend the permit should the gas test results indicate 

that the work sites conditions have changed and there is a presence of hydrocarbon or 

toxic gases at the work site. 

The Permit Issuer is not allowed to extend the permit should there be other permits 

already issued for work in the area that could present a potential danger to workers doing 

the job. 
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5.4.6.2  Permit Extension during a Major Shutdown / TA is to be handled  

� The Permit Supervisor, at the end of his work shift, shall return the work 

permits, Attachments and other Documentation to the Permit Issuer. The 

Permit Supervisor shall request that the permit be extended into the night 

shift or for the following day shift if required.  

- The Major Shutdown / TA (ONLY) Weekly Permit Extension form 

when used is to have the original permit’s number entered by the 

Major Shutdown / TA Permit Issuer into the appropriate box on the 

form.  

- The Major Shutdown / TA (ONLY) Weekly Permit Extension 

cannot be used if the site conditions have change or the scope of the 

work to be performed has changed from that of the original permit 

issued.  

- Before a work permit may be extended, the Permit Issuer will 

ensure that all requirements and conditions of the original permit 

and any Certificates, Checklist or other attachments remain in 

effect. If a gas test was required for the original permit then the 

AGT must complete a gas test and record those results on the permit 

extension. 

- The Permit Issuer must ensure that the Permit Supervisor clearly 

understands all conditions and requirements of the original permit 

and any related Documentation such as specific work permit or 

certificates and Attachments.  

� The Permit Supervisor will be required to sign the Major 

Shutdown / TA (Only) Weekly Permit Extension form in the 

appropriate box acknowledging that all personnel fully 

understand the conditions and requirements of the permit and 

attachments. 
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- The Permit Issuer will confirm that all data and signatures required 

are in place before signing to extend a work permit throughout the 

period of his shift.  

 

- If another extension is required for the following shift or following 

day the Permit Supervisor shall, at the end of his shift, return the 

permit and (if being used) the TA Only Weekly Permit Extension 

form to the Permit Issuer and request that it be extended.  

� The Permit Supervisor request may be for the following night 

shift to extend the permit or for the following day shift if the 

work will not continue on nights. 

NOTE: Extensions may only be approved by the shift in which the work is to take place. 

5.4.6.3  Special Exceptions will be allowed during a Major Shutdown / TA 

1. Blanketing of permit and specific work permit for work performed outside 

of a confined space: 

A blanket lifting specific work permit or Crane Certificate may be issued for 

a specific process area rather than for each individual job in that process area 

providing that the lift to be made is not considered a Critical Lift. If deemed 

to be a Critical Lift it will require a new Crane Certificate and a Lifting Plan 

be completed for that lift. The blanket Crane Certificate can be extended 

only once for an additional (consecutive) 12-hour period (from dayshift 

throughout nightshift) after that a new blanket Crane Certificate must be 

requested and issued. 

 NOTE: The Crane shall be covered under a blanket Crane Certificate, but a Hot Work 

Permit for that crane is still required to be issued.  

� A weekly blanket Hot Work Permit may be completed for diesel 

powered lighting towers once they are set in place for use at the same 

location. The AGT shall continue to enter the gas test results on the 

weekly extension form prior to the lighting towers operation each night 

shift.  
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� Whenever a piece of motorized equipment, such as a truck or forklift, is 

required for a particular job that will continue throughout several shifts 

or days the Hot Work Permit for that equipment may be extended by use 

of the Major Shutdown / TA (Only) Weekly Permit Extension form. 

� The only exceptions to such an extension are: 

If a vehicle is to enter into the area and that was not originally listed 

on the Hot Work Permit form. 

� Site conditions have changed from when the original Hot Work 

Permit was issued and additional safety precautions are required. In 

such cases, a new Hot Work Permit must be completed with all 

additional safety precautions noted. 

 NOTE: For all diesels driven motorized equipment (Vehicles, cranes, etc.) permit 
Attachment # 1 Entry of Vehicle into A Restricted Area is required to be attached 

to the worker's copy of the Hot Work Permit issued for that motorized 

equipment. 

2. Confined space work permit: 

� Confined Space work permit can be extended to 24 hours (max.) for 

specific work being performed by a specific Contractor or GC 

Maintenance team if the scope of work has not, and the work site 

conditions all remain the same. Should the work sites condition change, 

resulting in additional hazards a new permit is required to be issued 

listing the necessary additional precautions required to be taken.  

 NOTE: All conditions of the Confined Space Entry Permit including the AGT gas testing 

and recording must have been verified as having been met before the permit may 

be extended and other work permit may be issued or extended for work inside the 

confined space. 

 NOTE: Gas testing must be completed by the AGT and the test results recorded prior to a 

Hot Work Permit and or Confined Space Entry Permit being issued or extended 
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by a shift's permitry Authorities. In addition should the work be stop for one hour 

or more before work can resume the AGT shall conduct a new gas test and record 

the results on either the permit or if using a permit extension on the permit 

extension form.  

 NOTE: When hot work is stopped for the one-hour lunch or dinner break, before hot 

work can be starting again the AGT must complete another Gas Test and record 

his results on the permit or permit extension form. This is required due to the fact 

that work will have stopped for more than one hour.  

 NOTE: When personnel have exited a confined space for the one-hour lunch or dinner 

break, before any personnel is allowed to enter that confined space again the 

AGT must complete another Gas Test and record his results on the permit or 

permit extension form. This is required due to the fact that work will have 

stopped for more than one hour.  

� If the work being Done inside a confined space involves more than one GC department 

or Contractor group each groups foremen is required to obtain the required type of work 

permit for the job they will be performing.  These work permits may be extended during 

a Major Shutdown / TA providing that work of the various groups will not conflict with 

other resulting in a hazardous condition.  

 NOTE: At no time is work allowed to be performed inside a confined space that conflicts 

with other work already being performed or scheduled to be performed within the 

same confined space. 

 

3. Permits are to be issued to a particular job and not to each individual task of 

that job. As long as the hazards and conditions remain the same for each of 

the task being performed during the work the permit is being issued for.  

Examples: 
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� If a long section of (new) piping is to be installed a single Hot Work 

Permit may be used to perform the field welding providing that the 

piping is not connected to existing process piping.   

� Blinding of a piece of equipment using a marked up blind list. In such 

cases, a single permit will be issued to blind the equipment as per the 

attached marked up blind list. 

 

4.   Prior to turning over a unit to maintenance, all electric motor drivers 

including MOV’s and ROVs shall be electrically isolated at the substation 

with locks and Danger DO Not Operate tags hung on each. A single Cold 

Work Permit may be issued to de-energize and lock-out the electrical 

breakers for the various pieces of equipment as per an attached list, 

providing a qualified area Operator accompanies those I&E personnel that 

are to de-energize and isolate the equipment. A single permit shall also be 

used to energize plant equipment after the Major Shutdown / TA when all 

maintenance work on equipment has been completed. A qualified area 

Operator must accompany the qualified electrical personnel who are to 

energize the equipment. 

5.   Radiation sources are required to be positively isolated during a Major 

Shutdown / TA by the Radiation Specialist for the Aromatics. Such radiation 

sources such a nuclear level alarms or level indicators shall have their source 

shutter closed, locked and tagged by the radiation specialist and when vessel 

entry is required either by it being listed on the Master Blind List or on an 

attached Equipment Isolation Checklist form. In either case, a Blind Tag will 

be assigned to the closed and locked shutter. 

 NOTE: If a specific piece of motorized equipment is required to be energized and run 

during a Major Shutdown / TA, it will require a Hot Work Permit be requested and 

issued to have that piece of equipment energized. Once the equipment has been run 

and any test completed the equipment's breaker is to be isolated and locked and 
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tagged again. 

 NOTE: Refer Blind tag control procedure 

NOTE: Any Change relate to TA permitry procedure must get approval from the TA  

              core team or depending on required. 

Another special exception for Major Shutdown / TA  

� Normally for 1 Permit Supervisor take cares for 4 jobs which are in 30 m distance, 

they must be not high risk working (high risk workings are high pressure water jet, 

lifting, method statement work)  

� I&E work is allowed for 1 Permit Supervisor to take cares whole 1 block/1 team/ 1 

permit. if they are all closely, clarify by area or field operators responsible  

� Equipment which is higher than 6 m. (column and reactor) is allowed 1 Permit 

Supervisor take cares for whole equipment’s height 

� Heat exchanger working which is not high pressure water jet used, in the same 1 

block is allowed for 1 Permit Supervisor and use only 1 work permit  

 

5.4.6.4  Scaffolding Modification 

5.4.6.4.1 Scaffolding using for Major Shutdown / TA must be followed the fall 

protection work instruction, any deviates from the requirement must be agreed 

form the Major Shutdown / TA core team. 

5.4.6.4.2 Scaffold erection must be done by authorized scaffolding contractors 

only. 

5.4.6.4.3 Scaffolding modification shall only be carried out by qualified 

scaffolder. 

5.4.7  Lock-Out & Tag-Out (LOTO) System 

5.4.7.1  All modification & tie-in works in existing plant/ facilities, including project 

related work during plant turn-around, will apply LOTO system in accordance 

with GC Safety Regulations. 
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5.4.7.2 The LOTO will be applied by geographic area and by plant systems in 

consultation with respective GC plant area authorities; and where necessary 

special procedures will be developed and prior approval obtained. 

 

5.4.7.3  To Safe guard against accidents while working on existing plants for “tie-in” 

jobs, marking and tagging existing “live” lines to be worked on will be 

extensively carried out. 

 5.4.7.4 LOTO During Major Shutdown / TA 

5.4.7.4.1 LOTO will be applied to specific equipment as the whole complex is 

down i.e., Substation, Pump, Compressor and Motor. 

5.4.7.4.2 EIC can refer Spade List that identify for isolation. 

Cable tie and paper tag would be used for system blinds and steam lines to turbine. For 

motors and pumps, locks would be used. 

5.4.8  Hammer Wrench Using 

The hammer wrench is special tool must be installed sling in order to hold while the 

contractor was working with a hammer as figure below  

 

 

 

 

 

The hammer wrenches must pass inspection.  If they satisfy the rule & regulations, red 

sticker will be granted.  By Maintenance Support Services Team, before the work start 

(Referred to Hammer Wrench Using Procedure) 

Spring lock between Connection hose  

 To use for protected flicked and pressured from connecting hose when it’s out of order.  
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5.4.9  Vibration Work 

Using of a piece of electrical equipment that produces a small shaking movement.   The 

contractors are as follows: 

        5.4.9.1 Do not allow who are Disease of bone and organ of movement to do Vibration              

          work. 

5.4.9.2 Using leather gloves at all times while the contractors are working with Vibrator 

equipment. 

5.4.9.3 Ear Plugs/Muffs Wear or Use at all times while the contractors are working with 

Vibrator equipment 

5.4.9.4 The time limit for working with Vibrator equipment   

                             -  Every 2 hours must stop and rest for 20 minutes. 

                                     -  Must not exceed 2-4 hours a day. 

5.5 Emergency Response Plan 

   5.5.1 Emergency Situation 

In case of emergency such as Fire or Gas leaks, the alarm will be raised and all personnel 

must immediately evacuate the working area and report to the nearest assembly point (new 

assembly points will be determined for the Major Shutdown / TA). For detail action of GC 

emergency response team see GC Emergency Response Plan. 

        5.5.1.1 Actions on emergency 

Working Personnel: 

� Stop Working immediately 

� Switch off all running or operating equipment 
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� Evacuate across-wind to a safe assembly point 

� Wait for further instructions 

Supervisors: 

� Ensure all subordinates stop working 

� Evacuate across-wind to a safe assembly point 

� Immediately execute a head count of all sub-ordinates under his/her control 

� Report status of personnel to Major Shutdown / TA Headcount Coordinator (Q-

SH staff) of each assembly point 

� Wait for further instructions 

Major Shutdown / TA Headcount Coordinator (SHE Area): 

� Evacuate people in his responsible area across-wind to a safe assembly point 

� Collate reports of the area supervisors and report missing personnel to the 

Emergency Manager (EM) 

Area Operations team: 

� FIT Team follows instruction of the On Scene Commander (OC) 

� Other operation personnel proceed to a safe assembly point, provide support as 

per direction of OC 

 Rescue Assistance: 

� Major Shutdown / TA work packages requiring a standby rescue team to 

accomplish that works, contractors will need to arrange their own rescue teams 

for inert entry and Mercury Decontamination equipment high risk contaminated 

work condition in confined spaces 

� Q-SH-CM will arrange a standby rescue team for cases of emergency only. 

� To call for an emergency rescue team, please contact communication center: 

2322 or 2222 or by Trunk radio channel 1, and state: 

Your Name, Your Location, and Assistance You Require. 

  Medical Assistance: 

� For details see Medical and Health Service Plan 
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� To call for a medical assistance, please contact communication center: 2166 or 

2167 or by Trunk radio channel 1, and provide following: 

Your Name, Your Location, and Assistance You Require. 

5.5.1.2 Emergency Exercise 

An emergency preparedness exercise for personnel evacuation should be conducted 

during the first week of the Major Shutdown / TA period by coordination and 

collaboration of Q-SH-A1 and Q-SH-CM Team.  

         Note: Emergency Alarm testes every Wednesday 11:30 hours. 

5.5.2  Emergency Levels  

The following levels of emergency have been defined. 

Level 1 

An emergency that can be handled by personnel available on site requiring no additional 

resources to be called-in 

Level 2 

An emergency that will require some additional resources to those currently available in 

the company, this would be the Duty Rota team, plant ERT group, ECC of NPC S&E and 

possibly some third-party mutual aid teams (EMAG, Map Ta Phut municipality) if 

required. 

Level 3 

A full-scale emergency which requires further resources to be made available from 

company personnel, other mutual aid teams and Rayong Province support team 

5.5.3  Emergency Response Organization 

The emergency response organization is as set up for normal operating mode.  

All Areas: 

Emergency Manager (EM) Shift Manager on shift 

On-scene Commander (OC) Shift Supervisor on shift of affected area 

FIT Team              Nominated Shift Staff of the shift 

ER Team (Q-SH-CM)                   Q-SH-CM staff and contractors standby  

                                                                     on shift, including rescue team 
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ECC S&E                                       ECC of NPC S&E on shift (call-in)  

5.6 Security 

5.6.1  Purpose 

The objective of this procedure is to ensure those only authorized personnel, vehicles and 

materials have access onto and off site, and to support Major Shutdown / TA team to 

accomplish tasks in the rush Turnaround period with safety, secure, quickly, and 

smoothly manner.  

5.6.2  Scope 

The scope of this procedure covers access control of GC4 site: all personnel, vehicles and 

materials entering or leaving the site.   

5.6.3  General 

This procedure will be a guideline for TA 2022 of ARO1. All access passes for personnel 

and vehicle will be color coded for expiration at the end of Major Shutdown / TA period.  

Materials entry/ exit documents of contractors should be retained for 60 days after 

complete transaction then it later feel free to destroy. 

Security procedure will be based on assessed threat, physical of the site and local 

conditions.   

5.6.4  Access Control Procedure 

         5.6.4.1  TA Personnel ID Badges 

� ID badges (plastic cards with identical color for Major Shutdown / TA 2022) are 

issued to temporary workers for TA. The badges will be issued to persons who 

have been authorized and completed SHE induction B-CAREs course for Major 

Shutdown / TA.       

� Authority for ID badges issue: by Q-SH-CM or One Stop Basic Safety Training 

Center. 

� Permanent contractors supporting Major Shutdown / TA will use their existing 

passes for Major Shutdown / TA work. 
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      *** The extra workers of these companies who are called in only for Major Shutdown / TA period, 

they shall apply for Major Shutdown / TA ID badges. *** 

� Visitor passes for Major Shutdown / TA are issued to visitors who have been 

verified to visit by host.  Visitor must be accompanied by a GC pass holder.  

� Major Shutdown / TA temporary passes are issued to authorized persons who 

have passed SHE induction those who forget their own Major Shutdown / TA ID 

badge. These passes must be returned to security at the exit gate.  

� All personnel entering to the plant area must have been passed SHE induction 

and B-CAREs Orientation, except visitors those who do not intend to perform 

work for the GC and accompanied by GC passes holder. 

� All personnel hold Major Shutdown / TA access cards issuing for Major 

Shutdown / TA shall entry at Gate 11 and exit at Gate 5 the site via the gate 

designated for Major Shutdown / TA work force only.  

� Personnel needing to access restricted area will apply for the proximity card.  

         5.6.4.2  Vehicle Passes and Parking 

� The vehicle requiring access to the plant shall be a diesel engine type and must 

be in good conditions and be fitted with flame arrestor at exhaust pipe.  

� Major Shutdown / TA vehicle passes will be issued to visible display in vehicles 

that required for transport heavy equipment, tools, material only (not for 

personnel transportation on site). 

� The hot work permit will need to be accompanied with the vehicle to grant the 

access to the process area unless otherwise the process area has been announced 

“gas free” by the operation Shift Manager, then the hot work permit will not 

require to be accompanied with the vehicle for granting the access.  

� Issuing Major Shutdown / TA vehicle passes after “gas free” will be authority of 

Major Shutdown / TA Director.  

� For vehicles deliver heavy equipment, the security guard shall confirm with 

person concerned who will let security know of arrival where it is possible. 
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� Vehicles of contractors will be orderly parked at the parking area defined by the 

Major Shutdown / TA team. Parking lot is adjacent to NFC Rental Area . 

Workers will be provided with transportation to the Major Shutdown / TA site 

arranging by Major Shutdown / TA services. Once arrive at the entry gate, 

worker will deposit all prohibited items at the guard boots, tag on Major 

Shutdown / TA ID badge, put on PPE, line up and walk through the walk ways 

orderly.  Then walk along the road to the area where to work. 

         5.6.4.3  Material Movement Control 

� For tools containers and heavy equipment, the vehicle and personnel hold Major 

Shutdown / TA Pass will enter and exit the plant via Gate 2 only. All goods, 

tools, equipment, and material must be declared on entry and be properly 

authorized on exit. 

� The Material Gate Pass, GC standard form will require for authority of moving 

any GC property or materials belong to contractors needing to move off site, 

signing off by:  

Major Shutdown / TA planning team         

� The Material Entry Declaration form (MED), materials do not belong to GC 

such as contractor belongings, shall be declared to security on arrival at the gate. 

Material owners will complete documentation with Material Entry Declaration 

Form assisted by security guards at the gate.  The materials that need not to be 

moved off site need not to be declared. The owner will keep a copy of MED. It 

requires the copy of MED to present to GC authority to verify possession before 

signing off material gate pass for contractors.  

� MED is valid as a Material Gate Pass for a maximum period of thirty days from 

the date of entry.  On expiration will need the Material Gate Pass. 

� Signing off Materials Gate Pass for contractor should be referred to MED 

number for security counter check at the exit gate. Provided that all items on 

MED need to move off the site, the MED should be attached to Materials Gate 

Pass.   
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� All delivery materials for Major Shutdown / TA, the receivers should inform 

security at the entry gate before arrival that where to direct them to, or receivers 

come to receive them at the gate.  Delivery note shall be present to security 

guard at the gate.  If it is partial delivery, delivery note to other destination must 

be presented to security at the gate when exit. 

         5.6.4.4 Material movement control and documentation  

Entry 

� Contractors submit list of tools & equipment to security at the entry gate by 

using MED attachment and MED for documentation. The attachment sheet may 

be obtained from Security.  

� Security guard check physically against the list in MED and/or attachment 

� 1st copy retained by security at the gate, 2nd copy retained by contractors. 

� Entering 

Exit 

� Contractors present 2nd copy of MED to designated authority to issue materials 

gate pass if the MED is not valid (longer than 30 day)  

� Get authority sign off the gate pass 

� Present Material Gate Pass or MED to security at the gate.  

� Security conducts physical check against MED or Material Gate Pass. 

� Exiting 

5.7 Shutting Down, Pre-commissioning & Commissioning 

5.7.1 Shutting Down 

5.7.1.1 Operations shall ensure all the oily water sewers are flushed with water after oil 

out steaming and draining activities. The sewer covers shall be sealed. 

5.7.1.2  Operations shall restrict work activities to minimize personnel in the plant 

during oil out and oil in periods.  

5.7.1.3  As Major Shutdown / TA work of Straight Run units are expected to be 

progressively handed over for early start up, the ‘live’ Units will be cordoned off 
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to prevent trespassing by workers of other units still under Major Shutdown / 

TA.  Resumption of all standard PPE requirements in the ‘ Live’  Units will be 

briefed to all involved. 

5.7.2  Pre-Commissioning, Commissioning, including Sequence & Operation Procedures 

5.7.2.1  Operations will be responsible for commissioning and PSSR (Pre-Start-up 

Safety Review) prior to commissioning. Several sub-PSSRs may need to be 

carried out as sections of the new process plants / systems are being 

commissioned. 

5.7.2.2  Operations & Project Commissioning Team shall review project P&IDs and 

related documents, accordingly, keeping in view pre-commissioning and 

commissioning sequence of systems and need for adequate isolation/ blinding/ 

LOTO arrangements. 

5.7.3  GC4 Production (Neighbors) Communication 

Q-SH-A1 Division will keep the neighboring plants informed in advanced of Major 

Shutdown / TA activities that may potentially cause nuisance or impact to the neighbors 

e.g., pre-commissioning activities that may generate noise (steam blowing/ flushing). The 

information will receive from both Major Shutdown / TA Director and Plant Manager. 

5.8 Facilities Plot Plan 

5.8.1  Locations 

Location of Temporary Tentages, Material Storage Cabins, Containers, Material Lay 

Down and Worker Rest Area 

5.8.1.1  Major Shutdown / TA Core Team together with concerns person as well as 

contractors will review the locations of temporary tentages, material storage 

cabins, containers, materials lay Down and worker rest areas with approval from 

Operations. 

5.8.1.2  Tentages will be erected for issuing of permits as well workers rest areas at the 

location provided only. 
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5.8.1.3  Containers strictly for material storage are allowed to be located at or near Major 

Shutdown / TA process units but must be approved by A-P1/ Major Shutdown / 

TA Execution Team 

5.8.1.4  Only temporary material storage cabin for Warehouse material storage/ issue is 

approved for location near to Major Shutdown / TA process units and must meet 

all the following requirements: 

� Staging of material storage cabin can be done prior to Major Shutdown / TA, 

but not occupied until unit is completely Major Shutdown / TA or start up. 

� Electrical power shall not be connected until Unit is completely Major Shutdown / 

TA and oil out. 

� Cabin shall be used strictly for propose of material storage and not be used for 

meetings or resting. 

� The number of personnel allowed in the material storage cabin shall be restricted 

to the max 2 persons. 

� Other general requirement for temporary cabin include: 

- Cabin shall not be installed in electrically classified area. 

- Base of cabin shall have skirting installed, if elevated above grade. (to keep 

flammable vapors from accumulating underneath). 

- Fire extinguishers requirement shall be met. 

- Exists shall be on side away from process unit where practicable. 

- Material storage cabins shall be electrically grounded. 

- Material storage cabin shall not be installed under or over piping with 

hydrocarbon flanges and/or valves. 
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- Preferable is to not have windows in material storage cabin. Windows can be 

covered with half-inch thick plywood with 3-4 inches overlap over the frame. 

5.8.1.5  On the activation of Aromatics emergency siren, occupants of material storage 

cabin shall evacuate to mustering point and must not remain in the cabin. 

5.8.1.6  Temporary tentages and material storage cabins should be located away from 

oily sewer drainage. 

5.8.1.7  The height limitation of storage at materials lay Down area shall be complied to 

not to obstruct fire engines operations or emergency vehicles. 

5.8.2 Rest Area for Workers 

5.8.2.1  Adequate rest area for construction workers will be provided near the work site 

with open shelters and amenities such as toilets, wash areas drinking water, 

tables, chairs etc. to be properly maintained daily by sanitation contractors. 

5.8.2.2  Contractors to provide adequate accommodation/ resting facilities to ensure that 

workers have adequate rest after work especially after night shift. 

5.8.2.3  These rest areas shall be designated as mustering areas in the activation of 

GC4’s emergency siren. All Contractors are required to conduct immediate 

headcount at designated assembly point located near the rest area and forward 

their results to fire and Security Officers upon sounding of the Aromatics siren.  

Note:  Contractor will supply workers to carry out regular housekeeping in the tent age 

rest areas. 

5.9  Major Activities SSHE Plan  

Safety plan  

� Recordable Injury = 0 

Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

Safety High pressure 

water jet 

(HPWJ) work 

HPWJ work 

can result in 

worker injury 

� Maximize use of 

HPWJ robot for 

bundle cleaning 

Maintenance 

Team 
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

as part of body 

in the line of 

fire. 

work (definite in 

the contract 

agreement) 

 

   � Guideline 

provide to ensure 

that the machine 

is operated per 

design 

specification 

including the 

following criteria 

� Machine 

inspection 

frequency 

� Provide sufficient 

ventilation during 

operation 

� Designate person 

for machine 

Contractors  

   � Training both 

theory and 

practices 

provided for 

HPWJ robot use. 

(Skill Assessment 

by NPC S&E) 

 

Contractors  
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

   � Set up minimum 

criteria for 

workers’ working 

experience for 

the job. 

Contractors  

   � Administrative 

measure to 

provide HPWJ 

operator enough 

rest, switching 

frequency and no 

fatigue. 

Contractors  

 Hammer 

wrench 

Hammer 

wrench work 

can result in 

worker injury 

as part of body 

in the line of 

fire. 

� Maximize use of 

pneumatic 

wrench or impact 

gun for flange 

work in 

functional 

training and pass 

competency test. 

Maintenance 

Team 

 

   � Training 

provided for 

pneumatic 

wrench or impact 

gun use in 

functional 

training and pass 

competency test. 

Contractors  
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

   � Where the work 

requires knock 

wrench, wrench 

holder is required 

Contractors  

Eye injury Chemical Protect eye 

injury result 

from dust 

exposure, 

flying object or 

water mist 

from HPWJ 

inside the 

vessel. 

� Proper PPE 

requirement for 

the task 

� Safety officer /// 

Extra eye 

watcher set up 

near working 

area where dust 

exposed 

Maintenance 

Team 

 

Personal 

Injury 

 

Tools and 

equipment 

Ensure no 

incident relate 

to the tools and 

equipment use 

� Set up process to 

inspect 

equipment & 

tools use to 

ensure that the 

equipment is in 

good condition 

before use 

including hand 

tools, hydraulic 

and pneumatic 

operated 

equipment 

Maintenance 

Team 

 

Eye & Body 

Injury 

 

Line break Ensure first 

line break will 

not create 

Training program for 

line break including 

the following aspects 

T-TA-TB 

Contractors 
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

safety incident � Basic PPE and 

tools 

� System check to 

ensure no 

pressure and 

minimum fluid 

left in the system.  

Also, provide 

containment of 

fluid if there is 

any 

� Line breaking 

sequence 

� Consequence 

management in 

case of leaking 

Personal 

Injury 

Scaffolding Ensure no 

substandard 

scaffolding use. 

� Provide 

procedure for 

correct use of 

scaffolding 

including 

modification 

TA Planner 

Team 

Contractors 

 

Personal 

Injury 

 

Site office Ensure that the 

temporary site 

offices located 

as the 

reasonably safe 

location in case 

of incident in 

� Facilities plot 

plan review to 

ensure that the 

temporary cabins 

are in the 

reasonably safe 

TA Planner 

Team 

Contractors 
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

the process 

unit. 

location. 

 General Ensure that 

workers are 

competent 

according to 

GC expectation 

� Set up 

recruitment 

program, 

competency 

testing program, 

and training 

program to 

qualify worker. 

TA Planner 

Team 

Contractors 

 

 General 

Contractors 

Ensure 

employee 

understand and 

follow “B-

CAREs Stand 

down”  by 

Wining heart 

and mind 

approach 

� Set up CAREs 

training program 

and include in 

“Safety induction 

program”  

SHE Team 

 

 

 Contractors Institutionalize 

behavioral base 

safety and 

embed into 

employee heart 

and mind 

� Set up B-CAREs 

Stand down day 

for all contractor 

on the first day 

arrived at site or 

appropriate 

TA Team, 

SHE Team 

 

 

 

 Management Ensure there is 

safety focus 

and 

management 

� Set up “Safety 

Walk Around & 

Operation” 

program jointly 

SHE Team 
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

visibility on 

site during 

execution work 

which focus on 

behavioral base 

safety audit 

between GC and 

contractors daily 

during execution. 

� Close gap on 

observation 

found before 

resume same 

fashion of work. 

 Contractors 100% task is 

supervised 

� Emphasis issue 

regarding line 

responsibility in 

training program 

Contractors  

   � Extra safety 

officers on site 

both day and 

night shift 

Contractors  

 Contractors Safety aspect 

review for the 

construction 

work during 

TA 

� Implementation 

“Construction 

hazard analysis” 

to review 

activities to be 

done during the 

TA by Operation, 

planning team, 

execution team 

and safety. 

TA Planner 

team 

 

N/A All Ensure no 

recurrence 

incident 

� Lesson learned 

from the past TA 

SHE Team 
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

happened in the 

past TA in the 

2019 TA 

package to 

eliminate 

recurrence 

incident 

included in the 

GC’s TA safety 

training program 

 All Encourage all 

personnel 

involved in the 

TA enhance 

their safety 

awareness 

result in 

performing the 

job safely 

� Establish 

communication 

and coordination 

daily in different 

levels and 

emphasis safety 

at the first and 

the last thing in 

the meeting 

sequence and 

means to 

communicate 

information down 

to front line 

workers. 

SHE Team  

   � Create safety 

promotion 

program 

including 

� Safety promotion 

program when 

accomplishing 

SHE Team  

Inte
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

achievement on 

safety 

� Safety posture 

and banner 

� Safety Stand 

down day 

� Start Safe, Stay 

Safe Activity on 

the first 

execution day 

� Contractor 

Management 

Alignment 

Commitment 

workshop 

Fire Hydrocarbons  Fire during hot 

work 

� Operation 

shutdown 

preparation 

procedure to 

ensure maximum 

hydrocarbon free 

from the system 

before switching 

to ATM 

Operation  

   � Operation 

instruction of 

Permit to work 

procedures for 

Operation  
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rna

l Use O
nlyd 

dayay

tart Safe, Stay Safe, Sta

Safe Activity Safe A

the first the fi

exe

ly

�

e
U

ly

carbocaIn

 

PTT Global Chemical Public 

Company Limited 

P-(Q-SH-A1)-001: ARO1 Major Shutdown / 

Turnaround 2022 SSHE procedure 
 

Revision No.: 1 Page  54 of 66  Date: 05/04/2022 
This Document is Confidential, Proprietary and Legally Privileged, and is intended for use within PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) and its subsidiaries (GC Group) 

only. No recipients are allowed to disclose, distribute, copy, modify, retransmit, or disseminate this Confidential Information to any Third Party without GC’s consent. 

Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

hot work – not 

allow doing work 

during start up 

shutdown 

preparation, 

especially during 

hydrocarbon 

introduction to 

the units. 

Fire Pyrophoric 

material 

Auto-ignition 

when exposed 

to air. 

� Plan for 

Potassium 

Permanganate 

(KMnO4) or 

Zymeflon 

injection with 

steam to the 

equipment, which 

has high potential 

of present of 

pyrophoric 

material. 

Operation  

   � Keep the 

suspected 

pyrophoric 

material wet all 

the time during 

maintenance of 

work. Separate 

waste which 

TA Planner 

team 

SHE Team 

Waste 

management 

procedure 

Inte
rna
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

contained 

Pyrophoric 

material and keep 

the material wet. 

� Separately 

pyrophoric waste 

in a specific 

containment 

(plastic bag) 

Fire/ 

Oil Spill 

All diesel 

engines (air 

compressors, 

blowers, and 

generators) 

Ensure no fire 

cause by 

overheating of 

the machine 

during 

operation. 

 

Spill out of 

primary. 

� Inspection 

program every 

time before 

bringing in 

equipment for 

use to ensure the 

equipment is in 

good condition 

� Filling diesel oil 

after generator 

shut down 

� Container prepare 

container for oil 

spill. 

Maintenance 

Execution 

team 

 

Contractors 

 

   � Guideline 

provide to ensure 

that the machine 

is operated per 

design 

specification 
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

including the 

following criteria 

� Machine 

inspection 

frequency 

� Provide sufficient 

ventilation during 

operation 

� Designate person 

for machine. 

Auto-ignition 

from reduced- 

form catalyst 

during 

unloading 

Catalyst Ensure no 

smothering or 

fire incident 

happened 

during catalyst 

loading 

� Procedure review 

to ensure that it 

meet GC 

requirement. 

� Develop JSEA 

for catalyst 

loading work. 

 

Operation 

/Contractors 

 

Fire/explosion 

during 

shutdown or 

start up 

Hydrocarbons Combination of 

open frame 

work or 

ignition source 

during 

shutdown and 

start up 

duration, 

especially 

during 

introduction of 

� Assign 

Operations area 

representative to 

provide 

coordination 

roles for the hot 

work activities. 

� Contractors 

workmanship. 

� Conduct PSSR 

Operation  
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

hydrocarbons 

to the process. 

before starting 

up. 

Health protection Plan 

Target for health protection 

• Occupational illness relate to work = 0 

Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

Occupational 

Health 

 Occupational 

illness 

prevention 

� Standard PPE 

guideline or PPE 

matrix for each task. 

Q-SH-A1  

   � Communication and 

reinforcement of the 

PPE requirement per 

GC standard. 

Q-SH-A1 

 

 

  Handling of 

safety case and 

occupational 

health issue. 

During TA execution 

phase, GC shall provide 

medical and first aid 

services team including 

doctor and nurse at the 

clinic 

Day time: 

13:30 – 16:30 hrs. Doctor 

standby on site 

06:00 – 18:00 hrs. Nurse 

stand by on site 

Night time: 

Doctor on duty during off 

Q-SH-A1  Inte
rna
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

hour 

18:00 – 06:00 hrs.  Nurse 

stand by on site 

 Alcohol Assurance 

worker working 

for TA use no 

illegal drugs and 

alcohol. 

� Structural plan in 

place for Breath 

Alcohol Test carried 

out at the entrance 

gate without advance 

notice. 

Q-SH-A1  

 Fitness to 

work of 

worker 

Assurance 

worker working 

for TA are 

fitness to work 

on critical 

activities 

including:  

� Working at 

height, 

� Confined 

space  

� Physical examination 

of the workers who 

works on critical 

activities. 

Q-SH-A1  

Personal 

Injury 

Occ. illness 

Mercury 

handling 

Plan to ensure 

that no worker 

getting expose to 

mercury and 

result in 

occupational 

health problem. 

Mercury handling 

procedure for TA 

execution including, 

� During shutdown 

preparation ensure 

that mercury maintain 

in close system 

� Identify high risk of 

Operation 

 

 

TA Planner 

team 

 

 

Q-SH-A1 

Mercury 

handling 

instruction 

Inte
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

mercury present in 

the equipment during 

pre-TA 

� Decontamination 

plan from the 

equipment 

� Disposal of mercury 

contaminate waste 

Personal 

Injury 

 

Hazardous 

chemicals 

Monitor the 

health status of 

workers who 

involve in 

hazardous 

chemical task. 

� Medical examination 

program for both 

staff and contractor 

who expose to 

hazardous chemical 

for instance mercury, 

benzene. 

Q-SH-A1  

Environmental protection plan 

Target on Environment 

• Spill case = 0 

•  Validate complaint case = 0 

 

Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

Spill Hydrocarbons Plan for 

prevention of 

spill during the 

work progress 

� Instruction to 

provide 

containment for 

the plan drain of 

T/A 

Planner 

team 
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

the 

Hydrocarbons or 

liquid from the 

process. 

� Include 

mitigation and 

control measure 

in to JSEA 

  Flanges leak 

due to 

overpressure 

(thermal 

expansion or 

off plot pump 

running) 

� Coordination 

measure 

between 

Operation and 

MO to ensure 

that all 

connecting lines 

are protected 

from spill 

Operation 

 

 

Smell General Validated smell 

complaint 

during the 

preparation for 

shutdown. 

� Operation 

guidelines to 

ensure 

coordination 

between 

Operation not to 

overload ground 

flare, ETP and 

slop system 

Operation 

 

 

Other 

Complaint 

Radiant heat Excessive 

flaring result 

from radiant 

� Set up noise and 

heat monitoring 

team and 

SHE Team  
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

heat result in 

destroy 

community 

crop 

feeding back to 

operation during 

shutdown and 

start up. 

   � Set up 

mitigation 

measure to 

control or 

reduce radiant 

heat. 

Operation  

 Vibration & 

noise level 

Excessive 

flaring 

generates 

vibration and 

noise to 

community 

houses adjacent 

to the flare 

area. 

� Set up noise and 

heat monitoring 

team and 

feeding back to 

operation during 

shutdown and 

start up. 

SHE Team  

All 

complaints 

All complaints Any form of 

complaint to 

GC by 

community. 

� PA 

announcement 

on the TA 

schedule, 

potential 

problem and 

community 

reporting system 

to Map Ta Phut 

community 

Q-SH-A1, 

CSR 
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Risk/Aspect Sources Issue Plan Focal point Reference 

 

   � GC team to 

patrol through 

the area, 

investigate and 

post the 

corrective action 

necessary to 

eliminate the 

complaint. 

GC duty 

team 

Crisis 

communication 

Security and Emergency response plan 

Security target: 

•  Incident relate to GC and contractor properties loss or damage = 0 

Risk/Aspect Sources Issue Plan 
Focal 

point 
Reference 

Security Personnel 

and terrorist 

threat 

control 

Ensure only 

authorized person 

access to the TA 

facilities 

Provide and 

implementation of 

security plan for the 

TA including follows 

aspects 

� Control access 

(entrance and 

exit) route 

� Identification 

badge and 

barcode for all 

personnel 

Q-SH-CM  

Inte
rna

l Use O
nlynd d

rective actiontive action

necessary toeces

eliminate elimin

coml UUUU
nly

response planonse plan

ncident relate to Gdent relate

rcesrcInttt

 

PTT Global Chemical Public 

Company Limited 

P-(Q-SH-A1)-001: ARO1 Major Shutdown / 

Turnaround 2022 SSHE procedure 
 

Revision No.: 1 Page  63 of 66  Date: 05/04/2022 
This Document is Confidential, Proprietary and Legally Privileged, and is intended for use within PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) and its subsidiaries (GC Group) 

only. No recipients are allowed to disclose, distribute, copy, modify, retransmit, or disseminate this Confidential Information to any Third Party without GC’s consent. 

Risk/Aspect Sources Issue Plan 
Focal 

point 
Reference 

involved in the 

TA link to the 

security system 

� Pass gate system 

to control 

vehicles use in 

the facilities 

� Extra security 

requires for 

tightly control on 

“material gate 

pass” 

 Vehicle 

security 

Ensure security 

measure at GC 

parking area 

Provide logistic 

location for workers 

working for the TA 

to ensure safe and 

control zone. 

Set up “speed 

control” program. 

Q-SH-CM  

 Property loss Ensure no GC and 

contractors 

properties loss of 

stolen material 

from site. 

GC and contractor 

tag equipment to 

identify ownership 

for the properties use 

on site. 

Q-SH-CM  

   Extra securities 

require for tightly 

control on “material 

gate pass” 

Q-SH-CM  

Inte
rna

l Use O
nly

ystemstem 

rol

ehicles use in cles use in

the facilitiesthe faciliti

�� Extra seExtra

req

e
U

ly

e 

ecuritycurity

Ensure sEns

me
eeerte

 

PTT Global Chemical Public 

Company Limited 

P-(Q-SH-A1)-001: ARO1 Major Shutdown / 

Turnaround 2022 SSHE procedure 
 

Revision No.: 1 Page  64 of 66  Date: 05/04/2022 
This Document is Confidential, Proprietary and Legally Privileged, and is intended for use within PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) and its subsidiaries (GC Group) 

only. No recipients are allowed to disclose, distribute, copy, modify, retransmit, or disseminate this Confidential Information to any Third Party without GC’s consent. 

Risk/Aspect Sources Issue Plan 
Focal 

point 
Reference 

   Additional securities 

require patrolling 

around refinery 

fence. 

Q-SH-CM  

 Prohibited 

items 

Ensure no 

prohibited items 

pass through 

restricted areas 

 

Set up gate control 

guideline and 

communication 

Q-SH-CM  

N/A Emergency 

response 

Ensure ERP in 

line with the TA 

purpose 

Emergency Response 

Plan review and 

match with the TA 

activities. 

Q-SH-CM  

   Identify focal 

point/team handling 

emergency response 

during the TA 

Q-SH-CM  

  Ensure that the 

pre-fire plan is in 

place and fit to 

the TA 

circumstance. 

Review pre-fire plan 

for credible scenario 

(s) for instance, gas 

release or fire which 

require evacuation 

and rescue incidents. 

Q-SH-CM  

  Ensure worker 

understand ERP 

Conduct emergency 

exercise at the early 

stage of the TA 

execution 

Q-SH-CM  

  Ensure ER Assign focal person Q-SH-CM  
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Risk/Aspect Sources Issue Plan 
Focal 

point 
Reference 

equipment is 

enough and ready 

to ensure all 

equipment integrity 

and record 

GC4 Major Shutdown / TA 2022 SSHE Targets 

To determine success of the GC4 Major Shutdown / TA 2022 on SSHE aspects, the following 

targets have been set to ensure that the result of GC4 Major Shutdown / TA 2022 on this aspect is 

in line with the GC business plan. 

Lagging Indicators 

Environment 

� No. of Recordable Spill case = 0 

� No. of Validate complaint case = 0 

Health and Safety 

� Recordable Injury case = 0 

Emergency Response and Security 

� No. of Recordable Fire case = 0 

� Incident relate property loss by crime to GC4 and contractor = 0 

Leading Indicator 

1.  SHE Incident and near miss raise up on time 

2. Corrective and Preventive Action as agreed had done on time 

3. SWO audit finding that categorized with high consequence is follow up as schedule 

agreed 

Inte
rna
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6. Appendix 

6.1 Terms and Definitions 

- 

6.2 Other Supporting Information 

- 

6.3 Implementation Plan 

- 
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

1.  

  
    

       
 

  

 

2.  

2.1   GC  
  Q-EH-OH 

2.2    : 
2.2.1    ISO 15189 : 2007. / Laboratory accreditation (

  ; LA) (
) / EQAC (  ) 

   10  1 
 (  parameter   GC group) 
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2.2.2   . 

 (QA/QC)  
 

 

(   3.1-3.2  Q-EH-OH  

) 

2.3       : 
2.3.1   /  

   2  /  2 
   

2.3.2    
  

  
2.3.3        / 

  4  / 60   
  

    
    

2.3.4  
  ultrasound   x-ray  
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  50 %  

 5     
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  Occ health  

2.3.5    
    

2.3.6  Audiogram  cert. 
   

(   3.1-3.5   Q-EH-OH 

) 

2.3.7  
  

  /   Q-EH-OH  (
 / )  3-5   

 7    
2.3.8      

  
   

   
 

 
3.   

     

1 
 (PE)   

 

2 

 (CBC) 

/
 

 
 

Hb,Hct,WBC,RBC,Platelet 
Count,PltSmear,MCV,MCH,MCHC,PMN,Lympocyte,eosonop
hil,monocyte,basophil,atyp.lymp RDW, RBC MORP, 

3  
(Urine Exam) 

/
 

 
 

color,sp.gr,albumin,glucose,blood,nitrate,ketone,urobililobin,bi
lilobin,leukocyte,rbc,wbc,sq,epi,cast,calcium oxalate, uric 
acid,amophous,mucous,bacteria,fungus,other,summary 
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4 
 

/
 

 
 

SGOT,SGPT,Alk.Phosphatase ,Bilirubin 

5 
 

/
 

 
 

BUN ,Creatinine, GFR 
GFR =  (Glomerular filtration rate) 

/
  

6 
 

(Lung Function 
Test) 

 

 

 
 

FVC,FEV 1 ,FEV1 /FVC ,FEF 25-75 %,SUMMARY 

7 
 

(Audiogram ) 

 

 

 
 

 500, 1000, 
2000, 3000, 4000, 6000  8000 Hz    

 Standard Threshold Shift (STS) report, compare data 
8 

(occupational 
vision test) 

 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

9 
 

(EKG) 12 Leads 
/  

 1.   
2.   
3.  P wave   
4.  P wave  QRS complex  
5.  P-R interval ,QRS complex  QT interval  
6.  arrhythmia 

10 
 

 
(certificated for 
Confined work) 
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4.  

No. Description GC  

1.        
2.      covid-19 

  ATK  
 

  

    ATK  
 

 2  

  Mask  

  Mask  Face shied   2  

 

  
 

  70 %   

  

3.    
4.     
5  waste   

 

5.  

 package  
 

  
 :  GC  Technical 

proposal evaluation  
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6.  

6.1   8  1 plant   
  4    

 4   
 07.00 -16.00 . 

 Q-EH-OH   
 2  TOR 

6.2   
 :  -  

 :  -  

7.  

7.1  6     
 1 :  

   21  (3 ) 
   GC group  

  
-   2  (  4 

) 
- .  

 
 

-  
-    

 
 (  )  

-  

F-(Q-EH-OH)-001_R1
.xlsx  
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1)  “ Confidential”  “ ” 
 Q-EH-OH  SHE  

    2 :  CD 

  (Summary 
Report)    30    GC 
group (  )   

-  GC group  ( )  
  

-  
 parameter   

-  
 5  (top five) 

-  last calibration , standard method   
-    / 

 
-  

Certificate  
x-cell file    

-  excel file (  lab )  
   lab   

x- cell     lab 
   

   file  SHE    
 15     GC  
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 3 :      
  1  

    30  

  GC group  SHE  
 

 4 :   Fitness Certificate 

1.    
  

(  )  

  SHE   15  
  

2.      
3.   -  

 SHE    15  
      

4.   Fitness Certificate %20fitness%20t   
 5 :   

    
  

 SHE     
  baseline    
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 ,      
,     

    
  

 
  (Q-EH-OH) 

 6 :  E- FILE (E-HEALTH BOOK) 
1.  E-HEALTH 

BOOK   2 file  format   
1.1 File employee    ICT  GC upload 
1.2 File result .   E- HEALTH BOOK 

   
1.3  File  

 

  
  

 
 –  
 -  

   File - SHE   
-  15 . .  

E-File   
   

File - SHE    

 
Fitness Certificate   

 -  
 -  

E-Health Book  File  Q-EH-OH 
E-File   

 
File - Q-EH-OH 

File  . File - Q-EH-OH 
Walk in   1  

 plant    30   
1-30  walk in  .   30 
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 .  

 Book  1 
    book  

    
   book   book    

 

 File 
 

 

 

  Q-EH-OH   
 

 
 

 
 

 
 

 : 

7.2    1  
 1   5  4    45  

  PTT GC   
 1 :  - GC 2 Q-SH-O1    I-1  
 2 :  - GC 3 Q-SH-O2    I-4 
 3 :  - GC 2  Q-SH-O1    I-1 
 4 :  Q-SH-PO  3  

-  GC12 (GC 12: HDPE Plant 1) 
-  GC 2 (GC 2: HDPE Plant 2) 
-  GC 17 group (Plant (GCS) 

 5 :  Q-SH-EO  4  
-   GC  16 group ( GC Glycol) 
-   GC 9 (Lab center)  
-   GC  16 (Q-SH-EO) 

 6 :  Q-SH-O3     4  
-  GC 11 PTTPE (Ethane Cracker) 
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- GC 11  PTTPE (LLDPE) 
-   GC 11  PTTPE (LDPE) 
-   GC11 (Q-SH-O3) 
 7 :  Q-SH-PH  
-   BPA 
-   Phenol 

 8   
-GCP 
-GCO 
-GGC 

   2   
 1   5  6   45 

  GC   
  8 :  REF- ARO 

-  GC6 (REF) 
             -  GC7  

- GC 8 (Tank farm) 
- GC 4 (ARO 1) 
- GC 5 (ARO 2) 

  9 :  TEM & OTHER s 
  10 : GC 1 / GC 13( RO-Innovation) 

 .   ENCO  
 1   5  4   45  

  GC    
GC 
GGC 

 

8.  
  1  

 GC 
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9.  
9.1  Index  
9.2   (  Hospital number) 
9.3  leaflet    

   2  
9.4   repeat  

   GC  
9.5  6  7  GC  

Group  0.1 % /  

  10%  

9.6   
     1  

9.7  Scan     
1.1    EKG      

  
1.2  ( ) 

1.  Scan  

1.1    EKG     
 

1.2  R(  2)

 SCAN 

 
9.8  70 %  30 %    E-File  

TOR  
9.9   TOR  

  GC   
10       PDPA 
11       25    
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12     GC   
 

 

 

1.    

  

 

  
61.xlsx  

 
2.   

 

 

flow tor.vsd

  

AREA:  ALL GC GROUP                  REV.:  3             DATE: 12  2560                 SHEET: 14 OF 14 :  

 
3. FORMAT E-HEALTH BOOK  2 file 

    
Template_EMPLOYEE

_QSHE.xlsx
Template_CheckRes
ult_20121011-new.xl 

 

4. X-cell file   

 

format 
 2 
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T-MON-223096/SECOT                                        PTTGC4-T223096(1H)-App 

 
การตรวจสุขภาพตามลกัษณะงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30-Jun-23

1

ขอเชิญพนกังานขอเชิญพนกังาน

เพราะร่างกายตอ้งการเพราะร่างกายตอ้งการ

ความดแูลความดแูล

ด้วยความปราถนาดีจากหน่วยงาน Q-EH

● ร ูส้ภาวะสขุภาพของตนเองว่าสมบรูณห์รอืบกพรอ่งหรอืมีความเสีย่งขนาดไหน เม่ือเทียบกบัเพศ วยั อาชีพ

● เป็นการดแูลเชิงป้องกนั ร ูเ้รว็ รกัษากอ่น หรอืป้องกนักอ่น

● ร ูแ้นวทางในการปรบัปรงุคณุภาพชีวิตดา้นสขุภาพใหมี้ความเหมาะสม มีสขุภาพดี

ร ูไ้หม ทําไมตอ้งตรวจสขุภาพ

GC2

กะ วนัตรวจสุขภาพ
เวลา

วนัพบแพทย์
เวลา

ณ อาคาร LAB HDPE2 ณ อาคาร LAB HDPE2
D 9 กมุภาพนัธ์ 2566

06.30 - 14.30 น.

28 กมุภาพนัธ์ 2566

08.30 - 16.00 น
B 10 กมุภาพนัธ์ 2566 1 มีนาคม 2566
C 13 กมุภาพนัธ์ 2566 3 มีนาคม 2566
A 16 กมุภาพนัธ์ 2566 7 มีนาคม 2566

Day 15 กมุภาพนัธ์ 2566 2 มีนาคม 2566

กะ วนัตรวจสุขภาพ
เวลา

วนัพบแพทย์
เวลา

ณ อาคาร Admin ณ อาคาร Admin
D 17 กมุภาพนัธ์ 2566 9 มีนาคม 2566

GC PHENOL
ุ

06.30 - 14.30 น. 08.30 - 16.00 น.
B 20 กมุภาพนัธ์ 2566 10 มีนาคม 2566
C 23 กมุภาพนัธ์ 2566 14 มีนาคม 2566
A 24 กมุภาพนัธ์ 2566 15 มีนาคม 2566

GC12 & GC17

กะ วนัตรวจสุขภาพ
เวลา

วนัพบแพทย์
เวลา

ณ สถานพยาบาล ณ สถานพยาบาล
D 28 กมุภาพนัธ์ 2566

06.30 - 14.30 น.

17 มีนาคม 2566

08.30 - 16.00 น.
B 1 มีนาคม 2566 21 มีนาคม 2566
C 3 มีนาคม 2566 22 มีนาคม 2566
A 7 มีนาคม 2566 16 มีนาคม 2566

GC11

กะ วนัตรวจสุขภาพ
เวลา

วนัพบแพทย์
เวลา

ณ สถานพยาบาล ณ สถานพยาบาล
D 8 มีนาคม 2566

06.30 - 14.30 น.

28 มีนาคม 2566

08.30 - 16.00 น.
B 10 มีนาคม 2566 29 มีนาคม 2566
C 14 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566
A 15 มีนาคม 2566   3 เมษายน 2566

กะ วนัตรวจสขภาพ
เวลา

วนัพบแพทย์
เวลา

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม กรณุาติดต่อสถานพยาบาลแต่ละแห่ง :  
GC GLYCOL GGC/ Lab center # 7002, GC PHENOL # 3804, GC 3  #6004, GC 2 # 5008, GC 12 # 6996  ,GC 11 #6287

(คณุพิชามญชุ ์089-1212742  , คณุวลยัพร  086-8155076)

GC GLYCOL, 
Lab Center, 
GGO, GCP

กะ วนตรวจสุขภาพ วนพบแพทย
ณ อาคาร Work Shop Glycol ณ อาคาร Work Shop Glycol

C 23 มีนาคม 2566

06.30 - 14.30 น.

19 เมษายน 2566

08.30 - 16.00 น.
A 24 มีนาคม 2566 12 เมษายน 2566
D 27 มีนาคม 2566 21 เมษายน 2566

Day 28 มีนาคม 2566 24 เมษายน 2566
B 29 มีนาคม 2566 18 เมษายน 2566

GC 3
กะ วนัตรวจสขุภาพ

เวลา
วนัพบแพทย์

เวลา
ณ อาคาร Warehouse ณ อาคาร Warehouse

C 20 เมย.

06.00-14.30 น.

17 พค. 

8.30 - 16.00 น.
A 21 เมย. 19 พค. 
D 25 เมย. 22 พค. 
B 26 เมย. 16 พค. 

GC6 (Refinery) 

กะ วนัตรวจสุขภาพ
เวลา

วนัพบแพทย์
เวลา

ณ สถานพยาบาล ณ สถานพยาบาล

B 1 กมุภาพนัธ ์2566

07.00 - 14.30 น.

20 มีนาคม 2566

08.30 - 14.30 น.

C 3 กมุภาพนัธ ์2566 14 มีนาคม 2566

A 6 กมุภาพนัธ ์2566 15 มีนาคม 2566

Day Staff 7 กมุภาพนัธ ์2566 16 มีนาคม 2566

D 8 กมุภาพนัธ ์2566 17 มีนาคม 2566

GC4 (ARO1) 
& 

GC7 / GC8

กะ วนัตรวจสุขภาพ
เวลา

วนัพบแพทย์
เวลา

ณ สถานพยาบาล ณ สถานพยาบาล

B 10 กมุภาพนัธ ์2566

07.00 - 13.00 น.

29 มีนาคม 2566

08.30 - 12.00 น.
C 13 กมุภาพนัธ ์2566 31 มีนาคม 2566

A 15 กมุภาพนัธ ์2566 3 เมษายน 2566

D 17 กมุภาพนัธ ์2566 28 มีนาคม 2566

GC5 

กะ วนัตรวจสุขภาพ
เวลา

วนัพบแพทย์
เวลา

ณ สถานพยาบาล ณ สถานพยาบาล

B 20 กมุภาพนัธ ์2566 7 เมษายน 2566
(Aro2)

07.00 - 12.00 น. 08.30 - 12.00 น.
C 22 กมุภาพนัธ ์2566 10 เมษายน 2566

A 24 กมุภาพนัธ ์2566 4 เมษายน 2566

D 27 กมุภาพนัธ ์2566 5  เมษายน 2566

GC1 (RO) 
& 

GC13 (Innovation) 

กะ วนัตรวจสุขภาพ
เวลา

วนัพบแพทย์
เวลา

ณ อาคาร L/S ณ อาคาร L/S

GC1 28 กมุภาพนัธ ์2566
07.00 - 12.00 น.

11 เมษายน 2566
08.30 - 12.00 น.

GC1 1 มีนาคม 2566 12 เมษายน 2566

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม กรณุาติดต่อสถานพยาบาลแต่ละแห่ง : 
GC1 # 4777, GC 4 (ARO1) # 2167, GC 5 # 3221, GC6, GC 7 # 1198

(คณุพิชามญชุ ์089-1212742 , คณุวลยัพร  086-8155076)

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม กรณุาติดต่อสถานพยาบาลแต่ละแห่ง : 
GC1 # 4777, GC 4 (ARO1) # 2167, GC 5 # 3221, GC6, GC 7 # 1198

(คณุพิชามญชุ ์089-1212742 , คณุวลยัพร  086-8155076)

 สาํหรบัโรงพยาบาลท่ีมาให้บริการในพื้นท่ี GC  ให้ดาํเนินการตามมาตราการ

สาํหรบัให้บริการตามมาตราการป้องกนั COVID-19

 บุคคลากรทีใ่หบ้รกิารตอ้งมกีารประเมนิความเสีย่งและแจง้ขอ้มลูการเดนิทางตามแบบประเมนิความเสีย่ง COVID-19
 บุคคลากรมสีขุภาพแขง็แรงไม่มอีาการทางระบบทางเดนิหายใจ 
 การตรวจ ATK  ตามมาตราการาการของบรษิทั ก่อนเขา้พืน้ทีใ่หบ้รกิาร
 การเปา่ปอดใหม้กีารตรวจ ATK .ในวนัทีต่รวจ พนักงานOperation ท่ีตรวจเข้างานตอนเช้า ใหพ้นกังานถ่ายรปูมา

แสดงกรณีมอีาการคลา้ยไขห้วดัหรอืสง่สยัเสีย่ง covid ใหง้ดเป๋าปอดแพทยจ์ะใชผ้ลตรวจอืน่ๆเพือ่ออกใบรบัรอง
แพทยใ์ห้

 การจดับรกิารมรีะยะห่าง 2 เมตร
 บุคลากร สวมใส ่Mask และ Face shied   
 สวมถุงมอืระหว่างใหบ้รกิารเจาะเลอืดและเปลีย่นทุกครัง้ทีใ่หบ้รกิารคนต่อไป
 การตรวจพเิศษดว้ยรถบรกิารเคลื่อนที ่ ใหม้กีารทาํความสะอาดฆา่เชือ้ก่อนและหลงัใหบ้รกิารทกุครัง้
 อุปกรณ์ใหม้กีารทาํความสะอาดดว้ย แอลกอฮอล์ 70 % ก่อนใหบ้รกิารท่านต่อไป

ขัน้ตอนการรบับริการ

By QBy Q--EHEH--OH  OH  



  2565 
     ( )   GC4 

(  ) 
 

   
 

1.  
 142   

 142  (  100.00) 
 0  (  0.00) 

 0   (  0)   

 

 

2.  X-ray  ( ) 
 165   

 147  (  89.09) 
 18   (  10.91) 

   0    (  0.00)  

  
 18  

 
 

-13   
 

  
 

    
 1  

-5  
 

 1  
 

 
 

 

 

3.  (EKG) 
 142   

 123  (  86.62) 
 18  (  12.68)  

 1   (  0.70)  

 
 

4.  (CBC) 
 165   

 92  (  55.76) 
 69  (  41.82)  

 4   (  2.42)  
 

  
1.  69  
-  
-  Eosinophil  
-  Lymphocyte  
-  
-  
 
 
 
2.  4   
-  3  
-Eosinophil  1  

1.   
- /  

 Hb-typing  
 

 
 

-Eosinophil   
 1  

-Lymphocyte    
2.  
-  3   

 
- Eosinophil   

  
 1  

 
 

 CBC            
Hematocrit (HCT) =  40-54 %,  37-47 %            
Hemoglobin (Hb) =  13-18 g/dL,  12.5-16.5 g/dL 

 (Platelet count  140,000-400,000 Cells/ul) 
 (WBC  5,000-10,000 Cells/ul) 

 Neutrophil  40-70 % 
 Lymphocyte  20-50 % 
  Eosinophil  1-6 % 

 CBC   
 (Hb)  12-12.9 g/dL,  11-12.4 g/dL          

 (Platelet count  < 140,000 Cells/ul) 
  (Platelet count  > 400,000 Cells/ul)         

 (WBC 4,500 - 4,999 Cells/ul) 
 (WBC 2,500 - 4,499 Cells/ul) 
 (WBC  > 10,000 Cells/ul) 

 Neutrophil  > 70  % 
 Lymphocyte  > 50 % 
  Eosinophil  7-20 % 

 (WBC Other) = Promyelobast, Myelocyte, Metamyelocyte, Band Form, 
Vaculoated,Hypersegmented, PMN Toxic granule 

 CBC  
 (Hb)  < 12 g/dl,  < 11 g/dL 

  Eosinophil  > 20 % 
 (WBC < 2,500 Cells/ul) 

 



 
 

5.  (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase) 
 165   

 127  (  76.97) 
 27  (  16.36) 

 11   (  6.67)  
 

  
-  27   
 
-  11 

  
 

-
  

-   
  

,
,   

-  
 

 
-   

   
  

 

  

   :          SGOT, SGPT   <50,  <35 U/L , ALP 30-120 U/L, Total Bilirubin 
0.3 - 1.2 mg/dL 

      :   SGOT, SGPT  50-69,  35-69 U/L , ALP 121-190 U/L,  
Total Bilirubin > 1.2 mg/dL  

     :   SGOT ,SGPT  >= 70,  >= 70 U/L , ALP > 190 U/L 
 

 
 
 

6.  (Blood Urea Nitrogen : BUN, Creatinine : Cr) 
 165   

 143  (  86.67) 
 21  (  12.72) 

 1   (  0.61)  
 

  
-  21  
 
 
 
 

-   
 

   
 

 1  

-  1        
 

-   
-1  

 
 

 
    :     BUN  6-20 mg/dL , Creatinine  0.72-1.18,  0.55-1.02 mg/dL 

    :  BUN  > 20 mg/dL  Creatinine  > 1.18,  > 1.02 mg/dL 
     :  BUN  > 20 mg/dL  Creatinine  > 1.18,  > 1.02 mg/dL 

 

 
 

7.  (Urine Analysis) 
 163   

 115  (  70.55) 
 48  (  29.45) 

 0   (  0)  
 

  
  

1.   
2.   
3.    

1.   ,
  

2.
   

4.   
5.    , 
Hyaline cast  
 

  ,
   

3.  

 
 

 
 

 
 

 

 

8.  
 141   

 20  (  14.18) 
 121  (  85.82) 

 0   (  0 )  
 

  
  

- /  
  

-  



 
-

 
 
 
-  
-  
 

 
-

 
  

 
-   
-   

     
  ,

    
, ,   

 
 

 

 
 

9.  
  165    

 59  (  35.76) 
  68  (  41.21) 

 23  (  13.94) 
 15   (  9.09) 

 
 

  
-      (Hearing threshold) 

 500- 6000 Hz.  25  
-     (Hearing threshold) 

 500- 6000 Hz.  25   
500 – 6000 Hz. 
-    Audiogram  NIHL (

 500  1000  2000   3000  Hz.  25    4000  6000 Hz.  45 
    25   500 – 6000 Hz.) 

-      noise-induced hearing loss     Audiogram    Notch 
 4000 Hz (3000-6000 Hz)  2   

(  :   
(   2560)  ) 
 
 

  
-  68  
 
 
 
-   23  
 
 

1.  
2.   

  NRR  
3.  1  
1.  
2.   

  NRR  

 
 
-  15  
 
 

3.  1  
4. Noise dosimeter 
1.  
2.   

  NRR  
3.  1  
4. Noise dosimeter 
5. /  
  

 

10.  t,t Muconic acid     Benzene 
   165    

   165   (  100.00) 
   0   (  00.00) 

   0   (  00.00) 

 
 

 
     t,t Muconic acid    0-500  ug/g creatinine   

(   TLVs® and BEIs® ACGIH® 2022) 
 

11.   O - Cresol     Toluene 
   165    

   165   (  100.00) 
   0   (  00.00) 

   0   (  00.00) 
 

 
 

 
     o - Cresol    0.00 - 0.30 mg/g creatinine  

(   TLVs® and BEIs® ACGIH® 2022) 
 
 

12.   Methylhippuric acid       Xylenes 
   165   

   165    (  100.00) 
   0   (  00.00) 

   0   (  00.00) 



 
 

     Methylhippuric acid     0-1.5  g/g creatinine 
(   TLVs® and BEIs® ACGIH® 2022) 

 
 

13.   (Mercury)   
   165   

   165   (  100.00) 
   0   (  00.00) 

   0   (  00.00) 
 

 

 
     (Mercury)    0.00 - 20.00 ug/g creatinine  

(   TLVs® and BEIs® ACGIH® 2022) 

 

 

  2565 
     ( )   GC8 

(  ) 
   

 
1.  

 45   
 44  (  97.78) 

 1  (  2.22) 
 0  (  0)   

 
  

  1   
-  
 

-   
  

 
 

 

 

2.  X-ray  ( ) 
 50   

 43  (  86.00) 
 7   (  14.00) 

 0   (  0)  
 

  
 7  

 
-4  

   
   

   
-3   

  
 

-  
 

 
 
 

 
 



3.  
 36   

 32  (  88.89) 
 4  (  11.11)  

 0   (  0)  
 

  
 4  

 
-1   

  
    

-3    
 

      
 

 

 

 

 

 

4.  (CBC) 
 50   

 30  (  60.00) 
 20  (  40.00)  

 0   (  0)  
 

  
 20  

  
-  
-  
-Eosinophil  
-  
-  Atypical lymphocyte 

- ,
 ,

 
        

 
   

-  Eosinophil  
  

- ,  Atypical 
lymphocyte 

    
  

  
  

 
 1  

 
 

 
 CBC            

Hematocrit (HCT) =  40-54 %,  37-47 %            
Hemoglobin (Hb) =  13-18 g/dL,  12.5-16.5 g/dL 

 (Platelet count  140,000-400,000 Cells/ul) 
 (WBC  5,000-10,000 Cells/ul) 

 Neutrophil  40-70 % 

 Lymphocyte  20-50 % 
  Eosinophil  1-6 % 

 CBC   
 (Hb)  12-12.9 g/dL,  11-12.4 g/dL          

 (Platelet count  < 140,000 Cells/ul) 
  (Platelet count  > 400,000 Cells/ul)         

 (WBC 4,500 - 4,999 Cells/ul) 
 (WBC 2,500 - 4,499 Cells/ul) 
 (WBC  > 10,000 Cells/ul) 

 Neutrophil  > 70  % 
 Lymphocyte  > 50 % 
  Eosinophil  7-20 % 

 (WBC Other) = Promyelobast, Myelocyte, Metamyelocyte, Band Form, 
Vaculoated,Hypersegmented, PMN Toxic granule 

 CBC  
 (Hb)  < 12 g/dl,  < 11 g/dL 

  Eosinophil  > 20 % 
 (WBC < 2,500 Cells/ul) 

 

 
 

5.  (SGOT, SGPT, Total bilirubin) 
 50   

 37  (  74.00) 
 7  (  14.00) 

 6   (  12.00)  
 

  
-  7  
 
 
 
-  6  
 

-    ,
 ,

, ,
 

-  ,
 

  ,
   

 1  
 

  
 

  
   :          SGOT, SGPT   <50,  <35 U/L , ALP 30-120 U/L, Total Bilirubin 

0.3 - 1.2 mg/dL 
      :   SGOT, SGPT  50-69,  35-69 U/L , ALP 121-190 U/L,  

Total Bilirubin > 1.2 mg/dL  
     :   SGOT ,SGPT  >= 70,  >= 70 U/L , ALP > 190 U/L 

 



 
 

 

6.  (Blood Urea Nitrogen : BUN, Creatinine : Cr) 
 50   

 43  (  86.00) 
 5  (  10.00) 

 2   (  4.00)  
 

  
-  5  
-  2    

-  
-    
  

,   
     

 
  

 
   :   BUN  6-20 mg/dL , Creatinine  0.72-1.18,  0.55-1.02 mg/dL 

   :  BUN  > 20 mg/dL  Creatinine  1.18-1.2,  > 1.02 mg/dL 
   :  BUN  > 20 mg/dL  Creatinine  > 1.2,  > 1.02 mg/dL 

 

 

7.  (Urine Analysis) 
 50   

 37  (  74.00) 
 13  (  26.00) 

 0   (  0)  
 

  
  

-    
- /   
-   
-   
-   

-   ,
  

-  
 

-  
  

-   
,

    
   

-   

 

8.  
 36   

 6  (  16.67) 
 30  (  83.33) 

 0   (  0)  
 

  
  

- /  
-  
-

 
-  

 
-  

 
-   

  
 , ,   

-
 

  
 

-  
 

 

9.  
  50   

 21    42.00 
 20    40.00 

 4    8.00 
  5     10.00 

 

 
 



  
-      (Hearing threshold) 

 500- 6000 Hz.  25  
-     (Hearing threshold) 

 500- 6000 Hz.  25  
 500 – 6000 Hz. 

-    Audiogram  NIHL (
 500  1000  2000   3000  Hz.  25   

 4000  6000 Hz.  45     25  
 500 – 6000 Hz.) 

-      noise-induced hearing loss     Audiogram    
Notch  4000 Hz (3000-6000 Hz)  2   
(  :  

 (   2560)  ) 
 

  
-  20  
 
 
 
-  4   
 
 
 
 
-  5  
 
 

1.  
2.   

  NRR  
3.  1  
1.  
2.   

  NRR  
3.  1  
4. Noise dosimeter 
1.  
2.   

  NRR  
3.  1  
4. Noise dosimeter 
5. /  

10.  t,t Muconic acid     Benzene 
   50    

  50  (  100.00) 
  0  (  0) 

 0   (  0)  
 

 
 

 
     t,t Muconic acid    0-500  ug/g creatinine   

(   TLVs® and BEIs® ACGIH® 2022) 
 
 

11.   O - Cresol     Toluene 
   50    

  50  (  100.00) 
  0  (  0) 

 0   (  0)  

 
 

 
     o - Cresol    0.00-0.30 mg/g creatinine  

(   TLVs® and BEIs® ACGIH® 2022) 
12.   Methylhippuric acid       Xylenes 

   50   
  50  (  100.00) 

  0  (  0) 
 0   (  0)  

 
 

 
     Methylhippuric acid    0-1.5  g/g creatinine 

(   TLVs® and BEIs® ACGIH® 2022) 
 

13.   (Mercury)   
   50   

  50  (  100.00) 
  0  (  0) 

 0   (  0)  
 

 
 

 
     (Mercury)    0.00 - 20.00 ug/g creatinine  

(   TLVs® and BEIs® ACGIH® 2022) 
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การตรวจสุขภาพประจาํปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dec 2022 

- 

Jan 2023 

user confirm number 
of employee  
(GC group) 

Time line กระบวนการจัดหา 
ในการเตรียมข้อมูลสัญญางานตรวจสขุภาพประจ าปี 2566-2569 

Feb 2023 Mar 2023 

Procurement Survey 
hospital near rayong to 

join bidding 

Apr 2023 

User provide Memo. for 
sourcing Annual Health 

Check with period 3 years 

May 2023 

Procurement provide 
strategy to procurement 

committee 

Health 
check up 

Aug 

- 

Oct  
Jul 2023 

New contract 

งานบรกิารตรวจสุขภาพพ้ืนทีร่ะยอง   
GC+บรษิัทลกู GGC / GCP / GCEC 

TOR and clarified scope  

1. Hospital distance shall not over 25 Km from GC company. 

2. Duration is 8 days per 1 plant Collect biological samples. for 4 days Physical examination by a doctor for 4 
days   total duration of all  19 area  about 3-4 months  

TOR and clarified scope 
and specific data number 
of employee (GC group). 
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ภาคผนวก ค.2 

เอกสารการตรวจสุขภาพของผู้รับเหมา 
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ภาคผนวก ค.3 

สถติกิารเกดิอุบัตเิหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุสถติกิารเกดิอบุตัเิหต ุJan-Jun 2023

No Item
ARO1

Monthly
YTD

Jan Feb Mar Apr May Jun

1 Recordable Injury Case

1.1 Lost time 0

1.2 Restricted Work 0

1.3 Medical Treatment 0

สรปุสถติกิารเกดิอบุตัเิหตุ

No Item

GC8

Monthly YTD

Jan Feb Mar Apr May Jun

1 Recordable Injury Case

1.1 Lost time 0

1.2 Restricted Work 0

1.3 Medical Treatment 0



T-MON-223096/SECOT PTTGC4-T223096(1H)-App 

ภาคผนวก ค.4 
กจิกรรมชวนออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ 



Headline

ARO Summer Workout 2023

Total Calories
1 688 5841,688,584



VF 1VF 1

VF 1 VF 1 VF 1 VF 1VF 1VF 1

BW 7,VF 2

BW 3BW 4 VF 1 BW 3, VF 1 VF 1VF 1

BW 5VF 2 VF 2

 3  1,000 .
BW 3BW 4,

VF 1
VF 1 BW 3,

VF 1
VF 1 VF 1VF 1

BW 6 VF 2VF 2

1 300 .
 2  500 .

VF 1 VF 1 VF 1 VF 1 VF 1 VF 1 VF 1

* BW = Body Weight, V = Visceral fat, M = Muscle

 1  300 .


	ARO1-EIA Monitoring 1-2566_Jan-Jun 2023_ภาคผนวก 4
	ARO1-EIA Monitoring 1-2566_Jan-Jun 2023_ภาคผนวก 4
	ARO1-EIA Monitoring 1-2566_Jan-Jun 2023_ภาคผนวก 4
	ARO1-EIA Monitoring 1-2566_Jan-Jun 2023_ภาคผนวก 5

	ARO1-EIA Monitoring 1-2566_Jan-Jun 2023_ภาคผนวก 5

	ARO1-EIA Monitoring 1-2566_Jan-Jun 2023_ภาคผนวก 4-2



