
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำเอกสำรข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบตัิกำรวิเครำะหเ์อกชน 
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จ  ำกดั 
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เอกสำรสอบเทียบเครื่องมือตรวจวดั 
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เอกสำรประกอบมำตรกำร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวกที่ 6 



 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

6.1  เอกสำรแจง้เวลำกำรท ำงำนตอ่บำ้นขำ้งเคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แจ้งเวลาการท างานต่อเน่ืองข้างเคียง เดือน พฤษภาคม 2567 
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6.2 เอกสำรรบัเรื่องรอ้งเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บนัทึกบา้นขา้งเคียง 

                                                                                                                                   FM-ENV-17  Rev.01 
 

เลขที่เอกสาร                :  รายละเอียดกิจกรรม 

ช่ือโครงการ (ช่ือเตม็)   :   

ว/ด/ป กิจกรรม            :   

ช่วงงานก่อสร้าง      

 งานเสาเขม็           งาน Sheet Pile       งานฐานราก     

 งานโครงสร้าง     งานสถาปัตย ์         อื่นๆระบุ.................  

ประเภทกิจกรรม  

 มวลชนสัมพนัธ์  จ านวน ........ หลงั ได้รับผลกระทบ ........ หลงั    

เฉพาะหลังได้รับผลกระทบ ไดแ้ก่ บา้นเลขท่ี  

  

 รับเร่ืองร้องเรียน ( นอกช่วงเวลากิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 1 หลัง/ ฉบับ )  

บา้นเลขท่ี ............................ช่องทาง    

 เข้าส ารวจผลกระทบ   

 ผลกระทบโครงการ  ไดแ้ก่ บา้นเลขท่ี .................................. 

 ไม่ใช่ผลกระทบโครงการ  ไดแ้ก่ บา้นเลขท่ี .......................... 

 ไม่สามารถพิสูจน์ได ้ ไดแ้ก่ บา้นเลขท่ี ................................. 

 

 

 

 

 เข้าแก้ไขซ่อมแซม / ชดเชย   

 ผลกระทบโครงการ  ไดแ้ก่ บา้นเลขท่ี .................................. 

 ไม่ใช่ผลกระทบโครงการ  ไดแ้ก่ บา้นเลขท่ี .......................... 

 ไม่สามารถพิสูจน์ได ้ ไดแ้ก่ บา้นเลขท่ี ................................. 

 

 

 

 

กรณ ี มีการซ่อมแซมแก้ไข / ชดเชย ประเภทเหตุการณ์  (บันทึกโดยแผนกส่ิงแวดล้อม ) 

 แผนด าเนินการ   ฝุ่ นละออง                กล่ิน, ควนั              เสียง 

 ด าเนินการจริง อา้งอิงเอกสารเลขท่ี .............................................  ส่ันสะเทือน             น ้า                           บุกรุก / รุกล ้า 

เร่ิมด าเนินการ(วนัแรก)  :   ขยะ, เศษกน้บหุร่ี     ทรัพยสิ์นเสียหาย   เวลาการท างาน   

แลว้เสร็จ(วนัสุดทา้ย)     :   ส่ิงของร่วงหล่นจากการท างาน เช่น น ้าปูน,สะเก็ดไฟเช่ือมฯลฯ 

ค่าใชจ้่าย                        :  สรุป ............ ประเภท ลงช่ือ ...................................... (ENV) 

เจ้าของ / ผู้ดูแล / ผู้พกัอาศัยสถานท่ี ............. ผู้บันทึก วิศวกรโครงการ / ผู้จัดการโครงการ 

ลงนาม………………………………….. 

ขา้พเจา้ไดรั้บการซ่อมแซมแกไ้ข/ชดเชยแลว้ 

( กรณี  มีการซ่อมแซมแก้ไข / ชดเชย ) 

ลงนาม………………………………… 

 ( ………………..…………………. ) 

.........../.........../........... 

ลงนาม……………………………….. 

 ( ………………..…………………. ) 

.........../.........../........... 
รายการขอ้มูลประกอบแนบทา้ย  :  แผนผงัแสดงต าแหน่งบา้นขา้งเคียงโครงการพร้อมท้ังระบุต าแหน่งบ้าน  ส่วนท่ี 2/2 ( ต้องมี )   

                                                  รูปภาพ  จ านวน ....... หนา้  เขา้ด าเนินกิจกรรม หรือ ส ารวจ หรือ ซ่อมแซมแกไ้ข หรือ ชดเชย ( ต้องมี )   
                                                       เอกสารแนบทา้ย  จ านวน ....... แผ่น ( ถ้ามี )   

ส่วนท่ี 1/2  

โทรศัพท์ ผ่าน Consult กล่องร้องเรียน

Line ผ่าน สนง.เขต SMS

ผ่าน Owner ส่ือออนไลน์ อ่ืนๆ



บนัทึกบา้นขา้งเคียง 

FM-ENV-17  Rev.01 

แผนผงัแสดงต าแหน่งบา้นขา้งเคียงโครงการ 
( ท าสัญลกัษณ์ระบุต าแหน่งบา้นขา้งเคียงท่ีด าเนินกิจกรรม ) 

ส่วนท่ี 2/2 



บนัทึกบา้นขา้งเคียง 

FM-ENV-17  Rev.01 

รูปภาพกิจกรรม  พร้อมค าบรรยายใตรู้ปภาพ  
( ในกรณี  มีการซ่อมแซมแกไ้ข / ชดเชย  ตอ้งมีรูปภาพส ารวจ และ แลว้เสร็จ ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 แผนกำรก่อสรำ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Update :  

Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual
ME room Finish 24-Oct-24 0 01-Mar-23 31-Mar-23

Start 1 01-Apr-23 30-Apr-23
Finish 2 01-May-23 31-May-23
Start 3 01-Jun-23 30-Jun-23

FL Deck Finish 29-Aug-24 24-Sep-24 4 01-Jul-23 31-Jul-23 M1
Start 5 01-Aug-23 31-Aug-23

FL 37 Finish 15-Jul-24 10-Aug-24 8-Oct-24 19-Oct-24 16-Mar-25 24-Mar-25 1-Apr-25 6-May-25 22-May-25 6 01-Sep-23 30-Sep-23
Start 7 01-Oct-23 31-Oct-23

FL 36 Finish 30-Jun-24 26-Jul-24 19-Sep-24 30-Sep-24 25-Feb-25 5-Mar-25 13-Mar-25 17-Apr-25 3-May-25 8 01-Nov-23 30-Nov-23
Start M5 9 01-Dec-23 31-Dec-23

FL Transfer Finish 15-Jun-24 11-Jul-24 31-Aug-24 11-Sep-24 6-Feb-25 14-Feb-25 22-Feb-25 29-Mar-25 14-Apr-25 10 01-Jan-24 31-Jan-24
Start 11 01-Feb-24 29-Feb-24 M2

FL 35 Finish 31-May-24 26-Jun-24 23-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 5-Oct-24 13-Oct-24 21-Oct-24 8-Nov-24 16-Nov-24 24-Nov-24 2-Dec-24 10-Dec-24 18-Dec-24 26-Dec-24 13-Jan-25 21-Jan-25 29-Jan-25 6-Feb-25 14-Feb-25 21-Mar-25 6-Apr-25 12 01-Mar-24 31-Mar-24
Start 13 01-Apr-24 30-Apr-24

FL 34 Finish 16-May-24 11-Jun-24 15-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 5-Oct-24 13-Oct-24 21-Oct-24 8-Nov-24 16-Nov-24 24-Nov-24 2-Dec-24 10-Dec-24 18-Dec-24 26-Dec-24 13-Jan-25 21-Jan-25 29-Jan-25 6-Feb-25 13-Mar-25 29-Mar-25 14 01-May-24 31-May-24
Start 15 01-Jun-24 30-Jun-24

FL 33 Finish 9-May-24 4-Jun-24 7-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 5-Oct-24 13-Oct-24 21-Oct-24 8-Nov-24 16-Nov-24 24-Nov-24 2-Dec-24 10-Dec-24 18-Dec-24 26-Dec-24 13-Jan-25 21-Jan-25 29-Jan-25 5-Mar-25 21-Mar-25 16 01-Jul-24 31-Jul-24 M3
Start 17 01-Aug-24 31-Aug-24

FL 32 Finish 2-May-24 28-May-24 30-Jul-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 5-Oct-24 13-Oct-24 21-Oct-24 8-Nov-24 16-Nov-24 24-Nov-24 2-Dec-24 10-Dec-24 18-Dec-24 26-Dec-24 13-Jan-25 21-Jan-25 25-Feb-25 13-Mar-25 18 01-Sep-24 30-Sep-24
Start 19 01-Oct-24 31-Oct-24

FL 31 Finish 25-Apr-24 21-May-24 22-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 5-Oct-24 13-Oct-24 21-Oct-24 8-Nov-24 16-Nov-24 24-Nov-24 2-Dec-24 10-Dec-24 18-Dec-24 26-Dec-24 13-Jan-25 17-Feb-25 5-Mar-25 20 01-Nov-24 30-Nov-24
Start 0.00% 2-Jun-24 M4 21 01-Dec-24 31-Dec-24 M4

FL 30 Finish 8-Apr-24 14-May-24 1-Jun-24 14-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 5-Oct-24 13-Oct-24 21-Oct-24 8-Nov-24 16-Nov-24 24-Nov-24 2-Dec-24 10-Dec-24 18-Dec-24 26-Dec-24 30-Jan-25 15-Feb-25 อ.5 22 01-Jan-25 31-Jan-25 M5
Start 0.00% 30-May-24 100.00% 28-May-24 23 01-Feb-25 28-Feb-25

FL 29 Finish 1-Apr-24 4-Jun-24 7-May-24 27-May-24 6-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 5-Oct-24 13-Oct-24 21-Oct-24 8-Nov-24 16-Nov-24 24-Nov-24 2-Dec-24 10-Dec-24 18-Dec-24 22-Jan-25 7-Feb-25 24 01-Mar-25 31-Mar-25
Start 100.00% 29-May-24 100.00% 19-May-24 25 01-Apr-25 30-Apr-25

FL 28 Finish 25-Mar-24 28-May-24 30-Apr-24 18-May-24 28-Jun-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 5-Oct-24 13-Oct-24 21-Oct-24 8-Nov-24 16-Nov-24 24-Nov-24 2-Dec-24 10-Dec-24 14-Jan-25 30-Jan-25 Prac 26 01-May-25 31-May-25
Start 100.00% 21-May-24 100.00% 12-May-24 Final 27 01-Jun-25 30-Jun-25

FL 27 Finish 18-Mar-24 20-May-24 23-Apr-24 11-May-24 20-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 5-Oct-24 13-Oct-24 21-Oct-24 8-Nov-24 16-Nov-24 24-Nov-24 2-Dec-24 6-Jan-25 22-Jan-25
Start 100.00% 14-May-24 100.00% 5-May-24 0.00% 11-Jun-24

FL 26 Finish 11-Mar-24 13-May-24 6-Apr-24 4-May-24 12-Jun-24 23-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 5-Oct-24 13-Oct-24 21-Oct-24 8-Nov-24 16-Nov-24 24-Nov-24 29-Dec-24 14-Jan-25
Start 100.00% 7-May-24 100.00% 28-Apr-24 0.00% 5-Jun-24

FL 25 Finish 4-Mar-24 6-May-24 30-Mar-24 27-Apr-24 4-Jun-24 6-Jun-24 15-Jun-24 23-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 5-Oct-24 13-Oct-24 21-Oct-24 8-Nov-24 16-Nov-24 21-Dec-24 6-Jan-25
Start 100.00% 30-Apr-24 100.00% 23-Apr-24 100.00% 29-May-24 32.00% 5-Jun-24

FL 24 Finish 26-Feb-24 29-Apr-24 23-Mar-24 22-Apr-24 27-May-24 23-May-24 7-Jun-24 15-Jun-24 29-May-24 23-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 5-Oct-24 13-Oct-24 21-Oct-24 8-Nov-24 13-Dec-24 29-Dec-24
Start 100.00% 21-Apr-24 100.00% 6-Apr-24 100.00% 17-May-24 13.00% 26-May-24 100.00% 24-May-24

FL 23 Finish 19-Feb-24 20-Apr-24 16-Mar-24 5-Apr-24 19-May-24 14-May-24 30-May-24 7-Jun-24 25-May-24 15-Jun-24 23-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 5-Oct-24 13-Oct-24 21-Oct-24 25-Nov-24 11-Dec-24
Start 100.00% 7-Apr-24 100.00% 30-Mar-24 100.00% 9-May-24 52.00% 20-May-24 100.00% 20-May-24 64.00% 1-Jun-24 0.00% 5-Jun-24

FL 22 Finish 12-Feb-24 6-Apr-24 9-Mar-24 29-Mar-24 11-May-24 8-May-24 22-May-24 30-May-24 17-May-24 7-Jun-24 31-May-24 15-Jun-24 23-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 5-Oct-24 13-Oct-24 17-Nov-24 3-Dec-24
Start 100.00% 2-Apr-24 100.00% 23-Mar-24 100.00% 3-May-24 80.00% 9-May-24 100.00% 14-May-24 100.00% 23-May-24 50.00% 1-Jun-24 0.00% 5-Jun-24 0.00% 10-Jun-24

FL 21 Finish 5-Feb-24 1-Apr-24 2-Mar-24 22-Mar-24 3-May-24 30-Apr-24 14-May-24 21-May-24 22-May-24 9-May-24 30-May-24 23-May-24 7-Jun-24 30-May-24 15-Jun-24 4-May-24 23-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 5-Oct-24 9-Nov-24 25-Nov-24
Start 100.00% 26-Mar-24 100.00% 17-Mar-24 100.00% 25-Apr-24 100.00% 30-Apr-24 100.00% 4-May-24 100.00% 17-May-24 100.00% 23-May-24 100.00% 29-May-24 18.00% 2-Jun-24 0.00% 7-Jun-24

FL 20 Finish 29-Jan-24 25-Mar-24 24-Feb-24 16-Mar-24 25-Apr-24 23-Apr-24 6-May-24 21-May-24 14-May-24 2-May-24 22-May-24 16-May-24 30-May-24 21-May-24 7-Jun-24 28-May-24 15-Jun-24 2-Jun-24 23-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 27-Sep-24 1-Nov-24 17-Nov-24
Start 100.00% 19-Mar-24 100.00% 10-Mar-24 100.00% 10-Apr-24 100.00% 24-Apr-24 100.00% 29-Apr-24 100.00% 9-May-24 100.00% 14-May-24 100.00% 21-May-24 100.00% 27-May-24 77.00% 29-May-24 0.00% 10-Jun-24

FL 19 Finish 22-Jan-24 18-Mar-24 17-Feb-24 9-Mar-24 7-Apr-24 9-Apr-24 28-Apr-24 16-May-24 6-May-24 24-Apr-24 14-May-24 8-May-24 22-May-24 15-May-24 30-May-24 20-May-24 7-Jun-24 25-May-24 15-Jun-24 28-May-24 23-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 19-Sep-24 24-Oct-24 9-Nov-24
Start 100.00% 9-Mar-24 100.00% 5-Mar-24 100.00% 4-Apr-24 100.00% 6-Apr-24 100.00% 18-Apr-24 100.00% 2-May-24 100.00% 9-May-24 100.00% 12-May-24 100.00% 19-May-24 100.00% 23-May-24 50.00% 29-May-24 0.00% 7-Jun-24

FL 18 Finish 15-Jan-24 8-Mar-24 10-Feb-24 4-Mar-24 30-Mar-24 3-Apr-24 10-Apr-24 25-Apr-24 28-Apr-24 6-Apr-24 6-May-24 30-Apr-24 14-May-24 7-May-24 22-May-24 12-May-24 30-May-24 17-May-24 7-Jun-24 19-May-24 15-Jun-24 23-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 11-Sep-24 16-Oct-24 1-Nov-24
Start 100.00% 23-Feb-24 100.00% 27-Feb-24 100.00% 28-Mar-24 100.00% 4-Apr-24 100.00% 4-Apr-24 100.00% 10-Apr-24 100.00% 27-Apr-24 100.00% 7-May-24 100.00% 10-May-24 100.00% 14-May-24 68.00% 27-May-24 50.00% 3-Jun-24 0.00% 9-Jun-24 25.00% 31-May-24

FL 17 Finish 8-Jan-24 22-Feb-24 3-Feb-24 26-Feb-24 22-Mar-24 27-Mar-24 2-Apr-24 24-Apr-24 10-Apr-24 30-Mar-24 28-Apr-24 9-Apr-24 6-May-24 11-Apr-24 14-May-24 6-May-24 22-May-24 9-May-24 30-May-24 10-May-24 7-Jun-24 5-Jun-24 15-Jun-24 5-Jun-24 23-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 3-Sep-24 8-Oct-24 24-Oct-24
Start 100.00% 17-Feb-24 100.00% 18-Feb-24 100.00% 17-Mar-24 100.00% 27-Mar-24 100.00% 28-Mar-24 100.00% 1-Apr-24 100.00% 5-Apr-24 100.00% 2-May-24 100.00% 4-May-24 100.00% 9-May-24 100.00% 25-May-24 100.00% 1-Jun-24 0.00% 7-Jun-24 0.00% 30-May-24 50.00% 17-May-24

FL 16 Finish 1-Jan-24 16-Feb-24 27-Jan-24 17-Feb-24 14-Mar-24 16-Mar-24 25-Mar-24 9-Apr-24 2-Apr-24 20-Mar-24 10-Apr-24 30-Mar-24 28-Apr-24 4-Apr-24 6-May-24 30-Apr-24 14-May-24 3-May-24 22-May-24 5-May-24 30-May-24 28-May-24 7-Jun-24 28-May-24 15-Jun-24 28-May-24 23-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 26-Aug-24 30-Sep-24 16-Oct-24
Start 100.00% 10-Feb-24 100.00% 11-Feb-24 100.00% 14-Feb-24 100.00% 27-Mar-24 100.00% 15-Mar-24 100.00% 23-Mar-24 100.00% 29-Mar-24 100.00% 22-Apr-24 100.00% 26-Apr-24 100.00% 30-Apr-24 100.00% 13-May-24 100.00% 21-May-24 100.00% 25-May-24 95.00% 18-May-24 50.00% 4-May-24

FL 15 Finish 25-Dec-23 9-Feb-24 20-Jan-24 10-Feb-24 6-Mar-24 13-Feb-24 17-Mar-24 8-Apr-24 25-Mar-24 11-Mar-24 2-Apr-24 23-Mar-24 10-Apr-24 26-Mar-24 28-Apr-24 4-Apr-24 6-May-24 8-Apr-24 14-May-24 19-Apr-24 22-May-24 13-May-24 30-May-24 19-May-24 7-Jun-24 21-May-24 15-Jun-24 23-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 18-Aug-24 22-Sep-24 8-Oct-24
Start 100.00% 3-Feb-24 100.00% 4-Feb-24 100.00% 29-Feb-24 100.00% 16-Mar-24 100.00% 8-Mar-24 100.00% 16-Mar-24 100.00% 19-Mar-24 100.00% 28-Mar-24 100.00% 5-Apr-24 100.00% 7-Apr-24 100.00% 2-May-24 100.00% 13-May-24 100.00% 17-May-24 95.00% 6-May-24 90.00% 31-May-24 50.00% 22-Apr-24

FL 14 Finish 18-Dec-23 2-Feb-24 13-Jan-24 3-Feb-24 27-Feb-24 28-Feb-24 9-Mar-24 3-Apr-24 17-Mar-24 2-Mar-24 25-Mar-24 15-Mar-24 2-Apr-24 20-Mar-24 10-Apr-24 25-Mar-24 28-Apr-24 4-Apr-24 6-May-24 6-Apr-24 14-May-24 11-May-24 22-May-24 18-May-24 30-May-24 23-May-24 7-Jun-24 2-Jun-24 15-Jun-24 23-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 10-Aug-24 14-Sep-24 30-Sep-24
Start 100.00% 27-Jan-24 100.00% 28-Jan-24 100.00% 23-Feb-24 100.00% 15-Mar-24 100.00% 27-Feb-24 100.00% 8-Mar-24 100.00% 13-Mar-24 100.00% 20-Mar-24 100.00% 27-Mar-24 100.00% 1-Apr-24 100.00% 24-Apr-24 100.00% 11-May-24 100.00% 17-May-24 100.00% 29-Apr-24 90.00% 28-May-24 50.00% 5-Apr-24 73.00% 31-May-24 0.00% 7-Jun-24

FL 13 Finish 11-Dec-23 26-Jan-24 6-Jan-24 27-Jan-24 19-Feb-24 20-Feb-24 1-Mar-24 22-Mar-24 9-Mar-24 26-Feb-24 17-Mar-24 6-Mar-24 25-Mar-24 12-Mar-24 2-Apr-24 20-Mar-24 10-Apr-24 26-Mar-24 28-Apr-24 29-Mar-24 6-May-24 6-May-24 14-May-24 6-May-24 22-May-24 11-May-24 30-May-24 25-May-24 7-Jun-24 15-Jun-24 23-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 2-Aug-24 6-Sep-24 22-Sep-24
Start 100.00% 20-Jan-24 100.00% 21-Jan-24 100.00% 16-Feb-24 100.00% 16-Mar-24 100.00% 23-Feb-24 100.00% 29-Feb-24 100.00% 6-Mar-24 100.00% 13-Mar-24 100.00% 20-Mar-24 100.00% 22-Mar-24 100.00% 18-Apr-24 100.00% 27-Apr-24 100.00% 8-May-24 100.00% 19-Apr-24 90.00% 21-May-24 50.00% 30-Mar-24 82.00% 25-May-24 0.00% 28-May-24 M3

FL 12 Finish 4-Dec-23 19-Jan-24 20-Dec-23 20-Jan-24 11-Feb-24 16-Feb-24 22-Feb-24 15-Mar-24 1-Mar-24 21-Feb-24 9-Mar-24 29-Feb-24 17-Mar-24 5-Mar-24 25-Mar-24 9-Mar-24 2-Apr-24 19-Mar-24 10-Apr-24 21-Mar-24 28-Apr-24 10-Apr-24 6-May-24 20-Apr-24 14-May-24 26-Apr-24 22-May-24 23-May-24 30-May-24 7-Jun-24 15-Jun-24 23-Jun-24 1-Jul-24 31-May-24 9-Jul-24 17-Jul-24 25-Jul-24 29-Aug-24 14-Sep-24
Start 100.00% 12-Jan-24 100.00% 14-Jan-24 100.00% 10-Feb-24 100.00% 19-Feb-24 100.00% 13-Feb-24 100.00% 23-Feb-24 100.00% 29-Feb-24 100.00% 6-Mar-24 100.00% 12-Mar-24 100.00% 15-Mar-24 100.00% 30-Mar-24 100.00% 7-Apr-24 100.00% 23-Apr-24 100.00% 10-Apr-24 90.00% 15-May-24 90.00% 21-Mar-24 90.00% 20-May-24 100.00% 22-May-24

FL 11 Finish 27-Nov-23 11-Jan-24 13-Dec-23 13-Jan-24 3-Feb-24 9-Feb-24 14-Feb-24 12-Mar-24 22-Feb-24 12-Feb-24 1-Mar-24 23-Feb-24 9-Mar-24 28-Feb-24 17-Mar-24 4-Mar-24 25-Mar-24 11-Mar-24 2-Apr-24 12-Mar-24 10-Apr-24 3-Apr-24 28-Apr-24 6-Apr-24 6-May-24 23-Apr-24 14-May-24 23-Apr-24 22-May-24 31-May-24 30-May-24 7-Jun-24 15-Jun-24 23-Jun-24 21-May-24 1-Jul-24 9-Jul-24 17-Jul-24 21-Aug-24 6-Sep-24
Start 100.00% 3-Jan-24 100.00% 7-Jan-24 100.00% 2-Feb-24 100.00% 6-Feb-24 100.00% 8-Feb-24 100.00% 16-Feb-24 100.00% 20-Feb-24 100.00% 28-Feb-24 100.00% 5-Mar-24 100.00% 7-Mar-24 100.00% 25-Mar-24 100.00% 4-Apr-24 100.00% 19-Apr-24 100.00% 30-Mar-24 100.00% 8-May-24 90.00% 13-Mar-24 80.00% 5-May-24 100.00% 12-May-24

FL 10 Finish 20-Nov-23 27-Dec-23 6-Dec-23 6-Jan-24 26-Jan-24 1-Feb-24 6-Feb-24 12-Mar-24 14-Feb-24 6-Feb-24 22-Feb-24 15-Feb-24 1-Mar-24 20-Feb-24 9-Mar-24 27-Feb-24 17-Mar-24 4-Mar-24 25-Mar-24 4-Mar-24 2-Apr-24 23-Mar-24 10-Apr-24 23-Mar-24 28-Apr-24 27-Mar-24 6-May-24 30-Apr-24 14-May-24 31-May-24 22-May-24 30-May-24 7-Jun-24 15-Jun-24 11-May-24 23-Jun-24 1-Jul-24 9-Jul-24 13-Aug-24 29-Aug-24
Start 100.00% 22-Dec-23 100.00% 24-Dec-23 100.00% 24-Jan-24 100.00% 3-Feb-24 100.00% 1-Feb-24 100.00% 8-Jan-24 100.00% 13-Feb-24 100.00% 20-Feb-24 100.00% 26-Feb-24 100.00% 29-Feb-24 100.00% 7-Mar-24 100.00% 19-Mar-24 100.00% 26-Mar-24 100.00% 18-Mar-24 100.00% 3-May-24 90.00% 7-Mar-24 80.00% 2-May-24 0.00% 5-Jun-24 100.00% 5-May-24

FL 9 Finish 13-Nov-23 21-Dec-23 29-Nov-23 23-Dec-23 30-Oct-23 26-Dec-23 7-Nov-23 19-Dec-23 18-Jan-24 23-Jan-24 29-Jan-24 12-Mar-24 6-Feb-24 30-Jan-24 14-Feb-24 7-Feb-24 22-Feb-24 12-Feb-24 1-Mar-24 19-Feb-24 9-Mar-24 25-Feb-24 17-Mar-24 28-Feb-24 25-Mar-24 21-Mar-24 2-Apr-24 21-Mar-24 10-Apr-24 24-Mar-24 28-Apr-24 19-Apr-24 6-May-24 31-May-24 14-May-24 20-May-24 22-May-24 30-May-24 4-Jun-24 7-Jun-24 9-May-24 15-Jun-24 23-Jun-24 1-Jul-24 5-Aug-24 21-Aug-24
Start 100.00% 14-Dec-23 100.00% 16-Dec-23 100.00% 1-Nov-23 100.00% 17-Nov-23 100.00% 17-Jan-24 100.00% 19-Jan-24 100.00% 25-Jan-24 100.00% 1-Feb-24 100.00% 7-Feb-24 100.00% 13-Feb-24 100.00% 18-Feb-24 100.00% 19-Feb-24 100.00% 29-Feb-24 100.00% 12-Mar-24 100.00% 17-Mar-24 100.00% 18-Mar-24 100.00% 1-Apr-24 100.00% 5-Mar-24 90.00% 27-Mar-24 100.00% 26-May-24 100.00% 29-Apr-24

FL 8 Finish 6-Nov-23 13-Dec-23 22-Nov-23 15-Dec-23 10-Oct-23 31-Oct-23 18-Oct-23 16-Nov-23 10-Jan-24 16-Jan-24 21-Jan-24 12-Mar-24 29-Jan-24 24-Jan-24 6-Feb-24 31-Jan-24 14-Feb-24 6-Feb-24 22-Feb-24 10-Feb-24 1-Mar-24 16-Feb-24 9-Mar-24 18-Feb-24 17-Mar-24 20-Mar-24 25-Mar-24 20-Mar-24 2-Apr-24 24-Mar-24 10-Apr-24 19-Apr-24 28-Apr-24 5-May-24 6-May-24 20-May-24 14-May-24 22-May-24 28-May-24 30-May-24 27-Apr-24 7-Jun-24 15-Jun-24 23-Jun-24 28-Jul-24 13-Aug-24
Start 100.00% 7-Dec-23 100.00% 9-Dec-23 100.00% 19-Oct-23 100.00% 7-Nov-23 100.00% 14-Jan-24 100.00% 24-Dec-24 100.00% 19-Jan-24 100.00% 25-Jan-24 100.00% 31-Jan-24 100.00% 6-Feb-24 100.00% 10-Feb-24 100.00% 14-Feb-24 100.00% 26-Feb-24 100.00% 6-Mar-24 100.00% 18-Mar-24 100.00% 8-Mar-24 100.00% 29-Mar-24 100.00% 29-Feb-24 90.00% 20-Mar-24 100.00% 9-May-24 100.00% 24-Apr-24 15.00% 4-Jun-24

FL 7 Finish 30-Oct-23 6-Dec-23 15-Nov-23 8-Dec-23 30-Sep-23 18-Oct-23 8-Oct-23 6-Nov-23 23-Dec-23 9-Jan-24 13-Jan-24 5-Mar-24 21-Jan-24 18-Jan-24 29-Jan-24 27-Jan-24 6-Feb-24 30-Jan-24 14-Feb-24 6-Feb-24 22-Feb-24 9-Feb-24 1-Mar-24 11-Feb-24 9-Mar-24 28-Feb-24 17-Mar-24 29-Feb-24 25-Mar-24 7-Mar-24 2-Apr-24 19-Apr-24 10-Apr-24 30-Apr-24 28-Apr-24 11-May-24 6-May-24 14-May-24 25-May-24 22-May-24 16-Apr-24 30-May-24 7-Jun-24 15-Jun-24 20-Jul-24 5-Aug-24
Start 100.00% 29-Nov-23 100.00% 1-Dec-23 100.00% 12-Oct-23 100.00% 17-Oct-23 100.00% 6-Jan-24 100.00% 23-Dec-23 100.00% 13-Jan-24 100.00% 21-Jan-24 100.00% 24-Jan-24 100.00% 30-Jan-24 100.00% 3-Feb-24 100.00% 6-Feb-24 100.00% 19-Feb-24 100.00% 28-Feb-24 100.00% 5-Mar-24 100.00% 1-Mar-24 100.00% 19-Mar-24 100.00% 19-Feb-24 90.00% 1-Mar-24 100.00% 28-Apr-24 100.00% 5-Apr-24 90.00% 24-May-24 0.00% 6-Jun-24 0.00% 7-Jun-24

FL 6 Finish 23-Oct-23 28-Nov-23 8-Nov-23 30-Nov-23 20-Sep-23 7-Oct-23 28-Sep-23 16-Oct-23 15-Dec-23 8-Jan-24 26-Dec-23 17-Feb-24 13-Jan-24 12-Jan-24 21-Jan-24 20-Jan-24 29-Jan-24 26-Jan-24 6-Feb-24 29-Jan-24 14-Feb-24 2-Feb-24 22-Feb-24 4-Feb-24 1-Mar-24 28-Feb-24 9-Mar-24 29-Feb-24 17-Mar-24 10-Mar-24 25-Mar-24 19-Apr-24 2-Apr-24 30-Apr-24 10-Apr-24 6-May-24 28-Apr-24 29-Apr-24 6-May-24 24-Apr-24 14-May-24 11-Apr-24 22-May-24 29-May-24 30-May-24 7-Jun-24 12-Jul-24 28-Jul-24
Start 100.00% 21-Nov-23 100.00% 23-Nov-23 100.00% 27-Sep-23 100.00% 3-Oct-23 100.00% 22-Dec-23 100.00% 22-Dec-23 100.00% 6-Jan-24 100.00% 12-Jan-24 100.00% 17-Jan-24 100.00% 24-Jan-24 100.00% 27-Jan-24 100.00% 31-Jan-24 100.00% 17-Feb-24 100.00% 26-Feb-24 100.00% 6-Mar-24 100.00% 19-Feb-24 100.00% 19-Mar-24 100.00% 15-Feb-24 100.00% 28-Feb-24 100.00% 19-Apr-24 100.00% 30-Mar-24 100.00% 14-May-24 55.00% 27-May-24 45.00% 4-Jun-24

FL 5 Finish 14-Oct-23 20-Nov-23 1-Nov-23 22-Nov-23 10-Sep-23 16-Sep-23 18-Sep-23 2-Oct-23 7-Dec-23 23-Dec-23 18-Dec-23 1-Feb-24 26-Dec-23 28-Dec-23 13-Jan-24 11-Jan-24 21-Jan-24 17-Jan-24 29-Jan-24 23-Jan-24 6-Feb-24 26-Jan-24 14-Feb-24 29-Jan-24 22-Feb-24 20-Feb-24 1-Mar-24 26-Feb-24 9-Mar-24 5-Mar-24 17-Mar-24 19-Apr-24 25-Mar-24 30-Apr-24 2-Apr-24 30-Apr-24 10-Apr-24 29-Apr-24 28-Apr-24 10-Apr-24 6-May-24 3-Apr-24 14-May-24 14-May-24 22-May-24 7-Jun-24 30-May-24 4-Jul-24 20-Jul-24
Start 100.00% 14-Nov-23 100.00% 16-Nov-23 100.00% 10-Sep-23 100.00% 16-Sep-23 100.00% 13-Dec-23 100.00% 21-Dec-23 100.00% 23-Dec-23 100.00% 6-Jan-24 100.00% 10-Jan-24 100.00% 19-Jan-24 100.00% 21-Jan-24 100.00% 25-Jan-24 100.00% 1-Feb-24 100.00% 15-Feb-24 100.00% 29-Feb-24 100.00% 9-Feb-24 100.00% 7-Mar-24 100.00% 3-Feb-24 100.00% 21-Feb-24 100.00% 4-Apr-24 100.00% 30-Mar-24 100.00% 2-May-24 100.00% 14-May-24 70.00% 14-May-24

FL 4 Finish 7-Oct-23 13-Nov-23 25-Oct-23 15-Nov-23 31-Aug-23 11-Sep-23 8-Sep-23 16-Sep-23 30-Nov-23 23-Dec-23 10-Dec-23 25-Dec-23 18-Dec-23 18-Dec-23 26-Dec-23 28-Dec-23 13-Jan-24 9-Jan-24 21-Jan-24 18-Jan-24 29-Jan-24 20-Jan-24 6-Feb-24 21-Jan-24 14-Feb-24 13-Feb-24 22-Feb-24 21-Feb-24 1-Mar-24 16-Feb-24 9-Mar-24 19-Apr-24 17-Mar-24 4-Apr-24 25-Mar-24 8-Apr-24 2-Apr-24 12-Mar-24 10-Apr-24 26-Mar-24 28-Apr-24 30-Mar-24 6-May-24 7-May-24 14-May-24 14-May-24 22-May-24 26-Jun-24 12-Jul-24
Start 100.00% 5-Nov-23 100.00% 9-Nov-23 100.00% 28-Aug-23 100.00% 7-Sep-23 100.00% 9-Dec-23 100.00% 16-Dec-23 100.00% 16-Dec-23 100.00% 21-Dec-23 100.00% 3-Jan-24 100.00% 11-Jan-24 100.00% 15-Jan-24 100.00% 18-Jan-24 100.00% 27-Jan-24 100.00% 11-Feb-24 100.00% 13-Feb-24 100.00% 5-Feb-24 100.00% 3-Mar-24 100.00% 29-Jan-24 100.00% 27-Feb-24 100.00% 20-Mar-24 100.00% 22-Mar-24 100.00% 23-Apr-24 100.00% 24-Apr-24 85.00% 6-May-24

FL 3 Finish 30-Sep-23 4-Nov-23 18-Oct-23 8-Nov-23 21-Aug-23 30-Aug-23 29-Aug-23 5-Sep-23 23-Nov-23 4-Dec-23 2-Dec-23 12-Dec-23 10-Dec-23 13-Dec-23 18-Dec-23 22-Dec-23 26-Dec-23 28-Dec-23 13-Jan-24 10-Jan-24 21-Jan-24 14-Jan-24 29-Jan-24 17-Jan-24 6-Feb-24 11-Feb-24 14-Feb-24 15-Feb-24 22-Feb-24 16-Feb-24 1-Mar-24 19-Apr-24 9-Mar-24 4-Apr-24 17-Mar-24 8-Apr-24 25-Mar-24 27-Feb-24 2-Apr-24 16-Mar-24 10-Apr-24 21-Mar-24 28-Apr-24 7-May-24 6-May-24 9-May-24 14-May-24 4-Jun-24 18-Jun-24 4-Jul-24
Start 100.00% 28-Oct-23 0.00% 1-Nov-23 100.00% 18-Aug-23 100.00% 23-Aug-23 100.00% 27-Nov-23 100.00% 4-Dec-23 100.00% 7-Dec-23 100.00% 16-Dec-23 100.00% 21-Dec-23 100.00% 25-Dec-23 100.00% 8-Jan-24 100.00% 10-Jan-24 100.00% 29-Jan-24 100.00% 5-Feb-24 100.00% 12-Feb-24 100.00% 30-Jan-24 100.00% 17-Feb-24 100.00% 17-Jan-24 100.00% 17-Jan-24 100.00% 12-Mar-24 100.00% 11-Mar-24 100.00% 2-Apr-24 100.00% 3-Apr-24 100.00% 25-Apr-24

FL 2 Finish 23-Sep-23 27-Oct-23 11-Oct-23 31-Oct-23 11-Aug-23 15-Aug-23 19-Aug-23 23-Aug-23 16-Nov-23 25-Nov-23 24-Nov-23 9-Dec-23 2-Dec-23 30-Nov-23 10-Dec-23 15-Dec-23 18-Dec-23 19-Dec-23 26-Dec-23 27-Dec-23 13-Jan-24 27-Dec-23 21-Jan-24 9-Jan-24 29-Jan-24 17-Jan-24 6-Feb-24 29-Jan-24 14-Feb-24 3-Feb-24 22-Feb-24 3-Feb-24 1-Mar-24 11-Feb-24 9-Mar-24 29-Feb-24 17-Mar-24 28-Jan-24 25-Mar-24 20-Feb-24 2-Apr-24 27-Feb-24 20-Apr-24 2-Apr-24 28-Apr-24 7-May-24 6-May-24 10-Jun-24 26-Jun-24
Start 100.00% 20-Oct-23 100.00% 25-Oct-23 100.00% 8-Aug-23 100.00% 15-Aug-23 100.00% 20-Nov-23 100.00% 27-Nov-23 100.00% 27-Nov-23 100.00% 6-Dec-23 100.00% 12-Dec-23 100.00% 18-Dec-23 100.00% 20-Dec-23 100.00% 26-Dec-23 100.00% 10-Jan-24 100.00% 22-Jan-24 100.00% 26-Jan-24 100.00% 24-Jan-24 100.00% 4-Feb-24 100.00% 4-Jan-24 100.00% 15-Jan-24 100.00% 13-Feb-24 100.00% 17-Feb-24 100.00% 14-Mar-24 100.00% 15-Mar-24 80.00% 15-Mar-24 M2

FL 1M Finish 8-Sep-23 19-Oct-23 26-Sep-23 24-Oct-23 19-Aug-23 31-Jul-23 17-Nov-23 8-Dec-23
Start 100.00% 30-Sep-23 100.00% 24-Oct-23 100.00% 16-Jul-23 100.00% 17-Nov-23 M1

G Finish 24-Aug-23 20-Sep-23 16-Sep-23 30-Jul-23 15-Jul-23 9-Aug-23 11-Aug-23 10-Nov-23 20-Nov-23
Start 100.00% 1-Sep-23 80.00% 21-Sep-23 100.00% 13-Jun-23 100.00% 9-Aug-23 100.00% 14-Nov-23

Basement Finish 14-Aug-23 14-Aug-23 10-Jul-23 11-Jul-23 10-Jul-23 11-Jul-23  
Start 100.00% 21-Apr-23 100.00% 15-Jun-23 100.00% 15-Jun-23

Footing Finish 15-Jun-23 5/7/2023 29-Aug-23 4-Oct-23 20-Jun-23 8-Jul-23 20-Jun-23 8-Jul-23
Start 100.00% 30-May-23 100.00% 1-Aug-23 100.00% 21-Apr-23 100.00% 21-Apr-23
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6.4 บนัทึกเขำ้ส ำรวจสภำพเดิมของอำคำรบริเวณบำ้นขำ้งเคียง 
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6.5 กรมธรรมป์ระกนัภยั 
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6.6 แผนผงัจดัวำงต ำแหน่งระบบสำธำรณูปโภค 
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