
ภาคผนวก ค

เอกสำรกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

ค1   กรมธรรม์ประกันภัย
ค2   เอกสารแรงงานต่างด้าว
ค3   กฎระเบียบคนงานก่อสร้าง
ค4   เอกสารแจ้งท างานล่วงเวลา 
ค5 แผนการฉุกเฉินเพลิงไหม้
ค6   เอกสารตรวจสอบการท างานของเครื่องจักร (ปจ.1, ปจ.2) 
ค.7   แผนฉุกเฉินกรณีดับเพลิงไหม้
ค.8   รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ค.9  ผังเวลา และเส้นทางในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
ค.10  การส ารวจสภาพบ้านติดโครงการก่อนการก่อสร้าง
ค.11  แผนการก่อสร้างโครงการ
ค.12 รายงานสรุปแบบสอบถาม



ภาคผนวก ค1

กรมธรรมป์ระกนัภยั





















































































































































ภาคผนวก ค2

เอกสารแรงงานต่างดา้ว





















ภาคผนวก ค3

กฎระเบียบคนงานก่อสรา้ง



 

 

กฎระเบียบความปลอดภัยในการทาํงานสําหรับผู้รับเหมา 

Safety Rule for Sub-contactors 

 

1. ตอ้งติดบตัรทุกคร้ังท่ีเขา้เขตโรงงาน   

2. พนกังานผูรั้บเหมาเขา้ทาํงานในเขตโรงงาน  ตอ้งแต่งกายใหรั้ดกุมเหมาะสม   

3. หา้มสวมใส่รองเทา้แตะและสวมกางเกงขาสั้นเขา้มาทาํงานในโรงงาน   

4. ตอ้งสวมใส่รองเทา้นิรภยัอยา่งถูกตอ้งก่อนเขา้เขตโรงงาน  

5. หา้มสูบบุหร่ีในเขตโรงงาน  ยกเวน้ พ้ืนท่ีท่ีจดัใหเ้ท่านั้น  

6. หา้มสุมไฟ  ก่อไฟในเขตโรงงาน/โรงไฟฟ้า 

7. หา้มเล่นการพนนั  หยอกลอ้กนั  และทะเลาะวิวาท    

8. หา้มพกอาวธุทุกชนิดเขา้เขตโรงงาน    

9. ผูท่ี้ด่ืมของมึนเมา หรือเสพยาเสพติด  หรือมีอยูใ่นครอบครอง หา้มเขา้โรงงานเดด็ขาด    

10. ยานพาหนะทุกชนิดตอ้งใชค้วามเร็วไม่เกิน 15 กม/ชม.   และหา้มจอดรถท้ึงไวใ้น 

        บริเวณพ้ืนท่ีการผลิต    

11. ตอ้งปฏิบติัตามป้ายเตือนต่างๆ อยา่งเคร่งครัด   

12. ตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน   

13. การปฏิบติังานซ่อมบาํรุงตอ้งมีการขอใบอนุญาต(WORK PERMIT)  

        จากหน่วยงานผลิตและซ่อมบาํรุง ทุกคร้ัง 

14. หา้มตดัหรือถอดหวัฉีดดบัเพลิงหรือใชน้ํ้าจากระบบดบัเพลิง 

       โดยเดด็ขาดยกเวน้ในกรณีฉุกเฉินหรือไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการฝ่ายผลิต   

15. หา้มกระทาํการท่ีไม่ปลอดภยัดงัต่อไปน้ี 

15.1 ปฏิบติังานโดยไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง    

15.2 หยอกลอ้เล่นกนัขณะปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร   หรือบริเวณท่ีมีเคร่ืองจกัร 

         ทาํงานอยู ่   

15.3 ดดัแปลงแกไ้ขอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายของเคร่ืองจกัร    

15.4 ทาํใหเ้กิดสภาพการณ์การทาํงานท่ีไม่ปลอดภยัต่อตนเองและผูอ่ื้น     

15.5 ปฏิบติังานโดยไม่มีการตระเตรียมเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั     

16. เม่ือเกิดอุบติัเหตุตอ้งรายงานเบ้ืองตน้ดว้ยวาจาต่อผูจ้ดัการฝ่ายผลิต  

        และผูจ้ดัการส่วนความปลอดภยั รับทราบภายใน 24 ชัว่โมง    

17. การปฎิบติังานใดๆกต็ามท่ีพิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั  

        พนกังานของบริษทัฯ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถสั่งใหห้ยดุปฏิบติังาน   

        และแกไ้ขสภาพนั้นไดท้นัที (STOP Procedure)  

18.   หากพบเห็นสภาพท่ีไม่ปลอดภยั ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุและทรัพยสิ์นเสียหาย 

        ใหแ้จง้ต่อผูค้วบคุมงานในพ้ืนท่ี หรือส่วนความปลอดภยั   อาชีวอนามยั 

        และส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน   

19.   หา้มถ่ายรูป ภาพยนตร์ หรือวดีีทศัน์ ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง     

20.   หา้มนอนหรือรับประทานอาหารหรือตั้งขวดเคร่ืองด่ืมไวใ้นท่ีทาํงาน     

21.   หลงัจากงานเสร็จแลว้ตอ้งจดัเกบ็อุปกรณ์เคร่ืองมือใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย   

 

อุปกรณ์ความปลอดภยัทีบั่งคบัใช้ในโรงงาน 
General PPE. Requirement 

 

1. แวน่ตานิรภยั        
          

 

2. รองเทา้นิรภยั 

 

3. ถุงมือนิรภยั 

        ตามประเภท 

        ของงาน 

 

อุปกรณ์ความปลอดภัยเพิม่เติม ตามประเภทของงาน 
PPE. Requirement on specific of work 

1.  งานทีท่ํางานในทีสู่ง  (เกนิกว่า  2  เมตร) High Work 

 

• นัง่ร้าน   

 

• เขม็ขดักนัตก 

 

2.  งานทีใ่ช้ความร้อน  Hot  work  (เช่ือม , ตดั ,เจียร

เหลก็ด้วยแก๊ส/ไฟฟ้า) 
 

• ถงัดบัเพลิง 
      

• ผา้กนัไฟ                                                   

                                              

• แถบกนัพ้ืนท่ีบริเวณท่ีทาํงาน (ขาว-แดง) 

 

4. งานที่ทาํกบัสารเคม ี (ทาสี,ซ่อมบ่อกรด) 

      Chemical (Paint/ Acid/ Base) 

• แวน่นิรภยักนัสารเคมี 

 
 

• หนา้กากกนัสารเคมี   

 
 

• ถุงมือกนัสารเคมี 
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เอกสารแจง้ท างานล่วงเวลา 
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แผนการฉกุเฉินเพลิงไหม้



























ภาคผนวก ค6

     เอกสารตรวจสอบการท างานของเครื่องจกัร (ปจ.1, ปจ.2) 































                                       บริษทั พรทรพัยท์วีชยัคอนสตรคัชัน่ จ ำกดั 

Pornsubthawechai construction co.,ltd. 
 

ขอมอบวุฒิบตัรฉบบัน้ีเพ่ือแสดงวา่ 
 

นำยเสริมชยั  ทองรกัษำ 
 

ผา่นการฝึกอบรมในหลกัสูตร 

“ผูบ้งัคบัป้ันจัน่ชนิดเคล่ือนท่ี ผูใ้หส้ญัญำณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจัน่ ผูยึ้ดเกำะวสัดุ และผูค้วบคุมกำรใชป้ั้นจัน่” 

ตามหมวด 2 สว่นท่ี 1 ขอ้ 72 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ ยวกบัเคร่ืองจกัร ปั้นจัน่ และหมอ้น ้า พ.ศ. 2564 

ตามประกาศสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอบรม ฯ พ.ศ. 2554 

ระหวา่งวนัท่ี 13 – 16 มกราคม 2568 (24 ชัว่โมง) 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2568 

 

 

นำยกวีวฒัน ์ ศิวศกัด์ิเสรี 

ภก.40390 

                                                                                    วิศวกรผูอ้บรม                                        Certificate No. P2025-017 
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แผนฉกุเฉินกรณีดบัเพลิงไหม้
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รายงานสถิติการเกิดอบุตัิเหตุ



โครงการก่อสร้าง 23 LUXURY SUITES

รายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัย

จดัท ำโดย 

นำย บุญชู ผลเพียน 

บริษัท กจิธนันต์ จ ากดั 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดบัวชิาชีพ

ประชุม:คร้ังที่ 11 วนัที่ 25/12/68



สารบัญ

1. สถิติความปลอดภยัในการท างาน
2. สถิติการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน
3. รายงานจ านวนพนกังาน(Manpower  Report)
4. รายการด าเนินงานความปลอดภยั 
5.ปัญหาการร้องเรียนบ้านข้างเคยีง



1.สถิติความปลอดภัยในการท างาน

 เป้าหมาย 61 วนั /DAY

 Tatget

เราท างานมาแล้ว                               54         วนั /DAY

 เราเคยมีจ านวนวนัสูงสุดที่ ไม่มีอุบัตเิหตุถงึขั้นหยุดงาน             54          วนั /DAY

THE BEST STATISTICS

วนัที่เกดิอุบัตเิหตุคร้ังสุดท้ายเม่ือ - วนั /DAY

LAST  ACCIDENT  OCCURRED

 SAFETY  STATISTIC BOARD
แบบป้ายสถิติความปลอดภัยในการท างาน

บริษทั กจิธนันต์ จ ากดั 

เร่ิมโครงกำรวนัท่ี 01 พฤศจิกำยน 2568

ส้ินสุดระยะโครงกำร วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2568



2.สถิติการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเจ็บป่วยจากการท างาน

ลกัษณะการประสบอนัตราย

ความร้ายแรง

ตาย ทุพพลภาพ

หยุดงาน
ทรัพย์สิน
เสียหาย รวม

เกนิ 3 วนั ไม่เกนิ 3 
วนั

ไม่หยุด
งาน

ตกจำกที่สูง 0 0 0 0 0 0

หกลม้ ล่ืนลม้ 0 0 0 0 0 0

อำคำรหรือส่ิงก่อสร้ำงพงัทบั 0 0 0 0 0 0

วตัถุหรือส่ิงของพงัทลำย/หล่นทบั 0 0 0 0 0 0

วตัถุหรือส่ิงของกระแทกหรือชน 0 0 0 0 0 0

วตัถุตกจำกที่สูง 0 0 0 0 0 0

วตัถุหรือส่ิงของตดั/บำด/ท่ิม/แทง 0 0 0 0 0 0

วตัถุหรือส่ิงของกระเด็นเขำ้ตำ 0 0 0 0 0 0

ยกหรือเคล่ือนยำ้ยของหนกั 0 0 0 0 0 0

อำกำรเจบ็ป่วยจำกท่ำทำงกำร
ท ำงำน

0 0 0 0 0 0

อุบติัเหตุจำกยำนพำหนะ 0 0 0 0 0 0

วตัถุหรือส่ิงของระเบิด 0 0 0 0 0 0

ไฟฟ้ำช๊อต 0 0 0 0 0 0

ผลจำกควำมร้อนสูงหรือสัมผสั
ของร้อน

0 0 0 0 0 0

ผลจำกควำมเยน็จดัหรือสัมผสัของ
เยน็

0 0 0 0 0 0

สัมผสัส่ิงมีพิษ สำรเคมี แพจ้ำกกำร
สัมผสัส่ิงของ (ยกเวน้ส่ิงมีพิษ 
สำรเคมี)

0 0 0 0 0 0

อนัตรำยจำกแสง 0 0 0 0 0 0

อนัตรำยจำกรังสี 0 0 0 0 0 0

ถูกท ำร้ำยร่ำงกำย 0 0 0 0 0 0

ถูกสัตวท์  ำร้ำย 0 0 0 0 0 0

เพลิงไหม้ 0 0 0 0 0 0

โรคเน่ืองจำกกำรท ำงำน 0 0 0 0 0 0

อ่ืน ๆ (สลิงรูด) 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0

วนัที:่ 18 ธันวาคม  – 24 ธันวาคม 2568 บันทกึอวยัวะทีป่ระสบอุบัติเหตุ

อวยัวะทีป่ระสบ
อุบัตเิหตุ

จ านวนคร้ังทีป่ระสบอุบัตเิหตุ
ในรอบสัปดาห์

จ านวนคร้ังทีป่ระสบ
อุบัตเิหตุสะสม

ตา 0 0

หู 0 0

คอ 0 0

ศีรษะ 0 0

ใบหน้า 0 0

มือ 0 0

นิว้มือ 0 0

แขน 0 0

ล าตวั เอว 0 0

หลงั 0 0

ไหล่ 0 0

เท้า 0 0

นิว้เท้า 0 0

ขา 0 0

อวยัวะอ่ืน ๆบาดเจ็บหลาย
ส่วน

0 0

รวม 0 0



Manpower  Report

ล ำดบั รำยงำนผูป้ฎิบติังำน Total REMARK

1 ผูจ้ดักำรโครงกำร 2

2 วศิวกรสนำม 2

3 ช่ำงส ำรวจ 1

4 โฟร์แมน 2

5 ธุรกำร 1

6 จป วชิำชีพ 1

7 งำนระบบ 2

8 เขียนแบบ 2

9 หวัหนำ้งำน 1

10 สโตร์ -

TOTAL 14

GRAND TOTAL

3. (Manpower  Report)

18 ธันวาคม  2568 ถึง 24 ธันวาคม 2568

11 12 13 14 15 16 17 รวมทั้งหมด

2 1 2 - 2 2 2

2 2 2 1 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 - 1 1 2

1 1 1 - 1 1 1

1 1 1 - 1 1 1

2 2 2 - 2 2 2

1 2 2 - 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - -

13 13 14 3 14 13 14 84



เคร่ืองจักรหนัก จ านวนเคร่ืองจักร/วนั

1.Back Hoe 120 pc 1 คนั

2. Mobile Crane 25 ton 1 คนั

3.ป้ัมคอนกรีต 2 เคร่ือง

4.เคร่ืองดดัเหล็ก 1 เคร่ือง

5.เคร่ืองตดัเหล็ก 1 เคร่ือง

6.เคร่ืองอดัลม - เคร่ือง

3. (Manpower  Report)

TOTAL 6 เคร่ือง

จ านวนแรงงาน 14 ธันวาคม  2568 ถึง 24 ธันวาคม 2568

ล ำดบั ต ำแหน่ง Total 11 12 13 14 15 16 17 รวม
ทั้งหมด

1 คนขบัแคร่ืองจกัร 2 2 2 2 - 2 2 2

2 ช่ำงเหล็ก 8 6 8 8 - 7 6 8

3 ช่ำงไม้ 6 6 6 6 6 6 3 6

4 ช่ำงเช่ือม 4 4 4 4 4 4 3 4

5 ช่ำงไฟฟ้ำ 1 1 1 1 - 1 1 1

6 ช่ำงปูน 5 4 5 5 - 5 5 5

7 DC 4 4 4 4 4 4 4 4

8 กรรมกร 12 9 10 12 - 10 10 10

TOTAL 36 40 42 14 39 34 40 245



4.รายการด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน

กจิกรรม Morning talk

กิจกรรม Morning talk
1.เนน้ย  ้าเร่ืองความปลอดภยั งานท่ีสูง
2.เนน้ย  ้าเร่ืองกฎระเบียบความปลอดภยั
3.เนน้ย  ้าความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า
4.เนน้ย  ้าเร่ืองความปลอดภยังานประกาย
ไฟ
5.กิจกรรม KYT
6.กิจกรรมออกก าลงักาย



4.1.รายการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน

งานท าความสะอาดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกโครงการ



4.2 รายการด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

จัดใหมีงานจราจร โบกรถทรายเข้า-ออก



4.3 รายการด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

งานเคลยีร์ท าความสะอาดภายในโครงการและนอกโครงการ



5. ปัญหาการร้องเรียนบ้านข้างเคียง
- หมำยเหตุ วนัท่ี: 18 ธนัวำคม 2568  – 24 ธนัวำคม 2568 ยงัไม่มีกำรร้องเรียน



สรุปผลตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม



บริษทั กจิธนันต์ จ ากดั

จบการรายงานดา้นความปลอดภยั

ขอขอบคุณครบั
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ผงัเวลา และเสน้ทางในการขนส่งวสัดกุ่อสรา้ง 



 

ช่วงเวลาขนส่งวสัดุ 

รถบรรทุก 6 ล้อ 

เวลา 09.00 – 16.00น. 

รถบรรทุก 10 ล้อ 

เวลา 10.00 - 15.00 น. 
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การส ารวจสภาพบา้นติดโครงการก่อนการก่อสรา้ง
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แผนการก่อสรา้งโครงการ



โครงการ : 23 LUXURY SUITES

เจ้าของโครงการ : บริษทั พ.ีเอส.สวทีส์ จ ากดั

ทีป่รึกษาโครงการ : บริษทั ไทร์ คอนสตัคช่ัน แมนเนชเมนท์ จ ากดั

31 ม.ค. 68 20 ก.พ. 68 21

31 ม.ค. 68 10 ก.พ. 68 11 P LSS
A

10 ก.พ. 68 11 ก.พ. 68 2 P
A

13 ก.พ. 68 14 ก.พ. 68 2 P
A

15 ก.พ. 68 15 ก.พ. 68 1 P
A

17 ก.พ. 68 20 ก.พ. 68 4 P
A

8 ก.พ. 68 19 ก.พ. 68 12 P
A

20 ก.พ. 68 20 ก.พ. 68 1 P
A

14 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68 15

14 ก.พ. 68 20 ก.พ. 68 7 P LSS
A

21 ก.พ. 68 22 ก.พ. 68 2 P
A

22 ก.พ. 68 24 ก.พ. 68 3 P
A

25 ก.พ. 68 25 ก.พ. 68 1 P
A

26 ก.พ. 68 27 ก.พ. 68 2 P
A

24 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68 5 P
A

28 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68 1 P
A

1 มี.ค. 68 15 มี.ค. 68 15

1 มี.ค. 68 6 มี.ค. 68 6 P LSS
A

7 มี.ค. 68 8 มี.ค. 68 2 P
A

10 มี.ค. 68 12 มี.ค. 68 3 P

-งานปรบัดนิปรบัทรายเทลนี

-งานเขา้แบบ

-งานเหลก็เสรมิคอนกรตี

-งานตดัหวัเสาเข็ม

-งานตดัหวัเสาเข็ม

-งานตดัหวัเสาเข็ม

-งานขดุดนิ

-งานปรบัดนิปรบัทรายเทลนี

1.3 ฟุตติง้ FLC2-18-R1 GL.2-3/C-G

-งานขดุดนิ

-งานเทคอนกรตี

-Seismic Test

-Seismic Test

 FEBRUARY 2025

16155 6 7 8 9

. -งานขดุดนิ

126 27 2821 22 23 24 25 27 28 29 30 3122 23 24 25 265 6 7 218 9 10 15 1611 12 13 14 17 18 19 20

 MARCH 2025

41

No. Detail P/A
Plan / Actual

Remark
Start 17 18 19 2032 210 11 12 13 14 3 4Finish Dur

-งานเขา้แบบ

-งานเหลก็เสรมิคอนกรตี

-งานปรบัดนิ ปรบัทราย เทลนี

-งานเทคอนกรตี

โครงสร้างฐานราก1

ฟุตติง้ FLC1-35 GL.4-6/A-I1.1

1.2 ฟุตติง้ F1,F3,F4 GL.1'-1/A-I



โครงการ : 23 LUXURY SUITES

เจ้าของโครงการ : บริษทั พ.ีเอส.สวทีส์ จ ากดั

ทีป่รึกษาโครงการ : บริษทั ไทร์ คอนสตัคช่ัน แมนเนชเมนท์ จ ากดั
 FEBRUARY 2025

16155 6 7 8 9 126 27 2821 22 23 24 25 27 28 29 30 3122 23 24 25 265 6 7 218 9 10 15 1611 12 13 14 17 18 19 20

 MARCH 2025

41

No. Detail P/A
Plan / Actual

Remark
Start 17 18 19 2032 210 11 12 13 14 3 4Finish Dur

A
13 มี.ค. 68 13 มี.ค. 68 1 P

A
13 มี.ค. 68 15 มี.ค. 68 3 P

A
12 มี.ค. 68 14 มี.ค. 68 3 P

A
15 มี.ค. 68 15 มี.ค. 68 1 P

A
17 มี.ค. 68 28 มี.ค. 68 12

17 มี.ค. 68 19 มี.ค. 68 3 P LSS
A

20 มี.ค. 68 21 มี.ค. 68 2 P
A

22 มี.ค. 68 24 มี.ค. 68 3 P
A

25 มี.ค. 68 25 มี.ค. 68 1 P
A

18 มี.ค. 68 22 มี.ค. 68 5 P
A

17 มี.ค. 68 25 มี.ค. 68 9 P
A

28 มี.ค. 68 28 มี.ค. 68 1 P
A

-Seismic Test

-Seismic Test

-งานเหลก็เสรมิคอนกรตี

-งานเขา้แบบ

-งานตดัหวัเสาเข็ม

-งานเทคอนกรตี

-งานเหลก็เสรมิคอนกรตีเหลก็

-งานเทคอนกรตี

1.4 ฟุตติง้ F3,F4, GL.2-3/I F3-F4-R1 GL.2-3/A

-งานขดุดนิ

-งานปรบัดนิปรบัทรายเทลนี

-งานตดัหวัเสาเข็ม

-งานเขา้แบบ



โครงการ : 23 LUXURY SUITES

เจ้าของโครงการ : บริษทั พ.ีเอส.สวีทส์ จ ากดั
ที่ปรึกษาโครงการ : บริษทั ไทร์ คอนสตคัช่ัน แมนเนชเมนท์ จ ากดั

11 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68 20

11 มิ.ย. 68 20 มิ.ย. 68 10 P LSS
A

11 มิ.ย. 68 21 มิ.ย. 68 11 P
A

23 มิ.ย. 68 28 มิ.ย. 68 6 P
A

27 มิ.ย. 68 28 มิ.ย. 68 2 P
A

28 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68 3 P ตรวจสอบกอ่นเท 1 วนั
A

11 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68 20

11 มิ.ย. 68 20 มิ.ย. 68 10 P LSS
A

11 มิ.ย. 68 21 มิ.ย. 68 11 P
A

23 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 10 P
A

27 มิ.ย. 68 28 มิ.ย. 68 2 P
A

28 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68 3 P ตรวจสอบกอ่นเท 1 วนั
A

10 มิ.ย. 68 16 มิ.ย. 68 7

10 มิ.ย. 68 13 มิ.ย. 68 4 P ตรวจสอบกอ่นเท 1 วนั
A

13 มิ.ย. 68 14 มิ.ย. 68 2 P
A

16 มิ.ย. 68 16 มิ.ย. 68 1 P
A

เสา C4A / C4F / C4H / C2A / C3A / C2G / C2H / 12 มิ.ย. 68 26 มิ.ย. 68 15
C3H / C1A /C1H / C1F / C0

12 มิ.ย. 68 14 มิ.ย. 68 3 P LSS
A

11 มิ.ย. 68 25 มิ.ย. 68 15 P ตรวจสอบกอ่นเท 1 วนั
A

19 มิ.ย. 68 26 มิ.ย. 68 8 P
A

26 มิ.ย. 68 26 มิ.ย. 68 1 P
A

16 มิ.ย. 68 27 มิ.ย. 68 12

16 มิ.ย. 68 19 มิ.ย. 68 4 P LSS
A

19 มิ.ย. 68 24 มิ.ย. 68 6 P ตรวจสอบกอ่นเท 1 วนั
A

23 มิ.ย. 68 26 มิ.ย. 68 4 P
A

-งานเทคอนกรีต 27 มิ.ย. 68 27 มิ.ย. 68 1 P

วนัหยดุ นกัขตัฤกษ์ วนัหยดุ วนัอาทิตย์

-งานเขา้แบบ

-งานเหลก็เสริมคอนกรีตเหลก็

-งานเหลก็เสริมคอนกรีตเหลก็

-งานเขา้แบบ

. -งาน Back Fill ทรายระหวา่งฐานราก - Pile Wall

-งานเขา้แบบ

1.3 เสริมผนัง LC1-LC2

-งานขดัเตรียมผิว

-งานเหลก็เสริมคอนกรีต

-งานเทคอนกรีต

1.4

-งานเทคอนกรีต

1.2 พืน้ชั้น B3 ระดบั -7.70 ม.

-งานปรบัทราย เทลนี

-งานเหลก็เสริมคอนกรีต

-งานเขา้แบบ

1 โครงสร้าง ถงัเก็บน า้ / พืน้ชั้น 3

1.1 พืน้ถงัเก็บน า้ ระดบั -8.65

. -งาน Back Fill ทรายระหวา่งฐานราก - Pile Wall

26 27 2814 15 16 17 18 198 9 10 11 12 132 3 4 29 30 3120 21 22 23 24 255 6 724 25 26 27 30 118 19 20 21 22 2312 13 14 15 16 17

No. Detail
Plan / Actual

P/A
JUNE JULY

Remark
Start Finish 29286 7 8 9 10 11Dur 1 2 3 4 5

-งานปรบัทราย เทลนี

-งานเหลก็เสริมคอนกรีต

-งานเขา้แบบ

-งานเทคอนกรีต

1.5

-งานขดัเตรียมผิว

ผนัง LC1 / LC2 / LC3

-งานเทคอนกรีต ระดบัทอ้งพืน้
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รายงานสรุปแบบสอบถาม



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 

โครงการ 23 LUXURY SUITES   

ดำเนินการโดย บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด 

 

  1 

รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 

โครงการ 23 LUXURY SUITES   

ดำเนินการโดย บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด 

1. บทนำ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และการตื่นตัวของประชาชนในปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังมีบทบาทท่ีสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
ประชาชน และผู้ดำเนินการโครงการ รวมถึงบทบาทให้คำแนะนำ คำปรึกษากับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

 

 สำหรับการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน ดำเนินการโดย บริษัท พี.
เอส. สวีทส์ จำกัด พ้ืนท่ีดำเนินการบริเวณโครงการ 23 LUXURY SUITES  การดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
และทัศนคติของประชาชนมีประเด็นท่ีสำคัญกับชุมชน คือ ความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมท้ังทางบวกและทางลบ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้
ความเข้าใจ ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อโครงการฯ พร้อมท้ังสร้างความมั่นใจและเพ่ิมช่องทางในการแจ้ง
ข้อคิดเห็นและผลกระทบ เพ่ือจะนำมาใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชน เป็นไปตามนโยบายของ
เจ้าของโครงการ ท่ีให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

2. วัตถุประสงค์ของการสำรวจข้อมูล 

  2.1) เพ่ือต้องการทราบสภาพปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนท่ีอยู่ในขอบเขตพ้ืนท่ี   

2.2) เพ่ือต้องการทราบทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงการ ท้ังทางบวกและทางลบ 

2.3) เพ่ือต้องการทราบข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบอันเกิดจากการ
ก่อสร้างโครงการ  

2.4) เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการพัฒนาโครงการ 
ท้ังทางบวกและทางลบ  

 

3. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholders) 

 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะกำหนดให้ครอบคลุมประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีรัศมี 100 เมตร รวมถึงมีการพิจารณา
องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น สภาพการอยู่อาศัยภายในชุมชน จึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะทำการสำรวจข้อมูล ได้แก่ หัวหน้า
ครัวเรือน สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการท่ีอยู่ใกล้เคียง ผู้นำชุมชน  

 

 

 

 



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 

โครงการ 23 LUXURY SUITES   

ดำเนินการโดย บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด 

 

  2 

 

  

  

 

รูปภาพท่ี 1 การลงพ้ืนท่ีสำรวจข้อมูล 

 

 



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 

โครงการ 23 LUXURY SUITES   

ดำเนินการโดย บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด 

 

  3 

4. ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม  

จากผลดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนท่ีอยู่ในระยะ 100 เมตร จำนวน 16 
ชุด โดยสามารถสรุปความคิดเห็นได้ ดังน้ี 

 

1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ลักษณะของข้อมูลท่ัวไปท่ีสำคัญ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพในครัวเรือน และลักษณะท่ีอยู่
อาศัย เป็นต้น ตารางท่ี 4-1  

 
ตารางท่ี 4-1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม บริเวณโครงการ 23 LUXURY SUITES 

หัวข้อ รายละเอียด 
โครงการ 23 LUXURY SUITES 

N = 5 
จำนวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย  3 60.00 
หญิง 2 40.00 
อายุ 31-40 ปี 1 20.00 
อายุ 41-50 ปี 2 40.00 
มากกว่า 50 ปี 2 40.00  

ศาสนา พุทธ 5 100.00 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 60.00  
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 1 20.00 
ปริญญาตร ี 1 20.00 

สถานภาพใน
ครอบครัว 

หัวหน้าครัวเรือน 3 60.00  
ญาติ/ผู้อาศัย/พ่ีน้อง 1 20.00 
อ่ืนๆ  1 20.00 

ลักษณะท่ีอยู่
อาศัย 

อาคารพาณิชย์/ตึกแถว 3 60.00  
หอพัก/อพาร์ทเม้นท์/คอนโดมเินียม 1 20.00  
อ่ืนๆ 1 20.00 

สถานภาพการอยู่
อาศัย 

เป็นเจ้าของ 1 20.00 
เช่าท้ังหมด 2 40.00 
ไม่ระบุ 2 40.00   

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 
 
จากตาราง 4-1 สามารถสรุปข้อมูลท่ัวไปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 2 คน (ร้อยละ 

40.00) และเพศชาย จำนวน 3 คน (ร้อยละ 60.00) มีช่วงอายุส่วนใหญ่มากกว่า 41-50 ปีและมากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 40.00) นับถือ
ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.00) รับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 60.00) โดยสถานภาพเป็นหัวหน้า
ครัวเรือน (ร้อยละ 60.00) ลักษณะท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์/ตึกแถว (ร้อยละ 60.00) ซ่ึงเป็นผู้เช่าท้ังหมดและ
อ่ืนๆ (ร้อยละ 40.00) 
 



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 

โครงการ 23 LUXURY SUITES   

ดำเนินการโดย บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด 
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2) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุข 
 

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การประกอบอาชีพ การเจ็บป่วย และการรักาพยาบาล เป็นต้น ตารางท่ี 4-2 
 
ตารางท่ี 4-2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการสาธารณสุข บริเวณโครงการ โครงการ 23 LUXURY SUITES 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
โครงการ 23 LUXURY SUITES 

N = 5 
จำนวน ร้อยละ 

อาชีพหลักของ
ครอบครัว 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 1 20.00 
รับจ้างท่ัวไป 1 20.00 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน 2 40.00 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 1 20.00 

อาการเจ็บป่วยใน
รอบปี/ปัจจุบัน 

ไม่ป่วย 5 100.00 
ป่วย - - 
โรงพยาบาลรัฐ 1 20.00 
โรงพยาบาลเอกชน 3 60.00 
ซ้ือยากินเอง 1 20.00 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 
 
 

จากตารางท่ี 4-2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนสรุปได้ว่า อาชีพหลักของครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้าง/
พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 40.00) ข้อมูลด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ไม่พบอาการเจ็บป่วย (ร้อยละ 100.00) และเมื่อ
เจ็บป่วยการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่จะรักษาโรงพยาบาลเอกชน (ร้อยละ 60.00) 



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 

โครงการ 23 LUXURY SUITES   

ดำเนินการโดย บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด 
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3) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพ้ืนฐาน  
 

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การเดินทางสัญจร สภาพการจราจรในปัจจุบัน แหล่งน้ำบริโภค แหล่งน้ำท่ีใช้อุปโภค ปัญหา
เก่ียวกับน้ำใช้ การจัดการมูลฝอย และการจัดการน้ำเสีย เป็นต้น ตารางท่ี 4-3  
 
ตารางท่ี 4-3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพ้ืนฐาน บริเวณโครงการ 23 LUXURY SUITES   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
โครงการ 23 LUXURY SUITES 

N = 5 
จำนวน ร้อยละ 

การเดินทางสัญจร 

รถโดยสารประจำทาง - - 
รถรับจ้าง 3 60.00 
รถยนต์ส่วนตัว 1 20.00 
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว 1 20.00 

สภาพการจราจรใน
ปัจจุบัน 

ติดขัดมาก 4 80.00 
คล่องตัวด ี 1 20.00 

แหล่งน้ำท่ีใช้บริโภค น้ำบรรจุขวด/ถัง 5 100.00 

แหล่งน้ำท่ีใช้การอุปโภค น้ำประปา 5 100.00 

ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช ้ ไม่ม ี 5 100.00 

การจัดการมูลฝอย ใส่ถังรองรับขยะเทศบาล 5 100.00 

การจัดการน้ำเสีย 
ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ 5 100.00  
ปล่อยซึมลงดิน - - 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 
 
 

จากตารางท่ี 4-3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพ้ืนฐานสรุปได้ว่า การเดินทางสัญจรประชาชนส่วน
ใหญ่จะใช้รถรับจ้าง (ร้อยละ 60.00) สภาพการจราจรในปัจจุบันติดขัดมาก (ร้อยละ 80.00) แหล่งน้ำใช้เพ่ือบริโภคส่วนใหญ่
คือน้ำบรรจุขวด/ถัง (ร้อยละ 100.00) แหล่งน้ำใช้เพ่ือการอุปโภคส่วนใหญ่ คือน้ำประปา (ร้อยละ 100.00) ไม่พบปัญหา
เก่ียวกับน้ำใช้ (ร้อยละ100.00) การจัดการมูลฝอยส่วนใหญ่ใส่ถังรองรับจากเทศบาล (ร้อนละ 100.00) และการจัดการน้ำเสีย
ส่วนใหญ่ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ (ร้อยละ 100.00)   

 



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 

โครงการ 23 LUXURY SUITES   

ดำเนินการโดย บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด 
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4) ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
 

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญจาก การขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ กระแสไฟฟ้าตก  
น้ำเสียไม่ได้รับการบำบัด เสียงรบกวน น้ำท่วมขัง แรงสั่นสะเทือน กลิ่น อุบัติ เหตุ ฝุ่นละออง อาชญากรรม/ลักขโมย  
และยาเสพติด เป็นต้น ตารางท่ี 4-4  
 
ตารางท่ี 4-4 ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน บริเวณโครงการ 23 LUXURY SUITES   

หัวข้อ รายละเอียด 
โครงการ 23 LUXURY SUITES 

N = 5 
จำนวน ร้อยละ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน 

1. การขาดแคลนน้ำด่ืม/น้ำใช ้   
ไม่ได้รับ 5 100.00 
ได้รับ - - 
2. คุณภาพน้ำด่ืม/น้ำใช้   
ไม่ได้รับ 5 100.00 
ได้รับ - - 
3. กระแสไฟฟ้า   
ไม่ได้รับ 5 100.00 
ได้รับ - - 
4. น้ำเสีย   
ไม่ได้รับ 5 100.00 
ได้รับ - - 
5. เสียงรบกวน   
-น้อยสุด 2 40.00 
-ปานกลาง 2 40.00  
-มาก 1 20.00 
6. น้ำท่วมขัง   
ไม่ได้รับ 5 100.00 
ได้รับ - - 
7. แรงสั่นสะเทือน   
-น้อยสุด 3 60.00 
-น้อย 2 40.00 
8. กลิ่นรบกวน   
ไม่ได้รับ 5 100.00 
ได้รับ   
9. อุบัติเหตุ   
ไม่ได้รับ 3 60.00 
ได้รับ 2 40.00  

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 

โครงการ 23 LUXURY SUITES   

ดำเนินการโดย บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด 
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ตารางท่ี 4-4  (ต่อ) ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน บริเวณโครงการ 23 LUXURY SUITES   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
โครงการ 23 LUXURY SUITES 

N = 5 
จำนวน ร้อยละ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน 

1. ปัญหาฝุ่นละออง   
ไม่ได้รับ 2 40.00 
ได้รับ 3 60.00 
-ไม่ระบุ - - 
-น้อยท่ีสุด 2 40.00 
-น้อย 1 20.00 
2. อาชญากรรม/ลักขโมย   
ไม่ได้รับ 5 100.00 
ได้รับ - - 
3. ยาเสพติด   
ไม่ได้รับ 5 100.00  
 - - 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

 จากตารางท่ี 4-4 ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันสรุปได้ว่า  
 การขาดแคลนน้ำดื่ม/น้ำใช้ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)   
 คุณภาพน้ำดื่ม/น้ำใช้ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  
 กระแสไฟฟ้า พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  
 น้ำเสีย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  
 เสียงรบกวน พบว่า ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนน้อยสุดและปานกลาง (ร้อยละ 40.00) และได้รับ

ความเดือดร้อนมาก (ร้อยละ 20.00)  
 น้ำท่วมขัง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)   
 แรงสั่นสะเทือน พบว่า ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนน้อยสดุ (ร้อยละ 60.00) และได้รับความเดือดร้อน

น้อย (ร้อยละ 40.00)  
 กลิ่นรบกวน พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)   
 อุบัติเหตุ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 60.00) และไม่ได้รับความเดือดร้อนน้อยสุด

และน้อย (ร้อยละ 20.00) 
 ฝุ่นละออง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 40.00) ได้รับความเดือดร้อนน้อยท่ีสุด 

(ร้อยละ 40.00) และได้รับความเดือดร้อนน้อย (ร้อยละ 20.00) 
 อาชญากรรม/ลักขโมย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)   
 ยาเสพติด พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)   



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 

โครงการ 23 LUXURY SUITES   

ดำเนินการโดย บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด 
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5) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ 
 

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการ ช่องทางการรับข้อมูล ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากข้ันตอนการก่อสร้าง ความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการ ความกังวลต่อโครงการ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นต้น ตารางท่ี 4-5  
 
ตารางท่ี 4-5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ บริเวณโครงการ 23 LUXURY SUITES   

หัวข้อ รายละเอียด 
โครงการ 23 LUXURY SUITES 

N = 5 
จำนวน ร้อยละ 

ทราบหรือไม่ว่าจะมี
การก่อสร้างโครงการ 

ไม่ทราบ - - 
ทราบ  5 100.00 

ทราบจากแหล่งไหน 

ป้ายโฆษณาของโครงการ 2 40.00 
เจ้าหน้าท่ีของโครงการมาแจกเอกสาร 3 60.00 
เป็นทางผ่าน/อยู่ใกล้บ้าน - - 
อ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) - - 

ผลกระทบท่ีคาดว่า 
จะได้รับจากขัน้ตอน

การก่อสร้าง 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   
1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่ง   
 มาก - - 
 ปานกลาง - - 
 น้อย 1 20.00 
 ไม่มผีลกระทบ 4 80.00 
2. เสียงดังจากการก่อสร้างและการคมนาคมขนส่ง   
 มาก - - 
 ปานกลาง - - 
 น้อย 1 20.00 
 ไม่มผีลกระทบ 4 80.00  
3. กลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจาก
เครื่องจักร  

 

 น้อย - - 
 ไม่มผีลกระทบ 5 100.00 
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง   
 ปานกลาง - - 
 น้อย - - 
 ไม่มผีลกระทบ 5 100.00 
5. น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง   
 ไม่มผีลกระทบ 5 100.00 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 

โครงการ 23 LUXURY SUITES   

ดำเนินการโดย บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด 
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ตารางท่ี 4-5 (ต่อ) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ บริเวณโครงการ 23 LUXURY SUITES   

หัวข้อ รายละเอียด 
โครงการ 23 LUXURY SUITES 

N = 5 
จำนวน ร้อยละ 

ผลกระทบท่ีคาดว่า 
จะได้รับจากขัน้ตอน

การก่อสร้าง 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
6. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพ้ืนท่ี และเศษวัสดุก่อสร้าง 
 ไม่มผีลกระทบ 5 100.00 
7. น้ำท่วม เน่ืองจากการปรับพ้ืนท่ีของโครงการ   
 ไม่มผีลกระทบ 5 100.00 
8. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ   
 ปานกลาง - - 
 ไม่มผีลกระทบ 1 20.00 
 ไม่ระบุความรุนแรง 4 80.00   
ผลกระทบด้านสขุภาพ 
1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุน่ละอองไอเสียจากเครื่องยนต ์
 ปานกลาง - - 
 น้อย - - 
 ไม่มผีลกระทบ 5 100.00 
2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสยีงรบกวนในการก่อสรา้ง 
 มาก - - 
 น้อย - - 
 ไม่มผีลกระทบ 5 100.00 
3. มีการแพร่กระจายของโรคติดตอ่/โรคติดเช้ือ   
 น้อย - - 
 ไม่มผีลกระทบ 5 100.00 
4. ส่งผลดา้นความปลอดภยั 
 น้อย - - 
 ไม่มผีลกระทบ 5 100.00 
5. สร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวล 
 น้อย 1 20.00  
 ไม่มผีลกระทบ 4 80.00   

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 
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ตารางท่ี 4-5 (ต่อ) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ บริเวณโครงการ 23 LUXURY SUITES   

หัวข้อ รายละเอียด 
โครงการ 23 LUXURY SUITES 

N = 5 
จำนวน ร้อยละ 

ผลกระทบท่ีคาดว่า 
จะได้รับจากขัน้ตอน

การก่อสร้าง 

ผลกระทบด้านสังคม   
1. ความเดือดร้อนรำคาญจากคนงานก่อสร้าง   
 น้อย - - 
 ไม่มผีลกระทบ 5 100.00 
2. ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพ่ิมข้ึน   
 ไม่มผีลกระทบ 5 100.00 
3. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่
เพียงพอ 

  

 ไม่มผีลกระทบ 5 100.00 
4. เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีข้ึน   
 ปานกลาง - - 
 น้อย 2 40.00 
 ไม่มผีลกระทบ 3 60.00 
5. แรงงานจากต่างถ่ิน/ต่างด้าวมากข้ึน   
 น้อย - - 
 ไม่ม ี 5 100.00 
6. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ   
 น้อย - - 
 ไม่มผีลกระทบ 5 100.00 

ความคิดเห็นใน
ภาพรวม 

ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ 1 20.00 
ผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก 4 80.00 
ไม่แน่ใจ - - 

ความคิดเห็นต่อการ
ก่อสร้างโครงการ 

เห็นด้วย 3 60.00 
ไม่แสดงความคิดเห็น 2 40.00 

ข้อวิตกกังวลต่อ
โครงการ 

ไม่วิตกกังวล 5 100.00 
รู้สึกวิตกกังวล - - 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 
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จากตารางท่ี 4-5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการสรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีการ
ก่อสร้างโครงการ (ร้อยละ 100.00) โดยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพท่ีคาดว่าจะได้รับจากข้ันตอนการก่อสร้าง
โครงการ สามารถสรุปดังน้ี 

 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
 ปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนสง่วัสดุอุปกรณไ์ม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 80.00) รองลงมา

คิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 20.00) 
 ปัญหาด้านเสียงดังจากการก่อสร้างและการคมนาคมขนส่งไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 80.00) 

รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 20.00)  
 ปัญหาด้านกลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักรไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00) 
 ปัญหาด้านขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)  
 ปัญหาด้านน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)  
 ปัญหาด้านท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพ้ืนท่ี และเศษวัสดุก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ 

(ร้อยละ 100.00)  
 ปัญหาด้านน้ำท่วม เน่ืองจากการปรับพ้ืนท่ีของโครงการไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)  
 ปัญหาด้านการจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการไม่ระบุส่งผลกระทบ (ร้อยละ 80.00) 

และไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 20.00) 
 ผลกระทบด้านสุขภาพ ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 

 ปัญหาด้านโรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์ไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 
100.00)  

 ปัญหาด้านการส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 
100.00)  

 ปัญหาด้านการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเช้ือไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)   
 ปัญหาด้านความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)   
 ปัญหาด้านสร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวลไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 80.00) 

รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 20.00) 
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 ผลกระทบด้านสังคม ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 

 ปัญหาด้านความเดือดร้อนรำคาญจากคนงานก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)   
 ปัญหาด้านอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพ่ิมข้ึนไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)  
 ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)   
 ปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีข้ึน (ร้อยละ 60.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย(ร้อยละ 

40.00) 
 ปัญหาด้านแรงงานจากต่างถ่ิน/ต่างด้าวมากข้ึนไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)  
 ปัญหาด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพ (ร้อยละ 100.00)  

 สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมต่อการพัฒนาโครงการประชาชนส่วนใหญ่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบด้านด้านลบ
มากกว่าบวก (ร้อยละ 80.00) รองลงมามีผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ (ร้อยละ 20.00) ในส่วนของความคิดเห็นต่อการ
ก่อสร้างโครงการประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 60.00) และประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกกังวลเก่ียวกับการก่อสร้าง
โครงการ (ร้อยละ 100.00) สำหรับเรื่องวิตกกังวลต่อการก่อสร้างโครงการเสนอไว้ในรายงานข้อท่ี 5 
 
6) เร่ืองวิตกกังวลต่อการก่อสร้างและดำเนินโครงการ 
 
 บริเวณโครงการ คอนแวนต์ เรสสิเดนซ์ (Convent Residence) 

1. การทรุดตัวของพ้ืนดินในอนาคต 
 

7) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อโครงการ 
 1.ปัญหาเรื่องฝุ่น 
 



รายงานผลการสาํรวจขอ้มูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครวัเรอืน 

โครงการ คอนแวนต ์เรสสิเดนซ์ (Convent Residence) 

ดาํเนินการโดย บรษิทั คอนแวนต ์บีตา้ จาํกดั 
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