
































ภาคผนวก ค4

แผนงำนควำมปลอดภยั



วนัเริÉมสัญญา :  16/10/2566

ปรับปรุงวนัทีÉ : 3 มกราคม 2567 วนัสิÊนสุดสัญญา : 15/10/2568

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย

1 งานเตรียมการ / งานประจํา / การปฏิบตัิตามกฎหมายความปลอดภัย

1.1 ขัÊนเตรียมการ/ขัÊนตอนการจัดทําแผนงานความปลอดภัย

1.1.1 โครงสร้างระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัฯ ของหน่วยงาน / แผนผงั แผน

ปฏิบติั PM

1.1.2 นโยบายดา้นความปลอดภยั / ป้ายโครงการ / ป้ายความปลอดภยั / ป้ายสถิติ มีการUPDATE แผน จป.วิชาชีพ

ปฏิบติั

1.2 โครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน

1.2.1 การจดัตัÊงหน่วยงานความปลอดภยั แผน

ปฏิบติั

1.2.2 การแต่งตัÊงคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน แผน

ปฏิบติั PM

1.2.3 การแต่งตัÊงเจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัในการทาํงานระดบัต่างๆ แผน จป.วิชาชีพ

ปฏิบติั

1.2.4 การกาํหนดหนา้ทีÉผูรั้บผิดชอบ แผน

ปฏิบติั

1.3 การจัดเตรียมข้อมูลจากแผนงานก่อสร้าง

1.3.1 โครงสร้างแสดงรายการงานก่อสร้างทีÉใชเ้ป็นขอ้มูล แผน

ปฏิบติั

1.3.2 โครงสร้างกลุ่มบุคคลทีÉเกีÉยวกบังานก่อสร้าง แผน

ปฏิบติั

1.3.3 โครงสร้างการบริหารงานในหน่วยงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง แผน

ปฏิบติั

1.3.4 รายการงานก่อสร้าง (นาํมาปฏิบติัในแผนเพืÉอความสอดคลอ้งกบักฎหมายความปลอดภยัฯ) แผน

ปฏิบติั

1.3.4.1 งานปรับเตรียมพืÊนทีÉ แผน

ปฏิบติั

งานปรับเตรียมพืÊนทีÉ แผน โฟร์แมนโครงสร้าง/

ปฏิบติั ช่างสาํรวจ/QC

 - งานปรับเตรียมพืÊนทีÉ งานไถปรับ กลบหนา้ดิน - รถบด รถแบลค็โฮ รถแทรคเตอร์ รถบรรทุก วิศวกรโครงการ

 - งานปักวางผงับริเวณ งานสาํรวจเพืÉอการก่อสร้าง

 - กาํหนดพืÊนทีÉก่อสร้าง งานลอ้มรัÊ วมัÉนคงแขง็แรง / จดัทาํเขตก่อสร้าง / เขตอนัตราย  เส้นทางเขา้-ออก ป้ายเตือน

1.3.4.2 Main equipment for construction แผน

ปฏิบติั

  -  Tower Crane TC No.1 แผน โฟร์แมนโครงสร้าง

ปฏิบติั

  -  Tower Crane TC No.2 แผน ผูบ้งัคบัเครืÉองตอกฯ

ปฏิบติั

  -  Tower Crane TC No.3 แผน ผูใ้หส้ัญญาณ/

ปฏิบติั

   - Derick Crane DC No.1 แผน วิศวกรโครงการ

ปฏิบติั

      - Lift No.1 แผน

ปฏิบติั

      - Lift No.2 แผน

ปฏิบติั

      - Lift No.3 แผน

ปฏิบติั

ไตรมาสทีÉ 2 ไตรมาสทีÉ 3

2567

โครงการ :  Landmark @ Granstation B

 ประจําปี 2567

หมายเหตุ
2568

ไตรมาสทีÉ 1 ไตรมาสทีÉ 2 ไตรมาสทีÉ 3 ไตรมาสทีÉ 4

เดือน / ปี

ไตรมาสทีÉ 4 ไตรมาสทีÉ 1

งานความปลอดภยั

โครงการ

ตามแผนงาน

โครงการ

ตามแผนงาน

โครงการ

ตามแผนงาน

โครงการ

แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ความถีÉ กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ควบคุม/ผู้มีหน้าทีÉ

รับผดิชอบ

เจ้าของโครงการ : บริษทั ไซมิส เอทเสท จาํกดั(มหาชน) SA

งบประมาณ
2566

ไตรมาสทีÉ 4

SHE PLAN Rev.0

ผู้ตรวจสอบความก้าวหน้า

วิศวกรโครงการ/PM

งานความปลอดภยั

โครงการ

งานความปลอดภยั

โครงการ

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

ตามแผนงาน

โครงการ

ตามแผนงาน

โครงการ

ตามแผนงาน

โครงการ
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1.3.4.3 Structural works แผน

ปฏิบติั

     Sub structural works to 1st Fl. Slab โฟร์แมนโครงสร้าง

     งาน Foundation ผูใ้หส้ัญญาณ/

     -  Mobilization

   - Footing F26 ( Zone 1 )

   - Footing F27 ( Zone 2 ) 

  - งานโครงสร้างพืÊน & ผนงั Basement

  - งานโครงสร้างพืÊนชัÊน 1 

  - เสา ตอม่อ งานผกูเหลก็ ตัÊงแบบหล่อ เทคอนกรีต - เครืÉองสัÉนคอนกรีต รถเทคอนกรีต วิศวกรโครงการ

1.3.4.4 Zone External ( RETENTION TANK, WWTP1,2 , WATER TANK ) แผน

ปฏิบติั

1.3.4.5 งานโครงสร้างเหนือพืÊนดิน (Super Structure) แผน

ปฏิบติั

  - ชัÊน Podium (Floor 2 ,AP1,AP2,3) แผน

  - ชัÊน หอ้งพกั 4 - 5 ปฏิบติั

  - ชัÊน หอ้งพกั 6 - 23 แผน

ปฏิบติั

  - ชัÊน 23 Roof แผน

ปฏิบติั

1.3.4.6 Remove Scaffolding & Shoring แผน

ปฏิบติั โฟร์แมนโครงสร้าง

 - Base ment Floor วิศวกรโครงการ

 - ชัÊน1 - 22 

 - 23rd Floor & Roof Floor

1.3.4.7 งานสถาปัตย ์Architectural works + Façade works + M&E Works +ID Works แผน

ปฏิบติั

 - งานผนงั งานฝ้า - นัÉงร้าน บนัได ขาหยัÉง มา้ยืน

 - การติดตัÊงประตู/หนา้ต่าง / กระจกอลูมิเนียม-การตกจากทีÉสูง

 - งานสี - การตกจากทีÉสูง

 - งานผิวพืÊน-เครืÉองจกัร

 - งานติดตัÊงระบบความปลอดภยั

1.3.4.8 Mock Up Room แผน

 - Floor 4 ปฏิบติั

 - Floor 4

1.3.4.9 MAIN EQUIPMENT for MEP on SITE แผน

  - Transformer ปฏิบติั

  - Generator โฟร์แมนงานระบบ/

  - MDB , FM200, Novec วิศวกรงานระบบ/PM

  - Booster Pump 

  - Fire Pump, Jockey Pump 

1.3.4.10 Escalator System works แผน

ปฏิบติั โฟร์แมน/วิศวกรโครงการ

1.3.4.11 Lift System works แผน โฟร์แมนงานระบบ/

  - LIFT Grid Line 4 - 5 ( Lift F1, L6,7,8,9 ) ปฏิบติั วิศวกรงานระบบ

  - Lift Grid Line 19 - 21 ( Lift L1,2,3,4,5 )

ตามแผนงาน

โครงการ

วิศวกรโครงการ

จป.วิชาชีพตามแผนงานโครงการ
ตามแผนงาน

โครงการ
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1.3.4.12 Building occupation permission (Aor. 5) แผน

ปฏิบติั

Rectification works & Handover all area แผน โฟร์แมน/วิศวกรโครงการ

ปฏิบติั

  - งานภายนอก ถนนทางเดิน ปรับภูมิทศัน์ ทาํความสะอาดพืÊนทีÉ

  - งานก่อสร้างรัÊ วลอ้มรอบ ไถปรับ กลบหนา้ดิน - เครืÉองจกัร

1.3.5 การวิเคราะห์อนัตรายและแนวทางป้องกนั ( JSA ) แผน โครงการ/

ปฏิบติั จป.วิชาชีพ

1.3.6 ตารางแจกแจง จาํนวนทรัพยากรบุคคล แผน วิศวกรโครงการ/PM

ปฏิบติั

1.3.7 แบบแผนผงับริเวณ และพืÊนทีÉโดยรอบอาคารทาํการก่อสร้าง (Site Layout)

1.3.7.1 กาํหนดเขตก่อสร้าง แผน

ปฏิบติั

1.3.7.2 สาํนกังานควบคุมโครงการชัÉวคราว แผน

ปฏิบติั

1.3.7.3 บริเวณทีÉพกัคนงาน(ถา้มี) แผน

ปฏิบติั

1.3.7.4 พืÊนทีÉพกัของคนงาน แผน

ปฏิบติั

1.3.7.5 หอ้งนํÊาสาํหรับคนงาน (หญิง , ชาย) แผน

ปฏิบติั

1.3.7.6 พืÊนทีÉเกบ็กองวสัดุชัÉวคราว (แยกตามประเภท) แผน

ปฏิบติั

1.3.7.7 ระบบสุขาภิบาลในหน่วยงาน แผน

ปฏิบติั ช่างสาํรวจ/

1.3.7.8 พืÊนทีÉตดั ดดั ผกูเหลก็ แผน  วิศวกรโครงการ/ PM/

ปฏิบติั จป.วิชาชีพ

1.3.7.9 ระบบไฟฟ้าชัÉวคราวในหน่วยงาน แผน

ปฏิบติั

1.3.7.10 พืÊนทีÉจอดรถ (รถขนวสัดุ  / รถยนตส่์วนตวั / รถจกัรยานยนต)์ แผน

ปฏิบติั

1.3.7.11 พืÊนทีÉจดัเกบ็เครืÉองมือเครืÉองจกัร แผน

ปฏิบติั

1.3.7.12 เส้นทางการขนถ่ายวสัดุ แผน

ปฏิบติั

1.3.7.13 ประตูเขา้ออก หน่วยงานก่อสร้าง แผน

ปฏิบติั

1.3.7.14 พืÊนทีÉทิÊงขยะชัÉวคราว (ขยะก่อสร้าง , ขยะของเหลือใช)้ แผน

ปฏิบติั

1.4 จัดทําองค์ประกอบ และแผนงานด้านความปลอดภัยฯ

 - แผนการควบคุมดูแลความปลอดภยั แผน

 - แผนอบรมการทาํงานใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยัฯ ปฏิบติั

 - แผนรณรงคส่์งเสริมความปลอดภยัในการทาํงาน

 - แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบติัเหตุ

 - แผนตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงานอุบติัเหตุในการทาํงาน

 - แผนจดัการสิÉงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยัและสวสัดิการ

ตามแผนงาน

โครงการ

ตามแผนงาน

โครงการ
จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

ตามแผนงานโครงการ

ตามแผนงานโครงการ
ตามแผนงาน

โครงการ
จป.วิชาชีพ

ตามแผนงาน

โครงการ
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1.5 งานประจํา / การปฏิบตัิตามกฎหมายความปลอดภัย

1.5.1 เจา้หนา้ทีÉรักษาความปลอดภยั Security / กลอ้งวงจรปิด CCTV แผน

ปฏิบติั

1.5.2 จดัสภาพหนา้งานสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั แผน

ปฏิบติั

1.5.3 จดัหาและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล แผน

ปฏิบติั

1.5.4 อุปกรณ์แสดงความปลอดภยัประเภทป้ายบ่งชีÊสถานะ / Log out Tag out แผน

ปฏิบติั

1.5.5 ปรับปรุงสัญลกัษณ์ความปลอดภยัภายในโครงการ แผน

ปฏิบติั

1.5.6 รายงานผลการปฎิบติังานของเจา้หนา้ทีÉความปลอดภยั (จป.ว) แผน

ปฏิบติั

1.5.7 จดัทาํแผนงานความปลอดภยัประจาํปี  2568 แผน สวสัดิการแรงงาน

ปฏิบติั ผูเ้กีÉยวขอ้ง

1.5.8 จดัทาํเอกสารความปลอดภยัส่งหน่วยงาน ภายใน - ภายนอก โครงการ แผน

ปฏิบติั

1.5.9 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัฯ แผน

ปฏิบติั

1.5.10 ประชุมความปลอดภยัฯของโครงการ / Owner-Consult-Ritta แผน

ปฏิบติั

2 แผนการควบคมุดูแลความปลอดภัย

2.1 งานตรวจความปลอดภัย 

2.1.1 ตรวจสอบพืÊนทีÉการทาํงานเพืÉอความปลอดภยัในหน่วยงานฯ แผน รปภ. / หวัหนา้งาน /

ปฏิบติั โฟร์แมน  / คปอ. / จป.วิชาชีพ

2.1.2 ตรวจสอบความปลอดภยัฯ / ตรวจกลอ้งวงจรปิด CCTV  แผน คปอ. / Chief Securerity /

ปฏิบติั จป.วิชาชีพ

2.1.3 ตรวจความปลอดภยัฯ ใชเ้ครืÉองมือ/เครืÉองจกัร แผน

ปฏิบติั หวัหนา้งาน / โฟร์แมน / 

2.1.4 ตรวจสอบการใชอ้ปุกรณ์ PPE  และการแต่งกายทีÉเหมาะสม แผน วิศวกรโครงการ / จป.วิชาชีพ

ปฏิบติั

2.1.5 ตรวจความปลอดภยัฯเครืÉองมือ/อุปกรณ์ทาํงาน/เครืÉองจกัร

2.1.5.1 ตรวจความปลอดภยัฯนัÉงร้าน / - ส่วนประกอบ / บนัไดขึÊนลง  Platform / Tag / ราวกนัตก แผน

ปฏิบติั

2.1.5.2 ตรวจความปลอดภยัฯถงัลม / ถงัแก๊ส แผน

ปฏิบติั

2.1.5.3 ตรวจความปลอดภยัฯตูไ้ฟ ELCB / สายไฟ / สายดิน / อุปกรณ์ไฟฟ้า แผน

ปฏิบติั

2.1.5.4 ตรวจความปลอดภยัฯลิฟทข์นวสัดุ / ลิฟทโ์ดยสารชัÉวคราว แผน

ปฏิบติั

2.1.5.5 ตรวจความปลอดภยัฯปัÊ นจัÉน Mobile crane /Tower crane แผน

ปฏิบติั

2.1.5.6 ตรวจความปลอดภยัฯเครืÉองจกัรทีÉใชก้่อสร้าง งานดิน หรืองานถนน เช่น รถแทรกเตอร์ รถตกั รถขดุ แผน

ปฏิบติั

2.1.5.7 ตรวจความปลอดภยัฯเครืÉองจกัรทีÉใชก้่อสร้าง งานคอนกรีต เช่น เครืÉองผสมคอนกรีต เครืÉองสัÉนคอนกรีต แผน

ปฏิบติั

2.1.5.8 ตรวจความปลอดภยัฯเครืÉองจกัรทีÉใชก้่อสร้าง งานก่อสร้างฐานราก เช่น เครืÉองตอกเสาเขม็ เครืÉองอดันํÊาปูน แผน

ปฏิบติั

เครืÉองมือ/อุปกรณ์ทาํงาน/เครืÉองจกัร

จป.วิชาชีพ/วิศวกรโครงการ

วิชาชีพ/วิศวกรโครงการ

วิชาชีพ/วิศวกรโครงการ

หวัหนา้งาน / โฟร์แมน / จป.วิชาชีพ

Chief Securerity / จป.

วิชาชีพ
จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ / คปอ 

เจา้ของโครงการ/ผูเ้กีÉยวขอ้ง

จป.วิชาชีพ / คปอ 

โฟร์แมน/วิศวกรโครงการ/จป.วิชาชีพ

หวัหนา้งาน/โฟร์แมน/จป.วิชาชีพ

ทุกเดือน พนกังานทุกคน

ตามความเหมาะสม

1 ครัÊ ง / ปี

สวสัดิการแรงงาน

ทุกวนั พืÊนทีÉการทาํงาน

ตามแผนงาน

โครงการ
ทุก 6 เดือน

สวสัดิการแรงงาน

ตามแผนงาน

โครงการ
พืÊนทีÉการทาํงาน

เจา้ของโครงการ/

ผูเ้กีÉยวขอ้ง

จป.วิชาชีพ / คปอ

เจา้ของโครงการ/

ผูเ้กีÉยวขอ้ง

ทุกวนั

ทุกวนัพฤหสั

ทุกเดือน

ทุก 3 เดือน/ครบกาํหนด เครืÉองมือ/อุปกรณ์ทาํงาน/เครืÉองจกัร

พืÊนทีÉการทาํงาน

งานความปลอดภยัโครงการ

ทุกวนั

ทุกครัÊ ง/ครบกาํหนด

ทุกเดือน

พนกังานและอุปกรณ์ เครืÉองมือ เครืÉองจกัร

จป.วิชาชีพ/วิศวกร
เครืÉองมือ/อุปกรณ์

ทาํงาน/เครืÉองจกัร

1 ครัÊ ง / ปี/ครบ

กาํหนด

จป.วิชาชีพ/

วิศวกรตามแผนงาน

ตามแผนงานโครงการ

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

ตามแผนงานโครงการ
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ไตรมาสทีÉ 2 ไตรมาสทีÉ 3

2567

โครงการ :  Landmark @ Granstation B

 ประจําปี 2567

หมายเหตุ
2568

ไตรมาสทีÉ 1 ไตรมาสทีÉ 2 ไตรมาสทีÉ 3 ไตรมาสทีÉ 4

เดือน / ปี

ไตรมาสทีÉ 4 ไตรมาสทีÉ 1

แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ความถีÉ กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ควบคุม/ผู้มีหน้าทีÉ

รับผดิชอบ

เจ้าของโครงการ : บริษทั ไซมิส เอทเสท จาํกดั(มหาชน) SA

งบประมาณ
2566

ไตรมาสทีÉ 4

SHE PLAN Rev.0

ผู้ตรวจสอบความก้าวหน้า

2.1.5.9 ตรวจความปลอดภยัฯเครืÉองจกัรทีÉใชก้่อสร้าง งานขดุ งานเจาะ หรืองานอุโมงค์ แผน

ปฏิบติั

2.1.5.10 ตรวจความปลอดภยัฯเครืÉองจกัรทีÉใชก้่อสร้าง งานตดั งานเชืÉอม หรืองานเจียร / - การ์ดป้องกนั / วาลวก์นัยอ้น / เกจ แผน

ปฏิบติั

2.1.5.11 ตรวจความปลอดภยัฯเครืÉองจกัรทีÉใชก้่อสร้าง งานรืÊอถอน ทาํลายสิÉงก่อสร้าง เช่น เครืÉองสกดั แผน

ปฏิบติั

2.1.5.12 ตรวจอุปกรณ์สนบัสนุนป้องกนัระงบัอคัคีภยั / สายฉีดนํÊา / ถงัดบัเพลิง แผน

ปฏิบติั

3 แผนอบรมการทํางานให้ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ

3.1 อบรมพนักงานใหม่

3.1.1 การอบรมความปลอดภยัในการทาํงาน (พนกังานใหม)่ แผน

ปฏิบติั

3.2 การอบรมความปลอดภัยตามกฎหมายทีÉเกีÉยวข้อง

3.2.1 อบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ทีÉความปลอดภยั ระดบับริหาร แผน

ปฏิบติั

3.2.2 อบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ทีÉความปลอดภยั จป.หวัหนา้งาน แผน

ปฏิบติั

3.2.3 อบรมหลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยัฯ แผน

ปฏิบติั

3.3 การอบรมลูกจ้างเฉพาะงาน

3.3.1 การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอยา่งถูกวิธี และการบาํรุงรักษา แผน

ปฏิบติั

3.3.2 การใชถ้งัดบัเพลิงขัÊนพืÊนฐาน แผน

ปฏิบติั

3.3.3 การปฐมพยาบาลเบืÊองตน้ แผน

ปฏิบติั

3.3.4 ความปลอดภยัในการทาํงานทีÉสูง แผน

ปฏิบติั

3.3.5 ความปลอดภยังานไฟฟ้า แผน

ปฏิบติั

3.3.6 ความปลอดภยังานสารเคมี แผน

ปฏิบติั

3.3.7 ความปลอดภยัในงานความร้อน / งานก่อประกายไฟ แผน

ปฏิบติั

3.3.8 ความปลอดภยังานนัÉงร้าน / ติดตัÊง - รืÊอถอนนัÉงร้านเบืÊองตน้ แผน 2 ครัÊ ง / ปี พนกังานทีÉเกีÉยวขอ้ง ตามแผนงานโครงการวิศวกรโครงการ / จป.วิชาชีพจป.วิชาชีพ / วิศวกร

ปฏิบติั

3.3.9 ความปลอดภยัผูรั้บเหมา แผน ทุกครัÊ งทีÉมีผูรั้บเหมาใหม่ผูรั้บเหมาทุกคน จป.วิชาชีพ จป.วิชาชีพ

ปฏิบติั

3.3.10 การอบรมมาตรการป้องกนัประกาศหา้มล่าสัตวป่์าโดยเดด็ขาด / บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน แผน ทุกวนั ทุกคน

ปฏิบติั

3.4 การอบรมลูกจ้างเฉพาะงานทีÉต้องมีการทบทวน

3.4.1 การใหสั้ญญาณมือ Mobile Crane แผน

ปฏิบติั

4 แผนรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน

4.1 โครงการ/กิจกรรม

4.1.1 จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ความปลอดภยั แผน

ปฏิบติั

4.2 โครงการ/กิจกรรม

4.2.2 โครงการ/กิจกรรมการสนทนาความปลอดภยัและออกกาํลงักาย Safety Talk ช่วงเชา้ก่อนเริÉมงาน แผน

ปฏิบติั
จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ/

วิศวกร

วิศวกรโครงการ / จป.

วิชาชีพ
จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพPM / จป.วิชาชีพผูไ้ดรั้บแต่งตัÊงทุกคน
ตามแผนงาน

โครงการ

จป.วิชาชีพ
อุปกรณ์ดบัเพลิง

ทัÊงหมด

จป.วิชาชีพจป.วิชาชีพพนกังานใหม่ทุกคน

จป.วิชาชีพ/วิศวกร

จป.วิชาชีพทุกสัปดาห์/ทุกเดือน

ทาํงาน/เครืÉองจกัรกาํหนด วิศวกร

2 ครัÊ ง / ปี

2 ครัÊ ง / ปี

พนกังานทีÉเกีÉยวขอ้ง

พนกังาน/ผูรั้บเหมา

เมืÉอมีพนกังานใหม่

ตามแผนงาน

โครงการ

ตามแผนงาน

โครงการ

เมืÉอไดรั้บแต่งตัÊง

หัวหน้างาน/โฟร์แมน/

วิศวกรโครงการ/จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ/วิศวกร

พนกังานทุกคน

พนกังานทุกคนทุกเดือน

ทุกวนั

จป.วิชาชีพจป.วิชาชีพ

ตามแผนงาน

โครงการ

ตามแผนงาน

โครงการ

ตามแผนงาน

โครงการ

ตามแผนงาน

โครงการ
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ไตรมาสทีÉ 2 ไตรมาสทีÉ 3

2567

โครงการ :  Landmark @ Granstation B

 ประจําปี 2567

หมายเหตุ
2568

ไตรมาสทีÉ 1 ไตรมาสทีÉ 2 ไตรมาสทีÉ 3 ไตรมาสทีÉ 4

เดือน / ปี

ไตรมาสทีÉ 4 ไตรมาสทีÉ 1

แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ความถีÉ กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ควบคุม/ผู้มีหน้าทีÉ

รับผดิชอบ

เจ้าของโครงการ : บริษทั ไซมิส เอทเสท จาํกดั(มหาชน) SA

งบประมาณ
2566

ไตรมาสทีÉ 4

SHE PLAN Rev.0

ผู้ตรวจสอบความก้าวหน้า

4.3 โครงการ/กิจกรรม

4.3.1 โครงการ/กิจกรรมการรณรงคก์ารใช ้PPE แผน

ปฏิบติั

4.4 โครงการ/กิจกรรม

4.4.1 โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning day / 5 ส แผน

ปฏิบติั

4.5 โครงการ/กิจกรรม

4.5.1 โครงการ/กิจกรรมขบัขีÉปลอดภยัสวมหมวกนิรภยัทุกครัÊ ง แผน

ปฏิบติั

5 แผนฉุกเฉิน / กรณีเกดิอุบตัิเหตุในการทํางาน

5.2 การป้องกนัเหตุฉุกเฉิน

5.2.1 การปรับปรุงแผนฉุกเฉินประจาํปี แผน

ปฏิบติั

5.2.2 การซอ้มแผนฉุกเฉิน

5.2.2.1 ไฟไหม้ แผน

ปฏิบติั

5.2.2.2 สารเคมีรัÉวไหล แผน

ปฏิบติั

5.2.2.3 ภยัธรรมชาติ แผน

ปฏิบติั

6 แผนตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงานอุบติัเหตุในการทาํงาน

6.1 การรายงานอุบติัเหตุ การสอบสวน วิเคราะห์อุบติัเหตุ

6.1.1 การรายงานอุบติัเหตุ การสอบสวน วิเคราะห์อุบติัเหตุ แผน

ปฏิบติั

7 แผนจดัการสิÉงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยัและสวสัดิการ

7.1 สภาวะสิÉงแวดลอ้มทัÉวไป

7.1.1 สาํรวจประเมินผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม ใน - นอก โครงการ แผน

ปฏิบติั

7.1.2 รายงานเรืÉองจาํนวนทรัพยากรตน้ไมป้ระจาํเดือน แผน

ปฏิบติั

7.1.3 กาํหนดควบคุมการใชม้าตรการป้องกนั และประกาศหา้มล่าสัตวป่์าโดยเดด็ขาด / บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน แผน

ปฏิบติั

7.1.4 การป้องกนัและควบคุมสภาวะแวดลอ้ม แผน

ปฏิบติั

7.1.5 การตรวจวดัคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม เสียง / สารเคมี / ฝุ่ น / มลพิษ / นํÊ าเสียทีÉระบายออกสู่สาธารณะ แผน

ปฏิบติั

7.1.6 รายการสารเคมี / เอกสารแสดงรายละเอียดสารเคมี SDS แผน

ปฏิบติั

7.1.7 ควบคุมการใชส้ารเคมี  / การแบ่งบรรจุนาํไปใช ้ แผน

ปฏิบติั

7.1.8 ควบคุมพืÊนทีÉเกบ็สารเคมี / ตรวจสอบ STORE จดัเกบ็ / พืÊนทีÉจดัเกบ็สารเคมีอืÉนๆ ทีÉใชใ้นโครงการ แผน

ปฏิบติั

7.1.9 ยอดการใชพ้ลงังาน / ไฟฟ้า / นํÊ ามนั / ก๊าซ LPG - NGV สาํหรับงานโครงการแต่ละเดือน แผน

ปฏิบติั

7.1.10 การกาํหนดพืÊนทีÉ / ลา้งลอ้รถยนตเ์ขา้ - ออกโครงการ แผน หวัหนา้งาน /โฟร์แมน / วิศวกรโครงการ

ปฏิบติั จป.วิชาชีพ

7.2 การจดัการนํÊา

7.2.1 นํÊาดืÉม แผน

ปฏิบติั

7.2.2 นํÊาใช ้/ นํÊ าบาดาล แผน

ปฏิบติั

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

ธุรการโครงการ

ธุรการโครงการ/วิศวกร

โครงการ

พนกังานทุกคน

พนกังานทุกคน

ทุกเดือน

ทุกเดือน จป.วิชาชีพหัวหน้างาน/โฟร์แมน/วิศวกรโครงการ/จป

หัวหน้างาน/โฟร์แมน/วิศวกรโครงการ/จป

หัวหน้างาน/โฟร์แมน/วิศวกรโครงการ/จป

ทุกวนั

หัวหน้างาน/โฟร์แมน/

วิศวกรโครงการ/PM/จป.

วิชาชีพ

พนกังานทุกคน
วิศวกรPM/จป.

วิชาชีพ

ทุกเดือน

ตามแผนงานโครงการพนกังานทุกคน

พนกังานทีÉเกีÉยวขอ้ง

ในแผน

ตามแผนงานโครงการ

1 ครัÊ ง / ปี

ทุกวนั

พืÊนทีÉใน-นอกโครงการ

พืÊนทีÉใน-นอกโครงการ

จป.วิชาชีพ จป.วิชาชีพ

3 ครัÊ ง / ปี พืÊนทีÉโครงการ

จป.วิชาชีพจป.วิชาชีพ /คปอ.

ทุกคน

ทุกวนั

ทุกเดือน

STORE /วิศวกรโครงการ

จป.วิชาชีพทุกเดือน ธุรการโครงการ

สารเคมีทีÉนาํมาใชใ้นโครงการ

พลงังานทีÉใชใ้นโครงการ

ยานพาหนะทีÉใชใ้นโครงการ

ทรัพยากรนํÊาทีÉใชใ้น

ทุกวนั

ทุกวนั

ตามแผนงานโครงการ

ตามแผนงานโครงการ

ตามแผนงานโครงการ

ตามแผนงาน

จดัซืÊอ / STORE / ISO

จป.วิชาชีพ

หัวหน้างาน/โฟร์แมน/

วิศวกรโครงการ/PM/จป.

วิชาชีพ

ตามแผนงาน

โครงการ

พนกังานทีÉเกีÉยวขอ้ง

ในแผน
1 ครัÊ ง / ปี

จป.วิชาชีพ

ตามแผนงาน

โครงการ

ทุกเดือน

หัวหน้างาน/โฟร์แมน/

วิศวกรโครงการ/PM/จป.

วิชาชีพ

ตามแผนงาน

โครงการ

FORM NO.:FR-SOP-SAF-001-006 SHE PLAN Rev.0 Page 6/7 Effective Date - March  6, 2018



วนัเริÉมสัญญา :  16/10/2566

ปรับปรุงวนัทีÉ : 3 มกราคม 2567 วนัสิÊนสุดสัญญา : 15/10/2568

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย

ไตรมาสทีÉ 2 ไตรมาสทีÉ 3

2567

โครงการ :  Landmark @ Granstation B

 ประจําปี 2567

หมายเหตุ
2568

ไตรมาสทีÉ 1 ไตรมาสทีÉ 2 ไตรมาสทีÉ 3 ไตรมาสทีÉ 4

เดือน / ปี

ไตรมาสทีÉ 4 ไตรมาสทีÉ 1

แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ความถีÉ กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ควบคุม/ผู้มีหน้าทีÉ

รับผดิชอบ

เจ้าของโครงการ : บริษทั ไซมิส เอทเสท จาํกดั(มหาชน) SA

งบประมาณ
2566

ไตรมาสทีÉ 4

SHE PLAN Rev.0

ผู้ตรวจสอบความก้าวหน้า

7.2.3 นํÊาทิÊง / เส้นทางระบายนํÊา /มาตราการบาํบดันํÊาก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะ แผน

ปฏิบติั

7.2.4 ยอดปริมาณการใชน้ํÊ าแต่ละประเภทในโครงการ แผน

ปฏิบติั

7.2.5 ยอดปริมาณนํÊาเสียทีÉผา่นการบาํบดัและปล่อยผา่นออกมาสู่ภายนอก แผน

ปฏิบติั

7.3 การบริหารจดัการขยะ

7.3.1 ขยะมูลฝอยทัÉวไป แผน

ปฏิบติั

7.3.2 ขยะชีวภาพ / เศษอาหาร แผน

ปฏิบติั

7.3.3 ขยะรีไซเคิล / นาํกลบัมาใชใ้หม่ แผน

ปฏิบติั

7.3.4 ขยะอนัตราย / มีพิษ / กระป๋องสี / ผา้เปืÊ อนนํÊามนั อืÉนๆ แผน

ปฏิบติั

7.3.5 ขยะติดเชืÊอ / การทาํแผลใชห้อ้งพยาบาล แผน

ปฏิบติั

7.3.6 สิÉงปฏิกลูเศษวสัดุทีÉไม่ใชแ้ลว้จากงานก่อสร้าง อืÉนๆ แผน

ปฏิบติั

7.3.7 สิÉงปฏิกลูจากการใชห้อ้งนํÊา แผน

ปฏิบติั

7.3.8 ระบบการทิÊงขยะ / คดัแยกขยะ / ภาชนะรองรับขยะ / จุดพกัขยะชัÉวคราว แผน

ปฏิบติั

7.3.9 เอกสาร / บนัทึกการขออนุญาตนาํขยะแต่ละประเภทออกนอกโครงการ / จาํนวนปริมาณขยะแต่ละประเภท แผน

ปฏิบติั

7.4 สวสัดิการ

7.4.1 จดัใหมี้พืÊนทีÉสูบบุหรีÉพร้อมถงัดบัเพลิง แผน

ปฏิบติั

7.4.2 จดัใหมี้หอ้งนํÊา / แยกชาย - หญิง แผน

ปฏิบติั

7.4.3 การกาํหนดพืÊนทีÉจุดพกัผอ่นพนกังาน แผน

ปฏิบติั

7.4.4 จดัใหมี้บา้นพกั / แคม้ป์คนงาน และตรวจสอบทุกเดือน แผน

ปฏิบติั

7.4.5 การใหบ้ริการทางการแพทย ์/ สุขภาพ

7.4.5.1 ตรวจสุขภาพ ก่อนเริÉมงาน / ประจาํปี แผน

ปฏิบติั

7.4.5.2 หอ้งพยาบาลในโครงการ / ตูย้าสามญัประจาํบา้นส่วนกลางทีÉแคม้ป์คนงาน แผน

ปฏิบติั

7.4.5.3 พยาบาลระดบัวิชาชีพ / อสม.พืÊนทีÉ แผน

ปฏิบติั

7.4.5.4 ตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล ์/ ทางลมหายใจ แผน

ปฏิบติั

7.4.5.5 ตรวจหาสารเสพติดทางปัสสาวะ / ทางเลือด แผน

ปฏิบติั

ขยะ/สิÉงปฏิกลูในโครงการ

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพตามแผนงานโครงการ

HR (HO) / PM จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพPM / จป.วิชาชีพ

ตามแผนงานโครงการ จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

วิศวกรโครงการ / PM /

จป.วิชาชีพ

พนกังานทุกคน

พนกังานทุกคน

สวสัดิการสาํหรับ

พนกังาน

ขยะ/สิÉงปฏิกลูในโครงการ

โฟร์แมน/วิศวกร

โครงการ / PM / จป.

ทุกวนั

ทุกเดือน

เมืÉอมีพนกังานใหม่

วิศวกรโครงการ/จป.

วิชาชีพ

ตามแผนงาน

โครงการ

ตามแผนงาน

โครงการ

ทุกเดือน

ทุกวนั

PM / จป.วิชาชีพ

ตามแผนงาน

โครงการ

ธุรการโครงการ / จป.

วิชาชีพ

ทุกวนั

ทุกเดือน

ทรัพยากรนํÊาทีÉใชใ้น

โครงการ

สวสัดิการสาํหรับ

พนกังาน

ทุกวนั

ทุกวนั

จป.วิชาชีพ

ธุรการโครงการ

จป.วิชาชีพ

ตามแผนงาน

โครงการ

 จป.วิชาชีพ

ขยะ/สิÉงปฏิกลูใน

โครงการ

จป.วิชาชีพ

ทุกเดือน

              ผูเ้สนอ........................................................

( นางสาวประภสัสร  สาํนกั  )

 เจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัวิชาชีพ

วนัทีÉ............3..มกราคม ...2567........................

ผูอ้นุมตั.ิ........................................................

( นายสุรัตน์ ชูราศรี)

 ผูจ้ดัการโครงการ

       วนัทีÉ.......3...มกราคม......2567...................................
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1.0 วตัถุประสงค์  

 

วตัถุประสงค์ของแผนนีÊ เพืÉอเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนในกรณีเกิดอุบติัเหตุ / การรักษาพยาบาล ไฟ

ไหม ้หรือเหตุฉุกเฉินทีÉเกิดขึÊนในหน่วยงานของ บริษทั ฤทธา 

 

2.0 ขอบเขต 

 

แผนฉบบันีÊ เพืÉอพนักงาน เจา้หน้าทีÉความปลอดภยั คนงาน และผูรั้บเหมาทุกคนในหน่วยงานของ บริษทั 

ฤทธา 

 

3.0 ความรับผิดชอบ 

 

ในกรณีทีÉต้องส่งรักษาพยาบาลโดยแพทยห์รือโรงพยาบาลท้องถิÉน ให้หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าทีÉความ

ปลอดภยัประจาํหน่วยงานเดินทางไปกบัพนกังานดว้ย 

 

4.0 แผนงาน 

 

 4.1 การปฐมพยาบาล 

 บริษทั ฤทธา กาํหนดให้การรักษาพยาบาลขัÊนพืÊนฐาน มีกล่องปฐมพยาบาล ตู ้เก็บอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

สาํหรับการรักษาอาการบาดเจ็บเบืÊองตน้ หรือบาดแผลจากของมีคม ทีÉบาดเจ็บ ขดูขีดเลก็นอ้ย พยาบาลอาชีวอนา

มยั (Occupational Health Nurse - OHN) เจ้าหน้าทีÉทางการแพทย ์หรือเจ้าหน้าทีÉทีÉผ่านการอบรมปฐมพยาบาล

เบืÊองตน้จะเป็นผูท้าํการปฐมพยาบาลให้ 

   4.1.1 รายงานแก่พยาบาลอาชีวอนามยั (Occupational Health Nurse - OHN) เจา้หนา้ทีÉทางการแพทย ์

หรือเจา้หน้าทีÉทีÉผ่านการอบรมปฐมพยาบาลเบืÊองตน้ เป็นผูท้าํการตรวจสอบ และบนัทึกการบาดเจ็บลงในสมุด

ทะเบียนการบาดเจ็บในหน่วยงาน  

   4.1.2 ในกรณีทีÉการบาดเจ็บจาํเป็นทีÉจะตอ้งรักษามากกว่าการปฐมพยาบาลเล็กน้อย (ทาํความสะอาด 

ทําแผลทายา และพันบาดแผล) พยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Health Nurse - OHN) เจ้าหน้าทีÉทาง
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การแพทย ์หรือเจา้หนา้ทีÉทีÉผ่านการอบรมปฐมพยาบาลเบืÊองตน้ จะเป็นผูดู้แลการบาดเจ็บ เช่นการห้ามเลือด เป็น

ตน้ 

   4.1.3 พยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Health Nurse - OHN) เจ้าหน้าทีÉทางการแพทย์ หรือ

เจา้หนา้ทีÉทีÉผ่านการอบรมปฐมพยาบาลเบืÊองตน้ และบนัทึกการบาดเจ็บ ใหค้าํปรึกษา พิจารณาอาการหรือทาํการ

บรรเทาการบาดเจ็บวา่สามารถกลบัมาทาํงานไดห้รือไม่ 

   4.1.4 หากอาการนัÊนมากกว่าการการปฐมพยาบาลขัÊนต้น ให้พยาบาลอาชีวอนามยั (Occupational 

Health Nurse - OHN) เจา้หน้าทีÉทางการแพทย ์หรือเจา้หน้าทีÉทีÉผ่านการอบรมปฐมพยาบาลเบืÊองตน้ เป็นผูดู้แล 

โดยหัวหน้างานของผูไ้ด้รับการเจ็บนัÊน จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบ เพืÉอจดัเตรียมการ และการจัดส่งไปยงั

สถานพยาบาลทอ้งถิÉน หรือโรงพยาบาล 

   4.1.5 เมืÉอทาํการรักษาเรียบร้อย กรณีทีÉผูบ้าดเจ็บ หรือหัวหน้างานตอ้งแจง้แก่พยาบาลอาชีวอนามยั 

(Occupational Health Nurse - OHN) เจ้าหน้าทีÉทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าทีÉทีÉผ่านการอบรมปฐมพยาบาล

เบืÊองตน้ เพืÉอให้สามารถดูแลการรักษาพยาบาลไดถู้กตอ้ง ต่อเนืÉอง และสามารถกลบัมาทาํงานได ้

   4.1.6 เพืÉอลดความเสีÉยงในการติดเชืÊอ การปฐมพยาบาลต้องกระทาํโดยผูที้Éผ่านการฝึกอบรมปฐม

พยาบาลเบืÊองตน้ และไดรั้บใบรับรองการฝึกอบรมแลว้เท่านัÊน 

 

 หมายเหตุ: 

    -  ไม่อนุญาตให้พนักงานออกจากบริเวณสถานทีÉปฏิบัติงานโดยมิได้รายงานให้หัวหน้างาน

ทราบก่อน  

    -  ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ไม่ควรออกจากบริเวณสถานทีÉปฏิบติังานโดยลาํพงัในขณะทีÉมีอาการ

คลืÉนเหียน วิงเวียน หรือไดรั้บบาดเจ็บ เลือดไหล  

    -  หากมีความจาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาทีÉสถานพยาบาลในพืÊนทีÉจะตอ้งให้หัวหน้างาน หรือ

เจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัเดินทางไปดว้ย 

 

 4.2 อบัุติเหตุ / การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 

 หากเกิดกรณีมีสถานการณ์ฉุกเฉินใหผู้รั้บเหมานาํผูป่้วย  หรือผูไ้ดรั้บบาดเจ็บไปยงัสถานพยาบาลภายนอก

เวน้แต่ในกรณีทีÉตอ้งมีการปฐมพยาบาล ใหป้ฏิบติัตามขัÊนตอนการปฐมพยาบาลเบืÊองตน้ก่อน โดยเจา้หนา้ทีÉความ

ปลอดภยัระดบัวิชาชีพ หรือพยาบาลอาชีวอนามยั (Occupational Health Nurse - OHN) ดาํเนินการประสานงาน
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กับเจ้าหน้าทีÉรักษาพยาบาลจากภายนอกในการบริการฉุกเฉิน และให้เจา้หน้าทีÉปฐมพยาบาลเบืÊองตน้เจา้หนา้ทีÉ

ความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ หรือพยาบาลอาชีวอนามยัเดินทางไปกบัรถขนยา้ยผูไ้ด้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล

ดว้ย 

   4.2.1 กรณีทีÉมีการบาดเจ็บร้ายแรง เช่นการหา้มเลือด หรือเกิดการบาดเจ็บทีÉศีรษะ คอ หลงั หรือการ

บาดเจ็บสาหัสหนัก ไม่ควรมีการเคลืÉอนยา้ยจนกวา่หน่วยบริการฉุกเฉินมาดาํเนินการ 

   4.2.2 ผูค้วบคุมงาน แจ้งพยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Health Nurse - OHN) เจ้าหน้าทีÉทาง

การแพทย ์หรือเจา้หน้าทีÉทีÉผ่านการอบรมปฐมพยาบาลเบืÊองตน้ อย่างต่อเนืÉอง ดว้ยวิทยุ โทรศพัท์ หรือการฝาก

ขอ้ความ 

   4.2.3 ทาํตามคาํแนะนาํ ระหว่างขนยา้ยผูบ้าดเจ็บทีÉไปทีÉห้องปฐมพยาบาลประจาํหน่วยงาน หรือรถ

ฉุกเฉินซึÉ งจะถูกส่งไปพร้อมกับพยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Health Nurse - OHN) เจ้าหน้าทีÉทาง

การแพทย ์หรือเจา้หนา้ทีÉทีÉผา่นการอบรมปฐมพยาบาลเบืÊองตน้  

   4.2.4 ประเมินผูบ้าดเจ็บ เพืÉอขนยา้ยไปโรงพยาบาลสาํหรับการรักษาพยาบาลเพิÉมเติม 

   4.2.5. การขนยา้ยผู ้ป่วยจะต้องจัดเตรียมโดยพยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Health Nurse - 

OHN) เจา้หนา้ทีÉทางการแพทยห์รือเจา้หนา้ทีÉทีÉผา่นการอบรมปฐมพยาบาลเบืÊองตน้ 

   4.2.6 การส่งผูบ้าดเจ็บให้ประสานงานกับหน่วยบริการฉุกเฉิน โดยการเคลืÉอนยา้ยให้พิจารณาจาก

ความรุนแรงของการบาดเจ็บ 

 ให้เจ้าหน้าทีÉความปลอดภยัติดบอร์ดประกาศแสดงเบอร์โทรศพัท์ฉุกเฉิน (ตามเอกสารแนบ) โดยให้ติด

ประกาศไวใ้นหน่วยงานรวมถึงสาํนกังานสนาม 

 

หมายเหตุ: ไม่ควรปล่อยให้ผู้บาดเจ็บอยู่ เพียงลําพังไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาํการสังเกต และประเมินอาการ

ผูบ้าดเจ็บ 

   1. หากไม่มัÉนใจอาการบาดเจ็บวา่รุนแรงเพียงใด ใหส้ันนิษฐานวา่บาดเจ็บสาหสัไวก้่อน 

   2. หากมีอาการปวดหัว ปวดคอ ปวดหลงั หรืออาการเจ็บปวดรุนแรงใด ๆ ก็ตามให้เรียกรถฉุกเฉิน            

และพยาบาลอาชีวอนามยั (Occupational Health Nurse - OHN) เจา้หน้าทีÉทางการแพทย ์หรือเจา้หนา้ทีÉทีÉผ่านการ

อบรมปฐมพยาบาลเบืÊองตน้โดยทนัที 

   3. เมืÉอมีการเคลืÉอนยา้ยฉุกเฉินให ้หัวหนา้งาน / เจา้หน้าทีÉความปลอดภยั ต้อง ติดตามผูบ้าดเจ็บไปดว้ย 
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   4. ในทุกกรณีทีÉผูบ้าดเจ็บเขา้รับการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลพยาบาลอาชีวอนามยั (Occupational 

Health Nurse - OHN) เจ้าหน้าทีÉทางการแพทย ์หรือเจ้าหน้าทีÉทีÉผ่านการอบรมปฐมพยาบาลเบืÊองตน้ อาจตอ้ง

ดาํเนินการแทนนายจา้งในการดูแลผูบ้าดเจ็บ 

   5. การบริการฉุกเฉิน ให้ประสานงานกับผูจ้ดัการหน่วยงาน/เจา้หน้าทีÉความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ/

พยาบาลอาชีวอนามยั (Occupational Health Nurse - OHN) เจ้าหน้าทีÉทางการแพทย ์หรือเจ้าหน้าทีÉทีÉผ่านการ

อบรมปฐมพยาบาล 

 

Ŝ.ś จุดรวมพล 

 เมืÉอเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในหน่วยงานตอ้งมีจุดรวมพล มีการเช็คจาํนวน เมืÉอมีการอพยพ โดยตอ้งมีการติด

ป้ายทีÉเห็นไดช้ดัเจน และเจา้หนา้ทีÉความปลอดภยั รวมถึงหัวหนา้งานจะตอ้งให้คาํแนะนาํคนงานไดก้รณีเกิดเหตุ 

 

Ŝ.Ŝ ระบบเตือนภัย 

   หน่วยงานจะใชร้ะบบเตือนภยั “สองระดบั” ในเหตุฉุกเฉิน 

    ระดบัแรก “แจ้งด้วยวาจา” บุคคล หรือคนงานทีÉพบเหตุฉุกเฉินควรแจ้งให้หัวหน้างาน และ

คนงานคนอืÉนในพืÊนทีÉใหท้ราบ 

    ระดบัทีÉสอง หัวหน้างานจะแจง้ต่อไปยงัผูค้วบคุมงาน และผูจ้ดัการหน่วยงานโดยใช้วิทยุ

ภายในหน่วยงานนัÊนแจง้ใหท้ราบโดยทนัที 
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เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน 

 หน่วยงาน …SAGB………… 

โทร. 082-9364941 แฟกซ์ - 

ชืÉอ ตําแหน่ง โทร. 

นายช่างเดชา  สุดาลกัษณ์ ผูบ้ริหารโครงการ [Project Director] 081-655-8704 

นายช่างสุรัตน์  ชูราศรี ผูจ้ดัการโครงการ [Project Manager] 089-968-6315 

นายช่างสุรัตน์  ชูราศรี ผูจ้ดัการการก่อสร้าง [Construction Manager] 089-968-6315 

นายช่างสราวฒิุ วนารมยวิ์วฒัน์ ผูจ้ดัการ M & E [M & E Manager] 089-920-4890 

 ผูจ้ดัการสถาปัตยกรรม [Architecture Manager]  

นายกฤษฎา   บุญรุ่ง ผูจ้ดัการความปลอดภยั [Safety Manager] 085-489-3576 

นายจิตกร  เกรียงไกรศกัดิÍ  หวัหนา้งานไฟฟ้า [Electrical Supervisor] 089-230-8860 

นายเบญจพล   อนิทุชยั หวัหนา้งานนัÉงร้าน [Scaffold Supervisor] 085-918-5463 

นายชาญยทุธ  สีงาม หวัหนา้งานเครืÉองจกัรประจาํหน่วยงาน [Site Plant Supervisor] 097-297-1636 

 หวัหนา้งานวสัดุ [Material Supervisor]  

นายเบญจพล   อนิทุชยั หวัหนา้งานการรักษาความปลอดภยั [Security Chief] 085-918-5463 

นางสาวประภสัสร  สาํนกั เจ้าหนา้ทีÉความปลอดภยัอาวุโส [Senior Safety Officer] 082-936-4941 

นายอนนัต ์ ชุ่มสระนอ้ย เจ้าหนา้ทีÉความปลอดภยั [ Senior Site Safety ] 081-1313432 

 เจ้าหนา้ทีÉความปลอดภยั [Safety Officer]  

 เจ้าหนา้ทีÉความปลอดภยั [Safety Officer]  

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาล [Hospital] 02-548-1000 

สถานีตาํรวจนครบาลบางชนั สถานีตาํรวจ [Police Station] 02-517-1717 

สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยับางชนั สถานีดบัเพลิง [Fire Brigade Station] 02-517-2920 

การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี การไฟฟ้านครหลวง [Electricity Metropolitan Auto (EMA)] 02-907-5200 

การปะปาลาดพร้าว การประปา [Water (WMA)] 02-934-4432 

   

 

 รายชืÉอขา้งตน้นีÊ เป็นรายชืÉอไวส้าํหรับแจง้เมืÉอมีความผิดปกติในหน่วยงาน และเบอร์ติดต่อหน่วยงานภายนอก หากมี

เหตุการณ์ผิดปกติ หรือไม่สามารถแกไ้ขเองไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

 เบอร์โทรศพัทส์าํหรับติดต่อผูบ้ริหารของ ฤทธา สาํหรับใชใ้นกรณีฉุกเฉินเท่านัÊน  

นายช่างสุรัตน์  ชูราศรี ผูจ้ดัการโครงการ [Project Manager] 089-968-6315 

นายเบญจพล   อินทุชยั รองผูจ้ดัการโครงการ [Project Engineer] 085-918-5463 

นายชาญยทุธ  สีงาม หัวหนา้งานเครืÉองจกัรประจาํหน่วยงาน [Site Plant Supervisor] 097-297-1636 

 



ภาคผนวก ค6

รำยงำน เร่ือง แบบแจง้รำยช่ือเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนทุกระดบั

























































































ภาคผนวก ค7

เอกสำรตรวจสอบเคร่ืองจกัร (แบบ ปจ.1 และแบบ ปจ.2) 



 

Siam Engineering Inspection Professional Co.,Ltd 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ นต. ๒๒๑๘/๖๕ 

เป็นนิติบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้บริการทดสอบเครื่องจักร  
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

TOWER CRANE: CREDO : D140(5025-8) (TC1) 

เจ้าของเครื่องจักร : บริษัท ฤทธา จำกัด 
โครงการก่อสร้าง : Blossom Condo @ Grand station B 

 

ทดสอบเมื่อวันที่ :   ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

ทดสอบครั้งต่อไปวันที่ :   ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 

หรือเมื่อเครื่องจักรมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
 

 
โทร : ๐๖๒-๕๒๘-๘๖๒๖ 



 - ๑ - ปจ. ๑ 
 

 

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจัน่ที่มีการหยุดใช้งาน 
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจัน่ชนิดอยู่กับที ่

๑. การทดสอบกรณ ี
 (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗ 
  ปั้นจั่นที่มกีารติดตั้งแล้วเสร็จ 

 กรณีปั้นจัน่ใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน 
 กรณีปั้นจัน่ที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง 
ปั้นจั่นหยุดการใช้งานต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่ 

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน 
 ประเภทอุตสาหกรรม ตัง้แต ่๑ ตันขึ้นไป 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด     ตัน 
ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด  ๘.๐   ตัน 
 ประเภทอื่นๆ (ระบ)ุ             ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด     ตัน  
 (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘  
 (๒.๑) ประเภท      อุตสาหกรรม  อื่นๆ (ระบ)ุ      
  การทดสอบครั้งนี ้เป็นรอบที ่  ๑  ๒ ๓  ๔  อื่นๆ    
  การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที ่             

 ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลติหรือวิศวกรกำหนดต้ังแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน
ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลติหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน 
ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 

 ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลติหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป 
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง 
การทดสอบครั้งนี้ เป็นรอบที่  ๑   ๒   ๓   ๔  อื่นๆ      
 การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที ่              
  ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน  
  ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง  
  ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป 
  ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 
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๒. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนนิการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น 
ชื่อสถานประกอบกิจการ   บริษัท ฤทธา จำกัด            
เลขทะเบียนนิติบุคคล   ๐๑๐๕๕๓๐๐๕๔๘๒๙           
ประกอบกิจการ    การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธา        
ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน                 
สถานประกอบกิจการต้ังอยู่เลขที ่  ๓๐๐ ถนน  ร่มเกล้า  แขวง คลองสามประเวศ 
เขต  ลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๒๐          
สถานประกอบกิจการมีป้ันจั่น จำนวน  ข้อมูลเพิ่มเติมเรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร     
ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่      ข้อมูลเพิ่มเติมเรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร     
ทำการทดสอบเมื่อวันที่       ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖        
ขณะทดสอบป้ันจั่นใช้งานอยู่ที่     Blossom Condo @ Grand station B     

ชื่อ-สกุล ของผูบ้ังคับปั้นจั่น  
(๑)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๒)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๓)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผูใ้ห้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น 
(๑)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๒)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๓)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผูย้ึดเกาะวัสดุ 
(๑)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๒)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๓)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผูค้วบคุมการใช้ปั้นจั่น 
(๑)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๒)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๓)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
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๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบป้ันจั่น 
โดย :  ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง  JARLWAY XINXIN MECHINERY INC       
   ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต)         
  เลขที่ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม           
ย่ีห้อ   CREDO  ประเทศ  CHINA  ปีที่ผลิต        หมายเลขเครื่อง        
รุ่น  D140 (5025-8) ขนาดเครื่องต้นกำลัง  ๘๕.๕/๑๑๕  กิโลวัตต์/แรงม้า มาตรฐาน (ถ้าม)ี  ISO9001  
ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี)                 
ที่อยู่                     
โทรศัพท ์        โทรสาร           

๔. ข้อมูลของผูด้ำเนินการทดสอบประกอบด้วย 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)               

หรือนิติบุคคล (ชื่อ)  บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด    
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่  ๐๑๓๕๕๖๓๐๐๒๕๔๒   
ที่อยู่เลขที ่ ๖๑/๗๘  หมู่ที ่  ๑๓ ตำบล คลองหนึ่ง  อำเภอ คลองหลวง  
จังหวัด  ปทุมธาน ี ๑๒๑๒๐  โทรศัพท ์ ๐๖๒-๕๒๘-๘๖๒๖ , ๐๒-๑๐๒-๖๔๖๐  
e-Mail:   s.intarapaiboon@gmail.com    

 ผู้ทำการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
  (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
เลขทะเบียน      ระดับ    หมดอายุวันที ่      
และใบสำคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที ่              
ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

  (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
เลขทะเบียน  นต. ๒๒๑๘/๖๕   หมดอายุวันที ่  ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที ่   ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๑๔๗      
หมดอายุวันที ่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘  ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และ
ไม่ได้อยู่ระหว่าง ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ทำการทดสอบ 

ชื่อ  วศ.สมชาย แซ่ปึง   บัตรประจำตัวประชาชนลขที ่ ๓-๑๐๑๕-๐๐๗๔๘-๘๘-๒  
เลขทะเบียน ภก. ๑๖๙๕๔ ระดับ  ภาคีวิศวกร หมดอายุวันที ่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๗๑   
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๕. กรณีทดสอบป้ันจั่นชนิดอยู่กับที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน 
ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้ 

๑) แบบป้ันจั่น   ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)  ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane) 
     ปั้นจั่นขาสูง (Gantry Crane)  อื่นๆ (ระบ)ุ      

๒) ขนาดพิกัดการยก 
๒.๑) ขนาดพิกดันำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)  ผู้ผลิตกำหนด  วิศวกรกำหนด๑ 
 ปั้นจั่นขาสูง                   ตัน  ปั้นจั่นเหนือศีรษะ     ตัน 
 อื่นๆ (ระบ)ุ                ตัน 
๒.๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)   ผู้ผลิตกำหนด     วิศวกรกำหนด๑ 
สำหรับกรณีปัน้จั่นหอสูงให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย 
 ทีแ่ขนปั้นจั่นไกลสุด      ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด     ตัน 
 ที่มุมองศามากสุด ร้อยสลิงรอก ๓ = ๖.๐ ตัน และที่มุมองศาน้อยสุด  ที่แขนยาว ๕๐ ม. = ๒.๕๐ ตัน 
 อื่นๆ                   ตัน 

๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตัง้ การทดสอบ การ
ใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรือ้ถอนป้ันจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น 
 มี โดยผูผ้ลิตกำหนด  มี โดยวิศวกรกำหนด  ไม่มี (เหตผุล)         

๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น๒ 
 มี (ระบุ)                 ไม่ม ี

๕) โครงสร้างปั้นจั่น 
๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของป้ันจั่น๓ 
 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๕.๒) สภาพรอยเชื่อมต่อ 
 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลยีวยึด และหมดุย้ำ 
 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๖) การติดต้ังปั้นจั่นบนฐานทีม่ั่นคง๔ 
 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            

๗) การติดต้ังนำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง 
 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            
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๘) ระบบต้นกำลัง 
 ๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์ 
  ๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๑.๒) ระบบเชือ้เพลิง 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๑.๔) การตดิตัง้มั่นคงแข็งแรง 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๑.๕) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
 ๘.๒) มอเตอรแ์ละระบบควบคุมไฟฟ้า 
  ๘.๒.๑) สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๒.๒) การตดิตัง้มั่นคงแข็งแรง 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๒.๓) สภาพแผงหรือสวิตช์ไฟฟ้า รีเลย์ และอุปกรณ์อื่น 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
 ๘.๓) ระบบส่งกาลัง ระบบตัดต่อกาลัง และระบบเบรก 
  ๘.๓.๑) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ และสายพาน 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๓.๒) ระบบคลัตช ์
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๓.๓) ระบบเบรก 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          

๙) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            
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๑๐) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น๕ 
 ๑๐.๑) สภาพของแผงควบคุม 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๑๐.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๑๑) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic) 
 ๑๑.๑) สภาพของท่อนำ้มันและข้อต่อ 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
 ๑๑.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๑๒) สวิตช์หยุดการทางานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)๖ 
 ๑๒.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches) 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
 ๑๒.๒) การทำงานของชุดรางเลื่อน 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
 ๑๒.๓) มุมแขนปั้นจั่น 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๑๓) การเคลื่อนที่บนรางหรือแขนของป้ันจั่น 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดนำ้หนักยก (Overload Limit Switches) 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            

๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ 
 ๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
 ๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ป้ันจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
 ๑๕.๓) อัตราสว่นระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วน 
ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่ผู้ผลิตกำหนด 
  ๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผูผ้ลิตกำหนด 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
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  ๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั้นจัน่ไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออตัราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๑๕.๔) สภาพตะขอ 
๕.๔.๑) การบดิตัวของตะขอ 

    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
  ๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕ 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
  ๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
  ๑๕.๔.๔) ไม่มสี่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
  ๑๕.๔.๕) ไม่มกีารเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
  ๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch) 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes) 
๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔.๑๔ มิลลิเมตร ทอยเล/่ตั้งบูม  ๑๕.๘๙  มิลลิเมตร 

ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor) เท่ากับ   อายุการใช้งาน   เดือน/ปี 
 ๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) 
 หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกันหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)      
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            

๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes) 
 ๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๒.๑๙ มิลลิเมตร  ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
(Safety Factor) เท่ากับ      อายุการใช้งาน       เดือน/ปี 
 ๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียวหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            

๑๘) สภาพลวดสลิง 
 ๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผา่นศูนย์กลางเดิม 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            
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 ๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            
 ๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter) 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            
 ๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            
 ๑๘.๕) ไม่ถูกกดักร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            

๑๙) อุปกรณ์ป้องกันการชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             

๒๐) กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างขึน้ไปทางานบนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่นที่มีความสูงเกิน ๒ เมตร  
ต้องมีบันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก หรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดที่มีความเหมาะสม 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             

๒๑) การจัดทำพืน้ชนิดกันลื่นราวกันตก และแผงกันตกระดับพ้ืน (ชนิดที่ต้องจัดทำพืน้และทางเดิน) 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             

๒๒) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทางานโดยติดต้ังไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             

๒๓) มีป้ายบอกพิกัดนำหนักยกไว้ท่ีป้ันจ่ัน และรอกของตะขอ (Hook Block) 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             

๒๔) ตารางแสดงพิกัดนาหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ตดิไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             
๒๕) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้ันจั่น ติดไว้ที่จุดหรือ
ตำแหน่งที่ลูกจา้งผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             
๒๖) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             
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๒๗) อุปกรณห์รือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ๗ 
น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก (ระบ)ุ  เหล็กเสน้    น้ำหนัก  ๒.๕๐  ตัน 
เครื่องมือวัด (ระบุ)    เวอเนยีร์คาลปิเปอร์ ตลับเมตร เครื่องวัดมุม วัดองศา ดิจิตอล  
วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม (ระบุ)    สายตา          
อื่นๆ (ระบุ)                   

๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี ้เป็นการทดสอบในกรณี น้ำหนักที่ใชท้ดสอบการยกอาจใช้
การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation) 

๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตัง้แล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับนำ้หนัก ของพิกัด
น้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) 
  ก) ขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๒๐ ตัน 
ให้ทดสอบการรับนำ้หนักที่ ๑ – ๑.๒๕ เท่า 
   ผ่าน  ไม่ผ่าน (ระบุ)             
  ข) ขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๒๐ ตัน 
แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน ให้ทดสอบการรับนำ้หนักเพิ่มอีก ๕ ตัน จากพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัย 
   ผ่าน  ไม่ผ่าน (ระบุ)             
  ค) ขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตัน ขึ้นไป 
ให้ทดสอบการรับนำ้หนักที่ ๑.๑ เท่า 
   ผ่าน  ไม่ผ่าน (ระบุ)             
  ง) ขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัยสูงสุดตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดสำหรับปั้นจั่นหอสูงให้
ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดนำ้หนักยก (Load 
chart) แต่ต้องไม่เกินขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกร
กำหนด 
   ผ่าน  ไม่ผ่าน (ระบุ)             
 ๒๘.๒) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว 
  ๒๘.๒.๑) ผลการทดสอบการรับนำ้หนักที่ ๑.๒๕ เท่าของนำ้หนักที่ใช้งานจริงสูงสุด๘ โดยไม่เกิน 
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามทีผู่้ผลติหรือวิศวกรกำหนด 
  ตามวาระทุก     เดือน/ปี    ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หลังการซอ่มแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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๒๘.๒.๒) กรณปีั้นจั่นหอสูง ผลการทดสอบการรับนำ้หนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่า ของนำ้หนักที่ใช้งานจริง
สูงสุด๘ แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 

  ตามวาระทุก    เดือน/ปี     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หลังการซอ่มแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หรือการเพิ่มหรือลดความสูง 

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน 
 ๒๙.๑) น้ำหนกัยกที่อนุญาตให้ใช้งาน   ตัน (ไม่เกินขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัย) 
 ๒๙.๒) กรณีปัน้จั่นหอสูงพิกัดนำ้หนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน 
  (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดนำ้หนักยก (Load chart) 

- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน  ๒.๕๐  ตัน   ที่ระยะ  ๕๐   เมตร 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน     ตัน   ที่ระยะ     เมตร 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน     ตัน   ที่ระยะ     เมตร 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน     ตัน   ที่ระยะ     เมตร 
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๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มอืการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 
(สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม) 

 ทดสอบการยกน้ำหนัก โดยการยกน้ำหนักค้างในแนวดิ่ง วัดระยะ   ๒   ครั้ง ห่างกัน   ๑๐   นาท ี

 วัดความสูงครั้งที่ ๑ วัดได ้ ๑,๑๖๐  มิลลิเมตร  |  วดัระยะครั้งที ่๒ วัดได ้ ๑,๑๖๐  มิลลิเมตร 

  ตรวจสอบระบบการทำงานของชุดลิมิตสวิตช์ต่างๆว่ายังทำงานได้เป็นปรกติก่อนเริ่มงานทุกวัน ประเมิน  

 คำนวน น้ำหนักวัสดุที่จะทำการยกย้าย   ทกุครั้งก่อนทำการยกย้ายวัสด ุ

ให้ทำความสะอาด บริเวณฐาน ปั้นจั่น ไม่ให้มี น้ำขัง และเศษวัสดุปกคลุม 

 ที่แขนปั้นจั่น ไกลสุด  ๕๐.๐๐   เมตร  ร้อยสลิงรอก    ๓    ทบ 

 

 ถ้ามีการเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลง ตารางพิกัดยกใหม่ ให้นายจ้างเครื่องจักรแนบ  

 เอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

 - รายการคำนวณ ออกแบบ รับรองฐานราก และโครงสรา้ง โดยวิศวกรโยธา 

 - ข้อมลูใบเซอร์ Safety Factor และอายุ สลิงที่ใช้งาน 

_____________________________________ 

 
รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
๑. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของป้ันจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำ
เครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว 
๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ไดร้ับอนุญาตตามมาตรา 
๑๑ แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
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คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณส์ำหรับปั้นจัน่ 
๑. วิศวกรต้องำคำนวณหาขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด 
๒. วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มี

ผลต่อการรับนำ้หนักหรือรับแรงของป้ันจ่ันขณะยก 
๓. โครงสร้างหลักหมายถึงช้ินส่วนที่รับนำ้หนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ล้อ ราง

เลื่อนแขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น 
๔. ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตัง้ปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕. ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี ้ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มมุยก 
๖. Limit switch ที่ใช้ทาการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื่อนหน้าสุด-

หลังสุดกรณีปัน้จั่นหอสูงแขนเลื่อนไกลสุด-ใกล้สุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด 
๗. น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยนำ้หนักจริงหรือทดสอบด้วยนำ้หนักจำลอง เช่น 

Loadcell หรือ Dynamometer เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลัก
เกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า 
๐.๑ มิลลิเมตร การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วย
สายตา การใช้สารแทรกซึมผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รงัสี เป็นต้น ตาม
สภาพและความจำเป็นของ ชิน้งานอื่นๆให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรอืเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 

๘. กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของนำ้หนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกิน
พิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น  
  ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x 
๑.๒๕ จะเท่ากบั ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับนำ้หนักที่ ๗.๕ ตัน 
  ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x 
๑.๒๕ จะเท่ากบั ๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนัน้ ต้องทดสอบการรับ
น้ำหนักที่ ๑๐ ตัน  
  เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง 
  ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พรอ้มใช้งาน 

หมายเหต ุวิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ดว้ยความ
ถูกต้องเที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอนัดีในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้
ดำเนินการ ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกร
กำหนด และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรบัปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กำหนด ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือทีผู่้ผลิตกำหนดหรือวิศวกร
กำหนด เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือช่ือร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้ 
 

 

 
ตามข้อ ๔ (๑) ลงช่ือ        วันที ่    

(           ) 
วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึน้ทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ 

 

 
 

 
ตามข้อ ๔ (๒) ลงช่ือ       วันที ่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(  สิริวัฒน์  อินทรไพบูลย ์  ) 
นิติบุคคลบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาต  ตามมาตรา ๑๑ / หรือผู้กระทำการแทน 

 
 

และ ลงช่ือ      วันที ่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
( วศ.สมชาย  แซ่ปึง ภก. ๑๖๙๕๔ ) 

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๔ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร 
และได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ 

 

 
 

ลงชื่อ      วันที ่        
(        ) 

นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำการแทน 
 
 
 หมายเหต ุการรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้ เป็นการลงลายมือช่ือสำหรับการตรวจสอบและ
ทดสอบของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
 
  

ประทับตรา 
นิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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ภาพถ่ายขณะทำการทดสอบ ปั้นจั่น 
เมื่อวันที่:    ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ขณะทดสอบ : CREDO : D140 (5025-8) (TC1) 
ใช้งานอยู่ที ่ Blossom Condo @ Grand station B 
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ภาพถ่ายขณะทำการทดสอบ ปั้นจั่น 
เมื่อวันที่:    ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ขณะทดสอบ : CREDO : D140 (5025-8) (TC1) 
ใช้งานอยู่ที ่ Blossom Condo @ Grand station B 
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ภาพถ่ายขณะทำการทดสอบ ปั้นจั่น 
เมื่อวันที่:    ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ขณะทดสอบ : CREDO : D140 (5025-8) (TC1) 
ใช้งานอยู่ที ่ Blossom Condo @ Grand station B 
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ภาพถ่ายขณะทำการทดสอบ ปั้นจั่น 
เมื่อวันที่:    ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ขณะทดสอบ : CREDO : D140 (5025-8) (TC1) 
ใช้งานอยู่ที ่ Blossom Condo @ Grand station B 
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ภาพถ่ายขณะทำการทดสอบ ปั้นจั่น 
เมื่อวันที่:    ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ขณะทดสอบ : CREDO : D140 (5025-8) (TC1) 
ใช้งานอยู่ที ่ Blossom Condo @ Grand station B 

 



 
บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ นต.๒๒๑๘/๖๕ 

 

 
 

ขอบเขตและความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา และแต่ละระดับ 
๓.ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ.
๒๕๕๑ ขอบเขตและความสามารถแบ่งตามประเภทของงานได้ดังต่อไปนี้ 
1.เครื่องจักรกล 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 
(1) งานให้คำปรึกษา ทำไม่ได ้ ทำไม่ได ้

ทำได้ทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ 

➢ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ หรือ 
➢ ที่มีขนาดระบบรวมกันไมเ่กิน 500 กิโลวัตต์ หรือ 
➢ ที่ใช้งานในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร 

หรือ 
➢ ที่ใช้งานในอาคารที่มีผู้ใช้สอยพื้นที่ไม่เกิน 500 คน 

ทำได้ทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคำนวณ ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง 
ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 750 กิโลวัตต์ต่อ
เครื่อง 

(4) งานควบคุมการสร้างหรือการ
ผลิต 

ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 500 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง 
ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 2,000 กิโลวัตต์ต่อ
เครื่อง 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง ทำได้ทุขนาด 

(6) งานอำนวยการใช้ ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 2,00 กิโลวัตตต์่อระบบ 
ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์ต่อ
เครื่อง 



 
บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ นต.๒๒๑๘/๖๕ 

 

 

 
 
 
 



 
บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ นต.๒๒๑๘/๖๕ 

 

 



 
บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ นต.๒๒๑๘/๖๕ 

 



 
บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ นต.๒๒๑๘/๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ นต.๒๒๑๘/๖๕ 

 

 

 
ข้าพเจ้า   วศ.สมชาย แซ่ปึง  บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่   ๓-๑๐๑๕-๐๐๗๔๘-๘๘-๒  
ที่อยู่เลขที ่ ๖๖/๖๒ ซอย  เรืองรัตน ์ถนน  เอกชัย แขวง บางขุนเทียน เขต จอมทอง  
กรุงเทพมหานคร    โทรศัพท ์   ๐๙๗-๒๐๑-๙๕๕๙        
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล  ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๕๒ 
และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตระดับ  ภาคีวิศวกร    
เลขทะเบียน ภก. ๑๖๙๕๔  วันที่หมดอาย ุ  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๗๑      
วิศวกรผู้ได้รับการแต่งต้ังของ  บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด   
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการ   ทดสอบเครื่องจักร ใบอนุญาตเลขที ่  ๐๖๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๑๔๗ 

       ทดสอบป้ันจั่น  ใบอนุญาตเลขที่   ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๑๔๗ 
       ทดสอบหม้อน้ำ  ใบอนุญาตเลขที่   ๐๖๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๑๔๗ 

วิศวกรผู้การทดสอบได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ 

TOWER CRANE: CREDO : D140(5025-8) (TC1) 

ชื่อสถานประกอบกิจการ   บริษัท ฤทธา จำกัด           
เลขทะเบียนนิติบุคคล   ๐๑๐๕๕๓๐๐๕๔๘๒๙          
ประกอบกิจการ    การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธา        

 
ทำการทดสอบ  ปั้นจั่น 

เมื่อวันที่:    ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ขณะทดสอบ : CREDO : D140 (5025-8) (TC1) 

ใช้งานอยู่ที่ Blossom Condo @ Grand station B 
 



 

Siam Engineering Inspection Professional Co.,Ltd 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ นต. ๒๒๑๘/๖๕ 

เป็นนิติบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้บริการทดสอบเครื่องจักร  
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

TOWER CRANE: CREDO : D150(5025) (TC2) 

เจ้าของเครื่องจักร : บริษัท ฤทธา จำกัด 
โครงการก่อสร้าง : Blossom Condo @ Grand station B 

 

ทดสอบเมื่อวันที่ :   ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

ทดสอบครั้งต่อไปวันที่ :   ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 

หรือเมื่อเครื่องจักรมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
 

 
โทร : ๐๖๒-๕๒๘-๘๖๒๖ 
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แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจัน่ที่มีการหยุดใช้งาน 
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจัน่ชนิดอยู่กับที ่

๑. การทดสอบกรณ ี
 (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗ 
  ปั้นจั่นที่มกีารติดตั้งแล้วเสร็จ 

 กรณีปั้นจัน่ใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน 
 กรณีปั้นจัน่ที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง 
ปั้นจั่นหยุดการใช้งานต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่ 

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน 
 ประเภทอุตสาหกรรม ตัง้แต ่๑ ตันขึ้นไป 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด     ตัน 
ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด  ๘.๐   ตัน 
 ประเภทอื่นๆ (ระบ)ุ             ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด     ตัน  
 (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘  
 (๒.๑) ประเภท      อุตสาหกรรม  อื่นๆ (ระบ)ุ      
  การทดสอบครั้งนี ้เป็นรอบที ่  ๑  ๒ ๓  ๔  อื่นๆ    
  การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที ่             

 ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลติหรือวิศวกรกำหนดต้ังแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน
ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลติหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน 
ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 

 ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลติหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป 
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง 
การทดสอบครั้งนี้ เป็นรอบที่   ๑  ๒   ๓   ๔  อื่นๆ      
 การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที ่              
  ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน  
  ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง  
  ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป 
  ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 
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๒. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนนิการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น 
ชื่อสถานประกอบกิจการ   บริษัท ฤทธา จำกัด            
เลขทะเบียนนิติบุคคล   ๐๑๐๕๕๓๐๐๕๔๘๒๙           
ประกอบกิจการ    การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธา        
ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน                 
สถานประกอบกิจการต้ังอยู่เลขที ่  ๓๐๐ ถนน  ร่มเกล้า  แขวง คลองสามประเวศ 
เขต  ลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๒๐          
สถานประกอบกิจการมีป้ันจั่น จำนวน  ข้อมูลเพิ่มเติมเรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร     
ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่      ข้อมูลเพิ่มเติมเรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร     
ทำการทดสอบเมื่อวันที่       ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖        
ขณะทดสอบป้ันจั่นใช้งานอยู่ที่     Blossom Condo @ Grand station B     

ชื่อ-สกุล ของผูบ้ังคับปั้นจั่น  
(๑)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๒)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๓)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผูใ้ห้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น 
(๑)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๒)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๓)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผูย้ึดเกาะวัสดุ 
(๑)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๒)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๓)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผูค้วบคุมการใช้ปั้นจั่น 
(๑)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๒)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๓)  เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
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๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบป้ันจั่น 
โดย :  ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง  JARLWAY XINXIN MECHINERY INC       
   ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต)         
  เลขที่ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม           
ย่ีห้อ   CREDO  ประเทศ  CHINA  ปีที่ผลิต        หมายเลขเครื่อง  ๕๐๒๕-๑๘-๐๗๖  
รุ่น   D150 (5025)    ขนาดเครื่องต้นกำลัง  ๘๕.๕/๑๑๕   กิโลวัตต์/แรงม้า  
มาตรฐาน (ถ้ามี)   CE, ISO9001  ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี)          
ที่อยู่                      
โทรศัพท ์        โทรสาร           

๔. ข้อมูลของผูด้ำเนินการทดสอบประกอบด้วย 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)               

หรือนิติบุคคล (ชื่อ)  บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด    
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่  ๐๑๓๕๕๖๓๐๐๒๕๔๒   
ที่อยู่เลขที ่ ๖๑/๗๘  หมู่ที ่  ๑๓ ตำบล คลองหนึ่ง  อำเภอ คลองหลวง  
จังหวัด  ปทุมธาน ี ๑๒๑๒๐  โทรศัพท ์ ๐๖๒-๕๒๘-๘๖๒๖ , ๐๒-๑๐๒-๖๔๖๐  
e-Mail:   s.intarapaiboon@gmail.com    

 ผู้ทำการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
  (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
เลขทะเบียน      ระดับ    หมดอายุวันที ่      
และใบสำคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที ่              
ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

  (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
เลขทะเบียน  นต. ๒๒๑๘/๖๕   หมดอายุวันที ่  ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที ่   ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๑๔๗      
หมดอายุวันที ่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘  ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และ
ไม่ได้อยู่ระหว่าง ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ทำการทดสอบ 

ชื่อ  วศ.สมชาย แซ่ปึง   บัตรประจำตัวประชาชนลขที ่ ๓-๑๐๑๕-๐๐๗๔๘-๘๘-๒  
เลขทะเบียน ภก. ๑๖๙๕๔ ระดับ  ภาคีวิศวกร หมดอายุวันที ่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๗๑   
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๕. กรณีทดสอบป้ันจั่นชนิดอยู่กับที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน 
ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้ 

๑) แบบป้ันจั่น   ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)  ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane) 
     ปั้นจั่นขาสูง (Gantry Crane)  อื่นๆ (ระบ)ุ      

๒) ขนาดพิกัดการยก 
๒.๑) ขนาดพิกดันำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)  ผู้ผลิตกำหนด  วิศวกรกำหนด๑ 
 ปั้นจั่นขาสูง                   ตัน  ปั้นจั่นเหนือศีรษะ     ตัน 
 อื่นๆ (ระบ)ุ                ตัน 
๒.๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)   ผู้ผลิตกำหนด     วิศวกรกำหนด๑ 
สำหรับกรณีปัน้จั่นหอสูงให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย 
 ทีแ่ขนปั้นจั่นไกลสุด      ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด     ตัน 
 ที่มุมองศามากสุด ร้อยสลิงรอก ๓ = ๖.๐ ตัน และที่มุมองศาน้อยสุด  ที่แขนยาว ๕๐ ม. = ๒.๕๐ ตัน 
 อื่นๆ                   ตัน 

๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตัง้ การทดสอบ การ
ใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรือ้ถอนป้ันจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น 
 มี โดยผูผ้ลิตกำหนด  มี โดยวิศวกรกำหนด  ไม่มี (เหตผุล)         

๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น๒ 
 มี (ระบุ)                 ไม่ม ี

๕) โครงสร้างปั้นจั่น 
๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของป้ันจั่น๓ 
 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๕.๒) สภาพรอยเชื่อมต่อ 
 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลยีวยึด และหมดุย้ำ 
 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๖) การติดต้ังปั้นจั่นบนฐานทีม่ั่นคง๔ 
 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            

๗) การติดต้ังนำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง 
 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            
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๘) ระบบต้นกำลัง 
 ๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์ 
  ๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๑.๒) ระบบเชือ้เพลิง 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๑.๔) การตดิตัง้มั่นคงแข็งแรง 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๑.๕) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
 ๘.๒) มอเตอรแ์ละระบบควบคุมไฟฟ้า 
  ๘.๒.๑) สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๒.๒) การตดิตัง้มั่นคงแข็งแรง 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๒.๓) สภาพแผงหรือสวิตช์ไฟฟ้า รีเลย์ และอุปกรณ์อื่น 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
 ๘.๓) ระบบส่งกาลัง ระบบตัดต่อกาลัง และระบบเบรก 
  ๘.๓.๑) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ และสายพาน 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๓.๒) ระบบคลัตช ์
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
  ๘.๓.๓) ระบบเบรก 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          

๙) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            
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๑๐) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น๕ 
 ๑๐.๑) สภาพของแผงควบคุม 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๑๐.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๑๑) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic) 
 ๑๑.๑) สภาพของท่อนำ้มันและข้อต่อ 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
 ๑๑.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๑๒) สวิตช์หยุดการทางานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)๖ 
 ๑๒.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches) 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
 ๑๒.๒) การทำงานของชุดรางเลื่อน 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
 ๑๒.๓) มุมแขนปั้นจั่น 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๑๓) การเคลื่อนที่บนรางหรือแขนของป้ันจั่น 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดนำ้หนักยก (Overload Limit Switches) 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            

๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ 
 ๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
 ๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ป้ันจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
 ๑๕.๓) อัตราสว่นระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วน 
ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่ผู้ผลิตกำหนด 
  ๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผูผ้ลิตกำหนด 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)          
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  ๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั้นจัน่ไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออตัราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๑๕.๔) สภาพตะขอ 
๕.๔.๑) การบดิตัวของตะขอ 

    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
  ๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕ 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
  ๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
  ๑๕.๔.๔) ไม่มสี่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
  ๑๕.๔.๕) ไม่มกีารเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           
  ๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch) 
    เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)           

๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes) 
๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔.๔๕ มิลลิเมตร ทอยเล/่ตั้งบูม  ๑๖.๒๗  มิลลิเมตร 

ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor) เท่ากับ   อายุการใช้งาน   เดือน/ปี 
 ๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) 
 หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกันหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)      
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            

๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes) 
 ๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๒.๔๑ มิลลิเมตร  ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
(Safety Factor) เท่ากับ      อายุการใช้งาน       เดือน/ปี 
 ๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียวหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            

๑๘) สภาพลวดสลิง 
 ๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผา่นศูนย์กลางเดิม 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            
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 ๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            
 ๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter) 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            
 ๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            
 ๑๘.๕) ไม่ถูกกดักร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)            

๑๙) อุปกรณ์ป้องกันการชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             

๒๐) กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างขึน้ไปทางานบนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่นที่มีความสูงเกิน ๒ เมตร  
ต้องมีบันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก หรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดที่มีความเหมาะสม 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             

๒๑) การจัดทำพืน้ชนิดกันลื่นราวกันตก และแผงกันตกระดับพ้ืน (ชนิดที่ต้องจัดทำพืน้และทางเดิน) 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             

๒๒) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทางานโดยติดต้ังไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             

๒๓) มีป้ายบอกพิกัดนำหนักยกไว้ท่ีป้ันจ่ัน และรอกของตะขอ (Hook Block) 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             

๒๔) ตารางแสดงพิกัดนาหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ตดิไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             
๒๕) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้ันจั่น ติดไว้ที่จุดหรือ
ตำแหน่งที่ลูกจา้งผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             
๒๖) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก 
  เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)             
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๒๗) อุปกรณห์รือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ๗ 
น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก (ระบ)ุ  แผ่นเหล็กปพูื้น   น้ำหนัก  ๓.๐๐  ตัน 
เครื่องมือวัด (ระบุ)    เวอเนยีร์คาลปิเปอร์ ตลับเมตร เครื่องวัดมุม วัดองศา ดิจิตอล  
วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม (ระบุ)    สายตา          
อื่นๆ (ระบุ)                   

๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี ้เป็นการทดสอบในกรณี น้ำหนักที่ใชท้ดสอบการยกอาจใช้
การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation) 

๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตัง้แล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับนำ้หนัก ของพิกัด
น้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) 
  ก) ขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๒๐ ตัน 
ให้ทดสอบการรับนำ้หนักที่ ๑ – ๑.๒๕ เท่า 
   ผ่าน  ไม่ผ่าน (ระบุ)             
  ข) ขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๒๐ ตัน 
แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน ให้ทดสอบการรับนำ้หนักเพิ่มอีก ๕ ตัน จากพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัย 
   ผ่าน  ไม่ผ่าน (ระบุ)             
  ค) ขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตัน ขึ้นไป 
ให้ทดสอบการรับนำ้หนักที่ ๑.๑ เท่า 
   ผ่าน  ไม่ผ่าน (ระบุ)             
  ง) ขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัยสูงสุดตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดสำหรับปั้นจั่นหอสูงให้
ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดนำ้หนักยก (Load 
chart) แต่ต้องไม่เกินขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกร
กำหนด 
   ผ่าน  ไม่ผ่าน (ระบุ)             
 ๒๘.๒) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว 
  ๒๘.๒.๑) ผลการทดสอบการรับนำ้หนักที่ ๑.๒๕ เท่าของนำ้หนักที่ใช้งานจริงสูงสุด๘ โดยไม่เกิน 
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามทีผู่้ผลติหรือวิศวกรกำหนด 
  ตามวาระทุก     เดือน/ปี    ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หลังการซอ่มแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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๒๘.๒.๒) กรณปีั้นจั่นหอสูง ผลการทดสอบการรับนำ้หนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่า ของนำ้หนักที่ใช้งานจริง
สูงสุด๘ แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 

  ตามวาระทุก    เดือน/ปี     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หลังการซอ่มแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
  หรือการเพิ่มหรือลดความสูง 

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน 
 ๒๙.๑) น้ำหนกัยกที่อนุญาตให้ใช้งาน   ตัน (ไม่เกินขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัย) 
 ๒๙.๒) กรณีปัน้จั่นหอสูงพิกัดนำ้หนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน 
  (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดนำ้หนักยก (Load chart) 

- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน  ๓.๐๐  ตัน   ที่ระยะ  ๓๘   เมตร 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน     ตัน   ที่ระยะ     เมตร 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน     ตัน   ที่ระยะ     เมตร 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน     ตัน   ที่ระยะ     เมตร 
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๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มอืการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 
(สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม) 

 ทดสอบการยกน้ำหนัก โดยการยกน้ำหนักค้างในแนวดิ่ง วัดระยะ   ๒   ครั้ง ห่างกัน   ๑๐   นาท ี

 วัดความสูงครั้งที่ ๑ วัดได ้ ๖๗๐  มิลลิเมตร  |  วดัระยะครั้งที ่๒ วัดได ้ ๖๗๐ มิลลิเมตร 

  ตรวจสอบระบบการทำงานของชุดลิมิตสวิตช์ต่างๆว่ายังทำงานได้เป็นปรกติก่อนเริ่มงานทุกวัน ประเมิน  

 คำนวน น้ำหนักวัสดุที่จะทำการยกย้าย   ทกุครั้งก่อนทำการยกย้ายวัสด ุ

ให้ทำความสะอาด บริเวณฐาน ปั้นจั่น ไม่ให้มี น้ำขัง และเศษวัสดุปกคลุม 

 ที่แขนปั้นจั่น ไกลสุด  ๕๐.๐๐   เมตร  ร้อยสลิงรอก    ๓    ทบ 

 

 ถ้ามีการเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลง ตารางพิกัดยกใหม่ ให้นายจ้างเครื่องจักรแนบ  

 เอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

 - รายการคำนวณ ออกแบบ รับรองฐานราก และโครงสรา้ง โดยวิศวกรโยธา 

 - ข้อมลูใบเซอร์ Safety Factor และอายุ สลิงที่ใช้งาน 

_____________________________________ 

 
รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
๑. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของป้ันจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำ
เครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว 
๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ไดร้ับอนุญาตตามมาตรา 
๑๑ แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
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คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณส์ำหรับปั้นจัน่ 
๑. วิศวกรต้องำคำนวณหาขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด 
๒. วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มี

ผลต่อการรับนำ้หนักหรือรับแรงของป้ันจ่ันขณะยก 
๓. โครงสร้างหลักหมายถึงช้ินส่วนที่รับนำ้หนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ล้อ ราง

เลื่อนแขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น 
๔. ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตัง้ปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕. ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี ้ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มมุยก 
๖. Limit switch ที่ใช้ทาการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื่อนหน้าสุด-

หลังสุดกรณีปัน้จั่นหอสูงแขนเลื่อนไกลสุด-ใกล้สุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด 
๗. น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยนำ้หนักจริงหรือทดสอบด้วยนำ้หนักจำลอง เช่น 

Loadcell หรือ Dynamometer เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลัก
เกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า 
๐.๑ มิลลิเมตร การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วย
สายตา การใช้สารแทรกซึมผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รงัสี เป็นต้น ตาม
สภาพและความจำเป็นของ ชิน้งานอื่นๆให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรอืเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 

๘. กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของนำ้หนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกิน
พิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น  
  ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x 
๑.๒๕ จะเท่ากบั ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับนำ้หนักที่ ๗.๕ ตัน 
  ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x 
๑.๒๕ จะเท่ากบั ๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนัน้ ต้องทดสอบการรับ
น้ำหนักที่ ๑๐ ตัน  
  เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง 
  ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พรอ้มใช้งาน 

หมายเหต ุวิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ดว้ยความ
ถูกต้องเที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอนัดีในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้
ดำเนินการ ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกร
กำหนด และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรบัปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กำหนด ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือทีผู่้ผลิตกำหนดหรือวิศวกร
กำหนด เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือช่ือร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้ 
 

 

 
ตามข้อ ๔ (๑) ลงช่ือ        วันที ่    

(           ) 
วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึน้ทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ 

 

 
 

 
ตามข้อ ๔ (๒) ลงช่ือ       วันที ่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(  สิริวัฒน์  อินทรไพบูลย ์  ) 
นิติบุคคลบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาต  ตามมาตรา ๑๑ / หรือผู้กระทำการแทน 

 
 

และ ลงช่ือ      วันที ่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
( วศ.สมชาย  แซ่ปึง ภก. ๑๖๙๕๔ ) 

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๔ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร 
และได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ 

 

 
 

ลงชื่อ      วันที ่        
(        ) 

นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำการแทน 
 
 
 หมายเหต ุการรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้ เป็นการลงลายมือช่ือสำหรับการตรวจสอบและ
ทดสอบของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
 
  

ประทับตรา 
นิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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 - ๑๕ - ปจ. ๑ 
 

 

ภาพถ่ายขณะทำการทดสอบ ปั้นจั่น 
เมื่อวันที่:    ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ขณะทดสอบ : CREDO : D150 (5025) (TC2) 
ใช้งานอยู่ที่ Blossom Condo @ Grand station B 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๖ - ปจ. ๑ 
 

 

ภาพถ่ายขณะทำการทดสอบ ปั้นจั่น 
เมื่อวันที่:    ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ขณะทดสอบ : CREDO : D150 (5025) (TC2) 
ใช้งานอยู่ที่ Blossom Condo @ Grand station B 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๗ - ปจ. ๑ 
 

 

ภาพถ่ายขณะทำการทดสอบ ปั้นจั่น 
เมื่อวันที่:    ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ขณะทดสอบ : CREDO : D150 (5025) (TC2) 
ใช้งานอยู่ที่ Blossom Condo @ Grand station B 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๘ - ปจ. ๑ 
 

 

ภาพถ่ายขณะทำการทดสอบ ปั้นจั่น 
เมื่อวันที่:    ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ขณะทดสอบ : CREDO : D150 (5025) (TC2) 
ใช้งานอยู่ที่ Blossom Condo @ Grand station B 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๙ - ปจ. ๑ 
 

 

ภาพถ่ายขณะทำการทดสอบ ปั้นจั่น 
เมื่อวันที่:    ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ขณะทดสอบ : CREDO : D150 (5025) (TC2) 
ใช้งานอยู่ที่ Blossom Condo @ Grand station B 

 



 
บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ นต.๒๒๑๘/๖๕ 

 

 
 

ขอบเขตและความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา และแต่ละระดับ 
๓.ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ.
๒๕๕๑ ขอบเขตและความสามารถแบ่งตามประเภทของงานได้ดังต่อไปนี้ 
1.เครื่องจักรกล 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 
(1) งานให้คำปรึกษา ทำไม่ได ้ ทำไม่ได ้

ทำได้ทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ 

➢ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ หรือ 
➢ ที่มีขนาดระบบรวมกันไมเ่กิน 500 กิโลวัตต์ หรือ 
➢ ที่ใช้งานในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร 

หรือ 
➢ ที่ใช้งานในอาคารที่มีผู้ใช้สอยพื้นที่ไม่เกิน 500 คน 

ทำได้ทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคำนวณ ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง 
ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 750 กิโลวัตต์ต่อ
เครื่อง 

(4) งานควบคุมการสร้างหรือการ
ผลิต 

ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 500 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง 
ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 2,000 กิโลวัตต์ต่อ
เครื่อง 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง ทำได้ทุขนาด 

(6) งานอำนวยการใช้ ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 2,00 กิโลวัตตต์่อระบบ 
ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์ต่อ
เครื่อง 



 
บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ นต.๒๒๑๘/๖๕ 

 

 

 
 
 
 



 
บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ นต.๒๒๑๘/๖๕ 

 

 



 
บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ นต.๒๒๑๘/๖๕ 

 



 
บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ นต.๒๒๑๘/๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ นต.๒๒๑๘/๖๕ 

 

 

 
ข้าพเจ้า   วศ.สมชาย แซ่ปึง  บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่   ๓-๑๐๑๕-๐๐๗๔๘-๘๘-๒  
ที่อยู่เลขที ่ ๖๖/๖๒ ซอย  เรืองรัตน ์ถนน  เอกชัย แขวง บางขุนเทียน เขต จอมทอง  
กรุงเทพมหานคร    โทรศัพท ์   ๐๙๗-๒๐๑-๙๕๕๙        
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล  ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๕๒ 
และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตระดับ  ภาคีวิศวกร    
เลขทะเบียน ภก. ๑๖๙๕๔  วันที่หมดอาย ุ  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๗๑      
วิศวกรผู้ได้รับการแต่งต้ังของ  บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น โปรเฟสชั่นนอล จำกัด   
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการ   ทดสอบเครื่องจักร ใบอนุญาตเลขที ่  ๐๖๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๑๔๗ 

       ทดสอบป้ันจั่น  ใบอนุญาตเลขที่   ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๑๔๗ 
       ทดสอบหม้อน้ำ  ใบอนุญาตเลขที่   ๐๖๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๑๔๗ 

วิศวกรผู้การทดสอบได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ 

TOWER CRANE: CREDO : D150(5025) (TC2) 

ชื่อสถานประกอบกิจการ   บริษัท ฤทธา จำกัด           
เลขทะเบียนนิติบุคคล   ๐๑๐๕๕๓๐๐๕๔๘๒๙          
ประกอบกิจการ    การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธา        

 
ทำการทดสอบ ปั้นจั่น 

เมื่อวันที่:    ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ขณะทดสอบ : CREDO : D150 (5025) (TC2) 

ใช้งานอยู่ที ่ Blossom Condo @ Grand station B 
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แบบการทดสอบการติดต้ังป้ันจ่ันเม่ือติดต้ังเสร็จ ป้ันจ่ันที่มีการหยุดใช้งาน 

และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจ่ันชนิดเคล่ือนที่ 

๑. การทดสอบกรณ ี

  (๑) การทดสอบตามขอ้ ๕๗ 

               ป้ันจัน่ท่ีมีการติดตั้งแลว้เสร็จ 

                        กรณีป้ันจัน่ใหม่หลงัการติดตั้งแลว้เสร็จ ก่อนการใชง้าน 

                        กรณีป้ันจัน่ท่ีใชง้านแต่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง หรือการเพ่ิมหรือลดความสูง 

               ป้ันจัน่หยดุการใชง้านตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนาํมาใชง้านใหม่ 

              ป้ันจัน่ท่ีใชส้าํหรับประเภทการทาํงาน 

               ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตนัขึ้นไป 

                     ขนาดพิกดันํ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนด ขนาด.............................ตนั 

                ประเภทก่อสร้าง 

                     ขนาดพิกดันํ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนด ขนาด............ 3.................ตนั 

               ประเภทอ่ืนๆ ระบุ....................................................................................ตั้งแต่ ๑ ตนัขึ้นไป 

                     ขนาดพิกดันํ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนด ขนาด.............................ตนั 

 (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจัน่ตามขอ้ ๕๘ 

          (๒.๑) ประเภท            อุตสาหกรรม            อ่ืนๆ ระบุ..................................................................... 

                    การทดสอบคร้ังน้ีเป็นรอบท่ี             ๑        ๒        ๓  ๔   อ่ืนๆ................................. 

                    การทดสอบคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี .............................................................................................. 

                     ขนาดพิกดันํ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนดตั้งแต่ ๑ ตนั แต่ไม่เกิน ๓ ตนั 

                            ทดสอบอยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง 

                     ขนาดพิกดันํ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนดมากกว่า ๓ ตนั แต่ไม่เกิน 

                            ๕๐ ตนั ทดสอบอยา่งนอ้ย ๖ เดือน ต่อ ๑ คร้ัง 

                     ขนาดพิกดันํ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนดมากกว่า ๕๐ ตนัขึ้นไป 

                           ทดสอบอยา่งนอ้ย ๓ เดือน ต่อ ๑คร้ัง 

          (๒.๒) ประเภทก่อสร้าง 

                      การทดสอบคร้ังน้ีเป็นรอบท่ี   ๑   ๒  ๓  ๔  อ่ืนๆ.................................... 

                      การทดสอบคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี.............................................................................................. 
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-๒- 

                     ขนาดพิกดันํ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนดไม่เกิน ๓ ตนั ทดสอบ 

                            อยา่งนอ้ย ๖ เดือน ต่อ ๑ คร้ัง 

                      ขนาดพิกดันํ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนดมากกว่า ๓ ตนัขึ้นไป 

                            ทดสอบอยา่งนอ้ย ๓ เดือน ต่อ ๑ คร้ัง 

 

๒. ผู้ทําการทดสอบ ได้ดําเนนิการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจ่ัน 

     ช่ือสถานประกอบกิจการ............หจก.เช่ียวชาญรุ่งเรืองทรัพย์.................................................. 

เลขทะเบียนนิติบุคคล....... 

ประกอบกิจการ....................................บริการยกเคล่ือนย้าย.................................................... 

ช่ือนายจา้ง/ผูก้ระทาํการแทน..คุณธวุช  เช่ียวชาญ........ 

สถานประกอบกิจการตั้งอยูเ่ลขท่ี........ 393 ม.15...........ซอย.......ถนน..... 

แขวง/ตาํบล...........พรหมพริาม.........เขต/อาํเภอ...พรหมพริาม.... 

จงัหวดั...............พษิณุโลก..........โทรศพัท.์. 089-1362-153.......... 

     ช่ือ-สกุล ของผูบ้งัคบัป้ันจัน่  

(๑) .............ไม่ระบุ(ตามเอกสารแนบ)........  ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 

     ช่ือ-สกุล ของผูใ้ห้สัญญาณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจัน่ 

(๑) ..........................................................................  ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 

     ช่ือ-สกุล ของผูยึ้ดเกาะวสัดุ 

(๑) ..........................................................................  ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 

     ช่ือ-สกุล ของผูค้วบคุมการใชป้ั้นจัน่ 

(๑) ..........................................................................  ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 
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-๓- 

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คํานวณออกแบบป้ันจ่ัน 

โดย :     ช่ือผูผ้ลิต/ผูส้ร้าง ......TADANO Co.,Ltd..... 

              ช่ือวิศวกรผูค้าํนวณออกแบบ (กรณีไม่ไดม้าจากผูผ้ลิต) ........................................................................ 

                    เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ............................................................................... 

ย่ีห้อ ........... TADANO...เลขทะเบียนยานพาหนะ (จากหน่วยงานของรัฐ) 69-2666 กรุงเทพมหานคร. 

ประเทศ......... JAPAN................ปีท่ีผลิต..................หมายเลขเคร่ือง/SN..EE7005. 

รุ่น.............. TM-Z504...........ขนาดเคร่ืองตน้กาํลงั...195 PS ...กิโลวตัต/์แรงมา้ 

มาตรฐาน (ถา้มี)............... JIS.............ผูน้าํเขา้/ผูจ้าํหน่าย (ถา้มี)..............-........................................... 

ท่ีอยู ่........ออก ปจ.2 ณ วันท่ี 14  กพ  2567............................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................  

โทรศพัท.์............................................................................โทรสาร..........................................................................  

             ๔.  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดําเนินการทดสอบประกอบด้วย 

                   ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) .......ชัยพฒัน์  สุนทรมาลัย........................ 

             หรือนิติบุคคล (ช่ือ) .......................บจก.ซีเอสอินสเปค............................................................ 

             หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี .......0105551066150.................. 

             ท่ีอยูเ่ลขท่ี ..........137................ซอย ......บรมราชชนนี60......ถนน ......บรมราชชนนี............... 

             แขวง/ตาํบล ...............ฉิมพลี.....................เขต/อาํเภอ ...........ตลิ่งชัน............................................ 

             จงัหวดั ...............กทม.................................โทรศพัท/์โทรสาร ..098-976-6155 , 081-859-2824............ 

             E-mail .....................cs.inspect@yahoo.com......................................................................................... 

                   ผูท้าํการทดสอบตอ้งมีสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 

                    (๑) ไดรั้บอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร 

             เลขทะเบียน ...............ระดบั..............................หมดอาย.ุ................ 

             และใบสาํคญั (ตามมาตรา ๙) เลขท่ี .............................................................................................................................. 

             ซ่ึงไม่ไดอ้ยูร่ะหว่างถูกส่ังพกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
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-๔- 

                  (๒) ไดรั้บอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ประเภทนิติบคุคล ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร 

             เลขทะเบียน ...............2055/65..............................หมดอายุวนัท่ี.............9  มกราคม 2568............ 

             และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขท่ี ................0601-03-2565-0025...................................... 

             หมดอายวุนัท่ี........21  กุมภาพนัธ์ 2568.....ซ่ึงไม่ไดอ้ยูร่ะหว่างถูกส่ังพกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

             โดยมีบุคลากรท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร  และไม่ไดอ้ยูร่ะหว่าง                                                                                        

             ถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผูท้าํการทดสอบช่ือ...........นายชัยพฒัน์  สุนทรมาลัย........... 

             เลขทะเบียน .......สก.3477.........ระดบั........สามัญวิศวกร........หมดอายวุนัท่ี.......9  กุมภาพนัธ์ 2568........ 

             หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน .................3-1001-0086-1-001........................................... 

             ๕. กรณีทดสอบป้ันจ่ันชนิดเคล่ือนท่ี  ได้ดําเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน ท่ีผู้ผลิต 

             หรือวิศวกรกําหนดและตามรายการ ดังนี ้

             ๑) แบบป้ันจัน่          รถป้ันจัน่ไฮดรอลิกลอ้ยาง                รถป้ันจัน่ลอ้ตีนตะขาบ 

                                              เรือป้ันจัน่                                         อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................... 

             ๒) ตารางแสดงพิกดันํ้าหนกัยก  ( Load chart )   ผูผ้ลิตกาํหนด    วิศวกรกาํหนด ให้แนบเอกสารตาราง 

             แสดงพิกดันํ้าหนกัยก ( Load chart ) ประกอบดว้ย 

                       ท่ีแขนป้ันจัน่ไกลสุด .......................................ตนั และท่ีแขนป้ันจัน่ใกลสุ้ด .........................................ตนั 

                       ท่ีมุมองศามากสุด ............................................ตนั และท่ีมุมองศานอ้ยท่ีสุด...........................................ตนั 

                       อ่ืนๆ .......................................................................................................................................................ตนั 

             ๓) รายละเอียดคุณลกัษณะ (Specification) และคู่มือการใชง้านในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช ้

             การซ่อมแซม การบาํรุงรักษา การตรวจสอบ การร้ือถอนป้ันจัน่หรืออุปกรณ์อ่ืนของป้ันจัน่ 

                    มี โดยผูผ้ลิตกาํหนด     มี โดยวิศวกรกาํหนด    ไม่มี เหตุผล .......................................................... 

             ๔) การดดัแปลงแกไ้ขส่วนหน่ึงส่วนใดของป้ันจัน่ 

                   มี (ระบุ) ...........................................................................................................................................  ไม่มี 
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-๕- 

             ๕) โครงสร้างป้ันจัน่ 

                  ๕.๑) สภาพโครงสร้างหลกัของป้ันจัน่ 

                   เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ............................................................................................................... 

                  ๕.๒) สภาพรอยเช่ือมต่อ 

                   เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ...............................................................................................................      

                  ๕.๓) สภาพของนอต สลกัเกลียวยึด และหมุดย ํ้า 

                   เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ............................................................................................................... 

             ๖) การยึดป้ันจัน่ไวก้บัรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยนํ้าอ่ืนท่ีมัน่คง 

                   เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ............................................................................................................... 

             ๗) การติดตั้งนํ้าหนกัถ่วง (Counterweight) ท่ีมัน่คง 

                    เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ............................................................................................................... 

              ๘) ระบบตน้กาํลงั 

                   ๘.๑) สภาพและความพร้อมของเคร่ืองยนต ์ 

                            ๘.๑.๑) ระบบหล่อล่ืน 

                                         เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .......................................................................................... 

                            ๘.๑.๒) ระบบเช้ือเพลิง 

                                         เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .......................................................................................... 

                            ๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน  

                                          เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ......................................................................................... 

                            ๘.๑.๔) การติดตั้งมัน่คงแขง็แรง 

                                           เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ......................................................................................... 
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-๖- 

                  ๘.๒) ระบบส่งกาํลงั ระบบตดัต่อกาํลงั และระบบเบรก 

                            ๘.๒.๑) สภาพของเพลา ขอ้ต่อเพลา เฟ่ืองโซ่ และสายพาน 

                                          เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ......................................................................................... 

                            ๘.๒.๒) ระบบคลตัซ์ 

                                          เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ......................................................................................... 

                            ๘.๒.๓) ระบบเบรก  

                                          เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ......................................................................................... 

              ๙) ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนท่ีหมุน ส่วนท่ีเคล่ือนไหวได ้หรือส่วนท่ีอาจเป็นอนัตราย 

                    มี/เรียบร้อย      ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ............................................................................................ 

            ๑๐) ท่ีครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย 

                    มี/เรียบร้อย      ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ............................................................................................ 

            ๑๑) ระบบควบคุมการทาํงานของป้ันจัน่ 

                   ๑๑.๑) สภาพของแผงควบคุม     

                               เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................................................... 

                   ๑๑.๒) สภาพกลไกท่ีใชค้วบคุม 

                                เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................... 

            ๑๒) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic) 

                    ๑๒.๑) สภาพของท่อนํ้ามนัและขอ้ตอ่ 

                                 เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ .................................................................................................. 

                    ๑๒.๒) สภาพของท่อลมและขอ้ต่อ 

                                  เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ ................................................................................................. 
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-๗- 

            ๑๓) สวิตซ์หยดุการทาํงานของป้ันจัน่ไดโ้ดยอตัโนมติั (Limit Switches) 

                    ๑๓.๑) การทาํงานของตะขอชุดยก ( Upper Limit Switches) 

                                --- เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................................................. 

                    ๑๓.๒) มุมแขนป้ันจัน่ 

                                --- เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................................................. 

            ๑๔) การทาํงานของชุดควบคุมพิกดันํ้าหนกัยก (Overload Limit Switches) 

                     --- เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .............................................................................................................. 

            ๑๕) มว้นลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ 

                    ๑๕.๑)สภาพมว้นลวดสลิง 

                     เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .............................................................................................................. 

                    ๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยูใ่นมว้นลวดสลิงตลอดเวลาท่ีป้ันจัน่ท างานอยา่งนอ้ย ๒ รอบ 

                     เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .............................................................................................................. 

                    ๑๕.๓) อตัราส่วนระหว่างเส้นผา่นศูนยก์ลางของรอกกบัเส้นผา่นศูนยก์ลางของลวดสลิง เวน้แต่อตัราส่วน  

             ระหว่างเส้นผา่นศูนยก์ลางของรอกหรือลอ้ใดๆ กบัเส้นผา่นศูนยก์ลางของลวดสลิงท่ีพนัตามท่ีผูผ้ลิตกาํหนด 

                                ๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนป้ันจัน่ไม่นอ้ยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออตัราส่วน................................. ท่ีผูผ้ลิตกาํหนด 

                                                 เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................................. 

                                ๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่นอ้ยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออตัราส่วน............................................ ท่ีผูผ้ลิตกาํหนด 

                                                  เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................. 

                                ๑๕.๓.๓) รอกหลงัแขนป้ันจัน่ไม่นอ้ยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออตัราส่วน.................................. ท่ีผูผ้ลิตกาํหนด 

                    ๑๕.๔)สภาพตะขอ 

                               ๑๕.๔.๑) การบิดตวัของตะขอ 

                                                เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ ................................................................................... 
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-๘- 

                       ๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ตอ้งนอ้ยกว่าร้อยละ ๕ 

                                                เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ ................................................................................... 

                              ๑๕.๔.๓) การสึกหรอท่ีทอ้งตะขอ ตอ้งนอ้ยกว่าร้อยละ ๑๐ 

                                                เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ ................................................................................... 

                              ๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว 

                                                เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ ................................................................................... 

                              ๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ 

                                                 เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 

                              ๑๕.๔.๖) มีชุดลอ็กป้องกนัลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch) 

                                                เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ ................................................................................... 

             ๑๖) ลวดสลิงเคล่ือนท่ี (Running Ropes)  

                    ๑๖.๑) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง.............8 มม................. ค่าความปลอดภยัตอ้งไม่นอ้ยกว่า ๕ (Safety Factor)                   

             เท่ากบั......................................6................................... อายกุารใชง้าน....................1/4...................... เดือน/ปี 

                    ๑๖.๒) ในหน่ึงช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดนอ้ยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกนั (Strand)                  

             หรือนอ้ยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกนั 

                                  หรือตามท่ีผูผ้ลิตกาํหนด (ระบ)ุ ............................................................................................................... 

                                   เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ ................................................................................................ 

             ๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes) 

                     ๑๗.๑) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง..................................... ค่าความปลอดภยัตอ้งไม่นอ้ยกว่า ๓.๕ (Safety Factor)   

                          เท่ากบั.................................................................................. อายกุารใชง้าน........................................เดือน/ปี 

                     ๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงขอ้ต่อนอ้ยกว่า ๒ เส้น ในหน่ึงช่วงเกลียว 

                                 หรือตามท่ีผูผ้ลิตกาํหนด (ระบ)ุ ............................................................................................................... 

                                   เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................ 
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-๙- 

              ๑๘) สภาพลวดสลิง  

                     ๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสึกไปนอ้ยกว่าหน่ึงในสามของเส้นผา่นศูนยก์ลางเดิม       

                                  เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ .................................................................................................. 

                     ๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชาํรุด 

                                  เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ ................................................................................................ 

                     ๑๘.๓) เส้นผา่นศูนยก์ลางเลก็ลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีระบุ (Nominal Diameter) 

                                  เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ ................................................................................................ 

                     ๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทาํลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชดัเจน 

                                  เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ ................................................................................................ 

                     ๑๘.๕) ไม่ถูกกดักร่อนชาํรุดมากจนเห็นไดช้ดัเจน     

                                  เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ ................................................................................................ 

              ๑๙) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาท่ีป้ันจัน่ทาํงานโดยติดตั้งไวใ้หเ้ห็นและไดยิ้นชดัเจน 

       เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ ............................................................................................................ 

              ๒๐) มีป้ายบอกพิกดันํ้าหนกัยกไวท่ี้ป้ันจัน่ และรอกของตะขอ (Hook Block) 

       เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ ............................................................................................................ 

              ๒๑) ตารางแสดงพิกดันํ้าหนกัยกส่ิงของ (Load Chart) ติดไวใ้นบริเวณท่ีผูบ้งัคบัป้ันจัน่เห็นไดช้ดัเจน 

                        เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ............................................................................................................ 

              ๒๒) รูปภาพหรือคู่มือการใชสั้ญญาณมือในการส่ือสารระหว่างผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัป้ันจัน่ ติดไวท่ี้จดุหรือ  

              ท่ีลูกจา้งผูป้ฏิบติังานเห็นชดัเจน 

                        เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ........................................................................................................... 

              ๒๓) เคร่ืองดบัเพลิงพร้อมใชง้านไดท่ี้ห้องบงัคบัป้ันจัน่ หรือตาํแหน่งท่ีสามารถใชง้านไดส้ะดวก  

                        เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ............เพิม่เติม..................................................................... 
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-๑๐- 

               ๒๔) ระบบความปลอดภยั 

                       ๒๔.๑) Anti-two block devices 

                                   --- เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ ............................................................................................... 

                       ๒๔.๒) Boom backstop devices 

                                   --- เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ .............................................................................................. 

                       ๒๔.๓) Swing radius warning devices 

                                   --- เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ .............................................................................................. 

                       ๒๔.๔) Boom Angle indicator 

                                     เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ .....ตารางการยกนํ้าหนกั....................... 

                       ๒๔.๕) อ่ืนๆ (ระบ)ุ ..................SAFETY LATCH..................................................................................... 

                      เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .............................................................................................. 

               ๒๕) ขายนัพ้ืน (Outriggers) 

                         เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .......................................................................................................... 

๒๖) ระบบวดัความเสถียร (ระดบันํ้า หรือมาตรวดัระดบัความเอียง) 

          เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ......................................................................................................... 

               ๒๗) อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบ๙  

               นํ้าหนกัท่ีใชท้ดสอบการยก ระบุ.......................... weight......................................... นํ้าหนกั.......2...... ตนั 

                 เคร่ืองมือวดั ระบุ .............. CRANE SCALE.......................วิธีการตรวจสอบแนวเช่ือม ระบุ....... VISUAL..... 

                 อ่ืนๆ ระบุ..................................................................................................................................................................  
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-๑๑- 

  ๒๘) การทดสอบการรับนํ้าหนกัของป้ันจัน่ในคร้ังน้ี เป็นการทดสอบในกรณี(นํ้าาหนกัท่ีใชท้ดสอบการยกอาจใช ้

             การทดสอบดว้ยนํ้าหนกัจริงหรือทดสอบดว้ยนํ้าหนกัจาํลอง (Load simulation)                    

           ๒๘.๑) ป้ันจัน่ใหม่ (หลงัการติดตั้งแลว้เสร็จ ก่อนการใชง้าน) ผลการทดสอบการรับนํ้าหนกั ๑ เท่า ของ 

                                    พิกดันํ้าหนกัยกสูงสุดและตํ่าสุดตามรางตารางแสดงพิกดันํ้าหนกัยก (Load chart) แต่ตอ้งไม่เกิน  

                                    ตามขนาดพิกดั นํ้าหนกัยกอยา่งปลอดภยั (Safety Working Load) ท่ีผูผ้ลิตกาํหนด 

                        เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ........................................................................................... 

                         ๒๘.๒) ป้ันจัน่ท่ีใชง้านแลว้ 

      ผลการทดสอบการรับนํ้าหนกัท่ี ๑ - ๑.๒๕ เท่าของนํ้าหนกัท่ีใชง้านจริงสูงสุด๑๐ แต่ตอ้งไม่เกินตาตาราง     

                แสดงพิกดันํ้าหนกัยก (Load chart) ตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนด 

            ตามวาระทุก...3..... เดือน/ปี                                          ผา่น                           ไม่ผา่น 

   หยดุการใชง้านตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป                                                 ผา่น                          ไม่ผา่น 

   หลงัการซ่อมแซมท่ีมีผลต่อความปลอดภยั                                       ผา่น                           ไม่ผา่น 

                                 หลงัการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง                                                       ผา่น                           ไม่ผา่น 

                  ๒๙) นํ้าหนกัยกท่ีอนุญาตให้ใชง้าน (ตอ้งไม่เกินตามตารางแสดงพิกดันํ้าหนกัยก (Load chart)) 

         ๒๙.๑) นํ้าหนกัยกท่ีอนุญาตให้ใชง้าน.....................2.5.......................ตนั ท่ีระยะ...............2.....เมตร..... 

         ๒๙.๒) นํ้าหนกัยกท่ีอนุญาตให้ใชง้าน....................1.75.......................ตนั ท่ีระยะ...........3.5.....เมตร..... 

         ๒๙.๓) นํ้าหนกัยกท่ีอนุญาตให้ใชง้าน......................1........................ตนั ท่ีระยะ..............5 ....เมตร.... 

         ๒๙.๔) นํ้าหนกัยกท่ีอนุญาตให้ใชง้าน.....................0.5.....................ตนั ท่ีระยะ..............7.....เมตร..... 

       ๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนด  

               (สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม) 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................   

........................................................................................................................................................................................  
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-๑๒- 

 

รายการเพ่ิมเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแกไ้ข ปรับแต่ง ส่ิงชาํรุดบกพร่อง 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                            (..นายชัยพฒัน์  สุนทรมาลัย..) 
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-๑๓- 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภยัในการใชป้ั้นจัน่คร้ังน้ี วิศวกรไดด้าํเนินการ ตรวจสอบและ

ทดสอบป้ันจัน่ ตามรายละเอียดคณุลกัษณะและคู่มือการใชง้านท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนด และนายจา้งไดด้ าเนินการ

ซ่อมแซม แกไ้ข และปรับปรุง กรณีพบขอ้บกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ตามหลกัวิชาการทางวิศวกรรม และ

ตามรายละเอียดคุณลกัษณะและคูมื่อท่ีผูผ้ลิตกาํหนดหรือวิศวกรกาํหนด เป็นท่ีเรียบร้อยสมบูรณ์แลว้ จึงลงลายมือช่ือร่วมกนั

ไวเ้ป็นหลกัฐานสาํคญั ดงัน้ี 

 

  

 

 ตามขอ้ ๔ (๒) ลงช่ือ.............................................................วนัท่ี............... 14  กพ  67.................. 

                                (..บจก.ซีเอสอินสเปค/นายชัยพฒัน์  สุนทรมาลัย..)  

              นิติบุคคลซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรือผูก้ระทาํการแทน  

 

                   และลงช่ือ............................................................วนัท่ี............. 14  กพ  67.................. 

                                (..นายชัยพฒัน์  สุนทรมาลัย..)  

บุคลากรของนิติบุคคลตามขอ้ ๒ (๒) ซ่ึงเป็นวิศวกร 

 และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผูท้ดสอบ 

                                               ลงช่ือ.................................................................วนัท่ี.................................................... 

                         (..................................................................)  

                  นายจา้งของสถานประกอบกิจการ/ผูก้ระทาํการแทน 
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  TADANO TM500/EE7005/69-2666 กรุงเทพมหานคร.     ตรวจรับรองคร้ังต่อไป 13 พค 2567 

 































ภาคผนวก ค8

ใบรบัรองผูค้วบคุมปั่นจัน่







 



 



 



 



 



ภาคผนวก ค9

ใบเสร็จสูบส่ิงปฏิกูล



 



 



ภาคผนวก ค10

มำตรกำรบริหำรลำ้นพกัคนงำนในแคมป์งำน และไซตง์ำน



 

 

 

 

 

 

 

มาตรการการบริหารจัดการ 

ในแคมป์พกัคนงาน และไซต์งาน 

 

บริษัท ฤทธา จ ากดั (Ritta Co.,Ltd.) 
 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 
 

  บริษัท ฤทธา จ ากดั 

    (Ritta Co.,Ltd.) 

 

   
  



 

 

1. วตัถุประสงค์ 

     เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั และรับมือเม่ือมีผูติ้ดเช้ือโควิด-19 ในแคมป์พกัคนงาน และในไซตง์าน

ทางบริษทัฯ จึงเห็นถึงความส าคญัในการเตรียมการรับมือกบัสถานการณ์การระบาด และเฝ้าระวงัสุขอนามยั 

ของพนกังาน ตามแนวทางป้องกนัและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข 

 

2.  ขอบเขต  

      มาตรการน้ีใชส้ าหรับ ปฏิบติั และตอบสนองเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดโรคระบาดร้ายแรง (COVID-19) ใน
แคมป์พกัคนงาน และ Site งาน ของบริษทั ฤทธา จ ากดั  โดยรายละเอียดแผนแยกดงัน้ี  

1. การปฏิบติัในกรณีท่ีมีคนติดเช้ือโควดิ-19 ในไซตง์าน 
2. การเฝ้าระวงัและสังเกตวา่อยูใ่นกลุ่มเส่ียงหรือไม่ และตอ้งปฏิบติัตวัอยา่งไร 

3. ค าแนะน าเม่ืออยูใ่กลชิ้ดผูติ้ดเช้ือโควิด-19 

4. มาตรการเขม้ ควบคุมการแพร่ระบาดโควดิ-19 ในแคมป์คนงาน ตลาด และ call cente 

5. มาตรการป้องกนัโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แนบทา้ย

ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง มาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

3.  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการเกดิโรคระบาดร้ายแรง (COVID-19)  

    โรคระบาดร้ายแรง (COVID-19) และสาเหตุขอองการแพร่กระจายของเช้ือ เช้ือไวรัสโคโรน่า เป็นเช้ือ
ไวรัสท่ีพบในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมและสัตวปี์ก เป็นไวรัสชนิด RNA สามารถติดเช้ือไดใ้นระบบ ทางเดิน
หายใจของมนุษย ์ผา่นทางการไอ จาม สัมผสัส่ิงของท่ีปนเป้ือนสารคดัหลัง่ แลว้มาสัมผสับริเวณจมูก ปาก 
หรือตา เหมือนเช้ือกลุ่มไขห้วดัใหญ่ เม่ือรับเช้ือเขา้สู่ร่างกายแลว้จะท าให้เกิดโรคปอดอกัเสบรุนแรงจากเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า โดยมีอาการดงัต่อไปน้ี ไขสู้ง ไอ เจบ็คอ น ้ามูกไหล หายใจเหน่ือยหอบ และมีอาการทอ้งเสีย    
     ในเวลาต่อมาเช้ือไวรัสมีหลากหลายสายพนัธ์ุ ท าให้มีการระบาดระลอกใหม่ โดยมีอาการท่ีตอ้งสังเกต
เพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี อาการทัว่ไป มีไข ้ไอแห้ง อ่อนเพลีย อาการท่ีพบไม่บ่อยนกัมีดงัน้ี ปวดเม่ือยเน้ือตวั เจ็บ
คอ ทอ้งเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถในการดมกล่ินและรับรส มีผื่นบนผิวหนงั หรือน้ิวมือ
น้ิวเทา้เปล่ียนสี อาการรุนแรงมีดงัน้ี หายใจล าบากหรือหายใจถ่ี เจบ็หนา้อกหรือแน่นหนา้อก สูญเสีย 
ความสามารถในการพดูและเคล่ือนไหว 
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 มาตรการเข้ม ควบคุมการแพร่ระบาดโควดิ-19 ในแคมป์คนงาน ตลาด และ call center  

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดเ้กิดข้ึนในหลายพื้นท่ี
และแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว มีการติดเช้ือต่อเน่ืองจากสถานท่ีเฉพาะกลุ่ม เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง หรือ
ตลาด ส่งผลให้มีจ  านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่ และผูป่้วยสะสมเพิ่มข้ึนเป็น จ านวนมากส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภยัของประชาชนโดยรวม  
     คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการประชุมคร้ังท่ี 14/64 เม่ือวนัท่ี 21 พ.ค 2564 จึงมีมติ
เห็นชอบมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองมาตรการเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวนัท่ี 22 พ.ค. 64 โดยมีค าสั่งดงัน้ี 

1. ใหส้ถานท่ีต่อไปน้ีปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคแนบทา้ยประกาศน้ี 

               -    ตลาด   

               -    แคมป์คนงานก่อสร้าง  

               -    สถานประกอบการ call center           

2. ห้ามมิให้มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานก่อสร้าง เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและต้องปฏิบัติตาม

มาตรการ แนบทา้ยประกาศน้ี ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 23 พ.ค 64 เป็นตน้ไป 
 

 มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แนบท้าย

ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)  

1. ตลาด 

1.1 เจา้ของ ผูป้ระกอบการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มตลาด เช่น การระบายอากาศภายภายในตลาดให้

เพียงพอ เหมาะสม ไม่มีกล่ินเหม็นอบั ความสูงของหลงัคาตอ้งมีความเหมาะสมกบัการระบาย

อากาศของตลาด 

1.2 เจา้ของผูป้ระกอบการจดัท าบญัชีทะเบียนผูค้า้และลูกจา้ง 

1.3 ท าความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผสับ่อยๆ ทั้งก่อนและหลงัใบริการ และให้ก าจดัขยะมูลฝอยทุก

วนั 

1.4 ให้ผู ้ประกอบการ ผูใ้ช้บริการ ผู ้ค้าและลูกจ้าง สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

ตลอดเวลา 
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1.5 ใหมี้จุดบริการลา้งมือดว้ยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรือน ้ายาฆ่าเช้ือโรค 

1.6 ให้เวน้ระยะห่างของแผง หรือระยะนัง่หรือยืน หรือระยะห่างในการเลือกสินคา้ และการช าระ

ราคาห่างกนั อยา่งนอ้ย1 เมตร 

 

1.7 ใหค้วบคุมจ านวนผูร่้วมกิจกรรมมิใหแ้ออดัหรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจ  าเป็น 

โดยถือหลกัหลีกเล่ียงการติดต่อสัมผสัระหวา่งกนั 

1.8 ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมีมาตรการคดักรองอาการป่วย ไข ้ไอ จาม หรือเป็นหวดั 

ส าหรับผูป้ระกอบการ ผูใ้ชบ้ริการ ผูค้า้ และลูกจา้ง ตามขีดความสามารถ 

1.9 เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตวัทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตาม่ีท่างราชการก าหนด เช่น 

ไทยชนะ หมอชนะ มาใชไ้ดต้ามความเหมาะสมและความจ าเป็น หรือให้มาตรการควบคุมดว้ย

การบนัทึกขอ้มูลและรายงานในบางพื้นท่ี 

 

2. แคมป์คนงานก่อสร้าง 

2.1 ส าหรับผูป้ระกอบการ/นายจา้ง 

2.1.1 จดัใหมี้การคดักรองเบ้ืองตน้ โดยสังเกตผูท่ี้มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ จาม มีน ้ ามูก 

หรือเหน่ือยหอบ ใหห้ยดุปฏิบติังานและพาไปพบแพทยท์นัที 

2.1.2 จดัหาหนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ และอุปกรณ์ป้องกนัใหเ้พียงพอกบัคนงาน 

2.1.3 จดัให้มีท่ีล้างมือพร้อมสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ส าหรับคนงานอย่างเพียงพอ ท่ีใน

พื้นท่ีบริเวณก่อสร้าง และท่ีพกัคนงาน 

2.1.4 จดัท่ีนัง่รับประทานอาหารในแคมป์ หรือสถานท่ีก่อสร้างให้มีระยะห่างระหวา่งบุคคล 

1-2 เมตร    

2.1.5 การรับ-ส่ง คงนงาน ควรจ ากดัจ านวนในรถไม่ให้แออดั จดัท่ีนัง่ไม่ให้หันหนา้เขา้หา

กนั ใหส้วมหนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ หลีกเล่ียงการพูดคุยตลอดระยะเวลาการ

เดินทาง ไม่ควรแวะระหวา่งทาง และไม่ควรรับประทานอาหารระหวา่งทาง 

2.1.6 จดัหาส่ือความรู้ และขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบัการป้องกนัโควิด-19 ดว้ยภาษา ท่ีคนงาน

เขา้ใจได ้และจดัใหมี้จุดประชาสัมพนัธ์การป้องกนัโควดิ-19 ท่ีชดัเจน 
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2.1.7 ให้ผูค้วบคุมงาน/หวัหนา้งาน จดัให้มี Safety talk กบัคนงานเก่ียวกบัการป้องกนัโรค

โควิด-19 ช่วงก่อนเขา้ท างาน และมีการก ากบัการติดตามแนวทางป้องกนัโรคโควิด-

19 อยา่งสม ่าเสมอ 

2.1.8 เตรียมวางแผนการปฏิบติัการและท าความเขา้ใจกบัคนงาน กรณีท่ีมีการยืนยนัว่าพบ

ผูป่้วย เช่น 

- การโยกยา้ยคนงานท่ีไม่ป่วยเพื่อลดการสัมผสักบัผูป่้วย ส าหรับผูส้ัมผสัเส่ียงสูง

รวมถึงครอบครัวของผูส้ัมผสัเส่ียงสูงจะถูกแยกไปกกัตวั 

- จดัระบบการรับรองการด ารงชีวิตประจ าวนัในระหว่างการกกัตวัคนงาน หรือ

กรณีท่ีมีการปิดพื้นท่ีแคมป์ เช่น การจดัหาอาหาร และของใชส่้วนตวัของคนงาน  

- การจ ากดัการเดินทางเขา้ออกแคมป์ หรือท่ีพกั 

- การปิดพื้นท่ีแคมป์ เพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีในการควบคุมโรค หรือเพื่อการรักษาพยาบาล 

- ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ีทนัที เพื่อรับทราบค าแนะน า 

2.2 ส าหรับคนงานและบุคคลในครอบครัว 

2.2.1 ให้ท าความสะอาดห้องพกัและพื้นท่ีส่วนกลาง หรือพื้นท่ีท่ีใช้ร่วมกนัในท่ีพกั และ

ประตู หนา้ต่างเพื่อระบายอากาศเป็นประจ าทุกวนั 

2.2.2 ท่ีอาบน ้ ารวม ไม่ควรรวมกลุ่มอาบน ้ ากนั ควรใช้อุปกรณ์อาบน ้ าส่วนตวั เช่น ขนัน ้ า 

สบู่ เป็นตน้ 

2.2.3 ใหท้ าความสะอาด หอ้งน ้า หอ้งส้วม กลอน ลูกบิดประตู อ่างลา้งมือ และบริเวณท่ีอาจ

มีการปนเป้ือน หรือบริเวณท่ีมีการสัมผสัล่อยๆ เช่น ราวจบั สวติซ์ไฟ  

2.2.4 ใหส้วมหนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ ตลอดเวลาทั้งขณะปฏิบติังานและอยูใ่นท่ีพกั 

ไม่น ามือมาสัมผสัใบหนา้ ตา จมูก และปาก โดยไม่จ  าเป็น 

2.2.5 การท าอาหาร ตอ้งล้างมือด้วยน ้ าและสบู่ทุกคร้ัง ก่อนหยิบจบัอาหาร ไม่กินอาหาร

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม และควรแยกของใชส่้วนตวั เช่น แกว้น ้า ชอ้น เป็นตน้ 

2.2.6 ไม่ไปสถานท่ีแออดั หรือรวมกนัของคนหมู่มาก เช่น ตลาด หรือร้านคา้ เป็นตน้ 

2.2.7 งดกิจกรรมสังสรรค์ท่ีมีการรวมกลุ่ม การกิน การด่ืม ในช่วงเวลาหลงัเลิกงาน หรือ

วนัหยดุ 
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2.2.8 ใหส้ังเกตตนเองและบุคคลในครอบครัว หากมีอาการ ไข ้ไอ จาม มีน ้ ามูก หรือเหน่ือย

หอบ ใหห้ยดุปฏิบติังาน และแจง้หวัหนา้งาน หรือนายจา้งทร 

2.3 การควบคุมการเดินทางและการเคล่ือนยา้ยแรงงานขา้เขตในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.3.1 ใหน้ายจา้ง/ผูป้ระกอบการ แจง้ส านกังานเขตตน้ทางและปลายทางทราบก่อนเดินทาง 

อยา่งนอ้ย 7 วนั 

2.3.2 เคล่ือนยา้ยแรงงานใหเ้รียบร้อยในระยะเวลา 1 วนั 

2.3.3 ระบุเหตุผลความจ าเป็น ในการเคล่ือนยา้ยแรงงงานและขมู้ลในการเดินทาง 

2.3.4 ปฏิบติัตามมาตรการควบุมการเดินทางและเคล่ือนยา้ยแรงงานอยา่งเคร่งครัด 

 เอกสารประกอบการแจง้การเดินทางและเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

- แบบแจง้การเดินทางและการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

- หรือสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทาง หรือหนงัสือรับรองสถานะ

บุคคล 

- รายช่ือแรงงานท่ีจะเดินทางหรือเคล่ือนยา้ย 

- ใบอนุญาตท างาน 

- สัญญาจา้งโครงการ    

- เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีส านกังานเขตร้องขอ 

2.4 การเดินทางและเคล่ือนยา้ยแรงงานเขา้หรือออกพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.4.1 ให้นายจา้ง/ผูป้ระกอบการ ด าเนินการตามมาตรการของจงัหวดัตน้ทางหรือปลายทาง 

แลว้แต่กรณี ก่อนเดินทาง 

2.4.2 ใหน้ายจา้ง/ผูป้ระกอบการ แจง้ส านกังานเขตตน้ทางหรือปลายทาง แลว้แต่กรณี ทราบ

ก่อนเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั  

2.4.3 เคล่ือนยา้ยแรงงานใหเ้รียบร้อยในระยะเวลา 1 วนั 

2.4.4 ปฏิบติัตามมาตรการควบุมการเดินทางและเคล่ือนยา้ยแรงงานอยา่งเคร่งครัด 

 เอกสารประกอบการแจง้การเดินทางและเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

- แบบแจง้การเดินทางและการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

- หลกัฐานการด าเนินการตามมาตการของจงัหวดัตน้ทางหรือปลายทาง แลแ้ต่กรณี 

- หรือสือเดินทาง หรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง หรือหนงัสือรับรองสถานะ 
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- รายช่ือแรงงานท่ีจะเดินทางหรือเคล่ือนยา้ย 

- ใบอนุญาตท างาน 

- สัญญาจา้งโครงการ 

- เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีส านกังานเขตร้องขอ 

3. สถานประกอบการ call center 

3.1 ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนสวมหนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาปฏิบตังาน 

3.2 ให้มีจุดบริการลา้งมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน ้ ายาฆ่าเช้ือโรค ในบริเวจุดคดักรอง

ทางเขา้-ออก ของสถานท่ี รวมทั้งในบริเวณท่ีมีจุสัมผสัต่างๆ อยา่งเพียงพอ 

3.3 ก าหนดใหมี้การตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเขา้ปฏิบติังาน 

3.4 มีการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล อยา่งน่อย 1-2 เมตร ในรหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ี หรือกิจกรรมใดๆ 

ในพื้นท่ีส่วนกลาง เช่น การต่อแถวซ้ืออาหาร การนัง่ในห้องประชุม การนั่งในจุดติดต่องาน 

การใชจุ้ดพกัผอ่น เป็นตน้ 

3.5 จดัท ากระจก/แผน่ใสกั้นในจุดท่ีพนกังานตอ้งส้ือสารพดูคุย 

3.6 จดัให้มีชุดหูฟังและไมโครโฟน (Headset) และมีการท าความสะอาดดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือโรค หรือ 

70% Alcohol ชุดหูฟังและไมโครโฟน (Headset) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ก่อนและหลงัการใช้

งาน 

3.7 ก ากบัดูแลความสะอาดสถานท่ีสม ่าเสมอ เพิ่มความถ่ีในการท าความสะอาด ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ

โรคบริเวณสัมผสัร่วมท่ีมีความเส่ียง เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน ้า สวติซ์ไฟ เคร่ืองถ่ายเอกสาร หรือ

อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีมกัมีผูส้ัมผสัจ านวนมาก  

3.8 เพิ่มความถ่ีในการท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ อยา่งนอ้ย 2 เดือนคร้ัง และท าความสะอาด

หน้ากากกรองฝุ่ นของเคร่ืองปรับอากาศ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ และพิจารณาการเพิ่มระบบระบาย

อากาศ ใหมี้การหมุนเวยีนอากาศมากข้ึน 

3.9 พิจารณารูปแบบการปฏิบติังานนอกสถานท่ีตั้ง เพื่อลดโอกาสเส่ียงการติดเช้ือ 
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 มาตรการเมื่อผู้ป่วยยนืยนัติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1. แจง้พนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นท่ีภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่พบผูป่้วย เพื่อให้ด าเนินการ

สอบสวนโรค ป้องกนัและควบคุมโรค โดยสถานประกอบการตอ้งด าเนินการตามค าสั่งของเจา้

พนกังานควบคุมโรติดต่อ/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

2. หยดุกิจกรรมหรือใหบ้ริการในแผนกท่ีมีผูป่้วย เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 วนั เพื่อท าความสะอาดฆ่าเช้ือ

โรค 

 มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลือ่นย้ายแรงงานก่อสร้าง 

1. ส าหรับผูป้ระกอบการ นายจา้ง หรือผูรั้บผิดชอบดูแลแรงงานก่อสร้าง 

1.1. จดัยานพาหนะส าหรับแรงงานให้เหมาะสมกบัจ านวนแรงงานก่อสร้าง ไม่ให้โดยสารกนัอยา่งแออดั จดัท่ี
นัง่ไม่ใหห้นัหนา้เขา้หากนั มีระยะห่างอยา่งนอ้ย 0.5 เมตร 

1.2. จดัเตรียมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผา้ แอลกอฮอล์เจล และอุปกรณ์ป้องกนัตนเองส าหรับแรงงาน

ก่อสร้างใหเ้พียงพอ และมีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ทุกคร้ังก่อนการเดินทาง 

1.3. ก าชบัให้พนกังานขบัยานพาหนะส าหรับเคล่ือยา้ยแรงงานก่อสร้าง ตอ้งสาวหนา้กากอนามยัหรือหนา้กาก
ผา้ ตลอดเวลา และไม่ควรแวะรพหวา่งทาง และปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 

1.4. ใหท้ าความสะอาดยานพาหนะโดยสารทุกคร้ัง และเปิดการระบายอากาศ 

1.5. มอบหมายหัวหน้างาน และเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.)รับผิดชอบตามมาตรการควบคุมการเคล่ือยา้ย
แรงงานก่อสร้างตามท่ีหน่วยงานราชการก าหนด 

1.6. บนัทึกหรือจดัจ านวนขอ้มูลแรงานท่ีตอ้งมีการเดินทางหรือเคล่ือนยา้ยแรงงานก่อสร้างเป็นประจ าทุกวนั 

1.7. จดัท าแผนปฏิบติัการการเดินทาวและเคล่ือยา้ยแรงงานก่อวร้าง และท าความเขา้ใจกบัคนงานในการปฏิบติั
ระหวา่งการเดินทางอยา่งถูกตอ้ง 

1.8. กรณีการเดินทางขา้มจงัหว ัใหศึ้กษามาตรการเคล่ือนยา้ยแรงงานก่อสร้างของแต่ละจงัหวดั และปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

2. ส าหรับการปฏิบติัตนของแรงงานก่อสร้าง 

2.1. ใหส้วมหนา้กากผา้ หรือหนา้กากอนามยั หลีกเล่ียงการพูดคุย ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ไม่แวะระหวา่ง
ทาง และไม่รับประทานอาหารระหวา่งการเดินทาง 

2.2. เม่ือมีการหยิบจับ หรือสัมผสัส่ิงของหรือบริเวณอ่ืนๆ ของยานพาหนะโดยสาร ไม่ควรน ามือมาสัมผสั
ใบหนา้ ตา จมูก ปาก ควรท าความสะอาดมือทุกคร้ังหลงัการสมัผสัดว้ยสเปรยแ์อลกอฮอล ์

2.3. หมัน่สงัเกตตนเอง หากมีอาการ ไข ้ไอ จาม มีน ้ ามูก หรือเหน่ือยหอบให้รีบแจง้หัวหนา้งานหรือเจา้หนา้ท่ี
ความปลอดภยั (จป.) หรือนายจา้งโดยเร็ว 
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