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WATER STORAGE TANK

1 WATER STORAGE CWP TANK1 Undergroun CWP TANK-01 PUMP ROOM / FL.G M , Y JLL-D M M M M M M M M M M Y M SN004/01

2 WATER STORAGE CWP TANK1 Undergroun CWP TANK-02 PUMP ROOM / FL.G M , Y JLL-D M M M M M M M M M M Y M SN004/01

3 WATER STORAGE CWP TANK1 Roof CWP ROOF TANK-01 PUMP ROOM / FL.MEP2 M , Y JLL-D M M M M M M M M M M Y M SN004/01

4 WATER STORAGE CWP TANK1 Roof CWP ROOF TANK-02 PUMP ROOM / FL.MEP2 M , Y JLL-D M M M M M M M M M M Y M SN004/01

5 WATER STORAGE Fire TANK MEP1 FIRE TANK-01 FIRE PUMP / FL.MEP1 M , Y JLL-D M M M M M M M M M M Y M SN004/01

6 WATER STORAGE Fire TANK MEP2 FIRE TANK-02 PUMP ROOM / FL.MEP2 M , Y JLL-D M M M M M M M M M M Y M SN004/01

7 WATER STORAGE Swingmim poolTANK ME SWP TANK-01 PUMP ROOM / FL.MEP2 M , Y JLL-D M M M M M M M M M M Y M SN004/01

M = MONTHLY         2M = 2 MONTHS         Q = QUATERLY         H = HALF-YEARLY         Y = YEARLY **** ลา้ง water Tank November

______________________ ______________________ ______________________ _________________________

( Suwam Muangponngam  ) (                                  ) (                                   ) (                                      )
(  ผู้จัดทํา ) (  ผู้ตรวจสอบ ) ( ผู้ตรวจสอบ ) ( ผู้อนุมัติ )

......01...../....JAN...../....2026........ D/M/Y.............../.............../........................ D/M/Y.............../.............../........................                 .............../.............../........................





Underground  Tank  & Roof  Tank   Cleaning  Plan  

ขั้นตอน รายละเอยีด ระยะเวลา หมายเหตุ
1. เตรียมการวางแผนงาน  คาํนวนปริมาณการใช้นํา้ต่อวนั

1.1   ปิด Balance   Valve  ระหวา่ง  Underground  Tank  1,2

        

4วนัก่อน  ผรม .เขา้ทาํงาน

Underground  tank 1 มีขนาดความจุ  95 ลูกบาศกเ์มตร

Underground  tank 2 มีขนาดความจุ  95 ลูกบาศกเ์มตร

 รวมความจุ Underground  tank  = 190 ลูกบาศก์เมตร  

1.2   ปิดวาวลน์ํ้ าประปาท่ีเติมเขา้  Underground  tank 1

        เปิดวาวลน์ํ้ าประปาท่ีเติมเขา้  Underground  tank2  (stanby)

Roof  Tank1  มีขนาดความจุ  25 ลูกบาศกเ์มตร

Roof  Tank2  มีขนาดความจุ  25 ลูกบาศกเ์มตร

รวมความจุ Roof  Tank=50  ลูกบาศก์เมตร

 1.3    ปิด Valve  ดา้นดูด  Tank  2 เพ่ือใชน้ํ้ า   Tank  1 อยา่งเดียวโดยใหป้ั้มชูตข้ึน  Roof  Tank  เพ่ือใหน้ํ้ า  

Underground  tank1  เหลือนอ้ยท่ีสุด

อตัราการไหลปกติของมิเตอร์เมนตป์ระปา  QN 40ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง

1.4  Roof  Tank  Fl.M2   ปิด Balance   Valve  ระหวา่ง  Roof  Tank1  ,2

ก่อนผูรั้บเหมาเขา้เร่ิมงานลา้ง  Tank

 

ปริมาณการใช้นํา้ต่อวนั  50 ลูกบาศก์เมตร สามารถจ่ายนํ้าได้

ในกรณีท่ี   Underground  tank  มีปริมาณนํ้าใน  Tank  Underground  เตม็ 100%  และ Roof  Tank  

100%

190+50=240  ลูกบาศกเ์มตร

จะมีปริมาณนํ้าใชไ้ด้  240 / 50=4.8  วนั

1.5  ปิดวาวลน์ํ้ าดา้นดูดเขา้  Booster  pump  ของ  Roof  Tank  2 เพ่ือใชน้ํ้ า  Tank  1 เพียง  Tank  

เดียวใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด (ลา้ง  Roof  Tank  1 ก่อน) 

2. ล้าง  Underground  Tank  1 และ Roof  Tank  1 

2.1  ผรม.เขา้ดาํเนินการลา้ง  Underground  Tank  1 และ Roof  Tank  1 

3-4 Hr.

ในกรณีท่ี   Underground  tank  ไม่มีนํ้าประปาเติมแต่  Roof  Tank  มปีริมาณนํา้  100%  = 50 

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณการใช้นํา้ต่อวนั  50 ลูกบาศก์เมตร

จะมปีริมาณนํา้ใช้ได้  50 / 50 =1 วนั
2.2  เม่ือลา้ง  Underground  Tank  1 และ Roof  Tank  1 เสร็จ

3. ล้าง  Underground  Tank  2 และ Roof  Tank  2 

3.1  Underground  Tank  2 ท่ีเกบ็นํ้า  Stanby  ไวต้อนแรกใหเ้ปิด  Balance   Valve  เพ่ือใหน้ํ้ าจาก Underground  Tank  

2เติมเขา้  Tank  1 

       - เม่ือระดบันํ้า Underground  Tank  1และ2 อยูร่ะดบัเดียวกนัใหปิ้ด  Balance   Valve  

       - ปิด Main  valve  นํ้าประปาเติมเขา้ Underground  Tank  2

       - เปิด Main  valve  นํ้าประปาเติมเขา้ Underground  Tank  1 เพ่ือ  Stanby  จ่ายนํ้าใหอ้าคาร

       - Manual  Pump  CW จาก Underground  Tank  2 ข้ึนไปจ่าย Roof  Tank  1 เพ่ือ Stanby  จ่ายนํ้าประปา
3-4 Hr.

 3.2   ผรม .เขา้ดาํเนินการลา้ง  Underground  Tank  2 และ Roof  Tank   2 ได้ และเม่ือลา้ง  Tank  เสร็จแลว้

    - ปิดวาวลเ์ดรน  Tank

   -  เปิด Main  valve  นํ้าประปาเติมเขา้ Underground  Tank  2

   - เปิด Balance   Valve  

 3.3  เปิดวาวลน์ํ้ าจากการประปาเติมเขา้   Underground  Tank1  เพ่ือ  Stanby  จ่ายนํ้าในอาคาร

แบบตาํแหน่งวาวล์ตาํแหน่งวาวล์ตามหน้างานจริง

Balance  

Balance  




