
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข-47  
แผนการติดตั้งอุปกรณ์การลดระดับเสยีงจากแหล่งกำเนดิเสียง 

 



22-Apr 22-May 22-Jun 22-Jul 22-Aug 22-Sep 22-Oct 22-Nov 22-Dec 23-Jan 23-Feb 23-Mar

1 Establish master plan

2 Estimate budget

4 Feasibility study by noise contour maping

5 Study for noise control by engineering

6 Implement project for noise control

9 Completion

Remark: Plan may be changed accroding to construction delivery

Plan

Do

FY2022
DescriptionNo.

Noise control by engineering design FY2022 

S and L Specialty Polymers Co., Ltd.


