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โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชมุพร                               รายงานความก้าวหน้าประจ าเดือน ฉบับท่ี 53                                                                        
สัญญา 2 ช่วงบางสะพานน้อย-ชมุพร                     ประจ าเดือน  มิถุนายน 2565 
 

กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี  

STTP JOINT VENTURE 

   

 

 

สัญญาท่ี                      : กส.20/ทค./2560 และบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมแนบท้ายสัญญาก่อสร้างฯ ฉบับบท่ี 1 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะเวลาก่อสร้าง         : 1 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง  30 เมษายน 2565  ( 51 เดือน )
เจ้าของงาน                  : การรถไฟแห่งประเทศไทย
ท่ีปรึกษา                     : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา  CSCS
ผู้รับจ้าง                      : กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี (STTP JOINT VENTURE)
มูลค่าสัญญา                 : 5,992,000,000  บาท

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

P 0.48% 2.14% 2.83% 1.83% 21.21% 21.89% 15.88% 5.62% 1.33% 1.33% 1.37% 0.44% 0.51% 0.49% 0.49% 0.57% 0.51% 0.60% 0.53% 0.62% 0.50% 0.49% 0.40% 0.46% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 0.50% 0.79% 0.56% 0.38% 0.72% 0.72% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71%
A 0.48% 2.14% 2.83% 1.83% 21.21% 21.89% 15.88% 5.62% 1.33% 1.33% 1.37% 0.44% 0.51% 0.49% 0.49% 0.57% 0.51% 0.60% 0.53% 0.62% 0.50% 0.49% 0.40% 0.46% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 0.50% 0.79% 0.56% 0.38% 1

2 EARTHWORKS 597,592,252.15       2

P 3.40% 23.65% 0.89% 5.36% 6.40% 10.25% 3.99% 0.19% 1.75% 1.83% 3.74% 6.43% 0.25% 2.56% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 4.31% 3

A 3.40% 23.65% 0.89% 5.36% 6.40% 10.25% 3.99% 0.19% 1.75% 1.83% 3.74% 6.43% 0.25% 2.56% 4

P 5.78% 12.17% 2.25% 3.35% 2.57% 2.70% 2.58% 7.35% 4.07% 0.41% 1.77% 8.30% 1.87% 0.57% 3.48% 1.45% 0.89% 2.21% 0.05% 0.46% 2.45% 0.00% 2.33% 0.12% 1.57% 4.01% 3.99% 4.01% 4.01% 3.98% 3.97% 3.87% 1.41% 5

A 5.78% 12.17% 2.25% 3.35% 2.57% 2.70% 2.58% 7.35% 4.07% 0.41% 1.77% 8.30% 1.87% 0.57% 3.48% 1.45% 0.89% 2.21% 0.05% 0.46% 2.45% 0.00% 2.33% 0.12% 1.57% 6

P 5.31% 2.11% 9.35% 1.21% 2.63% 0.93% 1.18% 0.99% 10.19% 17.71% 4.26% 8.83% 8.99% 4.41% 3.51% 1.93% 0.50% 0.57% 0.28% 0.25% 0.09% 0.48% 0.39% 2.47% 2.47% 2.47% 2.47% 2.47% 1.55% 7

A 5.31% 2.11% 9.35% 1.21% 2.63% 0.93% 1.18% 0.99% 10.19% 17.71% 4.26% 8.83% 8.99% 4.41% 3.51% 1.93% 0.50% 0.57% 0.28% 0.25% 0.09% 0.48% 0.39% 8

P 5.78% 1.53% 2.97% 3.09% 3.75% 5.32% 6.38% 2.63% 0.21% 2.53% 2.03% 2.06% 2.69% 2.01% 0.67% 2.87% 7.81% 1.15% 1.76% 1.80% 0.50% 3.29% 3.22% 3.22% 3.22% 4.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.61% 2.90% 9

A 5.78% 1.53% 2.97% 3.09% 3.75% 5.32% 6.38% 2.63% 0.21% 2.53% 2.03% 2.06% 2.69% 2.01% 0.67% 2.87% 7.81% 1.15% 1.76% 1.80% 0.50% 3.29% 10

P 0.21% 5.13% 1.33% 1.83% 2.67% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 8.83% 11

A 0.21% 5.13% 1.33% 1.83% 2.67% 12

P 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 13

A 14

P 28.29% 14.46% 0.54% 19.04% 37.67% 17

A 28.29% 14.46% 0.54% 19.04% 37.67%
P 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
A

3 ROAD AND STATION YARDS 473,382,126.06        
P 1.96% 5.94% 14.39% 5.01% 3.37% 6.38% 30.74% 2.44% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 4.77%
A 1.96% 5.94% 14.39% 5.01% 3.37% 6.38% 30.74% 2.44%
P 42.67% 20.13% 3.25% 3.41% 5.69% 5.47% 5.01% 14.37%
A 42.67% 20.13% 3.25% 3.41% 5.69% 5.47% 5.01% 14.37%
P 7.76% 1.17% 7.79% 9.02% 12.73% 5.93% 4.35% 12.89% 2.76% 1.63% 4.19% 9.44% 2.81% 2.81% 2.97% 3.25% 4.56% 2.03% 1.91%
A 7.76% 1.17% 7.79% 9.02% 12.73% 5.93% 4.35% 19.16% 2.76% 1.63% 4.19% 9.44%
P 0.44% 3.68% 3.68% 7.35% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9.75% 6.32% 6.32% 6.32% 6.14%
A 0.44%
P 1.23% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 8.77%
A 1.23%
P 0.14% 2.75% 1.45% 8.75% 8.97% 8.97% 8.97% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
A 0.14% 2.75% 1.45%
P 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
A
P 28.95% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 11.05%
A 28.95%
P 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
A
P 13.45% 4.84% 7.03% 3.66% 1.25% 0.83% 6.67% 0.43% 3.31% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.01% 3.52%
A 13.45% 4.84% 7.03% 3.66% 1.25% 0.83% 6.67% 0.43% 3.31%
P 13.80% 1.81% 5.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 4.39%
A 13.80% 1.81%

4 STRUCTURE 1,881,169,238.96     
P 0.18% 0.25% 0.78% 1.39% 2.32% 3.44% 3.87% 3.46% 2.88% 2.66% 2.68% 3.19% 2.48% 3.58% 5.17% 5.25% 5.87% 2.73% 3.37% 3.44% 2.92% 2.06% 2.07% 1.57% 2.35% 1.61% 1.30% 1.31% 2.46% 3.01% 3.49% 3.66% 3.90% 3.27% 3.03% 2.21% 0.66% 0.13%
A 0.18% 0.25% 0.78% 1.39% 2.32% 3.44% 3.87% 3.46% 2.88% 2.66% 2.68% 3.19% 2.48% 3.58% 5.17% 5.25% 5.87% 2.73% 3.37% 3.44% 2.92% 2.06% 2.07% 1.57%
P 0.28% 0.33% 0.86% 3.58% 4.89% 4.78% 9.73% 8.40% 1.75% 0.41% 10.65% 8.05% 7.21% 5.00% 4.01% 2.82% 7.00% 1.21% 1.44% 2.79% 1.27% 0.226% 1.618% 2.913% 0.109% 2.32% 1.24% 1.83% 1.93% 1.35%
A 0.28% 0.33% 0.86% 3.58% 4.89% 4.78% 9.73% 8.40% 1.75% 0.41% 10.65% 8.05% 7.21% 5.00% 4.01% 2.82% 7.00% 1.21% 1.44% 2.79% 1.27% 0.226% 1.618% 2.913% 0.109% 2.32%
P 1.23% 0.16% 2.95% 1.05% 1.82% 3.52% 5.43% 0.88% 0.90% 4.54% 1.24% 1.34% 0.79% 0.43% 1.85% 2.38% 6.90% 7.53% 3.84% 6.57% 7.51% 4.27% 2.08% 1.30% 5.17% 4.92% 4.92% 4.92% 3.78% 1.78% 1.76% 2.24%
A 1.23% 0.16% 2.95% 1.05% 1.82% 3.52% 5.43% 0.88% 0.90% 4.54% 1.24% 1.34% 0.79% 0.43% 1.85% 2.38% 6.90% 7.53% 3.84% 6.57% 7.51% 4.27% 2.08% 1.30% 5.17%
P 15.00% 25.00% 25.00% 25.00% 10.00%
A
P 1.36% 0.61% 0.46% 5.44% 3.28% 4.24% 2.15% 2.78% 3.59% 1.06% 2.53% 1.59% 2.10% 3.53% 3.17% 2.22% 3.84% 2.79% 3.18% 3.79% 5.67% 3.15% 2.28% 5.39% 2.65% 2.65% 2.39% 2.47% 3.18% 3.01% 2.38% 2.22% 2.22% 1.71% 1.39% 1.39% 1.39% 0.75% 104

A 1.36% 0.61% 0.46% 5.44% 3.28% 4.24% 0.72% 2.78% 3.59% 1.06% 2.53% 1.59% 2.10% 3.53% 2.78% 2.22% 5.15% 2.84% 3.43% 4.01% 5.75% 2.71% 2.63% 5.39% 105

P 0.00% 0.04% 1.12% 1.18% 2.09% 1.88% 2.55% 0.81% 4.72% 8.00% 4.31% 2.90% 15.23% 2.61% 3.54% 4.17% 2.97% 3.05% 3.73% 4.53% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 3.21%
A 0.04% 0.37% 0.70% 1.17% 2.09% 1.88% 2.17% 1.80% 4.72% 8.00% 4.76% 2.90% 14.85% 2.59% 3.47% 4.11% 2.94% 2.27% 3.63% 4.33%

106

5 BUILDINGS 768,565,266.00        
P 0.25% 0.73% 1.55% 1.59% 3.48% 2.60% 1.38% 1.72% 1.77% 2.08% 1.28% 2.37% 3.58% 0.94% 1.02% 1.98% 1.26% 1.26% 1.45% 1.33% 0.12% 5.11% 1.59% 5.67% 5.67% 7.45% 7.67% 7.92% 7.86% 7.69% 6.75% 6.74% 6.23%
A 0.25% 0.73% 1.55% 1.59% 3.48% 2.60% 1.38% 1.72% 1.77% 2.08% 1.28% 2.37% 3.58% 0.94% 1.02% 1.98% 1.26% 1.26% 1.45% 1.33% 0.12% 5.11% 1.59%
P 0.03% 0.33% 0.75% 0.29% 0.37% 4.01% 9.71% 10.21% 10.21% 10.21% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 3.88%
A 0.03% 0.33% 0.75% 0.29% 0.37%
P 0.59% 2.82% 2.01% 0.91% 1.40% 0.95% 1.97% 2.36% 1.65% 2.40% 1.22% 3.05% 0.39% 2.47% 3.92% 2.88% 1.34% 1.40% 1.87% 4.96% 5.88% 4.96% 1.76% 4.00% 4.00% 4.81% 4.86% 5.32% 5.65% 5.77% 5.79% 3.87% 2.77%
A 0.59% 2.82% 2.01% 0.91% 1.40% 0.95% 1.97% 2.36% 1.65% 2.40% 1.22% 3.05% 0.39% 2.47% 3.92% 2.88% 1.34% 1.40% 1.87% 4.96% 5.88% 4.96% 1.76%
P 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
A
P 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
A
P 0.12% 1.40% 3.84% 13.98% 7.57% 9.56% 5.79% 4.96% 3.45% 1.12% 10.49% 5.33% 5.65% 3.50% 3.89% 4.44% 7.90% 0.18% 0.15% 0.96% 1.72% 1.49% 1.49% 1.02%
A 0.12% 1.40% 3.84% 13.98% 7.57% 9.56% 5.79% 4.96% 3.45% 1.12% 10.49% 5.33% 5.65% 3.50% 3.89% 4.44% 7.90% 0.18% 0.15% 0.96%
P 0.06% 1.05% 0.74% 1.02% 3.13% 0.61% 5.05% 1.40% 1.13% 5.49% 2.54% 5.68% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 5.00% 5.00% 5.00% 7.00% 8.00% 8.00% 8.00% 7.00% 4.10%
A 0.06% 1.05% 0.74% 1.02% 3.13% 0.61% 5.05% 1.40% 1.13% 5.49% 2.54% 5.68%

6 DRAINAGE 166,471,943.27        
P 3.40% 1.12% 8.49% 1.40% 1.37% 2.34% 1.43% 3.03% 1.74% 2.63% 2.70% 1.68% 1.09% 2.73% 0.00% 1.85% 0.60% 0.35% 1.60% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.45%
A 3.40% 1.12% 8.49% 1.40% 1.37% 2.34% 1.43% 3.03% 1.74% 2.63% 2.70% 1.68% 1.09% 2.73% 0.00% 1.85% 0.60% 0.35% 1.60%
P 0.56% 0.12% 0.28% 3.01% 4.13% 5.13% 5.76% 8.06% 1.69% 6.54% 12.32% 2.33% 7.68% 1.20% 4.02% 0.72% 1.18% 0.05% 1.20% 1.20% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 4.00% 2.82%
A 0.56% 0.12% 0.28% 3.01% 4.13% 5.13% 5.76% 8.06% 1.69% 6.54% 12.32% 2.33% 7.68% 1.20% 4.02% 0.72% 1.18% 0.05% 1.20% 1.20%
P 3.27% 3.79% 10.56% 4.65% 4.65% 4.65% 4.65% 4.65% 5.82% 5.82% 5.82% 5.82% 5.82% 5.82% 5.82% 5.82% 5.82% 6.75%
A 3.27% 3.79% 10.56%

7  UTILITIES 139,513,264.36        
P 2.79% 3.52% 6.35% 2.13% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 10.00% 13.00% 13.00% 13.00% 10.00% 8.01% 4.20%
A 2.79% 3.52% 6.35% 2.13%

8 TRACK WORK 1,714,144,924.19     92

P 3.47% 5.23% 12.31% 12.51% 0.80% 0.93% 3.66% 1.84% 15.24% 0.73% 5.74% 1.70% 0.50% 0.95% 1.50% 0.40% 1.12% 1.04% 0.06% 0.14% 0.49% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.64%
A 3.47% 5.23% 12.31% 12.51% 0.80% 0.93% 3.66% 1.84% 15.24% 0.73% 5.74% 1.70% 0.50% 0.95% 1.50% 0.40% 1.12% 1.04% 0.06% 0.14% 0.49%
P 2.19% 1.08% 1.82% 0.49% 0.91% 0.07% 0.64% 0.99% 0.55% 0.78% 0.52% 1.38% 2.18% 2.80% 3.33% 2.72% 2.83% 2.22% 2.60% 1.62% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 5.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 3.00% 3.00% 1.279%
A 2.19% 1.08% 1.82% 0.49% 0.91% 0.07% 0.64% 0.99% 0.55% 0.78% 0.52% 1.38% 2.18% 2.80% 3.33% 2.72% 2.83% 2.22% 2.60% 1.62%
P 0.85% 0.31% 0.38% 0.73% 0.93% 0.23% 3.44% 1.06% 0.03% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9.99% 2.05%
A 0.85% 0.31% 0.38% 0.73% 0.93% 0.23% 3.44% 1.06% 0.03%
P 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
A
P 42.18% 42.23% 0.14% 15.45%
A 42.18% 42.23% 0.14% 15.45% 102

P 13.62% 42.27% 18.79% 1.48% 0.47% 2.94% 8.81% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.623%
A 13.62% 42.27% 18.79% 1.48% 0.47% 2.94% 8.81%

10 PROVISIONAL SUMS 152,607,314.11        
112

P 3.43% 0.40% 8.32% 1.33% 1.26% 2.35% 1.46% 0.16% 1.98% 0.05% 1.81% 0.82% 0.51% 2.25% 5.52% 5.58% 8.28% 8.14% 9.15% 0.49% 2.74% 3.24% 3.24% 3.24% 4.14% 4.14% 4.10% 2.94% 2.80% 1.73% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
A 3.43% 0.40% 8.32% 1.33% 1.26% 2.35% 1.46% 0.16% 1.98% 0.05% 1.81% 0.82% 0.51% 2.25% 5.52% 5.58% 8.28% 8.14% 9.15% 0.49% 2.74%
P 8.14% 0.00% 1.44% 1.01% 3.62% 2.62% 0.00% 0.00% 0.54% 6.24% 0.72% 0.72% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 8.00% 8.00% 8.00% 5.00% 5.00% 5.16%
A 8.14% 5.42% 1.44% 1.01% 3.62% 2.62% 3.61% 2.76% 0.54% 6.24% 0.72% 0.72%

% 0.008% 0.059% 0.092% 0.061% 0.369% 0.622% 1.361% 2.077% 2.565% 3.108% 0.529% 0.564% 1.294% 2.016% 1.929% 2.169% 5.146% 1.995% 1.321% 3.253% 1.634% 1.573% 3.727% 1.846% 1.777% 4.396% 1.706% 2.758% 1.847% 1.827% 2.094% 1.851% 2.310% 1.691% 1.795% 1.856% 2.001% 2.241% 2.404% 2.878% 3.162% 3.242% 3.336% 3.262% 3.129% 2.832% 2.360% 1.655% 1.108% 0.756% 0.408% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
% 0.008% 0.067% 0.159% 0.220% 0.589% 1.211% 2.572% 4.649% 7.214% 10.322% 10.851% 11.415% 12.709% 14.725% 16.654% 18.823% 23.969% 25.964% 27.285% 30.538% 32.172% 33.745% 37.472% 39.318% 41.095% 45.491% 47.197% 49.955% 51.802% 53.629% 55.723% 57.574% 59.884% 61.575% 63.370% 65.226% 67.227% 69.468% 71.872% 74.750% 77.912% 81.154% 84.490% 87.752% 90.881% 93.713% 96.073% 97.728% 98.836% 99.592% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000%
% 0.008% 0.059% 0.092% 0.061% 0.369% 0.622% 1.361% 2.077% 2.565% 3.108% 0.529% 0.564% 1.294% 2.016% 1.929% 2.169% 5.146% 1.995% 1.321% 3.253% 1.634% 1.573% 3.727% 1.846% 1.777% 4.396% 1.706% 2.758% 1.847% 1.827% 2.094% 1.851% 2.310% 3.414% 1.686% 1.279% 1.118% 1.374% 1.126% 1.126% 1.392% 1.417% 2.019% 1.509% 1.848% 1.355% 0.841% 0.973% 0.913% 0.542% 0.875% 0.676% 0.691%
% 0.008% 0.067% 0.159% 0.220% 0.589% 1.211% 2.572% 4.649% 7.214% 10.322% 10.851% 11.415% 12.709% 14.725% 16.654% 18.823% 23.969% 25.964% 27.285% 30.538% 32.172% 33.745% 37.472% 39.318% 41.095% 45.491% 47.197% 49.955% 51.802% 53.629% 55.723% 57.574% 59.884% 63.298% 64.984% 66.263% 67.381% 68.755% 69.881% 73.778% 75.170% 76.587% 78.606% 80.115% 81.963% 83.318% 84.159% 85.132% 86.045% 86.934% 87.809% 88.485% 89.176%                              ผลงาน

VO Variation Order 69,257,166.69           1.16%

เปอร์เซ็นต์ผลงานแต่ละเดือน
เปอร์เซ็นต์ผลงานสะสม

Variation OrderVO

VO Variation Order 93,398,931.22           1.56%

VO Variation Order 1,012,870,255.79       16.90%

VO Variation Order

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาท่ี 2    ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร (SC5)

แผนการก่อสร้างและแผนการเบิกจ่ายเงิน (S-Curve) Rev.02 [ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 15 เดือน]

ล าดับ

ท่ี
รายการ จ านวนเงิน

2018 2019
%  น  าหนัก

2021 2022
KD1 KD2 KD3 KD4

2020

98,553,670.90         1.64%

2.3 Embankment 207,335,786.77         3.46%

2.2 Excavation 73,106,025.26           1.22%

2.1 Clearing and Grubbing 9,094,177.44             0.15%

1 GENERAL  REQUIREMENTS

2.5 Top Soil and Grassing 31,430,023.44           0.52%

2.4 Subgrade  and Subballast 264,526,542.69         4.41%

2.7 Boring, Sampling and Testing 3,883,469.53             0.06%

2.6 Reinforce Soil Slope with Geogrid 4,737,073.68             0.08%

3.2 Embankment Fill Work 20,269,504.88           0.34%

3.1 General Excavation 4,501,235.80             0.08%

3.4 Asphalt Concrete 20,533,486.12           0.34%

3.3 Subgrade  and Subbase 77,274,460.55           1.29%

3.8 MSE Modular Block Wall 22,557,588.62           0.38%

3.6 Retaining Wall 11,698,837.53           0.20%

0.08%4,556,126.95             Concrete Barrier3.7

210,781,977.51         3.52%

3.9 Road Marking 2,394,971.80             0.04%

3.10 Fence

298,745,680.54         4.99%

170,167,053.16         2.84%

1.07%4.3 Underpass Box & Box Culvert & Head Wall 64,133,099.34           

4.2 Precast Concrete Piles

4.5 Overpass Bridge

5.2 Waiting Pavilion 39,344,356.27           0.66%

5.1 Station Building 138,494,708.50         2.31%

5.3 Buildings 182,931,359.35         3.05%

0.07%3,996,880.77             Landscape5.4

Variation Order

9,991,892.45             0.17%

50,536,485.64           0.84%

5.5 Demolition of Buildings 3,735,688.99             0.06%

เปอร์เซ็นต์แผนงานแต่ละเดือน
เปอร์เซ็นต์แผนงานสะสม

5,992,000,000.00     100.00%

                              แผนงาน Rev.2

8.4 Other Track Component Works 476,084.19               0.01%

1.79%107,509,460.71         

10.1 Provisionnal Sum 83,350,147.42           1.39%

8.5 Manufacturing and Supply of Maintenance Component 23,997,865.23           0.40%

4.1 Railway Bridge 330,613,003.45         5.52%

139,513,264.36         2.33%

6.1 Pipe Culvert & Wing Wall 13,371,404.97           0.22%

VO Variation Order 349,525,786.48         

0.09%5,415,005.08             Mountable Curb 3.5

0.08%4.4 Demolition of Bridge 4,640,146.68             

8.2 Ballasting and Temping Work 408,180,367.30         6.81%

5.83%

5.6 Precast Concrete Pile

รวม

8.3

VO Variation Order 3,479,153.34             0.06%

Dismantling and Re-alignment Works 49,414,633.31           0.82%

8.1 Permanent Track Work 1,124,566,513.45       18.77%

6.2 Concrete U Drain & V Drain & Manhole 143,108,645.85         2.39%

VO

ท างานภายใต้ค่าปรับเท่ากับศูนย์ (0)

0.008% 0.067% 0.159% 0.220% 0.589% 1.211%
2.572%

4.649%

7.214%

10.322% 10.851% 11.415%
12.709%

14.725%

16.654%

18.823%

23.969%

25.964%
27.285%

30.538%
32.172%

33.745%

37.472%

39.318%

41.095%

45.491%

47.197%

49.955%

51.802%

53.629%

55.723%

57.574%

59.884%

63.298%

64.984%
66.263%

67.381%
68.755%

69.881%

73.778%

75.170%
76.587%

78.606%
80.115%

81.963%
83.318% 84.159%

85.132%
86.045%

86.934%
87.809%

88.485%
89.176%

0.008% 0.067% 0.159% 0.220% 0.589% 1.211%
2.572%

4.649%

7.214%

10.322% 10.851% 11.415%
12.709%

14.725%

16.654%

18.823%

23.969%

25.964%
27.285%

30.538%
32.172%

33.745%

37.472%

39.318%

41.095%

45.491%

47.197%

49.955%

51.802%

53.629%

55.723%

57.574%

59.884%

61.575%

63.370%

65.226%

67.227%

69.468%

71.872%

74.750%

77.912%

81.154%

84.490%

87.752%

90.881%

93.713%

96.073%

97.728%
98.836%

99.592% 100.000%

แผนงานสะสม Re.2             100.000 % 

ผลงานสะสม                          89.076 % 

+/-                                         -10.824 % 
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กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี

STTP JOINT VENTURE

กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี

STTP JOINT VENTURE

กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี

STTP JOINT VENTURE

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
สัญญาท่ี 2 ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร

1.ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เพิ่ม 1 ทาง ขนานเส้นทางรถไฟเดิม ระยะทาง
รวมประมาณ 80 กิโลเมตร   โครงสร้างทางรถไฟเป็นทางวิ่งระดับพื้น

ทั้งหมด งานระบบรางเป็นทางกว้าง 1 เมตร

2.งานก่อสร้างสะพานรถไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 73 แห่ง

ในเขตพื้นท่ีโครงการ

3.งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้น จ านวน 10 สถานี  
ที่หยุดรถ 3 แห่ง

4.งานก่อสร้างย่านเก็บของและขนถ่ายตู้สินค้า (CY) 
ก าหนดไว้ 2 แห่ง ได้แก่ สถานีมาบอ ามฤตและสถานีสะพลี

5.งานก่อสร้างโยธาและอื่นๆ ของโครงการ เช่น
งานระบบระบายน้ า สะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว 

6.งานก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Flyover) ถนนกลับรถ
ยกระดับรูปตัวยู (Overpass U-Turn) ถนนลอดใต้สะพานทางรถไฟ 

(Underpass) ถนนลอดใต้สะพานทางรถไฟโดยใช้ท่อเหลี่ยม 
(Underpass Box)

7.งานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และอุปสรรคต่างๆ ที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ี
โครงการ (ถ้ามี)

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
สัญญาท่ี 2 ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 

พ.ศ.2558-2565 แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง (การพัฒนาระบบ

รถไฟทางคู่) ระยะที่ 1 (โครงการที่มีความพร้อมเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2558) ซึ่ง

ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 8/2557 

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
สัญญาที่ 2 ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร

ความเป็นมาของโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ขอบเขตของงาน แผนท่ีตั้งโครงการ

เจ้าของงาน :  การรถไฟแห่งประเทศไทย

บริษัทท่ีปรึกษาควบคุมงาน : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา CSCS

ผู้รับจ้างก่อสร้าง :  บริษัท บริษัท กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี 

มูลค่างานตามสัญญา : 5,992 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วันเริ่ม-สิ้นสุดโครงการ / ระยะเวลา
ก่อสร้าง

:  1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 มกราคม 2564  
ระยะเวลา 36เดือน

ระยะทางโครงการ : 80 กิโลเมตร ตั้งแต่ กม 389+300 –
กม 468 + 800 

ค่าปรับต่อวันส าหรับงานโครงการลา่ช้า : 0.1% ของมูลค่างานตามสัญญา = 5.992
ล้านบาท

ค่าปรับต่อวันส าหรับงานตาม Key 
Date ล่าช้า

: 0.1% ของมูลค่างานตาม Key Date

ระยะเวลารับประกันผลงาน : 24 เดือน



กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี

STTP JOINT VENTURE

กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี

STTP JOINT VENTURE

***ที่ตั้งศูนย์ร้องเรียนโครงการ***

ส านักงานช่ัวคราว 
บมจ.ซิโน-ไทยฯ บ้านห้วยสัก 201 ม.7

ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี

STTP JOINT VENTURE

***ศูนย์รับร้องเรียนโครงการ***

รูปแบบถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ

สถานีรถไฟใหม่

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
สัญญาที่ 2 ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร

SRT Track Doubling for South Line Project
Prachuap Khiri Khan-Chumphon Section 

Contract 2 : Bang Saphan Noi- Chumphon Section 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และตรวจวัด ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม

การรื้อย้ายสิ่งกีดขวางหรือการปรับระดับพื้นท่ีอาจเกดิ
ฝุ่นละอองในขอบเขตพื้นท่ีโครงการแต่สามารถควบคุม
ได้โดยการฉีดพรมน้ า

ด้านคุณภาพ1.

ผลกระทบด้านเสยีงเกดิจากกจิกรรมการก่อสร้างการ
ขนส่ง วัสดุก่อสร้าง การเตรียมพื้นท่ีชานชาลาและทาง
รถไฟ จะมีเสียงดังจากการใช้เครื่องจักรหนัก ซึ่ง
โครงการได้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาระดับเสียงที่เกินค่ามาตรฐาน

ด้านเสียง2.
ผลกระทบด้านการสัน่สะเทือนจะมาจากกิจกรรม
ก่อสร้าง เช่น การตอกเสาเข็ม จึงมีมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบ หากเกิดการสั่นสะเทือนท่ีเกินค่า
มาตรฐาน

ด้านการสั่นสะเทือน3.

ด้านคุณภาพน้ า4.

ด้านการคมนาคมขนส่ง5.
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย6.

ด้านการโยกย้ายและทดแทนทรัพย์สิน7.

ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย8.

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
สัญญาที่ 2 ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร
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ร�ยง�นผลก�รข�ดค�นท�ง�บร�ณคด� 

 

พ��นท���ครงก�รก���ร��งรถ�ฟร�งค�� ช�วงปร�จวบค�ร�ข�นธ� - ช�มพร ��ญญ�ท�� 1 บร��วณ�ถ�น�รถ�ฟว�งด�วน 

      

��น�:  ���น�กศ�ลป�กรท�� 1 ร�ชบ�ร� 

KS-C JOINT VENTURE 

ก�รรถ�ฟ���งปร��ทศ�ทย 

 

 

 

 

 

บร�ษ�ท �บร�นด� จ��ก�ด 

ฉบ�บ1: 16พ.ค.62 

��รบ�ญ 

 

บทน��           1 

บทท�� 1  ข��ม�ล��ล�ง�บร�ณคด�บ��นว�งด�วน       5 

1.1�ท��ต��ง�ล���ณ��ขต        5 

1.2����นท�ง�ข�������ล�ง        5 

1.3 ���นท�ง�ข�����พ��นท��ท��ข�ดค�น       7 

1.4 �ภ�พพ��นท����ล�ง�บร�ณคด�       7 

1.5 ปร�ว�ต�ก�รศ�กษ�         12 

1.6 ปร�มวลข��ม�ลคว�มร��ข�ง��ล�ง�บร�ณคด�บ��นว�งด�วนจ�กก�รศ�กษ�ท��ผ��นม� 35 

บทท�� 2 ก�รด���น�นง�นท�ง�บร�ณคด�       38 

2.1��ภ�พพ��นท��ก��นก�รด���น�นง�นข�ดค�นท�ง�บร�ณคด�    38 

2.2�ก�รก���นดพ��นท���ล�มข�ดค�น�ล�ก�รว�งผ�ง     47 

2.3�ก�รก���นดร�บบ���ง��งท�ง�บร�ณคด�      49 

2.4�ว�ธ�ก�รข�ดค�นท�ง�บร�ณคด�        50 

บทท�� 3  ผลก�รข�ดค�นท�ง�บร�ณคด�        52 

3.1 �ล�มข�ดค�นท�� 1 (TP.1)       53 

3.2 �ล�มข�ดค�นท�� 2        67 

3.3 �ล�มข�ดค�นท�� 3        80 

3.4 �ล�มข�ดค�นท�� 4        86 

บทท�� 4 �ล�กฐ�น�บร�ณว�ตถ�ท��พบจ�กก�รด���น�นง�น     99 

4.1 �ศษภ�ชน�ด�น�ผ�พบจ�กก�ร�ด�น���รวจพ��นผ�ว�น�นด�นบร��วณ�ล�มข�ดค�นท�� 4 101 

4.2  �ศษภ�ชน�ด�น�ผ� พบจ�กก�รข�ดค�น�น�ล�มข�ดค�นท�� 4     106 

บทท�� 5 บทว��คร�����ล��ร�ป        108 

บรรณ�น�กรม          110 
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������ ����������� �������������������� ������ ��������������

������

���������� 

(��.�.)

���������������������

�������������������� 

(���/��.�.)

���������� (���)

1 ������ �������������� 3 ����������������� 6.00           243.00                      1,458.00             

���������������� ������� ����������

������ �����������

2 ������ �������������� 3 ����������������� 9.00           243.00                      2,187.00             

���������������� ������� ����������

������ �����������

������������������������������������������� ������������������� - ������������ : ��������������������

������ ����������� �������������������� ������ ��������������

������

���������� 

(��.�.)

���������������������

�������������������� 

(���/��.�.)

���������� (���)

������������������������������������������� ������������������� - ������������ : ��������������������

3 ������ �������������� 3 ����������������� 3.40           243.00                      826.20                

���������������� ������� ����������

������ �����������

4 ������ �������������� 3 ����������������� 6.00           243.00                      1,458.00             

���������������� ������� ����������

������ �����������

������ ����������� �������������������� ������ ��������������

������

���������� 

(��.�.)

���������������������

�������������������� 

(���/��.�.)

���������� (���)

������������������������������������������� ������������������� - ������������ : ��������������������

5 ������������� ����������������� -                    

����������

6 ������ �������������� 3 ����������������� 40.00         243.00                      9,720.00             

���������������� ������� ����������

������ �����������

������ ����������� �������������������� ������ ��������������

������

���������� 

(��.�.)

���������������������

�������������������� 

(���/��.�.)

���������� (���)

������������������������������������������� ������������������� - ������������ : ��������������������

7 �������������� 3 ����������������� 53.28         243.00                      12,947.04           

���������������� ������� ����������

������ �����������

8 ����� �������� �������������� 3 ����������������� 39.04         243.00                      9,486.72             

���������������� ������� ����������

������ �����������

������ ����������� �������������������� ������ ��������������

������

���������� 

(��.�.)

���������������������

�������������������� 

(���/��.�.)

���������� (���)

������������������������������������������� ������������������� - ������������ : ��������������������

9 ������ �������� �������������� 3 ����������������� 38.40         243.00                      9,331.20             

���������������� ������� ����������

������ �����������

10 ������� ������� �������������� 3 ����������������� 40.00         243.00                      9,720.00             

���������������� ������� ����������

������ �����������

������ ����������� �������������������� ������ ��������������

������

���������� 

(��.�.)

���������������������

�������������������� 

(���/��.�.)

���������� (���)

������������������������������������������� ������������������� - ������������ : ��������������������

11 �������������� 3 ����������������� 16.80         243.00                      4,082.40             

���������������� ������� ����������

������ �����������

12 �������������� 3 ����������������� 8.00           243.00                      1,944.00             

���������������� ������� ����������

������ �����������



������ ����������� �������������������� ������ ��������������

������

���������� 

(��.�.)

���������������������

�������������������� 

(���/��.�.)

���������� (���)

������������������������������������������� ������������������� - ������������ : ��������������������

13 ������ ��������� �������������� 3 ����������������� 13.50         243.00                      3,280.50             

���������������� ������� ����������

������ �����������

14 �������������� 3 ����������������� 42.40         243.00                      10,303.20           

���������������� ������� ����������

������ �����������

������ ����������� �������������������� ������ ��������������

������

���������� 

(��.�.)

���������������������

�������������������� 

(���/��.�.)

���������� (���)

������������������������������������������� ������������������� - ������������ : ��������������������

15 ������������������� �������������� 3 ������������� 248.00       243.00                      60,264.00           

���������������� �������

������ �����������

16 ������������������� �������������� 3 ������������� 248.00       243.00                      60,264.00           

���������������� �������

������ �����������

������ ����������� �������������������� ������ ��������������

������

���������� 

(��.�.)

���������������������

�������������������� 

(���/��.�.)

���������� (���)

������������������������������������������� ������������������� - ������������ : ��������������������

17 ������������������� �������������� 3 ������������� 248.00       243.00                      60,264.00           

���������������� �������

������ �����������

18 ������������������� �������������� 3 ������������� 248.00       243.00                      60,264.00           

���������������� �������

������ �����������

������ ����������� �������������������� ������ ��������������

������

���������� 

(��.�.)

���������������������

�������������������� 

(���/��.�.)

���������� (���)

������������������������������������������� ������������������� - ������������ : ��������������������

19 ������������������� �������������� 3 ������������� 248.00       243.00                      60,264.00           

���������������� �������

������ �����������

20 ������������������� �������������� 3 ������������� 248.00       243.00                      60,264.00           

���������������� �������

������ �����������

������ ����������� �������������������� ������ ��������������

������

���������� 

(��.�.)

���������������������

�������������������� 

(���/��.�.)

���������� (���)

������������������������������������������� ������������������� - ������������ : ��������������������

21 ������������������� �������������� 3 ������������� 248.00       243.00                      60,264.00           

���������������� �������

������ �����������

22 ������������������� �������������� 3 ������������� 248.00       243.00                      60,264.00           

���������������� �������

������ �����������

������ ����������� �������������������� ������ ��������������

������

���������� 

(��.�.)

���������������������

�������������������� 

(���/��.�.)

���������� (���)

������������������������������������������� ������������������� - ������������ : ��������������������

23 ������������ �������������� 5 ������������� 156.25       969.00                      151,406.25          

������� 1 ����

24 ������������ �������������� 5 ������������� 164.00       969.00                      158,916.00          

������� 1 ����



พ้ืนที่ พ้ืนที่

ราย คน ซ้าย ขวา (หน้าxขา้ง) (ตรม.)

1 นายบญุหลิว ขวัญสมคิด 1 1 392+425.00 48.3  - 18.00 x 4.00 72.0 โครงสร้างไมพ้ร้อมหลังคา 1

2 นายเอื้อม เดโชชยั 1 3 392+440.00 52.1  - 18.00 x 4.00 72.0 โครงสร้างไมพ้ร้อมหลังคา 1

3 นายไร 1 - 392+480.00 60.0  - 10.00 x 5.00 50.0 โครงสร้างไมพ้ร้อมหลังคา 1

4 นางฉอ่ย 1 2 392+490.00 62.1  - 5.00 x 5.00 25.0 โครงสร้างไมพ้ร้อมหลังคา 1

นางฉอ่ย - - 392+495.00 59.5  - 2.00 x 2.00 4.0 โครงสร้างไมพ้ร้อมหลังคา 1

5 นายใหญ ่ 1 - 392+500.00 55.3  - 5.00 x 5.00 25.0 โครงสร้างไมพ้ร้อมหลังคา 1

6 นางสาวสมบรูณ์ ว่องไวรุต 1 3 392+525.00 49.5  - 7.00 x 6.00 42.0 โครงสร้างไมพ้ร้อมหลังคา 1

7 ไมท่ราบชื่อ 1 - 392+600.00 76.0  - 8.50x3.22 27.4 เพงิพกั และเพงิขายของ พร้อมหลังคา 3

8 ไมท่ราบชื่อ 1 - 392+610.00 77.0  - 5.60x2.50 14.0 บา้นตึก 1 ชั้น 5

9 ไมท่ราบชื่อ 1 - 392+645.00 76.0  - 7.00x2.38 16.7 โครงสร้างไมส้องชั้น พร้อมหลังคา 2

10 ไมท่ราบชื่อ 1 - 392+650.00 76.0  - 28.00x2.87 80.5 บา้นตึก 2 ชั้น 8

11 นางยพุนิ ทองดี 1 2 392+650.00 54.1  - 10.26x5.30 54.4 บา้นตึก 1 ชั้น 5

12 เพยีร แซ่ซ้ัว 1 2 392+655.00 59.0  - 19.50x5.00 97.5 บา้นตึก 1 ชั้น 5

13 วนดิา อญัชนะวิทย์ 1 2 392+665.00 60.0  - 25.00x8.00 200.0 บา้นตึก 1 ชั้น 5

14 สนามเด็กเล่นกับลานปูน ของเทศบาลฯ 1 - 392+700.00 50.0  - 50.00x50.00 2500.0 ลานกจิกรรมคอนกรีต 7

ฟตุบาทพร้อมหลังคา ของเทศบาลฯ - - 392+700.00 65.0  - 60.00x3.80 230.0 ลานกจิกรรมคอนกรีต 7

15 ไมท่ราบชื่อ(ที่จอดรถ) 1 - 392+800.00 60.0  - 11.50x4.30 49.5 ที่จอดรถ 3

16 ไมท่ราบชื่อ(ที่จอดรถ) 1 - 392+800.00 60.0  - 7.30x10.20 74.4 ที่จอดรถ 3

17 สะพานขา้มคลองของเทศบาลฯ 2 - 392+850.00 40.0  - 20.0x3.00 60 บา้นตึก 1 ชั้น 5

18 นายนิตินันท ์ สุวรรณการ 1 5 393+800.00 36.0  - 14.00 x8.57 133.4 บา้นตึก 1 ชั้น 5

รายงานส ารวจรายชื่อผู้บุกรุกหรืออาศัยพ้ืนทีข่องรถไฟ

ล าดบั ชื่อ-สกุล

จ านวนผู้บกุรุก/อาศัย

กม. - กม.

ระยะค้ า(เมตร)

ประเภท

เขตสถานีบางสะพานน้อย

ระหวา่งสถานีบางสะพานน้อย - สถานีหว้ยสกั

พ้ืนที่ใชป้ระโยชน์
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Rectangle




พ้ืนที่ พ้ืนที่

ราย คน ซ้าย ขวา (หน้าxขา้ง) (ตรม.)

รายงานส ารวจรายชื่อผู้บุกรุกหรืออาศัยพ้ืนทีข่องรถไฟ

ล าดบั ชื่อ-สกุล

จ านวนผู้บกุรุก/อาศัย

กม. - กม.

ระยะค้ า(เมตร)

ประเภทพ้ืนที่ใชป้ระโยชน์

19 วาสิตา สุนทรสมติ 1 2 393+820.00 24.0  - 12.00 x 10.00 113.7 บา้นตึก 1 ชั้น 5

วาสิตา สุนทรสมติ - - 393+830.00 25.0  - 5.00 x 9.00 29.9 เพงิพกั และเพงิขายของ พร้อมหลังคา 3

20 นายประยงค์ ต้ังซุยยงั 1 - 393+930.00 35.0  - 12.80 x 6.00 45.8 บา้นตึก 1 ชั้น 5

21 อาคารปนู ของอ าเภอ 1 - 394+130.00  - 35.0 11.50x3.00 34.5 บา้นตึก 1 ชั้น 5

22 โกดังเกบ็ของ ของเทศบาลฯ 1 - 394+130.00  - 35.0 10.60x11.00 116.6 โครงสร้างไมพ้ร้อมหลังคา 1

23 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของเทศบาลฯ 1 - 394+154.00  - 31.0 7.00 x 6.00 42.0 ที่จอดรถ 3

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของเทศบาลฯ - - 394+160.00  - 31.0 16.00 x 14.00 224.0 บา้นตึก 1 ชั้น 5

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของเทศบาลฯ - - 394+180.00  - 37.0 25.00 x 6.30 157.5 โรงอาหารโครงสร้างคสล.(อาคารโรงงาน) 4
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ก�จก�รร่วมค้���ค�อส-ซ� 
����ถนนส�ร�นธร ��ขวงบ�งบ�� หร� � �ขตบ�งพลัด �กร� ง �ทพฯ ����� ���ทร . �� � -���� ��� -�� ��ฟ� กซ์� : �� � -���� ���  
391�SIRINTHON RD ., BANGBUMRUE, BANGPRAD, BANGKOK 10700 Tel .�02-8810711-22 Fax 02-8866819 

 

กฎร��บ�ยบ�นก�รพ�ก��ศ�ยบ��นพ�กภ�ย�น�ค�มป�พ�ก 

 �พ���คว�ม�ป�นร��บ�ยบ�ร�ยบร��ยคว�มปล�ดภ�ย�ล�คว�ม�งบ�นก�ร�ย��ร�วมก�น�จ�งข����พน�กง�นท��พ�ก

��ศ�ย��ย���นท��พ�กข�งบร�ษ�ท���ด�ปฎ�บ�ต�ด�งน�� 

1.����พน�กง�นผ��พ�ก��ศ�ย�นบ��นพ�กด��ลท��คว�ม����ด�น�ขตบ��นพ�ก��ศ�ยข�งตน��ง�ท��ง�นบ��นน�กบ��น���

����ด�ย����ม� 

2.�ป�ดน�����ฟ��ล��คร���ง�ช��ฟฟ���ท�กคร��ง�ล�ง�ล�ก�ช�ง�น���นกรณ��ช�ฟ�น�ร���ต�ถ��น����ช�คว�มร�ม�ดร�ว�ง�ป�น

พ��ศษ�พ���ป��งก�น��ต�ก�รณ���ฟ��ม�ข��น�ด� 

3.��ล�ง�21.00น.���มด��ม��ร��ร����ง���ยงรบกวน�ก��คว�มร��ร�ญ�ก��ผ�����น��ดย�ด�ดข�ด 

4.����มน��บ�คคลภ�ยน�ก�ข��ม�พ�ก��ศ�ย�ดย�ม��ด�ร�บ�น�ญ�ต���กม�คว�มจ���ป�น���ข��น�ญ�ตก�บ���ว�น��

�ค�มป��ร��ผ��จ�ดก�ร�ค�มป���ร��ผ��ม��น��ท���ก��ยวข��ง�����ด�ร�บทร�บ�ล�/�ร���น�ญ�ต 

5.����ม�ล�นก�รพน�น����มท��ล��ว�ว�ท�ภ�ย�นท��พ�ก�ดย�ด�ดข�ด 

6.����มน����ตว��ล��ยง�ร���ล��ยง��ตว�ท��ก������ก�ดคว�มร��ค�ญ�คว�มว��นว�ย���กปรก�ร��ก������ก�ด���งปฏ�ก�ล��ร��

รบกวน�ก�ผ�����น� 

7.��นกรณ�ม�ผ��กร�ท��ผ�ดกฎ�ม�ยจ���งด���น�นคด���ท��น��น�� 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

         จ�ง�จ�งม��พ���ทร�บ�ล�ปฏ�บ�ต� 

 



 
 ประกาศ 

กฎระเบียบบ้านพกัคนงานของ บมจ.ซิโน-ไทยฯ 
  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดกบัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
และเพ่ือใหก้ารปฏิบติัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัทั้งดา้นสุขอาชีวอนามยัและสภาพแวด-
ลอ้ม ทุกคนท่ีพกัอาศยับา้นพกัของโครงการตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ผูมี้สิทธิพักบ้านพกัต้องเป็นลูกจ้างของบริษทัฯเท่านั้น  นอกเหนือจากน้ีไม่มีสิทธิพักอาศัย
นอกจากไดรั้บอนุญาตจากผูบ้ริหารโครงการ 

2. ผูพ้กัอาศยัทุกคนตอ้งท าทะเบียนประวติัก่อนเขา้อยูอ่าศยั  โดยผูดู้แลบา้นพกัคนงาน 
3. ผูพ้กัอาศยัทุกคนตอ้งดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหอ้งพกั บ่ออาบน ้าและท้ิงเศษขยะ เศษอาหาร

ในท่ีใหท้ิ้งเท่านั้น  
4. หา้มโยกยา้ยหอ้งพกั โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
5. หา้มใชห้อ้งพกัเพ่ือจุดประสงคอ่ื์น ๆ ยกเวน้เพ่ือการอยูอ่าศยัเท่านั้น 
6. หา้มต่อเติมดดัแปลงหรือแกไ้ขหอ้งพกัรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูบ้ริหาร

โครงการ หากมีความเสียหายผูพ้กัอาศยัจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ 
7. หา้มลา้งรถทุกชนิดภายในบริเวณบา้นพกั 
8. หา้มอาบน ้า ซกัผา้ ปัสสาวะและอุจจาระนอกบริเวณท่ีบริษทัฯ จดัให ้
9. หา้มกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการรบกวนผูอ่ื้นเช่น ส่งเสียงดงั เปิดวิทย ุเคร่ืองเสียง โทรทศัน ์ ฯลฯ 
10. หา้มด่ืมสุรา ของมึนเมา หลงัเวลา 22.00 น. ภายในบริเวณบา้นพกั 
11. หา้มก่อความไม่สงบ ก่อความเสียหาย ก่อเร่ืองทะเลาะวิวาทหรือท าร้ายร่างกายบุคคลอ่ืน 
12. หา้มเล่นการพนนัทุกชนิดภายในบริเวณบา้นพกั  
13. ห้ามเสพและจ าหน่ายส่ิงเสพติด สารระเหยและส่ิงเสพติดอ่ืน ๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือมีไวใ้น

ครอบครองโดยเดด็ขาด 
14. หา้มครอบครอง พกพา อาวธุทุกชนิด ภายในบริเวณบา้นพกั 
15. หา้มกระท าการใดท่ีผิดกฎหมาย ประเพณี หรือศีลธรรมอนัดี ภายในบา้นพกั 
16. หา้มจุดประทดั เล่นดอกไมไ้ฟ หรือก่อไฟภายในหอ้งพกัหรือบริเวณบา้นพกั 
17. ห้ามน าทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปเป็นของส่วนตัว และห้ามน าออกจากบ้านพกัโดยไม่ได้รับ

อนุญาต 
18. หา้มบุคคลภายนอกเขา้ - ออกบริเวณบา้นพกั โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
19. หา้มผูพ้กัอาศยัเขา้ – ออกบริเวณบา้นพกั ระหวา่งเวลา 23.00 น. – 04.00 น. โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

20. หา้มท าลาย ร้ือ ถอนร้ัว  แนวท่ีดินหรือบุกรุกพ้ืนท่ีขา้งเคียง 
21. หา้มเปิดร้านคา้ หรือขายของในบริเวณบา้นพกั โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
22. หา้มน าสตัวเ์ล้ียงทุกชนิดเขา้มาเล้ียงในบริเวณบา้นพกั 

   ทั้งน้ีบริษัทฯ จะมอบหมายให้ผูดู้แลบ้านพักคนงานเป็นผูค้วบคุมดูแล และให้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบบา้นพกัของบริษทัฯ   อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบติัตามน้ีผูดู้แลบา้นพกัจะตอ้งท ารายงาน
เสนอ  ผูบ้ริหารโครงการและจะมีการพิจารณาลงโทษ    ตกัเตือน   ตดัสิทธิไม่ใหพ้กัในบา้นพกั   เลิกจา้ง
หรือส่งด าเนินคดีตามกฎหมาย 

               จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติั 
             บมจ. ซิโน – ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 
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