
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2-18 

ตัวอย่างเอกสารประงานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 

 

 

  





ล า
ดบั

หน่วยงาน บริเวณ เรื่องท่ีประสาน สถานะ
แผนการใช้พืน้ท่ี

(ผูร้บัจ้าง)
หมายเหตุ

1
กรมทางหลวง

ชนบท

1. DK. 75+700.00 ถ.เลียบคลองชลประทาน 
(อย.5026 กม. 10+260)

ต.ค.66 แจ้งให้ กรมทางหลวงชนบท ทราบเมื่อจะเข้า
ด าเนินการในพืน้ท่ี

(ตรวจสอบแล้วไม่ได้รบัผลกระทบ)
2. DK. 87+100.00 ถ.เลียบคลองระพีพฒัน์ 
(อย.3039 กม. 6+600)

ก.พ.66

2 กรมทางหลวง

1. DK. 81+780.00 ทางหลวงหมายเลข 33

ขออนุญาตเข้า
ท างานก่อสร้างใน
พืน้ท่ีกรมทางหลวง

การรถไฟฯ ย่ืนหนังสือขออนุญาตไปยงั
กรมทางหลวงแล้ว รอหนังสือตอบกลบั

หรือใบอนุญาต

ต.ค.65 สามารถด าเนินการก่อสร้างโครงการฯ ได้
เน่ืองรจากด าเนินการในพืน้ท่ีของการรถไฟฯ 
เป็นส่วนใหญ่ แต่กรมทางหลวงร้องขอให้มี
การประสานงานแขวงทางหลวงก่อนการ

ด าเนินการก่อสร้างในจดุท่ีโครงการพาดผา่น

2. DK. 87+000.00 ทางหลวงหมายเลข 3470 มี.ค.66

3. DK. 91+990.00 ทางหลวงหมายเลข 3041 ส.ค.66
ต.ค.654. DK.100460.00 ทางหลวงหมายเลข 3314
ส.ค.655. DK.103+620.00 ทางหลวงหมายเลข 362

3 กรมชลประทาน

1. DK. 75+726.00 คลองนครหลวง (ใกล้
สถานีรถไฟดอนกลาง)

ขออนุญาตเข้า
ท างานก่อสร้างใน

พืน้ท่ีกรม
ชลประทาน

ยืนค าร้องใบ ขป.393 แล้ว  คลองนคร
หลวง, คลองระพีพฒัน์ รอหนังสือตอบ
กลบัหรือใบอนุญาต ส่วนคลองส่งน ้าสาย
ใหญ่เสาไห้ ได้รบัหนังสืออนุญาตแล้ว

ต.ค.66
อยู่ในระหว่างจดัท ารปูแบบนัง่ร้านประกอบ
เอกสารแนบเพ่ิมเติม2. DK. 87+100.00 คลองระพีพฒัน์ ก.พ.66

3. DK. 91+980.00 คลองส่งน ้าคลองเพรียว ส.ค.66

4 กรมเจ้าท่า 1. DK. 78+300.00 คลองพระแก้ว 
ขออนุญาตเข้า

ท างานก่อสร้างใน
พืน้ท่ี กรมเจ้าท่า

ได้รบัใบอนุญาตให้ปลูกสร้างส่ิงล่วงล า้ล า
น ้า ใบอนุญาตเลขท่ี 023/2565

วนัท่ี 31 พ.ค.2565
ก.ย.65

ตารางสรปุการประสานงานหน่วยงานราชการ
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เอกสารแนบ 2-19 

ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

 

  











   ที่อยู� : ส�ำนักงำนสนำมโครงกำรควำมร�วมมือระหว�ำง

รัฐบำลแห�งรำชอำณำจักรไทยและรัฐบำลแห�งสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน ในกำรพัฒนำระบบรถไฟควำมเร็วสูงเพื่อ

เชื่อมโยงภูมิภำค ช�วงกรุงเทพมหำนคร – หนองคำย  

(ระยะที่ 1 ช�วงกรุงเทพมหำนคร – นครรำชสีมำ)  

งำนสัญญำ 4-6 งำนโยธำส�ำหรับช�วง พระแก้ว – สระบุรี 

เบอร์ติดต�อ      : 06-6114-6204  

          : 084-356-5207 

ID LINE: hsr4-6 

ช่องทางการรบัเรื�องร้องเรียนโครงการ

ก่อสร้างรถไฟความเรว็สงู งานสญัญาที� 4-6 

ขอบเขตการก่อสร้าง งานสญัญาที� 4-6 แผนที�แสดงเส้นทางโครงการก่อสร้าง 

รถไฟความเรว็สูง งานสญัญาที� 4-6 

โครงการก่อสร้างรถไฟความเรว็สงูไทย-จีน  

งานสญัญาที� 4-6 งานโยธาส�าหรบั

ช่วง พระแก้ว – สระบุรี 

1. งานก�อสร�างโครงสร�างทางรถไฟ ระยะทางรวม 31.60 

กิโลเมตร โดยแบ�งเป�น 

     - คันทางรถไฟระดับดิน ระยะทางประมาณ 7.02 

กิโลเมตร 

 
     - โครงสร�างทางรถไฟยกระดับ ระยะทางประมาณ 

24.58 กิโลเมตร 

 
  2. งานอาคารและสิ่งปลูกสร�างรองรับงานระบบรถไฟฟ�า   

7 แห�ง 

  3. งานรื้อย�ายสถานีเดิม งานปรับปรุงย�ายถนนเดิม งาน

ก�อสร�างสะพานข�ามทางรถไฟ งานระบบระบายน�้า งานรื้อ

ย�ายระบบสาธารณูปโภคต�างๆ และงานอื่นๆที่จ�าเป�น

ส�าหรับโครงการ 

 

ผู้ว�ำจ้ำง :              กำรรถไฟแห�งประเทศไทย 

 

ผู้รับจ้ำง :              บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  

                          คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 

ที่ปรึกษำควบคุมงำน :  

 

ที่ปรึกษำบริหำรโครงกำร 

 

 

 

❖ ควำมเป�นมำ รัฐบาลแห�ง ราชอาณาจักรไทยและ

รัฐบาลแห�ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ร�วมลงนาม

รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการร�วม เพื่อ

ความร�วมมือด�านรถไฟระหว�างไทย – จีน ครั้งที่10 

ที่กรุงป�กกิ่ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยทั้ง

สองฝ�ายตกลงกันว�า จะเริ่มสร�างทางรถไฟเส�นทาง

กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมาก�อน 

 

❖ คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 

อนุมัติให� การรถไฟแห�งประเทศไทย (รฟท.) ด�าเนิน

โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยง

ภูมิภาค  ช�วงกรุงเทพมหานคร -หนองคาย  

                                                                

    วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อกระจายความเจริญสู�ภูมิภาคและอาเซียน                            

2 ) เพื่ อยกระดับ คุณ ภาพชี วิต ในการเดินทางของ

ประชาชน ให�ได�รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด 

ปลอดภัยยิ่งขึ้น                                                 

3) เพื่ อเพิ่มทางเลือกการเดินทางสู�ภาคอีสาน  และ

เชื่อมต�อประเทศลาว และจีนในอนาคต  

4) เพื่อช�วยส�งเสริมการท�องเที่ยวในประเทศและระหว�าง

ประเทศจีน ลาว และประเทศไทย 

5) เพื่อส�งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ พัฒนาการ

ท�องเที่ยว และสินค�าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ให�เติบโตยิ่งขึ้น 

 

โครงการก่อสร้างรถไฟความเรว็สูง โครงการได้เล็งเห็นความส�าคญั 

ด้านสิ�งแวดล้อมต่อชุมชน จึงจดัให้มีมาตรการ

ป้องกนั แก้ไข และตรวจวดั ดงันี� 

➢ ด้ำนคุณภำพอำกำศ 

ผลกระทบจากฝุ�นละอองที่อาจจะเกิดขึ้น จากการรื้อย�าย 

การขนส�งวัสดุ และการก�อสร�างในบางพื้นที่  สามารถ

ควบคุมได�ด�วยการฉีดพรมน�้า ฉีดล�างล�อรถก�อนออกจาก

พื้นที่ โครงการ และให� มีวัสดุปกคลุมป�องกัน สิ่งของ

บรรทุกร�วงหล�น หรือฝุ�งกระจาย   

 

 

 

 

 

➢ ด้ำนเสียง และควำมสั่นสะเทือน 

ผลกระทบด�านเสียงและความสั่นสะเทือน เกิดจาก

กิจกรรมการก�อสร�าง การขนส�งวัสดุก�อสร�าง อาจมีเสียง

ดังจากการใช�เครื่องจักรหนัก ซึ่งโครงการได�มีมาตรการ

ป�องกันและลดผลกระทบเพื่อช�วยแก�ป�ญหาระดับเสียง

และความสั่นสะเทือนที่เกินค�ามาตรฐาน   

ประโยชน์ที�จะได้รบั 

จากโครงการก่อสร้างรถไฟความเรว็สงู 

1) ยกระดับคุณภาพชีวิต ในการเดินทางของประชาชน                                   

2) ลดระยะเวลาในการเดินทาง และค�าใช�จ�ายในการเดินทาง                                                   

3) สะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุในการเดินทาง  

4) เพิ่มศักยภาพการบริหารการขนส�งระบบรางของรัฐสู�สากล 

5) ลดปริมาณการจราจรบนถนนสายหลักของจังหวัด และชุมชน

เมือง 

6) ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช�ในการขนส�งระดับบุคคลของ

ประเทศ  

7) ส�งเสริมการท�องเที่ยวและเชื่อมโยงชุมชน ภูมิภาค 

8) สร�างงาน สร�างโอกาสธุรกิจ และสร�างเสน�ห์ทางเศรษฐกิจใน 

พื้นที่ อันเป�นป�จจัยพื้นฐานในการลดช�องว�างการพัฒนาและความ

เหลื่อมล�้าระหว�าง ภูมิภาค 

 










