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ภำคผนวก ฌ
เอกสำรประชำสมัพนัธเ์ส้นทำงเล่ียงจรำจร
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ภำคผนวก ญ
เอกสำรแผนกำรรือ้ย้ำยระบบสำธำรณูปโภคและ

สำธำรณูปกำร



Activity ID Activity Name Activity %
Complete

Original
Duration

Start Finish

SPUR LINE PROJECT - Detailed work ProgrammeSPUR LINE PROJECT - Detailed work ProgrammeSPUR LINE PROJECT - Detailed work Programme 878 15-Dec-21 A 20-Jun-24

Civil WorksCivil WorksCivil Works 878 15-Dec-21 A 20-Jun-24

Construction WorksConstruction WorksConstruction Works 878 15-Dec-21 A 20-Jun-24

Extension Line Elevated (Beginning  to MT01)Extension Line Elevated (Beginning  to MT01)Extension Line Elevated (Beginning  to MT01) 537 15-Dec-21 A 30-Jun-23

Switch Beam 01 (Single Type)Switch Beam 01 (Single Type)Switch Beam 01 (Single Type) 450 15-Mar-22 A 30-Jun-23

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 450 15-Mar-22 A 30-Jun-23

PKEX-00-11 Utilities Relocation Work 0% 450 15-Mar-22 A 30-Jun-23

Switch Beam 01 to Switch Beam 02Switch Beam 01 to Switch Beam 02Switch Beam 01 to Switch Beam 02 450 15-Feb-22 A 02-Jun-23

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 450 15-Feb-22 A 02-Jun-23

PKEX-00-1 Utilities Relocation Work 0% 450 15-Feb-22 A 02-Jun-23

Switch Beam 02 (Single Type)Switch Beam 02 (Single Type)Switch Beam 02 (Single Type) 450 15-Feb-22 A 02-Jun-23

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 450 15-Feb-22 A 02-Jun-23

PKEX-CV-2020 Utilities Relocation Work 0% 450 15-Feb-22 A 02-Jun-23

Switch Beam 02 to MT01Switch Beam 02 to MT01Switch Beam 02 to MT01 510 15-Dec-21 A 02-Jun-23

Part 1 | P.10 - P.27Part 1 | P.10 - P.27Part 1 | P.10 - P.27 450 15-Feb-22 A 02-Jun-23

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 450 15-Feb-22 A 02-Jun-23

PKEX-CV-2030 Utilities Relocation Work 0% 450 15-Feb-22 A 02-Jun-23

Part 2 | P.28 - P.56Part 2 | P.28 - P.56Part 2 | P.28 - P.56 450 15-Dec-21 A 28-Mar-23

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 450 15-Dec-21 A 28-Mar-23

PKEX-CV-4470 Utilities Relocation Work 0% 450 15-Dec-21 A 28-Mar-23

Extension Line Station (MT01)Extension Line Station (MT01)Extension Line Station (MT01) 818 15-Feb-22 A 20-Jun-24

Utilities RelocationUtilities RelocationUtilities Relocation 360 15-Feb-22 A 26-Feb-23

PKEX-CV-2100 Utilities Relocation Work 0% 360 15-Feb-22 A 26-Feb-23

EntranceEntranceEntrance 365 07-Jun-23 20-Jun-24

Entrance 1Entrance 1Entrance 1 310 07-Jun-23 24-Apr-24

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 310 07-Jun-23 24-Apr-24

PKEX-CV-2160 Utilities Relocation Work 0% 310 07-Jun-23 24-Apr-24

Entrance 2Entrance 2Entrance 2 365 07-Jun-23 20-Jun-24

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 365 07-Jun-23 20-Jun-24

PKEX-CV-2170 Utilities Relocation Work 0% 365 07-Jun-23 20-Jun-24

Entrance 3Entrance 3Entrance 3 310 07-Jun-23 24-Apr-24

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 310 07-Jun-23 24-Apr-24

PKEX-CV-2180 Utilities Relocation Work 0% 310 07-Jun-23 24-Apr-24

Entrance 4Entrance 4Entrance 4 335 07-Jun-23 21-May-24

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 335 07-Jun-23 21-May-24

PKEX-CV-2190 Utilities Relocation Work 0% 335 07-Jun-23 21-May-24

Extension Line Elevated (MT01 to MT02)Extension Line Elevated (MT01 to MT02)Extension Line Elevated (MT01 to MT02) 478 15-Feb-22 A 01-Jul-23

MT01 to Switch Beam 03MT01 to Switch Beam 03MT01 to Switch Beam 03 450 15-Feb-22 A 02-Jun-23

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 450 15-Feb-22 A 02-Jun-23

PKEX-CV-2040 Utilities Relocation Work 0% 450 15-Feb-22 A 02-Jun-23

Switch Beam 03 (Crossover Type)Switch Beam 03 (Crossover Type)Switch Beam 03 (Crossover Type) 97 20-Mar-23 01-Jul-23

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 97 20-Mar-23 01-Jul-23

PKEX-CV-2050 Utilities Relocation Work 0% 97 20-Mar-23 01-Jul-23

Extension Line Station (MT02)Extension Line Station (MT02)Extension Line Station (MT02) 609 08-Sep-22 07-Jun-24

Utilities RelocationUtilities RelocationUtilities Relocation 209 08-Sep-22 16-Apr-23

PKEX-CV-5690 Utilities Relocation Work Part2 0% 209 08-Sep-22 16-Apr-23

EntranceEntranceEntrance 352 07-Jun-23 07-Jun-24

Entrance 1Entrance 1Entrance 1 300 07-Jun-23 11-Apr-24

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 300 07-Jun-23 11-Apr-24

PKEX-CV-4590 Utilities Relocation Work 0% 300 07-Jun-23 11-Apr-24

Entrance 2Entrance 2Entrance 2 350 09-Jun-23 07-Jun-24

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 350 09-Jun-23 07-Jun-24

PKEX-CV-4760 Utilities Relocation Work 0% 350 09-Jun-23 07-Jun-24
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Activity ID Activity Name Activity %
Complete

Original
Duration

Start Finish

Entrance 3Entrance 3Entrance 3 300 09-Jun-23 16-Apr-24

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 300 09-Jun-23 16-Apr-24

PKEX-CV-4930 Utilities Relocation Work 0% 300 09-Jun-23 16-Apr-24

Entrance 4Entrance 4Entrance 4 325 09-Jun-23 13-May-24

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 325 09-Jun-23 13-May-24

PKEX-CV-5100 Utilities Relocation Work 0% 325 09-Jun-23 13-May-24

Extension Line Elevated (MT02 to End)Extension Line Elevated (MT02 to End)Extension Line Elevated (MT02 to End) 90 20-Mar-23 24-Jun-23

MT02 to EndMT02 to EndMT02 to End 90 20-Mar-23 24-Jun-23

Utilities Relocation WorkUtilities Relocation WorkUtilities Relocation Work 90 20-Mar-23 24-Jun-23

PKEX-CV-2070 Utilities Relocation Work 0% 90 20-Mar-23 24-Jun-23
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ภำคผนวก ฎ
เอกสำรกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั



บริษัท ซิโน-ไทย  เอน็จีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน  จ ำกดั  (มหำชน)

หนา้ 3

SINO-THAI  ENGINEERING  &  CONSTRUCTION  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

แผนภูมคิณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน (คปอ.)

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายเมืองทองธานี (J.2508-7-D)

นายพิริยะ  น่วมทตั
กรรมการและเลขานุการ

นายบุญมา  พลยางนอก
กรรมการผูแ้ทนลูกจา้ง

นายวรีะ อ ่าพนัธ์ุ
กรรมการผูแ้ทนลูกจา้ง

นายดาว มุยนอ้ย
กรรมการผูแ้ทนลูกจา้ง

นายปริญญา แดงสีบวั
กรรมการผูแ้ทนลูกจา้ง

นายสุเมธ เปล่ียนถาวรเจริญ
กรรมการระดบับงัคบับญัชา

นายพญาพร วฒันพานิช
กรรมการระดบับงัคบับญัชา

นายธรรมสรณ์ จนัทะวงษ์
กรรมการผูแ้ทนลูกจา้ง

นายสุภมร หาพทุธา
กรรมการระดบับงัคบับญัชา

นายยทุธพงษ ์ ปัญญานาย
ประธานกรรมการ

นายสาธิต วชัรจรัสกลุ
กรรมการระดบับงัคบับญัชา
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ภำคผนวก ฏ
เอกสำรกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั



ภำคผนวกฏ-1
เอกสำรเซน็ช่ือเข้ำร่วมกำรอบรม

ด้ำนควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั
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ภำคผนวก ฏ-2
เอกสำรประกอบกำรอบรม

ด้ำนควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั





Organization Chart : SAFETY
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วตัถุประสงค์การอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน

1.  เพื�อควบคุมให้  เกดิระเบียบในการปฏิบัติงาน
2.  เพื�อ ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ จากการทาํงาน
3.  เพื�อให้พนักงาน  ตระหนักถึงการทาํงานที�ปลอดภัย
4.  เพื�อให้พนักงานมีความรู้  ความเข้าใจ  เกี�ยวกบัความปลอดภัย
     ในการทาํงาน
5.  เพื�อให้พนักงาน  สามารถทาํงานด้วยวธิีการที�ถูกต้องปลอดภัย
6.  เพื�อ ลดความเสียหาย  ที�อาจเกดิขึCนจากอุบัติเหตุ



•       ไม่มีอบุัตเิหตุถงึขัCนหยุดงาน
•        ไม่มีอบุัตเิหตุจากยานพาหนะ
•        ไม่มีอบุัตเิหตุที�มีผลต่อการก่อสร้าง
•        ไม่มีอบุัตเิหตุต่อบุคคลที� 3

LTA=0
ความมุ่งมั�นในการป้องกนัอุบัตเิหตุ





1.  ความเสียหายโดยตรง

•  เสียชีวติ  หรือ ทุพลภาพ
• สูญเสียทรัพย์สิน  เช่น  อาคาร  อุปกรณ์  เครื$องจกัร ฯลฯ
• เสียค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าทาํศพ ค่ารักษาพยาบาล  ค่าทาํขวญั  

ฯลฯ
• ทาํลายสิ$งแวดล้อม



2.  ความเสียหายโดยอ้อม • สูญเสียเวลาทาํงาน
• ต้องซ่อมแซมความเสียหาย
• วตัถุดบิ  สินค้า  เสียหาย
• ผลผลติลดลง
• ค่าสวสัดกิารต่างๆ 
• ค่าจ้าง  เงนิเดือน
• ค่าเช่า  ค่าสาธารณูปการ
• สูญเสียโอกาสการทาํกาํไร
• สูญเสียลูกค้า
• เสียขวญัและกาํลงัใจ
• เสียชื$อเสียงและภาพพจน์



นโยบายความปลอดภัยในการทํางานนโยบายความปลอดภัยในการทํางาน
1. บริษทัฯ  จะส่งเสริมและสร้างสรรค์  ให้มกีารทาํงานอย่างปลอดภัย
2.  บริษัทฯ  ถือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าของบริษัท  ดังนัCน ความปลอดภัยของ

ผู้ปฏิบตัิงาน  จึงเป็นนโยบายที�สําคญั ของบริษทั
3. บริษทัฯ  จะให้การสนับสนุนทุกวถิีทางที�จะก่อให้เกดิความปลอดภัย ในการทํางาน  จัดเครื�องมือ  เครื�องใช้

ที�มีสภาพปลอดภัยรวมทัCงจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทํางาน และมีวิธีการทํางานที�ปลอดภัย  ตลอดจน
ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบตัิงาน   และจูงใจให้เกดิการทาํงานได้อย่างปลอดภัย

4. บริษัทฯ  กําหนดเป็นนโยบายให้ มีคณะกรรมการความปลอดภัย              อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทาํงานขึCน   เพื�อวางแผนงาน และโครงการเกี�ยวกบัความปลอดภัย   ตลอดจนบริหาร 
และพฒันาแผนงานโครงการให้สัมฤทธิaผล  อย่างมปีระสิทธิภาพ



นโยบายความปลอดภัยในการทํางาน (ต่อ)

5. บริษัทฯ  กําหนดเป็นนโยบายให้ ผู้บังคับบัญชาทุกคน  ต้องมีหน้าที�ดูแลรับผิดชอบในเรื�อง
ความปลอดภัยในการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา   ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎแห่งความ
ปลอดภัยที�  บริษัทฯ  กาํหนดขึCนโดยเข้มงวดกวดขัน

6.  บริษัทฯ  กําหนดเป็นนโยบายให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน   ต้องมีหน้าที�รับผิดชอบในการ
ปฏิบัตงิานให้เกดิความปลอดภัย แก่ตนเองและเพื�อนร่วมงาน     และเป็นไปตามระเบียบ  กฎแห่ง
ความปลอดภัยที�บริษัทฯ กาํหนดขึCนโดยเคร่งครัด
7.   ผู้บริหาร  ผู้ควบคุมงาน  และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  ให้ดําเนินการป้องกันและแก้ไขสภาพ
การทํางานและการกระทําที�ไม่ปลอดภัย  เพื�อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานถึงขัCน
หยุดงาน  
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กฎระเบียบข้อบังคบั
ความปลอดภัยในการทาํงาน



1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที�ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยในการ
ทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎข้อบังคับความ
ปลอดภัยในการทาํงานที�กาํหนดขึCนอย่างเคร่งครัด
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2. ผู้ปฏิบัตงิานทุกคนมหีน้าที�รับผดิชอบในการปฏิบัติงานให้เกดิความปลอดภัยแก่
ตนเองและเพื�อนร่วมงานโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคบัความปลอดภัยในการทาํงานตามที�
บริษัทฯได้กาํหนดไว้



3. ผู้ปฏิบัตงิานทุกระดบั ต้องสวมใส่หมวก
นิรภยั,เสืCอสะท้อนแสง และรองเท้านิรภยั
ตลอดเวลาในขณะปฏิบัตงิาน

1528
Rectangle




4. ในขณะปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล(PPE)ชนิดต่างๆซึ�งบริษัทฯเป็นผู้จัดหาและใช้ให้เหมาะสมกบัชนิดของงาน เช่น หน้ากาก
ใสกนัสะเกด็ หน้ากากเชื�อม แว่นตานิรภัย ถุงมือหนัง เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
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5. ผู้ปฏิบัตงิานทุกระดบัต้องแต่งกายให้เหมาะสมและรัดกมุ ไม่สวมเสืCอผ้าที�ขาดวิ�น 
ห้ามสวมรองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบหรือสวมใส่เครื�องประดบัที�อาจก่อให้เกดิอุบัตเิหตุขึCนได้
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6. จัดทาํความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณสถานที�
ทาํงานอยู่เสมอ เศษขยะต่างๆควรทิCงลงในที�รองรับ และจัดเกบ็ออกจากพืCนที�ทุกวนั
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7. ห้ามดื�มสุรา เครื�องดองของเมา ยาเสพติดให้โทษ ห้ามรับประทานยา
ระงับประสาทหรือยาที�มีฤทธิaทาํให้เกดิอาการง่วงซึมในขณะปฏิบัตงิาน หากป่วยไข้
ให้รีบแจ้งหัวหน้างานทนัที



ภำคผนวก ฐ
เอกสำรกำรตรวจวดัปริมำณแอลกอฮอล์



ภาพแสดงการตรวจหาสารเสพติดทางปัสสาวะ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพสู่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรชั-เมืองทองธานี 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2566 
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ภาพแสดงการตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล ์
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพสู่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรชั-เมืองทองธานี 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 
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ภาพแสดงการตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล ์
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพสู่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรชั-เมืองทองธานี 

ประจ าเดือนกนัยายน 2566 
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ภาพแสดงการตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล ์
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพสู่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรชั-เมืองทองธานี 

ประจ าเดือนตลุาคม 2566 
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ภาพแสดงการตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล ์
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพสู่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรชั-เมืองทองธานี 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2566 
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ภำคผนวก ฑ
แผนปฏิบติักำรในกรณีท่ีมีอบุติัเหตขุัน้รำ้ยแรง



 ขั้นตอนปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุภายใน
   โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายเมืองทองธานี

เม่ือเกิดอุบติัเหตุต่อร่างกายหรือทรัพยสิ์น
ใหผู้เ้ห็นเหตกุารณ์แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงัน้ี

ช่วยเหลือน าส่ง รพ.
รพ.นพรัตน์ราชธานี 02-517-4270-9
รพ.มงกุฎวฒันะ 02-574-5000
รพ.กรุงไทย 02-582-2299
รพ.วภิาราม 02-722-2500
รพ.ชลประทาน 02-502-2345

ส่วนงานความปลอดภัย 
1. จป.สิริชยั 087-750-5256
2. จป.ณชัพล 082-313-4232
3. จป.เกษมศกัด์ิ 062-556-6598 

(เพ่ือประสานงานเอกสารกบั รพ.,ธุรการและรายงาน
ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั)

ธุรการ
1. คุณอิศรา     086-369-4602
2.คุณสุรศกัด์ิ   084-361-4378
3.คุณไกรวธุ    091-173-2276
(เพ่ือประสานงานกบั รพ.ท่ีก าหนด
และประกนัภยั)

ผู้บริหารระดบัสูง
ช.ยทุธพงษ ์  081-8423491

(สัง่การใหป้รับปรุงแกไ้ข)

จดัท ารายงานสาเหต/ุแนวทางการป้องกนัแก้ไข

สั ง่
กา
ร

โทรศพัทแ์จง้

สอบสวนอุบติัเหตุโดย 
ผูค้วบคุมงานท่ีเก่ียวขอ้งและเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั

หวัหนา้งาน
วศิวกรสนาม

2 way

ตดิตามเร่ืองจนส้ินสุดการ
รักษาพยาบาล

ประชาสัมพนัธ์
คุณรุ่งโรจน์    094-403-3388

(กรณีท่ีมีการแถลงข่าว)

SAFETY STAFF/PM/PE

Satety Manager                    PM PE

คุณพิริยะ ช.ยทุธพงษ ์         ช.สุภมร                       
097-040-4704 081-842-1745 085-842-1745

ด าเนินการส่ังแก้ไขบริเวณทีเ่กดิเหตุให้ปลอดภัยทนัที
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ภำคผนวก ฒ
คู่มือควำมปลอดภยัส ำหรบังำนก่อสร้ำง
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