
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน 
ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในด้านต่าง ๆ และแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่ต้องดำเนินการโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบซึ่งการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีทั้งหมด
จำนวน 14 แผนงานรวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,981,440 บาท ดังตารางที่ 5- 1 

 

ตารางท่ี 5 - 1 แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2567  

ลำดับ แผนปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

1. แผนงานปลูกป่าและรักษาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร 
แผนงานติดตามการปลูกป่าและป้องกันการบุกรุก
พื้นที่ป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 

- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก 
1,293,440 

2. งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 300,000 
3. แผนงานให้องค์ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
200,000 

4. แผนงานติดตามด้านอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน 

- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง 

150,000 

5. แผนงานติดตามด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน กรมชลประทาน 

- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง 

100,000 

6. แผนงานติดตามคุณภาพน้ำผิวดิน กรมชลประทาน สำนักบริหารโครงการ 230,000 
7. แผนงานติดตามคุณภาพน้ำใต้ดิน กรมชลประทาน สำนักบริหารโครงการ 108,000 
8. แผนงานติดตามตรวจสอบธรณีวิทยาแผ่นดินไหว กรมชลประทาน สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา 300,000 
9. แผนงานติดตามด้านการตกตะกอน  และการชะ

ล้างพังทลาย 
กรมชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือ
ตอนล่าง 

100,000 

10. แผนงานติดตามด้านทรัพยากรประมง นิเวศวิทยา
ทางน้ำ 

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก 500,000 
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สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-2 

ตารางที่ 5 - 1 (ต่อ) แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 

2567  

ลำดับ แผนปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

11. แผนงานติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ) 

500,000 

12. แผนงานติดตามคุณภาพดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นครสวรรค์ 
200,000 

13. แผนงานติดตามเฝ้าระวังปริมาณแคดเมียม/สาร
หนู 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 500,000 
 

14. แผนการติดตามการปฏิบัติป้องกันแก้ไขและแผน
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กรมชลประทาน สำนักบริหารโครงการ 500,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,981,440 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1. การอนุมัติงบประมาณและการโอนจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความ
ล้าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 
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สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-3 

5.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5.1.1 แผนงานปลูกป่าและรักษาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และแผนติดตามการปลูกป่าและป้องกันการบุกรุก

พื้นที่ป่าไม้ 

 1) หลักการและเหตุผล 

ตามที่ราษฎรอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เป็นประจำทุกปี 
คือ ในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ในเขตตำบลพระธาตุ  
ผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ และในช่วงฤดูฝน ประสบปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอด 
โดยต่อมากรมชลประทานได้แต่งตั้งคณะทำงาน และมอบหมายให้ทำการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  
เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากการเดินทางไปดูงานภาคสนามได้
ข้อสรุปว่า จะดำเนินการการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก เพ่ือลดปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงได้มี
การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุ  
ผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ที่เสื่อมโทรม บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำแม่
สอดตอนบน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ำที่จะดูดซับและกักเก็บน้ำ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนและปล่อยลงในอ่างเก็บน้ำ
แม่สอดตอนบน แต่ในปัจจุบันพบว่า พื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน มีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจาก
การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การเผาป่า การบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นเป็นที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร และการทำ
ไร่เลื่อนลอยในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อการเกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ปัญหาไฟป่า 
นอกจากนี้พื้นที่ต้นน้ำยังไม่สามารถทำตามหน้าที่ ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้ โดยเฉพาะการดูด
ซับและกักเก็บน้ำเอาไว้ได้ ทำให้พื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนขาดความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี 

 2) วัตถุประสงค์ 

  1) เพ่ือเป็นการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สอด
ตอนบน 
  2) เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกแผ้วถาง ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ และมีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี 
  3) เพ่ือเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ลดปริมาณน้ำไหลปาหน้าดินเพ่ิม
การซึมซบัของน้ำผ่านผิวดิน 
  4) เพ่ือลดปัญหาการเกิดไฟป่า 
  5) เพ่ือเพ่ิมความสมดุลของระบบนิเวศน์ และมีความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ บริเวณ
เหนืออ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
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  6) เพ่ือเป็นแหล่งเพ่ิมรายได้เศรษฐกิจชุมชน และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ 

  7)  เพ่ือสนธิกำลังบูรณาการหน่วยงาน ในการตรวจตรา ควบคุม เฝ้าระวัง การบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ในพ้ืนที่เสี่ยงและล่อแหลมต่อการถูกบุกรุกอย่างเคร่งครัด 

  8) เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
3.1 กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 6 (ปลูกป่าท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

   1) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 26 จังหวัดตาก 

2) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 3 จังหวัดตาก 

3) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 21 จังหวัดตาก 

4) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 27 จังหวัดตาก 

5) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 28 จังหวัดตาก 

6) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 29 จังหวัดตาก 

  3.2 กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7 (ปลูกป่าท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

   1) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าประจำรักษ์ ที่ 2 จังหวัดตาก 

2) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 18 จังหวัดตาก 

3) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 29 จังหวัดตาก 

4) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 21 จังหวัดตาก 

5) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระเมา ที่ 2 จังหวัดตาก 

6) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 11 จังหวัดตาก 

7) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าประจำรักษ์ ที่ 2 จังหวัดตาก 

8) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 17 จังหวัดตาก 

      9) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 26 จังหวัดตาก 
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 4) พื้นที่ดำเนินการ 

  พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมเหนืออ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
และมีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี เนื้อที่ 2,136 ไร่ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 7 
จำนวน 1,265 ไร่ และบำรุงป่าปีที่ 8 จำนวน 871 ไร่  

 5) งบประมาณดำเนินการ 

  กรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เบิกจ่ายแทนกันจากกรมชลประทาน เป็นค่าบำรุงรักษาป่า และค่าติดตามและป้องกันรักษาป่า จำนวน 
1,293,400 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   

 6) วิธีการและกิจกรรมในการดำเนินงาน 

  ดำเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือชดเชยพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่
สอดตอนบน และฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ที่มีสภาพเสื่อโทรมจากการบุกรุก
แผ้วถาง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เนื้อที่ 2,136 ไร่ เป็นการพัฒนาป่าไม้โดยใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

  1. กิจกรรมบำรุงรักษาป่า 

    1.1 การซ่อมแซมทางตรวจการ ดำเนินการซ่อมแซมทางตรวจการให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดี เพ่ือง่ายต่อการเข้าไปปฏิบัติงานและใช้เป็นทางลาดตระเวนตรวจการการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้ โดยทางตรวจการให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ทำการปรับปรุงพ้ืนที่ผิวทางให้มีสภาพดีดาย
วัชพืชสองข้างทางข้างละอย่างน้อย 2 เมตร โดยใช้แรงงานคนหรือแทรคเตอร์ล้อยาง 

     1.2 ยามป้องกันไฟ จัดคนพร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าเพ่ือเดินตรวจตราพ้ืนที่แปลงปลูกป่า
ทั้งหมดโดยรอบที่อยู่ใกล้เคียงแปลงปลูกป่า หากตรวจพบไฟป่าหะดมคนและอุปกรณ์เข้าดับโดยเร็ว 

     1.3 การดายวัชพืชครั้งที่ 1 กำจัดวัชพืชที่ขึ้นแก่งแย่งต้นไม้ที่ปลุกในแปลงปลูกโดยการ 
ตัด ถาก ถาง กำจัดวัชพืชตามแนวปลุกกว้างประมาณ 2 เมตร เศษวัชพืชจัดกองเป็นแนวระหว่างแนวปลูก
หรือกองไว้เป็นกลุ่ม ๆ ให้วัชพืชย่อยสลายตามธรรมชาติ ไม่ทำการแผ้วถางวัชพืชจนเตียน ทั่วทั้งพ้ืนที่แล้ว
นำมากองรวมสุมเผาหรือใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด 

      1.4 การใส่ปุ๋ย ให้ถากรอบดคนต้นไม้โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร พร้อม
กับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมี เพ่ือเร่งการเติบโต 

      1.5 การปลูกซ่อม การปลูกซ่อมในระหว่างการดายวัชพืชครั้งที่ 1 ให้ทำการหมายหลัก
ตำแหน่งปลูกซ่อมบริเวณต้นที่ตาย จากนั้นทำการถากรอบหลักตำแหน่งโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 
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เมตร ขุดหลุมปลูกซ่อมให้มีขนาดกว้าง ยาว ลึก ประมาณ 30 เซนติเมตร ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมี ผสม
ดินรองก้นหลุม แล้วนำต้นไม้ลงปลูก 

      1.6 การดายวัชพืชครั้งที่ 2 เป็นการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นแก่งแย่งต้นไม้ที่ปลูกในแปลงปลูก
โดยการตัด ถาก ถาง กำจัดวัชพืชตามแนวปลุกกว้างประมาณ 2 เมตร เศษวัชพืชจัดกองเป็นแนวระหว่าง
แนวปลูกหรือกองไว้เป็นกลุ่ม ๆ ให้วัชพืชย่อยสลายตามธรรมชาติ ไม่ทำการแผ้วถางวัชพืชจนเตียน ทั่วทั้ง
พ้ืนที่แล้วนำมากองรวมสุมเผาหรือใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด การดาบวัชพืชครั้งที่ 2 ให้เว้น
ระยะห่างภายหลังจากการดายวัชพืชครั้งที่ 1 และการปลูกซ่อมไม่น้อยกว่า 30 วัน ในระหว่างการดาย
วัชพืชครั้งที่ 2 ให้นับการรอดตาย โดยอัตราการรอดตายต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หากการรอดตายน้อย
กว่าที่กำหนดให้ทำการปลูกซ่อม 

  2. กิจกรรมติดตามและป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ 

     2.1 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา) ร่วมกับสายตรวจปราบปรามการกระทำ
ผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ สายที่ 1 ชุดปฏิบัติการที่ 1 ลาดตระเวนพ้ืนที่เป้าหมายโดยประสานงานกับ
ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในพ้ืนที่ และพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัดในพ้ืนที่
ล่อแหลมต่อการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม ้

     2.2 การดำเนินคดีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ ให้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่เพ่ือ
ร่วมกันตรวจสอบ หาเบาะแสผู้กระทำผิด และหลังจากการดำเนินคดีแล้วให้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง
หน่วยป้องกันรักษาป่าในพ้ืนที่กับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ร่วมเฝ้าระวังพ้ืนที่ดังกล่าว มิให้ผู้ใดเข้าไปทำ
ประโยชน์อีกอย่างเด็ดขาด 

      2.3 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อ 2.1 และ 2.2 พร้อมเอกสารรูปภาพประกอบทันทีเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ 

 7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  7.1 พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนได้รับการฟื้นฟู
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม 
  7.2 ป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อโทรมจากการบุกรุกแผ้วถางบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน
ได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความชุ่มชื้นตลอดปี 
  7.3 พ้ืนที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน มีปริมาณการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
และน้ำไหลบ่าหน้าดินลดลง ปริมาณการซึมซาบของน้ำผ่านผิวดินมากขึ้น 
  7.4 อัตราการเกิดไฟป่าบริเวณพ้ืนที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน และพ้ืนที่ใกล้เคียง
ลดลง 
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  7.5 พ้ืนที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน มีความสมดุลของระบบนิเวศน์ มีความ
หลากหลายของชนิดพรรณไม้ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
  7.6 ราษฎรในพ้ืนที่โครงการมีรายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  8) สรุปผลการดำเนินงาน 

  8.1 กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 8 แบ่งออกเป็นหน่วยงานรับผิดชอบย่อยจำนวน 6 
หน่วยงาน รวมเนื้อที่ 871 ไร่ ประกอบด้วยกิจกรรมซ่อมทางตรวจการ กิจกรรมดายวัชพืชครั้งที่ 1 กิจกรรม
ลิดกิ่ง กิจกรรมยามป้องกันไฟ/ลาดตระเวน และกิจกรรมดายวัชพืช ครั้งที่ 2 ดำเนินการแล้วในช่วงเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคม 2567 และเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2567 รายละเอียดดังตารางที่ 5.1.1 - 1 

ตารางท่ี 5.1.1 – 1 หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมบำรุงรักษาปีที่ 8  

หน่วยฟื้นฟูฯ /สวนป่า/โครงการ เนื้อที่ (ไร่) 

1. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 26 จังหวัดตาก 121 

2. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 3 จังหวัดตาก 150 

3. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 21 จังหวัดตาก 150 

4. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 27 จังหวัดตาก 150 

5. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 28 จังหวัดตาก 150 

6. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 29 จังหวัดตาก 150 

รวม 871 

ที่มา : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4, 2567 
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ตารางที่ 5.1.1 – 2 แผนการปฏิบัติงานการบำรุงป่าและป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (แปลงป่าปลูกปี 2560 จำนวน 871 ไร่) 

 
 

  8.1.1 แปลงที่ 1 – 2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 26 จังหวัดตาก 
กิจกรรม บำรุงรักษาป่าปีที่ 7  ปลูกปี 2560 ท้องที่ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่  
121 ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย สัก คิดเป็นร้อยละ 25.00 พะยูงคิดเป็นร้อยละ 25.00 ประดู่คิด
เป็นร้อยละ 15.00 อินทนิลคิดเป็นร้อยละ 15.00  มะค่าโมงคิดเป็นร้อยละ 10 และมะขามคิดเป็นร้อยละ 5 
ของชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกทดแทน  
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ที่มา : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4, 2567 

รูปที่ 5.1.1 – 1 แผนที่แสดงพิกัดแปลงปลูกป่าที่ 1-2560  
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 26 จังหวัดตาก 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 2 ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที ่1-2560  
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 
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สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-10 

  8.1.2 แปลงที่ 2 – 2560 หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 3 จังหวัดตาก 
กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7 ปลูกปี 2560 ท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ 
150  ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย ยมหินคิดเป็นร้อยละ 26.00 ประดู่คิดเป็นร้อยละ 26.00 เสี้ยวคิด
เป็นร้อยละ 5.20 งิ้วดอกแดงคิดเป็นร้อยละ 5.20 สักคิดเป็นร้อยละ 5.20 ขี้เหล็กบ้านคิดเป็นร้อยละ 3.80 
อินทนิลคิดเป็นร้อยละ 5.20 คูนคิดเป็นร้อยละ 2.60 ขนุนคิดเป็นร้อยละ 2.70 เพกา คิดเป็นร้อยละ 3.80 
มะค่าโมงคิดเป็นร้อยละ 10.50 และแดงคิดเป็นร้อยละ 3.80 ของชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกในแปลง 

 

  
ที่มา : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4, 2567 

รูปที่ 5.1.1 – 3 แผนที่แสดงพิกัดแปลงปลูกป่าที่ 1-2560  
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 3 จังหวัดตาก 

 

 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-11 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 5.1.1 – 4 ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที ่2-2560 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

 

  8.1.3 แปลงที่ 3 – 2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 21 จังหวัดตาก 
กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7 ปลูกปี 2560 ท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ 
150  ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย สักคิดเป็นร้อยละ 20.00 ไผ่คิดเป็นร้อนละ 15.00 หว้าคิดเป็นร้อย
ละ 15.00 มะค่าโมงคิดเป็น 15.00 ขี้เหล็กคิดเป็นร้อยละ 10.00 เพกาคิดเป็นร้อยละ 10.00 แดงคิดเป็น
ร้อยละ 10.00 และมะขามเปรี้ยวคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกในแปลง 

 

 

 

 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4, 2566 

รูปที่ 5.1.1 – 5 แผนที่แสดงพิกัดแปลงปลูกป่าที่ 3-2560  
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 21 จังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.1.1 – 6 ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที ่3-2560 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-13 

 
 
 
 

   

รูปที่ 5.1.1 – 6 (ต่อ) ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 3-2560 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

  8.1.4 แปลงที่ 4 – 2560 หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 27 จังหวัดตาก 
กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7 ปลูกปี 2560 ท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ 
150  ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย สักคิดเป็นร้อยละ 47.00 อินทนิลคิดเป็นร้อยละ 17.00 เสลาคิด
เป็นร้อยละ 9.00 คูนคิดเป็นร้อยละ 9.00 ขี้เหล็กคิดเป็นร้อยละ 9.00 และมะขามเปรี้ยวคิดเป็นร้อยละ 
9.00 ของชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกในแปลง 

 
ที่มา : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4, 2567 

รูปที่ 5.1.1 – 7 แผนที่แสดงพิกัดแปลงปลูกป่าที่ 4-2560  
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 27 จังหวัดตาก 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-14 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

รูปที่ 5.1.1 – 8 ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 4-2560 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

 

  8.1.5 แปลงที่ 5 – 2560 หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 28 จังหวัดตาก 
กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7 ปลูกปี 2560 ท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ 
150  ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย เพกาคิดเป็นร้อยละ 20.76 ขี้เหล็กคิดเป็น 20.76 ประดู่คิดเป็น
ร้อยละ 10.38 มะขามป้อมคิดเป็นร้อยละ 10.38 แดงคิดเป็นร้อยละ 7.79 แคนาคิดเป็นร้อยละ 11.81 สัก
คิดเป็นร้อยละ 7.79 คูนคิดเป็นร้อยละ 5.19 และหว้าคิดเป็นร้อยละ 5.19 ของชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกในแปลง 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4, 2567 
รูปที่ 5.1.1 – 9 แผนที่แสดงพิกัดแปลงปลูกป่าที่ 5-2560  

หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 28 จังหวัดตาก 
 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.1.1 – 10 ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 5-2560 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-16 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.1.1 – 10 (ต่อ) ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 5-2560 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

  8.1.6 แปลงที่ 6 – 2560 หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 29 จังหวัดตาก 
กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7 ปลูกปี 2560 ท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ 
150  ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย สักคิดเป็นร้อยละ 15.00 แดงคิดเป็นร้อยละ 10.00 ประดู่คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 หว้าคิดเป็นร้อยละ 15.00 เพกาคิดเป็นร้อยละ 15.00 ยมหินคิดเป็นร้อยละ 5.00 ขี้เหล็กคิด
เป็นร้อยละ 10.00 มะค่าโมงคิดเป็นร้อยละ 5.00 และอินทนิลคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก
ในแปลง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4, 2567 
รูปที่ 5.1.1 – 11 แผนที่แสดงพิกัดแปลงปลูกป่าที่ 6-2560  

หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 28 จังหวัดตาก 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-17 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 5.1.1 – 12 ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 6-2560 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-18 

  8.2 กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7 แบ่งออกเป็นหน่วยงานรับผิดชอบย่อยจำนวน 9 
หน่วยงาน รวมเนื้อที่ 1,265 ไร่ ประกอบด้วยกิจกรรมซ่อมทางตรวจการ กิจกรรมดายวัชพืชครั้งที่ 1 
กิจกรรมลิดกิ่ง กิจกรรมยามป้องกันไฟ/ลาดตระเวน และกิจกรรมดายวัชพืช ครั้งที่ 2 ดำเนินการแล้วในช่วง
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2567 และเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2567 ดังตารางที่ 5.1.1 - 3 

ตารางท่ี 5.1.1 – 3 หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมบำรุงรักษาปีที่ 7  

หน่วยฟื้นฟูฯ /สวนป่า/โครงการ เนื้อที่ (ไร่) 

1. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าประจำรักษ์ที่ 2 จังหวัดตาก 135 

2. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 18 จังหวัดตาก 150 

3. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 29 จังหวัดตาก 150 

4. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 21 จังหวัดตาก 140 

5. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมาที ่2 จังหวัดตาก 170 

6. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยางที่ 29 จังหวัดตาก 170 

7. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าประจำรักษ์ที่ 1 จังหวัดตาก 150 

8. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยางที่ 17 จังหวัดตาก 80 

9. หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 26 จังหวัดตาก 120 

รวม 1,265 
ที่มา : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4, 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-19 

ตารางที่ 5.1.1 – 4 แผนการปฏิบัติงานการบำรุงป่าและป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (แปลงป่าปลูกปี 2561 จำนวน 1,265 ไร่) 

 
ที่มา : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4, 2567 
 
  8.2.1 แปลงที่ 1 – 2561 หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าประจำรักษ์ที่ 2 จังหวัด
ตาก กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 6 ปลูกปี 2561 ท้องที่ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เนื้อที่ 135  
ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีปลูกประกอบด้วย หว้า พฤกษ์ สัก ประดู่ ขี้เหล็ก มะขามป้อม แคนา และสะเดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-20 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 13 แผนที่แสดงพิกัดแปลงปลูกป่าที่ 1-2561  
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าประจำรักษท์ี่ 2 จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 14 ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 1-2561 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-21 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.1.1 – 14 (ต่อ) ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 1-2561 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

  8.2.2 แปลงที่ 2 – 2561 หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 18 จังหวัดตาก 
กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 6 ปลูกปี 2561 ท้องที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ 150  ไร่ 
ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีปลูกประกอบด้วย สัก ประดูป่า มะค่าโมง หว้า พฤกษ์ สะเดา และแคนา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.1.1 – 15 แผนที่แสดงพิกัดแปลงปลูกป่าที่ 2-2561  
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 18 จังหวัดตาก 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.1.1 – 16 ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 2-2561 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

  8.2.3 แปลงที่ 3 – 2561 หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 29 จังหวัดตาก 
กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 6 ปลูกปี 2561 ท้องที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ 150 ไร่ 
ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีปลูกประกอบด้วย หว้า มะค่าโมง สัก ประดู่ แดง อินทนิล และพฤกษ์ 

 

 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-23 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.1.1 – 17 แผนที่แสดงพิกัดแปลงปลูกป่าที่ 3-2561  
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 29 จังหวัดตาก 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 5.1.1 – 18 ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 3-2561 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

 
 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-24 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 18 (ต่อ) ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 3-2561 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

 
8.2.4 แปลงที่ 4 – 2561 หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 21 จังหวัดตาก 

กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 6 ปลูกปี 2561 ท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ 
140 ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีปลูกประกอบด้วย สัก มะค่าโมง ประดู่ ไผ่ และมะขามเปรี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 19 แผนที่แสดงพิกัดแปลงปลูกป่าที่ 4 - 2561  
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 21 จังหวัดตาก 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-25 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 20 ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 4 - 2561 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

 
8.2.5 แปลงที่ 5 – 2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมาที่ 2 จังหวัดตาก 

กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 6 ปลูกปี 2561 ท้องที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ 170 ไร่ 
ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีปลูกประกอบด้วย สัก ขี้เหล็ก ตะเคียน สะเดา และประดู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 21 แผนที่แสดงพิกัดแปลงปลูกป่าที่ 5 - 2561 
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมาที่ 2 จังหวัดตาก 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-26 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 22 ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 5 - 2561 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

8.2.6 แปลงที่ 6 – 2561 หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยางที่ 11 จังหวัด
ตาก กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 6 ปลูกปี 2561 ท้องที่ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เนื้อ
ที่ 170 ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีปลูกประกอบด้วย มะขามป้อม ขี้เหล็ก หว้า อินทนิล และเสี้ยว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 23 แผนที่แสดงพิกัดแปลงปลูกป่าที่ 6 - 2561 
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยางที่ 11 จังหวัดตาก 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-27 

  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 24 ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 6 - 2561 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

8.2.7 แปลงที่ 7 – 2561 หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าประจำรักษ์ที่ 1 จังหวัด
ตาก กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 6 ปลูกปี 2561 ท้องที่ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เนื้อที่ 150 
ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีปลูกประกอบด้วย สัก ขี้เหล็ก หว้า ประดู่ป่า แดง สะเดา และขะเจ๊าะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 25 แผนที่แสดงพิกัดแปลงปลูกป่าที่ 7 - 2561 
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าประจำรักษท์ี่ 1 จังหวัดตาก 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-28 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 26 ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 7 - 2561 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

 
8.2.8 แปลงที่ 8 – 2561 หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยางที่ 17 จังหวัด

ตาก กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 6 ปลูกปี 2561 ท้องที่ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เนื้อ
ที่ 80 ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีปลูกประกอบด้วย ขี้เหล็ก ไผ่ สัก มะขามป้อม หว้า มะค่าโมง ตีนเป็ด และเพกา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 27 แผนที่แสดงพิกัดแปลงปลูกป่าที่ 8 - 2561 
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยางที่ 17 จังหวัดตาก 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-29 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 28 ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 8 - 2561 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

 
8.2.9 แปลงที่ 9 – 2561 หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 26 จังหวัดตาก 

กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 6 ปลูกปี 2561 ท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ 
120 ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีปลูกประกอบด้วย สัก พะยูง ขี้เหล็ก มะขามป้อม และอินทนิล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 29 แผนที่แสดงพิกัดแปลงปลูกป่าที่ 9 - 2561 
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 26 จังหวัดตาก 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1.1 – 30 ภาพถ่ายแสดงสภาพแปลงปลูกป่าที่ 9 - 2561 
(ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1/2567) 

 
  8.3 การติดตามการดำเนินงานด้านการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่า และการติดตามและ
เฝ้าระวังพื้นที่ป้องกันการกระทำผิดตาม พรบ.ป่าไม้  
   สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก ได้จัดชุดลาดตระเวนป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้ และเฝ้าระวังการกระทำผิดตามกฎหมายป่าไม้ในพ้ืนที่แปลงปลูกป่า และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ในเขตพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อย่าง
ต่อเนื่อง   
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รูปที่ 5.1.1 – 31 ภาพถ่ายแสดงการลงพื้นที่ลาดตระเวนติดตามเฝ้าระวังการกระทำผิดตาม พรบ.ป่าไม้ 
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5.1.2 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 1) หลักการและเหตุผล 
  โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ตำบลพระธาตุผาแดง 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นโครงการปรับปรุงเพ่ิมความจุอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดให้สามารถเก็บน้ำได้เต็ม
ประสิทธิภาพ ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพ่ือขยายพื้นที่ชลประทานที่อยู่ระหว่างฝั่งซ้ายของห้วยแม่สอด และฝั่ง
ขวาของห้วยแม่ตาวและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำแม่สอดในห้วยแม่สอดและห้วยแม่โป่ง (ลำห้วยสาขาของห้วย
แม่สอด) ได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ผันไปลงลำห้วยสาขา เพ่ือส่งน้ำไปยังพ้ืนที่ฝั่งขวาของ
ห้วยแม่ตาว เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น 6,740 ไร่ แก้ไขน้ำท่วมในพ้ืนที่อำเภอ
แม่สอด และแก้ไขปัญหาปนเปื้อนแคดเมียมในลุ่มน้ำแม่ตาว ผลิตไฟฟ้ากำลังเฉลี่ยปีละ 2.45 ล้านหน่วย 
จัดสรรน้ำการประปาส่วนภูมิภาคผลิตน้ำประปาได้ 6.595 ลบ.ม.ต่อปี โดยเป็นพ้ืนที่การเกษตรครอบคลุม
พ้ืนที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่สอด และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก พ้ืนที่ปลูกคือ ข้าวนาปี ประมาณ 8,000 ไร่ พืชไร่ (ข้าวโพดหลังนา) ประมาณ 4,000 ไร่ พืชอ่ืน ๆ  
(ไม้ผล พืชไร่ ไร่นาสวนผสม) 340 ไร่  

จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน            
จังหวัดตาก พบว่าส่งผลกระทบในทางบวกโดยมีพ้ืนที่การเกษตรกรรมได้รับน้ำจากระบบชลประทานเพิ่มข้ึน
รวมถึงได้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพ้ืนที่โครงการ เช่น การส่งเสริมการปลูกพืชที่
ตลาด มีความต้องการสูง ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  
การบริหารจัดการน้ำชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านองค์กรผู้ใช้น้ำหรือองค์กรทางการเกษตรในพ้ืนที่ 
รวมถึงส่งเสริมให้มีการทำการเกษตรผสมผสาน และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ กรมส่งเสริมการเกษตรจึง
กำหนดกรอบ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำ
แม่สอดตอนบนจังหวัดตาก 

 2) วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต และการจัดการ
สินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด  

  2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร พัฒนาการรวมกลุ่มของชุมชน และ
เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และการตลาด 

  3. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ จากการศึกษาดูงานการผลิตพืชทางเลือกที่ชุมชนสนใจ และ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
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 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  กรมส่งเสริมการเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกองส่งเสริม
โครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร) 

 4) พื้นที่ปฏิบัติงาน/กลุ่มเป้าหมาย 

  พ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก/เกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการจำนวน 120 ราย 

 5) วิธีดำเนินการ 

5.1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพ เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน  
30 ราย ประกอบด้วย การจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่โครงการ และ
จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 3 แปลง 

5.2 กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตข้าวให้มีคุณภาพ เกษตรกรเป้าหมาย 
จำนวน 30 ราย ประกอบด้วย การจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่โครงการ และจัดทำแปลง
เรียนรู้ จำนวน 3 แปลง 

5.3 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 ราย 
ประกอบด้วย การจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ปลูกพืชพลังงานทดแทน ในพ้ืนที่โครงการ และจัดทำแปลง
เรียนรู้ จำนวน 3 แปลง 

5.4 กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่
สอดตอนบน เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 ราย ประกอบด้วย การจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำ
เกษตรผสมสานในพ้ืนที่โครงการ และจัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 10 แปลง 

5.5 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกมะม่วงหิมพานต์และพืชตระกูลถั่ว เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 
10 ราย ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรการปลูกมะม่วงหิมพานต์และผลิตพืชตระกูลถั่ว ในพ้ืนที่
โครงการ และจัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 2 แปลง 

5.7 กิจกรรมติดตามให้ความช่วยเหลือ และประเมินผลการดำเนินงาน 

 6) งบประมาณ 
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 300,000 บาท 
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 7) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

ปัจจุบันการดำเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอยู่ระหว่างการดำเนินการตาม
แผนงานโดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังตารางท่ี 5.1.2 - 1  
ตารางท่ี 5.1.2 – 1 แผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 
กิจกรรม 

เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) 

ต.ค. 
66 

พ.ย. 
66 

ธ.ค. 
66 

ม.ค. 
67 

ก.พ. 
67 

มี.ค. 
67 

เม.ย. 
67 

พ.ค. 
67 

มิ.ย. 
67 

ก.ค. 
67 

ส.ค. 
67 

ก.ย. 
67 

1.ส่งเสริมการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 
  1.1 ถ่ายทอดให้ความรู้   
  1.2 จัดทำแปลงเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมการผลิตข้าว   
2.1 ถ่ายทอดให้ความรู้ 
2.2 จัดทำแปลงเรียนรู้ 
๓ . ส่ งเส ริมการผลิ ตพื ช
พลังงานทดแทน 
 3.1 ถ่ายทอดความให้รู้ 
 3.2 จัดทำแปลงเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมการทำเกษตร
ผสมผสาน 
 4.1 ถ่ายทอดให้ความรู้ 
 4.2 จัดทำแปลงเรียนรู้ 

5.ส่งเสริมการผลิตพืช
ตระกูลถั่วและการปลูก
มะม่วงหิมพานต์ 
  5.1 ถ่ายทอดให้ความรู้   
  5.2 จัดทำแปลงเรียนรู้ 
6. ติดตามช่วยเหลือ 
แก้ปัญหาและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
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8) ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

8.1) ผลผลิต (Output)  

1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพ  

2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวให้
มีคุณภาพ  

3. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตพืช
พลังงานทดแทน 

4. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ด้านการทำเกษตร
ผสมผสาน 

5. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตพืช
ตระกูลถั่วและปลูกมะม่วงหิมพานต์ 

8.2) ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวช้ีวัดผลลัพธ์  

1. เกษตรกรร้อยละ 70 ที่เข้ารับการถ่ายทอดนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพ 

2. เกษตรกรร้อยละ 70 ที่เข้ารับการถ่ายทอดนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการผลิตข้าวมี
คุณภาพ 

3. เกษตรกรร้อยละ 70 ที่เข้ารับการถ่ายทอดนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการผลิตพืช
พลังงานทดแทน  

4. เกษตรกรร้อยละ 70 ที่เข้ารับการถ่ายทอดนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำเกษตร
ผสมผสาน 

5. เกษตรกรร้อยละ 70 ที่เข้ารับการถ่ายทอดนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการผลิตพืช
ตระกูลถั่วและการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเป็นไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น การปลูกมะม่วงหิมพานต์ 

9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

  1. เกษตรกรนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการผลิตการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การผลิตข้าว 
ให้มีคุณภาพ เพ่ิมปริมาณผลผลิต และสามารถเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด  

2. เกษตรสามารถผลิตพืชพลังงานทดแทนได้ตามความต้องการของตลาด และสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

3.มีแปลงเรียนรู้การผลิตพืชต่างๆ เช่น แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แปลงข้าว แปลงพืช
พลังงานทดแทน ศูนย์ถั่วชุมชน แหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสานในชุมชน 
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5.2 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5.2.1. แผนงานติดตามด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน แผนติดตามด้านการตกตะกอน และแผนงานด้าน

อุตุนิยมวิทยา  

 1) หลักการและเหตุผล 

  ตามที่ราษฎรอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประสบปัญหาวิกฤติน้ำทั้งน้ำแล้ง – น้ำท่วม เป็น
ประจำทุกปี คือในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพ่ือทำการเกษตร ในเขตตำบลพระธาตุผาแดง 
ตำบลแม่ตาวและตำบลแม่กุ รวมทั้งในช่วงฤดูฝนมีปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลแม่สอด ซึ่งจากการ
ตรวจสอบและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการประชุมหารือร่วมกันของคณะทำงานของกรมชลประทานและ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้พิจารณาสรุปได้ว่าเห็นสมควรทำการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพของการประปาท่ีจะต้องใช้จำนวนมากต่อการเจริญเติบโตของพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ 
  ภายหลังจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ตามความต้องการของราษฎร และตอบสนองความต้องการต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เพ่ือเป็นการติดตามและเฝ้าระวังสภาพปัญหาด้าน
ภูมิอากาศก็มีความจำเป็น และสำคัญต่อการจัดการและบริหารจัดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิด
โยชน์สูงสุดต่อความต้องการ อีกทั้งยังเป็นการติดตามเพ่ือเฝ้าระวังปัญหาด้านต่าง ๆ จากสภาพอากาศตาม
ฤดูกาล เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อโครงสร้างของเขื่อน และพ้ืนที่ใกล้เคียงของโครงการ จึงมีความจำเป็นใน
การติดตามด้านอุตุนิยมวิทยา 

 2) วัตถุประสงค์ 

เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยในพื้นท่ีเหนืออ่างเก็บน้ำ 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  กรมชลประทาน โดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง  

 4) พื้นที่ดำเนินการ 

SW.15 ติดตั้งเสาระดับน้ำที่สะพานรถยนต์ ที่บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง  
อ.แม่สอด จ.ตาก 

SW.16 ติดตั้งเสาระดับน้ำที่บ้านขุนห้วยแม่สอด (ห้วยทุ่งน้อย) ต.พระธาตุผาแดง  
อ.แม่สอด จ.ตาก 
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 5) งบประมาณดำเนินการ 

 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 350,000 บาท 

 6) วิธีการดำเนินงาน 

1) เก็บบันทึกข้อมูลระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ปริมาณตะกอนแขวนลอยและการกัดเซาะ  
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพ่ือติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ ปริมาณน้ำ และปริมาณตะกอน
แขวนลอย ในบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำ  

2) สำรวจและบันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยา บริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน 
3) จัดทำรายงานสถิติ  

  7) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2567 กรมชลประทาน โดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคเหนือตอนล่าง ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำท่า ปริมาณตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ 
ห้วยแม่สอด โดยการติดตั้งเสาวัดระดับน้ำจำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีวัดน้ำท่า SW.16 และ SW.15 ดังรูป
ที่ 5.2.1 - 1 พร้อมทั้งติดตามตรวจวัดปริมาณน้ำท่าอย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่ออ่าง
เก็บน้ำแม่สอดตอนบน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีวัดค่าอุตุนิยมวิทยา
ประกอบด้วยทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน เพ่ิมเติมบริเวณพ้ืนที่หัวงาน  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ดำเนินการติดตามและสำรวจปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำฝน และปริมาณตะกอนท้องน้ำต่อเนื่อง  ดังรูปที่ 
5.2.1 - 1 สำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน สรุปผลการ
ดำเนินงานการติดตามด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และการตกตะกอน รายงานในรายผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2567 ต่อไป 
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รูปที่ 5.2.1 – 1 ตำแหน่งที่ตั้งสถานีตรวจวัดข้อมูลด้านอุทกวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2.1 – 2 การติดตั้งเครื่องวัดอุตุนิยมวิทยาบริเวณหัวงานโครงการ 

 

 

 

สถานี SW.16 พิกัดสถานี 16.720693 , 

98.662446 

สถานี SW.15 พิกัดสถานี 16.711478 , 

98.665898 
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รูปที่ 5.2.1 – 3 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี SW.15 คลองแม่สอด บ้านขุนห้วยแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง 

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีพ้ืนที่รับน้ำ 19.21 ตารางกิโลเมตร 

 

   ผลการติดตามข้อมูลระดับน้ำ การติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำท่า และระดับ

น้ำในลำห้วยแม่สอดจากสถานีติดตั้ง SW.15 และ SW.16 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และดำเนินการ

ติดตามสถานการณ์ตั้งปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน  
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รูปที่ 5.2.1 – 4 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี SW.16 ห้วยแม่สอด บ้านขุนห้วยแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง  

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีพ้ืนที่รับน้ำ 14.02 ตารางกิโลเมตร 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-41 

  7.1 ข้อมูลระดับน้ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2.1 – 5 กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน ปี พ.ศ. 2562 ถึง 2566 (SW.15 และ SW.16) 
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จากกราฟเปรียบเทียบระดับน้ำเฉลี่ยรายวันสถานี Sw.15 บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระธาตุ
ผาแดง อ.แม่สอด  จ.ตาก  

ปี พ.ศ. 2562 มีระดับน้ำสูงสุด 0.26 ม.(ร.ส.ม.) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
ปี พ.ศ. 2563 มีระดับน้ำสูงสุด -0.24 ม.(ร.ส.ม.) เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563  
ปี พ.ศ. 2564 มีระดับน้ำสูงสุด 0.19 ม.(ร.ส.ม.) เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  
ปี พ.ศ. 2565 มีระดับน้ำสูงสุด -0.07 ม.(ร.ส.ม.) เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 
ปี พ.ศ. 2566 มีระดับน้ำสูงสุด 0.01 ม.(ร.ส.ม.) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 
จากกราฟเปรียบเทียบระดับน้ำเฉลี่ยรายวันสถานี Sw.16 บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระธาตุ

ผาแดง อ.แม่สอด  จ.ตาก 
ปี พ.ศ. 2562 มีระดับน้ำสูงสุด 0.28 ม.(ร.ส.ม.) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
ปี พ.ศ. 2563 มีระดับน้ำสูงสุด -0.65 ม.(ร.ส.ม.) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
ปี พ.ศ. 2564 มีระดับน้ำสูงสุด 0.73 ม.(ร.ส.ม.) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
ปี พ.ศ. 2565 มีระดับน้ำสูงสุด -0.81 ม.(ร.ส.ม.) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
ปี พ.ศ. 2566 มีระดับน้ำสูงสุด -0.94 ม.(ร.ส.ม.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2.1 – 6  กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน ปี พ.ศ. 2562 - 2566 (SW.15 และ SW.16) 
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รูปที่ 5.2.1 – 6  (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน ปี พ.ศ. 2562 - 2566 

(SW.15 และ SW.16) 

จากกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวันสถานี SW.15 บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระ
ธาตุผาแดง  อ.แม่สอด  จ.ตาก  

ปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณน้ำสูงสุด 5.11 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
ปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณน้ำสูงสุด 1.03 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563  
ปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ำสูงสุด 2.75 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  
ปี พ.ศ. 2565 มีปริมาณน้ำสูงสุด 1.27 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 
ปี พ.ศ. 2566 มีปริมาณน้ำสูงสุด 1.57 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 
จากกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวันสถานี Sw.16 บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระ

ธาตุผาแดง  อ.แม่สอด  จ.ตาก 
ปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณน้ำสูงสุด 5.95 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
ปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณน้ำสูงสุด 0.03 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
ปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ำสูงสุด 14.97 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
ปี พ.ศ. 2565 มีปริมาณน้ำสูงสุด 0.29 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
ปี พ.ศ. 2566 มีปริมาณน้ำสูงสุด 0.77 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 
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รูปที่ 5.2.1 – 7  กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำสะสมเฉลี่ยรายเดือน ปี พ.ศ. 2562 - 2566  
(SW.15 และ SW.16) 

ปี Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

2559 0.000 62.589 44.009 40.371 47.567 22.269 18.014 7.668 5.109 3.690 2.284 2.062

2560 0.142 11.746 14.607 16.996 19.289 15.632 13.315 10.443 10.750 7.672 6.418 7.672

2561 13.742 27.374 9.083 60.559 94.609 21.833 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2562 0.020 0.000 1.853 0.217 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2563 0.000 0.015 0.026 0.027 0.022 0.013 0.004 0.029 0.022 0.024 0.017 0.024

2564 0.026 0.324 0.000 0.079 2.898 0.026 0.027 0.026 0.027 0.027 0.025 0.027

2565 0.026 0.134 0.346 0.039 0.054 0.052 0.054 0.052 0.054 0.054 0.050 0.054

2566 0.648 0.494 0.302 0.218 0.732 1.208 0.302

ปริมาณน ้ารายเดือน สถานี SW.16 (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)
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ปี Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

2562 8.709 8.766 1.921 0.720 3.276 3.462

2563 0.000 0.000 1.769 1.854 2.000 2.197 2.474 2.347 2.374 2.347 2.135 2.347

2564 2.308 2.223 2.258 2.551 2.640 4.330 2.354 2.432 2.281 2.251 2.103 2.318

2565 1.009 2.565 2.316 2.479 2.666 2.450 2.604 2.271 2.303 2.313 2.246 2.253

2566 2.354 2.454 2.342 2.515 3.044 2.814 0.872

ปริมาณน ้ารายเดือน สถานี SW.15 (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)
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รูปที่ 5.2.1 – 8  กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำสะสม ปี พ.ศ. 2562 - 2566  
(SW.15 และ SW.16) 

ปี Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

2559 0.0 62.6 106.6 147.0 194.5 216.8 234.8 242.5 247.6 251.3 253.6 255.6

2560 0.1 11.9 26.5 43.5 62.8 78.4 91.7 102.2 112.9 120.6 127.0 134.7

2561 13.7 41.1 50.2 110.8 205.4 227.2 227.2 227.2 227.2 227.2 227.2 227.2

2562 0.0 0.0 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

2563 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

2564 0.0 0.3 0.3 0.4 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5

2565 0.0 0.2 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0

2566 0.6 1.1 1.4 1.7 2.4 3.6 3.9

ปริมาณน ้าสะสมรายเดือน สถานี SW.16 (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)
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2562 2563 2564 เฉลี่ย 2565 2566

ปี Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

2562 8.709 17.475 19.396 20.116 23.392 26.854 26.854 26.854

2563 0.000 0.000 1.769 3.623 5.623 7.820 10.294 12.641 15.015 17.362 19.497 21.844

2564 2.308 4.531 6.788 9.339 11.978 16.309 18.662 21.095 23.376 25.626 27.729 30.047

2565 1.009 3.574 5.891 8.370 11.036 13.486 16.090 18.362 20.664 22.977 25.224 27.477

2566 2.354 4.807 7.150 9.665 12.709 15.523 16.394

ปริมาณน ้ารายเดือน สถานี SW.15 (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)
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จากกราฟปริมาณน้ำสะสมรายเดือน และกราฟปริมาณน้ำสะสม สถานี Sw.15 บ้านขุน
ห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด  จ.ตาก 

ปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณน้ำสะสมรายเดือนสูงสุด 8.77 ล้าน ลบ.ม. ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2562 และมีปริมาณน้ำสะสมทั้งปี พ.ศ.2562 เท่ากับ 26.85 ล้าน ลบ.ม. 

ปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณน้ำสะสมรายเดือนสูงสุด 2.47 ล้าน ลบ.ม. ในเดือนตุลาคม พ.ศ.
2563 และมีปริมาณน้ำสะสมทั้งปี พ.ศ.2563 เท่ากับ 21.84 ล้าน ลบ.ม.  

ปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ำสะสมรายเดือนสูงสุด 4.33 ล้าน ลบ.ม. ในเดือนตุลาคม พ.ศ.
2564 และมีปริมาณน้ำสะสมทั้งปี พ.ศ.2564 เท่ากับ 30.05 ล้าน ลบ.ม. 

ปี พ.ศ. 2565 มีปริมาณน้ำสะสมรายเดือนสูงสุด 2.67 ล้าน ลบ.ม. ในเดือนตุลาคม และมี
ปริมาณน้ำสะสมทั้งปี ถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 เท่ากับ 15.14 ล้าน ลบ.ม.  

ปี พ.ศ. 2566 มีปริมาณน้ำสะสมรายเดือนสูงสุด 3.04 ล้าน ลบ.ม. ในเดือนสิงหาคม และ
มีปริมาณน้ำสะสมทั้งปี ถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 เท่ากับ 16.39 ล้าน ลบ.ม. 

 
จากกราฟปริมาณน้ำสะสมรายเดือน และกราฟปริมาณน้ำสะสม สถานี Sw.16 บ้านขุน

ห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด  จ.ตาก 
ปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณน้ำสะสมรายเดือนสูงสุด 1.85 ล้าน ลบ.ม. ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.

2562 และมีปริมาณน้ำสะสมทั้งปี พ.ศ.2562 เท่ากับ 2.1 ล้าน ลบ.ม. 
ปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณน้ำสะสมรายเดือนสูงสุด 0.029 ล้าน ลบ.ม. ในเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.2563 และมีปริมาณน้ำสะสมทั้งปี พ.ศ.2563 เท่ากับ 0.2 ล้าน ลบ.ม.  
ปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ำสะสมรายเดือนสูงสุด 2.898 ล้าน ลบ.ม. ในเดือนสิงหาคม 

พ.ศ.2564 และมีปริมาณน้ำสะสมทั้งปี พ.ศ.2564 เท่ากับ 3.5 ล้าน ลบ.ม. 
ปี พ.ศ. 2565 มีปริมาณน้ำสะสมรายเดือนสูงสุด 0.346 ล้าน ลบ.ม. ในเดือนมิถุนายน 

และมีปริมาณน้ำสะสมทั้งปี ถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 เท่ากับ 0.7 ล้าน ลบ.ม. 
ปี พ.ศ. 2566 มีปริมาณน้ำสะสมรายเดือนสูงสุด 1.208 ล้าน ลบ.ม. ในเดือนกันยายน 

และมีปริมาณน้ำสะสมทั้งปี ถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 เท่ากับ 3.9 ล้าน ลบ.ม. 
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ตารางท่ี 5.2.1 – 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานี SW.15 และ SW.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม.

1 0.0 1.6 0.0 2.6 32.0 0.0 5.2 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 2.6 0.0 10.2 36.6 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.2 2.2 0.0 14.4 34.4 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 5.6 2.2 0.0 0.0 41.6 0.0 0.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0

5 18.8 1.8 0.0 0.2 47.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 18.2 0.0

6 15.0 1.2 0.0 3.4 38.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0

7 14.0 1.4 0.0 1.8 76.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.6

8 0.0 2.2 1.6 1.2 5.8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.4

9 6.0 35.8 0.0 3.8 10.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0

10 1.6 7.2 0.0 2.4 1.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 8.2

11 10.6 0.4 0.0 20.4 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

12 15.8 0.0 0.0 8.8 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

13 10.8 0.8 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

14 33.0 0.0 0.0 6.2 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

15 10.0 0.0 0.0 1.6 2.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

16 2.2 0.0 0.0 0.4 3.8 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

17 3.6 7.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

18 2.0 2.2 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6 0.0

19 0.2 0.0 0.0 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 17.6 0.0

20 0.0 0.0 0.0 0.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.4

21 2.6 0.2 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 6.4 5.2 1.4

22 0.6 1.2 1.8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.8

23 0.0 1.4 3.6 0.8 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 2.0

24 0.0 0.4 8.2 5.8 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 1.0

25 0.0 0.0 0.4 3.6 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0

26 0.2 2.2 0.0 3.2 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

27 4.0 29.4 3.8 5.4 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

28 3.6 17.6 0.4 16.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

29 2.0 7.0 6.4 46.4 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30 1.6 78.4 7.2 18.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ปริมาณน ้าฝนรายวันสถานี Sw.15 อ.แม่สอด จ.ตาก ปี พ.ศ. 2564

วันท่ี



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-48 

ตารางท่ี 5.2.1 – 1 (ต่อ) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานี SW.15 และ SW.16 

 
 

 

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม.

1 0.0 1.2 0.2 0.8 3.0 3.4 40.8 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0

2 0.4 0.6 0.0 2.0 2.6 1.0 46.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.4 0.6 1.4 2.4 4.8 0.4 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.4 1.4 3.4 6.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0.0 1.2 3.8 4.4 9.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 0.0 0.6 5.8 3.4 17.6 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 0.0 3.4 8.0 3.2 31.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 0.0 3.8 7.0 7.4 31.4 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 0.0 2.6 3.4 20.0 23.6 23.8 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 0.6 4.8 30.8 40.2 26.2 20.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 0.0 5.8 11.0 25.0 18.8 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 0.0 3.6 4.6 12.0 26.8 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13 0.0 2.2 3.4 19.8 23.4 18.6 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0

14 0.0 2.4 0.2 15.2 8.2 6.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

15 0.0 0.6 3.2 13.2 3.8 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0

16 0.0 0.0 0.4 4.2 8.6 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0

17 0.0 25.4 0.0 8.2 9.4 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0

18 8.6 14.2 2.2 5.4 16.6 54.0 0.0 1.6 0.0 0.0 4.2 0.0

19 1.4 6.6 0.4 8.0 28.6 10.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0

20 0.2 22.4 7.6 8.8 23.2 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

21 0.0 79.4 0.8 10.6 4.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

22 0.0 5.8 0.8 12.0 3.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

23 0.0 14.0 2.6 8.2 7.8 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

24 0.0 20.8 2.0 5.4 5.4 1.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

25 0.0 1.6 1.0 7.0 2.2 15.6 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0

26 0.0 4.2 1.2 4.8 3.0 38.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27 0.0 0.2 3.6 3.0 3.2 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

28 0.0 17.4 2.8 0.8 2.8 27.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

29 0.0 1.2 2.0 0.2 1.6 17.2 1.0 0.0 0.0 0.0

30 3.4 0.0 0.8 0.2 8.4 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0

31 1.0 2.2 11.0 47.4 0.0 0.0 0.0

ปริมาณน ้าฝนรายวันสถานี Sw.15 อ.แม่สอด จ.ตาก ปี พ.ศ. 2565

วันท่ี



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-49 

ตารางท่ี 5.2.1 – 1 (ต่อ) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานี SW.15 และ SW.16 

 
 

 

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม. มม.

1 0.0 0.4 4.4 0.0 11.2 0.0 16.4 0.2

2 0.0 0.0 3.0 0.0 34.4 0.4 0.2 0.8

3 0.0 0.0 2.4 0.0 41.0 10.0 0.0 0.6

4 0.0 0.0 2.0 7.4 35.8 19.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 1.0 2.6 64.8 29.2 5.2 0.0

6 0.0 0.0 0.6 0.8 37.8 5.4 23.6 0.8

7 0.0 0.0 0.2 0.0 67.8 3.0 27.2 0.0

8 0.0 0.0 0.2 0.2 24.4 4.8 9.6

9 0.0 0.0 0.4 3.8 35.2 1.6 9.2

10 0.0 5.0 0.8 4.8 27.8 2.2 16.0

11 0.0 4.4 1.4 0.0 1.0 2.6 0.8

12 0.0 6.2 2.6 0.4 22.0 48.4 16.0

13 0.0 1.8 5.0 10.2 8.8 54.2 0.0

14 0.0 1.4 4.6 20.0 3.2 9.6 0.2

15 0.0 1.2 4.2 15.6 0.2 1.0 0.2

16 0.0 3.0 5.0 5.8 1.6 16.2 5.0

17 0.0 41.4 0.0 0.6 5.4 5.8 2.4

18 0.0 23.0 0.0 11.2 0.6 10.4 0.6

19 0.0 4.0 61.6 49.4 0.4 2.0 0.0

20 0.0 3.6 17.4 21.4 0.0 0.6 0.2

21 0.0 1.4 0.0 1.4 1.2 0.2 6.4

22 0.0 2.6 2.0 5.0 0.8 28.8 0.2

23 0.0 4.4 0.0 3.8 0.8 0.8 2.8

24 0.0 4.4 1.0 0.2 3.8 0.0 26.6

25 0.0 3.2 0.0 0.0 10.2 14.4 4.4

26 1.2 2.4 0.0 2.2 57.0 11.6 0.6

27 0.2 2.4 12.4 7.8 4.4 27.0 5.8

28 0.0 1.2 0.0 2.6 23.4 32.0 0.0

29 0.0 1.8 0.0 5.2 15.0 3.6 0.8

30 19.2 3.4 0.0 20.0 0.8 13.4 3.4

31 5.4 8.8 0.2 0.4

ปริมาณน ้าฝนรายวันสถานี Sw.15 อ.แม่สอด จ.ตาก ปี พ.ศ. 2566

วันท่ี



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-50 

ตารางท่ี 5.2.1 – 2 ปริมาณน้ำฝนรายเดือน และปริมาณน้ำฝนสะสม สถานี SW.15 อ.แม่สอด จ.ตาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2.1 – 9 กราฟแสดงปริมาณน้ำฝนสะสมที่สถานี SW.15 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-51 

จากตารางปริมาณฝนรายเดือนและกราฟปริมาณน้ำฝนสะสมสถานี SW.15 บ้านขุนห้วย
แม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก   

ปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณน้ำฝนสะสมรายเดือนสูงสุด 205 มม. ในเดือนกันยายน พ.ศ. 
2563 และมีปริมาณฝนสะสมทั้งปี 509.20 มม.  

ปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ำฝนสะสมรายเดือนสูงสุด 454.60 มม. ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564 และมีปริมาณฝนสะสมทั้งปี 1,251.40 มม.  

ปี พ.ศ.2565 มีปริมาณน้ำฝนสะสมรายเดือนสูงสุด 473 มม. ในเดือนกันยายน พ.ศ.2565 

และมีปริมาณฝนสะสมทั้งป ี1,642.6 มม. (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566) 

ปี พ.ศ.2566 มีปริมาณน้ำฝนสะสมรายเดือนสูงสุด 541 มม. ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 
และมีปริมาณฝนสะสมทั้งป ี1,577.8 มม. (ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) 

ตารางท่ี 5.2.1 – 3 ข้อมูลสภาพอุตุนิยมวิทยา สถานี SW.15 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน บ้านขุน
ห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต้่าสุด ความชื นสัมพัทธ์เฉล่ีย ความกดอากาศเฉล่ีย ความเร็วลมเฉล่ีย

(องศาเซลเซียต) (องศาเซลเซียต) เปอร์เซ็นต์ hPa กม./ชม.

เมษายน - - - - -

พฤษภาคม 29.82 24.6 77.17 992.78 8.35

มิถุนายน 28.83 23.51 82.56 991.55 7.09

กรกฎาคม 27.69 24.33 85.64 991.58 7.2

สิงหาคม 26.7 23.69 90.54 991.04 5.42

กันยายน 27.35 23.42 86.78 992.41 7.11

ตุลาคม 26.17 23.59 83.54 993.79 7.27

พฤศจกิายน - - - - -

ธันวาคม - - - - -

มกราคม - - - - -

กุมภาพันธ์ - - - - -

มีนาคม - - - - -

ปี 2563



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-52 

ตารางที่ 5.2.1 – 3 (ต่อ) ข้อมูลสภาพอุตุนิยมวิทยา สถานี SW.15 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน 
บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต้่าสุด ความชื นสัมพัทธ์เฉล่ีย ความกดอากาศเฉล่ีย ความเร็วลมเฉล่ีย

(องศาเซลเซียต) (องศาเซลเซียต) เปอร์เซ็นต์ hPa กม./ชม.

เมษายน 30.71 25.88 81.2 993.56 7.49

พฤษภาคม 31.11 25.73 87.53 990.17 7.61

มิถุนายน 26.63 23.48 86.22 1014.98 5.13

กรกฎาคม 26.68 23.97 89.71 1008.27 5.43

สิงหาคม 25.32 23.24 91.38 997.64 6.35

กันยายน 26.59 23.67 92.57 990.33 7.03

ตุลาคม

พฤศจกิายน 34.20 24.30 95.89 925.57 -

ธันวาคม 30.80 25.90 92.51 927.65 -

มกราคม 33.10 26.60 86.42 926.19 -

กุมภาพันธ์ 34.80 20.40 86.21 924.93 -

มีนาคม 37.50 29.30 86.29 924.87 -

ปี 2564

อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต้่าสุด ความชื นสัมพัทธ์เฉล่ีย ความกดอากาศเฉล่ีย ความเร็วลมเฉล่ีย

(องศาเซลเซียต) (องศาเซลเซียต) เปอร์เซ็นต์ hPa ม./วินาที

เมษายน 40.20 24.60 88.54 924.63 0.96

พฤษภาคม 36.20 24.40 90.79 920.55 0.49

มิถุนายน 35.10 25.40 90.05 920.67 0.49

กรกฎาคม 38.30 25.50 90.33 919.39 0.52

สิงหาคม 35.30 23.00 91.16 919.55 0.39

กันยายน 35.40 25.30 91.04 921.74 0.51

ตุลาคม 32.3 25.2 92.78 924.4 0.46

พฤศจกิายน * * * * *

ธันวาคม * * * * *

มกราคม * * * * *

กุมภาพันธ์ * * * * *

มีนาคม * * * * *

ปี 2565



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-53 

ตารางที่ 5.2.1 – 3 (ต่อ) ข้อมูลสภาพอุตุนิยมวิทยา สถานี SW.15 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน 
บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสภาพอุตุนิยมวิทยา สถานี Sw.15 อ.แม่สอด จ.ตาก ปี พ.ศ.2566

อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต้่าสุด ความชื นสัมพัทธ์เฉล่ีย ความกดอากาศเฉล่ีย ความเร็วลมเฉล่ีย

(องศาเซลเซียต) (องศาเซลเซียต) เปอร์เซ็นต์ hPa ม./วินาที

เมษายน 40.20 30.70 86.13 923.17 *

พฤษภาคม 38.30 26.40 93.76 921.94 *

มิถุนายน 33.90 24.00 90.73 919.20 *

กรกฎาคม 37.20 24.00 90.32 919.39 *

สิงหาคม 33.40 23.90 91.10 919.29 *

กันยายน 36.80 23.80 90.92 920.20 *

ตุลาคม 34.20 23.00 91.57 924.61 *

พฤศจกิายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

* ข้อมูลขาดหาย

ปี 2566



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-54 

ตารางที่ 5.2.1 – 4 ปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี SW.15 บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง  

อ.แม่สอด จ.ตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR ANNUAL

2559 0.43 0.43 0.74 0.83 0.95 1.24 0.27 0.08 0.03 0.02 0.00 0.00 5.01

2560 0.00 0.01 0.02 0.17 0.55 0.72 0.72 0.15 0.14 0.15 0.08 0.09 2.80

2561 0.03 0.01 0.00 0.06 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13

2562 0.06 14.80 0.10 2.06 40.72 11.61 3.08 2.13 1.69 1.25 0.90 0.71 79.11

2563 0.00 0.05 0.05 0.23 3.30 6.90 13.41 8.19 8.46 8.46 6.61 5.55 61.21

2564 0.28 0.03 0.26 0.31 0.31 0.30 0.31 0.30 0.31 0.31 0.28 0.31 3.31

2565 0.01 0.01 0.01 0.44 0.60 0.58 0.50 0.20 0.06 0.01 0.02 0.03 2.50

2566 0.01 0.03 0.02 1.23 5.49 14.10 20.88

ตารางข้อมูลตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือน สถานี Sw.15

Thailand

River         -

River  System   - Log C  = 1.9683

2022 ถงึป 2022 20 จดุ

Unit 0,1  = 1

Date Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.22

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.22

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.22

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.22

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.22

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.22

7 0.00 0.00 0.00 0.01 0.27 0.22

8 0.00 0.00 0.00 0.03 0.33 0.22

9 0.00 0.00 0.00 0.83 0.33 0.22

10 0.00 0.00 0.00 0.02 0.33 0.22

11 0.00 0.00 0.00 0.01 0.33 0.22

12 0.00 0.00 0.00 0.01 0.33 3.00

13 0.00 0.00 0.00 0.01 0.33 6.39

14 0.00 0.00 0.00 0.01 0.33 0.22

15 0.00 0.00 0.00 0.01 0.33 0.22

16 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.22

17 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.27

18 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.22

19 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.16

20 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.18

21 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.13

22 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.09

23 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.09

24 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.09

25 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.07

26 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.07

27 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.07

28 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.07

29 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.08

30 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.12

31 0.00 0.02 0.07

Total 0.01 0.03 0.02 1.23 5.49 14.10 Ton

Mean 0.00 0.00 0.00 0.04 0.18 0.47

Max 0.00 0.00 0.00 0.83 0.40 6.39

Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07

0.20

0.26

0.21

0.17

0.17

0.17

0.15

0.17

0.16

0.15

0.16

0.00

0.09

20.87

0.69

6.39

0.56

0.30

0.35

0.30

0.25

Annual

0.56

3.35

6.74

0.31

1.38

0.57

0.56

0.57

Suspended Sediment, in Tons per Day, Water Year April 1, 2023 to March 31,  2024

Huai Mae Sot Hydrology  Division

0.50

0.49

0.55

0.55

0.62

0.31

Huai Mae Sot

Water  Year   2023

0.9050561409 1.8609

ใชส้มการ log C ต ง้แตป่  

Station    - Prathat Phadang, Mae Sot, Tak, SW.15 Royal  Irrigation

Stream    - Tak



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-55 

จากตารางข้อมูลตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือน สถานี Sw.15 บ้านขุนห้วยแม่สอด  
ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 

ปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือนสูงสุด 1.24 ตัน ในเดือน
กันยายน และมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมทั้งปี 5.01 ตัน  

ปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือนสูงสุด 0.72 ตัน ในเดือน
กันยายนและเดือนตุลาคม และมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมทั้งปี 2.80 ตัน  

ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือนสูงสุด 0.03 ตัน ในเดือน
เมษายน โดยมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมทั้งปี 0.13 ตัน 

ปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือนสูงสุด 40.72 ตัน ในเดือน
สิงหาคม โดยมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมทั้งปี 79.11 ตัน 

ปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือนสูงสุด 13.41 ตัน ในเดือน
สิงหาคม โดยมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมทั้งปี 61.21 ตัน 

ปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือนสูงสุด 0.31 ตัน ในเดือน
กรกฎาคม โดยมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมทั้งปี 3.31 ตัน 

ปี พ.ศ. 2565 มีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือนสูงสุด 0.60 ตัน ในเดือน
สิงหาคม โดยมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมทั้งปี 2.50 ตัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-56 

ตารางที่ 5.2.1 – 5 ปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี SW.16 บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง  

อ.แม่สอด จ.ตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR ANNUAL

2559

2560

2561 0.40 4.71 0.72 56.78 82.44 15.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.62

2562 0.01 0.00 0.35 1.10 95.42 4.05 0.60 0.50 0.43 0.36 0.28 0.24 103.34

2563 0.00 0.00 0.10 0.69 17.02 10.16 2.23 0.77 0.80 0.80 0.65 0.60 33.81

2564 0.30 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.30 0.31 0.31 0.28 0.31 3.63

2565 0.05 0.01 0.07 0.38 0.37 0.19 0.07 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 1.35

2566 0.00 0.00 0.00 0.02 0.38 0.21 0.61

ตารางข้อมูลตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือน สถานี Sw.16

ประมวลผลไม่ได้

ประมวลผลไม่ได้



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-57 

จากตารางข้อมูลตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือน สถานี Sw.16 บ้านขุนห้วยแม่สอด  
ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 

ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือนสูงสุด 82.44 ตัน ในเดือน
สิงหาคม โดยมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมทั้งปี 160.62 ตัน 

ปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือนสูงสุด 95.42 ตัน ในเดือน
สิงหาคม โดยมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมทั้งปี 103.34 ตัน 

ปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือนสูงสุด 17.02 ตัน ในเดือน
สิงหาคม โดยมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมทั้งปี 33.81 ตัน 

ปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือนสูงสุด 0.31 ตัน ในเดือนตุลาคม 
โดยมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมทั้งปี 3.63 ตัน 

ปี พ.ศ. 2565 มีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือนสูงสุด 0.38 ตัน ในเดือน
กรกฎาคม โดยมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมทั้งปี 1.35 ตัน  

ปี พ.ศ. 2566 มีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือนสูงสุด 0.38 ตัน ในเดือน
สิงหาคม โดยมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมทั้งปี 0.61 ตัน (สะสมถึงวันที่ 30 กันยายน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2.1 – 10 การตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน 

 

 

 

 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-58 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2.1 – 11 การสำรวจข้อมูลอุทกวิทยา (ปริมาณน้ำ) และการสำรวจข้อมูลอุทกวิทยา (ตะกอน

แขวนลอย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-59 

5.2.2 แผนงานติดตามคุณภาพน้ำผิวดิน 

 1) หลักการและเหตุผล 

  การก่อสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในช่วงระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณที่ทำการก่อสร้างและ
ทางด้านท้ายน้ำ ส่วนในช่วงดำเนินการ การเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำจะมีผลกระทบจากการเน่าเปื่อยของพืช/
ต้นไม้ ทำให้น้ำมีปริมาณสารอินทรีย์สูงขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาระบบชลประทานภายหลังดำเนินโครงการ
ซึ่งจะมีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเพ่ิมขึ้น จะมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากพ้ืนที่
ชลประทานได้ ประกอบกับพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่ตาวประสบปัญหาด้านการปนเปื้อนแคดเมียม ดังนั้นจึงควร
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นท่ีอย่างสม่ำเสมอ 

 2) วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำน้ำห้วยแม่สอด ในอ่างเก็บน้ำและในพ้ืนที่รับ
ประโยชน์ของโครงการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างและการดำเนินโครงการ 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการ  

 4) พื้นที่ดำเนินการ 

  พ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน มี 5 สถานี ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.2.2 - 1 พิกัดสถานีเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน  

สถานีที ่ สถานที่ พิกัด 
SW1 ต้นน้ำ ร.ร.ตชด.(เหนืออ่างเก็บน้ำ) 16°43'06.8"N 98°39'43.7"E 
SW2 บ้านขุนห้วยแม่สอด 16°42'41.1"N 98°39'57.2"E 
SW3 อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน 16°42'48.0"N 98°38'37.9"E 
SW4 อ่างเก็บน้ำแม่สอด 16°42'29.4"N 98°37'05.5"E 
SW5 ห้วยแม่สอด (ในเมือง) 16°42'43.6"N 98°36'02.5"E 

 5) วิธีการดำเนินการ 

  ดำเนินการติดตามตรวจสอบในระยะก่อสร้างโครงการและในระยะดำเนินการ โดยเก็บ
ตัวอย่างปีละ 3  ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว (มกราคม) ฤดูแล้ง (เมษายน) ฤดูฝน (สิงหาคม) 

  



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-60 

 6) งบประมาณดำเนินการ 

  งบประมาณในการดำเนินการปี 2567 รวมทั้งสิ้น 203,000 บาท 

ตารางท่ี 5.2.2 – 2 สภาพทั่วไปของจุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน 

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ รายละเอียด สภาพทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

SW1 
พิกัด : 16°43'06.8"N 
98°39'43.7"E 
 

ความกว้างลำน้ำประมาณ 2 เมตร ความลึก
ของน้ำประมาณ 25 เซนติเมตร สภาพพื้นที่
โดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และหมู่บ้าน 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

SW2 
พิกัด : 16°42'41.1"N 
98°39'57.2"E 
 

ความกว้างลำน้ำ ประมาณ 2 - 5 เมตร ท้อง
น้ำมีลักษณะทรายปนหิน ความลึกของน้ำ
ประมาณ 10-30 เซนติเมตร สภาพการใช้
ประโยชน์รอบพื้นที่ เป็นภู เขาหัวโล้น ทำ
การเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

 
 
 
 
 
 

SW3 
พิกัด : 16°42'48.0"N 
98°38'37.9"E 
 

อ่างเก็บน้ำ ลึกประมาณ 2-6 เมตร สภาพ
การใช้ประโยชน์รอบพื้นที่เป็นป่า ติดพื้นที่
เกษตรกรรม และ อาคารสำนักงานช่ัวคราว
ของกรมชลประทาน 

 
 
 
 
 
 

SW4 
พิกัด : 16°42'29.4"N 
98°37'05.5"E 
 

อ่างเก็บน้ำ ลึกประมาณ 1-5 เมตร สภาพ
การใช้ประโยชน์รอบพื้นที่เป็นป่า ติดพื้นที่
เกษตรกรรม และบ้านพักอาศัย อาคาร
สำนักงานของกรมชลประทาน 

 
 
 

SW5 
พิกัด : 16°42'43.6"N 
98°36'02.5"E 
 

ความกว้างลำน้ำ ประมาณ 3 เมตร ท้องน้ำมี
ลักษณะเป็นโคลน ความลึกของน้ำประมาณ 
20-90 เซนติเมตร สภาพการใช้ประโยชน์
รอบพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ติดกับที่พัก
อาศัยของประชาชน มีขยะปะปน และใกล้
กับเส้นทางคมนาคมหลัก 
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รูปที่ 5.2.2 – 1 (ต่อ) ภาพการเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม 

 

7)  สรุปผลการดำเนินงาน 

 กรมชลประทานโดยส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เป็นตัวแทนฤดูหนาว ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ตัวแทนฤดู
แล้ง ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ครั้งที่ 1 และ 2 พบว่า คุณภาพน้ำผิวดินทั้ง 5 สถานี ส่วนใหญ่มีค่า
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 เพ่ือการเกษตร โดยพบว่ามีบางดัชนีคุณภาพน้ำที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เช่น ค่าบีโอดี และค่าดีโอ ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (บาง
สถานี) โดยแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดรายละเอียดดังบทที่ 3 แผนการดำเนินงานในการสำรวจและ
เก็บตัวอย่างครั้งที่ 3 เป็นตัวแทนฤดูฝนจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 จะนำผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำรายงานในรายงานฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2567   
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5.2.3 แผนงานติดตามคุณภาพน้ำใต้ดิน 

 1) หลักการและเหตุผล 

  ติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสภาพน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินจากการพัฒนาโครงการ
อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนคือ ผลกระทบต่อปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นที่แกรงว่าจะเกิดขึ้นบริเวณที่
ทำการเกษตรชลประทาน โดยเฉพาะคุณภาพน้ำในชั้นน้ำตื้นอาจเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการปนเปื้อนจากการ
ใช้สารปราบศัตรูพืชได้ และติดตามตรวจสอบธาตุที่ละลายน้ำได้จากตะกอนท้องน้ำในอ่างเก็บน้ำ 

 2) วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือติดตามตรวจสอบระดับน้ำและคุณภาพน้ำใต้ดินในพ้ืนที่โครงการได้แก่ พ้ืนที่รับ
ประโยชน์ของโครงการ และธาตุที่ละลายน้ำในตะกอนท้องน้ำเพ่ือจัดทำข้อเสนอแนะในการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบได้อย่างถูกต้อง 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการ  

 4) พื้นที่ดำเนินการ 

ตารางท่ี 5.2.3 - 1 พิกัดสถานีเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน  

สถานีที ่ สถานที ่ ตัวแทน พิกัด 

GW1 ในเมือง พ้ืนที่ชลประทานเดิม 16°42'44.1"N 98°36'01.1"E 

GW2 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล พ้ืนที่ชลประทานเดิม 16°41'45.3"N 98°35'51.2"E 

GW3 บ้านแม่ตาวแพะ พ้ืนที่ชลประทานเปิดใหม่ 16°40'21.0"N 98°34'54.9"E 

 5) วิธีการดำเนินการ 

  คุณภาพน้ำใต้ดินจำนวน 3 สถานี จำนวน 3 ฤดูกาล คือ เดือนมกราคม (ตัวแทนฤดูหนาว) 
เดือนเมษายน (ตัวแทนฤดูแล้ง) และเดือนสิงหาคม (ตัวแทนฤดูฝน) นำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำจำนวน 21 
ดัชนี 

 6) งบประมาณดำเนินการ 

  งบประมาณในปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งสิ้น 108,000 บาท 
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7) สรุปผลการดำเนินงาน  

กรมชลประทาน โดยส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ตัวแทนฤดูหนาว และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เป็นตัวแทน
ฤดูแล้ง และมีแผนการดำเนินงานครั้งที่ 3 ในเดือนสิงหาคม 2567 เป็นตัวแทนฤดูฝน ผลการวิเคราะห์ครั้งที่ 
1 และ 2 พบว่า ส่วนใหญ่ทั้ง 3 สถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด  
อีโคไล และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่มีค่าเกินค่ามาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  
ใต้ดิน รายละเอียดดังบทที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2.3 – 1 การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินในพ้ืนที่โครงการ 
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5.2.4 แผนติดตามด้านทรัพยากรประมง นิเวศวิทยาทางน้ำ 

  1) หลักการและเหตุผล   

  การติดตามตรวจสอบด้านนิเวศทางน้ำทรัพยากรประมงและการตกค้างโลหะหนักในสัตว์
น้ำทั้งระหว่างก่อสร้างและระหว่างดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนจังหวัดตากเป็นสิ่งจำเป็น
เพ่ือจะได้ทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มน้ำตาวมีความเสี่ยงของการตกค้างโลหะหนัก
ในสัตว์น้ำที่จะนำมาบริโภคกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการอาจส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางน้ำและทรัพยากรประมงเพราะเพ่ิมความขุ่นในลำน้ำด้านท้ายน้ำ
รวมทั้งระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลถึงทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่เดิมการนำเสนอให้มีแผนปฏิบัติ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือประเมินผลกระทบและเสนอแนวทางในการส่งเสริมด้าน
กิจกรรมประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการทำประมงแบบยั่งยืนต่อไป 

  2) วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือประเมินสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำทรัพยากรประมง และการตกค้างของโลหะหนักใน
สัตว์น้ำบริเวณพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน และพ้ืนที่รับประโยชน์ 

  3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก  

  4) พื้นที่ดำเนินการ 

  ลำน้ำที่ไหลผ่านอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน และลำน้ำสาขาในบริเวณพ้ืนที่โครงการและ
พ้ืนที่รับประโยชน์ 

  5) งบประมาณดำเนินการ 

  งบประมาณในปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท 

  6) วิธีการดำเนินงาน 

   6.1 งานสำรวจตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ 

   เก็บตัวอย่าง 2 ครั้งต่อปี  ดำเนินการสำรวจตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ำและ
ทรัพยากรประมง ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และปลา 
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6.1.1 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอน แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ 

1) แพลงก์ตอนพืช    

- เก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพ่ือนำมาจำแนกชนิด นำถุง

ลากแพลงก์ตอนที่มีขนาดช่องตา 10 ไมครอน ลากในแนวดิ่ง จากระดับประมาณ 0.5 เมตรเหนือพ้ืนท้องน้ำ 

(bottom) มาถึงผิวน้ำ (surface) 3 ครั้ง เก็บรักษาด้วยน้ำยาลูกอล ทำการจำแนกกลุ่มของแพลงก์ตอนพืช 

ในห้องปฏิบัติการ ผ่านกล้องกำลังขยายต่ำ ใช้ไมโครไพแพตเลือกแพลงก์ตอนที่ต้องการนำมาทำสไลด์ถาวร

โดยหยดกลีเซอร์ลีน ในสไลด์หลุมวางตัวอย่าง ใช้เข็มปักแมลงขนาด 100 ไมครอนจัดตัวอย่างให้อยู่กึ่งกลาง

หลุมปิดด้วยแผ่นปิดสไลด์ นำยาทาเล็บมาทาเชื่อมขอบแผ่นปิดสไลด์กับสไลด์ เพ่ือกันไม่ให้สไลด์แห้ง 

จำแนกชนิดผ่านกล้องจุลทรรศน์ Meiji กำลังขยาย 4, 10, 40 และ 100 เท่า ใช้เอกสารอ้างอิงได้แก่ 

Prescott (1962); Shirota (1966); Mizuno (1968); ลัดดา (๒๕๓๘) และคีรี และคณะ (2544) 

- เก็บตัวอย่างเชิงปริมาณ (Quantitative) เพ่ือนำมานับ (หน่วยต่อ
มิลลิลิตร) ใช้ Patalas Sampler เก็บตัวอย่างที่ 3 ระดับ ที่ผิวน้ำ กลางน้ำ และระดับพ้ืนท้องน้ำ ผ่านถุง
แพลงก์ตอนขนาด 20 ไมครอน และรักษาด้วยน้ำยาลูกอล นำมานับในห้องปฏิบัติการด้วยเซ็ดวิคสไลด์ผ่าน
กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 10 x 10 เท่า 

2) แพลงก์ตอนสัตว์   

- เก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพ่ือนำมาจำแนกชนิด นำถุง

ลากแพลงก์ตอนที่มีขนาดช่องตา 100 ไมครอน ลากในแนวดิ่ง จากระดับพ้ืนท้องน้ำ (bottom) มาถึงผิวน้ำ 

(surface) 3 ครั้ง เก็บรักษาด้วยฟอร์มาลินที่ความเข้มข้น 4% ทำการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์  ใน

ห้องปฏิบัติการ ใช้กล้องกำลังขยายต่ำ และใช้ไมโครไพแพตต์เลือกแพลงก์ตอนสัตว์ที่ต้องการนำมาทำสไลด์

ถาวร โดยหยดกลีเซอร์ลีนในสไลด์หลุมวางตัวอย่าง ใช้เข็มปักแมลงขนาด 100 ไมครอนจัดตัวอย่างให้อยู่

กึ่งกลางหลุม ปิดด้วยแผ่นปิดสไลด์ นำยาทาเล็บหรือ depex มาทาเชื่อมขอบแผ่นปิดสไลด์กับสไลด์ เพื่อกัน

ไม่ให้สไลด์แห้ง ทำการจำแนกชนิดผ่านกล้องจุลทรรศน์ Meiji กำลังขยาย 4, 10, 4 และ 100 เท่า หนังสือที่

ใช้ประกอบการจำแนกชนิดได้แก่ Sminov (1971) Koste (1978; 1994) Segers (1995; 1998) และ ธนา

ภรณ์ และคณะ (2550) 

- เก็บตัวอย่างเชิงปริมาณ (Quantitative) เพ่ือนำมานับ (ตัวต่อลิตร) 
เป็นการหาปริมาณของแพลงก์ตอนสัตว์ ตัวต่อลิตร โดยใช้ Patalas Sampler ขนาด 31 ลิตร ขนาดตา 
100 ไมครอน เก็บตัวอย่างที่  3 ระดับ เก็บรักษาด้วยฟอร์มาลินที่ความเข้มข้น 4% นำมานับใน
ห้องปฏิบัติการด้วยเซ็ดวิคสไลด์ผ่านกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 10 x 10 เท่า 
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6.1.2 สัตว์หน้าดิน 

เก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพและปริมาณ  (Qualitative และ Quantitative) 

เพ่ือนำมาจำแนกชนิด โดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินประเภท Ekman Grab ขนาด  15 x 15  

ตารางเซนติเมตร จำนวน 3 ครั้งนำมาร่อนหาสัตว์หน้าดิน โดยใช้ตะแกรงขนาดช่องตา 500 ไมครอน ใส่ขวด

เก็บรักษาด้วยฟอร์มาลินที่ความเข้มข้น 4% ตัวอย่างสัตว์หน้าดิน ที่ได้นำมาจำแนกชนิด และนับจำนวนใน

ห้องปฏิบัติการ โดยใช้กล้องกำลังขยายต่ำ จำแนกโดยใช้หนังสือ Brandt  (1974) และ Usinger  (1968)   

6.1.3 ปลา สุ่มเก็บตัวอย่างปลาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ Ricker (1968) 

1) กำลังการผลิตทางการประมง หรือ standing crop (ปริมาณของสัตว์

น้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะใดขณะหนึ่ง) ใช้เครื่องมืออวนทับตลิ่งขนาดตา 0.5 เซนติเมตร ยาว 25 เมตร ล้อม

แล้วลากจับปลาเป็นวงได้พ้ืนที่ประมงเป็นตารางเมตร ปลาที่จับได้นำมาจำแนกชนิดด้วยวิธีของ Rainboth 

(1996) ชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยเป็นกรัม ที่ทศนิยม 1 ตำแหน่ง วัดความยาวโดยใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร 

ข้อมูลที่ได้นำไปคำนวณหาน้ำหนักสัตว์น้ำต่อหน่วยพื้นที่ 

2) ประสิทธิภาพอัตราการจับสัตว์น้ำของเครื่องมือประมง หรือ CPUE 

ใช้เครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ลงทิ้งไว้ค้างคืน ปลาที่จับได้นำมา

จำแนกชนิดด้วยวิธีของ Rainboth (1996) ชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยเป็นกรัมที่ทศนิยม 2 ตำแหน่ง วัดความ

ยาวโดยใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตร ข้อมูลที่ได้นำไปคำนวณหาปริมาณอัตราการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยเวลา 

CPUE (กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตร.ม./คืน) = น้ำหนักสัตว์ที่จับได้/ระยะเวลาที่ทำการประมง 

6.1.4 งานสำรวจตรวจสอบด้านการตกค้างของโลหะหนักในสัตว์ 

รวบรวมตัวอย่างตัวแทนสัตว์น้ำกลุ่มต่างๆ จากจุดเก็บตัวอย่างสถานีที่ 2, 3 

และ 4 ส่งตัวอย่างสัตว์น้ำให้ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) เพ่ือนำไปวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักใน

สัตว์น้ำ ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และสารหนู 
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รูปที่ 5.2.4 – 1 จุดเก็บตัวอย่างทรัพยากรประมงโดยเจ้าหน้าที่จาก 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก กรมประมง 

  7. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

1. พันธุ์สัตว์น้ำ  
  ในการสำรวจครั้งที่ 1 ปี 2567 พบว่าจากการสำรวจ พบ สัตว์น้ำทั้งสิ้น 11 วงศ์ 27 ชนิด 
เป็นปลา 22 ชนิด หอย 3 ชนิด กุ้ง 1 ชนิด และปู 1 ชนิด ชนิดโดยปลาในวงศ์ Cyprinidae พบมีความ
หลากหลายมากที่สุดจำนวน 12 ชนิด ได้แก่ ปลาแก้มช้ำ ปลาขี้ยอกหางเหลือง ปลาหางเหลือง ปลาซิวใบ 
ปลาไผ่ ปลาซิวหนวดยาวแถบดำ ปลาตะเพียนขาว ปลากระแห ปลาไข่ออง ปลามะไฟ ปลาสร้อยขาว ปลา
นวลจันทร์เทศ และปลายี่สกเทศ รองลงมา พบมีความหลากหลายในวงศ์ Osphronemidae พบมีความ
หลากหลาย จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ปลากระดี่หม้อ และปลากริมควาย สำหรับรายละเอียดครอบครัวอ่ืน ๆ 
โดยพ้ืนที่ตอนต้นน้ำบริเวณสถานีที่ 1 พบชนิด พันธุ์สัตว์น้ำรวมทั้งสิ้น 7 ชนิด พ้ืนที่สถานีที่ 2 บริเวณอ่าง
เก็บน้ำแม่สอดตอนบน พบชนิดพันธุ์สัตว์น้ำรวมทั้งสิ้น 10 ชนิด สถานีที่ 3 พ้ืนที่อ่างเก็บน้ำแม่สอด พบชนิด
พันธุ์สัตว์น้ำรวมทั้งสิ้น 16 ชนิด สถานีที่ 4 พ้ืนที่ตอนท้าย อ่างเก็บน้ำ พบชนิดพันธุ์สัตว์น้ำรวมทั้งสิ้น 10 
ชนิด โดยชนิดสัตว์น้ำที่พบแตกต่างกันไปตามลักษณะ สภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำที่ท้าการสำรวจ  
ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ 3.4.3 
    



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-69 

  แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน ความหลากหลายและความชุกชุมอยู่
ผลการวิเคราะห์ครั้งที่ 1 ปี 2567 ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ 3.4.3  

การตกค้างของโลหะหนักในสัตว์น้ำ  

ปริมาณโลหะหนักสารหนู แคดเมียม ตะกั่ว และปรอทในสัตว์น้ำที่ส่งตรวจจากการเก็บ  
ตัวอย่าง 2 ครั้ง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า ไม่ค่าปริมาณโลหะสะสมในสัตว์น้ำเกินค่า
มาตรฐานกำหนด 

จากการศึกษา ในระยะ 8 ปี (ปี 2559 - 2566) ปี 2566 ไม่พบค่าเกินมาตรฐาน ที่ผ่านมา
พบว่า ปรอทจะเป็นชนิดโลหะหนักที่พบค่อนข้างสูงในสัตว์น้ำเกือบทุกปี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2559  
พบปรอทในปลาบู่ เท่ากับ 0.429 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด, 2559) ในปี 2560 
พบปรอทในปลาแป้นแก้ว และปลาชะโด บริเวณสถานีที่ 3 สูงเกินค่ามาตรฐาน โดยพบสูงที่สุดในปลาชะโด 
เท่ากับ 0.585 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำ จืดตาก, 2560) ปี 2562 พบว่าปริมาณ
ปรอทในปลาช่อนมีค่าค่อนสูง คือ 0.467 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในปี 2563 พบค่าที่เกินมาตรฐานในปลาช่อน
ในการสำรวจเดือนสิงหาคม มีค่าเท่ากับ 1.546 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในปี 2564 พบปรอทในปลาช่อนค่า
ค่อนข้างสูง คือ 0.472 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (กองวิจัยและพัฒนาประมง น้ำจืด, 2564) และในปี 2565  
พบค่าเกินมาตรฐานในเดือนกรกฎาคม บริเวณสถานีที่ 2 และ 3 พบปริมาณ ปรอทในปลาแป้นแก้ว  
มีค่าเท่ากับ 0.518 - 0.586 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปลาบู่ทราย มีค่าเท่ากับ 0.520 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
ซึ่งเกินค่ามาตรฐานในอาหารที่ไม่ควรเกิน 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่จะพบการตกค้าง
ของปรอทในสัตว์น้ำบริเวณพ้ืนที่โครงการค่อนข้างสูง อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ จึงควรมีการศึกษา
เพ่ือให้ทราบถึงแหล่งที่มาและแหล่งตกค้างของปรอท เพ่ือหาแนวทาง ป้องกันการตกค้างในสัตว์น้ำและใน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ปลาซิวใบไผ่            ปลาไข่ออง 

  

 

 

 

 

 

 

                        ปลากระแห                                              ปลาขี้ยอกหางเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 

                      ปลาสร้อยขาว                                                    ปลาแก้มช้ำ 

รูปที่ 5.2.4 – 2 ภาพตัวอย่างสัตว์น้ำที่สำรวจพบในการสำรวจนิเวศวิทยาทางน้ำครั้งที่ 1/2567 
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รูปที่ 5.2.4 – 3 ภาพถ่ายการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน 

ประจำปี 2567 
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5.2.5 แผนงานติดตามตรวจสอบธรณีวิทยาแผ่นดินไหว 

 1) หลักการและเหตุผล 

  ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกคือ
ข้อมูลพ้ืนฐานทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวรอย
เลื่อนหรือรอยแตกขนาดใหญ่ที่ยังคงมีการเคลื่อนตัวอยู่ ว่าปรากฏในพ้ืนที่หรือไม่และมีมากน้อยเพียงไร 
รวมถึงพิจารณาว่าเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมต่อการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่หรือไม่ 

  จากการศึกษาพบว่า มีแนวรอยแตกและรอยเลื่อนของชั้นหินของโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่
ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ และแนวตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับแนวรอยเลื่อนมีพลัง (active faults) ในพ้ืนที่ภาคเหนือและตะวันตกของประเทศ 
โดยเฉพาะกลุ่มรอยเลื่อนเมย -แม่ปิง (Moei - Mae Ping Fault Zone) ที่อยู่ใกล้กับบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
จากแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย  โดยกรมทรัพยากรธรณี (2548) แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าพ้ืนที่โครงการจัดอยู่ใน “เขต 2ข” คือมีโอกาสได้รับความรุนแรงแผ่นดินไหวระดับ 7-8 ตาม
มาตราเมอร์คัลลี ซึ่งสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบดีอาจเสียหายเล็กน้อย ซึ่งถือว่าเป็นเขตที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดใน
ประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบแผ่นดินไหวในพ้ืนที่โครงการและรัศมี
โดยรอบอย่างต่อเนื่อง 

 2) วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือติดตามผลกระทบแผ่นดินไหวที่จะมีผลโดยตรงต่อโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน 
ของกรมชลประทาน และเพ่ือติดตามพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยที่มี
สภาพธรณีวิทยาโครงสร้างของรอยเลื่อนย่อยจำนวนมาก (รูปที่ 2) และวิเคราะห์โอกาส แนวโน้มที่จะเกิด
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ตามสถิติข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหว เพ่ือให้พร้อมต่อการออกมาตรการป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน และโครงการอ่ืน ๆ ในบริเวณใกล้เคียง 

 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  กรมชลประทาน โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา  

 4) พื้นที่ดำเนินการ 

  พ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 5) งบประมาณ 

  งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จำนวน 300,000 บาท 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
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 7) วิธีการดำเนินงาน 

  1. เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบสัญญาณโทรศัพท์ 3G  เพ่ือดึงข้อมูล
แผ่นดินไหวที่บันทึกไว้ในเครื่องบันทึกข้อมูลแผ่นดินไหว ในสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว โดยข้อมูลที่ได้จะใช้ใน
รูปแบบของค่าอัตราเร่งของพ้ืนดิน ณ เวลาที่เกิดแผ่นดินไหวในพ้ืนที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง  

  2. นำข้อมูลแผ่นดินไหวมากรองสัญญาณ (filter) ในโปรแกรม Geodas แล้วเลือก
ค่าสูงสุดของสัญญาณแผ่นดินไหวที่ อ่านมาในรูปแบบของค่าอัตราเร่งของพ้ืนดิน (Peak Ground 
Acceleration = PGA) จากค่าที่ได้ทั้งสามแกน  

  3. นำค่าอัตราเร่งสูงสุดที่คำนวณได้มาเปรียบเทียบกับค่าอัตราเร่งสูงสุดในแผนที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหวในประเทศไทย บริเวณที่ตั้งเขื่อน เพ่ือใช้พิจารณาระดับความปลอดภัยจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว ที่อาจจะมีผลกระทบต่อเขื่อน เพ่ือเตรียมความพร้อมและออกมาตรการรองรับได้ทันท่วงที ใน
กรณีท่ีเกิดผลกระทบที่รุนแรงในระดับที่เพ่ิมขึ้น 

 8) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

  สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรมธรณี ได้ดำเนินการศึกษา
พฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณที่ตั้งเขื่อนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ของกรมชลประทานตาม 
เงื่อนไขของ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กรมชลประทานทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านธรณีวิทยาแผ่นดินไหว
บริเวณที่ตั้งเขื่อนทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการกักเก็บน้ำในเขื่อน และพ้ืนที่
ใกล้เคียงโดยรอบซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อเขื่อนในรัศมี 100 -150 กิโลเมตร จากที่ตั้งเขื่อน (ICOLD, 
1989) โดยโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่ได้ติดตั้ง เครื่องมือ
ตรวจวัดค่าอัตราความเร่งของพ้ืนดิน (Accelerograph) สถานีแม่สอดตอนบน (MBAC)  จำนวน 1 เครื่อง 
(รูปที่ 1) นอกพ้ืนที่อาคารตัวเขื่อน (free filled) ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
พิกัด 16 42.5916’N  และ 098 38.4024’ E โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
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รูปที่ 5.2.5 – 1 สถานีตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว บริเวณใกล้กับหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน 
ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
 

รูปที่ 5.2.5 - 2 แผนที่แสดงสภาพธรณีวิทยาโครงสร้างรอยเลื่อน บริเวณสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว 

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

สถานีแม่สอดตอนบน (MBAC) 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
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2. นำข้อมูลแผ่นดินไหวมากรองสัญญาณ (filter) ในโปรแกรม Geodas แล้วเลือกค่าสูงสุด

ของสัญญาณแผ่นดินไหวที่อ่านมาในรูปแบบของค่าอัตราเร่งของพ้ืนดิน (Peak Ground Acceleration = 

PGA) จากค่าที่ได้ทั้งสามแกน  

3. นำค่าอัตราเร่งสูงสุดที่คำนวณได้มาเปรียบเทียบกับค่าอัตราเร่งสูงสุดในแผนที่เสี่ยงภัย

แผ่นดินไหวในประเทศไทยบริเวณท่ีตั้งเขื่อน เพื่อใช้พิจารณาระดับความปลอดภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

ที่อาจจะมีผลกระทบต่อเขื่อน เพ่ือเตรียมความพร้อมและออกมาตรการรองรับได้ทันท่วงที ในกรณีที่เกิด

ผลกระทบที่รุนแรงในระดับที่เพ่ิมข้ึน 

 
รูปที่ 5.2.5 – 3 อุปกรณ์รับส่งข้อมูลแผ่นดินไหว ผ่านระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต และระบบพลังงาน และ

อุปกรณ์ตรวจวัดค่าอัตราเร่งของพ้ืนดิน (Accelerograph) 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
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รูปที่ 5.2.5 – 4 แผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย และคณะ, 2553) 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5.2.5 – 1 ผลการตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนที่ผ่านมา 
ที ่ ว/ด/ป เวลา พิกัด ขนาด ลึก   

(Km) 
พ้ืนที่ รอย

เลื่อน 
ค่าอัตราเร่ง 

1 
2 
3  
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 
22 
 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 
29 
30 
31 
32 

21 ต.ค. 59 
21 ต.ค. 59 
28 ต.ค. 59 
21 ธ.ค. 59 
29 ธ.ค. 59 
2 ม.ค. 60 
8 ม.ค. 60 
15 ม.ค. 60 
3 พ.ค. 60 
10 ก.ย. 60 
23 ต.ค. 60 
7 ธ.ค.  60 
12 ม.ค. 61 

 
31 ม.ค. 61 
27เม.ย. 62 
25 ก.ย. 62 
1 ก.พ. 63 
6 มี.ค. 63 
1 เม.ย. 63 
9 มิ.ย. 63 
4 ก.ค. 63 

 
5 ก.ค. 63 

 
31 ส.ค. 63 
8 ก.ย. 63 
27 ก.ย. 63 
13 ก.ย. 63 
19 ก.ย. 63 
9 พ.ย. 63 

 
6 ธ.ค. 63 
10 ธ.ค. 63 
17เม.ย. 64 
27พ.ค. 64 

04.48 น. 
09.35 น. 
17.28 น. 
22.51 น. 
07.00 น. 
09.09 น. 
03.08 น. 
07.49 น. 
00.07 น. 
07.39 น. 
22.58 น. 
17.26 น. 
01.26 น. 

 
22.10 น. 
18.04 น. 
09.14 น. 
11.52 น. 
08.16 น. 
19.22 น. 
22.50 น. 
11.51 น. 

 
18.12 น. 

 
24.40 น. 
04.08 น. 
08.39 น. 
07.10 น. 
24.24 น. 
19.25 น. 

 
02.40 น. 
08.21 น. 
02.07 น. 
06.29 น. 

16.08/98.71 
16.12/98.85 
18.17/98.86 
18.54/98.49 
18.54/98.53 
18.57/99.81 
16.10/98.07 
17.54/98.04 
16.33/98.93 
18.53/99.07 
18.21/100.14 
17.25/98.38 
18.28/96.12 

 
15.14/98.29 
15.81/99.10 
17.47/98.09 
18.37/98.30 
18.37/98.28 
19.22/98.37 
19.02/99.02 
15.76/97.89 

 
16.74/98.42 

 
15.46/98.21 
16.55/98.43 
17.25/98.35 
16.58/98.55 
16.57/98.51 
16.83/98.47 

 
17.88/97.76 
17.02/98.27 
17.67/98.69 
18.02/98.99 

2.4 
1.7 
1.5 
2.0 
2.0 
3.0 
3.9 
2.4 
1.5 
3.1 
3.4 
3.5 
5.9 

 
3.3 
2.1 
2.5 
2.9 
2.2 
2.9 
2.9 
2.5 

 
2.1 

 
2.4 
3.1 
1.8 
2.1 
2.4 
2.2 

 
1.8 
2.0 
2.0 
1.9 

2 
7 
3 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
10 
 
4 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
10 
 
2 
 
3 
4 
10 
2 
10 
1 
 
5 
1 
2 
1 

อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่
อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
อ.เมือง จ.ลำพูน 
อ.เมือง จ.แพร ่
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
Pyu Mayanmar 
 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุร ี
อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
ตกเฉียงใต้ อ.พบพระ          
จ.ตาก 110 กม. 
ตกเฉียงเหนือ อ.แม่สอด  
จ.ตาก 17 กม. 
เมียนมาร ์
เมียนมาร ์
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
เมียนมาร ์
เมียนมาร ์
ตกเฉียงเหนือ อ.แม่สอด  
จ.ตาก ในเมียนมาร์ 
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
เมียนมาร ์
เมียนมาร ์
อ.ทุ่งช้าง จ.ลำพ ู

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รอยเล่ือน
แม่ทา 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

0.0003 
0.00005 
0.00035 
0.00002 
0.000002 
0.0000605 
0.000002 
0.00007 

0.0000674 
0.00004 

0.0000143 
0.00013 
0.000633 

 
0.000168 

- 
0.00002822 
0.00001163 
0.0000044 
0.00000549 
0.0001049 
0.00002909 

 
0.0002375 

 
0.00002971 
0.000611 

- 
0.0001355 
0.0004951 
0.0000124 

 
- 

0.00002442 
0.00000295 
0.00001374 
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ตารางที่ 5.2.5 – 1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนที่ผ่าน
มา 

ที ่ ว/ด/ป เวลา พิกัด ขนาด ลึก   
(Km) 

พ้ืนที่ รอย
เลื่อน 

ค่าอัตราเร่ง 

33. 
34. 
35 
36 
 
 
37 
 
 
38 
 
 
 
39 
 
40 
41 
 
42 
 
43 
 
44 
 
45 
46 
47 
 
48 
 
49 
50 

3 มิ.ย. 64 
25 มิ.ย. 64 
4 พ.ย. 64 
9 ม.ค. 65 

 
 

15 ม.ค. 65 
 
 

28 ม.ค. 65 
 
 
 

8 มี.ค. 65 
 

11 มี.ค. 65 
8 เม.ย. 65 

 
17 เม.ย. 65 

 
22 เม.ย. 65 

 
3 มิ.ย. 65 

 
6 มิ.ย. 65 
29 ก.ค. 65 
15 ก.พ. 66 

 
5 พ.ค. 66 
 
21 ก.ค. 66 

28 ก.ค. 66 

14.05 น. 
18.40 น. 
00.02 น. 
21:46 น. 

 
 

19:59 น. 
 
 

07:07 น. 
 
 
 

03:48 น. 
 

07:43 น. 
02:34 น. 

 
03:58 น. 

 
19:00 น. 

 
23:30 น. 

 
01:03 น.  
09:06 น. 
01:50 น. 

 
02:43 น. 

 
05:28 น. 
19:40 น. 

17.02/98.62 
17.59/97.96 
17.37/98.09 
16.24/98.87 

 
 

16.98/97.88 
 
 

17.21/97.94 
 
 
 

16.83/98.81 
 

17.27/97.69 
16.34/98.95 

 
17.20/98.54 

 
17.55/98.00 

 
17.544/98.014 

 
16.88/97.714 
17.542/98.044 
17.24/98.55 

 
17.29/98.70 

 
18.016/97.666 
17.464/97.994 

 

2.3 
1.8 
2.4 
1.5 

 
 

2.8 
 
 

2.8 
 
 
 

1.8 
 

2.6 
1.5 

 
3.2 

 
1.8 

 
2.2 

 
2.2 
2.8 
1.7 

 
1.7 

 
2.3 
2.8 

2 
2 
7 
1 
 
 
4 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
4 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
 

10 
1 
1 
 
1 
 
1 
2 

อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
ประเทศเมียนมา 
ทางทิศตะวันออกเฉยีงใต้
ของ อ.พบพระ จ.ตาก 
ประมาณ 25 กม. 
ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของ อ.แม่สอด จ.
ตาก ประมาณ 79 กม. 
ทางทิศตะวันออกเฉยีงใต้
ของ อ.สบเมย                 
จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ           
84 กม. 
ต.พะวอ อ.แม่สอด                     
จ.ตาก 
ประเทศเมียนมา 
ต.โมโกร อ.อุ้มผาง              
จ.ตาก 
ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด        
จ.ตาก 
ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสอง
ยาง จ.ตาก 
ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง  
จ.ตาก 
ประเทศเมียนมา 
ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง 
ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด     
จ.ตาก 
ต.บ้านนา อ.สามเงา        
จ.ตาก 
ประเทศเมียนมา 
ประเทศเมียนมา 

- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
 
 

0.00000859g 
 
 

0.00001069g 
 
 
 

0.00000985g 
 
- 
- 
 

0.00001013g 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

0.00000698g 
 

0.00000799g 
 

0.00000583g 
0.0000530g 
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ความก้าวหน้าผลการติดตามคลื่นแผ่นดินไหวที่ผ่านมา 

1. ปัจจัยที่ทำให้ผลกระทบต่อเขื่อนในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้ง ได้แก่ ค่าความเร่ง
สูงสุดที่ตรวจวัดได้ ทิศทางแรงและขนาดของการเกิดแผ่นดินไหว ระยะทางและการลดทอนคลื่น และสภาพ
ธรณีโครงสร้างบริเวณท่ีเกิดแผ่นดินไหว 
  2. เหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2566 ถึงเดือน กันยายน 2566 ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดเล็ก และเกิดในระยะไกลจากพ้ืน
ที่ตั้งโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน บางเหตุการณ์สามารถตรวจวัดเพ่ือคำนวณค่าอัตราเร่งของพ้ืนดิน 
ได้จากสถานีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้แต่มีค่าอัตราเร่งของพ้ืนดินที่
ต่ำมาก 

3. จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านธรณีวิทยาแผ่นดินไหว บริเวณพ้ืนที่โครงการ
อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในเดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 
สามารถคำนวณ ค่าอัตราเร่งสูงสุด (Peak Ground Acceleration = PGA) ที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ในประเทศ และบริ เวณ ใกล้ เคียง ห่ างจากจุดที่ ตั้ งสถานี ในรัศมี  150 กิ โล เมตร ( ICOLD, 1989)  
ได้ 0.0000530g จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19 .40 น. ขนาด 2.8 ความลึก 2 
กิโลเมตร พิกัด 17.464 เหนือ 97.994 ตะวันออก บริเวณ ประเทศเมียนมา และสามารถตรวจวัดค่าอัตรา
เร่งจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ภายในประเทศ และนอกประเทศ ที่อยู่ห่างไกลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
แม่สอดตอนบนได้ แต่มีค่าต่ำมาก 

4. จากการเปรียบเทียบค่าอัตราเร่งของพ้ืนดินที่ตรวจวัดได้ กับค่าอัตราเร่งสูงสุดในพ้ืน
ที่ตั้งโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน (รูปที่ 6) แล้ว พบว่า ค่าอัตราเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าต่ำมาก 
(0.0000530g)   เมื่อเปรียบเทียบกับค่าทางสถิติของอัตราเร่งสูงสุดในพ้ืนที่โครงการ (0.15g - 0.2g) จึงทำ
ให้โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ในเกณฑ์ ที่ปลอดภัยจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวโดยรอบรัศมี 150 กิโลเมตร ในเดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 
2566 

5. จากตารางแสดงสถิติผลการตรวจวัดค่าอัตราเร่งจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตั้งแต่ติดตั้ง
เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว มาในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน พบว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ถึงแม้
จะอยู่นอกประเทศที่อยู่ติดกัน สามารถส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ตั้งเขื่อนได้มาก ดังเช่นเหตุการณ์ขนาดใหญ่
ขนาด 5.9 ในประเทศเมียนมา วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 01.26 น. นั้น สถานีตรวจวัดค่าอัตราเร่งของ
พ้ืนดินบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนสามารถวัดได้ 0.0006g ซึ่งเป็นค่าสูงสุด ตั้งแต่ติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหว บริเวณหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน 
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ข้อเสนอแนะ 

  โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ตะวันตกของประเทศไทย เป็นพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้รอยเลื่อนย่อย
หลายรอยเลื่อน ได้แก่ รอยเลื่อนย่อยสบเมย รอยเลื่อนย่อยห้วยแม่ล้อ รอยเลื่อนย่อยบ้านท่าสองยาง รอย
เลื่อนย่อยเขาแม่สอง รอยเลื่อนย่อยห้วยแม่ลา รอยเลื่อนย่อยดอยกะลา รอยเลื่อนย่อยดอยขุนแม่ท้อ รอย
เลื่อนย่อยดอยหลวง     รอยเลื่อนย่อยเขายาว รอยเลื่อนย่อยคลองไพล (รูปที่ 2) ซึ่งมีโอกาสเกิดการขยับตัว
ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ ถึงแม้ว่ากรมทรัพยากรธรณียังไม่ได้กำหนดให้เป็นรอยเลื่อนมีพลัง แต่รอยเลื่อยย่อย
บ้านท่าสองยางเคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นมาหลายครั้ง จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาผลกระทบจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณพ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือออกมาตรการรองรับกับ
ผลกระทบแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นกับอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนได้ทันการณ์ ในกรณีที่มีค่าอัตราเร่งของ
พ้ืนดินบริเวณพ้ืนที่โครงการมีค่าสูง และเพ่ือรองรับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมาจากการขยับตัวของ
รอยเลื่อนมีพลังใต้ดิน ที่มองไม่เห็น (blind fault) ซึ่งอาจมีขนาดใหญ่ เกินการคาดเดา รวมทั้งเหตุการณ์
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เกิดในบริเวณประเทศข้างเคียง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อบริเวณที่ตั้งเขื่อนได้
เช่นกัน 
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5.2.6 แผนงานติดตามผลกระทบด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 

 1) หลักการและเหตุผล 

  โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านขุนห้วยแม่สอด หมู่ที่ 6 ตำบลพระ
ธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  
ในเขตท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนได้ดำเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จและเริ่มกักเก็บน้ำ ซึ่งกรมชลประทานได้มีมาตรการรองรับด้านการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่
สอดตอนบน โดยการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ให้ครอบคลุมทุกมิติ ในส่วนของแผนงานติดตามผลกระทบ
ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื่องด้วยดำเนินการอยู่
ในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงมอบหมายให้สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) โดยอุทยาน
แห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) เป็นหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนงานฯ ต่อเนื่องจากปี 2560 – 
2564 และปี 2566 โดยการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น จะครอบคลุมลุ่มน้ำห้วยแม่สอดในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของอุทยานแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการ
ติดตามสำรวจสถานภาพทรัพยากรสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
(Mammals) นก (Birds) สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) และ
ติดตามการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำและพ้ืนที่อนุรักษ์  ตลอดจนการติดตาม
สถานการณ์ของสัตว์ป่าในพื้นที่อ่างเก็บน้ำและพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสัตว์ป่าในพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตลอดจนการดำเนินงานลาดตระเวนคุ้มครอง
พ้ืนที่อย่างเข้มข้น มิให้เกิดเหตุปัจจัยคุกคามต่างๆ ที่มีผลต่อชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัย เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวางแผนและพิจารณาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อสัตว์ป่าของโครงการอ่าง
เก็บน้ำแม่สอดตอนบนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลองค์ความรู้ที่สำคัญในการถ่ายทอด เผยแพร่ให้
สาธารณชนโดยทั่วไปได้ทราบเพื่อตระหนักและเข้าใจต่อสถานการณ์ของสัตว์ป่าในบริเวณพ้ืนที่โครงการอ่าง
เก็บน้ำแม่สอดตอนบนต่อไป 

 2) วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือตรวจสอบสถานภาพของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และ
ศึกษาความหลากชนิดของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดและพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง  

2.2 เพ่ือติดตามการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนและ
พ้ืนทีป่่าอุทยานแห่งชาติ 

2.3 เพ่ือการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่ และติดตามแนวโน้มปัจจัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับ
สัตว์ป่า และการป้องกันปราบปรามกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
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2.4 เพ่ือติดตามสถานการณ์ของสัตว์ป่าในพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนและ
พ้ืนที่ป่าใกล้เคียง 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ) สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  14 (ตาก)   
กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

 4) พื้นที่ดำเนินการ 

  4.1 กลุ่มเป้าหมาย สถานภาพสัตว์ป่า จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
(Mammals) นก (Birds) สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) และ
ติดตามการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน และพ้ืนที่ป่าในบริเวณลุ่มน้ำ
ห้วยแม่สอดในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ)  

  4.2 พ้ืนที่ดำเนินการ พ้ืนที่ป่าในบริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่สอดในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ
น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) เนื้อท่ี 25,686.638 ไร่ 

 
รูปที่ 5.2.6 – 1 พ้ืนที่สำรวจด้านทรัพยากรสัตว์ป่าในโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก 
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 5) งบประมาณดำเนินการ 

  งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 500,000 บาท 

 6) วิธีดำเนินการ 

 6.1 ตรวจสอบสถานภาพของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และ
ศึกษาความหลากชนิดของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดและพื้นที่ป่าใกล้เคียง  

กำหนดพ้ืนที่ศึกษาและเส้นสำรวจ เพ่ือวางแผนดำเนินการสำรวจชนิดพันธุ์สัตว์ป่า 
ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สำรวจและติดตาม
การใช้ประโยชน์พื้นที่ของสัตว์ป่า โดยวิธีการสำรวจ สามารถจำแนกได้ตามนิเวศวิทยาของชนิดสัตว์ป่านั้น ๆ 
ได้ดังนี ้

 
6.1.1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลาง - ใหญ่ ดำเนินการสำรวจโดยการใช้เส้นสำรวจ

ตามเส้นทางด่านสัตว์ป่า ตรวจสอบการปรากฏของสัตว์ป่าจากการพบเห็นตัวโดยตรงและร่องรอย พร้อมทั้ง
เก็บข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) เพ่ือประเมินระดับความชุกชุมของและการ
กระจายของประชากรสัตว์ป่า ตลอดจนสำรวจลักษณะสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของสัตว์ป่า  

6.1.2 กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ดำเนินการสำรวจด้วยวิธีใช้กรงดักสัตว์ 
(Live Trap) โดยใช้กรงดักสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ขนาด 5 x 11 x 5 นิ้ว จำนวน 10 กรง ดำเนินการ
ติดตั้งในบริเวณพ้ืนที่น้ำท่วมหรือพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง เพ่ือศึกษาการกระจายและความชุมชุมของสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมขนาดเล็กและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำขนาดกลาง บันทึกชนิดพันธุ์ และตำแหน่งการกระจาย  

6.1.3 กลุ่มนก ดำเนินการสำรวจจากการพบเห็นตัวโดยตรงหรือจำแนกจากเสียงร้อง
ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06:00 - 09:00 น. สำรวจความหลากชนิดและสถานภาพของนกในพ้ืนที่ โดยกำหนด
จุดสำรวจ (Point Count) ตามเส้นทางถนนหรือเส้นทางลำรองในพ้ืนที่ก่อสร้างและพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง 
ทำการศึกษาในพ้ืนที่สำรวจแต่ละจุดอย่างน้อย 1 - 2 ครั้ง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการพบนก จำแนกชนิด 
เพ่ือนำมาวิเคราะห์หาความชุกชุมและการกระจายของนก 

  

 

 
6.1.4 กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ดำเนินการสำรวจชนิดและ

การกระจายของสัตว์เลื้อยคลานและสะเทินน้ำสะเทินบก ในพ้ืนที่โดยการสำรวจโดยตรง (Direct Count) 
โดยวางเส้นสำรวจตามแนวแหล่งน้ำหรือลำห้วยในพ้ืนที่น้ำท่วมและพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง ดำเนินการสำรวจใน

ร้อยละความชุกชุม =  (จำนวนครั้งที่พบ) X 100 

 จำนวนครั้งที่สำรวจ 
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เวลากลางคืน โดยจะทำการศึกษาในพ้ืนที่สำรวจในทุกช่วงฤดูกาล  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการพบ และ
จำแนกชนิด  

6.2 ติดตามการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ป่าบริเวณ
ใกล้เคียง 

6.2.1 ดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera Trap) ในพ้ืนที่ป่า
ธรรมชาติรอบอ่างเก็บน้ำ และในพ้ืนที่ป่าในรัศมีห่างจากอ่างเก็บน้ำประมาณ 1 - 2 กิโลเมตร โดยติดตั้ง
กล้องในพ้ืนที่เป้าหมายประมาณ 15 - 30 วัน เพ่ือศึกษาความหลากชนิด ความชุกชุม และการกระจายของ
สัตว์ป่า ตลอดจนศึกษาและประเมินการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน
และพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง  

 

 

 

 

 

 

* จำนวน Trap Night ทั้งหมด คือ ผลรวมของจำนวนวันที่ติดตั้งกล้องในแต่ละจุด  

 
วิเคราะห์ พ้ืนที่การกระจายและระดับความชุกชุมของสัตว์ป่า ด้วยฟังก์ชั่น Kernel 

density ในโปรแกรม ArcGIS 10.5 เพ่ือสร้างแบบจำลองความชุกชุมของสัตว์ป่าแต่ละชนิดในรูปแบบเชิง
พ้ืนที่ (ศุภกิจและคณะ, 2558) และเปรียบเทียบลักษณะการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของสัตว์ป่า พร้อมทั้ง
เปรียบเทียบปัจจัยแวดล้อมหรือกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการกระจายและความชุกชุมของสัตว์ป่า 

6.2.2 ศึกษาลักษณะการใช้พ้ืนที่อาศัยและพ้ืนที่หากินของสัตว์ป่าในกลุ่มสัตว์ป่าที่
สำคัญ ในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำและพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ประเภทนกน้ำ นกประจำถิ่น
และนกอพยพ สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

6.3 ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ และป้องกันปัจจัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าและ
การกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำและพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติ  

ดำเนินการลาดตระเวนคุ้มครองพ้ืนที่อย่างเข้มข้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัจจัยคุกคาม
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัย ตลอดจนเก็บข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
(SMART Patrol)  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนและพิจารณาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและลด

ความชุกชุมของสัตว์ป่า =    (จำนวนตัวของสัตว์ป่าแต่ละชนิด) X 100 

จำนวน Trap Night ทั้งหมด* 

อัตราการถ่ายภาพของสัตว์ป่า = (จำนวนครั้งที่ถ่ายภาพสัตว์ป่าแต่ละชนิด) X 100 

 จำนวน Trap Night ทั้งหมด* 
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ผลกระทบต่อสัตว์ป่าของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการไม่ต่ำกว่า 7 
วันต่อเดือน 

7) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
การดำเนินงานด้านการติดตามและสำรวจด้านทรัพยากรสัตว์ป่า โดยอุทยานแห่งชาติน้ำตกพา

เจริญ (เตรียมการ) สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กำหนดแผนการการดำเนินงานดังตารางที่   

 
ตารางท่ี 5.2.6 – 1 แผนการดำเนินงานด้านการติดตามและสำรวจด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 

 
หมายเหตุ *,** ดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเพ่ือตรวจสอบชนิดพันธุ์และติดตามการใช้
ประโยชน์ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม และเว้นช่วงในเดือนมกราคม – เมษายน เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดู
ไฟป่า 

ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566  
กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก - ใหญ่ ดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera 

Trap) จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 10 จุด 
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน ดำเนินการสำรวจจำนวน 1 ครั้ง พบสัตว์เลื้อยคลานจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 

งูลายสอบ้าน และงูสิงธรรมดา 
กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ดำเนินการสำรวจจำนวน 1 ครั้ง พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ คางคกบ้าน กบหนอง และกบนา 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-86 

กลุ่มนก ดำเนินการสำรวจจำนวน 1 ครั้ง พบนกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ นกยางควาย นกจาบคา
เล็ก นกอุ้มบาตร นกแวงแซวหงอนขน นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง 
    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2.6 – 2 ภาพสัตว์ป่าที่สำรวจพบระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 

 

เสือดาว 

คางคกบ้าน กบหนอง 

นกยางควาย นกจาบคาเล็ก 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-87 

 
รูปที่ 5.2.6 – 3 แผนที่แสดงจุดติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์จำนวน 2 ครั้ง  

 

  
รูปที่ 5.2.6 – 4 ภาพถ่ายการสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าและการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า 

ในการสำรวจครั้งที่ 1 

 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-88 

 

 

 
 

รูปที่ 5.2.6 – 4 (ต่อ) ภาพถ่ายการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ในการสำรวจครั้งที่ 1 

 

 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-89 

งานคุ้มครองพื้นที่ และป้องกันปัจจัยคุกคาม 

ข้อมูลเชิงปริมาณในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สอด
ตอนบน ในระหว่างพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจำนวน 3 ชุด จำนวนครั้งในการ
ลาดตระเวน 6 ครั้ง จำนวนวันในการลาดตระเวน 12 วัน รวมระยะทางในการลาดตระเวนทั้งหมด 342.71 
กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษาจำนวน 6,551.187 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.50  ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด (พ้ืนที่
ศึกษา 25,687 ไร่) 

ตารางท่ี 5.2.6 – 2 ความก้าวหน้างานสำรวจและติดตามคุ้มครองพ้ืนที่และป้องกันปัจจัยคุกคาม 

 
ภาพรวมงานลาดตระเวนในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2567 โดยมีจำนวนครั้งในการ

ลาดตระเวน 6 ครั้ง รวม 12 วัน ระยะทางในการลาดตระเวนทั้งหมด 342.71 กิโลเมตร ระยะทางเดินเท้า
รวม 34.15 กิโลเมตร ระยะทางรถจักรยานยนต์รวม 155.97 กิโลเมตร และระยะทางรถยนต์รวม 152.59 
กิโลเมตร 

กิจกรรมลาดตระเวนระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2566 ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษาจำนวน 
6,551.18 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.50 ของพ้ืนที่ศึกษาท้ังหมด ดังรูปที่ 5.2.6 - 5 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-90 

 
รูปที่ 5.2.6 – 5 แผนที่แสดงความเข้มข้นของพ้ืนที่ลาดตระเวนคุ้มครองพ้ืนที่ และป้องกันปัจจัยคุกคาม 

 

ปัจจัยนิเวศที่สำรวจพบมีจำนวน 4 ข้อมูลสังเกตการณ์ แบ่งเป็น (1) พืชอาหารสัตว์ จำนวน 2 
ข้อมูลสังเกตการณ์ พบจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไทร และมะกอกป่า (2) กลุ่มไม้มีค่า จำนวน 2 ข้อมูล
สังเกตการณ์ ได้แก่ แดง และตะเคียนทอง  

ปัจจัยคุกคามที่พบ จากการสำรวจการกระจายของการใช้ประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมของ

มนุษย์ เช่น ปศุสัตว์ (ควายบ้านและวัวบ้าน) การเก็บหาของป่า การตกปลา การล่าสัตว์ และการลักลอบ  

เข้าพ้ืนที่  เนื่องจากพ้ืนที่ป่ามีชุมชนอยู่โดยรอบ มีการทำปศุสัตว์และเกษตรกรรมตามแนวชายป่า ทำให้มี

การเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าและรอบบริเวณก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางลำลอง

บริเวณสันเขารอบอ่างเก็บน้ำ และเส้นทางตามลำห้วยแม่สอดถึงหมู่บ้าน 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-91 

 
รูปที่ 5.2.6 – 6 แผนที่แสดงปัจจัยนิเวศในพื้นที่ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2.6 – 8 ภาพถ่ายปัจจัยคุกคามจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ (Camera Trap) 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-92 

5.2.7 แผนงานติดตามคุณภาพดิน 

 1) หลักการและเหตุผล 

  โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน หลังจากการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งน้ำเพ่ือ
การชลประทานให้พ้ืนที่ฝั่งขวาลุ่มน้ำแม่ตาว ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวบางส่วนมีการปนเปื้อนของแคดเมียมมี
ผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ครอบคลุมถึงบริเวณที่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและ
พ้ืนที่รับประโยชน์จากการชลประทาน ซึ่งมีผลต่อการเสื่อมโทรมของดินและการชะล้างพังทลายของดิน
โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน ประกอบกับได้เคยมีการเก็บตัวอย่างดินจากผล
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการพบว่า มีชุดดินที่พบอาร์เซนิคสูงเกินค่ามาตรฐาน 
ดังนั้น หากปนเปื้อนจากโลหะหนักในดินสะสมมาก ผลผลิตมีสารปนเปื้อน และนำมาสู่ผลกระทบต่อ
ผู้บริโภคส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชน รวมถึงความนิยมบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษมีมาก
ขึ้น ทำให้คุณภาพของดินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึง  

  การติดตามพ้ืนที่ปนเปื้อนโลหะหนัก เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จำเป็นต้องติดตามและเฝ้าระวัง 
หากพบว่ามีความเข้มข้นของโลหะหนักสูงผิดปกติในพ้ืนที่ใดย่อมแสดงว่ามีการปนเปื้อนเกิดขึ้นและหา
แนวทางในการจัดการเพ่ือกำจัดสาเหตุของปัญหานั้น เพื่อความปลอดภัยในการทำการเกษตร ผลิตอาหารที่
ปลอดภัยสามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน และมีการติดตามตรวจสอบมาตรการอนุรักษ์ดิน และน้ำใน
พ้ืนที่ดังกล่าว 

 2) วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน และการปนเปื้อนโลหะหนักในดิน และการแพร่กระจาย
ของโลหะหนักในดินบางชนิดอย่างต่อเนื่อง 

 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  สำนักงานพัฒนาที่ดิน 9 นครสวรรค์ กรมพัฒนาที่ดิน 

 4) งบประมาณ 

  งบประมาณท่ีได้รับประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 200,000 บาท 

 5) กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ 

  กลุ่มเป้าหมาย/ดัชนีชี้วัด 
  5.1 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ 
  5.2 การเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
  5.3 ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในดิน (สารหนู แคดเมียม และสังกะสี) 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-93 

  พื้นที่ดำเนินการ 
  ครอบคลุมพ้ืนที่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน เนื้อที่ประมาณ 22,350 ไร่ 
ประกอบด้วย พ้ืนที่ได้รับประโยชน์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด (พ้ืนที่ชลประทานเดิม) มีเนื้อที่ประมาณ 
15,200 ไร่ และพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน (พ้ืนที่ชลประทานส่วนขยาย) 
มีเนื้อที่ประมาณ 8,150 ไร่ 

 6) วิธีการดำเนินการ 

  1. สำรวจขอบเขตใช้ที่ดิน และจัดทำแผนที่การใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลในการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหลังการสร้างอ่างเก็บน้ำและกักเก็บน้ำแล้ว 
ดำเนินการในระหว่างเวลาก่อนการสร้างอ่างเก็บน้ำ  
  2. ทำการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่ชลประทานโดยรวม โดยวิเคราะห์คุณภาพดิน 
ประกอบด้วย ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน โลหะหนักในดินทางเกษตรกรรม ได้แก่ สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) และสังกะสี 
(Zn) เพ่ือศึกษาการปนเปื้อนในภาพรวม 
  3. ประเมินคุณภาพดินเพ่ือปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และ
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

 7) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

ความก้าวหน้าการติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนและปริมาณการสะสมของดหละหนัก 
4 ชนิดในดิน รายละเอียดดังตารางท่ี 5.2.7 – 1 
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ตารางท่ี 5.2.7 – 1 แผนการติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนและปริมาณการสะสมของดหละหนัก 4 ชนิด
ในดิน 

 
 

ความก้าวกน้าการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมการสำรวจและรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งกำหนดจุดเก็บตัวอย่างดิน จำนวนทั้งหมด 

75 จุด จุดละ 2 ระดับ รวมตัวอย่างทั้งหมด 150 ตัวอย่าง ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 
100.00 ณ วันที่ 4 เมษายน 2567 

2. กิจกรรมการสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 80.00 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.2.7 – 1 ภาพถ่ายสภาพตัวอย่างการใช้ประโยชน์พื้นที่ในพื้นที่ติดตามสำรวจปริมาณการสะสมของ
โลหะหนักในดินพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก 
 
 

2567 2566 
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3. การเก็บตัวอย่างดิน วิเคราะห์คุณสมบัติของดิน (ความเป็นกรด - ด่าง อินทรียวัตถุ 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม) และปริมาณการสะสมสมของโลหะหนักในดิน (สารหนู แคดเมียม และสังกะสี)  
ดำเนินการไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 50.00 

4. การประเมินความอุดมสมบูรณ์และการปนเปื้อนของโลหะหนักในดิน ประเมินคุณภาพดิน
เพ่ือปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

5. จัดทำรายงานข้อมูลเบื้องต้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความสมบูรณ์ของดิน ข้อมูลโลหะหนัก
เบื้องต้น 

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  

8.1 ทราบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ  
8.2 ทราบการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ  
8.3 ทราบการปนเปื้อนและติดตามการกระจายตัวของโลหะหนักในดิน (สารหนู  

แคดเมียม และสังกะสี) บริเวณพ้ืนที่โครงการฯ 4 ตะหนักถึงความปลอดภัยในการทำการเกษตรด้านผลิต
พืชอหาร และสามารถทำการเกษตรได้อยู่  
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5.2.8 แผนงานให้องค์ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

แผนติดตามเฝ้าระวังปริมาณแคดเมียม/สารหนู 

 1) หลักการและเหตุผล 

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยแม่สอดตอนบน เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 8 ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งด้านบวกในการได้มาซึ่งไฟฟ้า การนำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค รวมทั้งเพ่ือการเกษตร
นอกจากนี้ ยังบรรเทาปัญหาการเกิดน้ำท่วมในพ้ืนที่ ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนด้านลบ
เช่นกัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศแหล่งน้ำ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมแล้วยังมีผลทางด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำนั้นด้วย โดยทั่วไป
ภายหลังการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ มักพบโรคที่จะมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแหล่งน้ำ ซึ่งจะ
ส่งผลทำให้แมลงพาหะนำโรคสามารถขยายพันธ์ได้ดีในบริเวณท่ีมีน้ำนิ่ง จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
มาลาเรีย โรคเท้าช้าง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพอ่ืนๆ ที่เกิดจากการมีแหล่งน้ำเพ่ิมขึ้นและ
การเคลื่อนย้ายของแรงงาน ต่างถิ่น เช่น โรคหนอนพยาธิ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคระบบทางเดิน
หายใจ โรคอุจจาระร่วง โรคติดต่อ  ที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ รวมถึงการได้รับสารพิษจากสารเคมีทาง
การเกษตร เป็นต้น 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยแม่สอดตอนบน เป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ทั้งด้านบวกในการได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้า การนำไว้ใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค รวมทั้งเพ่ือการเกษตร
นอกจากนี้ยังบรรเทาปัญหาการเกิดน้ำท่วมในพ้ืนที่ ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อประชานทางด้านลบ
เช่นกัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ นอกจากจพส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมแล้วยังมีผลทางด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำนั้นด้วย เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ มีการกักเก็บ และระบายน้ำผ่านคลองชลประทานไปในพ้ืนที่การเกษตร
ที่พบการปนเปื้นสารแคดเมียมในดินซึ่งพืชดูดซึมและเข้าสู่ร่างกายคนที่กินพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ถั่วเหลือง พืชผักต่างๆ การบริโภคอาหารโดยเฉพาะข้าวที่ปนเปื้อนสารแคดเมียมในปริมาณที่สูงและ
ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจเกิดพิษจากแคดเมียมได้ ระดับแคดเมียมในปัสสาวะใช้เป็นตัวชี้วัดที่ดีต่อภาวะ
แคดเมียมเกินขนาดในร่างกาย โดยไตและกระดูกเป็นอวัยวะที่สำคัญที่แสดงภาวะพิษของแคดเมียม 

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนมีวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการคือเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำ
ทดแทนแหล่งน้ำเดิมที่ปนเปื้อนแคดเมียม ในการทำการเพาะปลูกพืชที่เป็นพืชห่วงโซ่อาหารทั้งของคนและ
สัตว์ การติดตามผลกระทบในคนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนความสำเร็จของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด
ตอนบนว่าสามารถช่วยให้ประชาชนลดการรับสัมผัสพืชห่วงโซ่อาหาร โดยเป็นผลมาจากการใช้แหล่งน้ำจาก
อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนมาทำการเพาะปลูกพืชเพ่ือใช้ในการบริโภคได้หรือไม่ ดังนั้นเพื่อติดตามตรวจสอบ
และเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลแม่สอด 
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สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก โดยกรมชลประทานกำหนด
ประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น ได้แก่  

1. แผนการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
2. แผนงานติดตามเฝ้าระวังปริมาณแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์ เพ่ือประเมินผลกระทบจาก

โครงการดังกล่าว จึงดำเนินการเปรียบเทียบความหนาแน่นของมวลกระดูกในกลุ่มผู้ที่มีระดับแคดเมียมใน
ปัสสาวะต่างกัน และกลุ่มสตรีที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่ปนเปื้อน 

ด้วยเหตุดังกล่าวการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หรือโครงการเขื่อนเก็บน้ำ จึงเป็น
โครงการ ที่ถูกกำหนดให้ต้องศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment : EIA) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 โดยต้องมีการระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อดำเนินโครงการแล้วต้องมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจามมาจร
การที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังทางด้านสาธารณสุขจากโครงการอ่างเก็บน้ำ
แม่สอดตอนบน อย่างต่อเนื่องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังผลกระทบจาก
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก ปีที่ 8 ปีงบประมาณ 2567 โดยมีประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น 
ได้แก่   

1. การให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
2. แผนงานติดตามเฝ้าระวังปริมาณแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์  
3. การป้องกันและติดตามเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ  
4.การติดตามเฝ้าระวังการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการเจ็บป่วยของเกษตรกรเพ่ือ

ประเมินผลกระทบจากโครงการดังกล่าว   

 2) วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสาธารณสุขจากโครงการอ่างเก็บน้ำ
แม่สอดตอนบน 
  2. เพ่ือเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีแคดเมียมใน
ร่างกายสูงเกินเกณฑ์ 
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สำนักบริหารโครงการ 
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 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาล 
แม่สอด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด  

 4) พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย 

  บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก และพ้ืนที่รับประโยชน์ สตรีอายุ 
50 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 ราย และอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 200 ราย 

 5) งบประมาณดำเนินการ 

  งบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 700,000 บาท 

 6) วิธีการดำเนินงาน 

  แผนให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำแก่เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียน 
ครู และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ้ืนที่ตำบลแม่ตาว และตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก (พ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก) จำนวน 250 คน  

  แผนการติดตามปริมาณแคดเมียมและสารหนู 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 40 ราย จำนวน 2 ครั้ง  
  กิจกรรมที่ 2 ติดตามสถานประกอบการร้านอาหารในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน 
และเฝ้าระวังตรวจสอบประปาหมู่บ้าน ประกอบด้วย การตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในสถานประกอบการ
อาหาร ชี้แจงรายละเอียดให้เข้าใจถึงพฤติกรรมอนามัย และการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคแก่
สถานประกอบการร้านอาหารที่ใกล้เคียงกับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน  พร้อมทั้งติดตามและ
ประเมินผลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณการสะสมสารเคมีทางการเกษตรใน
เลือดเกษตรกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแก่เกษตร ติดตามและ
ประเมิณผล และตรวจหาสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงภายหลังการให้สุขอนามัย 

กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง ตรวจคัดกรองความเสี่ยงดรคนิ่วในทางเดิน
ปัสสาวะ ส่งรักษา ติดตามและประเมินผล 
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สำนักบริหารโครงการ 
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กิจกรรมที่ 5 การตรวจหาการสะสมสมของแคดเมียมในร่างกายด้วยการเก็บปัสสาวะส่ง
ตรวจ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง  

 7) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

 ปัจจุบันการดำเนินงานด้านให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
แผนงานติดตามเฝ้าระวังปริมาณแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงาน ยังไม่ได้รับ
ผลการดำเนินงาน จะสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับที่ 
2/2567 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2567  

 8) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ทำให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่โครงการเฝ้าระวังผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำ
แม่สอดตอนบน ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เช่นการตรวจคัดกรองสารเคมี , การ
ตรวจคัดกรองสารแคดเมียมในปัสสาวะ ,การตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในสถานประกอบการ , การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
  2. ประชากรในพ้ืนที่โครงการฯได้รับความรู้ และรับการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ในการเฝ้า
ระวังและดูแลตนเอง 
  3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการฯทบทวนเรียนรู้ ฝึกฝนจากโครงการนี้ 
  4. ทำให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มองเห็น
ภาพรวมการทำงานร่วมกัน 
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สำนักบริหารโครงการ 
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5.2.9 แผนงานติดตามการปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 1) หลักการและเหตุผล 

  กรมชลประทาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพลุ่ม
น้ำให้เพียงพอ และจัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพ่ือให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ซึ่งการทำงานของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่มักมี
ผลกระทบเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ได้รับ
การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการจะต้องมีแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบควบคู่
ไปกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 

  แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนั้น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนหลายหน่วยงาน ซึ่ง
แบ่งตามภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ  

  สำนักบริหารโครงการ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำแผนงานติดตามการปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามให้การดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 

 2) วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือติดตามการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่เสนอแนะในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  2. เพ่ือติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  3. จัดสรรงบประมาณและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผน
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป 
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 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน  

 4) ระยะเวลาดำเนินการ 

  ติดตามผลตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 

 5) วิธีดำเนินงาน 

  1. พิจารณาและทำความเข้าใจต่อข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เสนอแนะในรายงานฯ และแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  2. พิจารณาแผนการดำเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอแผนงานและงบประมาณ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจำปี 2567  
  3. จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ 
  4. จัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ทุก 3 เดือน และ
ประชุมเพ่ือสรุปผลการดำเนินงานประจำปีในเดือนกันยายน 
  5. ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  6. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
แผนติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง (ประจำเดือนกรกฎาคม และมกราคมของปีถัดไป) 

 6) เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

  1. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้
ครบทุกแผนงาน 

  2. ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินงานตาม
มาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้โครงการเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
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สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-102 

 7) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

  ความก้าวหน้าการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการป้องกันแก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ดำเนินการ ดังนี้ 

  รูปแบบที่  1 : การจัดประชุมพิจารณารายละเอียดแผนการดำเนินงานภายใต้
แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

  ปัจจุบันได้ดำเนินการประชุมพิจารณารายละเอียดแผนการดำเนินงานฯ เป็นการประชุม
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

  รูปแบบท่ี 2 : การลงพ้ืนที่ติดตามผลการดำเนินงาน 

  - ยังไม่ได้ดำเนินการ 

  รูปแบบท่ี 3 : การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   - ยังไม่ได้ดำเนินการ 
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สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หน้าท่ี 5-103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2.9 – 1 ภาพถ่ายบรรยากาศการประชุมครั้งที่ 1 (4 เมษายน 2567) 


