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บทที่ 1  

บทนำ 

 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 
ตามที่ บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด ได้ยื่นเร่ืองเพื่อขออนุญาตในการดำเนินการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแร่

แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2559 ตั้งอยู่ที่ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดทำและเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการ
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ซึ่งการขออนุญาตประทานบัตรคร้ังนี้เป็นการขอประทานบัตรทับพื้นที่เดิมจำนวน 3 แปลง 
ได้แก่ ประทานบัตรที่ 23146/13644, ประทานบัตรที่ 23173/14301 และประทานบัตรที่ 23261/14921 ซ่ึงทั้ง 3 แปลง ได้สิ้น
อายุประทานบัตรแล้ว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานฯ ให้คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ ในการประชุมคร้ังที่ 28/2562 เม่ือวันที่ 10 
กันยายน 2562 และมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ทั้งน้ี สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/12856 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 ดังเอกสารแนบ 1 ทางโครงการไดรั้บอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 
30344/16451 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2583 รวมมีอายุประทานบัตร 19 ปี ดังเอกสารแนบ 2 

ดังน้ัน บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขที่
เห็นชอบตามรายงาน 

 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 

 รายละเอียดโครงการ 

ชือ่โครงการ โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต ์

เจ้าของโครงการ    บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด    

สถานทีต่ั้งโครงการ   ตำบลพรุพ ีอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ขนาดพ้ืนที่โครงการ   เน้ือที่ 166-2-91 ไร่ 

โครงการผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการ 

เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2562 

โครงการได้รับอนุญาต  
 

เม่ือวันที่ 20 ตลุาคม 2564 จนถงึวันที่ 19 ตุลาคม 2583  
รวมมีอายุประทานบัตร 19 ป ี

ได้รบัอนญุาตประทานบตัรเลขที ่ 30344/16451 
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 ตำแหน่งท่ีตั้งโครงการ 

พื้นที่ประทานบัตรที่ 30344/16451 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาด 
166-2-91 ไร่ อยู่ในพื้นที่โฉนดที่ดินของโครงการทั้งหมด 11 แปลง ปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร 
มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ลำดับชุดที ่ L7018 ระวาง 4826 II (อำเภอเวียงสระ) อยู ่ระหว่างเส้นกริดแนวตั ้งที่  
538900-539500 ตะวันออก และเส้นกริดแนวนอนที่ 964200-965500 เหนือ และอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 5 แสดงได้ดัง
รูปที่ 1-1 

 ลักษณะภูมิประเทศ  

1) ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
ลักษณะภูมิประเทศ ในเขตพื้นที่โครงการโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดเอียงของพื้นที่ตำ่ มีลักษณะ

เป็นที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา มีระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 30-50 เมตร (รทก.) ภายในพื้นที่ปัจจุบันเป็น
พื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์มาแล้ว 2 บริเวณ คือ บ่อเหมืองเก่าทางด้านทิศเหนือ 
ประมาณ 4 ไร่ และบ่อเหมืองเก่าทางด้านทิศใต้ ประมาณ 22 ไร่ ปัจจุบันบ่อทางทิศเหนือจะมีน้ำแห้งแต่ไม่
ตลอดปี ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและทางน้ำไหลผ่าน ส่วนบ่อทางทิศใต้มีน้ำท่วมขังตลอดปี และมีทางน้ำไหล
ผ่านทำให้เกิดการสะสมของดินตะกอนทางน้ำ นอกจากน้ีภายในพื้นที่โครงการทางด้านทิศเหนือมีการปรับปรุง
เพื่อใช้ทำการเกษตรปลูกไม้ผล เช่น ส้มโอ กระท้อน ทุเรียน และมังคุด และมีลำห้วยสาธารณประโยชน์ทางด้าน
ทิศเหนือ ห้วยบอนและห้วยด้วนพื้นที่โดยรวมประมาณ 6-2-19 ไร่ รวมถึงทางสาธารณประโยชน์ทางด้าน 
ทิศเหนือ พื้นที่ประมาณ 54 ตารางวา แสดงดังรูปที่ 1-2 

2) ลักษณะการใชป้ระโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพ้ืนทีโ่ครงการ 
บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังน้ี (รูปที่ 1-2) 
ทิศเหนือ ตดิต่อกับ สถานีรถไฟคลองปราบ (ปัจจุบันเป็นที่สถานีหยุดรถไฟคลองปราบ) 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ 
ทิศใต้ ตดิต่อกับ บ่อเหมืองเก่าทางทิศใต้ ห้วยหินแท่น และสถานีรถไฟพรุพี 
ทิศตะวันออก ตดิต่อกับ ทางหลวงหมายเลข 4009 และห้วยบอนและคลองหินแท่น 
ทิศตะวันตก ตดิต่อกับ เส้นทางเดินรถไฟ (สถานีคลองปราบ ปัจจุบันเป็นที ่สถานีหยุด

รถไฟคลองปราบ) 

 เส้นทางคมนาคมขนส่ง  

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวก เริ่มจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทางรถยนต์ไปตาม 
ทางหลวงหมายเลข 4009 (สุราษฎร์ธานี-เวียงสระ) ระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาตามทางเข้าเหมืองแร่
ยิปซัม ระยะทางประมาณ 400 เมตร การขนส่งแร่ของโครงการจะใช้เส้นทางด้านทิศใต้ของโครงการเป็นทางสาธารณประโยชน์ 
ระยะประมาณ 1 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 1-3 
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รูปที่ 1-1 แสดงจดุทีต่ั้งโครงการ 

 
ท่ีมา : แผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 4826 II กรมแผนที่ทหาร (2543), และข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th, พฤษภาคม 2562) 

พื้นท่ีโครงการ ประทานบัตรท่ี 30344/16451 

 
รัศมี 3 กิโลเมตร 

ประทานบัตรท่ี 30210/15398 ของบจก. แอล. เอส. ไมนิ่ง 

ประทานบัตรท่ี 30302/16157 ของบจก. ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) 

ประทานบัตรท่ี 23282/14897 ของบจก. วานิชยิบซั่ม จำกัด 

คำขอประทานบัตรท่ี 15/2555 ของบจก. สามพร ไมนิ่ง 

คำขอประทานบัตรท่ี 8/2558 ของบจก. สามพร ไมนิ่ง 

คำขอประทานบัตรท่ี 15/2556 ของบจก. ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) 
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รูปที่ 1-2 แสดงลักษณะภูมิประเทศบริเวณโครงการ 

 
 

ท่ีมา : ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2559 ของ บจก.แร่สัมพนัธ์ (2561)  
        และดัดแปลงจาก http://www.google.co.th/maps (พฤษภาคม 2562) 

 
สวนส้มโอทางทิศเหนือ 

 
ถนนหินบดภายในโครงการ 

 
ห้วยบอนทางทิศเหนือ 

 
ห้วยบอนภายในพื้นท่ีโครงการ 

 
สะพานข้ามคลองภายในพื้นท่ีโครงการ 

 
สวนมังคุดในพื้นท่ีโครงการ 

 
บริเวณหลักหมุดท่ี 35 

 
บริเวณหลักหมุดท่ี 25 

 
ทางสาธารณประโยชน์ที่ปรากฏในโฉนด 

 
ลำห้วยสาธารณประโยชน์ทางทิศตะวันออก 

 
ห้วยบอนภายนอกพื้นท่ีโครงการ 

 
บ่อเหมืองทางด้านทิศเหนือ 

 
บ่อเหมืองทางด้านทิศเหนือ 

 
ห้วยบอนก่อนไหลลงบ่อเหมืองทางทิศเหนือ 

 
ห้วยด้วน 

 
บ่อเหมืองทางด้านทิศใต้ 
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รูปที่ 1-3 แสดงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 

 
 

ท่ีมา : กรมแผนที่ทหาร (2543), บริษัท โกลบเทค จำกัด (2558) และการสำรวจภาคสนาม (2562) 
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 กิจกรรมของโครงการ 

1) แผนการทำเหมือง 
จะผลิตแร่ยิปซัมจากระดับความสูงประมาณ 20 เมตร ลงไปถึงที่ระดับความสูงประมาณ 5 เมตร 

(รทก.) และผลิตแร่แอนไฮไดรต์จากระดับความสูงประมาณ 5 เมตร (รทก.) ประมาณ -25 เมตร (รทก.) 
ซึ่งเป็นระดับสุดท้ายของบ่อเหมืองตามแผนงานนี้ ในการทำเหมืองเมื่อเปิดเปลือกดินออกจนถึงชั้นแร่
ยิปซัมแล้ว จะทำความสะอาดเศษดินออกจากหน้าแร่จนเหลือหน้าแร่ที่สะอาด แล้วระเบิดแต่งโขดด้วย
เคร่ืองเจาะ Air Track จากน้ันจะเร่ิมทำการผลิตแร่ยิปซัม โดยการเจาะระเบิดด้วยเคร่ืองเจาะ Air Track 
หรือ Hydraulic crawler drill สำหรับแร่ที ่ได ้จากการระเบิดหากมีขนาดใหญ่ จะใช้ Hydraulic 
Breaker เจาะกระแทกหรือใช้ Back hoe โยนให้ก้อนแร่แตกเพื่อลดขนาดอีกคร้ัง ก่อนใช้รถ Back Hoe 
ตกัขึ้นรถบรรทุกขนส่งไปทำการแต่งแร่ต่อไป เพื่อลดผลกระทบออกสู่ภายนอกเขตพื้นที่โครงการ ในการ
ออกแบบหน้าเหมืองหรือหน้างานระเบิดจะหันหน้าอิสระ (Free Face) หันเข้าในพื้นที่โครงการให้มาก
ที่สุด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดโดยเฉพาะด้านหินปลิวซึ่งจะต้องมีการควบคุมมิให้
ส่งผลกระทบถึงรางรถไฟที่อยู ่ทางฝั่งตะวันตกของพื ้นที่โครงการ และจะออกแบบหน้าเหมืองให้มี
ลักษณะเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกัน เพื่อให้บ่อเหมืองโดยรวมมีลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) 
โดย Bench Face เอียงประมาณ 75–80 องศา ความสูงไม่เกิน 10 เมตร มีความกว้างของขั้นบันไดที่
สอดคล้องกับความสูง โดยจะควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) ของหน้าเหมืองทั ้งหมด 
ไม่ให้เกิน 45 องศา วางแผนผลิตแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์รวมประมาณ 120,000 เมตริกตันต่อปี  
แบ่งการดำเนินการเป็น 9 ช่วง (รูปที่ 1-4) โดยมีแผนการผลิตแร่ในแต่ละช่วงเวลาดังน้ี 

การทำเหมืองช่วงที่ 1 ระยะเวลาประมาณ 1 ปี เป็นการเปิด Overburden บริเวณขอบบ่อ
เหมืองเดิมออกไปทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ เป็นชั้นๆ ในลักษณะขั้นบันได จากพื้นที่ที่
ช่วงระดับประมาณ 40 ถึง 50 เมตร ลงไปจนถึงที่ระดับ 20 เมตร (รทก.) คิดเป็นปริมาณ Overburden 
ที่จะต้องเปิดออกประมาณ 260,000 ลูกบาศก์เมตร แล้วนำไปเก็บกองหรือถมปรับสภาพพ้ืนที่ที่บริเวณ
หมายอักษร “ล1” เพื่อจะใช้ประโยชน์พื้นที่นี้ในกิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น ตั้งโรงแต่งแร่ เก็บกองแร่ 
เป็นต้น แล้วส่วนที่เหลือจะนำไปเก็บกองในพื้นที่ “ล2” และ “ล3” ตามลำดับ ลักษณะหน้าเหมืองเม่ือ
สิ้นสุดการทำเหมืองช่วงน้ี  

การทำเหมืองช่วงที่ 2 ระยะเวลาประมาณ 1 ปี เป็นการทำเหมืองต่อเน่ืองจากการทำเหมืองใน
ช่วงแรกโดยเริ่มทำเหมืองผลิตแร่ยิปซัมบริเวณทางทิศเหนือฝั่งตะวันออกของบ่อเหมือง ที่ช่วงระดับ
ประมาณ 20 เมตร ลงไปจนถึงที่ระดับประมาณ 10 เมตร (รทก.) สามารถผลิตแร่ยิปซัมได้ประมาณ 
120,000 เมตริกตัน ควบคู่ไปกับการเปิด Overburden บริเวณขอบบ่อเหมืองเดิมทางฝั่งทิศเหนือ
ออกไปทางด้านทิศทิศตะวันออก จากพื้นที่ที่ช่วงระดับประมาณ 20 เมตร ลงไปจนถึงที่ระดับประมาณ 
10 เมตร (รทก.) คิดเป็นปริมาณ Overburden ที่จะต้องเปิดออกประมาณ 22,000 ลูกบาศก์เมตร  
แล้วนำไปเก็บกองที่บริเวณหมายอักษร “ล3” 

การทำเหมืองช่วงที่ 3 ระยะเวลาประมาณ 1 ปี เป็นการทำเหมืองต่อเนื่องจากการทำเหมือง
ในช่วงก่อนเดินหน้าเหมืองต่อเนื่องลงไปทางทิศใต้ ทำเหมืองผลิตแร่ยิปซัมที่ช่วงระดับประมาณ 20 
เมตร ลงไปจนถึงที ่ระดับประมาณ 10 เมตร (รทก.) สามารถผลิตแร่ยิปซัมได้ประมาณ 120,000 
เมตริกตัน ควบคู่ไปกับการเปิด Overburden บริเวณขอบบ่อเหมืองเดิมทางฝั่งทิศใต้ออกไปทางด้านทศิ
ทิศตะวันออก จากพื้นที่ที่ช่วงระดับประมาณ 20 เมตร ลงไปจนถึงที่ระดับประมาณ 10 เมตร (รทก.) 
คิดเป็นปริมาณ Overburden ที่จะต้องเปิดออกประมาณ 39,000 ลูกบาศก์เมตร แล้วนำไปเก็บกองที่
บริเวณหมายอักษร “ล3”  

การทำเหมืองช่วงที่ 4 ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นการทำเหมืองต่อเนื่องจากการทำเหมือง
ในช่วงก่อนโดยเดินหน้างานขยายบ่อเหมืองไปทางทิศใต้จนเต็มพื ้นที ่วางแผนทำเหมืองผลิตแร่  
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ตามแผนงาน ต้องเปิด Overburden จากพื้นที่ที่ช่วงระดับประมาณ 20 ม. ลงไปจนถึงที่ระดับประมาณ 
10 เมตร (รทก.) คิดเป็นปริมาณ Overburden ที่จะต้องเปิดออกประมาณ 74,400 ลูกบาศก์เมตร  
แล้วนำไปเก็บกองที่บริเวณหมายอักษร “ล3” โดยทำเหมืองผลิตแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ที่ช่วงระดับ
ประมาณ 10 เมตร ลงไปจนถึงที่ระดับประมาณ -5 เมตร (รทก.) สามารถผลิตแร่ยิปซัมได้ประมาณ 
170,500 เมตริกตัน และผลิตแร่แอนไฮไดรต์ได้ประมาณ 189,500 เมตริกตัน  

การทำเหมืองช่วงที่ 5 ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นการทำเหมืองต่อเนื่องจากการทำเหมือง
ในช่วงก่อนโดยเดินหน้าเหมืองผลิตแร่แอนไฮไดรต์ในบ่อเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ 5 เมตร ถึง -5 
เมตร (รทก.) สามารถผลิตแร่แอนไฮไดรต์ได้ประมาณ 360,000 เมตริกตัน  

การทำเหมืองช่วงปีที่ 6 ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นการทำเหมืองต่อเน่ืองจากการทำเหมือง
ในช่วงก่อนโดยเดินหน้าเหมืองผลิตแร่แอนไฮไดรต์ในบ่อเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ 5 เมตร ถึง -5 
เมตร (รทก.) จนเต็มพื้นที่ที่วางแผนไว้แล้วทำเหมืองลึกลงไปในบ่อเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ -5 เมตร 
(รทก.) ถึง -15 เมตร (รทก.) สามารถผลิตแร่แอนไฮไดรต์ได้ประมาณ 360,000 เมตริกตัน  

การทำเหมืองช่วงปีที่ 7 ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นการทำเหมืองต่อเน่ืองจากการทำเหมือง
ในช่วงก่อนโดยเดินหน้าเหมืองผลิตแร่แอนไฮไดรต์ในบ่อเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ -5 เมตร ถึง -15 
เมตร (รทก.) สามารถผลิตแร่แอนไฮไดรต์ได้ประมาณ 360,000 เมตริกตัน  

การทำเหมืองช่วงปีที่ 8 ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นการทำเหมืองต่อเน่ืองจากการทำเหมือง
ในช่วงก่อนโดยเดินหน้าเหมืองผลิตแร่แอนไฮไดรต์ในบ่อเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ -5 เมตร ถึง -15 
เมตร (รทก.) จนเต็มพื้นที่วางแผนผลิตแร่ในชั้นนี้ แล้วทำเหมืองผลิตแร่ในระดับลึกลงไปที่ช่วงระดับ
ประมาณ -15 เมตร ถึง -25 เมตร (รทก.) จนเต็มพื้นที่วางแผนผลิตแร่ในบ่อเหมืองตามแผนงานน้ี 
สามารถผลิตแร่แอนไฮไดรต์ได้ประมาณ 324,400 เมตริกตัน 

การทำเหมืองช่วงปีที่ 9 ระยะเวลาประมาณ 1 ปี เป็นช่วงสุดท้ายของแผนงานน้ี กิจกรรมหลัก
คือการดำเนินการปรับสภาพฟื้นฟูพื้นที่บ่อเหมือง และพื้นที่กิจกรรมต่อเนื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดใน
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 1-4 แผนผังการทำเหมืองของโครงการ 

 

 
 

 
 

ท่ีมา : ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที ่7/2559 ของ บจก.แร่สัมพนัธ์ (2561) 
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2) การแต่งแร ่
- การแต่งแร่ที่โรงแต่งแร่ที่หมายอักษร “ต”  
แร่ที่นำมาแต่งจะนำมาจากหน้าเหมืองที่ทำการผลิตแร่ในพื้นที่โครงการ แร่ดังกล่าวมีสภาพเป็น

แร่ก้อนที่ได้จากการทำเหมือง ลำเลียงมาเข้าโรงแต่งโดยรถบรรทุก ป้อนเข้า Hopper และแร่จะถูก
นำเข้ากระบวนการแต่งแร่โดย Feeder ซ่ึงสามารถแยกแร่ขนาด -20 มิลลิเมตร ออกไปเก็บกอง ส่วนแร่
ขนาด +20 มิลลิเมตร จะถูกป้อนเข้าสู่ Jaw Crusher (primary crusher) เพื่อบดย่อยแร่ แล้วจะขึ้น
สายพานลำเลียงแร่เข้าสู่ตะแกรงสั่นคัดขนาด เพื่อคัดแยกแร่ออกเป็นขนาด +80 มิลลิเมตร  -80+40 
มิลลิเมตร และ -40 มิลลิเมตร โดยแร่ที่มีขนาด (+80 มิลลิเมตร) จะถูกนำไปบดและย่อยแร่อีกคร้ัง โดย 
Secondary Jaw Crusher ก่อนถูกนำกลับมาคัดขนาดที่ตะแกรงสั่นคัดขนาด อีกคร้ัง แร่ที่ได้ขนาดตาม
ต้องการแล้วก็จะขึ้นสายพานลำเลียงแร่เพื่อเก็บกองรอจำหน่ายต่อไป ซ่ึงแร่ขนาดละเอียด และแร่ก้อน
ขนาดต่างๆ จะถูกนำส่งให้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มต่อไป 

- การแต่งแร่ที่โรงแต่งแร่โดยอุปกรณ์แต่งแร่แบบเคลื่อนที่ได้  
โดยใช้เครื่องจักรอุปกรณ์บดย่อยและคัดขนาดแร่ แบบเคลื่อนที่ได้ โดยเครื่องจักรอุปกรณ์ชุดน้ี

ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 2 ชุดที ่ทำงานร่วมกันคือ เครื ่องบดย่อยแร่ และเครื ่องคัดขนาดแร่ 
ความสามารถในการแต่งแร่ของโรงแต่งแร่ และอุปกรณ์แต่งแร่แบบเคลื่อนที่ได้ แต่ละสายการผลิตน้ันมี
ความสามารถที่จะรองรับการแต่งแร่ได้ตามที่วางแผนไว้ที่ประมาณ 250 เมตริกตันต่อชั่วโมง หรือ 
750,000 เมตริกตันต่อปี ได้อย่างเพียงพอ (62,500 เมตริกตันต่อเดือน โดยคำนวณการทำงานที่ 10 
ชั่วโมงทำงานต่อวัน ทำงานเดือนละ 25 วัน) ในการใช้งานตามโครงการน้ีวางแผนว่าในช่วงที่โรงแต่งแร่
ยังติดตั้งไม่เสร็จ หรือกรณีที่โรงแต่งแร่ซ่อมบำรุงจะทำการแต่งแร่โดยใช้อุปกรณ์แต่งแร่แบบเคลื่อนที่ได้ 

3) การใช้และการเก็บวัตถุระเบดิ 
- การใช้วัตถุระเบิด 
ในการทำเหมืองตามโครงการทำเหมืองน้ี จะทำการเจาะระเบิดแร่โดยใช้เคร่ืองเจาะรูระเบิดแบบ

Air Track หรือ Hydraulic crawler drill ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.0 น้ิว ออกแบบให้หน้าเหมือง
ที ่อยู ่ระหว่างการทำเหมืองผลิตแร่ สูงไม่เกิน 10 เมตร สำหรับวัตถุระเบิดที่ใช้คือ AN–FO โดยมี 
ไดนาไมต์ (Dynamite)หรือวัตถุระเบิดชนิดหนืด (Slurry Explosive) และแก๊ปไฟฟ้าแบบจังหวะถ่วง 
(Delay Detonator) ในการกระตุ้น AN–FO โดยทั่วไปจะใช้ AN–FO ในอัตราส่วนโดยประมาณท่ี 94:6 
โดยน้ำหนัก จะทำให้ได้ผลของการระเบิดดีที่สุด โดยชั้นล่างสุดบรรจุไดนาไมต์หรือวัตถุระเบิดชนิดหนืด
เป็นตัวกระตุ้นและจุดระเบิดด้วยแก๊ปไฟฟ้าแบบจังหวะถ่วง ปิดปากรูด้วยเศษหินที่เกิดจากการเจาะ 
อย่างไรก็ตาม ระยะต่างๆ สามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับลักษณะทาง
ธรณีวิทยาและขนาดของ Fragment ที่ต้องการ การออกแบบการระเบิดของโครงการทำเหมืองน้ี 
สามารถออกแบบให้มีการใช้ว ัตถุระเบิดได้  สำหรับรูระเบิดที ่ม ีความลึกของรูระเบิด 10 เมตร  
ได้ออกแบบให้ใช้วัตถุระเบิดประมาณ 29.67 กิโลกรัม/รูระเบิด และในการระเบิดแต่ละคร้ัง จะพยายาม
ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบจากการระเบิดทั้งด้านแรงสั่นสะเทือนและเสียงดังจากการระเบิด โดยการใช้
วัตถุระเบิดของโครงการได้แบ่งพื้นที่ระเบิดเป็น 2 บริเวณ คือ Zone A และ Zone B โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี  

Zone A จะทำการระเบิดโดยควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดต่อจังหวะถ่วงไม่เกิน 32 กิโลกรัมต่อ
จังหวะถ่วง ตามข้อกำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทำเหมอืง 
และตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนของชั้นดินและหินที่เกิดจากการระเบิด  
ที่สำนักการเหมืองแร่ผิวดินของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United Stated Office of Surface 
Mining : USOSM) กำหนด สามารถควบคุมแรงสั ่นสะเทือนอยู ่ในรัศมี 140 เมตร และควบคุม
ผลกระทบด้านหินปลิวให้อยู่ในรัศมี 37 เมตร  
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Zone B จะทำการระเบิดโดยควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดต่อจังหวะถ่วงไม่เกิน 65 กิโลกรัมต่อ
จังหวะถ่วง ตามข้อกำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทำเหมอืง 
และตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนของชั้นดินและหินที่เกิดจากการระเบิด  
ที่สำนักการเหมืองแร่ผิวดินของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United Stated Office of Surface 
Mining : USOSM) กำหนด สามารถควบคุมแรงสั ่นสะเทือนอยู ่ในรัศมี 200 เมตร และควบคุม
ผลกระทบด้านหินปลิวให้อยู่ในรัศมี 49 เมตร ก่อนการระเบิดทุกครั้งจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราในรัศมี 
100 เมตร และให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร วางแผนทำการระเบิดผลิตแร่ วันละ 1-2 
คร้ัง โดยจะทำการระเบิดในช่วงเวลาประมาณ 12.00 - 13.00 หรือ 16.00-17.00 นาฬิกา 

- การเก็บ และการขนย้ายวัตถุระเบิด 
โครงการทำเหมืองนี ้ ได้สร้างสถานที ่เก็บวัตถุระเบิดไว้ในขอบเขตพื ้นที ่โครงการบริเวณ

เครื่องหมายอักษร “ว” โดยจะจัดให้มีสถานที่เก็บวัตถุระเบิดที่แข็งแรง มีความปลอดภัย และในการ
ขนส่งจะใช้ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพที่ดี ในการขนส่งวัตถุระเบิดจะจัดแยกส่วนการบรรทุก เก็บแก๊ป  
ไว้ต่างหาก ทำการขนส่งด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของการใช้และเก็บวัตถุระเบิด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
แร่ พ.ศ.2510 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุระเบิด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดทุก
ประการ 

4) การจดัการเปลือกดินและเศษหิน 
สำหรับโครงการทำเหมืองน้ีพื้นที่วางแผนทำเหมืองผลิตแร่เป็นพื้นที่บ่อเหมืองที่มีการทำเหมือง

มาแล้วชั้นที่ปิดทับชั้นแร่ (Overburden) จึงได้มีการเปิดออกไปแล้วบางส่วน สำหรับ Overburden  
ที่จะต้องเปิดออกตามแผนงานทำเหมืองนี้คิดเป็นปริมาณเปลือกดินที่ต้องขุดขนย้ายออก ≈ 329,500 
ลูกบาศก์เมตร (แน่น) หรือคิดเป็นประมาณ 395,400 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) (ประเมิน Swell factor: 
Earth sand & gravel เท่ากับ 1.2) ซ่ึงได้เตรียมพื้นที่สำหรับเก็บกองไว้แล้ว 3 บริเวณดังน้ี 

พ้ืนที่เก็บกอง “ล1” : มีพื้นที่ 28.3 ไร่ สามารถรองรับเปลือกดิน-เศษหินจากการเปิด Overburden 
ได้ 158,700 ลูกบาศก์เมตร โดยในพื้นที่น้ีในช่วงแรกของการทำเหมืองจะนำมาเก็บกองสูงประมาณ 4 เมตร 
และปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นลานสำหรับกิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมือง เช่น การตั้งโรงแต่ง เก็บกองแร่ 
เป็นต้น 

พ้ืนที่เก็บกอง “ล2” : มีพื้นที่ 13.2 ไร่ สามารถรองรับเปลือกดิน-เศษหินจากการเปิด Overburden 
ได้ 117,300 ลูกบาศก์เมตร โดยจะทำการเก็บกองสูงประมาณ 3.5 เมตร เก็บกองจำนวน 2 ชั้น 

พ้ืนที่เก็บกอง “ล3” : มีพื้นที่ 14.7 ไร่ สามารถรองรับเปลือกดิน-เศษหินจากการเปิด Overburden 
ได้ 130,700 ลูกบาศก์เมตร โดยจะทำการเก็บกองสูงประมาณ 3.5 เมตร เก็บกองจำนวน 2 ชั้น  

ในการเก็บกองจะควบคุมความลาดชันของกองประมาณ 27 องศา พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินพวก
พืชตระกูลถั่วเพื่อลดการกัดเซาะพังทลายจากน้ำฝนและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และจะจัดทำ
แนวคันดินรอบพื้นที่นี้ โดยคันดินกว้างประมาณ 1-2 เมตร สูงประมาณ 1.5 เมตร (ทั้งนี้ ขึ้นกับความ
เหมาะสมของสภาพพ้ืนที่) พร้อมทั้งปลูกต้นไม้บริเวณแนวคันดิน และมีคูรับน้ำรอบๆ กองดินเพื่อรับน้ำ
ที่ชะล้างในพื้นที่ไปลงบ่อดักตะกอนที่ได้จัดเตรียมไว้ 

5) การใช้น้ำในการทำเหมือง 
ในการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบตามโครงการทำเหมืองน้ี จะไม่มีการใช้น้ำในการผลิตแร่ แต่จะ

ใช้น้ำในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมือง โดยการใช้รถบรรทุกน้ำ
ฉีดพรมน้ำตามบริเวณต่างๆ ในพื้นที่โครงการ เช่น เส้นทางขนส่ง หน้าเหมือง ลานเก็บกอง และน้ำที่ใช้
ในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองดังกล่าว จะไหลซึมลงสู่ใต้ผิวดินตามธรรมชาติ จึงไม่ต้องมีระบบ
ระบายน้ำแต่อย่างใด 
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6) มาตรการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง และการสง่เสริมสวัสดิภาพคนงาน 
- จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีรถพยาบาลสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์โรงพยาบาลได้

ตลอดเวลา 
- จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่พักอาศัยและส้วมที่ถูกสุขลักษณะแก่คนงานภายในเขตเหมืองแร่ 
- มีอุปกรณ์ป้องกันภัยที ่เหมาะสม สำหรับคนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่อาจมีอันตราย  

เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ เคร่ืองป้องกันฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันตา อุปกรณ์ป้องกันหู 
เป็นต้น 

- จัดให้มีการอบรมความปลอดภัยแก่คนงาน และผู้ควบคุมการดำเนินงานเป็นประจำ 
- ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525)  

ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัด 

 แผนการดำเนนิงานด้านส่ิงแวดล้อม 
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรโครงการ

เหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30344/16451 ของ บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลพรุพี  
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปน้ี 

 แผนการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ทางโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลผล

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรที่กำหนดไว้ดัง
เอกสารแนบ 1 เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่  

 แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
สำหรับแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามหนังสือที่ ทส 1010.2/12856 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 แสดงได้ดังตารางที่ 1-1 ทั้งนี้ผลการ
ตรวจวัดจะเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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ตารางที่ 1-1 แผนการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อม 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด ความถี่ สถานีตรวจวัด 

1. คุณภาพอากาศ • ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
• ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM-10) 

ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเน่ือง 
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และ
ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

1. บ้านราษฎรทางทิศเหนือ 
2. บ้านราษฎรทางทิศตะวันตก 

2. ทิศทางและ 
 ความเร็วลม 

• ทิศทางและความเร็วลม
ในขณะตรวจวัด 

อย่างน้อย 1 สถานี 
ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเน่ือง 
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และ
ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

1. บ้านราษฎรทางทิศเหนือ 
2. บ้านราษฎรทางทิศตะวันตก 

3. ระดับเสียง • ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
• ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(Leq 24 hrs.)  

ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเน่ือง 
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และ
ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

1. บ้านราษฎรทางทิศเหนือ 
2. บ้านราษฎรทางทิศตะวันตก 

4. ค่าความ  
   สั่นสะเทือน 

• ความเร็วอนุภาค  
• ความถี่ 
• การขจัด 

ปีละ 2 ครั้ง  
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และ
ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

1. บริเวณขอบแปลงประทานบัตร
ทางด้านทิศเหนือ 

2. บ้านราษฎรทางทิศเหนือ 

5. คุณภาพน้ำผิวดิน • pH 
• Total Suspended Solids 
• Total Dissolved Solids 
• Total Hardness 
• Turbidity 
• Sulfate 

ปีละ 2 ครั้ง  
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และ
ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

1. บ่อเหมืองทางทิศเหนือของ
โครงการ 

2. บ่อเหมืองทางทิศใต้ 
3. ห้วยบอนก่อนไหลผ่านพื้นที่

โครงการ 
4. ห้วยบอนหลังไหลผ่านพื้นที่

โครงการ 

6. คุณภาพน้ำใต้ดิน • pH 
• Total Suspended Solids 
• Total Dissolved Solids 
• Total Hardness 
• Turbidity 
• Sulfate 
• Total Iron 
• Sulfate 
• Manganese 

ปีละ 2 ครั้ง  
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และ
ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

1. บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านคลองปราบ 
2. บ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านพรุพี  

7. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
(เศรษฐกิจ-สังคม) 

• สำรวจความคิดเห็นของผู้นำ
ชุมชน กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว 
และประชาชนในรัศมี 3 
กิโลเมตร  

ปีละ 1 ครั้ง  
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ตลอด
อายุประทานบัตร 

1. ผู้นำชุมชนในรัศมี 3 กิโลเมตร 
2. พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 3 กิโลเมตร 
3. ครัวเรือนในรัศมี 3 กิโลเมตร 

ที่มา : ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ยปิซ่ัมและแอนไฮไดรต์ ของ บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด คำขอ
ประทานบัตรที่ 7/2559 ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/12856 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 1 

  

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 1-13 | ห น้ า  

 

หมายเหตุ: สภาพแวดลอ้มของสถานีตรวจวัด 

1. บ้านราษฎรทางทศิเหนือ:  
ตำแหน่งตั้งเครื่องตรวจวัดคือบริเวณบ้านราษฎรทางทิศเหนือ สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นบ่อเหมืองด้านทิศเหนือ ห่างจากเส้นทางขนส่งแร่ 
ประมาณ 700 เมตร มีการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ เป็นการปลูกพืชสวนผลไม้ (มังคุด กระท้อน) 

2. บ้านราษฎรทางทศิตะวนัตก:  
ตำแหน่งตั้งเครื่องตรวจวัดคือบริเวณบ้านราษฎรทางทิศตะวนัตก สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นสวนผลไม้ ห่างจากเส้นทางการขนส่งแร่ ประมาณ 900 
เมตร 

3. บริเวณขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศเหนอื:  
ตำแหน่งตั้งเครื่องตรวจวัดคือบริเวณขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นบ่อเหมือง สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. บ่อเหมืองทางทิศเหนอืของโครงการ:  
จุดเก็บตัวอย่างคือบริเวณบ่อเหมืองทางด้านทิศเหนือของโครงการ ประมาณ 800 เมตร เป็นบ่อรับน้ำจากกิจกรรมการทำเหมืองและน้ำภายใน
โครงการ สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. บ่อเหมืองทางทิศใต้:  
จุดเก็บตัวอย่างคือบริเวณบ่อเหมืองทางด้านทิศใต้ของโครงการ ประมาณ 200 เมตร เป็นบ่อเหมืองเก่า สำหรับใช้รองรับน้ำฝนและน้ำภายในขุม
เหมือง สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นพ้ืนที่ทำเหมืองและพ้ืนที่ป่าไม้ 

6. ห้วยบอนกอ่นไหลผ่านพืน้ทีโ่ครงการ:  
จุดเก็บตัวอย่างน้ำคือบริเวณห้วยบอนก่อนผ่านพ้ืนที่โครงการ ห่างจากพ้ืนที่โครงการไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมโดยรอบมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการปลูกยางพาราและเป็นถนนสาย 4009 สำหรับใช้ในการสัญจร 

7. ห้วยบอนหลงัไหลผา่นพืน้ทีโ่ครงการ:  
จุดเก็บตัวอย่างน้ำคือบริเวณห้วยบอนหลังผ่านพ้ืนที่โครงการ ห่างจากพ้ืนที่โครงการไปทางทิศตะวันตกประมาณ 700 เมตร สภาพแวดล้อมโดยรอบ
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบมีการปลูกพืชสวนผลไม้ (มังคุด กระท้อน) และมีเส้นทางรถไฟสถานีพรุพี 

8. บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านคลองปราบ:  
จุดเก็บตัวอย่างน้ำคือบริเวณบ่อบาดาลโรงเรียนบ้านคลองปราบ ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศ เหนือประมาณ 2.9 กิโลเมตร สภาพแวดล้อม
โดยรอบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยมีโรงเรียนบ้านคลองปราบ เทศบาลตำบลคลองปราบ และพ้ืนที่เกษตรกรรม (สวนยางพารา) 

9. บ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านพรุพี:  
จุดเก็บตัวอย่างน้ำคือบริเวณบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านพรุพี ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศ ใต้ประมาณ 1.3 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม (สวนยางพารา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




