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ภาคผนวก ค1

เอกสำรตรวจสอบกำรท ำงำนของเคร่ืองจกัร (ปจ.1, ปจ.2)



































ภาคผนวก ค2

แผนกำรก่อสรำ้งโครงกำร



โครงการ : 23 LUXURY SUITES

เจ้าของโครงการ : บริษทั พ.ีเอส.สวทีส์ จ ากดั

ทีป่รึกษาโครงการ : บริษทั ไทร์ คอนสตัคช่ัน แมนเนชเมนท์ จ ากดั

31 ม.ค. 68 20 ก.พ. 68 21

31 ม.ค. 68 10 ก.พ. 68 11 P LSS
A

10 ก.พ. 68 11 ก.พ. 68 2 P
A

13 ก.พ. 68 14 ก.พ. 68 2 P
A

15 ก.พ. 68 15 ก.พ. 68 1 P
A

17 ก.พ. 68 20 ก.พ. 68 4 P
A

8 ก.พ. 68 19 ก.พ. 68 12 P
A

20 ก.พ. 68 20 ก.พ. 68 1 P
A

14 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68 15

14 ก.พ. 68 20 ก.พ. 68 7 P LSS
A

21 ก.พ. 68 22 ก.พ. 68 2 P
A

22 ก.พ. 68 24 ก.พ. 68 3 P
A

25 ก.พ. 68 25 ก.พ. 68 1 P
A

26 ก.พ. 68 27 ก.พ. 68 2 P
A

24 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68 5 P
A

28 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68 1 P
A

1 มี.ค. 68 15 มี.ค. 68 15

1 มี.ค. 68 6 มี.ค. 68 6 P LSS
A

7 มี.ค. 68 8 มี.ค. 68 2 P
A

10 มี.ค. 68 12 มี.ค. 68 3 P

-งานปรบัดนิปรบัทรายเทลนี

-งานเขา้แบบ

-งานเหลก็เสรมิคอนกรตี

-งานตดัหวัเสาเข็ม

-งานตดัหวัเสาเข็ม

-งานตดัหวัเสาเข็ม

-งานขดุดนิ

-งานปรบัดนิปรบัทรายเทลนี

1.3 ฟุตติง้ FLC2-18-R1 GL.2-3/C-G

-งานขดุดนิ

-งานเทคอนกรตี

-Seismic Test

-Seismic Test

 FEBRUARY 2025

16155 6 7 8 9

. -งานขดุดนิ

126 27 2821 22 23 24 25 27 28 29 30 3122 23 24 25 265 6 7 218 9 10 15 1611 12 13 14 17 18 19 20

 MARCH 2025

41

No. Detail P/A
Plan / Actual

Remark
Start 17 18 19 2032 210 11 12 13 14 3 4Finish Dur

-งานเขา้แบบ

-งานเหลก็เสรมิคอนกรตี

-งานปรบัดนิ ปรบัทราย เทลนี

-งานเทคอนกรตี

โครงสร้างฐานราก1

ฟุตติง้ FLC1-35 GL.4-6/A-I1.1

1.2 ฟุตติง้ F1,F3,F4 GL.1'-1/A-I



โครงการ : 23 LUXURY SUITES

เจ้าของโครงการ : บริษทั พ.ีเอส.สวทีส์ จ ากดั

ทีป่รึกษาโครงการ : บริษทั ไทร์ คอนสตัคช่ัน แมนเนชเมนท์ จ ากดั
 FEBRUARY 2025

16155 6 7 8 9 126 27 2821 22 23 24 25 27 28 29 30 3122 23 24 25 265 6 7 218 9 10 15 1611 12 13 14 17 18 19 20

 MARCH 2025

41

No. Detail P/A
Plan / Actual

Remark
Start 17 18 19 2032 210 11 12 13 14 3 4Finish Dur

A
13 มี.ค. 68 13 มี.ค. 68 1 P

A
13 มี.ค. 68 15 มี.ค. 68 3 P

A
12 มี.ค. 68 14 มี.ค. 68 3 P

A
15 มี.ค. 68 15 มี.ค. 68 1 P

A
17 มี.ค. 68 28 มี.ค. 68 12

17 มี.ค. 68 19 มี.ค. 68 3 P LSS
A

20 มี.ค. 68 21 มี.ค. 68 2 P
A

22 มี.ค. 68 24 มี.ค. 68 3 P
A

25 มี.ค. 68 25 มี.ค. 68 1 P
A

18 มี.ค. 68 22 มี.ค. 68 5 P
A

17 มี.ค. 68 25 มี.ค. 68 9 P
A

28 มี.ค. 68 28 มี.ค. 68 1 P
A

-Seismic Test

-Seismic Test

-งานเหลก็เสรมิคอนกรตี

-งานเขา้แบบ

-งานตดัหวัเสาเข็ม

-งานเทคอนกรตี

-งานเหลก็เสรมิคอนกรตีเหลก็

-งานเทคอนกรตี

1.4 ฟุตติง้ F3,F4, GL.2-3/I F3-F4-R1 GL.2-3/A

-งานขดุดนิ

-งานปรบัดนิปรบัทรายเทลนี

-งานตดัหวัเสาเข็ม

-งานเขา้แบบ



โครงการ : 23 LUXURY SUITES

เจ้าของโครงการ : บริษทั พ.ีเอส.สวีทส์ จ ากดั
ที่ปรึกษาโครงการ : บริษทั ไทร์ คอนสตคัช่ัน แมนเนชเมนท์ จ ากดั

11 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68 20

11 มิ.ย. 68 20 มิ.ย. 68 10 P LSS
A

11 มิ.ย. 68 21 มิ.ย. 68 11 P
A

23 มิ.ย. 68 28 มิ.ย. 68 6 P
A

27 มิ.ย. 68 28 มิ.ย. 68 2 P
A

28 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68 3 P ตรวจสอบกอ่นเท 1 วนั
A

11 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68 20

11 มิ.ย. 68 20 มิ.ย. 68 10 P LSS
A

11 มิ.ย. 68 21 มิ.ย. 68 11 P
A

23 มิ.ย. 68 2 ก.ค. 68 10 P
A

27 มิ.ย. 68 28 มิ.ย. 68 2 P
A

28 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68 3 P ตรวจสอบกอ่นเท 1 วนั
A

10 มิ.ย. 68 16 มิ.ย. 68 7

10 มิ.ย. 68 13 มิ.ย. 68 4 P ตรวจสอบกอ่นเท 1 วนั
A

13 มิ.ย. 68 14 มิ.ย. 68 2 P
A

16 มิ.ย. 68 16 มิ.ย. 68 1 P
A

เสา C4A / C4F / C4H / C2A / C3A / C2G / C2H / 12 มิ.ย. 68 26 มิ.ย. 68 15
C3H / C1A /C1H / C1F / C0

12 มิ.ย. 68 14 มิ.ย. 68 3 P LSS
A

11 มิ.ย. 68 25 มิ.ย. 68 15 P ตรวจสอบกอ่นเท 1 วนั
A

19 มิ.ย. 68 26 มิ.ย. 68 8 P
A

26 มิ.ย. 68 26 มิ.ย. 68 1 P
A

16 มิ.ย. 68 27 มิ.ย. 68 12

16 มิ.ย. 68 19 มิ.ย. 68 4 P LSS
A

19 มิ.ย. 68 24 มิ.ย. 68 6 P ตรวจสอบกอ่นเท 1 วนั
A

23 มิ.ย. 68 26 มิ.ย. 68 4 P
A

-งานเทคอนกรีต 27 มิ.ย. 68 27 มิ.ย. 68 1 P

วนัหยดุ นกัขตัฤกษ์ วนัหยดุ วนัอาทิตย์

-งานเขา้แบบ

-งานเหลก็เสริมคอนกรีตเหลก็

-งานเหลก็เสริมคอนกรีตเหลก็

-งานเขา้แบบ

. -งาน Back Fill ทรายระหวา่งฐานราก - Pile Wall

-งานเขา้แบบ

1.3 เสริมผนัง LC1-LC2

-งานขดัเตรียมผิว

-งานเหลก็เสริมคอนกรีต

-งานเทคอนกรีต

1.4

-งานเทคอนกรีต

1.2 พืน้ชั้น B3 ระดบั -7.70 ม.

-งานปรบัทราย เทลนี

-งานเหลก็เสริมคอนกรีต

-งานเขา้แบบ

1 โครงสร้าง ถงัเก็บน า้ / พืน้ชั้น 3

1.1 พืน้ถงัเก็บน า้ ระดบั -8.65

. -งาน Back Fill ทรายระหวา่งฐานราก - Pile Wall

26 27 2814 15 16 17 18 198 9 10 11 12 132 3 4 29 30 3120 21 22 23 24 255 6 724 25 26 27 30 118 19 20 21 22 2312 13 14 15 16 17

No. Detail
Plan / Actual

P/A
JUNE JULY

Remark
Start Finish 29286 7 8 9 10 11Dur 1 2 3 4 5

-งานปรบัทราย เทลนี

-งานเหลก็เสริมคอนกรีต

-งานเขา้แบบ

-งานเทคอนกรีต

1.5

-งานขดัเตรียมผิว

ผนัง LC1 / LC2 / LC3

-งานเทคอนกรีต ระดบัทอ้งพืน้



ภาคผนวก ค3

ใบประกอบวิชำชีพ จป.วิชำชีพ









ภาคผนวก ค4

กฎระเบียบคนงำนก่อสรำ้ง



 

 

กฎระเบียบความปลอดภัยในการทาํงานสําหรับผู้รับเหมา 

Safety Rule for Sub-contactors 

 

1. ตอ้งติดบตัรทุกคร้ังท่ีเขา้เขตโรงงาน   

2. พนกังานผูรั้บเหมาเขา้ทาํงานในเขตโรงงาน  ตอ้งแต่งกายใหรั้ดกุมเหมาะสม   

3. หา้มสวมใส่รองเทา้แตะและสวมกางเกงขาสั้นเขา้มาทาํงานในโรงงาน   

4. ตอ้งสวมใส่รองเทา้นิรภยัอยา่งถูกตอ้งก่อนเขา้เขตโรงงาน  

5. หา้มสูบบุหร่ีในเขตโรงงาน  ยกเวน้ พ้ืนท่ีท่ีจดัใหเ้ท่านั้น  

6. หา้มสุมไฟ  ก่อไฟในเขตโรงงาน/โรงไฟฟ้า 

7. หา้มเล่นการพนนั  หยอกลอ้กนั  และทะเลาะวิวาท    

8. หา้มพกอาวธุทุกชนิดเขา้เขตโรงงาน    

9. ผูท่ี้ด่ืมของมึนเมา หรือเสพยาเสพติด  หรือมีอยูใ่นครอบครอง หา้มเขา้โรงงานเดด็ขาด    

10. ยานพาหนะทุกชนิดตอ้งใชค้วามเร็วไม่เกิน 15 กม/ชม.   และหา้มจอดรถท้ึงไวใ้น 

        บริเวณพ้ืนท่ีการผลิต    

11. ตอ้งปฏิบติัตามป้ายเตือนต่างๆ อยา่งเคร่งครัด   

12. ตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน   

13. การปฏิบติังานซ่อมบาํรุงตอ้งมีการขอใบอนุญาต(WORK PERMIT)  

        จากหน่วยงานผลิตและซ่อมบาํรุง ทุกคร้ัง 

14. หา้มตดัหรือถอดหวัฉีดดบัเพลิงหรือใชน้ํ้าจากระบบดบัเพลิง 

       โดยเดด็ขาดยกเวน้ในกรณีฉุกเฉินหรือไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการฝ่ายผลิต   

15. หา้มกระทาํการท่ีไม่ปลอดภยัดงัต่อไปน้ี 

15.1 ปฏิบติังานโดยไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง    

15.2 หยอกลอ้เล่นกนัขณะปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร   หรือบริเวณท่ีมีเคร่ืองจกัร 

         ทาํงานอยู ่   

15.3 ดดัแปลงแกไ้ขอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายของเคร่ืองจกัร    

15.4 ทาํใหเ้กิดสภาพการณ์การทาํงานท่ีไม่ปลอดภยัต่อตนเองและผูอ่ื้น     

15.5 ปฏิบติังานโดยไม่มีการตระเตรียมเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั     

16. เม่ือเกิดอุบติัเหตุตอ้งรายงานเบ้ืองตน้ดว้ยวาจาต่อผูจ้ดัการฝ่ายผลิต  

        และผูจ้ดัการส่วนความปลอดภยั รับทราบภายใน 24 ชัว่โมง    

17. การปฎิบติังานใดๆกต็ามท่ีพิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั  

        พนกังานของบริษทัฯ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถสั่งใหห้ยดุปฏิบติังาน   

        และแกไ้ขสภาพนั้นไดท้นัที (STOP Procedure)  

18.   หากพบเห็นสภาพท่ีไม่ปลอดภยั ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุและทรัพยสิ์นเสียหาย 

        ใหแ้จง้ต่อผูค้วบคุมงานในพ้ืนท่ี หรือส่วนความปลอดภยั   อาชีวอนามยั 

        และส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน   

19.   หา้มถ่ายรูป ภาพยนตร์ หรือวดีีทศัน์ ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง     

20.   หา้มนอนหรือรับประทานอาหารหรือตั้งขวดเคร่ืองด่ืมไวใ้นท่ีทาํงาน     

21.   หลงัจากงานเสร็จแลว้ตอ้งจดัเกบ็อุปกรณ์เคร่ืองมือใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย   

 

อุปกรณ์ความปลอดภยัทีบั่งคบัใช้ในโรงงาน 
General PPE. Requirement 

 

1. แวน่ตานิรภยั        
          

 

2. รองเทา้นิรภยั 

 

3. ถุงมือนิรภยั 

        ตามประเภท 

        ของงาน 

 

อุปกรณ์ความปลอดภัยเพิม่เติม ตามประเภทของงาน 
PPE. Requirement on specific of work 

1.  งานทีท่ํางานในทีสู่ง  (เกนิกว่า  2  เมตร) High Work 

 

• นัง่ร้าน   

 

• เขม็ขดักนัตก 

 

2.  งานทีใ่ช้ความร้อน  Hot  work  (เช่ือม , ตดั ,เจียร

เหลก็ด้วยแก๊ส/ไฟฟ้า) 
 

• ถงัดบัเพลิง 
      

• ผา้กนัไฟ                                                   

                                              

• แถบกนัพ้ืนท่ีบริเวณท่ีทาํงาน (ขาว-แดง) 

 

4. งานที่ทาํกบัสารเคม ี (ทาสี,ซ่อมบ่อกรด) 

      Chemical (Paint/ Acid/ Base) 

• แวน่นิรภยักนัสารเคมี 

 
 

• หนา้กากกนัสารเคมี   

 
 

• ถุงมือกนัสารเคมี 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ค5

กำรส ำรวจสภำพบำ้นติดโครงกำรก่อนกำรก่อสรำ้ง
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     เอกสำรแรงงำนต่ำงดำว 
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     แผนกำรฉุกเฉินเพลิงไหม้
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เอกสำรติดตั้งป้ันจัน่
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เอกสำรสูบบ่อเกรอะและบ่อไขมนั 2568





ภาคผนวก ค10

กรมธรรมป์ระกนัภยั
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