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ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน        ส-1 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 
ฉบับท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2568  

(เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) 
 สารบัญ  
   
  หน้า 

สารบัญ ส-1 
สารบัญภาพ ส-3 
สารบัญตาราง ส-7 

บทที่ 1 บทนำ  
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1-1 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1-2 
1.3 วัตถุประสงค์ของรายงาน 1-5 
1.4 รายละเอียดโครงการ 1-5 
1.5 แผนงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำแม่ตรัง 1-14 
1.6 ความก้าวหน้าการก่อสรา้ง 1-17 
1.7 ผลกระทบส่ิงแวดล้อมระยะก่อสร้าง 1-22 
1.8 แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) 1-28 

บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 

บทที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1 

บทที่ 4 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIMP)  
4.1 แผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรพัยากรสัตว์น้ำและการประมง 4-2 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 

แผนปฏิบัติการการลดผลกระทบต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง 
แผนการบริหารจัดการน้ำ 
แผนการประชาสัมพันธ์โครงการและรับเรื่องร้องเรียน 
แผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสาธารสุข 
แผนปฏิบัติการลดผลกระทบต่อถนนสาย ตง.ถ. 1-0005 สายโคกยาง - ควนธาน ี
แผนพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 
แผนการสำรวจทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ และการวางแผนการใช้ท่ีดิน 

4-7 
4-9 
4-27 
4-31 
4-53 
4-55 
4-69 

บทที่ 5 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIMP)  
5.1 แผนการติดตามตรวจสอบปริมาณตะกอน 5-2 
5.2 แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน 5-60 
5.3 แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง 5-87 
5.4 แผนการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อป่าชายเลน 5-129 
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ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน        ส-2 

 สารบัญ  
   
  หน้า 

5.5 แผนการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจและสังคม 5-187 
5.6 แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5-197 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน        ส-3 

 สารบัญภาพ  
   

ภาพที่  หน้า 

1-1 พื้นที่น้ำท่วม กรณีก่อนและหลังมีโครงการเพื่อบรรเทาอุทกภัยโครงการประตูระบายน้ำ
แม่น้ำตรัง 

1-3 

1-2 แผนผังแสดงความสามารถในการระบายน้ำก่อนและหลังปรับปรุง 1-4 
1-3 ผังบริเวณประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง 1-6 
1-4 ภาพตัดขวางของประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง 1-7 
1-5 ภาพรวมโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 1-9 
1-6 งานปรับปรุงช่องลัดในแม่น้ำตรัง 1-11 
1-7 สภาพท่ัวไปบริเวณพื้นท่ีช่องลัดท่ี 1 1-12 
1-8 สภาพท่ัวไปบริเวณพื้นท่ีช่องลัดท่ี 2 1-12 
1-9 สภาพท่ัวไปบริเวณพื้นท่ีช่องลัดท่ี 3 1-13 

1-10 งานขุดช่องลัดที่ 1 และการป้องกันการกัดเซาะ 1-17 
1-11 
1-12 
1-13 
1-14 

งานบ่อพักน้ำทดแทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง 
งานขุดช่องลัดท่ี 2 
งานก่อสร้างสะพานคลองช่องลัดท่ี 2 
งานขุดขยายปรับปรุงคลองช่องลัดท่ี 3 

1-18 
1-19 
1-20 
1-21 

2-1 งานขุดช่องลัดท่ี 1 และบ่อพักน้ำทดแทนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำจืดตรัง 

2-3 

2-2 งานสะพานข้ามคลองช่องลัดท่ี 2 2-3 
2-3 งานขุดขยายปรับปรุงคลองช่องลัดท่ี 3 2-4 
2-4 บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง และพื้นท่ีถนนลูกรัง 2-5 
2-5 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก 2-6 
2-6 คันดินป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 2-8 
2-7 การจัดการพื้นที่กองดินอย่างเหมาะสม 2-9 
2-8 การประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น 2-13 
2-9 งานป้องกันการกัดเซาะตล่ิงบริเวณปากคลองผันน้ำหนองตรุด - คลองช้าง 2-15 

2-10 พื้นที่เก็บกองวัสดุบริเวณ กม.0 คลองผันน้ำ 2-15 
2-11 การขุดลอกอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันและลดการชะล้างลงสู่ลำน้ำ 2-16 
2-12 เสาวัดระดับน้ำ ปากคลองผันน้ำ กม. 7 2-19 
2-13 ท่ีพักคนงาน 2-19 
2-14 จุดเติมน้ำมันเครื่องจักรต่าง ๆ 2-22 
2-15 ทางเบี่ยงถนน บริเวณจุดก่อสร้างสะพานข้ามคลองช่องลัดท่ี 2 2-34 
2-16 ป้ายจราจรจำกัดความเร็ว 2-35 
2-17 ป้ายเตือนงานก่อสร้างสะพานข้างหน้า 2-36 
2-18 ห้องส้วมบริเวณพื้นท่ีงานขุดช่องลัดท่ี 2 2-38 
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ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน        ส-4 

 สารบัญภาพ  
   

ภาพที่  หน้า 

2-18 ห้องส้วมบริเวณพื้นท่ีงานขุดช่องลัดท่ี 2 2-38 
3-1 จุดสำรวจตะกอนสถานี X.228 3-3 
3-2 จุดสำรวจตะกอนสถานี X.234 3-3 
3-3 การป้องกันการกัดเซาะตล่ิงบริเวณช่องลัดท่ี 1 3-4 
3-4 การป้องกันการกัดเซาะตล่ิงบริเวณปากคลองผันน้ำหนองตรุด - คลองช้าง 3-4 
3-5 การสำรวจระดับน้ำและปริมาณน้ำท่า 3-5 
3-6 สภาพท่ัวไปแหล่งน้ำผิวดินการสำรวจและเก็บตัวอย่าง ฤดูแล้งและฤดูฝน 3-6 
3-7 กิจกรรมการสำรวจสิ่งมีชีวิตในน้ำ 3-9 

4.1-1 กิจกรรมปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรัง 4-3 
4.1-2 ผลจากการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรัง 4-4 
4.1-3 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การอนุรักษแ์ละการทำประมงอย่างรับผิดชอบ 4-5 
4.2-1 บ่อพักน้ำทดแทนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรังบริเวณช่องลัดท่ี 1 4-8 
4.3-1 วิธีการคำนวณปริมาณน้ำไหลผ่านบาน ปตร. 4-23 
4.3-2 กราฟช่วยในการวิเคราะห์ปริมาณการระบายน้ำ สถานี X.228 4-23 
4.3-3 กราฟช่วยในการวิเคราะห์ปริมาณการระบายน้ำ สถานี X.234 4-24 
4.3-4 บรรยายการประชุมการบริหารจัดการน้ำ ระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ครั้งท่ี 1 และ  

ครั้งท่ี 2 
4-26 

4.4-1 แบบจำลองกายภาพ (Model) แสดงแผนผังโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 4-28 
4.4-2 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ 4-29 
4.4-3 เวทีการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.นาโต๊ะหมิง 4-30 
4.4-4 เวทีการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.โคกยาง 4-30 

4.5.1-1 ลงพื้นท่ีดำเนินการในท่ีพักคนงานก่อสร้าง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 4-34 
4.5.1-2 ลงพื้นท่ีดำเนินการในชุมชน ตำบลนาท่ามใต้ ตำบลนาท่ามเหนือ ตำบลนาตาล่วง 

อำเภอเมือง ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
4-34 

4.5.1-3 ลงพื้นท่ีดำเนินการในชุมชน ตำบลโคกหล่อ ตำบลควนปริง ตำบลนาโต๊ะหมิง  
ตำบลหนองตรุด ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

4-35 

4.5.1-4 ลงพื้นท่ีดำเนินการในชุมชน ตำบลโคกยาง ตำบลคลองลุ ตำบลย่านซื่อ ตำบลควนธานี  
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

4-36 

4.5.1-5 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ 

4-39 

4.5.1-6 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนิสัยส่วนบุคคล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลนาท่ามเหนือ 

4-40 

4.5.1-7 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนิสัยส่วนบุคคล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองตรุด 

4-41 
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ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน        ส-5 

 สารบัญภาพ  
   

ภาพที่  หน้า 

4.5.1-8 กิจกรรมการสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพ และตรวจวินิจฉัยโรค
หนอนพยาธิในประชาชน  ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง 

4-42 

4.5.1-9 กิจกรรมการแจ้งผลการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ และจ่ายยา Albendazole  
เพื่อการรักษาโรคหนอนพยาธิ 

4-43 

4.5.1-10 กิจกรรมการสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมสุขภาพในประชาชน 4-44 
4.5.1-11 กิจกรรมการประสานงาน ชี้แจง การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในพื้นที่

ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง 
4-49 

4.5.1-12 กิจกรรมการดำเนินการสร้างเสริมความรอบรู้ เรื่อง โรคหนอนพยาธิ  
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

4-50 

4.5.1-13 กิจกรรมการดำเนินการสร้างเสริมความรอบรู้ เรื่อง โรคหนอนพยาธิ  
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

4-51 

4.5.1-14 กิจกรรมการดำเนินการสร้างเสริมความรอบรู้ เรื่อง โรคหนอนพยาธิ ณ แคมป์ก่อสร้าง  
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

4-52 

4.6-1 การก่อสร้างสะพานข้ามรถยนต์บริเวณช่องลัดท่ี 2 4-54 
4.6-2 ทางเบี่ยงด้านข้างถนน ตง.ถ. 1-0005 สายโคกยาง - ควนธาน ี 4-54 
4.7-1 คัดเลือกเกษตรกร และมอบแนวทางการดำเนินกิจกรรม ณ ตำบลนาโต๊ะหมิง 4-56 
4.7-2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม และนำเสนอผล SWOT ณ ตำบลนาโต๊ะหมิง 4-57 
4.7-3 บรรยายการอนุรักษแ์ละการทำประมงอย่างยั่งยืน ณ ตำบลนาโต๊ะหมิง 4-57 
4.7-4 ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าทางการเกษตร  

ณ ตำบลนาโต๊ะหมิง 
4-57 

4.7-5 คัดเลือกแปลงเรียนรู้ และทำแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิต ณ ตำบลนาโต๊ะหมิง 4-58 
4.7-6 บรรยายเรื่อง การเตรียมดินปลูก และการป้องกันศัตรูพืชโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 

ณ ตำบลนาโต๊ะหมิง 
4-58 

4.7-7 สรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ ณ ตำบลนาโต๊ะหมิง 4-59 
4.7-8 คัดเลือกเกษตรกร และมอบแนวทางการดำเนินกิจกรรม ณ ตำบลหนองตรุด 4-59 
4.7-9 สภาพจุดสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 4-60 

4.7-10 ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกพชืใช้น้ำน้อย และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าทางการเกษตร 
ณ ตำบลหนองตรุด 

4-60 

4.7-11 คัดเลือกแปลงเรียนรู้ และทำแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิต ณ ตำบลหนองตรุด 4-60 
4.7-12 บรรยาย การเตรียมดินปลูก และการป้องกันศัตรูพืชโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  

ณ ตำบลหนองตรุด 
4-61 

4.7-13 สรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ ณ ตำบลหนองตรุด 4-61 
4.7-14 กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตร 4-63 
4.7-15 กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ 4-63 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการประตูระบายนำ้แม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) 

 

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน        ส-6 

 สารบัญภาพ  
   

ภาพที่  หน้า 

4.7-16 แปลงเรียนรู้รายท่ี 1 4-65 
4.7-17 แปลงเรียนรู้รายท่ี 2 4-65 
4.7-18 แปลงเรียนรู้รายท่ี 3 4-66 
4.7-19 แปลงเรียนรู้รายท่ี 4 4-66 
4.7-20 แปลงเรียนรู้รายท่ี 5 4-67 
4.7-21 แปลงเรียนรู้รายท่ี 6 4-67 
4.7-22 แปลงเรียนรู้รายท่ี 7 4-68 
4.8-1 แผนการใช้ท่ีดินโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 4-98 

5.1.1-1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังสถานี X.228 แม่น้ำตรัง บ้านกลาง และสถานี X.234 แม่น้ำตรัง 5-3 
5.1.1-2 การสำรวจปริมาณน้ำที่สถานี X.228 แม่น้ำตรัง บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 5-4 
5.1.1-3 การสำรวจปริมาณน้ำที่สถานี X.234 แม่น้ำตรัง บ้านป่าหมาก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 5-6 
5.1.1-4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำกับตะกอนท่ีสถานี X.228 แม่น้ำตรัง 

บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
5-9 

5.1.1-5 กราฟเปรียบเทียบปริมาณตะกอนรายวันท่ีสถานี X.228 แม่น้ำตรัง บ้านกลาง  
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

5-9 

5.1.1-6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำกับตะกอนท่ีสถานี X.234 แม่น้ำตรัง  
บ้านป่าหมาก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

5-11 

5.1.1-7 กราฟเปรียบเทียบปริมาณตะกอนรายวันท่ีสถานี X.234 แม่น้ำตรัง บ้านป่าหมาก  
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

5-11 

5.1.1-8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณตะกอนท่ี สถานี X.228 แม่น้ำตรัง บ้านกลาง 
(เหนือน้ำ) กับสถานี X.234 แม่น้ำตรัง บ้านป่าหมาก (ท้ายน้ำ) 

5-13 

5.1.1-9 รูปตัดขวางลำน้ำ สถานี X.228 แม่น้ำตรัง บ้านกลาง อ.เมือง จ.ตรัง (ครั้งท่ี 1)  
ปีงบประมาณ 2568 

5-14 

5.1.1-10 รูปตัดขวางลำน้ำ สถานี X.228 แม่น้ำตรัง บ้านกลาง อ.เมือง จ.ตรัง (ครั้งท่ี 2) 
ปีงบประมาณ 2568 

5-15 

5.1.1-11 กราฟเปรียบเทียบรูปตัดขวางลำน้ำสถานี X.228 แม่น้ำตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 5-16 
5.1.1-12 รูปตัดขวางลำน้ำ สถานี X.234 แม่น้ำตรัง บ้านป่าหมาก อ.เมอืง จ.ตรัง (ครั้งท่ี 1)

ปีงบประมาณ 2568 
5-17 

5.1.1-13 รูปตัดขวางลำน้ำ สถานี X.234 แม่น้ำตรัง บ้านป่าหมาก อ.เมอืง จ.ตรัง (ครั้งท่ี 2) 
ปีงบประมาณ 2568 

5-18 

5.1.1-14 กราฟเปรียบเทียบรูปตัดขวางลำน้ำสถานี X.234 แม่น้ำตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 5-19 
5.1.2-1 ตำแหน่งสำรวจวัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 5-22 
5.1.2-2 เครื่องมือและอุปกรณ์การสำรวจ 5-25 
5.1.2-3 กิจกรรมการสำรวจวัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 5-26 
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5.1.2-4 การหาความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยในห้องปฏิบัติการ 5-27 
5.1.2-5 การหาขนาดคละของตะกอนท้องน้ำและวัสดุท้องน้ำ 5-27 
5.1.2-6 การวัดค่าความเค็ม 5-28 
5.1.2-7 ตัวอย่างแบบจำลอง HEC-HMS ท่ีสถานี X.56 5-29 
5.1.2-8 โครงข่ายแม่น้ำตรังกรณีไม่มีโครงการ (without project) 5-30 
5.1.2-9 โครงข่ายแม่น้ำตรังกรณีมโีครงการ (with project) 5-31 

5.1.2-10 โครงข่ายคลองผันน้ำกรณีมโีครงการ (with project) 5-31 
5.1.2-11 สภาพพื้นที่โครงการในช่วงก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2568 5-36 
5.1.2-12 สภาพพื้นที่ของตำแหน่งสำรวจวัดเก็บข้อมูล KT.1–KT.7 ในปี พ.ศ. 2568 5-37 
5.1.2-13 อัตราการไหลของน้ำรายวันเฉลี่ยในช่วงเวลาต่าง ๆ ของโครงการตามระยะทาง 5-39 
5.1.2-14 ระดับน้ำรายชั่วโมงในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ท่ีตำแหน่งต่าง ๆ 5-40 
5.1.2-15 ระดับน้ำสูงสุดรายวันเฉลี่ยในช่วงเวลาต่างๆ ของโครงการตามระยะทาง 5-41 
5.1.2-16 ตำแหน่งเก็บข้อมูลบนพื้นท่ีขุดลอก 5-43 
5.1.2-17 ตัวอย่างความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยตามระยะทาง 5-44 
5.1.2-18 ความสัมพันธ์ของตะกอนแขวนลอยและอัตราการไหลของน้ำรายวัน 5-45 
5.1.2-19 ปริมาณตะกอนรวมรายวันเฉลี่ยในช่วงเวลาต่าง ๆ ของโครงการตามระยะทาง 5-48 
5.1.2-20 รูปลักษณะแม่น้ำในแนวระนาบราบในช่วงเวลาต่าง ๆ 5-48 
5.1.2-21 ความกว้างของแม่น้ำตรังตลอดแนวลำน้ำในช่วงเวลาต่าง ๆ 5-49 
5.1.2-22 ระดับท้องน้ำของแม่น้ำตรังในช่วงเวลาต่าง ๆ 5-49 
5.1.2-23 หน้าตัดลำน้ำของแม่น้ำตรังในช่วงเวลาต่าง ๆ 5-51 
5.1.2-24 การกระจายตัวของขนาดของวัสดุท้องน้ำท่ีตำแหน่ง KT.1 5-51 
5.1.2-25 ความผันแปรของปริมาณน้ำท่าและตะกอนรวมรายปีต้ังแต่ปีน้ำ พ.ศ. 2546 - 2567 5-54 
5.1.2-26 ความผันแปรของปริมาณน้ำท่าและตะกอนรวมรายปีเฉลี่ยตามระยะทาง 5-55 
5.1.2-27 โค้งทับทวีระหว่างปริมาณตะกอนรายปีสะสมกับปริมาณน้ำท่ารายปีสะสม 5-56 
5.1.2-28 การตกทับถมของตะกอนในบริเวณหัวงานโครงการ 5-57 

5.2-1 แผนท่ีสถานีเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 5-61 
5.2-2 การสำรวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งท่ี 1 5-66 
5.2-3 การสำรวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งท่ี 2 5-76 
5.2-4 ค่าดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง ปี พ.ศ. 2568 5-84 
5.2-5 เปรียบเทียบค่าดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง (ฤดูแล้ง) 5-85 
5.2-6 เปรียบเทียบค่าดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง (ฤดูฝน) 5-86 
5.3-1 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอย่างโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 

จำนวน 6 จุดสำรวจ 
5-88 

5.3-2 ภาพแสดงพื้นท่ีจุดสำรวจท้ัง 6 สถานี 5-89 
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5.3-3 การเก็บตัวอย่างลูกปลาด้วยเครื่องมืออวนทับตลิ่ง 5-90 
5.3-4 การเก็บข้อมูล CPUE ด้วยเครื่องมือข่าย และการชั่งน้ำหนักและวัดขนาดความยาวของ

สัตว์น้ำ 
5-91 

5.3-5 การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน และการจำแนกตัวอย่างแพลงก์ตอน 5-92 
5.3-6 การเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน และการจำแนกตัวอย่างสัตว์หน้าดิน 5-93 
5.3-7 พรรณไม้น้ำ 5-93 
5.3-8 การสอบถามชาวประมง 5-94 
5.3-9 ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำท่ีพบในแม่น้ำตรังแยกตามสถานีและเดือนท่ีสำรวจ ปี 2568 5-95 

5.3-10 ความชุกชุมของประชาคมสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นท่ีข่าย 100 ตารางเมตร
ต่อคืน) 

5-101 

5.3-11 ความชุกชุมของประชาคมสัตว์น้ำเชิงพื้นท่ี (กิโลกรัมต่อไร่) ปี 2567 และ ปี 2568 5-102 
5.3-12 โครงสร้างของประชาคมสัตว์น้ำโดยจำนวน และน้ำหนักของชนิดสัตว์น้ำที่พบในแม่น้ำ

ตรัง โดยประมาณร้อยละสะสมร้อยละ 80 จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมืออวนและ 
ชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม ปี 2568 

5-104 

5.3-13 โครงสร้างประชาคมสัตว์น้ำโดยสัดส่วนของจำนวนและน้ำหนักของชนิดสัตว์น้ำท่ีพบ
ตามเท่ียวสำรวจ ของแม่น้ำตรังที่ประมาณร้อยละสะสมร้อยละ 80 จากการสุ่มตัวอย่าง
ด้วยเครื่องมืออวนและชุดเครื่องมือข่าย6 ช่องตา ระหว่างเดือนเมษายน และเดือน
กรกฎาคม ปี 2568 

5-105 

5.3-14 โครงสร้างของประชาคมสัตว์น้ำโดยจำนวนของชนิดสัตว์น้ำท่ีพบในแม่น้ำตรัง 
โดยประมาณร้อยละสะสมร้อยละ 80 จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมืออวนและ 
ชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม ปี 2568 

5-107 

5.3-15 โครงสร้างของประชาคมสัตว์น้ำโดยน้ำหนักของชนิดสัตว์น้ำท่ีพบในแม่น้ำตรัง 
โดยประมาณร้อยละสะสมร้อยละ 80 จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมืออวนและ 
ชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม ปี 2568 

5-108 

5.3-16 ชนิดปลาท่ีพบมากในการศึกษาแม่น้ำตรัง จากการสุม่ตัวอย่างด้วยเครื่องมืออวนและชุด
เครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหวา่งเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม ปี 2568 จำนวน 
10 ลำดับแรก 

5-109 

5.3-17 ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยแยกตามดิวิชั่น และเดือนท่ีสำรวจท่ีพบใน
แม่น้ำตรัง ระหว่างเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม ปี 2568 จาก 6 สถานีสำรวจ 

5-113 

5.3-18 ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยแยกตามดิวิชั่น และสถานีที่สำรวจท่ีพบใน
แม่น้ำตรัง ระหว่างเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม ปี 2568 จาก 6 สถานีสำรวจ 

5-114 

5.3-19 ชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่พบมากสุด 5 ลำดับแรกในแม่น้ำตรัง ปี 2568 5-115 
5.3-20 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีพบในแม่น้ำตรังจากการสำรวจระหว่างเดือน

เมษายนและเดือนกรกฎาคม ปี 2568 
5-115 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการประตูระบายนำ้แม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) 

 

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน        ส-9 

 สารบัญภาพ  
   

ภาพที่  หน้า 

5.3-21 ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ย แยกตามไฟลัม และเดือนท่ีสำรวจ ที่พบใน
แม่น้ำตรัง ระหว่างเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม ปี 2568 จาก 6 สถานีสำรวจ 

5-117 

5.3-22 ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ย แยกตามไฟลัม และสถานีที่สำรวจ ท่ีพบใน
แม่น้ำตรัง ระหว่างเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม ปี 2568 จาก 6 สถานีสำรวจ 

5-118 

5.3-23 แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีพบมากสุด 5 ลำดับแรกในแม่น้ำตรัง ปี 2568 5-119 
5.3-24 ความหลากหลายเฉลี่ยของสัตว์หน้าดินในแม่น้ำตรังระหว่าง ปี 2567 และ ปี 2568 

จาก 6 สถานีสำรวจ 
5-120 

5.3-25 ความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินเฉลี่ยแยกตามไฟลัมท่ีพบในแม่น้ำตรัง ระหว่างเดือน
เมษายน และเดือนกรกฎาคม ปี 2568 จาก 6 สถานีสำรวจ 

5-122 

5.3-26 ความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินเฉลี่ยแยกตามไฟลัมและสถานีสำรวจในแม่น้ำตรัง
ระหว่างเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม ปี 2568 

5-123 

5.3-27 สัตว์หน้าดินท่ีพบมาก 5 ลำดับแรกในแม่น้ำตรัง ปี 2568 5-124 
5.3-28 พรรณไม้น้ำท่ีพบมากในแม่น้ำตรัง ปี 2568 5-125 
5.4-1 แผนท่ีแสดงสถานภาพ ขอบเขตการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี คลองแม่น้ำตรัง ท้องท่ีตำบล

กันตังใต้ และตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
5-130 

5.4-2 สภาพท่ัวไปของแปลงท่ี 1 5-133 
5.4-3 การสำรวจโครงสร้างป่า และซอ่มแซมป้ายหมายเลขต้นไม้ของแปลงท่ี 1 5-134 
5.4-4 ลักษณะการปกคลุมเรือนยอดของไม้ในแปลงท่ี 1 5-138 
5.4-5 การจัดชั้นความสูงตามแนวด่ิงของไม้ในแปลงท่ี 1 5-139 
5.4-6 สภาพท่ัวไปของแปลงท่ี 2 5-139 
5.4-7 การสำรวจโครงสร้างป่า และซอ่มแซมป้ายหมายเลขต้นไม้ของแปลงท่ี 2 5-140 
5.4-8 ลักษณะการปกคลุมเรือนยอดของไม้ในแปลงท่ี 2 5-145 
5.4-9 การจัดชั้นความสูงตามแนวด่ิงของไม้ในแปลงท่ี 2 5-146 

5.4-10 สภาพท่ัวไปของแปลงท่ี 3 5-146 
5.4-11 การสำรวจโครงสร้างป่า และซอ่มแซมป้ายหมายเลขต้นไม้ของแปลงท่ี 3 5-147 
5.4-12 ลักษณะการปกคลุมเรือนยอดของไม้ในแปลงท่ี 3 5-152 
5.4-13 การจัดชั้นความสูงตามแนวด่ิงของไม้ในแปลงท่ี 3 5-153 
5.4-14 การสำรวจสัตว์หน้าดินในแปลงท่ี 1 5-154 
5.4-15 สัตว์หน้าดินท่ีพบจุดที่ติดลำคลองเรียกจุดต้นแปลงในแปลงท่ี 1 5-154 
5.4-16 สัตว์หน้าดินท่ีพบจุดตรงกลางแปลงห่างจากคลอง 10 เมตรในแปลงท่ี 1 5-155 
5.4-17 สัตว์หน้าดินท่ีพบจุดท้ายแปลงห่างจากคลอง 20 เมตรในแปลงท่ี 1 5-155 
5.4-18 การสำรวจสัตว์หน้าดินในแปลงท่ี 2 5-158 
5.4-19 สัตว์หน้าดินท่ีพบจุดที่ติดลำคลองเรียกจุดต้นแปลงในแปลงท่ี 2 5-158 
5.4-20 สัตว์หน้าดินท่ีพบจุดตรงกลางแปลงห่างจากคลอง 10 เมตรในแปลงท่ี 2 5-159 
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 สารบัญภาพ  
   

ภาพที่  หน้า 

5.4-21 สัตว์หน้าดินท่ีพบจุดท้ายแปลงห่างจากคลอง 20 เมตรในแปลงท่ี 2 5-159 
5.4-22 การสำรวจสัตว์หน้าดินในแปลงท่ี 3 5-162 
5.4-23 สัตว์หน้าดินท่ีพบจุดที่ติดลำคลองเรียกจุดต้นแปลงในแปลงท่ี 3 5-162 
5.4-24 สัตว์หน้าดินท่ีพบจุดตรงกลางแปลงห่างจากคลอง 10 เมตรในแปลงท่ี 3 5-163 
5.4-25 สัตว์หน้าดินท่ีพบจุดท้ายแปลงห่างจากคลอง 20 เมตรในแปลงท่ี 3 5-163 
5.4-26 กราฟแสดงชนิด จำนวน และความหนาแน่นของไม้ใหญ่ในแปลงการศึกษาที่ 1  

เปรียบเทียบกันระหว่างปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 
5-168 

5.4-27 กราฟแสดงชนิด จำนวน และความหนาแน่นของไม้หนุ่มในแปลงการศึกษาที่ 1 
เปรียบเทียบกันระหว่างปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 

5-169 

5.4-28 กราฟแสดงชนิด จำนวน และความหนาแน่นของกล้าไม้ในแปลงการศึกษาที่ 1 
เปรียบเทียบกันระหว่างปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 

5-170 

5.4-29 กราฟแสดงข้อมูลสัตว์หน้าดินในแปลงการศึกษาที่ 1 เปรียบเทียบกันระหว่างปี 
พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 

5-171 

5.4-30 กราฟแสดงชนิด จำนวน และความหนาแน่นของไม้ใหญ่ในแปลงการศึกษาที่ 2 
เปรียบเทียบกันระหว่างปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 

5-175 

5.4-31 กราฟแสดงชนิด จำนวน และความหนาแน่นของไม้หนุ่มในแปลงการศึกษาที่ 2 
เปรียบเทียบกันระหว่างปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 

5-176 

5.4-32 กราฟแสดงชนิด จำนวน และความหนาแน่นของกล้าไม้ในแปลงการศึกษาที่ 2 
เปรียบเทียบกันระหว่างปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 

5-177 

5.4-33 กราฟแสดงข้อมูลสัตว์หน้าดินในแปลงการศึกษาที่ 2 เปรียบเทียบกันระหว่างปี 
พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 

5-178 

5.4-34 กราฟแสดงชนิด จำนวน และความหนาแน่นของไม้ใหญ่ในแปลงการศึกษาที่ 3 
เปรียบเทียบกันระหว่างปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 

5-182 

5.4-35 กราฟแสดงชนิด จำนวน และความหนาแน่นของไม้หนุ่มในแปลงการศึกษาที่ 3 
เปรียบเทียบกันระหว่างปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 

5-183 

5.4-36 กราฟแสดงชนิด จำนวน และความหนาแน่นของกล้าไม้ในแปลงการศึกษาที่ 3 
เปรียบเทียบกันระหว่างปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 

5-184 

5.4-37 กราฟแสดงข้อมูลสัตว์หน้าดินในแปลงการศึกษาที่ 3 เปรียบเทียบกันระหว่างปี 
พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 

5-185 

5.5-1 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและ 
ผู้ได้รับประโยชน์ในระยะก่อสร้างโครงการฯ 

5-196 

5.6-1 การประชุมพิจารณาแผนฯ โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรงั 
เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2568 

5-199 

5.6-2 ลงพื้นท่ีติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ครั้งท่ี 1 

5-200 
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5.6-3 การประชุมติดตามแผนฯ โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง  
เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2568 

5-201 

5.6-4 ลงพื้นท่ีติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ครั้งท่ี 2 

5-202 

5.6-5 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นท่ีติดตามการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำ
แม่น้ำตรัง 

5-203 

5.6-6 การประชุมสรุปแผนฯ โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง  
เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2568 

5-204 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการประตูระบายนำ้แม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) 

 

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน        ส-12 

 สารบัญตาราง  
   

ตารางที่  หน้า 

1-1 แผนงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 1-15 
1-2 แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) 1-28 
2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตู

ระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 
2568 

2-3 

3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตู
ระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 
2568 

3-2 

4.3-1 ข้อมูลระดับน้ำ และปริมาณน้ำ โครงการระบบระบายน้ำแม่นำ้ตรัง ในแต่ละเดือน 4-10 
4.3-2 เกณฑ์การระบายน้ำคลองผันน้ำหนองตรุด - คลองช้าง 4-23 

4.5.1-1 ผลการสำรวจพาหะโรคติดต่อนำโดยแมลง และผลการสำรวจความรู้ ทัศนคติ  
และพฤติกรรม ในด้านต่าง ๆ 

4-36 

4.5.1-2 เปรียบเทียบผลการสำรวจพาหะโรคติดต่อนำโดยแมลง และผลการสำรวจความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมของประชาชน ปี 2567 – 2568 

4-37 

4.5.1-3 สรุปผลการกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารให้ถูกสุขลักษณะให้กับคนงานก่อสร้าง 

4-38 

4.5.1-4 สรุปผลการกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนิสัยส่วนบุคคล 4-40 
4.5.1-5 ผลการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิในประชาชนพื้นท่ีได้รับผลกระทบจากประตูระบายน้ำ

แม่นำ้ตรัง ปี 2568 
4-44 

4.5.1-6 แสดงผลการสำรวจร้อยละของพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนพื้นท่ีได้รับผลกระทบจาก
ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง ปี 2568  

4-46 

4.8-1 เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ รายได้ หนี้สินของเกษตรกรในพื้นที่
โครงการประตูระบายน้ำ แม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

4-70 

4.8-2 การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบนัทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการประตู
ระบายน้ำ แม่น้ำตรัง อำเภอเมอืง จังหวัดตรัง 

4-71 

4.8-3 ลักษณะการใช้พื้นท่ีทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

4-72 

4.8-4 ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่โครงการประตู
ระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ชุดดินปากคม (Pkm : Pak Khom series)
ปีการผลิต 2567/ 2568 

4-73 

4.8-5 ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่โครงการประตู
ระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ชุดดินปากคม (Pkm : Pak Khom series)
ปีการผลิต 2567/ 2568 

4-75 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการประตูระบายนำ้แม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) 

 

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน        ส-13 

 สารบัญตาราง  
   

ตารางที่  หน้า 

4.8-6 ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่โครงการประตู
ระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ชุดดินพัทลุง (Ptl-clA : Phattalung series)
ปีการผลิต 2567/ 2568 

4-77 

4.8-7 ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่โครงการประตู
ระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ชุดดินพัทลุง (Ptl-clA : Phattalung series)
ปีการผลิต 2567/ 2568 

4-79 

4.8-8 ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่โครงการประตู
ระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ชุดดินนาท่าม (Ntm-slB : Na Tham series)
ปีการผลิต 2567/ 2568 

4-81 

4.8-9 ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่โครงการประตู
ระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ชุดดินนาท่าม (Ntm-slB : Na Tham series)
ปีการผลิต 2567/ 2568 

4-83 

4.8-10 ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่โครงการประตู
ระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ชุดดินบางนารา (Ba : Bang Nara series)
ปีการผลิต 2567/ 2568 

4-85 

4.8-11 ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่โครงการประตู
ระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  ชุดดินบางนารา (Ba : Bang Nara series)
ปีการผลิต 2567/ 2568 

4-87 

4.8-12 ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่โครงการประตู
ระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ชุดดินคอหงษ์ (Kh-slA : Kho Hong series)
ปีการผลิต 2567/ 2568 

4-89 

4.8-13 ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่โครงการประตู
ระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ชุดดินคอหงษ์ (Kh-slA : Kho Hong series)
ปีการผลิต 2567/ 2568 

4-91 

4.8-14 ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่โครงการประตู
ระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ชุดดินรือเสาะ (Ro : Ruso series) 
ปีการผลิต 2567/ 2568 

4-93 

4.8-15 ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่โครงการประตู
ระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ชุดดินรือเสาะ (Ro : Ruso series) 
ปีการผลิต 2567/ 2568 

4-95 

4.8-16 แผนการใช้ท่ีดินโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 4-96 
5.1.1-1 ข้อมูลการสำรวจปริมาณน้ำท่ีสถานี X.228 แม่น้ำตรัง บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 5-4 
5.1.1-2 ข้อมูลการสำรวจปริมาณน้ำที่สถานี X.234 แม่น้ำตรัง บ้านป่าหมาก อำเภอเมือง 

จังหวัดตรัง 
5-6 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการประตูระบายนำ้แม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) 

 

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน        ส-14 

 สารบัญตาราง  
   

ตารางที่  หน้า 

5.1.1-3 ข้อมูลปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนท่ีสถานี X.228 แม่น้ำตรัง บ้านกลาง อำเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

5-8 

5.1.1-4 ข้อมูลปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนท่ีสถานี X.234 แม่น้ำตรัง บ้านป่าหมาก อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง 

5-10 

5.1.1-5 เปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอย สถานี X.228 แม่น้ำตรัง บ้านกลาง (เหนือน้ำ)
กับสถานี X.234 แม่น้ำตรัง บ้านป่าหมาก (ท้ายน้ำ) 

5-12 

5.1.2-1 ตำแหน่งสำรวจวัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 5-21 
5.1.2-2 ค่าทางสถิติของอัตราการไหลของน้ำในช่วงเวลาต่าง ๆ ของโครงการ 5-38 
5.1.2-3 ค่าทางสถิติของระดับน้ำสูงสุดรายวันในช่วงเวลาต่างๆ ของโครงการ 5-39 
5.1.2-4 ค่าความเค็มของพื้นที่โครงการจากการสำรวจในปี พ.ศ. 2567 5-42 
5.1.2-5 ค่าความเค็มของพื้นที่โครงการจากการสำรวจในปี พ.ศ. 2568 5-42 
5.1.2-6 ค่าทางสถิติของปริมาณตะกอนรวมรายวันในช่วงเวลาต่าง ๆ ของโครงการ 5-47 
5.1.2-7 พื้นที่และปัจจัยหน้าตัดการไหลตลอดแนวแม่น้ำในช่วงเวลาต่าง ๆ 5-50 
5.1.2-8 ค่าทางสถิติและผลการทดสอบแนวโน้มของข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายปีด้วยวิธี  

Mann-Kendall (MK) ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 (p-value < 0.05) 
5-53 

5.1.2-9 ค่าทางสถิติและผลการทดสอบแนวโน้มของข้อมูลปริมาณตะกอนรวมรายปีด้วยวิธี 
Mann-Kendall (MK) ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 (p-value < 0.05) 

5-53 

5.2-1 สถานีเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินในพื้นท่ีโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 5-60 
5.2-2 ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน 5-62 
5.2-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 

ครั้งท่ี 1 (ฤดูแล้ง) ประจำปีพ.ศ. 2568 
5-68 

5.2-4 ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index) ครั้งท่ี 1 (ฤดูแล้ง) ปี พ.ศ. 2568 
โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 

5-72 

5.2-5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี 2 (ฤดูฝน) ประจำปีพ.ศ. 2568 

5-79 

5.2-6 ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index) ครั้งท่ี 2 (ฤดฝูน) ปี พ.ศ. 2568 
โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 

5-83 

5.2-7 เปรียบเทียบค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index) ปี พ.ศ. 2567 และ ปี พ.ศ. 2568 5-85 
5.3-1 พิกัดจุดเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง 5-88 
5.3-2 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำด้วยเครื่องมือข่ายและเครื่องมืออวนทับตลิ่ง 

ในแม่น้ำตรัง ระหว่าง ปี 2567 และ ปี 2568 
5-95 

5.3-3 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ปี 2568 5-96 
5.3-4 ประสิทธิภาพของอัตราการจับปลาด้วยเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นท่ีข่าย 100 ตารางเมตร

ต่อคืน) ระหว่าง ปี 2567 และ ปี 2568 
5-100 

5.3-5 กำลังการผลิตทางการประมง (กิโลกรัมต่อไร่) ในแม่น้ำตรัง ปี 2567 และ ปี 2568 5-101 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการประตูระบายนำ้แม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) 

 

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน        ส-15 

 สารบัญตาราง  
   

ตารางที่  หน้า 

5.3-6 โครงสร้างของประชาคมสัตว์น้ำโดยจำนวน และน้ำหนักของชนิดสัตว์น้ำท่ีพบมาก 
ในแม่น้ำตรังโดยประมาณท่ีร้อยละสะสมร้อยละ 80 ตามชนิดสัตว์น้ำท่ีพบ จากการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยเครื่องมืออวน และชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ระหว่างเดือนเมษายน และ
เดือนกรกฎาคม ปี 2568 

5-103 

5.3-7 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชท่ีพบตามสถานีสำรวจ และเท่ียวสำรวจในแม่น้ำตรัง
จากการสำรวจระหว่างเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม ปี 2568 

5-110 

5.3-8 ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยท่ีพบแยกตามสถานีสำรวจในแม่น้ำตรัง 
จากการสำรวจระหว่าง ปี 2567 และ ปี 2568 

5-112 

5.3-9 ความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช 5 อันดับแรก ในแม่น้ำตรัง 5-114 
5.3-10 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีพบตามสถานีสำรวจในแม่น้ำตรัง 

จากการสำรวจระหว่างเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม ปี 2568 
5-116 

5.3-11 ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยท่ีพบแยกตามสถานีสำรวจในแม่น้ำตรัง 
จากการสำรวจระหว่าง ปี 2567 และ ปี 2568 

5-117 

5.3-12 ความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์ 5 อันดับแรก ในแม่น้ำตรัง 5-118 
5.3-13 ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินท่ีพบตามสถานีสำรวจในแม่น้ำตรัง 

จากการสำรวจระหว่างเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม 2568 
5-121 

5.3-14 ความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินเฉลี่ยท่ีพบแยกตามสถานีสำรวจในแม่น้ำตรัง 
จากการสำรวจระหว่าง ปี 2567 และ ปี 2568 

5-122 

5.3-15 ความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน 5 อันดับแรกในแม่น้ำตรัง 5-123 
5.3-16 พรรณไม้น้ำท่ีพบในแม่น้ำตรัง ปี 2568 5-126 
5.3-17 การสำรวจความคิดเห็นการทำประมงน้ำจืดในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2565 ถึง 2567) 

ในแม่น้ำตรัง จากการสำรวจในเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม 2568 
จำนวน 6 สถานี 

5-128 

5.4-1 ข้อมูลจากการสำรวจไม้ใหญ่ในแปลงท่ี 1 5-135 
5.4-2 แสดงการวิเคราะห์ไม้ใหญ่ในโครงสร้างป่าชายเลนของแปลงท่ี 1 5-136 
5.4-3 แสดงการวิเคราะห์ไม้หนุ่มในโครงสร้างป่าชายเลนของแปลงท่ี 1 5-137 
5.4-4 แสดงการวิเคราะห์กล้าไม้ในโครงสร้างป่าชายเลนของแปลงท่ี 1 5-138 
5.4-5 ข้อมูลจากการสำรวจไม้ใหญ่ในแปลงท่ี 2 5-141 
5.4-6 แสดงการวิเคราะห์ไม้ใหญ่ในโครงสร้างป่าชายเลนของแปลงท่ี 2 5-143 
5.4-7 แสดงการวิเคราะห์ไม้หนุ่มในโครงสร้างป่าชายเลนของแปลงท่ี 2 5-144 
5.4-8 แสดงการวิเคราะห์กล้าไม้ในโครงสร้างป่าชายเลนของแปลงท่ี 2 5-144 
5.4-9 ข้อมูลจากการสำรวจไม้ใหญ่ในแปลงท่ี 3 5-148 

5.4-10 แสดงการวิเคราะห์ไม้ใหญ่ในโครงสร้างป่าชายเลนของแปลงท่ี 3 5-150 
5.4-11 แสดงการวิเคราะห์ไม้หนุ่มในโครงสร้างป่าชายเลนของแปลงท่ี 3 5-151 
5.4-12 แสดงการวิเคราะห์กล้าไม้ในโครงสร้างป่าชายเลนของแปลงท่ี 3 5-152 
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5.4-13 แสดงการจำแนกทางอนุกรมวิธาน ความหนาแน่น และดัชนีความหลากหลายของ
แปลงท่ี 1 

5-156 

5.4-14 แสดงการจำแนกทางอนุกรมวิธาน ความหนาแน่น และดัชนีความหลากหลายของ
แปลงท่ี 2 

5-160 

5.4-15 แสดงการจำแนกทางอนุกรมวิธาน ความหนาแน่น และดัชนีความหลากหลายของ
แปลงท่ี 3 

5-164 

5.4-16 ผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลไม้ใหญ่ในโครงสร้างป่าของแปลงท่ี 1 ปี พ.ศ. 2567 
และ พ.ศ. 2568 

5-167 

5.4-17 ผลการคำนวนเปรียบเทียบข้อมูลไม้ใหญ่ในโครงสร้างป่าของแปลงท่ี 1 ปี พ.ศ. 2567 
และ พ.ศ. 2568 

5-167 

5.4-18 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลไม้หนุ่มในโครงสร้างป่าของแปลงท่ี 1 ปี 
พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 

5-169 

5.4-19 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกล้าไม้ในโครงสร้างป่าของแปลงท่ี 1 ปี 
พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 

5-170 

5.4-20 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลสัตว์หน้าดินในโครงสร้างป่าของแปลงท่ี 1  
ปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ.2568 

5-171 

5.4-21 ผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลไม้ใหญ่ในโครงสร้างป่าของแปลงท่ี 2 ปี พ.ศ. 2567 
และ พ.ศ. 2568 

5-174 

5.4-22 ผลการคำนวนเปรียบเทียบข้อมูลไม้ใหญ่ในโครงสร้างป่าของแปลงท่ี 2 ปี พ.ศ. 2567 
และ พ.ศ. 2568 

5-174 

5.4-23 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลไม้หนุ่มในโครงสร้างป่าของแปลงท่ี 2 ปี 
พ.ศ. 2567 และ พ.ศ.2568 

5-176 

5.4-24 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกล้าไม้ในโครงสร้างป่าของแปลงท่ี 2 ปี 
พ.ศ. 2567 และ พ.ศ.2568 

5-177 

5.4-25 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลสัตว์หน้าดินในโครงสร้างป่าของแปลงท่ี 2 ปี 
พ.ศ. 2567 และ พ.ศ.2568 

5-178 

5.4-26 ผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลไม้ใหญ่ในโครงสร้างป่าของแปลงท่ี 3 ปี พ.ศ. 2567 
และ พ.ศ. 2568 

5-181 

5.4-27 ผลการคำนวนเปรียบเทียบข้อมูลไม้ใหญ่ในโครงสร้างป่าของแปลงท่ี 3 ปี พ.ศ. 2567 
และ พ.ศ. 2568 

5-181 

5.4-28 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลไม้หนุ่มในโครงสร้างป่าของแปลงท่ี 3 ปี 
พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 

5-183 

5.4-29 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกล้าไม้ในโครงสร้างป่าของแปลงท่ี 3 ปี 
พ.ศ. 2567และ พ.ศ. 2568 

5-184 
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5.4-30 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลสัตว์หน้าดินในโครงสร้างป่าของแปลงท่ี 3 ปี 
พ.ศ. 2567 และ พ.ศ.2568 

5-185 

5.5-1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านพื้นฐานของครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบ 5-188 
5.5-2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบ 5-189 
5.5-3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมของครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบ 5-189 
5.5-4 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการของครัวเรือน 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
5-190 

5.5-5 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านพื้นฐานของครัวเรือนผู้ได้รับประโยชน์ 5-191 
5.5-6 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนผู้ได้รับประโยชน์ 5-191 
5.5-7 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมของครัวเรือนผู้ได้รับประโยชน์ 5-192 
5.5-8 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการของครัวเรือน 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
5-192 

5.5-9 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านพื้นฐานของครัวเรือนผู้ประกอบอาชีพประมง 5-193 
5.5-10 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนผู้ประกอบอาชีพประมง 5-194 
5.5-11 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมของครัวเรือนผู้ประกอบอาชีพประมง 5-194 
5.5-12 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการของครัวเรือน 

ผู้ประกอบอาชีพประมง 
5-195 

 


