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รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าทีข่องโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

 

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (ส่วนต่อขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะสิน้สดุการก่อสรา้ง)  

ดำเนินการโดย บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จำกัด (มหาชน)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสงิหาคม พ.ศ.2568 
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รูปที่ 4 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทกุ 
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รูปที่ 9 คนงานทำความสะอาดถนนด้านหน้าโครงการ รูปที่ 10 กล่องรับความคิดเห็น 

  
รูปที่ 11 ป้ายกำหนดช่วงเวลาทำงาน รูปที่ 12 เจาะเสาเข็ม 
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รูปที่ 17 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ รูปที่ 18 ถังสำรองน้ำ 

  
รูปที่ 19 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ รูปที่ 20 กิจกรรม Safety Talk 

  
รูปที่ 21 ถังรองรับมูลฝอย รูปที่ 22 เทศบาลเมืองหัวหินเข้ามาจัดเก็บมลูฝอย 

  
รูปที่ 23 เครื่องสูบน้ำ รูปที่ 24 ถังดับเพลิง 
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รูปที่ 25 ช่างไฟฟ้า รูปที่ 26 กล้องวงจรปิด 

  
รูปที่ 27 ไฟฟ้าส่องสว่าง รูปที่ 28 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ 

  
รูปที่ 29 ป้ายกรุณดับเครื่องยนต ์ รูปที่ 30 ถนนทางวิ่งรถในพื้นที่โครงการ 

  
รูปที่ 31 ป้าย “อันตราย เขตก่อสร้าง” รูปที่ 32 ประตูทางเข้า - ออกปิดมิดชิด 
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รูปที่ 33 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รูปที่ 34 กระบะสำหรบัลา้งเครื่องเครื่องอุปกรณ ์

  
รูปที่ 35 ระบบบำบัดน้ำเสีย รูปที่ 36 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

  
รูปที่ 37 คัดแยกขยะ 

  
รูปที่ 38 พื้นที่จัดก็บวัตถุไวไฟ และติดตั้งป้ายเตือนอันตราย 
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รูปที่ 41 หม้อแปลงไฟฟ้า รูปที่ 42 ไฟกระพริบ 
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รูปที่ 45 ท่อระบายน้ำ 

  

  
รูปที่ 45 บ้านพักคนงาน 
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ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

ค1 รำยงำนกำรส ำรวจสภำพแวดล้อมและสภำพอำคำรข้ำงเคียง
ค2    กรมธรรม์ประกันภัย
ค3    เอกสำรตรวจสุขภำพคนงำน
ค4    แผนงำนก่อสร้ำงช่วงงำนเสำเข็ม
ค5 รำยงำนผลกำรส ำรวจข้อมูลสภำพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชำชนรำยครัวเรือน



ภาคผนวก ค1
รำยงำนกำรส ำรวจสภำพแวดล้อมและสภำพอำคำรข้ำงเคียง



รายงานการสํารวจ สภาพแวดล้อมและสภาพอาคารข้างเคยีง 

โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 

ก่อนเร่ิมงานก่อสร้างงานเสาเขม็เจาะ 

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 

จัดทาํโดย 

บริษทั ไพลอน จํากดั (มหาชน) 

252 SPE TOWER,  ช้ัน 14  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 



ISO 9001 : 2015 

สารบัญ 

เรื่อง   หน้า 

1. แนวทางปฏิบัติในการสำรวจอาคารข้างเคียง  ก 

2. แผนผังอาคารข้างเคียงโครงการก่อสร้าง  ข 

3.  ค บันทึกสำรวจอาคารข้างเคียงก่อนก่อสร้าง 

อาคารโรงพยาบาล

4. รูปภาพบริเวณชั้น 1 1-20 

5. รูปภาพบริเวณชั้น 2 21-40 

6. รูปภาพบริเวณชั้น 3 41-60

7. รูปภาพบริเวณชั้น 4 61-80 

8. รูปภาพบริเวณชั้น 5 81-100 

9. รูปภาพบริเวณชั้นดาดฟา 101-113

อาคารบริการ

10. รูปภาพบริเวณชั้น 1 114-133

11. รูปภาพบริเวณชั้น 2 134-153

12. รูปภาพบริเวณชั้นดาดฟา 154-172

13. รูปภาพบริเวณรอบอาคาร 173-197



SD-SA-001 Rev.00 

แนวทางปฏิบัติในการส ารวจอาคารข้างเคียง 

การเข้าส ารวจอาคารข้างเคียง ก่อนก่อสร้าง 

1. เมื่อท่านได้รับจดหมาย หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเข้าส ารวจอาคารข้างเคียง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์

ของท่าน กรุณาติดต่อกลับมาตาม เบอร์โทรศัพท์ท่ีระบุไว้ ภายใน 7 วัน เพื่อท าการนัดหมายวันเวลาในการเข้าส ารวจ

ถ่ายรูปภาพอาคารของท่าน หากท่านมิได้ติดต่อกลับภายในวันท่ีก าหนด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ท่ีจะให้

บริษัทฯเข้าส ารวจ  

2. หลังจากท่ีพนักงานได้เข้าส ารวจถ่ายรูปภาพอาคารของท่าน บริษัทฯ จะจัดท ารายงานแสดงรูปภาพ ท่ีได้

ถ่ายไว้ส่งให้กับท่าน ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล 

ระหว่างการก่อสร้าง  

1. หากในระหว่างการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่ออาคารของท่าน กรุณาแจ้ง กลับมา

ยังพนักงานท่ีรับผิดชอบโดยทันที บริษัทฯ จะได้ท าการเข้าตรวจสอบ และวิเคราะห์ตามหลักวิศวกรรม ว่าผลกระทบ 

ดังกล่าวเกิดจากการท างานของบริษัทฯหรือไม่ ในกรณีท่ีเกิดจากการท างานของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะด าเนินการ

ปรับปรุงวิธีการท างาน และจะเร่งท าการซ่อมแซมให้ต่อไป  

หลังงานแล้วเสร็จ 

1. เมื่องานเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยผ่านทางโทรศัพท์ หรือยื่นหนังสือด้วย

ตัวเอง หรือส่งจดหมายลงทะเบียนในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อท่านได้ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการดูแลเรื่ อง

ผลกระทบต่ออาคารของท่านจากโครงการต่อไป หลังจากท่านได้รับแจ้ง ควรก าหนดวันนัดหมายในการลงนามบันทึก

หลังจบงานเสาเข็มเจาะ ภายใน 7 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะใช้เอกสารฉบับนี้น าส่งเป็นข้อมูลการดูแลอาคารข้างเคียง

ให้กับทางผู้รับเหมาในส่วนงานก่อสร้างอาคารต่อไป  

***** กรณีท่ีพบว่าเกิดผลกระทบต่ออาคารของท่าน ในระหว่างการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ กรุณาแจ้งกลับมาทันที เพื่อท่ี

บริษัทฯ จะได้ท าการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปดูแล และวิเคราะห์ผลกระทบ ตามขั้นตอนของบริษัทฯ ท่านไม่ควรรอให้

งานแล้วเสร็จแล้วจึงแจ้ง เพราะจะท าให้ยากต่อการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว ว่าเกิดจากงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ

หรือไม่ *****  

ฝ่ายประสานงานอาคารข้างเคียง 
 บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) 

ISO 9001 : 2015 ก 
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ภาคผนวก ค2
กรมธรรม์ประกันภัย











ภาคผนวก ค3
เอกสำรตรวจสุขภำพคนงำน



ภาคผนวก ค4
แผนงำนก่อสร้ำงช่วงงำนเสำเข็ม



ID Task Name Duration Start Finish

1 แผนงานโครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ - หวัหนิ อาคาร คสล. 5 ช ัҟน  (Practical+final completion) 475 days? จ 15/7/67 อ 18/11/68

2 งานเตรยีมการ (ทํางานทกุวันอาทติย)์ 45 days จ 15/7/67 ศ 30/8/67

3 งานเตรยีมการบน้พกัคนงาน+เตรยีม protection รอบพืҟนทีѷกอ่สรา้ง 30 days ส 27/7/67 อ 27/8/67

4 งานปลกูบา้นพักคนงาน+เตรยีม protection รอบพืѸนทีѷกอ่สรา้ง+ shop & material AP. 30 days ส 27/7/67 อ 27/8/67

5 อาคารบรกิาร 249 days? ศ 2/8/67 ส 19/4/68

6 งานโครงสรา้งอาคาร Tower 119 days ศ 2/8/67 ส 30/11/67

7 งานขดุดนิ และงานฐานรากอาคาร 38 days ศ 2/8/67 จ 9/9/67

8 งาน ฐานราก ช ัҟน G 34 days ศ 2/8/67 พ 5/9/67

9 งานขดุดนิ open cut 18 days ศ 2/8/67 อ 20/8/67

10 งานปรับระดับเท lean 18 days อ 4/8/67 พ 22/8/67

11 งานตัดหวัเสาเข็ม 15 days ศ 9/8/67 ส 24/8/67

12 งานผกูเหล็กเสรมิฐาราก 17 days อ 13/8/67 พ 29/8/67

13 งานเขา้แบบ+เทคอนกรตีฐานราก 17 days อ 20/8/67 พ 5/9/67

14 งานผนงั+เสา รบัพืҟนช ัҟน G 9 days อ 1/9/67 จ 9/9/67

15 งานผกูเหล็กเสรมิเสา+ผนัง water tank 7 days อ 1/9/67 ส 7/9/67

16 งานเขา้แบบ+เทคอนกรตีเสา+ผนังรับพืѸน 7 days อ 3/9/67 จ 9/9/67

17 งานโครงสรา้งสว่น Tower 83 days อ 8/9/67 ส 30/11/67

18 งานพืѸนชั Ѹน 1  RC. Beam & Slab+1.90 14 days อ 8/9/67 ส 21/9/67

19 งานประกอบแบบตดิตั Ѹง เสา+ผนังรับพืѸน ชั Ѹน 2 10 days อ 22/9/67 อ 1/10/67

20 งานพืѸนชั Ѹน 2 RC. Beam & Slab 12 days พ 2/10/67 อ 13/10/67

21 งานพืѸนชั Ѹน 3 RC. Beam & Slab 10 days จ 14/10/67 พ 24/10/67

22 งานพืѸนชั Ѹน 4 RC. Beam & Slab 10 days ศ 25/10/67 อ 3/11/67

23 งานพืѸนชั Ѹน 5 RC. Beam & Slab 10 days จ 4/11/67 พ 13/11/67

24 งานพืѸน ชั Ѹนดาดฟ้า  +19.35 10 days พ 14/11/67 ส 23/11/67

25 งานพืѸนหลังคาบันได (top roof) 7 days อ 24/11/67 ส 30/11/67

26 งานโครงสรา้งกนัสาด คสล. ช ัҟน 3 - 5 23 days อ 24/11/67 อ 17/12/67

30 งานโครงหลงัคาเหล็ก metal sheet + มงุแผน่หลงัคา 24 days อ 24/11/67 พ 18/12/67

34 งานสถาปตัยกรรม หอ้ง ช ัҟน 1-ช ัҟน 5+งานสถาปตัย.สว่นกลางทางเดนิ 150 days? จ 11/11/67 ส 19/4/68

138 งานสถาปตัยกรรม  ช ัҟน Roof 109 days อ 1/12/67 อ 25/3/68

144 อาคารสว่นตอ่ขยาย 445 days? ศ 16/8/67 อ 18/11/68

145 งานโครงสรา้งอาคาร Tower 162 days ศ 16/8/67 ศ 31/1/68

146 งานขดุดนิ และงานฐานรากอาคาร 72 days ศ 16/8/67 อ 27/10/67

147 งาน ฐานราก ช ัҟน G 66 days ศ 16/8/67 อ 20/10/67

148 งานขดุดนิ open cut 35 days ศ 16/8/67 พ 19/9/67

149 งานปรับระดับเท lean 35 days จ 26/8/67 อ 29/9/67

150 งานตัดหวัเสาเข็ม 30 days พ 5/9/67 ศ 4/10/67

151 งานผกูเหล็กเสรมิฐาราก 30 days พ 11/9/67 พ 10/10/67

152 งานเขา้แบบ+เทคอนกรตีฐานราก 30 days ส 21/9/67 อ 20/10/67

153 งานผนงั+เสา รบัพืҟนช ัҟน G 11 days พ 16/10/67 อ 27/10/67

154 งานผกูเหล็กเสรมิเสา+ผนัง water tank 8 days พ 16/10/67 พ 24/10/67

155 งานเขา้แบบ+เทคอนกรตีเสา+ผนังรับพืѸน 8 days ส 19/10/67 อ 27/10/67

156 งานโครงสรา้งสว่น Tower 94 days พ 24/10/67 ศ 31/1/68

157 งานพืѸนชั Ѹน 1  RC. Beam & Slab+1.20 22 days พ 24/10/67 พ 14/11/67

158 งานประกอบแบบตดิตั Ѹง เสา+ผนังรับพืѸน ชั Ѹน 2 14 days ศ 15/11/67 พ 28/11/67

159 งานพืѸนชั Ѹน 2  Post Slab_แบง่ pour strip 2 zone 12 days ศ 29/11/67 พ 11/12/67

15/7 18/11
475 days?

อาคารบรกิาร

งานโครงสรา้งอาคาร Tower

งานขดุดนิ และงานฐานรากอาคาร

งานโครงสรา้งสว่น Tower 

งานสถาปตัยกรรม หอ้ง ช ัҟน 1-ช ัҟน 5+งานสถาปตัย.สว่นกลางทางเดนิ

งานสถาปตัยกรรม  ช ัҟน Roof 

งานโครงสรา้งอาคาร Tower

งานขดุดนิ และงานฐานรากอาคาร

งานโครงสรา้งสว่น Tower 
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Deadline

ผู้รับเหมา : บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จาํกัด โครงการ :ก่อสร้างอาคารส่วนตอ่ขยาย และอาคารบริการ โรงพยาบาลกรุงเทพ หวัหนิ เจ้าของโครงการ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ  จาํกัด(มหาชน)
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จ 22/7/67 



ID Task Name Duration Start Finish

160 งานพืѸนชั Ѹน 3 10 days พ 12/12/67 ส 21/12/67

161 งานพืѸนชั Ѹน 4 9 days อ 22/12/67 ส 4/1/68

162 งานพืѸนชั Ѹน 5 9 days อ 5/1/68 จ 13/1/68

163 งานพืѸน ชั Ѹนดาดฟ้า  +22.10 9 days อ 14/1/68 พ 22/1/68

164 งานพืѸนหลังคาลฟิท ์ (top roof) 9 days พ 23/1/68 ศ 31/1/68

165 งานโครงสรา้งสว่น RC.Beam ช ัҟน 2 & 3 40 days ศ 15/11/67 พ 25/12/67

168 งานสถาปตัยกรรม หอ้ง ช ัҟน 1-ช ัҟน 5+งานสถาปตัย.สว่นกลางทางเดนิ 283 days? ส 1/2/68 อ 18/11/68

270 งานสถาปตัยกรรม  ช ัҟน Roof 112 days ส 1/2/68 พ 28/5/68

276 งานภายนอกอาคาร 173 days ส 1/2/68 อ 29/7/68

277 งาน สะพานทางเชืѷอม ช ัҟน 2 อาคารบรกิาร และสว่นตอ่ขยาย 35 days ส 1/2/68 ศ 7/3/68

282 งานตกแตง่สถาปตัยกรรม 21 days ส 8/3/68 ศ 28/3/68

285 งาน hard scape+soft scape รอบโครงการ (งานจดัสวน) 55 days ส 29/3/68 อ 27/5/68

288  งานเบ็ดเตล็ด+เก็บงาน+ความสะอาด(สง่มอบพิѸนทีѷ) , Exclude defect 35 days อ 13/5/68 จ 16/6/68

289  งานเก็บ Defect+(สง่มอบพิѸนทีѷ) 42 days อ 17/6/68 อ 29/7/68

290 Construction period 213 days อ 13/4/68 อ 18/11/68

291 -Practical completion 0 days จ 29/9/68 จ 29/9/68

292 -Final completion 0 days อ 18/11/68 อ 18/11/68

293 อาคารบรกิาร แลว้เสร็จ 0 days อ 13/4/68 อ 13/4/68

294 อาคารโรงพยาบาลสว่นตอ่ขยายแลว้เสร็จ 0 days ส 15/11/68 ส 15/11/68

งานสถาปตัยกรรม หอ้ง ช ัҟน 1-ช ัҟน 5+งานสถาปตัย.สว่นกลางทางเดนิ

งานสถาปตัยกรรม  ช ัҟน Roof 

งานภายนอกอาคาร 

งาน สะพานทางเชืѷอม ช ัҟน 2 อาคารบรกิาร และสว่นตอ่ขยาย

งานตกแตง่สถาปตัยกรรม

งาน hard scape+soft scape รอบโครงการ (งานจดัสวน)

Construction period

29/9

18/11

13/4

15/11
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ผู้รับเหมา : บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จาํกัด โครงการ :ก่อสร้างอาคารส่วนตอ่ขยาย และอาคารบริการ โรงพยาบาลกรุงเทพ หวัหนิ เจ้าของโครงการ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ  จาํกัด(มหาชน)
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ภาคผนวก ค5
รำยงำนผลกำรส ำรวจข้อมูลสภำพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชำชนรำยครัวเรือน



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 
โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (สว่นต่อขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ดำเนินการโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
 

  1 

รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 

โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (ส่วนต่อขยาย)  

ดำเนินการโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 

1. บทนำ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และการตื่นตัวของประชาชนในปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังมีบทบาทที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างประชาชน และผู้ดำเนินการโครงการ รวมถึงบทบาทให้คำแนะนำ คำปรึกษากับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

 

 สำหรับการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน ดำเนินการโดย 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พื้นที่ดำเนินการบริเวณโครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (ส่วนต่อขยาย) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนมีประเด็นที่สำคัญ
กับชุมชน คือ ความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิง่แวดล้อมท้ังทางบวกและทางลบ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ทำให้เกิดการสร้างองค์
ความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อโครงการฯ พร้อมท้ังสร้างความมั่นใจและเพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อคิดเห็นและผลกระทบ เพื่อ
จะนำมาใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชน เป็นไปตามนโยบายของเจ้าของโครงการ ที่ให้
ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

2. วัตถุประสงค์ของการสำรวจข้อมูล 

  2.1) เพื่อต้องการทราบสภาพปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนท่ีอยู่ในขอบเขตพื้นท่ี   

2.2) เพื่อต้องการทราบทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงการ ทั้งทางบวกและทาง
ลบ 

2.3) เพื่อต้องการทราบข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบอันเกิดจาก
การก่อสร้างโครงการ  

2.4) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนา
โครงการ ท้ังทางบวกและทางลบ  
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3. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholders) 

 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะกำหนดให้ครอบคลุมประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมี 100 เมตร รวมถึงมีการ
พิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ เช่น สภาพการอยู่อาศัยภายในชุมชน จึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการสำรวจข้อมูล 
ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือน สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียง ผู้นำ
ชุมชน  

 

  

  

  

รูปภาพที่ 1 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 
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4. ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม  

จากผลดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อยู่ในระยะ 100 เมตร เมื่อ
วันท่ี 4 กันยายน พ.ศ.2568 จำนวน 12 ชุด โดยสามารถสรุปความคิดเห็นได้ ดังนี้ 

 

4.1  สรุปข้อมูลแบบสอบถามรายครัวเรือน 

 1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ อายุ นับถือศาสนา สถานภาพทางครัวเรือน และ
ระดับการศึกษา เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-1  

 

ตารางที่ 4.1-1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 12 

จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 8 66.67 

หญิง 4 33.33 

อาย ุ อายุ 31-40 ปี   

อายุ 41-50 ปี 4 33.33 

มากกว่า 50 ปี 8 66.67 

ศาสนา พุทธ 12 100.00 

สถานภาพในครอบครัว หัวหน้าครัวเรือน 6 50.00 

คู่สมรส 4 33.33 

พ่อ/แม ่ 2 16.67 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 8 66.67 

ปริญญาตร ี 4 33.33 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

 จากตารางที ่4.1-1 สามารถสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จำนวน 4 คน (ร้อยละ 33.33) และเพศชาย จำนวน 8 คน (ร้อยละ 
66.67) มีช่วงอายุส่วนใหญ่มากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 66.67)  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.00) 
โดยสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 50.00) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.เท่ากัน 

(ร้อยละ 66.67)  
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 2)  ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุข 

   ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ลักษณะที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ สถานภาพที่อยู่อาศัย การ
ประกอบอาชีพ การเจ็บป่วยในรอบ 1 ปี และการเข้ารักษาพยาบาล เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-2 
 

ตารางที่ 4.1-2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุข 

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 12 

จำนวน ร้อยละ 

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย/สถาน
ประกอบการ 

บ้านเดี่ยว 12 100.00 

สถานภาพการอยู่อาศัย 
เป็นเจ้าของ  10 83.33 

เช่าท้ังหมด 2 16.67 

อาชีพหลัก ท่ีเป็นรายได้ของ
ครอบครัว 

ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 4 33.33 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 8 66.67 

การเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่าน
มา/ปัจจุบนั 

ไม่ป่วย 12 100.00 

การรักษาพยาบาลเมื่อ
เจ็บป่วย 

โรงพยาบาลรัฐ 8 66.67 

โรงพยาบาลเอกชน 4 33.33 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 
 

 จากตารางที่ 4.1-2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุขของประชาชนสรุปได้ว่า 

 ลักษณะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว (ร้อยละ 100.00) สถานภาพการอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็น
เจ้าของบ้าน (ร้อยละ 83.33) อาชีพหลักของครอบครัวส่วนใหญ่ ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 66.67) ตัวผู้ตอบ
แบบสอบถามเองในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเจ็บป่วยเลย (ร้อยละ 100.00) ท้ังนี้ประชาชนส่วนใหญ่เมื่อเจ็บป่วยจะรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ (ร้อยละ 66.67) 
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  3)  ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพ้ืนฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม 

   ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การเดินทางสัญจร สภาพการจราจรที่ใช้ในปัจจุบัน แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อ
การบริโภค แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ การจัดการมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย และความเดือดร้อน
รำคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-3 
 

ตารางที่ 4.1-3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 12 

จำนวน ร้อยละ 

การเดินทางสัญจร รถยนต์ส่วนตัว 8 66.67 

รถจักรยานยนต์ส่วนตัว 4 33.33 

สภาพการจราจรที่ใช้
ในปัจจุบนั 

คล่องตัวด ี 12 100.00 

แหล่งน้ำท่ีใช้เพ่ือการ
บริโภค 

ซื้อน้ำบรรจุขวด/ถัง 12 100.00 

แหล่งน้ำท่ีใช ้
เพ่ือการอุปโภค 

น้ำประปา 12 100.00 

ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช ้ ไม่ม ี 12 100.00 

การจัดการมูลฝอย ใส่ถังรองรับขยะเทศบาลมาเก็บ 12 100.00 

การจัดการน้ำเสีย ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ 12 100.00 

ความเดือดร้อน
รำคาญจากปัญหา
สิ่งแวดล้อมและ
สังคม ในปัจจบุัน 

1. การขาดแคลนน้ำด่ืม/น้ำใช ้   

 ไม่ได้รับ 12 100.00 

2. คุณภาพน้ำของน้ำด่ืม/น้ำใช ้   

 ไม่ได้รับ 12 100.00 

3. กระแสไฟฟ้าตก/ดับบ่อย   

 ไม่ได้รับ 12 100.00 

4. น้ำเสียไม่ได้รับการบำบัด   

 ไม่ได้รับ 8 66.67 

 ได้รับ 4 33.33 

 * น้อย 4 33.33 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 
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ตารางที่ 4.1-3 (ต่อ) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม  

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 12 

จำนวน ร้อยละ 

ความเดือดร้อน
รำคาญจากปัญหา
สิ่งแวดล้อมและ
สังคม ในปัจจบุัน 

5. เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง   

 ไม่ได้รับ 6 50.00 

 ได้รับ 6 50.00 

 * ปานกลาง 6 50.00 

6. น้ำท่วมขังจากฝนตก   

 ไม่ได้รับ 12 100.00 

7. แรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและก่อสร้าง   

 ไม่ได้รับ 8 66.67 

 ได้รับ 4 33.33 

 * น้อยที่สุด 2 16.67 

 * ปานกลาง 2 16.67 

8. มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นรบกวน   

 ไม่ได้รับ 12 100.00 

9. อุบัติตุจากการจราจร   

 ไม่ได้รับ 12 100.00 

10. ปัญหาฝุ่นละออง   

 ไม่ได้รับ 8 66.67 

 ได้รับ 4 33.33 

 * น้อย 2 16.67 

11. อาชญากรรม/ลักขโมย   

 ไม่ได้รับ 12 100.00 

12. ยาเสพติด   

 ไม่ได้รับ 12 100.00 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

 จากตารางที4่.1-3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อมสรุปได้ว่า 

  ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางสัญจร (ร้อยละ 66.67) โดยสภาพการจราจรที่ใช้
ในปัจจุบันส่วนใหญ่คล่องตัว (ร้อยละ 100.00) สำหรับแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการบริโภคประชาชนซื้อน้ำบรรจุขวด/ถัง (ร้อยละ 
100.00) แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคทั้งหมดใช้น้ำประปา (ร้อยละ 100.00) สำหรับปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ส่วนใหญ่ไม่มี
ปัญหา (ร้อยละ 100.00) ในส่วนของการจัดการมูลฝอยทั้งหมดใช้วิธีการใส่ถังรอรถขยะเทศบาลมาเก็บ (ร้อยละ 100.00) 
และการจัดการน้ำเสียส่วนใหญ่ระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะ (ร้อยละ 100.00)  
 



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 
โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (สว่นต่อขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ดำเนินการโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
 

  7 

 
 ในส่วนความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปัจจุบัน สรุปได้ว่า  

❖ การขาดแคลนน้ำดื่ม/น้ำใช้ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  
❖ คุณภาพน้ำของน้ำดื่ม/น้ำใช้ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  
❖ กระแสไฟฟ้าตก/ดับบ่อย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
❖ น้ำเสียไม่ได้รับการบำบัด พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) และได้รับความ

เดือดร้อน (ร้อยละ 33.33) ส่วนใหญ่ได้รับความเดือนร้อนในระดับน้อย (ร้อยละ 33.33) 
❖ เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับ

ความเดือดร้อนเท่ากัน (ร้อยละ 50.00) ส่วนใหญ่ได้รับความเดือนร้อนในระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.00) 
❖ น้ำท่วมขังจากฝนตก พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
❖ แรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) 

และได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 33.33) ส่วนใหญ่ได้รับความเดือนร้อนในระดับน้อยที่สุดและปานกลางเท่ากัน (ร้อยละ 
16.67) 

❖ มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นรบกวน พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  

❖ อุบัติตุจากการจราจร พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  
❖ ปัญหาฝุ่นละออง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) และได้รับความเดือดร้อน 

(ร้อยละ 33.33) ส่วนใหญ่ได้รับความเดือนร้อนในระดับน้อย (ร้อยละ 16.67) 
❖ อาชญากรรม/ลักขโมย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  
❖ ยาเสพติด พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  
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  4) ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

   ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ช่องทางการรับข้อมูล และ
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงดัง ขยะมูลฝอย น้ำเสีย กลิ่นเหม็น น้ำท่วมขัง 
การจราจรติดขัด อาชญากรรม/ลักขโมย ยาเสพติด เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-4 

ตารางที่ 4.1-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 12 

จำนวน ร้อยละ 

ทราบหรือไม่ว่าจะมี
การก่อสร้างโครงการ 

ทราบ 12 100.00 

ทราบจากแหล่งใด 

เพื่อนบ้าน/คนในครอบครัว แจ้งให้ทราบ 6 50.00 

เจ้าหน้าท่ีของโครงการมาแจกเอกสาร 4 33.33 

เป็นทางผ่าน/อยู่ใกล้บ้าน 2 16.67 

ผลกระทบที่คาดว่า 
จะได้รับจากขัน้ตอน

การก่อสร้าง 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   

1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ ์

 ปานกลาง 2 16.67 

 น้อย 2 16.67 

 ไม่ม ี 8 66.67 

2. เสียงดังรบกวนจากการก่อสร้าง 

 มาก 2 16.67 

 ปานกลาง 2 16.67 

 ไม่ม ี 8 66.67 

3. กลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำเสยี และไอเสียจากเครื่องจักร 

 ไม่ม ี 12 100.00 

4. ความสั่นสะเทือนจากการก่อสรา้ง 

 ปานกลาง 2 16.67 

 น้อย 2 16.67 

 ไม่ม ี 8 66.67 

5. น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง 

 ไม่ม ี 12 100.00 

6. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพ้ืนท่ี และเศษวัสดุก่อสร้าง 

 ไม่ม ี 12 100.00 

7. น้ำท่วม เนื่องจากการปรับพ้ืนท่ีของโครงการ 

 ไม่ม ี 12 100.00 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 
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ตารางที่ 4.1-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 12 

จำนวน ร้อยละ 

ผลกระทบที่คาดว่า 
จะได้รับจากขัน้ตอน

การก่อสร้าง 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

8. การจราจรติดขดัจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ 
 ไม่ม ี 12 100.00 

ผลกระทบด้านสขุภาพ 
1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์ 

 ไม่ม ี 12 100.00 
2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสยีงรบกวนในการก่อสรา้ง 

 ไม่ม ี 12 100.00 

3. มีการแพร่กระจายของโรคติดตอ่/โรคติดเชื้อ 
 ไม่ม ี 12 100.00 

4. ส่งผลดา้นความปลอดภยั 
 ไม่ม ี 12 100.00 

5. สร้างความเครียด ความรำคาญ และความวติกกังวล 
 ไม่ม ี 12 100.00 

ผลกระทบด้านสังคม 
1. ความเดือดร้อนรำคาญจากคนงานก่อสร้าง 

 ไม่ม ี 12 100.00 
2. ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ ลักขโมย เพิ่มขึ้น 

 ไม่ม ี 12 100.00 

3. ระบบสาธารณูปการไม่เพียงพอ 
 ไม่ม ี 12 100.00 

4. เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น 
 ไม่ม ี 12 100.00 

5. แรงงานจากต่างถ่ิน/ต่างด้าวมากข้ึน 
 ไม่ม ี 12 100.00 

6. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 
 ไม่ม ี 12 100.00 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 
 

 

 



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 
โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (สว่นต่อขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ดำเนินการโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
 

  10 

 จากตารางที ่4.1-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น สรุปได้ว่า 

 ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ (ร้อยละ 100.00) ส่วนใหญ่ทราบจากเพื่อบ้าน/
คนในครอบครัวแจ้งให้ทราบ (ร้อยละ 50.00) โดยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพที่คาดว่าจะได้รับจาก
ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ สามารถสรุปดังน้ี 
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 

❖ ปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์  พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความ
เดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) และได้รับความเดือนร้อนในระดับปานกลางและน้อยเท่ากัน (ร้อยละ 16.67) 

❖ ปัญหาด้านเสียงดังจากการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) 
และได้รับความเดือนร้อนในระดับปานกลางและน้อยเท่ากัน (ร้อยละ 16.67) 

❖ ปัญหาด้านกลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความ
เดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  

❖ ปัญหาด้านความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 
66.67) และได้รับความเดือนร้อนในระดับปานกลางและน้อยเท่ากัน (ร้อยละ 16.67) 

❖ ปัญหาด้านน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 
100.00)  

❖ ปัญหาด้านท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง  พบว่า 
ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 

❖ ปัญหาด้านน้ำท่วม เนื่องจากการปรับพ้ืนท่ีของโครงการ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน 
(ร้อยละ 100.00) 

❖ ปัญหาด้านการจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความ
เดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 

ผลกระทบด้านสุขภาพ ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
❖ ปัญหาด้านโรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้

รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
❖ ปัญหาด้านการส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้

รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
❖ ปัญหาด้านการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน 

(ร้อยละ 100.00) 
❖ ปัญหาด้านความปลอดภัย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
❖ ปัญหาด้านสร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวล พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความ

เดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  
ผลกระทบด้านสังคม ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
❖ ปัญหาด้านความเดือดร้อนรำคาญจากคนงานก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน 

(ร้อยละ 100.00) 
❖ ปัญหาด้านอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้น พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน 

(ร้อยละ 100.00) 
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❖ ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อย
ละ 100.00) 

❖ ปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 
100.00) 

❖ ปัญหาด้านแรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 
100.00) 

❖ ปัญหาด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 
100.00) 

   

  5)  ความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

   ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ความคิดเห็นในภาพรวม ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ ข้อวิตก
กังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-5  

ตารางที่ 4.1-5 ความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ  

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 12 

จำนวน ร้อยละ 

ความคิดเห็นใน
ภาพรวม 

ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ 8 66.67 

ผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก 2 16.67 

ไม่แน่ใจ 2 16.67 

ความคิดเห็นต่อการ
ก่อสร้างโครงการ 

เห็นด้วย 8 66.67 

ไม่แสดงความคดิเห็น 4 33.33 

ข้อวิตกกังวลต่อ
โครงการ 

ไม่วิตกกังวล 10 83.33 

วิตกกังวล 2 16.67 
ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 

 
 สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมต่อการพัฒนาโครงการประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าผลกระทบด้าน

ด้านบวกมากกว่าด้านลบ (ร้อยละ 66.67) ในส่วนของความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย 
(ร้อยละ 66.67) และประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ (ร้อยละ 83.33)  
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