
บทที่ 3 

 

                ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการประเมิน 

                    ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

  



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 3 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา จัดทำโดยบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ ในปี 2565 ซึ่งใน
รายงานฉบับดังกล่าว ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กรมทางหลวงจะต้องนำไปปฏิบัติ ในระยะก่อสร้าง โดยกรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัท 
เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้ติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้หลักเกณฑ์ในการติดตามตรวจสอบ ดังตารางท่ี 3-1 ถึงตารางที่ 
3-3 โดยมีรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3-1 เกณฑ์การติดตามตรวจสอบมาตรการ 
 

เกณฑ์การติดตามตรวจสอบมาตรการ สัญลักษณ์ ความหมาย 

1. ปฏิบัติ ● - ผลการปฏิบัติตามมาตรการที ่กำหนดในกรณีที ่โครงการปฏิบัติตาม
 มาตรการท่ีกำหนดไว้ครบตามเงื่อนไข 

2. ปฏิบัติไม่ครบถ้วน  - ได้ปฏิบัติตามมาตรการ แต่ไม่ครบตามทุกเงื่อนไข 
- มีการปฏิบัติตามมาตรการที ่กำหนดไว้บางส่วน และมีบางส่วนที ่ยัง 
 ไม่ถึงเวลาท่ีจะต้องปฏิบัติ 

3. ไม่ได้ปฏิบัติ  - ผลการปฏิบัติตามมาตรการในกรณีท่ีโครงการไม่ได้ปฏิบัติตาม มาตรการ
ท่ีกำหนดไว ้

4. ไม่สามารถประเมินผลได้  - มาตรการที ่กำหนดให้ปฏิบัต ิ แต่ในขณะที ่ประเมินยังไม่ถ ึงเวลาท่ี
 โครงการจะต้องปฏิบัติ 
-  มาตรการท่ีกำหนดไว้ไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติในปัจจุบัน 

5. ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ Θ - มาตรการท่ีกำหนดไว้ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
- มาตรการท่ีกำหนดไว้ไม่ใช่หน้าท่ีของกรมทางหลวง 

 

ตารางท่ี 3-2 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของมาตรการ/แผนปฏิบัติการ 
 

เกณฑ์การติดตามตรวจสอบมาตรการ สัญลักษณ์ ความหมาย 

1. มีประสิทธิผล  - มีการนำมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ท่ีกำหนดไปปฏิบัติครบถ้วน 

2. ไมม่ีประสิทธิผล  - มีการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ท่ีกำหนดไม่ครบถ้วน หรือ 
- ไม่ไดน้ำมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวไปปฏิบัติ 

3. ไม่สามารถประเมินผลได้ ⮽ - มาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ท่ีกำหนดน้ันไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าท่ี
ของกรมทางหลวง 

- มาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ท่ีกำหนดน้ันไม่ใช่ภารกิจของกรมทางหลวง 
- มาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ท่ีกำหนดน้ันมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 
- มาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนดนั้นปัจจุบันไม่มีความจำเป็นต้อง

ปฏิบัติ หรือยังไม่ถึงเวลาท่ีจะต้องปฏิบัติ 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3-3 เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของมาตรการ/แผนปฏิบัติการ 
 

เกณฑ์การติดตามตรวจสอบมาตรการ สัญลักษณ์ ความหมาย 

1. มีประสิทธภิาพ  - มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดครบถ้วน และมาตรการดังกล่าว
สามารถช่วยลดผลกระทบได้ท้ังหมด 

2. ไมม่ีประสิทธภิาพ  - มีการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนดครบถ้วน แต่ไม่
สามารถช่วยลดผลกระทบได ้

- มาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ท่ีปฏิบัติไม่เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมในปัจจัยท่ีกำหนด 

3. ไม่สามารถประเมินภาพได้ ⮽ - มาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ของโครงการที่กำหนด ไม่มีประสิทธิผลใน
การดำเนินการ หรือไม่สามารถประเมินประสิทธิผลได ้

 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ที่ปรึกษาจะดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการทั้งหมด 21 ปัจจัย 245 มาตรการ  
ดังตารางท่ี 3.1-1 โดยมีรายละเอียดมาตรการที่กำหนดไว้ดังตารางท่ี 3.1-2 

 
ตารางท่ี 3.1-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามมาตรการฯ 

รวม 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติไม่
ครบถ้วน 

ไม่สามารถ
ประเมินผลได้ 

ไม่เกี่ยวข้อง 
กับโครงการ 

1. มาตรการท่ัวไป 5 - - 2 - 7 

2. ธรณีวิทยา 3 - - - - 3 

3. ทรัพยากรดิน 8 - - 3 - 11 

4. น้ำผิวดิน       

 4.1 อุทกวิทยาน้ำผิวดิน 2 - - 1 - 3 

 4.2 คุณภาพน้ำผิวดิน 2 - - 1 - 3 

5. อากาศและบรรยากาศ 7 - - - - 7 

6. เสียง 6 - - 2 - 8 

7. ความส่ันสะเทือน 4 - - - - 4 

8. ระบบนิเวศบก 1 - - - - 1 

9. ระบบนิเวศน้ำ 2 - - 1 - 3 

10. คมนาคมขนส่ง 19 - 1 10 - 30 

11. สาธารณูปโภค 7 - - 2 - 9 

12. การควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ 9 - - 4 - 13 

13. เศรษฐกิจสังคม 18 - - 2 - 20 

14. สาธารณสุข 14 - - - - 14 

15. อาชีวอนามัย 12 - - - - 12 

16. อุบัติเหตุและความปลอดภัย 25 - - 8 - 33 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
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ตารางท่ี 3.1-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามมาตรการฯ 

รวม 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติไม่
ครบถ้วน 

ไม่สามารถ
ประเมินผลได้ 

ไม่เกี่ยวข้อง 
กับโครงการ 

17. ความปลอดภัยในสังคม 6 - - 1 - 7 

18. สุขาภิบาล 12 - - - - 12 

19. ความสำคัญเฉพาะชุมชน 9 - - - - 9 

20. ผู้ใช้ทาง 25 - - 7 - 32 

21. ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 2 - - 2 - 4 

รวม 197 0 1 47 0 245 

 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1. มาตรการ
ทั่วไป 

1. กรมทางหลวง ต้องยึดปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการต ิ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส ิ ่ งแวดล ้อมในระยะก ่อสร ้ าง และระยะ
ดำเนินการ ตามที ่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อุโมงค์บริเวณ
จุดตัดทางหลวงหมาย เลข 2 กับทางหลวง
หมายเลข 224 (แยกนครราชส ี มา) จ.
นครราชสีมา ของกรมทางหลวง ตั้งอยู่ท่ี อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ซึ ่งผนวกรวม
มาตรการป ้ องก ันและแก ้ ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมของรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้
ด้วยแล้ว 

 - กรมทางหลวงได้มีการจัดทำ
ร าย ง าน  EIA และนำ เ อ า
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมมา
ปฏิบัต ิ

-   - 

 
 
 
 
 
 
 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1. มาตรการ
ทั่วไป (ต่อ) 

2. กรมทางหลวง ต้องนำรายละเอียดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมที ่ เก ี ่ยวข้องตามที ่เสนอไว ้ใน
รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 
ก ั บ ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เ ล ข  2 2 4  (แยก
นครราชสีมา) จ.นครราชสีมา ของกรมทางหลวง 
ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
ไปกำหนดไว้ในเงื ่อนไขสัญญาก่อสร้างและ
ดำเนิน การเพื ่อให้มั ่นใจว่าคู ่สัญญามีการ
ปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดไว ้

 - กรมทางหลวงได ้ม ีการนำ
รายละเอียดมาตรการป้องกัน
แ ล ะ แ ก ้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมไปแนบท้ายสัญญา
จ้างผู้รับเหมา 

-   - 

 3. กรมทางหลวง ต้องควบคุมให้มีการออกแบบ
ราย ละเอียดให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม อุโมงค์
บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมาย เลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.
นครราชสีมา ของกรมทางหลวง ตั ้งอยู ่ที ่ อ.
เม ื องนครราชส ี มา จ .นครราชส ี มา ท่ี
คณะกรรมการผู ้ชำนาญการฯ ได้ให้ความ
เห็นชอบ 

 - โครงการมีการออกแบบและ
ดำเนินการก่อสร้างตามที่ระบุ
ไว้ในรายงาน EIA โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างท่ี
กระทบต ่อสาระสำค ัญใน
รายงานดังกล่าว 

-   - 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1. มาตรการ 
ทั่วไป (ต่อ) 

4. กรมทางหลวง ต้องรับผิดชอบในการดำเนิน
และกำกับให้ผู้ออกแบบก่อสร้างและ/หรือผู้
ดำเนิน การก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการต ิ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม ตามที ่เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อุโมงค์บริเวณ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวง
หมายเลข 224 (แยกนครราชส ีมา) จ.
นครราชสีมา ของกรมทางหลวง ตั ้งอยู ่ที ่ อ.
เม ืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา อย ่าง
เคร่งครัดตลอดอายุโครงการ 

 - กรมทางหลวงรับผิดชอบในการ
ด ำ เ น ิ น  แ ล ะ ก ำ ก ั บ ใ ห้
ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม
มาตรการป้องก ันและแก ้ไข
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ
ไ ว ้ ใ น ร าย ง าน  EIA อย ่ า ง
เคร ่ งคร ัดตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

-   - 

 5. กรมทางหลวง ต ้องดำเน ินการต ิดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผล กระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
ระยะเวลาท ี ่ กำหนดไ ว ้ ใ นรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อุโมงค์บริเวณ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวง
หมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ. 

 - กรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัท 
เ อ ส . พ ี . เ อ ส  ค อ น ซ ั ล ติ้ ง 
เ ซ อ ร ์ ว ิ ส  จ ำ ก ั ด  ใ ห ้ เ ป็ น
ผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ
การปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผล กระทบ
สิ่งแวดล้อม และดำเนินการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ  

-   - 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1 .  ม า ต ร ก า ร 
ทั่วไป (ต่อ) 

นครราชสีมาของกรมทางหลวง ตั ้งอยู ่ที ่ อ.
เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รวมท้ัง
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 
(แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา เสนอต่อ
หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตให้เสนอต่อสำนักงาน
นโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
1 ครั ้ง/ปี ทั ้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ดำเนินการ 

 สิ่งแวดล้อมตามระยะเวลาท่ี
กำหนดไว ้ ในรายงาน EIA 
รวมถึงจัดทำรายงานผลการ
ปฎิบัต ิตามมาตราป้องกัน
แ ล ะ แ ก ้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะ 
กรรมการกำกับการศึกษา 
กรมทางหลวง 

    

 6. ในกรณีที่ กรมทางหลวง (และ/หรือหน่วยงานท่ี
เป็นผู้ดำเนินโครงการ) มีความจำเป็นต้องเปลี่ยน 
แปลงรายละเอ ียดโครงการ หร ือมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
มาตรการต ิ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากท่ีเสนอไว้ใน 

      



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1. มาตรการ 
ทั่วไป (ต่อ) 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับ
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.
นครราชสีมา เสนอต่อหน่วยงานที ่มีอำนาจ
หน้าที ่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้
เ สนอต ่ อสำน ั กงานนโยบายและแผน
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 1 ครั้ง/ปี ท้ังในระยะ
ก่อสร้างและระยะดำเนินการทางหลวงหมายเลข 
224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา ของกรม
ทางหลวง ตั ้งอย ู ่ท ี ่  อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
ฯ ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานที ่มีอำนาจหน้าที ่ในการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตหรือหน่วยงานเจ้าของ
โครงการแล้วแต่กรณี ให้ดำเนินโครงการตาม
กฎหมาย เป็นผู้พิจารณาดำเนินการ ดังน้ี 

      

        
        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1. มาตรการ 
ทั่วไป (ต่อ) 

6.1 หากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที ่ในการ
พ ิจารณาอน ุม ั ต ิ หร ื ออน ุญาตหรื อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี 
เ ห ็ น ว ่ า ก า ร แ ก ้ ไ ข เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง
รายละเอ ียดโครงการหร ือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หร ื อมาตรการต ิดตามตรวจ  สอบ
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ด ังกล ่าว ไม่
ก ร ะ ท บ ต ่ อ ส า ร ะ ส ำ คั ญ ข อ ง ก า ร
ประเม ินผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมใน
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก ร ะ ทบ
สิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการท่ีเกิดผลดี
ต่อสิ ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่า
มาตรการที ่กำหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านการ
พ ิ จ า ร ณ า ใ ห ้ ค ว า ม เ ห ็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการผู ้ชำนาญการฯ แล้ว ให้
หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาต 
หรือหน่วย งานเจ้าของโครงการ แล้วแต่ 

 - โครงการมีการก่อสร้างตามท่ี
ระบุไวในรายงาน EIA โดยไม่
ม ีการเปล ี ่ยนแปลงรายละ 
เอียดโครงการ จึงไม่สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติได ้

- ⮽ 
โครงการม ีการก่อ 
สร้างตามที่ระบุไวใน
รายงาน EIA โดยไม่มี
การเปล ี ่ ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ  

⮽ 

เน ื ่ องจากไม ่ม ีการ
เปลี ่ยนแปลงรายละ 
เอียดโครงการ 

- 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1. มาตรการ 
ทั่วไป (ต่อ) 

กรณี ร ับจดแจ ้งการปร ับปร ุงแก ้ ไข
เปลี ่ยนแปลงดังกล ่าวให ้เป ็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเงื ่อนไขที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำ
สำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯท่ีรับ
จดแจ้งไว้ ส่งให้สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อทราบ 

      

 6.2 หากหน่วยงานที ่มีอำนาจหน้าที ่ในการ
พ ิจารณาอน ุม ั ต ิหร ื ออน ุญาต หรื อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี 
เห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการน้ัน ๆ อาจกระทบ
ต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู ้ชำนาญการฯ ให้
หน ่วยงานท ี ่ม ีอำนาจหน ้ าท ี ่ ในการ
พ ิจารณาอน ุม ั ต ิหร ื ออน ุญาต หรื อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการแล้วแต่กรณี 
จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไข 

 - โครงการมีการก่อสร้างตามท่ี
ระบุไวในรายงาน EIA โดยไม่
ม ี ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง
รายละเอียดโครงการ จึงไม่
ส ามา รถประ เ ม ิ นผลการ
ปฏิบัติได ้

- ⮽ 
โครงการม ีการก่อ 
สร้างตามที่ระบุไวใน
รายงาน EIA โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงราย 
ละเอียดโครงการ  

⮽ 

เน ื ่ องจากไม ่ม ีการ
เปลี ่ยนแปลงรายละ 
เอียดโครงการ  

- 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1. มาตรการ 
ทั่วไป (ต่อ) 

 รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน
และแก ้ไขผลกระทบสิ ่ งแวดล ้อม หรือ
มาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการผู ้ชำนาญการฯ 
คณะท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประกอบการก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับ ปรุงมาตรการดังกล ่าว และเมื่อ
โครงการหรือกิจการมีการเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียด หรือ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม คณะ กรรมการผู้ชำนาญการฯ 
ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานท่ี
มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ
อนุญาตหรือ หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
แล ้ วแต ่กรณ ี  ต ้ องแจ ้ งผลการแก ้ ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทร ัพยากร ธรรมชาต ิ และ
สิง่แวดล้อม ทราบด้วย 

      



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม       
2.1 ธรณีวิทยา 1. ออกแบบโครงสร้างสะพานของโครงการ 

ให้ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) ใน
เร ื ่องของโครงสร ้างความแข็งแรงและ
ความสามารถต้าน ทานแผ่นดินไหว 

 - โครงการม ีการออกแบบ
โครงสร้างสะพานให้ค่าความ
ป ล อ ด ภ ั ย ใ น เ ร ื ่ อ ง ข อ ง
โครงสร้างความแข็งแรงและ
คว า มส า ม า ร ถ ต ้ า นทาน
แผ่นดินไหวได ้

-   

 
การตรวจสอบความ

เสียหายจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว 

   

 2. เลือกใช้เทคนิคก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่น 
สะเทือนในระดับต่ำ เช่น การใช้เข็มเจาะ
แทนเข็มตอก 

 - โครงการมีการใช้เข ็มเจาะ
แทนเข็มตอก เพื ่อลดความ
สั่นสะเทือน 

-   

 
การใช้เข็มเจาะ 

   -      



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.2 ทรัพยากร   
     ดิน 

3. ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานของ
เครื ่อง จ ักรอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ
ระบบขับเคลื่อนเพ่ือลดความสั่นสะเทือน 

 - โครงการม ีการตรวจสอบ
สภาพการใช้งานของเครื ่อง 
จักรอย่างสม่ำเสมอ 

-   เอกสารการตรวจสอบ
เครื่องจักร 

(ภาคผนวก ข (3)) 

 มาตรการทั่วไป       

1. ก ิจกรรมการร ื ้อย ้ายบร ิ เวณจ ุดส ิ ้นสุด
โครงการ อยู่ใกล้คลองลำตะคอง (ระยะห่าง 
150 เมตร) หากมีความจำเป็นต้องก่อสรา้ง
ในช่วงฤดูฝนให้หลีก เลี ่ยงช่วงที ่มีฝนตก
และให้หยุดการก่อสร้างในช่วงที ่มีฝนตก
หนัก 

 - โครงการจะดำเนินการหยุด
กิจกรรมการรื ้อย ้ายบร ิเวณ
จุดสิ้นสุดโครงการ หากมีฝนตก
หนัก 

-   - 

 2. ต้องมีวัสดุปิดคลุมยานพาหนะที่ใช้บรรทุก
ดิน หรือวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด โดยมีชาย
ผ้าใบปิดคลุมยื่นยาวลงมามากกว่าส่วนของ
การบรรทุกวัสดุอย่างน้อย 30 ซม. เพื่อ
ป้องกันการตกหล่นของดิน 

 - โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า ร ป ิ ด คลุ ม
ยานพาหนะที ่ใช้บรรทุกดิน
และวัสดุก่อสร้าง 

-   

การปิดคลุมยานพาหนะ 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.2 ทรัพยากรดิน 
(ต่อ) 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยเก็บกวาดเศษดินตก
หล่นบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ เน่ืองจาก
โครงการอยู่ในตัวเมือง อาจส่งผลกระทบผู้ใช้
ทางบริเวณโครงการได ้

 - โ ค ร งก า รม ี ก า ร จ ั ด ให ้ มี
เจ้าหน้าที ่คอยเก็บกวาดเศษ
ด ินตกหล ่นบร ิ เวณพ ื ้ นท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

-   

เจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาด
เศษดิน 

 4. การวางกองวัสดุก่อสร้างและกองดิน ให้ใช้
ผ้าใบคลุมและวางกองดินบริเวณที่ราบ เพื่อ
ป้องกันน้ำฝนชะล้างพังทลายลงสู่บริเวณท่ี
ต่ำกว่า 

 - โครงการมีการใช้ผ้าใบคลุม
และวางกองดินบริเวณท่ีราบ 

-   

 
การปิดคลุมกองวัสดุ

ก่อสร้าง 

 5. หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันการรั่วไหลของ
น้ำมันจากเครื่องยนต์สู่พื้นดิน 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบเคร ื ่ องจ ั กรและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี 

-   เอกสารการตรวจสอบ
เครื่องจักร (ภาคผนวก ข 

(3)) 

 6. ก่อนที่จะดำเนินการขุดเปิดชั้นดินจะต้องทำ
การก่อสร้างโครงสร้าง Diaphragm wall 
เพื่อทำผนังด้านข้าง และติดตั้งอุปกรณ์ค้ำย้ำ
ชั่วคราวมาก่อน จึงจะต้องดำเนินการขุดเปิด
ชั้นดิน 

 - โ ค ร งก า รม ี ก า รก ่ อ ส ร ้ า ง
โครงสร ้ าง Diaphragm wall 
และต ิ ดต ั ้ งอ ุ ปกรณ ์ ค ้ ำย้ ำ
ชั่วคราวก่อนขุดเปิดชั้นดิน 

-   

การก่อสร้างโครงสร้าง  
D-wall 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.2 ทรัพยากร 
ดิน (ต่อ) 

7. การใช ้ เข ็มเจาะในการทำ Diaphragm 
wall ให้ใช้สารละลายโพลีเมอร์ (Polymer) 
แทนการใช้สารเบนโทไนต์ เพื่อป้องกันหลุม
เจาะพังทลาย 

 - โครงการมีการใช้สารละลายโพลี
เมอร์ในการก่อสร้างเข็มเจาะใน
การทำ Diaphragm wall 

-   

สารละลายโพลีเมอร์ 

 8. ตรวจสอบการเคลื ่อนตัวของดินโดยการ
ติดตั้งหมุดหลักฐานไว้บนผิวจราจรใกล้กับ
ผนังทางลอดและให้มีการตรวจเช็คทุก ๆ 
เดือนในปีแรก ปีที่ 2 ดำเนินการตรวจสอบ
ทุก ๆ 3 เดือน ปีที ่ 3 ตรวจสอบทุก ๆ 6 
เดือน และปีที ่ 4 เป็นต้นไปดำเนินการ
ตรวจสอบทุก ๆ ปี หากพบว่ามีการเคลื่อน
ต ัวของด ิน กำหนดให ้กรมทางหลวง
ดำเน ินการซ ่อมแซมปร ับปร ุงบร ิ เวณ
ดังกล่าว 

 

 - มาตรการดังกล่าวยังไม่ถึงเวลา
ที่ต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากอยู่
ระหว่างการก่อสร้างไม่แล้ว
เสร ็ จ  โดยภายหล ังจาก ท่ี
โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึง
จะมีการติดตั ้งหมุดหลักฐาน
ตรวจสอบการเคลื ่อนตัวของ
ด ิ น  แ ล ะ จ ะ ด ำ เ น ิ น ก า ร
ตร วจสอบตามความถ ี ่ ท่ี
มาตรการกำหนดไว้  

- ⮽ 

มาตรการดังกล่าวยัง
ไม ่ ถ ึ งเวลาท ี ่ ต ้ อง
ปฏิบัติตาม เนื่องจาก 
อย ู ่ ระหว ่างการก่อ 
สร้างไม่แล้วเสร็จ โดย
ภายหลังจากที ่โครง 
การก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จึงจะมีการติดตั้งหมุด
หลักฐานตรวจสอบ
การเคลื่อนตัวของดิน 
และจะดำเน ินการ
ตรวจสอบตามความถี่
ท่ีมาตรการกำหนดไว ้

⮽ 

มาตรการดังกล่าวยังไม่
ถึงเวลาที ่ต้องปฏิบัติ
ตาม เน ื ่ องจาก อยู่
ระหว่างการก่อ สร้างไม่
แล้วเสร็จ 

- 

        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.2 ทรัพยากรดิน 
(ต่อ) 

มาตรการเฉพาะ       
1. ในช ่ วงดำ เน ินงานก ่อสร ้ า งทางลอด 

ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดให้มีรถบรรทุกรอ
รับเศษมวลดินจากการดำเนินงานก่อสร้าง 
ลำเลียงออกจากพื้นที่ไปไว้ยังจุดกองดินท่ี
กำหนดไว้ โดยไม่ให้มีการวางกองหรือพัก
ค้างคืนไว้ในพื้นท่ีก่อสร้าง โดยจุดกองดินอยู่
บริเวณสำนักงานหมวดทางหลวงโนนไทย 
(แห่งใหม่) บนทางหลวงหมายเลข 205 
ตอนโคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมา
ที ่ 1ช่วง กม. 209+249 - กม.209-387 
(ด้านซ้ายทาง) ตำบลด่านจาก อำเภอโนน
ไทย โดยมีระยะห่างจากพื ้นที ่โครงการ
ประมาณ 25 กิโลเมตร 

 - โครงการไม่มีการเก็บกองดิน
จากงานข ุดเป ิดพ ื ้นท ี ่ของ
โครงการ โดยดินในพื้นท่ีจะนำ
ออกโดยใช ้ว ิ ธ ีการประมูล
ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัด
นครราชสีมาท่ีชนะการประมูล
นำไปดำเนินการต่อไป 

- ⮽ 

โครงการไม่มีการเก็บ
กองด ินจากงานขุด
เปิดพื้นท่ีของโครงการ 
โดยดินในพื้นที่จะนำ
ออกโดยใช ้ว ิ ธ ี การ
ป ร ะ ม ู ล ใ ห ้ กั บ
ผ ู ้ ประกอบการใน
จังหวัดนครราชสีมาท่ี
ชนะการประมูลนำไป
ดำเนินการต่อไป  

⮽ 

เนื ่องจากไม่มีการเก็บ
กองดินจากงานขุดเปิด
พื ้นที ่ของโครงการใน
บริเวณพื้นท่ีท่ีกำหนด 

เอกสารการประมูลดิน 
(ภาคผนวก ข (5)) 

 2. ในการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ กำหนดให้ใช้
สาร ละลายโพลิเมอร์ทดแทนการใช้สาร
เบนโทไนต์ ซึ่งสารละลายโพลิเมอร์จะต้อง
นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) โดยสารละลาย
โพลิเมอร์สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ร้อยละ 
15 ซึ่งผู้รับเหมาต้องสูบกลับไปเก็บในถังท่ี
แข็งแรงและนำออกจากพื้นท่ีโครงการ เพื่อ
ใช้ในโครงการทางหลวงต่อไป 

 - โครงการมีการใช้สารละลาย
โพลีเมอร์ในการก่อสร้างเข็ม
เจาะ 

-   

สารละลายโพลีเมอร์ 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.2  ทรัพยากร
ดิน (ต่อ) 

3. การนำดินออกจากโครงการ และเข้าไปใน
พื้นที่จุดกองดิน บริเวณสำนักงานหมวดทาง
หลวงโนนไทย (แห่งใหม่) โดยมีระยะห่างจาก
พื้นท่ีโครงการประมาณ 25 กิโลเมตร ต้องรีบ
ดำเนิน การบดดินให้แน่น เพื่อป้องกันการชะ
ล้างของดินออกจากพื้นที ่ ในกรณีที ่ฝนตก
และทำให้เกิดการชะล้างสู่พ้ืนท่ีใกล้เคียง 

 - โครงการไม่มีการเก็บกองดิน
จากงานข ุดเป ิดพ ื ้นท ี ่ ของ
โครงการ โดยดินในพื้นท่ีจะนำ
ออกโดยใช ้ว ิธ ีการประมูล
ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัด
นครราชส ี มาท ี ่ ชนะการ
ประมูลนำไปดำเนินการต่อไป 

- ⮽ 

โครงการไม่มีการเก็บ
กองด ินจากงานขุด
เปิดพื้นท่ีของโครงการ 
โดยดินในพื้นที่จะนำ
ออกโดยใช ้ว ิ ธ ี การ
ป ร ะ ม ู ล ใ ห ้ กั บ
ผ ู ้ ประกอบการใน
จังหวัดนครราชสีมาท่ี
ชนะการประมูลนำไป
ดำเนินการต่อไป  

⮽ 

เนื ่องจากไม่มีการเก็บ
กองดินจากงานขุดเปิด
พื ้นที ่ของโครงการใน
บริเวณพื้นท่ีท่ีกำหนด  

 

เอกสารการประมูลดิน 
(ภาคผนวก ข (5)) 

2.3 น้ำผิวดิน 
2.3.1 อุทกวิทยา   
       น้ำผิวดิน 

1. ห้ามมิให้คนงานก่อสร้างทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง 
ขยะมูลฝอย รวมท้ังน้ำเสีย และน้ำมันลงสู่ลำ
น้ำ 

 - โครงการมีการรวบรวมขยะไป
ทิ้งบริเวณจุดทิ้งขยะที่กำหนด
ไว้ และจะมีรถเก็บขยะของ
เทศบาลมาดำเน ินการเก็บ 
สำหรับน้ำเสียจะมีการระบาย
ลงสู่บ่อเกรอะ และน้ำมันจะมี
การรวบรวมไว้และส่งให้ให้
บร ิษ ัทผ ู ้ร ับจ ้างนำไปกำจัด
ต่อไป 

-   

 
จุดทื้งขยะ 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.3.1 อุทกวิทยา   
       น้ำผิวดิน   
       (ต่ฮ) 

2. กิจกรรมก่อสร้างที ่อยู ่ใกล้คลองลำตะคอง 
หากมีความจำเป็นต้องก่อสร้างในช่วงฤดูฝน
ให้หลีก เลี่ยงช่วงที่มีฝนตก และให้หยุดการ
ก่อสร้างในช่วงท่ีมีฝนตกหนัก 

 - โครงการจะดำเนินการหยุด
กิจกรรมก่อสร้าง หากมีฝนตก
หนัก 

-   - 

 3. บริหารจัดการดินที่ขุดออกจากการก่อสร้าง 
จะ ต้องมีรถบรรทุกรับเพื่อนำไปไว้ในบริเวณ
ที ่จ ัดไว ้  ให ้ม ีการจ ัดเก ็บกองด ินท ุกวัน 
หลังจากที่เสร็จงานในช่วงท่ีมีกิจกรรมขุดดิน 

 - โครงการไม่มีการเก็บกองดิน
จากงานข ุดเป ิดพ ื ้นท ี ่ ของ
โครงการ โดยดินในพื้นที่จะนำ
ออกโดยใช้วิธีการประมูลให้กับ
ผ ู ้ ประกอบการในจ ั งหวัด
นครราชสีมาที่ชนะการประมูล
นำไปดำเนินการต่อไป 

- ⮽ 

โครงการไม ่ม ีการ
เก็บกองดินจากงาน
ขุดเป ิดพื ้นที ่ ของ
โครงการ โดยดินใน
พื้นที่จะนำออกโดย
ใช ้ว ิธ ีการประมูล
ให ้ก ับผ ู ้ประกอบ 
การในจังหวัดนคร 
ราชสีมาที่ชนะการ
ประมูลนำไปดำเนิน 
การต่อไป  

⮽ 

เน่ืองจากไม่มีการเก็บ
กองดินจากงานขุด
เปิดพื ้นที ่ของโครง 
การในบริเวณพื้นที ่ท่ี
กำหนดไว้แล้ว  

 

เอกสารการประมูลดิน 
(ภาคผนวก ข (5)) 

        
        
        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

 2.3.2 คุณภาพ 
  น้ำผิวดิน 

1. ในช่วงการรื้อย้ายเกาะกลางถนนเดิมบริเวณ
จ ุด ส ิ ้นส ุดโครงการ หล ั งจากร ื ้ อย ้ าย 
ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดให้มีรถบรรทุกรอ
รับเศษมวลดินจากการดำเนินงานก่อสร้าง 
ลำเลียงออกจากพื้นที ่ไปไว้ยังจุดกองดินท่ี
กำหนดไว้ทันที 

 -  โครงการไม่มีการเก็บกองดิน
จากงานข ุดเป ิดพ ื ้นท ี ่ของ
โครงการ โดยดินในพื้นที ่จะ
นำออกโดยใช้วิธีการประมูล
ให ้ก ับผ ู ้ ประกอบ การใน
จังหวัดนครราชสีมาที ่ชนะ
การประมูลนำไปดำเนินการ
ต่อไป 

- ⮽ 

โครงการไม ่ม ีการ
เก็บกองดินจากงาน
ขุดเป ิดพื ้นที ่ ของ
โครงการ โดยดินใน
พื้นที่จะนำออกโดย
ใช ้ว ิธ ีการประมูล
ให ้ก ับผ ู ้ประกอบ 
การในจังหวัดนคร 
ราชสีมาที่ชนะการ
ประมูลนำไปดำเนิน 
การต่อไป  

⮽ 

เน่ืองจากไม่มีการเก็บ
กองดินจากงานขุด
เปิดพื ้นที ่ของโครง 
การในบริเวณพื้นที ่ท่ี
กำหนดไว้แล้ว  

 

เอกสารการประมูลดิน 
(ภาคผนวก ข (5)) 

  2. ห้ามมิให้คนงานก่อสร้างทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง 
ขยะมูลฝอย และน้ำเสียลงสู่คลองลำตะคอง 

 - โครงการมีการรวบรวมขยะไป
ทิ้งบริเวณจุดทิ้งขยะที่กำหนด
ไว้ และจะมีรถเก็บขยะของ
เทศบาลมาดำเนินการเก็บ 
สำหรับน้ำเสียจะมีการระบาย
ลงสู่บ่อเกรอะ  

-   

 
จุดทื้งขยะ 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 

 
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  INTERIM REPORT 

3-20 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.4 อากาศและ
บรรยากาศ 

3. จัดเก็บวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้
ในการก่อสร้าง และขยะมูลฝอยอย่างเป็น
ระเบียบ เพื่อป้องกันไม่ให้เศษดิน ทราย ตก
หล่นและปนเปื้อนในคลองลำตะคอง 

 - โครงการมีการจ ัดเก ็บว ัสดุ
ก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องจักรใน
พ ื ้ นท ี ่ จ ั ด เก ็ บ และม ี การ
รวบรวมขยะไปทิ้งบริเวณจุด
ท้ิงขยะท่ีกำหนดไว ้

-   

 
ที่จัดเก็บอุปกรณ์ 

 1. การเปิดพื้นที ่ก่อสร้างต้องดำเนินการเปิด
พื้นที่ให้น้อยที่สุด และต้องดำเนินการบดอัด
ดินให้เรียบร้อยก่อนเปิดพื ้นที ่ส่วนอื ่น ๆ 
เพื ่อลดการฟุ ้งกระจายของฝุ ่นละอองใน
บรรยากาศ 

 - โครงการดำเนินงานก่อสร้าง
เฉพาะพื้นที่ที่ทำการก่อสร้าง
ให้น้อยที ่สุด เพื ่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝ ุ ่นละอองใน
บรรยากาศ 

-   

 
การเปิดพื้นที่ให้น้อยที่สุด 

 2. บริเวณที่มีการเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างใกล้
ก ับพื ้นที ่ช ุมชนและพื ้นที ่อ ่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อม จะ ต้องทำการฉีดพรมน้ำเป็น
ประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อ
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

 - โครงการมีการฉีดพรมน้ำเป็น
ประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 
2 ครั้ง 

-   

 
รถฉีดพรมน้ำ 

 3. ผ ู ้ ร ับเหมาต ้องด ูแลร ักษาเคร ื ่องยนต์  
เครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการปล่อยเขม่า ฝุ่น
ละออง ก๊าซคาร์บอน มอนอกไซด์ และก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด ์

 - โครงการม ี เจ ้าหน ้าท ี ่คอย
ตรวจสอบเคร ื ่องจ ักรและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพ
ดี 

-   เอกสารการตรวจสอบ
เครื่องจักร  

(ภาคผนวก ข (3)) 

21/05/68 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.4 อากาศและ
บรรยากาศ 
(ต่อ) 

4. จำกัดความเร็วในการวิ่งของรถบรรทุกไม่ให้
เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดปัญหา
การฟุ้งกระจายของเศษวัสดุหรือฝุ่นละออง
ขณะขนส่ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีการเปิด
หน้าดิน ถมดิน และบริเวณชุมชน 

 - โครงการมีการติดตั้งป้ายเตือน 
และป้ายจำกัดความเร ็วใน
บร ิ เ วณ เขตก ่ อสร ้ า ง ขอ ง
โครงการ 

-   

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 

 5. รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุ ต้องมีผ้าใบคลุม
ส่วนกระบะบรรทุกวัสดุอย่างมิดชิดเพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและ
การตกหล่นของเศษวัสดุท่ีบรรทุกนั้น 

 - โครงการมีการใช้ผ ้าใบคลุม
กระบะรถบรรทุก เพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
และการตกหล่นของเศษวัสดุ 

-   

 
การปิดคลุมกระบะ

รถบรรทุก 

 6. ติดต ั ้งแผ ่นก ันฝ ุ ่นที ่ล ้อทั ้ง 4 ข ้างของ
รถบรรทุกท่ีใช้ในการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง
และพนักงานในพื้นท่ีก่อสร้าง 

 - โครงการมีการติดตั ้งแผ่นกัน
ฝ ุ ่ นท ี ่ ล ้ อท ั ้ ง  4  ข ้ า งของ
รถบรรทุก 

-   

 
แผ่นกันฝุ่นที่ล้อทั้ง 4 ข้าง 

        

11/12/67 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.4 อากาศและ
บรรยากาศ 
(ต่อ) 

7. จัดสถานท่ีในพื้นท่ีก่อสร้างและ camp site 
เพื่อใช้สำหรับล้างล้อและตัวรถด้วยอุปกรณ์
ท่ีใช้ฉีดท่ีมีความดันสูง ก่อนท่ีจะวิ่งออกจาก
พื้นท่ีก่อสร้าง และ camp site เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เศษดินที่ติดล้อรถตกหล่นบริเวณถนน
สาธารณะ 

 - โครงการมีสถานที่สำหรับล้าง
ล้อ และตัวรถในพื้นที่ก่อสร้าง 
และ camp site 

-   

 
สถานที่สำหรับล้างล้อ

และตัวรถ 

2.5 เสียง มาตรการทั่วไป       
 1. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมการ

ก่อสร้างที่มีเสียงดังสูง ในช่วงเวลากลางวัน 
8.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อน
ของประชาชน 

 - โครงการดำเนินกิจกรรมการ
ก่อสร้างที่มีเสียงดังสูง ในช่วง
เวลากลางวัน 8.00-17.00 น. 

-   

 
ทำการก่อสร้างใน
ช่วงเวลากลางวัน 

 2. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื ่องจ ักร
อ ุปกรณ ์และยานพาหนะต ่าง  ๆ อย ่าง
สม่ำเสมอ 

 - โครงการม ี เจ ้ าหน ้าท ี ่ คอย
ตรวจสอบเคร ื ่ อ งจ ั กรและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี 

-   เอกสารการตรวจสอบ
เครื่องจักร (ภาคผนวก ข 

(3)) 

        

11/12/67 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.5 เสียง (ต่อ) 3. ประชาส ัมพ ันธ ์  ว ิ ธ ีการก ่อสร ้ าง  และ
ระยะเวลาการก่อสร้าง สำหรับกิจกรรมการ
ก ่ อสร ้ า งท ี ่ ก ่ อ ให ้  เ ก ิ ด เส ี ย งด ั ง  โ ดย
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ก่อน
ดำเนินกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง ในบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้างได้เตรียมตัวล่วงหน้า 

 - โครงการมีการประชาสัมพันธ์ 
วิธีการก่อสร้าง และระยะเวลา
ก า รก ่ อ ส ร ้ า ง ก ่ อนดำ เ นิ น
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ใน
บริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้าง 

-   

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 มาตรการเฉพาะ       

1. การต ิดต ั ้ งกำแพงก ั ้นเส ียงช ั ่ วคราว มี
รายละเอียดดังน้ี 

      

 1.1) กำหนดให้มีการติดตั ้งกำแพงกันเสียง
ชั่วคราว จากกิจกรรมก่อสร้างทางลอด 
โดยกำแพงก ันเส ียงเล ือกใช ้ เหล็ก 
( steel) ,  18  ga ความหนา  1 . 2 7 
มิลลิเมตร ซึ ่งออกแบบเป็นกำแพงกัน
เสียง โดยมี Barrier คอนกรีต และยก
เหล็กตั้งตรง โดยมีความสูง 3 เมตร เพื่อ
ลดผลกระทบด้านเสียง โดยกำแพงกัน
เสียงดังกล่าว จะวางล้อมรอบพื ้นท่ี
ก่อสร้างโครงสร้างอุโมงค์ตลอดแนว และ 

 - โครงการไม่ได้มีการติดตั้งกำแพง
กันเสียงตามที่มาตรการกำหนด
ไว้ เนื ่องจากการทำงานมีการ
เคลื ่อนที ่ของเครื ่องจักรขนาด
ใหญ่อยู่ตลอดระยะการก่อสร้าง
ผน ั งทางลอด D-wall และใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีพื้นที่การ
ทำงานที ่แคบ จึงทำให้มีความ
เส ี ่ ยงท ี ่ อ ุปกรณ ์ต ่ างๆ และ
โครงสร้างเหล็กจะกระทบกัน 

- จากผลการตรวจวัด
ระดับเสียงในบริเวณ
ชุมชนท่าตะโกพัฒนา, 
ช ุมชนหล ังว ัดโพธิ์ , 
โรงเร ียนเทศบาล 4 
(เพาะชำ), โรงเร ียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา 
และวัดสุสาน  ในเดือน
กรฎาคม มีก ิจกรรม
การเปิดหน้าดิน 

⮽ 

โครงการไม่ได้มีการ
ต ิ ดต ั ้ งกำแพงกั น
เสียงตามที่มาตรการ
กำหนดไว้ เนื่องจาก 
การทำงานม ี การ
เ ค ล ื ่ อ น ท ี ่ ข อ ง
เคร ื ่ องจ ั กรขนาด
ใหญ่อยู ่ตลอดระยะ
การก่อสร้างผนังทาง 

⮽ 

เนื ่องจากไม่ได้ม ีการ
ติดตั้งกำแพงกันเสียง
ต า มท ี ่ ม า ต ร ก า ร
กำแพงกันเสียงที่บอก
ไว ้  แต ่ม ีการต ิดตั้ ง 
Barrier คอนกรีต และ
ติดตั้งผ้าใบสูง 2 เมตร 
ในการลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมแทน  

 
การติดตั้ง Barrier 

คอนกรีต และติดตั้งผ้าใบ
สูง 2 เมตร 

 

21/05/68 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.5 เสียง 
(ต่อ) 

ส่วนปลายกำแพงฯ ของทางลอดมีประตู
ท่ีสามารถเปิด-ปิดได้ เพื่อขนส่งพนักงาน
และอุปกรณ์ก่อสร้าง 

 กำแพงกันเสียง ซึ่งจะทำให้เกิด
อุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน
ได้  

เพื ่อขนย้ายดินออก
จากพื้นท่ีก่อสร้าง และ
งานติดตั ้งเสาเข็ม D-
Wall และ Retaining 
wall L-shape และใน
เดือนธันวาคม 2567 
มีกิจกรรมก่อสร้างพื้น
ทางลอด (Base Slap) 
พบว ่ า ม ีค ่ าอย ู ่ ใน
เกณฑ์มาตรฐานทุก
สถานี 

ลอด D-wall และใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
มีพื ้นที ่การทำงานท่ี
แคบ จึงทำให้มีความ
เสี่ยงที่อุปกรณ์ต่างๆ 
และโครงสร้างเหล็ก
จะกระทบกับกำแพง
กันเสียง ซึ่งจะทำให้
เกิดอุบัติเหตุระหว่าง
การปฏ ิบ ัต ิงานได้   
และม ี การสำรวจ
ความค ิดเห ็นของ
เ จ ้ า ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการในการ
ติดตั้งกำแพงกันเสยีง
ช ั ่ วคราวแล ้ ว ไม่
ต ้ องการให ้ต ิดตั้ ง
ก ำแพงก ั น เส ี ย ง
ชั ่วคราว เนื ่องจาก
การติดตั้งกำแพงกัน  

การติดตั ้งกำแพงกัน
เสียงชั่วคราว 

 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.5 เสียง (ต่อ)     เสียงชั ่วคราว จะทำ
ให ้ เก ิ ดการบดบั ง
ร้านค้า และกีดขวาง
ทางเข้า-ออกพื้นท่ี 

  

 1.2) กำหนดให้มีการติดตั ้งกำแพงกันเสียง
ชั่วคราว จากกิจกรรมขยายช่องจราจร 
พื้นที่ก่อสร้างอยู่ประชิดบริเวณเขตทาง
ซ ึ ่ งเป ็นแนวอาคารบ ้านเร ือนของ
ประชาชน แต่การติดตั้งกำแพงกันเสียง
ที่แนวเขตทางหรือบริเวณทางเท้าจึงไม่
สามารถดำเนินการได้เพราะเป็นการ
ขัดขวางทางเข้า-ออกอาคาร ดงัน้ัน เพื่อ
เป็นการลดผล กระทบจากการก่อสร้าง
ให้น้อยที่สุด จึงพิจารณาติดตั้งกำแพง
ก ันเส ียงเพ ื ่อลดผลกระทบจากการ 
จราจรไม ่ ให ้ เสร ิมผลกระทบจาก
อุปกรณ์ก่อสร้าง โดยติดตั้งกำแพงกัน
เสียงบนแบริเออร์ที ่กั ้นขอบ เขตการ
ก่อสร้างจากกิจกรรมขยายช่องจราจร 
ซ่ึงเป็นบริเวณถนนโครงการ 

 - โครงการไม ่ได ้ม ีการต ิดตั้ ง
ก ำ แ พ ง ก ั น เ ส ี ย ง ต า ม ท่ี
มาตรการกำหนดไว้ เนื่องจาก
ผลการสำรวจความคิดเห็น
ของสถานประกอบการที ่อยู่
บริเวณประชิดเขตทางจำนวน 
27 ราย เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 
2567 ไม ่ต ้องการให้ต ิดตั้ง
กำแพงก ัน เส ี ย งช ั ่ ว คร าว 
เนื่องจากการติดตั้งกำแพงกัน
เสียงชั่วคราว จะทำให้เกิดการ
บดบังร ้านค้า และกีดขวาง
ทางเข้า-ออกพื้นท่ี 

- ⮽ 

โครงการไม่ได้มีการ
ติดตั้งกำแพงกันเสียง
ตามท ี ่ มาตรการ
กำหนดไว้ เนื่องจาก
ผลการสำรวจความ
ค ิดเห ็นของสถาน
ประกอบ การที ่อยู่
บร ิเวณประชิดเขต
ทางจำนวน 27 ราย 
เ ม ื ่ อ ว ั น ท ี ่  1 6 
ธันวาคม 2567 ไม่
ต ้องการให ้ต ิดตั้ ง
ก ำแพงก ั น เส ี ย ง
ชั ่วคราว เนื ่องจาก
การติดตั้งกำแพงกัน 

⮽ 

เนื ่องจากไม่ได้มีการ
ติดตั้งกำแพงกันเสียง
ตามท่ีมาตรการกำแพง
กันเสียงท่ีบอกไว้ แต่มี
การต ิ ดต ั ้ ง  Barrier 
คอนกรีต และติดตั้ง
ผ ้าใบสูง 2 เมตร ใน
การลดผลกระทบด้าน
สิ ่งแวดล้อมแทนการ
ติดตั้งกำแพงกันเสียง
ชั่วคราว  

 

 
การสำรวจความคิดเห็น 

ของเจ้าของสถาน
ประกอบการ 

และเอกสารการสัมภาษณ์  
(ภาคผนวก ข (6)) 

16/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.5 เสียง (ต่อ)     เสียงชั ่วคราว จะทำ
ให ้ เก ิ ดการบดบั ง
ร้านค้า และกีดขวาง
ทางเข้า-ออกพื้นท่ี 

  

 2. มีการรับเรื่องร้องเรียนผลกระทบด้านเสียง
ที ่เกิดจากการก่อสร้าง โดยมีการติดตั้ง
กล ่องร ับฟังความคิดเห ็นและร ับเร ื ่อง
ร้องเรียน รวมถึงมีหมาย เลขโทรศัพท์หรือ
ช ่องทางประสานก ับแขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 2 หากมีเรื่องร้องเรียนให้
ผ ู ้ ร ั บ เหมาทำการตรวจสอบและรีบ
ดำเนินการแก้ไขโดยทันที 

 - โครงการมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เร ื ่องร ้องเร ียน และมีการ
ต ิดต ั ้ งกล ่องร ับเร ื ่ องราว
ร้องเรียนที่บริเวณสำนักงาน
โครงการ 

-   

 
กล่องรับฟังความคิดเห็น 

และรับเรื่องร้องเรียน 

 3. ในกรณ ีท ี ่ ย ั งม ี ระด ับเส ียง เก ินเกณฑ์
มาตรฐานจากมาตรการดังกล่าว กำหนดให้
มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ต่อเนื่อง 5 วัน ในฤดูฝน และ
ฤดูแล้ง โดยต้องดำเนินการตรวจวัดในช่วง
ที่มีดำเนินการก่อสร้าง เช่น กิจกรรมการ
ขยายเขตทาง เป็นต้น 

 - จากการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่อง
ร ะ ด ั บ เ ส ี ย ง ใ น เ ด ื อ น
กรกฎาคม และธ ันวาคม 
2567 พบว ่ า  บร ิ เ วณจุด
ตรวจวัดทั ้ง 5 สถานี ได้แก่ 
ชุมชนท่าตะโกพัฒนา ชุมชน
หลังวัดโพธ์ิ โรงเรียนเทศบาล  

-   เอกสารผลการตรวจวัด
ระดับเสียง (ภาคผนวก ง) 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.5 เสียง (ต่อ)   4  ( เ พ า ะ ช ำ )  โ ร ง เ ร ี ย น
อัสสัมชัญนครราชสีมา และ
วัดสุสาน ทุกสถานีมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

    

 4. กำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นและ
ค ว า ม ย ิ น  ย อ ม ข อ ง เ จ ้ า ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ ในการติดตั้งกำแพงกันเสียง
อีกครั้ง บริเวณที่มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง
ชั่วคราวประชิดสถานประกอบการ ก่อนจะ
เริ่มการก่อสร้างโครงการ 

 - โครงการมีการสำรวจความ
คิดเห ็นของเจ ้าของสถาน
ประกอบการในการติดตั้ง
กำแพงกันเสียงชั่วคราวแล้ว 

-   

 
การสำรวจความคิดเห็น

ของเจ้าของสถาน
ประกอบการ 

และเอกสารการสัมภาษณ์  
(ภาคผนวก ข (6)) 

2.6 ความ
สั่นสะเทือน 

1. จำกัดน้ำหนักรถบรรทุก และความเร็วของ
รถขนส่งว ัสด ุก ่อสร้างให้อย ู ่ในอัตราท่ี
กฎหมายกำหนด เพื ่อลดผลกระทบด้าน
ความสั ่นสะเทือน โดยเฉพาะบริเวณท่ี
ใกล้เคียงพื ้นที ่ช ุมชนหรือบริเวณพื ้นท่ี
อ่อนไหวต่อผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 - โ คร งการ ได ้ ม ี ก ารอ บรม
พนักงานขับรถ มีการติดตั้ง
ป้ายจำกัดความเร็วในบริเวณ
พื ้นที ่ก ่อสร้าง และควบคุม
ความเร็วของรถให้ปฏิบัติตาม
มาตรการกำหนดไว ้

-   

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2.6 ความ
สั่นสะเทือน 
(ต่อ) 

2. บำรุงรักษาผิวจราจรที่ชำรุด ขรุขระหรือ
เ ป ็ นหล ุ มบ ่ อบน เ ส ้ นทา งก า รขนส่ ง
เครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพ
ดี เพื ่อป้องกันการกระแทกซึ่งก่อให้เกิด
ความส ั ่นสะเท ือนจากการขนส ่งว ัสดุ
อุปกรณ์ 

 - โครงการมีการดูแลผิวรักษา
ผิวจราจรที่ชำรุด ขรุขระหรือ
เป็นหลุมบ่อให้อยู่ในสภาพดี
เสมอ 

-   

 
การซ่อมแซมผิวจราจร 

 3. กิจกรรมการก่อสร้างที ่อาจจะก่อให้เกิด
ความสั่น สะเทือน เช่น การก่อสร้างฐาน
ราก ต ้องดำเนิน การก ่อสร ้างในเวลา
กลางวันเท่าน้ัน (08.00-17.00 น.) 

 - โครงการดำเนินการก่อสร้าง
ท ี ่อาจจะก ่อให ้ เก ิดความ
สั่นสะเทือนในเวลากลางวัน  

-   

 
ก่อสร้างในเวลากลางวัน 

 4. ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานของ
เครื ่อง จ ักรอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ
ระบบขับเคลื่อนเพ่ือลดความสั่นสะเทือน 

 - โครงการมีเจ ้าหน้าที ่คอย
ตรวจสอบเคร ื ่องจ ักรและ
อ ุปกรณ ์ต ่าง ๆ ให ้อย ู ่ ใน
สภาพด ี

-   เอกสารการตรวจสอบ
เครื่องจักร  

(ภาคผนวก ข (3)) 

3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ       
3.1 ระบบนิเวศ

บก 

1. การดำเนินการแผ้วถางพรรณพืชและนำไม้
ออก ได้แก่ ต้นตะแบกนา จำนวน 5 ต้น 
และหมากเข ียว จำนวน 3 ต ้น รวมถึง
พรรณไม ้ ประด ั บและหญ ้ า  ซ ึ ่ ง ต ้ อ ง
ดำเนินการเฉพาะพื ้นที ่ ในดำเน ินการ
ก่อสร้างเท่าน้ัน 

 - โครงการดำเนินการแผ้วถาง
พรรณพืชและต้นไม้ ภายใน
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างแล้ว 

-   - 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

3.2 ระบบ
นิเวศน้ำ 

ใช้มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ
เดียวกับคุณภาพน้ำผิวดิน ดังน้ี 

      

 1. ในช ่วงการร ื ้อย ้ายเกาะกลางถนนเดิม
บริเวณจุด สิ้นสุดโครงการ หลังจากรื้อย้าย 
ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดให้มีรถบรรทุกรอ
รับเศษมวลดินจากการดำเนินงานก่อสร้าง 
ลำเลียงออกจากพื้นที่ไปไว้ยังจุดกองดินท่ี
กำหนดไว้ทันที 

 - โครงการไม่มีการเก็บกองดิน
จากงานขุดเป ิดพื ้นที ่ของ
โครงการ โดยดินในพื้นที่จะ
นำออกโดยใช้วิธีการประมูล
ให ้ก ับผ ู ้ ประกอบการใน
จังหวัดนครราชสีมาที ่ชนะ
การประมูลนำไปดำเนินการ
ต่อไป 

- ⮽ 

โครงการไม ่ม ีการ
เก็บกองดินจากงาน
ขุดเป ิดพื ้นที ่ ของ
โครงการ โดยดินใน
พื้นที่จะนำออกโดย
ใช ้ว ิธ ีการประมูล
ให ้ก ับผ ู ้ประกอบ 
การในจังหวัด 

⮽ 
เน่ืองจากไม่มีการเก็บ
กองดินจากงานขุด
เ ป ิ ด พ ื ้ น ท ี ่ ข อ ง
โครงการในบร ิเวณ
พื้นท่ีท่ีกำหนด  
 

เอกสารการประมูลดิน 
(ภาคผนวก ข (5)) 

 2. ห้ามม ิ ให ้คนงานก ่อสร ้างท ิ ้ ง เศษว ัสดุ
ก่อสร้าง ขยะมูลฝอย และน้ำเสียลงสู่คลอง
ลำตะคอง 

 - โครงการมีการรวบรวมขยะ
ไปทิ ้งบร ิ เวณจุดทิ ้งขยะท่ี
กำหนดไว้ และจะมีรถเก็บ
ข ย ะ ข อ ง เ ท ศ บ า ล ม า
ดำเนินการเก็บ สำหรับน้ำ
เสียจะมีการระบายลงสู ่บ่อ
เกรอะ  

-   

จุดทื้งขยะ 
11/12/67 
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การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 

 
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  INTERIM REPORT 

3-30 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

3.2 ระบบ
นิเวศน้ำ 

3. จัดเก็บวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องจักรท่ี
ใช้ในการก่อสร้าง และขยะมูลฝอยอย่าง
เป็นระเบียบ เพื ่อป้องกันไม่ให้เศษดิน 
ทราย ตกหล่นและปนเปื้อนในคลองลำตะ
คอง 

 - โครงการมีการจัดเก็บวัสดุ
ก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องจกัร
ที่ใช้ในการก่อสร้าง และขยะ
มูลฝอย อย่างเป็นระเบียบ 

-   

 
ถังสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 

4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์       
4.1 การ

คมนาคม
ขนส่ง 

มาตรการทั่วไป       
1. ประชาสัมพันธ์หรือติดประกาศรวมทั้งป้าย

เตือนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนให้
ทราบล ่วง หน ้าเก ี ่ยวก ับการก ่อสร ้าง
โครงการ อย่างน้อย 1 เดือน ทั ้งสถานท่ี 
ระยะเวลาเร ิ ่มต ้นและสิ ้นส ุดโครงการ
ช่วงเวลาทำงาน รวมทั้งวัน-เวลาที่จะมีการ
ขนส่งวัสดุหรือเครื ่องจักรขนาดใหญ่ผ่าน 
เพื่อ ให้ผู้ใช้ทางได้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง
ด ั ง ก ล ่ า ว  ห ร ื อ ใ ช ้ อ ย ่ า ง ระม ั ดระวั ง 
โดยเฉพาะในเวลากลาง คืน ควรมีการตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์และไฟฟ้าส่องสว่างใน
จุดท่ีเห็นได้ชัดเจน 

 - โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า ร ป ร ะ ช า 
ส ัมพ ันธ ์หร ือต ิดประกาศ
รวมทั้งป้ายเตือนให้กับผู้ใช้
รถใช้ถนน และประชาชนให้
ทราบล่วงหน้าเกี ่ยวกับการ
ก่อสร้างโครงการ 

-   

 
การประชาสัมพันธ์

โครงการ 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.1 การ
คมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

2. ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง จะต้องประสานงาน
กับแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบทางหลวงที ่ได้รับ
ผลกระทบจากการก ่ อสร ้ า ง  รวมถึ ง
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง อาทิเช่น ตำรวจ
จราจรและหน่วยงานในท้องถิ ่นเพื ่อหา
ข้อสรุปในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
หรือผู้ที่ต้องเดินทางผ่านพื้นท่ีก่อสร้างจะได้
ทราบถึงเส้นทางเลี่ยงพื้นที ่ก่อสร้างอย่าง
ท่ัวถึง และเพื่อประสานงานในการปรับปรุง
เส้นทาง การติดตั ้งป้ายและเครื ่องหมาย
จราจรระหว่างการก่อสร้าง 

 - โครงการมีการประสานงาน
ก ั บ แ ข ว ง ท า ง ห ล ว ง
นครราชส ีมาท ี ่  2 รวมถึง
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง อาทิ
เ ช ่ น  ต ำ ร วจจ ร าจ รและ
หน่วยงานในท้องถิ่นก่อนเริ่ม
การก่อสร้าง และมีการการ
ติดตั ้งป้ายและเครื ่องหมาย
จราจรระหว่างการก่อสร้าง 

-   

 
 

การติดตั้งป้ายและ
เครื่องหมายจราจร
ระหว่างการก่อสร้าง 

 3. กรณีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้าน
คมนาคมจากก ิ จกรรมการก ่ อสร ้ า ง
ผู้รับเหมาจะต้องหยุดกิจการก่อสร้าง และ
รีบดำเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการรับ
เรื่องร้องเรียน 

 - ในช่วงระยะก่อสร้างที่ผ่านมา 
ไม่พบว่ามีเรื ่องร้องเรียนต่อ
โครงการเรื่องผลกระทบด้าน
คมนาคมจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างแต่อย่างใด 

- ⮽ 
ในช่วงระยะก่อสร้าง
ที่ผ่านมา ไม่พบว่ามี
เร ื ่องร ้องเร ียนต่อ
โครงการเร ื ่ องผล 
กระทบด้านคมนาคม
จากก ิ จกรรมการ
ก่อสร้างแต่อย่างใด  

⮽ 
ในช่วงระยะก่อสร้างท่ี
ผ่านมา ไม่พบว่ามีเรื่อง
ร้องเรียนต่อโครงการ
เรื ่องผล กระทบด้าน
คมนาคมจากกิจกรรม
การก่อสร้างแต่อย่างใด 

- 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.1 การ
คมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

4. วางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งว ัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ โดยให้ทำ
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลา 
10.00-15.00 น. โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งใน
ชั่วโมงเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) และ
ช่วงเร่งด่วนเย็น (16.00-18.00 น.) เพื่อ
ป้องกันปัญหาด้านการจราจร 

 - โครงการมีการหลีกเลี่ยงการ
ขนส่งวัสดุในเวลาเร่งด่วนเช้า 
และเร่งด่วนเย็น 

-   - 

 5. ในขณะขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ผู้รับเหมาต้องใช้
ผ ้าใบคลุมบร ิเวณที ่ม ีการบรรทุก เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการร่วงหล่นของเศษ
วัสดุร่วงหล่นบริเวณแนวเส้นทางที่ขนส่ง 

 -   โ คร งการม ี ก ารป ิ ด คลุ ม
ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกดิน
และวัสดุก่อสร้าง 

-   

 
การปิดคลุมกระบะ

รถบรรทุก 
 6. จ ั ด เตร ี ยมพ ื ้ นท ี ่ จ อดรถและจ ัด เก็บ

เครื ่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างที ่ใช ้ในการ
ก่อสร้างโครงการให้เป็นระเบียบ โดยให้ใช้
พื้นท่ีภายในเขตทางเท่าน้ัน 

 - โครงการมีการจัดพื้นที ่จอด
รถและจ ัดเก ็บเคร ื ่องจ ักร
อ ุปกรณ ์ก ่อสร ้ า งให ้ เป็น
ระเบียบในบริเวณสำนักงาน
โครงการ 

-   

พื้นที่จอดรถและจัดเก็บ
เครื่องจักร 

11/12/67 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.1 การ
คมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

7. ห้ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้าง
บริเวณริมถนน เพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทาง
การสัญจรของประชาชน และต้องกำหนด
พื้นท่ีสำหรับจอดรถอย่างเหมาะสม 

 - โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ม ี ก า ร จ อ ด
รถบรรท ุกหร ือกองว ัสดุ
ก่อสร้างบริเวณริมถนน และ
มีการกำหนดพื ้นที ่สำหรับ
จอดรถและจ ัด เก ็บว ั สดุ
ก่อสร้างในบริเวณสำนักงาน
โครงการ 

-   

พื้นที่จอดรถและจัดเก็บ
เครื่องจักร 

 8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่เป็น
จุดตัดกับโครงข่ายถนนเดิม ซึ่งเป็นพื้นที ่ท่ี
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 - โครงการมีเจ ้าหน้าที ่คอย
อ ำ นวย คว า มส ะ ด วก ใ น
บริเวณพื ้นที ่ก ่อสร้าง เช่น 
เจ ้าหน ้าท ี ่ โบกธงบร ิ เวณ
ทางเข้า-ออกพื้นท่ีก่อสร้าง 

-   

เจ้าหน้าที่โบกธง 
 9. จัดให้มีการติดตั้งแสงสว่างและเครื่องหมาย

จราจรอย่างเหมาะสมและเพียงพอในพื้นท่ี
เขตก่อสร้างบริเวณจุดตัดถนนท้องถิ่นเดิม 
เพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืนในการ
สัญจรของผู้ใช้ถนน เช่น ผู้ขับขี่รถยนต์ เป็น
ต้น 

 - โครงการมีการติดตั้งไฟแสง
สว่างและเครื่องหมายจราจร
ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

-   

ติดตั้งไฟหมุนบริเวณเขต
ก่อสร้าง 

11/12/67 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.1 การ
คมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

10. ติดตั ้งป้ายและอุปกรณ์จราจรในพ ื ้นท่ี
ก่อสร้าง โดยติดตั ้งแผงกั ้นสะท้อนแสง
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีป้าย
เตือน “งานก่อสร้างข้างหน้า” และป้าย
เตือน “ทางเบี ่ยงขวาหรือซ้าย” ในระยะ 
100 เมตร ทั ้งก่อนและหลังจะถึงพื ้นท่ี
ก่อสร้างแนวถนนโครงการ 

 - โครงการมีการติดต้ังป้ายและ
อ ุปกรณ ์ จ ร าจร ในพ ื ้ น ท่ี
ก่อสร้างทั้งก่อนและหลังจะ
ถึงพื ้นที ่ก ่อสร้างแนวถนน
โครงการแล้ว 

-   

 
ป้ายเตือนงานก่อสร้าง

ข้างหน้า 

 11. ควบคุมและจำกัดความเร็วของยานพาหนะ
ที ่ ใช ้ขนส ่งว ัสด ุอ ุปกรณ ์ก ่อสร ้ างตาม
กฎหมายท่ีกำหนด โดยเฉพาะทางร่วม ทาง
แยก และบริเวณชุมชน โดยให้ใช้ความเร็ว 
80 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง สำหรับถนนทาง
หลวงและใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ในช่วงท่ีวิ่งผ่านชุมชนและกวดขัน
พนักงานขับรถของโครงการให้ปฏิบัติตาม
กฎจราจรอย ่ า ง เคร ่ ง คร ั ดและข ั บขี่
ยานพาหนะอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหต ุ

 - โครงการได้กำชับให้พนักงาน
ผู้ขับขี่จำกัดความเร็วตามท่ี
กฎหมายกำหนด และมีการ
ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว  

-   

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.1 การ
คมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

12. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกวัสดุอ ุปกรณ์
ก่อสร้างให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 
เพื่อป้องกันมิให้เส้นทางชำรุดเสียหายต่อ
เส้นทางคมนาคมท่ีใช้ในการขนส่ง 

 - โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า ร ค ว บ คุ ม
น ้ ำหน ั ก รถบรรท ุ ก ว ั ส ดุ
อ ุปกรณ์ก ่อสร ้างให ้อย ู ่ ใน
เกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 

-   - 

 13. ในกรณีท ี ่ผ ิวจราจรชำร ุดเส ียหายจาก
กิจกรรมของโครงการต้องรีบดำเนินการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันมิให้
เกิดปัญหาด้านจราจร 

 - โครงการมีการดูแลผิวรักษา
ผิวจราจรที่ชำรุด ขรุขระหรือ
เป็นหลุมบ่อให้อยู่ในสภาพดี
เสมอ 

-   

 
การซ่อมแซมผิวจราจร 

 14. ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรในพื้นท่ีก่อสร้าง 
โดยติดตั ้งแผงกั ้นสะท้อนแสงบริเวณพื ้นท่ี
ก่อสร้าง รวมทั ้งจ ัดให้มีป ้ายเตือน “งาน
ก่อสร้างข้างหน้า” และป้ายเตือน “ทางเบี่ยง
ขวาหรือซ้าย” ในระยะ 100 เมตร ทั ้งก่อน
และหลังจะถึงพื้นท่ีก่อสร้างแนวถนนโครงการ 
ในกรณีช่วงเวลากลางคืนจัดให้มีแสงสว่าง 
และไฟเตือนบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

 - โครงการมีการติดต้ังป้ายและ
อ ุปกรณ ์ จ ร าจร ในพ ื ้ น ท่ี
ก่อสร้างทั้งก่อนและหลังจะ
ถึงพื ้นที ่ก ่อสร้างแนวถนน
โครงการแล้ว 

-   

 
ป้ายเตือนงานก่อสร้าง

ข้างหน้า 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.1 การ
คมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

15. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลจากการ
ก่อสร้าง เช่น รถขนส่ง อุบัติเหตุที่อาจเกิด
จากการกองวัสดุก่อสร้างหรือการก่อสร้าง
อื ่นๆ กีดขวางการจราจร รวมทั ้งบันทึก
สภาพการชำรุดเสียหายของแนวเส้นทาง 
การแก้ไขปัญหาท้ังบนแนวเส้นทางก่อสร้าง
โครงการและเส ้นทางการขนส ่งว ัสดุ
ก่อสร้าง รวมทั ้งให้ผ ู ้ร ับเหมาก ่อสร ้าง
รายงานต่อนายช่างผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นประจำทุกเดือนตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง 

 - โครงการมีการบันทึกสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุที่มีผลจาก
การก่อสร้าง รวมทั้งบันทึก
สภาพการชำรุดเสียหายของ
แนวเส้นทาง โดยตั้งแต่เริ่ม
ก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ยังไม่
มีการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลจาก
การก่อสร้างของโครงการแต่
อย่างใด 

-   - 

 16. การจัดการบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจะต้องมี
การติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวเพื ่อเป็น
แนวเขตพ ื ้นท ี ่ ก ่อสร ้ างอย ู ่ แล ้ว  และ
กำหนดให้มีติดตั้งไฟหมุนทุกระยะห่าง 30 
เมตร โดยติดตั ้งให้แล้วเสร็จก่อนเริ ่มงาน
ก่อสร้าง และให้รื้อหรือเคลื่อน ย้ายทันที 
หากการก่อสร้างในพื้นท่ีแล้วเสร็จ และการ
ก่อสร้างต้องดำเนินการภายในบริเวณแนว
รั้วทึบ เพื่อไม่ให้เกิดการรุกล้ำออกมาบนผิว
จราจรท ี ่ ใช ้ส ัญจรอย ู ่ และเพ ื ่ อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้ทาง 

 - เน ื ่ องจากไม ่ม ี การต ิดตั้ ง
กำแพงกันเสียงชั่วคราว เพื่อ
เป็นแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง แต่
มีการติดตั้ง Barrier คอนกรีต 
ติดตั้งผ้าใบสูง 2 เมตร ติดต้ัง
ไฟหมุนทุกระยะห่าง 30 เมตร
ไว้ ในการลดผลกระทบด้าน
สิ ่งแวดล้อมแทนการติดตั้ง
กำแพงกันเสียงชั่วคราว และ
เนื่องจากผลการสำรวจความ
คิดเห็นของสถานประกอบการ 

- ⮽ 

เนื่องจากโครงการไม่
มีการติดตั ้งกำแพง
กันเสียงชั่วคราว เพื่อ
เป ็นแนวเขตพื ้นท่ี
ก ่อสร ้าง แต่ม ีการ
ติดตั ้ง Barrier คอน 
กรีตติดตั้งผ้าใบสูง 2 
เมตร ติดตั ้งไฟหมุน
ท ุ กระยะห ่ าง 30 
เมตร ไว้ในการลด 

⮽ 

จากการตรวจสอบไม่
พบการติดตั ้งกำแพง
ก ันเส ียง แต ่ม ีการ
ติดตั ้งแบริเออร์และ
ผ้าใบสูง 2 เมตร และ
ต ิ ดต ั ้ ง ไฟหม ุ นทุก
ระยะห ่าง 30 เมตร 
เพื่อให้ผ็สัญจรเดินทาง
ได ้สะดวง และมอง
เห็นชัดในเวลา 

การติดตั้ง Barrie คอนกรีต  
ติดตั้งผ้าใบสูง 2 เมตร 

ติดตั้งไฟหมุนบริเวณเขต
ก่อสร้าง 

 
 

21/05/68 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.1 การ
คมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

  ที่อยู ่บริเวณประชิดเขตทาง
จำนวน 27 ราย เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2567 ไม่ต้องการให้
ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว 
เนื่องจากการติดตั้งกำแพงกัน
เสียงชั่วคราว จะทำให้เกิดการ
บดบังร ้านค้า และกีดขวาง
ทางเข้า-ออกพื้นท่ี 

 ผ ล ก ร ะ ท บ ด ้ า น
สิ่งแวดล้อมแทนการ
ติดตั้งกำแพงกันเสียง
ชั่วคราว และผลการ
สำรวจความคิดเห็น
ของสถานประกอบ 
การท ี ่ อย ู ่ บร ิ เวณ
ประช ิ ด เ ขตทา ง
จำนวน 27 ราย เมื่อ
ว ันที ่  16 ธ ันวาคม 
2567 ไม่ต้องการให้
ติดตั้งกำแพงกันเสียง
ชั ่วคราว เนื ่องจาก
การติดตั้งกำแพงกัน
เสียงชั ่วคราว จะทำ
ให ้ เก ิ ดการบดบั ง
ร้านค้า และกีดขวาง
ทางเข้า-ออกพื้นท่ี 

กลางคืน และไม่พบ
การเกิดอุบัติเหตุจาก
การก่อสร้าง 

 
การสำรวจความคิดเห็น

ของเจ้าของสถาน
ประกอบการ 

และเอกสารการสัมภาษณ์  
(ภาคผนวก ข (6)) 

        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.1 การ
คมนาคม
ขนส่ง 
(ต่อ) 

17. ดำเนินการติดตั้งแผงกั้น กรวย เครื่องหมาย
จราจร ป้ายเตือน และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานการต ิดต ั ้ งเคร ื ่ องหมายและ
สัญญาณในบริเวณที่มีการใช้พื้นที่จราจร ซ่ึง
ในช่วงการขยายผิวจราจรทั้งสองฝั่งจะเป็น
การใช้พื ้นที ่ไหล่ทาง เพื ่อใช้ประกอบการ
จัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง เพื ่อให้
เห็นเด่นชัดทั ้งในเวลากลางวันและเวลา
กลางคืน และให้เกิดความปลอดภัย ดังน้ี 

      

 1) ระยะที่ 1 กิโลเมตร ก่อนถึงเขตพื้นท่ี
ก่อสร้าง กำหนดให้ติดตั้งป้ายเตือนงาน
ก่อสร้างเพื่อใช้เตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ให้ทราบว่ามีงานก่อสร้างอยู ่ข้างหน้า 
ซ่ึงจะทำให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังมาก
ยิ่งขึ้น 

 - โครงการมีการติดตั ้งแผงกั้น 
กรวย เครื่องหมายจราจร ป้าย
เตือน และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ในระยะท่ี 1 กิโลเมตร ก่อนถึง
เขตพื้นท่ีก่อสร้าง 

-   

 
ป้ายเตือน 1 กม.  

ก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง 

 2) ที่ระยะที่ 300 เมตร ก่อนถึงเขตพื้นท่ี
ก่อสร้าง กำหนดให้ติดตั้งป้ายเตือนงาน
ก่อสร้างเพื่อใช้เตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ให้ทราบว่ามีงานก่อสร้างอยู ่ข้างหน้า 
ซ่ึงจะทำให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังมาก
ยิ่งขึ้น 

 - โครงการมีการติดตั ้งแผงกั้น 
กรวย เครื่องหมายจราจร ป้าย
เตือน และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ใน ระยะที่ 300 เมตร ก่อนถึง
เขตพื้นท่ีก่อสร้าง 

-   

 
ป้ายเตือน 300 กม.  
ก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.1 การ
คมนาคม
ขนส่ง 
(ต่อ) 

3) ที่ระยะที่ 150-200 เมตร ก่อนถึงเขต
พื ้นที ่ก ่อสร้าง กำหนดให้ติดตั ้งป้าย
จำกัดความเร็ว ป้ายเตือนทางแคบ และ
ป้ายเตือนลูกศร เพื ่อใช้เตือนผู ้ข ับขี่
ยานพาหนะให้ทราบว่าต้องขับขี ่ด้วย
ความ เร็วที่กำหนด และขับขี่ด้วยความ
ระมัดระวัง 

 - โครงการมีการติดตั ้งแผงกั้น 
กรวย เครื่องหมายจราจร ป้าย
เตือน และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ใน
ระยะที่ 150-200 เมตร ก่อน
ถึงเขตพื้นท่ีก่อสร้าง 

-   

 
ป้ายเตือน 200 กม.  
ก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง 

 มาตรการเฉพาะ       
1. จัดทำแผนการจัดการจราจรระหว่างการ

ก่อสร้างทางแยกนครราชสีมา เพื ่อลด
ผลกระทบด้านจราจรในบริเวณที ่ม ีการ
ก่อสร้าง โดยมีหลักการว่าในระหว่างการ
ก่อสร้างนั้น จะต้องมีช่องทางจราจรสำหรับ
การสัญจรผ่านพื้นท่ีก่อสร้าง 

 - โครงการมีการประชุมกับ
ท า ง ค ณ ะ อ น ุ ก ร ร ม ก า ร
จัดระบบการจราจรทางบก
จังหวัดนครราชสีมา (อจร.
นม.) เรื ่องแผนการจัดการ
จราจรระหว่างการก่อสร้าง 

-   รายงานการประชุม  
เรื่องการจัดจราจร  
(ภาคผนวก ข (4)) 

 2. กำหนดทางเลี ่ยงพื ้นที ่ก่อสร้างเพื ่อรองรับ
ยาน พาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ถึง
รถยนต์นั ่งส ่วนบุคคลเกิน 7 คน เท่าน้ัน 
เพื ่อให้การเดินทางโดยไม่ต้องผ่านพื ้นท่ี
ก ่อสร ้างได ้ ซ ึ ่ งสามารถไปกลับทดแทน
บร ิ เวณแยกนครราชส ีมา จ.สระบ ุรี -จ.
ขอนแก่น และ จ.ขอนแก่น-จ.สระบุร ี มี
ท้ังหมด 2 เส้นทาง  

 - โครงการมีการกำหนดทาง
เลี่ยงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้รถ
ที่เดินทางไม่ต้องผ่านพื ้นท่ี
ก่อสร้าง 

-   

 
ทางเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้าง 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 

 
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  INTERIM REPORT 

3-40 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.1 การ
คมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

 เส้นทางหนึ่งไปยังเส้นทางถนนบุมะค่า 4 แล้ว
ต่อด้วยทางหลวงชนบท 1120 และเข้าสู่ทาง
หลวงหมายเลข 2 เส้นทางที่สองไปยังเส้นทาง
ถนนสมอราย ต่อด้วยถนนมุขมนตรี ถนนสุร
นารี ถนนราชดำเนิน ออกทางหลวง 224 และ
เข้าถนนช้างเผือก เพื่อออกทางหลวงหมายเลข 
2 

      

 3. ติดตั ้งป้ายแนะนำบริเวณเกาะกลางถนน 
และบริเวณสะพานลอยทางคนข้าม สำหรับ
ที ่จะกลับรถและเลี ้ยวขวาเพื ่อเข ้าห้าง 
Terminal 21 Korat จ า ก ท ิ ศ ท า ง  จ .
หนองคาย และ อ.โชคชัย ให้ใช้ทางเข้าท่ี 2 
ห้างสรรพสินค้า  

 -   โครงการอยู ่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง จึงยังไม่ถึงเวลาติดต้ัง
ป้ายสำหรับรถที ่จะกลับรถ
และเล ี ้ยวขวาเพื ่อเข ้าห ้าง 
Terminal 21 Korat 

- ⮽ 

โครงการอย ู ่ ในระ 
หว ่างการก ่อสร ้าง 
จ ึ งย ั ง ไม ่ ถ ึ ง เวลา
ติดตั้งป้ายสำหรับรถ
ท ี ่ จะกล ับรถและ
เลี้ยวขวาเพื่อเข้าห้าง 
Terminal 21 Korat  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้   

- 

        
    

 
 

    



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.1 การ
คมนาคม
ขนส่ง 
(ต่อ 

4. กำหนดให้ใช้สีตีเส้นช่องจราจรแบบเส้นทึบ
เพื่อไม่ให้รถเปลี่ยนช่องจราจร ทิศทางจาก 
อ.โชคชัย เลี้ยวขวาไปยัง จ.ขอนแก่น ให้ใช้
ทางเข้าท่ี 2 ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 
Korat 

 -   โครงการอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง จึงยังไม่ถึงเวลาตี
เส้นช่องจราจร เพื่อไม่ให้รถ
เปลี ่ยนช่องจราจรบร ิ เวณ
ห้างสรรพสินค้า Terminal 
21 Korat 

- ⮽ 

โ ค ร ง ก า ร อ ย ู ่ ใ น
ร ะ ห ว ่ า ง ก า รก่ อ 
สร ้าง จ ึงย ังไม ่ถึง
เวลาการตีเส้นช่อง
จราจร เพื่อไม่ให้รถ
เปลี ่ยนช่องจราจร
บร ิเวณห้างสรรพ 
ส ิ นค ้ า  Terminal 
21 Korat  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้  

- 

 5. การตีเส้นทึบบริเวณก่อนถึงทางเข้าห้าง 
Terminal 21 Korat เป็นระยะ 100 เมตร 
พร ้อมทั ้งต ิดต ั ้งหมุด Road Studs เพื่อ
ไม่ให้รถเปล่ียนช่องจราจร 

 -   โครงการอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง จึงยังไม่ถึงเวลาตี
เส ้นท ึบ และต ิดต ั ้ งหมุด 
Road Studs 

- ⮽ 

โ ค ร งก า รอย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อสร้าง 
จึงยังไม่ถึงเวลาตีเส้น
ทึบ และติดตั ้งหมุด 
Road Studs  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

        
        
        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.1 การ
คมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

6. กำหนดให้ม ีการติดต ั ้งป้ายเตือนจำกัด
ประเภท ห้ามให้รถบรรทุกหนักทุกประเภท 
และรถจักรยานยนต์ลงอุโมงค์ โดยพิจารณา
ติดตั้งป้ายภายในอุโมงค์และรูปแบบขนาด
ตัวอักษรบนป้ายบริเวณ กม.254+418 
และ กม.254+568 

 -   โครงการอยู่ในระหว่างการ
ก ่อสร ้าง จ ึงย ังไม ่ถ ึงเวลา
ต ิ ดต ั ้ ง ป ้ า ย เ ต ื อ นจ ำ กั ด
ประเภท ห้ามให้รถบรรทุก
ห น ั ก ท ุ ก ป ร ะ เ ภ ท  แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ลงอุโมงค์ 

- ⮽ 

โ ค ร งก า รอย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อสร้าง 
จ ึ งย ั งไม ่ ถ ึ ง เวลา
ต ิดต ั ้ งป ้ ายเต ื อน
จำกัดประเภท ห้าม
ให้รถบรรทุกหนัก
ท ุกประเภท และ
รถจักรยานยนต์ลง
อุโมงค์  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

 7. กำหนดให้มีทางม้าลายให้เพียงพอต่อการ
ใช้งานปัจจุบัน รวมถึงติดตั ้งสัญญาณไฟ
จราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มหรือสัญญาณไฟ
จราจรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การข้ามถนนของประชาชน และจัดทำเส้น
เตือนชะลอความเร ็ว และเส้น Optical 
speed bar ในบริเวณก่อนถึงทางข้ามใน
จุดอื่น ๆ 

 -   โครงการอยู ่ในระหว่างการ
ก ่อสร ้าง จ ึงย ังไม ่ถ ึงเวลา
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทาง
ข้ามชนิดกดปุ่ม 

- ⮽ 

โ ค ร งก า รอย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อสร้าง 
จ ึ งย ั งไม ่ ถ ึ ง เวลา
ติดต ั ้งส ัญญาณไฟ
จราจรทางข้ามชนิด
กดปุ่ม  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.1 การ
คมนาคม
ขนส่ง 
(ต่อ) 

8. ติดตั้งป้ายประกาศข้อความที่เปลี่ยนแปลง
ได ้หร ื อ  Variable Message Sign (VMS) 
เพื ่อประกาศข้อความแสดงข้อมูลต่างๆ 
ตามสถานการณ์เพื่อแนะนำและเตือนผู้ใช้
ทาง เช ่น ข ่าวสภาพการ จราจรขณะ
ประกาศ แนะนำเส้นทาง เตือนการขับขี่
หรือกฎจราจร 

 -  โครงการอยู ่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง จึงยังไม่ถึงเวลาติดต้ัง
ป้าย Variable Message Sign 
(VMS) 

 
 

- ⮽ 

โ ค ร ง ก า ร อย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อสร้าง 
จ ึ งย ั งไม ่ ถ ึ งเวลา 
ติด ตั้งป้าย Variable 
Message Sign (VMS) 
จึงไม่สามารถประเมิน
ประสิทธิผลได ้

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

 9. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตร/
ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ใช้ทางชะลอความเร็วก่อนถึง
ทางโค้ง 

 -  โครงการอยู ่ในระหว่างการ
ก ่อสร ้าง จ ึงย ังไม ่ถ ึงเวลา
ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วใน
เวลาทางโค้ง 

- ⮽ 

โ ค ร ง ก า ร อ ย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อสร้าง 
จึงยังไม่ถึงเวลาติดตั้ง
ป้ายจำกัดความเร็ว
ในเวลาทางโค้ง  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

 10. กำหนดให้ม ีการติดต ั ้ง Rumble Strips 
แถบสีบนพื้นผิวจราจรก่อนถึงบริเวณทาง
โค้งภายในอุโมงค์ ป้ายเตือนก่อนถึงบริเวณ
โค้งราบ และป้ายจำกัดความเร็วเพื ่อเพิ่ม
ความปลอดภัยในการเดินทาง 

 -  โครงการอยู ่ในระหว่างการ
ก ่อสร ้าง จ ึงย ังไม ่ถ ึงเวลา
ติดตั้ง Rumble Strips ก่อน
ถ ึงบร ิเวณทางโค ้งภายใน
อุโมงค์ 

- ⮽ 

โ ค ร งก า รอย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อสร้าง 
จึงยังไม่ถึงเวลาติด 
ต ั ้ ง Rumble Strips 
ก่อนถึงบริเวณทาง
โค้งภายในอุโมงค์ 

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.1 การ
คมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

11. ม ีการกำหนดเคร ื ่ องหมายบนผ ิวทาง 
(Worded Marking) คำว่า “ลดความเร็ว” 

 -  โครงการอยู ่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง จึงยังไม่ถึงเวลาติดตั้ง
เครื่องหมายบนผิวทาง 

- ⮽ 

โ ค ร ง ก า ร อ ย ู ่ ใ น
ร ะ ห ว ่ า ง ก า รก่ อ 
สร ้าง จ ึงย ังไม ่ถึง
เวลาติดตั ้งเคร ื ่อง 
หมายบนผิวทาง  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

4.2 สาธารณูป 
โภค 

1. กรมทางหลวงจะต้องประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สำนักงานประปาเทศบาลนครราชสีมา และ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื ่อชี ้แจง
รูปแบบการก่อสร้างในรายละเอียด และ
ตำแหน่งระบบสาธารณูปโภคที่ต้องรื้อย้าย 
พร้อมระบุช่วงเวลาของการรื ้อย้ายระบบ
สาธารณูปโภคของโครงการ (ถ้ามี) เพื่อให้
ช่วงเวลาการเกิดผลกระทบสิ้นที่สุด รวมท้ัง
การทดสอบการใช้งานได้ดีดังเดิม 

 - กรมทางหลวงมีการประสาน
กับหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง 
เ พ ื ่ อ ช ี ้ แ จ ง ร ู ปแบบการ
ก ่อสร ้ า ง ในรายละเอ ียด 
ตำแหน่งระบบสาธารณูปโภค
ท่ีต้องรื้อย้าย และช่วงเวลา
ของการรื้อย้าย 

-   

 
การประสานงานกับการ
ไฟฟ้า และการประปา 

   -      



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.2 สาธารณูป 
โภค (ต่อ) 

2. ให้ผู ้ควบคุมงานหรือผู ้ดำเนินการ จัดทำ
แผนการรื ้อย้ายที่ชัดเจนให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคนครราชสีมา สำนักงานประปา
เทศบาลนครราชสีมา และบริษัท ทีโอที 
นครราชสีมา 

 -  โครงการมีการประสานงาน และ
จัดทำแผนการรื ้อย้ายให้กับ
หน่วยงานสาธารณูปโภค 

-   

 
การประสานงานกับการ
ไฟฟ้า และการประปา 

 3. ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนด้าน
ระบบสาธารณูปโภค ต้องรีบดำเนินการ
แก้ไขทันที 

 - โครงการไม่ได้รับการร้องเรียน
ด้านระบบสาธารณูปโภคจาก
ประชาชนในพื ้นที ่ใกล้เคียง
พื้นท่ีโครงการแต่อย่างใด 

- ⮽ 

โครงการไม ่ได ้รับ
การร้องเรียนด้าน
ระบบสาธารณูปโภค
จากประชาชนใน
พื้นที่ใกล้เคียงพื้นท่ี
โครงการ 

⮽ 

โครงการไม่ได้รับการ
ร้องเรียนด้านระบบ
สาธารณูปโภคจาก
ประชาชนในพื ้น ท่ี
ใ ก ล ้ เ ค ี ย ง พ ื ้ น ท่ี
โครงการ 

- 

 4. ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ร ื ้ อ ย ้ า ย ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค ควรดำเนินระหว่างช่วงเวลา 
00.00-04.00 น. เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาการ
รบกวนช ุมชนหร ือดำ เน ินการในช ่ วง
ว ั น ห ย ุ ด ร า ช ก า ร  ท ั ้ ง น ี ้ ต ้ อ ง ม ี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ (เช่น แผ่นพับ 
ป้ายประกาศในพื้นท่ีท่ีจะทำการรื้อย้าย เป็น
ต้น) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน 

 - โครงการมีการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อต่าง ๆ ก่อนการรื้อย้าย
ระบบสาธารณูปโภค 

-   

 
การประชาสัมพันธ ์



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.2 สาธารณูป 
โภค (ต่อ) 

5. ให ้ หน ่ ว ย ง านท ี ่ เ ป ็ น เ จ ้ า ขอ ง ร ะ บบ
สาธารณูปโภค รื้อย้ายให้แล้วเสร็จก่อนการ
ก่อสร้าง และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วท่ีสุด 

 - หน ่วยงานสาธารณ ูปโภค 
ดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูป 
โภคให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ
รื ้อย้ายให้แล้วเสร็จก่อนการ
ก่อสร้าง 

-   - 

 6. ก่อนดำเนินการรื้อเสาไฟฟ้าส่องสว่างและ
เสาไฟฟ้าในจุดต่าง ๆ ต้องทำการแจ้ง
ประชาชนในพื ้นที ่ให้บริการได้ร ับทราบ
ก ่อน เพ ื ่อประชาชนจะได ้ทำการวาง
แผนการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง 

 - โครงการม ีการร ื ้ อ เสาไฟ 
High mast บา ง ส ่ ว น  ซ่ึ ง
กระบวนการด ั งกล ่าวไม่
จำเป็นต้องดับไฟในชุมชน 
ดังนั้นจึงยังไม่ถึงเวลาที่ต้อง
ทำแจ้งประชาชนในพื้นที่ให้
ท ร า บ  เ พ ื ่ อ ท ำ ก า ร ว า ง
แผนการใช้ไฟฟ้า 

-  ในกรณีที่มีการดับ
ไฟ โครงการจะมี
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม 
พันธ์ให้ชุมชนใน
พื้นที ่ ทราบก่อน
การร ื ้อย ้าย 15 
วัน 

⮽ 

โครงการมีการรื้อ
เสาไฟ High mast 
บางส ่วน ซ ึ ่ งกระ 
บวนการดังกล่าวไม่
จำเป็นต้องดับไฟใน
ชุมชน ดังนั ้นจึงยัง
ไม่ถึงเวลาที่ต้องทำ
แจ ้งประชาชนใน
พื้นที่ให้ทราบ เพื่อ
ทำการวางแผนการ
ใช้ไฟฟ้า  

⮽ 

เน ื ่องจากย ังไม ่ถึ ง
เวลารื้อเสาไฟฟ้าส่อง
สว่างและเสาไฟฟ้า
ในจุดต่าง ๆ   

- 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 

 
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  INTERIM REPORT 

3-47 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.2 สาธารณูป 
โภค (ต่อ) 

7. ก่อนดำเนินการรื้อย้ายระบบท่อจ่ายประปา
ในจุดต่างๆ ต้องแจ้งประชาชนในพื ้นท่ี
ให้บร ิการของการประปาบริเวณนั ้นได้
รับทราบก่อน เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงรื้อ
ย้าย 

 -  โครงการมีการประชาสัมพนัธ์
ก่อนการรื้อย้ายระบบท่อจ่าย
ประปาในจุดต่างๆ 

-   

 
การประชาสัมพันธ์ 

 8. จ ัดต ั ้ งศ ูนย ์ร ับเร ื ่องร ้องเร ียนบร ิ เ วณ
สำนักงานโครงการ และในกรณีที ่มีการ
ร้องเรียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ให้ผู ้รับเหมาตรวจสอบและรีบ
ดำเนินการแก้ไขทันที 

 - โครงการมีการติดต้ังกล่องรับ
ฟังความคิดเห็น และรับเรื่อง
ร้องเรียน บริเวณสำนักงาน
โครงการ 

-   

 
กล่องรับฟังความคิดเห็น 

และรับเรื่องร้องเรียน 

 9. เมื ่อทำการรื ้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นท่ี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องเก็บกวาดเศษดิน/
หิน และเศษวัสดุต ่าง ๆ ออกจากพื ้นท่ี
ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 - โครงการมีการเก็บกวาดเศษ
ดิน/หิน และเศษวัสดุต่างๆ 
ออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง  

-   

 
เจ้าหน้าที่เก็บกวาดเศษดิน 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 

 
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  INTERIM REPORT 

3-48 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.3 การระบายน้ำ
และการ
ควบคุมน้ำ
ท่วม 

มาตรการทั่วไป       
1. ในช ่วงการร ื ้อย ้ายเกาะกลางถนนเดิม

บริเวณจุด สิ้นสุดโครงการ หลังจากรื้อย้าย 
ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดให้มีรถบรรทุกรอ
รับเศษมวลดินจากการดำเนินงานก่อสร้าง
ลำเลียงออกจากพื้นที่ไปไว้ยังจุดกองดินท่ี
กำหนดไว้ทันที 

 - โครงการไม่มีการเก็บกองดิน
จากงานขุดเป ิดพื ้นที ่ของ
โครงการ โดยดินในพื้นที่จะ
นำออกโดยใช้วิธีการประมูล
ให ้ก ับผ ู ้ ประกอบการใน
จังหวัดนครราชสีมาที ่ชนะ
การประมูลนำไปดำเนินการ
ต่อไป 

- ⮽ 
โครงการไม่มีการเก็บ
กองด ินจากงานขุด
เปิดพื้นท่ีของโครงการ 
โดยดินในพื้นที่จะนำ
ออกโดยใช ้ว ิ ธ ี การ
ป ร ะ ม ู ล ใ ห ้ กั บ
ผ ู ้ ประกอบการใน
จังหวัดนครราช สีมา
ท ี ่ ชนะการประมูล
นำไปดำเนินการต่อไป  

⮽ 

เน ื ่องจากไม ่ม ีการ
เก็บกองดินจากงาน
ข ุดเป ิดพ ื ้ นท ี ่ ข อง
โครงการในบริเวณ
พื้นท่ีท่ีกำหนดไว้แล้ว  

เอกสารการประมูลดิน 
(ภาคผนวก ข (5)) 

 2. ห้ามม ิ ให ้คนงานก ่อสร ้างท ิ ้ ง เศษว ัสดุ
ก่อสร้าง ขยะมูลฝอย รวมทั้งน้ำเสีย และ
น้ำมันลงสู่แม่น้ำ 

 - โครงการมีการรวบรวมขยะ
ไปทิ ้งบร ิ เวณจุดทิ ้งขยะท่ี
กำหนดไว้ และจะมีรถเก็บ
ข ย ะ ข อ ง เ ท ศ บ า ล น ค ร
นครราชสีมา มาดำเนินการ
เก็บ สำหรับน้ำเสียจะมีการ
ระบายลงสู ่บ่อเกรอะ และ
น้ำมันจะมีการรวบรวมไว้
และส่งให้ให้บริษัทผู้รับจ้าง
นำไปกำจัดต่อไป 

-   

 
จุดทื้งขยะ 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.3 การระบาย
น้ำและการ
ควบคุมน้ำ
ท่วม (ต่อ) 

3. กิจกรรมก่อสร้างที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ หากมี
ความจำเป็นต้องก่อสร้างในช่วงฤดูฝนให้
หลีกเลี ่ยงช่วงที ่มีฝนตก และให้หยุดการ
ก่อสร้างในช่วงท่ีมีฝนตกหนัก 

 -   โครงการจะดำเนินการหยุด
กิจกรรมการรื ้อย ้ายบริเวณ
จุดสิ ้นสุดโครงการ หากมีฝน
ตกหนัก 

-   - 

 4. บริหารจัดการดินท่ีขุดออกจากการก่อสร้าง 
จะ ต้องมีรถบรรทุกร ับเพื ่อนำไปไว ้ใน
บริเวณที่จัดไว้ ให้มีการจัดเก็บกองดินทุก
วัน หลังจากที่เสร็จงานในช่วงที่มีกิจกรรม
ขุดดิน 

 - โครงการไม่มีการเก็บกองดิน
จากงานขุดเป ิดพื ้นที ่ของ
โครงการ โดยดินในพื้นที่จะ
นำออกโดยใช้วิธีการประมูล
ให ้กั บผ ู ้ ประกอบการ ใน
จังหวัดนครราชสีมาที ่ชนะ
การประมูลนำไปดำเนินการ
ต่อไป 

- ⮽ 

โครงการไม ่ม ีการ
เก็บกองดินจากงาน
ขุดเป ิดพื ้นที ่ของ
โครงการ โดยดินใน
พื้นที่จะนำออกโดย
ใช ้ว ิธ ีการประมูล
ให ้กับผ ู ้ประกอบ 
ก า ร ใ น จ ั ง ห วั ด
นครราชสีมาที่ชนะ
การประม ูลนำไป
ดำเนินการต่อไป 

⮽ 

เน ื ่องจากไม ่ม ีการ
เก็บกองดินจากงาน
ข ุดเป ิดพ ื ้ นท ี ่ ข อง
โครงการในบริเวณ
พื้นท่ีท่ีกำหนด 

เอกสารการประมูลดิน 
(ภาคผนวก ข (5)) 

        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
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* สัญลักษณ์ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.3 การระบายน้ำ
และการ
ควบคุมน้ำ
ท่วม (ต่อ) 

5. ในระหว ่างการก ่อสร ้างให ้ผ ู ้ ร ับ เหมา
จัดเตรียมเครื่องปั๊มน้ำให้เพียงพอต่อการใช้
งานในพื ้นที ่ก ่อสร้างพร้อมเครื ่องปั ๊มน้ำ
สำรอง บริเวณพื้นที ่ก่อสร้างหรือบริเวณ
พื้นที่ที่มีจุดต่ำที่สุด และสูบน้ำจากอุโมงค์
ระบายน้ำระบายลงสู่ท่อระบายน้ำใต้ทาง
เท้าของกรมทางหลวงฯ 

 -  โครงการม ีการจ ัดเตร ียม
เครื ่องปั ๊มน้ำไว ้ในบร ิ เวณ
พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

-   

 
รถสูบน้ำบริเวณอุโมงค์ 

 6. หากมีการทับถมของเศษดิน หิน และทราย 
หรือเศษวัสดุก่อสร้างวางกีดขวางในลำน้ำ
ต้องรีบดำเนินการนำออกโดยเร็ว เพื่อไม่ให้
กีดขวางทางระบายน้ำ และหากพบว่าลำ
น ้ำ/ทางระบายน ้ำต ื ้นเข ินหร ืออ ุดตัน
จนกระทั่งทางน้ำเดิมเปลี่ยนแปลงไปให้ทำ
การขุดลอก และนำออกทันที เพื่อป้องกัน
การเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นท่ี 

 -  โครงการมีการตรวจสอบลำ
น ้ำและทางระบายน ้ำอยู่
เสมอ หากมีการทับถมของ
เศษดิน หิน ทราย จะรีบนำ
ออกทันที 

-   

 
การตรวจสอบลำน้ำ 

 7. ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ตรวจสอบ
สภาพท่อระบายน้ำว่ามีการอุดตันหรือไม ่

 -  โครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง 
ยังไม่ถึงเวลาการตรวจสอบ
สภาพท่อระบายน้ำ 

- ⮽ 

โครงการอยู่ในระยะ
ก ่อสร ้าง ย ังไม ่ถึ ง
เวลาการตรวจ สอบ
ท่อระบายน้ำ  

⮽ 

เนื่องจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนด ซึ ่งถ ือว ่าไม่
ส า ม า ร ถ ป ระ เ มิ น
ประสิทธิผลได ้

- 

21/05/68 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.3 การระบายน้ำ
และการ
ควบคุมน้ำ
ท่วม (ต่อ) 

8. หากพบปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากกิจกรรม
ของโครงการ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 

 -  โครงการยังไม่มีการรายงาน
ป ั ญ ห า น ้ ำ ท ่ ว ม ข ั ง จ า ก
โครงการ 

- ⮽ 

ยังไม่มีการรายงาน
ป ัญหาน ้ำท ่วมขัง
จากโครงการ  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ท่ีกำหนด  

- 

 9. ตรวจสอบและขุดลอกตะกอนดินและเศษ
วัสดุก่อสร้างออกจากทางระบายน้ำอยู่
เสมอ 

 -  โครงการมีการตรวจสอบลำ
น้ำ และทางระบายน้ำอยู่
เสมอ 

-   

 
การตรวจสอบลำน้ำ 

 10. อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งเศษวัสดุ
ที่เหลือจากการก่อสร้าง หากโครงการฯ ไม่มี
ความจำเป็นต้องใช้งานแล้ว ต้องรีบนำออก
จากพื้นที่ก่อสร้างทันทีหรือต้องมีการจัดเก็บ
ให้เป็นระเบียบ เพื่อรอการนำออกจากพื้นท่ี
ก่อสร้าง เป็นการไม่ให้กีดขวางการไหลของ
น้ำ 

 -  โครงการมีการจัดเก็บอุปกรณ์
ที่ใช้ในการก่อสร้าง และเศษ
วัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง
ท่ีไม่ได้ใช้ให้เป็นระเบียบ 

-   

 
ถังสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 

 11. ในระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ตรวจสอบสภาพท่อ
ระบายน้ำภายในพื้นท่ีว่ามีการอุดตันหรือไม่ 

 -  โครงการมีการตรวจสอบลำ
น้ำ และทางระบายน้ำอยู่
เสมอ 

-   

 
การตรวจสอบลำน้ำ 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4.3 การระบายน้ำ
และการ
ควบคุมน้ำ
ท่วม (ต่อ) 

มาตรการเฉพาะ       
1. ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการจัดหาเครื่องสูบ

น้ำชั ่วคราว เพื ่อระบายน้ำที ่อาจเกิดจาก
การก่อสร้างปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำข้าง
ทาง 

 -  โครงการมีการจัดหาเครื ่อง
สูบน้ำชั่วคราว เพื่อระบายน้ำ
ท่ีอาจเกิดจากการก่อสร้าง 

-   

 
รถสูบน้ำ 

 2. ออกแบบให้ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ และตู้ควบคุม
อยู่บริเวณทางแยกเกาะกลางถนน โดยมีปั๊ม
น้ำจำนวน 5 เครื่อง ติดตั้งในพื้นท่ีเพื่อรองรับ
ระบบระบายน้ำของอุโมงค์ โดยติดตั้งเครื่อง
ปั ๊มน้ำ ขนาด 15 กิโลวัตต์ อัตราการสูบ 
0.0116 ลบ.ม. ต ่อว ินาท ี  Total H 9 ม. 
จำนวน 3 เครื ่อง (สำรอง  2 เครื ่อง เพื่อ
สลับกันทำงาน) เพื่อระบายน้ำและป้องกัน
การเกิดน้ำท่วมภายในทางลอดในระยะ
ดำเนินการ 

 -  โครงการมีการออกแบบให้
ต ิดต ั ้ ง เคร ื ่องป ั ๊มน ้ำ และ
ตู้ควบคุมอยู่บริเวณทางแยก
เกาะกลางถนน 

-   

ตู้ควบคุมบริเวณทางแยก
เกาะกลางถนน 

        
        
        
        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต       
5.1 เศรษฐกิจ

และสังคม 

1. จัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ 
เพื ่อขี ้แจงข้อมูลก่อนดำเนินการก่อสร้าง
เพื ่อลดความขัดแย้งในระยะดำเนินการ
ก ่อสร ้ าง  ประกอบด ้วย ช ื ่ อ โครงการ 
ขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง รูปแบบการก่อสร้าง 
ระยะเวลาในการก ่อสร ้ าง  หมายเลข
โทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อสอบถาม/
ป ร ะ ส า น  ง า น  ร ว ม ท้ั ง ต ิ ด ต ั ้ ง ป ้ า ย
ประชาสัมพันธ ์ข ้อม ูลโครงการบร ิเวณ
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อนเริ่ม
ดำเนินการก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน 

 -  โครงการมีการประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อน
ก ่อสร ้าง  และต ิดต ั ้ งป ้ าย
ประชา  ส ั มพ ั น ธ ์ ข ้ อ มู ล
โครงการก่อนการก่อสร้าง 

-   

 
ตัวอย่างการ

ประชาสัมพันธ์ 
 

 2. ประชาสัมพันธ์โดยการแจ้งหรือติดประกาศ
ให้ผ ู ้ใช ้รถใช้ถนน และประชาชนทราบ
ล่วงหน้า เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ ท้ัง
สถานที ่  ระยะเวลาเร ิ ่มต ้นและสิ ้นสุด
โคร งการช ่ ว ง เ วลาทำงาน  ก ่ อน เ ริ่ ม
ดำเนินการก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน 
เพื ่อให้ผู ้ใช้เส ้นทางได้หลีกเลี ่ยงการใช้
เส้นทางดังกล่าว และไปมาหาสู่กันได้อย่าง
ไม่มีอุปสรรค 

 -   โ คร งการม ี ก ารต ิ ดป ้ า ย
ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ใช้รถใช้
ถนน และประชาชนทราบ
ล่วงหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง
โครงการ  

-   

 
ตัวอย่างการ

ประชาสัมพันธ์ 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.1 เศรษฐกิจ
และสังคม 
(ต่อ) 

3. ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ในกรณีท่ีมี
การปิดช่องทางสัญจร หรือมีการดำเนินการ
ใด ๆ ท่ีเป็นอันตรายต่อการสัญจรปกติ และ
ต้องติดป้ายชี้แจงด้วย 

 -  โครงการมีการแจ้งล่วงหน้า 7 
วัน และมีการติดป้ายชี ้แจง
ด้วย เมื ่อมีการปิดช่องทาง
สัญจร 

-   

ตัวอย่างการประชาสัมพันธ ์
การปิดชอ่งทางสัญจร 

 4. จัดให้มี Line กลุ่ม ในการรับเรื่องร้องเรียน 
หากมีเรื ่องร้องเรียน โดยให้ผู ้รับเหมาทำ
การตรวจสอบและรีบดำเนินการแก้ไขทันที 

 -   ในช่วงระยะก่อสร้างที่ผ่านมา 
ไม ่พบเร ื ่ องร ้ อง เร ี ยนต่ อ
โครงการเรื่องผลกระทบจาก
การก่อสร้างแต่อย่างใด และ
มีการติดต ั ้งกล ่องร ับเร ื ่อง
ร้องเรียนในบริเวณสำนักงาน
โครงการ 

- ⮽ 

ในช่วงระยะก่อสร้าง
ท่ีผ่านมา ไม่พบเรื่อง
ร ้องเร ียนต่อโครง 
การเรื่องผลกระทบ
จากการก่อสร้างแต่
อย่างใด และมีการ
ติดตั้งกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนในบริเวณ
สำนักงานโครงการ  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

 
กล่องรับฟังความคิดเห็น

และรับเรื่องร้องเรียน 

 5. กำหนดให้ผู ้รับเหมาให้ความสำคัญในการ
พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ ่นเป็นอันดับ
แรกเพื่อลดปัญหาด้านสังคม/ลดปัญหาการ
ว่างงาน และการอพยพแรงงาน และให้
โอกาสแก่คนในพื้นที่เข้าทำงานกับโครงการ
ให้มากท่ีสุดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน 

 -  ผู้รับเหมามีการพิจารณาจ้าง
แรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับ
แรก รวมถึงให้โอกาสแก่คน
ในพ ื ้ นท ี ่ เ ข ้ า ท ำ ง า นกั บ
โครงการ เพ ื ่อเพ ิ ่มรายได้
ให้กับคนในชุมชน 

-   - 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.1 เศรษฐกิจ 
 และสังคม    
 (ต่อ) 

6. ผู้รับผิดชอบต้องควบคุมดูแลมิให้อุปกรณ์
เศษวัสดุก่อสร้างไปกีดขวางเส้นทางสัญจร 
ทางเข้าออกของพื้นท่ีชุมชน 

 -  โครงการมีการควบคุม ดูแล
ไม่ให้อุปกรณ์เศษวัสดุก่อสร้าง
กีดขวางเส้นทางเข้าออกของ
พื้นท่ีชุมชน 

-   

 
จัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้

เป็นระเบียบ 

 7. ผู้รับเหมาต้องจัดการก่อสร้าง การวางวัสดุ
ก่อสร้าง เครื่องจักรต่าง ๆ จะต้องใช้พื ้นท่ี
ให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ใช้เส้นทาง 

 -  โครงการมีการจัดเก็บวัสดุ
ก่อสร้าง และเครื ่องจักรให้
เป็นระเบียบ และใช้พื ้นท่ี
น้อยท่ีสุด 

-   

 
จัดเก็บวัสดุก่อสร้าง และ
เครื่องจักรให้เป็นระเบียบ 

 8. หากได้รับเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบจาก
การก่อสร้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบ
และเร ่งแก้ไขติดตามผลการดำเนินการ 
รวมท้ังตอบกลับข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน 

 - ในช่วงระยะก่อสร้างที ่ผ่านมา 
ไม่พบว่ามีเร ื ่องร้องเรียนต่อ
โครงการเรื ่องผลกระทบจาก
การก่อสร้างแต่อย่างใด 

- ⮽ 

ในช่วงระยะก่อสร้าง
ที่ผ่านมา ไม่พบว่ามี
เร ื ่องร ้องเร ียนต่อ
โครงการเร ื ่องผล 
ก ร ะทบจากกา ร
ก่อสร้างแต่อย่างใด  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

11/12/67 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.1 เศรษฐกิจ
และสังคม 
(ต่อ) 

9. กำหนดให้มีการจัดการจราจรระหว่างการ
ก่อสร้างบนพื ้นผ ิวจราจรเด ิม (ทางหลวง
หมายเลข 2 และทางหลวงหมายเลข 224) ตาม
มาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในหัวข้อคมนาคมขนส่ง 

 - โครงการมีการประชุมกับทาง
คณะอนุกรรมการจ ัดระบบ
การจราจรทางบกจ ั งหวัด
นครราชสีมา (อจร.นม.) เรื่อง
แผนการจัดการจราจรระหว่าง
การก่อสร้าง 

-   รายงานการประชุม เรือ่ง
การจัดจราจร  

(ภาคผนวก ข (4)) 

 10. กำหนดทางเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรองรับยาน 
พาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ถึงรถยนต์น่ัง
ส่วนบุคคลเกิน 7 คน เท่านั ้น เพื ่อให้การ
เดินทางโดยไม่ต้องผ่านพื้นที่ก่อสร้างได้ ตาม
มาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในหัวข้อคมนาคมขนส่ง 

 -   โครงการมีการกำหนดทางเลี่ยง
พื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่ต้องผ่าน
พื้นท่ีก่อสร้าง 

-   - 

 11. การเข้าปฏิบัติงานต่าง ๆ ในพื้นที ่โครงการ 
หรือในกรณีท่ีต้องมีการปิดช่องทางจราจรหรือ
มีการดำเนินการใดที่เป็นอันตรายต่อผู้สัญจร 
จะต้องแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วัน โดยผ่านผู ้นำชุมชนหรือชี ้แจงกับ
ประชาชนโดยตรง และต้องติดป้ายชี้แจงหรือ
ประชา สัมพันธ์ให้ทราบ 

 -  โครงการมีการประชาสัมพันธ์
การป ิดช ่องจราจรโดยการ
จัดทำแผนผังรูปแบบการปิด
จราจรให้ชุมชนทราบล่วงหน้า
ผ ่ านทางส ื ่ อโซเช ียลม ี เดีย 
Facebook ข อ ง โ ค ร ง ก า ร 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ไปยัง
ส ื ่อท ้องถ ิ ่นให ้ช ่วยประชา 
สัมพันธ์กับชุมชนอีกทางหน่ึง 

-   

การประชาสัมพันธ ์



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.1 เศรษฐกิจ
และสังคม 
(ต่อ) 

12. ต้องดำเนินการประสานผู้นำชุมชนในพื้นท่ี
โครงการเพื ่อชี ้แจงรายละเอียดโครงการ 
ก่อนเข้า ปฏิบัติงานในพื้นที ่อย่างน้อย 1 
สัปดาห์  

 -  โครงการมีการประสานผู้นำ
ชุมชนในพื้นที ่โครงการเพื่อ
ชี ้แจงรายละเอียดโครงการ
แล้ว 

-   

 
การประสานผู้นำชุมชน 

 13. ผู้รับเหมาต้องควบคุมดูแลมิให้อุปกรณ์/
เศษวัสดุไปกีดขวางเส้นทางสัญจร ทางเข้า-
ออกพื้นท่ีชุมชน 

 -  โครงการมีการควบคุมดูแล
อุปกรณ์ และเศษวัสดุไม่ให้
ก ีดขวางเส้นทางเข้า -ออก
พื้นท่ีชุมชน 

-   

 
จัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้

เป็นระเบียบ 

 14. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำทะเบียน
คน งานที ่มาจากต่างถิ ่น เพื ่อให้สามารถ
ควบคุมดูแลและตรวจสอบคนงานต่างถิ่น
อย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้สร้างความเดือดร้อน
และก่อความรำคาญแก่ประชาชนในพื ้นท่ี 
รวมถ ึงกำหนดให้ม ีกล ้อง CCTV บร ิเวณ
บ้านพักคนงาน และสำนักงานโครงการ 

 -  โครงการมีการจัดทำทะเบียน
คนงานท่ีมาจากต่างถิ่น และมี
การกล ้ อง  CCTV บร ิ เ วณ
บ้านพักคนงาน และสำนักงาน
โครงการ 

-   

กล้อง CCTV 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.1 เศรษฐกิจ
และสังคม 
(ต่อ) 

15. ม ีการประชาส ัมพ ันธ ์  และต ิดต ั ้ งป ้าย
ประกาศรวมถึงรูปภาพประกอบเกี ่ยวกับ
บ้านพักคนงาน เพื ่อให้หมู ่ 5 บ้านพบสุข 
รับทราบเกี่ยวกับบ้านพักคนงาน 

 -   โครงการมีการจัดตั้งบ้านพัก
คนงานไว้ท่ีด้านหลังสำนักงาน
โครงการ บริเวณหมู่ 6 ตำบล
โ ค ก ไ ผ ่  แ ล ะ ไ ด ้ ม ี ก า ร
ประชาสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อ
ทราบแล้ว 

-   

 
บ้านพักคนงาน 

 16. ผู้รับเหมาต้องมีการสอดส่องดูแลและควบคุม
ความประพฤติของคนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท การลักขโมย 
และการทำร้ายร่างกายระหว่างคนงานต่าง
ถิ่นกับคนในชุมชน 

 -   โครงการม ีการด ูแลและ
ควบคุมความประพฤติของ
คนงานอย่างใกล้ชิดและมีการ
กล้อง CCTV บริเวณบ้านพัก
คนงาน 

-   

 
กล้อง CCTV 

 17. กำหนดให้มีการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อทุก
วัน โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
- ใส่ถุงพลาสติก 2 ชั ้น โดยใช้ถุงแดง 

หรือเขียนข้อความขยะติดเชื้อให้เห็น
ชัดเจน 

- เช็คหรือฉีกปากถุงด้วย น้ำยาฟองขาว
ผสม หรือแอลกอฮอล์ 

- นำขยะไปยังจุดรับทิ้งขยะติดเชื้อที่จัด
ไว้โดยเฉพาะ 

 -  โครงการมีการเก็บรวบรวม
ขยะติดเชื้อทุกวัน  

-   

จุดทื้งขยะ 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.1 เศรษฐกิจ
และสังคม 
(ต่อ) 

18. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผลกระทบที่เกิด
จากการก่อสร้าง และผลกระทบที ่เกิดจาก
บ ้านพ ักคนงาน จำนวน 2 แห ่ ง ได ้แก่  
สำน ักงานโครงการ และแขวงทางหลวง
นครราชสีมาท่ี 2 โดยจะต้องติดตั้งกล่องรับฟัง
ความคิดเห็นและต้องมีหมายเลขโทรศัพท์หรือ
ช่องทางที่สามารถติดต่อประสานแจ้งเรื ่อง
ร ้องเร ียน เจ ้าหน้าที ่ของโครงการจะต้อง
ดำเนินการตรวจสอบกล่องรับฟังความคิดเห็น
ฯ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั ้ง หากมีเรื ่อง
ร้องเรียนให้ผู้รับเหมาทำการตรวจสอบและรีบ
ดำเนินการแก้ไขทันที 

 - โครงการมีการติดตั้งกล่องรับ
ฟังความคิดเห็นและรับเรื ่อง
ร้องเรียนบริเวณสำนักงาน
โครงการ และแขวงทางหลวง
นครราชสีมาท่ี 2 

-   

 
กล่องรับฟังความคิดเห็น 

และรับเรื่องร้องเรียน 

 19. ในขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เก ี ่ยว ข ้องในพื ้นที ่ โครงการ ให ้ม ีการ
ประสานงาน ให ้ เ ร ี ย บร ้ อยก ่ อ น เ ริ่ ม
ดำเนินการก่อสร้าง  

 - โครงการมีการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ ื ้นท ี ่ โครงการ ให ้ม ีการ
ประสานงานให้เร ียบร ้อย
ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 

-   

 
การประสานงานกับการ
ไฟฟ้า และการประปา 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
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* สัญลักษณ์ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.1เศรษฐกิจ
และสังคม 
(ต่อ) 

20. กำหนดให้มีการสำรวจแบบสอบถามความ
ยินยอมก่อนการติดตั ้งกำแพงกันเสียง จาก
เจ้าของสถานประกอบการ โดยได้ดำเนินการ
สอบถามทั้ง 29 ราย เมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 
2565 โดยจากการสอบถามดังกล่าว พบว่า ไม่
สามารถติดตั้งกำแพงกันเสียงบริเวณแนวเขต
ทางหรือทางเท้าได้ จึงพิจารณาติดตั้งกำแพง
ก ันเส ียงบร ิเวณพื ้นที ่ทางเบ ี ่ยงของการ
ก่อสร้าง เพื ่อลดผลกระทบจากการจราจร
ไม่ให้เสริมผลกระทบจากอุปกรณ์ก่อสร้าง 
รวมถึงให้ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร 
และลดการใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังพร้อม ๆ 
กัน 

 - โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า ร ส ำ ร ว จ
แบบสอบถามความยินยอม
การติดตั้งกำแพงกันเสียงจาก
เจ ้าของสถานประกอบการ
แล้ว จากผลการสำรวจความ
คิดเห็นของสถานประกอบการ
ที ่อยู ่บริเวณประชิดเขตทาง
จำนวน 27 ราย เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2567 ไม่ต้องการให้
ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว 
เนื่องจากการติดตั้งกำแพงกัน
เสียงชั่วคราว จะทำให้เกิดการ
บดบังร ้านค้า และกีดขวาง
ทางเข้า-ออกพื้นท่ี 

-   

 
การสำรวจความคิดเห็น

ของเจ้าของสถาน
ประกอบการ 

และเอกสารการสัมภาษณ์  
(ภาคผนวก ข (6)) 
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การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.2 สาธารณ 
สุข 

1. ปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบทั ่วไปด้านอากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด  

 - โครงการมีการปฏิบัต ิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบทั่วไปด้านอากาศ 
เสียง และความสั่นสะเทือน
อย่างเคร่งครัด 

-   - 

 2. ปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด 
เพื่อป้องกันผล กระทบต่อคนงานท่ีอาจส่งผล
กระทบด้านสาธารณสุขของประชาชนใน
พื้นท่ี 

 - โครงการมีการปฏิบัต ิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านอาชีวอนามัย
อย่างเคร่งครัด 

-   - 

 3. จ ัดให ้ม ีอ ุปกรณ์ปฐมพยาบาล สำหรับ
คนงานที่ทำการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ 
เพื ่อลดผลกระทบด้านความเพียงพอของ
การให้บริการของหน่วย งานให้บริการด้าน
สาธารณสุข 

 - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐม
พยาบาล สำหรับคนงานที่ทำ
การก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
แล้ว 

-   

 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

 4. จัดให้ม ีหมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาล
เซนแมร ี ่  และ โ ร งพยาบาลราชส ีมา 
ฮอสพิทอล รวมถึงสถานพยาบาลใกล้เคียง 
แสดงไว้ภายในพื้นที่ปฐมพยาบาล เผื่อใน
การขอความช่วยเหลือในกรณีที ่ม ี เหตุ
ฉุกเฉิน 

 - โครงการมีหมายเลขโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนแมร ี ่  และ
โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิ 
ทอล รวมถ ึงสถานพยาบาล
ใกล้เคียง แสดงไว้ภายในพื้นท่ี
โครงการ 

-   - 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.2 สาธารณสุข   
     (ต่อ) 

5. เตรียมถังรองรับขยะและถุงบรรจุขยะ เพื่อ
รองรับขยะมูลฝอยที ่เก ิดขึ ้นจากคนงาน
ก่อสร้าง เช่น กล่องและถุงใส่อาหาร ขวด
บรรจุน้ำดื ่ม เป็นต้น ไว้ตามบริเวณพื ้นท่ี
ปฏิบัต ิให้เพียงพอและประสาน งานกับ
หน่วยงานท้องถิ่นให้เข้ามาเก็บขยะมูลฝอย
ไปกำจัด เพื ่อมิให้เกิดการตกค้างก่อความ
สกปรก 

 - โครงการม ีการ เตร ียมถั ง
รองรับขยะและถุงบรรจุขยะ 
เพ ื ่อรองร ับขยะม ูลฝอยท่ี
เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง 

-   

 
จุดทื้งขยะ 

 6. จัดให้มีห้องส้วมในพื ้นที ่ก ่อสร้าง พื ้นท่ี
สำนักงานชั่วคราว และที่พักคนงานอย่าง
เพียงพอในอัตรา ส่วนคนงาน 15 คนต่อ 1 
ห้อง ซึ่งคนงานทั้งหมด 150 คน ต้องจัดให้
มีห้องอาบน้ำ และห้องส้วมจำนวน 10 ห้อง 

 - โครงการมีการจัดให้มีห้อง
ส้วมในพื้นที ่ก่อสร้าง พื ้นท่ี
สำนักงานชั่วคราว และที่พัก
คนงานอย่างเพียงพอ 

-   

 
ห้องส้วมบริเวณ

สำนักงาน 

 7. ประสานให้เทศบาลนครราชสีมาจัดการ
ขยะม ูลฝอยจากบ ้านพ ักคนงานและ
สำนักงานควบคุม โดยกำหนดให้มีการเก็บ
ขนขยะจากพื้นที่โครงการอย่างน้อยวันละ 
1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ ์ของ
พาหะนำโรค 

 - โครงการมีการประสานให้
เทศบาลนครนครราชส ีมา
เ ก ็ บ ข น ข ย ะ จ า ก พ ื ้ น ท่ี
โครงการ 

-   

 
จุดทื้งขยะ 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 

 
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  INTERIM REPORT 

3-63 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5. สาธารณสุข 
   (ต่อ) 

8. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมถังขยะ
แบบมีฝาปิดแยกประเภทขนาดความจุ 100 
ลิตร จำนวนอย่างน้อย 4 ถัง แบ่งเป็นถัง
ขยะทั่วไป 2 ถัง ถังขยะรีไซเคิล 1 ถัง และ
ถังขยะอันตราย 1 ถัง โดยตั้งไว้ในบริเวณ
พื้นท่ีสำนักงานประเภทละ 1 ถัง ท่ีเหลือตั้ง
ไว้บริเวณท่ีพักคนงาน และประสานงานกับ
สำนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีตาม
แนวเส้นทางโครงการ เพื ่อขออนุญาตรับ
บริการนำมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นไปกำจัดให้
ถ ูกหลักส ุขาภ ิบาล ส ่วนขยะมูลฝอยท่ี
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะถูกรวบรวม
เพื่อนำไปขายให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ และสำหรับ
ขยะอันตรายเช่น น้ำมัน เครื ่อง เศษผ้า
เปื้อนน้ำมัน หม้อแบตเตอรี่ และหลอดไฟ 
เป็นต้น จะถูกรวบรวมใส่ถังขยะอันตราย
ก่อนส่งให้บริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายท่ี
ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 - โครงการมีการจัดเตรียมถัง
ขยะโดยตั้งไว้ในบริเวณพื้นท่ี
สำน ักงาน บร ิ เ วณท ี ่พั ก
คนงาน และประสานงานกับ
สำน ั ก ง าน เทศบาล นคร
นครราชสีมาเก็บขนขยะจาก
พื้นท่ีโครงการ 

-   

 
จุดทื้งขยะ 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.2 สาธารณสุข  
     (ต่อ) 

(รง.101) เป ็นผ ู ้นำไปกำจ ัด ซ ึ ่งในการ
ก ่อสร ้างโครงการคาดว ่าจะใช ้คนงาน
ประมาณ 150 คน/วัน สามารถคาดการณ์
ปริมาณขยะมูลฝอยที่อาจเกิดจากคนงาน
ก่อสร้างโดยคิดคำนวณจากอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยเท่าก ับ 0.80 กก./คน/วัน 
(พัฒนา, 2539) ความหนาแน่นของขยะมูล
ฝอยเท่ากับ 0.3 กก./ลิตร จึงคาดว่าจะมี
ขยะม ูลฝอยจากก ิจกรรมของคนงาน
ประมาณ 400 ลิตร/วัน 

      

 9. แจ้งพนักงานและคนงานทุกคนในเรื ่องการ
รักษาความสะอาด และให้ถือปฏิบัติอย ่าง
เคร่งครัดและรณรงค์เรื ่องการรักษาความ
สะอาดในบริเวณพื้นท่ีคนงาน 

 - โครงการมีการแจ้งพนักงาน
และคนงานทุกคนในเรื ่องการ
รักษาความสะอาด 

-   

 
ห้องน้ำบริเวณบ้านพัก

คนงาน 

        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.2 สาธารณสุข  
     (ต่อ) 

10. ในกรณีที ่จ ัดให ้ม ีที ่พ ักคนงานชั ่วคราว
จะต้องมีการจัดระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้เพียงพอ และต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานหรือกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง 
ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 
7/2538 กำหนดจำนวนคนงานต่อพื ้นท่ี
อาคารท่ีพักของคนงานก่อสร้าง เป็นต้น 

 - โครงการมีการจัดให้มีที ่พัก
คนงานชั่วคราว โดยบริเวณท่ี
พักคนงานมีสาธารณูปการ
เพ ียงพอ และปฏ ิบ ัต ิ ตาม
มาตรฐานหร ือกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

   

 
 

 
น้ำดื่ม และน้ำใช้ 

 11. บริเวณที่พักคนงานจะต้องมีสภาพความ
เป็นอยู ่ท ี ่ถ ูกสุขลักษณะและสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

 - โครงการมีการจัดบริเวณท่ีพัก
คนงานให ้ ม ี สภาพความ
เป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะและ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

-   

 
สภาพแวดล้อมบริเวณ

บ้านพักคนงาน 
 12. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ที ่อ ุดหู 

(Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) เป็น
ต้น อย่างเพียงพอให้กับคนงานก่อสร้างท่ี
ปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดัง 

 - โ ค ร งก า ร ม ี ก า ร จ ั ด ให ้ มี
อุปกรณ์ป้องกันเสียงสำหรับ
คนงานก่อสร้าง 

-   - 

11/12/67 

11/12/67 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.2 สาธารณ 
     สุข (ต่อ) 

13. กำหนดให้ผู ้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
(Covid-19) ในกลุ่มคนงานก่อสร้างหรือคน
ในครอบครัวท่ีพักในท่ีพักคนงาน ดังน้ี 

 - โครงการอุโมงค์บริเวณจุดตัด
ทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยก
นครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 
มีการอบรม และให้ความรู้
ผ ู ้ ร ับเหมาให้ปฏ ิบ ั ต ิ ต าม
มาตรการด ้านส ุขอนามัย
อย่างเคร่งครัด เพื ่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 (Covid-19) 

-   - 

 - จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกต
ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม 
ม ีน ้ำม ูก หร ือเหน ื ่อยหอบ ให ้หยุด
ปฏิบัติงาน และพาไปพบแพทย์ทันที 

- จัดหาหน้ากากอนามัยและอ ุปกรณ์
ป้องกันตน เองขณะปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอสำหรับคนงานท้ัง
ในพื้นท่ีก่อสร้างและท่ีพักคนงาน 

- จัดที ่นั ่งรับประทานอาหารในสถานท่ี
ก่อสร้างให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1-
2 เมตร ไม่ควรรับประทานอาหารกัน
เป็นกลุ่ม ควรรับประทานอาหารปรุงสุก
และควรแยกของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ 
ช้อน เป็นต้น 

     

       



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.2 สาธารณ 
   สุข (ต่อ) 

- จัดให้มีที่ล้างมือหรือสบู่ หรือจุดบริการ
เจล แอลกอฮอล์สำหรับคนงานอย่าง
เพียงพอ ท้ังในพ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้างและ
ที่พักคนงาน และหมั่นล้างมือให้สะอาด
ด้วยสบู่และน้ำอยู่เสมอ 

      

 - กรณีมีการรับ-ส่ง พนักงาน ให้ดูแลด้าน
ความปลอดภัยของคนงาน เช่น จำกัด
จำนวนคนในรถรับ-ส่งไม่ให้แออัด จัดท่ีน่ัง
ไม ่ให ้ห ันหน้าเข ้าหาก ัน และให้สวม
หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดย
ไม่จำเป็น ตลอดระยะเวลาการเดินทาง 
และไม่ควรรับประทานอาหารระหว่าง
เดินทาง 

      

 - จัดหาสื ่อความรู ้ และข้อมูลข่าวสาร 
เก ี ่ยวก ับการป ้องก ันโรคโคว ิด -19 
(Covid-19) และวิธีป้องกันตนเองและ
ครอบครัว ด้วยภาษาที่คนงานสามารถ
เข้าใจได ้

      

        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.2 สาธารณ 
สุข (ต่อ) 

- ไม่ควรไปในสถานที่แออัดหรือรวมกัน
ของคนจำนวนมาก เช่น ตลาด ร้านค้า 
งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม หรือเล่น
ส ังสรรค ์ ในช ่วงเวลาเล ิกงาน หรือ
วันหยุด หากมีอาการไข้ ไอ จาม หรือ
เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและแจ้ง
เจ้าของงานให้รับทราบทันที 

- สวมหน ้ ากากอนาม ั ยตลอด เ วลา
ปฏิบัติงาน และทุกครั้งที่ออกนอกที่พัก
ระหว่างเดินทางไปที่ทำงาน และไม่นำ
มือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก โดย
ไม่จำเป็น ต้องเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล 1-2 เมตร 

      

 - วางแผนปฏิบัติและทำความเข้าใจกับ
คนงานกรณีมีผู้ป่วยยืนยันห้ามโยกย้าย
ผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้สัมผัสเสี่ยง
จากครอบครัว การสนับสนุนการดำรง
ชีวิตประจำวันในการกักตัว การจำกัดการ
เดินทางเข้า-ออกท่ีพัก การปิดพื้นท่ีพัก 

      



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.2 สาธารณ 
   สุข (ต่อ) 

การอพยพโยก ย้ายคนงานท่ีไม่ป่วย กรณี
ที ่มีการแพร่กระจายมาก การจัดผู ้ป่วย
แล้วกลับมาทำงาน การประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที ่เพื ่อรับทราบ
และปฏิบัติตามคำแนะนำ 

- คนงานและบุคคลในครอบครัว ให้ทำ
ความสะอาดห้องพักและพื้นท่ีส่วนกลาง
ที่ใช้ร่วมกัน เปิดประตูหน้าต่าง ๆ เพื่อ
ระบายอากาศเป็นประจำทุกวัน 

      

 - ควรใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน 

      

 - หมั่นทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม
หรือบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือ
สัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำยาผสมผงซักฟอก
หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ 

      



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.2  สาธารณ 
   สุข (ต่อ) 

14. กำหนดให้มีการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อทุก
วัน โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
- ใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้น โดยใช้ถุงแดง หรือ

เขียนข้อความขยะติดเชื้อให้เห็นชัดเจน 
- เช็คหรือฉีกปากถุงด้วย น้ำยาฟองขาว

ผสม หรือแอลกอฮอล์ 
- นำขยะไปยังจุดรับท้ิงขยะติดเชื้อท่ีจัดไว้

โดยเฉพาะเพ ื ่ อรอการจ ัดเก ็ บจาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 - โครงการจ ัดให ้มี การ เก็ บ
รวบรวมขยะติดเชื ้อ และมี
การจัดเตรียมถังขยะโดยตั้ง
ไว้ในบริเวณพื้นที่สำนักงาน 
บร ิเวณที ่พ ักคนงาน และ
ประสานงานกับสำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
เ ก ็ บ ข น ข ย ะ จ า ก พ ื ้ น ท่ี
โครงการ 

-   

 
จุดทื้งขยะ 

5.3 อาชีว 
อนามัย 

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอากาศ
และบรรยากาศ เสียง ความสั ่นสะเทือน 
การคมนาคมขนส่ง และสุขาภิบาลอย่าง
เคร่งครัด 

 - โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า ร อ บ ร ม
ผ ู ้ ร ั บ เ ห ม า ปฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด 

- 
 
 

  - 

 2. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย ได้แก่ ประกาศ
กรมสว ัสด ิการและค ุ ้ มครองแรงง าน 
กฎกระทรวงภายใต้พระราช บัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2554 และพระราช 
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 

 - โครงการม ีการอบรม และ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ต า มก ฎ ห ม า ย ท่ี
เกี ่ยวข้องด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภ ัยอย ่าง
เคร่งครัด 

-   

 
อบรม Safety Talk 
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* สัญลักษณ์ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.3 อาชีว 
อนามัย 
(ต่อ) 

3. จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
ยาสามัญไว้ให้สำนักงานควบคุมคนงาน
ก ่ อสร ้ า งของ โคร งกา ร  เพ ื ่ อ ให ้ ก า ร
ร ักษาพยาบาลเบ ื ้องต ้นในกรณ ีท ี ่ เกิด
อุบัติเหตุได้ทันท่วงที และประสานงานกับ
สถานพยาบาลท ี ่ อย ู ่ ใกล ้ เค ี ยง ได ้ แก่  
โรงพยาบาลเซนแมรี่ และโรงพยาบาลราช
สีมา ฮอลพิทอล เพื่อรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน
จากโครงการ 

 - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบ ื ้องต ้นและยา
สามัญไว้ให้สำนักงานควบคุม
คนงานก่อสร้างของโครงการ
แล้ว 

-   

 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

 4. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ได้แก่ หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่นตา หน้ากาก 
เครื่องป้องกันเสียง รองเท้ายางหุ้มส้น สาย
รัดนิรภัย (ประเภทงานในที่สูง) ให้เพียงพอ
ต่อผู้ปฏิบัติงาน และกำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน
สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 

 - โครงการจ ัดให ้ม ีอ ุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ให้เพียงพอและมีการกำชับ
ให ้ ผ ู ้ ปฏ ิ บ ั ต ิ ง านสวม ใส่
อ ุปกรณ์ดังกล่าวทุกครั ้งท่ี
ปฏิบัติงานแล้ว 

-   

 
สวมแว่นตาขณะ

ปฏิบัติงาน 
 5. ติดตั ้งป้ายแสดงขอบเขตการก่อสร้างให้

ชัดเจนในเขตก่อสร้างส่วนใดที่เป็นอันตราย 
ผู ้ที ่เข้าไปในเขตดังกล่าวต้องสวมหมวก
นิรภัย และทำป้ายแสดงเขตอันตรายให้
ชัดเจนทุกแห่ง รวมท้ังจัดทำรั้วกั้น หรือเส้น
แสดงเขตอันตราย ณ ที่ตั้งของเครื่องจักรท่ี
อาจเป็นอันตรายให้ชัดเจนทุกแห่ง 

 - โครงการมีการติดต ั ้งป้าย
แสดงขอบเขตการก่อสร้างให้
ชัดเจนในเขตก่อสร้างส่วนใด
ท่ีเป็นอันตราย และผู้ท่ีเข้าไป
ในเขตก ่อสร ้ า งต ้องสวม
หมวกนิรภัย 

-   

 
รั้วกั้นเขตก่อสร้าง 

11/12/67 

11/12/67 
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* สัญลักษณ์ 
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การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 

 
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  INTERIM REPORT 

3-72 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.3 อาชีว 
อนามัย 
(ต่อ) 

6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน
ให ้ร ู ้ จ ักว ิ ธ ี ใช ้  ด ูแล และบำร ุ งร ักษา
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับประเภทของงานก่อนการ
ปฏิบัต ิ

 - โครงการจัดให้มีการอบรม
ผู ้ปฏิบัต ิงานให้ร ู ้จ ักว ิธ ี ใช้  
ด ู แ ล  แ ล ะ บ ำ ร ุ ง ร ั ก ษ า
เครื ่องจ ักรอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

-   เอกสารการตรวจสอบ
เครื่องจักร  

(ภาคผนวก ข (3)) 

 7. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ 
และบำรุงรักษาเครื ่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากพบว่าเครื่องจักร
อุปกรณ์ใดชำรุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมทันที 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน 

 - โ ค ร ง ก า ร ม ี เ จ ้ า ห น ้ า ท่ี
รับผิดชอบตรวจสอบ และ
บำร ุ ง ร ั กษา เ คร ื ่ อ งจ ั ก ร
อุปกรณ์ต่างๆ แล้ว 

-   เอกสารการตรวจสอบ
เครื่องจักร  

(ภาคผนวก ข (3)) 

 8. ผู้รับเหมาต้องจัดวางวัสดุและอุปกรณ์ใน
การก่อสร้างให้เป็นระเบียบ และแสดง
ขอบเขตในการจัดวางและขอบเขตพื ้นท่ี
ก่อสร้างให้ชัดเจน 

 - โครงการมีการจัดวางวัสดุ
และอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
ให้เป็นระเบียบ 

-   

 
จัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้

เป็นระเบียบ 
 9. ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าท่ีอาชีวอ

นามัย และความปลอดภัยประจำพื ้นท่ี
ก่อสร้าง 

 - โครงการจ ัดให ้ม ีพนักงาน
เจ้าหน้าที ่อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยประจำพื้นท่ี
ก่อสร้างแล้ว 

-   

 
เจ้าหน้าที่ จป. 

11/12/67 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.3 อาชีว 
อนามัย 
(ต่อ) 

10. ในกรณีที ่กิจกรรมการก่อสร้างก่อให้เกิด
เสียงดัง 90 เดซิเบล เอ ห้ามให้คนงาน
ก่อสร้างทำงานเกิน 8 ชั ่วโมงต่อวัน และ
ระยะเวลาในการทำงานต้องลดลงครึ ่งหน่ึง
ในทุก ๆ 5 เดซิเบล เอ ท่ีเพิ่มขึ้น 

 - โครงการมีการควบคุมไม่ให้
คนงานก่อสร้างทำงานเกิน 8 
ช ั ่ วโมงต ่อว ันในก ิจกรรม
ก่อสร้างท่ีเสียงดัง  

-   - 

 11. กำหนดให้มีการหมุนเวียนคนงานก่อสร้างท่ี
ต้องปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดังและความ
สั่น สะเทือนติดต่อกันเป็นเวลานาน 

 - โ ค ร ง ก า ร จ ั ด ให ้ มี ก า ร
หมุนเวียนคนงานก่อสร้างท่ี
ต้องปฏิบัติงานในพื้นที ่ที ่มี
เ ส ี ย ง ด ั ง แ ล ะ ค ว า ม
สั ่นสะเทือนติดต่อกันเป็น
เวลานาน 

-   - 

 12. ตรวจสุขภาพคนงานและพนักงานก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน รวมถึงตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจำทุกป ี

 - โครงการมีการตรวจสุขภาพ
คนงานและพนักงานก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน และเป็นประจำทุก
ปี 

-   

 
ตรวจสุขภาพคนงาน 

        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.4 อุบัติเหตุ
และความ
ปลอดภัย 

1. ประชาสัมพันธ์ หรือติดประกาศรวมทั้งป้าย
เตือนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนให้
ทราบล่วง หน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ 
อย่างน้อย 1 เดือน ทั ้งสถานที่ ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการช่วงเวลาทำงาน 
รวมทั้งวัน-เวลาที ่จะมีการขนส่งวัสดุหรือ
เครื่องจักรขนาดใหญ่ผ่าน เพื่อ ให้ผู้ใช้ทางได้
หลีกเลี ่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว หรือใช้
อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน 
ควรมีการตั ้งป้ายประชาสัมพันธ์และไฟฟ้า
ส่องสว่างในจุดท่ีเห็นได้ชัดเจน 

 - โครงการมีการประชาสัมพนัธ์ 
ต ิ ดประกาศ ป ้ าย เต ื อน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ให้กับ
ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชน
ทราบเกี ่ยวกับการก่อสร้าง
โครงการ 

-   

 
ป้ายเตือน 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 2. ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง จะต้องประสานงาน
กับแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซึ่งเป็น
หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบทางหลวงที ่ได้รับ
ผลกระทบจากการก ่ อสร ้ า ง  ร วมถึ ง
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง อาทิเช ่น ตำรวจ
จราจรและหน่วยงานในท้องถิ ่นเพื ่อหา
ข้อสรุปในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
หรือผู้ที่ต้องเดินทางผ่านพื้นที่ก่อสร้างจะได้
ทราบถึงเส้นทางเลี ่ยงพื ้นที ่ก่อสร้างอย่าง
ทั่วถึง และเพื่อประสานงานในการปรับปรุง
เส้นทาง การติดตั ้งป้ายและเครื ่องหมาย
จราจรระหว่างการก่อสร้าง 

 - โครงการมีการประสานงาน
ก ั บ แ ข ว ง ท า ง ห ล ว ง
นครราชสีมาที ่ 2 ก่อนเริ่ม
ง า น ก ่ อ ส ร ้ า ง  ซ ึ ่ ง เ ป็ น
หน่วยงานที่ร ับผิดชอบทาง
หลวงที่ได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างรวมถึงหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง  

-    

 
การประสานงานกับแขวง
ทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.4 อุบัติเหตุ
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

3. ในขณะขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ผู้รับเหมาต้องใช้
ผ ้าใบคลุมบร ิเวณที ่ม ีการบรรทุก เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการร่วงหล่นของเศษ
วัสด ุ

 -    โ คร งการม ี ก ารป ิ ดคลุม
ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกดิน
และวัสดุก่อสร้าง 

-   

 
การปิดคลุมยานพาหนะ 

 4. จ ั ด เตร ี ยมพ ื ้ นท ี ่ จ อดรถและจ ั ด เก็ บ
เครื ่องจ ักรอุปกรณ์ก ่อสร้างที ่ใช ้ในการ
ก่อสร้างโครงการให้เป็นระเบียบ โดยให้ใช้
พื้นท่ีภายในเขตทางเท่าน้ัน 

 - โครงการมีการกำหนดพื้นท่ี
สำหรับจอดรถและจัดเก็บ
ว ั สด ุ ก ่ อสร ้ า ง ในบร ิ เ วณ
สำนักงานโครงการ 

-   

พื้นที่จอดรถและจัดเก็บ
เครื่องจักร 

 5. ห้ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้าง
บริเวณริมถนน โดยเฉพาะช่วงที ่ตัดผ่าน
ถนนท้องถิ่น เพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางการ
ส ัญจรของประชาชน และก ่อให ้ เกิด
อุบัติเหตุ และต้องกำหนดพื้นที่สำหรับจอด
รถอย่างเหมาะสม 

 - โครงการไม่จอดรถบรรทุก
หรือกองวัสดุก่อสร้างบริเวณ
ริมถนน และมีการกำหนด
พื ้นท ี ่สำหร ับจอดรถและ
จ ัด เก ็บว ั สด ุ ก ่ อสร ้ า ง ใน
บริเวณสำนักงานโครงการ 

-   

พื้นที่จอดรถและจัดเก็บ
เครื่องจักร 

11/12/67 

11/12/67 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.4 อุบัติเหตุ
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นจุดตัดกับ
โครงข่ายถนนเดิม ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหต ุ

 - โครงการมีเจ ้าหน้าที ่คอย
อ ำ นวย คว า มส ะ ด วก ใ น
บริเวณพื ้นที ่ก ่อสร้าง เช่น 
เจ ้าหน ้าท ี ่ โบกธงบร ิ เวณ
ทางเข้า-ออกพื้นท่ีก่อสร้าง 

-   

เจ้าหน้าที่โบกธง 
 7. จัดให้มีการติดตั้งแสงสว่างและเครื่องหมาย

จราจรอย่างเหมาะสมและเพียงพอในพื้นท่ี
เขตก่อสร้างบริเวณจุดตัดถนนท้องถิ่นเดิม 
เพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืนในการ
สัญจรของผู้ใช้ถนน เช่น ผู้ขับขี่รถยนต์ เป็น
ต้น 

 - โครงการจัดให้ม ีการติดตั้ง
แสงสว่างและเครื ่องหมาย
จราจรในพื้นที ่เขตก่อสร้าง
บริเวณจุดตัดถนนท้องถิ่น
เดิม 

-   

 
เครื่องหมายจราจร 

 8. ติดตั ้งป้ายและอุปกรณ์จราจรในพื ้นท่ี
ก่อสร้าง โดยติดตั ้งแผงกั ้นสะท้อนแสง
บริเวณพื้นที ่ก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีป้าย
เตือน “งานก่อสร้างข้างหน้า” และป้าย
เตือน “ทางเบี ่ยงขวาหรือซ้าย” ในระยะ 
100 เมตร ทั ้งก่อนและหลังจะถึงพื ้นท่ี
ก่อสร้างแนวถนนโครงการ 

 - โครงการมีการติดต้ังป้ายและ
อ ุปกรณ ์ จ ร าจร ในพ ื ้ น ท่ี
ก่อสร้างทั้งก่อนและหลังจะ
ถึงพื ้นที ่ก ่อสร้างแนวถนน
โครงการแล้ว 

-   

 
ป้ายเตือนงานก่อสร้าง

ข้างหน้า 

11/12/67 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.4 อุบัติเหตุ
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

9. ควบคุมและจำกัดความเร็วของยานพาหนะ
ท่ีใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามกฎหมาย
ที่กำหนด โดยเฉพาะทางร่วม ทางแยก และ
บร ิ เวณช ุมชน โดยให ้ ใช ้ความเร ็ ว 80 
กิโลเมตรต่อชั ่วโมง สำหรับถนนทางหลวง
และใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อ
ชั ่วโมง ในช่วงที ่วิ ่งผ่านชุมชนและกวดขัน
พนักงานขับรถของโครงการให้ปฏิบัติตาม
กฎจราจรอย ่ า ง เคร ่ ง คร ั ดและข ั บขี่
ยานพาหนะอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหต ุ

 - โ ค ร ง ก า ร ไ ด ้ ม ี ก า ร อ บ ร ม
พนักงานขับรถ มีการติดตั้ง
ป้ายจำกัดความเร็วในบริเวณ
พื ้นที ่ก ่อสร ้าง และควบคุม
ความเร็วของรถให้ปฏิบัติตาม
มาตรการกำหนดไว ้

-   

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 

 10. ในกรณีท ี ่ผ ิวจราจรชำร ุดเส ียหายจาก
กิจกรรมของโครงการต้องรีบดำเนินการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันมิให้
เกิดปัญหาด้านจราจร 

 - โครงการมีการดูแลผิวรักษาผิว
จราจรที่ชำรุด ขรุขระหรือเป็น
หลุมบ่อให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

-   

 
การดูแลผิวรักษาผิว

จราจรที่ชำรุด 

        
        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.4 อุบัติเหตุและ
ความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

11. ดำเนินการติดตั้งแผงกั้น กรวย เครื่องหมาย
จราจร ป้ายเตือน และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ
ในบริเวณท่ีมีการใช้พื้นท่ีจราจร ซ่ึงในช่วงการ
ขยายผิวจราจรทั้งสองฝั่งจะเป็นการใช้พื้นท่ี
ไหล่ทาง เพื ่อใช้ประกอบการจัดการจราจร
ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้เห็นเด่นชัดทั้งใน
เวลากลางวันและเวลากลางคืน และให้เกิด
ความปลอดภัย ดังน้ี 

 - โครงการมีการติดตั้งแผงกั้น 
กรวย เครื่องหมายจราจร ป้าย
เตือน และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ในระยะท่ี 1 กิโลเมตร, ระยะ
ที ่ 300 เมตร และระยะท่ี 
150-200 เมตร ก่อนถึงเขต
พื้นท่ีก่อสร้าง 

-    
 

 - ระยะที่ 1 กิโลเมตร ก่อนถึงเขตพื้นท่ี
ก่อสร้าง กำหนดให้ติดตั้งป้ายเตือนงาน
ก่อสร้างเพื่อใช้เตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ให้ทราบว่ามีงานก่อสร้างอยู่ข้างหน้า ซ่ึง
จะทำให้ผู้ขับขี ่มีความระมัดระวังมาก
ยิ่งขึ้น 

      

 
ป้ายเตือน 1 กม.  

ก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง 

        

        

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.4 อุบัติเหตุ
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

- ที่ระยะที่ 300 เมตร ก่อนถึงเขตพื้นท่ี
ก่อสร้าง กำหนดให้ติดตั้งป้ายเตือนงาน
ก่อสร้างเพื่อใช้เตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ให้ทราบว่ามีงานก่อสร้างอยู่ข้างหน้า ซ่ึง
จะทำให้ผู้ขับขี ่มีความระมัดระวังมาก
ยิ่งขึ้น 

     

 
ป้ายเตือน 300 กม.  
ก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง 

 - ที่ระยะที่ 150-200 เมตร ก่อนถึงเขต
พื ้นที ่ก ่อสร้าง กำหนดให้ติดตั ้งป ้าย
จำกัดความเร็ว ป้ายเตือนทางแคบ และ
ป้ายเตือนลูกศร เพื ่อใช้เตือนผู ้ข ับขี่
ยานพาหนะให้ทราบว่าต้องขับขี ่ด้วย
ความ เร็วที่กำหนด และขับขี่ด้วยความ
ระมัดระวัง 

     

 
ป้ายเตือน 200 กม.  
ก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง 

 12. จัดทำแผนการจัดการจราจรระหว่างการ
ก่อสร้างทางแยกนครราชสีมา เพื ่อลด
ผลกระทบด้านจราจรในบริเวณที ่ม ีการ
ก่อสร้าง โดยมีหลักการว่าในระหว่างการ
ก่อสร้างนั้น จะต้องมีช่องทางจราจรสำหรับ
การสัญจรผ่านพื้นท่ีก่อสร้างได้ 

 - โครงการมีการจัดทำแผนการ
จัดการจราจรระหว่างการ
ก ่อสร ้างทางแยกนครราช 
สีมา เพื ่อลดผลกระทบด้าน
จราจรในบร ิ เวณท ี ่ม ีการ
ก่อสร้าง และมีการประชุม
ก ับทางคณะอนุกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก 

-   รายงานการประชุม  
เรื่องการจัดจราจร 
(ภาคผนวก ข (4)) 

11/12/67 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.4 อุบัติเหตุ
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

  จังหวัดนครราชสีมา (อจร.
นม.) เรื ่องแผนการจัดการ
จราจรระหว่างการก่อสร้าง 

    

13. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลจากการ
ก่อสร้าง เช่น รถขนส่ง อุบัติเหตุที่อาจเกิด
จากการกองวัสดุก่อสร้างหรือการก่อสร้าง
อื ่นๆ กีดขวางการจราจร รวมทั ้งบันทึก
สภาพการชำรุดเสียหายของแนวเส้นทาง 
การแก้ไขปัญหาท้ังบนแนวเส้นทางก่อสร้าง
โครงการและเส ้นทางการขนส ่ งว ัสดุ
ก ่อสร้าง รวมทั ้งให้ผ ู ้ร ับเหมาก่อสร ้าง
รายงานต่อนายช่างผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นประจำทุกเดือนตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง 

 - โครงการมีการบันทึกสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุที่มีผลจาก
การก่อสร้าง รวมทั้งบันทึก
สภาพการชำรุดเสียหายของ
แนวเส้นทาง โดยตั้งแต่เริ่ม
ก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ยังไม่
มีการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลจาก
การก่อสร้างของโครงการแต่
อย่างใด 

-   - 

 14. กำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างที่ต้องปิดกั้น
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถใน
การทำงานของผ ู ้ ร ั บจ ้ า งและสภาพ
การจราจร เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างนั้น ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนน้อยท่ีสุด 

 - โ ค ร งก า รม ี ก า ร ก ำ ห น ด
ขอบเขตพื ้นที ่ก ่อสร ้างให้
เหมาะสมกับการทำงาน แสะ
สภาพจราจร 

-   

 
ขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.4 อุบัติเหตุและ
ความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

15. จัดให้มีการติดตั้งกันชนคอนกรีตร่วมกับรั้ว
ตาข่ายวางกันแนวเขตก่อสร้างบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างให้เหมาะสมตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของกรมทางหลวง 

 - โครงการมีการติดตั ้งก ันชน
คอนกรีตร่วมกับรั ้วกันแนว
เขตก่อสร้าง 

-   

 
กันชนคอนกรีตกับรั้วกัน

แนวเขตก่อสร้าง 
 16. ออกแบบให้มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอต่อ

ความปลอดภัยในการใช้ทาง โดยเฉพาะ
บริเวณเขตถนนเดิมท่ีมีการสัญจร 

 - โครงการมีการออกแบบไฟฟ้า
ให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการ
ใช้ทาง  

-   

 
การออกแบบไฟฟ้าแสง

สว่าง 
 17. หลีกเลี่ยงการขนส่งอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง

ในช่วงเวลาเร่งด่วน 06.00-09.00 น. และ 
15.00-18.00 น. 

 - โครงการมีการหลีกเลี่ยงการ
ขนส่งอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง
ในช่วงเวลาเร่งด่วน  

-   - 

 18. อบรมพนักงานขับรถบรรทุกที ่ใช ้ขนส่ง
อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ ให้ปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด และขับขี่ยานพาหนะ
อย ่างระมัดระว ัง เพ ื ่อป ้องก ันการเกิด
อุบัติเหตุ ทั้งต่อตัวผู้ขับขี่เองและผู้ร่วมใช้
เส้นทาง ตลอดจนประชาชนที ่อาศัยอยู่
ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ 

 - โครงการมีการอบรมพนักงาน
ข ับรถบรรท ุกท ี ่ ใช ้ ขนส่ ง
อุปกรณ์ก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด และ
ม ี ก ารต ิ ดต ั ้ ง ป ้ าย จ ำกั ด
ความเร็ว 

-   

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.4 อุบัติเหตุ
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

19. ควบค ุมพน ักงานข ับรถขนส ่งอ ุปกรณ์
ก ่อสร ้ าง  ควบค ุมน ้ำหน ักบรรท ุก ให้
เหมาะสมกับขนาดรถ และเป็นไปตาม
กฎหมาย 

 - โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า ร ค ว บ คุ ม
น ้ ำหน ั ก รถบรรท ุ ก ว ั ส ดุ
อ ุปกรณ์ก ่อสร ้างให ้อย ู ่ใน
เกณฑ์ที่กฎหมาย 

-   - 

 20. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกบนทางหลวง
ไม่ให้เก ินกว่ากฎหมายกำหนด สำหรับ
เส้นทางเข้าหมู ่บ ้านและพื ้นที ่ก ่อสร้าง 
ความเร็วรถต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง 

 - โ คร งการ ได ้ ม ี ก ารอ บรม
พนักงานขับรถ มีการติดตั้ง
ป้ายจำกัดความเร็วในบริเวณ
พื ้นที ่ก ่อสร้าง และควบคุม
ความเร็วของรถให้ปฏิบัติตาม
มาตรการกำหนดไว 

-   

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 

 21. ควบคุมการขนส่ง/ขนย้ายให้มีการปิดคลุม
ส่วนบรรทุกท่ีมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีวัสดุ
ร ่วงหล่นตามถนนอันเป็นสาเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุได ้

 - โครงการมีการปิดคลุมกระบะ
ส่วนบรรทุกให้มิดชิด 

-   

การปิดคลุมกระบะ 
22. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรขนาด

ใหญ่ ควรทำหลังในเวลากลางวันและไม่ทำ
ในเวลาช ่วง เร ่ งด ่วน เพ ื ่ อหล ีก เล ี ่ ย ง
การจราจรติดขัด 

 - โครงการทำการขนส่งว ัสดุ
อ ุปกรณ์และเครื ่องจ ักรใน
เวลากลางวัน และไม่ขนส่ง
ในเวลาเร่งด่วน 

-   

 
ขนส่งอุปกรณ์ในเวลา

กลางวัน 

11/12/67 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.4 อุบัติเหตุ
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

23. หากพบว่าผ ิวจราจรชำร ุดเส ียหายอัน
เน ื ่องมาจากการดำเน ินก ิจกรรมของ
โครงการผู ้ร ับเหมาก ่อสร ้างจะต้องรีบ
ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อ
ป ้องก ันม ิให ้เก ิดปัญหาการจราจรและ
อุบัติเหตุ 

 - โครงการมีการดูแลผิวรักษา
ผิวจราจรที่ชำรุด ขรุขระหรือ
เป็นหลุมบ่อให้อยู่ในสภาพดี
เสมอ 

-   

 
การดูแลผิวรักษาผิว

จราจรที่ชำรุด 

 24. จัดทำทางเข้าออกพื้นท่ีก่อสร้างโครงการใน
บริเวณจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดโครงการ 
และกำหนดให้เปิดปิดเป็นเวลาในช่วงเช้า 
และเย็น 

 - โครงการมีการจัดทำทางเข้า-
ออกพ ื ้ นท ี ่ ก ่ อสร ้ า งของ
โครงการ  

-   

 
ทางเข้า-ออกพื้นท่ี

ก่อสร้าง 

 25. ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงทางเข้าออกบริเวณ
ที่พักคนงานก่อสร้าง (บริเวณถนนสืบศิริ) 
และบริเวณจุดกองดิน (สำนักงานหมวด
ทางหลวงโนนไทย (แห่งใหม่)) เพื ่อแจ้ง
เต ื อนให ้ผ ู ้ ใ ช ้ ย านพาหนะเพ ิ ่ มความ
ระมัดระวังก่อนถึงจุดทางเข้าออก และติด 
ตั ้งป้ายระวังรถทางซ้ายเพื ่อแจ้งเตือนให้
ผูใ้ช้ยาน พาหนะเพิ่มความระมัดระวัง 

 - โครงการมีการติดตั้งป้าย และ
สัญญาณเตือนบริเวณก่อน
ทางเข้าออกบริเวณบ้านพัก
คนงานก่อสร้าง  

-   

 
สัญญาณไฟเตือนก่อนถึง

ทางเข้า-ออกบ้านพัก
คนงาน 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.4 อุบัติเหตุและ
ความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

26. มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินท่ี
สามารถส่งสัญญาณเตือนไปย ังป้ายไฟ
บริเวณก่อนถึงอุโมงค์และแจ้งเตือนผ่าน
ระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) เพื่อ
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงได้รับทราบและ
ดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมท้ัง
ติดตั ้งกล้อง CCTV ในอุโมงค์และอาคาร
ควบคุม 

 -  โครงการอยู ่ในระหว่างการ
ก ่อสร ้าง จ ึงย ังไม ่ถ ึงเวลา
ติดตั ้งระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ และกล้อง CCTV ใน
อุโมงค์และอาคารควบคุม 

- ⮽ 

โ ค ร ง ก า ร อ ย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อสร้าง 
จ ึ งย ั งไม ่ ถ ึ ง เ วลา
ติดตั้งระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ และกล้อง 
CCTV ในอุโมงค์และ
อาคารควบคุม จึงไม่
สามารถประเมิ น
ประสิทธิผลได ้

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ ดังน้ัน 
จึงไม่สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพได ้

- 

 27. หากเก ิดเหต ุฉ ุก เฉ ิน แขวงทางหลวง
นครราชสีมา 2 ต้องดำเนินการประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง และปฏิบัติตามคู่มือ
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวง กรณีเกิด
ภัยพิบัติ (สำนักบริหารบำรุงทางกรมทาง
หลวง, 2553) 

 -  มาตรการดังกล่าวยังไม่ถึง
เ วลาท ี ่ ต ้ อ งปฏ ิ บ ั ต ิ ต าม 
เนื่องจากยังไม่มีเหตุฉุกเฉิน
เก ิดข ึ ้ น  ด ั งน ั ้ นจ ึ งย ั ง ไม่
สามารถประ เม ินผลการ
ปฏิบัติได ้

- ⮽ 

มาตรการดังกล่าวยัง
ไม ่ถ ึ งเวลาท ี ่ ต ้อง
ปฏิบ ัต ิตาม เน ื ่อง 
จาก ย ั งไม ่ม ี เหตุ
ฉุกเฉินเกิดขึ้น  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ท่ีกำหนด  

- 

        

        

        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
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* สัญลักษณ์ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.4 อุบัติเหตุและ
ความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

28. กำหนดให้ม ีการติดต ั ้งป้ายเตือนจำกัด
ประเภทรถ ห้ามให้รถบรรทุกหนักทุก
ประเภท และรถ จักรยานยนต์ลงอุโมงค์ 
โดยพิจารณาติดตั้งป้ายภายในอุโมงค์และ
รูปแบบขนาดตัวอักษรบนป้าย บริเวณ กม.
254+418 และ กม. 254+568 

 -  โครงการอยู ่ในระหว่างการ
ก ่อสร ้าง จ ึงย ังไม ่ถ ึงเวลา
ต ิ ดต ั ้ ง ป ้ า ย เ ต ื อ นจ ำ กั ด
ประเภทรถลงอุโมงค์ 

- ⮽ 

โ ค ร ง ก า ร อย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อสร้าง 
จึงยังไม่ถึงเวลาติดตั้ง
ป ้ าย เต ื อนจำกั ด
ประเภทรถลงอุโมงค์  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

 29. กำหนดให้มีทางม้าลายให้เพียงพอต่อการ
ใช้งานปัจจุบัน รวมถึงติดตั ้งสัญญาณไฟ
จราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มหรือสัญญาณไฟ
จราจรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การข้ามถนนของประชาชน และจัดทำเส้น
เตือนชะลอความเร ็ว และเส้น Optical 
speed bar ในบริเวณก่อนถึงทางข้ามใน
จุดอื่นๆ 

 -  โครงการอยู่ในระหว่างการ
ก ่อสร ้าง จ ึงย ังไม ่ถ ึงเวลา
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทาง
ข้ามชนิดกดปุ่ม 

- ⮽ 

โ ค ร ง ก า ร อย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อสร้าง 
จึงยังไม่ถึงเวลาติดตั้ง
ส ัญญาณไฟจราจร
ทางข้ามชนิดกดปุ่ม  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

 30. ติดตั้งป้ายประกาศข้อความที่เปลี่ยนแปลง
ได ้หร ื อ  Variable Message Sign (VMS) 
เพื ่อประกาศข้อความแสดงข้อมูลต่างๆ 
ตามสถานการณ์เพื่อแนะนำและเตือนผู้ใช้
ทาง เช ่น ข ่าวสภาพการ จราจรขณะ
ประกาศ แนะนำเส้นทาง เตือนการขับขี่
หรือกฎจราจร 

 -  โครงการอยู่ในระหว่างการ
ก ่อสร ้าง จ ึงย ังไม ่ถ ึงเวลา
ติดตั้งป้าย VMS 

- ⮽ 

โ ค ร ง ก า ร อ ย ู ่ ใ น
ร ะ ห ว ่ า ง ก า รก่ อ 
สร ้าง จ ึงย ังไม ่ถึง
เ วลาต ิ ดต ั ้ งป ้ าย 
VMS  

⮽ 

เนื่องจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนด ซึ ่งถ ือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.4 อุบ ัต ิ เหตุ
และความ
ปลอดภัย 
(ต่อ) 

31. ต ิดต ั ้ งป ้ายจำก ัดความเร ็วไม ่ เก ิน 50 
กิโลเมตร/ชั ่วโมง เพื ่อให้ผู ้ใช้ทางชะลอ
ความเร็วก่อนถึงทางโค้ง 

 -  โครงการอยู่ในระหว่างการ
ก ่อสร ้าง จ ึงย ังไม ่ถ ึงเวลา
ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วใน
เวลาทางโค้ง 

- ⮽ 

โ ค ร ง ก า ร อ ย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อสร้าง 
จึงยังไม่ถึงเวลาติดตั้ง
ป้ายจำกัดความเร็ว
ในเวลาทางโค้ง  

⮽ 

เนื่องจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนด ซึ ่งถ ือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

 32. กำหนดให้ม ีการติดต ั ้ง Rumble Strips 
แถบสีบนพื้นผิวจราจรก่อนถึงบริเวณทาง
โค้งภายในอุโมงค์ ป้ายเตือนก่อนถึงบริเวณ
โค้งราบ และป้ายจำกัดความเร็วเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยในการเดินทาง 

 -  โครงการอยู่ในระหว่างการ
ก ่อสร ้าง จ ึงย ังไม ่ถ ึงเวลา
ติดตั้ง Rumble Strips ก่อน
ถ ึงบร ิเวณทางโค ้งภายใน
อุโมงค์ 

- ⮽ 

โ ค ร ง ก า ร อ ย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อสร้าง 
จึงยังไม่ถึงเวลาติดตัง้ 
Rumble Strips ก่อน
ถ ึงบร ิ เวณทางโค้ง
ภายในอุโมงค์ 

⮽ 

เนื่องจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนด ซึ ่งถ ือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

 33. ม ีการกำหนดเคร ื ่ องหมายบนผ ิวทาง 
(Worded Marking) คำว่า “ลดความเร็ว” 

 -  โครงการอยู ่ในระหว่างการ
ก ่อสร ้าง จ ึงย ังไม ่ถ ึงเวลา
ติดตั้งเครื่องหมายบนผิวทาง 

- ⮽ 

โ ค ร ง ก า ร อ ย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อสร้าง 
จึงยังไม่ถึงเวลาติดตั้ง
เคร ื ่องหมายบนผิว
ทาง  

⮽ 

เนื่องจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนด ซึ ่งถ ือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.5 ความ
ปลอดภัยใน
สังคม 

1. การจ้างคนงานก่อสร้าง ควรพิจารณาการ
จ้างแรงงานในท้องถิ่น เพื่อช่วยลดปัญหา
ด้านความไม่ปลอดภัยและความขัดแย้ง
ระหว่างคนงานเน่ืองจากคนงานต่างถิ่น 

 - โครงการมีการพิจารณาการ
จ้างแรงงานก่อสร้างในพื้นท่ี
ก่อน 

-   - 

 2. จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และ
ตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน เพื่อ
ป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติดและปัญหา
อาชญากรรม 

 - โครงการม ีการตรวจสอบ
ประวัติคนงาน ตรวจสุขภาพ
ก่อนปฏิบัติงาน และตรวจ
สุขภาพประจำปี 

-   

 
ตรวจสุขภาพคนงาน 

 3. ผู้รับเหมาต้องวางกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
แก่คนงานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
พร้อมทั้งควบคุมดูแลความประพฤติของ
คนงานอย่างเข้มงวด ดังน้ี 
- กำหนดเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแล

พฤติกรรมคนงานก่อสร้างให้อย ู ่ ใน
ระเบียบ หากคนงานประพฤติผิดต้องมี
การว่ากล่าวตักเตือน หรือการลงโทษ 

- กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงาน
ก่อสร้างไว้ไม่เกิน 22.00 น. หากมี
ความจำเป็นต้องมีการลงชื ่อพร้อม
บันทึกเวลาเข้า-ออก 

 - โ ค ร งก า รม ี ก า ร ก ำ ห น ด
กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติแก่
คน ง าน  และด ู แ ล ค ว า ม
ประพฤติของคนงานอย่าง
เข้มงวด 

    



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.5 ความ
ปลอดภัยใน
สังคม (ต่อ) 

- ห้ามเล่นการพนันและดื่มสุราในบริเวณ
บ้านพักคนงานก่อสร้าง 

- ห้ามคนงานก่อสร้างเกี่ยวข้องกับสาร
เสพติดทุกประเภท 

- ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล 
- ห้ามทะเลาะว ิวาทระหว่างคนงาน

ด้วยกันหรือระหว่างคนงานในชุมชน
ใกล้เคียง 

  -   - 

 4. ผู้รับเหมาให้ความร่วมมือกับตำรวจในการ
ตรวจสอบบ้านพักคนงาน กรณีมีปัญหา
ระหว ่างคนงานก ับคนในช ุมชน เช่น 
ทะเลาะวิวาท รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม
และปัญหายาเสพติด 

 - บริเวณบ้านพักคนงาน ยังไม่มี
กรณีปัญหาระหว่างคนงานกับ
คนในชุมชน รวมทั ้งปัญหา
อาชญากรรมและปัญหายา
เสพติด 

- ⮽ 

บร ิ เ วณบ ้ านพั ก
คนงาน ยังไม่มีกรณี
ป ั ญ ห า ร ะ ห ว ่ า ง
คนงานก ั บคนใน
ชุมชน รวมทั้งปัญหา
อาชญากรรมและ
ปัญหายาเสพติด  

⮽ 

เนื่องจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

   -      



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.5 ความ
ปลอดภัยใน
สังคม (ต่อ) 

5. กำหนดขอบเขตบริเวณพื้นที่สำนักงานและ
บ้านพักคนงาน โดยจัดให้มีรั้วทึบชั่วคราว 
ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยล้อมรอบ
พื้นที่สำนัก งานและบ้านพักคนงานบริเวณ
ถนนสืบศิริ ห่างจากโครงการ 6 กิโลเมตร 
พร้อมจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย
บริเวณเข้าออกตลอด 24 ชม. 

 - โ ค ร งก า รม ี ก า ร ก ำ ห น ด
ข อ บ เ ข ต บ ร ิ เ ว ณ พ ื ้ น ท่ี
ส ำ น ั ก ง า นแ ล ะ บ ้ า น พั ก
คนงาน มีการติดตั ้งร ั ้วทึบ
ชั่วคราว โดยล้อมรอบพื้นท่ี
ส ำ น ั ก ง า นแ ล ะ บ ้ า น พั ก
คนงาน และมีพนักงานคอย
ดูแลความปลอดภัย 

-   

 
ติดต้ังร้ัวทึบบริเวณ
พ้ืนที่สำนักงานและ

บ้านพักคนงาน 

 6. ประสานกับสถานีตำรวจสายตรวจ 191 
สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาและ
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลางเบื้องต้น เพื่อให้
รับทราบตำแหน่งที่ตั ้งของบ้านพักคนงาน
ของโครงการ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 - โครงการมีการแจ้งตำรวจภูธร
เมืองนครราชสีมาและสถานี
ตำรวจภูธรโพธิ์กลางเบื้องต้น 
เพื่อให้รับทราบตำแหน่งที ่ตั้ง
ของบ้านพักคนงาน 

-   - 

 7. กำหนดให้มีการติดตั ้งป้ายประกาศและ
รูปภาพประกอบ รวมถึงติดกล้อง CCTV 
บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อความปลอดภัย
บริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น หมู่ 5 บ้านพบ
สุข 

 - โครงการม ีการต ิดต ั ้ งป ้าย
ประกาศและรูปภาพประกอบ 
รวมถึงติดกล้อง CCTV บริเวณ
บ้านพักคนงาน 

-   

 
กล้อง CCTV 

        

        

11/12/67 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.6 สุขาภิบาล มาตรการทั่วไป       

 1. ห้ามม ิ ให ้คนงานก ่อสร ้างท ิ ้ ง เศษว ัสดุ
ก่อสร้าง ขยะมูลฝอย รวมทั้งน้ำเสีย และ
น้ำมันลงสู่ลำน้ำ 

 - โครงการมีการรวบรวมขยะไป
ทิ้งบริเวณจุดทิ้งขยะที่กำหนด
ไว้ จะมีรถเก็บขยะของเทศบาล
นครนครราชสีมามาดำเนินการ
เก็บ สำหรับน้ำเสียจะมีการ
ระบายลงส ู ่บ ่อเกรอะ และ
น้ำมันจะมีการรวบรวมไว้และ
ส่งให้ให้บริษัทผู ้รับจ้างนำไป
กำจัดต่อไป 

-   

 
จุดทื้งขยะ 

 2. ห้ามกำจัดขยะมูลฝอยโดยการเผากลางแจ้ง
บริเวณบ้านพักคนงาน หรือในบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างโดยเด็ดขาด 

 - โครงการมีการรวบรวมขยะไป
ทิ้งบริเวณจุดทิ้งขยะที่กำหนด
ไว้ และไม่มีการกำจัดขยะมูล
ฝอยโดยการเผา 

-   

 
จุดทื้งขยะ 

        
        
        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.6 สุขาภิบาล 
(ต่อ) 

3. ขยะจากการก่อสร้าง ผู ้รับเหมาก่อสร้าง
ต้องคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น
ขยะที่นำมาใช้ใหม่ได้ หรือขยะที่สามารถ
นำไปขายได ้ และขยะที ่ ไม ่สามารถนำ
กลับมาใช้ใหม่ ต้องจัดพื้นที่เก็บกองให้เป็น
ระเบียบ และระมัดระวังไม่ให้ล้ำออกนอก
เขตพื้นที่ก่อสร้าง และประสานกับเทศบาล
นครราชส ีมาเข ้ ามาเก ็บขยะจากการ
ก่อสร้างที่เหลือจากการคัดแยกต่อไป 

 - โครงการมีการคัดแยกเศษ
วัสดุก่อสร้าง จัดพื ้นที ่เก็บ
กองให้เป็นระเบียบ  

-   - 

 4. แจ้งพนักงานและคนงานทุกคนในเรื่องการ
รักษาความสะอาด และให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดรวมถึงควบคุมดูแลให้คนงาน
ก่อสร้างให้ทิ ้งขยะมูลฝอยลงในถังรองรับ
ขยะที่จัดเตรียมไว้ เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และ
สัตว์นำโรค เช่น แมลงวัน หนู แมลงสาบ 
เป็นต้น 

 - โครงการมีการรวบรวมขยะ
ไปทิ ้งบร ิ เวณจุดทิ ้งขยะท่ี
กำหนดไว้ และจะมีรถเก็บ
ข ย ะ ข อ ง เ ท ศ บ า ล น ค ร
นครราชสีมามาดำเนินการ
เก็บต่อไป 

-   

 
จุดทื้งขยะ 

        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.6 สุขาภิบาล 
(ต่อ) 

5. คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นส่วน
ที ่สามารถนำกลับมาใช ้ใหม่ได ้ เพ ื ่อนำ
กลับมาใช้ใหม่ เช ่น ไม้แบบ เศษเหล็ก 
นั่งร้าน เป็นต้น และส่วนที่ไม่สามารถนำ
กลับมาใช้ใหม่ได้ให้จัดพื้นท่ีเก็บกองไว้อย่าง
เป็นระเบียบ 

 - โครงการมีการคัดแยกเศษวัสดุ
ก่อสร้าง และจัดพื้นที่เก็บกอง
ไว้อย่างเป็นระเบียบ 

-   - 

 6. ดำเนินการประสานงานไปยังเทศบาล ซ่ึง
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในบริเวณพื้น
ที ่ตั ้งบ้านพักคนงานให้เข้ามาดำเนินการ
จัดเก็บสิ่งปฏิกูลไปกำจัดทุก 1-2 วัน เพื่อ
ไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นท่ี 

 - โครงการมีการประสานงานไป
ยังเทศบาลนครนครราชสีมา
ให้เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยไป
กำจัดต่อไป 

-   

 
จุดทื้งขยะ 

 7. จัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้ภายในที่พักคนงาน
ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงาน
ก่อสร้าง ในปริมาณน้ำใช้ 50 ลิตร/คน/วัน 
ซึ ่งภายในที ่พักคนงาน 1 แห่ง มีคนงาน
ก ่อสร ้างจำนวน 150 คน ด ังน ั ้น ต ้อง
จ ัดเตร ียมน ้ำด ื ่ มภายในท ี ่พ ักคนงาน
ประมาณ 7.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 - โครงการจัดให้มีน้ำดื่มและน้ำ
ใช ้ภายในท ี ่พ ักคนงานให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
คนงานก่อสร้าง 

-   

 
น้ำดื่มและน้ำใช้ 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.6 สุขาภิบาล 
(ต่อ) 

มาตรการเฉพาะ       
1. จัดให้มีห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 

10 ห้อง และพื้นที่สำนักงานชั่วคราวและท่ี
พักคนงานอย ่างเพ ียงพอในอัตราส ่วน
คนงาน 15 คนต่อ 1 ห้อง ซ่ึงคนงานท้ังหมด 
150 คน ต้องจัดให้มีห้องอาบน้ำ และห้อง
ส้วมจำนวน 10 ห้อง 

 - โครงการจัดให้มีห้องส้วมใน
พื ้นที ่ และพื ้นที ่สำนักงาน
ชั ่วคราวและที ่พ ักคนงาน
อย่างเพียงพอ 

-   

 
ห้องส้วมในพื้นที่

สำนักงาน 

 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชั่วคราว
หรือเทียบเท่า ซึ่งประกอบด้วย ถังเกรอะ
ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน
อย่างน้อย 6 ใบ (ขนาดรองรับ 30 คน/ถัง) 
และถ ังกรองไร ้อากาศขนาดความจ ุ 3 
ลูกบาศก์เมตร จำนวนอย่างน้อย 3 ใบ 
(ขนาดรองรับ 50 คน/ถัง) หรือระบบบำบัด
น้ำเสียท่ีมีขนาดใหญ่กว่าซึ ่งเพียงพอต่อ
จำนวนเจ ้าหน้าที ่และคนงานก่อสร ้าง
ประมาณ 150 คน เพื ่อบำบัดน้ำเสียจาก
กิจกรรมจากที่พักคนงาน และสำนักงาน
โครงการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและ
ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิง 

 - โครงการมีการติดตั้งมีระบบ
บำบ ั ดน ้ ำ เ ส ี ยส ำ เ ร ็ จ รู ป
ชั ่วคราว ใบบริเวณพื้นที ่ตั้ง
ส ำน ั ก ง าน  และบ ้ านพั ก
คนงาน 

-   

 
ระบบบำบัดน้ำเสีย

สำเร็จรูป 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.6 สุขาภิบาล 
(ต่อ) 

3. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมถังขยะ
แบบมีฝาปิดแยกประเภทขนาดความจุ 100 
ลิตร จำนวนอย่างน้อย 4 ถัง แบ่งเป็นถัง
ขยะทั่วไป 2 ถัง ถังขยะรีไซเคิล 1 ถัง และ
ถังขยะอันตราย 1 ถัง โดยตั้งไว้ในบริเวณ
พื้นท่ีสำนักงานประเภทละ 1 ถัง ท่ีเหลือตั้ง
ไว้บริเวณท่ีพักคนงาน และประสานงานกับ
สำนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีตาม
แนวเส้นทางโครงการ เพื ่อขออนุญาตรับ
บริการนำมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นไปกำจัดให้
ถ ูกหลักสุขาภิบาล โดยบริเวณบ้านพัก
คนงานต ั ้ งอย ู ่ ใ นพ ื ้ นท ี ่ ขอ ง เทศบาล
นครราชสีมา ผู ้ร ับเหมาประสานกับทาง
เทศบาลนครราชสีมา ให้มีการเก็บขนขยะ
นำไปกำจัดทุก 1-2 วัน เพื ่อไม่ให้มีขยะ
ตกค้างในพื้นที ่บ้านพักคนงานโดยเฉพาะ
ขยะเปียก 

 - โครงการมีการจัดเตรียมถัง
ขยะโดยตั้งไว้ในบริเวณพื้นท่ี
สำน ักงาน บร ิ เ วณท ี ่พั ก
คนงาน และประสานงานกับ
สำน ั ก ง าน เทศบาล นคร
นครราชสีมาเก็บขนขยะจาก
พื้นท่ีโครงการ 

-   

 
จุดทื้งขยะ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.6 สุขาภิบาล 
(ต่อ) 

4. ต้องมีการคัดแยกขยะ ได้แก่ การคัดแยก
ขยะท ั ่ ว ไปจากก ิจกรรมดำเน ิ นช ี วิ ต 
ประจำวันของคนงาน ขยะจากการก่อสร้าง 
และขยะอันตราย และรวบรวมไว้ในพื้นที่ท่ี
กำหนด เพื่อรอการเก็บขน และนำไปกำจัด
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล อย่างน้อยวันละ 1 
ครั ้ง เพื ่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ ์ของ
พาหะนำโรค และเพื่อไม่ให้มีผลกระทบท่ี
จะเก ิดข ึ ้นต ่อพ ื ้นท ี ่ เกษตรกรรมท ี ่อยู่
ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ 

 - โครงการมีการคัดแยกขยะ 
และรวบรวมไว ้ ในพ ื ้นท ี ่ ท่ี
กำหนด และประสานงานกับ
สำน ั กงาน เ ท ศบ า ล น ค ร
นครราชสีมาเก็บขนขยะจาก
พื้นท่ีโครงการ 

-   

 
จุดทื้งขยะ 

 5. กำหนดให้มีการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อทุก
วัน โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
- ใส่ถุงพลาสติก 2 ชั ้น โดยใช้ถุงแดง 

หรือเขียนข้อความขยะติดเชื ้อให้เห็น
ชัดเจน 

- เช็คหรือฉีกปากถุงด้วย น้ำยาฟองขาว
ผสม หรือแอลกอฮอล์ 

- นำขยะไปยังจุดรับทิ้งขยะติดเชื้อที่จัด
ไว้โดยเฉพาะเพื ่อรอการจัดเก ็บจาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 - โครงการมีการเก็บรวบรวม 
แ ย ก ข ย ะ ต ิ ด เ ช ื ้ อ  แ ล ะ
ประสานงานก ับสำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
เก็บขนขยะจากพื้นท่ีโครงการ 

-   - 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.7 ความ 
สำคัญ
เฉพาะต่อ
ชุมชน 

1. ปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งอย ่าง
เคร่งครัด ดังน้ี 

      

1.1) ประชาสัมพันธ์ หรือติดประกาศรวมท้ัง
ป้ายเตือนให้กับผู ้ใช้รถใช้ถนน และ
ประชาชนให้ทราบล่วง หน้าเกี ่ยวกับ
การก่อสร้างโครงการ อย่างน้อย 1 เดือน 
ทั้งสถานที่ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการช่วง เวลาทำงาน รวมทั้งวัน-
เวลาท่ีจะมีการขนส่งวัสดุหรือเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ผ่าน เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้
หลีกเลี่ยง การใช้เส้นทางดังกล่าว หรือ
ใช้อย่างระมัด ระวัง โดยเฉพาะในเวลา
กลางค ืน ควรม ีการต ั ้ งป ้ายประชา 
สัมพันธ์และไฟฟ้าส่องสว่างในจุดที่เห็น
ได้ชัดเจน 

 - โครงการมีการประชาสัมพนัธ์ 
ติดประกาศรวมทั้งป้ายเตือน
ให้ก ับผู ้ใช ้รถใช้ถนน และ
ประชาชนให้ทราบเกี ่ยวกับ
การก่อสร้างโครงการ 

-   

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.7 ความ 
สำคัญเฉพาะ
ต่อชุมชน 
(ต่อ) 

1.2) ดำเน ิ นการต ิ ดต ั ้ งแผงก ั ้ น กรวย 
เครื ่องหมายจราจร ป้ายเตือน และ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการ
ติดต ั ้งเคร ื ่องหมายและสัญญาณใน
บริเวณที่มีการใช้พื้นที่จราจร ซึ่งในช่วง
การขยายผิวจราจรทั้งสองฝั่งจะเป็นการ
ใช้พื ้นที ่ไหล่ทาง เพื ่อใช้ประกอบการ
จ ัดการจราจรระหว่างการก ่อสร ้ าง 
เพื ่อให้เห็นเด่นชัดทั ้งในเวลากลางวัน
และเวลากลางคืน และให้เก ิดความ
ปลอดภัย 

 - โครงการมีการติดตั ้งแผงกั้น 
กรวย เครื่องหมายจราจร ป้าย
เตือน และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ในพื้นท่ีก่อสร้าง 

-   

 
แผงกั้น กรวย เครื่องหมาย
จราจร ในพื้นที่ก่อสร้าง 

 1.3) จัดทำแผนการจัดการจราจรระหว่าง
การก่อสร้างทางแยก เพื่อลดผลกระทบ
ด้านจราจรในบริเวณที่มีการก่อสร้าง 
โดยม ีหล ักการว ่ าในระหว ่ างการ
ก่อสร้างนั ้น จะต้องมีช่องทางจราจร
สำหรับการสัญจรผ่านพื้นท่ีก่อสร้างได ้

 - โครงการมีการจัดทำแผนการ
จ ัดการจราจรระหว ่างการ
ก่อสร้างทางแยก ซึ ่งจัดให้มี
ช ่องทางจราจรสำหร ับการ
สัญจรผ่านพื้นท่ีก่อสร้างได ้

-   รายงานการประชุม เรื่อง
การจัดจราจร  

(ภาคผนวก ข (4)) 
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ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.7 ความ 
สำคัญ
เฉพาะต่อ
ชุมชน (ต่อ) 

2. ปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง และ
สั่นสะเทือน 

      

2.1) การเปิดพื้นที่ก่อสร้างต้องดำเนินการ
เป ิดพ ื ้นท ี ่ ให้น ้อยท ี ่ส ุด และต ้อง
ดำเนินการบดอัดดินให้เรียบร้อยก่อน
เปิดพื ้นที ่ส่วนอื ่นๆ เพื ่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองในบรรยากาศ 

 - โครงการทำการเป ิดพ ื ้นท่ี
ก ่อสร้างให้น ้อยที ่ส ุด และ
ดำเน ิ นการบดอ ั ดด ิ น ให้
เรียบร้อยก่อนเปิดพื้นที ่ส่วน
อื่น ๆ 

-   

 
การเปิดพื้นที่ให้น้อยที่สุด 

 2.2) บร ิ เวณท ี ่ม ีการเป ิดหน ้าด ินเพื่ อ
ก่อสร้างใกล้กับพื้นที่ชุมชนและพื้นท่ี
อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม จะต้องทำ
การฉีดพรมน้ำเป็นประจำทุกวัน อย่าง
น้อยวันละ 2 ครั ้ง เพื ่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 

 - โครงการมีการฉีดพรมน้ำ วัน
ละ 2 คร ั ้ง เพื ่อลดของฝุ่น
ละอองในบริเวณที่มีการเปิด
หน้าดินใกล้พื้นท่ีชุมชน 

-   

 
การฉีดพรมน้ำ 

 2.3) รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุ ต้องมีผ้าใบ
คลุมส่วนกระบะบรรทุกวัสดุอย ่าง
มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ ่นละอองและการตกหล่นของเศษ
วัสดุท่ีบรรทุกนั้น 

 -    โครงการม ีการป ิดคลุม
ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกดิน
และวัสดุก่อสร้าง 

-   

 
การปิดคลุมยานพาหนะ 

21/05/68 

11/12/67 
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อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.7 ความ 
สำคัญเฉพาะ
ต่อชุมชน 
(ต่อ) 

2.4) กำหนดระยะเวลาในการดำเ นิน
กิจกรรมการก่อสร้างที ่มีเสียงดังสูง 
ในช่วงเวลากลางวัน 8.00-17.00 น. 
เพื ่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของ
ประชาชน 

 - โครงการดำเนินการก่อสร้างท่ี
ม ี เส ียงด ังส ูง ในช ่วงเวลา
กลางวัน 

-   

 
กิจกรรมก่อสร้างในช่วง

กลางวัน 

 2.5) ประชาสัมพันธ์ วิธีการก่อสร้าง และ
ระยะ เวลาการก ่อสร ้าง สำหรับ
กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียง
ดัง โดยประชาสัมพันธ์ล ่วงหน้า 1 
ส ัปดาห ์  ก ่อนดำเน ินก ิจกรรม ท่ี
ก่อให้เกิดเสียงดัง ในบริเวณใกล้เคียง
พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนที ่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที ่ก่อสร้างได้เตรียมตัว
ล่วงหน้า 

 - โครงการมีการประชาสัมพันธ์ 
ว ิธ ีการก ่อสร ้าง และระยะ 
เวลาการก่อสร้าง สำหรับการ
ก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง  

-   

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 2.6) ก ิจกรรมการก ่อสร ้ า งท ี ่ อ าจจะ
ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น การ
ก ่อสร ้างฐานราก ต ้องดำเนินการ
ก ่อสร ้างในเวลากลางว ันเท ่ า น้ัน 
(8.00-17.00 น.) 

 - โครงการดำเนินการก่อสร้าง
กิจกรรมที่มีความสั่นสะเทือน
ในเวลากลางวัน 

-   

 
กิจกรรมก่อสร้างในช่วง

กลางวัน 

11/12/67 

11/12/67 
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ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.8 ผู้ใช้
เส้นทาง 

1. ปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งอย่าง
เคร่งครัด ดังน้ี 

      

 1.1) ประชาสัมพันธ ์ หร ือต ิดประกาศ
รวมทั้งป้ายเตือนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน 
และประชาชนให้ทราบล ่วง หน้า
เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ อย่าง
น้อย 1 เดือน ทั้งสถานที่ ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการช่วง เวลา
ทำงาน รวมทั ้งวัน-เวลาที ่จะมีการ
ขนส่งวัสดุหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่
ผ่าน เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้หลีกเลี่ยง
การใช้เส้นทางดังกล่าว หรือใช้อย่าง
ระม ัด ระว ั ง  โดยเฉพาะในเวลา
ก ล า ง ค ื น  ค ว ร ม ี ก า ร ต ั ้ ง ป ้ า ย
ประชาสัมพันธ์และไฟฟ้าส่องสว่างใน
จุดท่ีเห็นได้ชัดเจน 

 - โครงการมีการประชาสัมพันธ์ 
ติดประกาศ ป้ายเตือนให้กับ
ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชน
ให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างโครงการ  

-   

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.8 ผู้ใช้
เส้นทาง 
(ต่อ) 

1.2) ก ่ อน เ ร ิ ่ ม ง านก ่ อสร ้ า ง  จะต ้ อ ง
ประสานงานก ับแขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี
ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ทา ง ห ล ว ง ท ี ่ ไ ด ้ รั บ
ผลกระทบจากการก่อสร้าง รวมถึง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิเช่น ตำรวจ
จราจรและหน่วยงานในท้องถิ ่นเพื่อ
หาข้อสรุปในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน หรือผู้ที่ต้องเดินทางผ่าน
พื้นที่ก่อสร้างจะได้ทราบถึงเส้นทาง
เลี ่ยงพื ้นที ่ก่อสร้างอย่างทั ่วถึง และ
เพื ่อประสานงานในการปร ับปรุง
เ ส ้ นท า ง  ก า ร ต ิ ด ต ั ้ ง ป ้ า ย แ ล ะ
เคร ื ่ องหมายจราจรระหว ่างการ
ก่อสร้าง 

 - โครงการมีการประสานงาน
ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง กับแขวง
ทางหลวงนครราชสีมาที ่ 2 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-   

 
การประสานงาน 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.8 ผู้ใช้
เส้นทาง 
(ต่อ) 

1.3) วางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ 
โดยให้ทำการขนส่งว ัสด ุอ ุปกรณ์
ก่อสร้างในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. 
โดยหลีกเลี ่ยงการขนส่งในชั ่ วโมง
เร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) และ
ช่วงเร่งด่วนเย็น (16.00-18.00 น.) 
เพื่อป้องกันปัญหาด้านการจราจร 

 - โครงการมีการวางแผนการใช้
เส ้นทางในการขนส ่ งว ัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ 
และมีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างในช่วงเวลา 10.00-
15.00 น. โดยหลีกเลี ่ยงการ
ขนส่งในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและ
เย็น  

-   

 
ขนส่งวัสดุในเวลา

กลางวัน 

 1.4) ในขณะขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ผู้รับเหมา
ต้องใช ้ผ ้าใบคล ุมบร ิเวณที ่ม ีการ
บรรทุก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ร่วงหล่นของเศษวัสด ุ

 -    โครงการม ีการป ิดคลุม
ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกดิน
และวัสดุก่อสร้าง 

-   

 
การปิดคลุมยานพาหนะ 

 1.5) จัดเตรียมพื ้นที ่จอดรถและจัดเก็บ
เครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างที่ใช้ในการ
ก่อสร้างโครงการให้เป็นระเบียบ โดย
ให้ใช้พื้นท่ีภายในเขตทางเท่าน้ัน 

 - โครงการมีการจัดเตรียมพื้นท่ี
จอดรถและจัดเก็บเครื่องจักร
อุปกรณ์ก่อสร้างที ่ใช้ในการ
ก ่อสร ้ างโครงการให ้ เป็ น
ระเบียบ 

-   

 
พื้นที่จอดรถ 

11/12/67 

11/12/67 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.8 ผู้ใช้
เส้นทาง 
(ต่อ) 

1.6) ห้ามจอดรถบรรทุกหร ือกองว ัสดุ
ก่อสร้างบริเวณริมถนน เพื่อไม่ให้กีด
ข ว า ง เ ส ้ น ท า ง ก า ร ส ั ญ จ ร ข อ ง
ประชาชน และต้องกำหนดพื ้นท่ี
สำหรับจอดรถอย่างเหมาะสม 

 - โครงการมีการจัดเตรียมพื้นท่ี
จอดรถและจัดเก็บเครื่องจักร
อุปกรณ์ก่อสร้างที ่ใช้ในการ
ก ่อสร ้ างโครงการให ้ เป็ น
ระเบียบ 

-   

 
พื้นที่จอดรถ 

 1.7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
และความปลอดภ ัยบร ิ เวณพื ้นท่ี
ก่อสร้างที่เป็นจุดตัดกับโครงข่ายถนน
เดิม ซึ ่งเป็นพื้นที ่ที ่เสี ่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ 

 - โครงการมีเจ ้าหน้าที ่คอย
อ ำ นวย คว า มส ะ ด วก ใ น
บริเวณพื ้นที ่ก ่อสร้าง เช่น 
เจ ้าหน ้าท ี ่ โบกธงบร ิ เวณ
ทางเข้า-ออกพื้นท่ีก่อสร้าง 

-   

เจ้าหน้าที่โบกธง 

 1.8) จ ัดให ้ม ี การต ิดต ั ้ งแสงสว ่ างและ
เครื่องหมายจราจรอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอในพื ้นที ่เขตก่อสร้างบริเวณ
จ ุดต ัดถนนท้องถ ิ ่นเด ิม เพ ื ่อความ
ปลอดภัยในเวลากลางคืนในการสัญจร
ของผู้ใช้ถนน เช่น ผู้ขับขี่รถยนต์ เป็นต้น 

 - โครงการมีการติดตั้งแสงสว่าง 
และเคร ื ่องหมายจราจรใน
พื้นท่ีก่อสร้าง 

-   

เครื่องหมายจราจรในพื้นที่
ก่อสร้าง 

        

11/12/67 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.8 ผู้ใช้
เส้นทาง 
(ต่อ) 

1.9) ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรในพื้นท่ี
ก่อสร้าง โดยติดตั้งแผงกั้นสะท้อนแสง
บริเวณพื้นที ่ก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มี
ป้ายเตือน “งานก่อสร้างข้างหน้า” 
และป้ายเตือน “ทางเบี ่ยงขวาหรือ
ซ้าย” ในระยะ 100 เมตร ทั้งก่อนและ
หลังจะถ ึงพ ื ้นท ี ่ก ่อสร ้างแนวถนน
โครงการ 

 - โครงการมีการติดต้ังป้ายและ
อ ุปกรณ ์ จ ร าจร ในพ ื ้ น ท่ี
ก่อสร้างทั้งก่อนและหลังจะ
ถึงพื ้นที ่ก ่อสร้างแนวถนน
โครงการแล้ว 

-   

 
ป้ายเตือนงานก่อสร้าง

ข้างหน้า 

 1.10) ควบค ุ มและจำก ั ดความเร ็ วของ
ยานพาหนะที ่ใช ้ขนส่งว ัสดุอ ุปกรณ์
ก ่ อสร ้ างตามกฎหมายท ี ่ กำหนด 
โดยเฉพาะทางร่วม ทางแยก และบริเวณ
ชุมชน โดยให้ใช้ความเร็ว 80 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง สำหรับถนนทางหลวงและใช้
ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ในช ่วงที ่ว ิ ่ งผ ่านช ุมชนและกวดขัน
พนักงานขับรถของโครงการให้ปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและขับขี่
ยานพาหนะอย ่างระม ัดระว ัง เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหต ุ

 - โ คร งการ ได ้ ม ี ก ารอบ รม
พนักงานขับรถ มีการติดตั้ง
ป้ายจำกัดความเร็วในบริเวณ
พื ้นที ่ก ่อสร้าง และควบคุม
ความเร็วของรถให้ปฏิบัติตาม
มาตรการกำหนดไว ้

-   

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.8 ผู้ใช้
เส้นทาง 
(ต่อ) 

1.11) ในกรณีที่ผิวจราจรชำรุดเสียหายจาก
ก ิ จ ก ร รมขอ ง โ คร งก า รต ้ อ ง รี บ
ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ 

 - โครงการมีการดูแลผิวร ักษา
ผิวจราจรที่ชำรุด ขรุขระหรือ
เป็นหลุมบ่อให้อยู ่ในสภาพดี
เสมอ 

-   

 
การดูแลผิวรักษาผิว

จราจรที่ชำรุด 

 1.12) ดำเน ินการต ิดต ั ้ งแผงก ั ้น กรวย 
เครื ่องหมายจราจร ป้ายเตือน และ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการ
ติดตั ้งเครื ่องหมายและสัญญาณใน
บริเวณที ่ม ีการใช้พื ้นที ่จราจร ซ่ึง
ในช่วงการขยายผิวจราจรทั้งสองฝั่ง
จะเป็นการใช้พื ้นที ่ไหล่ทาง เพื ่อใช้
ประกอบการจัดการจราจรระหว่าง
การก่อสร้าง เพื่อให้เห็นเด่นชัดทั้งใน
เวลากลางวันและเวลากลางคืน และ
ให้เกิดความปลอดภัย ดังน้ี 

 - โครงการมีการติดตั ้งแผงกั้น 
กรวย เครื่องหมายจราจร ป้าย
เตือน และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ให้เห็นชัดทั้งในเวลากลางวัน
และเวลากลางคืน และมีการ
จัดทำแผนการจัดการจราจร
ระหว่างการก่อสร้างทางแยก  

-   

 
ติดตั้งกรวย และป้าย

เตือนในพื้นที่เขตก่อสร้าง 

        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.8 ผู้ใช้
เส้นทาง 
(ต่อ) 

- จ ัดทำแผนการจ ัดการจราจร
ระหว่างการก ่อสร้างทางแยก 
เพื ่อลดผลกระทบด้านจราจรใน
บริเวณที ่ม ีการก่อสร้าง โดยมี
หล ั กการว ่ า ในระหว ่ า งก า ร
ก่อสร้างนั ้น จะต้องมีช่องทาง
จราจรสำหร ับการสัญจรผ ่าน
พื้นท่ีก่อสร้างได้ 

      

 - กำหนดทางเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างเพื่อ
รองร ับยาน พาหนะประเภท
รถจักรยานยนต์ถึงรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลเกิน 7 คน เท่านั้น เพื ่อให้
การเดินทางโดยไม่ต้องผ่านพื้นท่ี
ก่อสร้างได้ ซึ่งสามารถไปกลับทด 
แทนบริเวณแยกนครราชสีมา จ.
สระบ ุ รี -จ .ขอนแก ่ น และ จ.
ขอนแก่น-จ.สระบุรี มีทั ้งหมด 2 
เส้นทาง เส้นทางหน่ึงไปยังเส้นทาง
ถนนบุมะค่า 4 แล้งต่อด้วยทาง
หลวงชนบท 1120 และเข้าสู่ทาง
หลวงหมายเลข 2 เส้นทางท่ีสองไป 

      



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.8 ผู้ใช้
เส้นทาง 
(ต่อ) 

ยังเส้นทางถนนสมอราย ต่อด้วย
ถนนมุขมนตรี ถนนสุรนารี ถนน
ราชดำเนิน ออกทางหลวง 224 
และเข้าถนนช้างเผือก เพื ่อออก
ทางหลวงหมายเลข 2 

      

 2. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลจากการ
ก่อสร้าง เช่น รถขนส่ง อุบัติเหตุที่อาจเกิด
จากการกองวัสดุก่อสร้างหรือการก่อสร้าง
อื ่น ๆ กีดขวางการจราจร รวมทั้งบันทึก
สภาพการชำรุดเสียหายของแนวเส้นทาง 
การแก้ไขปัญหาท้ังบนแนวเส้นทางก่อสร้าง
โครงการและเส ้นทางการขนส ่ งว ัสดุ
ก ่อสร้าง รวมทั ้งให้ผ ู ้ร ับเหมาก่อสร ้าง
รายงานต่อนายช่างผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นประจำทุกเดือนตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง 

 - โครงการมีการบันทึกสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุที่มีผลจากการ
ก่อสร้าง รวมทั้งบันทึกสภาพ
การชำรุดเสียหายของแนว
เส ้ นทาง  โดยต ั ้ ง แต ่ เ ริ่ ม
ก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ยังไม่
มีการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลจาก
การก่อสร้างของโครงการแต่
อย่างใด 

-   - 

  
 

      

        
        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.8 ผู้ใช้
เส้นทาง 
(ต่อ) 

3. หลังจากการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว วัสดุ
ทุกชิ้นที่ใช้ในการก่อสร้างจะถูกขนออกไป
จากทางหลวง เพื่อให้ถนนมีสภาพสะอาด
เรียบร้อยตามมาตรฐานทางหลวง 

 - โครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง 
ภายหลังจากการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ จะทำการขนวัสดุท่ีใช้ใน
การก่อสร้างออกไป 

- ⮽ 

โครงการอยู่ในระยะ
ก่อสร้าง ภายหลัง
จากการก ่อสร ้ าง
แล้วเสร็จ จะทำการ
ขนวัสดุที ่ใช้ในการ
ก่อสร้างออกไป  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

 4. กำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างที่ต้องปิดกั้น
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถใน
การทำงานของผ ู ้ ร ั บจ ้ า งและส ภา พ
การจราจร เพื่อใช้พื ้นที ่ก่อสร้างนั ้น ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนน้อยท่ีสุด 

 - โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า ร ก ำ ห น ด
ขอบเขต และปิดก ั ้นพ ื ้นท่ี
ก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับการ
ทำงานของผู้รับจ้างและสภาพ
การจราจร 

-   

 
กำหนดขอบเขต และปิด

กั้นพื้นที่ก่อสร้าง 

 5. จัดให้มีการติดตั้งกันชนคอนกรีตร่วมกับรั้ว
ตาข่ายวางกันแนวเขตก่อสร้างบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างให้เหมาะสมตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของกรมทางหลวง 

 - โครงการมีการติดตั ้งก ันชน
คอนกรีตร่วมกับรั ้วกันแนว
เขตก่อสร้าง 

-   

 
กันชนคอนกรีตรกับรั้วกัน

แนวเขตก่อสร้าง 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.8 ผู้ใช้
เส้นทาง 
(ต่อ) 

6. ออกแบบให้มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอต่อ
ความปลอดภัยในการใช้ทาง โดยเฉพาะ
บริเวณเขตถนนเดิมท่ีมีการสัญจร 

 - โครงการมีการออกแบบไฟฟ้า
ให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการ
ใช้ทาง  

-   

 
การออกแบบไฟฟ้าแสง

สว่าง 

 7. หลีกเลี่ยงการขนส่งอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้างใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน 06.00-09.00 น. และ 
15.00-18.00 น. 

 - โครงการมีการหลีกเลี่ยงการ
ขนส่งอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง
ในช่วงเวลาเร่งด่วน  

-   

 
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ใน

เวลากลางวัน 

 8. อบรมพนักงานขับรถบรรทุกที ่ใช ้ขนส่ง
อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ ให้ปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด และขับขี่ยานพาหนะ
อย ่างระมัดระว ัง เพ ื ่อป ้องก ันการเกิด
อุบัติเหตุ ทั้งต่อตัวผู้ขับขี ่เองและผู้ร่วมใช้
เส ้นทาง ตลอดจนประชาชนที ่อาศัยอยู่
ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ 

 - โครงการมีการอบรมพนักงาน
ข ับรถบรรท ุกท ี ่ ใช ้ ขนส่ ง
อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ ให้
ปฏิบัต ิตามกฎจราจรอย ่าง
เคร่งครัด และมีการติดตั้ง
ป้ายจำกัดความเร็วในบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้าง 

-   

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.8 ผู้ใช้
เส้นทาง 
(ต่อ) 

9. ควบค ุมพน ักงานข ับรถขนส ่งอ ุปกรณ์
ก่อสร้างควบคุมน้ำหนักบรรทุกให้เหมาะสม
กับขนาดรถ และเป็นไปตามกฎหมาย 

 - โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า ร ค ว บ คุ ม
น ้ ำหน ั ก รถบรรท ุ ก ว ั ส ดุ
อ ุปกรณ์ก ่อสร้างให ้อย ู ่ใน
เกณฑ์ที่กฎหมาย 

-   - 

 10. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกบนทางหลวง
ไม่ให้เก ินกว่ากฎหมายกำหนด สำหรับ
เส้นทางเข้าหมู ่บ ้านและพื ้นที ่ก ่อสร ้าง 
ความเร็วรถต้องไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง 

 - โ คร งการ ได ้ ม ี ก ารอบ รม
พนักงานขับรถ มีการติดตั้ง
ป้ายจำกัดความเร็วในบริเวณ
พื ้นที ่ก ่อสร้าง และควบคุม
ความเร็วของรถให้ปฏิบัติตาม
มาตรการกำหนดไว ้

-   

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 

 11. ควบคุมการขนส่ง/ขนย้ายให้มีการปิดคลุม
ส่วนบรรทุกท่ีมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีวัสดุ
ร ่วงหล่นตามถนนอันเป็นสาเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุได ้

 - โครงการมีการปิดคลุมกระบะ
ส่วนบรรทุกให้มิดชิด 

-    
 
 
 

 
การปิดคลุมกระบะ 

 12. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรขนาด
ใหญ่ ควรทำหลัง 22.00 น. และหยุดขนส่ง
ก่อน 04.00 น. เพื ่อหลีกเลี ่ยงการจราจร
ติดขัด 

 - โครงการทำการขนส่งว ัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องจักรขนาด
ใหญ่ในเวลา 22.00 น.- 04.00 
น. 

-   - 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.8 ผู้ใช้
เส้นทาง 
(ต่อ) 

13. หากพบว ่ าผ ิ วจราจรชำร ุดเส ี ยหายอัน
เนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
ผู ้ร ับเหมา ก่อสร้างจะต้องร ีบดำเนินการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันมิใหเ้กิด
ปัญหาการจราจรและอุบัติเหต ุ

 - โครงการมีการดูแลผิวรักษา
ผิวจราจรที่ชำรุด ขรุขระหรือ
เป็นหลุมบ่อให้อยู่ในสภาพดี
เสมอ 

-   

 
การดูแลผิวรักษาผิว

จราจรที่ชำรุด 

 14. จัดทำทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการใน
บริเวณจุดเริ่มต้น และจุดสิ ้นสุดโครงการ 
และกำหนดให้เปิดปิดเป็นเวลาในช่วงเช้า 
และเย็น 

 - โครงการมีการจัดทำทางเข้า-
ออกพ ื ้ นท ี ่ ก ่ อสร ้ า งของ
โครงการ  

-   

 
ทางเข้า-ออกพื้นท่ี

ก่อสร้าง 

 15. ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงทางเข้าออกบริเวณ
ที่พักคนงานก่อสร้าง (บริเวณถนนสืบศิริ) 
และบริเวณจุดกองดิน (สำนักงานหมวดทาง
หลวงโนนไทย (แห่งใหม่)) เพื่อแจ้งเตือนให้
ผู้ใช้ยานพาหนะเพิ่มความระมัดระวังก่อน
ถึงจุดทางเข้าออก และติด ตั้งป้ายระวังรถ
ทางซ้ายเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ยาน พาหนะ
เพิ่มความระมัดระวัง 

 - โครงการมีการติดตั้งป้าย และ
สัญญาณเตือนบริเวณก่อน
ทางเข ้าออกบร ิ เวณที ่พัก
คนงานก่อสร้าง  

-   

สัญญาณไฟเตือน 
ก่อนถึงทางเข้า-ออก 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.8 ผู้ใช้
เส้นทาง 
(ต่อ) 

16. กำหนดให ้ม ีการต ิดต ั ้ งป ้ายเต ือนจำกัด
ประเภทรถ ห ้ามให ้รถบรรท ุกหน ักทุก
ประเภท และรถ จักรยานยนต์ลงอุโมงค์ โดย
พิจารณาติดตั้งป้ายภายในอุโมงค์และรูปแบบ
ขนาดตัวอักษรบนป้าย บริเวณ กม.254+418 
และ กม. 254+568 

 -  โครงการอยู ่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง จึงยังไม่ถึงเวลาติดต้ัง
ป้ายเตือนจำกัดประเภทรถลง
อุโมงค์ 

- ⮽ 

โ ค ร ง ก า ร อ ย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อ สร้าง 
จึงยังไม่ถึงเวลาติดตั้ง
ป ้ าย เต ื อนจำกั ด
ประเภทรถลงอุโมงค์  

⮽ 

เนื่องจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนด ซึ ่งถ ือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

 17. กำหนดให้มีทางม้าลายให้เพียงพอต่อการใช้
งานปัจจุบัน รวมถึงติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ทางข้ามชนิดกดปุ่มหรือสัญญาณไฟจราจร
อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการข้าม
ถนนของประชาชน และจัดทำเส้นเตือนชะลอ
ความเร็ว และเส้น Optical speed bar ใน
บริเวณก่อนถึงทางข้ามในจุดอื่น ๆ 

 -  โครงการอยู ่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง จึงยังไม่ถึงเวลาติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจรทางข ้าม
ชนิดกดปุ่ม 

- ⮽ 

โ ค ร ง ก า ร อ ย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อ สร้าง 
จึงยังไม่ถึงเวลาติดตั้ง
ส ัญญาณไฟจราจร
ทางข้ามชนิดกดปุ่ม  

⮽ 

เนื่องจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนด ซึ ่งถ ือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

 18. ติดตั้งป้ายประกาศข้อความที่เปลี่ยนแปลงได้
หร ื อ  Variable Message Sign (VMS) เพื่ อ
ประกาศข้อความแสดงข้อมูลต่างๆ ตาม
สถานการณ์เพื ่อแนะนำและเตือนผู้ใช้ทาง 
เช่น ข่าวสภาพการ จราจรขณะประกาศ 
แนะนำเส้นทาง เตือนการขับขี่หรือกฎจราจร 

 -  โครงการอยู ่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง จึงยังไม่ถึงเวลาติดต้ัง
ป้าย Variable Message Sign 
(VMS) 

- ⮽ 

โครงการอย ู ่ ในระ 
หว่างการก่อสร้าง จึง
ยังไม่ถึงเวลาติดตั้ง
ป้าย VMS  

⮽ 

เนื่องจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนด ซึ ่งถ ือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.8 ผู้ใช้
เส้นทาง 
(ต่อ) 

19. ต ิดต ั ้ งป ้ายจำก ัดความเร ็ วไม ่ เก ิน 50 
กิโลเมตร/ชั ่วโมง เพื ่อให้ผู ้ใช้ทางชะลอ
ความเร็วก่อนถึงทางโค้ง 

 -  โครงการอย ู ่ ในระหว่างการ
ก่อสร้าง จึงยังไม่ถึงเวลาติดตั้ง
ป้ายจำกัดความเร็วในเวลาทาง
โค้ง 

- ⮽ 

โครงการอย ู ่ ในระ 
หว่างการก่อสร้าง จึง
ยังไม่ถึงเวลาติดตั้ง
ป้ายจำกัดความเร็ว
ในเวลาทางโค้ง  

⮽ 

เนื่องจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนด ซึ ่งถ ือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

 20. กำหนดให้ม ีการติดต ั ้ง Rumble Strips 
แถบสีบนพื้นผิวจราจรก่อนถึงบริเวณทาง
โค้งภายในอุโมงค์ ป้ายเตือนก่อนถึงบริเวณ
โค้งราบ และป้ายจำกัดความเร็วเพื ่อเพิ่ม
ความปลอดภัยในการเดินทาง 

 -  โครงการอยู่ในระหว่างการ
ก ่อสร ้าง จ ึงย ังไม ่ถ ึงเวลา
ติดตั้ง Rumble Strips ก่อน
ถ ึงบร ิเวณทางโค ้งภายใน
อุโมงค์ 

- ⮽ 

โ ค ร ง ก า ร อ ย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อสร้าง 
จึงยังไม่ถึงเวลาติดตัง้ 
Rumble Strips ก่อน
ถ ึงบร ิ เวณทางโค้ง
ภายในอุโมงค์  

⮽ 

เนื่องจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนด ซึ ่งถ ือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

 21. ม ีการกำหนดเคร ื ่ องหมายบนผ ิ วทาง 
(Worded Marking) คำว่า “ลดความเร็ว” 

 -  โครงการอยู่ในระหว่างการ
ก ่อสร ้าง จ ึงย ังไม ่ถ ึงเวลา
ติดตั้งเครื่องหมายบนผิวทาง 

- ⮽ 

โ ค ร ง ก า ร อ ย ู ่ ใ น
ระหว่างการก่อสร้าง 
จ ึ งย ั งไม ่ ถ ึ ง เ วลา
ติดตั ้งเครื ่องหมาย
บนผิวทาง  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.9 ประวัติ 
     ศาสตร์และ    
     โบราณคดี 

1. ในกรณีที ่พบหลักฐานทางโบราณคดีขณะ
ดำเนิน การก่อสร้าง ผู้ดำเนินการก่อสร้าง
จะต้องหยุดกิจกรรมในจุดที ่พบหลักฐาน
ทางโบราณคดีทันที และต้องแจ้งให้นัก
โบราณคด ี  จากสำน ักศ ิลปากรท ี ่  10 
นครราชสีมา กรมศิลปากรทราบ เพื่อ
ประเม ินความสำค ัญของหล ักฐานทาง
โบราณคดีและแนวทางในการดำเนินงาน
ต่อไป  

 -  โครงการอยู่ในกิจกรรมการ
ก่อสร้างยังไม่พบหลักฐาน
ทางโบราณคดี แต่หากพบจะ
หยุดกิจกรรมการก่อสร้าง
ทันที 

- ⮽ 

ใ นก ิ จ ก ร ร มก าร
ก ่อสร ้างย ังไม ่พบ
ห ล ั ก ฐ า น ท า ง
โบราณคดี แต่หาก
พบจะหยุดกิจกรรม
การก่อสร้างทันที  

⮽ 

เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนด ซึ่งถือว่าไม่
ส ามา รถปร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลได้ 

- 

 2. ปฏิบัติตามมาตรการด้านอากาศ เสียง และ
สั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด  

 - โครงการดำเนินการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านอากาศ 
เสียง และสั่นสะเทือนอย่าง
เคร่งครัด 

-   - 

5.9 ประวัติ 
ศาสตร์และ
โบราณคดี 
(ต่อ) 

3. กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว 
จากกิจกรรมก่อสร้างทางลอด โดยกำแพง
กันเสียงเลือกใช้เหล็ก (steel), 18 ga ความ
หนา 1.27 มิลลิเมตร ซึ ่งออกแบบเป็น
กำแพงกันเสียง โดยมี Barrier คอนกรีต 
และยกเหล็กตั้งตรง โดยมีความสูง 3 เมตร 
เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง ซ่ึงได้ดำเนินการ
ไว้ในมาตรการด้านเสียงแล้ว 

 - โครงการไม่ได้มีการติดตั้งกำแพง
กันเสียงตามท่ีมาตรการกำหนดไว้ 
เน ื ่ องจากการทำงานม ีการ
เคลื ่อนที ่ของเครื ่องจักรขนาด
ใหญ่อยู่ตลอดระยะการก่อสร้าง
ผน ั งทางลอด D-wall และใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีพื้นที่การ
ทำงานท่ีแคบ จึงทำให้มีความ 

- จากผลการตรวจวั ด
ระดับเสียงในบริเวณ
ชุมชนท่าตะโกพัฒนา, 
ช ุมชนหล ั งว ั ดโพธิ์ , 
โรงเร ียนเทศบาล 4 
(เพาะชำ), โรงเร ี ยน
อัสสัมชัญนครราชสีมา 
และวัดสุสาน  ในเดือน
กรฎาคม มีกิจกรรม 

⮽ 

โครงการไม่ได้มีการ
ติดตั้งกำแพงกันเสียง
ตามท ี ่ ม าต รก าร
กำหนดไว้ เนื่องจาก 
การทำงานม ี การ
เคลื ่อนที่ของเครื ่อง 
จักรขนาดใหญ่อยู่ 

⮽ 

เนื ่องจากไม่ได้มีการ
ติดตั้งกำแพงกันเสียง
ต า มท ี ่ ม า ต ร ก า ร
กำแพงกันเสียงที่บอก
ไว ้  แต ่ม ีการต ิดตั้ ง 
Barrier คอนกรีต และ
ติดตั้งผ้าใบสูง 2 เมตร  

 
การติดตั้ง Barrier 

คอนกรีต 
ติดตั้งผ้าใบสูง 2 เมตร 

 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธภาพ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

5.9 ประวัติ 
     ศาสตร์และ    
     โบราณคดี   
     (ต่อ) 

  เส ี ่ยงท ี ่อ ุปกรณ์ต ่างๆ และ
โครงสร้างเหล็กจะกระทบกัน 
จ ึ งทำ ให ้ ม ี ความ เส ี ่ ย ง ท่ี
อุปกรณ์ต่างๆ และ โครงสร้าง
เหล็กจะกระทบกับกำแพงกัน
เสียง ซ่ึงจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างการปฏิบัติงานได ้  

การเปิดหน้าดิน เพื่อ
ขนย้ายดินออกจาก
พื ้นที ่ก ่อสร้าง และ
งานติดตั้งเสาเข็ม D-
Wall และ Retaining 
wall L-shape และใน
เดือนธันวาคม 2567 
มีก ิจกรรมก่อสร ้าง
พ ื ้นทางลอด (Base 
Slap) พบว่า มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานทุก
สถานี 

ตลอดระ ย ะ ก า ร
ก ่อสร ้ างผน ั งทาง
ลอด D-wall และใน
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
มีพื้นที่การทำงานท่ี
แคบ จึงทำให้มีความ
เสี่ยงที่อุปกรณ์ต่างๆ 
และโครงสร้างเหล็ก
จะกระทบกับกำแพง 

ในการลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมแทน
การติดตั ้งกำแพงกัน
เสียงชั่วคราว 

และเอกสารการสัมภาษณ์  
(ภาคผนวก ข (6)) 

 4. กำหนดให้มีการทำหนังสือแจ้งแผนก่อสรา้ง
กับสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ก่อน
เริ่มการก่อสร้างโครงการ  

 - ทางโครงการกำลังจัดเตรียม
เอกสารสรุปในการเปิดพื ้นท่ี
ของโครงการเพื่อแจ้งกับสำนัก
ศิลปากรที่ 10 นครราชสีมาว่า
ไมพ่บหลักฐานทางโบราณคดี 

- ⮽ 

ทางโครงการกำลัง
จ ัดเตร ียมเอกสาร
สรุปในการเปิดพ้ืนท่ี
ของโครงการเพื่ อ
แ จ ้ ง ก ั บ ส ำ นั ก
ศ ิ ล ป า ก ร ท ี ่  1 0 
นครราชสีมาว่าไม่
พบหล ั กฐานทาง
โบราณคดี  

⮽ 

เ น ื ่ อ ง จ า ก  ก ำ ลั ง
จ ัดเตร ียมเอกสาร
เพื่อแจ้งแผนก่อสร้าง
กับสำนักศิลปากรท่ี 
10 นครราชสีมา  

 

- 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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3.2 การปฏิบัติตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ที่ปรึกษาจะดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนปฏิบัติการทั้งหมด 7 ปัจจัย 21 แผนปฏิบัติ
การ ดังตารางท่ี 3.2-1 โดยมีรายละเอียดมาตรการที่กำหนดไว้ดังตารางท่ี 3.2-2 

 

ตารางท่ี 3.2-1 การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ 

รวม 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติไม่
ครบถ้วน 

ไม่สามารถ
ประเมินผลได้ 

ไม่เกี่ยวข้อง 
กับโครงการ 

1. แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ลดลด
ผลกระทบด้านสุขาภิบาล 

4 - - - - 4 

2. แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ลดลด
ผลกระทบด้านเสียง 

- - - 1 - 1 

3. แผนปฏิบัติการด้านการจัดจราจร 7 - - - - 7 

4. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และ
รับเรื่องร้องเรียน 

4 - - - - 4 

5. แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ำและการ
ควบคุมน้ำท่วม 

1 - - - - 1 

6. แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ  - - 2 - 2 

7. แผนการส่งเสริม และปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้านปรับภูมิทัศน์บริเวณทาง
แยกนครราชสีมา 

1 - - 1 - 2 

รวม 17 0 0 4 0 21 

 
 
 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.2-2 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล* 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ* 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1. แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน แก้ไข 
ลดลด
ผลกระทบด้าน
สุขาภิบาล 

1. จัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างที ่ตาม
มาตรฐาน (แบบมาตรฐานสำนักงาน
สำหรับโครงการก่อสร้างทางและสะพาน 
กรมทางหลวง, กรกฎาคม 2561) โดย
ต้องจัดบ้านพักคนงานก่อสร้างให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสะดวก
ในการจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุก่อสร้าง 
รวมถึงจะช่วยประหยัดด้านเวลาและ
แรงงานในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ล ักษณะของอาคารจะเป ็นอาคาร
ชั่วคราวที่มีรั ้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกัน
ก า ร โ จ ร ก ร ร ม  ร วมถ ึ ง จ ะ ท ำ ก า ร
ตรวจสอบสภาพอาคารในส ่วนของ
หล ังคาและผน ัง เพ ื ่ อป ้องก ันความ
เสียหายของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดจากฝน แสงแดด และสัดส่วนต่าง ๆ 
ได้ อาจจะมีการเปิดไฟในตอนกลางคืน
และยามร ักษาความปลอดภ ัย โดย
ตัวอย่างผนังสำนักงาน บ้านพักคนงาน 
และพื้นท่ีเก็บวัสดุก่อสร้าง 

 - โครงการม ี การสร ้ า ง
บ้านพักคนงานก่อสร้าง
ไว้ที ่ด้านหลังสำนักงาน 
บริเวณหมู่ 6 ตำบลโคก
ไผ ่

-   

 
บ้านพักคนงาน 

        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล* 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ* 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1. แผนปฏิบัติ
การป้องกัน 
แก้ไข ลดลด
ผลกระทบด้าน
สุขาภิบาล 
(ต่อ) 

2. จัดให้มีห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้าง พื้นท่ี
สำนัก งานชั ่วคราวและที ่พักคนงาน
อย่างเพียงพอ ในอัตรา ส่วน 15 คนต่อ 
1 ห้อง ซึ่งคนงานทั้งหมด 150 คน ต้อง
จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 10 
ห้อง 

 - โครงการมีการจัดให้
ม ีห ้องส ้วมในพื ้นท่ี
ก ่ อ ส ร ้ า ง  พ ื ้ น ท่ี
สำน ักงานช ั ่วคราว 
และท ี ่ พ ั ก คนง าน
อย่างเพียงพอ 

   

 
ห้องส้วมบริเวณสำนักงาน 

 3. จัดให้ม ีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร ็จรูป
ชั่วคราวหรือเทียบเท่า ซึ่งประกอบด้วย 
ถังเกรอะกรองไร้อากาศขนาดความจุ 4 
ลูกบาศก์เมตร จำนวนอย่างน้อย 5 ใบ 
(ขนาดรองรับ 30 คน/ถัง) หรือระบบ
บำบัดน้ำเส ียท ี ่ม ีขนาดใหญ่กว ่า ซ่ึง
เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าท่ีและคนงาน
ก่อสร้างประมาณ 150 คน เพื่อบำบัด
น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ จากที ่พัก
คนงาน และสำน ักงานโครงการให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและได้ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิง 

 - โครงการมีการติดตั้ง
มีระบบบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูปชั่วคราว ใบ
บ ร ิ เ ว ณ พ ื ้ น ท ี ่ ตั้ ง
ส ำ น ั ก ง า น  แ ล ะ
บ้านพักคนงาน 

-   

 
ระบบบำบัดน้ำเสีย

สำเร็จรูป 

        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล* 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ* 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

1. แผนปฏิบัติ
การป้องกัน 
แก้ไข ลดลด
ผลกระทบด้าน
สุขาภิบาล 
(ต่อ) 

4. กำหนดให้ผู ้รับเหมาต้องจัดเตรียมถัง
ขยะแบบมีฝาปิดแยกประเภทขนาด
ความจุ 100 ลิตร จำนวนอย่างน้อย 4 
ถัง แบ่งเป็นถังขยะท่ัวไป 2 ถัง ถังขยะ รี
ไซเคิล 1 ถัง และถังขยะอันตราย 1 ถัง 
โดยตั ้งไว ้ในบร ิเวณพื ้นที ่สำนักงาน
ประเภทละ 1 ถัง ที่เหลือตั้งไว้บริเวณท่ี
พ ั ก คนง าน  และประ สานง านกั บ
สำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหาร
ส่วนตำบลที่รับผิดชอบในพื้นที่ตามแนว
เส้นทางโครงการ เพื ่อขออนุญาตรับ
บริการนำมูลฝอยท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นไปกำจัด
ให ้ถ ูกหล ักส ุขาภ ิบาล โดยบร ิ เวณ
บ้านพักคนงานที ่ต ั ้งอย ู ่ในพื ้นที ่ของ
เทศบาลนครนครราชสีมา ผู ้ร ับเหมา
ต ้องประสาน งานก ับทางเทศบาล
นครราชสีมา ให้มีการเก็บขนขยะนำไป
กำจัดทุก 1-2 วัน เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง
ในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยเฉพาะขยะ
เปียก 

 - โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า ร
จัดเตรียมถังขยะโดย
ตั้งไว้ในบริเวณพื้นท่ี
สำนักงาน บริเวณท่ี
พ ั ก ค น ง า น  แ ล ะ
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
สำน ักงานเทศบาล
เก็บขนขยะจากพื้นท่ี
โครงการ 

 

-   

 
 

 
จุดทื้งขยะ 

        
        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล* 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ* 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

2. แผนปฏิบัติ
การป้องกัน 
แก้ไข ลดลด
ผลกระทบด้าน
เสียง 

1. ติดตั้งวัสดุกันเสียงคือเหล็ก (steel), 18 
ga ความหนา 1.27 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นท่ี
นิคมเนื่องจากมีความคงทน ติดตั้งง่าย 
ราคาไม่สูงมากนัก ประกอบกับสามารถ
ช่วยในการสะท้อนเสียงท่ีดี (Dispersive 
Panel)  และสามารถลด เส ี ย ง ต ร ง 
(Transmission Loss) ได ้ถ ึง 25 เดซิ
เบล(เอ) และเนื ่องจากมีลักษณะเป็น
แผ่นทึบจึงสามารถใช้ในการลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองได้ด้วยการสกัด
กั้นโดยตรง (Direct Interception) อีก
ด้วย โดยมีความสูง 3 เมตร บริเวณพื้นท่ี
อ่อนไหวด้านสิ ่งแวดล้อม จนกว่าจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อลดระดับเสียงท่ีจะ
เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยการ
ติดต ั ้งกำแพงก ันเส ียงจากก ิจกรรม
ก่อสร้างทางลอด โดยติดกำแพงกันเสียง
ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง ติดตั้งกำแพงกัน
เสียงจากกิจกรรมขยายช่องจราจร โดย
จะติดตั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอยู่ประชิด
บริเวณเขตทาง 

 - โครงการไม ่ ได ้ม ีการ
ติดตั ้งกำแพงกันเสียง
ตามที่มาตรการกำหนด
ไว้ เนื่องจากการทำงาน
ม ีการเคล ื ่ อนท ี ่ ของ
เครื่องจักรขนาดใหญ่อยู่
ตลอดระยะการก่อสร้าง
ผน ั งทางลอด D-wall 
และในบร ิ เวณพ ื ้นท่ี
ก ่อสร ้างม ีพ ื ้นท ี ่การ
ทำงานท่ีแคบ จึงทำให้มี
ความเสี ่ยงที ่อ ุปกรณ์
ต ่างๆ และโครงสร้าง
เหล็กจะกระทบกัน จึง
ทำให้มีความเสี ่ยงท่ี
อ ุปกรณ ์ต ่างๆ และ 
โครงสร ้ าง เหล ็กจะ
กระทบกับกำแพงกัน
เสียง ซึ ่งจะทำให้เกิด
อุบัติเหตุระหว่างการ
ปฏิบัติงานได ้ 

- จากผลการตรวจวั ด
ระดับเส ียงในบร ิเวณ
ชุมชนท่าตะโกพัฒนา, 
ช ุ มชนหล ั งว ั ดโพธิ์ , 
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะ
ชำ), โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชส ีมา และวัด
สุสาน  ในเดือนกรฎาคม 
มีกิจกรรมการเปิดหน้า
ด ิน เพ ื ่อขนย ้ายดิน
ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง 
และงานติดตั้งเสาเข็ม 
D-Wall และ Retaining 
wall L-shape และใน
เดือนธันวาคม 2567 มี
กิจกรรมก่อสร้างพื้น
ทางลอด (Base Slap) 
พบว ่ า ม ี ค ่ าอย ู ่ ใน
เกณฑ์มาตรฐานทุก
สถานี 

⮽ 

โครงการไม่ได้มีการ
ต ิดต ั ้ งกำแพงกัน
เสียงตามที่มาตรการ
กำหนดไว้ แต่มีการ
ต ิ ด ต ั ้ ง  Barrier 
คอนกรีต และติดตั้ง
ผ้าใบสูง 2 เมตร ใน
การลดผลกระทบ
ด ้ านส ิ ่ งแวดล ้อม
แ ท น ก า ร ต ิ ด ตั้ ง
กำแพงก ั น เส ี ยง
ช ั ่ วคราว และทาง
โครงการได ้ม ีการ
สำรวจความคิดเห็น
ของสถานประกอบ 
การในการต ิดตั้ ง
กำแพงก ั น เส ี ยง
ชั่วคราวแล้ว  

⮽ 

เนื ่องจากไม่ได้มี
การติดตั้งกำแพง
ก ันเส ียงตามท่ี
มาตรการกำแพง
กันเสียงที่บอกไว้ 
แต ่ม ีการต ิดตั้ ง 
Barrier คอนกรีต 
และติดตั ้งผ ้าใบ
สูง 2 เมตร ในการ
ลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมแทน
การติดตั้งกำแพง
กันเสียงชั่วคราว  

 
การติดตั้ง Barrier 

คอนกรีต ติดตั้งผ้าใบสูง  
2 เมตร และเอกสารการ

สัมภาษณ์  
(ภาคผนวก ข (6)) 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล* 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ* 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

3. แผนปฏิบัติ
การด้านการ
จัดจราจร 

1. จัดเตรียมแผนการจัดการจราจร และ
ป ร ะ ส า น ง า นก ั บ แ ข ว ง ท า ง ห ล ว ง
นครราชสีมา 2 ซึ ่งเป็นหน่วย งานท่ี
รับผิดชอบทางหลวงที่ได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้าง และสถานีตำรวจใน
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห ็นชอบไม ่น ้อยกว ่า  30 ว ัน ก ่อน
ดำเนินการเปิดพื้นที ่ก่อสร้างในแต่ละ
พื้นท่ี รวมทั้งประสานกับสถานีตำรวจใน
พื ้นที ่ เพ ื ่อจ ัดให ้ม ีตำรวจจราจรคอย
อำนวยความสะดวกในระยะก่อสร้าง 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วง
เช้า (07.00-09.00 น.) และช่วงเย็น 
(16.00-18.00 น.) บนถนนและทางแยก
ท่ีมีการก่อสร้างและใช้พ้ืนผิวจราจร 

 - โครงการมีการประชุม
ก ั บ ท า ง ค ณ ะ อ นุ  
กรรมการจ ั ดระบบ
การจ ร าจ รทา งบก
จ ังหว ัดนครราชส ีมา 
( อ จ ร . นม . )  เ ร ื ่ อ ง
แผนการจัดการจราจร
ระหว่างการก่อสร้าง 

-   รายงานการประชุม เรื่อง
การจัดจราจร  

(ภาคผนวก ข (4)) 

 2. ดำ เน ิ นก า รต ิ ดต ั ้ ง แ ผ งก ั ้ น  ก ร วย 
เคร ื ่องหมายจราจร ป้ายเต ือน และ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการ
ต ิดต ั ้ ง เคร ื ่องหมายและส ัญญาณใน
บริเวณที่มีการใช้พื้นที่จราจร ซึ่งในช่วง
การขยายผิวจราจรทั้งสองฝั่งจะเป็นการ
ใช้พื ้นที ่ไหล่ทาง เพื ่อใช้ประกอบการ
จ ัดการจราจรระหว ่างการก ่อสร ้าง 
เพื่อให้เห็นเด่น ชัดท้ังในเวลากลางวัน 

  -    



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  INTERIM REPORT 

3-122 

ตารางท่ี 3.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล* 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ* 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

3. แผนปฏิบัติ
การด้านการ
จัดจราจร 
(ต่อ) 

และเวลากลางคืน และให้เก ิดความ
ปลอดภัย ดังน้ี 

      

2.1) ระยะที ่ 1 กิโลเมตร ก่อนถึงเขต
พื้นที่ก่อสร้าง กำหนดให้ติดตั้งป้าย
เตือนงานก่อสร้างเพื่อใช้เตือนผู้ขับ
ข ี ่ยานพาหนะให้ทราบว่าม ีงาน
ก่อสร้างอยู่ข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ผู้
ขับขี่มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 

 - โครงการม ีการต ิดตั้ง
แ ผ ง ก ั ้ น  ก ร ว ย 
เครื่องหมายจราจร ป้าย
เตือน และสัญลักษณ์
ต ่ าง ๆ ในระยะท ี ่  1 
ก ิโลเมตร ก่อนถึงเขต
พื้นท่ีก่อสร้าง 

-   

 
ป้ายเตือน 1 กม.  

ก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง 
 2.2) ที ่ระยะที ่ 300 เมตร ก่อนถึงเขต

พื้นที่ก่อสร้าง กำหนดให้ติดตั้งป้าย
เตือนงานก่อสร้างเพื่อใช้เตือนผู้ขับ
ข ี ่ยานพาหนะให้ทราบว่าม ีงาน
ก่อสร้างอยู่ข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ผู้
ขับขี่มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 

 - โครงการม ีการต ิดตั้ง
แ ผ ง ก ั ้ น  ก ร ว ย 
เครื่องหมายจราจร ป้าย
เตือน และสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ในระยะที่ 300 
เมตร ก่อนถึงเขตพื้นท่ี
ก่อสร้าง 

-   

 
ป้ายเตือน 300 กม.  
ก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง 

 2.3) ที่ระยะที่ 150-200 เมตร ก่อนถึง
เขตพื้นที่ก่อสร้าง กำหนดให้ติดตั้ง
ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายเตือนทาง
แคบ และป้ายเตือนลูกศร เพื ่อใช้
เตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ทราบว่า
ต้องขับขี ่ด้วยความ เร็วที ่กำหนด 
และขับขี่ด้วยความระมัดระวัง 

 - โครงการม ีการต ิดตั้ง
แ ผ ง ก ั ้ น  ก ร ว ย 
เครื่องหมายจราจร ป้าย
เตือน และสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ในระยะที่ 150-
200 เมตร ก่อนถึงเขต
พื้นท่ีก่อสร้าง 

-   

 
ป้ายเตือน 200 กม.  
ก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง 

11/12/67 

11/12/67 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  INTERIM REPORT 
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ตารางท่ี 3.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล* 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ* 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

3. แผนปฏ ิ บ ั ติ
การด ้านการ
จ ั ด จ ร า จ ร 
(ต่อ) 

2.4) บร ิเวณสิ ้นส ุดเขตพื ้นที ่ก ่อสร ้าง 
กำหนดให ้ต ิดต ั ้ งป ้ายส ิ ้นส ุดเขต
ก ่อสร ้ าง เพ ื ่ อใช ้ เต ื อนผ ู ้ ข ั บขี่
ยานพาหนะให้ทราบและใช้ความเร็ว
ได้ตามปกต ิ

 - โครงการม ีการต ิดตั้ ง
ป้ายบริเวณสิ ้นสุดเขต
ก่อสร้าง เพื่อใช้เตือนผู้
ข ับข ี ่ ยานพาหนะให้
ทราบและใช้ความ เร็ว
ได้ตามปกต ิ

-   

 
ป้ายเตือนบริเวณสิ้นสุดเขต

พื้นที่ก่อสร้าง 
 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

ด้านการจราจรแก่ยานพาหนะที่สัญจรไป
มาบนแนวเส้นทางโครงการขณะที่มีการ
ก่อสร้าง รวมทั้งดูแลอำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยแก่รถบรรทุกและรถ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ในการวิ่งเข้า-
ออก พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง 

 - โครงการมี เจ ้าหน ้าท่ี
คอยอำนวยความสะดวก
ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
เช่น เจ ้าหน้าที ่โบกธง
บร ิ เวณทางเข ้ า-ออก
พื้นท่ีก่อสร้าง  

    

 
 
 

เจ้าหน้าที่โบกธง 

 4. จัดทำแผนการจัดการจราจรระหว่างการ
ก่อสร้างทางแยกนครราชสีมา เพื ่อลด
ผลกระทบด้านจราจรในบริเวณที ่มีการ
ก่อสร้าง โดยมีหลักการว่าในระหว่างการ
ก่อสร้างน้ัน จะต้องมีช่องทางจราจรสำหรับ
การสัญจรผ่านพื้นท่ีก่อสร้างได้ 

 - โครงการมีการประชุม
ก ั บ ท า ง ค ณ ะ อ นุ  
กรรมการจ ั ดร ะบบ
ก า ร จ ร า จ ร ท า ง บ ก
จ ั งหว ัดนครราชส ีมา 
(อจร.นม.) เรื่องแผนการ
จัดการจราจรระหว่าง
การก่อสร้าง 

-   รายงานการประชุม เรื่อง
การจัดจราจร (ภาคผนวก ข 

(4)) 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  INTERIM REPORT 
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ตารางท่ี 3.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล* 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ* 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4. แผนปฏิบัติ
การด้านการ
ประชาสัมพันธ์
และรับเรื่อง
ร้องเรยีน 

1. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โดยมีตู้รับ
เร ื ่ องร ้อง  เร ียน บร ิ เวณสำน ักงาน
โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ ท ี ่ แ ข ว งท า งหลว ง
นครราชสีมาท่ี 2 ซ่ึงต้องดำเนินการแก้ไข
ป ัญหาโดย เร ็ ว ในกรณ ีท ี ่ ม ีผ ู ้ ได ้ รับ
ผลกระทบและเดือดร้อนจากโครงการ 

 - โครงการมีการติดตั้ง
ก ล ่ อ ง ร ั บฟ ั ง ค ว า ม
คิดเห ็นและร ับเร ื ่อง
ร ้ อ ง เ ร ี ย น บ ร ิ เ ว ณ
สำน ักงานโครงการ 
และที ่แขวงทางหลวง
นครราชสีมาท่ี 2 

-   

 
กล่องรับฟังความคิดเห็น

และรับเรื่องร้องเรียน 

 2. เผยแพร่โครงการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (ใบปลิว
หรือแผ่นพับ) จำนวน 400 ชุด เพื่อให้
กลุ ่มเป้าหมายในพื ้นที ่และประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าว สารอย่าง
กว้างขวาง ประกอบด้วย ขอบเขตพื้นท่ี
ก ่อสร ้าง ร ูปแบบการก ่อสร ้าง และ
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

 - โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า ร
ประชาสัมพันธ ์ข ้อมูล
เก ี ่ ยวก ับโครงการให้
ประชาชนทราบ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ 
Facebook โครงการ 

-   

การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 3. ประสานง านก ับผ ู ้ น ำ ช ุ มชน  เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการ แจ้ง
ระยะเวลาและขั้นตอนในการก่อสร้าง
เฉพาะในแต่ละพื้นท่ี 

 - โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า ร
ประชาส ัมพ ันธ ์และ
ประสานงานกับผู ้นำ
ช ุ มชน  เพื่ อ ป ร ะชา 
ส ั ม พ ั น ธ ์ ข ่ า ว ส า ร
โครงการ 

-   

 
การประสานงานกับผู้นำ

ชุมชน 

11/12/67 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  INTERIM REPORT 

3-125 

ตารางท่ี 3.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล* 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ* 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

4. แผนปฏิบัติ
การด้านการ
ประชาสัมพันธ์
และรับเรื่อง
ร้องเรยีน (ต่อ) 

4. จัดทำและติดตั ้งป้ายประชาสัมพันธ์
ขนาดใหญ่ (ขนาด 2.40x4.80 เมตร) 
ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างบริเวณต่าง ๆ 
โดยมีเนื ้อหาเกี ่ยวกับพื้นที ่ดำเนินการ 
กำหนดการก่อสร้าง ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างใน 
3 บริเวณ ดังน้ี 
- จุดเริ่มต้นโครงการ บนถนนทางหลวง

หมาย เลข 2 กม.253+371 
- บริเวณทางแยกนครราชสีมา 
-    จุดส้ินสุดโครงการ บนถนนทางหลวง

หมาย เลข 2 กม.254+553 

 - โครงการมีการจัดทำ
แ ล ะ ต ิ ด ต ั ้ ง ป ้ า ย
ป ร ะ ช า ส ั มพ ั น ธ ์ ใ น
บริเวณพื ้นที ่ก ่อสร้าง 
ก ่อนเร ิ ่มดำเน ินการ
ก่อสร้างบริเวณต่าง ๆ 

-   

ป้ายประชาสัมพันธ์ 

5. แผนปฏิบัติ
การด้านการ
ระบายน้ำและ
การควบคุมน้ำ
ท่วม 

1. ออกแบบให้ติดตั ้งเคร ื ่องสูบน้ำ และ
ตู้ควบคุมอยู ่บริเวณทางแยกเกาะกลาง
ถนน โดยมีปั๊มน้ำจำนวน 5 เครื่อง ติดตั้ง
ในพื้นที่เพื่อรองรับระบบระบายน้ำของ
อุโมงค์ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 15 
กิโลวัตต์ อัตราการสูบ 0.015 ลบ.ม. ต่อ
วินาที Total H 6 ม. จำนวน 3 เครื ่อง 
(สำรอง 2 เครื ่อง เพื ่อสลับกันทำงาน) 
เพื่อนำไปใช้ในระยะเปิดใช้โครงการ 

 - โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า ร
อ อ ก แ บบ ใ ห ้ ต ิ ด ตั้ ง
เ คร ื ่ อ งส ู บน ้ ำ  และ
ตู ้ควบคุมอย ู ่บร ิ เวณ
ทางแยกเกาะกลาง
ถนนน 

-   

 
ตู้ควบคุมบริเวณทางแยก 

เกาะกลางถนน 

        



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล* 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ* 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

6. แผนปฏิบัติ
การฉุกเฉิน
กรณีเกิด
อุบัติเหตุ 

1. ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุ
ฉุกเฉินที่สามารถส่งสัญญาณเตือนไปยัง
ป้ายไฟบริเวณก่อนถึงอุโมงค์โครงการ 
รวมทั้งติดตั้งกล้อง CCTV ในอุโมงค์และ
อาคารควบคุม เพื่อเจ้าหน้าที่แขวงทาง
หลวงได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที 

 -  โครงการอยู่ในระหว่าง
การก่อสร้าง จึงยังไม่
ถ ึง เวลาต ิดต ั ้งระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ
กล้อง CCTV ในอุโมงค์
และอาคารควบคุม 

- ⮽ 

โ คร งการอย ู ่ ใ น
ระหว ่ างการก่ อ 
สร ้าง จ ึงย ังไม ่ถึง
เวลาต ิดต ั ้ งระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
และกล้อง CCTV ใน
อุโมงค์และอาคาร
ควบคุม  

⮽ 

เนื่องจากยังไม่ถึง
เวลาปฏิบัต ิตาม
ม า ต ร ก า ร ท่ี
กำหนด ซึ่งถือว่า
ไม ่สามารถประ 
เมินประสิทธิผล
ได ้

- 

 2. หากเกิดเหตุฉุกเฉินภายในอุโมงค์ แขวง
ทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ต้องดำเนินสั่ง
การและประสานงานหน ่ วยง าน ท่ี
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติ 
งานของกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ 
(สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง, 
2553) 

 -  แผนปฏิบัติการดังกล่าว
ย ั งไม ่ ถ ึ งเวลาท ี ่ ต ้อง
ปฏิบัติตาม เนื่องจากอยู่
ในระยะก่อสร้าง จึงยังไม่
ม ี เหต ุฉ ุกเฉ ินเก ิดขึ้น
ภายในอุโมงค์ ดังนั้น จึง
ยังไม่สามารถประเมินผล
การปฏิบัติได ้

- ⮽ 

แผนปฏ ิ บ ั ต ิ การ
ด ังกล ่าวย ังไม ่ถึ ง
เวลาที ่ต้องปฏิบัติ
ตาม เนื ่องจาก อยู่
ในระยะก่อสร้าง จึง
ยังไม่มีเหตุฉุก เฉิน
เ ก ิ ด ข ึ ้ นภ าย ใน
อุโมงค์  

⮽ 

เนื่องจากยังไม่ถึง
เวลาปฏิบัต ิตาม
ม า ต ร ก า ร ท่ี
กำหนด ซึ่งถือว่า
ไม ่สามารถประ 
เมินประสิทธิผล
ได ้

- 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บทที่ 3 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

* สัญลักษณ์ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  :  ปฏิบัติ   ไม่ปฏิบัติ    ปฏิบัติไม่ครบถ้วน   ไม่สามารถประเมินผลได้  Θ  ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
การวิเคราะห์ประสิทธิผล :  มีประสิทธิผล   ไม่มีประสิทธิผล  ⮽ ไมส่ามารถประเมินประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ :  มีประสิทธภิาพมาก  มีประสิทธภิาพน้อย ☐ ไมม่ีประสิทธิภาพ  ⮽ ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 3.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานฯ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน* 

รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผล* 

ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ* 

เอกสารอ้างอิง/ 
ภาพประกอบ 

7. แผนการ
ส่งเสริม และ
ปรับปรุง
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ด้านปรับภูมิ
ทัศน์บริเวณ
ทางแยก
นครราชสีมา 

1. ดำเนินการจัดภูมิทัศน์ของโครงการให้มี
พื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โครงการเพิ่ม
มากขึ ้น รวมถึงให้เพิ ่มทัศนียภาพท่ี
สวยงามและพรางสายตาด้วยการปลูก
ต้นไม้ โดยมีรายละเอียดของพันธุ ์ไม้ท่ี
ปลูก ดังน้ี 

 - ผักเป็ดแดง 
 - เข็มพิษณุโลกชมพู 
 - เทียนทอง 
 - หญ้านวลน้อย 

 -  โครงการอยู่ในระหว่าง
การก่อสร้าง จึงยังไม่
ถ ึง เวลาการจ ัดภ ูมิ
ทัศน์ของโครงการ 

- ⮽ 

โ คร งการอย ู ่ ใ น
ระหว ่ า งการก่ อ 
สร้าง จ ึงย ังไม่ถึง
เวลาการจ ัดภ ู มิ
ทัศน์ของโครงการ  

⮽ 

เนื่องจากยังไม่ถึง
เวลาปฏิบัติตาม
มาตรการ ท่ี ก ำ 
หนด ซึ่งถือว่าไม่
สามารถประเมิน
ประสิทธิผลได้ 

- 

 2. ดำเนินการออกแบบรูปแบบผนังก่อนลง
อุโมงค์ หลังออกจากอุโมงค์ และซุ้ม
ประตูบริเวณปากอุโมงค์ รูปทรงของ
ยอดปราสาทหินพิมาย และนำวัสดุท่ีพบ
ได้ในปราสาทหินพิมายอย่างศิลาแลงมา
ผสมผสานก ับว ัสด ุป ัจจ ุบ ันในการ
ออกแบบ เพื่อให้ผสมผสานเข้ากับเรือน
ไทยพื้นถิ่นของภาคอีสาน 

 - โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า ร
ออกแบบรูปแบบผนัง
ก่อนลงอุโมงค์ หลัง
ออกจากอุโมงค์ และ
ซุ้มประตูบริเวณปาก
อุโมงค์ให้เป็นรูปทรง
ของยอดปราสาทหิน 
พิมาย 

-   

 
การออกแบบรูปแบบผนัง 

 


